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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos el proyecto: “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN
JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO”.

11.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutard en dos (2) etapas: (i) Etapa de estudios y disefios y (ii) Etapa de obra y puesta en
funcionamiento.

El objeto descrito anteriormente corresponde a las etapas | y Il del contrato las cuales comprenden las siguientes areas
aproximadamente por parque:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN JUAN - OSPINA
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1 | Zonas Duras m?2 916
2 | Zonas Blandas m?2 611
Juegos Infantiles (Segun recomendaciones minimas de construccion y Gimnasio
KT o e Gl 1
Biosaludable (11 maquinas + tableros sefalizadores)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NUEVA LA OVEJERIA - IPIALES
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1 Zonas Duras m?2 433
2 Zonas Blandas m? 1.702
3 Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto, demarcacion y pintura) m? 640
Juegos Infantiles (Segun recomendaciones minimas de construccion y Gimnasio
4 . L g Gl 1
Biosaludable (11 maquinas + tableros sefalizadores)

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitectdnico ajustado al
presupuesto del proceso y podrén variar con la ejecucion de la etapa | y en la etapa II, lo cual se vera reflejado en actas
de mayores y menores cantidades de obra sin que se afecte el valor del contrato.

A continuacion, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende cada proyecto:

1.1.1.1. ETAPAL

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccién de un Parque Recreo

Deportivo ubicado en la urbanizacién San Juan en el municipio de Ospina, departamento Narifio y un Parque Recreo
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Deportivo ubicado en la Urbanizacién La Ovejera en el municipio de Ipiales, Departamento de Narifio, incluyendo el
tramite para la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de los Parques se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de las
Normas IDRD, de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en caso que los municipios donde se
desarrollan los proyectos no cuenten con especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las
normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun
aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del
disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia
de la region.

1..1.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA

Construccion de la obra. Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE
NARINO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO
DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la ETAPA | basados
en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccién. Estos deben estar
debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden distrital o territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estadndares y las especificaciones dadas en las
Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementaciéon de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y
bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de
excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

1.2, LOCALIZACION DEL PROYECTO

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA,
DEPARTAMENTO DE NARINO.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Ospina, Departamento de Narifio en la urbanizacién San
Juan, lote cuya area total es de 1.527 m2 aproximadamente, la urbanizacion hace parte del Programa 100.000 viviendas
gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevo a cabo la construccion de viviendas bajo esta
modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 254-47231 de la Oficina de instrumentos Publicos de Ospina, con area total de 1.527 m?
aproximadamente, propiedad del municipio de Ospina. Del area total del lote disponible se intervendra un area de 1.527
m2.
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Fotogrfla 1. Locahzamon proyecto Fotografia 2. Vista del predio

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No.
254-47231 de la Oficina de instrumentos Publicos de Ospina, con area total de 1.527 m? aproximadamente, propiedad del
municipio de Ospina.

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES,
DEPARTAMENTO DE NARINO.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Ipiales, departamento de Narifio en la urbanizacion La
Ovejera, ubicado en la calle 2 este No 2-98 sector El Tejar, cuya area total es de 9.087.81m? aproximadamente, la
urbanizacion hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual
se llevo a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No 244-111729 de la Oficina de instrumentos Publicos de Ipiales, cuya area total es de 9.087.81
m? aproximadamente propiedad del municipio de Ipiales. Del area total del lote disponible solo se intervendra un area de
2.775 m2.

Fotografla aérea 2. ublca0|on del predio (Calle 2 este No 2-
98 sector 2)

Fotografia 1. Localizacién proyecto.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No.
244-111729 de la Oficina de instrumentos Publicos de Ipiales, cuya area total es de 9.087.81 m?2 aproximadamente,
propiedad del municipio de Ipiales.
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto para el desarrollo de las etapas
para cada proyecto tal y como se presenta en el siguiente cuadro

1.314. ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.

El presupuesto estimado para la ETAPA I: ESTUDIOS Y DISENOS es de CIENTO VEINTUN MILLONES QUINCE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($121.015.240,00) M/CTE incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

1.3.1.1. PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN
EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefos. $59.310.810,00 M/CTE.
Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
nacional y/o local a que hubiere lugar.

1.3.1.2 PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA
OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $61.704.430,00 M/CTE.
Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
nacional y/o local a que hubiere lugar.

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA |, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del
Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demés tributos que se causen por el
hecho de su celebracién, ejecucién vy liquidacion del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demés gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion
de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

1.3.2.  ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucion de estudios y
disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizé un
muestreo en los Ultimos tres afos de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta que
el programa de Equipamientos beneficiara a las viviendas gratuitas otorgadas por el Gobierno Nacional, se tomé como
referencia los proyectos realizados para dichas viviendas.
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Con base en esto la entidad contratante determiné el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto de cada regién, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

v" Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pdlizas e
Impuestos y tributos aplicables.

v Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el
contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra
(excavacion - cimentacidn - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo,
recubrimientos de epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

v Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.420.274.044,00) M/CTE. incluido el
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local
a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como se
detalla a continuacion:

2. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES,
DEPARTAMENTO DE NARINO.”
iTEM | DESCRIPCION [UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS |VALOR TOTAL
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN
EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO
VALOR DIRECTO OBRA $ 438.051.928,00
1 Zonas Duras m?2 916 $ 309.615,00 | $ 283.607.340,00
2 Zonas Blandas m?2 611 $ 130.065,00 | $ 79.469.715,00
3 | duegos Infantiles 'y Gimnasio | o | $ 74.938.963,00 | $ 74.938.963,00
iosaludable
VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 162.022.125,00
Administracion 28,04% $ 122.819.691,00
Imprevistos 3% $ 13.140.481,00
Utilidad 5% $ 21.900.801,00
Valor IVA sobre la utilidad 19% $ 4.161.152,00
B [COSTO TOTAL OBRA $ 600.038.143,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL
MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO.
VALOR DIRECTO OBRA $ 620.967.448,00
5 | Zonas Duras [m2  [433 1B 309.615,00 | $ 134.063.295,00
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2, ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES,
DEPARTAMENTO DE NARINO.”

ITEM | DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL

6 Zonas Blandas m? 1.702 $ 130.065,00 | $ 221.370.630,00
Cancha  Multiple  (Incluye

7 marcos, mallas, malla contra | m2 640 $ 297.804,00 | $ 190.594.560,00
impacto, demarcacion y pintura)

8 é‘.‘egc’s Infantiles 'y Gimnasio | o | $ 74.938.963,00 | $ 74.938.963,00

iosaludable

VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 199.268.453,00
Administracién 23,14% $ 143.691.867,00
Imprevistos 3% $ 18.629.023,00
Utilidad 5% $ 31.048.372,00
Valor IVA sobre la utilidad 19% $ 5.899.191,00

C COSTO TOTAL OBRA $ 820.235.901,00

E. VALOR TOTAL DE OBRA (B +C) $ 1.420.274.044,00

*El valor total de la oferta incluye la construccién de obras de contencion, plazoletas, mobiliario urbano, senderos
peatonales, cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, hidraulicas, instalacion de tierra negra y
grama para zonas verdes, pintura de piso para juegos y todo aquello que permita al equipamiento ser funcional.

1.3.1. RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

PROYECTO ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA | VALOR POR ETAPA

A ETAPA I: Estudios y disefios. §

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 59.310.810,00
EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL e S
MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO | B | ETAPAIl Ejecucion de obra 600.038.143,00
DE NARINO c VALORDELTOTAL | ¢ R

$

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA D | ETAPAL Estudios y disefios. 61.704.430,00

URBANIZACION LA OVEJERA EN EL o $
MUNICIPIO DE IPIALES,DEPARTAMENTO | = | ETAPAIl:Ejecucion de obra 820.235.901,00

DE NARINO $

F VALOR DEL TOTAL 881.940.331,00

VALOR TOTAL DEL $

TOTAL DEL PROYECTO J PROYECTO 1.541.289.284,00

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econémicas.

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN
EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO.

DESCRIPCION DE LA ETAPA e Lullahie e

Etapa Valor Maximo de la Etapa

ETAPA I; Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $53.379.729,00 Hasta la suma de $59.310.810,00

ETAPA II: Ejecucion de obra ((Incluye IVA sobre |$ 540.034.329,00 Hasta la suma de $ 600.038.143,00
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DESCRIPCION DE LA ETAPA ‘éf;;; Minimo de 12 |y..10r Maximo de a Etapa
utiidad y A.U)
E)a'LA;III)PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | +|§ SH3ATA08800 | oo 34895300

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA
EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO.

DESCRIPCION DE LA ETAPA ‘E’fa':'; Minimo de 12| .1 Maximo de la Etapa

ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $ 55.533.987,00 Hasta la suma de $61.704.430,00
E{:}G:{?yIIA lEd()ecumon de obra ((Incluye IVA sobre | $ 738.212.311,00 Hasta la suma de $820.235.901,00
E:)azglh)PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | + | $ 793.746.298,00 Hasta la suma de $881.940.331,00

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA,
DEPARTAMENTO DE NARINO.

a. Tope maximo del A.L.U. en las propuestas: 36.04%

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERIA EN EL MUNICIPIO DE
IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO.

b. Tope maximo del A.l.U. en las propuestas: 31.14%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS ($1.541.289.284,00) MCTE, Incluido AlU, IVA sobre utilidad, IVA (etapa 1 estudios y disefios), y todos
los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la
ejecucion del objeto contractual y honorarios ETAPA 1.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos de orden nacional y local,
tasas, contribuciones o gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y
demés a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de

que el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo global del contrato es de SEIS (6) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién del acta de inicio por
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proyecto.

El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA deberéa firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
Interventoria, para cada proyecto, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, que cada uno de los proyectos tiene un plazo diferencial de acuerdo con
sus caracteristicas técnicas particulares, como se presenta a continuacion:

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN
EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias Seis (6) Meses"*
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL
MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias .
Y - - Seis (6) Meses*
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto dard lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, no obstante que el plazo general del contrato no haya terminado.

El adjudicatario acepta, con la suscripcion del respectivo contrato producto de la presente Convocatoria, se suscriba una
suspension al contrato, para cada proyecto, por término indefinido, una vez se dé cumplimiento a los siguientes
requisitos:

1. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion
Municipal de los disefios, estudios y deméas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de
la Licencia de Construccién pertinente o permiso de ocupacidn de espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

2. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

3. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el trdmite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios
para la ejecucién del proyecto.

4. Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes necesarios del personal
minimo exigido para la Etapa Il — Construccion de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspension del Contrato, para
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cada proyecto, junto con la del contratista de interventoria en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la
comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccion o permiso de ocupacion de espacio publico del proyecto,
otorgada por parte de la autoridad competente.

2. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad
ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido
para la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningln motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspension por parte del contratista sera
objeto de la aplicacion de las acciones contractuales a que haya lugar.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra
etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacién es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta
y la posterior suscripcién del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente
documento.
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SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES,
DEPARTAMENTO DE NARINO”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en
el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

2.2. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podran asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentacién de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan
afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no
asistencia a la visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y

ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
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personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las deméas profesiones se acreditard aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.31. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de
modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,

las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.
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La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podréa solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 5) y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacién, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones para que sean evaluados y de
ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se
formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia
de los riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.
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Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas
de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de
suscribir pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los
cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las
reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago
del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual
previsible aquel que retne las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por
razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucién de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones
que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian afectar la
consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o
menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
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ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervisién e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente.

27.  GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del

CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la
prevision de los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, el CONTRATISTA deberé constituir las garantias expedidas

por una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.7.1. PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN JUAN - OSPINA

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales Etapa 1

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio — Etapa 1

30% del valor de la Etapa 1
para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
a satisfaccién final de la Etapa 1 para este
proyecto

Estabilidad y calidad de obra -
Etapa 2

50% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de
la interventoria para este proyecto

2.7.2. PROYECTO PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION OVEJERA - IPIALES

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales Etapa 1

10% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del contrato
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio — Etapa 1

30% del valor de la Etapa 1
para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo
a satisfaccion final de la Etapa 1 para este
proyecto

Estabilidad y calidad de obra —
Etapa 2

50% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcidn del acta de entrega y recibo a
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satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de
la interventoria para este proyecto

NOTA COMUN A LAS POLIZAS DE GARANTIA

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de
este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacion de indemnizacion proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la
péliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

A PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra solicitar la
expedicién de la pdliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacion requeridos,
con el fin de solicitar la expedicion de la péliza.

En atenciodn a la obligacién del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucién de
la péliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacién de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las pélizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro
anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas
con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicidn de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
con la suscripcién del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de

Pagina 19 de 86



ranciers del Desarrs

El futuro Fiduciaria Bogotd ( FIﬂdEtEf :

es de todos

las actas de avance o de liquidacidon del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y
EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

e Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE

o No terminacién automatica del seguro.

e  Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogacién de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

e Inoponibilidad de excepciones de la compafia de seguros al asegurado.

e Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico
de hasta 30 dias para prérrogas.

o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e  Tomador: EL CONTRATISTA
o Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicién de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro
anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas
con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.
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EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de
las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasién de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningln
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la cancelacién de las facturas
pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERQO: Si el objeto del contrato esté dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA CONDICION RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE
tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccion de la etapa I; y conforme a lo sefialado en el Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacién por la
Interventoria de todos los entregables de la Etapa 1

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
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asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad deberé tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion
técnica viable econémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o0 permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

d. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

e. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y
por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagard a EL CONTRATISTA unicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtn motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendr4 la potestad de continuar
0 no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningiin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS.

2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias o permisos requeridos para la materializacion del
proyecto, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios,
requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion o permiso de ocupacién de espacio publico, ante la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacién y ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente ejecutoriada,
incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar previa verificacién
por parte de la interventoria.

Pagina 22 de 86



Financiera ded Desarrollo

ARTTON - Fiduciaria Bogota ( Findeter :

es de todos de Colombia

SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA vy los costos de las
expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

- Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

- Firma de memoriales de responsabilidad.

- Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo, ante las entidades
pertinentes.

- Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

210.  CLAUSULA - INDEMNIDAD

El contratista se obliga a: a. Mantener Indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato. b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
maés favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.
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Actividad Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, | El 22 de marzo de 2019
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Lugar:

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE
OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO

Predio ubicado en la urbanizacién San Juan al norte de
las manzanas 9 y 10, al sur del area de proteccion de la
ronda del rio “Quebrada San Juan”

El Jueves 28 de marzo de 2019

Visita al sitio de la obra Hora: 2.00 p.m.

Lugar:

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE
IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO

Calle 2 este No 2 — 98 sector El Tejar

El Jueves 28 de marzo de 2019

Hora: 9.30 a.m.

Recepcion de Observaciones a los Términos de| Hasta el 28 de marzo de 2019

Referencia y anexos
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a | Hasta el 1 de abril de 2019
los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

El 5 de abril de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta Sobre | Hora: 10:00 a.m.

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria Bogot4 - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacién del Documento de Solicitud de Subsanabilidad | Hasta el 11 de abril de 2019

Hasta el 17 de abril de 2019

Oportunidad para subsanar Lugar: Correspondencia Findeter Bogotd,

Calle 103 N° 19 -20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos | Hasta el 25 de abril de 2019

habilitantes
Plazo para presentar observaciones al Informe de| Hasta el 29 de abril de 2019
Verificacion de requisitos habilitantes
Publicacion del Informe Definitivo de verificacion de Hasta el 2 de mayo de 2019
Requisitos Habilitantes

El 3 de mayo de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.
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Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 9 de mayo de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 13 de mayo de 2019

Determinacion del método y ponderacion econdémica de
las propuestas habilitadas

El segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacién econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 16 de mayo de 2019

Publicacién del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 21 de mayo 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacidn cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacion necesaria de la propuesta econdmica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y
calificacién. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el
formato, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del
contrato. Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada del
proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7 - Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la union temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones,
declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
deberéa aportar debidamente suscrito el Formato 8.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales de apremio,
clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.

Formato 9: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de
contratacién que adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan
consignadas en la “Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacidn” y en la “Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de la Péliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la
Contratacién”; y el clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas
por LA CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelantd un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de
conformidad con su Manual de Contratacion. La aseguradora que resultd seleccionada para el Programa fue Liberty
Seguros S.A.
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Dentro del Programa de Mitigacién, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con
las opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacién se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacién para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regird y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podrén realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacién requerida.
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1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los
10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier
interesado.
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algun
funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccidn, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a
través de correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No
se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
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amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en
medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria,

contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre ofros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar

cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.
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La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se debera incluir la documentacién excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos
habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee
titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en
la convocatoria que se adelanta para contratar la interventoria de este proyecto.

1.14.5. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.6. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.7. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.8. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.9. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.10. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.11. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.12. Lainformacidn requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.
1.14.13. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o

legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o
privada del documento.
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Plblicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del

contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
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ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrén participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacion de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de
los socios en sociedades distintas de las annimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion de la moralidad
administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos
contratistas.

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacién. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
andnimas abiertas.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de
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los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.
Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa vélida para posteriores
reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacién que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda
la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que

impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
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La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los
Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co,
o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
# 19 - 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y
los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original dentro de los horarios de atencién sefialados, no seran admitidos en correo electrnico, de
modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en
cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracion o explicacion en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacién, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el
momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de
los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,
asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que
dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular

observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.
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Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 'VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Econémica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), har4
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacién de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica se elaborara y publicara el Informe de evaluacién econémica en el que consten los
resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrén formularle
observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluaciéon Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccion o declarara
desierto el proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.
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Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten
su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que presenten
las observaciones correspondientes.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1. Cuando la propuesta no esté ajustada o no abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas

exigidas.
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1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

1.37.5. Cuando el valor unitario corregido de algln item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.7.  Cuando la propuesta supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

1.37.11. Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presente propuesta en la presente convocatoria y en la convocatoria que se adelanta para contratar la
interventoria de este proyecto.

1.37.12. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.37.13. Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.16. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal, sus socios 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o
internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.17. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.37.18. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.19. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.37.20. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

1.37.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.37.24. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién
declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha
ostentado la calidad de contratista.

1.37.25. Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta o esta no corresponda o no
haga referencia al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado
oportunamente la garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccién, y no
contenga los requerimientos de los términos de referencia, el proponente deberd aclarar o subsanar los
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mismos en la forma requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la
entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.

1.37.26. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacién o calificacion de la propuesta.

1.37.27. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente (Carta de Presentacién de la Propuesta — Formato No. 1),
tratdndose de personas naturales, y en caso de personas juridicas, consorcios o uniones temporales por el
representante legal del proponente debidamente facultado o por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.28. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra
por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA
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La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS
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2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4.  Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

5. Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad,
o la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar
la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

6.  Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

7. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacion al
cierre de la presente convocatoria.

8.  Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y cinco (5) afios mas.

10.  El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2, El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 union temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
1. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 union temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros
del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién
temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en el mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio
o0 unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) o mas cupos de
créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si al menos uno de los
integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacion no menor al 30%.

11. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
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El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucidn del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratandose de
personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de posesion y
fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces
sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual.

. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse o incluidos dentro de una lista nacional o
internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos en el Cddigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este
parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratindose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, deberd indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito 0
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio 0 union temporal o sus representantes. Constancia que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
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El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compania
de seguros legalmente constituido en Colombia; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes
caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Deberéa tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas

Cuando no se allegue la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda o no haga referencia
al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado oportunamente la
garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccién, y no contenga los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos en la forma
requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad
CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. Este soporte de pago sera admisible por la
entidad, hasta el plazo maximo de la actividad “Oportunidad para Subsanar’, establecida en el cronograma de la
convocatoria. No se admitira la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia
de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la pdliza a través de Liberty Seguros
SA

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a
constituir la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
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La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego
de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, se prorrogue o
cuando el término previsto para la suscripcidn del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no
excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la nomina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra
vinculado bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL
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En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacién de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Pagina 49 de 86



/o

El futuro SUCON Fiduciaria Bogotd ( : F'DdEter o 4

es de todos de Colombia

SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la

propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a.  Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b.  Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia,
conflicto de interés y de la No concentracion de contratos.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos

y cada uno de ellas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacién de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

4.  La carta de cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el
efecto.

5. Debera contener nimero telefénico y/o correo electronico de contacto. La falta de indicacién de estos datos no
sera titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

6.  Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unidén Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la
fecha de cierre de la convocatoria.

Péagina 51 de 86



pnciery del Desarrg

El futuro Fiduciaria Bogotd ( FFII"IdEtEII'__ :

es de todos

8. La entidad verificara que el cupo crédito es por un monto igual o superior al 20% del presupuesto de la
convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo,
el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el
cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas
en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuénime y razonable solicitar Experiencia Especifica en:

e CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O INTERVENCION DE:
PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO
PUBLICO O URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados,
que cumplan las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos acreditados (terminados) debera ser igual o superior a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) total, expresado en SMMLV.

En los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en:

CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O INTERVENCION DE: PARQUES O
PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, O ESPACIO PUBLICO O
URBANISMO; la sumatoria del area construida o intervenida acreditada mediante los contratos aportados, debera
ser igual o superior a 3.011 m2

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas multiples.
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Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en
espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccidn se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O
INTERVENCION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O
ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construccion: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

Ampliacién: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente, que cumpla con
las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacién al proponente debera acreditar
claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.

Remodelacién o Adecuacion o Intervencion: Se entiende por remodelacion o adecuacién o intervencion, toda obra civil
realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la
misma, que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion el
oferente debera acreditar claramente el &rea del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones 0 constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

Cuando la participacion fue igual 0 mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de obra
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificaré en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa. Nota: Para efectos de
contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendré en cuenta la unidad de medida y/o
capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendré en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.
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Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificard bajo esta regla la experiencia de este proponente. El
porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no
se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien
por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

En ningln caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de
alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor
total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, serd la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le
requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacidén de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho
contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podrd acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacién o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacién o constancia expedida unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptardn auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida por
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el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, 0 de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarédn en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, Construccion -
Infraestructura ICBF e Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la
entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
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En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion,
ejecucion, terminacién y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con
el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo
empresarial.

NOTA 1: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 2: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos

en la regla de concentracion de contratos, la entidad procederd a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores.
411. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos:
propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracién, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algliin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que no se oferte alguno de los items, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya
diligenciado en cero o con algun simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podra solicitar a los proponentes
para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. En el evento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las
estipuladas en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta Ultima, por lo que la oferta sera ajustada
de conformidad.

6.  Se realizara la verificacién y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacién aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econoémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y
el valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revisién de este, la entidad tendré en cuenta los siguientes
casos:

e Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econémica, la propuesta sera RECHAZADA.

e En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econdmica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del VA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
sera RECHAZADA.

La estructuracién de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8.  Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se discrimine el porcentaje de administracién y/o imprevistos y/o utilidad del A.L.U. ylo
cuando no se discrimine el porcentaje de administracion sobre los suministros, en caso que aplique.

b. Cuando el A.l.U. ofertado supere el maximo indicado en los términos de referencia por parte de la
entidad.

c. Cuando el valor de alguna actividad o item corregido sea inferior al valor minimo o superior al valor
maximo del presupuesto estimado por la entidad para la respectiva actividad o item en los términos
de referencia.

d. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto
tributario local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar
establecidos en los términos de referencia.

9. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacién econdmica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion econoémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacidn de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacién econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de

puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las
siguientes férmulas:

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Péagina 59 de 86



Financiera ded Desarrollo

es de todos de Colombia

ARTTOMM - Fiduciaria Bogotd (( Findeter "-‘,

SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

— _
100 = (1 — (%))para valores menores oiguales a X

Puntajei = _
I3 - Wl -
o0 x| 1-2 = para valores mayores a X

Dénde:

¥= Media aritmética.
V. = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomaréa el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

%, = Vomaye + X

Doénde:

X, = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

— _
100 = (1 — (ﬁﬂi ])) para valores rencres oiguales a Xy
A

Puntajei = _
1%y — ] -
100 =) 1 -2 5 para walores mayores a X,
A
Dénde:
X = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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G= (".::fPl*PE * ..% P

Dionde:

G = Media Geométrca.

n = Mumero de propussias economicas validas,

B =Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

G-V -
100 = (1 — (T])) para walores menores oiguales a G

()
Puntaje i = -
|G -1l _
w0 = [1-2- = para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican
en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las
propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =T,
Puntaje i = ((—m))
W

Dénde:
Vzeine= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
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¥: = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

1. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderaciéon economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacidén de este criterio, asi: La entidad tendrd en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberéa presentar certificacién juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e identificando
expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se deberd diligenciar el Formato N° 7 o el
Formato N° 8 segln corresponda.

En el caso de uniones temporales 0 consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 7 o el
Formato N° 8 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obre como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.
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Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera presentar al Interventor, previo a la suscripcion del acta de
inicio del Contrato las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo de la
Etapa | - Estudios y Disefios. De igual manera y conforme a lo sefialado en el Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO, el Contratista debera presentar al Interventor las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes
del personal necesario para el desarrollo de la Etapa Il — Construccién de las Obras, y en todo caso en la oportunidad
por exigida por el Interventor el personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la
ejecucion de las Etapas | y Il, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad
CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL
PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de
la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

1.1. PERFILES Y_DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE
LOS ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucién de esta etapa para los dos (2) proyectos, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
deberé garantizar el personal minimo Requerido para el desarrollo de los mismos segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
Formaciéon | Experiencia el | HeraiiE
Cant. Cargo Académi Experiencia Especifica Contratos de
cadémica General S
Dedicacion
Director de Consultoria de
contratos  relacionados  con:
parques, parques recreo
deportivos, campos 0 escenarios 30%
1 Director de Arquitecto o 8 af deportivos o espacio publico. distribuido
. AR afios 4
Consultoria ingeniero civil enlos 2
En cada uno de los contratos proyectos
presentados el  drea de
intervencion debera ser igual o
mayor a 3.000 m2
Disefio arquitecténico de contratos
relacionados ~ con:  parques,
parques recreo  deportivos,
campos 0 escenarios deportivos o 50%
1 /Srquitecto Arquitecto 6 afios espacio publico. 4 distribuido
isefiador enlos 2
En cada uno de los contratos proyectos
presentados el  adrea de
intervencion debera ser igual o
mayor a 3.000 m2,
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
Formacion | Experiencia L - B 05 il
Cant. Cargo Académica General Experiencia Especifica Contratos de
Dedicacion
Disefio estructural en contratos de
estudios o disefios de: parques,
parques recreo  deportivos,
Ingeniero Civil campos 0 escenarios deportivos o 30%
1 Especialista an osarado 6 afios espacio publico. 4 distribuido
Estructural POsg en los 2
en estructuras
En cada uno de los contratos proyectos
presentados el area de
intervencion debera ser igual o
mayor a 3000 m?
Ing:anngc?ec;gnl 0 Disefio hidrosanitario en contratos
Sa%itario o de estudios o disefios de: parques,
Ingeniero parques recreo deportivos,
Sa?]itario campos 0 escenarios deportivos o 30%
1 Especialista Ambiental c};n 6 afios espacio publico. 4 distribuido
Hidrosanitario en los 2
posgrado en el E |
4rea de I n cada uno de 0s contratos proyectos
hidraulica. o Ia presentados el  adrea de
In enie,ria intervencién debera ser igual o
Sgnitaria mayor a 3000 m2.
Disefio eléctrico en contratos de:
parques, parques recreo
deportivos, campos 0 escenarios 30
Especialista Ingeniero deportivos o espacio publico. distriin do
1 pecia Eléctrico o 6 afios 4
Eléctrico L en los 2
Electricista En cada uno de los contratos
. proyectos
presentados el  adrea de
intervencion deberd ser igual o
mayor a 3000 m2.
Estudios en Geotecnia en
contratos de: parques, parques
recreo  deportivos, campos 0
Ingeniero Civil escenarios deportivos 0 espacio 30%
1 Especialistaen | con estudios 4 afos publico. 3 distribuido
Geotecnia | de posgrado en enlos 2
Geotecnia En cada uno de los contratos proyectos
presentados el  drea  de
intervencion debera ser igual o
mayor a 3000 m2.
Ing. Civil o
. sanitario con 20%
Profesional o Lo L
1 Especialista espeC|a!|zaC|on 3 afios Expenenma en contratos  de 1 distribuido
Ambiental en ambiental o infraestructura civil. en los 2
Ingeniero proyectos
Ambiental
1 Profesional de | Arquitecto o 2 afos Experiencia en programacion de 9
Programacion | Ingeniero Civil obra, elaboracién de presupuestos 20%
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
Formacion | Experiencia B 05 il
Cant. Cargo . Experiencia Especifica Contratos de
Académica General . .
Dedicacion
y Presupuesto y especificaciones técnicas para distribuido
contratos de infraestructura civil. en los 2
proyectos
Trabajador
Social,
Pspglogo, 40%
Profesional Socidlogo, distribuido
1 . Antropélogo, 3 Afos Experiencia en contratos de 1
Social . . . enlos 2
Comunicador infraestructura civil
X proyectos
Social 0
profesional de
areas afines.

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento, Comités de
obray cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

e Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) profesional Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion

del 15% para cada proyecto, del plazo de ejecucién de los trabajos.
e Un (1) dibujante con dedicacion del 60% para los dos proyectos, durante el plazo de ejecucion de los trabajos.
e Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social.

1.2,

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION DE
LA OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa para los dos (2) proyectos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo del mismo segun lo descrito a continuacién:

Formacién | Experiencia | ReQUerimiento particular No.de | poreentaje
Cant.| Cargo e P de Experiencia Contratos de
cadémica General o o
Especifica Dedicacion
Director de obra en
contratos relacionados
con: parques, parques
recreo deportivos, campos 5 30%
0 escenarios deportivos 0 distribuido
1 Director de Ingeniero Civil 8 Afios espacio publico. en los 2
Obra o0 Arquitecto
En cada uno de los proyectos
contratos presentados el
area de intervencion
debera ser igual o mayor a
3.000 m2
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Formacién | Experiencia | RéGuerimiento particular No.de | poreentaje
Cant. Cargo . P de Experiencia Contratos de
Académica General o S
Especifica Dedicacion
Residente de obra en
contratos relacionados
con: parques, parques Un
recreo deportivos, campos 4 profesional
0 escenarios deportivos 0 por cada
Residentes de Ingeniero Civil < espacio publico. proyecto,
2 . 6 Aflos
Obra 0 Arquitecto con una
En cada uno de los dedicacion
contratos presentados el cada uno
area de intervencion del 100%
debera ser igual o mayor a
3.000 m2,
Profesional de Inggmero
, Ambiental o
Seguridad | . L
. ngeniero civil
Industrial Y . .
con estudios Experiencia en contratos o
Salud . . 30%
) de posgrado relacionados con: parques, e
Ocupacional y ; . distribuido
) en el area < parques recreo deportivos, 2
1 medio ; 3 Afos ) en los 2
. ambiental o campos O  escenarios
ambiente ; . . proyectos
Profesional en deportivos o0 espacio
(SISOMA) o . o
. Seguridad publico.
Profesional en )
. Industrial o
Aseguramiento salud
de Calidad )
ocupacional
Trabajador
Social,
Sooioge 100%
Profesional 090, < Experiencia en contratos distribuido
1 . Antropélogo, 4 Afos . - 3
Social ; de infraestructura civil. enlos 2
Comunicador rovectos
Social 0 proy
profesional de
areas afines.
Experiencia en obras de
estructuras en contratos
de relacionados  con:
parques, parques recreo
deportivos, campos 0 0
. iy . . 4%
- Ingeniero Civil escenarios  deportivos 0 e
Especialista N P distribuido
1 con Posgrado 6afios | espacio publico. 4
Estructural en los 2
en estructuras rovectos
En cada uno de los proy
contratos presentados el
area de intervencion
debera ser igual o mayor a
3000 m2,
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Formacién | Experiencia | RéGuerimiento particular No.de | poreentaje
Cant. Cargo . P de Experiencia Contratos de
Académica General o S
Especifica Dedicacion
Experiencia en  obras
eléctricas en contratos
relacionados con: parques, 49
.- Ingeniero parques recreo deportivos, e
Especialista b N . distribuido
1 o Eléctrico o 6 afios campos O  escenarios 4
Eléctrico e . . en los 2
Electricista deportivos 0 espacio rovectos
publico. Area de proy
intervencion mayor igual a
3.000 m2
Ingeniero civil
o Ingeniero Experiencia en  obras
Sanitario o Hidrosanitarias en
Ingeniero contratos relacionados 4%
Especialista Samtanoy N con. parques, —parques distribuido
1 . - Ambiental con 6afios | recreo deportivos, campos 4
Hidrosanitario . . en los 2
posgrado en el 0 escenarios deportivos o
. C ; proyectos
area de la espacio publico. Area de
hidraulica, o la intervencion mayor igual a
Ingenieria 3.000 m2.
Sanitaria
Ing. Civil 0 Experiencia en contratos
. sanitario con relacionados con: parques, 4%
Profesional o . o
L especializacion < parques recreo deportivos, distribuido
1 Especialista . 3 afios : 2
X en ambiental o campos O  escenarios enlos 2
Ambiental . ; : .
ingeniero deportivos o0  espacio proyectos
Ambiental publico.
Disefio arquitecténico de
contratos relacionados
con: parques, parques
recreo deportivos, campos
0 escenarios deportivos o 4%
1 Arqultecto Arquitecto 6afios | ESPACI0 publico. 3 distribuido
Disefiador en los 2
En cada uno de los proyectos
contratos presentados el
area de intervencion
debera ser igual o mayor a
3.000 m2.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién de los trabajos, asi:

*  Dos (2) Maestros de obra por cada proyecto, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos
por proyecto. Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante
todo el plazo del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento
de los hitos del proyecto. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 3%, este porcentaje sera
tomado de los informes semanales de interventoria. El nimero de maestros aqui expresados es por proyecto.

* Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) profesional Topégrafo y un (1) cadenero, con una dedicacién
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del 50% del plazo de ejecucién de los trabajos, distribuido en los 4 proyectos.

*  Un (1) Servicio de Vigilancia por proyecto con una dedicacion del 100% por proyecto del plazo de ejecucion de los
trabajos, dia/noche, por proyecto.

»  Una (1) secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.
* Un (1) almacenista por proyecto con dedicacién acorde con las necesidades del mismo.
*  Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una
de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad
para cada una de las etapas.

En la etapa Il - Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento.

NOTAS COMUNES AL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas multiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en
espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccidn se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amueblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades 0 alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O
INTERVENCION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O
ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los demés proyectos, actividades o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta.

Nota 5: Se entiende por:

Construccion: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones
sefialadas en los Términos de Referencia.

Ampliacién: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente, que cumpla con
las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion al proponente debera acreditar
claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.

Remodelacion o Adecuacion o Intervencion: Se entiende por remodelacion o adecuacién o intervencion, toda obra civil
realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la
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misma, que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion el
oferente debera acreditar claramente el area del espacio remodelado, adecuado o intervenido.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como REQUISITO
PREVIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO y conforme a lo sefialado en el Numeral
2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

El CONTRATISTA deberéa Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la regidn, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra
llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto bajo el esquema
de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacidn de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de

personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
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Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contrataciéon por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la
realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del
proyecto.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incluidos
dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

13. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razon Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019
Objeto  Convocatoria:  CONTRATAR  “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXOOOOOXXXXXXXXX .

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensi6n, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por
las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural ~ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen
subsidiado (marque con una X segun corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha
prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural ~ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) Y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que frata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA

PORCENTAJ

ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD FECHA DE EDE

CONT.No. | OBJETO | £)ecytapAs | SMMLV | CONTRATANTE | DE | FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO '
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos de
habilitacion de experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta.
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del VA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA,
DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL
MUNICIPIO DE IPIALES,DEPARTAMENTO DE NARINO."

1. ETAPA |. EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA,
DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL
MUNICIPIO DE IPIALES,DEPARTAMENTO DE NARINO.”

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS (ANTES DE IVA)

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECL’JCIC')N DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL
MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO (ANTES DE IVA)

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UNPARQUE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE
IPIALES,DEPARTAMENTO DE NARINO. (ANTES DE IVA)

VALOR DEL IVA PROYECTOS (19 %)
A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA |

2. ETAPAIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE
IPIALES,DEPARTAMENTO DE NARINO.”

PRECIOS
UNITARIOS

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL
MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO

No. | ITEM DE REFERENCIA UND CANTIDAD VALOR TOTAL

VALOR DIRECTO OBRA $ -
1 | Zonas Duras m2 916,00 $ -
2 | Zonas Blandas m2 611,00 $ -
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VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 9

Administracion $ -

Imprevistos $ -

Utilidad $ }

Valor IVA sobre la utilidad | 19% $ -

B | COSTO TOTAL OBRA $ 9

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL
MUNICIPIO DE IPIALES,DEPARTAMENTO DE NARINO.

VALOR DIRECTO OBRA $ 9

Zonas Duras m2 433 $ -

2 | Zonas Blandas m?2 1.702 $ -
Cancha Multiple (Incluye

e N ; -

demarcacion y pintura)

4 | o Btiatle ¢l 1 $ ]

VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 9

Administracion $ -

Imprevistos $ -

Utilidad $ -

Valor IVA sobre la utilidad | 19% $ -

C |COSTO TOTAL OBRA $ 9

E. VALOR TOTAL DE OBRA (B +C) $ -

F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + E) -

Nota: El proponente deberé entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: Item. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado

obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.
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Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.lLU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal
minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi
como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como
requisito previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que
sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica presentada.

OBJETO:
PROPONENTE:
Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad \lﬁ;itario \I;:rcial \é:pitulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales  Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
11 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
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123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %

TOTAL AlU %

Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019 para
contratar la “XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo
la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la
persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un
consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1 Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de los
socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion de la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto de los socios en sociedades distintas de las
anonimas abiertas.

4 Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
anonimas abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-EUC -0-xx-2019 , manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado
(en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en
los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o dentro de los
cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién
unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Niumero de veces impuesta Contrato Contratante Nombre de la persona a quien se le
Medida(s) impuesta(s) N° impuso la medida

Clausula(s)  Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s)  Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de
Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

PPN BN = B WIN = R IN = BN = BN | = B (0 N —

Pagina 83 de 86



/o

El futuro SUCON Fiduciaria Bogotd ( : F'DdEter o 4

es de todos de Colombia

SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la
certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES,
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019 para contratar la

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto _____ (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o0 sanciones; o dentro
de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o
terminacion unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de
contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la
certificacién juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , €n mi condicién de (marque
con una X segun el caso) Persona Natural ___/ Representante Legal de (Razon social de la compafiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.
OBJETO Y
ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA,
DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO”.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas: (i) Etapa de estudios y disefios y (ii) Etapa de
obra y puesta en funcionamiento.

El objeto descrito anteriormente corresponde a las etapas | y Il del contrato las cuales comprenden
las siguientes areas aproximadamente por parque:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN JUAN - OSPINA
No. iTEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD

1 | Zonas Duras m? 916
2 | Zonas Blandas m? 611

Juegos Infantiles (Segun recomendaciones minimas de construccion y Gimnasio
; e Y Gl 1
Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NUEVA LA OVEJERIA - IPIALES
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD

Zonas Duras m?2 433
Zonas Blandas m?2 1.702
Cancha Multiple (Incluye malla contra impacto, demarcacion y pintura) m? 640

Juegos Infantiles (Segun recomendaciones minimas de construccion y Gimnasio
. i i Gl 1
Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores)

B W |INd|—~

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitecténico ajustado al
presupuesto del proceso y podran variar con la ejecucion de la etapa | y en la etapa Il lo cual se vera reflejado en actas de
mayores y menores cantidades de obra sin que se afecte el valor del contrato.

2,
OBLIGACIONES
GENERALES

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos
de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de
Los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo
establecido.




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas
en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucién de obras en espacios
publicos.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica
o0 administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de
inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas
para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del
alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Autonoma
Regional, el Departamento o Municipio segin corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento
en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa
podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor
del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades
en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la
comunidad directa e indirectamente afectada; y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe
al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucidn del contrato, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”, previo a la suscripcion del acta de inicio

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia
sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y FONVIVIENDA
estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso
de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato
y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento
0 comités de obra a los cuales podré asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y
respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos
de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del
contrato objeto del presente documento.

Utiizar la imagen de FINDETER o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y de FONVIVIENDA, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las
partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo
de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes

Velar porque la CONTRATANTE o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion
de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta
hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral de los presentes
términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de
hitos de las distintas etapas.
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3.
OBLIGACIONES
DE CARACTER
FINANCIERO

6.

Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual
deberé suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes,
a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o
medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde
se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo.
Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento
de la presentacion de su propuesta econémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de
riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de
obra. Para adelantar el tramite y aprobaciéon de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de
afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.

4,
OBLIGACIONES
RELACIONADA

SCONEL
PERSONAL
REQUERIDO
PARA LA
EJECUCION
DEL CONTRATO

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria
donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podré llevar a cabo su contratacién con habitantes
de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato al interventor, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no
fue susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de o cual
se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En
ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100%
de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucién con FINDETER O EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A)) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener
un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion de INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

El Director del proyecto deberéa tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA 'y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
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del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun
las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual deberé realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789
de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,
cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de
presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado informacién falsa.

Contemplar en su propuesta econoémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacidon de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal
de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de
seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes
de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los
trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

5,
OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE
INICIO

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy la
INTERVENTORIA, deben suscribir las actas correspondientes a cada una de las etapas, las cuales
deberan contener entre otros aspectos los siguientes:

"o oo T

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Su suscripcion procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos, que deberan ser entregados en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a
la firma del contrato para etapa | y para la etapa Il sera cinco (5) dias habiles posteriores a la
expedicién de los permisos o licencias requeridas para el inicio de las obras. Tanto para la
suscripcién de la primera etapa como para la segunda, se deberd presentar, entre otros, los
siguientes documentos:
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a. Programas detallados para la ejecucién de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt):
Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel
de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas
en el formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracion responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacion de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato.El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos
para los profesionales definidos en el presente documento y los cuales deberan ser
presentados con anterioridad a la suscripcion del acta de inicio y conforme a lo sefialado
en el Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los
contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo
el personal propuesto.

¢. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del
contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacién del flujo de
inversion de los recursos del contrato deberd realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel
o0 aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

. Afiliacién a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria la Etapa de Estudios y Disefios
y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
iniciar la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y
Disefios, y el inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido
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en el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por
parte del Contratista y hasta la expedicion de las licencias o permisos correspondientes conforme a
lo indicado en el Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO entendiéndose asi que no
se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecucién
de las obras dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por
éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

6. ETAPAS DEL
PROTECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas, diferenciadas e independientes
con actividades, presupuestos y productos definidos que tienen como fin la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE
OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE
NARINO”

6.1. ETAPAI
DEL CONTRATO

1. CONCEPTO

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de
un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizaciéon San Juan en el municipio de Ospina,
departamento Narifio y un Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion La Ovejera en el
municipio de Ipiales, Departamento de Narifio, incluyendo el trdmite para la obtencién de las
licencias y permisos necesarios para la ejecucién de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de los Parques se deben ejecutar de acuerdo a las
Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del
presente proceso y a los lineamientos de las Normas IDRD, de las cartillas de andenes y mobiliario del
IDU (Este Ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos no cuenten con
especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas
vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010,
segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la medida
de lo posible, elementos de identidad cultural propia de la region.

2. PRODUCTOS A DESARROLLAR
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Seran los relacionados en el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de Construccion, con
el proposito de obtener como minimo los siguientes entregables:

1. Informe recopilacion informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA deberéa entregar un Informe de
recopilacion de informacion, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con
las visitas de campo realizadas al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar;

a. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
+ Informacién Cartogréfica Catastral
+  Consulta y compilacion informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+  Situacion legal del predio
+  Informacién general del inmueble
+  Localizacién urbanistica
+  Titularizacién del predio
+  Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion
+  Areasylinderos
*  Naturaleza juridica del inmueble
«  Gravamenes y limitaciones
*  Impuestos y contribuciones
«  Servicios publicos domiciliarios
«  Observaciones y recomendaciones
«  Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.
+  Estudio Normativa, Afectaciones
«  Compilacién y analisis de informacion de las entidades pertinentes
+  Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
+  Esquema de implantacion - Aislamientos y cesiones

b. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun
aplique.

¢. Consultas a las deméas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes aplicables (Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios
publicos, obras de mitigacion, entre otras)

d. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente
en el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias
a las entidades competentes.

e. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion
se realice dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

f.  Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos
planos o en ladera.

g- Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial
certificada y conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan
claridad del alcance del proyecto.

h.  En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la
legalizacion, construccidn y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo.

2. Esquema Basico:

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Parque Recreo Deportivo en
planos esquematicos, a escala. Su funcién es la de reflejar gréficamente las diversas zonas, por
usos, y la imagen global del parque, para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA,
FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con detalle la configuracién espacial y formal
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del parque teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica (para edificaciones cuando aplique), asi
como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos,
restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios
constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitectonicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer
del Programa Arquitectonico y el andlisis de areas de cada espacio de dicho Programa.
Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e
interesados del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revision, analisis y
aprobacion del Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacién se
debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectdnico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:

Visitas al terreno por proyectista.

Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones
eléctricas, hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.

f.  Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

Poo T

3. Anteproyecto:

Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se
compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto:

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:
i.  Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la
zona).
i Listado de protocolos de referencia.
il Diagramas de funcionamiento.
iv. Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).
V. Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Vi. Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda
Gratuita, mostrando los equipamientos proyectados.

Vi, Plano de Zonificacion.

viii. Propuesta de la planta de conjunto.

ix.  Plano general de plataformas.
X. Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

Xi. Curvas de nivel.
Xii. Presupuesto de obra
Xiii. Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Xiv. Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar
videos se debera adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

XV. Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

XVi. Revisidn de cumplimiento de afectaciones y restricciones.
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Vi,
viii.

Xi.
Xii.
Xiii.

b.

XIV.

XV.
XVi.
XVil.
Xviii.
XiX.
XX.

Vi.
Vii.
viii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitecténico

Criterios basicos de disefio (incluye justificacién elementos de identidad cultural de la zona
incluye totem).

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitectonico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitectdnicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicaciéon de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el
funcionamiento de los mismos, indicar ubicacion de estas y los correspondientes
accesorios).

Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacion de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto
Instalaciones Hidraulicas:

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)
Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible
conexion y existiendo la posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los
recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de agua cruda con instalacién de equipos
para riego)

Definir criterios de localizacién de registros de control

Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion

Criterio general de canalizacion

Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Disefio preliminar de iluminacién

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectdnicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la
evaluacion, la calidad integral de la propuesta.
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4,

a.
b.

Se evaluaré la respuesta arquitectdnica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno
urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la
comunidad (identidad cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectdnicas seran analizadas
teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacién, sin que el orden citado
signifique preferencia:

Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad — espacio
publico).

Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.
Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estandares Basicos
para Construcciones de Parques Recreo Deportivos.

Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.

Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para
cada caso.

Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

Criterios Bioclimaticos (Cuando aplique).

Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento normatividad vigente, y deben cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en
la definitiva. Para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega
de los productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios
técnicos, disefios integrales objeto del presente contrato.

Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que
intervendran en el proyecto.

Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los
componentes del proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los
estudios y disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.
Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de
hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones
de avance de la ejecucion de los ajustes y complementacién a estudios técnicos y disefios
integrales.

Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.

Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la
correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y
evitar la sobre posicion de redes y tuberias en obra.

Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se
requiera.

2.2.1.2. Productos a entregar:
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EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a los ESTUDIOS Y DISENOS
entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a continuacién, al igual que los
correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién
de los medios informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo
de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD
Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG,
.RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacién de obra
.MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros., .PDF, .DOC,
etc.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la
Interventoria y recibidos por FINDETER dada la aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con
aprobacion definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento
y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria
y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos
que hayan sido objeto de ajuste o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS

ETAPA 1

1 | Estudio de suelos.

2 | Estudio topografico (m?2 del predio).

3 | Disefio arquitectdnico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

4 | Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

5 | Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando

aplique)

6
Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para obtener aval
del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

7 Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden

a la sostenibilidad del parque)

8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua (Si aplica)

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Gnicamente como referencia pero no
constituye el presupuesto contractual del proyecto)

Cronograma de Actividades de la Obra.
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Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

11 | Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de tréansito (este Ultimo en caso de requerirse).

12 | Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

13 | Plan de Gestién Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.). Ver productos sociales (anexo)

14 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de
Ensayos de Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacion y obras de
contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion
del nivel freatico, tipo de perfil, analisis de las alternativas posibles de cimentacion y
recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y
emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los
elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a
construir y los asentamientos de la estructura en relacién al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926
del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.
Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacién de las construcciones,
cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas de Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberén tener en cuenta
las siguientes actividades

a) ElContratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado
de interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacién en el
disefio estructural; igualmente, se deberén investigar las condiciones de consolidacion de las
estructuras vecinas y su interaccién con la futura construccién de las obras. El Contratista
debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y
laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que
exige la NSR - 10.

b) Perforacién con equipo mecénico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la
NSR - 10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para
aprobacion del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de
acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos
antes indicadas y los deméas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio.
Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberén ser aprobados por
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d)

la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracién de los disefios,
siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacion para aprobacion por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el

disefio estructural de los diferentes elementos constitutivos del parque, de tal forma que se

garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y economicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al
proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que

permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de

un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras

alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio

y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar (SPT) o veleta segin el caso

y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia

de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel fredtico

y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre

y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento

geomecanico de clasificacién y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El disefio geotécnico debe comprender todos los anélisis de suelos y disefios necesarios que

permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los

factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el

desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos

El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para

sus disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y

los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las

obras, igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo
al manejo de aguas de infiltracidn y escorrentia y alternativas de estabilizacién o manejo en
caso de suelos expansivos o especiales.

El informe final debera contener como minimo la siguiente informacién:

+ Antecedentes

« Descripcién general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+ Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada
una de ellas.

+ Memorias de calculo, diagnéstico de la situacién actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

« Disefios requeridos y recomendaciones.

+ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

« En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestién de Riesgo.

Estudio topografico (m2 del predio)
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El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién
de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto que serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en
su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida,
referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los trdmites de permisos y licencia
necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal
manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares
necesarias para el disefio y futura construccién, efectuando los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas
por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible,
indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la
interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico debera contener ademas:

a) Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema
de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente
con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que
permitan realizar el replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topogréficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben
anexar las carteras topograficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los
elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras
de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios,
sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

f)  Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y
calculos ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i)  Registro de levantamientos con GPS.

j)  Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

k) Eltopografo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de
su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de
amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision,
estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes
Términos de Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

3. Disefio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitecténico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes
proyectos que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y
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demaés estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y
después de su ejecucion.

El disefio arquitectdnico del Parque recreo deportivo, debera respetar las areas minimas que se
indican en el programa arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base
las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas); ademas de la
integraciéon de elementos en el parque que identifiquen culturalmente la zona donde se esta
desarrollando el proyecto.

La elaboracién de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de
disefio estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la
normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de
construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye
elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances
que exige un proyecto arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y
Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la
Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencién de la licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes,
elevaciones, fachadas (cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrias,
memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente
referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos,
deben estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas
del parque, amueblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y
sanitario, instalaciones eléctricas, obras metélicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados,
cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando aplique),
pisos, segun su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién
arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos
y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién; coordinacién 2D y 3D de
los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total correspondencia
de todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de
los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos
compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacidn de la norma urbana y de construccion, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccién, posibles afectaciones que tengan los
predios. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio,
incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podré plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR
10 o0 que se encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el
Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que
permita adaptarse a las condiciones urbanas y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las
obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad en
mantenimiento.
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Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién.

b) Cobertura vegetal propuesta segln las especies.

c) Distancias y alturas minimas de plantacién.

d) Lineamientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional correspondiente.

e) Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas
relacionados con ruido.

Se deberéa entregar ademas:

a) Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a
las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas
cubiertas, zonas de cesion.

b) Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con
sus respectivas referencias.

c) Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccién, y demas que se requieran
para los tramites de licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

d) Plantas arquitectonicas con localizacion y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes,
(cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por
parte del constructor.

e) Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

f)  Cortesy alzados

g) Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones
transversales y longitudinales del parque recreo deportivo, con la indicacion de los paramentos
exteriores, planos de carpinteria metalica 0 de madera (cuando aplique), espesores de
acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique),
planos de despiece o de taller y demés referencias.

h) Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

i)  Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique

j)  Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

k) Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

[)  Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

m) Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

n) Cantidades de obra (Producto de referencia).

o) Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible de los
proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.
Cuando aplique.

p) Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en biocliméatica. Cuando aplique.

q) Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades
técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).

r)  Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

s) Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es
necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las
normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los
métodos de ejecucion y aprobacién (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad).

t)  Render: Representacion de la imagen real tridimensional del parque recreo deportivo vista
desde un punto determinado.

u) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

v) Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

w) Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).
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X) Planos generales de &reas.
y) Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.
z) Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependeré del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

4. Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:

a) Informacion general del proyecto.
«  Concepto general del proyecto.
«  Aspecto arquitectonico general del proyecto.
«  Analisis Urbano.
«  Analisis Funcional.
«  Andlisis Cultural.
+  Estructura.

(=2

Localizacién del proyecto mapa y descripcion.

Registro Fotografico del lote.

Analisis del Programa y funcion de los planos en planta.

Aislamiento o cerramiento (cuando aplique)

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
) Alcance del proyecto

e2eacs

L

Diserios Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado
en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir
con las Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera
realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de planeacién o la entidad
competente.

Como minimo se deberan entregar:

a) Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcidn de las teorias y andlisis
estructurales aplicados, descripciéon del sistema estructural usado, hipétesis de cargas,
evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales
ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacidn de energia del sistema de resistencia
sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de
datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y
los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con
sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, cédigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion,
analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice
de calculos.

b) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos,
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longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil
interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los
materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se
considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad
de disipacién de energia bajo el cual se disefié el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual
pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente informacion:

«  Planos estructurales (cimentacidn, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de
detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

+ Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones
estructurales, planos de cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean
zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de
estabilizacién, muros de contencidn, rellenos minimos recomendados y demas elementos.
Cuando aplique.

+ Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo,
localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas, etc. Cuando aplique.

+ Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con
indicacién de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo
elementos verticales como muros y pantallas estructurales. Cuando aplique.

+ Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la
estructura como son: vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos
estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de
inspeccion y pozos, etc.

«  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segin su
forma (figuracién), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural),
cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada
uno de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia
a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segln su resistencia, y
recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacidn del elemento estructural.

+  Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben incluir
plantas de distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores,
etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias
de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada
construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes,
detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con
indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal
de resistencia a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucién del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales,
Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los
diferentes materiales e indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o
ensayos destructivos a los mismos.
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+  Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

+  Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y
proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar
los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado
segun el tipo de elemento estructural.

«  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que
las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los
materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion
agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que sea
consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexion) segun la
funcién del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control
de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccion
contra la accién fisica o quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro
de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales
utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales

g) Disefio de elementos de madera (Cuando aplique).

h) Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de
despiece para todos los elementos estructurales.

i) El consultor deberad entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto
incluido andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que deberan
contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi
como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucién; para efectos del
control técnico de la construccién y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de
disefio y construccion aplicables.

j)  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico
(Recomendaciones Minimas), el cual forma parte del presente documento.

6. Disefio Hidrosanitario y Red Contra Incendios

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo
suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias, si
aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de
Acueducto competente, NSR 10 y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por
gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas
de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, y red contra incendios (cuando aplique) y
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cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la
posibilidad de la construccién de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad
presente y los recursos disponibles para la ejecucion del parque).

Todos los puntos de conexion y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos
aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Deberéa tener en cuenta entre los parametros
exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos
Especiales, Pdlizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos
para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias.
El Contratista deberéa entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la
Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la
Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes
existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida,
en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.
Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.
Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de
las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

d. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros

utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas

y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del

responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los

estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios

(Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

Anélisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y

contendrdn como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cédigos y reglamentos

empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de
los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades
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sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos (cuando aplique), perdidas, caudales,
diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Célculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles
tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Célculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y
alcantarillado del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias,
notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
municipal.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y
equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen,
especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansién, camaras
de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacion debe dar
indicaciones respecto a la ejecucién de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/lhumo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.
Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcién del
proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de célculos individuales y
generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento,
bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas,
caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto
de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que nos e requiere dicho
elemento.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado
con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto
se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
Determinacién de perfiles y definicién de rasantes.

mm. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
nn.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas de Construccion), el cual forma parte del presente documento.

Diserio Eléctrico.
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El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible
utilizacién de lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea
posible) y de detalle, realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo
el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demés normativa vigente
aplicable.

EL CONTRATISTA deberéa obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se
desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio
eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexion domiciliaria aprobado
ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del
servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacién de
los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus
respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de
circuitos, tablero general y subestacién eléctrica (esta Ultima en caso de requerirse). Se deben
entregar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico deberé entregar toda la
informacion y hacer las correcciones necesarias durante el trdmite de aprobacién del servicio de
energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con
las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa
correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza,
plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos,
subestacién (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de
tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas
y cortes.

El Contratista debe prever para la red eléctrica:

*  Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

+  Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica.

*  Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto,
codigos que aplican, indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de
los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados
por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos
de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas
eléctricas.

*  Sedeben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacién de la carga,

se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por

la Curaduria/Secretaria de planeacion.

El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Anélisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

Cantidades de obra. (Producto de referencia)

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
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+  Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del
servicio para aprobacion de proyecto.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnologica de uso de equipos de ahorro de energia,
que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

¢. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién
del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua (si
aplica)

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que
se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

¢. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién
del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrard inmerso en el valor ofertado por el proponente.

10. Presupuesto (producto de referencia), Programacién, Cantidades de Obra (producto de
referencia), Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto
de referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion.

EI CONTRATISTA debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA
ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma
clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion,
cimentacién, estructura, obra negra - obra gris (cuando aplique), acabados (cuando aplique),
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique), equipos
de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de
precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos,
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al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la
descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones
deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al
contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacién adicional, ésta se debe ajustar
siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las
Especificaciones Generales. El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado
de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberén estar
acompafiadas de sus memorias, la programacién de obra definiendo los tiempos de duracién y
secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto;
regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos teéricos de obra; se debe entregar
en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras
y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias
calendario, Programa de inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de
obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un
flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con
dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las
cantidades de obra. La definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el
presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra,
conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado
mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de
costos de mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes
especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion
es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez
aprobadas no podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y
aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracién del presupuesto se adelantard y en
concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a) La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y
las referencias en planos.

b) La unidad de medida deberd estar de acuerdo a la especificacidn correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo
todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacién porcentual en el total del
presupuesto.

f)  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo
todos los fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los
materiales y procesos constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser
necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera
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incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace
necesario contemplarla de esta manera.
Memorias de célculo de cantidades de obra.
Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto
) Listado de Insumos y materiales basicos
Discriminacion de los costos indirectos

—_—
=

=

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual
servird como base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

11. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA
debera presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas
locales o nacionales, 0 a los requerimientos que asi realice el ente territorial. EI plan sera de
obligatorio cumplimiento previa aprobacion por parte de la interventoria. En caso de requerirse, de
acuerdo a las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendré los siguientes componentes.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacién
existente en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de
base de andlisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles
existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del
concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtencién de permiso de tala segin
el normatividad que establezca la Corporacién Auténoma Regional o entidad competente en la que
se elabore un inventario forestal que incluya la Georeferenciacién de los individuos arbéreos,
presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccién del parque recreo
deportivo, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacién del Ing. forestal que hace las
fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de &rboles, el contratista
esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacidén de las especies que se
afecten total o parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacién con
FINDETER Ila gestién requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la
Entidad Competente Ambiental o la Corporacién Autonoma Regional para la tala, poda, bloqueo y
traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esté obligado
a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible,
teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los
parametros propios del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en
concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las
siguientes pautas: 1) Relacion arménica con el entorno. 2) Eleccidn de procesos y materiales de
construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de la obras con el entorno. 4) Eficiencia
energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y
conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones
sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el analisis costo
beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econdémica de cada propuesta.
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12. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los
estudios técnicos y los disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA, y demas
entidades competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de
esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del
plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es
responsable del seguimiento de los tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las
empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria o la entidad, o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos
términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

13. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacion de un plan de Gestién Social durante toda la
ejecucién del proyecto desde la etapa 1, la etapa 2 ejecucion del proyecto y hasta la entrega de las
obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un anélisis social de la ejecucién de
la obra con el entorno y su impacto en el mismo. El plan de gestion social debera ser aprobado por
la interventoria.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se
llevaran a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Ver anexo social.

14. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas
para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que
se deben adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA deberé hacer entrega a la
interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias
y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos,
geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo
las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

+ NTC 1456
+  NTC5613
+ NTC 4490

+  NTC 1594
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+  NTC 1580
+  NTC 1687
+ NTC1914

+  Demas normativa vigente y aplicable.

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO EN LA ETAPA |

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar ejecutar todos los estudios técnicos y disefios
para la construccion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion San Juan en el
municipio de Ospina, departamento de Narifio y Parque Recreo Deportivo ubicado en la
urbanizacién La Ovejera en el municipio de Ipiales, departamento de Narifio, los disefios y estudios
técnicos se deben realizar acogiendo las recomendaciones Minimas de Construccidn que hacen
parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo
manejo del disefio técnico y arquitectonico; incluyendo elementos de identidad cultural de la zona
donde se desarrolla el proyecto.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas para la ejecucion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
urbanizacion San Juan en el municipio de Ospina, departamento de Narifio y Parque Recreo
Deportivo ubicado en la urbanizacion La Ovejera en el municipio de Ipiales, departamento de Narifio

3.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico
(Recomendaciones minimas de construccion) del presente proceso.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido
algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningin caso, se entenderd como
cesion de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los diagnésticos y estudios y disefios a ejecutar.

d.  Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas
relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico
—Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacidn funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para
la ejecucion de los disefios de los Parques Recreo Deportivo.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas
relacionadas con los proyectos.

g. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

h. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias
para la obtencién de la permiso de ocupacion de espacio publico.

i.  De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia
de construccién del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los
calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no
estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el
cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion contenida en ellos. En
caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, debera atenderse todos
los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y
garantizar la expedicion del mismo.

Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y I
Media Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se
acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el
profesional que los elabord. Cuando se requiera.

Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados
posteriormente como insumo para los procesos de contratacion de obras e interventorias
respectivas.

Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del
proyecto, como minimo en los siguientes términos:

Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo
de materiales naturales;

Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.
Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la
obtencién y la aprobacion de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion
de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo
cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.

Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion del proyecto para
la obtencién de permisos o de ocupacién de espacio publico o licencia de construccién en
caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccién, impresion, presentacién y entrega de los documentos requeridos para la
solicitud de la Licencia o Permiso correrén por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las
expensas de dicha Licencia o Permiso serd a cargo del CONTRATISTA y seré un costo
reembolsable. EI CONTRATISTA adelantarad bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes.

El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser
previamente revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo
de ejecucién de esta etapa del contrato, para proceder a su verificacién por parte de
FINDETER.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo
presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la
Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA y todas aquellas entidades que estas dos
Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir
los paradmetros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por
FINDETER.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion
entre la totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.
Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de
las entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER y demas que apliquen, en estas
reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectonicos basicos,
anteproyecto arquitectonico, proyecto arquitectonico.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo
con mobiliario, paisajismo, arborizacion.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil
divulgacion y socializacién del proyecto.
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de
ajustarse al presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera
deberé entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los
presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y
disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera
considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccién cuando
la Interventoria de su aprobacion y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.
Dada la modalidad de contratacidn, en ninglin caso se considerarad como argumento para
la no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios.
Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucién y debera recurrir a los imprevistos
presentados en su propuesta para garantizar la ejecucion de las obras

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la
elaboracion del proyecto arquitecténico para que recoja las inquietudes y expectativas de
la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran
asumidos por el contratista. Posterior a la implantacién arquitecténica, se requiere como
minimo una visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacion
del mismo en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitectonico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema
basico suministrado por FINDETER.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores
condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible.
Igualmente debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

Orientacion y proteccion solar

Ventilacion natural (para edificaciones cuando aplique)

Materiales y sistemas constructivos

[luminacién

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método
alternativo que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales
de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior facilidad en el mantenimiento.
El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de
agua), que garanticen menores costos de operacién y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacién de la
arborizacion nativa del predio.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la
totalidad de los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA
CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.
Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del
Proyecto las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de
los presentes Términos de Referencia.

Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito para aprobacion
por parte de la Interventoria.
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gg. Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y
verificacion de FINDETER, se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad,
la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, Findeter, FONVIVIENDA y demas
entidades participantes.

hh. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicién de impactos.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se debera
ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

3.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periédicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer
y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de
calculo, informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion,
cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para
ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y
dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las ordenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se
logre la comprensidn general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la
interventoria. A ella tendrén acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e
inconvenientes.

Registros fotogréaficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

oo

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora




Financiera del D&garrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los
productos de los estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién
y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI' PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad
alo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

4. PRODUCTOS

Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de
la Obra.

5. DURACION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracion de la ETAPA | es de DOS (2) MESES y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato para cada uno de los parques recreo deportivos a
desarrollar.

6. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA |
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracidn, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa
I; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucidn y cierre, balance financiero y ejecucién del contrato; las deducciones a que
haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

El valor de la etapa | del contrato seré el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta etapa,
incluidos impuestos vy tributos a que haya lugar para la celebracién, ejecucion y liquidacion del
contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa |, una vez se cuente
con el recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios
y Disefios Integrales (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto
arquitecténico, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma
de la solicitud de la licencia de construccién/permiso de ocupacion de espacio publico y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa I, se pagara una vez se hayan
entregado las licencias de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico debidamente
aprobados; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la
etapa |, incluidas la licencia de construccion/permiso de ocupacién de espacio publico y demés
permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la etapa Il.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la etapa, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la etapa.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o
con ocasion del desarrollo del mismo.

6.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
1. CONCEPTO

Construccion de la obra. Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE
OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACION LA OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE
NARINO, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la ETAPA | basados en los
requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.
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Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del
proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden distrital o territorial, corporaciones
ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por
lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las
obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con
los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones
dadas en las Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la
implementacion de un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que
permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el
proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior
facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de
excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y
facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del parque recreo deportivo
se deben ejecutar serian los siguientes:

e Zonas Duras y cancha multiple

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, la cancha multifuncional (incluye pintura
de fondo en toda la cancha, demarcacién, mobiliario, dotacién de arcos y tableros y malla
contra impacto), plazoletas, senderos peatonales, accesos, rampas, escaleras, ciclorrutas y
las demas contempladas en el disefio arquitectonico, con sus correspondientes actividades
preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras de confinamiento,
acabados, obras de drenaje, red de media tensién (cuando aplique), iluminacion, mobiliario y
todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas duras, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas
de accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas, barandas, etc.), ademas debera
tenerse en cuenta que como mobiliario a estas zonas se deberan incluir bancas cada 30
metros lineales de sendero peatonal, dotacién de juegos infantiles y aparatos de gimnasio
biosaludable anti vandalico referencia IDRD) y todas aquellas obras, actividades e insumos
que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras del Parque. Para
la cancha multifuncional

e Zonas Blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del
terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10 cm), empradizacién, obras de proteccion,
iluminacién, paisajismo (especies de arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad
competente, aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no menor a 2 m), y
todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas verdes, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las
especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccion
- “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso.
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o Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segin recomendaciones minimas
de construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefalizadores).

- Gimnasio Biosaludable
Estad compuesto como minimo por 11 maquinas + tableros sefializadores todos los aparatos
requeridos para el gimnasio deben construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante
todo evitar dafios fisicos que puedan producirse con su utilizacion. Todas las superficies deben
ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccion adecuados para su uso.
Dependiendo del tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas
indispensables para su utilizacién segun las especificaciones dadas por el fabricante.

Los aparatos seran instalados, sobre la capa de concreto previamente determinada en los
planos arquitectdnicos y cuyo mantenimiento se cefiiran a la evaluacion pre-determinada del
mismo. Las especificaciones del mismo se encuentran dentro de las recomendaciones minimas
de construccion.

- Juegos Infantiles
Se alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores,
resistente a la inclemencia del clima, cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta,
resistente al desgaste y acabado no abrasivo, esenciales para el uso de canchas de futbol y
zona de juegos infantiles. El juego infantil debe contemplar como minimo los juegos indicadas
en las recomendaciones minimas de construccion.

La construccién de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares, excavaciones,
adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas,
formaletas especiales, grama sintética, dotacién de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados,
demarcacion, sistemas de iluminacién, cerramientos, mallas contra impacto y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de
todos los espacios del Parque Recreo Deportivo: red de media/baja tension, acometidas, puesta a
tierra, apantallamiento, cajas, postes metélicos, luminarias tipo LED, celdas solares (cuando aplique)
ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento del sistema de iluminacién del Parque Recreo Deportivo.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

*  Red de Media/baja Tensién segun disefios y normas aplicables.

+ lluminacion del Parque Recreo Deportivo segun disefios y normas aplicables.
+  Drenaje del Parque Recreo Deportivo segun disefios y normas aplicables.

+ Instalaciones Eléctricas segiin NTC 2050, RETIE y RETILAP

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto
y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el Parque Recreo
Deportivo.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar
la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.
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Con lo anterior se busca contar con un Parque Recreo Deportivo disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

2. RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcion del acta de inicio
del contrato y dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, procedera a recibir los predios en los
que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta
escrita como minimo de lo siguiente:

+  Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

+  Registro fotografico.

«  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y
verticalidad de las mismas.

3. DEMOLICIONES

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las
siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicidn de tal manera que no se produzcan
dafios en las estructuras adyacentes.

- Cantidad de materiales de demolicion.

- Destino o disposicién final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a
la escombrera Municipal o al lugar que la autoridad local determine para ello).

b. Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.
¢. Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con la demolicién o el
retiro, suscrita por las partes.

4. EJECUCION DE LA OBRA

«  Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de
Construccidn y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, en caso
de no contarse con ello se podra tomar como referencia tipo IDU y el IDRD.

«  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la
etapa.

+  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo
contractual. Con el personal minimo indicado para cada proyecto.

+  Entregar lainfraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios
publicos listas y funcionando.

5. NORMATIVIDAD APLICABLE
Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta

para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento
por parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):
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«  Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

+  Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de obtencidn de las licencias o0 permisos.

+  Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

+  NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que
regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

+  Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas
con limitacién y se dictan ofras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o
desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.
4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

« Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

+  Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Anélisis y aplicacién de las normas de
Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.

*  NVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

+  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

+  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

«  Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
GTC 24 de 1989

«  Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.

« Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

*  Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y
Nacional.

+  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencidn y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

«  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

+  Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de
Higiene y seguridad en la construccion.

+  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

«  Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

+  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

+  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

+  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

+ NORMAS AISC, AISI.

«  Codigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones,
NTC-1669. Cuando aplique.

+  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

+  Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

+  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resoluciéon No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

« Lasnormas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

+  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP

«  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

+  Legislacién de transito vehicular y peatonal
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+  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

«  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

+  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

« Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

+  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la
parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de
construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

+  Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

+  Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con
reglamentacién al respecto

*  Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefializacion tactil”.

«  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y
Topellantas de Concreto”.

«  Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construcciéon de Parques y Escenarios
Publicos de Bogota D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto

6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPAIII

Construccion de la obra. Consiste en la construccion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
urbanizaciéon San Juan en el municipio de Ospina, departamento de Narifio y Parque Recreo
Deportivo ubicado en la urbanizacién La Ovejera en el municipio de Ipiales, departamento de Narifio,
de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de
areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

6.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA
OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provisién durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencion del servicio.

c. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya
ubicacién debera contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas
minimas del campamento, serén las siguientes:

+  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que relna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion,
proteccion y seguridad.

+  El campamento estara conformado por oficinas para la direccién de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

+ La capacidad del depoésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

+  El campamento se ubicard en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacién con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo
que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
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d.

a.

CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor
debido a su incumplimiento u omisién.

+  Una vez terminada la obra, el campamento se retirara 0 demolerd y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay
lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que

debe ser suministrado por FINDETER. En cada proyecto.

Instalar valla de la Licencia de Construccidon (cuando se requiera licencia), la cual debe

instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio

la respectiva Licencia.

Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el

disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la

obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito,
incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un
plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos estan asumidos en la
Administracién del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.
Suministrar todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos
Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.
Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion
a tres lineas y con soportes tubulares.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas
que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:
Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la
verificacion.
Ajustar o reajustarse, segiin sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.
Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
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apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR o la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

6.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antesde iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa
de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los
componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

b. Realizarlas actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario
0 habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en
compafiia de la Interventoria, en la cual se haré una inspeccién ocular, registrando con fotos y
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.

c. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién
Comunal del area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del
contratista como de la Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

f.  Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del Proyecto.

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.

h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

i.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las &reas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.
+  Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
+  Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse 0 los que requiera para garantizar la ejecucién
del contrato en los plazos pactados contractualmente.

. El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de
trabajo extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada
frente de trabajo deberd contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar
el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en
las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucién normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se
podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.
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Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas
adicionales

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los
preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podréa ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter
regional, que se requieran, serdn tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente
documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras o equipos instalados, con la aprobacion de la
Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a
servicios publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades
Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacién RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia
del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones
definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas
que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. “RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elaboro los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones
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de construccién, adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer
verificacion al proyecto.

ee. Construir un tétem en cada proyecto conforme a lo indicado en las recomendaciones minimas

de construccion.

6.2. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener,
para cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base
en la Curva S, analisis y recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Informe de control topogréfico

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:
Bitacora de obra.
Libro de medidas
Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de
los planos y disefios, en medio impreso y magnético
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberd indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi
como de los equipos e instalaciones.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.
Podliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
FINDETER

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento,
en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos
instalados (Cuando aplique), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de
las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los
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planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacién
por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de
obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

7. PRODUCTOS DEL CONTRATO
Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

7.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion
de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de |a bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

T ST@me o0 oW

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un cardcter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el carécter
de definitivo, ni certifican la satisfaccidn por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La
ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y
respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte
de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

EI INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas
de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las
compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto
bueno.
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8. DURACION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracion de la ETAPA Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de TRES (3)
MESES Y QUINCE (15) DIAS para cada parque recreo deportivo, la cual se contara a partir de la
suscripcion del Acta de REINICIO del contrato, para cada proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién
de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta econdmica.

El adjudicatario acepta, con la suscripcién del respectivo contrato producto de la presente
Convocatoria, se suscriba una suspensién al contrato, para cada proyecto, por término indefinido,
una vez se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:

1. Radicacién POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria
de Planeacién Municipal de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente o permiso de
ocupacién de espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

2. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los
servicios publicos en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y
juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que
permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

3. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del
orden local o nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias,
permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

4. Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes
necesarios del personal minimo exigido para la Etapa Il — Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspensién
del Contrato, para cada proyecto, junto con la del contratista de interventoria en un plazo maximo
de dos (02) dias siguientes a la comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccion o permiso de ocupacion de espacio publico
del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente.

2. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte
de la autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningtin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales
a los establecidos en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de
Suspensién por parte del contratista sera objeto de la aplicacién de las acciones contractuales a que
haya lugar.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que
le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura
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de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es
aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar
con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones
de lote, rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos,
paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando
cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

9. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la etapa
II; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato; las deducciones a que
haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecuciéon del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
necesarias para la ejecucién del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en
la oferta, o en el resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera
tal que se garantice la operacién y funcionamiento de la infraestructura

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta etapa,
incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién, ejecucién y liquidacion del
contrato, corresponde a la suma de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y deméas contribuciones a
que hubiere lugar..

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucién de las obras, de la
siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo a los porcentajes de avance mensuales y/o quincenales reflejados en
el presupuesto resumido por capitulos (producto indicado en el literal e, numeral 11 del capitulo
proyecto definitivo), este documento deberd contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e
informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE
(15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de
los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:
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a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los
Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa
suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. Debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion de la etapa.

ii. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales 0 municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

iii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, 0 al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o
con ocasién del desarrollo del mismo.

10. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la
ejecucion de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al
cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y
no modifica el valor contratado.
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El valor del contrato inicial podra ser modificado Unicamente en razén de la necesidad o
conveniencia de la ampliacion del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.
Para modificar el valor del contrato previamente se requiere

a. La solicitud, justificacién técnica y presupuesto correspondiente por parte de la
interventoria

b. Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
c. Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d. Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

11. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para
la ejecucion del objeto contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno
adicional al establecido dentro del valor global del contrato.

7. EJECUCION
DEL CONTRATO

EJECUCION
A. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
i. Provision de recursos
i Materiales
ii. Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
i Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacién del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
18. Auditoria

Noakwh =

B. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que
debera contener como minimo:

b. Frentes de trabajo minimos requeridos.
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c. Laslineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

e. El'nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para
la ejecucidn de los trabajos.

f. Lasfunciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion
del contrato.

g. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,
seguridad social y seguridad industrial.

Q-

Al organigrama general deberd anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos,
le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual,
comunicaciones € interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementaciéon del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio
del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién
del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de la region,
incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacién y control, exponiendo la forma como organizard todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucién de las actividades programas en el plazo indicado.
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EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

D. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
C. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de tréafico
E. CURVA S

El CONTRATISTA deberé elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en
las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera
evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

ETAPA |. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion San Juan en el municipio de
Ospina, departamento de Narifio

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1
Presentacion esquemas arquitectonicos* 3
Presentacion anteproyecto arquitectonico* 5
Entrega productos anteproyecto a interventoria 7
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 10
Radicacion de solicitud de permiso de ocupacion de espacio publico o deméas permisos 10

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacién del proyecto a designados
del FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion La Ovejera en el municipio de
Ipiales, departamento de Narifio.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1

Presentacion esquemas arquitectonicos* 3
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Presentacion anteproyecto arquitectonico* 5
Entrega productos anteproyecto a interventoria 7
Aprobacion de los disefios por parte de interventoria 10
Radicacién de solicitud de permiso de ocupacion de espacio publico 0 demas permisos 10

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados
del FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién San Juan en el municipio de
Ospina, departamento de Narifo.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 10
Acabados y urbanismo (Terminacién) 14

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Ovejera en el municipio de
Ipiales, departamento de Narifo.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 10
Acabados y urbanismo (Terminacién) 14

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado
por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificaciéon de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la
verificacién por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el interventor podra exigir por escrito, seglin el caso, el aumento en el nimero de turnos, en
la jornada de trabajo o en el equipo o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacion de tales acciones se
genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos
podra implicar las sanciones del caso.
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Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podré reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se deberéa dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

8. ACTA DE
TERMINACION Y
ACTA DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCION

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Al terminar el plazo del Contrato, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con
el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el
INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta
de Terminacién.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méaximo de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo por
parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion
Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA'y el INTERVENTOR.

La ejecucién de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o
la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas
para ser recibidas.

9. PLAZO DE
EJECUCION
DEL
CONTRATO

El plazo global del contrato es de SEIS (6) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcién
del acta de inicio por proyecto.

El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio
del contratista de Interventoria, para cada proyecto, segun lo establecido en los documentos y plazos
de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato se discrimina como se presenta a continuacion:

PLAZO DE I’EJECUCI(')N PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARINO.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) (Tg)sgfaz Quince
Seis (6)
. Meses*
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) (’1“56)5(?; Yy Quince

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.
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PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA
OVEJERA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARINO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL

Dos (2) meses y Quince

ETAPA |: Estudios y disefios. (15) dias

Seis (6)
Meses*

Tres (3) meses y Quince

ETAPA II: Ejecucion de obra. (15) dias

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de
terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién
de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta econémica.

El adjudicatario acepta, con la suscripcidon del respectivo contrato producto de la presente
Convocatoria, se suscriba una suspension al contrato, para cada proyecto, por término indefinido,
una vez se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:

5. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria
de Planeacién Municipal de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente o permiso de
ocupacién de espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

6. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los
servicios publicos en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y
juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que
permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

7. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del
orden local o nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias,
permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

8. Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes
necesarios del personal minimo exigido para la Etapa Il - Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspensién
del Contrato, para cada proyecto, junto con la del contratista de interventoria en un plazo maximo
de dos (02) dias siguientes a la comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:

4. Una vez obtenida la Licencia de Construccion o permiso de ocupacion de espacio publico
del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente.

5. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte
de la autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

6. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconoceré por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales
a los establecidos en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

Suspensién por parte del contratista sera objeto de la aplicacion de las acciones contractuales a que
haya lugar.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que
le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura
de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacién es
aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar
con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones
de lote, rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos,
paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando
cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

10. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA -
CONDICION
RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagaré a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo
FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS
Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI,
se encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de la etapa I; y conforme a lo sefialado en el
Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes
mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos los
entregables de la Etapa 1

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacién del contrato en
la etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificarén sus argumentos y con base en
los mismos decidiran si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las
sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y deberd recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia,
para asegurar la ejecucién de las obras.

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a.  Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia
no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa |. Dicha oposicién de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto,
de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado
o modificacién al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte
del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién
de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no
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pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal
situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de
recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicidn resolutoria.

d.  Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion;
trazado; o modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucién del proyecto requiere de la
reubicacion de poblacion.

e. Encaso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA Ginicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones
del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto
el contrato, por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada
y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ninguin reconocimiento
econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

1.
LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIO
NES
APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias o permisos requeridos para
la materializacion del proyecto, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual debera atender
y realizar los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de
dichas licencias o permisos.

EI CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccién o permiso de ocupacién de
espacio publico, ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y ante la entidad urbanistica
competente; del mismo modo estéa obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con
este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de
planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a
ello hubiere lugar previa verificacion por parte de la interventoria.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los
costos de las expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las entidades
competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.
+  Firma de memoriales de responsabilidad.
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+  Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y deméas
tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo
Deportivo, ante las entidades pertinentes.

+ Los deméas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades
competentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo
de licencia o permiso adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las
obras.

12.
PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJE
SDE
DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el contratista garantizé que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente
perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacién
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.
B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacién
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




