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1.ACTIVIDAD 0301001 2. COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - METRO CÚBICO 

4. DESCRIPCIÓN 
Ejecución de columnas rectangulares y circulares en concreto reforzado f’c=3.000 psi (21 Mpa), con acabado de formaleta 
de madera, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se deben 
cumplir todas las especificaciones del concreto, NO INCLUYE EL REFUERZO ESTRUCTURAL. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Consultar Planos Estructurales.  

 Consultar NSR 10.  

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Colocar refuerzos de acero.  

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.  

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  

 Levantar y acodalar formaletas.  

 Verificar plomos y dimensiones.  

 Vaciar y vibrar el concreto.  

 Desencofrar columnas. Ver tabla C 6.2 NSR 10, descimbrados puntales y re apuntalamiento.  

 Curar concreto.  

 Verificar plomos y niveles para aceptación.  

 Limpiar superficie de concreto y proteger con hidrofugante cuando el concreto sea a la vista 

7. ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar 
localizadas como se indica en los planos. 

 Desviación de la verticalidad de muros, columnas, u otro tipo de estructura afín: 3.0 milímetros, por exceso o 
por defecto en toda su longitud. 

 Tolerancias definidas en las especificaciones particulares. Estas tolerancias deberán respetarse en todo 
momento si no van en contraposición de las anteriores. 

 Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del interventor, al 
menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.  

 Testigos de la resistencia del concreto: Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el método de rotura a 
la compresión para cilindros según la norma ICONTEC 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la toma de 
por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será dos a 7 días, dos a 28 días 
y dos para testigos en caso de ser necesario. Para efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de 
los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará 
una prueba de rotura por cada diez metros cúbicos o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir 
así el volumen fundido sea menor de los diez metros cúbicos o como lo indique el Interventor. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. C.9.5 NSR 10  

 Recubrimientos del refuerzo – Tabla 7.5.2.1 NSR 10  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. C.23-C.4.1.1 NSR 10  
Ver especificaciones de los Planos Estructurales y además cumplir normas sanitarias y de seguridad. 

10. MATERIALES 

 Concreto premezclado de 3000 PSI (21.0 Mpa). 

 Paral telescópico 2.2 m 

 Puntilla con cabeza 2” 

 Repisa en ordinario 

 Tabla burra 0.28 

 Antisol o equivalente. 

11. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Andamio sección. 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 
No incluye el valor del refuerzo estructural, que se pagará en el ítem correspondiente. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 

  



ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN  
CDI TORRENTES - SOACHA 

  
1.ACTIVIDAD 0301003 2. MUROS ESTRUCTURALES  EN CONCRETO 3000 PSI 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3-METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
Son muros de concreto de f`c= 3000 psi de sección constate en toda su longitud reforzado. NO INCLUYE REFUERZO 
ESTRUCTURAL. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar los muros. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Vaciar concreto de limpieza  

 Colocar refuerzos de acero, con los anclajes indicados en los planos estructurales. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 El Contratista notificará por escrito al Interventor 48 horas antes de cada vaciado (2 días), para que este pueda 
verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio  

7. ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar 
localizadas como se indica en los planos. 

 Desviación de la verticalidad de muros, columnas, u otro tipo de estructura afín: 3.0 milímetros, por exceso o 
por defecto en toda su longitud. 

 Tolerancias definidas en las especificaciones particulares. Estas tolerancias deberán respetarse en todo 
momento si no van en contraposición de las anteriores. 

 Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del interventor, al 
menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.  

 Testigos de la resistencia del concreto: Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el método de rotura a 
la compresión para cilindros según la norma ICONTEC 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la toma de 
por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será dos a 7 días, dos a 28 días 
y dos para testigos en caso de ser necesario. Para efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de 
los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará 
una prueba de rotura por cada diez metros cúbicos o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir 
así el volumen fundido sea menor de los diez metros cúbicos o como lo indique el Interventor. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN  
Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad.  
Tolerancias elementos en concreto C.9.5 NSR-10 
Tolerancias para colocación del refuerzo. C.7.5.2.1NSR 10. 

10. MATERIALES 

 Concreto premezclado de 21 MPa (3000 PSI). 

 Formaletas 

 Puntilla 

 Tabla burra 

 Vara clavo 

 Antisol 

11. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Herramienta menor 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10.  

 Normas NTC y ASTM. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de muro de concreto debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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1.ACTIVIDAD 0301004 2. PLACA MACIZA 3000PSI E=0.12 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2- METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCIÓN 

Ejecución de placa en concreto reforzado, según indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Consultar Planos Estructurales.  

 Consulta NSR 10.  

 Estudiar y definir formaletas a emplear.  

 Instalar la plataforma de base para la losa, perfectamente nivelada y alineada.  

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  

 Replantear, nivelar y sellar la plataforma y las formaletas.  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Colocar refuerzo , generalmente malla electrosoldada.  

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas.  

 Colocar testeros de borde.  

 Colocar refuerzo de acero.  

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.  

 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. La formaleta debe quedar debidamente nivelada, acodada y 
debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto.  

 Vaciar concreto de torta y verificar espesor.  

 Vibrar el concreto a medida que se procede con el vaciado. Propinar golpes con  martillo de caucho a 
diferentes distancias.  

 Curar de manera constante durante los siete primeros días de vida del concreto.  

 Utilizar arena húmeda sobre la losa u otro material de similar función, reiterando la aplicación de agua para que 
el curado sea constante.  

 Realizar reparaciones resanes.  

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

7. ALCANCE 

Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

 Tolerancias elementos en concreto C.9.5 

 Recubrimientos del refuerzo Tabla C.7.5.2.1 

 Contenido de cemento de acuerdo con el diseño de mezcla para los materiales de la zona del proyecto. Tabla 
C.23-C4.1.1 

10. MATERIALES 

 

 CONCRETO 3000 PSI 

 FORMALETA ENTREPISOS 

 PUNTILLA CON CABEZA 2" 

 ANTISOL 
 

11. EQUIPO 

 VIBRADOR EN CONCRETO 

 HERRAMIENTA MENOR 
 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos arquitectónicos y de detalle 

 Norma NSR 10.  

 Normas NTC y ASTM. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de losa debidamente y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida 

será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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1.ACTIVIDAD 0301005 2. PLACA MACIZA 3000PSI E=0.11 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2- METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCIÓN 

Ejecución de placa en concreto reforzado, según indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Consultar Planos Estructurales.  

 Consulta NSR 10.  

 Estudiar y definir formaletas a emplear.  

 Instalar la plataforma de base para la losa, perfectamente nivelada y alineada.  

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.  

 Replantear, nivelar y sellar la plataforma y las formaletas.  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Colocar refuerzo , generalmente malla electrosoldada.  

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas.  

 Colocar testeros de borde.  

 Colocar refuerzo de acero.  

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.  

 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. La formaleta debe quedar debidamente nivelada, acodada y 
debe humedecerse previo el inicio del vaciado del concreto.  

 Vaciar concreto de torta y verificar espesor.  

 Vibrar el concreto a medida que se procede con el vaciado. Propinar golpes con  martillo de caucho a 
diferentes distancias.  

 Curar de manera constante durante los siete primeros días de vida del concreto.  

 Utilizar arena húmeda sobre la losa u otro material de similar función, reiterando la aplicación de agua para que 
el curado sea constante.  

 Realizar reparaciones resanes.  

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

7. ALCANCE 

Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

 Tolerancias elementos en concreto C.9.5 

 Recubrimientos del refuerzo Tabla C.7.5.2.1 

 Contenido de cemento de acuerdo con el diseño de mezcla para los materiales de la zona del proyecto. Tabla 
C.23-C4.1.1 

10. MATERIALES 

 

 CONCRETO 3000 PSI 

 FORMALETA ENTREPISOS 

 PUNTILLA CON CABEZA 2" 

 ANTISOL 
 

11. EQUIPO 

 VIBRADOR EN CONCRETO 

 HERRAMIENTA MENOR 
 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos arquitectónicos y de detalle 

 Norma NSR 10.  

 Normas NTC y ASTM. 
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15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de losa debidamente y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida 

será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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1.ACTIVIDAD 0301006 2. MUROS NO ESTRUCTURALES  EN CONCRETO 3000 PSI 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3-METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
Son muros de concreto de f`c= 3000 psi de sección constate en toda su longitud reforzado. NO INCLUYE REFUERZO 
ESTRUCTURAL. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar los muros. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Vaciar concreto de limpieza  

 Colocar refuerzos de acero, con los anclajes indicados en los planos estructurales. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

 El Contratista notificará por escrito al Interventor 48 horas antes de cada vaciado (2 días), para que este pueda 
verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio  

7. ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar 
localizadas como se indica en los planos. 

 Desviación de la verticalidad de muros, columnas, u otro tipo de estructura afín: 3.0 milímetros, por exceso o 
por defecto en toda su longitud. 

 Tolerancias definidas en las especificaciones particulares. Estas tolerancias deberán respetarse en todo 
momento si no van en contraposición de las anteriores. 

 Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del interventor, al 
menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.  

 Testigos de la resistencia del concreto: Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el método de rotura a 
la compresión para cilindros según la norma ICONTEC 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la toma de 
por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será dos a 7 días, dos a 28 días 
y dos para testigos en caso de ser necesario. Para efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de 
los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará 
una prueba de rotura por cada diez metros cúbicos o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir 
así el volumen fundido sea menor de los diez metros cúbicos o como lo indique el Interventor. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN  
Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad.  
Tolerancias elementos en concreto C.9.5 NSR-10 
Tolerancias para colocación del refuerzo. C.7.5.2.1NSR 10. 

10. MATERIALES 

 Concreto premezclado de 21 MPa (3000 PSI). 

 Formaletas 

 Puntilla 

 Tabla burra 

 Vara clavo 

 Antisol 

11. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Herramienta menor 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10.  

 Normas NTC y ASTM. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de muro de concreto debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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1.ACTIVIDAD 0301007 2. ENTREPISO CASETON INCLUYE VIGAS Y VIGUETAS H=0.40 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2-METRO CUADRADO 

4. DESCRIPCIÓN 
Ejecución de placa de entrepiso de 40 cm de espesor, conformada por una losa de concreto de 3000 psi, vaciada sobre 
casetón de guadua. El espesor de la losa de concreto será 0.09 m efectiva, previo al vaciado del concreto se deberá colocar 
una malla electrosoldada de refuerzo de diámetro 5 mm en ambos sentidos con separación 15 cm. Se realizarán de 
acuerdo con las especificaciones, localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos 
Estructurales. NO INCLUYE EL REFUERZO ESTRUCTURAL 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Consultar Planos Estructurales.  

 Consultar NSR 10.  

 La lamina colaborante debe ser almacenada he izada según especificaciones del proveedor de manera tal que 
se garantice su integridad y funcionalidad. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Colocar testeros de borde.  

 Verificar niveles Planos Arquitectónicos.  

 Colocar malla de refuerzo de acero.  

 Verificar malla de refuerzo, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Aprobados los requerimientos por parte de la Interventoría y una vez conformada la plataforma, se procederá a 
vaciar el concreto, la colocación será de manera uniforme sobre la estructura de soporte y debe esparcirse 
hacia el centro de la luz. No se permitirá el paso de carretillas directamente sobre el caseton, en caso de que 
estas se requieran se deberá colocar entablerados sobre los cuales se concentrara todo en tráfico.  

 Vibrar concreto.  

 Verificar niveles y dimensiones.  

 Curar concreto con procedimientos aprobados por el interventor.  

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

7. ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar 
localizadas como se indica en los planos. 

 Desviación de la verticalidad de muros, columnas, u otro tipo de estructura afín: 3.0 milímetros, por exceso o 
por defecto en toda su longitud. 

 Tolerancias definidas en las especificaciones particulares. Estas tolerancias deberán respetarse en todo 
momento si no van en contraposición de las anteriores. 

 Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del interventor, al 
menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.  

 Testigos de la resistencia del concreto: Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el método de rotura a 
la compresión para cilindros según la norma ICONTEC 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la toma de 
por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será dos a 7 días, dos a 28 días 
y dos para testigos en caso de ser necesario. Para efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de 
los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará 
una prueba de rotura por cada diez metros cúbicos o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir 
así el volumen fundido sea menor de los diez metros cúbicos o como lo indique el Interventor. 

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

 Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. C.9.5 NSR 10  

 Recubrimientos del refuerzo – Tabla 7.5.2.1 NSR 10  

 Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. C.23-C.4.1.1 NSR 10  
Ver especificaciones de los Planos Estructurales y además cumplir con normas sanitarias y de seguridad. 
 

10. MATERIALES 

 Concreto premezclado 3000 PSI.  

 Caseton Guadua. 

 Planchones de madera ordinaria 

 Formaleta Placas 
 

11. EQUIPO 
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 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Equipo para izar laminas steel deck.  

 Herramienta menor  

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Manual técnico Metaldeck 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de losa debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa 
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 
No incluye el valor del refuerzo estructural, que se pagará en el ítem correspondiente. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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1.ACTIVIDAD 0301008 2. VIGA AÉREA 3000 PSI 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3-METRO CUBICO 

4. DESCRIPCIÓN 
Ejecución de vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 psi, según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Arquitectónicos y Planos Estructurales, NO INCLUYE EL REFUERZO ESTRUCTURAL. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Preparar formaletas cepilladas para concreto y aplicar desmoldantes. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Levantar y acodalar formaletas. 

 Colocar refuerzos de acero. 

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Desencofrar vigas.  

 Curar concreto. 

 Resanar y aplicar acabado exterior. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

7. ALCANCE 
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11. 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar 
localizadas como se indica en los planos. 

 Desviación de la verticalidad de muros, columnas, u otro tipo de estructura afín: 3.0 milímetros, por exceso o 
por defecto en toda su longitud. 

 Tolerancias definidas en las especificaciones particulares. Estas tolerancias deberán respetarse en todo 
momento si no van en contraposición de las anteriores. 

 Asentamiento: Las pruebas de asentamiento se harán de acuerdo con las instrucciones del interventor, al 
menos en cada 5 m3 o para la estructura vaciada en el día.  

 Testigos de la resistencia del concreto: Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el método de rotura a 
la compresión para cilindros según la norma ICONTEC 550 y 673. Cada ensayo debe constar de la toma de 
por lo menos seis elementos de prueba. La edad normal de ensayos de rotura será dos a 7 días, dos a 28 días 
y dos para testigos en caso de ser necesario. Para efectos de confrontación, se llevará un registro indicador de 
los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará 
una prueba de rotura por cada diez metros cúbicos o por cada tipo de elemento estructural que se va a fundir 
así el volumen fundido sea menor de los diez metros cúbicos o como lo indique el Interventor. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto C.9.5 NSR-10 
Recubrimientos del refuerzo – Tabla 7.5.2.1 NSR 10  
Ver especificaciones de los Planos Estructurales y además cumplir con normas sanitarias y de seguridad. 

10. MATERIALES 
 

 CONCRETO 3000 PSI 

 PUNTILLA CON CABEZA 2" 

 REPISA EN ORDINARIO 

 TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 

11. EQUIPO 

 VIBRADOR PARA CONCRETO 

 ALQUILER BOMBA PARA CONCRETO 

 ANDAMIO SECCION 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de concreto para vigas aéreas debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 
por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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1.ACTIVIDAD 0302001 2. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 psi 

3. UNIDAD DE MEDIDA   KG – KILOGRAMO 

4. DESCRIPCIÓN 
Suministro, corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (420 MPa) para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación 
deben cumplir con la norma NSR 10.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

 Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  

 Verificar medidas, cantidades y despieces.  

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y 
resistencias especificadas.  

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.  

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como 
aceites, grasas, polvo, barro, etc.  

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por 
lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.  

 Se prohíben el uso de elementos que sometan el acero a esfuerzos que induzcan la falla o que alteren las 
características mecánicas de las barras (perros de acero). 

 Las distancias especificadas entre varilla o entre varillas y formaletas, se mantendrán por medio de tirantes, 
bloque se mortero pre moldeado, tensores, u otros dispositivos previamente aprobados por la Interventoría. 

 El recubrimiento del refuerzo, medido como la distancia libre entre la cara exterior de la varilla y la superficie de 
concreto, será el mostrado en los planos. 

7. ALCANCE  
 
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).  

 Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).  

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
Tolerancias para colocación del refuerzo. C.7.5.2.1NSR 10.  
Diámetros mínimos de doblamiento.C.6.2 NSR 10. 

10. MATERIALES 

 Barras de acero para refuerzo PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (420 Mpa). (NTC 2289 – ASTM A 706).  

 Alambre negro No 18. 

 Segueta 

11. EQUIPO 

 Equipo menor para corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo.  

 Equipo necesario para transporte vertical y horizontal de acero.  

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Arquitectónicos, estructurales. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC y ASTM  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma 
NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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1.ACTIVIDAD 0302001 2. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 

3. UNIDAD DE MEDIDA   KG - KILOGRAMO 

4. DESCRIPCIÓN 
Suministro, corte, figuración, colocación y amarre de las mallas fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia f’y = 
5.000 kg/cm2 (500 MPa), electrosoldados perpendicularmente según las indicaciones que contienen los Planos 
Estructurales. Deben cumplir con la norma NSR 10.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.  

 Mantener identificadas las mallas en los sitios de almacenamiento 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.  

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, 
traslapos, calibres y resistencias especificadas.  

 Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.  

 Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, 
grasas, polvo, barro, etc.  

 Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que 
deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.  

7. ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370).  

 Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370).  

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
Tolerancias para colocación del refuerzo. C.7.5.2.1NSR 10. 

10. MATERIALES 

 Mallas electro soldadas con alambres corrugados de alta resistencia. f’y = 5.000 kg / cm2 (500 Mpa) (Norma 
NTC 2310 – ASTM A 497) 
 

11. EQUIPO 

 Equipo menor para corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo.  

 Equipo necesario para transporte vertical y horizontal de acero.  

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Arquitectónicos, estructurales. 

 Norma NSR 10 

 Normas NTC 1925y NTC 2310  

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de malla electrosoldada de refuerzo debidamente colocada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de 
acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 



ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN  
CDI TORRENTES - SOACHA 

  

1.ACTIVIDAD 0303001 
2. EXCAVACION TANQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICION EN 
BOTADERO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M³ - METRO CÚBICO 

4. DESCRIPCIÓN 
Comprende las actividades necesarias para la ejecución de las excavaciones mecánicas, llenos, botada de tierra, control de 
aguas y otras actividades que usualmente se presentan en la construcción. Incluyendo el cargue y retiro y disposición en 
botadero. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si es 
necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar todos los servicios antes de iniciar el 
trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hará 
un estudio de las estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. 

 Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente resguardados por medio 
de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará señalizada por medios luminosos y a 
distancias suficientes para prever el peligro. 

 Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas y pendientes 
que se muestran en los planos o como lo indique el Interventor. 

 Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el interventor de Obra, se podrá dar comienzo a las 
excavaciones correspondientes. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

  La profundidad de las excavaciones estará regida por los estudios de suelos, si existen dudas sobre la 
capacidad de soporte del terreno en las cotas previstas, podrán llevarse a mayor profundidad, de acuerdo con 
la Interventoría. 

 De otra parte se deberá mantener disponible un equipo de bombeo para mantener libre de agua la excavación 

 A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de 
evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que 
pudiera llegar al fondo de la excavación. 

 Es importante que el tiempo de exposición al medio ambiente sea mínimo para evitar la alteración de las 
propiedades de resistencia. 

 Es importante evitar la entrada de aguas lluvias y de escorrentía a las excavaciones que se realicen para las 
cimentaciones durante el proceso de construcción, ya que las propiedades mecánicas pueden disminuir de 
forma apreciable por humedecimiento del suelo. 

7. ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11. 
 

8. ENSAYOS A REALIZAR 
 

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
El trabajo de excavación se dará por terminado cuando el alineamiento, el perfil y la sección estén de acuerdo con los 
planos del proyecto y las instrucciones del Interventor. 

10. MATERIALES 

 Los materiales provenientes de la excavación de la explanación y de canales se utilizarán, si reúnen las 
calidades exigidas, en la construcción de las obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos del 
proyecto o determinados por el Interventor. El Constructor no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines 
distintos a los del contrato, sin la autorización previa del Interventor. 

 Los materiales provenientes de la excavación que presenten características adecuadas para uso en la 
construcción de la vía, serán reservados para colocarlos posteriormente. Los materiales de excavación que no 
sean utilizables deberán ser colocados, de acuerdo con las instrucciones del Interventor, en zonas de 
disposición o desecho aprobadas por éste 

11. EQUIPO 

 El Constructor propondrá, para consideración del Interventor, los equipos más adecuados para las operaciones 
por realizar, los cuales no deben producir daños innecesarios ni a Construcciones ni a cultivos; y garantizarán 
el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas 
constructivas siguientes. 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 
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14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Planos Arquitectónicos, estructurales. 

 Estudio de suelos. 

 Catálogos de la maquinaria. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la Excavación Mecánica después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El precio unitario al 
que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipo descrito en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
Los precios para excavaciones deberán incluir, además de la excavación misma, las operaciones contempladas en estas 
especificaciones para “Remoción de derrumbes”, “Control de aguas lluvias, de infiltraciones y servidas”, el costo de los 
equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las 
excavaciones de acuerdo con estas especificaciones. 
La medida será por metro cúbico (m3), medido “en el sitio”, en su precio quedarán incluidos permisos, derechos, cargue, 
aflojamiento, extracción, transporte, retiro y disposición final de material, administración, utilidad, imprevistos y todos los 
costos directos e indirectos del Contratista. 
El volumen de exceso que resulta de la expansión del material no tendrá pago por separado, pues se considerará incluido 
su costo en el precio de la retirada por metro cúbico (m3) medido “en el sitio”. 

 La medida se realizará sobre ejecución en obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 
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1.ACTIVIDAD 0303002 2. TANQUE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3-METRO CUBICO  

4. DESCRIPCIÓN 
Ejecución de tanques para agua potable o agua lluvia en concreto reforzado fundido según indicaciones en los Planos 
Estructurales, Planos Arquitectónicos y Planos Hidráulicos. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Consultar Planos Estructurales.  

 Consultar NSR 10.  

 Consultar Planos Hidráulicos.  

 Consultar Estudio de Suelos.  

 Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones y cimientos. 

 Verificar niveles de excavación y estabilidad taludes.  

 Limpiar superficies de apoyo losa inferior. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Colocar concreto de limpieza  

 Colocar soportes y distanciadores para refuerzo.  

 Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales.  

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.  

 Vaciar concreto para el fondo del tanque.  

 Nivelar y pendientar superficies. Construir cárcamo.  

 Colocar refuerzo de acero para elementos verticales.  

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.  

 Armar formaleta para elementos verticales.  

 Establecer pases para instalaciones técnicas.  

 Incrustar y sellar pasa muros.  

 Verificar dimensiones plomos y secciones.  

 Vaciar concreto para paredes del tanque.  

 Ejecutar medias cañas en los rincones.  

 Armar formaleta para la tapa superior.  

 Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.  

 Instalar ventilaciones en hierro galvanizado.  

 Instalar escalera de gato.  

 Prever vanos para inspección tanque.  

 Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.  

 Verificar dimensiones plomos y secciones.  

 Vaciar concreto tapa tanque.  

 Vibrar concreto.  

 Curar concreto.  

 Descimbrar tanque. Ver C 6.2. NSR-10  

 Realizar resanes y reparaciones.  

7. ALCANCE  
Esta actividad incluye además de los trabajos de los puntos 5 y 6, todos los materiales y equipos de los puntos 10 y 11 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

 Ensayos para concreto (NSR 10) 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancias elementos en concreto C.9.5 NSR-10 
Tolerancias para colocación del refuerzo. C.7.5.2.1NSR 10. 

10. MATERIALES 

 CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI 

 PUNTILLA CON CABEZA 2" 

 TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 

 REPISA 

11. EQUIPO 

 Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Equipo para vibrado del concreto. 

 Equipo para vaciado del concreto. 

 Herramienta menor 
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12. DESPERDICIOS 
Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Norma NSR 10.  

 Normas NTC y ASTM. 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) de concreto debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 10. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

 Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…) 

 


