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DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI UBICADOS EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS Il EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

1.1.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO PARA UNA CAPACIDAD DE 940 ALUMNOS Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI PARA
UNA CAPACIDAD DE 300 NINAS Y NINOS EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS Il EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO ATLANTICO”. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar de ejecucion del proyecto es en el Municipio de “BARRANQUILLA’, en el Departamento de
“ATLANTICO”.

L L
S —"d”(?r(l:/lsufr

S v -

Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto

1.1.2.  UBICACION GENERAL

El lugar donde se ejecutara el contrato sera el distrito de Barranquilla, departamento del Atlantico, en la
urbanizacion Las Gardenias |l enmarcado entre la carrera 2 sur 'y 22 sur, parte con la carrera 3 sur y que limita
con la calle 98A, cuya area es de 8.886 m2, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que
adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta
modalidad.
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La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliaria No. 040-542839 de la Oficina de instrumentos Publicos de Barranquilla, con area
de 8.886m2 propiedad del distrito de Barranquilla.

(& MINVIVIENDA

El predio se encuentra ubicado en la urbanizacién Las Gardenias alinderado asi: COSTADO NORTE: En 95 m
via denominada carrera 2 Sur. COSTADO ORIENTAL: En 86.50 m con el barrio Santa Maria. COSTADO SUR:
49.77 m con la carrera 2A sur y 51.0 m con la carrera 3 sur. COSTADO OCCIDENTAL: En 93 m con la calle
98A

Ubicacién del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria
No. 040-542839, de propiedad de la alcaldia Municipal de Barranquilla, con un area aproximada de 8.886 m2

El proyecto consiste en la construccién de un colegio con capacidad para 940 alumnos y un Centro de Desarrollo
Infantil con capacidad de 300 nifios y nifias en la urbanizacion Las Gardenias Il del distrito de Barranquilla,
Atlantico.

1.2, PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la contratacion de los “ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
UBICADOS EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS Il EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” es hasta la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($
12.846.285.563) M/CTE incluido el IVA, AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada Etapa.

El presupuesto para cada etapa es el siguiente:

VALOR TOTAL
ETAPA -
NUMEROS LETRAS
ETAPA 1: EJECUCION DE ESTUDIOS | Hasta por la suma Hasta por la suma de
Y DISENOS $375.747.540 TRECIENTOS SETENTA Y
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VALOR TOTAL

NUMEROS LETRAS

CINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS M/CTE.
Hasta por la suma de DOCE
MIL CUATROCIENTOS
ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA |Hasta por la suma de SETENTA MILLONES
incluido AlU $12.470.538.023 QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL VEINTITRES
PESOS M/CTE.

Hasta la suma de DOCE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTAY
SEIS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS
M/CTE.

ETAPA

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE |Hastalasuma de
PROYECTO (Etapa 1 + Etapa 2) $12.846.285.563

El valor del presupuesto estimado para el contrato de ejecucion del proyecto en la Etapa 1, incluye sueldos del
personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios
publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion del mismo.

En la Etapa 1, el factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.

Las dos etapas tendran un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto
en los presentes términos de referencia.

La propuesta econdémica no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor méximo del presupuesto

estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada una de las etapas no podra ser inferior al valor
minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa.

Pagina 8 de 104



A TODOS PORUN

MINVIVIENDA Flndeter 4 Fiduciaria Bogota ( NUEVOPA'S

1.21. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa 1 “ESTUDIOS Y DISENOS” es de
TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 375.747.540) incluido el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.2.2.  El presupuesto estimado para la Etapa 2 “EJECUCION DE OBRA” es hasta por la suma de DOCE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL VEINTITRES
PESOS ($12.470.538.023) M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Etapa 2 el(los) proponente(s) para la oferta econémica debera(n) diligenciar el Formato Propuesta
Econdmica, correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como
referencia el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto” anexo 2 en el cual se detalla el
presupuesto oficial.

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los valores de los siguientes porcentajes minimos y maximos, que
igualmente fueron ajustados por la Entidad y se aproximaron por exceso o defecto al peso:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de la | Valor Maximo de
Etapa la Etapa

$ 338.172.786

ETAPA 1: ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS incluido

A VA Hastalasumade $
375.747.540
. o lasta la suma de
B ETAPA 2: ETAPA DE OBRA incluido AlU $ 11.223.484.221 $12.470.538.023

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE PROYECTO
(Etapa 1 + Etapa 2)

Hasta la suma de

§11.561.657.007 | ¢ "s 16 285 563

Respecto a la Etapa 2 obra, a continuacion se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

No. DESCRIPCION Valog Minimo del Valor’ Maximo del
Item ($) item ($)

1.246.563 1.385.070

Aulas, baterias sanitarias y zonas
administrativas

Zonas de servicios, cocina, comedor,
laboratorios, cuartos técnicos

Circulacién  cubierta  abierta, rampas
3 |cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de 429.546 477.273
entrada cubierta/salida cubierta.

Air_e libre:  zonas Idura.s (Circulaciones 182.379 202,642
abiertas, cancha multifuncional)

5 Aire libre: zonas blandas 71.924 79.915

1.417.929 1.575.476
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1.3.  IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucidn y liquidacion
del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autdnomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio Global, que incluye el plazo para la ejecucion de los estudios y disefios y para la ejecucion de
las obras, es decir que corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Los
plazos se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio de la respectiva etapa.

Asi mismo, el plazo general del contrato, comenzaré a contabilizarse a partir de la suscripcidn del acta de inicio
de la ETAPA 1.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucidn de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
economica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la ETAPA 1 y la suscripcion del Acta de Inicio
de la ETAPA 2, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado
para cada Etapa en los presentes Términos de Referencia.

Las actas del CONTRATO deberan firmarse simultaneamente con las actas de inicio del contratista de
interventoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas.

Los plazos discriminados para cada etapa se presentan a continuacion:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA |: Estudios y Disefios Tres (3.5) meses y medio* Doce Meses y

ETAPA II: Ejecucion de Obra Nueve (9) Meses* Medio (12.5)

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de
terminacion.
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De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencidn, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.
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. SUBCAPITULOII
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

(& MINVIVIENDA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), esta interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADOS EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS Il EN
EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO ”

EI CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicién, con
actividades y productos definidos.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
‘Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863
y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-
10.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO.
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Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcidn del acta de inicio
del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para
la ejecucidn de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autbnoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtenciéon de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién
de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumpliré a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL
0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion
del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucidn del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FONVIVIENDA estrictamente
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros
proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

(& MINVIVIENDA
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x. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA, MEN, ICBF,
Presidencia de la Republica, Consejeria para la Primera Infancia y demas entidades involucradas en
el desarrollo del Proyecto.

y. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.

z. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIABOGOTA S.A.) ylo FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién
objeto del presente contrato.

bb. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementaciéon del contrato objeto del presente
documento.

cc. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizaciéon expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

dd. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
gjecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

ee. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades
o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

gg. Presentar un informe final de ejecucidn que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

hh. Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos del
referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que
no esté laborando, se descontard a manera de sancidn de los pagos pendientes la suma de veinte
(20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor.
Realizados maximo tres (3) requerimiento al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO
AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

ii. Lasdemas que porley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

ji.  Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral de los presentes
términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

kk. Realizar tomas aéreas periddicas del avance presentado en la ejecucion de la etapa |l.

(& MINVIVIENDA

2.3. OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO
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a. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

b. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su
propuesta econdémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

d. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

f. Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

(& MINVIVIENDA

2.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias
al Proyecto.

b. Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta economica que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con
FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.
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d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

e. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para
lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las cajas de compensaciéon familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacidn de la propuesta,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

i. Observar el desemperio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j. Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

(& MINVIVIENDA

2.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los
siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
c. Plazo.

d. Fecha de Terminacién.
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Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Programacion de obra. Informacion de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual
debe ser consecuente con la curva S

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucidén del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando un software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran,
en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcién
del acta de iniciacién y serén, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en
el formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracién responsable, recursos
fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacién.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacion de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.

Esta programacion aplica para las etapas | y I, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir
fechas de inicio y terminacion; no obstante deberan especificarse los plazos de las actividades.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar
la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada
una de las semanas. Requisito previo a la suscripcidn del acta de inicio de la etapa II.

Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversién de los
recursos del contrato deberd realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

Aprobacion de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las

garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.
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f. Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

(& MINVIVIENDA

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U y la consistencia de la propuesta econémica con los estudios que
sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio de la etapa | de manera simultanea a la suscripcion del
Acta de Inicio Global del Contrato. Asi mismo, cada vez que se termine y reciba a satisfaccién, por parte de la
interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el producto de cada etapa comprendida en el proyecto, se procedera a suscribir
el acta de inicio de la etapa siguiente.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del
Contratista y hasta la expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo
como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio
dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del
Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucidn del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia
de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
— ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA SA.
para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

2.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia
de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

2.6.1. ETAPAI ESTUDIOS Y DISENOS.

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar ejecutar todos los estudios técnicos y disefios para la
construccién de Colegio y Centro de Desarrollo Infantil en la urbanizacién Las Gardenias Il del distrito de
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Barranquilla, departamento del Atlantico. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar acogiendo las
recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del presente proceso.

(& MINVIVIENDA

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un optimo manejo del
disefio técnico y arquitectdnico.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por el Ministerio de Educacién Nacional, ICBF, SENA y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
con un colegio de capacidad de 940 alumnos y un Centro de Desarrollo Infantil con capacidad de 300 nifias y
nifios de la comunidad de la urbanizacién Las Gardenias Il, Barranquilla.

2.6.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS.

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccion) del presente proceso.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién Gnicamente para
el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesidn de derechos o licenciamiento.

C. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los diagndsticos y estudios y disefios a ejecutar.

d. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la
ejecucion de los disefios de Centros de Desarrollo Infantil.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas

con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la

obtencion de la licencia de construccion.

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de

construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos

estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del

Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione,

modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se

haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en
ellos.

j- Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.

k. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente
como insumo para los procesos de contratacidn de obras e interventorias respectivas.

l. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como
minimo en los siguientes términos:

Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;

i Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,

e
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ii. Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

m.  EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién y la
aprobacion de los estudios y disefios, asi como para los trdmites y obtencién de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, 0
cualquier intervencion del espacio publico.

n. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion del proyecto para la obtencién
de la licencia de construccién y permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de
los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccion, impresidn, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la
Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia seré a
cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. EIl CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.

0. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa
del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

p. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacién
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER,
FONVIVIENDA vy todas aquellas entidades que estas dos Ultimas estimen durante la totalidad del
desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de
los comités sera definido por FINDETER.

q. Como resultado de los diserios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

r. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER, ICBF, MEN, Presidencia de la Republica,
Consejeria para la Primera Infancia y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse los
hitos como: Esquemas arquitectdnicos basicos, anteproyecto arquitectdnico, proyecto arquitectdnico.

S. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacion.

t. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil
divulgacion y socializacion del proyecto.

u. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

V. El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por modulos con el fin de ajustarse
al presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera deberéa entregar el
presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de
Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se encuentran
publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha
sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere.

W. Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la
ejecucion de las obras

X. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion del
proyecto arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los
interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior

(& MINVIVIENDA
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a la implantacion arquitectdnica, se requiere como minimo una visita adicional para la socializacién
definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote respectivo.

y. Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitecténico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico
suministrado por FINDETER.

zZ El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
i Orientacion y proteccion solar

i Ventilacién natural

iv.  Materiales y sistemas constructivos

(& MINVIVIENDA

V. lluminacién natural

vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

vii.  Acustica

vii. = Como obligacion el disefiador debe tener en cuenta, como insumo el esquema

arquitectonico elaborado por el DAPRE y considerar un sistema constructivo de método
alternativo que permita adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple
materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior facilidad en el
mantenimiento.

iX. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

aa. El contratista deberd establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

bb.  Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacién de la arborizacién
nativa del predio.

cc.  Elcontratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios.

dd.  Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad
de los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de FINDETER, y contar con las
licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

ee. Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los presentes Términos
de Referencia.

ff. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

gg.  Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de
la Interventoria.

hh.  Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacidén de
FINDETER, se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser
acompafiada por la Interventoria, Findeter y demés entidades participantes.

i Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista deberéa presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos
en los respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.
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2.6.1.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los
cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la
obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los
planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria vy el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.
Registros fotograficos.
Videos o rendes del avance del Proyecto
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora.
Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Relacién del personal empleado en la ejecucion de los disefios.
Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.
i. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

e

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

i. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

i Bitacora

b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

C. Péliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

d. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.
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Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccidn.

(& MINVIVIENDA

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.6.2. ETAPAIl EJECUCION DE OBRA.

Construccion de la obra. Consiste en la construccion de un Colegio y Centro de Desarrollo Infantil en la
urbanizacion Las Gardenias Il del distrito de Barranquilla, departamento del Atlantico, de acuerdo con los
estudios y disefios producto de la Etapa | basados en los requerimientos de areas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion.

2.6.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener
su provision durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion
del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del
servicio.

C. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacion
debera contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del
campamento, seran las siguientes:

i. EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacidn, proteccion y
seguridad.

ii. El campamento estara conformado por oficinas para la direccién de la obra y la interventoria,
un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan
sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

iii. La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion
detallada de la obra.

iv. EI campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demés desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes
en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios méviles de acuerdo a lo que salud
ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las
normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u
omision.

v. Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolerd y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe
ser suministrado por FINDETER.
e. Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad

de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio la respectiva Licencia.
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f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el
disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los
vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién
preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo
un plan de movilidad para de igual forma, deberé realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién
del proyecto.

(& MINVIVIENDA

2.6.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas
solicitadas en los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos,
con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

C. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes
de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas
y con soportes tubulares.

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los deméas elementos que se
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la
interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con patrones
de medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

ii. Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.

iii. Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.

v. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica
y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo
con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen
en la obra.

2.6.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
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Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de
trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los
componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o
habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en
compafia de la Interventoria, en la cual se hard una inspeccion ocular, registrando con fotos y
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal
del area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como
de la Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién
en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y liquidacion del Proyecto.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la
entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER
y/lo LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el anélisis de calidad,
0 que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o
de la mano de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con
la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion
del contrato en los plazos pactados contractualmente.

El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, en DOS
(02) jornadas de trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m.y
2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente
que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para
cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara
e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo,
debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran
a alterar la ejecucidén normal de la obra, previa aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se
podré aumentar el numero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas. Nota:
El contratista podra implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento
del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacion de las dos
(2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento en
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los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%, este porcentaje serd tomado de los informes
semanales de interventoria.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con
los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales
para la gestién y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera
de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones,
licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las
actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generaré dafio o perjuicio al Municipio o a terceros
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se
pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que
le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de terminaciéon del contrato, al igual que un manual de
mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio
impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione
a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasidn de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los
Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones
definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes
aplicables (Codigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y deméas normas que
apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.
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Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elabor6 los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion al
proyecto.

2.6.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberdn ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

TOS3ITATISQ@ OO0 T

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topografico

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

i

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella:

i.  Bitacora de obra.

ii.  Libro de medidas

iii. Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las

respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberd indicar cémo

funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de

los equipos e instalaciones.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demés pélizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
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h.  Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacién.

i.  Registro fotografico definitivo.

j. Capacitacién de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto,
para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER

(& MINVIVIENDA

PAZ EQUIAD

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como
de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias
de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos
estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacién por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final
de obra y de liquidacion.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacién de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.7. EJECUCION
2.71. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
. Control de registros
. Recursos:
i.  Provisién de recursos
ii.  Materiales
ji.  Recursos humanos
iv.  Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacién con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i.  Proceso de disefio y desarrollo
ii.  Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12.  Produccion y prestacion del servicio

Noakownd =~
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13. Identificacidn y trazabilidad

14. Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicion

18. Auditoria

2.7.2.  PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA deberé elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener
€omMo minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion

de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuard con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion del
contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad

social y seguridad industrial.

oo ow

Al organigrama general deberd anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2.7.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcidn detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drenaje y proteccién superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de
la region, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.
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b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente
con la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccién y distribucién.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

PAZ EQUIAD

EL CONTRATISTA deberé utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento
y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

2.74. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
C. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico
2.8. CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacion de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en las semanas indicadas en los Términos de Referencia.
En tal sentido, el CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de
obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas establecidas en los Términos de Referencia.

2.8.1. ETAPAI. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

SEMANA DE
Al CUMPLIMIENTO

Visita lote 1

Taller participativo 1

Esquemas arquitecténicos 4
Anteproyecto 6
Presentacién del proyecto final a los interesados 6"
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 12
Radicaciéon de solicitud de licencia de construccidn y/o demés 14

permisos
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* Coordinacion de reunién por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

2.8.2. ETAPAII. EJECUCION DE OBRA

SEMANA DE
. CUMPLIMIENTO

Obras preliminares 1

Excavacion, cimentacion y rellenos 6
Estructuras en concreto 18
Mamposteria y concretos menores 26
Estructura metalica y cubierta 32
Acabados y urbanismo (Terminacion) 36

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta
gréfica seré objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor
acepta desde los presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado por
FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La
modificacién de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por
escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los
insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin
que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun
el tipo de obra, por la entidad competente.
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Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente

Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

El Codigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucién
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de
Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares
para Colegios

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefalizacién para Instalaciones y Ambientes Escolares

Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.

2.9. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.10. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacién de las Actas Parciales
de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas vy sus respectivas memorias de calculo.
Reqgistros fotogréficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

T S@mo a0 oW

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
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certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades
desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su
pago; razdn por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo
a satisfaccion.

(& MINVIVIENDA

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

2.11.  ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los NUEVE (9) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato en la etapa I, el
CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y
condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del
supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y cinco (45)
dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA
DE OBRAYy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra,
razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA yl/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.12. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato seréa el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién,
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

2.12.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién,
ejecucion y liquidacidn del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa I; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
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EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

(& MINVIVIENDA

2.12.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacidn del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacidén del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa II; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias
para la ejecucidn del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la
operacion y funcionamiento de la infraestructura

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la
entidad.
2.12.2.1.Modificacion del valor del Contrato

Tratandose de precio global fijo, no habréa lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de
cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto
inicial, la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacién
del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
c) Determinacién del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

2.12.2.2.Cantidades de obra
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EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del
valor global del contrato.

2.13. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

ETAPA | DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales
(planos de construccidn, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico, memorias de
calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccién y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan entregado las
licencias de construccién debidamente aprobadas; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccidn por parte de la Interventoria de la etapa I, incluidas
la licencia de construccion y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la etapa I.

ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual ylo
quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacién de la
respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la
cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia
ala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA

Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencidn en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.
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NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

(& MINVIVIENDA

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002,
Decreto 2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, deberd acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los
Ultimos seis (6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE si aplica o el que corresponda, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste
sus servicios para la ejecucion de la obra. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

i. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

ii. Cumplir los demés requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.

2.14.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucién del proyecto, actividades
ylo obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las

circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
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la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

(& MINVIVIENDA

2.15. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA CONDICION RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria
y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para
la etapa 2.

El CONTRATISTA podré dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI, terminada
la etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por
la Interventoria de todos los entregables de la etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacién del contrato en la etapa 2,
la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si
se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacién
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista deberéa presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos
en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y deberd recurrir a los imprevistos
estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

Habré lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la
entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una soluci6n técnica viable econdmicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad 0 que se encuentren en
construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencidn alguna, por corresponder a otras entidades su
culminacién, o por cualquier ofra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras
anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdmica
viable.

C. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias 0 permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El
ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE
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TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicidn resolutoria.

(& MINVIVIENDA

e. Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucién; trazado;
o modificacidn del proyecto, se advierta que la ejecucién del proyecto requiere de la reubicacién de poblacion.
f. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto favorable de la

Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
Gnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningun motivo FINDETER pagaréa
a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa
de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econdémico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

Por ningiin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES.

2.16.  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del
interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de
Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
interventor para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Paraacreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
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igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las deméas profesiones se acreditard
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.
b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

(& MINVIVIENDA

2.16.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
interventor, se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
seleccionado debera allegar al interventor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente
suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion
de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de
acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades 0 aquellos medios que considere necesarios y de solicitar
en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacién, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
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si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podré aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

(& MINVIVIENDA

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecié expresamente que procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.17. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal
que supere esta dedicacion.

2.18.  ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentaciéon de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La
contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribucion
de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, seguin sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucidn del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus
propios calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio
por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos, actividades
y buenas practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
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sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el célculo de los
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las
cargas de este contrato tendrén un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la
obligacidn de suscribir pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacién, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacién en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que relne las siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimardn como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.
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Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecién.

TIPIFICACION ESTIMACIO | IMPACT | ASIGNACIO
N 0 N
DESCRIPCION DEL
TIPO DE RIESGO RIESGO
Estudios y disefios insuficientes,
defectuosos, y/o incompletos que impidan la Probable Alto Contratista
correcta ejecucion del contrato de obra.
La devolucién por parte de FINDETER, y los
ajustes que sean necesarios a los mismos
por el cumplimiento de las normas técnicas Poco Medio Contratista
RIESGOS . - Probable
ASOCIADO requeridas, que retrasen el inicio de la etapa
AL ALCANCE | de obra.
DELA Los retrasos en disefio de control evidente y Poco
CONSULTOR | ¢] gjercicio ineficiente de sus funciones como Alto Contratista
IAY LA Probable
consultor
EJECUCION
DEL Desplazamientos adicionales al sitio del
CONTRATO | proyecto para cubrir el alcance de la Probable Bajo Contratista
consultoria
Cambios en, las metodologias a apllggr para Probable Alto Contratista
la consultoria por efectos de normatividad
Repe’gmon de,quStr?Sf o realizacion de Probable Medio Contratista
estudios o analisis adicionales
!:Mﬂcultad_ ,en el acceso a las fuentes de Probable Alto Contratista
informacion
Revelacion de informacion coqflden0|al del Probable Bajo Contratista
RIESGOS | proyecto a un tercero no autorizado
ASOCIADOS Utilizacién indebida de la informacion o Poco .
ALA estudios resultantes del estudio Probable Alto Contrafista
INFORMACIO
N . “r
Demoras en la entrega de informacién por Probable Alto Contrafista
parte del cliente o un tercero
Dificultad en el acceso a las fuentes de Poco . .
. . Medio Contratista
informacién Probable
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C_amblos en IQS, niveles apropgtorlos del Probable Medio Contratista
NIVELES DE | cliente o comités de aprobacion
Egg(l)sé%g Obras solicitadas por la autoridad ambiental,
N posteriores  a la —expedicion  de 1a | p bl | Medio | Contratista
licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por
razones no imputables al contratista
Existencia de condiciones climaticas,
ambientales o geograﬂcas aporma!eg_que Muy Alto Contratista
RIESGO generen retraso, dificultad o imposibilidad Probable
AMBIENTAL | de ejecutar el contrato.
Y Mayores valores por interferencia de redes
GEOGRAFIC | detectable sélo mediante la intervencion Probable Medio Contratista
0 en terreno
Existencia de caracteristicas o condiciones
del terreno que afectan el desarrollo del Probable Alto Contratista
proyecto
SabotaJe de empleados o personal del Probable Alto Contratista
MANO DE | contratista
OBRA,  Pérdida de f
personal calificado 0 . .
MATERIALES experimentado Probable Medio Contratista
Y EQUIPOS
Escasez de la oferta de profesionales que
puedan desarrollar las actividades del Probable Alto Contratista
proyecto
RIESGO Imposicién de nuevos tributos Probable Medio Contratista
REGL:(L)ATOR Imposicidn de nuevos trdmites 0 permisos Probable Alto Contratista
Camb|cl)sl en el marco regulatorio o Probable Medio Contratista
normatividad aplicable al proyecto
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Dafios causados a bienes o propiedades Muy Medio Contratista
RESPONSAB | de terceros Probable
ILIDAD CON "Acto5 de entidades administrativas que
TERCEROS generan inoportunidad en el cumplimiento Probable Alto Contratista
del contrato
RIESGOS
ASOCIADOS | Dificultad de acceso y/o transporte de las
. . Poco .
AL personas o los bienes requeridos para el Probable Alto Contratista
TRANSPORT | cumplimiento del objeto contractual
E
Paralisis por acciones vandalicas a manos
de grupo al margen de la Ley- Mu
RIESGOS | Inconvenientes en la ejecucion del objeto Probayble Alto Contratista
ASOCIADOS | contractual a causa de grupos al margen
SOCIAL
Oposicién de la comunidad Poco Bajo Contratista
P Probable J
Estimacion errada de los costos inherentes .
RIESGOS | ala ejecucién del contrato Probable Alto Contratista
FINANCIERO
S Alza inesperada de insumos no regulados Probable Medio Contratista
VarllaC|on dellas tasz?s Qe interés o es.tados Probable Bajo Contratista
de insolvencia econdmica del Contratista

2.19. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE
para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El
interventor desempefiara las funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente,
las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, est? en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria
vigente del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

2.20. GARANTIAS
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad

efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista debera constituir las
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garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”
NIT 830.055.897-7, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

@) MINVIVIENDA Fiduciaria Bogota (_ TODOSPORUN

2.20.1. DEL CONTRATO
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

2.20.2. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De  Salarios,  prestaciones Vigente por el plazo de ejecucién de la
sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa 1 g P P )

laborales Etapa 1 Etapa 1y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual Etapa 1

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 1y cuatro (4) meses mas
Vigente por (3) tres afos contados
desde la fecha de suscripcion del acta
de recibo final de la Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1

30% del valor total de la

Calidad del Servicio Etapa 1 Ftapa 1

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucidn del contrato, razon
por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.20.3. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA

laborales

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
. . Vigente por el plazo de ejecucion de la
De  Salarios, prestaciones Etapa 2 contado a partir de la
sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa 2 P P

suscripcion del acta de inicio de la Etapa
2y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor de la Etapa 2

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Etapa 2 contado a partr de Ila
suscripcion del acta de inicio de la Etapa
2 y cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor de la Etapa 2
(obra)

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcién del acta de recibo
final de obra por parte de Ila
interventoria.
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La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y
Recibo de la Etapa 1y expedida la Licencia de construccion asi como los demés permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha maxima de culminacién de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion
del numeral 1.37 de los Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la

misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por
falta de pago.
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SUBCAPITULO llI

CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segiin corresponda

Apertura y publicaciéon de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 25 de abril de 2017

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 02 de mayo de 2017

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
Términos de Referencia y anexos o constancia de no
presentacion.

Hasta el 04 de mayo de 2017

Cierre — plazo maximo de presentacién de oferta (Sobre
No. 1y 2)y Apertura de Sobre No. 1

El 10 de mayo de 2017 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-
30 Piso 10, Bogotd D.C., Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 18 de mayo de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 24 de mayo de 2017
Correspondencia Calle 103 # 19 -20 Bogota.

Publicacién del Informe de Verificacién de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 30 de mayo de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacidn de requisitos habilitantes

Hasta el 1 de junio de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 05 de junio de 2017

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 06 de junio de 2017 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-
30 Piso 10, Bogota D.C., Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica

Hasta el 07 de junio de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Economica

Hasta el 09 de junio de 2017

Determinacién del método y ponderacién econémica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 13 de junio de 2017

Publicacion del  Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacion de puntaje(Orden de elegibilidad).

Hasta el 14 de junio de 2017

Publicacion acta de seleccion del contratista o de
declaratoria desierta.

Hasta el 20 de junio de 2017

TODOSPORUN
NUEVOPAS

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

(& MINVIVIENDA

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios,
disefios y obra del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual deberéa contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Cdédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboraciéon de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacidn requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral o0 CREE segun corresponda y debe presentarse
debidamente suscrito.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de
evaluacioén y calificacién.

Formato 5 — Analisis detallado del A.l.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su
oferta econémica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente
diligenciado el formato, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan
con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el
acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados unicamente como una herramienta para la
interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacion del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato,
asi como, sobre el manejo de los recursos economicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario
real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial, el cual debera presentarse
debidamente firmado.

Formato 7 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

FINDETER: Fiqanciera de Desarrollo Territorial S.A. . ]
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.: Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

NSR-10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria
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1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Cddigo de Comercio
y demés normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y deméas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede
reportar el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que deberé radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103
# 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos
en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si
requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero
debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos
en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso

y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de
los medios establecidos.
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La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

(& MINVIVIENDA

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicidn de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coy en la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso
6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
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el presente proceso de seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma del proceso, a través de correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, o enfisico, en la Calle
103 # 19 - 20 Bogotd, Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pégina web y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a fravés de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER vy deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania
o0 documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucion de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
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otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

MINVIVIENDA

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta
en medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la
convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econoémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. La informacidn consignada debe corresponder con la informacidn solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacién se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacidn debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamano
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de
acidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de
superarlos se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo
de foliacion.
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REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través
de las figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la
propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente
proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio 0
unién temporal), deberd acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier
otro medio telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no
seran objeto de verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta economica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel
se considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberéd diligenciarse
completamente.

Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya
y de la naturaleza publica o privada del documento.

DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD
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Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

(& MINVIVIENDA

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O
CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir
y se dejara constancia escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de
las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefalados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompafiado de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencidn Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o0 quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacion de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
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documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emiti6 el
documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

(& MINVIVIENDA

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actla el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla
esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho
idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual deberéa presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el

tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha
actuado la persona que firma el documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del dolar americano seré el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega

y recibo final del contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacién oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.
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Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacién del contrato.

(& MINVIVIENDA

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podré presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
demas normas concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion
y hasta la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de
las mismas personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracién, evaluacién, aprobacién, viabilizacion, financiacién del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en
la evaluacion y seleccidn del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente,
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las
mismas personas.

1.23.5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la
interventoria a la presente convocatoria.
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1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

(& MINVIVIENDA

1.24.1. El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas
que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de
la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira
de la obligaciéon de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte
de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera
tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se
consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma.

(& MINVIVIENDA

Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacion segun corresponda, cuando se
haya suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma
sea cancelada o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes
de la firma del contrato. Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segin
corresponda, que se publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER y FINDETER, www.findeter.gov.co.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, wwwfindeter.gov.co
en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
Direccion de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original dentro de
los horarios de atencion sefialados, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse
en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas
de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya
requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacion
en cualquier momento de la convocatoria, podré solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos,
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.
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Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacién, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacién de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los
presentes términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las
subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes
en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permaneceré a disposicidn de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.

1.25. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo equipamientos@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19 - 20
Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.26. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACI{)N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.27.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del

Sobre No. 2 - Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara
constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

(& MINVIVIENDA

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EIl PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de
cada propuesta.

1.28. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn realizaran la
evaluacion de la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de evaluacién econémica en el que consten
los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis
de las observaciones presentadas al Informe de Evaluacién Econémica, determinarén el método y ponderacion
economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y
Calificacion con el respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacidn sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la
evaluacién. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion correspondiente, cuya acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

1.29. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que presenten las observaciones correspondientes.

1.30.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.30.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacién de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.
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1.30.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
hébil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora'y
lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.31.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.32. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.32.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.32.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran
rechazadas.

1.32.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.32.4. Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.32.5. Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo
del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.32.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

1.32.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucidn estipulado en los Términos de
Referencia.

1.32.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

1.32.9. Elproponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.32.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

1.32.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva.

1.32.12. Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

1.32.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

1.32.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Union
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
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Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacion.

1.32.15. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

1.32.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con
los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.32.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

1.32.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.32.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes
del proponente plural.

1.32.20. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o0 se le otorguen
las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.1.36.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento que incumpla
disposiciones legales

1.36.23. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

(& MINVIVIENDA

1.36. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en
el cual deberd motivar su decision.

1.37.5. Cuando una vez aplicada la regla de concentracion de contratos no exista proponente en el orden de
elegibilidad.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme,
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que
el monto comprometido no podré ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podré seleccionar
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.
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En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se deberéa adjuntar documento idéneo donde se evidencie el
nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar
el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en que la CONTRATANTE aprobo la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.29. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondré de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico
y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.30. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Péagina 64 de 104



(& MINVIVIENDA </

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberé acreditar
su existencia y representacién legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente, en el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacidn legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacién con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan

habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte
pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.
6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con

antelacion al cierre de la presente convocatoria. Tratandose de sucursales, debera acreditar que se encuentra
inscrita en Colombia con cinco (5) afios de antelacidn al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucién del contrato y cinco
(5) afios més.
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada

juridicamente; Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberdn ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.
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2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberd acompafiar de cada uno de los integrantes de la
estructura plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadania del representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de
extranjeria o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la
persona juridica o administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
sin establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte
del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida
por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unidn temporal, sin embargo, debera abstenerse
de hacer referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio 0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa
7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacidén de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucién del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unidén temporal responderan
por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los
miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de
la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia

especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural
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o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica,
su participacion en el mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el
consorcio o union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ninguin caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los
porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid
con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia.
El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados

en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.
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7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

(& MINVIVIENDA

8. Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacidén en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificaciéon, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

9. Paraefectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania
del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberéa allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deber& haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacién de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
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Certificado que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

(& MINVIVIENDA

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o union temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberé constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberéa ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.

3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberéa constituirse a partir de
la nueva fecha del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratandose de consorcio 0 union temporal @ nombre de éste y no de su
representante legal y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta
de pago, ni soporte de transaccién electrénica.
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Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

(& MINVIVIENDA

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticidn suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por pagar el Impuesto
sobre la renta para la Equidad CREE si aplica, o el que corresponda, debera declarar esta circunstancia bajo
la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta
obligacion con la planilla o comprobante de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si
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aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria,
la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como
integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), deberd acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se
debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados
en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacién para
realizar esta verificacion.
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) SUBCAPITULO Il ) )
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

(& MINVIVIENDA

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantaré la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas
en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia, conflicto de interés y de la No concentracién de contratos.

C. Verificacién Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en
los presentes términos de referencia.

3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar

con la propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los

contenidos en el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal

en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o

mas carta(9) de cupo de crédito pre aprobado(s), todas y cada una de las cuales deberan cumplir con los

siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacién de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electrénico, ni fotocopias.

3.1.2.2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.
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3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al
30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 40% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10.Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del
Programa Equipamientos - Findeter.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a las convocatorias del Programa
Programa Equipamientos - Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Equipamientos — Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa Equipamientos — Findeter de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.11.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningln tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacién de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente.
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3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

(& MINVIVIENDA

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia,
el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS
terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior
a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

i. El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLYV.

i Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan ser en cualquier de las siguientes
tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo
Infantil o Establecimientos o Bibliotecas o Centro de Convenciones o areas cubiertas en construccion de
proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 150 unidades de vivienda y/o 7000 m2 de area construida
cubierta). Para las anteriores tipologias el area de construccion cubierta del proyecto debera ser igual o mayor
a 4.500 m2 por contrato y/o proyecto.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de
uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa,
deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o
areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un ndmero igual o mayor a 150 unidades de
vivienda y/o 7000 m2 de area construida cubierta). No se acepta la experiencia relacionada con contratos de
Adecuacién o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccién de bodegas ni plazas de
mercado, ni polideportivo.

“AREA CUBIERTA’ la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccidn NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de
adecuacion o remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de
mercado.

313141, REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE
A Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier

tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendré en cuenta las
cantidades de obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
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cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccién.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
proponente. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

i El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningln caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o
sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras seré tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se
le requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
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experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo
de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podréa acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participaciéon del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la
ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacion o
constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacion,
o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacion, donde conste la ejecucidn del mismo, el valor final del contrato,
y se evidencie el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista

Alternativa C. Para el caso de proyectos de vivienda (con un nimero igual 0 mayor a 150 unidades de vivienda
ylo 7000 m2 de area construida cubierta), podra certificarse con copia de la Licencia de construccion
acompanada de: Certificacién de la alcaldia municipal donde se conste la ejecucion del proyecto o certificado
de habitabilidad o certificacion de la Fiduciaria en la cual se conste la constitucion del encargo fiduciario para la
ejecucion del Proyecto y al proponente como Fiducomitente Constructor. Se tomara como valor ejecutado el
certificado por la contratante, a falta de este, se tomara el certificado por la Fiduciaria, y en ausencia de este,
el valor ejecutado se podré certificar por el Revisor Fiscal cuando el proponente de acuerdo con la Ley esté
obligado a contar con Revisor Fiscal o cuando por estatutos asi se dispuso. Cuando no esté obligado a contar
con Revisor Fiscal podra certificarse por el Contador Publico y el representante legal.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacién expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente
podra anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual
debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la
ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podré cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste deberd aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
experiencia que se pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacidén de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.

Péagina 77 de 104

Findeter &= e T0DOSPORUN
Fiduciaria Bogotd ( NUEVO PAiS

PAZ EQUIAD

EOUCACION



Findeter &= Fiduciaria Bogotd (_ TOR0S PR

4

(& MINVIVIENDA

~ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje méximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

4.1.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido VA, A.l.U. En el evento
que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los
siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la
descripcién de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el
proponente acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el
respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se
realizara la respectiva correccion de la propuesta econdmica y los resultados seran los que se tomaran
para efectos de la evaluacién.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o

de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

Péagina 78 de 104



Findeter #&= S TODOSPORUN
4 FIdUCICll‘IGBOgO[G( NUEVO PAiS

PAZ EQUIDAD EOUCACION
Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
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En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,
los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

Se realizara la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.
En caso de error en las sumas, el resultado total correcto seré el que se obtenga de revisar dichas sumas.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de
las siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta economica.

Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior
al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los
términos de referencia.

Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al 12.32%.

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

Se tomara como valor de la propuesta econémica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién economica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones
efectuadas, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de evaluacién econoémica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econoémica de
acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor
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Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacién econdémica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:

MINVIVIENDA

RANGO

(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion
de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes férmulas:

i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X — _
(100 X <1 - <T>) para valores menores o iguales a X

X -V

Puntajei = ﬁ |
100x|1-—-2 ( 3 > para valores mayores a X

Dénde;
X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la féormula de
ponderacion.

MINVIVIENDA

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Vinax + X
Xp = >
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
formula:

|100 x| 1— <_— para valores menores o iguales a X,
.. A
Puntajei = -
1Xa — Vil <
100x|1—-2 < para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendré mediante la siguiente férmula:
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G= “YP*P, ..+ P,
Dénde:
G = Media Geométnica.
n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,
P = Vialor de la propuesia econdmica corregida del proponente |

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - (Tl>> para valores menores o iguales a G

Puntajei = c |
G-V, _
Ik 100 X (1 -2 (Tl para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V
Puntajei = <(—MIN>>
Vi
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Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

i =NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

11. Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

12. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

13. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

4.2. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Para la adjudicacién se considerara que un mismo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera
individual o en consorcio 0 Union Temporal, solo podra ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las
convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Infraestructura Equipamientos,
Jornada Unica- Infraestructura Escolar y Més y mejores espacios -Megacolegios-, comenzando por la primera
fecha y orden de la apertura del sobre N° 2 de la convocatoria asi en orden ascendente. Al nimero maximo de
la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellas en cuyos contratos se hayan suscrito las
respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar el Formato Beneficiario Real con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito.

El incumplimiento de la No concentracion de contratos por parte del proponente seleccionado afectara
solidariamente al proponente (Consorcio o Unién Temporal), sera causal de rechazo de la propuesta y en
consecuencia, afectara el orden de elegibilidad.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcién,
ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial.
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Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado
presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una
de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACI()N DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION
DE LOS ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
M E Porcentaj
Formacié Experi Contrato I
xperien e
Cant n ; L - s
Cargo - cia Experiencia Especifica de
Académi ylo C
General Dedicacio
ca Proyecto n
s
Director de Consultoria de edificaciones
de tipo institucional como: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o Centro
Director | Arquitecto Educativo o Centros de Desarrollo
de ylo < Infantil u hospitales o Centro de Salud o 0
1 s : 8 afios - R 2 40%
Consultori | ingeniero Establecimientos ~ Penitenciarios 0
a civil Bibliotecas o Centro de Convenciones.
Para las anteriores tipologias el area de
construccidn cubierta debera ser igual o
mayor a 5.000 m2.
Arquitecto disefiador en proyectos de
Construccién de Edificaciones de tipo
institucional Colegios o Universidades o
Escuelas y/o Centro Educativo o Centros
Arquitecto de Desarrollo Infantl u hospitales o 100%
1 raut Arquitecto | 3 afios |Centro de Salud o Establecimientos 2 °
Disefiador L o
Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Convenciones. Para las anteriores
tipologias el éarea de construccion
cubierta deberd ser igual o mayor a
10.000 m2,
Especialis | Ingeniero Especialista Estructural en proyectos de
1 ta Civil con 4 afios gstudlosly Q|sepos de edlflcaqlones de 2 50%
Estructura | posgrado tipo institucional Colegios 0
[ en Universidades o Escuelas y/o Centro
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
2B 02 Porcentaj
Formacio Experi Contrato
Cant n xperien L - s €
Cargo Académi cia Experiencia Especifica ylo de
General Dedicacié
ca Proyecto n
s
estructura Educativo o Centros de Desarrollo
S Infantil u hospitales o Centro de Salud o
Establecimientos ~ Penitenciarios o
Bibliotecas o Centro de Convenciones o
area cubiertas en construccion de
vivienda. Para las anteriores tipologias el
area de construccion cubierta debera ser
igual o mayor a 5.000 m2.
Ingeniero
civil ylo
Ingeniero
Sam/tarlo Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de
Inggr?iero efstudiosly Qiseﬁos de edificacjones de
| sanitario tlpq .|nst|tu0|onal Colegios 0
Especialis y Universidades o Escuelas y/o Centro
ta ; < Educativo o Centros de Desarrollo 0
1 Hidrosanit Am(t:)(l)?]ntal 4 afios Infantil u hospitales o Centro de Salud o 2 50%
ario posgrado E§tgblecimientos Penitenciaric_)s 0
en el 4rea Blbllotecag o Centro de Convenglpnes 0
dela area cubiertas en construccion de
hidrauli vivienda
idraulica,
ola
Ingenieria
Sanitaria
Ingeniero eléctrico o electricista en
proyectos de edificaciones de tipo
Ingeniero institucional Colegios o Universidades o
Especialis Eléctrico o Escuelas y/o Centro Educativo o Centros
1 ta Electricist 4 afios |de Desarrollo Infantil u hospitales o 2 50%
Eléctrico 4 Centro de Salud o Establecimientos
Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Convenciones o area cubiertas en
construccién de vivienda.
Ingeniero Especi.allistal en Geotecqia en proygctos
Especialis | Civil con de e(_ilflca0|ones lde tipo institucional
1 ta en estudios | 4 afios Colegios o Universidades o Escuelas y/o 9 50%
. 0
Geotecnia de Centro Educat_|vo 0 Centros de
posgrado Desarrollo Infantil u hospitales o Centro
de Salud o  Establecimientos
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
2B 02 Porcentaj
Formacio Experi Contrato
Cant n xperien L - s Ny
Cargo Académi cia Experiencia Especifica de
cadémi G ylo L
eneral Dedicacio
ca Proyecto n
s
en Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Geotecnia Convenciones o0 darea cubiertas en
construccién de vivienda.
Ing. Civil 0
sanitario
Profesion con
a especializ Profesional ambiental con experiencia en
Especialis | aciénen | 2 afios . g 2 50%
. proyectos de infraestructura civil.
ta ambiental
Ambiental 0
Ingeniero
Ambiental
Profesion
alde [ Arquitecto Profesional de programacién de obra,
Programa o 4 afios elabor.a.ciér! de’ _presupuestos y 3 80%
ciony | Ingeniero especificaciones técnicas para proyectos
Presupue Civil de infraestructura civil.
sto
Trabajado
r Social,
Psicélogo,
Sociblogo, Profesional Social con experiencia en
Antropélo proyectos de infraestructura civil.
Profesion go, <
al Social | Comunica 2 Afios 2 100%
dor Social
0
profesiona
| de areas
afines.

1.2. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION
DE LA OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:
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Requerimiento No. de Porcentaie
Formacion | Experiencia particular de Contratos J
Cant. Cargo - L de
Académica General Experiencia ylo Dedicacié
- edicacion
Especifica Proyectos
Director de obra en
proyectos de
edificaciones de tipo
mshtuqonal como: 30% Debers
Colegios 0 estar
Universidades 0 resente en
Escuelas y/o Centro P
. la toma de
Educativo o Centros "
. decisiones,
de Desarrollo Infantil u en los
1 Director de Ingenlero Civil 6 Afios hospitales o Centro de Comités de
Obra o Arquitecto Salud 0 Sequimi
- eguimiento,
Establecimientos "y
S Comités de
Penitenciarios 0 obra
Bibliotecas o Centro cuan d);
de Convencpnes. FINDETER
Para las anteriores .
. , . lo requiera.
tipologias el éarea
construida debera ser
igual 0 mayor a 5.000
m2,
Residente de obra en
proyectos de
edificaciones de tipo
institucional COmo:
Colegios 0
Universidades 0
Escuelas y/lo Centro
Educativo o Centros 0
de Desarrollo Infantil u U:]go ;"r 4
Residente de | Ingeniero Civil < hospitales o Centro de P
2 . 3 Afos cada jornada
Obra o0 Arquitecto Salud 0 :
- de trabajo
Establecimientos
Penitenciarios 0
Bibliotecas o Centro
de Convenciones.
Para las anteriores
tipologias el area
construida debera ser
igual 0 mayor a 5.000
m2,
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Requerimiento No. de Porcentaie
Cant Cardo Formacién | Experiencia particular de Contratos de J
’ g Académica General Experiencia ylo Dedicacién
Especifica Proyectos
Ingeniero SISOMA en
Ingeniero proyectos de
Ambiental o edificaciones de tipo
. . L institucional ~ como:
Profesional de | Ingeniero civil .
) . Colegios 0
Seguridad con estudios Universidades o
Industrial Y de posgrado Escuelas vio Centro
Salud en el area N S Y 100%
1 . . 3Afios |Educativo o Centros
Ocupacionaly | ambiental o .
) . de Desarrollo Infantil u
medio Profesional en )
. : hospitales o Centro de
ambiente Seguridad Salud o
(SISOMA) Industrial o Establecimientos
ocuszggi?)nal Penitenciarios 0
P Bibliotecas o Centro
de Convenciones.
Trabajador 2
Social,
ngig:ggg’ Profesional Social con
1 Profesional A 290 ~ experiencia en
) ntropélogo, 2 Afos 0
Social Comunicador proyectos de 100%
. infraestructura
Social 0
profesional de
areas afines.
Profesional con
experiencia en
Ingeniero en Ingeniero v/o proyectos de
1 costos y Agr uitect}; 3 Afios | infraestructura - 5%
presupuesto g Responsable del
presupuesto  y la
programacion de obra.
| . . Especialista en 2
ngeniero Civi Geotecnia en los
Especialista en | con estudios " 0
1 . dafios | contratos ylo 5%
Geotecnia de posgrado oroyectos de
en Geotecnia edificaciones.
Especialista en 2
Especialista Ingeniero Civil Estructuras en los
1 P con Posgrado 3afios | contratos ylo 5%
Estructural
en estructuras proyectos de
edificaciones.
- Ingeniero - _— 2
1 Espgcgllsta Eléctrico o 3 afios Especialista Eléctrico 59%
Eléctrico e en los contratos y/o
Electricista
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Requerimiento No. de Porcentaie
Cant Cardo Formacion | Experiencia particular de Contratos de J
' g Académica | General Experiencia ylo o
oo Dedicacion
Especifica Proyectos
proyectos de
edificaciones.
Ingeniero civil 2
ylo Ingeniero
Sanitario y/o
Ingeniero Especialista
Especialista Sanitario y Hidrosanitario en los
1 Hi drposanitario Ambiental con 4 afios | contratos ylo 3%
posgrado en el proyectos de
areadela edificaciones.
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Ing. C.'V'l 0 Especialista Ambiental 2
, sanitario con
Profesional especializacion en los contratos ylo
1 Especialista pecia 4 afos | proyectos de 3%
; en ambiental 0 5000
Ambiental . . edificaciones ylo
ingeniero infraestruct
Ambiental infraestructura.
Profesional en Arqui’gecto Y/(.) 2
1 | Aseguramiento Ingeniero C il 4 afios N.A 5%
de Calidag | Y0 Ingeniero
Industrial
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ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADOS EN LA URBANIZACION LAS
GARDENIAS Il EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
1. ETAPA 1, REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL COLEGIO Y CDI LAS 315.754.235.00
GARDENIAS I EN EL DISTRITO BARRANQUILLA (ATLANTICQ) TS
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
- 59.993.305,00
DISENOS
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 375.747.540,00
2. ETAPA 2, EJECUCION DE OBRA
TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |, PRECIOS | /) oR TOTAL
UNITARIOS
1 |Aulas y zona administrativa m?2 4.450,00 |1.385.070,00| $ 6.163.561.500,00
Zona de servicios: cocina,
g | Comedor, , baterias sanitarias, me | 136300 |1575476,00| $ 2.147.373.788,00
laboratorios, cuartos técnicos,
lactario, preparacién de teteros
Circulacion cubierta abierta,
3 | fampas cubiertas, escaleras m2 | 292400 | 477.273,00| $1.395.546.252,00
cubiertas, plazoleta de entreda
gubierta/salida cubierta.
Area libre: zonas duras
4 | (Circulaciones abiertas, cancha m? 1.800,00 202.642,00 | $ 364.755.600,00
multifuncional)
5 | Area libre: zonas blandas m? 2.653,40 79.915,00| $ 212.046.461,00
A |VALOR DIRECTO OBRA $ 10.283.283.601,00
B |VALOR COSTOS INDIRECTOS % $ 2.187.254.422,00
Administracién 12,32% | $ 1.266.900.540,00
Imprevistos 3% $ 308.498.508,00
Utilidad 5% $ 514.164.180,00
Valor VA sobre la utilidad 19% $ 97.691.194,00
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COSTO TOTAL OBRA (A+B) $ 12.470.538.023,00
VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $  12.846.285.563,00

Pagina 91 de 104



Findeter &= Fiduciaria Bogotd (_ TOR0S PR

4

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

(& MINVIVIENDA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-022-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADOS
EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS Il EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionary legalizar el respectivo contrato
en el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir

todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el
esquema de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta
y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico,
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condiciones climatologicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la
elaboracién de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personal requeridos y el tiempo de dedicacidn y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion
del interventor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato
Andlisis Detallado del A.lLU., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de
experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en
las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la
inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente
no se avale la ejecucion del proyecto.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre 0 Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
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(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).

MINVIVIENDA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CcC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente

propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores ]

PATRIMONIO AUTONOMO .

FIDEICOMISO - ASIS:rENCIA TECNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-022-2017

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADOS
EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS Il EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de

Compensacion Familiar correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, y asi mismo declaro
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bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en
Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE.

(& MINVIVIENDA

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demés normas concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

(& MINVIVIENDA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTA
CONT. ACT'VS'DADE VALOR | ENTIDAD | FECHA | .. | JEDE
SoT- | OBJETO | ¢ ccurapa| EN  |CONTRATANT| DE | "EERAJE | pARTICIPA
" SMMLV E INICIO CION (€,
uT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos
de habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podréd cambiar o reemplazar los contratos o
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran
tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente
presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando
la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos
o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido
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en los términos de referencia.

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdémica en pesos colombianos, incluido VA, valor del AlU que
debera ser expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PRESUPUESTO OFICIAL

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADOS EN LA URBANIZACION LAS
GARDENIAS Il EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

1. ETAPA 1, REVISION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL COLEGIO Y CDI LAS
GARDENIAS Il EN EL DISTRITO BARRANQUILLA (ATLANTICO)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

2. ETAPA2, EJECUCION DE OBRA

. . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

1 | Aulas y zona administrativa m? 4.450,00

Zona de servicios: cocina, comedor, ,
baterias sanitarias, laboratorios,
cuartos técnicos, lactario,
preparacién de teteros

Circulacion cubierta abierta, rampas
cubiertas, escaleras cubiertas,
plazoleta de entrada cubierta/salida
cubierta.

Area libre: zonas duras s
4 | (Circulaciones abiertas, cancha m2 1.800,00
multifuncional)

5 | Area libre: zonas blandas m? 2.653,40

m? 1.363,00

m? 2.924,00

A |VALOR DIRECTO OBRA

B |VALOR COSTOS INDIRECTOS %
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Administracion 12,32% $
Imprevistos 3% $
Utilidad 5% $
Valor IVA sobre la utilidad 19% $

$

COSTO TOTAL OBRA (A+B)

VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $ -

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios
— Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar
los valores relacionados con: ftem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el
cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion
a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las
que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado
al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberé ser entregado
obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total
de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de célculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procederé a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser
inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra
y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al
interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato, quien verificara el

mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la
interventoria del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacion ni evaluacion y en ningin caso puede

modificar el

valor de la propuesta econémica presentada.
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OBJETO:
PROPONENTE:
" .. . Cantida Vr.. . Ul . ol .
Cédigo | Descripcion Unidad d Unitario | Parcial | Capitul
)
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales  Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones Mes
sociales
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Gl
Publicos durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracion Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
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120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional |/ seguridad Gl

Industrial
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %

TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento (amos) Declaracién Juramentada correspondiente a la dentificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-022-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADOS EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS Il EN
EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. Mediante la suscripcion del
presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o
directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) -bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE
INTEGRANTE DEL IDENTIDAD (CEDULA DE
INTERESADO PLURAL CIUDADANIA, CEDULA DE
EXTRANJERIA O SU
EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcién del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-EUC-0-022-2017 para contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
UBICADOS EN LA URBANIZACION LAS GARDENIAS Il EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninquno
de los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los
siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés
normas concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y
hasta la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referenciay en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

Atentamente,

Firmas:
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PAZ EQUIDAD EOUCACION
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

MINVIVIENDA
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