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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos el proyecto: “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO
AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.

14.4.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

De conformidad con el objeto a contratar se disefiara, construira y se pondra en funcionamiento (i) un Parque Recreo
Deportivo ubicado en la urbanizacién Nuevo Amanecer en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar y un
Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacién Buenavista Il en el municipio de Villa del Rosario, departamento de
Norte de Santander. Asi las cosas, en el marco de la ejecucion contractual se presentaran dos etapas diferentes (i)
Estudios y disefios y (i) Construccion y puesta en funcionamiento.

De acuerdo a lo anterior a continuacion se encuentran relacionados los items de referencia a tener en cuenta los
Parques Recre Deportivos.

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER - AGUACHICA

No. | ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD

1 | Zonas Duras m? 520

2 | Zonas Blandas m? 1.500
Cancha Mdltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacion y pintura en la

3 - m2 | 640
totalidad de la cancha)

4 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA II - VILLA DEL ROSARIO

No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1 Zonas Duras m? 258
2 Zonas Blandas m? 1.102
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacioén y pintura
3 , m2 | 640
en la totalidad de la cancha)
4 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitectdnico ajustado al
presupuesto del proceso y podran variar con la ejecucion de la etapa | y en la etapa Il, lo cual se vera reflejado en actas
de mayores y menores cantidades de obra sin que se afecte el valor del contrato.

Por otro lado, a continuacién se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio
cumplimiento del objeto contractual:
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1.1.1.1. ETAPAL

Consiste en la ejecucién de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccién de un Parque Recreo
Deportivo ubicado en la urbanizacién Nuevo Amanecer en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar y un
Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion Buenavista Il en el municipio de Villa del Rosario, departamento de
Norte de Santander incluyendo el trAmite para la obtencién de las licencias y permisos necesarios para la ejecucién de
las obras.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de Construccién -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de la Normas IDRD, de
las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este Ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos
no cuenten con especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes
aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del
disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia
de la region.

1.1.1.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA

Construccion de la obra. Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA,
DEPARTAMENTO DE CESAR Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER., de
acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas anexos al documento
de Recomendaciones Minimas de Construccién. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades que
intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones
ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estidndares y las especificaciones dadas en las
Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementaciéon de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y
bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de
excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

1.2, LOCALIZACION DEL PROYECTO

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Aguachica, Departamento de Cesar en la urbanizacién
Nuevo Amanecer, ubicado en la calla 16 D No 2-10, lote cuya area total es de 5.629 m? aproximadamente, la
urbanizacion hace parte del Programa de viviendas que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevd a
cabo la construccién de viviendas bajo esta modalidad.
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La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 196-59817 de la Oficina de instrumentos Publicos de Aguachica, con area total de 5.629 m?
aproximadamente, propiedad del municipio de Aguachica. Del area total del lote disponible se intervendra un area de
2.660 m2,

Fotografia 1. Localizacién proyecto. Fotografia 2. Vista del predio

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria No.
196-59817 de la Oficina de instrumentos PUblicos de Aguachica, con area total de 5.629 m2 aproximadamente, propiedad
del municipio de Aguachica.

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA
DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander en
la urbanizacion Buenavista Il, ubicado en la carrera 11 y 12 con calles 27 y 28, cuya area total es de 3.927,42m?
aproximadamente de los cuales el area disponible para la ejecucion del proyecto son 2.000m2, la cual hace parte del
Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevod a cabo la
construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria N° 260-288793 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Clicuta, con area total de 3.927,42 m?
aproximadamente, propiedad del municipio de Villa del Rosario. Del area total del lote disponible solo se intervendra un
area de 2.000m2.

L el
'nf{(—v’ i AECE
P - SRR, SR RS S

Fotografia 2. Vista general del predio urbanizacion

Fotografia 1. Localizacion proyecto. Buenavista |l
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Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula Inmobiliaria
Matricula Inmobiliaria No. 260-288793 de la Oficina de instrumentos Publicos de Cucuta, con area total de 3.927,42 m2
aproximadamente, propiedad del municipio de Villa del Rosario

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de las etapas
para cada proyecto tal y como se presenta en el siguiente cuadro

1.3.1. ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.
El presupuesto estimado para la ETAPA |: ESTUDIOS Y DISENOS es de CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHENTA

Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($123.089.280,00) M/CTE incluido IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

PROYECTO ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA | VALOR POR ETAPA
PRESUPUESTO PARA EL PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

URBANIZACION NUEVO AMANECER EN |A ETAPA |: Estudios y disefios. f/I/CTE 61.704.430,00
EL MUNICIPIO DE  AGUACHICA, '
DEPARTAMENTO DE CESAR.

PRESUPUESTO PARA EL PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL o ls 51384.850,00
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, B ETAPAI: Estudios y disefios. | \vorp
DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER.

TOTAL DEL PROYECTO c

VALOR TOTAL DEL |$ 123.089.280,00
PROYECTO ETAPA | MICTE

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA |, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del
Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demés tributos que se causen por el
hecho de su celebracién, ejecucién vy liquidacién del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demés gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion
de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

1.3.2.  ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.
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Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucion de estudios y
disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizé un
muestreo en los Ultimos tres afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta que
el programa de Equipamientos beneficiara a las familias que habitan en las viviendas gratuitas otorgadas por el Gobierno
Nacional, se tomé como referencia los proyectos realizados para dichas viviendas.

Con base en esto la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada regién, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios
de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

. Administracién: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pdlizas e Impuestos y tributos
aplicables.

. Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion -
cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

. Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.

El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.498.619.499)
M/CTE. incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de
orden nacional y local a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como se
detalla a continuacion:

ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO
DE CESAR Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO
DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER."

iTEM | DESCRIPCION [UND [ CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS |VALOR TOTAL

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN

EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR
VALOR DIRECTO OBRA 21.630.823,00

1 Zonas Duras m?2 520 $ 309.615,00 | $  160.999.800,00

2 | Zonas Blandas m?2 1.500 $ 130.065,00 | $  195.097.500,00
Cancha Mdiltiple (Incluye marcos, mallas,

3 malla contra impacto, demarcaciéon y | m? 640 $ 297.804,00 | $  190.594.560,00
pintura)

4 ‘é‘.‘egos Infantiles y  Gimnasio | 5 | 4 $ 74.938.96300 | §  74.938.963,00
iosaludable
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VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 207.749.021,00
Administracién 24.47% $ 152.113.062,00
Imprevistos 3% $ 18.648.925,00
Utilidad 5% §  31.081.541,00
Valor IVA sobre la utilidad 19% $ 5.905.493,00
c COSTO TOTAL OBRA $ 829.379.844,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO
DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DIRECTO OBRA $ 488.745.823,00
1 Zonas Duras m? 258 $ 309.615,00 | §  79.880.670,00
2 Zonas Blandas m2 1.102 $ 130.065,00 | $  143.331.630,00
Cancha Mdiltiple (Incluye marcos, mallas,
3 malla contra impacto, demarcaciéon y | m2 640 $ 297.804,00 | $  190.594.560,00
pintura)
4 JBL.'eg"S Infantiles 'y Gimnasio | o |4 $ 74.938.96300 | §  74.938.963,00
iosaludable
VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 180.493.832,00
Administracién 27,98% $§  136.751.081,00
Imprevistos 3% $ 14.662.375,00
Utilidad 5% §  24.437.291,00
Valor IVA sobre la utilidad 19% $ 4.643.085,00
D COSTO TOTAL OBRA $ 669.239.655,00
E. VALOR TOTAL DE OBRA (C+D) $ 1.498.619.499,00

*El valor total de la oferta incluye la construccién de obras de contencion, plazoletas, mobiliario urbano, senderos
peatonales, cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, hidraulicas y todo aquello que permita al
equipamiento ser funcional.

1.3.1. RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacion, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

DESCRIPCION DE LA

PROYECTO mem | =SSR VALOR POR ETAPA
A ETAPA I Estudios vy |$
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA disefios. 61.704.430,00
URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL | ETAPA Il Elcoucion do obra |3
MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO : Ejecu 829.379.844.00
DE CESAR 5
¢ VALOR TOTAL 891.084.274,00
D ETAPA I Estudios vy |$
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA diseRos. 61.384.850,00
URBANIZACION BUENAVISTA I EN EL — $
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, |E ETAPAII: Ejecucion de obra | 5o9 939 655 00
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 5
7 VALOR TOTAL 730.624.505,00
VALOR  TOTAL  DEL|$
e e J PROYECTO 1.621.708.779,00

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econémicas.
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o PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO
AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

DESCRIPCION DE LA ETAPA ‘éf;;; Minimo de 1a |y Maximo de la Etapa

ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) | $55.533.987,00 Hasta la suma de $ 61.704.430,00
E;Il'ﬁ«:a.: )I,I:A!Elfﬁc):umon de obra ((Incluye IVA sobre | $746.441.860,00 Hasta la suma de $ 829.379.844,00
Eg:;Ih)PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | + | $801.975.847,00 Hasta la suma de $ 891.084.274,00

e PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA I
EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESCRIPCION DE LA ETAPA ‘éf;:;”'"'"w delal  yvalor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA Hasta la suma de §

19%) $ 55.246.365,00 61.384.850,00

ETAPA II: Ejecucion de obra ((Incluye IVA sobre Hasta la suma de §

utilidad y A.L.U) $602.315.690,00 669.239.655,00

TOTAL  PRESUPUESTO _ ESTIMADO-PE Hasta la suma de  §

(Etapa | + Etapa ll $ 657.562.055,00 730.624.505,00

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

a. Tope maximo del A.LLU.: 32.47%

e PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

b. Tope maximo del A.l.U.: 35.98%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta MIL
SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
($1.621.708.779,00) MCTE, Incluido AlU, IVA sobre utilidad, IVA (etapa 1 estudios y disefios), y todos los costos, gastos,
impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del
objeto contractual y honorarios ETAPA I. Los recursos se encuentran amparados por la constancia de disponibilidad de
recursos (CDR) No 216 y No 218 del 22 de mayo de 2019.

1.4. IMPUESTOS
El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, otros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes nacionales y/o distritales que se causen con ocasion de la suscripcion,

ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar del orden nacional o local.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
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y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto, tributos o contribuciones, le son aplicables en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE
y realiza la contratacidn bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de SEIS (6) MESES Y 15 DIAS, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de
inicio del contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA deberé firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
Interventoria, para cada proyecto, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO
AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefos. 3;33* (2) meses y Quince (15) Seis (6) Meses y
ETAPA II: Ejecucion de obra. Cuatro (4) meses 15 dias

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. 3;2 (2) meses y Quince (15) | oo 6) Meses y
ETAPA II: Ejecucion de obra. Cuatro (4) meses 15 dias

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto daré lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, no obstante que el plazo general del contrato no haya terminado.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el CONTRATISTA acepta
suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad
de las siguientes condiciones:

1. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion
Municipal de los disefios, estudios y demés soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicién de
la Licencia de Construccién pertinente o permiso de ocupacién de espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

2. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
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en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

3. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el trdmite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

4,  Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes necesarios del personal
minimo exigido para la Etapa Il - Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspensién del Contrato, para
cada proyecto, junto con la del contratista de interventoria en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la
comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccion o permiso de ocupacion de espacio publico del proyecto, otorgada
por parte de la autoridad competente.

2. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad
ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para

la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspension por parte del contratista sera
objeto de la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el
contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra
etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta
y la posterior suscripcién del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente
documento.
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SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR Y
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracion de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en
el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

2.2. VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

Los interesados podran asistir a la visita al sitio del proyecto en el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma. La
visita al sitio del proyecto NO es obligatoria. En todo caso, sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara
conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde
se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan
afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, la no
asistencia a la visita de obra no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto
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La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de
modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrato la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,

las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacién, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
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para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Nota: De conformidad con el articulo 12 de la Ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentacion del
gjercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Cdigo de

de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones’, para efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional, respectivamente.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberé tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el
100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningln reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No serd posible entonces alegar
desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no
hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa.
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7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cadigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar
Su propuesta.

2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompaiiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la
previsidn de los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, el CONTRATISTA deberé constituir las garantias expedidas
por una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
Cumplimiento .
contrato meses mas
E;Cizzlsarlos, prestamone: 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios
. . contrato mas.
indemnizaciones laborales
Responsabilidad Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y cuatro (4)
Extracontractual contrato meses mas
Calidad del Servicio — | 30% del valor de la | \/9eNte por (3) tres afos contados desde la fecha de
suscripcién del acta de entrega y recibo a satisfaccion final
Etapa 1 Etapa 1
de la Etapa 1.
Estabiidad y calidad de | 50% del valor de Ia Vigente por cinco (5) afios gontadosgpartlr’de Ig suscripcién
del acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra
obra - Etapa 2 Etapa 2 . .
(Etapa 2) por parte de la interventoria

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual,
ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas
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La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de
este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacion proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la
pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién por falta de pago.

A PARA CONSTITUIR GARANTI'A DE CONTRATO DE SEGURO CONTENIDA EN UNA POLIZA, EL
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra solicitar la
expedicidn de la pdliza a través de Liberty Seguros S.A., y hara entrega de los documentos e informacion requeridos,
con el fin de solicitar la expedicion de la péliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la pdliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compaifiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro
anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas
con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las polizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de
las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracidén del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacion de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o  Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
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formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y
EL CONTRATANTE como asegurado y bengficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la pdliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

o Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e lrrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE

o No terminacion automatica del seguro.

e Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

e Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

e Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico
de hasta 30 dias para prérrogas.

o No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA
o Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro
anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas
con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicién de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de
las actas de avance o de liquidacidon del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio

de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningln
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.
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En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serén condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas
pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERQO: Si el objeto del contrato esté dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA CONDICION RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE
tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucién y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccion de la etapa |; y conforme a lo sefialado en el Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la
Interventoria de todos los entregables de la Etapa 1

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podréa dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacién del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:
a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente

para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica
viable econdmicamente.
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b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

d. Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucién; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

e. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucidén del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Gnicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un
valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o
no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS.

2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias o permisos requeridos para la materializacion del
proyecto, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios,
requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion o permiso de ocupacién de espacio publico, ante la Curaduria
Urbanal/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente ejecutoriada,
incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar previa verificacién
por parte de la interventoria.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA vy los costos de las
expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

Firma de planos y formularios para obtencién de licencias/permisos.
- Firma de memoriales de responsabilidad.
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- Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y deméas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo, ante las entidades
pertinentes.

- Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia O permiso
adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

210.  CLAUSULA - INDEMNIDAD
El contratista se obliga a:

a.  Mantener indemne a EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

b.  Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
PATRIMONIO AUTONOMO o FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL PATRIMONIO AUTONOMO vy
FINDETER deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER, éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa
que resulte mas favorable a los intereses EL PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, | EI 18 de junio de 2019
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 25 de junio de 2019

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Villa del Rosario — Norte de Santander Predio
ubicado entre las calles 27 y 28 con carreras 11y 12
Urbanizacion Buenavista II

El 25 de junio de 2019

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Aguachica — Cesar - Predio ubicado en la calle

16D No. 2-10 Urbanizacion Nuevo Amanecer

Visita al sitio de obra
Recepcion de observaciones a los Términos de| Desde el 18 de junio de 2019 hasta el 25 de junio de
Referencia y anexos 2019 hasta las 5:00 pm
Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a | Hasta el 28 de junio de 2019
los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos 0 constancia de no presentacion de
observaciones.

El 5 de julio de 2019

Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta Sobre | Hora: 10:00 a.m.

No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria Bogoté - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion de informe de verificacion de requisitos | EI 10 de julio de 2019

habilitantes y solicitud de subsanaciones.

Desde 11 de julio de 2019 hasta el 15 de julio de 2019
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al | Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,

informe de requisitos habilitantes Calle 103 N° 19-20
Hora: 5:00 pm
Publicacién del Informe definitivo de verificacion de El 17 de julio de 2019

requisitos habilitantes

El 18 de julio de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las Hora: 10:00 a.m.
propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de evaluacion econdémica y| El24 de julio de 2019
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)
Plazo para presentar observaciones al informe de | El25 de julio de 2019 hasta las 5:00 pm
evaluacién econdmica
Publicacion del informe definitivo de evaluacién y acta de | El 30 de julio de 2019
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segin
corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacidn cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacion necesaria de la propuesta econdmica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y
calificacién. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el
formato, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del
contrato. Estos formatos son considerados unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada del
proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7 - Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la union temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones,
declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera informarlo en este formato.

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de
contrataciéon que adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan
consignadas en la “Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacién” y en la “Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de la Péliza de Cumplimiento Programa Mitigacién de Riesgos en la
Contratacion”; y el clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas
por LA CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y bengficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con
las opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.
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SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacién para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria estd sometido a la legislacion y jurisdiccidn
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestidn Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podré(n)
ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los
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10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segln corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electrénica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serén publicados en la pagina

web www findeter.gov.co y a través de la pagina de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web
de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algun funcionario de la
Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
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proceso de seleccidn, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a
través de correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No
se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La Entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina de FINDETER www.findeter.gov.co y a través de
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan expedirse,
a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Pagina 28 de 81


mailto:equipamientos@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/

ranciers del Desarrs

El futuro Fiduciaria Bogotd ( FIﬂdEtEf :

es de todos

Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en
medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria,
contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Deberéa contener Gnica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se
realiza en la esquina superior derecha del documento segln el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se debera incluir la documentacidn excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos
habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee
titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.
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1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que presenten propuesta en
la convocatoria que se adelanta para contratar la interventoria de este proyecto.

1.14.5. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, aquellos proponentes que se encuentran incursos
en la regla de la no concentracion.

1.14.6. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.7. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.8. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.9. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.10. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.11. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.12. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. EIl formato en Excel se considera tnicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.13. Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.14. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o
privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del representante legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara

constancia escrita de la devolucion.
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Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizd, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su

objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo serd exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.
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1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega ylo recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrén participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES
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Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de
los socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion de la moralidad
administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos
contratistas.

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las andnimas abiertas.

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
anénimas abiertas.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucién del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.
Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda
la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumir las
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responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacién de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www-findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de cardcter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE
SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podrén ser objeto de subsanacién, por lo que LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones
y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud deberd ser atendida por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra definido en la presente convocatoria.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores o
efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una
posibilidad de realizar mejoras sobre la misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en los

términos de referencia, no se permitira que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
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Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos
aquellos que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de
presentarse en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacién de las ofertas.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la Entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co,
o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
# 19 - 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y
los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al seialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

1.28.1.1. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podré ser
subsanado. Adicionalmente, la garantia presentada debera contar al momento del cierre de la convocatoria,
con el recibo de pago de la prima correspondiente, de no presentarse esta condicion, el PROPONENTE no
podra subsanarlo. Las garantias presentadas con informacién que no tenga que ver con el proceso al cual se
allega, sino con otros procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto sera
rechazada.

b) El proponente podré subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre
que mejoren la oferta.

c) No sera susceptible de subsanacion la no presentacion de la carta cupo de crédito, ni la vigencia del cupo, ni el
valor que conste en dicho documento. No obstante serd posible subsanar cualquier otro dato o informacion
diferente al valor de la carta de cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue ain con fecha
posterior al cierre sera valido.

d) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con
la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecerd a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co o
en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot, D.C.
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1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE )IERIFICACI()N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME
DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el informe definitivo de requisitos habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto puablico dara apertura del
Sobre No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de Interventoria. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del sobre No. 2 de cada
propuesta.

1.31.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdémica de las propuestas habilitadas, se elaborara y publicara el informe de verificacion
econdmica y asignacion de puntaje (Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas
econdmicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten
su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
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antes de la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que presenten
las observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La Entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si el oferente adjudicatario no suscribe el contrato
o si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién y la suscripcion de éste, sobreviene una inhabilidad o
incompatibilidad o se evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en los
términos de referencia, o la obtuvo por medios ilegales, la Entidad contratante desistira de la adjudicacién y podra
contratar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, con el oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando
su oferta cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Entidad contratante, y la oferta sea favorable
para ésta y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato, dentro del plazo previsto en la
comunicacion respectiva, se aplicaran las mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden de elegibilidad, en
tanto existan mas oferentes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. anndo la propuesta no esté ajustada o no abarque la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas
1.36.2. gﬂglr?:g .el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como

€onsorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.
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1.36.4. Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.36.5. Cuando el valor unitario corregido de algln item o unidad sea inferior al minimo o superior al méaximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.36.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.36.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.36.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

1.36.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.36.11. Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.36.14. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia

1.36.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
Temporal o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.36.16. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal,
presenten propuesta en esta convocatoria y en la convocatoria que se adelante para contratar el proyecto
objeto de la interventoria que se pretende contratar con la presente convocatoria.

1.36.17. Cuando el proponente no subsane o subsane en indebida forma los requerimientos realizados por la Entidad
contratante, siempre y cuando con los soportes existentes en la oferta no cumpla con los requisitos
habilitantes.

1.36.18. Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién contengan informacion o datos que
carezcan de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la
Entidad contratante, que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes o evaluacion y calificacién de la
propuesta.

1.36.19. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.36.20. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.36.21. Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes de la
asociacion.

1.36.22. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.36.23. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrio con posterioridad al cierre del proceso.

1.36.24. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.25. Cuando el proponente en la propuesta haga algln ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.36.26. Cuando el proponente se encuentre incurso en la regla de no concentracion de Contratos.

1.36.27. Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible, o cuando su contenido no tenga el alcance
minimo requerido en los documentos del proceso.
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1.36.28. Cuando el proponente no presente el valor de algln precios unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta economica.

1.36.29. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacidon imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha
ostentado la calidad de contratista.

1.36.30. No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando la
aportada no corresponda a la presente convocatoria.

1.36.31. No aportar el recibo de pago de la prima de la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con
la propuesta.

1.36.32. No aportar la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la aportada no
corresponda a la presente convocatoria.

1.36.33. Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con el monto
exigido en los presentes términos de referencia.

1.36.34. Cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta al momento del cierre no cumpla con la fecha de
expedicion exigida en los presentes términos de referencia.

1.36.35. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o
de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogoté D.C.

1.39.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra
por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y

Pagina 39 de 81



Fingngiers deld Dasarrollo

El futuro Gobierno Fiduciaria Bogota ( . FlndEter :

es de todos de Colombia

SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.41.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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, SUBCAPITULO I , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la no concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta o contratar y obligarse
en nombre de la misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
representante legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la Entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la cdmara de comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.
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La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucion de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los integrantes de
la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

4. La indicacién del domicilio de la figura asociativa

5. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

6. La manifestacién clara y expresa_en el documento de constitucidn que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato,
para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la union
temporal.
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1. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30 %) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50 %).

8. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el consorcio
o unién temporal, no menor al treinta por ciento (30 %). En caso de que se aporten dos (2) 0 mas cupos de créditos cuyo
valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de
crédito acredita una participacion no menor al 30 %.

9. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100 %.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica),
resoluciéon de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del jefe de personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante
legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, deberd presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comUn y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacion y/o apostilla y
traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
Consorcio 0 Union Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados

en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.
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7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que deberé tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.
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2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que deberé tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia
de seguros legalmente constituido en Colombia; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes
caracteristicas:

o CONTRATANTE: CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10 % del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Deberéa tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda o no haga referencia
al presente proceso de seleccion, la oferta sera rechazada; asi mismo, habiéndose presentado oportunamente la
garantia y que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccion, y no contenga los
requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos en la forma
requerida y remitir las modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la Entidad
CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacién de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica. La NO presentacion de la misma al
momento del cierre de la convocatoria sera causal de rechazo.

Pagina 45 de 81



pnciery del Desarrg

El futuro Fiduciaria Bogotd ( FFII"IdEtEII'__ :

es de todos

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.1.8.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA
OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia
de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.

En caso de que EI PROPONENTE elija esta opcion, podra solicitar la expedicion de la péliza a través de Liberty Seguros
S.A.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a
constituir la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituird como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los
términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3)

meses.
c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de
cierre con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
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En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o
constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente. Documento que podra
ser consultado en la pagina web del COPNIA o CPNAA.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
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la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la

propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos
y cada uno de ellas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacién de cupo de crédito expedida por una Entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la Entidad financiera que expide la certificacion.
2. Nombre completo y cargo del representante de la Entidad financiera que expide la certificacion.
3. La carta de cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la Entidad financiera autorizado para el

efecto.

Pagina 48 de 81



anciers ded Desarro

El futuro Fiduciaria Bogota ( F'”de'fe'.'.. :

es de todos

4. Debera contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto. La falta de indicacion de estos datos no
sera titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

5. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30 %. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30 %.

6. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Elvalor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso de
no cumplir dicha condicién, no habré lugar a subsanacion.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La Entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la Entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo la
propuesta sera RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentaciéon de la carta cupo de crédito o cuando esta no
corresponda al presente proceso de seleccidon, ni la vigencia del cupo, ni el valor que conste en dicho
documento. No obstante, serd posible subsanar cualquier otro dato o informacién diferente al valor de la carta
de cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue atin con fecha posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios o uniones temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el
cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas
en cuenta.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
El proponente debera acreditar una experiencia especifica en:

. CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O INTERVENCION DE PARQUES
O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O
URBANISMO.

Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados
previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades publicas o privadas, que cumplan las
siguientes condiciones:
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La sumatoria del valor de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

Con la sumatoria de los contratos aportados debera acreditar un area construida o intervenida igual 0 mayor a
3.262m2.

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, 0 canchas o canchas mdiltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en
espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccién se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amoblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Se entiende por:

Construccion: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones de
experiencia sefialadas en los Términos de Referencia.

Ampliacion: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente que cumpla
con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacién al proponente debera
acreditar claramente el &rea de ampliacion del espacio intervenido.

Remodelacion o Adecuacion o Intervencion: Se entiende por remodelacién o adecuacion o intervencion, toda obra
civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la
misma, que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion el
oferente debera acreditar claramente el &rea del espacio remodelada, adecuada o intervenida

Campo o escenario deportivo. El conjunto de estructuras para la practica de actividades deportivas terrestres, o
canchas o canchas multiples.

Parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo,
senderos 0 vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios
articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Obras de espacio publico. Para efectos del presente proceso de seleccién se entenderan y aceptaran por proyectos en
obras de espacio publico unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes,
amoblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin
o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado,
ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 6: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades 0 alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O
INTERVENCION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O
ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los demés proyectos, actividades o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta.
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2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo
acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando
en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

i El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

i, Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100 %) de la experiencia especifica requerida

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuard de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a la fecha de
terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del
salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serd tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o dentro de la etapa correspondiente documentos que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de la etapa
correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de
los SMMLYV, dicho contrato 0 proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertird el presupuesto estimado de la convocatoria a salarios
minimos mensuales legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:
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Alternativa A. Mediante presentacién de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segUn corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita seguin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
plural, éste deberd aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se
evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, o no se aporte formulario, seré objeto de verificacién el primer formulario que
aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su
orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no aporte formulario, no sefiale o sefiale
parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta
los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.

2.1.4.NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se verificara que un mismo proponente,
bien sea de manera individual o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta tres (3) contratos celebrados o
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adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de la Gerencia de Infraestructura de FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica-
Infraestructura Escolar, Construccion -Infraestructura ICBF, Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales, y
Espacios de Integracion Social).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion del contrato, al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente
debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin
perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucién, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracién de contratos sera puesta en practica en dos oportunidades dentro del proceso de
convocatoria, la primera de ellas sera (i) Al momento de verificar los requisitos habilitantes de los proponentes, y la
segunda (i) En la etapa de asignacion de puntaje de los oferentes que resultaren habilitados, en la cual serd
determinado el respectivo orden de elegibilidad.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado en cualquiera de las dos oportunidades sefaladas sera
RECHAZADO del proceso de convocatoria adelantado por la Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultaré en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion
de contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos

en la regla de concentracion de contratos, la entidad procederé a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad
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SUBCAPITULO Il

EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
411. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos:
propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracién, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se daréa lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapasy el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.
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4. Enelevento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta

5. En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las
estipuladas en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta Ultima, por lo que la oferta sera ajustada
de conformidad.

6. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que seréa tenido en cuenta en la evaluacion econdmica de la misma.

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revision de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes
€asos:

e Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econdmica, la propuesta serd RECHAZADA.

e En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econdmica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del VA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
sera RECHAZADA.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se discrimine el porcentaje de administracion y/o imprevistos y/o utilidad del A.l.U. y/o
cuando no se discrimine el porcentaje de administracion sobre los suministros, en caso que aplique.

b. Cuando el A.lLU. ofertado supere el maximo indicado en los términos de referencia por parte de la
entidad.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875 de 2000

Pagina 55 de 81



/

El futuro S Fiduciaria Bogota ( F'ndEter o 4

es de todos de Colombia

SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

c.  Cuando el valor de alguna actividad o item corregido sea inferior al valor minimo o superior al valor
méaximo del presupuesto estimado por la entidad para la respectiva actividad o item en los términos
de referencia.

d. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto
tributario local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar
establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo méaximo de presentacion de
oferta Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con las fecha prevista en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " B
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de
puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las

siguientes férmulas:
n
= %
-
i 11
1=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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- _
100 = (1 - (%))para valores rnenore s oiguales a X

Puntaje i = _
% — ] -
100 =) 1-2 % para walores rmayores a X

Dénde:

H= Media aritmética.
¥ = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Nimero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

%, = Vinay + X

Doénde:

X, = Media aritmética alta.

X = Media aritmética.

Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

— _
100 = (1 — (ﬁﬂi ])) para valores rencres oiguales a Xy

A
Puntajei = =
1%, — Wl -
100 =) 1 -2 5 para walores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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G= (".UPl*PE *...* P

Dionde:

G = Media Geométrca.

n = Mumero de propussias economicas validas,

B =Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederé a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G- _
100 (1 — (T])) para walores menores o iguales a G
Puntaje i = -
|G - -
o = [1-2- = para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican
en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las
propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 = W
Puntajei = ((—m))
Vi

Donde:

Vaerne= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

¥: = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
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i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

10. De la anterior verificacidn se elaborara un informe de evaluaciéon econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas, con
las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de
las correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el
método de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o
mejorar sus propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderaciéon economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondiéd
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad del
contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacidn juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto o0 no clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas,
declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e
identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N°
6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 6) suscrita
por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma

individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cdmara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
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registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera presentar al Interventor, previo a la suscripcion del acta de
inicio del Contrato las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo de la
Etapa | — Estudios y Disefios. De igual manera y conforme a lo sefialado en el PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, el Contratista debera presentar al Interventor las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes del
personal necesario para el desarrollo de la Etapa Il — Construccion de las Obras, y en todo caso en la oportunidad por
exigida por el Interventor el personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion de
las Etapas | y Il, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica
de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera mantener durante la ejecucién del proyecto EL
PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de
la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

1.1. PERFILES Y_DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE
LOS ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucién de esta etapa para los dos (2) proyectos, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera garantizar el personal minimo Requerido para el desarrollo de los mismos segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Formacion Experiencia No de OIS
Cant. | Cargo - Experiencia Especifica ' de
Académica General Contratos L
Dedicacion
Director de Consultoria de proyectos
relacionados con: parques, parques
recreo  deportivos, campos 0 30%
Director de | Arquitecto o i escenarios dgportlvos 0 espacio distribuido
1 e ) .. | 8 afios publico o urbanismo. 2
Consultoria | ingeniero civil en los 2
La suma de los contratos presentados proyectos
el area de intervencién debera ser
igual o mayor a 3.262 m2 por contrato.
Disefio arquitectdnico de proyectos
relacionados con: parques, parques
recreo  deportivos, campos 0 o
. ; . 50%
. escenarios  deportivos 0 espacio C
Arquitecto , ~ L . distribuido
1 e Arquitecto 6 afios publico o urbanismo. 2
Disefiador en los 2
La suma de los contratos presentados proyectos
el area de intervencién debera ser
igual 0 mayor a 3.262 m2 por contrato.
Experiencia en disefio estructural en
proyectos de estudios o disefios de: o
- . . . 30%
Especialist | Ingeniero Civil parques, parques recreo deportivos, distribuido
1 a con posgrado | 6 afios campos o escenarios deportivos o |2 en los 2
Estructural | en estructuras espacio publico o urbanismo.
proyectos
La suma de los contratos presentados
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Formacion Experiencia Pt - No. de FEIREIE]E
Cant. | Cargo - Experiencia Especifica de
Académica General Contratos L
Dedicacion
el area de intervencién debera ser
igual 0 mayor a 3.262 m2 por contrato.
Ingeniero  civil
0 Ingeniero Experiencia en disefio Hidrosanitario
Sanitario ) en proyectos de estudios o disefios de:
Especialist Inggnlgro parques, parques recreo depprtlvos, 30%
Sanitario y campos 0 escenarios deportivos o C
a . ~ L . distribuido
1 . .. | Ambiental con | 6 afios espacio publico o urbanismo. 2
Hidrosanita en los 2
rio posgrado en el royectos
area de la La suma de los contratos presentados proy
hidraulica, o la el area de intervencion debera ser
Ingenieria igual 0 mayor a 3.262 m2 por contrato.
Sanitaria
Experiencia en disefio eléctrico en
proyectos de: parques, parques recreo
deportivos, campos 0 escenarios 0
. . . e 30%
.. | Ingeniero deportivos 0 espacio publico o C
Especialist L N . distribuido
1 - Eléctrico 0 | 6 afios urbanismo. 2
a Eléctrico L en los 2
Electricista rovectos
La suma de los contratos presentados proy
el area de intervencion debera ser
igual o mayor a 3.262 m2 por contrato.
Estudios en Geotecnia en proyectos
de:  parques, parques  recreo
| ingeniero Civi deport!vos, campos o  escenarios 30%
Especialist : deportivos 0 espacio publico o S
con  estudios ~ . distribuido
1 a en 4 afios urbanismo. 2
.~ |de posgrado en los 2
Geotecnia en Geotecnia royectos
La suma de los contratos presentados proy
el area de intervencion debera ser
igual 0 mayor a 3.262 m2 por contrato.
Ing.  Civil o Experiencia en proyectos relacionados
Profesional | sanitario con p. proy 20%
L L con:  parques, parques  recreo C
Especialist | especializacion ~ . : distribuido
1 . 3 afios deportivos, campos 0 escenarios |1
a en ambiental o . . I en los 2
. ! deportivos 0 espacio publico o
Ambiental [ Ingeniero . proyectos
. urbanismo.
Ambiental
Profesional
de Experiencia en programacion de obra, o
. . iy 20%
Programaci | Arquitecto o ~ elaboracion de  presupuestos vy Co
1 . . .. | 2 afos I o 2 distribuido
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para en los 2
Presupuest proyectos de infraestructura civil.
o proyectos
Trabajador 40%
. Social, Experiencia en  proyectos  de A
Profesional . ~ . o distribuido
1 ! Psicologo, 3 Afos infraestructura civil 1
Social - en los 2
Socidlogo, rovectos
Antropélogo, proy
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Formacion Experiencia No de Szl
Cant. | Cargo - Experiencia Especifica : de
Académica General Contratos .
Dedicacion
Comunicador
Social.

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

. Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Profesional Topdgrafo y un (1) cadenero, con una
dedicacién del 30% para cada proyecto, del plazo de ejecucion de los trabajos.

. Un (1) dibujante con dedicacion del 50% para el proyecto, durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

. Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, o canchas o canchas multiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en
espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacién o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccién se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amoblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Se entiende por:

Construccion: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones de
experiencia sefialadas en los Términos de Referencia.

Ampliacion: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente que cumpla
con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion al proponente debera
acreditar claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.

Remodelacion o Adecuacion o Intervencion: Se entiende por remodelacion o adecuacion o intervencion, toda obra
civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la
misma, que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion el
oferente debera acreditar claramente el area del espacio remodelada, adecuada o intervenida

Campo o escenario deportivo. El conjunto de estructuras para la practica de actividades deportivas terrestres, o
canchas o canchas multiples.

Parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo,

senderos 0 vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios
articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.
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Obras de espacio publico. Para efectos del presente proceso de seleccién se entenderan y aceptaran por proyectos en
obras de espacio publico uUnicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes,
amoblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin
o0 concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado,
ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 6: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendra en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION O
INTERVENCION DE: PARQUES O PARQUES RECREQ DEPORTIVOS O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O
ESPACIO PUBLICO O URBANISMO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta.

1.2, PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION DE
LA OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa para los dos (2) proyectos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo del mismo segun lo descrito a continuacion:

F .l L . . Porcentaje
Cant. | Cargo ormacion Experiencia Requgrlml_ento ;_»a_rtlcular de [No. de de
Académica | General Experiencia Especifica Contratos | pedicacion
Director de obra en proyectos
relacionados  con: parques,
parques recreo deportivos, campos 30%
0 escenarios deportivos o espacio | 2 distribui
. . . o . istribuido
1 Director  de Ingemgro Civil 8 Afios publico o urbanismo. en los 2
Obra 0 Arquitecto
La suma de los contratos proyectos
presentados el area de
intervencion debera ser igual o
mayor a 3.262 m2 por contrato.
Residente de obra en proyectos
relacionados con: parques, Un
parques recreo deportivos, campos profesional
0 escenarios deportivos o espacio | 2 por cada
9 Residentes de | Ingeniero Civil 6 Af publico o urbanismo. proyecto,
; fios
Obra 0 Arquitecto con  una
La suma de los contratos dedicacion
presentados el area de cada uno
intervencion debera ser igual o del 100%
mayor a 3.262 m2 por contrato.
Profesional de | Ingeniero
Seguridad Ambiental o
Industrial Y | Ingeniero civil Experiencia en proyectos 30%
Salud con estudios relacionados con: parques, distribuido
1 Ocupacional y|de posgrado | 3 Afios parques recreo deportivos, campos en los 2
medio en el adrea 0 escenarios deportivos 0 espacio | 2 proyectos
ambiente ambiental o publico o urbanismo.
(SISOMA) o | Profesional en
Profesional en | Seguridad
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Cant. | Carao Formacion Experiencia | Requerimiento  particular de | No. de ::rcentaje
’ g Académica | General Experiencia Especifica Contratos | pedicacion
Aseguramiento | Industrial 0
de Calidad salud
ocupacional
Trabajador
Social,
Psicélogo, 100%
Profesional Somolqgo, < Experiencia en proyectos de distribuido
1 . Antropdlogo, |4 Afios . - 3
Social . infraestructura civil. en los 2
Comunicador rovectos
Social 0 proy
profesional de
areas afines.
Experiencia  en obras de
estructuras en proyectos de
relacionados  con: parques,
parques recreo deportivos, campos 49,
- Ingeniero Civil 0 escenarios deportivos o espacio oo
Especialista " g . distribuido
1 con Posgrado | 6 afios publico o urbanismo. 2
Estructural en los 2
en estructuras rovectos
La suma de los contratos proy
presentados el area de
intervencion debera ser igual o
mayor a 3.262 m2 por contrato.
Experiencia en obras de indole
eléctricas en proyectos
relacionados con: parques,
parques recreo deportivos, campos 49,
L Ingeniero 0 escenarios deportivos 0 espacio oo
Especialista e N o : distribuido
1 L Eléctrico 0 | 6 afios publico o urbanismo. 2
Eléctrico - en los 2
Electricista rovectos
La suma de los contratos proy
presentados el area de
intervencion debera ser igual o
mayor a 3.262 m2 por contrato.
Ingeniero  civil Experiencia en obras de indole
0  Ingeniero Hidrosanitarias en  proyectos
Sanitario 0 relacionados con: parques,
Ingeniero parques recreo deportivos, campos 4%
Especialista Sanitario y ~ 0 escenarios deportivos 0 espacio distribuido
1 . o . 6 afios P : 2
Hidrosanitario | Ambiental con publico o urbanismo. en los 2
posgrado en el proyectos
area de la La suma de los contratos
hidraulica, o la presentados el  area  de
Ingenieria intervencion debera ser igual o
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F .l Experiencia | R - icul d Porcentaje
Cant. | Cargo ormacion xperiencia eque_rlml_ento pa_rtlcu ar de|No. de|ge
Académica | General Experiencia Especifica Contratos | pedicacion
Sanitaria mayor a 3.262 m2 por contrato.
Ing. ~ Civil o Experiencia en royectos
Profesional sanitario  con relgcionados con: i a)r/ ues 4%
. especializacion . - parques, distribuido
1 Especialista . 3 afios parques recreo deportivos, campos | 2
. en ambiental o . . . en los 2
Ambiental inqeniero 0 escenarios deportivos o espacio rovectos
ger publico o urbanismo. proy
Ambiental
Disefio arquitectonico de proyectos
relacionados con: parques,
parques recreo deportivos, campos
0 escenarios deportivos o espacio 4%
1 A(qu[tecto Arquitecto 6 afios publico o urbanismo. 9 distribuido
Disefador en los 2
La suma de los contratos proyectos
presentados el area de
intervencion debera ser igual o
mayor a 3.262 m2 por contrato.

Ademas del personal relacionado y sin que se generen costos adicionales para la contratante se debera contar con:

. Dos (2) Maestros de obra por cada proyecto, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucién de los
trabajos por proyecto. Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento
durante todo el plazo del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o
incumplimiento de los hitos del proyecto. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 3%, este porcentaje
sera tomado de los informes semanales de interventoria. El nimero de maestros aqui expresados es por proyecto.

. Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) profesional Topdgrafo y un (1) cadenero, con una
dedicacién del 50% del plazo de ejecucion de los trabajos, distribuido en los 2 proyecto.

. Un (1) Servicio de Vigilancia por proyecto con una dedicacion del 100% por proyecto del plazo de ejecucion de
los trabajos, dia/noche, por proyecto.

. Una (1) secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.
. Un (1) almacenista por proyecto con dedicacion acorde con las necesidades del mismo.
. Profesionales designados en el Anexo, plan de gestidn social.

El personal anteriormente descrito para el contrato serda de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

En la etapa Il — Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como REQUISITO
PREVIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO y conforme a lo sefialado en el PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO.
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No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

El CONTRATISTA debera vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacién beneficiaria, se podra
llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Nota 1: Se entiende como campo o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, 0 canchas o canchas mdiltiples.

Nota 2: Se entiende como parques o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas donde se puedan desarrollar actividades terrestres en
espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacién o al deporte 0 a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amoblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Se entiende por:

Construccion: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las condiciones de
experiencia sefialadas en los Términos de Referencia.

Ampliacion: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente que cumpla
con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacién al proponente debera
acreditar claramente el area de ampliacion del espacio intervenido.

Remodelacion o Adecuacion o Intervencion: Se entiende por remodelacion o adecuacion o intervencion, toda obra
civil realizada a una infraestructura existente o complementaria tendiente a garantizar el correcto funcionamiento de la
misma, que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion el
oferente debera acreditar claramente el area del espacio remodelada, adecuada o intervenida
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO )
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.
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Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contrataciéon por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la
realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del
proyecto.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Yy el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incluidos
dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

Ciudad:
Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019
Objeto  Convocatoria:  CONTRATAR  “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXOOOOOXXXXXXXXX .

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensi6n, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por
las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural ~ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen
subsidiado (marque con una X segun corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha
prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural ~ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) Y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacidn serd expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que frata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOREN | ENTIDAD o | FECHADE |  EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos de
habilitacion de experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta.
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarén en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del VA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA,
DEPARTAMENTO DE CESAR Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

1. ETAPA |. LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA
DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCION VALOR
TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS (IVA INCLUIDO) A + B $

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO | $
EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA,
DEPARTAMENTO DE CESAR. (ANTES DE IVA)

VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) $

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PROYECTO PARQUE RECREO | $
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE
AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR ETAPA |.

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEN’OS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO | $
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL
ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. (ANTES DE IVA)

VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %)

B. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DI§ENOS ETAPA | PROYECTO PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA
DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

2. ETAPA IIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE
CESAR Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIOS VALOR TOTAL
UNITARIOS

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL
MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR

VALOR DIRECTO OBRA
1 Zonas Duras m?2 520 $
2 Zonas Blandas m?2 1.500 $
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3 Cancha Mltiple (Incluye | m? 640 $
marcos, mallas, malla
contra impacto,
demarcacion y pintura)

4 Juegos  Infantles y | Gl 1 $
Gimnasio Biosaludable
VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion 24.47%
Imprevistos 3%
Utilidad 5%
Valor IVA sobre la | 19%
utilidad

C COSTO TOTAL OBRA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DIRECTO OBRA

5 Zonas Duras m? 258
6 Zonas Blandas m? 1.102
7 Cancha Mltiple (Incluye | m2 640
marcos, mallas, malla
contra impacto,
demarcacion y pintura)

8 Juegos  Infantiles vy | Gl 1
Gimnasio Biosaludable
VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion 27,98%
Imprevistos 3%
Utilidad 5%
Valor IVA sobre la | 19%
utilidad

DESCRI | COSTO TOTAL OBRA

PCION

E. VALOR TOTAL DE OBRA (C + D)

| | |

F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: Iltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.
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Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.lLU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Andlisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal
minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi
como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como
requisito previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que
sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacidén ni evaluacién y en ningiin caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica presentada.

OBJETO:
PROPONENTE:
Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad \lﬁ;itario \F{:rcial \é:pitulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
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122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %

TOTAL AlU %

Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2019 para
contratar la “XXXXXXXXXXXXX XOOOXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo
la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la
persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un
consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

1 Incurrir en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2 Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de los
socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectacion de la moralidad administrativa
frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
anonimas abiertas.

4 Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades distintas de las
anonimas abiertas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-EUC -0-xx-2019 , manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado
(en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en
los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, 0 sanciones; y/o dentro de los
cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién
unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Niumero de veces impuesta Contrato Contratante Nombre de la persona a quien se le
Medida(s) impuesta(s) N° impuso la medida

Clausula(s)  Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s)  Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de
Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

PPN BN = B WIN = R IN = BN = BN | = B (0 N —
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SUNTOS LO HACTMOS POSIBLE

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente

formato.

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO CONTRATISTA,
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro
de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o
terminacion unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de
contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la
certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]
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ANEXO TECNICO

1

El presente proyecto tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE

OBJETO Y
ALCANCE DEL | AGUACHICA, DEPAR'[AMENTO DE CESAR Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
OBJETO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:
El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas: (i) Etapa de estudios y disefios y (i) Etapa de
obra y puesta en funcionamiento.
El objeto descrito anteriormente corresponde a las etapas |y Il del contrato las cuales comprenden
las siguientes areas aproximadamente por parque:
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER - AGUACHICA
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1 | Zonas Duras m? 520
2 | Zonas Blandas m? 1.500
Cancha Mltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacion y
3| . m?2 640
pintura en la totalidad de la cancha)
4 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il - VILLA DEL ROSARIO
No. ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD
1 | Zonas Duras m?2 258
2 | Zonas Blandas m? 1.102
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcacién y
3 i . m?2 640
pintura en la totalidad de la cancha)
4 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1
Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitecténico ajustado al
presupuesto del proceso y podran variar con la ejecucion de la etapa | y en la etapa Il, lo cual se vera reflejado en actas de
mayores y menores cantidades de obra sin que se afecte el valor del contrato.
2. El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
Ogtﬁé\&f_)ggs deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos

de Referencia, del “Esquema de Ejecucién”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de
la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y deméas normas
relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con
los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccidn que hacen
parte de Los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras
en espacios publicos.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE v suscribir las actas que en desarrollo
del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica,
juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del
CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién
Auténoma Regional, el Departamento O Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”, previo a la suscripcion del acta de inicio.
Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utllizar la informacion entregada por Findeter O PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA) y
FONVIVIENDA estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del presente
contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal O Director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER,
FONVIVIENDA y demés entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités
de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas
de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en
dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta
convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente
y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique
para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucidon de las
obligaciones establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) O FINDETER, y a FONVIVIENDA en
todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIABOGOTA S.A.) O FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro
y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial
de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) toda la informacién y los documentos
recopilados en desarrollo de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Velar porque CONTRATANTE O FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacién de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de
forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

Las demés que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma aérea periodica del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro
de hitos de las distintas etapas.

3.
OBLIGACIONES
DE CARACTER

FINANCIERO

Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual
debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista deban
tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdémica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial
de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe O productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado
a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién por parte de la interventoria de
los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo
caso el tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.

4,
OBLIGACIONES
RELACIONADA

S CONEL
PERSONAL

a.

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria
donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del
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REQUERIDO
PARA LA
EJECUCION
DEL CONTRATO

personal requerido en la Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con
habitantes de las zonas aledafas al Proyecto.

Presentar previa suscripcién del contrato, al interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el
presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el
cual no fue susceptible de ponderacién. El contratista se compromete a suministrar el personal
minimo exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al
objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el
interesado. En ninguin caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido
hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucién con FINDETER O EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien deberéa tener
un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion de INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucidn de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA 'y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun
las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789
de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,
cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucidn del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demés erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de
presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningn tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico O profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades
asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones
0 por haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal
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n.

de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de
seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes
de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los
trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

5,
OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE
INICIO

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente del contrato, la cual debera contener
entre otros aspectos los siguientes:

~o o0 OCTw

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos, que deberan ser entregados en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a
la firma del contrato, previa aprobacién por parte del INTERVENTOR:

a.

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt):
Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel
de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas
en el formato de cantidades de la oferta economica. Indicando duracion responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacion de la duracién de la ejecucién del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales
definidos en el presente documento y los cuales deberan ser presentados con anterioridad a la
suscripcidon del acta de inicio y conforme a lo sefialado en el Numeral 2.4. PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos
de prestacién de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago
de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas.

Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del
contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de
inversidn de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA
deberd Iniciar la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de Estudios y Disefios, y el inicio de la
Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato. Durante el
lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la
expedicidn de las licencias o permisos correspondientes conforme a lo indicado en el Numeral 2.4.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO entendiéndose asi que no se contabilizara ese tiempo
como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la
ejecucion de las obras dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podr4 reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

6. ETAPAS DEL
PROTECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas, diferenciadas e independientes
con actividades, presupuestos y productos definidos que tienen como fin la “LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL
MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA
DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”

6.1. ETAPAI
DEL CONTRATO

1. CONCEPTO

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de
un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion Nuevo Amanecer en el municipio de
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Aguachica, departamento de Cesar y un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacién
Buenavista Il en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander incluyendo
el trdmite para la obtencién de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los
lineamientos de la Normas IDRD, de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en
caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos no cuenten con especificaciones para
el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que
regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios,
etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberé tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la
medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de la regién.

2. PRODUCTOS A DESARROLLAR

Seran los relacionados en el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de Construccion,
con el proposito de obtener como minimo los siguientes entregables:

1. Informe recopilacion informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de
recopilacion de informacién, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con
las visitas de campo realizadas al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar:

a. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
+  Informacién Cartogréfica Catastral
+  Consultay compilacion informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+  Situacion legal del predio
+  Informacién general del inmueble
*  Localizacién urbanistica
«  Titularizacion del predio
+  Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacién
+  Areasylinderos
*  Naturaleza juridica del inmueble
+  Gravamenes y limitaciones
*  Impuestos y contribuciones
+  Servicios publicos domiciliarios
+  Observaciones y recomendaciones
+  Antecedentes: estado de legalizacidn de edificaciones.
+  Estudio Normativa, Afectaciones
+  Compilacion y analisis de informacién de las entidades pertinentes
+  Cesion: Volumen de ocupacion en relacién al POT vigente
+  Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

b. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segin
aplique.

c. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios
publicos, obras de mitigacion, entre ofras)
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d. \Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente
en el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias
alas entidades competentes.

e. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion
se realice dentro del &rea legalizada juridica y cartograficamente.

f.  Tener en cuenta los estdndares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos
planos o en ladera.

g. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial
certificada y conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan
claridad del alcance del proyecto.

h.  En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la
legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento del CDI.

2. Esquema Basico:

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Parque Recreo Deportivo en
planos esquematicos, a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por
usos, y la imagen global del Parque, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA,
FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con detalle la configuracion espacial y formal
del proyecto teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y
constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos,
restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios
constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitecténicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer
del Programa Arquitecténico y el analisis de &reas de cada espacio de dicho Programa.
Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e
interesados del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revisién, analisis y
aprobacion del Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacién se
debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectdnico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:

Visitas al terreno por proyectista.

Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones
eléctricas, hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.

Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

»Po0 oo
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3. Anteproyecto:

Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se
compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto:

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:
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Vii.
viii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiil.

XIV.

XV.
XVi.

Vii.
viii.

Xi.
Xii.
Xii.

Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
XViii.
XiX.

C.

Criterios basicos de disefio (incluye justificacién elementos de identidad cultural de la
zona).

Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).

Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda
Gratuita, mostrando los equipamientos proyectados.

Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.
Curvas de nivel.

Presupuesto de obra.

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracién de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros) de no elaborar
videos se debera adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico:
i.

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la
zona incluye tétem).

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitectdnico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitecténicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracién de trabajos de presentacidn (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo.

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacion de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el
funcionamiento de los mismos, indicar ubicacion de estas y los correspondientes
accesorios).

Plano de ubicacion de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto:
Instalaciones Hidraulicas y Eléctricas:

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)
Localizacion de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible
conexion y existiendo la posibilidad de ejecucién dados las caracteristicas del lote y los
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recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de agua cruda con instalacion de equipos
para riego)
iv. Definir criterios de localizacion de registros de control.
V. Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas
Vi. Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion.
vii.  Criterio general de canalizacion.
viii. Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.
ix.  Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).
X.  Analisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).
Xi. Definir ubicacion de la acometida eléctrica.
Xii. Definir ubicacion de toma general de agua.
Xiii. Establecer punto de descarga al drenaje municipal.
Xiv. Disefio preliminar de iluminacion

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la
evaluacion, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectdnica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno
urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la
comunidad (identidad cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas
teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacién, sin que el orden citado
signifique preferencia:

+  Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad - espacio
publico).

*  Aporte Arquitecténico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

¢ Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estandares Basicos
para Construcciones de Parques Recreo Deportivos.

+  Calidad estética, imagen arquitecténica e identidad cultural.

*  Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para
cada caso.

»  Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

»  Criterios Bioclimaticos (Cuando aplique).

4. Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir
las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y
en la definitiva. Para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

b. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega
de los productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios
técnicos, disefios integrales objeto del presente contrato.

c. Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que
intervendran en el proyecto.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccién de todos los
componentes del proyecto.
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f.  Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacién y traslapo de los
estudios y disefios técnicos en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega.

g. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de
hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones
de avance de la ejecucion de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios
integrales.

i.  Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.

j- Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la
correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y
evitar la sobre posicion de redes y tuberias en obra.

k. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se
requiera.

2.2.1.2. Productos a entregar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado ejecutar los ESTUDIOS Y
DISENOS entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos en este numeral y en los
documentos de la convocatoria, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera
FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacion
de los medios informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo
de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD
Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG,
.RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra
.MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros., .PDF,
.DOC, etc.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la
Interventoria y recibidos por FINDETER dada la aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con
aprobacion definitiva de la interventoria.

El Contratista deberd utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento
y control de la ejecucion del proyecto, el cual deberé permitir el uso compartido con la interventoria
y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

1 | Estudio de suelos.

2 | Estudio topografico (m2 del predio).

3 | Disefio arquitecténico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).
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Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucién de pozo para extraccion de agua cruda
para riego, cuando aplique)

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de
requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico
elementos que ayuden a la sostenibilidad del proyecto)

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua (si aplica)

10

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Unicamente como
referencia, pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto)

Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del
presupuesto)

1

Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito (este Ultimo
en caso de requerirse).

12

Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

13

Plan de Gestidn Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.). Ver
productos sociales (anexo)

14

Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

1.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de
Ensayos de Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de
contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigréfico adoptado para los andlisis, posicion
del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de cimentacion vy
recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y
emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los
elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacion méas acorde con la obra a
construir y los asentamientos de la estructura en relacién al peso que va a soportar.
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Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926
del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.
Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la cimentacién de las construcciones,
cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas de Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta
las siguientes actividades

a) ElContratista deberé realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado
de interaccién suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el
disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacién de las
estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista
debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacion de sondeos, pruebas de campo y
laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que
exige la NSR - 10.

b)  Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la
NSR - 10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para
aprobacion del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de
acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos
antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio.
Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por
la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios,
siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

d) El Contratista deberé presentar la alterativa de cimentacion para aprobacion por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

a) Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el
disefio estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al
proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c) Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que
permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de
un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras
alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio
y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracién estdndar (SPT) o veleta segun el caso
y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia
de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico
y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre
y confinada.

e) Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacién y resistencia, acordes con el objeto del estudio.




Financiera del D&garrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

f)  El disefio geotécnico debe comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los
factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

g) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el
desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos

h) Elinforme debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para
sus disefos, la definicién de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y
los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucién de las
obras, igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo
al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y alternativas de estabilizacién o0 manejo en
caso de suelos expansivos o especiales.

i) Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacion:

+ Antecedentes

+ Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+ Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada
una de ellas.

+ Memorias de calculo, diagnéstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

+ Disefios requeridos y recomendaciones.

+ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

+ En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

2. Estudio topografico (m? del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicion
de pardmetros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto que serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en
su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la precisién requerida,
referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia
necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal
manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares
necesarias para el disefio y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC. Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista
indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las
plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa certificada,
se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria
del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico debera contener ademas:

a) Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacidn de los amarres al sistema
de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente
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con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que
permitan realizar el replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben
anexar las carteras topograficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los
elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras
de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios,
sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

f)  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g) Dibujos, en versién digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y
calculos ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

i) Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

k) El topografo encargado de cada levantamiento topogréafico anexara en las memorias copia de
su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de
amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision,
estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes
Términos de Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

3. Disefio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes
proyectos que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, &reas minimas y
demés estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y
después de su ejecucion.

El disefio arquitectdnico del proyecto debera respetar las areas minimas que se indican en el
programa arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base las
recomendaciones minimas de construccién (especificaciones técnicas); ademés de la integracién
de elementos en el proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el
proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberdn obedecer a procedimientos de
disefio estandarizados basados en estimacion de pardmetros y criterios técnicos acordes con la
normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de
construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye
elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances
que exige un proyecto arquitectonico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y
Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la
Curaduria Urbana/planeacién municipal o la entidad competente para la obtencién de la licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localizacion, cuadros de &reas, plantas, cortes,
elevaciones, fachadas (cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrias,
memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente
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referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos,
deben estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas
del parque, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y
sanitario, instalaciones eléctricas, obras metalicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados,
cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando aplique),
pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién
arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos
y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién; coordinacion 2D y 3D de
los planos técnicos entre si'y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia
de todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de
los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios dpticos (Discos
compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los
predios. El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio,
incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, etc.) deberéa estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR
10 o que se encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el
Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que
permita adaptarse a las condiciones urbanas y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las
obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad en
mantenimiento.

Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:
a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién.

b) Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

c) Distancias y alturas minimas de plantacién.

d) Lineamientos establecidos por la Corporacion Autonoma Regional correspondiente.

e) Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas

relacionados con ruido.

Se debera entregar ademas:

a) Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a
las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y &reas
cubiertas, zonas de cesion.

b) Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con
sus respectivas referencias.

c) Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demas que se requieran
para los tramites de licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

d) Plantas arquitectonicas con localizacién y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes,
(cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacién por
parte del constructor.

e) Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).
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Cortes y alzados

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones
transversales y longitudinales del proyecto, con la indicacién de los paramentos exteriores,
planos de carpinteria metalica o de madera (cuando aplique), espesores de acabados, cotas
de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique), planos de despiece o
de taller y demas referencias.

Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). (Cuando aplique).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas, cuando aplique (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra (Producto de referencia).

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible de
los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.
(Cuando aplique)

Planos arquitectdnicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. (Cuando aplique).

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades
técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.
Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es
necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las
normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los
métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad).
Render: Representacion de la imagen real tridimensional del proyecto vista desde un punto
determinado.

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitectdnicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

Informacion general del proyecto.

+  Concepto general del proyecto.

+  Aspecto arquitectonico general del proyecto.

*  Andlisis Urbano.

+  Andlisis Funcional.

+  Andlisis Cultural.

+  Estructura.

Localizacion del proyecto mapa y descripcion.

Registro Fotografico del lote.

Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta.
Aislamiento o cerramiento (Cuando aplique).

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto
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5.

a)

Diseios Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado
en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir
con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera
realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de planeacion o la entidad
competente.

Como minimo se deberan entregar:

Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias y analisis
estructurales aplicados, descripcién del sistema estructural usado, hipotesis de cargas,
evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales
ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de energia del sistema de resistencia
sismica, calculo de fuerza sismica, verificaciéon de derivas y listados del procesamiento de
datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y
los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, cédigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion,
analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice
de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacién de refuerzos, traslapos,
longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil
interpretacién y ejecucion. Dentro de los planos, se deberd indicar las especificaciones de los
materiales de construccidn, los procedimientos constructivos y toda la informacion que se
considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad
de disipacion de energia bajo el cual se disefio el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual
pertenece. Deberd entregarse como minimo la siguiente informacion:

+  Planos estructurales (cimentacién, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de
detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

+  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones
estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean
zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de
estabilizacion, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demés elementos.

+ Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo,
localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas, etc. (Cuando aplique).

*  Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con
indicaciéon de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo
elementos verticales como muros y pantallas estructurales. (Cuando aplique).

+ Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la
estructura como son: vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos
estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de
inspeccion y pozos, etc.
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Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su
forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural),
cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada
uno de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia
a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y
recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacién del elemento estructural.

Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir
plantas de distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores,
etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias
de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada
construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes,
detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con
indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal
de resistencia a fuera sismicas o de viento.

c) Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

d) Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

e) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

f)  Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales,
Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los
diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o
ensayos destructivos a los mismos.

Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacidn y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacién del concreto estructural
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

Formaletas: normas relativas a la ejecucién, consistencia, elaboracion, manejo y
proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar
los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado
segun el tipo de elemento estructural.

Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que
las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los
materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién
agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que sea
consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexién) segun la
funcién del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control
de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacién, compactacion , curado, proteccion
contra la accion fisica O quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro
de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales
utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales

g) Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

h) Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura. Como resultado entregaréa las correspondientes cartillas de
despiece para todos los elementos estructurales.

i)  El consultor deberd entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto
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incluido andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que deberan
contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi
como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del
control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de
disefio y construccion aplicables.

j)  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico
(Recomendaciones Minimas), el cual forma parte del presente documento.

6. Disefio Hidrosanitario y Red Contra Incendios

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo
suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién final de aguas negras y aguas lluvias, si
aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de
Acueducto competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desaguies (AN y ALL)
funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los
planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, red contra incendios y red de
gas cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneuméticos si son necesarios. Se deberd revisar la
posibilidad de la construcciéon de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad
presente y los recursos disponibles para la ejecucion del proyecto).

Todos los puntos de conexion y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos
aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros
exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos
Especiales, Pdlizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos
para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias.
El Contratista debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por
la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la
Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de célculo incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes
existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida,
en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.
Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:
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aa.
bb.
cc.

dd.
ee.

99

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de
las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos vy flujos.

Memorias de verificacién, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros
utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas
y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del
responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios
(Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y
contendrdn como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cddigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacién de célculos individuales y generales del proyecto, dentro de
los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros
requeridos, diagramas isométricos, efc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Célculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles
tipicos de tuberias.

Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y
alcantarillado del municipio indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias,
notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
municipal.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.
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hh. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y
equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen,
especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, cdmaras
de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacion debe dar
indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.
(Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

ii. Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion
del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de célculos individuales
y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento,
bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas,
caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto
de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que nos e requiere dicho
elemento.

ji- Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado
con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto
se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

kk. Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

Il.  Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

mm. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

nn. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas de Construccion), el cual forma parte del presente documento.

7. Diseio Eléctrico.

El Contratista deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacién (En lo posible
utilizacién de lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea
posible) y de detalle, realizando el anlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo
el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente
aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se
desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio
eléctrico y posteriormente deberéa entregar el disefio del proyecto de conexidn domiciliaria aprobado
ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del
servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacién de
los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la
EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros
de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica (En caso de requerirse). Se deben entregar las
memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA
DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y
hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos
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los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de
Servicios Publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos por la empresa correspondiente.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacién, plantas de
localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas
(cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion
(cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra,
pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El Contratista debe prever para:
La red eléctrica:

*  Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

» Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general y subestacion eléctrica.

*  Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto,
codigos que aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de
los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados
por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos
de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas
eléctricas.

*  Sedeben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga,
se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por
la Curaduria/Secretaria de planeacion.

* Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segln se requiera.

»  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

*  Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

»  Cantidades de obra. (Producto de referencia)

*  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

*  Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

»  Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del
servicio para aprobacion de proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia,
que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

c¢. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion
del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucidn de esta propuesta se encontrard inmerso en el valor ofertado por el proponente.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua (si
aplica)
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El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que
se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberéa presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion
del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

10. Presupuesto (producto de referencia), Programacion, Cantidades de Obra (producto de
referencia), Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto
de referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion.

El CONTRATISTA debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA
ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma
clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion,
cimentacion, estructura, obra negra - obra gris (cuando aplique), acabados (cuando aplique),
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique), equipos
de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de
precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos,
al igual que todas las especificaciones de construccidn, las cuales deben contener en forma clara la
descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones
deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al
contratista y en caso de ser necesaria alguna especificaciéon adicional, ésta se debe ajustar
siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las
Especificaciones Generales. El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado
de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar
acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracion y
secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto;
regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos teéricos de obra; se debe entregar
en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras
y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias
calendario, Programa de inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de
obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un
flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con
dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las
cantidades de obra. La definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el
presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra,
conocida como “Andlisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado
mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de
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costos de mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes
especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios
presentados por el contratista como contractuales, dado que la modalidad de contratacion
es precio global fijo; estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez
aprobadas no podran modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria
y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracién del presupuesto se adelantara y en
concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a) Laconcordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y
las referencias en planos.

b) Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo
todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

f)  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo
todos los fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los
materiales y procesos constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser

necesaria la inclusion de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera

incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace

necesario contemplarla de esta manera.

Memorias de célculo de cantidades de obra.

Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k) Listado de Insumos y materiales basicos

[)  Discriminacion de los costos indirectos

)
)

—

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual
servira como base de seguimiento a la ejecucién de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

11. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA
debera presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas
locales o nacionales, o a los requerimientos que asi realice el ente territorial. El plan sera de
obligatorio cumplimiento previa aprobacién por parte de la interventoria. En caso de requerirse, de
acuerdo a las condiciones de afectacién ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendra los siguientes componentes:
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Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de anélisis de
informacion existente en el terreno en la que se recolecte la informacidn necesaria para generar una
linea de base de analisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles
existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del
concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtencion de permiso de tala segun
el normatividad que establezca la Corporacién Auténoma Regional o entidad competente en la que
se elabore un inventario forestal que incluya la Georeferenciacion de los individuos arbéreos,
presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del proyecto, efectuar
el pago de evaluacién que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en
su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en
el que se formulen los modos de reposicidn y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a
determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacién con FINDETER la
gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad
Competente Ambiental o la Corporacion Autdnoma Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado
0 manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado a
realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible,
teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los
parametros propios del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en
concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las
siguientes pautas: 1) Relacién armonica con el entorno. 2) Eleccidn de procesos y materiales de
construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4) Eficiencia
energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y
conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones
sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el anélisis costo
beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econémica de cada propuesta.

12. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los
estudios técnicos y los disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades
competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas
empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo
estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es
responsable del seguimiento de los tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las
empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacién.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria o la entidad, o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos
términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

13. Plan de Gestion Social.
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El Contratista debera garantizar la implementacion de un plan de Gestidén Social durante toda la
ejecucion del proyecto desde la etapa 1, la etapa 2 ejecucién del proyecto, y hasta la entrega de las
obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucion de
la obra con el entorno y su impacto en el mismo. El plan de gestidn social debera ser aprobado por
la interventoria.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se
llevaran a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Ver anexo social.

14. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas
para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se
deben adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del
informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones
técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas
consignados en esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo
las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

+  NTC 1456
+  NTC 5613
+ NTC 4490
+ NTC 1594
+ NTC 1580
+  NTC 1687
+  NTC1914

+  Demas normativa vigente y aplicable

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO EN LA ETAPAI

En esta etapa EL CONTRATISTA deberé realizar ejecutar todos los estudios técnicos y disefios
para la construccion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizaciéon Nuevo Amanecer
en el municipio de Aguachica, departamento Cesar y un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
Urbanizacién Buenavista Il en el municipio de Villa del Rosario, Departamento de Norte de
Santander, los disefios y estudios técnicos se deben realizar acogiendo las recomendaciones
Minimas de Construccion que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las
caracteristicas particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo
un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitecténico; incluyendo elementos de identidad cultural de
la zona donde se desarrolla el proyecto.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas para la ejecucién de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
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Urbanizacién Nuevo Amanecer en el municipio de Aguachica, departamento Cesar y un Parque
Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Buenavista Il en el municipio de Villa del Rosario,
Departamento de Norte de Santander.

3.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico
(Recomendaciones minimas de construccidn) del presente proceso.

Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido
algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como
cesion de derechos o licenciamiento.

Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.

Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas
relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico
—Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.
Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para
la ejecucién de los disefios de los Parques Recreo Deportivos.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas
relacionadas con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias
para la obtencion del permiso de ocupacion de espacio publico.

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia
de construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los
calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no
estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el
cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y
rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion contenida en ellos. En
caso de solo requerirse permiso de ocupacién de espacio publico, debera atenderse todos
los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y
garantizar la expedicion del mismo.

Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y II
Media Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto unicamente se
acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el
profesional que los elabord. Cuando se requiera.

Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados
posteriormente como insumo para los procesos de contratacidn de obras e interventorias
respectivas.

Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdémico del
proyecto, como minimo en los siguientes términos:

Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo
de materiales naturales;

Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.
Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA deberéa efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la
obtencién y la aprobacion de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion
de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo
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cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.

Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para
la obtencién de permisos o de ocupacién de espacio publico o licencia de construccion en
caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccion, impresion, presentacién y entrega de los documentos requeridos para la
solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las
expensas de dicha Licencia o Permiso sera a cargo del CONTRATISTA y sera un costo
reembolsable. El CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes.

El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser
previamente revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo
de ejecucion de esta etapa del contrato, para proceder a su verificaciéon por parte de
FINDETER.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo
presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la
Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA vy todas aquellas entidades que estas dos
Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir
los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités serd definido por
FINDETER.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion
entre la totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.
Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de
las entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER y demas que apliquen, en estas
reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectonicos basicos,
anteproyecto arquitectonico, proyecto arquitectonico.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo
con mobiliario, paisajismo, arborizacion.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil
divulgacion y socializacién del proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de
ajustarse al presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera
debera entregar el presupuesto y la programacién de las obras. Hace parte integral de los
presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y
disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente serd
considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccién cuando
la Interventoria de su aprobacion y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.
Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para
la no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios.
Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos
presentados en su propuesta para garantizar la ejecucion de las obras

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la
elaboracion del proyecto arquitectdnico para que recoja las inquietudes y expectativas de
la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran
asumidos por el contratista. Posterior a la implantacion arquitectonica, se requiere como
minimo una visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacion
del mismo en el lote respectivo.
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bb.

CC.

dd.

ee.

99

hh.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectonico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema
basico suministrado por FINDETER.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores
condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible.
Igualmente debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

Orientacién y proteccion solar

Ventilacidn natural

Materiales y sistemas constructivos

[luminacién

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método
alternativo que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales
de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.
El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de
agua), que garanticen menores costos de operacién y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la
arborizacién nativa del predio.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de
la totalidad de los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA
CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.
Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del
Proyecto las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de
los presentes Términos de Referencia.

Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion
por parte de la Interventoria.

Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y
verificacion de FINDETER, se llevard a cabo socializacion de los disefios a la comunidad,
la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, Findeter, FONVIVIENDA y demas
entidades participantes.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se debera
ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

3.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer
y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.
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Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de
calculo, informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion,
cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para
gjecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) deberan ser entregados en medio
magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se
logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la
interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e
inconvenientes.

Registros fotogréaficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

oo o

Presentar informe final, el cual deberé ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas
d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del
acta de recibo a satisfaccion.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los
productos de los estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion
y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI' PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad
a lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.
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4. PRODUCTOS

Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de
la Obra.

5. DURACION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la ETAPA | es de DOS (2) MESES y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato para cada uno de los parques recreo deportivos a
desarrollar.

6. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA|
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa I; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucién
y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general,
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para
el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por
consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucién de
estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.

El valor de la etapa | del contrato seré el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta etapa,
incluidos impuestos vy tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucién y liquidacién del
contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido
el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara el valor de la etapa | por proyecto, asi: el noventa por ciento (90%) del valor
total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a satisfaccién y aprobacion por parte de la
Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de construccion,
levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico, memorias de calculo de los
estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccion/permiso de ocupacién de espacio publico y los demas permisos requeridos con los
respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa I, se pagara una vez se hayan
entregado las licencias de construccion o permiso de ocupacion de espacio publico debidamente
aprobados; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.
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Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la
etapa |, incluidas la licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y demas
permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la etapa Il.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF 'y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la etapa, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la etapa.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes Yy contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion vy liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar o asumir todo dafio que se cause a bienes propios
o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.

6.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
1. CONCEPTO

Construccion de la obra. Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL
MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA
DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER., de acuerdo con los estudios y
disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion. Estos deben estar debidamente aprobados por las
entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades
del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por
lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las
obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con
los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones
dadas en las Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la
implementacion de un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que
permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el
proyecto, que contemple materiales de fécil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior
facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de
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excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y
facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del parque recreo deportivo
se deben ejecutar serfan los siguientes:

e Zonas Duras y cancha miiltiple

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, la cancha multifuncional (incluye pintura
de fondo en toda la cancha, demarcacion, mobiliario, dotacién de arcos y tableros y malla contra
impacto), plazoletas, senderos peatonales, accesos, rampas, escaleras, ciclo rutas y las demas
contempladas en el disefio arquitectonico, con sus correspondientes actividades preliminares,
excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras de confinamiento, acabados, obras de
drenaje, red de media tension (cuando aplique), iluminacién, mobiliario y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas
duras, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos
minimos, pendientes de rampas, barandas, etc.), ademas debera tenerse en cuenta que como
mobiliario a estas zonas se deberan incluir bancas cada 30 metros lineales de sendero
peatonal, dotacién de juegos infantiles y aparatos de gimnasio biosaludable anti vandalico
referencia IDRD) y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y
adecuado funcionamiento de las zonas duras del Parque y para la cancha multifuncional.

e Zonas Blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del
terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10 ¢m), empradizacién, obras de proteccion,
iluminacién, paisajismo (especies de arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad
competente, aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no menor a 2 m), y
todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas verdes, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las
especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso.

¢ Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Segtin recomendaciones minimas
de construccion en Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros sefializadores).

- Gimnasio Biosaludable
Esta compuesto como minimo por 11 maquinas + tableros sefializadores todos los aparatos
requeridos para el gimnasio deben construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante
todo evitar dafios fisicos que puedan producirse con su utilizacion. Todas las superficies deben
ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccion adecuados para su uso.
Dependiendo del tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las éreas
indispensables para su utilizacidn segun las especificaciones dadas por el fabricante.

Los aparatos seran instalados, sobre la capa de concreto previamente determinada en los
planos arquitectonicos y cuyo mantenimiento se cefiiran a la evaluacién pre-determinada del
mismo. Las especificaciones del mismo se encuentran dentro de las recomendaciones minimas
de construccion.

- Juegos Infantiles
Se alude al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en exteriores,
resistente a la inclemencia del clima, cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta,
resistente al desgaste y acabado no abrasivo, esenciales para el uso de canchas de futbol y
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zona de juegos infantiles. El juego infantil debe contemplar como minimo los juegos indicadas
en las recomendaciones minimas de construccion.

La construccion de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares, excavaciones,
adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas,
formaletas especiales, grama sintética, dotacion de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados,
demarcacion, sistemas de iluminacion, cerramientos, mallas contra impacto y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de
todos los espacios del proyecto: red de media/baja tensién, acometidas, puesta a tierra,
apantallamiento, cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares ductos y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento del
sistema de iluminacion del proyecto.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

*  Red de Media/baja Tensién segun disefios y normas aplicables.
+ lluminacién del proyecto segun disefios y normas aplicables.

+  Drenaje del proyecto segun disefios y normas aplicables.

+ Instalaciones Eléctricas segun NTC 2050, RETIE y RETILAP

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto
y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar
la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

2. RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcion del acta de inicio
del contrato y dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, procedera a recibir el predio en el que
se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se deberd dejar constancia mediante acta escrita
como minimo de lo siguiente:

+  Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

*  Registro fotografico.

+  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y
verticalidad de las mismas.

3. DEMOLICIONES

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes
actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:
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Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que no se produzcan
dafios en las estructuras adyacentes.

Cantidad del material de demolicién.

Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicién de los escombros, a
la escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

Registro fotogréfico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacién.

Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con la demolicién o el
retiro, suscrita por las partes.

4. EJECUCION DE LA OBRA

Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de
Construccion y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, en caso
de no contarse con ello se podra tomar como referencia tipo IDU y el IDRD.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién la cual debe estar
enmarcada en los hitos contractuales y dentro del plazo de la etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo
contractual. Con el personal minimo indicado para cada proyecto.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios
publicos listas y funcionando.

5. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento
por parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de obtencién de las licencias 0 permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que
regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas
con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o
desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.
4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, seguin Resolucién 2400 de 1979.

INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)
Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
GTC 24 de 1989.

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
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+  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y
Nacional.

+  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

+  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

+  Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de
Higiene y seguridad en la construccién.

*  Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

+  Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

*  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

+  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

+  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

+ NORMAS AISC, AISI.

+  Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones,
NTC-1669. Cuando aplique.

+  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

+  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

+  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

+ Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

+  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
[luminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

+  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

+  Legislacion de transito vehicular y peatonal.

+  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

+  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

+  Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

+ Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacién del Proyecto) y su regulacion especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

+  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la
parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de
construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

*  Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

+  Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con
reglamentacion al respecto.

*  Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefializacion tactil”.

+  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y
Topellantas de Concreto”.

+  Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construcciéon de Parques y Escenarios
Publicos de Bogota D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al respecto.

6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPA Il

Construccion de la obra. Consiste en la construccion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
urbanizacion Nuevo Amanecer en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar y un Parque
Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion Buenavista Il en el municipio de Villa del Rosario,
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departamento de Norte de Santander, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa |
basados en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de
Construccion.

6.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA
OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencidn del servicio.

c. Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya
ubicacion debera contar con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas
minimas del campamento, seran las siguientes:

+  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion
provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion,
proteccion y seguridad.

+ El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depoésito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicién a la intemperie.

+ La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

+  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento O Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo
que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor
debido a su incumplimiento u omisién.

+  Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay
lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que
debe ser suministrado por FINDETER. En cada proyecto.

e. Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe
instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacidn que expidid
la respectiva Licencia.

f.  Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el
disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito,
incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Deberd
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un
plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos estdn asumidos en la
Administracion del proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA'Y

MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.
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Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.
Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos
Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.
Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello deberad mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion
a tres lineas y con soportes tubulares.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas
que se requieran O soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:
Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicidn nacional o internacional. Cuando
no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la
verificacion.
Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.
Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y deméas pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR O la
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demés
elementos que se instalen en la obra.

6.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa
de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los
componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente
contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando
con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del &rea a intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion
Comunal del area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del
contratista como de la Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra serd el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del Proyecto.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las &reas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.
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h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER O LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

i.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.
*  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
+  Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse O los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

. El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de
trabajo extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada
frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar
el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en
las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucién normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se
podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas
adicionales

n.  Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no s6lo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencién a los
preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter
regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

0. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio 0 a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente
documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato

p. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras O equipos instalados, con la aprobacion de la
Interventoria, en medio impreso y magnético.

g. Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.
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aa.

bb.

CcC.

dd.

ee.

Reparar O reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a
servicios publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades
Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia
del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidn y entregar las conexiones
definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas
que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. “RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones
de construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer
verificacion al proyecto.

Construir un totem en cada proyecto conforme a lo indicado en las recomendaciones minimas
de construccion.

6.2. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener, para cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base
en la Curva S, andlisis y recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Informe de control topogréfico.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
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Vi.
Vii.
viii.

Para
docu

Xi.

Xii.

Xiii.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando

corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

e Documentacién técnica, entre ella:
Bitacora de obra.
Libro de medidas
Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de
los planos y disefios, en medio impreso y magnético
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera
indicar cdmo funcionan, y cudl debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas
incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
Pdéliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
FINDETER

las entregas con los municipios O FONVIVIENDA se debe contar con la siguiente
mentacidn aprobada por la interventoria:

Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de
los planos y disefios, en medio impreso y magnético

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberd
indicar cdmo funcionan, y cudl debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas
incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su
correspondiente inventario de elementos visibles y contables.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi
como de los equipos instalados, su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el
original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida,
pero legible, los planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera
contar con la aprobacién por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal
de obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.
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f.  Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de
liquidacion, los cuales son requisito para la liquidacion del contrato, asi como los informes
relacionados en las obligaciones de informacién, con la debida aprobacién de la interventoria.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

7. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

7.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion
de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.
Reqistros fotogréficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en |a ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

e

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se
refiere ala cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter
de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La
ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y
respaldo del avance de las obras y de su pago; razon por la cual, el pago de las mismas por parte
de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

EI INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas
de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las
compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto
bueno.

8. DURACION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
La duracion de la ETAPA Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, ser4 de CUATRO

(4) MESES para cada parque recreo deportivo, la cual se contara a partir de la suscripcion del Acta
de REINICIO del contrato, para cada proyecto.
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Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion
de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto daré lugar a la aplicacion de
las clausulas contractuales a que haya lugar, no obstante que el plazo general del contrato no haya
terminado.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el
CONTRATISTA acepta suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término indefinido, en
el momento en el que se presente la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Radicacién POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria
de Planeacién Municipal de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccién pertinente o permiso de
ocupacién de espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

2. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los
servicios publicos en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y
juridicos necesarios para el tramite y expedicién de las viabilidades o factibilidades que
permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

3. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del
orden local o nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias,
permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

4, Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes
necesarios del personal minimo exigido para la Etapa Il — Construccion de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspension
del Contrato, para cada proyecto, junto con la del contratista de interventoria en un plazo méaximo
de dos (02) dias siguientes a la comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccion o permiso de ocupacién de espacio publico
del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente.

2. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte
de la autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales
a los establecidos en el Contrato. La no aceptacién o renuencia a la suscripcion del Acta de
Suspensidn por parte del contratista sera objeto de la aplicacion de las acciones contractuales a que
haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que
le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura
de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacién es
aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar
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con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones
de lote, rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos,
paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando
cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

9. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracién, ejecucidn y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa Il; computadores,
licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién
y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general,
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para
el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por
consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de
esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en
la oferta, o en el resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera
tal que se garantice la operacion y funcionamiento de la infraestructura

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta etapa,
incluidos impuestos vy tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, corresponde a la suma de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar..

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA por proyecto el valor de la etapa Il - Ejecucién de las
obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo a los porcentajes de avance mensuales y/o quincenales reflejados en
el presupuesto resumido por capitulos (producto indicado en el literal e, numeral 11 del capitulo
proyecto definitivo), este documento debera contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e
informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE
(15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de
los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los
Terminos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.
b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.
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c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.

d) Previa suscripcion del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones
de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente
con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por
la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara
para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente
revision de interventoria.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes
de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del proyecto.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes Yy contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

EI CONTRATISTA DE OBRA ser4 el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando
en las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar o asumir todo dafio que se cause a bienes propios
o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo.

10. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar 0 aumentar el valor del contrato por la
gjecucion de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al
cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y
no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de
ampliacién del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere

La solicitud, justificacién técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto

opow
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11. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucion del objeto contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno
adicional al establecido dentro del valor global del contrato.

7. EJECUCION
DEL CONTRATO

EJECUCION
A. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El contratista debera presentar para aprobacion de la interventoria y su correspondiente
implementacién el plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes
componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
i Provision de recursos
i Materiales
i Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
i Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacién y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
18. Auditoria

Nookkowbdd=

B. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que
debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para

la ejecucion de los trabajos.

e. Lasfunciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucién
del contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

seguridad social y seguridad industrial.

oo oo
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Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos,
le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual,
comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementaciéon del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccidén superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio
del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién
del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de la region,
incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacion
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracién del contrato.

¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién O fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucién.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucién de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el
seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

D. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
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C. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico
E. CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en
las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera
evaluar y ajustar su programaciéon con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

ETAPA I. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nuevo Amanecer en el
municipio de Aguachica, departamento de Cesar

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Visita lote 1

Taller participativo 1

Presentacion esquemas arquitectonicos® 3
Presentacién anteproyecto arquitectonico* 5
Entrega productos anteproyecto a interventoria 7
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 10
Radicacion de solicitud de permiso de ocupacion de espacio publico o demas permisos 10

* Coordinacion de reunién por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Buenavista Il en el municipio
de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Visita lote 1

Taller participativo 1

Presentacién esquemas arquitectonicos* 3
Presentacion anteproyecto arquitectonico* 5
Entrega productos anteproyecto a interventoria 7
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 10
Radicacion de solicitud de permiso de ocupacion de espacio publico o demas permisos 10

* Coordinacion de reunién por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.
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ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Nuevo Amanecer en el
municipio de Aguachica, departamento de Cesar.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacién, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 12
Acabados y urbanismo (Terminacion) 14

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

Proyecto Parque Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Buenavista Il en el municipio
de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander.

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 12
Acabados y urbanismo (Terminacion) 14

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado
por FINDETER, serdn obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en
la jornada de trabajo O en el equipo O en los insumos y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacion de tales acciones se
genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos
podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
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sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal O de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

8. ACTA DE
TERMINACION Y
ACTADE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCION

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Al terminar el plazo del Contrato, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato,
con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el
INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta
de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo de cuarenta
y cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo
por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRAy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o
la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas
para ser recibidas.

9. PLAZO DE
EJECUCION
DEL
CONTRATO

El plazo global del contrato es de SEIS (6) MESES Y 15 DIAS, que se contabilizara a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio
del contratista de Interventoria, para cada proyecto, segun lo establecido en los documentos y
plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos
previos.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:
PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

URBANIZACION NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO
DE CESAR.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
] . - Dos (2) meses y Quince
ETAPA I: Estudios y disefios. (15) dias Seis (6) Meses
y 15 dias
ETAPA II: Ejecucion de obra. Cuatro (4) meses

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
BUENAVISTA Il EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
] . - Dos (2) meses y Quince
ETAPA I: Estudios y disefios. (15) dias Seis (6) Meses
y 15 dias
ETAPA II: Ejecucion de obra. Cuatro (4) meses
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Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion
de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto dara lugar a la aplicacién de
las clausulas contractuales a que haya lugar, no obstante que el plazo general del contrato no haya
terminado.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el
CONTRATISTA acepta suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término indefinido, en
el momento en el que se presente la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Radicacién POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria
de Planeaciéon Municipal de los disefios, estudios y deméas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccién pertinente o permiso de
ocupacion de espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

2. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los
servicios publicos en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y
juridicos necesarios para el tramite y expedicidon de las viabilidades o factibilidades que
permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

3. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del
orden local o nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias,
permisos 0 autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

4. Entrega a la supervisioén designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demas soportes
necesarios del personal minimo exigido para la Etapa Il — Construccion de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspension
del Contrato, para cada proyecto, junto con la del contratista de interventoria en un plazo maximo
de dos (02) dias siguientes a la comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccion o permiso de ocupacion de espacio publico
del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente.

2. Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte
de la autoridad ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del
personal minimo exigido para la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales
a los establecidos en el Contrato. La no aceptacién o renuencia a la suscripcion del Acta de
Suspensién por parte del contratista sera objeto de la aplicacion de las acciones contractuales a que
haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que
le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura
de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacién es
aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar
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con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones
de lote, rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos,
paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando
cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

10. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA -
CONDICION
RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningliin motivo
FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS
Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI,
se encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccién de la etapa [; y conforme a lo sefialado en el
Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes
mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos los
entregables de la Etapa 1

En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato en
la etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en
los mismos decidiran si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a
las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningln caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia,
para asegurar la ejecucion de las obras.

Habra lugar de aplicar esta cldusula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construcciéon del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion
de la comunidad deberé tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado
o modificacion al proyecto requiera licencias 0 permisos que no se puedan obtener por parte
del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion
de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no
pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte
(20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal
situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de
recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.
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d.  Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion;
trazado; o modificacidn del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la
reubicacion de poblacion.

e. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA Ginicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ningtn motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendré la potestad de
continuar 0 no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones
del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto
el contrato, por lo tanto el mencionado contrato de terminard de mutuo acuerdo de manera
anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se cause ningun
reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

1.
LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIO
NES
APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias o permisos requeridos para
la materializacion del proyecto, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual deberéa atender
y realizar los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de
dichas licencias o permisos.

EI CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccidn o permiso de ocupacién de
espacio publico, ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica
competente; del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con
este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de
planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacién de espacio publico si a
ello hubiere lugar previa verificacion por parte de la interventoria.

Los costos de las copias para la realizacion de este trdmite serén a cargo del CONTRATISTA y los
costos de las expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccidn ante las entidades
competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

*  Firma de planos y formularios para obtencién de licencias/permisos.

+  Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccién y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y
demés tramites necesarios para la construccién y puesta en funcionamiento del Parque Recreo
Deportivo, ante las entidades pertinentes.

+ Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades
competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucidn del contrato se requiera el tramite de algun tipo
de licencia O permiso adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
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necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de
las obras.

12. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJE
SDE
DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el contratista garantizé que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente
perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPA|

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacién

requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacién
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




