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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos el proyecto LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS
DE COMFASUCRE | - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA
VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

11.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la “LA “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE
BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

El objeto descrito anteriormente corresponde a las etapas | y Il del contrato las cuales comprenden las siguientes areas
aproximadamente por parque:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il -SINCELEJO

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
2 Zonas Duras m? 1.300
3 Zonas Blandas m? 1.004
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra
4 . o . m? 640
impacto, demarcacion y pintura)
5 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR - SANTA MARTA

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
6 Zonas Duras m? 1.300
7 Zonas Blandas m? 1.100

Cancha Mdltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra
impacto, demarcacion y pintura)

9 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1

8 m2 640
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PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE - BARRANQUILLA

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
Cancha sintética futbol (incluye cerramiento perimetral,
10 e . m? 730
en grama sintética y cubierta)
11 | Zonas Duras m? 680
12 | Zonas Blandas m? 1.000
13 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable m? 1

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitecténico
ajustado al presupuesto del proceso.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende cada proyecto:

1.4.1.1. ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
BRISAS DE COMFASUCRE I - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL
DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

Consiste en la ejecucién de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de un Parque Recreo
Deportivo ubicado en la urbanizacion Brisas de Comfasucre | - Il en el municipio de Sincelejo (Sucre), un Parque Recreo
Deportivo ubicado en la urbanizacion Parques de Bolivar en el Distrito de Santa Marta (Magdalena) y un Parque Recreo
Deportivo en la urbanizacién Vipa Verde en el Distrito de Barranquilla (Atl&ntico), incluyendo el trdmite para la obtencién
de las licencias y permisos necesarios para la ejecucién de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de los Parques se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de las
Normas IDRD, de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan
los proyectos no cuenten con especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas
técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS 2000, NSR-2010, segun aplique a
diserios, efc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topogréficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del
disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia
de la region.

1.4.1.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA

Construccion de la obra. Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE
BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los
requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion. Estos deben estar
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debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos,
entidades del orden distrital, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en las
Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementaciéon de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas
del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de
posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

1.21.  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN
EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre en la Brisas de
Comfasucre | - Il enmarcado en el area de cesion zona verde 1 de la urbanizacion Brisas de Comfasucre con area de
2.943,41 m2, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del
cual se llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevard a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 340-128205 de la Oficina de instrumentos Plblicos de Sincelejo, con area de 2.943,41 m2
propiedad del municipio de Sincelejo.

o I t

Fotografia 1. Vista aérea localizacién proyecto. Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No. 340-
128205, de propiedad de la alcaldia Municipal de Sincelejo, con un area aproximada de 2.943,41 m2 y real de intervencién
de 2943.41 m2,
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El proyecto consiste en la construccién de un parque recreo deportivo en la urbanizacién Brisas de Comfasucre |-l en el
municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.

1.22.  UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL
DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

El lugar donde se ejecutar el contrato sera en el distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena, en la urbanizacion
Parques de Bolivar en el lote de area de cesién del conjunto Parques de Bolivar etapa 2, cuya area es de 11.044,35 m2,
la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevd
a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote
identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 080-124557 de la Oficina de instrumentos Publicos de
Santa Marta, con area de 11.044,35 m? propiedad del distrito de Santa Marta.

Fotografia 1. Vista aérea localizacién proyecto. Fotografia 2. Predio donde se eJecutaré el proyecto.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No. 080-
124557, de propiedad de la alcaldia de Santa Marta , con un area aproximada de 11.044,35 m?2

El proyecto consiste en la construccidn de un parque recreo deportivo en la urbanizacién Parques de Bolivar del distrito
de Santa Marta.

1.2.3. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el distrito de Barranquilla, departamento del Atlantico, en la urbanizacién
Vipa Verde localizado en la Calle 128 # 9-128, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el
Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la

Matricula Inmobiliaria No. 040-557086 de la Oficina de instrumentos Publicos de Barranquilla, con area de 11.000 m?
propiedad del distrito de Barranquilla.
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Fotografia 1. Vista aérea localizacion proyecto. | Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto. |

Y

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No. 040-
557086, de propiedad de la alcaldia distrital de Barranquilla, con un &rea aproximada de 11.000 m2.

El proyecto consiste en la construccion de un parque recreo deportivo en la urbanizacion Vipa Verde del distrito de
Barranquilla, Atlantico.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.31.  ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto para el desarrollo de las etapas
tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

1.3.1.1. PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE
COMFASUCRE | - I, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $ 55.804.450,00 M/CTE
Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.1.2 PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES
DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $56.321.410,00 M/CTE
Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.1.3 PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA
VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $ 56.011.660,00 M/CTE
Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA |, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del
Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.
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El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del
mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

1.34.  ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucion de estudios y disefios,
elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizé un muestreo en los
ultimos tres afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta que el programa de
Equipamientos beneficiara a las viviendas gratuitas otorgadas por el Gobierno Nacional, se tomé como referencia los
proyectos realizados para dichas viviendas.

Con base en esto la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

4 Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, trdmites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos
aplicables.

4 Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacion -
cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

v Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.
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El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($ 2.483.780.620) M/CTE, incluido el
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como se
detalla a continuacion:

2. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - II, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR, DISTRITO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE
EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ITE . PRECIOS
M DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE I - II, EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DIRECTO OBRA 627.782.416
1 | Zonas Duras m? 1.300 242.307 314.999.100
2 | Zonas Blandas m?2 1.004 101.790 102.197.160
3 Canchg Mdiltiple (Incluye marcos, mallas, malla m2 640 238.970 152 940.800
contra impacto, demarcacion y pintura)
4 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 57.645.356 57.645.356
VALOR COSTOS INDIRECTOS 191.473.637
Administracion | 21,55% 135.287.111
Imprevistos | 3% 18.833.472
Utilidad | 5% 31.389.121
Valor VA sobre la utilidad |  19% 5.963.933
B | COSTO TOTAL OBRA ] 819.256.053
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR, DISTRITO DE
SANTA MARTA; DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR DIRECTO OBRA 637.707.856
5 | Zonas Duras m? 1.300 242.307 314.999.100
6 | Zonas Blandas m? 1.100 101.790 111.969.000
7 Canche_a Mltiple (Incluye marcos, mallas, malla m2 640 239.210 153.094.400
contra impacto, demarcacion y pintura)
8 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 57.645.356 57.645.356
VALOR COSTOS INDIRECTOS 192.396.461
Administracion | 21,22% 135.321.607
Imprevistos | 3% 19.131.236
Utilidad | 5% 31.885.393
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 6.058.225
C | COSTO TOTAL OBRA ] 830.104.317
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DIRECTO OBRA 641.664.295
9 Cancha sintética futbol_ (|r]c_luye cerr_am|ento m2 730 439927 321.146.739
perimetral, en grama sintética y cubierta)
10 | Zonas Duras m? 680 238.165 161.952.200
11 | Zonas Blandas m?2 1.000 100.920 100.920.000
12 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1 57.645.356 57.645.356
VALOR COSTOS INDIRECTOS 192.755.955
Administracion | 21,09% | 135.327.000
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Imprevistos | 3% 19.249.929
Utilidad 5% 32.083.215
Valor IVA sobre la utilidad |  19% 6.095.811
D | COSTO TOTAL OBRA 834.420.250
E. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C+ D) 2.483.780.620

*El valor total de la oferta incluye la construccion de obras de contencion, plazoletas, mobiliario urbano, senderos
peatonales, cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, hidraulicas y todo aquello que permita al

equipamiento ser funcional.

1.3.2,

RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

PROYECTO ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA
A ETAPA |: Estudios y disefios. 55.804.450,00
BRlsgﬁlgEEg\gngu%%iE I-1i B ETAPA II: Ejecucién de obra 819.256.053,00
C VALOR DEL TOTAL 875.060.503,00
PARQUES DE BOLIVAR D ETAPA I:. Egtudlgs: y disefios. 56.321.410,00
SANTA MARTA - MAGDALENA E ETAPA II: Ejecucién de obra 830.104.317,00
F VALOR DEL TOTAL 886.425.727,00
G ETAPA |: Estudios y disefios. 56.011.660,00
VIPA VERDE > "
H ETAPA II: Ejecucion de obra 834.420.250,00
BARRANQUILLA - ATLANTICO i VALOR DEL TOTAL 890.431.910,00
TOTAL DEL PROYECTO J VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2.651.918.140,00

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las

etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR MINIMO POR ETAPA VALOR MAXIMO POR ETAPA
A ETAPA I: Estudios y disefios. 50.224.005,00 55.804.450,00
B ETAPA II: Ejecucion de obra 737.330.448,00 819.256.053,00
c VALOR DEL TOTAL 787.554.453,00 875.060.503,00
D ETAPA I: Estudios y disefios. 50.689.269,00 56.321.410,00
E ETAPA II: Ejecucion de obra 747.093.885,00 830.104.317,00
F VALOR DEL TOTAL 797.783.154,00 886.425.727,00
G ETAPA I: Estudios y disefios. 50.410.494,00 56.011.660,00
H ETAPA II: Ejecucién de obra 750.978.225,00 834.420.250,00
I VALOR DEL TOTAL 801.388.719,00 890.431.910,00
J VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2.386.726.326,00 2.651.918.140,00

Respecto a la Etapa Il obra, a continuacién se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo a
ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.
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A2 DESCRIPCION Valor Minimo del item ($) Valor Maximo del item ($)
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - II, EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO,DEPARTAMENTO DE SUCRE

1 | Zonas Duras 218.076 242.307

2 | Zonas Blandas 91.611 101.790

3 Qancha Mltiple (In_gluye marcos, mallas, malla contra 215,073 238,970

impacto, demarcacion y pintura)

4 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable . 51.880.820 57.645.356
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR, DISTRITO DE SANTA MARTA;
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

5 | Zonas Duras 218.076 242.307

6 | Zonas Blandas 91.611 101.790

7 Qancha Multiple (quluye marcos, mallas, malla contra 215,289 239210

impacto, demarcacién y pintura)

8 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable 51.880.820 57.645.356
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

9 Cancha 'sm’tgtlca futbgl (incluye cerramiento perimetral, en 395.934 439927

grama sintética y cubierta)

10 | Zonas Duras 214.349 238.165
11 | Zonas Blandas 90.828 100.920
12 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable 51.880.820 57.645.356

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - II, EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO

a. Tope maximo componente Administracion del A.l.U.: 21.55%

b. Tope maximo componente Imprevistos del A.LU.: 3%

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR, DISTRITO DE SANTA MARTA
c.  Tope méaximo componente Administracion del A.l.U.: 21.22%
d. Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
e. Tope méaximo componente Administracion del A.l.U.: 21.09%
f.  Tope mé&ximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
(2.651.918.140) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

1.4. IMPUESTOS
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El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravadmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion, y liquidacion del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo
el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de SEIS (6) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada
una de las etapas. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre
la suscripcién del acta de inicio y de terminacién de cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales.
En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacién de la Ultima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

1.51.  PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE
COMFASUCRE I - I, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* .
— - - Seis (6) Meses
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.

1.5.2. PLAZODE EJECUQI()N PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*

Seis (6) Meses

ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.

1.5.3.  PLAZODE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias*

Seis (6) Meses

ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias*
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* El plazo de cada una de las etapas esté determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta economica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio
del contrato de Interventoria.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral 3 de este documento) ni
se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada una de las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de
Referencia y sus anexos.
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SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE I - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE
SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, etapas del contrato, duracion de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes
con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria, asi mismo
tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y en
el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a
ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.
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De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
economica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdindose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

A REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademés de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las

fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.
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Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacidn superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 5) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
seguin sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y célculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
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deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacién.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucién del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian afectar la
consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacién
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Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente.

2.7. GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o pdliza, que debera amparar los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

A. DEL CONTRATO
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por ¢l plazo de’ ejecucion del
contrato vy seis (6) meses méas

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucién o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

B. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

B1. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor de la Etapa 1 para | Vigente por el plazo de ejecucién de la Etapa
indemnizaciones laborales Etapa 1 | este proyecto 1y tres (3) afios més.
Responsabilidad Civil 20% del valor de la Etapa 1 para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
Extracontractual Etapa 1 este proyecto 1y cuatro (4) meses mas
Vigente por (3) tres afios contados desde la
0,
Calidad del Servicio Etapa 1 30% del valor total e la Etapa 1 fecha de suscripcién del acta de entrega y
para este proyecto . . Lo
recibo a satisfaccion final de la Etapa 1

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.
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B2. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO
DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor de la Etapa 1 para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales Etapa 1 | este proyecto 1y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 20% del valor de la Etapa 1 para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
Extracontractual Etapa 1 este proyecto 1y cuatro (4) meses mas
Vigente por (3) tres afios contados desde la
0,
Calidad del Servicio Etapa 1 30% del valor total e la Etapa 1 fecha de suscripcion del acta de entrega y
para este proyecto . . Lo
recibo a satisfaccion final de la Etapa 1

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

B3. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor de la Etapa 1 para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales Etapa 1 | este proyecto 1y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 20% del valor de la Etapa 1 para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
Extracontractual Etapa 1 este proyecto 1y cuatro (4) meses mas

0 Vigente por (3) tres afios contados desde la
Calidad del Servicio Etapa 1 ggr/; 22{(:2'&2?; dela Etapa 1 fecha de suscripcién del acta de entrega y

recibo a satisfaccion final de la Etapa 1

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
el mismo no podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

C. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA

C1. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién de la
De Salarios, prestaciones sociales € | 10% del valor de la Etapa 2 para | Etapa 2 contado a partir de la suscripcion del

indemnizaciones laborales este proyecto acta de inicio de la Etapa 2 y tres (3) afios
mas.
Vigente por el plazo de ejecucion de la
Responsabilidad Civil 20% del valor de la Etapa 2 para | Etapa 2 contado a partir de la suscripcién del
Extracontractual este proyecto acta de inicio de la Etapa 2 y cuatro (4)
meses mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
50% del valor de la Etapa 2 | de la suscripcion del acta de entrega y
(obra) para este proyecto recibo a satisfaccion final de obra por parte
de la interventoria.

Estabilidad y calidad de obra
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La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucidn de la Etapa Il, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo de la Etapa | y
expedida la Licencia de construccion, asi como los demas permisos requeridos, el CONTRATISTA debera presentar las
garantias correspondientes a la Etapa Il en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha maxima de
culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacién del numeral 1.40 de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO”.

C2. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO
DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contado a partir de la suscripcién del
acta de inicio de la Etapa 2 y tres (3) afios
més.

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio de la Etapa 2 y cuatro (4)
meses mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de obra por parte
de la interventoria.

AMPARO MONTO DEL AMPARO

10% del valor de la Etapa 2 para
este proyecto

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

20% del valor de la Etapa 2 para
este proyecto

Responsabilidad Civil
Extracontractual

50% del valor de la Etapa 2

Estabilidad y calidad de obra (obra) para este proyecto

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa I, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo de la Etapa | y
expedida la Licencia de construccion, asi como los demas permisos requeridos, el CONTRATISTA debera presentar las
garantias correspondientes a la Etapa Il en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha méxima de
culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacién del numeral 1.40 de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO”.

C3. PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE

BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2 para
este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio de la Etapa 2 y tres (3) afios
mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor de la Etapa 2 para
este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contado a partir de la suscripcién del
acta de inicio de la Etapa 2 y cuatro (4)
meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor de la Etapa 2
(obra) para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir
de la suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de obra por parte
de la interventoria.
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La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa Il, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo de la Etapa | 'y
expedida la Licencia de construccion, asi como los demas permisos requeridos, el CONTRATISTA debera presentar las
garantias correspondientes a la Etapa Il en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha maxima de
culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacién del numeral 1.40 de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO”.

La pdliza que expida la comparia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

D. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra contactarse con
un Analista de DelLima Marsh S.A., intermediario de seguros, a la direccion de correo electrénico
solicitudesmitigacion@marsh.com o al nimero de teléfono 571 4235378, y hara entrega de los documentos e informacién
requeridos, con el fin de solicitar la expedicion de la pdliza.

En atenciodn a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucién de
la péliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligard a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacién de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compaifiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las pélizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato

y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
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modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
o Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

o Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.
Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
Improcedencia de la figura de la agravacién del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prorrogas.
e No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.
En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
o  Tomador: EL CONTRATISTA
e  Asegurado: EL CONTRATISTA
o  Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
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que se expida con fundamento en las poélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razon por la cual ningin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberéa acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, Sl Y SOLO SI, terminada la etapa 1,
con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacidn por la Interventoria de todos
los entregables de la etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
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por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

Habré lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para
hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econbmicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales
no es posible hacer intervencidn alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razon que
determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no
pueda adoptarse una solucion técnica y econémica viable.

C. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad
de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e. Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacidén de las condiciones de ejecucién; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacién.
f. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria

y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucién,
sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS.

2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES
El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materializacién del

proyecto, 0 sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios,
requeridos por la autoridad competente para el trdmite de dichas licencias y/o permisos.
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El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar la solicitud de Licencia de Construccidn y/o permiso de ocupacién de espacio publico, ante la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunidn que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo
la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las
entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

- Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

- Firma de memoriales de responsabilidad.

- Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios pUblicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo/Biblioteca, ante las entidades
pertinentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia y/o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 14 de junio de 2018

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 20 de junio de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 25 de junio de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 03 de julio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 10 de julio de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 16 de julio de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 19 de julio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 24 de julio de 2018

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 26 de julio de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 27 de julio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogot4 - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Economica

Hasta el 31 de julio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econdmica

Hasta el 02 de agosto de 2018

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 08 de agosto de 2018

Publicacién del Acta de Seleccidn del Contratista o de
declaratoria de desierta segtin corresponda.

Hasta el 13 de agosto de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informaciéon necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econémica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos
formatos son considerados Ginicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y cierre, balance financiero y de ejecucién / liquidacién del contrato, asi
como, sobre el manejo de los recursos econdémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los
beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices
y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 7 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contrataciéon que
adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Péliza
de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacién’; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelantd un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU. Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacién para Instalaciones y Ambientes Escolares
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

13.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdicciéon Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
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La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccién y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogotd, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segln corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seréa atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia
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Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electrénica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serén publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podré asistir algun funcionario de la Direccion
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot4, Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.
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Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacidn establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:
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Deberd contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando |&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentaciéon No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

114.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.
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1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacién ni
evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverd sin abrir y se dejaré constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacidn de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningtin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.
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1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su

objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberd contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacién los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
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1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seréa tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 unién temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por

encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta

la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas
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1.23.3.

1.23.4.

1.23.5.

1.24.

1.241.

1.24.2.

1.24.3.

1.24.4.

1.24.5.

1.24.6.

1.25.

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Hayan participado en la estructuracidn, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicidn también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

No podrén presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar la interventoria de este proyecto

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacién de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

POTESTAD VERIFICATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co,
o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103
# 19 - 20 Bogota cuyo horario de atencion al pblico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacidn, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacidn en original dentro de los horarios de atencién sefialados, no serén admitidos en correo electronico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacién en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.
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Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podréan adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
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Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion o declarara desierto el
proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicarén los siguientes
criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.
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MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1.
1.36.2.

1.36.3.
1.36.4.
1.36.5.
1.36.6.
1.36.7.

1.36.8.
1.36.9.

1.36.10.

1.36.11.
1.36.12.
1.36.13.

1.36.14.

1.36.15.

1.36.16.
1.36.17.
1.36.18.
1.36.19.
1.36.20.

1.36.21.
1.36.22.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

Cuando el valor unitario corregido de algin item o unidad sea inferior al minimo o superior al méaximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio 0 unién Temporal,
SUs socios 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.
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1.36.23. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, 0
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.36.24. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacién o calificacion de la propuesta.

1.36.25. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.36.26. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.38. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias hébiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.39. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.
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En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

141.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULOII
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederd a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacién
al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;

Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (Sl APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio 0 union temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4. La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si slo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).
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1. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratdndose de personas
juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la
cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia
del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse o incluidos dentro de una lista nacional o
internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos en el Cadigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo
podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratindose de proponente plural, ademéas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto Tributario.

21.3.  CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE

En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.
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En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién.

21.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes. Constancia que debera
tener fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA
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En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacidn de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.

En caso de que El PROPONENTE elija esta opcién, podra contactarse con un Analista de DelLima Marsh S.A,,

intermediario de seguros, a la direccién de correo electrénico solicitudesmitigacion@marsh.com o al nimero de teléfono
5714235378, con el fin de solicitar la expedicion de la péliza.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR

Pagina 50 de 88



I ‘ TODOSPORUN Fiduciaria Bogota (
Findeter ~4 NUEVO PAIS g

PAZ EQUIDAD EDUCACION

DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituird como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion,
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacidn de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales
y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacién con

la planilla o comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a |a fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segUn corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sdlo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberén aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que

representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién

Pagina 52 de 88



I ‘ TODOSPORUN Fiduciaria Bogota (
Findeter ~4 NUEVO PAIS g

PAZ EQUIDAD EDUCACION

del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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] SUBCAPITULO I ) )
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, conflicto
de interés y de la No concentracién de contratos.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o mas carta (s) de

cupo de crédito pre aprobado(s), todas y cada una de las cuales deberan cumplir con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide 0 su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.
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3.1.2.9. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa
Equipamientos - Findeter.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberé estar dirigida a las convocatorias del Programa Equipamientos
- Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Equipamientos — Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
Equipamientos — Findeter de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION Y/O

AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE PARQUES Y/O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, Y/O
CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O ESPACIO PUBLICO. Para efectos de acreditar la experiencia, el
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proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS PUBLICOS terminados, que
cumplan las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces el valor
del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

il Uno (1) de los contratos terminados y aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE PARQUES Y/O PARQUES RECREO
DEPORTIVOS Y/O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESPACIO PUBLICO que de manera taxativa
deberan ser en cualquier de las siguientes tipologias: Parques, parques recreo deportivos, escenario 0 campos
deportivos, plazoletas, urbanismo y/o espacio publico; cualquiera de las tipologias anteriores con un &rea por
proyecto igual 0 mayor a 4.000 m2,

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas multiples que incluyan dentro de sus
instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias, cerramientos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes y/o
duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion y/o al deporte y/o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amoblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas articuladas en adoquin y/o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre).

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en varios
proyectos o varias actividades o alcances, solo se tendrd en cuenta, para efectos de esta convocatoria, la experiencia
especifica de la actividad de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE
PARQUES, PARQUES RECREO DEPORTIVOS, CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESPACIO PULICO (de
acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor correspondiente a esta, los demas proyectos, actividades
ylo alcances y su valor no serén tenidos en cuenta. A su vez, la condicién de &rea requerida solo se considerara para un
solo proyecto de los aportados en la misma certificacion y/o constancia y/o contrato.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i.Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de obra
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.
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Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podré acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.
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Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacién, o de entrega
y recibo final, o liquidacién, donde conste la ejecucién del mismo, el valor final del contrato, y se evidencie el afio de
terminacion, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la
entidad contratante y el Contratista

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacién el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en Consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER Equipamientos Urbanos (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, construccion
infraestructura ICBF e Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
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estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad
lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucidn de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de

evaluacion:
FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

411.

EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido VA, A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA
sobre la utilidad, total costos directos administracién, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1.

En caso que cualquier valor de la oferta econdémica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidén decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente acoge en su
integridad la descripcién y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion de la propuesta
econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de alguno
de los items, 0 €l mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo, la propuesta sera
rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podra solicitar a los proponentes para

que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.
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Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a) Cuando no se incluya el IVA o el AU en la propuesta econdmica.

b) Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva
etapa en los términos de referencia.

c) Cuando el valor total de la propuesta economica corregida, presente un valor inferior al valor minimo
o superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

d) Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo
del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

e) Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al establecido para cada parque recreo
deportivo.

f)  Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacidn de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe de evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:
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De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacién de puntos

en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V, -
100 x (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a X

X — Vil <
100x|1—-2 < para valores mayores a X

(
Puntaje i = !
I
\

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
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Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta
y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

%, Vinax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa -V _ =
l 100 X | 1 — | —=—— | para valores menores o iguales a X

Xa
Puntajei = X |
XA - V —
lk 100 % (1 -2 (Tl>> para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= ':nifPl*Pz * ..% P

n
Dénde:
G = Media Geométrica,
n = Mumero de propusstas econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — (Tl>> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
|G — Vil _
100 x (1 —2- G para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * Vyn
(e
untaje i ( V.
Dénde:

Vi in= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

12. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procederd a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clusulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.
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La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucién o terminacion anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 seglin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

13. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria 0 su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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PERSONAL REQUERIDO

Fiduciaria Bogota (

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben
presentarse con la propuesta:

1.1.

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. de .
.l L Porcentaje
Formaciéon | Experienci N - Contratos
Cant. Cargo -~ Experiencia Especifica de
Académica | a General ylo o
Dedicacion
Proyectos
Director de Consultoria de proyectos
relacionados con: parques, parques
recreo deportivos, campos o escenarios 30%
Director de Arquitecto y/o ~ deportivos o espacio publico. distribuido en
1 . . ) - 8 afios 5
Consultoria ingeniero civil los 3
Para las anteriores tipologias el area de proyectos
construccion deberd ser igual o mayor a
4,000 m2 por proyecto
Arquitecto  disefiador de proyectos
relacionados con: parques, parques 100%
. recreo deportivos, campos o0 escenarios el
Arquitecto . < . T distribuido en
1 o Arquitecto 6 afios deportivos 0 espacio publico. Para las 4
Disefiador . , . . los 3
anteriores  tipologias el area de
o ; . proyectos
construccion deberd ser igual o mayor a
4.000 m?2 por proyecto.
Especialista Estructural en proyectos de
estudios y disefios de: parques, parques 30%
. Ingeniero Civil recreo deportivos, campos o escenarios o
Especialista < . N distribuido en
1 con posgrado en 6 afios deportivos 0 espacio publico. Para las 4
Estructural . , . . los 3
estructuras anteriores  tipologias el area de
i . . . proyectos
construccion cubierta deberd ser igual o
mayor a 4.000 m? por proyecto.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Slanltar!o ylo Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de
ngeniero dios v disefios de: 30
o Sanitario y estudios y isefios de: parques, parques - 30%
Especialista . . recreo deportivos, campos 0 escenarios distribuido en
1 . o Ambiental con 6 afios . S ) 4
Hidrosanitario osarado en el deportivos o espacio publico. El &rea de los 3
P é?ea dela construccion debera ser igual o mayor a proyectos
hidraulica, o la 3.000 m2 por proyecto.
Ingenieria
Sanitaria
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. de .
.l L Porcentaje
Formacion | Experienci L - Contratos
Cant. Cargo Académica | a General Experiencia Especifica ylo de
Dedicacion
Proyectos
Ingeniero eléctrico o electricista en
| . proyectos de: parques, parques recreo 30%
., ngeniero : ; L
1 Especialista Elctrico 0 6 afios deportivos, campos 0 escenarios 4 distribuido en
Eléctrico Electricista deportivos o espacio publico. El area de los 3
construccion deberd ser igual o mayor a proyectos
3.000 m2 por proyecto.
Especialista en Geotecnia en proyectos
Ingeniero Civil de: parques, parques recreo deportivos, 30%
1 Especialistaen | con estudios de 4 afos campos O escenarios deportivos 0 4 distribuido en
Geotecnia posgrado en espacio publico. El area de construccion los 3
Geotecnia debera ser igual 0 mayor a 3.000 m2 por proyectos
proyecto.
Ing. Civil o
Profesional sanitario con 15%
1 Especialista especializacion 3 afios Profesional ambiental con experiencia en 9 distribuido en
Ap ; en ambiental o proyectos de infraestructura civil. los 3
mbiental | ;
ngeniero proyectos
Ambiental
Profesional de Profesional de programacién de obra, 15%
y Arquitecto o N elaboracion de  presupuestos y o
1 Programacion y . S 3 afios e - 2 distribuido en
Ingeniero Civil especificaciones técnicas para proyectos
Presupuesto . o los 3
de infraestructura civil.
proyectos
Trabajador
Social,
Psicélogo, 45Y
. Socidlogo, Profesional Social con experiencia en o
Profesional . < . - distribuido en
1 . Antropologo, 3 Afios proyectos de infraestructura civil. 2
Social ; los 3
Comunicador rovectos
Social 0 proy
profesional de
areas afines.
75%
1 Profesional de Ingeniero civil 2 afios distribuido en
apoyo ylo arquitecto los 3
proyectos

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento, Comités de
obra y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 30% para
cada proyecto, del plazo de ejecucion de los trabajos.
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Un (1) dibujante con dedicacion del 100% para los tres proyectos, del plazo de ejecucidn de los trabajos.
Profesionales designados en el Anexo No. 4, plan de gestion social.

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas mdltiples que incluyan dentro de sus
instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias, cerramientos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes y/o
duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion y/o al deporte y/o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amoblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin y/o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o concreto estampado, ejes ambientales,

malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

1.2.
OBRA:

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION DE LA

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

No. de .
Formacion |Experiencia| Requerimiento particular de | Contratos P
Cant. Cargo . L . de
Académica General Experiencia Especifica ylo o
Dedicacion
Proyectos
Director de obra en proyectos
relacionados con: parques, parques
recreo  deportivos, campos 0 45%
. . - escenarios deportivos o espacio 5 distribuido
Director de | Ingeniero Civil o N o
1 . 8 Afos publico. enlos 3
Obra Arquitecto
proyectos
Para las anteriores tipologias el rea
construida deber ser igual 0 mayor a
4.000 m2 por proyecto
Residente de obra en proyectos Un
relacionados con: parques, parques )
. profesional
recreo  deportivos, campos 0 or cada
. . . escenarios deportivos 0 espacio 4 P
Residente de | Ingeniero Civil o ~ . proyecto,
3 : 6 Afios publico.
Obra Arquitecto con una
. . ] . dedicacion
Para las anteriores tipologias el area
. L cada uno del
construida deberd ser igual o mayor a 100%
4.000 m?2 por proyecto. °
Profesional de Inggmero
Sequridad Ambiental o
gun Ingeniero civil Ingeniero  SISOMA en proyectos 30%
Industrial Y . X ) e
Salud con estudios de relacionados con: parques, parques distribuido
1 0 ; posgrado en el 3 Afios recreo  deportivos, campos 0 enlos 3
cupacional y | . . . .
. . area ambiental escenarios deportivos 0 espacio 2 proyectos
medio ambiente . o
o Profesional en publico.
(SISOMA) y/o .
. Seguridad
Profesional en )
Industrial o
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No. de .
L L - . Porcen
Formacion |Experiencia| Requerimiento particular de | Contratos Bl
Cant. Cargo - e oo de
Académica General Experiencia Especifica ylo S
Dedicacion
Proyectos
Aseguramiento salud
de Calidad ocupacional
Trabajador
Social,
Psicdlogo, 100%
) Socidlogo, . . I o
Profesional ) . Profesional Social con experiencia en distribuido
1 . Antropdlogo, 4 Arios ) 3
Social ; proyectos de infraestructura enlos 3
Comunicador
Social 0 proyectos
profesional de
areas afines.
Especialista estructural en proyectos
. . relacionados con: parques, parques 6%
- Ingeniero Civil . o
Especialista < recreo  deportivos, campos © distribuido
1 con Posgrado 6 afios . . . 4
Estructural escenarios deportivos 0 espacio enlos 3
en estructuras S g
publico. Area de construccion mayor proyectos
igual a 4.000 m2 por proyecto.
Especialista Eléctrico en proyectos
| . relacionados con: parques, parques 6%
- ngeniero . L
Especialista b < recreo  deportivos, campos 0 distribuido
1 - Eléctrico o 6 afios . . . 4
Eléctrico s escenarios deportivos 0 espacio enlos 3
Electricista ! iy
publico. Area de construccion mayor proyectos
igual a 3.000 m2 por proyecto.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
S?mtar!o ylo Especialista Hidrosanitario  en
ngeniero - ) 0
- proyectos relacionados con: parques, 6%
- Sanitario y ) Lo
Especialista . < parques recreo deportivos, campos o distribuido
1 . - Ambiental con 6 afios ! . . 4
Hidrosanitario escenarios deportivos 0 espacio enlos 3
posgrado en el iblico. Area d iy
areadela pa :co. rea ;construcmon mayor proyectos
hidraulica, o la igual a 3.000 m2 por proyecto.
Ingenieria
Sanitaria
Especialista en Geotecnia en
Ingeniero Civil proyectos de:. parques, parques 6%
- ! recreo  deportivos, campos 0 L
Especialista en | con estudios de N ' : . distribuido
1 . 6 afios escenarios deportivos 0 espacio 4
Geotecnia posgrado en bl El 2 d - enlos 3
Geotecnia publico. El area de construccion proyectos
deberé ser igual o mayor a 3.000 m2
por proyecto.
_ Ing. Civil 0 Espel0|a||sta Ambllental en proyectos 39%
Profesional e relacionados con: parques, parques o
L sanitario con < . distribuido
1 Especialista L 4 afios recreo  deportivos, campos 0 2
X especializacion . . . enlos 3
Ambiental . escenarios deportivos 0 espacio
en ambiental o proyectos

publico.
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Cant Cardo Formacion |Experiencia| Requerimiento particular de | Contratos de /
’ 9 Académica General Experiencia Especifica ylo S
Dedicacion
Proyectos
ingeniero
Ambiental
Arquitecto disefiador de proyectos
relacionados con: parques, parques 6%
Arquitecto . N recreo  deportivos, campos 0 distribuido
1 S Arquitecto 6 afios . X . 4
Disefiador escenarios  deportivos 0  espacio enlos 3
publico. Area de construccion mayor proyectos
igual a 4.000 m2 por proyecto

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas mudltiples que incluyan dentro de sus
instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias, cerramientos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes y/o
duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion y/o al deporte y/o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes, amoblamiento urbano
(bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en adoquin y/o concreto estampado,
plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o concreto estampado, ejes ambientales,
malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, en cada proyecto:

e Tres (3) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos. Nota: La
implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento en caso que se presenten
atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto. El retraso presentado debe estar en un
porcentaje mayor al 3%, este porcentaje sera tomado de los informes semanales de interventoria.

- Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 100%
del plazo de ejecucion de los trabajos.

- Un (1) Celador por proyecto con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos. Dia/noche.

- Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

- Profesionales designados en el Anexo No. 4, plan de gestidn social.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una de
las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para
cada una de las etapas.

En la etapa Il - Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la

propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
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El CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la regidn, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra
llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE I - Il EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,

geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.
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Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Anélisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o unidén temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.
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PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-O-XXX-2018

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE
COMFASUCRE | - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA
VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad
social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Gltimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural ~ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural ~ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos) Yy asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ

CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE EDE
T EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE I - I, EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR, DISTRITO DE SANTA MARTA; DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

1. ETAPA |. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - I, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE
SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR,
DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO

DESCRIPCION VALOR
TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS (NO INCLUYE IVA) $0
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - I, EN EL

MUNICIPIO DE SINCELEJO,DEPARTAMENTO DE SUCRE

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREQ
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR, DISTRITO DE SANTA
MARTA; DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL IVA PROYECTOS (19 %) $0

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA | (INCLUYE IVA) $0

2. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - I, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES
DE BOLIVAR, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIOS VALOR TOTAL
UNITARIOS

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - II, EN
EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR DIRECTO OBRA
1 Zonas Duras m? 1.300
2 Zonas Blandas m? 1.004
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Cancha Multiple (Incluye
marcos, mallas, malla
contra impacto,
demarcacion y pintura)

m?2

640

Juegos Infantiles y
Gimnasio Biosaludable

Gl

VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracién

Imprevistos

Utilidad

Valor IVA sobre la utilidad

19%

B

COSTO TOTAL OBRA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR, DISTRITO

DE SANTA MARTA; DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

VALOR DIRECTO OBRA

Zonas Duras

m?2

1.300

Zonas Blandas

m?2

1.100

Cancha Multiple (Incluye
marcos, mallas, malla
contra impacto,
demarcacion y pintura)

m?2

640

Juegos Infantiles y
Gimnasio Biosaludable

Gl

VALOR COSTOS INDIRECT

Administracion

Imprevistos

Utilidad

Valor VA sobre la utilidad

19%

c

COSTO TOTAL OBRA

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE

BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
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VALOR DIRECTO OBRA
9 Cancha sintetica futbol | m2 730
(incluye cerramiento -

perimetral, en  grama
sintetica y cubierta)

10 Zonas Duras m2 680
11 Zonas Blandas m2 1.000
12 Juegos Infantiles y | Gl 1

Gimnasio Biosaludable -
VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion

Imprevistos

Utilidad

Valor IVA sobre la utilidad 19%

D COSTO TOTAL OBRA

E. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C+ D)

F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A +E)

Nota: El proponente deberé entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecién a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.lLU

Fiduciaria Bogota (

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Andlisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.
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OBJETO:
PROPONENTE:
Cédigo | Descripcion Unidad | Cantidad \lﬁ;itari . g;rcial \(I::pitul .
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
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122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %

TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS
DE COMFASUCRE | - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA
VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” Mediante la suscripcién del
presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2018 para
contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del
juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que
represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en
los siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta
para contratar la interventoria de este proyecto

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-EUC-0-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[ala sociedad que represento (en caso de persona juridica)]

Fiduciaria Bogota (

he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidn, resolucion o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, que relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s)

Numero de veces impuesta

Contrato

Contratante

Nombre de la persona a quien

N°

se le impuso la medida

Declaracion de
Incumplimiento

Resolucion(es) o
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4.
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3
4,
1.
2.
Multa(s) 3.
4,
1.
Sanciones o 2.
3.
4,
1.
2.
3,
4,

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia

se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los

demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente

formato.

Atentamente,
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Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2018 para contratar la

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento _____(en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-O-XXX-2018 para contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE I - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE;
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE
SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , en mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.

Pagina 88 de 88




Eindeter N L‘L"é’j;‘:,‘;‘l'g Fiduciaria Bogota (

nanciera del Dazarrollo q

ANEXO TECNICO

1.
OBJETO Y
ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE
COMFASUCRE | - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN
EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

El objeto descrito anteriormente corresponde a las etapas | y Il del contrato las cuales comprenden
las siguientes areas aproximadamente por parque:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il -SINCELEJO

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
2 | Zonas Duras m? 1.300
3 | Zonas Blandas m? 1.004
Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra )
4 | SO m 640
impacto, demarcacién y pintura)
5 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR - SANTA MARTA

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
6 | Zonas Duras m? 1.300
7 | Zonas Blandas m? 1.100
Cancha Mltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra )
8 |. iy ) m 640
impacto, demarcacién y pintura)
9 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1
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PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE - BARRANQUILLA

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
10 S:g(;g; Zizitré]Héctia();u;/bg:J L()iir:;r:tlggle cerramiento perimetral, m2 730
11 | Zonas Duras m? 680
12 | Zonas Blandas m? 1.000
13 | Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable m? 1

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del
proyecto arquitectonico ajustado al presupuesto del proceso.

2,
OBLIGACIONES
GENERALES

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos
de Referencia, del “Esquema de Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y
esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucién del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1.

10.

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de
la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demés normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con
los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen
parte de Los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10 y deméas normas relacionadas con la ejecucion de obras
en espacios publicos.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo
del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica,
juridica 0 administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del
CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio del contrato.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién
Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecuciéon del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberé tener especial
cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en
el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter y/lo PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA) y
FONVIVIENDA estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente
contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER,
FONVIVIENDA y demés entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecuciéon de las
obligaciones establecidas en este contrato.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA
en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del
contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) ylo FINDETER, y FONVIVIENDA en el
suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de
los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo
o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIABOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita
de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra
parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) toda la informacion y los documentos
recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de
forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos del referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las
minimos requeridos o que no esté laborando, se descontard a manera de sancion de los
pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV)
por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor. Realizados maximo tres (3)
requerimiento al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

3.
OBLIGACIONES
DE CARACTER
FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo
cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista deban
tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
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del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA
al momento de la presentacion de su propuesta economica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial
de obra. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO.

Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucion del contrato.

4.
OBLIGACIONES
RELACIONADA
S CON EL
PERSONAL
REQUERIDO
PARA LA
EJECUCION
DEL
CONTRATO

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la urbanizacion
beneficiaria donde se estd desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacidn beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el
contenido en el presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir
cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacion. El contratista se
compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor
adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entenderd incluido su costo en la
propuesta econdmica que presente el interesado. En ningin caso podra presentar equipo
de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en
contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar
el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la
sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de
INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y
obra, mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucién de obra al Director del
Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

El Director del proyecto deberd tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas
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de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucién del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.
Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
Emplear personal técnico y/o profesional, segln corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el
desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion
de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas
afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de
su personal.

5,
OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE
INICIO GLOBAL

Para el
INTERVE
aspectos

~o oo o

inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, vy la
NTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros
los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes

requisitos

a. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra
(Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la ejecucion del proyecto,
deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar,
en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién y seran, como minimo:
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e  Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
indicadas en el formato de cantidades de la oferta econdmica. Indicando
duracién responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a
la programacion.

e Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

e La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente
proceso de seleccion.

e Ruta critica.

Esta programacién aplica para las etapas | y ll, y debera detallarse de manera indicativa, sin
definir fechas de inicio y terminacién; no obstante deberan especificarse los plazos de las
actividades.

b. Aprobacidn del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los
contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los
trabajos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra,
indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio de la etapa Il.

d. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA deberéa presentar el flujo de
inversion del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion
del flujo de inversion de los recursos del contrato deberé realizarse utilizando una hoja de
calculo de Excel o aplicacién software tipo project o similar, por cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
mes.

e. Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR revisard que los amparos
correspondientes a las garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de
Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f. Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago
de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacién del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor
validara el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta
economica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio de la etapa | de manera simultanea a la
suscripcién del Acta de Inicio Global del Contrato. Asi mismo, cada vez que se termine y reciba a
satisfaccion, por parte de la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el producto de cada etapa
comprendida en el proyecto, se procedera a suscribir el acta de inicio de la etapa siguiente.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la
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Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes,
EL CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios y
Disefios, y la suscripcién del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelard ninguna suma o
adicional al establecido en el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de
los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de las licencias o permisos
correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcién del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera
ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

6. ETAPAS DEL
PROTECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas, diferenciadas e independientes
con actividades, presupuestos y productos definidos que tienen como fin la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN
EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE
SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

6.1. ETAPAI
DEL
CONTRATO

ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION BRISAS DE COMFASUCRE | - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO”.

1. CONCEPTO

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de
un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacién Brisas de Comfasucre | - Il en el municipio
de Sincelejo (Sucre), un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion Parques de Bolivar
en el Distrito de Santa Marta (Magdalena) y un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacién Vipa
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Verde en el Distrito de Barranquilla (Atlantico), incluyendo el tramite para la obtencion de las licencias
y permisos necesarios para la ejecucién de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de los Parques se deben ejecutar de acuerdo a las
Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral
del presente proceso y a los lineamientos de las Normas IDRD, de las cartillas de andenes y
mobiliario del IDU (Este Ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos no
cuenten con especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas
técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS 2000, NSR-
2010, segun aplique a disefios, etc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
topogréficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la
medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de la region.

2. PRODUCTOS A DESARROLLAR

Seran los relacionados en el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de Construccion, con
el proposito de obtener como minimo los siguientes entregables:

2.1. Informe recopilacion informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de
recopilacion de informacién, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER vy acorde con
las visitas de campo realizadas al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
i. Informacién Cartogréfica Catastral
ii. Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
iii. Situacion legal del predio
iv. Informacidn general del inmueble
v. Localizacién urbanistica
vi. Titularizacién del predio
vii. Situacién juridica del inmueble y titulos de valorizacién
viii. Areas y linderos
ix. Naturaleza juridica del inmueble
x. Gravamenes y limitaciones
Xi. Impuestos y contribuciones
Xii. Servicios publicos domiciliarios
xiii. Observaciones y recomendaciones
xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
xv. Estudio Normativa, Afectaciones
xvi. Compilacién y andlisis de informacion de las entidades pertinentes
xvii. Cesién: Volumen de ocupacién en relacion al POT vigente
xviii. Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segin
aplique.

3. Consultas a las demés entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes aplicables (Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios
publicos, obras de mitigacion, entre otras)
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4. \Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en
el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a
las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion
se realice dentro del &rea legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos
planos o en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial
certificada y conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan
claridad del alcance del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién
permita la legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo
Deportivo.

2.2. Esquema Basico:

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Parque Recreo Deportivo en
planos esquematicos, a escala. Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por
usos, y la imagen global del parque, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA,
FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con detalle la configuracion espacial y formal
del parque teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica (para edificaciones cuando aplique), asi
como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos,
restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios
constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitecténicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto seré necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer
del Programa Arquitectonico y el andlisis de areas de cada espacio de dicho Programa.
Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e
interesados del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para revision, analisis y
aprobacion del Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacién se
debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitecténico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:

i. Visitas al terreno por proyectista.
i Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
ii. Estudio de restricciones de uso.
iv. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.
V. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones
eléctricas, hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.
Vi. Verificacién de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.).
vi. - Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

2.3. Anteproyecto:

Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se
compromete a entregar los siguientes productos en el anteproyecto:
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vii.
viii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.

XV.
XVi.

Vii.
viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.

XV.
XVi.
XVii.
XViii.
XiX.
XX.

Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la
zona).

Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).

Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda
Gratuita, mostrando los equipamientos proyectados.

Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar
videos se debera adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico
i.

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona
incluye totem).

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitecténicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracién de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo: aulas, pasillos, bafios, comedores, laboratorios.
Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicaciéon de ldmparas (En caso de utilizarse celdas solares para el
funcionamiento de los mismos, indicar ubicacién de estas y los correspondientes
accesorios).

Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

c. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.
Instalaciones Hidraulicas:
i,
i
ii.

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)
Localizacion de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible
conexion y existiendo la posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los
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recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de agua cruda con instilacion de equipos
para riego)
iv. Definir criterios de localizacion de registros de control
V. Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas
Vi. Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion
vii.  Criterio general de canalizacion
viii. Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.
ix.  Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
X.  Analisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
Xi. Definir ubicacion de la acometida eléctrica.
Xii. Definir ubicacion de toma general de agua.
Xiii. Establecer punto de descarga al drenaje municipal.
Xiv. Disefio preliminar de iluminacion

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la
evaluacion, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitecténica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno
urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la
comunidad (identidad cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitecténicas seran analizadas
teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado
signifique preferencia:

i.  Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad -
espacio publico).
ii.  Aporte Arquitectonico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.
i Cumplimiento del Programa Arquitectdnico y de los lineamientos de los Estandares
Basicos para Construcciones de Parques Recreo Deportivos.
iv. Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.
v.  Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados
para cada caso.
Vi. Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.
Vi, Criterios Bioclimaticos (Cuando aplique).

2.4. Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberéan dar cumplimiento normatividad vigente, y deben cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en
la definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacion de los ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual
debera realizar las siguientes actividades:

i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

ii. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de
los productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes
a disefios o disefios integrales objeto del presente contrato.

iii. Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que
intervendran en el proyecto.




Financiera del D&garrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

v. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccién de todos los
componentes del proyecto.

vi. Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacion y traslapo de los
estudios y disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

vii. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer
las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance
de la ejecucion estudios técnicos y disefios integrales.

ix. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.

x. Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia
de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicién
de redes y tuberias en obra.

xi. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se
requiera.

Productos a entregar:

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esté obligado a los ESTUDIOS Y DISENOS
entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a continuacion, al igual que los
correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién
de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo
de documento de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD
Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG,
.RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra
.MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell Presentaciones .PPT Powerpoint Otros, .PDF, .DOC,
etc.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la
Interventoria y recibidos por FINDETER dada la aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con
aprobacion definitiva de la interventoria.

El Contratista deberd utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento
y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria
y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos
que hayan sido objeto de ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

1 | Estudio de suelos.

2 | Estudio topogréfico (m? del predio).
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Disefio arquitectonico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda
para riego, cuando aplique)

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de
requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico
elementos que ayuden a la sostenibilidad del parque)

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua.

10

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto seré utilizado Unicamente como
referencia pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto)

Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacién de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del
presupuesto)

1

Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito (este Ultimo
en caso de requerirse).

12

Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

13

Plan de Gestidn Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.). Ver
productos sociales (anexo)

14

Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

1.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de
Ensayos de Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacion y obras de
contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion
del nivel fredtico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de cimentacion y
recomendaciones generales de construccién para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y
emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.
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Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los
elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a
construir y los asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926
del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.
Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion de las construcciones,
cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas de Construccién), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta
las siguientes actividades

a) El Contratista deberé realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado
de interaccidn suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el
disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacién de las
estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista
debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y
laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que
exige la NSR - 10.

b)  Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la
NSR -10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacién, el Contratista presentara para
aprobacion del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de
acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos
antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio.
Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por
la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracién de los disefios,
siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

d) El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacién para aprobacion por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

a) Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que
permitan el disefio estructural de los diferentes elementos constitutivos del parque, de tal
forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo,
garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y
construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la
zona a intervenir.

c) Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10
que permitan conocer el limite de la interaccién subsuelo-estructura.

d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a
través de un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas,
extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para
los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar
(SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la
presencia y evolucion del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente,
se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.
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e) Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de
comportamiento geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del
estudio.

f)  El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios
que permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben
determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

g) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el
desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos

h) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural
para sus disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos
constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante
la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero
hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de
estabilizaciéon 0 manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

i) Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacion:

i.  Antecedentes

i. ~ Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

i. ~Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre
cada una de ellas.

iv. Memorias de calculo, diagnéstico de la situacion actual, desde el punto de vista
geotécnico.

v.  Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi.  Disefios requeridos y recomendaciones.

vii.  Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante
para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

vii. ~ En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

2. Estudio topografico (m? del predio)

El objetivo principal del estudio topogréfico es realizar los levantamientos de campo con la medicion
de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto que servirdn de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en
su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartogréficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precisién requerida,
referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia
necesarios.

Se deberé elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal
manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares
necesarias para el disefio y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas
por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea posible,
indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la
interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico deberé contener ademas:
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a) Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al
sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando
no se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a
€s0s mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se
deben anexar las carteras topogréaficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos
los elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y
camaras de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a
predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios pUblicos existentes

f)  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos
y calculos ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

i) Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto

k) Eltopografo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia
de su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la
placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnologicos modernos (GPS RTK, GPS de
alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes
Términos de Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

3. Diseio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente
Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes
proyectos que debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, &reas minimas y
demés estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y
después de su ejecucion.

El disefio arquitecténico del parque recreo deportivo, debera respetar las areas minimas que se
indican en el programa arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base
las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas); ademés de la integracién
de elementos en el parque que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el
proyecto.

La elaboracién de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de
disefio estandarizados basados en estimacién de pardmetros y criterios técnicos acordes con la
normatividad técnica vigente v lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de
construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados
técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye
elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances
que exige un proyecto arquitectdnico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y
Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la
Curaduria Urbana/planeacién municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localizacién, cuadros de éareas, plantas, cortes,
elevaciones, fachadas (cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrias,
memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente
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referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccidn de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben
estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del
parque, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y
sanitario, instalaciones eléctricas, obras metalicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados,
cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando aplique),
pisos, seguin su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucion
arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos
y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinaciéon 2D y 3D de
los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia
de todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de
los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios dpticos (Discos
compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccién, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio.
El desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio,
incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, etc.) deberéa estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR
10 o que se encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el
Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que
permita adaptarse a las condiciones urbanas y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las
obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad en
mantenimiento.

e  Proyecto Paisajistico
Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

b)  Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

c) Distancias y alturas minimas de plantacion.

d) Lineamientos establecidos por la Corporacién Autdnoma Regional correspondiente.

e)  Proyeccidn de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en

temas relacionados con ruido.
Se debera entregar ademas:

a) Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, &reas
libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

b) Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos
con sus respectivas referencias.

c) Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demés que se
requieran para los tramites de licencias/permisos de ocupacién de espacio publico.

d) Plantas arquitecténicas, con localizacion y dimensiones finales de columnas, ductos,
bajantes, (cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la correcta
interpretacidn por parte del constructor.
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Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).
Cortes y alzados

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones
transversales y longitudinales del parque recreo deportivo, con la indicacion de los
paramentos exteriores, planos de carpinteria metalica y/o de madera (cuando aplique),
espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas
(cuando aplique), planos de despiece y/o de taller y demas referencias.

Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra (Producto de referencia).

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdémico y sostenible
del proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del
ambiente. Cuando aplique.

Planos arquitecténicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. Cuando aplique.
Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demés especialidades
técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.
Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es
necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las
normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los
métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos de controlar su calidad y
conformidad).

Render: Representacion de la imagen real tridimensional del parque recreo deportivo vista
desde un punto determinado.

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

4. Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:

Informacion general del proyecto.
i. Concepto general del proyecto.
ii. Aspecto arquitectonico general del proyecto.
i, Analisis Urbano.
iv. Anélisis Funcional.
V. Andlisis Cultural.
Vi. Estructura.
Localizacion del proyecto mapa y descripcion.
Registro Fotografico del lote.
Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta.
Aislamiento y/o cerramiento (cuando aplique)
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto
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Ha ser realizado por el contratista, actualizado la normatividad vigente en el Municipio

5. Diseos Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado
en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir
con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera
realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de planeacion o la entidad
competente.

Como minimo se deberan entregar:

a) Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis
estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas,
evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones
especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del
sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados
del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los
cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al
procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

i La memoria de célculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del
sistema estructural empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en
la modelacién, analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de
calculos manuales, indice de calculos.

b) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacién y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se deberé indicar
las especificaciones de los materiales de construccién, los procedimientos constructivos y
toda la informacion que se considere relevante para la construccién y supervision técnica
estructural, grado de capacidad de disipacién de energia bajo el cual se disefio el material
estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas
en los célculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la
siguiente informacién:

i.  Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general, Planos
de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

i.  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones
estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean
zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de
estabilizaciéon, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demés
elementos. Cuando aplique.

ii. ~ Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo,
localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas, etc. Cuando aplique.

iv.  Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con
indicacién de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo
elementos verticales como muros y pantallas estructurales. Cuando aplique.

v.  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la
estructura como son:, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos
estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de
inspeccion y pozos, etc.

vi.  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun
su forma (figuracién), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento
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estructural), cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o
estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas,
elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a
emplear segun su resistencia, y recubrimiento segin el tipo de exposicién y
localizacion del elemento estructural. .

Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben incluir
plantas de distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos,
tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de
las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que
permitan una adecuada construccién de las mismas, detalles e indicaciones
principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales,
elementos que componen las fachadas con indicacion clara de cuales de ellas son
estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de
viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si

aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los

estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes:

Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones,

ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacién clara de si se deben realizar

pruebas de carga en campo 0 ensayos destructivos a los mismos.

i. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos
para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacién del concreto
estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

ii. Formaletas: normas relativas a la ejecucién, consistencia, elaboracién, manejo y
proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo
indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los procesos de
desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

iii. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales
que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacién se
refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a
emplear, relacién agua cemento méxima sugerida, a la comprobacion de la resistencia
para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion,
flexion) segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra
ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion,
compactacion , curado, proteccién contra la accion fisica y/o quimica de los agentes
externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se
requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes
elementos estructurales

Disefio de elementos de madera (Cuando aplique).

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado

comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas

de despiece para todos los elementos estructurales.

El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos

estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto

discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto
incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que
deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
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estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su
ejecucion; para efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de
la obra, Normas técnicas de disefio y construccidn aplicables.

j)  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependerd del tamafio de cada proyecto y de la
informacién a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico
(Recomendaciones Minimas), el cual forma parte del presente documento.

6. Diseio Hidrosanitario y Red Contra Incendios
El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro
de agua potable, la evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el
proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones
previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de
Acueducto competente, NSR 10 y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por
gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas
de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, y red contra incendios (cuando aplique) y
cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la
posibilidad de la construccién de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad
presente y los recursos disponibles para la ejecucion del parque).

Todos los puntos de conexidn y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos
aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros
exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relacidon con las Cartas de Compromisos
Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos
para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias.
El Contratista debera entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la
Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la
Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de célculo incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacién de diametro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes
existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida,
en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.
Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a) Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes,
pendientes de las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y
accesorios, especificacion de materiales, etc.

b) Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.
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Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y
accesorios, indicandose claramente los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros
utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios,
normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional
del responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos
constructivos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.

Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios plblicos que correspondan.
Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio
(Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de fontaneria
y contendran como minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, cédigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro
de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuacion,
unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos (cuando aplique),
perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto
se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y
detalles tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y
alcantarillado del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las
tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado municipal.

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos
y equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen,
especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion,
camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificacion debe
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dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspensién y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes,
etc. Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

i)  Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion
del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de célculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques
de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la
red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En
caso de no requerirse red contra incendios debera indicarse en la norma basada para
determinar que nos e requiere dicho elemento.

i) Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la
estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

kk) Determinacién y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.

) Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

mm) Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

nn) Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas de Construccion), el cual forma parte del presente documento.

7. Disefio Eléctrico.

El Contratista deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacién (En lo posible
utilizacién de lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea
posible) y de detalle, realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo
el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente
aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se
desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio
eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexion domiciliaria aprobado
ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del
servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de
los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus
respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de
circuitos, tablero general y subestacién eléctrica (esta Ultima en caso de requerirse). Se deben
entregar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la
informacion y hacer las correcciones necesarias durante el trdmite de aprobacion del servicio de
energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con
las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos por la empresa
correspondiente
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Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza,
plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos,
subestacién (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de
tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas
y cortes.

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a) Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

b) Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica.

c) Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del
proyecto, cédigos que aplican, indice de los célculos realizados, indice de calculos y
planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente
aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero
general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles,
diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d) Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la
carga, se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos
aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

e) Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

f)  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

g) Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

h) Cantidades de obra. (Producto de referencia)

i) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

i) Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

k) Entregar todos los estudios y demés requerimientos que solicite la empresa prestadora
del servicio para aprobacion de proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones
Minimas de Construccion, el cual forma parte del presente documento.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia
El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia,
que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion
de la tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad
hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de
ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucidn de esta propuesta se encontrara inmersa en el valor ofertado por el proponente.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua
El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que
se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion
de la tecnologia en comparacion con el sistema convencional.
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c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la
actividad hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento
al sitio de ejecucidn del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmersa en el valor ofertado por el
proponente.

10. Presupuesto (producto de referencia), Programacién, Cantidades de Obra (producto de
referencia), Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto
de referencia).

El Contratista deberéa entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y
particulares de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA
ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma
clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion,
cimentacion, estructura, obra negra - obra gris (cuando aplique), acabados (cuando aplique),
instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique), equipos
de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de
precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos,
al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la
descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones
deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al
contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo
la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones
Generales. El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con
las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus
memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de tiempos
asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de
construccion, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt
y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de
finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, Programa
de inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, niumero de
cuadrillas por actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja
semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con
dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las
cantidades de obra. La definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el
presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra,
conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado
mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de
costos de mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes
especializados y reconocidos en el mercado.
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Nota: En ninglin caso se considerard el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacién
es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez
aprobadas no podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y
aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en
concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a) La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del
proyecto y las referencias en planos.

b) La unidad de medida deberéa estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total
del presupuesto.

f)  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo todos los fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los
materiales y procesos constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de

ser necesaria la inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica

debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales

se hace necesario contemplarla de esta manera.

Memorias de cantidades de obra.

Andlisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k) Listado de Insumos y materiales basicos

[)  Discriminacién de los costos indirectos

)
)

—

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual
servira como base de seguimiento a la ejecucién de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

11. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA
debera presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas,
Interventor, para que la implementacién del documento producto de este analisis sea de caracter
obligatorio para el futuro constructor. Lo anterior en caso de ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion
existente en el terreno en la que se recolecte la informacion necesaria para generar una linea de
base de andlisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.
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Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volumenes que afecten arboles
existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del
concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtencién de permiso de tala segun
el normatividad que establezca la Corporacién Autonoma Regional o entidad competente en la que
se elabore un inventario forestal que incluya la Georeferenciacion de los individuos arbéreos,
presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccién del parque recreo
deportivo, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las
fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista
esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se
afecten total o parcialmente por la implantacién del proyecto y establecer en coordinacién con
FINDETER la gestién requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la
Entidad Competente Ambiental o la Corporacién Autdnoma Regional para la tala, poda, bloqueo y
traslado 0 manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado
a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible,
teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los
parametros propios del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en
concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las
siguientes pautas: 1) Relacion arménica con el entorno. 2) Eleccion de procesos y materiales de
construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de la obras con el entorno. 4) Eficiencia
energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y
conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones
sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el analisis costo
beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad técnica y econdémica de cada propuesta.

12. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios,
aprobados por la INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan
totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es
responsable del seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de
servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos
términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

13. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacién de un plan de Gestion Social durante toda la
ejecucion del proyecto desde la etapa 1 de estudios y disefios, la etapa 2 ejecucién del proyecto,
hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un analisis
social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.
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Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se
llevaran a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Ver anexo social.

14. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas
para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.1.1.1.1.5 Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se
deben adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del
informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones
técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas
consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo
las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456
2.NTC 5613
3.NTC 4490
4. NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
7.NTC 1914
8. Demas normativa vigente y aplicable.

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO EN LA ETAPAI

En esta etapa EL CONTRATISTA deberé realizar ejecutar todos los estudios técnicos y disefios para
la construccion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacién Brisas de Comfasucre |
- Il en el municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, un Parque Recreo Deportivo ubicado en
la urbanizacién Parques de Bolivar en el Distrito de Santa Marta, Departamento de Magdalena y un
Parque Recreo Deportivo en la urbanizacion Vipa Verde en el Distrito de Barranquilla, Departamento
del Atlantico. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar acogiendo las recomendaciones
Minimas de Construccion que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre ofras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo
manejo del disefio técnico y arquitectonico; incluyendo elementos de identidad cultural de la zona
donde se desarrolla el proyecto.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas para la ejecucion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
urbanizacion Brisas de Comfasucre | - Il en el municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, un
Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacion Parques de Bolivar en el Distrito de Santa
Marta, Departamento de Magdalena y un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacién Vipa Verde
en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlantico.
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3.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico
(Recomendaciones minimas de construccidn) del presente proceso.
Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido
algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ninglin caso, se entenderd como
cesion de derechos o licenciamiento.
Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.
Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas
relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico
—Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.
Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para
la ejecucion de los disefios de los Parques Recreo Deportivo.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas
relacionadas con los proyectos.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias
para la obtencién de la permiso de ocupacion de espacio publico.
De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia
de construccion del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los
calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no
estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el
cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion
Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y
rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en ellos. En
caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, debera atenderse todos
los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicién de dicho permiso y
garantizar la expedicion del mismo.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y |l
Media Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se
acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el
profesional que los elabord. Cuando se requiera.
Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados
posteriormente como insumo para los procesos de contratacion de obras e interventorias
respectivas.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdmico del
proyecto, como minimo en los siguientes términos:

Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial

consumo de materiales naturales;

Caracterizacién de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado

escolar.

Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.
EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la
obtencién y la aprobacion de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion
de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo
cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.
Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para
la obtencidn de permisos o de ocupacidn de espacio publico o licencia de construccidn en
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caso de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccion, impresién, presentacién y entrega de los documentos requeridos para la
solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las
expensas de dicha Licencia o Permiso sera a cargo del CONTRATISTA y sera un costo
reembolsable. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes.

El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser
previamente revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de
ejecucion de esta etapa del contrato, para proceder a su verificaciéon por parte de
FINDETER.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo
presentacion audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la
Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA vy todas aquellas entidades que estas dos
Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir
los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités serd definido por
FINDETER.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion
entre la totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.
Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de
las entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER y demés que apliquen, en estas
reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas arquitectonicos basicos,
anteproyecto arquitectonico, proyecto arquitectonico.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo
con mobiliario, paisajismo, arborizacion.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil
divulgacion y socializacién del proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de
ajustarse al presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera
debera entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los
presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y
disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera
considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando
la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.
Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para
la no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios.
Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucién y debera recurrir a los imprevistos
presentados en su propuesta para garantizar la ejecucion de las obras

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la
elaboracion del proyecto arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de
la comunidad y los interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran
asumidos por el contratista. Posterior a la implantacién arquitectdnica, se requiere como
minimo una visita adicional para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacion
del mismo en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitectdnico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema
basico suministrado por FINDETER.
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z. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores
condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible.
Igualmente debe considerar:

i. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién
i Orientacién y proteccion solar
il Ventilacion natural (para edificaciones cuando aplique)
iv.  Materiales y sistemas constructivos

V. [luminacién
vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
vii. ~ Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método

alternativo que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple
materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el
mantenimiento.

Vi, El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

aa. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de
agua), que garanticen menores costos de operacién y mantenimiento.

bb. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la
arborizacién nativa del predio.

cc. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la
totalidad de los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA
CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

dd. Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucién del
Proyecto las Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de
los presentes Términos de Referencia.

ee. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

ff.  Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Trénsito para aprobacion
por parte de la Interventoria.

gg. Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y
verificacion de FINDETER, se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad,
la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, Findeter, Fonvivienda y demas
entidades participantes.

hh. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista deberd presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se debera
ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

3.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periédicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer
y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de
calculo, informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion,
cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para
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ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos
(2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
como de las ordenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se
logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e
inconvenientes.

Registros fotograficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Poo o

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i. Documentacién técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacién de las demés
d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los
productos de los estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién
y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI' PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad
alo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

4. CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones




Financiera del D&garrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en
las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera
evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

4.1. ETAPA|. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

Proyecto Parque recreo deportivo Brisas de Comfasucre I-Il municipio de
Sincelejo (Sucre)

SEMANA DE
HITOS CUMPLIMIENTO

Visita lote 1

Taller participativo 1
Esquemas arquitectonicos 3
Anteproyecto 4
Presentacion del proyecto final a los interesados* 5
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 9
Radicacién de solicitud de licencia de construccion y/o demas 10
permisos

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

Proyecto Parque recreo deportivo Parques de Bolivar distrito de Santa Marta

(Magdalena)
SEMANA DE
allie CUMPLIMIENTO

Visita lote 1
Taller participativo 1
Esquemas arquitectonicos 3
Anteproyecto 4
Presentacién del proyecto final a los interesados* 5
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 9
Radicacién de solicitud de licencia de construccion y/o demas 10
permisos

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

Proyecto Parque recreo deportivo Vipa Verde distrito de Barranquilla

(Atlantico)
SEMANA DE
AlIres) CUMPLIMIENTO

Visita lote 1
Taller participativo 1
Esquemas arquitectonicos 3
Anteproyecto 4
Presentacion del proyecto final a los interesados* 5
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 9
Radicacién de solicitud de licencia de construccién y/o deméas 10
permisos
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* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del
FONVIVIENDA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado
por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el niumero de turnos, en la
jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacion de tales acciones se
genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos
podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

5. PRODUCTOS

Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucién de
la Obra.

6. DURACION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la ETAPA | es de DOS (2) MESES y QUINCE (15) DIAS contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio para cada uno de los parques recreo deportivos a desarrollar.

7. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ETAPA |
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
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PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa |; computadores, licencias de utilizacion de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y cierre, balance financiero
y ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de
ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste
realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos,
gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de estas etapas y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta etapa,
incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y
liquidacién del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa |, una vez se cuente
con el recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios
y Disefios Integrales (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto
arquitectonico, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma
de la solicitud de la licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan
entregado las licencias de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico debidamente
aprobados; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria de la
etapa |, incluidas la licencia de construccidn/permiso de ocupacion de espacio publico y demas
permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la etapa I.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF 'y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacién del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

6.2. ETAPAII
DEL
CONTRATO

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA
1. CONCEPTO

Consiste en la Construccion de la obra. Consiste en la construccién y puesta en funcionamiento de
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS DE
COMFASUCRE I - Il EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN
EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; Y UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO de acuerdo con los estudios y disefios
producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas anexos al documento de
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Recomendaciones Minimas de Construccién. Estos deben estar debidamente aprobados por las
entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades
del orden distrital, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por
lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las
obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con
los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones
dadas en las Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucién mediante la
implementacion de un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que
permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto,
que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el
mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del parque recreo deportivo
se deben ejecutar serian los siguientes:

. Zonas Duras

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas,
plazoletas obras de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando
aplique), iluminacién, mobiliario (canecas cada 20 metros lineales de sendero peatonal, bancas cada
30 metros lineales de sendero peatonal, dotacién de juegos infantiles y aparatos de gimnasio
biosaludable antivandalico referencia IDRD) y todas aquellas obras, actividades e insumos que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras del Parque.

. Zonas Verdes

- Circulaciones Peatonales Internas

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra
negra (no menores a 10 cm), empradizacidn, obras de proteccién, iluminacion, paisajismo (especies
de arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox. una especie cada
50 m2 de zona verde (con altura no menor a 3 m), y todas aquellas obras, actividades e insumos
que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes del Parque.

. Plazoletas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas,
acabados, obras de drenaje, red de media tension, iluminacién, mobiliario (canecas, bancas,
dotacion de juegos infantiles), y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento de las Plazoletas.

. Componente Deportivo

- Cancha Sintética Futbol 8 (Cuando aplique)

- Cancha Multiple (Cuando aplique)
La construccion de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares, excavaciones,
adecuacién y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas,
formaletas especiales, grama sintética, dotacién de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados,
demarcacion, sistemas de iluminacion, cerramientos, mallas contra impacto y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos.
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El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacion de
todos los espacios del Parque Recreo Deportivo: red de media/baja tension, acometidas, puesta a
tierra, apantallamiento, cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares (cuando aplique)
ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento del sistema de iluminacién del Parque Recreo Deportivo.

. Bibliotecas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras
de confinamiento, acabados, obras de drenaje, iluminacion, cubierta, puntos eléctricos, puntos
sanitarios e hidraulicos (donde se requiera), puertas metalicas, ventanas, carpinteria metalica y/o
madera, punto de voz y datos, instalacién de paneles solares (en caso de requerirse), y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de la
biblioteca en el parque.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de
todos los espacios del Parque Recreo Deportivo: red de media/baja tensién, acometidas, puesta a
tierra, apantallamiento, cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares (cuando aplique)
ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento del sistema de iluminacion del Parque Recreo Deportivo.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

Red de Media/baja Tension segun disefios y normas aplicables.

lluminacién del Parque Recreo Deportivo segun disefios y normas aplicables.
Drenaje del Parque Recreo Deportivo segun disefios y normas aplicables.
Instalaciones Eléctricas segiin NTC 2050, RETIE y RETILAP

bl

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demés elementos requeridos para el correcto
y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el Parque Recreo
Deportivo.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberén ser completamente funcionales e
integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar
la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un Parque Recreo Deportivo disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

2. RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA
El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcion del acta de inicio
del contrato, procedera a recibir el predio en el que va a ejecutar las obras. De este procedimiento
se debera dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

a) Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

b) Registro fotografico.

c) Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y
verticalidad de las mismas.

3. DEMOLICIONES




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

iv.

V.

Vi.

Vii.

viii.

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las
siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se
produzcan dafios en las estructuras adyacentes.

- Cantidad.

- Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicién de los
escombros, a la escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

Registro fotogréfico del procedimiento.

Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o

demolicién, suscrita por las partes.

4. EJECUCION DE LA OBRA

Ejecutar las obras segln las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones
Minimas de Construccién y tener como referencia los lineamientos establecidos por el
Municipio, en caso de no contarse con ello se podra tomar como referencia tipo IDU y el
IDRD.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo de
la etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del
plazo contractual. Con el personal minimo indicado.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a
servicios publicos listas y funcionando.

5. NORMATIVIDAD APLICABLE
Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por
parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144,
NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC.
4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas
de Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.
Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que
aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).
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Xi.
Xii.

Xiii.
Xiv.

XV.
XVi.
XVii.

Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

XXii.
Xxiii.
XXiv.
XXV.
XXVi.
XXVil.
XXViii.
XXiX.

XXX.

XXXi.
XXXil.

XXXiii.
XXXIV.
XXXV,

XXXVi.

XXXVii.

KXXViii.

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal
y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se
modifica parcialmente la Resolucion namero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones,
NTC-1669. Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.
Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7
de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y
lineamientos de construccién sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.
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xxxix.  Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta
con reglamentacion al respecto
xl. Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Senalizacion tactil”.

xli. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas
y Topellantas de Concreto”.
xlii. Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccién de Parques y Escenarios

Publicos de Bogota D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al respecto
6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPAIII

Construccion de la obra. Consiste en la construccion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en la
urbanizacion Brisas de Comfasucre | - Il en el municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, un
Parque Recreo Deportivo ubicado en la urbanizacién Parques de Bolivar en el Distrito de Santa
Marta, Departamento de Magdalena y un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacién Vipa Verde
en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlantico, de acuerdo con los estudios y disefios
producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccién.

6.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA
OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provisién durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencion del servicio.

c. Realizar, la construcciéon del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya
ubicacién debera contar con la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones técnicas
minimas del campamento, seran las siguientes:

i. EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién
provisional que retina condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion,
proteccion y seguridad.

i. El campamento estard conformado por oficinas para la direccion de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

ii. La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

iv. El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos
los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios méviles de acuerdo
a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga
acreedor debido a su incumplimiento u omision.

V. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello
hay lugar.

d. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que
debe ser suministrado por FINDETER. En cada proyecto.

e. Instalar valla de la Licencia de Construccién (cuando se requiera licencia), la cual debe
instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidid
la respectiva Licencia.
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a.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el
disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito,
incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva
necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un
plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos estan asumidos en la
Administracién del proyecto.

6.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas

elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como

jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas

indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros

aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y

licencias requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad

suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y

elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos

ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los

frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion

a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demés pruebas

que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos

que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera

presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados

para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con

patrones de medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional.
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién
o la verificacion.

i. Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.

i Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento
y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas
que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR
y/ola CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales
y demas elementos que se instalen en la obra.

6.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentara EL INTERVENTOR, un programa

de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los
componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.
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b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario
o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en
compafiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y
audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.

c. Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.

d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién
Comunal del &rea beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del
contratista como de la Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del Proyecto.

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.

h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

i.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
ii. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo
el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

. El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultdneo, en UNA (01) jornada de
trabajo extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada
frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar
el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en
las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se
podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas
adicionales

n.  Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencién a los
preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podréa ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los
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aa.

bb.

CC.

dd.

a.

permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter
regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generard dafio o perjuicio al Municipio o a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente
documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la
Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar ylo reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a
servicios publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades
Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia
del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidn y entregar las conexiones
definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cédigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10 y demés normas
que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. ‘RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elaboro los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones
de construccién, adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito de hacer
verificacion al proyecto.

6.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener,
para cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base
en la Curva S, andlisis y recomendaciones.




Financiera del D&garrollo
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Informe de control topogréfico

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda.

i (= B N < N s N <

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b.  Documentacion técnica, entre ella:
i. Bitacora de obra.
i Libro de medidas
il Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de
los planos y disefios, en medio impreso y magnético

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con

las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cdmo

funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi

como de los equipos e instalaciones.
d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.
Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacidn de las demés poélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacién de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe
FINDETER

—T@a ™o

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento,
en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos
instalados (Cuando aplique), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de
las garantias de todos los equipos. Este manual contendré en una escala reducida, pero legible, los
planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacién
por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de
obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
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Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en
original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

7. EJECUCION
A PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

1 Alcance

2 Elementos de Entrada del Plan de Calidad
3 Objetivos de la Calidad

4, Responsabilidades de la Direccién

5 Control de documentos y datos

6. Control de registros

7.

Recursos:
i. Provision de recursos
i, Materiales
ii. Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

i. Proceso de disefio y desarrollo
i Control de cambios del disefio y desarrollo

1. Compras
12. Produccién y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad
14, Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicién
18. Auditoria
B. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA deberé elaborar y presentar un organigrama general del proyecto
que debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacioén.

Los niveles de decision.

El numero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para

la ejecucién de los trabajos.

e. Lasfunciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion
del contrato.

f.  Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,

seguridad social y seguridad industrial.

oo oo
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Al organigrama general deberd anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcidn detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual,
comunicaciones e interrelacién con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio
del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion
del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de la regién,
incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a) Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b)  Organizacién y control, exponiendo la forma como organizard todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de ftrabajo, sistemas de comunicacion,
documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes,
localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la
administracion del contrato.

c) Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para
ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras
asociadas.

d) Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucién.

e) Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos
y herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo
indicado.

EL CONTRATISTA deberé utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.

D. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
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C. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

i.  Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
ii.  Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
ii. ~ Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes
iv.  Legislacién de transito vehicular y peatonal vigente
v.  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.
vi.  Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente
vii.  Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.
vii.  El Codigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050
ix.  ElI'Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30
de agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
X.  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad
xi.  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS -
2000, Resoluciéon 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de
Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.
xii.  Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
xii. ~ Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,
xiv.  Ley 915 de 2004.
xv.  Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
xvi.  Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares para Colegios
xvii. ~ Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacion para Instalaciones y Ambientes
Escolares
xviii.  Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI
xix.  RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados
xx.  Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria
xxi.  Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.

8. CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en
las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA deberd
evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

8.1. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA

Proyecto Parque recreo deportivo Brisas de Comfasucre I-ll municipio de
Sincelejo (Sucre)
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
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Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 2
Estructuras en concreto 5
Concretos menores 9
Acabados y urbanismo (Terminacién) 14

Proyecto Parque recreo deportivo Parques de Bolivar distrito de Santa Marta

(Magdalena)
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 2
Estructuras en concreto 5
Concretos menores 9
Acabados y urbanismo (Terminacién) 14

Proyecto Parque recreo deportivo Vipa Verde distrito de Barranquilla

(Atlantico)
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 2
Estructuras en concreto 5
Concretos menores 9
Acabados y urbanismo (Terminacién) 14

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado
por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlos
unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los planes y programas deberé fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la
jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacion de tales acciones se
genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos
podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
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le generen.

9. PRODUCTOS DEL CONTRATO
Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

9.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion
de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Reqistros fotogréficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

—TSa o o0 oW

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter
de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La
ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y
respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte
de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

EI INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas
de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las
compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto
bueno.

10. DURACION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la ETAPA Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera la establecida
para cada parque recreo deportivo, la cual se contara a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de
la ETAPA Il para cada proyecto.

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS
DE COMFASUCRE I - I, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION

Tres (3) meses y Quince

ETAPA II: Ejecucion de obra. (15) dias*
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* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion.

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION

Tres (3) meses y Quince

ETAPA II: Ejecucion de obra. (15) dias*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion.

PLAZO DE EJ]ECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION

Tres (3) meses y Quince

ETAPA II: Ejecucion de obra. (15) dias*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al
momento de elaborar la propuesta econdmica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse
simultdneamente con el acta de inicio del contrato de Interventoria.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada
una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta
de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconoceré valor adicional al establecido en
cada Etapa (numeral 3 de este documento) ni se contabilizardn esos tiempos como plazo del
contrato. El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y
un acta de terminacién para cada una de las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote,
rellenos, estructuras de contencién, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo,
urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a
los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.
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11. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ETAPA |l DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa II; computadores, licencias de utilizacién
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y cierre, balance
financiero y ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en
los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con
los costos, gastos o0 actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y
que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en
la oferta, o en el resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera
tal que se garantice la operacion y funcionamiento de la infraestructura

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta etapa,
incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucién y
liquidacion del contrato, corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00)
incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar..

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la
siguiente forma:

a) Pagos parciales de acuerdo a los porcentajes de avance mensuales y/o quincenales
reflejados en el presupuesto resumido por capitulos (producto indicado en el literal e,
numeral 11 del capitulo proyecto definitivo), este documento deberé contar con el visto
bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o
quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a
radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del diez por
ciento (10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los
Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el
ente Municipal.

c) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.
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El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa
suscripcién del Acta de liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

Debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensaciéon Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion de la etapa.

ii. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

iii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.
12. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habréa lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la
ejecucion de cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento
del alcance del objeto inicial, la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el
valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia
de ampliacion del alcance inicial del objeto contractual por decisién de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.

) Determinacién del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

13. CANTIDADES DE OBRA
EL CONTRATISTA est4 obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la

ejecucion del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al
establecido dentro del valor global del contrato.

7. ACTA DE
TERMINACION
Y ACTA DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCION

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato, el
CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR vy la
CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.
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EI CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méaximo de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por
parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion
Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razén por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o
la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas
para ser recibidas.

8. PLAZO DE
EJECUCION
DEL
CONTRATO

El plazo general del contrato es de SEIS (6) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los
plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra
en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcién del acta de inicio y de terminacion
de cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para
determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacion de la ultima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

PLAZO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION BRISAS
DE COMFASUCRE I - I, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* Seis (6)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias* Meses

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de
terminacion.

PLAZO DE I;JECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION PARQUES DE BOLIVAR EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA [: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* Seis (6)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias* Meses

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de
terminacion.

PLAZO DE EJECUCION PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VIPA VERDE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses y Quince (15) dias* Seis (6)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y Quince (15) dias* Meses
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* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente deberé tenerse en cuenta independientemente al
momento de elaborar la propuesta econdmica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse
simultaneamente con el acta de inicio del contrato de Interventoria.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada
una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta
de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en
cada Etapa (numeral 3 de este documento) ni se contabilizaradn esos tiempos como plazo del
contrato. EIl CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y
un acta de terminacion para cada una de las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote,
rellenos, estructuras de contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo,
urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a
los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.

9. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA -
CONDICION
RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo
FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS
Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI,
terminada la etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas,
previa aprobacion por la Interventoria de todos los entregables de la etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacién del contrato en
la etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en
los mismos decidiran si se da 0 no por terminado el contrato. En caso de que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las
sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y deberd recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia,
para asegurar la ejecucion de las obras.

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:




Financiera del D&garrollo

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Findeter Q 0005 POR U Fiduciaria Bogotd (

Cuando exista oposicidon de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha
oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la
ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econdmicamente.

Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto
que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que
se encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna,
por corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que
determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica y econémica
viable.

Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicién de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE
TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al
respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga
la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicién resolutoria.

Reubicaciéon de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucién del proyecto
requiere de la reubicacion de poblacion.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto
favorable de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER
pagard a EL CONTRATISTA unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS
Y DISENOS. Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior
al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de
continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones
del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto
el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera
anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucién, sin que se cause ningun
reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.
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10.
LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIO
NES
APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para
la materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender
y realizar los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de
dichas licencias y/o permisos.

EI CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o permiso de ocupacion de
espacio publico, ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y ante la entidad urbanistica
competente; del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con
este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de
planeacion y demds entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccidn/Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente
ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello
hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los
costos de las expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades
competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:
e  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos
e  Firma de memoriales de responsabilidad.
e Licencias de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos
y demas tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque
Recreo Deportivo/Biblioteca, ante las autoridades pertinentes.
Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato de requiera el tramite de algun tipo
de licencia y/o permiso adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las
obras.

1.
PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJE
SDE
DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el contratista garantizé que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil
minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacién
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




