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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO INTEGRAL UBICADO EN LA
URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL
CASANARE™

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proceso contempla un (1) proyecto los cuales se ejecutaran en dos (2) etapas condicionadas. La primera
de ellas corresponde a (i) la etapa de elaboracion de los estudios, disefios, obtencién de licencias y permisos
requeridos; la segunda etapa corresponde a la (i) la construccion y puesta en funcionamiento del Saclidete Recreo
Deportivo Integral (SRDI) Ciudadela los Alcaravanes en el municipio de Paz de Ariporo departamento del Casanare.

De acuerdo con lo anterior a continuacion se encuentran relacionadas las areas aproximadas del sacldete a tener en
cuenta, para llevar a cabo la ejecucion del proyecto:

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS
ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE
CASANARE

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su

adecuado funcionamiento) m2 1256

5
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SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS
ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE
CASANARE
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
9 Zonas Blandas (circulaciones peatqnale§ internas, plazoletas mo 1200
componente multifuncion)
Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 8, Cancha
3 Multiple (Incluye arcos de juegos, malla contra impacto, m2 608
demarcacion incluye cerramiento total y alumbrado)
Auditorio abierto tipo teatrino m2 250
4
Cubierta liviana (Teatrino) m2 65
Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su
5 . . m2 65
adecuado funcionamiento)
Espacio Motriz (Incluye muro escalable, rampas circulares, pista
6 para skape, triciclos, bicicleta, patinaje, rodaderos, diferentes m2 200
niveles)
7 Aula Lidica (incluye bateria de bafios, acabados, pérgola) m2 62
Juegos infantiles (Segun recomendaciones minimas de
8 construccion — incluye los elementos del parque de juegos y Gl 1
espacio motriz
9 Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros sefializadores) al 1
incluye cerramiento perimetral y pintura superficial

Nota 1: Las areas definitivas previamente podran ser ajustadas conforme el resultado del taller participativo y
del proyecto arquitecténico ajustado al presupuesto contractual.

De manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios, construccidn y puesta en funcionamiento del proyecto, el
contratista debe desarrollar e implementar un Plan de Gestién Social y Reputacional (PGSR), de acuerdo con los
lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, los cuales se encuentran anexos al presente documento.

El propésito de esta gestion se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto

A continuacién, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del

objeto contractual:

1.1.2.1. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

1.1.2.1.1.ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS
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Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
requeridos para la construccion y correcta operacién de un Sacudete Recreo Deportivo Integral (SRDI) ubicado en la
Urbanizacién Ciudadela los Alcaravanes en el municipio de Paz de Ariporo Departamento de Casanare, incluyendo la
obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos del parque se debe ejecutar de acuerdo con las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de las
Normas IDRD, de las cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en caso que los municipios donde se
desarrollara el proyecto no cuenten con especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las
normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segln
aplique a disefios, etc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topogréaficas vy
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
disefio técnico y arquitecténico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia
de la regién.

1.1.21.1.1. PRODUCTOS A DESARROLLAR

El contratista esta obligado a ejecutar la totalidad de los estudios, disefios y demas documentos descritos en este numeral
y en los documentos de la convocatoria. Adicionalmente, en caso de que para la ejecucion de la obra se requieran
documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se encuentren detallados en este capitulo, sera
responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando en todo caso el desarrollo del proyecto en su
etapa de ejecucion, acorde a toda la normatividad aplicable.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Los estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccion y demés documentos producto de la Etapa | del
proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo requerido por
FINDETER, el cliente y la normatividad vigente aplicable, los cuales deben contar con la validacién del cliente, para
finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y FINDETER.

Dentro de la Etapa |, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en los casos que
apliquen.

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa | deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER v el cliente y seran los relacionados en
el Anexo Técnico— Recomendaciones Minimas de Construccion, con el proposito de obtener como minimo los siguientes
entregables:

1.1.2.1.1.1.1. Informe recopilacién informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa I, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de recopilacion de
informacion, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo realizadas
al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar;

1. Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal
+ Informacién Cartogréfica Catastral
+  Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+  Situacion legal del predio
+ Informacién general del inmueble
+ Localizacién urbanistica
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+ Titularizacion del predio

+  Situacion juridica del inmueble vy titulos de valorizacion

+  Areas ylinderos

+ Naturaleza juridica del inmueble

+  Gravamenes y limitaciones

* Impuestos y contribuciones

+  Servicios publicos domiciliarios

+  Observaciones y recomendaciones

+ Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

+  Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones

+  Compilacién y andlisis de informacién delas entidades pertinentes
+  Cesidn: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
+ Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segun aplique.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras)

4. Verificary tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo cual,
este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro del
area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada, FONVIVIENDA
y conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la legalizacion, construccion
y puesta en funcionamiento del Sactdete Recreo Deportivo.

1.1.21.1.1.1.1. Esquema Basico:

En la primera etapa, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Sacudete e Recreo Deportivo en planos
esquematicos, a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global del
parque, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con
detalle la configuracién espacial y formal del parque teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica (para edificaciones
cuando aplique), asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de este esquema las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de
los espacios, areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitectonicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
Arquitecténico y el analisis de areas de cada espacio de dicho programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las
inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitecténicos diferenciales para revision, analisis y aprobacion del Comité de
Seguimiento del Proyecto (conformados por el contratista, interventoria, supervision de Findeter, FONVIVIENDA y a los
cuales podré asistir el Municipio y demés entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto), y una vez se cuente con
la aprobacion se debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitecténico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:

o V/isitas al terreno por proyectista.
 Revision de normas vigentes locales y nacionales (datos técnicos y reglamentos).
o Estudio de restricciones de uso.

il o Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.
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o Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica, drenaje,
vialidades, teléfono.

o erificacién de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

o Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado publico.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectdnicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendré en cuenta, como criterio basico para la evaluacién, la calidad
integral de la propuesta.

Se evaluard la propuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma su
facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitecténicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccién de ciudad — espacio publico).

Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

Solucién basada en la naturaleza y Arte Urbano

Cumplimiento del Programa Arquitectdnico y de los lineamientos de los Estandares Bésicos para Construcciones
de Sacldete Recreo Deportivos.

o Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.

¢ Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.

o Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

¢ Criterios Bioclimaticos (Cuando aplique).

Se debera presentar propuesta metodol6gica avalada por la interventoria para llevar al comité semanal, matriz para que
los miembros del comité voten los tres esquemas y sea el de mayor votacion el que se implemente en el proyecto, cada
una de las propuestas deben cumplir con la funcionabilidad del proyecto y deberd enmarcarse en el presupuesto
adjudicado.

1.1.21.1.1.1.2. Anteproyecto:

Después de aprobado el esquema basico, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos en el
anteproyecto:

Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

Criterios basicos de disefio (incluye justificacidn elementos de identidad cultural de lazona).

Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).

Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto PVG, mostrando los equipamientos proyectados.
Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se deberad adelantar
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maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)
o Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.
¢ Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona incluye tétem).
Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
Plano de acabados para espacios tipo

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacién de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos, indicar
ubicacién de estas y los correspondientes accesorios).

Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidrosanitarias:
Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)

Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexion y existiendo la
posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de agua
cruda con instalacion de equipos para riego)

Definir criterios de localizacién de registros de control

Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion

Criterio general de canalizacion

Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).

Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).

Definir ubicacion de toma general de agua.
Establecer punto de descarga al drenaje municipal.
Disefio preliminar de iluminacion

Definir las redes e instalaciones eléctricas

Definir ubicacion de la acometida eléctrica

1.1.21.1.1.1.3. Proyecto Definitivo:
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Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones y
recomendaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo
cual debera realizar las siguientes actividades:

o Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

e Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos de la

etapa |, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del presente

contrato.

Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el proyecto.

Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes del proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios técnicos

en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega.

e Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes a
disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

o Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones
de forma completa a FINDETER vy a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion de los ajustes y
complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

e Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

e Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicion de redes y tuberias en obra.

o Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Productos a entregar dentro del proyecto definitivo:

EI CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a continuacion,
al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares de los
terrenos, las alternativas de construccion, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo
de los disefios técnicos y arquitectdnicos.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacion de medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos
Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit
Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios; para la programacion de intervencidn se empleara herramientas en formato
*.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato *.XLS en
Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en
Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el MVCT requieran
la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la
interventoria la respectiva revision y aprobacion.

Los estudios técnicos, disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos por
FINDETER conforme a la aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados por la Interventoria cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.
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Dentro de la Etapa |, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que hayan sido objeto de
ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA |
Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
Estudio de suelos.

Estudio topografico (m2 del predio).

Disefio arquitectonico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural). — Proyecto Paisajistico
Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

oDl | W IN—

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucién de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando
aplique)

7 | Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para obtener aval
del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

Disefio hidrosanitario para los puntos de lavado y desinfeccién a proponer en el disefio arquitectonico

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden
a la sostenibilidad del parque)

9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia
10 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas residuales.

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia, pero no
constituye el presupuesto contractual del proyecto)

Cronograma de Actividades de la Obra.
Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

11

Consolidacién de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia pero no constituye el presupuesto
contractual del proyecto)

12 | Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de trénsito.
13 | Gestién de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

14 | Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

15 | Gestion Social y reputacional

16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

Plan de trabajo SISO, incluye Protocolo de bioseguridad y su implementacion conforme a las directrices del

17 . .
gobierno nacional.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal
El contratista debera realizar un andlisis de la situacién normativa, urbanistica y legal del proyecto conforme a las normas

territoriales que le sean aplicables y entregar un informe de la recopilacion de informacion contando como minimo con lo
siguiente:

+ Recopilacion de Informacion Cartogréfica Catastral
+ Consulta y compilacion informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+ Situacién legal del predio

Ei * Informacion general del inmueble
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+ Localizacion urbanistica

« Titularizacién del predio

+ Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacién

+ Areas ylinderos

+ Naturaleza juridica del inmueble

+ Gravamenes y limitaciones

* Impuestos y contribuciones

+ Servicios publicos domiciliarios

+ Observaciones y recomendaciones

+ Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

+ Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones

+ Compilacién y analisis de informacion delas entidades pertinentes
+ Cesién: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
+ Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

Para lo anterior el contratista debera realizar:

a. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segln aplique.

b. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras)

c. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

d. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion se realice dentro
del area legalizada juridica y cartograficamente.

e. Teneren cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

f.  En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccién y puesta en funcionamiento del proyecto.

2. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de Laboratorio,
Informe de laboratorio, recomendaciones de cimentacion y obras de contencion, perfil del subsuelo y modelo de perfil
estratigrafico adoptado para los andlisis, posicidn del nivel freatico, tipo de perfil, analisis de las alternativas posibles de
cimentacion y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion con el peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollardn tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacién
de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades:

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalue el estado de interaccidn suelo-estructura y
entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las
condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura construccion de las obras. El
Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio,
analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR — 10 y las normas que
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la regulen o modifiquen.

b) Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10 y las normas
que la regulen o modifiquen.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacién del Interventor
el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10 y las normas
que la regulen o modifiquen, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas
que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia
de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracion de
los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

d) El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacién para aprobacion por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender, lo siguiente:

a) Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de los
diferentes elementos constitutivos del parque, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado
en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econoémicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c) Las perforaciones mecanicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan conocer el limite
de la interaccion subsuelo-estructura.

d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de
las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos
detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracién estandar (SPT) o
veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de
los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel freatico y si se detectan suelos
expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

e) Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f) El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

g) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos

h) Elinforme debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la definicidn
de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por
la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, deberd contener recomendaciones para el ingeniero
hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacién 0 manejo en
caso de suelos expansivos o especiales.

i) Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacién:

i. Antecedentes

ii. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

iii. Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

iv. Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

V. Analisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi. Disefios requeridos y recomendaciones.

vii. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos,
entre otros.

viii. En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la
entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

3. Estudio topografico (m2 del predio asignado)
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El objetivo principal del estudio topogréafico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I.

Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan
adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea
posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa certificada,
se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topografico debera contener, como minimo lo siguiente:

a) Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas del
IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos
internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las placas y
cuadro de coordenadas completas.

¢) Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras
topogréficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:
construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros,
accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

) Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

k) Eltopografo encargado de cada levantamiento topogréfico anexara en las memorias copia de su respectiva matricula
profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnoldgicos
modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de Referencia
Recomendaciones Minimas de Construccion.

4. Diseiio arquitectonico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural). - Proyecto Paisajistico
Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera cumplir

con el plan de necesidades de espacios fisicos, &reas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que
requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del Sacudete recreo deportivo, debera respetar las areas minimas que se indican en el programa
arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base las recomendaciones minimas de construccion
il (especificaciones técnicas); ademas de la integracion de elementos en el parque que identifiquen culturalmente la zong
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donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados
basados en estimacion de pardmetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en
el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que
no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los detalles
constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitecténico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo
todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio estructural (cuando
aplique), incluyendo, planos de localizacién, cuadros de &reas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas (cuando aplique),
detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y
FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en coordinacion
con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del parque, amoblamientos y paisajismo, planos
detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, obras metalicas (cuando aplique),
decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando
aplique), pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del
proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién arquitectdnica; especificaciones
detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su
forma de aplicacién; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad
de los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios dpticos (Discos compactos) que
acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccién local y nacional, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El desconocimiento
de alguna de ellas no daré lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas sea verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR10 o que se encuentren
debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente de
acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997 o la norma que la regule o modifique, que permita adaptarse a las condiciones
urbanas y bioclimaticas del lugar donde se desarrollarén las obras y que contemple materiales de f4cil transporte, rapidez
en la ejecucion y facilidad en mantenimiento.

El contratista deberé tener en cuenta que el tratamiento de las zonas blandas es con la recuperacién y siembra de arboles
segun disefios. Ademas, deberan proponer un manejo paisajistico acorde con la idiosincrasia de la region proponiendo
area de juegos como bicicross y semipistas de caminata o de calentamiento para impulsar el deporte en los menores de
edad. Ademas, en las zonas duras deberan contener una zona de permanencia de adulto mayor (previendo elementos de
proteccion solar), al igual que el Tétem con la placa conmemorativa y el nombre del parque, identificada en conjunto con la
comunidad.

Se sugiere implementar dentro del disefio arquitectonico, alguna zona donde se manifieste el arte urbano y que armonice
con las caracteristicas propias del disefio del proyecto.

¢ Proyecto Paisajistico
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Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.
) Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

) Distancias y alturas minimas de plantacion.
)
)

o O T QD

Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente.
Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

D

Se debera entregar, ademas:

a) Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas proximas,
linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion redes de servicios
publicos.

b) Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

c) Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida, superficie libre total, indices
de ocupacion, indice de construccidn, y demas que se requieran para los tramites de licencias/permisos de ocupacion
de espacio publico.

d) Plantas arquitectonicas con localizacion y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, (cuando aplique),
referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor.

e) Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

f) Cortesy alzados

g) Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y longitudinales
del sacudete recreo deportivo, con la indicacion de los paramentos exteriores, planos de carpinteria metélica y/o de
madera (cuando aplique), espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando
aplique), planos de despiece y/o de taller y demas referencias.

h) Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

i) Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique

j) Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

k) Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

) Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

m) Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

n) Cantidades de obra (Producto de referencia).

0) Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdmico y sostenible de los proyectos, buscando
minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente. Cuandoaplique.

p) Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. Cuando aplique.

q) Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, eléctrico, etc.).

r) Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

s) Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario complementarlas con
un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que
incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacién (medios y métodos de controlar su calidad y
conformidad).

t) Render: Representacion de la imagen real tridimensional del sacldete recreo deportivo vista desde un punto
determinado.

u) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

v) Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

w) Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

) Planos generales de éreas.

) Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

) Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.

N < X
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La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacion a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

5. Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:
a) Informacion general del proyecto.

+ Concepto general del proyecto.

+ Aspecto arquitecténico general del proyecto.
+ Analisis Urbano.

+ Andlisis Funcional.

+ Andlisis Cultural.

* Estructura.

O

Localizacién del proyecto mapa y descripcion.

Registro Fotografico del lote.

Normativa de aplicacién

Analisis del Programa y funcién de los planos en planta.

Aislamiento y/o cerramiento (cuando aplique)

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

ZLereels

6. Disenos Estructurales y de elementos no estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las recomendaciones
y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios
estructurales en el pais, y para circulaciones las establecidas por el INVIAS segun la tipologia de las mismas. Debera
realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la secretaria de planeacién o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

a) Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de energia del
sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza sismica, verificacidn de derivas y listados del procesamiento de datos.
Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto
de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado, cddigos
y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, anélisis sismico y de viento, memorias del computador,
memorias de calculos manuales, indice de calculos.

b) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de todos
los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales
que se requieran para una fécil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones
de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante
para la construccion y supervisidn técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se
disefid el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los
calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente informacion:

Tioiiace
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+ Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de detalles y despieces de
elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

+ Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes,
caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demas elementos.
Cuando aplique.

+ Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacién y dimensiones de las
vigas, viguetas, etc. Cuando aplique.

* Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién de secciones, ejes de
caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.
Cuando aplique.

+ Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:, vigas-
canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y
todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencién, cajas de
inspeccidn y pozos, etc.

+ Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segln su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo
de exposicion y localizacién del elemento estructural.

+ Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucién de los
elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en
verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan
una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de
union, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicacion clara de cuéles de ellas son
estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

c) Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

d) Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

e) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.

f) Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

g) Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos,
concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se
deben realizar pruebas de carga en campo 0 ensayos destructivos a los mismos.

i. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad de
los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

ii. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes, sobre
los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para
los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

iii. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y transportan
para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a
tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que
sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexion) segun la funcién del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia,
colocacion, compactacidn , curado, proteccidn contra la accion fisica y/o quimica de los agentes externos, tiempos
minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales
utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes
elementos estructurales

iv. Disefio de elementos de madera (Cuando aplique).
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V. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

vi. El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas
de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control
técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

vii. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

7. Diseno Hidrosanitario y Red Contra Incendios (Cuando aplique)

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) si aplica para el proyecto. Debe
cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente, NSR
10 y en lo posible que todos los desagties (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de célculo,
especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, y red contra incendios
(cuando aplique) y cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales,
planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de la construccién de un
pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la ejecucion del parque).

Todos los puntos de conexion y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos serd
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para
garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera
entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos
correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias
de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacién de didmetro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas
lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente
la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas
lluvias.

Toda edificaciéon debera cumplir con los requisitos minimo de proteccién contra incendios establecidos en la NSR-10
correspondientes al uso de la edificacién y su grupo de ocupacidn de acuerdo con la clasificacién entregada en la NSR-10
se tiene como propdsito con este requisito; Reducir el riesgo de incendios en edificaciones, evitar la propagacion del fuego
tanto dentro de las edificaciones como hacia estructuras aledafias, facilitar las tareas de evaluacion de los ocupantes de
las edificaciones en caso de incendio, facilitar el proceso de extincién de incendio en las edificaciones, minimizar el riesgo
de colapso de la estructura durante las labores de evacuacién y extincién

20

Comprometidos
con Colombia




Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.
Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a) Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

b) Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c) Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose claramente
los tramos y flujos.

d) Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y
dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

e) Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

f) Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

g) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para
la ejecucién del proyecto.

h) Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

i) Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio (Cuando aplique),

detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

)  Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

m) Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran como minimo

lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos

individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de
evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos (cuando aplique), perdidas, caudales,
diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

r) Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para validar
que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

s) Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

t) Calculo de aportes y areas aferentes.

u) Calculo y disefio de colectores.

v) Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

w) Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

X) Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

y) Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

z) Caélculo de caudales requeridos.

aa) Trazado de la red de distribucion.

bb) Dimensionamiento de tuberias.

cc) Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

dd) Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.

ee) Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

ff) Memorias de calculo de la red de acueducto.

gqg) Detalle de las instalaciones.

hh) Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que conforman
todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, cdmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La
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especificacién debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspensiéon y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de
aire/humo, pruebas de presién, pruebas de agua, pendientes, etc. Cuando aplique), Forma de medida,
recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

i) Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los
ejes del proyecto.

i) Determinacién y adopcion de los pardmetros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

kk) Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

ll) Detalles de cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

mm) Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto, cédigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto
de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios debera indicarse en la
norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

8. Diseifio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefo eléctrico elementos que
ayuden a la sostenibilidad del sactdete)

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible utilizacion de lamparas
tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el anélisis de las
cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma
RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran el proyecto, las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexién domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 0 lo que se defina de acuerdo con
la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacién de los
proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener
planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestacion eléctrica (esta Ultima en caso de
requerirse). Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las
correcciones necesarias durante el tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos seréa responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacién de
los proyectos por la empresa correspondiente.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacién, fuerza, plantas de localizacién,
acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de tierra y
apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacién (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas,
canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en
las plantas y cortes.

1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:
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a) Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

b) Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica.

¢) Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican,
indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal
(planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero
general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y
cuadro de cargas eléctricas.

d) Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se debe contemplar
una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

e) Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segln se requiera.

f) Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

g) Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

h) Cantidades de obra. (Producto de referencia)

i) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

j) Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

k) Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para aprobacion de
proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de Construccion,
el cual forma parte del presente documento.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c¢) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales.

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua y manejo de aguas
residuales. (en los casos que aplique), que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera
presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en comparacion
con el sistema convencional.

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
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11. Presupuesto (producto de referencia), Cronograma de Actividades, Memorias de Cantidades de Obra (producto
de referencia), Consolidacion de Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto
de referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, debe contener en forma clara y detallada todas y cada una de
las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra negra - obra gris (cuando aplique),
acabados (cuando aplique), instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique),
equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios
indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de
construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad
de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccidn entregadas por
FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la
metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto
(de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades
de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracién y
secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de
construccion, determinando los tiempos teoricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que
muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacion primeras y ltimas y holgura de cada
actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos
de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal
sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de
mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos son
de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en concordancia con el proyecto
técnico, debera tener en cuenta:

a) La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en planos.

b) La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes e
impuestos a que haya lugar.
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d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

f) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusion de
una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y las
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

i) Memorias de cantidades de obra.

i) Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k) Listado de Insumos y materiales basicos

) Discriminacion de los costos indirectos

[S——

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual forma
parte del presente documento.

12. Plan de manejo ambiental, plan de contingencia y plan de manejo de transito -
Plan de Manejo Ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA deberéa presentar el
andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que la implementacién
del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el futuro constructor. Lo anterior en caso de ser
necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el
terreno en la que se recolecte la informacidn necesaria para generar una linea de base de andlisis de influencia del proyecto
sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segun la normatividad que establezca la Corporacién Auténoma Regional
o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacién de los individuos
arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del sacudete recreo deportivo,
efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la Corporacion Autonoma Regional municipal o departamental que aplique
para el proyecto (o la normativa vigente que aplique para dicha actividad) y aportar la documentacion del profesional
competente que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el
contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacién del proyecto y establecer en coordinacién con FINDETER la gestién requerida para
obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacion Auténoma
Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el
contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental
integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas:

1) Relacién arménica con el entorno.
2) Eleccion de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental.
3) Bajoimpacto de las obras con el entorno.
4) Eficiencia energética.
5)
6)

Eficiencia hidrica y manejo del agua.
Manejo de residuos.
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7) Mantenimiento y conservacion.
8) Confort higrotérmico.
9) Confort visual.

10) Confort olfativo.

11) Condiciones sanitarias.

12) Calidad del aire.

13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el anélisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad
técnica y econdmica de cada propuesta.

Plan de Contingencia

Este documento tiene por objeto establecer acciones que se deben ejecutar frente a una posible ocurrencia de eventos ya
sea de caracter técnico, accidental humano, entre otros, con el fin de proteger la vida, los recursos naturales y los bienes
en la zona del proyecto y sus vecinos, asi como de evitar posibles retrasos y costos extra durante la ejecucion de la obra.

Se debera contemplar un Plan de Contingencia que soportado con el panorama de riesgos del proyecto y que incluya las
medidas para responder y controlar tales hechos, en este Plan se debera esquematizar las acciones que seran
implementadas si ocurrieran contingencias que no puedan ser controladas y que puedan interferir con el normal desarrollo
del Proyecto.

Plan de Manejo de Transito (PMT)

De acuerdo con lo establecido en la Ley 769 del 2002 articulo 101 “Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la
circulacion en las vias publicas, el interesado en tal labor obtendra en forma previa la autorizacién correspondiente de la
autoridad competente y sefializara el sitio de labor mediante la colocacion de sefiales preventivas, reglamentarias e
informativas que han de iluminarse en horas nocturnas” y teniendo como premisa que el ingreso y salida de volquetas, asi
como la intervencion de andenes, zonas verdes y demas para el desarrollo del SACUDETE RECREO DEPORTIVO
INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE, se deberéa presentar el PMT para el desarrollo del mismo

El Contratista debe adoptar todas las medidas de seguridad y proteccion, tanto del personal, del area de trabajo ademas
del transito de los usuarios de la via; el plan de manejo de transito debera ser aprobado por la interventoria y estar de
acuerdo con el Manual de Sefalizacién Vial (vigente a la fecha) y a los requerimientos propios del Municipio. Una vez
aprobados, deben presentarse ante la autoridad correspondiente para su aprobacion (si existe este requerimiento en la
entidad territorial donde se trabaje) o en su defecto para su conocimiento. El Plan de Manejo de Transito debe instalar la
sefializacion de seguridad vial de acuerdo con los planos aprobados por la autoridad de transito.

Es importante aclarar que dichos planes de manejo de transito deben asegurar unos anchos minimos de circulacién para
peatones y personas con movilidad reducida, ciclistas y por ultimo los automotores teniendo en cuenta el orden de prioridad
de la pirdmide invertida de la movilidad.

La sefializacion debera propender por una identificacién rapida de los espacios correspondientes a cada actor en el caso
de que se separen a través de maletines, delineadores tubulares, conos en ambos extremos de la zona a intervenir

El PMT debe identificar el estado de las vias de acceso al proyecto e incluir las trayectorias de los vehiculos de la obra
hasta la via principal, el contratista debera realizar un acta con el Municipio o la entidad correspondiente para verificar el
estado de dichas vias.

El PMT debe estar vigente durante toda la etapa de obra incluyendo las posibles prorrogas que de den al contrato, la
objecion de esto es causal de incumplimiento.

13. Gestion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc)

26

Comprometidos
5 El emprendimiento nl .
W R MRSESIE con Colombia




Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

El contratista debera verificar y en caso de ser necesario tramitar, obtener y adjuntar las licencias (licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico) y demas permisos necesarios para la ejecucion de las obras ante
la Curaduria Urbana / planeacion municipal o las entidades competentes; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el
capitulo “EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO”. En caso
de presentarse valor alguno por concepto de expensas, se deberan gestionar dicho pago a través de la entidad territorial,
quien es responsable de este pago.

14. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios, aprobados por la
INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes
de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en
el Contrato.

El Contratista deberé radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacién que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de
cumplir con la entrega de los estudios, disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad y la
obtencion de los permisos y licencias requeridos, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

15. Gestion Social y reputacional

Durante la primera etapa el CONTRATISTA debera presentar el plan de gestion social y reputacional del proyecto, el cual
sera implementado durante la ejecucion de las obras; para ello se tiene como guia los lineamientos establecidos por
Findeter para tal fin y que se encuentran anexos.

Este plan debe contar con los siguientes componentes y productos:

1. Componente lectura territorial

2. Componente comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
3. Componente mano de obra en la zona

4. Componente seguimiento y evaluacién

El disefio del plan de gestién social y reputacional requiere, durante esta etapa, la implementacioén en su totalidad del
componente de lectura territorial, ya que esta sera la base con la cual se definen las demas actividades sociales y sus
correspondientes metodologias.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto
es preliminar a la ejecucién del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario tendrd carécter
eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de la obra, respetando las
apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados; con lo cual, el CONTRATISTA debe
corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad para la préxima ejecucion de obras.

16. Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

En desarrollo de la ejecucién de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.
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17. Plan de Trabajo SISO, incluye Protocolo de Bioseguridad y su implementacion

Durante la primera Etapa del proyecto el contratista debera entregar el correspondiente plan de seguridad industrial y salud
ocupacional para la ejecucion de las obras durante la Etapa Il. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del contratista,
y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos procurando
controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio de la aplicacién de
sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevencion.

Como minimo debera incluir lo siguiente:

1. Medicina preventiva y de trabajo.
a. Examen de ingreso
b.  Examen retiro

2. Higiene industrial.
a.  Estudios del puesto de trabajo.
Identificacién de los factores de riesgos mediante mediciones ambientales.
Programas para manejo e implementacion de las medidas de control.
Evaluacion de los factores de riesgos con base en los limites permisibles.
Realizacion de la investigacion y andlisis de enfermedades profesionales de origen higiénico.

PoooT

3. Seguridad industrial.

Programa de induccion.

Visitas de inspeccion.

Elaboracién y establecimiento de normas de higienes y seguridad para los diferentes trabajadores.
Planes de emergencia.

Analisis del panorama de riesgos.

Programas de manejo de residuos peligrosos.

Programas de orden, limpieza y aseo.

Dotacién de elementos de proteccion personal.

Investigacion de accidentes.

i

Este documento debe incluir la presentacién, aprobacién e implementacion de las medidas generales y especificas de
protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las medidas expuestas en por parte del Ministerio de Salud en su resolucién
N° 000777 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades econdmicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y las
demés medidas que sean expedidas por el Gobierno Nacional. y de las directrices y normas municipales, distritales y
nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que continle vigente la declaratoria de emergencia durante
la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales el contratista debera suministrar todos los materiales e insumos requeridos
en la implementacién del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los responsables de
tal implementacion, control y seguimiento.

El contratista debera presentar antes del inicio de la etapa Il, la discriminacion del Protocolo de Bioseguridad, teniendo en
cuenta como minimo lo establecido en el anexo Lineamientos Protocolo de Bioseguridad.

En todo caso el plan de seguridad industrial y salud ocupacional debera ser elaborado por el contratista, y revisado y
aprobado por la interventoria del contrato, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad vigente que se aplique en
la materia.

Teniendo en cuenta los cambios de comportamiento y cuidado que ha generado la Pandemia a causa del Covid19, el
contratista deberé tener en cuenta en su protocolo de bioseguridad, puntos de lavado y desinfeccién temporales minimos
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para apoyar al equipo de trabajo del contratista de obra y la interventoria a evitar el contagio por COVID 19.
1.1.2.1.1.2. Edicién de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en
donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructurales, hidraulicos,
eléctricos, geotecnia y demés consignados en esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3)
dias siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

.NTC 1456
.NTC 5613
.NTC 4490
.NTC 1594
.NTC 1580
.NTC 1687
.NTC 1914
. Demas normativa vigente y aplicable.

O NO OB WN -

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacion y aprobacion por parte de
cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del director de la etapa I.

1.4.21.1.2. APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa |, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance de la
mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantara la revision y aprobacién de la totalidad de los mismos. Acorde a lo
anterior, es importante la coordinacion de entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que
estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa |, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizara el tramite y
obtencion de licencias y permisos.

1.1.21.1.3. VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicidn de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de gestionar el aval del proyecto o las espacialidades del
mismo por parte de FONVIVIENDA- MVCT o entidad competente, con el fin de iniciar el proceso de expedicion de licencias
y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo debera ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa I.

1.1.2.1.1.4.  EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccidn, permiso de ocupacién de espacio publico y demas
permisos requeridos segun la tipologia del proyecto, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad
urbanistica competente 0 demas entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de
reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de

29

Comprometidos
5 El emprendimiento nl .
W R MRSESIE con Colombia



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

Planeacion y/o deméas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de
Construccion, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo,
Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar y demés permisos requeridos previa verificacion por parte
de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

e Radicacion por parte del CONTRATISTA en debida forma ante Curaduria Urbana / Secretaria de Planeacion y/o ante
la entidad urbanistica competente la informacién necesaria para obtener el permiso o licencia dentro de las diez (10)
semanas siguientes a la suscripcién del acta de inicio 0 emisién de la orden de inicio la licencia.

¢ Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de
los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades
o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la
operatividad o funcionabilidad del proyecto.

¢ Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de
requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del
proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo a cargo de la Administracion Municipal.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA seré quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los tramites para obtener la licencia
de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico o demas permisos ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+ Firma de planos y formularios para obtencién de licencias/permisos.

+ Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demés tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Sactdete Recreo Deportivo, ante las entidades
pertinentes.

+ Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucién de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccion y/o permiso de ocupacién de espacio
publico en la modalidad que corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencién de espacio
publico, y los demas que apliquen y se requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa Il.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la Etapa |, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos adicionales
tanto de obra como de INTERVENTORIA.

1.1.2.1.2. ETAPA II. EJECUCION DE LA OBRA

Consiste en la CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO
UBICADO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE
PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa |
basados en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccidn. Estos deben
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estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden distrital, corporaciones ambientales, etc.).

Para el inicio de esta etapa se debe contar con los siguientes documentos:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construccion y/o permiso de ocupacién de espacio publico en la modalidad que corresponda,

expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

w

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla informativa del proyecto y de la licencia de construccion cuando
esta Ultima se requiera, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operacion de equipos
ylo sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la implementacion de vigilancia, sefializacion, plan SISO,
reuniones de socializacién con la comunidad y los costos de la reunién de entrega del proyecto solicitado por el MVCT y
protocolo de bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior, se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en
las Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementacion de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas
del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y de
posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del Sactdete recreo deportivo que se deben ejecutar
seran los siguientes:

1. Zonas Duras

En estos espacios se incluyen la ejecucién de preliminares, excavaciones, adecuaciones y mejoramientos del terreno,
placas de concreto, plazoletas obras de confinamiento y proteccion, acabados, obras de drenaje, red de media tension
(cuando aplique), iluminacién, mobiliario (canecas cada 20 metros lineales de sendero peatonal y 1 en cada plazoleta,
bancas cada 30 metros lineales de sendero peatonal y 4 en cada plazoleta), pintura en colores en toda el area de las
placas de juegos y biosaludables, asi como el cerramiento de estas areas a media altura para garantizar seguridad de los
nifios y nifias y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las
zonas duras del Parque. Ademas, se debera contemplar en el marco de las zonas duras un area adecuada con el confort
y resguardo para la permanencia de adultos mayores con juegos fijos como mesas en concreto para juegos de mesa y
bancas para descaso en zonas frescas con sombra (elementos livianos de proteccién solar).

Plazoletas

En estos espacios se cuantificaran en el contenido de zonas duras, incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones
del terreno, placas, acabados, obras de drenaje, obras de confinamiento y contencion, acabados, red de media tension
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iluminacién, mobiliario (canecas, bancas, un punto ecolégico como minimo en cada plazoleta), Tétem ( segun disefios
entregado por la Entidad, el cual incluye el aviso con el nombre del parque y la placa conmemorativa), cafiuelas, canales
y sus rejillas y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las
Plazoletas.

Zonas Blandas

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10
cm), empradizacion, obras de proteccion, iluminacién, paisajismo (especies de arboles segun disefio paisajistico avalado
por la autoridad competente, aprox. una especie cada 30 m2 de zona verde (con altura no menor a 3 m), y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento y estabilidad de las zonas verdes del
Parque.

3. Componente Deportivo
Cancha Sintética Futbol 8 (Cuando aplique):

Incluye: preliminares, excavaciones, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sistema de filtros, sello de
juntas, placas de concreto, capas de material compactado (segun el tipo del disefio), muros, rampas, formaletas especiales,
grama, dotacion de arcos, tableros, andenes o franjas de seguridad, bordillos o elementos de confinamiento, acabados,
demarcacion lineal de los juegos conforme a las indicaciones del Mindeporte, sistemas de iluminacion, cerramiento
perimetral, mallas contra impacto y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de los escenarios deportivos

Cancha Multiple (Cuando aplique):

Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, filtros, sello de juntas,
placas de concreto, cunetas, rejilla de proteccién en cunetas, muros, rampas, formaletas especiales, pintura en toda la
superficie e la placa conforme a lo indicado por el Ministerio del Deporte, dotacion de arcos, tableros, andenes o franjas de
seguridad, bordillos, acabados, sefializacién, sistemas de iluminacién, mallas contra impacto (del ancho del cancha y de
altura 5mt) y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los
escenarios deportivos.

Pistas Recreativa de Patinaje (Cuando aplique)

Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, filtros, sello de juntas,
placas o estructura con material acorde a la actividad, cunetas, rejilla de proteccion en cunetas, muros, rampas, formaletas
especiales, pintura en toda la superficie e la placa conforme a lo indicado por el Ministerio del Deporte, Fedepatin, entre
otra normatividad vigente, dotacion de baranda, andenes o franjas de seguridad, bordillos, acabados, sefializacién,
sistemas de iluminacién, y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de los escenarios deportivos

4. Auditorio Abierto tipo teatrino, incluye cubierta liviana. (Cuando aplique)

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto O metalicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados
que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen, depdsitos, bateria sanitaria,
graderia, rampas de acceso a personas en condicion de movilidad reducida, incluye cubierta liviana, las cuales
deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso.

5. Espacio Motriz (Cuando aplique)

e Este espacio podré contemplar nuevas actividades deportivas catalogadas como deportes extremos como e
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Skate, BMX, entre otros, requiere de una estructura o circuito dentro de un poligono con trazados peraltados y
ondulaciones a manera de rampas, bowl, piramides y half pipe.

e Lassuperficies deberan ser firmes y continuas que permitan a los corredores mantener buenos niveles de traccién
en condiciones secas y humedas. Se recomienda el concreto pulido con bordes y filos metalicos. Se debe evitar
el uso de colores altamente reflectivos en las superficies ya que dificultan a los corredores ver los cambios de
inclinacion en la pista. Debera contar con sistema hidraulico de recoleccién de aguas.

e Las dimensiones seran acordes al espacio dispuesto para dichas actividades sin embargo se debera acomodar
a las necesidades de skaters y bmx entre otros; movimientos pendulares, variacién de niveles, distancias para
maniobra, area libre para radios de giro y caminos disponibles para ganar y perder velocidad.

e Contemplar barandas o tuberias de deslizamiento, estructura o circuito dentro de un poligono con trazados
peraltados y ondulaciones a manera de rampas, bowl, piramides, half pipe y plataformas de lanzamiento.

6. Juegos infantiles

Este componente incluye el suministro e instalacion de parques recreativos

e  Suministro e instalacion de parques recreativos los cuales seran disefiados en un circuito infantil donde los juegos
se encontrara distribuidos a lo largo del espacio disponible y también encontraran diferentes actividades ludicas
ya sean en piso y fijas, segun localizacion indicada en los planos arquitectonicos y de detalle, bajo los estandares
de calidad, teniendo en cuenta las normas vigentes en cuento a la seguridad de los usuarios y control de calidad
de los materiales (no se admiten juegos con la estructura en madera). Se considera importante salir del disefio
base de todos los parques e implementar juegos infantiles modernos y diferentes para buscar el factor
diferenciador y que el mismo se adecue al &rea prevista para su construccion y al numero de juegos incluidos,
respetando los estandares de calidad exigidos y la normativa de seguridad, al igual que ser antivandalicos. Se
contempla en este espacio tanto el suministro e instalacion, respecto al desarrollo de zonas blandas y descripcion
de las mismas se encuentran indicadas en numerales anteriores. Esta area debe contar con un cerramiento bajo
(no menor a 1.20mt) de aislamiento o seguridad de los infantes.

7. Aula Ludica (Cuando aplique)

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto O metalicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de
acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen, depositos,
bateria sanitaria, incluye pergola de tal manera que se pueda contemplar un aula ludica abierta, contempla
cerramiento, las cuales deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a las a las
Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente
proceso

8. Pérgolas (Cuando aplique)

Este componente es un elemento arquitectdnico y estructural, conformado por un corredor flanqueado por columnas
verticales (denominadas pilares) que soportan vigas longitudinales a lo largo del espacio. Dentro del Parque se deben
prever pérgolas a lo largo de los distintos espacios previstos en el lote con el fin de generar zonas de sombra en puntos
estratégicos conforme al resultado de los disefios.

9. Gimnasio Biosaludable
Este componente incluye el suministro e instalacién de gimnasio biosaludable

e  Suministro e instalacion de modulos o equipos Biosaludables, aparatos requeridos para el gimnasio deben
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construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante todo evitar dafios fisicos que puedan producirse con
su utilizacion. Todas las superficies deben ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccion adecuados
para su uso. Dependiendo del tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas
indispensables para su utilizacién segun las especificaciones dadas por el fabricante. Ademas, deben ser
antivandalicos (referencia IDRD). Como minimo uno de los equipos debe ser para personas con condicién de
movilidad reducida.

e Eltipo de Gimnasio biosaludable debe contemplar: Estaciones de entrenamiento cruzado, estaciones de trabajo
y multi obstaculos, estaciones de cardio, estaciones de fuerza

e La pintura que se utilice en elementos metalicos debe contar con pintura anticorrosivo, asi como recubrimiento
inhibidor de la corrosion con pigmentos de tipo ecolégico (fosfato de zinc), una vez instalados los elementos se
le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de colores vivos o los que por defecto el proveedor
de los elementos garantice condiciones de durabilidad teniendo en cuenta los elementos expuestos a la
intemperie.

La construccién de los mencionados espacios incluye preliminares, excavaciones, adecuacion y mejoramiento del
terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas, formaletas especiales, grama sintética, dotacion de
arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados, demarcacién, demarcacion en estaciones tanto de juegos infantiles como
del gimnasio biosaludable, sistemas de iluminacion, cerramientos, mallas contra impacto para el caso de los
componentes deportivos tales como canchas (altura minima 5m conforme especificaciones IDRD) y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de todos los espacios
del Sacldete Recreo Deportivo: red de media/baja tension, acometidas, puesta a tierra, estudio fotométrico,
apantallamiento, cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares (cuando aplique) ductos y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacion del
Sacudete Recreo Deportivo.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

1. Red de Media/baja Tension segun disefios y normas aplicables.

lluminacién de las areas de juegos, chancha, plazoletas y senderos del Sacudete recreo deportivo segun
disefios y normas aplicables.

Drenaje del Sacudete recreo deportivo segun disefios y normas aplicables.

Instalaciones Eléctricas segiin NTC 2050 o la vigente a la fecha,

5. Obtencidn de la Certificacién RETIE y RETILAP

B w

Para esta etapa, EL CONTRATISTA deberé realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una
de las obras y espacios contemplados en el Sactdete Recreo Deportivo.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberén ser completamente funcionales e integrales, por lo
cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria
para su puesta en funcionamiento. Con lo anterior se busca contar con un Sactdete Recreo Deportivo disefiado de
acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

1.1.2.1.2.2. Recibo del sitio de la obra

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y disefios, obtencion de
licencias y permisos y a que se dé la instruccion de inicio de la etapa de obra, dentro de los tres (3) dias siguientes,
procedera a recibir la custodia de los predios/areas en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera
dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:
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- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotografico.

— Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente con
respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.1.2.1.2.3. Demoliciones

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucion de los proyectos, estas deberan estar contempladas
durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades conjuntamente
entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

o Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

o Cantidad del material de demolicion.

o Destino o disposicién final (se debe definir con el Municipio la disposicién de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar que se determine para ello).

o Registro fotogréafico del procedimiento.

o Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicién, suscrita por las
partes.

1.1.2.1.2.4. Ejecucion de la obra

El CONTRATISTA debera:

o Ejecutar las obras segUn las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de Construccion y
tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, en caso de no contarse con ello se podra
tomar como referencia tipo IDU y el IDRD.

o Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

o Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

e Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo requerido.

o Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio.

1.1.21.2.5. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato y se encuentren vigentes y/o modifiquen):

oley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.”

oLey 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

oNorma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los tramites de
obtencién de licencias y/o permisos.

olLey 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen o
desarrollen.

oNSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

oley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacidn y se dictan
otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto.
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NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904,
NTC. 4960.

olLey 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

o Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion y Adecuacion
en Salud Ocupacional, segiin Resolucién 2400 de 1979.

oNormas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

o Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

oNormas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

oNormas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989

oDecreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

oAnélisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

oReglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

o Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de
prevencién y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

oNFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

oResolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la
construccion.

oResolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

oResolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido
y ruido ambiental.

oNormas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

oReglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de noviembre
de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009
por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el
sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

o Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

oNORMAS AISC, AlSI.

oNFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

oNFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique)

o NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique)

o Cédigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando aplique.

o Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

o Cédigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

oReglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

o Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

oReglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Plblico RETILAP

oNormas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

o Legislacion de transito vehicular y peatonal

oNormatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

oNorma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

o Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

oDemas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

o Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

oResolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del
Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el
ahorro de agua y energia en edificaciones.

o Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.
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o Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto

oNorma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”
y Guia de accesibilidad.

oNorma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de Concreto”.

oManual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccién de Parques y Escenarios Publicos de Bogota D.C.
Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto

oResolucion 1715 del 27 de agosto de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan

oDemas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

1.1.2.1.2.6. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL

Durante la segunda etapa el CONTRATISTA debe dar continuidad a la gestion social del proyecto, la cual se realiza
mediante el PGSR presentado y aprobado anteriormente.

Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucion de la contingencia de la
pandemia por COVID-19, podrian necesitar ser revisados, complementados y/o ajustados con tal que se asegure la
implementacion del PGSR, lo cual puede implicar el uso de alternativas virtuales.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

e SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS
ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare el lote en el cual
se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No 475-20565 ubicado en la urbanizacion
Ciudadela los Alcaravanes aproximadamente carrera 10 Este N° 5-10 Barrio la Granja cuya area disponible es de 3.804
m2 aproximadamente.
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Fuente: https://earth.google.com/web/search/paz+de+ariporo+ciudadela+los+alcaravanes/@5.8701495,-
71.88227457,253.75635764a,392.55988111d,35y,6.63606354h,0t,0r

1.21 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto),
disponibilidad de canteras 0 zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales.
De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y
demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas
y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o
del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.

i
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1.3.1. ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcidn del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de terminacion prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcion del contrato:

e Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).
o Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y II.
o Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de suministro de compra y
entrega de insumos.
o Flujo de inversién del contrato.
o Programa detallado de compras € insumos.
o Afiliacién a la seguridad social integral.
e Garantias aprobadas por la CONTRATANTE (Documento para legalizacion del contrato).
e Presentacion de la Oferta Econémica discriminada.

NOTA: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento
por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

NOTA 2: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa | para cada proyecto, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa
Il.

Nota 3: Se suscrib[ré' un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL CONTRATISTA DE OBRA,
la INTERVENTORIA y el CONTRATANTE.

1.3.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y el CLIENTE y la expedicion de las
licencias o permisos requeridos para la ejecucion del objeto contractual, se procederd a suscribir el ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa, todo lo anterior dentro del plazo
establecido para la etapa | contado a partir de la a la suscripcidn del ACTA DE INICIO o emisién de la ORDEN DE INICIO
del Contrato.

1.3.3. ACTA DE TERMINACION.
Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emision

de la orden de Inicio EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el
efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.
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NOTA: Se suscribira un acta de terminacion para cada una de las etapas por EL CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. La suscripcion de estas actas se considera como condicién suspensiva del plazo
contractual.

1.3.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE CONTRATO PARA CADA
PROYECTO

EI CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de laINTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Entrega
y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTAy el INTERVENTOR.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es
exclusiva del CONTRATISTA.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.

1.4.1. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE).

A continuacién, se relacionan los valores estimados para la Etapa 1

MUNICIPIO DESCRIPCION DE LA PRESUPUESTO
ETAPA ESTIMADO
SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL ETAPA |: Estudios y

LOCALIZADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS disefos, obtencion de
ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO licencias y permisos
DEPARTAMENTO DEL CASANARE requeridos.

$  69.307.400,00

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demés gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o prestacién
de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion de los trabajos, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), implementacion del protocolo y elementos de bioseguridad, asi
como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato,
asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta Etapa y que fueron previsibles
al momento de la presentacion de la propuesta.

1.41.1. ETAPA II. EJECUCION DE OBRAS

i Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucién de estudios y disefios,
i elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizdé un muestreo en lo
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tres afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta que el programa de

Equipamientos beneficiara a los programas PVG y VIPA otorgadas por el Gobierno Nacional, se tom6 como referencia los
proyectos de infraestructura tipo parques y/o colegios y centros de desarrollo infantil realizados para dichas viviendas.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA Il es por PRECIO GLOBAL FI1JO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Con base en esto la entidad contratante determiné el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

Administracién: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administraciéon: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreofterrestre/fluvial), transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al Centro de
Formacion hasta el lugar de la edificacion a intervenir, asi como la sefalizaciéon y demas requerimientos para
mitigacion de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacion, viaticos,
campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,
servicios publicos, cargos de conexién de servicios publicos, implementacion de plan de gestion social,
implementacion del plan de manejo ambiental, implementacién del plan de manejo de transito, implementacién de
plan de gestién de calidad, implementacion del plan de trabajo SISO, sefializacién, dotacion, pruebas y ensayos,
copias, costos de polizas e Impuestos, tributos aplicables, implementacién e insumos necesarios para dar
cumplimiento con el protocolo de bioseguridad entre otros.

Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el
contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra
(excavacion cimentacién - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo,
recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais, las condiciones econdmicas y
experticia de su entidad.

El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.416.278.277,00)
M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas, y demas contribuciones a

que

hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como
se detalla a continuacion:

2. ETAPA IIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL LOCALIZADO EN
LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE

iTEM

DESCRIPCION UND

CANTIDAD

PRECIOS

UNITARIOS VALOR TOTAL

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento)

$351.950 $442.049.200
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2. ETAPA IIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL LOCALIZADO EN
LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE

] ] PRECIOS
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS | VALORTOTAL
9 . Zonas Blandas (circulaciones peatqnale.sl 2 1200 § 147 849 § 177418800
internas, plazoletas componente multifuncién)
Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 8,
3 Canch_a Multiple (Incluye g,rcc_)s de juegos, malla mo 606 § 350,027 § 212616416
contra impacto, demarcacién incluye cerramiento
total y alumbrado)
Auditorio abierto tipo teatrino m2 250 $351.950 $87.987.500
4
Cubierta liviana (Teatrino) m2 65 $3.500.000 | $227.500.000
5 Pérgolas (Incluye las especificaciones que se mo 65 $ 510000 § 33.450.000

requieran para su adecuado funcionamiento)

Espacio Motriz (Incluye muro escalable, rampas
6 circulares, pista para skape, triciclos, bicicleta, m2 200 $600.000 $ 120.000.000
patinaje, rodaderos, diferentes niveles)

Aula Ludica (incluye bateria de bafios, acabados,

. m2 62 $1.700.000 | $105.400.000
pérgola)

Juegos infantiles (Segun recomendaciones
8 minimas de construccidn — incluye los elementos Gl 1 $221.529.120 | $221.529.120
del parque de juegos y espacio motriz

Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros
9 sefializadores) incluye cerramiento perimetral y Gl 1 $200.031.767 | $200.031.767
pintura superficial

VALOR DIRECTO OBRA $1.827.882.803
Administracion 23.24% $ 424.799.963
Imprevistos 3% $ 54.836.484
Utilidad 5% $91.394.140
Valor IVA sobre la utilidad 19% $17.364.887
VALOR COSTOS INDIRECTOS $588.395.474

B COSTO TOTAL OBRA $2.416.278.277

Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.
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1.4.2. RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacion, se muestra el resumen de los costos:

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE

ITEM |[DESCRIPCION DE LA ETAPA \VALOR CON IVA

A ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion de licencias y permisos requeridos. * $ 69.307.400,00
B ETAPA II: Ejecucion de obra* $  2.416.278.277,00
C \VALOR DEL TOTAL $  2.485585.677,00

* el Valor incluye el IVA, AlU, y demas gastos e impuestos para su ejecucion

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de
las etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

PROYECTO ITEM |DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
SACUDETE RECRE(C " ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion
DEPORTIVO INTEGRAL de licencias y permisos requeridos. $62.376.660,00 $69.307.400,00

CIUDADELA LOS
ALCARAVANES - PAZ ETAPA II: Ejecucion de obra
DE ARIPORO $2.174.650449,00 |$2.416.278.277,00

[n)

C VALOR TOTAL DEL PROYECTO $2.237.027.109,00 |$ 2.485.585.677,00

Respecto a la Etapa Il obra, a continuacion, se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

ETAPA IIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
INTEGRAL DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN
EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE

No. | DESCRIPCION Valor Minimo del | Valor Maximo del item

item ($) ($)
Zonas Duras (Incluye las especificaciones
1 que se requieran para su adecuado | $ 316.755 $351.950
funcionamiento)
9 Zonas Blandas (circulaciones peatonales $133.064 $ 147.849

internas, plazoletas componente multifuncién)

3 Componente Deportivo (cancha sintética | § 315.024
Futbol 8, Cancha Mltiple (Incluye arcos de

$ 350.027
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ETAPA IIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
INTEGRAL DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN
EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL CASANARE

No.

DESCRIPCION

Valor Minimo del
item ($)

Valor Maximo del item

(%)

juegos, malla contra impacto, demarcacion
incluye cerramiento total y alumbrado)

Auditorio abierto tipo teatrino

$316.755

$ 351.950

Cubierta liviana (Teatrino)

$ 3.150.000

$ 3.500.000

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento)

$ 459.000

$510.000

Espacio Motriz (Incluye muro escalable,
rampas circulares, pista para skape, triciclos,
bicicleta, patinaje, rodaderos, diferentes
niveles)

$ 540.000

$ 600.000

Aula Ludica (incluye bateria de bafios,
acabados, pérgola)

$ 1.530.000

$ 1.700.000

Juegos infantiles (Segun recomendaciones
minimas de construccion - incluye los
elementos del parque de juegos y espacio
motriz

$ 199.376.208

$221.529.120

Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros
sefializadores) incluye cerramiento perimetral
y pintura superficial

$ 180.028.590

$200.031.767

Nota: El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su oferta
econdmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para
el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta total y de cada uno de los items, no podra ser inferior al valor minimo ni
superior al valor maximo so pena de rechazo de la propuesta.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta que el tope maximo componente del A.l.U: 31.24%., so pena de
rechazo de la misma.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA'Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.485.585.677,00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.
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1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucién y liquidacion del contrato y demas a
que haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento y
todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS,
es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.6 METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
1.6.1 ETAPAI. DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracidn, ejecucién y
liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE OBRA; protocolos de
bioseguridad, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la etapa |; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para
el CONTRATISTA DE OBRA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
OBRA para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun
reajuste realizado por el CONTRATISTA DE OBRA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

1.6.2 ETAPAIl. DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y
cierre, balance financiero y ejecucion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA
DE OBRA; protocolos de bioseguridad, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa Il; computadores, licencias de utilizacion de software;
la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucién y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE OBRA, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE OBRA para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE OBRA en relacién
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles
al momento de la presentacion de la oferta.

1.6.3.  MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habré lugar a modificar 0 aumentar el valor del contrato por la ejecucién de cantidades o
items no identificados en los estudios y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial y requeridos para
la correcta funcionabilidad y operatividad del proyecto; la ejecucidn de estos es obligatoria para el contratista y no modifica
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el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacién del alcance inicial
del objeto contractual por decisién de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte del contratista.
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

o O T Q
——_—=

Lo anterior es requerido para dar cumplimiento a lo exigido para su presentacion ante las instalaciones indicadas en el
Manual Operativo del contrato interadministrativo 330/2015 y con los tiempos requeridos para ello.

1.6.4. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto
contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global
del contrato.

1.7 FORMA DE PAGO.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada Etapa del proyecto:

171 ETAPA | DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
REQUERIDOS.

LA CONTRATANTE pagara el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la etapa | una vez se cuente con el recibo
a satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de
construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico, memorias de calculo de los estudios
y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a la
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la etapa I, se pagaré una vez se haya entregado la licencia de
construccion y/o permiso de ocupacién de espacio publico, debidamente expedida y ejecutoriada, asi como los permisos
que apliquen para la normal ejecucién del contrato y de las obras; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas la licencia
de construccién y/o permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos, se podré dar inicio a la
ejecucion de la etapa |l

1.7.2 ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS.

LA CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA contar con la aprobacion por parte de LA CONTRATANTE de
las pélizas correspondientes a la Ultima minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico de avance de obra mensual.
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De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia a la
INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento o la
actualizacion de las mismas.

d) Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar
cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo
para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y
aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para
costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

NOTA 1: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

NOTA 2: Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA y sus integrantes para el caso de la conformacion asociativa debera(n)
acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas
de compensacion familiar, y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra,
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

NOTA 3: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucién del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura, por parte de la Direccion de
planeacion de negocios fiduciarios de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

1.8 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo general del contrato es de DIEZ (10) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio 0
emision de la orden de inicio del contrato. Cada etapa contara con plazos individuales, para cada proyecto.

En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendré en cuenta la fecha de terminacion de la etapa Il del
proyecto con mayor plazo.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberan firmarse o emitirse simultdneamente con el acta
de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, sera discriminado por cada proyecto, como se presenta a continuacion

SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES
EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
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ETAPA |: Estudios y disefios, obtencién de
licencias y permisos requeridos-

Cuatro (4) meses y Quince (15) dias
calendario (*)

ETAPA II: Ejecuci6n de obra.

Cinco (5) meses y Quince (15) dias
calendario

DIEZ  (10)
MESES

(*) De los cuatro meses y 15 dias calendario los dos Ultimos meses son Unicamente para la obtencion de
licencias y permisos requeridos, lo cual debera considerarse de esta manera en el cronograma para la ejecucion

de esta etapa.

(*) El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion. El plazo establecido para la Etapa | contempla el plazo requerido para adelantar los tramites,
subsanaciones y obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucién de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa.

La distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la

propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daré lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacién de la programacion

y cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobara el inicio de la etapa Il de cada uno de los proyectos, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones,

en el caso que aplique:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construccién/ permiso de ocupacion licencia de o urbanismo expedida y ejecutoriada por parte de la

Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

3. Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

5. Unavez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucion de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algun cambio del personal aprobado requisito para la

suscripcion del acta de inicio

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos

en el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa | el CONTRATISTA sera el responsable del tramite y obtencion de las licencias

y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la

; posterior suscripcioén del contrato.
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De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes
Términos de Referencia y sus anexos.

1.9 OBLIGACIONES.

1.9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. (todas las obligaciones establecidas en el presente
documentos se deberan cumplir para cada proyecto de forma independiente)

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucién’, de
su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucidn, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria
y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autbnomo y en el periodo indicado por la Supervisién del proyecto.

10. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucién
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de
que aplique.

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio
segun corresponda.

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los

E requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
il obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
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naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, vy el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada
acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe presunto incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

19. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

20. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al

CONTRATISTA DE OBRA.
Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el
documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las
acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

22. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y FONVIVIENDA estrictamente para el
proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia
a terceros.

23. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

24. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a
los cuales podra asistir FINDETER, FONVIVIENDA, MUNICIPIO y demés entidades involucradas en el desarrollo
del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisarén las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de
los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

25. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este
contrato.

27. Participar y apoyar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucidn del contrato.

28. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

29. Colaborar con LA CONTRATANTE y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la informacién
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correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con
la ejecucidn, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

30. Utilizar la imagen de FINDETER y/o LA CONTRATANTE y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacidon expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el
nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

31. Entregar a la CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

32. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER y el FONVIVIENDA, se mantenga indemnes de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan
sido requeridas para la ejecucion del contrato.

33. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

34. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato

35. Realizar tomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestién mensual o periodica del avance
presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

36. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad
y buena fe en las distintas Etapas contractuales

37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades
aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple las
situaciones especificas del proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, efc.), asi como los tiempos de
expedicion de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto

38. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

39. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio del contratista y de sus consorciados en caso de
conformacién conjunta, durante la ejecucion del contrato.

40. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendré un plazo maximo
de 30 dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este trdmite sea requisito que impida la
suscripcion e inicio del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica

41. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 304 del 23 de febrero de 2022 o las normas que lo modifiquen,
adicionen y/o sustituyan en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social..

42. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes términos de
referencia y del contrato.

43. Atender los requerimientos de Postventas y realizar las visitas necesarias conforme a los requisitos indicados en el
acta de contextualizacion de postventas para proyectos de infraestructura que expide Findeter.

44. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

19.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual deberéa suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

2. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

3. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato

E 4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
il establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi comg
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las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdémica. Asumir los riesgos establecidos
en la matriz de riesgos establecida para el proceso

5. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO

7. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la
terminacion del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

1.9.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL.

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

1. Vincular ala ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de
la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En
caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

2. Elpersonal calificado de los proyectos vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y Il, debera corresponder
como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicién sera verificada por el Interventor y en
los casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicidén por circunstancias que
afecten la ejecucion del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste del porcentaje.

3. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra
relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado.
El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o
personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal,
quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacidn del nuevo profesional estara sujeta a
la aprobacion de INTERVENTORIA.

4. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

5. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra, mantener al frente
de los estudios, disefios y ejecucion de obra al director del Proyecto y deméas personal de especialistas aprobados
por la INTERVENTORIA

6. El director del proyecto deberéa tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

8. Dar cumplimiento EL CONTRATISTA asi como los integrantes de la conformacion asociativa, a sus obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se
refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF,

Eg cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
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9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

10. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

11. Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

12. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

13. Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial, implementacién del protocolo de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos referidos.

14. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
interventoria.

15. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago
al sistema de seguridad social integral y ARL de todo su personal.

1.9.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de
la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

1. Programas detallados para la ejecucién de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas detallados
para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion
presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas y conteniendo para la programacion de la etapa lI, los vinculos con rendimientos, insumos, flujo de caja, para
el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracidn responsable, recursos fisicos y método de seguimiento
y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

- Ruta critica.

Esta programacion aplica para las etapas | y II, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir fechas de inicio y
terminacion; no obstante, deberan especificarse los plazos de las actividades los cuales deben ser acordes al plazo
definido en el presente documento.

NOTA. La programacién presentada por el contratista deberd estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

2. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara

el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién del contrato.

[ Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el personal y
i el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacid
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y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

3. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada de
trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito
previo a la suscripcién del acta de inicio de la etapal ll.

4. Flujo de inversidn del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversién de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

5. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos de los
materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del proyecto.

6. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE

7. Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

8. Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.; El interventor validara cada uno de los formatos de
la oferta econémica discriminada y la consistencia con la propuesta econdmica.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera dar inicio a la etapa II.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa Il dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la CONTRATANTE podra
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE, para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato

1.9.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.9.5.1. ETAPA|. ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas de
construccion) del presente proceso y las demas que apliquen.

2. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion tnicamente para el desarrollo del
objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningin
caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

3. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.
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4. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma de Sismo
Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del
proyecto.

5. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de los disefios
de los Parques Recreo Deportivo.

6. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los proyectos.

7. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

8. Presentar la totalidad de los productos de la etapa | conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y
aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los
especialistas del contratista.

9. Larealizacion de las actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion del
permiso de ocupacién de espacio publico y permisos requeridos por las empresas prestadoras de los servicios
publicos.

10. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdmico del proyecto, como minimo en los
siguientes términos:

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales naturales.
ii. Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.
iii. Creacion de empleos con la ejecucion de la obra

11. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion y/o permiso
de ocupacion de espacio publico del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y
planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de
suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los
profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como
de la informacién contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, debera
atenderse todos los requerimientos de la secretaria encargada de la expediciéon de dicho permiso y garantizar la
expedicion del mismo.

12. El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencion de caracter
mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera garantizar el
cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo |l Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que
modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

13. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de que trata
el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto firmados
y rotulados por el profesional que los elabor6. Cuando se requiera.

14. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion de los
estudios y disefios, asi como para los trdmites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar
para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal,
horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

15. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencién de permisos o
de ocupacion de espacio publico o licencia de construccidn y/o permiso de ocupacién de espacio publico en caso de
requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para
éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los documentos
requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas
de dicha Licencia o Permiso sera a cargo del CONTRATISTA y serd un costo reembolsable. EI CONTRATISTA
adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para
obtener la licencia de construccién y/o permiso de ocupacién de espacio publico ante las entidades competentes.

16. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa del contrato, para proceder
a su verificacion por parte de FINDETER. A su vez debera tener en cuenta dentro del plazo para la etapa el tramite y
obtencién de las licencias o permisos requeridos

17. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de los
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avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA vy todas aquellas
entidades que estas dos Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los
parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER y podréan realizarse de manera
virtual o presencial.

18. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de los
estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

19. Coordinar y asistir a reuniones de acompaiiamiento de los disefios con representantes de las entidades territoriales,
FONVIVIENDA, FINDETER y demas que apliquen.

20. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con mobiliario, paisajismo,
arborizacién y lavado de manos conforme a las indicaciones del Ministerio de Salud en busca de garantizar el correcto
lavado continuo de mano conforme a la emergencia sanitaria a causa del Covid19.

21. Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y videos en REVIT para la facil divulgacion y
socializacién del proyecto.

22. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

23.El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de ajustarse al presupuesto
disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el presupuesto y la programacion de
las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios
y disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de
Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades
que EL CONTRATANTE considere.

24.Dada la modalidad de contratacion, en ningln caso se considerara como argumento para la no continuacion del
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos
de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta
para garantizar la ejecucion de las obras

25. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los
costos de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacién arquitectonica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacién del mismo en
el lote respectivo.

26. Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectonico los criterios desarrollados en los Talleres
de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema bésico presentado por el CONTRATISTA y aprobado por
FINDETER y FONVIVIENDA.

27. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort
con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

= |a cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién

Orientacién y proteccion solar

Ventilacion natural (para edificaciones cuando aplique)

Materiales y sistemas constructivos

lluminacién

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita

adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de fécil transporte, rapidez en la ejecucion

y de posterior facilidad en el mantenimiento.

= El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

28. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen menores
costos de operacion y mantenimiento.

29. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del predio.

30. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los estudios y
disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos
indispensables para iniciar la obra.
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31. Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las Recomendaciones
Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de Referencia.

32. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las Recomendaciones Minimas
de Construccion.

33. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la Interventoria.

34. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de FINDETER, se
llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, Findeter,
FONVIVIENDA y demas entidades participantes.

35. Asegurar acompariamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la comunidad
asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

36. Garantizar el desarrollo e implementacion del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, contemplados en el Anexo.

37. Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional para implementar durante la ejecucion de obra, al finalizar la etapa,
el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, de acuerdo a los lineamientos del anexo correspondiente.

38. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los Estudios y
Disefios técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfaccion.

39. Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado
por la INTERVENTORIA

40. Para todos los espacios previstos en el Saclidete Recreo Deportivo se debe disponer de sefializacion en Braille esto
teniendo en cuenta lo descrito en el Articulo 9 Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 13 de diciembre de 2006.” en el cual se informa que “d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico
de senializacién en Braille y en formatos de facil lectura y comprension”

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de
referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

1.9.5.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

1. Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales
deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades
de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como
tal debe ser concebido y ejecutado.

2. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la obra,
presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucidn constructiva y especificaciones técnicas
detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccién.

3. Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecuciéon de los trabajos, asi como de las drdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

4. Llevar una bitacora del Protocolo de Bioseguridad, donde registre dia a dia, las acciones y gestiones implementadas,
asi como cualquier tipo de novedad o circunstancia diaria que se presente.

5. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

[ a) Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.
il b) Registros fotograficos avances.
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C) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

d) Actualizacion del programa de ejecucion de los disefios.

e) Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Informe de la implementacién y resultados de las medidas establecidas en el Protocolo de Bioseguridad

Resumen de lo registrado en los informes semanales del periodo mensual a presentar

Relacién de comunicaciones recibidas y expedidas

Actualizaciones de pdlizas y aprobaciones conforme a las novedades registradas en el periodo

Andlisis del plan de gestion social, SISOMA y evaluacion del programa de ejecucion y sus atrasos

= SuQu =
==

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

Bitacora

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Péliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

oo ow

@ o

6. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios
y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

7. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

8. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2)
copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

1.9.5.3. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provision
durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

3. Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 30 m2, cuya ubicacion debera contar con
la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento seran las siguientes:

e EL CONTRATISTA construira 0 adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién provisional que retna
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y seguridad.

e Elcampamento estard conformado por oficinas para la direccidn de la obra y la interventoria, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie.

e Lacapacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada de la
obra.

e Elcampamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas
residuales, letrinas y deméas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a
los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios méviles

i de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA
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sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas
vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

¢ Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

o El contratista deberéa tener en cuenta que en la distribucion del campamento debera dejar el area requerida
en el Protocolo de Bioseguridad como son asilamiento, lavados, zona de cambio de ropa, zona de
alimentacion, descanso entre otras.

e El contratista debera instalar toda sefalizacion requerida segun las normas del Minsalud para la prevencion
del covid19 y las que se indiquen en el protocolo propuesto por el y aprobado por el municipio. Asi como la
requerida por la normativa indicada para la seguridad industrial durante la ejecucion del proyecto.

4. Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 m) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser suministrado
por FINDETER.

5. Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se apruebe
por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos,
evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la
obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para
la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma,
debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos
estan asumidos en la Administracion del proyecto.

7. Suscribir el acta de terminacion una vez finalizado el plazo contractual

1.9.54. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

2. EL CONTRATISTA debera planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria y equipos especiales.
En todo caso LA CONTRATANTE no reconocera cargos por mayor permanencia y stand by de estos equipos y
maquinaria.

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra.

4. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos

5. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucidn de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico
de los equipos a utilizar.

6. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad industrial en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes
tubulares.

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran y/o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento
de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que
los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

e Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicidn
trazables a patrones de medicidn nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la
base utilizada para la calibracion o la verificacion.

e Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

Eg ¢ |dentificarse para poder determinar el estado de calibracion.

59

Comprometidos
con Colombia

5 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

e Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

e Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los
materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

1.9.5.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo con
programacion estimada de la fase de la obra.

2. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual se
hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a
intervenir.

3. Efectuar las reuniones de socializacion con la comunidad y demas actores involucrados, de acuerdo al componente de
Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestién Social y
Reputacional, anexos a la presente

4. Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunién de inicio con representantes comunitarios e institucionales,
a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo al componente de
Comunicacion Divulgacién y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional

5. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

6. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn del Proyecto hasta el recibo a satisfaccion por parte de los intervinientes.

7. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a
las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

8. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

9. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que
estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

10. EI CONTRATISTA debera llevar un inventario de los volumenes de material sobrante y presentar los certificados de
disposicion de los mismos en un lugar certificado por la autoridad ambiental local competente

11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en especial
en cuanto guarda relacion con:

o Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra.

e Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento
del objeto contractual.

o Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en la ejecucién
de objeto contractual.

e Suministrar todos los elementos e insumos de Bioseguridad indicados dentro del Anexo correspondiente, para el
cabal cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad

12. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga
el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

13. El contratista debera implementar, UNA (01) jornada de trabajo extendido de diez (10) horas como minimo (Jornada:
07:00 a.m. a 07:00 p.m.). El frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para
dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades,
deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del
contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y
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calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar
la ejecucion normal de la obra, previa aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de
frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

14. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando expresas
las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

15. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier
contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa
podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones,
licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos
por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

16. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios
y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato

17. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos
instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

18. Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

19. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucidn del proyecto.

20. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

21. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones técnicas
propias del mismo.

22. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

23. Presentar para el aval de la Interventoria y aprobacién de la Entidad Territorial el Protocolo de Bioseguridad

24. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién del contrato.

25. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso,
hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

26. Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

27. Tramitar y costear la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas.

28. El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Cédigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demés normas que apliquen).

29. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen
funcionamiento durante su vida en servicio.

30. Dentro del precio global fijo pactado, estan incluidas las obras necesarias que permitan realizar la conexién de los
servicios publicos desde el parque hasta el punto definido por las empresas prestadoras de servicio, garantizando de
esta manera su correcto funcionamiento y operacion

31. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

32. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de la obra,
cuando asi se requiera.

33. En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la suficiente
antelacién a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al INTERVENTORIA
emita concepto de aprobacién o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su aval o rechazo. En
caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspension para el contrato de
obra y remitirlaa LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor, o acoger el procedimiento
para la suspensién definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacién que motivé la suspension del contrato,
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el CONTRATISTA y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER y remitiran suscritas las correspondientes actas de
reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente modificacién de las pélizas

34. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del consultor
que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas
previamente, con el propdsito de hacer verificacion al proyecto.

35. Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacién con:

a) Requerimientos de documentacion de personal de obra.

) Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.

) Manejo de personal.

) Indumentaria personal de Obra.

) Acceso a areas en uso.

Medidas de seguridad.

Protocolo y manejo con las comunidades si aplica.

Protocolos de Bioseguridad para Obra

(K=

o > 00 QO
=

=

1.9.5.6. OBLIGACIONES SOCIALES

a. Garantizar el desarrollo de un plan de gestidn social y reputacional, el cual debe incluir los componentes de lectura
territorial; comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social; capacidad de mano de obra en la zona; seguimiento y
evaluacion.

b. Cumplir con el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social y reputacional con todos sus componentes y
productos de manera presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga condiciones
de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. Como excepcion y en los casos que sea
necesario o la efectividad sea mayor se podran realizar de manera virtual previa aprobacion de la interventoria.

c. Contar con el profesional social competente y residente de la zona que conozcan la cultura del &rea de influencia directa
de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social, asi como el cumplimiento de las
actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestidn social y reputacional.

d. Presentar el plan de gestion social y reputacional antes al finalizar la primera etapa, de manera que estén definidos y
aprobados todos los componentes, productos y metodologias previstas para implementar en la etapa de ejecucion.

e. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de cumplir el propdsito del plan de
gestion social y reputacional y atender inquietudes de las comunidades asociadas al desarrollo de éste.

f.  Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a fortalecer el proceso de
acompafiamiento social que requiera el proyecto.

g. Mantener canales de comunicacion constantes, con el fin de informar el cumplimiento del plan de gestién social y
reputacional, asi como las novedades del proyecto.

h. Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en y por el proyecto, de igual
forma se debe informarlas inmediatamente a la INTERVENTORIA.

i. Presupuestary disponer de los recursos necesarios para la realizacion de las actividades sociales que se deriven dentro
del proceso de acompafiamiento comunitario

1.9.5.7. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo:

a. Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S, andlisis y
recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas concepto de la interventoria.

PoooT
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Fotocopia de la Bitacora o libro de obra y de la Bitacora de Bioseguridad.
Resumen de las actividades realizadas en el mes, inconvenientes, analisis y soluciones.
Informe técnico
Informe de control topogréfico
Informe de seguridad industrial.
Informe de manejo ambiental.
Informe de gestion social.
. Informe de control de modificaciones y de control de actualizacion y aprobacion de polizas
Informe de implementacién, control y seguimiento al protocolo de Bioseguridad
Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra
Actualizacién del programa de ejecucion de obra.
Acreditacion por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes segun la conformacién asociativa, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

eDoOos3I—xTTITQ

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella:
o  Biticora de obra.

Memoria de calculo de los porcentajes de avance facturados en cada corte de obra

e Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios,
en medio impreso y magnético

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar ¢cdmo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

o Acreditacion por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes segun la conformacién asociativa, que se encuentra

al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de

compensacion familiar, cuando corresponda.

Pdliza de estabilidad de la obra y los demas amparos conforme al acta de recibo a satisfaccion.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.

Registro fotogréfico y el video de todo el proceso constructivo hasta la entrega a satisfaccion.

Capacitacién de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual el

CONTRATISTA debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER

Durante la ejecucion del objeto contractual, el CONTRATISTA deberé tener en cuenta también lo siguiente:

o Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados (Cuando aplique), su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual
contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual
debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

o Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

o Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de entrega final
de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.
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e Presentar la documentacién requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacion, los cuales son
requisito para la liquidacién del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacion, con
la debida aprobacion de la INTERVENTORIA.

e Lainformacion presentada debera cefirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y
demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccion se
listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y
Proyecto.

e Para la entrega con el municipio y FONVIVIENDA, se debe contar con la siguiente documentacion aprobada por la
INTERVENTORIA:

o Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios,
en medio impreso y magnético

o Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

o Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario de
elementos visibles y contables

o Garantia de los equipos y mobiliario instalado

o Formato de verificacién conjunta con el cliente de la terminacion del proyecto previo al recibo a satisfaccion

o Pdlizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE

e EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2)
copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

1.10. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO.

1.10.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA.

El CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el
plan de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
i.  Provision de recursos
ii. Materiales
iii. Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
ii. Control de cambios del disefio y desarrollo
11. Compras
12. Produccion y prestacion del servicio

Nookwd
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13. Identificacion y trazabilidad

14. Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion

18. Auditoria

1.10.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como
minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de los
trabajos.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucién del contrato.
Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

oo oo

bl 0]

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.10.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacién con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos yadministrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecéanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el
plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente del
area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a.Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

b.Organizacién y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe
tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de
comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion
de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

c.Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

i d.Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion, ensayos, transporte hasta [z
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obra, almacenamiento, proteccion y distribucidn.
e.Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

1.10.4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Adicional a lo anterior debera presentar el Protocolo de Bioseguridad: Es de obligatorio cumplimiento implementar el
protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucién
N° 000777 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades econdmicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucién de estas” y/o las
demas normas expedidas por el Gobierno Nacional. Ver Anexo.

1.10.5. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial

b. Programa de salud ocupacional

C. Programa de manejo ambiental.

d. Programa de manejo de trafico

e. Programa de manejo de gestion social y reputacional

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos,
el interventor podré exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el
equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate,
sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
— FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le
adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISOASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. podra reclamarlo judicialmente. De
tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. para obtener la indemnizacion de los perjuicios
adicionales que tales circunstancias la generen.
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] CAPITULOII ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

21 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS esta
interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto “CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO INTEGRAL
UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
DEPARTAMENTO DEL CASANARE™

Nota: El detalle y descripcidn del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y forma
de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de referencia, los
estudios previos y en los deméas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto),
disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales.
De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y
demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas
y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o
del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL

El CONTRATISTA DE OBRA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del
proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.
2.3.1 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado para
cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los proyectos dentro
del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y especifica
exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades y
la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.
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Asi mismo, el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion de los proyectos, EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido en el contrato
por este concepto.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se tendra
en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo que el
personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y experiencia
exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de
experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes
alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o de
derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados o
desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que contratd
los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados asi como
la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de
evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucion del proyecto, donde
conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacidn del contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento que
corresponda, donde conste la ejecucién del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos
entregados o desarrollados, la cual deberd venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se reserva
el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades
o0 aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentacion que
considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico
de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y para acreditarla el
proponente deberad presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior
debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida
certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la informacion para
contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido, se
harén equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
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requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (ii) titulo de maestria
por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (i) titulos de doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios
de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segin area y nlcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion de
Educacién Superior — SNIES.

2.5. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

La INTERVENTORIA sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual
sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE OBRA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el
manual de SUPERVISION E INTERVENTORIA de Findeter que se encuentra vigente, las Reglas de Participacién y el
Contrato.

EI CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual de SUPERVISION E INTERVENTORIA que se encuentre vigente.

2.6. GARANTIAS.

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o pdliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2,6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a
la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles
riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que
el contratista debera constituir y presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia,
con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimi 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis
umplimiento \
contrato (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
e indemnizaciones laborales contrato (3) afios mas.

Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
de suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la Etapa |.

30% del valor de la Etapa

Calidad del Servicio — Etapa | | del contrato

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato

Estabilidad y calidad de obra — | 30% del valor de la Etapa
Etapa ll Il del contrato

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion | Contratista de Ejecucion
Extracontractual contrato. del contrato del Contrato

Para las garantias sefialadas El CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO
y BENEFICIARIO.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccién electronica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, con NIT. 830.055.897-7, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
contrato, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién
o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, y terceros afectados.

EL CONTRATISTA deberé presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestién de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacio
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de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.
2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningin motivo FINDETER pagaréa a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
contratista para la etapa Il.

El CONTRATISTA podré dar inicio a la etapa Il o de Ejecucién y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SlI, terminada la etapa |,
con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos
los entregables de la etapa | y con la obtencion de la totalidad de permisos, licencias y aprobaciones de servicios publicos.

En caso en que el contratista advierta su posiciéon con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa I, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningln caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

28.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS.
Habra lugar a aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica
viable econdmicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara depende de
la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales no es
posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razon que
determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que
no pueda adoptarse una solucion técnica y econdémicaviable.

. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

€. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o modificacion
del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

f.  Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas
0 que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin
perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
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proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

g. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

h. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa Il.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA tnicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningun motivo
se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria
o la indemnizacién de perijuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y a FONVIVIENDA a sus directivos, socios, miembros de la
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER y FONVIVIENDA, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucién del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL
CONTRATANTE deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE deberan ser asumidos por EL
CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER, y FONVIVIENDA, estos podran requerir al CONTRATISTA o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia
de defensa que resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER y FONVIVIENDA.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS.

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutard el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas préacticas que dicta el estado del arte en el
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campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestidn de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

e Laidentificacion de los riesgos

o El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

o Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

o Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo cual
determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

¢ Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que
da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los riesgos.

¢ Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

¢ Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.8.3.1. TIPIFICACION, EST!MACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacidn, estimacion y asignacién de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

e | amatriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

e Los proponentes declaran que para la preparacién y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

e |a estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

e En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninguin reconocimiento, ni ofrecera garantia
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alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la actualizacién de los
controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra deberan ser
previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacién y sostenibilidad
del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.9. NIVEL DE IMPACTO.

El nivel de impacto de la contratacién ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidard dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, 0 no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborar el acta y dejaré constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad
del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podré realizarse dentro

de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, v,
en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA.

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

8 de abril de 2022

Recepcidn de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos.

Desde el 11 de marzo hasta el 13 de abril de 2022
A través del correo electrénico
equipamientos@findeter.gov.co

Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

19 de abril de 2022

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

21 de abril de 2022
Hora: 12:00 m
A través del correo electronico
convocatoriasfindeter@fidubogota.com

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

27 de abril de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 28 hasta el 29 de abril de 2022
A través del correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de

requisitos habilitantes 02 de mayo de 2022
03 de mayo de 2022
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta economica de las Hora: 12:00 m

propuestas habilitadas.

Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacion del Informe de evaluacion econémica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

04 de mayo de 2022

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 05 de mayo de 2022, a través del correo
equipamientos@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacion economica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

06 de mayo de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.qov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES.

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES.

1.1. DEFINICIONES.

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacidn requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto. la informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
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con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacidén. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS.

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS:
Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES.

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas
concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS.

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA.

La propuesta debera enviarse al correo_convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co , los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
NIT 830.055.897-7

Teléfonos: 6230311

equipamientos@findeter.gov.co

Bogota D.C.

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccidn electronica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO.
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad almacenamiento del servidor web,
estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura,
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién de
Contratacién, de lo cual se dejaré constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO.
La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
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proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO.

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico equipamientos@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS.

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre
de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberéd cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
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para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Los proponentes deberan presentar a través del correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soporte en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica.

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
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telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES.
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS.

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberéa adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
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oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segln corresponda.

1191  LEGALIZACION.

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA.

i a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
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b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano serd el vigente al dia de la fecha de terminacidn o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso de que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unidén temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES.

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios autdnomos en
los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccidn por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO.

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA.

El CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la
informacion o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades
o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS.

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la
fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante
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Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. Enelasunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b. El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c. La propuesta economica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta serd
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la
propuesta econémica.

d. El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No. 2 -
Propuesta Econémica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa que se
requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e. El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Seriores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través
del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

f.  Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnologico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes, las
ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta
Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econémica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) sera(n) enviada(s)
a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se mantendra(n) en custodia
de la Fiduciaria.

h. Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento
de que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion
‘random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las
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quince (15) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se
aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrarg establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
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las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informaciéon minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA.

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre economico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas serén publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y archivados
en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de
la Fiduciaria.
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1.31. METODOLOGIAY VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS.

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES.

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacién para la
seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si

el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Cuando dos 0 més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:
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1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevard a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION.

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO.
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente persona natural, persona juridica o uno de sus socios, accionistas o miembro de junta, o
representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural 0 apoderado/representante de una
persona natural, ya sea en forma individual o como socio, accionista, miembro de junta o representante de una
persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electrénica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccidn objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econdmica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdémica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 unién temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la
administracion publica y/o corrupcién que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administracion para
FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectie en el Sistema de
Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT — COMPLIANCE.

1.37.31 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.
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1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcidn de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, podra hacer efectiva la garantia de
seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondré de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera
que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA.

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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] SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

2.1. REQUISITOS HABILITANTES.

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cadmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
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documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracion de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio 0 unién temporal debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio 0 union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Gltimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacidn de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio 0 Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podré ser superior al 100%.

Led

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL.

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:
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Acta de constitucion del consorcio 0 unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes.

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratdndose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente.

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Cadigo de Comercio de Colombia, ademéas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucidn del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE.

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que deberéa tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una poliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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EL PROPONENTE se constituird como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) Lanoampliacidn de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participaciéon se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS con NIT. 830.055.897-7,

b) AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c) VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto estimado de la convocatoria.

d) VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

L. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacién de No expiracidon por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE.

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
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2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo hardn mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el certificado
de pago de la ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso de que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.
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2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA.

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en
ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL.

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO).

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacidn del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacidn de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
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que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a CUATROCIENTO
NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTODIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
($497.117.135,00) M/CTE., En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrantes(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Silaentidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptard la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podré confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
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Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION DE: PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O
ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

i. La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

ii. Uno (1) de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 0.70 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
del proceso expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sélo
se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacién aportada acredite la ejecucion de
CONSTRUCCION O AMPLIACION DE PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O
ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO Y/O URBANISMO CON UN AREA INTERVENIDA MINIMA de
4.000 M2, caso en el cual la entidad tendré en cuenta el valor total del contrato.

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones!::

PARQUES Y/O PARQUES RECREO DEPORTIVOS (Denominados en este proceso como Sacudete): Aquellos
espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales o ciclo rutas o
zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios articulados, abiertos
y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

CAMPOS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite la practica
de diferentes deportes ya sea individuales o de conjunto.

ESPACIO PUBLICO O URBANISMO: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran
como proyectos de espacio publico unicamente los siguientes: Parques o parques urbanos o alamedas o ciclo
rutas o andenes o, vias urbanas articuladas en adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos
peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios
culturales y de espectéaculos al aire libre.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya sea en terrenos no
construidos previamente o como producto de una demolicion.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente

Nota 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el
territorio nacional de Colombia.

Nota 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO

! Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo-Glosario”
de los pliegos de obra tipo de Colombia Compra Eficiente
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PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.
2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estéan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de

terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
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con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUn caso se aceptard la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios Interadministrativos
para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacién el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.
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214  CONCENTRACION DE CONTRATOS.

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberé allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacién con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion, pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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] SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del
AlU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que
haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU, valor
del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.)
de algun proponente se presente con decimales, la entidad procederéa ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del
peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. LaEntidad realizara la verificacion y correccidn de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
econdmica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en el momento de la evaluacion
economica.
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Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
errdneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacién
aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen2.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados de
acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion aritmética
efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas
econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica seré el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo este
el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econdémica de la misma.

6. El AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AlU (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podran
incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AlU presente mas de dos (2) decimales,
la Entidad procedera a ajustar el porcentaje redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del porcentaje sea
igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la
milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de la centésima del porcentaje.

Por ejemplo:

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (V) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41

AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00
ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS () 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (U) 5,33% 2.665.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

7. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En

2 Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econoémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en ella
todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto tributario local por
motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO . .

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see ts trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

— Xj

X = E =
LN
i=1
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Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

X -V -
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1—-2 X para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA _ Vinax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
|Xa — Vil -
100x|1—-2 < para valores mayores a X,

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.
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c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= I:nf,','fP:Lﬂch * _..*x P,

n
Dande
& = Media Geométrica.
n = Numero de propuesiss economicas validas.
Fi = Valor de la propussta economica corregida del proponented

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
|G — Vi -
100 x {1 —2- o para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN>)
Vi

Dénde:
Viiny = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i = NUmero de propuesta.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.
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12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO.

El CONTRATISTA DE OBRA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los
proyectos, en los cuales deberan cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica
exigida. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

1. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los proyectos
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA deber4 mantener durante la ejecucion de los proyectos, EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido
en el contrato por este concepto

2. ETAPA|DEL CONTRATO - ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE OBRA debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo de esta por cada proyecto segln lo descrito a continuacién:

PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No.
. Experien Maximo | Porcentaje
Formacion . L -
Cant. Cargo -~ cia Experiencia Especifica de de
Académica L
General Contrato | Dedicacion
s
Director de Consultoria en contratos de estudios
y disefios para la construccion o ampliacién de:
parques 0 parques recreo deportivos 0 campos 0
escenarios deportivos o espacio publico o
i ; urbanismo.
1 Director d_e Arqwt_ecto )_//c_) 6 afios 9 20%
Consultoria ingeniero civil
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a
4.000m2.
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No.
L Experien Maximo | Porcentaje
Formacion . L -
Cant. Cargo - cia Experiencia Especifica de de
Académica L
General Contrato | Dedicacion
s
Arquitecto disefiador en contratos de estudios y
disefios para la construccién o ampliacién de:
parques, o parques recreo deportivos 0 campos o
escenarios deportivos o espacio publico o
; urbanismo.
1 Arquitecto Arquitecto |4 afios 2 25%
Disefiador
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a
4.000m?
Arquitecto disefiador de paisajismos en contratos
de estudios y disefios para la construccion o
ampliacion de: parques, o parques recreo
deportivos 0 campos o escenarios deportivos o
; espacio publico o urbanismo.
1 Arqunﬁzcto Arquitecto 3 afios 2 15%
Paisajista
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a
4.000m?2.
Especialista Estructural en contratos de estudios
y disefios para la construccion o ampliacién de:
parques, o parques recreo deportivos 0 campos 0
escenarios deportivos o espacio publico o
. |ngenier0 Civil urbanismo.
1 Especialista con posgrado en |3 afios 2 15%
Estructural
estructuras
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a
4.000m?
Ingeniero civi Ingeniero Hidrosanitario en contratos de estudios
ylo Ingeniero y disefios para la construccion o ampliacion de:
Sanltar!o ylo parques, o parques recreo deportivos o campos o
Ingeniero escenarios deportivos o espacio publico o
- Sanitario y urbanismo.
1 Especialista |\ biental con |3 afios 2 15%
Hidrosanitario
posgrado en el
areadela . .
hidraulica. o la La sumatoria de los contratos aportados debera
Ingeni eyria acreditar un area disefiada igual o mayor a
Sanitaria 4.000m2
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£

PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No.
L Experien Maximo | Porcentaje
Formacion . L -
Cant. Cargo - cia Experiencia Especifica de de
Académica L
General Contrato | Dedicacion
s
Especialista eléctrico en contratos de estudios y
disefios para la construccién o ampliacién de:
parques, o parques recreo deportivos 0 campos o
escenarios deportivos o espacio publico o
. Ingeniero urbanismo.
1 Especialista | pecticoo (3 afios 2 15%
Eléctrico .
Electricista
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a
4.000m?
Especialista en Geotecnia en contratos de
. estudios y disefios para la construccion o
Ingemero ampliacion: parques, o parques recreo deportivos
Civil con 0 campos o escenarios deportivos o espacio
1 Especialista en estzglos 3 afios pl.'JIb.|iCO .o' urbanismo o en cualquiera tipo de ) 5
Geotecnia edificacion. 0
posgrado
en
Geotecnia
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area igual o mayor a 4.000m2
Ing. Civil 0
sanitario con
Especialista especializacién N Profesional ambiental con experiencia en proyectos 0
1 i . 3 afios . L 2 10%
Ambiental en ambiental o de infraestructura civil.
Ingeniero
Ambiental
Profesional de . Profesional de programacion de obra, elaboracion 15%
o Arquitecto o . N .
1 Programacion y ) . [3afios |de presupuestos y especificaciones técnicas para 3
Ingeniero Civil . L
Presupuesto proyectos de infraestructura civil.
nucleo del
conocimiento
en ciencias
sociales y/o . N I
. Profesional con experiencia en acompafiamiento
humanas, asi . . .
. social para proyectos de infraestructura, obra civil 0
Profesional como . . .
1 . R 2 afios  [desarrollo social, a través de los cuales haya 2 30%
Social disciplinas ) ] L
. implementado metodologias de participacion
educativas, . L
o ciudadana y/o comunitaria.
comunicativas,
econdmicas,
politicas o
administrativas
i
i
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.
- Experien Maximo | Porcentaje
Formacion . L e
Cant. Cargo - cia Experiencia Especifica de de
Académica L
General Contrato | Dedicacion
s

Profesional
en Salud
ocupacional,
arquitecto,

. ingeniero civil . .
Profesional de go Areas Experiencia profesional como encargado de

1 Seguridad 2 afios  [seguridad industrial y salud ocupacional y medio 2 5%

: afinesala : . .

Industrial » ambiente para proyectos de infraestructura civil.

construccion

que cuente

con licencia
en salud

ocupacional

Arquitecto o

1 Profesional de Ingeniero N/A N/A N/A 15%
apoyo

Civil

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para el
seguimiento, subsanacion (si se requiere) y obtencion de las mismas, aspecto incluido dentro del presupuesto estimado
para la Etapa I.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, EL CLIENTE y cuando
FINDETER lo requiera.

No obstante, si es necesaria una mayor dedicacion de cada uno de los profesionales, el contratista debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

o Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacién conforme
las necesidades del proyecto

o Un (1) dibujante con dedicacion conforme a las necesidades del proyecto del plazo de ejecucion de los trabajos.
Profesionales designados en el Anexo No. 4, plan de gestion social.

El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato sera de caracter obligatorio por cada proyecto, por
lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdémica.

3. ETAPA I DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA
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Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE OBRA debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo de esta segun lo descrito a continuacion:

No.
Maxi
Formacion Experiencia Requerimiento particular de mo de Porcentaje de
Cant. Cargo . Contr i
Académica General Experiencia Especifica y Dedicacion
atos
Director de obra en contratos de
construccién o ampliacion de: parques, 0
parques recreo deportivos 0 campos 0
escenarios deportivos o espacio publico
; ; i 0 urbanismo.
1 Director de Ingen!ero Civil o 6 afios 9 20%
obra Arquitecto
La sumatoria de los contratos aportados
deberé acreditar un area cubierta igual o
mayor a 4.000m2
Residente de obra en contratos de
construccion o ampliacion de: parques, o
parques recreo deportivos 0 campos 0
escenarios deportivos o espacio publico
; ; i 0 urbanismo.
1 Residente de Ingen!ero Civilo 3 afios 9 100%
Obra Arquitecto
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un area cubierta igual o
mayor a 4.000m2
Profesional de
Seguridad Profesional en
Industrial Y | Salud ocupacional,
Salgd in fr?iltjelrts(:i(\)/,il o Experiencia profesional como encargado
] Ocupacional y érgas sfnesala | 2afios de seguridad industrial y salud ) o
medio ambiente consiruceion aue ocupacional y medio ambiente para °
(SISOMA) 0 n que proyectos de infraestructura civil.
cuente con licencia
Profesional en en salud
Aseguramiento ocupacional
de Calidad
conocimiento en
ciencias sociales y/o Profesional con experiencia en
humanas, asi como acompafiamiento social para proyectos
Profesional disciplinas . de infraestructura, obra civil o desarrollo 0
1 \ . 2 afios . . 2 35%
Social educativas, social, a través de los cuales haya
comunicativas, implementado metodologias de
leconomicas, politicas participacion ciudadana y/o comunitaria
0 administrativas
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No.
Maxi
Cant. Cargo Formacion Experiencia Requerimiento particular de rgzr:(: Porcentaje de
Académica General Experiencia Especifica . Dedicacion
Especialista estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccion
o ampliacién de: parques, o parques
recreo deportivos 0 campos 0
o Ingeniero Civil escenarios deportivos o espacio publico
Especialista " 0 urbanismo.
1 con Posgradoen | 3 afios 2 2%
Estructural
estructuras
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un &rea disefiada igual
0 mayor a 4.000m2
Especialista Eléctrico en contratos de
estudios y disefios para la construccion
i o ampliacién de: parques, o parques
1 Especialista Elrégcipig% 3 afios recreo deportivos 0 campos o ) 29
Eléctrico o escenarios deportivos o espacio publico 0
Electricista 0 urbanismo. La sumatoria de los
contratos aportados debera acreditar un
area disefiada igual o mayor a 4.000m2
) o Especialista Hidrosanitario contratos de
Ingemero C'V'! ylh 9 estudios y disefios para la construccion
Ingeniero Sgnltarlo 0 ampliacién de: parques, o parques
y/ ollngemer.o recreo deportivos 0 campos o
] Especialista [oanitario y Ambiental 34 escenarios deportivos o espacio piblico | 29
Hidrosanitario 'con posgraldo'en. el anos 0 urbanismo. °
area de la hidraulica,
o la Ingenieria La sumatoria de los contratos aportados
o debera acreditar un area disefiada igual
Sanitaria 2
0 mayor a 4.000m
Especialista en Geotecnia en contratos
de estudios y disefios para la
construccién o ampliacion de: parques, o
Ingeniero Civil con parques recreo deportivos 0 campos 0
1 Especialistg en estudios de 3 afios escenar.ios deportivos o0 espacio publico 2 29,
Geotecnia posgrado en 0 urbanismo.
Geotecnia
La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area igual o mayor a
4.000m2
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No.
Maxi
Cant Carao Formacion Experiencia Requerimiento particular de mo de Porcentaje de
’ g Académica General Experiencia Especifica Cct)ntr Dedicacion
atos
Ing. Civil o Especialista Ambiental en contratos de
Profesional sanitario con estudios y disefios para la construccion
1 Especialista espema!lzamon 3 afios o0 ampliacién Fie: parques, 0 parques 9 2
Ambiental en ambiental o recreo deportivos 0 campos 0
ingeniero escenarios deportivos o espacio publico
Ambiental 0 urbanismo.
Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la construccion
o ampliacién de: parques, o parques
recreo deportivos 0 campos o
1 Arquitecto Arquitecto 4 afios escenar.los deportivos o0 espacio publico 9 29,
0 urbanismo.
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un area disefiada igual
0 mayor a 4.000m2
1 Profesional de Arqgltectqq NA NA N/A 15%
Apoyo Ingeniero Civil
Profesional de Profesional de programacion de obra,
. Arquitecto o 3 elaboracién de presupuestos y 0
1 Programacion . - . . L 3 2%
Presupuesto Ingeniero Civil afios especificaciones técnicas para proyectos
y P de infraestructura civil.

Los siguientes profesionales “Profesional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o
Profesional en Aseguramiento de Calidad”, adicional a sus funciones naturales, debera estar a cargo del estricto
cumplimiento del protocolo de bioseguridad avalado por la interventoria y aprobado por la ETC para la etapa | (Estudios y
disefios, obtencion de licencias y permisos requeridos.) y etapa Il (OBRA).

Nota 1: El director de proyecto, debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y en las reuniones citadas por FINDETER.

Nota 2: El residente de obra deber4 tener una dedicacion del 100% vy los demas profesionales tendrén una dedicacion
acorde con las necesidades del proyecto e indicadas anteriormente. No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser
necesaria una mayor dedicacidn, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para
el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucion de la etapa Il, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 4: El contratista debera implementar durante la ejecucion de la obra una cuadrilla de desinfeccion, la cual estard
cumpliendo lo indicado en el protocolo de Bioseguridad, en lo referente a desinfeccion y limpieza.
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Nota 5: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucién de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 6: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 7: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA
DE 10 HORAS COMO MINIMO o con la jornada indicada por el municipio en el marco del a emergencia sanitaria debido a
la pandemia por el Covid19. con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento.

Nota 8: El personal calificado del proyecto vinculado para las etapas | y Il, debe contar como minimo de cincuenta por
ciento (50%) de mujeres, dicha condicion sera verificada por el Interventor. En los casos, en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, la Interventoria
deberd evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 9: El CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al proyecto o de la regién. Para ello sera la Interventoria la
encargada de su verificacion.

Nota 10: En desarrollo del componente social, el CONTRATISTA debera garantizar que el profesional social sea de la zona
de influencia del proyecto. Adicionalmente, este profesional debera implementar y acompafar todas las actividades sociales
previstas en el plan de gestion social, y las deméas que se requieran para garantizar el cumplimiento del componente social.
En el caso en que el CONTRATISTA demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién, la interventoria debera
evaluar dicha situacién y autorizar la contratacion de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 11: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcién acta de inicio 0 emisién de la orden de inicio del contrato.

Nota 12: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicaciéon de las sanciones contractuales
correspondientes

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA deberéa contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

o Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, debera tener
disponibilidad cuando se requiera.

o Un (1) servicio de vigilancia del plazo de ejecucion de los trabajos y hasta su entrega a satisfaccion, Dia/noche.

o Una (1) secretaria, un (1) dibujante, un (1) mensajero, un (1) asesor juridico, un (1) profesional de calidad y
un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades delproyecto.

o Un (1) almacenista con dedicacién acorde con las necesidades delproyecto

o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento.

i 4. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA
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Para el caso, el CONTRATISTA debera vincular el perfil de Profesional de Apoyo — profesional del primer empleo,
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

o Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

o El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacién como trabajador dependiente o
independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el ATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, podra hacer efectiva la garantia
de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondré de su valor como indemnizacién por perjuicios,
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga
de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato

ety
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-026-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO INTEGRAL UBICADO EN LA
URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL
CASANARE™

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geolodgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
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conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

121

Comprometidos
=" El emprendimiento nl .
& con Colombia



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-026-2022

OBJETO: ‘CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO INTEGRAL UBICADO EN LA
URBANIZACION CIUDADELA LOS ALCARAVANES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DEL
CASANARE™

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona  Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona hatural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.
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La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacién del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE ,
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”

i
i
) 125
|

Comprometidos
=3 El emprendimiento nhacienda H
ﬁ esde‘t'odus MIRRSEISAS con CO’OmblG




