Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-034-2022

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO
EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL
MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE
SUCRE.”

JEFATURA DE CONTRATACION

ABRIL DE 2022

Comprometidos
=" El emprendimiento nhacien .
& con Colombia




Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO | DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1 OBJETO

1.1.1 MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA

1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

1.3 ACTAS DEL CONTRATO

1.4 ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1.4.1.  METODOLOGIA DEL CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.4.2.  RESUMEN DEL PROYECTO

1.5 IMPUESTOS

1.6 METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

1.7 FORMA DE PAGO

1.8 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.9 OBLIGACIONES

1.9.1  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.9.2  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

1.9.3  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

1.9.4  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO

1.9.5  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.10 PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

SUBCAPITULO Il - ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

2.2 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

2.3 PERSONAL

24 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO
2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
26 GARANTIAS

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

2.6.2.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

2.8 CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

2.8.1.  CONDICIONES RESOLUTORIAS

2.8.2.  CLAUSULA DE INDEMNIDAD

2.8.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

2.9. NIVEL DE IMPACTO

210.  LIQUIDACION DEL CONTRATO

SUBCAPITULO Ill CRONOGRAMA
CAPITULO Il DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO | GENERALIDADES

Comprometidos
=" El emprendimiento nhacien .
& con Colombia




Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

1.1 DEFINICIONES

1.2 SIGLAS

1.3 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

1.4 PRINCIPIOS ORIENTADORES

15 CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

1.6 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

1.7 CORRESPONDENCIA

1.8 PUBLICIDAD DEL PROCESO

1.9 PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

1.10 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

1.11 ADENDAS

1.12 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1.13 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1.14 REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.15 DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

1.16 PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES

1.17 TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

1.18 PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.19 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

1.19.1  LEGALIZACION

1.19.2 APOSTILLE

1.20  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

121 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

1.22  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

1.23 CONFLICTO DE INTERES

1.24 DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.25 POTESTAD VERIFICATORIA

1.26 SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

1.27 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

1.28 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

1.28.1  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

1.28.2 REGLAS PARTICULARES

1.29 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

1.30 APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

1.31 METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

1.32 AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

1.33 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

1.34 INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

1.35 CRITERIOS DE DESEMPATE

1.36 MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

1.37 CAUSALES DE RECHAZO

1.38 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

1.40 REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.41  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

1.42 APROBACION DE LA GARANTIA

E SUBCAPITULO Il VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y

Comprometidos
=" El emprendimiento nl .
& con Colombia




Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

FINANCIERO

2.1 REQUISITOS HABILITANTES

2.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO
2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
2.1.3.  REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

2.1.4.  CONCENTRACION DE CONTRATOS

SUBCAPITULO Il EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE CALIFICAQION DE LAS PROPUESTAS
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

ANEXOS:

Anexo 1: PERSONAL REQUERIDO

Anexo 2: MATRIZ DE RIESGOS

Anexo 3: MINUTA DEL CONTRATO

Anexo 4: RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION

Anexo 5: LINEAMIENTOS PARA LA GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL
Anexo 6: LINEAMIENTOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Anexo 7: ESTUDIOS PREVIOS

Formato 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Formato 2: FORMATO CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Formato 3: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

Formato 4: PROPUESTA ECONOMICA. Sobre No 2 (Adjunto)

Comprometidos
=" El emprendimiento nhacienda .
& con Colombia




Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN
SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracién de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constituciéon Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla cuatro (4) proyectos los cuales se ejecutaran en dos (2) etapas condicionadas. La primera
de ellas corresponde a (i) la etapa de elaboracion de los estudios, disefios, obtencidn de licencias y permisos requeridos;
la segunda etapa corresponde a (ii) la construccion y puesta en funcionamiento de un Sactdete Recreo Deportivo ubicado
en la Urbanizacion Ciudadela La Paz en el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias departamento de Bolivar,
un Sacudete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Villas de San Pablo en el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla departamento de Atlantico, un Sactdete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Simén Bolivar en el
municipio de Salamina departamento de Magdalena y un Sactdete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Arboleda
en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.

De acuerdo con lo anterior a continuacién se encuentran relacionadas las areas aproximadas del sacudete a tener en
cuenta, para llevar a cabo la ejecucion de los proyectos:
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SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ ENEL
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

[TEM | DESCRIPCION UND [CANTIDA
1 [fonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su m2 748
decuado funcionamiento)
2 [Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su| m2 600
ladecuado funcionamiento)
3 Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 8, Cancha Mudiltiple
(Incluye arcos de juegos, malla contra impacto, demarcacién y pintura
superficial incluye cerramiento total y alumbrado y las demas| m2 608

especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento) u
otro escenario deportivo

4 Juegos infantiles (Segun recomendaciones minimas de construcciéon - | Gl 1
incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz y las demas
especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento

5 Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros sefializadores) incluye | Gl 1
pintura superficial

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO
EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

ITEM | DESCRIPCION UND [ANTIDAD
1 [onas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su m2 791
decuado funcionamiento)
2 |Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su| m?2 506
adecuado funcionamiento)
3 Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 8, Cancha Multiple]  m?2 608

(Incluye arcos de juegos, malla contra impacto, demarcacién |
pintura superficial incluye cerramiento total y alumbrado y las
deméas especificaciones que se requieran para su correcto
funcionamiento) u otro escenario deportivo

4 Juegos infantiles (Segin recomendaciones minimas de Gl 1
construccion — incluye los elementos del parque de juegos y
espacio motriz y las demas especificaciones que se requieran
para su correcto funcionamiento

5 Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros sefializadores) Gl 1
incluye pintura superficial

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL
MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

ITEM | DESCRIPCION UND |ANTIDAD
1 [onas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su m2 966
decuado funcionamiento)
2 [Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su|  m?2 687
adecuado funcionamiento)
3 Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 8, Cancha Multiple] — m?2 608

(Incluye arcos de juegos, malla contra impacto, demarcacién |
pintura superficial incluye cerramiento total y alumbrado y las
demas especificaciones que se requieran para su correcto
funcionamiento) u otro escenario deportivo
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SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL
MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

ITEM | DESCRIPCION UND |ANTIDAD
4 Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su m2 33
adecuado funcionamiento)
5 Juegos infantiles (Segin recomendaciones minimas de Gl 1

construccion — incluye los elementos del parque de juegos, y
espacio motriz y las demas especificaciones que se requieran
para su correcto funcionamiento

6 Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros sefializadores) Gl 1
incluye pintura superficial

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

ITEM | DESCRIPCION UND | CANTIDAD
1 [onas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su m2 880
decuado funcionamiento)
2 [Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su| m?2 120
adecuado funcionamiento)
3 Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 8, Cancha Mltiple] m?2 375

(Incluye arcos de juegos, malla contra impacto, demarcacién y
pintura superficial incluye cerramiento total y alumbrado y las
deméas especificaciones que se requieran para su correcto
funcionamiento) u otro escenario deportivo

4 Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su m2 50
adecuado funcionamiento)
5 Juegos infantiles (Segin recomendaciones minimas de Gl 1

construccion — incluye los elementos del parque de juegos, y
espacio motriz y las demas especificaciones que se requieran
para su correcto funcionamiento

6 Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros sefalizadores) Gl 1
incluye pintura superficial

Nota 1: Las areas definitivas previamente podran ser ajustadas conforme el resultado del taller participativo y del
proyecto arquitecténico ajustado al presupuesto contractual.

De manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios, construccion y puesta en funcionamiento del proyecto, el
contratista debe desarrollar e implementar un Plan de Gestién Social, y Reputacional (PGSR), de acuerdo con los
lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, los cuales se encuentran anexos al presente documento.

El propésito de esta gestion se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto

A continuacion, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

1.1.21. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS
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1.1.2.1.1.ETAPA . ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS (PARA CADA UNO
DE LOS PROYECTOS)

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS y DISENOS TECNICOS, Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
requeridos para la construccidn y correcta operaciéon de un Sacudete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion
Ciudadela La Paz en el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias departamento de Bolivar, un Sacudete Recreo
Deportivo ubicado en la Urbanizacién Villas de San Pablo en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
departamento de Atlantico, un Sacldete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Simén Bolivar en el municipio de
Salamina departamento de Magdalena y un Sacudete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Arboleda en el
municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, incluyendo la obtencién de las licencias y permisos necesarios para la
ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos del parque se debe ejecutar de acuerdo con las Recomendaciones Minimas de Construccion
- “Especificaciones Técnicas’ que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de las Normas IDRD, de las
cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ltimo en caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos no cuenten
con especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que
regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, efc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares de los terrenos, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo del
disefio técnico y arquitectdnico dejando en este ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de
la regién.

1.1.21.1.1. Productos a desarrollar:

El contratista esta obligado a ejecutar la totalidad de los estudios, disefios y demas documentos descritos en este numeral
y en los documentos de la convocatoria. Adicionalmente, en caso de que para la ejecucion de las obras se requieran
documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se encuentren detallados en este capitulo, sera
responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando en todo caso el desarrollo del proyecto en su
etapa de ejecucion, acorde a toda la normatividad aplicable.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Los estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccion y demas documentos producto de la Etapa | del
proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo requerido por
FINDETER, el cliente y la normatividad vigente aplicable, los cuales deben contar con la validacién del cliente, para
finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y FINDETER.

Dentro de la Etapa I, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en los casos que
apliquen.

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa | deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER y el cliente y seran los relacionados en
el Anexo Técnico— Recomendaciones Minimas de Construccion, con el proposito de obtener como minimo los siguientes
entregables:

1.1.21.1.2.  Informe recopilacién informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa |, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de recopilacion de
informacion, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo realizadas
al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar;
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1. Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal

. Informacion Cartografica Catastral

. Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
. Situacion legal del predio

. Informacion general delinmueble

. Localizacion urbanistica

. Titularizacién del predio

. Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion
. Areas y linderos

. Naturaleza juridica del inmueble

. Gravamenes y limitaciones

. Impuestos y contribuciones

. Servicios publicos domiciliarios

J Observaciones y recomendaciones

. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
. Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones

. Compilacion y analisis de informacién delas entidades pertinentes
. Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
. Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras)

4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para
lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice
dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada,
FONVIVIENDA y conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad
del alcance del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccidn y puesta en funcionamiento del Sactidete Recreo Deportivo.

11.21.1.3. Esquema Basico:

En la primera etapa, se plasmara a grandes rasgos la idea general de los Sacldete Recreo Deportivo en planos
esquematicos, a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global del
parque, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con
detalle la configuracién espacial y formal del parque teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica (para edificaciones
cuando aplique), asi como los sistemas paisajisticos, urbanistico, estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de estos esquemas las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos
por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada
uno de los espacios, areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitecténicamente cuente y
tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las
inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del proyecto.
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Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitecténicos diferenciales para revision, analisis y aprobacion del Comité de
Seguimiento del Proyecto (conformados por el contratista, interventoria, supervision de Findeter, FONVIVIENDA y a los
cuales podra asistir el Municipio correspondiente y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto), y una vez
se cuente con la aprobacion se debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitecténico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar;

Visitas a los terrenos por proyectista.

Revision de normas vigentes locales y nacionales (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, ambiental, efc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

o Verificacion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

o Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado publico

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacién, la calidad
integral de la propuesta.

Se evaluara la propuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma su
facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitecténicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccion de ciudad — espacio publico).

Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

Solucién basada en la naturaleza y Arte Urbano

Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estandares Bésicos para Construcciones
de Sacudete Recreo Deportivos.

Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.

Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.
Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

Criterios Biocliméticos (Cuando aplique).

Se debera presentar propuesta metodolégica avalada por la interventoria para llevar al comité semanal, matriz para que
los miembros del comité voten los tres esquemas y sea el de mayor votacidn el que se implemente en el proyecto, cada
una de las propuestas deben cumplir con la funcionabilidad del proyecto y deberd enmarcarse en el presupuesto
adjudicado.

11.21.1.4. Anteproyecto:

Después de aprobado el esquema basico, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos en el
anteproyecto:

Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

o Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de lazona).
o Listado de protocolos de referencia.
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Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).

Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto VIPA, mostrando los equipamientos proyectados.
Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos (cumpliendo toda la reglamentacion de accesibilidad).

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se debera adelantar
maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona incluye tétem).
Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
Plano de acabados para espacios tipo

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacién de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos, indicar
ubicacién de estas y los correspondientes accesorios).

Plano de ubicacion de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidrosanitarias:
Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)

Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexién y existiendo la
posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucién de pozo de
agua cruda con instalacion de equipos para riego)

Definir criterios de localizacién de registros de control

Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas
Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion
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Criterio general de canalizacion

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
Definir ubicacion de toma general de agua.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Disefio preliminar de iluminacién

Definir las redes e instalaciones eléctricas

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

1.1.21.1.5.  Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS de cada uno de los proyectos deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben
cumplir las determinaciones y recomendaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva. Para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

o  Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

o  Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos de
la etapa I, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del presente
contrato.

o Fijarlos lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el proyecto.

o  Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e  Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes del
proyecto.

e  Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

e  Revisién previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes a
disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

e Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion de
los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

e  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

o  Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicion de redes y tuberias en obra.

o Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Productos a entregar dentro del proyecto definitivo:

EI CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a entregar la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a continuacién,
aligual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares de los
terrenos, las alternativas de construccion, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo
de los disefios técnicos y arquitectdnicos.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberén ajustar a la utilizacién de medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos
Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit
Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios; para la programacion de intervencidn se empleara herramientas en formato
*MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato *.XLS en
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Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleard herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en
Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, o anterior, en caso de que FINDETER y/o el MVCT requieran
la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la
interventoria la respectiva revision y aprobacion.

Los estudios técnicos, disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos por
FINDETER conforme a la aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados por la Interventoria cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa |, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que hayan sido objeto de
ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA | PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
1 | Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

2 | Estudio de suelos.

3 | Estudio topografico (m2 del predio).

4 | Disefio arquitectdnico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural). — Proyecto Paisajistico

5 | Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

6 | Disefio estructural y de elementos no estructurales.
Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extracciéon de agua cruda para riego, cuando
aplique)

7 Disefio de sistema de redes contraincendios exterior € interior. (incluye consulta de requisitos para obtener aval
del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)
Disefio hidrosanitario para los puntos de lavado y desinfeccién a proponer en el disefio arquitectonico (cuando la|
entidad territorial se comprometa de forma oficial con el pago del consumo del servicio publico y su mantenimiento)

8 Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden

a la sostenibilidad del parque)

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

10 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas residuales.
Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado unicamente como referencia, pero no
constituye el presupuesto contractual del proyecto)

Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacién de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia, pero no constituye el presupuesto
contractual del proyecto)

12 | Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito.

13 | Gestion de trdmites necesarios (licencias, permisos, etc.)

14 | Gestién con Empresas de Servicios Publicos.

15 | Plan de gestién social y reputacional (PGSR)

16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

17 Plan de trabajo SISO, incluye Protocolo de bioseguridad y su implementacién conforme a las directrices del
gobierno nacional

1

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
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El contratista debera realizar un analisis de la situacién normativa, urbanistica y legal del proyecto conforme a las normas
territoriales que le sean aplicables y entregar un informe de la recopilacion de informacion contando como minimo con lo
siguiente:

+ Recopilacion de Informacion Cartogréafica Catastral

+ Consulta y compilacion informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+ Situacién legal del predio

+ Informacion general del inmueble

* Localizacion urbanistica

+ Titularizacién del predio

+ Situacién juridica del inmueble y titulos de valorizacion

+ Areas ylinderos

+ Naturaleza juridica del inmueble

+ Gravamenes y limitaciones

+ Impuestos y contribuciones

+ Servicios publicos domiciliarios

+ Observaciones y recomendaciones

+ Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

+ Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones

+ Compilacién y analisis de informacion delas entidades pertinentes
+ Cesion: Volumen de ocupacion en relacién al POT vigente

+ Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

Para lo anterior el contratista debera realizar:

o

Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segun aplique.

b. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre ofras)

c. Verificary tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este deberéa dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

d. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro
del area legalizada juridica y cartogréficamente.

e. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la legalizacion,

construccion y puesta en funcionamiento del proyecto.

2. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de Laboratorio,
Informe de laboratorio, recomendaciones de cimentacion y obras de contencion, perfil del subsuelo y modelo de perfil
estratigrafico adoptado para los anlisis, posicidn del nivel freatico, tipo de perfil, analisis de las alternativas posibles de
cimentacién y recomendaciones generales de construccidn para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentaciéon mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion con el peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion
de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.
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Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades:

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de interaccién suelo-estructura y
entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las
condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura construccion de las obras. El
Contratista deberéa considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio,
analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR — 10 y las normas
que la regulen o modifiquen.

b) Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10 y las
normas que la regulen o modifiquen.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentard para aprobacion del
Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR
10 y las normas que la regulen o modifiquen, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes
indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos,
procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se
podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este
motivo.

d) El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacion para aprobacion por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender, lo siguiente:

a) Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de
los diferentes elementos constitutivos del parque, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico
adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y economicas, protegiendo los predios y
construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c) Las perforaciones mecanicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que permitan conocer el
limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo
de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar
(SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracién inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la
resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico y si se
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

e) Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geo mecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f) El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los
suelos.

g) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos

h) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos
en cuenta por la Interventoria durante la ejecucién de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones
para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de
estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

i) Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacion:

i. Antecedentes

ii.  Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

iii. Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion
de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

fr

15

Comprometidos

5 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

con Colombia



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

iv. Memorias de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

v. Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi. Disefios requeridos y recomendaciones.

vii. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos,
nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos, entre otros.

viii. En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva certificacion por parte
de la entidad encargada de la Gestidn de Riesgo.

3. Estudio topografico (m2 del predio asignado)

El objetivo principal del estudio topogréafico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I.

Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan
adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea
posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa certificada,
se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topografico debera contener, como minimo lo siguiente:

a) Plantade localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas del
IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC vy los
puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b) Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las placas
y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras
topogréaficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las reas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:
construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos, sumideros,
accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

f)  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

) Informe de control topografico durante la ejecucion del proyecto

k) El topografo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias copia de su respectiva
matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos
tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).
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De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de Referencia
Recomendaciones Minimas de Construccion.

4. Disefio arquitecténico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural). - Proyecto
Paisajistico

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera cumplir
con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que
requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del SacUdete recreo deportivo, debera respetar las areas minimas que se indican en el programa
arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base las recomendaciones minimas de construccion
(especificaciones técnicas); ademas de la integracion de elementos en el parque que identifiquen culturalmente la zona
donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados
basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en
el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que
no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los detalles
constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo
todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio estructural (cuando
aplique), incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas (cuando aplique),
detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y
FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en coordinacién
con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del parque, amoblamientos y paisajismo, planos
detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, obras metalicas (cuando aplique),
decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando
aplique), pisos, segun su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del
proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucion arquitectonica; especificaciones
detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su
forma de aplicacidn; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios. El contratista esté obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad
de los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos compactos) que
acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccion local y nacional, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El desconocimiento
de alguna de ellas no daré lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas sea verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor total del disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR10 o que se encuentren
debidamente homologado por la Comisiéon Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente de
acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997 o la norma que la regule o modifique, que permita adaptarse a las condiciones
urbanas y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez
en la ejecucion y facilidad en mantenimiento.
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El contratista debera tener en cuenta que el tratamiento de las zonas blandas es con la recuperacion y siembra de arboles
segun disefios. Ademas, deberan proponer un manejo paisajistico acorde con la idiosincrasia de la region proponiendo
area de juegos como bicicross y semipistas de caminata o de calentamiento para impulsar el deporte en los menores de
edad. Ademas, en las zonas duras deberan contener una zona de permanencia de adulto mayor (previendo ademas de
juegos, elementos de proteccién solar), al igual que el Tétem con la placa conmemorativa y el nombre del parque,
identificada en conjunto con la comunidad (segin Recomendaciones Minimas de Construccién).

Se sugiere implementar dentro del disefio arquitectonico, alguna zona donde se manifieste el arte urbano y que armonice
con las caracteristicas propias del disefio del proyecto.

e Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

b) Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

C) Distancias y alturas minimas de plantacion.

d) Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente.

e) Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados

con ruido.
Se debera entregar, ademas:

a) Localizacién general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion, redes
de servicios publicos.

b) Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

c) Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida, superficie libre total,
indices de ocupacion, indice de construccidn, y demas que se requieran para los tramites de licencias/permisos
de ocupacion de espacio publico.

d) Plantas arquitecténicas con localizacién y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, (cuando aplique),
referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor.

e) Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

f) Cortes y alzados

o) Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales del sacudete recreo deportivo, con la indicacién de los paramentos exteriores, planos de
carpinteria metalica y/o de madera (cuando aplique), espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de
piso fino, espesores de losas (cuando aplique), planos de despiece y/o de taller y demas referencias.

h) Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

i) Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique

) Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

k) Detalles de barios, cuando aplique (1:25, 1:20).

) Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

m)  Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

n) Cantidades de obra (Producto de referencia).

0) Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible de los proyectos,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente. Cuando aplique.

p) Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. Cuando aplique.

q) Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural

il hidrosanitario, eléctrico, etc.).
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Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.
Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacién (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad).
Render: Representacion de la imagen real tridimensional del sacidete recreo deportivo vista desde un punto
determinado.
Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).
Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitecténicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

5.

Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

a)

Seseaes

= =

Informacion general del proyecto.
+ Concepto general del proyecto.
+ Aspecto arquitectdnico general del proyecto.
+ Andlisis Urbano.
+ Andlisis Funcional.
+ Analisis Cultural.
* Estructura.
Localizacion del proyecto mapa y descripcion.
Registro Fotografico del lote.
Normativa de aplicacién
Anélisis del Programa y funcién de los planos en planta.
Aislamiento y/o cerramiento (cuando aplique)
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

6. Disefios Estructurales y de elementos no estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitecténico definitivo y estar basado en las recomendaciones
y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios
estructurales en el pais, y para circulaciones las establecidas por el INVIAS segun la tipologia de las mismas. Debera
realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la secretaria de planeacion o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

a)

Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del
sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacién de derivas y listados del procesamiento de
datos. Debe entregarse una descripcién de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos
identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes
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esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacién, analisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

b)  Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se debera indicar las
especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se
considere relevante para la construccion y supervisién técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de
energia bajo el cual se disefio el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la
siguiente informacién:

. Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de detalles y
despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos
de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos,
losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencion, rellenos minimos
recomendados y demas elementos. Cuando aplique.

. Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacién y
dimensiones de las vigas, viguetas, etc. Cuando aplique.

. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién de
secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales. Cuando aplique.

. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:,
vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles,
antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros
de contencién, cajas de inspeccidn y pozos, efc.

. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicard el tipo de refuerzo en acero segln su forma
(figuracién), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad (de unidades)
y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segin
su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicién y localizacién del elemento estructural.

. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena,
mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccién de las mismas, detalles e
indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos
que componen las fachadas con indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del
sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

c) Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

d) Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

e) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

f) Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

) Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

i. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
20
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calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

ii. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

iii. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion
de laresistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresién, flexion)
segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccion contra la accién fisica
ylo quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos
para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccidn). Se requiere se indiquen
en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

iv. Disefio de elementos de madera (Cuando aplique).

V. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de
la estructura. Como resultado entregaré las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

vi. El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con
sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de
disefio y construccion aplicables.

vii. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

7. Disefio Hidrosanitario y Red Contra Incendios (Cuando aplique)

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterréneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, canales, carcamos, rejillas, etc; garantizando
la seguridad humana al ser espacios recreo deportivos) si aplica para el proyecto. Debe cumplir las determinaciones previas
realizadas por la Interventoria de disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente, NSR
10 y en lo posible que todos los desagties (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de célculo,
especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, y red contra incendios
(cuando aplique) y cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales,
planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de la construccién de un
pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la ejecucion del parque).

Teniendo en cuenta los cambios de comportamiento y cuidado que ha generado la Pandemia a causa del Covid19, el
contratista debera tener en cuenta en su propuesta arquitectonica, hidrosanitaria y demas especialidades, puntos de lavado
y desinfeccién minimos para apoyar a los usuarios en los cuidados personales para evitar el contagio por el Covid19. Esto
solo si la entidad territorial se comprometa de forma oficial con el pago del consumo del servicio publico y su
mantenimiento).
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Todos los puntos de conexién y desagies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para
garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera
entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos
correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias
de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacién de didmetro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas
lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente
la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas
lluvias.

Toda edificacion debera cumplir con los requisitos minimo de proteccion contra incendios establecidos en la NSR-10
correspondientes al uso de la edificacién y su grupo de ocupacién de acuerdo con la clasificacidn entregada en la NSR-10
se tiene como propdsito con este requisito: Reducir el riesgo de incendios en edificaciones, evitar la propagacion del fuego
tanto dentro de las edificaciones como hacia estructuras aledafias, facilitar las tareas de evaluacion de los ocupantes de
las edificaciones en caso de incendio, facilitar el proceso de extincién de incendio en las edificaciones, minimizar el riesgo
de colapso de la estructura durante las labores de evacuacion y extincién

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.
Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a) Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

b) Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c) Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

d) Memorias de verificacién, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original
y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

e) Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

f)  Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

g) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

h) Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

i)  Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra incendio (Cuando aplique),

detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de célculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran como

minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de

calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos (cuando
aplique), perdidas, caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

= == ~
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r)  Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

s)  Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

t)  Calculo de aportes y areas aferentes.

u) Calculo y disefio de colectores.

v)  Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

w) Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de

tuberias.

) Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

) Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

) Calculo de caudales requeridos.

a) Trazado de la red de distribucién.

b) Dimensionamiento de tuberias.

cc) Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del
municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a
exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

dd) Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.

ee) Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

ff)  Memorias de calculo de la red de acueducto.

gg) Detalle de las instalaciones.

hh) Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para, tuberias,
aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio,
medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucién de los trabajos (roscado,
suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc. Cuando aplique),
Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

ii) Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente
a los ejes del proyecto.

i) Determinacion y adopcién de los pardmetros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

kk) Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Il) Detalles de cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

mm) Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcidn del proyecto, codigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacién de célculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didametros requeridos para la red, diagramas isométricos
tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios debera
indicarse en la norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

8. Disefo redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos
que ayuden a la sostenibilidad del sacudete)

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible utilizacion de
ldmparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el
analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias
de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma
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del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente
aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran el proyecto, las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo con
la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los
proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener
planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacidn con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestacién eléctrica (esta Ultima en caso de
requerirse). Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacién y hacer las
correcciones necesarias durante el tramite de aprobacidn del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de
los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, plantas de localizacion,
acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de tierra y
apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestaciéon (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas,
canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en
las plantas y cortes.

1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a)  Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

b)  Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica.

€)  Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida
principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales,
tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas
unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d)  Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se debe
contemplar una subestacién, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria de
planeacion.

e)  Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

) Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

) Cantidades de obra. (Producto de referencia)

i) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

0 Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

k)  Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para
aprobacion de proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de Construccion,
el cual forma parte del presente documento.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnologica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:
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a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales.

El contratista debera entregar una propuesta tecnologica de uso de equipos de ahorro de agua y manejo de aguas
residuales. (en los casos que aplique), que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera
presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

11. Presupuesto (producto de referencia), Cronograma de Actividades, Memorias de Cantidades de Obra
(producto de referencia), Consolidacion de Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios
(producto de referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, debe contener en forma clara y detallada todas y cada una de
las actividades necesarias para ejecutar la construccidn, cimentacion, estructura, obra negra - obra gris (cuando aplique),
acabados (cuando aplique), instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique),
equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios
indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de
construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad
de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccién entregadas por
FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacién adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la
metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto
(de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades
de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracién y
secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de
construccion, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que
muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada
actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos
de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal
sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.
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Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizard mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de
mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacién de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningiin caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacién es precio global fijo, estos productos son
de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en concordancia con el proyecto
técnico, deberé tener en cuenta:

a) Laconcordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias
en planos.

b) La unidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los
fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

f)  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los
fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la
inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica deberd incluirse la descripcidn detallada
de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

i) Memorias de cantidades de obra.

j)  Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k) Listado de Insumos y materiales basicos

[)  Discriminacion de los costos indirectos

—
~

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual forma
parte del presente documento.

12. Plan de manejo ambiental, plan de contingencia y plan de manejo de transito -
Plan de Manejo Ambiental
De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA deberéa presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que la implementacion

del documento producto de este andlisis sea de caracter obligatorio para el futuro constructor. Lo anterior en caso de ser
necesario.
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Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacién existente en el
terreno en la que se recolecte la informacidn necesaria para generar una linea de base de anélisis de influencia del proyecto
sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segin la normatividad que establezca la Corporacién Auténoma Regional
o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacién de los individuos
arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcion del disefio y construccion del sacudete recreo deportivo,
efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la Corporacion Autdnoma Regional municipal o departamental que aplique
para el proyecto (o la normativa vigente que aplique para dicha actividad) y aportar la documentacién del profesional
competente que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el
contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacién con FINDETER la gestién requerida para
obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacion Auténoma
Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el
contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental
integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas:

1) Relacion arménica con el entorno.

2) Eleccion de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental.
3) Bajoimpacto de las obras con el entorno.

4) Eficiencia energética.

5) Eficiencia hidrica y manejo del agua.

6) Manejo de residuos.

7) Mantenimiento y conservacion.

8) Confort higrotérmico.

9) Confort visual.

10) Confort olfativo.

11) Condiciones sanitarias.

12) Calidad del aire.

13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el andlisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad
técnica y econdmica de cada propuesta.

Plan de Contingencia

Este documento tiene por objeto establecer acciones que se deben ejecutar frente a una posible ocurrencia de eventos ya
sea de caracter técnico, accidental humano, entre otros, con el fin de proteger la vida, los recursos naturales y los bienes
en la zona del proyecto y sus vecinos, asi como de evitar posibles retrasos y costos extra durante la ejecucion de la obra.

Se debera contemplar un Plan de Contingencia que soportado con el panorama de riesgos del proyecto y que incluya las
medidas para responder y controlar tales hechos, en este Plan se debera esquematizar las acciones que seran
implementadas si ocurrieran contingencias que no puedan ser controladas y que puedan interferir con el normal desarrollo
del Proyecto.

Plan de Manejo de Transito (PMT)

De acuerdo con lo establecido en la Ley 769 del 2002 articulo 101 “Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la
circulacion en las vias publicas, el interesado en tal labor obtendra en forma previa la autorizacién correspondiente de la
autoridad competente y sefializara el sitio de labor mediante la colocacién de sefiales preventivas, reglamentarias e
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informativas que han de iluminarse en horas nocturnas” y teniendo como premisa que el ingreso y salida de volquetas, asi
como la intervencion de andenes, zonas verdes y demas para el desarrollo de un Sacldete Recreo Deportivo ubicado en
la Urbanizacion Ciudadela La Paz en el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias departamento de Bolivar, un
Sacudete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Villas de San Pablo en el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla departamento de Atlantico, un Sacudete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Simén Bolivar en
el municipio de Salamina departamento de Magdalena y un Sacldete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion
Arboleda en el municipio de Sincelejo departamento de Sucre, se debera presentar el PMT para el desarrollo de los mismos

El Contratista debe adoptar todas las medidas de seguridad y proteccidn, tanto del personal, del area de trabajo ademas
del transito de los usuarios de la via; el plan de manejo de transito debera ser aprobado por la interventoria y estar de
acuerdo con el Manual de Sefializacion Vial (vigente a la fecha) y a los requerimientos propios del Municipio. Una vez
aprobados, deben presentarse ante la autoridad correspondiente para su aprobacién (si existe este requerimiento en la
entidad territorial donde se trabaje) o en su defecto para su conocimiento. El Plan de Manejo de Transito debe instalar la
sefializacion de seguridad vial de acuerdo con los planos aprobados por la autoridad de trénsito.

Es importante aclarar que dichos planes de manejo de transito deben asegurar unos anchos minimos de circulacion para
peatones y personas con movilidad reducida, ciclistas y por ultimo los automotores teniendo en cuenta el orden de prioridad
de la pirdmide invertida de la movilidad.

La sefializacion debera propender por una identificacion rapida de los espacios correspondientes a cada actor en el caso
de que se separen a través de maletines, delineadores tubulares, conos en ambos extremos de la zona a intervenir

El PMT debe identificar el estado de las vias de acceso al proyecto e incluir las trayectorias de los vehiculos de la obra
hasta la via principal, el contratista debera realizar un acta con el Municipio o la entidad correspondiente para verificar el
estado de dichas vias.

El PMT debe estar vigente durante toda la etapa de obra incluyendo las posibles prérrogas que de den al contrato, la
objecion de esto es causal de incumplimiento.

13.Gestion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc)

El contratista debera verificar y en caso de ser necesario tramitar, obtener y adjuntar las licencias (licencia de
construccion/permiso de ocupacion del espacio publico) y demas permisos necesarios para la ejecucién de las obras ante
la Curaduria Urbana / planeacion municipal o las entidades competentes; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el
capitulo “EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO”. En caso
de presentarse valor alguno por concepto de expensas, se deberan gestionar dicho pago a través de la entidad territorial,
quien es responsable de este pago.

14. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios, aprobados por la
INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto deberd programar sus reuniones con representantes
de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en
el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y documentacién que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran de

28

Comprometidos

5 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

con Colombia



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

cumplir con la entrega de los estudios, disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad y la
obtencién de los permisos y licencias requeridos, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

15. Plan de gestion social y reputacional

Durante la primera etapa el CONTRATISTA debera presentar el plan de gestion social y reputacional (PGSR) para los
proyectos y para ello se tiene como guia los lineamientos que se encuentran anexos.

Este PGSR debe proponer y definir las actividades, metodologias y productos entregables para cada uno de los siguientes

componentes:
1. Componente lectura territorial
2. Componente comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
3. Componente mano de obra en la zona
4. Componente seguimiento y evaluacion

El disefio del plan de gestion social y reputacional requiere, durante esta etapa, la implementacion en su totalidad del
componente de lectura territorial, ya que esta sera la base con la cual se definen las demas actividades sociales y sus
correspondientes metodologias.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto
es preliminar a la ejecucién del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario tendra caracter
eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio de la obra, respetando las
apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados; con lo cual, el CONTRATISTA debe
corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad para la préxima ejecucion de obras.

16. Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

En desarrollo de la ejecucién de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

17. Plan de Trabajo SISO, incluye Protocolo de Bioseguridad y su implementacién

Durante la primera Etapa del proyecto el contratista debera entregar el correspondiente plan de seguridad industrial y salud
ocupacional para la ejecucion de las obras durante la Etapa Il. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del contratista,
y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos procurando
controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio de la aplicacion de
sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevencion.

Como minimo debera incluir lo siguiente:

1. Medicina preventiva y de trabajo.
a. Examen de ingreso
b. Examen retiro
2. Higiene industrial.
a. Estudios del puesto de trabajo.
b. Identificacion de los factores de riesgos mediante mediciones ambientales.
c. Programas para manejo e implementacién de las medidas de control.
d. Evaluacién de los factores de riesgos con base en los limites permisibles.
e. Realizacion de la investigacion y andlisis de enfermedades profesionales de origen higiénico.
3. Seguridad industrial.
a. Programa de induccién.
b. Visitas de inspeccién.
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Elaboracion y establecimiento de normas de higienes y seguridad para los diferentes trabajadores.
Planes de emergencia.

Andlisis del panorama de riesgos.

Programas de manejo de residuos peligrosos.

Programas de orden, limpieza y aseo.

Dotacién de elementos de proteccidn personal.

Investigacion de accidentes.

T Sa ™o a0

Este documento debe incluir la presentacion, aprobacién e implementacion de las medidas generales y especificas de
protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las medidas expuestas en por parte del Ministerio de Salud en su resolucién
N° 000777 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades econémicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y las
deméas medidas que sean expedidas por el Gobierno Nacional. y de las directrices y normas municipales, distritales y
nacionales, en el marco de la prevencion, y en la medida en que continle vigente la declaratoria de emergencia durante
la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales el contratista debera suministrar todos los materiales e insumos requeridos
en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que serén los responsables de
tal implementacion, control y seguimiento.

El contratista debera presentar antes del inicio de la etapa Il, la discriminacién del Protocolo de Bioseguridad, teniendo en
cuenta como minimo lo establecido en el anexo Lineamientos Protocolo de Bioseguridad.

En todo caso el plan de seguridad industrial y salud ocupacional debera ser elaborado por el contratista, y revisado y
aprobado por la interventoria del contrato, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad vigente que se aplique en
la materia.

Teniendo en cuenta los cambios de comportamiento y cuidado que ha generado la Pandemia a causa del Covid19, el
contratista deberé tener en cuenta en su protocolo de bioseguridad, puntos de lavado y desinfeccion temporales minimos
para apoyar al equipo de trabajo del contratista de obra y la interventoria a evitar el contagio por COVID 19.

Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en
donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructurales, hidraulicos,
eléctricos, geotecnia y demés consignados en esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3)
dias siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

.NTC 1456
.NTC 5613
.NTC 4490
.NTC 1594
.NTC 1580
.NTC 1687
.NTC 1914
. Demas normativa vigente y aplicable.

O NOOT D WN -

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
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de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacion y aprobacion por parte de
cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del director de la etapa I.

1.1.21.1.6. APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa I, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance de la
mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantara la revisién y aprobacion de la totalidad de los mismos. Acorde a lo
anterior, es importante la coordinacién de entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que
estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa |, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizara el tramite y
obtencién de licencias y permisos.

1.1.21.1.7.  VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de gestionar el aval del proyecto o las espacialidades del
mismo por parte de FONVIVIENDA- MVCT o entidad competente, con el fin de iniciar el proceso de expedicion de licencias
y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo debera ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucién de la Etapa I.

14.21.1.8.  EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacién de espacio publico y demas
permisos requeridos segun la tipologia del proyecto, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad
urbanistica competente o demas entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de
reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de
Planeacion y/o deméas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de
Construccion, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo,
Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar y demés permisos requeridos previa verificacion por parte
de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

o Radicacion por parte del CONTRATISTA en debida forma ante Curaduria Urbana/secretaria de Planeacion y/o ante la
entidad urbanistica competente la informacién necesaria para obtener el permiso o licencia dentro de las diez (10)
semanas siguientes a la suscripcién del acta de inicio 0 emisién de la orden de inicio la licencia.

¢ Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de
los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicién de las viabilidades
o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la
operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de
requerirse), para el trdmite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del
proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo a cargo de la Administracion Municipal y/o distrital.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA seré quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los tramites para obtener la licencia
de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico o demas permisos ante las entidades competentes.
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Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+ Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+ Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Sactdete Recreo Deportivo, ante las entidades
pertinentes.

+ Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucién de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio
publico en la modalidad que corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencién de espacio
publico, y los demas que apliquen y se requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa |l.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucion de la Etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos adicionales
tanto de obra como de INTERVENTORIA.

1.1.2.1.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.

Consiste en la CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA
DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON
BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO
DE SUCRE, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas anexos
al documento de Recomendaciones Minimas de Construccidn. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades
que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden distrital, corporaciones
ambientales, etc.).

Para el inicio de esta etapa se debe contar con los siguientes documentos:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico en la modalidad que corresponda,
expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

3. Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla informativa del proyecto y de la licencia de construccion cuando
esta Ultima se requiera, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operacién de equipos
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ylo sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la implementacién de vigilancia, sefializacion, plan SISO,
reuniones de socializacién con la comunidad y los costos de la reunion de entrega del proyecto solicitado por el MVCT y
protocolo de bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior, se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en
las Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementacién de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas
del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de
posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del Sacldete recreo deportivo que se deben ejecutar
seran los siguientes:

1. Zonas Duras

En estos espacios se incluyen la ejecucion de preliminares, excavaciones, adecuaciones y mejoramientos del terreno,
placas de concreto, plazoletas obras de confinamiento y proteccion, acabados, obras de drenaje, red de media tensién
(cuando aplique), iluminacion, mobiliario (canecas cada 20 metros lineales de sendero peatonal y 1 en cada plazoleta,
bancas cada 30 metros lineales de sendero peatonal y 4 en cada plazoleta), pintura en colores en toda el area de las placas
de juegos y biosaludables, asi como el cerramiento de estas areas a media altura para garantizar seguridad de los nifios y
nifas y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas
duras del Parque. Ademas, se debera contemplar en el marco de las zonas duras un area adecuada con el confort y
resguardo para la permanencia de adultos mayores con juegos fijos como mesas en concreto para juegos de mesa y
bancas para descaso en zonas frescas con sombra (elementos livianos de proteccion solar).

En este espacio se incluye zona de circuito como espacio en el que confluyan los diferentes actores peatones y ciclistas.
En este componente también se incluyen Plazoletas estos espacios se cuantificaran en el contenido de zonas duras,
incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, acabados, obras de drenaje, obras de
confinamiento y contencion, acabados, red de media tensidn, iluminacion, mobiliario (canecas, bancas, un punto ecolégico
como minimo en cada plazoleta), Tétem ( segun disefios entregado por la Entidad, el cual incluye el aviso con el nombre
del parque y la placa conmemorativa) cafiuelas, canales y sus rejillas y todas aquellas obras, actividades e insumos que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Plazoletas

2. Zonas Blandas

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10
cm), empradizacién, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo (especies de &rboles segun disefio paisajistico avalado por
la autoridad competente, aprox. una especie cada 30 m2 de zona verde (con altura no menor a 3 m), y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento y estabilidad de las zonas verdes del
Parque.

3. Componente Deportivo

Cancha Sintética Futbol (Cuando aplique):

Incluye: preliminares, excavaciones, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sistema de filtros, sello de
juntas, placas de concreto, capas de material compactado (segun el tipo del disefio), muros, rampas, formaletas especiales,
grama, dotacion de arcos, tableros, andenes o franjas de seguridad, bordillos o elementos de confinamiento, acabados,
demarcacion lineal de los juegos conforme a las indicaciones del Mindeporte, sistemas de iluminacién, cerramiento
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perimetral, mallas contra impacto y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de los escenarios deportivos

Cancha Multiple (Cuando aplique):

Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, filtros, sello de juntas,
placas de concreto, cunetas, rejilla de proteccidn en cunetas, muros, rampas, formaletas especiales, pintura en toda la
superficie e la placa conforme a lo indicado por el Ministerio del Deporte, dotacion de arcos, tableros, andenes o franjas de
seguridad, bordillos, acabados, sefializacién, sistemas de iluminacién, mallas contra impacto (del ancho del cancha y de
altura 5mt) y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los
escenarios deportivos.

Pistas Recreativa de Patinaje (Cuando aplique)

Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, filtros, sello de juntas,
placas o estructura con material acorde a la actividad, cunetas, rejilla de proteccién en cunetas, muros, rampas, formaletas
especiales, pintura en toda la superficie e la placa conforme a lo indicado por el Ministerio del Deporte, Fedepatin, entre
otra normatividad vigente, dotacion de baranda, andenes o franjas de seguridad, bordillos, acabados, sefializacion,
sistemas de iluminacién, y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de los escenarios deportivos.

En caso de requerirse otro escenario deportivo como producto de la Etapa 1, se deben tener en cuenta las especificaciones
técnicas de acuerdo con el disefio y normas aplicables.

4. Juegos infantiles
Este componente incluye el suministro e instalacién de parques recreativos

e  Suministro e instalacion de parques recreativos los cuales seran disefiados en un circuito infantil donde los juegos
se encontrara distribuidos a lo largo del espacio disponible y también encontraran diferentes actividades ludicas
ya sean en piso y fijas, segun localizacion indicada en los planos arquitectonicos y de detalle, bajo los estandares
de calidad, teniendo en cuenta las normas vigentes en cuento a la seguridad de los usuarios y control de calidad
de los materiales (no se admiten juegos con la estructura en madera). Se considera importante salir del disefio
base de todos los parques e implementar juegos infantiles modernos y diferentes para buscar el factor
diferenciador y que el mismo se adecue al area prevista para su construccion y al nimero de juegos incluidos,
respetando los estandares de calidad exigidos y la normativa de seguridad, al igual que ser antivandalicos. Se
contempla en este espacio tanto el suministro e instalacién, respecto al desarrollo de zonas blandas y descripcién
de las mismas se encuentran indicadas en numerales anteriores. Esta area debe contar con un cerramiento bajo
(no menor a 1.20mt) de aislamiento o seguridad de los infantes.

5. Pérgolas (Cuando aplique)
Este componente es un elemento arquitecténico y estructural, conformado por un corredor flanqueado por columnas
verticales (denominadas pilares) que soportan vigas longitudinales a lo largo del espacio. Dentro del Parque se deben
prever pérgolas a lo largo de los distintos espacios previstos en el lote con el fin de generar zonas de sombra en puntos
estratégicos conforme al resultado de los disefios.

6. Gimnasio Biosaludable

Este componente incluye el suministro e instalacién de gimnasio biosaludable

e  Suministro e instalacion de modulos o equipos Biosaludables, aparatos requeridos para el gimnasio deben
construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante todo evitar dafios fisicos que puedan producirse con
su utilizacién. Todas las superficies deben ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccion adecuados
para su uso. Dependiendo del tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas

iy
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indispensables para su utilizacién segun las especificaciones dadas por el fabricante. Ademas, deben ser
antivandalicos (referencia IDRD). Como minimo uno de los equipos debe ser para personas con condicion de
movilidad reducida.

e Eltipo de Gimnasio biosaludable debe contemplar: Estaciones de entrenamiento cruzado, estaciones de trabajo
y multi obstaculos, estaciones de cardio, estaciones de fuerza

e La pintura que se utilice en elementos metalicos debe contar con pintura anticorrosivo, asi como recubrimiento
inhibidor de la corrosion con pigmentos de tipo ecolégico (fosfato de zinc), una vez instalados los elementos se
le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de colores vivos o los que por defecto el proveedor
de los elementos garantice condiciones de durabilidad teniendo en cuenta los elementos expuestos a la
intemperie.

La construccion de los mencionados espacios incluye preliminares, excavaciones, adecuacion y mejoramiento del terreno,
obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas, formaletas especiales, grama sintética, dotacién de arcos,
tableros, andenes, bordillos, acabados, demarcacién, demarcacion en estaciones tanto de juegos infantiles como del
gimnasio biosaludable, sistemas de iluminacién, cerramientos, mallas contra impacto para el caso de los componentes
deportivos tales como canchas (altura minima 5m conforme especificaciones IDRD) y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de todos los espacios del
Saculdete Recreo Deportivo: red de media/baja tension, acometidas, puesta a tierra, estudio fotométrico, apantallamiento,
cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares (cuando aplique) ductos y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién del Sacudete Recreo Deportivo.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

1. Red de Media/baja Tension segun disefios y normas aplicables.
lluminacién de las areas de juegos, chancha, plazoletas y senderos del Sacldete recreo deportivo segin
disefios y normas aplicables.

3. Drenaje del Sacudete recreo deportivo segun disefios y normas aplicables.

4. |Instalaciones Eléctricas segiin NTC 2050 o la vigente a la fecha,

5. Obtencion de la Certificacién RETIE y RETILAP

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el SacUdete Recreo Deportivo.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual
el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su
puesta en funcionamiento. Con lo anterior se busca contar con un Sactdete Recreo Deportivo disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

1.1.2.1.3. Recibo del sitio de la obra

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y disefios, obtencién
de licencias y permisos y a que se dé la instruccidn de inicio de la etapa de obra, dentro de los tres (3) dias siguientes,
procedera a recibir la custodia de los predios/areas en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se
debera dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotografico.

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente
con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.
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1.1.2.1.4. Demoliciones

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucion de los proyectos, estas deberan estar contempladas
durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucién se deberan realizar las siguientes actividades conjuntamente
entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

o  Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

o Cantidad del material de demolicién.

o Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar que se determine para ello).

o Registro fotogréfico del procedimiento.

o Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicion, suscrita por
las partes.

1.1.2.1.5. Ejecucion de la obra:
El CONTRATISTA debera:

e  Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de Construccion
y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, en caso de no contarse con ello se
podra tomar como referencia tipo IDU y el IDRD.

e  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

e  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

e Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con
el personal minimo requerido.

o  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios puablicos listas
y funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio.

1.1.2.1.6. Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato y se encuentren vigentes y/o modifiquen):

o  Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.”

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los

tramites de obtencion de licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la

modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio

y construccion sismo resistente en Colombia.

o  Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion
y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

o  Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

o  Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion

O O O O
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y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.

o  Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

o Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

o  Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

o  Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

o Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

o  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

o  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

o  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

o Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

o Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

o  Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

o  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

o  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) vy
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

@)

o  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

o  NORMAS AISC, AISI.

o  NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

o  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique)

o  NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique)

o  Codigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Cuando aplique.

o  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

o  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

o  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucidn No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

o  Lasnormas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

o  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP

o  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

o  Legislacién de transito vehicular y peatonal

o  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

o  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

o  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

o  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su
regulacion especifica.

o  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

o Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se
adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

E o  Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.
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Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion
al respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefalizacion tactil” y Guia de accesibilidad.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota
D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto

Resolucién 1715 del 27 de agosto de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan
Demés Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

1.1.2.1.7. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

Durante la segunda etapa el CONTRATISTA debe dar continuidad a la gestién social del proyecto, la cual se realiza
mediante el PGSR presentado y aprobado anteriormente.

Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucién de la contingencia de la
pandemia por COVID-19, podrian necesitar ser revisados, complementados y/o ajustados con tal que se asegure la
implementacion del PGSR, lo cual puede implicar el uso de alternativas virtuales.
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2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

2.1.1. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

El lugar donde se ejecutara el contrato en el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias departamento de Bolivar,
sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 060-350342 ubicado en la urbanizacién Ciudadela La Paz, cuya area
disponible es de 8.284.67 m2 aproximadamente.

< (v 4)
XN/ '

_ ZONA RECREACIONAL
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Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria 060-
350342 de la oficina de instrumentos publicos del municipio, el predio cuenta con un area disponible de 8.284.67 m2 segun
el plano de localizacion realizado por el municipio.

2.1.2. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
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Por otra parte, el lugar donde se ejecutard el contrato en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
departamento de Atlantico, sera en el predio con matricula inmobiliaria No. 040-621909 ubicado en la urbanizacién Villas
de San Pablo, cuya area disponible es de 6.073,72 m2 aproximadamente conforme a la ficha de viabilizacién.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No.
040-621909 de la oficina de instrumentos publicos del municipio, el predio cuenta con un area disponible de 6.073,72 m2
segun el plano de localizacién realizado por el municipio.

2.1.3. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO
DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

El lugar donde se ejecutara el contrato en el municipio de Salamina departamento de Magdalena, sera en el predio con

matricula inmobiliaria No. 228-7895 ubicado en la urbanizacién Ciudadela La Paz, cuya area disponible es de 3.975 m2
aproximadamente.
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Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No. 228-
7895 de la oficina de instrumentos publicos del municipio, el predio cuenta con un area adecuada de 3.975 m2 segun el
plano de localizacion realizado por el municipio.

2.1.4. SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

El lugar donde se ejecutar el contrato en el municipio de Sincelejo departamento de Sucre, seré en el predio con matricula
inmobiliaria No. 340-125510 ubicado en la urbanizacion Arboleda, cuya area disponible es de 1.37543 m2
aproximadamente.
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Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria No. 340-
125510 de la oficina de instrumentos publicos del municipio, el predio cuenta con un area adecuada de 1.375,43 m2 segun
el plano de localizacion realizado por el municipio.

1.21 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de
canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la
ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demés factores que
pueden incidir en la correcta ejecucidn del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
1.3.1.  ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y LA CONTRATANTE a través del supervisor designado para el efecto, deben
suscribir el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los
siguientes:

Lugar y fecha de suscripcidn del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de terminacion prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcion del contrato:

e Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).
o Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y I.
o Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de suministro de compra
y entrega de insumos.
o Flujo de inversion del contrato.
o Programa detallado de compras e insumos.
o Afiliacién a la seguridad social integral.
e Garantias aprobadas por la CONTRATANTE (Documento para legalizacién del contrato).
e Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento
por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.
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Nota 2: Vencido el plazo de ejecucién de la etapa | para cada proyecto, se deberd suscribir el acta de inicio para la etapa
Il..

Nota 3: Se suscrib[ré' un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL CONTRATISTA DE OBRA,
la INTERVENTORIA y el CONTRATANTE.

1.3.2.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y el CLIENTE y la expedicion de
las licencias o permisos requeridos para la ejecucién del objeto contractual, se procederéa a suscribir el ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa, todo lo anterior dentro
del plazo establecido para la etapa | contado a partir de la a la suscripcidn del ACTA DE INICIO o emisién de la ORDEN
DE INICIO del Contrato.

1.3.3.  ACTA DE TERMINACION
Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emision
de la orden de Inicio EIl CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el

efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacién

Nota: Se suscribird un acta de terminacion para cada una de las etapas de cada proyecto por EL CONTRATISTA DE
OBRA, y la INTERVENTORIA.

1.34. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO PARA CADA PROYECTO

EI CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa II, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Entrega
y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es

exclusiva del CONTRATISTA.

Nota: Se suscribird un acta de recibo a satisfaccion para cada una de las etapas y proyectos por EL CONTRATISTA DE
OBRA, y la INTERVENTORIA.

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto para el desarrollo de las etapas
para cada uno de los proyectos tal y como se presenta a continuacion:

1.4.1.  ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

MUNICIPIO DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ | ETAPA I: Estudios y disefios,
EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE | obtencién de licencias y permisos $ 68.286.710,00
CARTAGEA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE | requeridos.
BOLIVAR
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MUNICIPIO DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN
PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO

ETAPA I: Estudios y disefios,
obtencion de licencias y permisos $68.491.840,00
requeridos.

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN
EL MUNICIPIO DE SALAMINA,
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

ETAPA I: Estudios y disefios,
obtencion de licencias y permisos $68.123.200,00
requeridos.

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO
DE SUCRE

ETAPA I: Estudios y disefios,
obtencién de licencias y permisos $68.718.200,00
requeridos.

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.
Se aclara que para cada uno de los dos proyectos aplican las siguientes aclaraciones:
El método para la determinacién del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se baso en el modelo de andlisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o prestacién de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion de los trabajos, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), implementacion del protocolo y elementos de bioseguridad, asi como el valor del
IVA'y demés tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucidn del mismo.

LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta Etapa y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

1.4.2.  ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucién de estudios y disefios
para cada uno de los proyectos, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la
entidad realizé un muestreo en los Ultimos tres afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo
en cuenta que el programa de Equipamientos beneficiara a los programas PVG y VIPA otorgadas por el Gobierno Nacional,
se tomd como referencia los proyectos de infraestructura tipo parques y/o colegios y centros de desarrollo infantil realizados
para dichas viviendas.

El método para la determinacion del valor de la ETAPA Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.
Con base en esto la entidad contratante determiné el costo del metro cuadrado de construccidn para las diferentes areas

que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.
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Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

e  Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al Centro de
Formacion hasta el lugar de la edificacion a intervenir, asi como la sefializacién y demas requerimientos para
mitigacion de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacion, viaticos,
campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,
servicios publicos, cargos de conexidon de servicios publicos, implementacion de plan de gestion social,
implementacion del plan de manejo ambiental, implementacion del plan de manejo de transito, implementacion de
plan de gestidn de calidad, implementacién del plan de trabajo SISO, sefializacion, dotacién, pruebas y ensayos,
copias, costos de pdlizas e Impuestos, tributos aplicables, implementacion e insumos necesarios para dar
cumplimiento con el protocolo de bioseguridad entre otros.

o Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el
contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion
cimentacién - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

e  Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais, las condiciones econdmicas y
experticia de su entidad.

El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 3.866.998.158,00)
MICTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas, y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como se
detalla a continuacién:

1. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”

PRECIOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

Zonas Duras (Incluye las especificaciones
1 que se requieran para su adecuado m2 748 $351.950 $ 263.258.600
funcionamiento)
Zonas Blandas (Incluye las
2 especificaciones que se requieran para su m2 600 $147.849 $ 88.709.400
adecuado funcionamiento)
Componente Deportivo (cancha sintética
Futbol 8 y Cancha Multiple. Incluyen arcos
de juegos, malla contra impacto,
demarcacion y pintura superficial incluye
cerramiento total, alumbrado y las demas
especificaciones que se requieran para su
correcto funcionamiento) u otro escenario
deportivo

m2 608 $350.027 $212.816.416
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1. ETAPA 1. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”
TEM DESCRIPCION UND CANTIDAD | PRECIOS VALOR TOTAL
UNITARIOS
Juegos infantiles (Segun recomendaciones
minimas de construccion — incluye los
4 elementos del parque de juegos y espacio Gl 1 $50.320.588 $50.320.588
motriz y las demas especificaciones que se
requieran para su correcto funcionamiento
Gimnasio Biosaludable (maquinas +
tableros sefializadores) incluye cerramiento
5 perimetral, pintura superficial y las demas Gl 1 $ 34.500.000 $ 34.500.000
especificaciones que se requieran para su
correcto funcionamiento
VALOR DIRECTO OBRA $ 649.605.004
Administracion 27.15% $ 176.367.759
Imprevistos 3% $ 19.488.150
Utilidad 5% $ 32.480.250
Valor IVA sobre la utilidad 19% $6.171.248
VALOR COSTOS INDIRECTOS $234.507.407
B | COSTO TOTAL OBRA $ 884.112.411

Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.

DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

2.ETAPAIL CO,NSTRUCCI(')N Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,

iTEM

DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

PRECIOS
UNITARIOS

VALOR TOTAL

Zonas Duras (Incluye las especificaciones
que se requieran para su adecuado
funcionamiento)

m2

791

$351.950

$ 278.392.450

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones

que se requieran para su adecuado
funcionamiento)

m2

506

$147.849

$74.811.594

Componente Deportivo (cancha sintética

Futbol 8 y Cancha Mdiltiple. Incluyen arcos de
juegos, malla contra impacto, demarcacion y

pintura superficial incluye cerramiento total,

alumbrado y las demés especificaciones que
se requieran para su correcto funcionamiento)

u otro escenario deportivo

m2

608

$ 350.027

$212.816.416

Juegos infantiles (Segun recomendaciones
minimas de construccion — incluye los
elementos del parque de juegos y espacio

motriz y las demas especificaciones que se

requieran para su correcto funcionamiento

Gl

$50.101.588

$50.101.588

El emprendimiento
es de todos
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2. ETAPAIL CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

TEM DESCRIPCION UND | canTipap | FPRECIOS VALOR TOTAL
UNITARIOS
Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros
sefializadores) incluye cerramiento perimetral,
5 pintura superficial y las demas Gl 1 $ 34.265.000 $ 34.265.000
especificaciones que se requieran para su
correcto funcionamiento

VALOR DIRECTO OBRA $650.387.048

Administracion 26.98% $ 175.474.426

Imprevistos 3% $19.511.611

Utilidad 5% $ 32.519.352

Valor IVA sobre la utilidad 19% $6.178.677

VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 233.684.066

B |COSTO TOTAL OBRA $ 884.071.114

Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.

3. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
. . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
1 Zonas Duras (Incluye las especifica.ciones. que m2 966 $ 351.950 $ 339.983.700
se requieran para su adecuado funcionamiento)
9 Zonas Blandas (Incluye las especificgciongs que m2 687 $ 147.849 $ 101.572.263
se requieran para su adecuado funcionamiento)
Componente Deportivo (cancha sintética Futbol
8y Cancha Mdlltiple. Incluyen arcos de juegos,
malla contra impacto, demarcacion y pintura
3 superficial incluye cerramiento total, alumbrado m2 608 $350.027 $212.816.416
y las demas especificaciones que se requieran
para su correcto funcionamiento) u otro
escenario deportivo
5 Pérgqlas (Incluye las especificacipnes que se M2 33 $ 510,000 $16.830.000
requieran para su adecuado funcionamiento)
Juegos infantiles (Segun recomendaciones
minimas de construccion — incluye los $
4 elementos del parque de juegos y espacio Gl 1 84.495 000 $84.425.000
motriz y las demas especificaciones que se T
requieran para su correcto funcionamiento
Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros
sefializadores) incluye cerramiento perimetral, $
6 pintura superficial y las demés especificaciones Gl 1 59500000 $ 59.500.000
que se requieran para su correcto R
gi funcionamiento
{

i
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3. ETAPAIL CONSTRU(}CION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
. . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
VALOR DIRECTO OBRA $ 815.127.379
Administracion 24.08% $ 196.282.673
Imprevistos 3% $ 24.453.821
Utilidad 5% $ 40.756.369
Valor IVA sobre la utilidad 19% $7.743.710
VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 269.236.573
B | COSTO TOTAL OBRA $1.084.363.952
Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.
4. ETAPAIL CONSTRUCCIC’)N Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
] . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
Zonas Duras (Incluye las especificaciones
1 que se requieran para su adecuado m2 880 $351.950 $309.716.000
funcionamiento)
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones
2 que se requieran para su adecuado m2 120 $147.849 $17.741.880
funcionamiento)
Componente Deportivo (cancha sintética
Futbol 8 y Cancha Mdiltiple. Incluyen arcos de
juegos, malla contra impacto, demarcacion y
3 pintura superficial incluye cerramiento total, m2 375 $ 350.027 $131.260.125
alumbrado y las demas especificaciones que
se requieran para su correcto funcionamiento)
u otro escenario deportivo
5 Pergqlas (Incluye las espemﬂcacpnes que se m2 50 $510.000 $ 25.500.000
requieran para su adecuado funcionamiento)
Juegos infantiles (Segun recomendaciones
minimas de construccion — incluye los
4 elementos del parque de juegos y espacio Gl 1 $156.451.000 $ 156.451.000
motriz y las demas especificaciones que se
requieran para su correcto funcionamiento
Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros
sefializadores) incluye cerramiento perimetral,
6 pintura superficial y las demas Gl 1 $115.650.000 $ 115.650.000
especificaciones que se requieran para su
correcto funcionamiento
i VALOR DIRECTO OBRA $ 756.319.005
!
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4. ETAPAIL. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
. . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
Administracion 25.18% $190.441.125
Imprevistos 3% $ 22.689.570
Utilidad 5% $ 37.815.950
Valor IVA sobre la utilidad 19% $7.185.031
VALOR COSTOS INDIRECTOS $258.131.676
B COSTO TOTAL OBRA $1.014.450.681

Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las &reas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.

1.4.3. RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos por proyecto:

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR CON IVA
A [ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion de licencias y permisos requeridos. * $68.286.710,00
B [ETAPAII: Ejecucién de obra* $884.112.411,00
C VALOR DEL TOTAL $ 952.399.121,00

* el Valor incluye el IVA, AlU, y demas gastos e impuestos para su ejecucion

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE ATLANTICO

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR CON IVA
A [ETAPA I: Estudios y disefios, obtencidn de licencias y permisos requeridos. * $68.491.840,00
B [ETAPAI: Ejecucion de obra* $ 884.071.114,00
c VALOR DEL TOTAL 952.562.954,00

* el Valor incluye el IVA, AlU, y demas gastos e impuestos para su ejecucion

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR CON IVA
A [ETAPA I: Estudios y disefios, obtencidn de licencias y permisos requeridos. * $68.123.200,00
B [ETAPAI: Ejecucion de obra* $ 1.084.363.952,00
c VALOR DEL TOTAL $ 1.152.487.152,00

* el Valor incluye el IVA, AlU, y demas gastos e impuestos para su ejecucion

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE
SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR CON IVA
A [ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion de licencias y permisos requeridos. * $68.718.200,00
B [ETAPAII: Ejecucién de obra* $1.014.450.681,00
C VALOR DEL TOTAL $1.083.168.881,00

* el Valor incluye el IVA, AlU, y demas gastos e impuestos para su ejecucion
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A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado por cada uno de los proyectos.

; VALOR MiNIMO (IVA|[VALOR MAXIMO (IVA
PROYECTO ITEM [DESCRIPCION DE LA ETAPA INCLUIDO) INCLUIDO)
SACUDETE RECREO A ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion
DEPORTIVO de licencias y permisos requeridos. $61.458.039,00 $68.286.710,00
CIUDADELALAPAZ | B [ETAPAII: Ejecucion de obra $795.701.170,00 $ 884.112.411,00
C |VALOR TOTAL DEL PROYECTO $857.159.209,00 | §952.399.121,00
; VALOR MiNIMO (IVA|[VALOR MAXIMO (IVA
PROYECTO ITEM [DESCRIPCION DE LA ETAPA INCLUIDO) INCLUIDO)
SACUDETE RECREO A ETAPA |: Estudios y disefios, obtencion
DEPORTIVO VILLAS DE de licencias y permisos requeridos. $ 61.642.656,00 $68.491.840,00
SAN PABLO B |[ETAPA II: Ejecucion de obra $ 795.664.003,00 $ 884.071.114,00
C |VALOR TOTAL DEL PROYECTO $857.306.659,00 | § 952.562.954,00
: VALOR MINIMO (IVA [VALOR MAXIMO (IVA
PROYECTO ITEM [DESCRIPCION DE LA ETAPA INCLUIDO) INCLUIDO)
SACUDETE RECREO A ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion
DEPORTIVO SIMON de licencias y permisos requeridos. $61.310.880,00 $68.123.200,00
BOLIVAR B |[ETAPA II: Ejecucion de obra $975.927.557,00 | $ 1.084.363.952,00
C |VALORTOTAL DEL PROYECTO $1.037.238.437,00 | §1.152.487.152,00
; VALOR MINIMO (IVA [VALOR MAXIMO (IVA
PROYECTO ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA INCLUIDO) INCLUIDO)
SACUDETE RECREO A ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion
DEPORTIVO de licencias y permisos requeridos. $61.846.380,00 $68.718.200,00
ARBOLEDA ETAPA II: Ejecucion de obra $913.005.613,00 | §1.014.450.681,00
C |VALOR TOTAL DEL PROYECTO

$974.851.993,00 | §$1.083.168.881,00

El emprendimiento

Respecto a la Etapa Il obra, a continuacién, se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo
a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

No.

DESCRIPCION

Valor Minimo del | Valor Maximo del item

item ($) ($)
Zonas Duras (Incluye las especificaciones
1 que se requieran para su adecuado $316.755 $351.950
funcionamiento)
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones
2 que se requieran para su adecuado $133.064 $147.849
funcionamiento)

Componente Deportivo (cancha sintética
Futbol 8, Cancha Mdiltiple (Incluye arcos de
3 | juegos, malla contra impacto, demarcacién y
pintura superficial incluye cerramiento total y

alumbrado) u otro escenario deportivo

$315.024 $350.027

LULLETELEEY
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ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

No. DESCRIPCION Valor' Minimo del | Valor Maximo del item
item ($) ($)
Juegos infantiles (Segun recomendaciones
4 minimas de construccién —incluye Ios. $ 45.288.529 $50.320.588
elementos del parque de juegos y espacio
motriz
Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros
5 sefializadores) incluye cerramiento $ 31.050.000 $ 34.500.000
perimetral y pintura superficial

ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE

ATLANTICO.”
No. DESCRIPCION Valor’ Minimo del | Valor Maximo del item
item ($) (%)
Zonas Duras (Incluye las especificaciones

1 que se requieran para su adecuado $316.755 $351.950

funcionamiento)
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones

2 que se requieran para su adecuado $133.064 $147.849

funcionamiento)

Componente Deportivo (cancha sintética
Futbol 8, Cancha Mudiltiple (Incluye arcos de
3 | juegos, malla contra impacto, demarcacion y $315.024 $350.027
pintura superficial incluye cerramiento total y

alumbrado) u otro escenario deportivo
Juegos infantiles (Segun recomendaciones

4 minimas de construccpn —incluye Ios. $45.091.429 $50.101.588
elementos del parque de juegos y espacio
motriz
Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros
5 | sefializadores) incluye cerramiento perimetral $30.838.500 $ 34.265.000

y pintura superficial

ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
No. DESCRIPCION Valor Minimo del | Valor Maximo del item

item ($) ($)
Zonas Duras (Incluye las especificaciones
1 que se requieran para su adecuado $316.755 $351.950
funcionamiento)
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones
2 que se requieran para su adecuado $133.064 $147.849
funcionamiento)
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ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
No. DESCRIPCION Valor Minimo del | Valor Maximo del item

item ($) ($)
Componente Deportivo (cancha sintética
Futbol 8, Cancha Mdiltiple (Incluye arcos de
3 | juegos, malla contra impacto, demarcacién y $315.024 $ 350.027
pintura superficial incluye cerramiento total y
alumbrado) u otro escenario deportivo
Pérgolas (Incluye las especificaciones que
4 se requieran para su adecuado $459.000 $510.000
funcionamiento)

Juegos infantiles (Segun recomendaciones
minimas de construccion — incluye los
elementos del parque de juegos y espacio
motriz
Gimnasio Biosaludable (magquinas + tableros
6 sefalizadores) incluye cerramiento $53.550.000 $59.500.000
perimetral y pintura superficial

$ 75.982.500 $ 84.425.000

ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,

DEPARTAMENTO DE SUCRE
No. DESCRIPCION Valor’ Minimo del | Valor Maximo del item
item ($) (%)
Zonas Duras (Incluye las especificaciones

1 que se requieran para su adecuado $316.755 $351.950

funcionamiento)
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones

2 que se requieran para su adecuado $133.064 $147.849

funcionamiento)

Componente Deportivo (cancha sintética
Futbol 8, Cancha Mdiltiple (Incluye arcos de
3 | juegos, malla contra impacto, demarcacion y $315.024 $350.027
pintura superficial incluye cerramiento total y

alumbrado) u otro escenario deportivo

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se
requieran para su adecuado funcionamiento)

Juegos infantiles (Segun recomendaciones
minimas de construccion — incluye los
elementos del parque de juegos y espacio
motriz

Gimnasio Biosaludable (maquinas + tableros
6 | sefalizadores) incluye cerramiento perimetral | § 104.085.000 $115.650.000
y pintura superficial

$459.000 $510.000

$ 140.805.900 $ 156.451.000

Nota: El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su oferta
econdmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el
proyecto, por lo cual, el valor de la oferta total y de cada uno de los items, no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo so pena de rechazo de la propuesta.
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Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta que el tope maximo componente del A.L.U..

¢ Proyecto Sacudete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacién Ciudadela La Paz en el Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de Indias departamento de Bolivar: 35.15%., so pena de rechazo de la misma.

¢ Proyecto Sacudete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Villas de San Pablo en el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla departamento de Atlantico: 34.98%., so pena de rechazo de la misma.

e Proyecto Sacidete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Simén Bolivar en el municipio de Salamina
departamento de Magdalena: 32.08%., so pena de rechazo de la misma.

e Proyecto Sacudete Recreo Deportivo ubicado en la Urbanizacion Arboleda en el municipio de Sincelejo departamento
de Sucre: 33.18%., so pena de rechazo de la misma.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los topes
maximos de Administracién e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”
presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado - PE Total para la ejecucion de los proyectos es de hasta CUATRO
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHO PESOS MICTE
($4.140.618.108,00), incluido el AU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que hubiere lugar.

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas 0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que
haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento y
todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS,
es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.6 METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
1.6.1 ETAPA | DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentaciéon del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE OBRA; protocolos de
bioseguridad, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion de la etapa |; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el CONTRATISTA DE OBRA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
OBRA para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ninguin
reajuste realizado por el CONTRATISTA DE OBRA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucién de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la oferta.
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1.6.2  ETAPAIIDEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y
cierre, balance financiero y ejecucion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA
DE OBRA; protocolos de bioseguridad, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa Il; computadores, licencias de utilizacién de software;
la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucién del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE OBRA, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE OBRA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE OBRA en relacion
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles
al momento de la presentacion de la oferta.

1.6.3  MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de cantidades
o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial y requeridos para
la correcta funcionabilidad y operatividad del proyecto; la ejecucidn de estos es obligatoria para el contratista y no modifica
el valor contratado.

El valor del contrato inicial podré ser modificado en razdn de la necesidad o conveniencia de ampliacion del alcance inicial
del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte del contratista.
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

o O T
—_—— =

Lo anterior es requerido para dar cumplimiento a lo exigido para su presentacion ante las instalaciones indicadas en el
Manual Operativo del contrato interadministrativo 330/2015 y con los tiempos requeridos para ello.

1.6.4  CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucién del objeto
contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global
del contrato.

1.7 FORMA DE PAGO PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada Etapa del proyecto:

171 ETAPA | DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
REQUERIDOS.

LA CONTRATANTE pagara el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la etapa | una vez se cuente con el recibo
a satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de
construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitecténico, memorias de calculo de los estudios
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y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a la
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccidn y/o permiso de ocupacion de espacio publico y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la etapa |, se pagara una vez se haya entregado la licencia de
construccion y/o permiso de ocupacién de espacio pUblico, debidamente expedida y ejecutoriada, asi como los permisos
que apliquen para la normal ejecucion del contrato y de las obras; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas la licencia
de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la
ejecucion de la etapa Il

1.7.2  ETAPA I DEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS.

Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, contar con la aprobacion por parte de LA CONTRATANTE de
las pélizas correspondientes a la Ultima minuta contractual y/o modificatorio, e informe técnico de avance de obra mensual.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al
CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia
ala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento
o la actualizacion de las mismas.

d) Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra
dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado
el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida
forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se
utilizaré para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisién de
interventoria.

NOTA 1: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

NOTA 2: Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA y sus integrantes para el caso de la conformacién asociativa
debera(n) acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF vy las cajas de compensacion familiar, y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la obra, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

NOTA 3: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30)
DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura, por parte de la Direccion de
planeacion de negocios fiduciarios de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.
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1.8 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato. Cada etapa contara con plazos individuales, para cada proyecto, en todo caso,
para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacién de la etapa Il del proyecto con
mayor plazo.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse simultdneamente con el acta de
inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, a continuacién, se describe el plazo por proyecto de cada una de las
etapas:

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencién de licencias y | Cuatro (4) meses y quince dias
permisos. (15) calendario* OCHO (8)
ETAPA II: Construccién, puesta en funcionamiento y Tres meses y Quince (15) dias MESES
cierre contractual calendario **

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DE

ATLANTICO
DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion de licencias y | Cuatro (4) meses y quince dias
permisos. (15) calendario* OCHO (8)
ETAPA II: Construccidn, puesta en funcionamiento y Tres meses y Quince (15) dias MESES
cierre contractual calendario **

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL
MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion de licencias y | Cuatro (4) meses y quince dias
permisos. (15) calendario* OCHO (8)
ETAPA II: Construccidn, puesta en funcionamiento y Tres meses y Quince (15) dias MESES
cierre contractual calendario **

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO
DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion de licencias y | Cuatro (4) meses y quince dias
permisos. (15) calendario* OCHO (8)
ETAPA II: Construccidn, puesta en funcionamiento y Tres meses y Quince (15) dias MESES
cierre contractual calendario **

(*) De los cuatro meses y 15 dias calendario del plazo de ejecucion de la Etapa 1 para cada uno de los proyectos, los
dos ultimos meses son Unicamente para la obtencidn de licencias y permisos requeridos, lo cual debera considerarse de
esta manera en el cronograma para la ejecucion de esta etapa.

it i
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(*) El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de
terminacion. El plazo establecido para la Etapa | contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones
y obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta economica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacion de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucién.

Se aprobaré el inicio de la etapa Il de cada uno de los proyectos, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones,
en el caso que aplique:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.

Licencia de construccion/ permiso de ocupacion licencia de o urbanismo expedida y ejecutoriada por parte de la

Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, efc.).

5. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucion de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algiin cambio del personal aprobado requisito para la
suscripcién del acta de inicio

w

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa | el CONTRATISTA seré el responsable del trdmite y obtencion de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta y la posterior
suscripcién del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa
del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y
SUS anexos.

1.8.1  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de
su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-
10 y demas normas relacionadas con la ejecucidn de obras en espacios publicos.

58

Comprometidos

5 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos

con Colombia



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria
y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo y en el periodo indicado por la Supervision del proyecto.

10. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucién
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de
que aplique.

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio
segun corresponda.

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores seré de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada
acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe presunto incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

19. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO.

20. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
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CONTRATISTA DE OBRA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucioén del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el
documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las
acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

22. Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y FONVIVIENDA estrictamente para el
proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia
a terceros.

23. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

24. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a
los cuales podra asistir FINDETER, FONVIVIENDA, MUNICIPIO y demas entidades involucradas en el desarrollo
del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestidn, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

25. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
contrato.

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este
contrato.

27. Participar y apoyar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

28. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
presente contrato.

29. Colaborar con LA CONTRATANTE y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con
la ejecucién, desarrollo o implementacidn del contrato objeto del presente documento.

30. Utilizar la imagen de FINDETER y/o LA CONTRATANTE y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

31. Entregar a la CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

32. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER y el FONVIVIENDA, se mantenga indemnes de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan
sido requeridas para la ejecucion del contrato.

33. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

34. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato

35. Realizar tomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestion mensual o periédica del avance
presentado en la ejecucion de la Etapa |l.

36. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad
y buena fe en las distintas Etapas contractuales

37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades
aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple las
situaciones especificas del proyecto (ubicacién, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de
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expedicidn de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de entrega
y recibo a satisfaccion del proyecto

38. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

39. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio del contratista y de sus consorciados en caso de
conformacién conjunta, durante la ejecucién del contrato.

40. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
30 dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este trdmite sea requisito que impida la
suscripcion e inicio del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica

41. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucién 304 del 23 de febrero de 2022 o las normas que lo modifiquen,
adicionen y/o sustituyan en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social.

42. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes términos de
referencia y del contrato.

43. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

1.8.2  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

2. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

3. Presentar la certificacidn de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato

4, Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por
el CONTRATISTA al momento de la presentacidn de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la
matriz de riesgos establecida para el proceso

5. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del
CONTRATO

7. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del
contrato. En todo caso, el tramite de suscripcién de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

1.8.3  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

1. Vincular ala ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de la
region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de
no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.
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2. El personal calificado de los proyectos vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y Il, debera corresponder
como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion seré verificada por el Interventor y en los
casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la
ejecucion del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste del porcentaje.

3. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra
relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera
tener un perfil igual o superior al que se retir6. La aceptacidn del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de
INTERVENTORIA.

4. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

5. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra, mantener al frente de
los estudios, disefios y ejecucion de obra al director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados por
la INTERVENTORIA

6.  El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones
no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

8. Dar cumplimiento EL CONTRATISTA asi como los integrantes de la conformacién asociativa, a sus obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere
el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacién de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal
del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

10. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

11. Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas
y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

12.  Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

13.  Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial, implementacion del protocolo de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos referidos.

14.  Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

15.  Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segUn sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de todo su personal.
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1.8.4  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emisién de
la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

1. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas detallados
para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion
presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas
y conteniendo para la programacion de la etapa I, los vinculos con rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo
seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran,
€Omo minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccién.

- Ruta critica.

Esta programacion aplica para las etapas | y |l, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir fechas de inicio y
terminacion; no obstante, deberan especificarse los plazos de las actividades los cuales deben ser acordes al plazo definido
en el presente documento.

Nota. La programacion presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada con las actividades determinadas
para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

2. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara el
cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del contrato.
Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacidn de servicios suscritos entre el personal y
el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion
y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

3. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera especificar la jornada de
trabajo a utilizar en la ejecucidn de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito
previo a la suscripcién del acta de inicio de la etapalll.

4. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

5. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos de los
materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del proyecto.

6. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE

7. Afiliacién a la sequridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto.

8. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada.: El interventor validara cada uno de los formatos de
la oferta econémica discriminada y la consistencia con la propuesta econdmica.
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Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera dar inicio a la etapa II.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa Il dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario la
prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la CONTRATANTE podra
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberd dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE, para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1.8.5  ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas de
construccion) del presente proceso y las demas que apliquen.

2. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo del
objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en
ningun caso, se entendera como cesién de derechos o licenciamiento.

3. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.

4. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma de Sismo
Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construccién de espacio publico, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del
proyecto.

5. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucién de los disefios
de los Parques Recreo Deportivo.

6. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los proyectos.

7. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

8. Presentar la totalidad de los productos de la etapa | conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y
aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los
especialistas del contratista.

9. La realizacién de las actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion
del permiso de ocupacion de espacio publico y permisos requeridos por las empresas prestadoras de los servicios
publicos.

10. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdmico del proyecto, cdmo minimo en los
siguientes términos:

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales.

ii. Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

iii. Creacion de empleos con la ejecucion de la obra

11. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccién ylo
permiso de ocupacion de espacio publico del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los
calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios
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geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados
por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios,
asi como de la informacién contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacién de espacio publico,
deberé atenderse todos los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar
la expedicién del mismo.

12. El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencion de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y
siguientes, que modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

13. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de que
trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto
firmados y rotulados por el profesional que los elabord. Cuando se requiera.

14. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencién y la aprobacién de
los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a
lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del
personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

15. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacién del proyecto para la obtencién de permisos o
de ocupacion de espacio publico o licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico en caso de
requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para
éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los documentos
requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las
expensas de dicha Licencia o Permiso sera a cargo del CONTRATISTA y serd un costo reembolsable. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo
los tramites para obtener la licencia de construccion y/o permiso de ocupacién de espacio publico ante las entidades
competentes.

16. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del contrato, para proceder
a su verificacion por parte de FINDETER. A su vez debera tener en cuenta dentro del plazo para la etapa el tramite y
obtencion de las licencias o permisos requeridos

17. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de los
avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA y todas aquellas
entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los
parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER vy podran realizarse de
manera virtual o presencial.

18. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de los
estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

19. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades territoriales,
FONVIVIENDA, FINDETER y demas que apliquen.

20. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con mobiliario, paisajismo,
arborizacién y lavado de manos conforme a las indicaciones del Ministerio de Salud en busca de garantizar el correcto
lavado continuo de mano conforme a la emergencia sanitaria a causa del Covid19.

21. Adicionalmente, el contratista deberd elaborar renders, esquemas y videos en REVIT para la facil divulgacién y
socializacién del proyecto.

22. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

23. El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de ajustarse al presupuesto
disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el presupuesto y la programacion
de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los
estudios y disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente seré considerada que la
Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas
entidades que EL CONTRATANTE considere.

24. Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacién del
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una
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nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados en su
propuesta para garantizar la ejecucion de las obras

25. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los
costos de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacion arquitectonica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en
el lote respectivo.

26. Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectdnico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico presentado por el CONTRATISTA y
aprobado por FINDETER y FONVIVIENDA.

27. El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort
con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

+ La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién

+  Orientacién y proteccion solar

+Ventilacién natural (para edificaciones cuando aplique)

+ Materiales y sistemas constructivos

¢ lluminacion

+  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

«  Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita adaptarse
a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior
facilidad en el mantenimiento.

+ El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen
funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

28. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacién y mantenimiento.

29. Dentro de los criterios arquitecténicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa del predio.

30. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los estudios y
disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos
indispensables para iniciar la obra.

31. Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las Recomendaciones
Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de Referencia.

32. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las Recomendaciones Minimas
de Construccion.

33. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la Interventoria.

34. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacién de FINDETER, se
llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, Findeter,
FONVIVIENDA y demés entidades participantes.

35. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucidn del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la comunidad
asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

36. Garantizar el desarrollo e implementacion del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, contemplados en el Anexo.

37. Presentar el Plan de Gestién Social y Reputacional para implementar durante la ejecucion de obra, al finalizar la
etapa, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, de acuerdo a los lineamientos del anexo correspondiente.

38. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los Estudios y
Disefios técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfaccion.

39. Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado
por la INTERVENTORIA

40. Para todos los espacios previstos en el Sacldete Recreo Deportivo se debe disponer de sefializacién en Braille esto
teniendo en cuenta lo descrito en el Articulo 9 Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 13 de diciembre de 2006.” en el cual se informa que “d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al publico
de senfializacién en Braille y en formatos de facil lectura y comprension”
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Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de
referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

1.8.6  OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

1. Presentar Informes periodicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales
deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades
de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como
tal debe ser concebido y ejecutado.

2. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccién, cantidades finales para la obra,
presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas
detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccién.

3. Llevar una bitacora de la ejecucién de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

4. Llevar una bitacora del Protocolo de Bioseguridad, donde registre dia a dia, las acciones y gestiones implementadas,
asi como cualquier tipo de novedad o circunstancia diaria que se presente.

5. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

a) Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.

b)  Registros fotograficos avances.

€) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

d)  Actualizacion del programa de ejecucion de los disefios.

e) Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

f)  Informe de la implementacion y resultados de las medidas establecidas en el Protocolo de Bioseguridad

g) Resumen de lo registrado en los informes semanales del periodo mensual a presentar

h)  Relacion de comunicaciones recibidas y expedidas

Actualizaciones de pdlizas y aprobaciones conforme a las novedades registradas en el periodo
Anélisis del plan de gestion social, SISOMA y evaluacion del programa de ejecucién y sus atrasos

—
=

Presentar informe final, el cual deberé ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

Bitacora

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

e. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

g. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

oo oo
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6.  Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios
y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

7. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

8. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2)
copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

1.8.7  ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.

1. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provision
durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

3. Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 30 m2, cuya ubicacién debera contar con
la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento seran las siguientes:

e EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retina
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccion y seguridad.

e Elcampamento estara conformado por oficinas parala direccién de la obray lainterventoria, un campamento para
los trabajadores, un almacén y un depésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie.

e Lacapacidad del deposito la determinaré el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada de la
obra.

e El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas
residuales, letrinas y demés desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a
los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios méviles
de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA
sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas
vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

e Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

e El contratista deberéa tener en cuenta que en la distribucién del campamento debera dejar el area requerida en
el Protocolo de Bioseguridad como son asilamiento, lavados, zona de cambio de ropa, zona de alimentacién,
descanso entre otras.

e Elcontratista debera instalar toda sefializacion requerida segun las normas del Minsalud para la prevencion del
covid19y las que se indiquen en el protocolo propuesto por el y aprobado por el municipio. Asi como la requerida
por la normativa indicada para la seguridad industrial durante la ejecucion del proyecto.

4. Instalar una valla informativa (L: 6.0 x A: 4.0 m) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser suministrado
por FINDETER.

5. Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con
la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidié la respectiva Licencia.

6.  Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas

a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de

personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefalizacion

preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de
movilidad para de igual forma, deberé realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda
la ejecucidn de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.

7. Suscribir el acta de terminacion una vez finalizado el plazo contractual
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188  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

2. EL CONTRATISTA debera planear correctamente las actividades que requieran de magquinaria y equipos
especiales. En todo caso LA CONTRATANTE no reconocera cargos por mayor permanencia y stand by de estos
equipos y maquinaria.

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de
los mismos en el sitio de la obra.

4. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance
de los trabajos

5. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacién de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico
de los equipos a utilizar.

6.  Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad industrial en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes
tubulares.

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran
ylo soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

e  Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con patrones de medicién
trazables a patrones de medicidn nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto
que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras,
asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

189  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo
con programacion estimada de la fase de la obra.

2. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual
se haré una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del
area a intervenir. Las cuales al término de la ejecucion deberéa ser evaluadas y cerradas, dejando constancia en
cada una de las observaciones y atenciones realizadas con el respectivo recibo o aprobacion del propietario del
inmueble.

3. Efectuar las reuniones de socializacion con la comunidad y demés actores involucrados, de acuerdo al componente
de Comunicacion, Divulgacién y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestién Social
y Reputacional, anexos a la presente

4, Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunidén de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo al
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componente de Comunicacién Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion
Social y Reputacional

5. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

6.  Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn del Proyecto hasta el recibo a satisfaccion por parte de los intervinientes.

7. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

8.  Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

9.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

10. EI CONTRATISTA debera llevar un inventario de los volimenes de material sobrante y presentar los certificados
de disposicion de los mismos en un lugar certificado por la autoridad ambiental local competente

11.  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades
de obra.

e Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

e Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en la
ejecucién de objeto contractual.

e Suministrar todos los elementos e insumos de Bioseguridad indicados dentro del Anexo correspondiente, para
el cabal cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad

12.  Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucidn del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

13.  Elcontratista deberaimplementar, UNA (01) jornada de trabajo extendido de diez (10) horas como minimo (Jornada:
07:00 a.m. a 07:00 p.m.). El frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista,
para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas
actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a
implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En
caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

14. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacidn, asi mismo las jornadas adicionales

15.  Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores seréa de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el
Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran,
seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las
actividades correspondientes.

16. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del
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valor del contrato

17.  Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o
equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

18.  Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

19. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras
de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

20. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

21. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

22. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

23. Presentar para el aval de la Interventoria y aprobacion de la Entidad Territorial el Protocolo de Bioseguridad

24. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato.

25. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

26. Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

27. Tramitar y costear la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

28. El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Cédigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

29. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

30. Dentro del precio global fijo pactado, estan incluidas las obras necesarias que permitan realizar la conexién de los
servicios publicos desde el parque hasta el punto definido por las empresas prestadoras de servicio, garantizando
de esta manera su correcto funcionamiento y operacion

31. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

32. Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prérroga necesaria para la terminacién de la obra,
cuando asi se requiera.

33.  Enelevento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la suficiente
antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTAy el INTERVENTOR deberéan suscribir el acta de suspension
para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor,
o0 acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacién que
motivo la suspension del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER y remitiran
suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las pélizas

34.  Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del consultor
que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas
previamente, con el propdsito de hacer verificacidn al proyecto.

35.  Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacion con:

a) Requerimientos de documentacion de personal de obra.
b) Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.
¢) Manejo de personal.

d) Indumentaria personal de Obra.
e) Acceso a areas en uso.
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f) Medidas de seguridad.
g) Protocolo y manejo con las comunidades si aplica.
h) Protocolos de Bioseguridad para Obra

1.8.10 OBLIGACIONES SOCIALES

1. Garantizar el desarrollo de un plan de gestidn social y reputacional, el cual debe incluir los componentes de lectura
territorial; comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social; capacidad de mano de obra en la zona; seguimiento
y evaluacion.

2. Cumplir con el desarrollo del proyecto y del plan de gestion social y reputacional con todos sus componentes y
productos de manera presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y cuando se tenga
condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. Como excepcién y en los
casos que sea necesario o la efectividad sea mayor se podran realizar de manera virtual previa aprobacion de la
interventoria.

3. Contar con el profesional social competente y residente de la zona que conozcan la cultura del area de influencia
directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social, asi como el
cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestion social y reputacional.

4. Presentar el plan de gestion social y reputacional antes al finalizar la primera etapa, de manera que estén definidos
y aprobados todos los componentes, productos y metodologias previstas para implementar en la etapa de ejecucion.

5. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de cumplir el propésito del plan de
gestién social y reputacional y atender inquietudes de las comunidades asociadas al desarrollo de éste.

6.  Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a fortalecer el proceso de
acompafiamiento social que requiera el proyecto.

7. Mantener canales de comunicacion constantes, con el fin de informar el cumplimiento del plan de gestién social y
reputacional, asi como las novedades del proyecto.

8.  Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en y por el proyecto, de
igual forma se debe informarlas inmediatamente a la INTERVENTORIA.

9.  Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realizacién de las actividades sociales que se deriven
dentro del proceso de acompafiamiento comunitario

1.8.11  OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo:

1. Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S,
analisis y recomendaciones.

2. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

3. Registros fotograficos.

4. Videos de avance de ejecucidn de obra

5. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas concepto de la interventoria.

6.  Fotocopia de la Bitacora o libro de obra y de la Bitacora de Bioseguridad.

7. Resumen de las actividades realizadas en el mes, inconvenientes, analisis y soluciones.

8. Informe técnico

9. Informe de control topografico

10.  Informe de seguridad industrial.

11.  Informe de manejo ambiental.

12.  Informe de gestion social.

13.  Informe de control de modificaciones y de control de actualizacion y aprobacién de pdlizas

14.  Informe de implementacion, control y seguimiento al protocolo de Bioseguridad

15.  Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra

16.  Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

17.  Acreditacion por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes segun la conformacion asociativa, que se encuentra
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al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b.  Documentacion técnica, entre ella:

e  Bitacora de obra.

e Memoria de calculo de los porcentajes de avance facturados en cada corte de obra

e Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético

e  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberé indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

e  Acreditacion por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes segun la conformacién asociativa, que se

encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi

como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -

ICBF vy las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Pdéliza de estabilidad de la obra y los demas amparos conforme al acta de recibo a satisfaccion.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.

Registro fotografico y el video de todo el proceso constructivo hasta la entrega a satisfaccion.

Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual

el CONTRATISTA debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER

Durante la ejecucion del objeto contractual, el CONTRATISTA debera tener en cuenta también lo siguiente:

° Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados (Cuando aplique),
su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual
contendré en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

e  Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

o  Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de entrega
final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

e  Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacién, los cuales son
requisito para la liquidacion del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacion,
con la debida aprobacion de la INTERVENTORIA.

e Lainformacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y
demés contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccién
se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y
Proyecto.

e Paralaentrega con el municipio y FONVIVIENDA, se debe contar con la siguiente documentacion aprobada por la
INTERVENTORIA:
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o Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético

o Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

o Acta de inventario que contenga la relacién de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario
de elementos visibles y contables

o Garantia de los equipos y mobiliario instalado

o Formato de verificacidn conjunta con el cliente de la terminacion del proyecto previo al recibo a satisfaccion

o Pdlizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE

e  EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2)
copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

19.  PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

1.9.1. PLANDE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

EI CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el plan
de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:

i.  Provision de recursos

ii. Materiales

iii. Recursos humanos

iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

i. Proceso de disefio y desarrollo
ii. Control de cambios del disefio y desarrollo

11. Compras
12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion
18. Auditoria

Nookowh -~

19.2.  PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

ety
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El CONTRATISTA DE OBRA deberé elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como
minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de los
trabajos.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion del contrato.
Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

oo o

- D

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.9.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelaciéon con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos yadministrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecénicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccidn de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el
plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del
area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en
el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacién, ensayos, transporte hasta
la obra, almacenamiento, proteccién y distribucién.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucidn de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual deberd permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.
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1.9.4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Adicional a lo anterior debera presentar el Protocolo de Bioseguridad: Es de obligatorio cumplimiento implementar el
protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N°
000777 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades econémicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” ylo las
demas normas expedidas por el Gobierno Nacional. Ver Anexo.

1.9.5. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial

Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de trafico

Programa de manejo de gestion social y reputacional

® o0 T o®

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerird la aprobacion escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el
interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el
equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate,
sin que por la realizaciéon de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le
adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula
penal y/o de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias la generen.

1.9.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DELPROYECTO
La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual serd
oportunamente informado al CONTRATISTA DE OBRA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el manual de

Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato

EI CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Supervisién e Interventoria que se encuentre vigente.
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] CAPITULOII ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

21 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS esta
interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE
SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO, UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL
MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
LA URBANIZACION ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

Nota: El detalle y descripcidn del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y forma
de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de referencia, los
estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar, para
ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la
forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de canteras o
zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién
geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir
en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio de
ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y sociales
para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e
influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida
para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL

El CONTRATISTA DE OBRA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del
proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

2.3.1 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado para
cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los proyectos dentro
del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y especifica
exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
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inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades y
la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion de los proyectos, EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido en el contrato
por este concepto. (Ver anexo 1)

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se tendra
en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo que el
personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y experiencia
exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de
experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes
alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o de
derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados o
desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que contratd
los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados asi como
la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de
evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucion del proyecto, donde
conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento que
corresponda, donde conste la ejecucién del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos
entregados o desarrollados, la cual deberd venir suscrita seglin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se reserva
el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades
o0 aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentacion que
considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico
de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y para acreditarla el
proponente deberad presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior
debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida
certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la informacion para
contabilizar la experiencia profesional.
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En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido, se
haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (ii) titulo de maestria
por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (i) titulos de doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios
de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segin area y nlcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion de
Educacién Superior — SNIES.

2.5. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE OBRA. El interventor desempefiaré las funciones previstas en el manual

de Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacién y el Contrato

EI CONTRATISTA DE OBRA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria que se encuentre vigente.

2.6. GARANTIAS.

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o péliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
- 30% del wvalor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y seis
Cumplimiento )
contrato (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
e indemnizaciones laborales contrato (3) afios mas.

Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
de suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la Etapa I.

30% del valor de la Etapa

Calidad del Servicio — Etapa | | del contrato

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato

Estabilidad y calidad de obra — | 30% del valor de la Etapa
Etapa Il Il del contrato

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE

Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion | Contratista de Ejecucion
Extracontractual contrato. del contrato del Contrato
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Para las garantias sefaladas El CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como ASEGURADO
y BENEFICIARIO.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, con NIT. 830.055.897-7, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
contrato, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién
o de la Etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE.
Beneficiario: EL CONTRATANTE

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, y terceros afectados.

EL CONTRATISTA deberé presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacién
de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.
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En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
contratista para la etapa Il.

El CONTRATISTA podré dar inicio a la etapa Il o de Ejecucién y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI, terminada la etapa |,
con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos
los entregables de la etapa | y con la obtencion de la totalidad de permisos, licencias y aprobaciones de servicios publicos.

En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa Il, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econdmicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara depende
de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o0 que se encuentren en construccion, sobre las cuales
no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra
razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econémica viable.

c. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga
la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderd acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacién.

f. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

g. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

h. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar 0 no con el contratista para la etapa I.
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Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminaré de mutuo acuerdo de manera anticipada y entraré en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA Gnicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo
se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicidn resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y a FONVIVIENDA a sus directivos, socios, miembros de la
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion,
pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA,
en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER y FONVIVIENDA, con ocasion de acciones u omisiones
suyas derivadas de la ejecucién del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL
CONTRATANTE deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE deberan ser asumidos por EL
CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER, y FONVIVIENDA, estos podran requerir al CONTRATISTA o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia
de defensa que resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER y FONVIVIENDA.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS.
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS

El Contratista previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

e Laidentificacion de los riesgos

o El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.
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o Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

o Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

¢ Unplan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacién a la gestién del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la
tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

¢ UnRegistro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

¢ Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.8.3.2. TIPIFICACION’, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los Términos
de Referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacién, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberén tener en cuenta lo siguiente:

o La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

o Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

e La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

o Enelelemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no hara ningln reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
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ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
CONTRATISTA pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual
de que trata el articulo 863 del Cadigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que
todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.9. NIVEL DE IMPACTO.

El nivel de impacto de la contratacién ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad
del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podré realizarse dentro
de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefalados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y,
en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA.

Actividad

Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

26 de abril de 2022

Recepcion de observaciones a los Términos de
Referencia y anexos.

Desde el 27 al 29 de abril de 2022
A través del correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co

Hasta las 5:00 p.m.

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia, adenda cuando hubiere
lugar y anexos o constancia de no presentacion de
observaciones.

04 de mayo de 2022

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta
Sobre No. 1y 2, y Apertura de Sobre No. 1

06 de mayo de 2022
Hora: 09:00 a.m.
A través del correo electronico
convocatoriasfindeter@fidubogota.com

Publicacién de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

12 de mayo de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones
al informe de requisitos habilitantes

Desde el 13 hasta el 16 de mayo de 2022
A través del correo electrdnico
equipamientos@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 p.m.

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

18 de mayo de 2022

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

19 de mayo de 2022
Hora: 09:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacién del Informe de evaluacién econémica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

20 de mayo de 2022

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacion de puntaje (orden
de elegibilidad)

Hasta el 23 de mayo de 2022, a través del
correo equipamientos@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 p.m.

Publicacién del informe definitivo de evaluacion
econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) y acta de seleccion del contratista o
declaratoria de desierta, segun corresponda

24 de mayo de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horaleqal.sic.qov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES.

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES.

1.1. DEFINICIONES.

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacién requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto. la informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
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con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacién. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS.

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS:
Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES.

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas
concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS.

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA.

La propuesta debera enviarse al correo_convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co , los cuales no podran
exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean
remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seréa atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
NIT 830.055.897-7

Teléfonos: 6230311

equipamientos@findeter.gov.co

Bogota D.C.

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccidn electronica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO.
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y deméas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad almacenamiento del servidor web,
estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura,
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién de
Contratacién, de lo cual se dejaré constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO.
La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
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proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO.

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico equipamientos@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS.

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre
de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberé cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
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para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Los proponentes deberan presentar a través del correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soporte en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica.

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberén estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
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telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en ofra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES.
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS.

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningn motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafado de la respectiva traduccién
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oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION.

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificarad que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, solo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA.

i a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
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b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano serd el vigente al dia de la fecha de terminacidn o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso de que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unidén temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES.

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios autdnomos en
los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega de
recibo a satisfaccidn por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO.

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA.

El CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la
informacion o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades
o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS.

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la
fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante
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Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electronico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b. El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No. 1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c. La propuesta economica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta serd
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la
propuesta econémica.

d. El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No. 2 -
Propuesta Econémica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa que se
requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e. El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Seriores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través
del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.

f.  Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnologico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes, las
ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta
Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econoémica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) sera(n) enviada(s)
a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se mantendra(n) en custodia
de la Fiduciaria.

h. Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento
de que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion
‘random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las
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quince (15) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacidn y evaluacion. En caso de error se
aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrard establecido en el cronograma del proceso. Serd inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
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las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicién posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informaciéon minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA.

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre economico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas serén publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y archivados
en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de
la Fiduciaria.
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1.31. METODOLOGIAY VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS.

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES.

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si

el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Cuando dos 0 més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:
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1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevard a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION.

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO.
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente persona natural, persona juridica o0 uno de sus socios, accionistas o miembro de junta, 0
representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural 0 apoderado/representante de una
persona natural, ya sea en forma individual o como socio, accionista, miembro de junta o representante de una
persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera electrénica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccidn objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econdmica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdémica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 unién temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la
administracion publica y/o corrupcién que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administracion para
FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectie en el Sistema de
Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT — COMPLIANCE.

1.37.31 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.
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1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcidn de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, podra hacer efectiva la garantia de
seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondré de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera
que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA.

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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] SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

2.1. REQUISITOS HABILITANTES.

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cadmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los

102

Comprometidos
5 El emprendimiento nl .
W R MRSESIE con Colombia



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracion de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidén de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio 0 unién temporal debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio 0 union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Gltimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacidn de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio 0 Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podré ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podré ser superior al 100%.

Led

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL.

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:
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Acta de constitucion del consorcio 0 unién temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes.

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratdndose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente.

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio 0 unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE.

En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.
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En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que deberéa tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una poliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:
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EL PROPONENTE se constituird como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:
La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) Lanoampliacidn de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos
de referencia o las reglas de participaciéon se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la cual
debera contener las siguientes caracteristicas:

a) CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS con NIT. 830.055.897-7,

b) AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c) VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto estimado de la convocatoria.

d) VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En
caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no contiene
los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego
remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del
rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion
de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrdnica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE.

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

106

Comprometidos
5 El emprendimiento nhacienda .
W R o con Colombia



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo hardn mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el certificado
de pago de la ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en los términos de
referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso de que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.
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2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA.

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en
ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL.

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO).

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacidn del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacidn de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
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que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacion de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo credito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VIENTRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($828.123.622,00)
MICTE., En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrantes(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Silaentidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptard la presentacién de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
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Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIAQION DE PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS
DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

i. La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

ii. Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o mayor a 0.70 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del
proceso expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de CONSTRUCCION
0 AMPLIACION DE PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O
ESPACIO PUBLICO Y/O URBANISMO CON UN AREA INTERVENIDA MINIMA de 7.500 M2, caso en el cual la entidad
tendré en cuenta el valor total del contrato.

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

PARQUES Y/O PARQUES RECREO DEPORTIVOS (Denominados en este proceso como Sacudete): Aquellos
espacios integrados por zonas verdes o duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales o ciclo rutas o zonas de control
ambiental donde se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion
0 al deporte 0 a la contemplacién.

CAMPOS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite la practica de
diferentes deportes ya sea individuales o de conjunto.

ESPACIO PUBLICO O URBANISMO: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran como
proyectos de espacio publico unicamente los siguientes: Parques o parques urbanos o alamedas o ciclo rutas o andenes
0, vias urbanas articuladas en adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias
vehiculares en adoquin y/o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios culturales y de espectaculos al
airelibre.

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya sea en terrenos no construidos
previamente 0 como producto de una demolicion.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente

Nota 3: Todos los contratos validos para la acreditacién de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

! Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo-Glosario” de los pliegos de obra tipo de Colombia Compra
Eficiente
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Nota 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio 0 Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.
E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.
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Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, gue cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptard la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
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hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
214  CONCENTRACION DE CONTRATOS.

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberé allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacién con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentraciéon de contratos se generarad por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion, pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracién de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.

ety
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] SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del
AlU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que
haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU,
valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya
lugar, etc.) de algun proponente se presente con decimales, la entidad procedera ajustar el valor redondeandolo al
peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. LaEntidad realizara la verificacion y correccidn de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta
econdmica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en el momento de la evaluacion
economica.
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Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha
sido errbneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacién aritmética erroneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componenZ,

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacién la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica seré el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econémica de la misma.

6. El AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AIU (administracién (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podran
incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AlU presente mas de dos (2)
decimales, la Entidad procedera a ajustar el porcentaje redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del
porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente de la centésima del
porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al numero entero de
la centésima del porcentaje.

Por ejemplo:

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41

AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00
ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (V) 5,33% 2.665.000,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

i 2 Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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7. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local por
motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 -Propuesta econémica de las propuestas
habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos
establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

(IN%?.TJ(S;I(\)IE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

_ X;

X= E -
Zin
i=1
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Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1—-2 X para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA _ Vinax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
|Xa — Vil -
100x|1—-2 < para valores mayores a X,

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacién.
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c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= I:nf,','fP:Lﬂch * _..*x P,

n
Dande
& = Media Geométrica.
n = Numero de propuesiss economicas validas.
Fi = Valor de la propussta economica corregida del proponented

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
|G — Vi -
100 x {1 —2- o para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN>)
Vi

Dénde:
Viiny = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i = NUmero de propuesta.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autonomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

119

Comprometidos
con Colombia

5 El emprendimiento Minhacienda
A es de todos



Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO.

El CONTRATISTA DE OBRA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del
proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los proyectos
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emisién de la orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA deber4 mantener durante la ejecucion de los proyectos, EL PERSONAL MINIMO

REQUERIDO en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido
en el contrato por este concepto.

o  ETAPAIDEL CONTRATO - ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE OBRA debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo de esta por cada uno de los proyectos, segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. |Porcentaj
Formaciéon  [Experienci Experiencia Especifica Maximo | ede
Académica |a General P P de Dedicacio
Contratos n

Cant. Cargo

Director de Consultoria en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacion de: parques o parques recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios

4 |Directorde | Arquitectoylo o '« lenortivos o espacio plblico o urbanismo. | 2 20%

proyecto ingeniero civil

La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada igual o

mayor a 2300 m2.
Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacidn de: parques, o parques recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
deportivos o espacio publico o urbanismo.

Arquitecto
Disefiador

2 25%

Arquitecto 4 afos
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. [Porcentaj
Cant Cargo FENEEED DA Experiencia Especifica e 0eD
’ Académica |a General de |Dedicaci6
Contratos n
La sumatoria de los contratos aportados
deberd acreditar un area disefiada igual o
mayor a 2300 m2.
Arquitecto disefiador de paisajismos en
contratos de estudios y disefios para la
construccion o ampliacidn de: parques, 0
parques recreo deportivos 0 campos 0
i lescenarios deportivos o espacio publico o
1 é;qi:gﬁ;tt: Arquitecto 3afios | rhanismo. P pacop 2 15%
La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada igual o
mayor a 2300 m2.
Especialista Estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacion de: parques, 0 parques recreo
. Ingeniero Civil deportivos 0 campos 0 escenarios
1 |Especialista | o posgrado en | 3afios  [deportivos o espacio pablico o urbanismo. | 2 15%
Estructural
estructuras
La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada igual o
mayor a 2300 m2.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero Ingeniero Hidrosanitario en contratos de
Sanitario y/o estudios y disefios para la construccion o
Ingeniero ampliacidn de: parques, o parques recreo
Especialista Sanitario y deportivos 0 campos 0 escenarios
1 Hidrosanitari | Ambientalcon |3 afios  (deportivos o espacio plblico o urbanismo. 2 15%
0 posgrado en el
area de la La sumatoria de los contratos aportados
hidraulica, o la debera acreditar un &rea disefiada igual o
Ingenieria mayor a 2300 m2.
Sanitaria
Especialista eléctrico en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
ampliacidn de: parques, o parques recreo
o Ingeniero deportivos 0 campos 0 escenarios
1 Especialista | 10 o 3afios  (deportivos o espacio piblico o urbanismo. | 2 15%
Eléctrico .
Electricista
La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un area disefiada igual o
mayor a 2300 m2.
Ingeniero Civil Especialista en Geotecnia en contratos de
1 Especialista |con estudios de 3 af estudios y disefios para la construccion o o
. afios T 2 15%
en Geotecnia | posgrado en ampliacion: parques, 0 parques recreo
Geotecnia deportivos 0 campos 0 escenarios

%

El emprendimiento
es de todos

LULLETELEEY

122

Comprometidos

con Colombia




Fiduciaria Bogota ( Findeter é,

Banca de Desarrollo Territorial

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. [Porcentaj
Cant Cargo FENEEED DA Experiencia Especifica e 0eD
’ 9 Académica |a General P P de [Dedicacié
Contratos n
deportivos o espacio publico o urbanismo
0 en cualquiera tipo de edificacion.
La sumatoria de los contratos aportados
debera acreditar un &rea igual o mayor a
2300 m2.
Ing. Civil 0
. sanitario con
Profesional o . . L
L especializacion N Profesional ambiental con experiencia en 0
1 Especialista . 3 afios . g 2 10%
X en ambiental o proyectos de infraestructura civil.
Ambiental ;
Ingeniero
Ambiental
Profzswnal Profesional de programacion de obra,
e . 9 0
9 Arquitecto o N elaboracion ~ de  presupuestos y 15%
1 Programacio | . ' 3 afios e .- 3
ny ngeniero Civil especificaciones técnicas para proyectos
de infraestructura civil.
Presupuesto
Areas del nicleo
del conocimiento
en ciencias . . .
. Profesional social con experiencia en
sociales y/o L ;
ciencias lacompafiamiento social para proyectos de
Profesional < infraestructura civil o desarrollo social, a o
1 . humanas, o 2 afios ) . 2 25%
Social o través de los cuales haya implementado
disciplinas . ORI
. metodologias de participacion ciudadana
educativas, .
o ly/o comunitaria.
comunicativas,
econdmicas o
administrativas
Profesional en
Salud
ocupacional,
. arquitecto, Experiencia profesional como encargado
Profesional de | . . - A X >
. ingeniero civil 0 < de seguridad industrial y salud ocupacional o
1 Seguridad |, : 3 afios : ) 2 5%
. areas afines a la y medio ambiente para proyectos de
Industrial L X -
construccion infraestructura civil.
que cuente con
licencia en salud
ocupacional
Profesional de Arquitepto °
1 Ingeniero N/A N/A N/A 15%
apoyo Civil

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible para cada uno de los proyectos durante la

elaboracion de los estudios y disefios. Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el
personal y disponibilidad necesaria para el seguimiento, subsanacion (si se requiere) y obtencién de las mismas, aspecto
incluido dentro del presupuesto estimado para la Etapa I.
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El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, EL CLIENTE y cuando
FINDETER lo requiera.

No obstante, si es necesaria una mayor dedicacion de cada uno de los profesionales, el contratista debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de
perfiles.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

o Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topégrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 10%, del
plazo de ejecucion de los trabajos.

o Un (1) dibujante con dedicacion del 15%, del plazo de ejecucidn de los trabajos.
o  Profesionales designados en el Plan de gestién social.

o Una (1) secretaria Un (1) mensajero, un (1) asesor juridico un (1) profesional de calidad y Un (1) contador con
dedicacién acorde con las necesidades del proyecto

El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato sera de caracter obligatorio por cada proyecto, por
lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdmica.

o  ETAPAII DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE OBRA debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo de esta por cada uno de los proyectos segun lo descrito a continuacion:

No.
Formacion Experiencia [Requerimiento particular de Maximo de
Académica General Experiencia Especifica Contratos

Porcentaje
de
Dedicacion

Cant. [Cargo

Director de obra en contratos de
construccion o ampliacion de:
parques, 0 parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
Director de Ingeniero Civil 0 6 Afios deportivos o espacio publico o

0,
proyecto Arquitecto urbanismo. 2 20%

La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area

cubierta igual 0 mayor a 2300 m2.
Residente de obra en contratos de
construccion o ampliacion de:
parques, O parques  recreo
deportivos 0 campos 0 escenarios
Residente de  [Ingeniero Civil 0 3 Afios depoﬂivos 0 espacio publico o
Obra Arquitecto urbanismo.

2 100%

La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area

cubierta igual 0 mayor a 2300 m2.
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No. .
. . - . - Porcentaje
Formacion Experiencia [Requerimiento particular de Méaximo de
Cant. |[Cargo - L e de
Académica General Experiencia Especifica Contratos C L
Dedicacion
Profesional de | Profesional en
Seguridad Salud
Industrial Y ocupacional,
Salud arquitecto, Experiencia  profesional  como
Ocupacional y |ingeniero civil o encargado de seguridad industrial y
1 medio areas afinesa | 3 Afios salud  ocupacional 'y medio 2 45%
ambiente la construccion ambiente para proyectos de
(SISOMA) 0 |que cuente con infraestructura civil.
Profesional en | licencia en
Aseguramient salud
ode Calidad | ocupacional
Areas del
nucleo del
conocimiento . . L
C Profesional social con experiencia
en ciencias - )
. en acompafiamiento social para
sociales y/o . e
. o proyectos de infraestructura civil o
Profesional ciencias . . . 0
1 . 2 Afios desarrollo social, a través de los 2 25%
Social humanas, o .
o cuales haya implementado
disciplinas . A
. metodologias de  participacién
educativas, . L
N ciudadana y/o comunitaria.
comunicativas,
economicas o
administrativa
Especialista estructural en
contratos de estudios y disefios
para la construccién o ampliacién
de: parques, 0 parques recreo
E ialist Ingeniero Civil deportivos 0 campos 0 escenarios
1 Ezfrizltigla con Posgrado | 3afios  (deportivos o espacio publico o 2 2%
en estructuras urbanismo.
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a 2300 m2.
Especialista Eléctrico en contratos
de estudios y disefios para la
construccion o ampliacion de:
parques, 0 parques recreo
. deportivos 0 campos 0 escenarios
- Ingeniero : Al
Especialista A . deportivos o espacio publico o .
1 o Eléctrico o 3 afios : 2 2%
Eléctrico e urbanismo.
Electricista
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un
area disefiada igual o mayor a
2300 m2.
i
i
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£

No. .
Formacion Experiencia [Requerimiento particular de Maximo de AT
Cant. |[Cargo - L e de
Académica General Experiencia Especifica Contratos C L
Dedicacion
In/gelnierolcivil Especialista Hidrosanitario
ySO qggme/ro contratos de estudios y disefios
fn' ario yio para la construccion o ampliacién
Sngtlatmgro de: parques, 0 parques recreo
1 Especialista A ‘;f” atrllo y 3 af deportivos 0 campos 0 escenarios ) 2
Hidrosanitario mbiental con anos deportivos 0 espacio publico o 0
po§grado enel urbanismo.
h.dar'eallde Ial La sumatoria de los contratos
'lrr]al;:ﬁ:’riz a aportados debera acreditar un area
Sa?litaria disefiada igual o mayor a 2300m2.-
Especialista en Geotecnia en
contratos de estudios y disefios
para la construccién o ampliacién
Ingeniero Civil de: parques, 0 parques recreo
1 Especialista en |con estudios de 3 af deportivos 0 campos 0 escenarios ) 29
Geotecnia posgrado en anos deportivos 0 espacio publico o 0
Geotecnia urbanismo.
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
igual 0 mayor a 2300 m2.
Ing. Civil 0
Profesional ezaggglli(;:ggn Profesional ambiental con
1 |[Especialista pecia 3 afios experiencia en proyectos de 2 2%
. en ambiental o ) L
Ambiental ; infraestructura civil.
Ingeniero
Ambiental
Arquitecto disefiador en contratos
de estudios y disefios para la
construccion o ampliaciéon de:
parques, 0 parques  recreo
Arquitecto . . deportivos 0 campos o0 escenarios
1 Disefiador firquitecto 4 afios deportivos 0 espacio publico o 2 2%
urbanismo.
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a 2300 m2.
1 Profesional de Arqu.|tecto.o. N/A N/A N/A 259,
Apoyo Ingeniero Civil
. Profesional de programaciéon de
Profesional de . y
i Arquitecto o < obra, elaboracion de presupuestos y| 0
1 |Programacién : .| 3afios P i 3 2%
Ingeniero Civil especificaciones  técnicas  para
y Presupuesto . -
proyectos de infraestructura civil.

Los siguientes profesionales “Profesional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o
Profesional en Aseguramiento de Calidad”, adicional a sus funciones naturales, debera estar a cargo del estricto

cumplimiento del protocolo de bioseguridad avalado por la interventoria y aprobado por la ETC para la etapa | (Estudios y
E disefios, obtencidn de licencias y permisos requeridos.) y etapa Il (OBRA).
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Nota 1: El director de proyecto, debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y en las reuniones citadas por FINDETER.

Nota 2: El residente de obra deberé tener una dedicacién del 100% dentro de cada proyecto y los demas profesionales
tendran una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto e indicadas anteriormente. No obstante, la dedicacién de
tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se
genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberén atender cualquier consulta durante la ejecucion de la etapa Il, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 4: El contratista debera implementar durante la ejecucion de la obra una cuadrilla de desinfeccion, la cual estara
cumpliendo lo indicado en el protocolo de Bioseguridad, en lo referente a desinfeccion y limpieza.

Nota 5: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucién de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 6: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 7: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA
DE 10 HORAS COMO MINIMO o con la jornada indicada por el municipio en el marco de la emergencia sanitaria debido a
la pandemia por el Covid19. con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento.

Nota 8: EL personal calificado del proyecto vinculado para la etapa Il, debe contar como minimo de cincuenta por ciento
(50%) de mujeres, dicha condicion sera verificada por el Interventor. En los casos, en los que se demuestre la imposibilidad
de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, la Interventoria deberd evaluar
dicha situacién y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 9: El CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafas al proyecto o de la regién. Para ello sera la Interventoria la
encargada de su verificacion.

Nota 10: En desarrollo del componente social y para dar cumplimiento al PGSR, el CONTRATISTA debe contemplar el
personal minimo requerido que se encuentra estipulado anteriormente, asi como mantenerlo durante el plazo de la
ejecucion del contrato. Se recomienda que este profesional tenga domicilio en la zona de desarrollo del proyecto, de manera
que se facilite el conocimiento del territorio, la cultura las tradiciones de la regién y asi mismo facilite el relacionamiento y
la atencion de los actores institucionales y comunitarios

Nota 11: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcidn acta de inicio 0 emisidn de la orden de inicio del contrato.

Nota 12: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes
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Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucion de los trabajos, en cada proyecto:

o Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, debera tener disponibilidad cuando
se requiera.

o Un (1) servicio de vigilancia con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos y hasta su entrega
a satisfaccion, Dia/noche.

o Una (1) secretaria, Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, un (1) asesor juridico, un (1) profesional de calidad y Un (1)
contador con dedicacidn acorde con las necesidades del proyecto.

o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento.
e CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

El CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o Profesional de Apoyo teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

+ Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

« El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacion como trabajador dependiente o
independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el ATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, podra hacer efectiva la garantia
de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios,
cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga
de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-034-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA
PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UN
SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN SACUDETE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
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conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-034-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA LA
PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UN
SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN SACUDETE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION
ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona  Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén _social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la ndémina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segin el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberd certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE .
EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO N (C, UT)

1

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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Banca de Desarrollo Territorial

_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”
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