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DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO PUERTO
ESPEJO-SECTOR CHILACOA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDIO.”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regirdn de acuerdo con lo establecido en el Cadigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.2 ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas. La primera de ellas corresponde a (i) la etapa de
elaboracion de los estudios, disefios, obtencion de licencias y permisos requeridos; la segunda etapa corresponde a (ii) la
construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo ubicado en el barrio Puerto Espejo-Sector Chilacoa en
el municipio de Armenia, departamento de Quindio.

De acuerdo con lo anterior a continuacion se encuentran relacionados las areas del parque a tener en cuenta para la
propuesta que permita llevar a cabo la ejecucion del proyecto:

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR CHILACOA -

ARMENIA
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 Zonas Duras m2 639
2 Zonas Blandas (circulaciones peatonales internas, m2 994
plazoletas componente multifuncion)
3 Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 8, 2 640
Cancha Multiple (Incluye arcos de juegos, malla contra m
impacto, demarcacién y pintura superficial)
Juegos Infantiles (Segin recomendaciones minimas Gl 1
4 de construccion)
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PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR CHILACOA -
ARMENIA

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

5 Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros Gl 1
sefializadores) incluye cerramiento perimetral y
pintura superficial

Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitectonico
ajustado al presupuesto contractual.

De manera transversal a la ejecucion de estudios, disefios y construccion del proyecto, el contratista debe
desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social, y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del anexo
correspondiente.

El propésito de esta gestién se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto

Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestidn social, acorde a los lineamientos que se
encuentran en el anexo antes enunciado:

Lectura territorial.

Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social.
Capacidad de mano de obra en la zona.

Seguimiento y evaluacion.

bl

De igual forma, y en aras de garantizar la gestion integral del proyecto, sera responsabilidad del contratista formular un
plan de gestion ambiental que dé cuenta a las condiciones de cada regién, y ademas de tener los siguientes elementos
base:

Contextualizacién ambiental
Componente Bidtico
Componente Fisico
Seguimiento y evaluacion

el

A continuacion, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio cumplimiento del
objeto contractual:

1.24. ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS requeridos para la construccién y correcta
operacion de un Parque Recreo Deportivo ubicado en el barrio puerto espejo-sector chilacoa en el municipio de Armenia
(Quindio), incluyendo la obtencion de las licencias, permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos del parque se debe ejecutar de acuerdo con las Recomendaciones Minimas de Construccion
- “Especificaciones Técnicas’ que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de las Normas IDRD, de las
cartillas de andenes y mobiliario del IDU (Este ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos no cuenten
con especificaciones para el manejo del espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que
regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, efc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
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disefio técnico y arquitectdnico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de
la region.

1.2.1.1. Productos a desarrollar:

El contratista esta obligado a ejecutar la totalidad de los estudios, disefios y demas documentos descritos en este numeral
y en los documentos de la convocatoria. Adicionalmente, en caso de que para la ejecucién de la obra se requieran
documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que no se encuentren detallados en este capitulo, sera
responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo garantizando en todo caso el desarrollo del proyecto en su
etapa de ejecucidn, acorde a toda la normatividad aplicable.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software entre los
cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido.

Los estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccion y demas documentos producto de la Etapa | del
proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria, garantizando el total cumplimiento de lo requerido por
FINDETER, el cliente y la normatividad vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y
FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas, satisfagan las necesidades de las Entidades y cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria y validacion
por FINDETER vy el cliente.

Dentro de la Etapa I, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en los casos que
apliquen.

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa | deberan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER y el cliente y seran los relacionados en
el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de Construccion, con el propésito de obtener como minimo los
siguientes entregables:

1.21.141. Informe recopilacién informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa |, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de recopilacion de
informacion, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo realizadas
al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
* Informacién Cartografica Catastral
+ Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+ Situacion legal del predio
+ Informacion general del inmueble
* Localizacion urbanistica
+ Titularizacion del predio
+ Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacién
+ Areas y linderos
+ Naturaleza juridica del inmueble
+ Gravamenes y limitaciones
* Impuestos y contribuciones
+ Servicios publicos domiciliarios
+ Observaciones y recomendaciones
+ Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
+ Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones
+ Compilacion y analisis de informacion delas entidades pertinentes
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+ Cesion; Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
+ Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre ofras)

4. \Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion se realice dentro
del area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacién de la entidad territorial certificada y conforme
a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccién y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo.

1.21.1.2. Esquema Basico:

En la primera etapa, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Parque Recreo Deportivo en planos esquematicos,
a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global del parque, para su
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definird con detalle la
configuracion espacial y formal del parque teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica (para edificaciones cuando
aplique), asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de
los espacios, areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitectonicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
Arquitectonico y el andlisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las
inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitecténicos diferenciales para revision, anlisis y aprobacion del Comité de
Seguimiento del Proyecto (conformados por el contratista, interventoria, supervision de Findeter, FINDETER,
FONVIVIENDA y a los cuales podra asistir el Municipio y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto), y
una vez se cuente con la aprobacion se debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectonico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:

Visitas al terreno por proyectista.

Revision de normas vigentes locales y nacionales (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacién de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

o Verificacion de tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

¢ Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado publico

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectdnicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendré en cuenta, como criterio basico para la evaluacién, la calidad
integral de la propuesta.

Se evaluard la respuesta arquitecténica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano: su imagen

Pagina 8 de 115



El futuro

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

esde todos | d Fiduciaria Bogota (

institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma su
facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

Implantacién y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccion de ciudad — espacio publico).

Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

Solucién basada en la naturaleza y Arte Urbano

Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estandares Basicos para Construcciones
de Parques Recreo Deportivos.

Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.

Viabilidad técnica y econémica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.
Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

Criterios Bioclimaticos (Cuando aplique).

1.21.1.3. Anteproyecto:

Después de aprobado el esquema basico, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos en el
anteproyecto:

Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de lazona).

Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).

Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del Proyecto VIPA, mostrando los equipamientos proyectados.
Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se deberd adelantar
maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revisidn de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Criterios basicos de disefio (incluye justificacidn elementos de identidad cultural de la zona incluye tétem).
Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.
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Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacion de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos, indicar
ubicacion de estas y los correspondientes accesorios).

Plano de ubicacion de mobiliario.

Plano de ubicacion de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidraulicas:

Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)

Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacion de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexion y existiendo la
posibilidad de ejecucién dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de
agua cruda con instalacién de equipos para riego)

Definir criterios de localizacién de registros de control

Definir rutas de conduccién de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion

Criterio general de canalizacion

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Analisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).

Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Disefio preliminar de iluminacién

1.21.14. Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones
y recomendaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para
lo cual debera realizar las siguientes actividades:

Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos de
la etapa |, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del presente
contrato.

Fijar los lineamientos de interaccidn entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el proyecto.
Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes del
proyecto.

Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes a
disefos o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion de
los ajustes y complementacién a estudios técnicos y disefios integrales.
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e  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

e  Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicién de redes y tuberias en obra.

e Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Productos a entregar dentro del proyecto definitivo:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esté obligado a entregar la totalidad de planos de disefios y
estudios descritos a continuacién, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberdn ajustar a la utilizacion de medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos
Arquitecténicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit
Render e Iméagenes del Proyecto .JPG Varios; para la programacion de intervencion se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato
* XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF,
*.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el MVCT
requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal
solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y aprobacion.

Los estudios técnicos, disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos por
FINDETER conforme a la aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados por la Interventoria cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion definitiva de la
interventoria.

El Contratista deberd utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual deberé permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa I, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que hayan sido objeto
de ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA |

Estudio de suelos.

Estudio topografico (m? del predio).

Disefio arquitectonico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural). — Proyecto Paisajistico

Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

A W IND|[—

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando aplique)

6 | Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para obtener aval
del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

Disefio hidrosanitario para los puntos de lavado y desinfeccion a proponer en el disefio arquitectonico

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a la
sostenibilidad del parque)

8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas residuales.

10 | Propuesta basada en la Naturaleza y Arte Urbano

Propuesta para el manejo de lavado de manos y desinfeccidn en area de juegos y biosaludables (Como medida preventiva
para el contagio por Covid19)
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA |

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Gnicamente como referencia, pero no constituye el
presupuesto contractual del proyecto)

Cronograma de Actividades de la Obra.

12 | Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

13 | Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito (este Ultimo en caso de requerirse).

14 | Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

15 | Plande Gestién Social (Informe de Socializacion del proyecto con lacomunidad.). Ver productos sociales (anexo)

16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

17 | Plan de trabajo SISO, incluye Protocolo de bioseguridad y su implementacién

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacién:

1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, recomendaciones de cimentacién y obras de contencién, perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicién del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las
alternativas posibles de cimentaciéon y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de
cimentacién apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas
de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura
en relacion con el peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente),
y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, anélisis y recomendaciones para la
cimentacién de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas,
entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento y se deberén tener en cuenta las siguientes actividades:

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalue el estado de interaccion suelo-estructura y
entregue las recomendaciones para su cimentacién en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las
condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccidn con la futura construccion de las obras. El
Contratista deberé considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio,
analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR — 10 y las normas
que la regulen o modifiquen.

b) Perforacién con equipo mecénico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10 y las
normas que la regulen o modifiquen.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR
10 y las normas que la regulen o modifiquen, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes
indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos,
procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se
podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este
motivo.

d) El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacién para aprobacion por parte de la Interventoria.
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El estudio de suelos debe comprender:

2.

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de
los diferentes elementos constitutivos del parque, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico
adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y economicas, protegiendo los predios y
construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que permitan conocer el
limite de la interaccién subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo
de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar
(SPT) o veleta seglin el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la
resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel fredtico y si se
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los
suelos.

Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos

El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos
en cuenta por la Interventoria durante la ejecucién de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones
para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y alternativas de
estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos 0 especiales.

El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:

i.  Antecedentes

i.  Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

ii. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion
de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una deellas.

iv. Memorias de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

v.  Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi. Disefios requeridos y recomendaciones.

vi. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad portante de suelos,
nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos, entre otros.

vii. En caso de no necesitarse estudios de remocidn en masa se requiere la respectiva certificacion por parte
de la entidad encargada de la Gestidn de Riesgo.

Estudio topografico (m2 del predio asignado)

El objetivo principal del estudio topogréfico es realizar los levantamientos de campo con la medicidn de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I. Se dbe garantizar que el Levantamiento esté
ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartogréficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y
licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se
prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura
construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC
(debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general de la
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ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se
cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la
interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacidn de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topogréfico debera contener, ademas:

a) Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el
replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las
carteras topograficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las &reas a intervenir, que incluyan todos los elementos

existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos,
pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

f) Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.
h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

) Informe de control topogréafico durante la ejecucion del proyecto

k) El topégrafo encargado de cada levantamiento topogréafico anexara en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
equipos tecnologicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos.
etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion.

3. Disefo arquitecténico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera
cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la
normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitecténico del Parque recreo deportivo, debera respetar las areas minimas que se indican en el programa
arquitecténico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base las recomendaciones minimas de
construccion (especificaciones técnicas); ademas de la integraciéon de elementos en el parque que identifiquen
culturalmente la zona donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracién de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados
basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado
en el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos
que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracién de los
detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico
segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencion de la
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licencia de construccién/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localizacién, cuadros de éareas, plantas, cortes, elevaciones,
fachadas (cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas
acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles
como sean necesarios para la comprensidn y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio de los
proyectos, deben estar en coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del
parque, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones
eléctricas, obras metalicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique),
enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando aplique), pisos, segun su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio
de FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que
requieran solucién arquitectdnica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos
y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos
entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. El contratista
esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios descritos al igual que
los correspondientes medios dpticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccion local y nacional, todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El
desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas sea verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en
el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997 o la norma que la regule o modifique, que permita
adaptarse a las condiciones urbanas y bioclimaticas del lugar donde se desarrollarén las obras y que contemple
materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad en mantenimiento.

El contratista debera tener en cuenta que el tratamiento de las zonas blandas es con la recuperacién y siembra de
arboles segun disefios. Ademas, deberan proponer un manejo paisajistico acorde con la idiosincrasia de la regién
proponiendo &rea de juegos como bicicross y semipistas de caminata o de calentamiento para impulsar el deporte en
los menores de edad. Ademas, en las zonas duras deberan contener una zona de permanencia de adulto mayor
(previendo elementos de proteccion solar), la igual que el Tétem con la placa conmemorativa y el nombre del parque
identificada en conjunto con la comunidad.

e Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

b) Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

c) Distancias y alturas minimas de plantacién.

d) Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente.

e) Proyeccidn de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas

relacionados con ruido.
Se debera entregar, ademas:
a) Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesién.

b) Plano indice: en el cual se detallarén las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.
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c) Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida, superficie libre total,
indices de ocupacion, indice de construccidn, y demas que se requieran para los tramites de licencias/permisos
de ocupacion de espacio publico.

d) Plantas arquitecténicas con localizacién y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, (cuando aplique),
referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor.
e) Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

f) Cortes y alzados

o) Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales del parque recreo deportivo, con la indicacién de los paramentos exteriores, planos de carpinteria
metalica y/o de madera (cuando aplique), espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino,
espesores de losas (cuando aplique), planos de despiece y/o de taller y demas referencias.

h) Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

i) Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique

) Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

k) Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

) Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

m) Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

n) Cantidades de obra (Producto de referencia).

0) Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible de los proyectos,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente. Cuando aplique.

p) Planos arquitecténicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. Cuando aplique.

q) Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, eléctrico, etc.).
r Planos de detalle de elementos de control de la radiacidn solar o temperatura.

s) Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacién (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad).

f) Render: Representacion de la imagen real tridimensional del parque recreo deportivo vista desde un punto
determinado.

u) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

V) Anélisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

w) Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).
X) Planos generales de areas.

y) Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

2) Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacion a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

4, Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:

a) Informacion general del proyecto.
. Concepto general del proyecto.
. Aspecto arquitectonico general del proyecto.
. Analisis Urbano.
. Analisis Funcional.
. Andlisis Cultural.
. Estructura.
b) Localizacién del proyecto mapa y descripcion.
c) Registro Fotogréfico del lote.
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Analisis del Programa y funcién de los planos en planta.

Aislamiento y/o cerramiento (cuando aplique)

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.

Alcance del proyecto

Disefos Estructurales y de elementos no estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre
los disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la secretaria de
planeacion o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

a)

Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de
energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y
los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las
especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se
considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de
energia bajo el cual se disefi6 el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los célculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la
siguiente informacién:

. Planos estructurales (cimentacién, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de detalles y
despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos
de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos,
losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencién, rellenos minimos
recomendados y demas elementos. Cuando aplique.

. Planos de losas de contrapiso, segln nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion y
dimensiones de las vigas, viguetas, etc. Cuando aplique.

. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién de
secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales. Cuando aplique.

. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:,
vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles,
antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros
de contencién, cajas de inspeccién y pozos, etc.

. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
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(figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad (de unidades)
y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segin
su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacidn del elemento estructural.

. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena,
mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e
indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos
que componen las fachadas con indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del
sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

c) Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)
d) Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

e) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.
f) Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

) Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

i. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

ii. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracién, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

iii. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion
de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresién, flexion)
segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccion contra la accion fisica
ylo quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos
para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccidn). Se requiere se indiquen
en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

iv. Disefio de elementos de madera (Cuando aplique).

v. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de
la estructura. Como resultado entregaré las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

vi. El consultor deberé entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con
sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucién; para
efectos del control técnico de la construccién y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de
disefio y construccion aplicables.

vii. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacion a presentar,
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garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el
cual forma parte del presente documento.

6. Disefo Hidrosanitario y Red Contra Incendios (Cuando aplique)

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) si aplica para el proyecto. Debe
cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de disefios en cada una de las entregas parciales y
en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y en lo posible que todos los desagties (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de
calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, y red
contra incendios (cuando aplique) y cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes,
diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad
de la construccién de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles
para la ejecucion del parque).

Teniendo en cuenta los cambios de comportamiento y cuidado que ha generado la Pandemia a causa del Covid19, el
contratista debera tener en cuenta en su propuesta arquitectonica, hidrosanitaria y demas especialidades, puntos de
lavado y desinfeccion minimos para apoyar a los usuarios en los cuidados personales para evitar el contagio por el
Covid19

Todos los puntos de conexién y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio. (Deberéa tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora
del Servicio en relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En
todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de
servicios publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias.
El Contratista deberd entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de
Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad
de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional
responsable.

Se debe contemplar ampliacion de didmetro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas
lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar
hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de
aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.
Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a) Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

b) Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c) Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

d) Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original
y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

e) Sedeberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

f)  Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
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Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio (Cuando aplique),
detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de célculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos (cuando
aplique), perdidas, caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectdnico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de
tuberias.

Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Célculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del
municipio indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a
exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para, tuberias,
aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio,
medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucién de los trabajos (roscado,
suspension y fijacién, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/lhumo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc. Cuando aplique),
Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcién del proyecto,
codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes,
presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos
para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no
requerirse red contra incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que nos e requiere dicho
elemento.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente
a los ejes del proyecto.
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kk) Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
Il)  Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

mm) Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

nn) Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento.

7. Disefo Eléctrico.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacién (En lo posible utilizacidn de lamparas
tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el analisis de
las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la
norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del
RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran el proyecto,
las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio
del proyecto de conexién domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 0 lo que se defina de
acuerdo con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la
aprobacion de los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe
contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares,
disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestacion eléctrica (esta Gltima en caso
de requerirse). Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia,
expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la
informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los
casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para
garantizar la aprobacién de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, plantas de localizacién,
acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de
tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas,
canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen
en las plantas y cortes.

1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

b Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica.

c) Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que
aplican, indice de los célculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan
acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia),
acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas
verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d) Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacién de la carga, se debe
contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria
de planeacion.

) El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Analisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

Cantidades de obra. (Producto de referencia)

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
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k) Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para
aprobacion de proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c¢) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua (en los casos que aplique),
que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
10. Propuesta basada en la Naturaleza y Arte Urbano.

El contratista debera presentar una propuesta que armonice los conceptos amigables con la naturaleza, como pueden ser
generar espacios en las zonas blandas con la promocién y cuidado de especies arboreas de baja estatura donde la
comunidad pueda identificarse culturalmente, en conjunto con el paisajismo y arquitectura del proyecto. Esta propuesta
esta incluida en el costo de las zonas verdes / zonas blandas propuesto por el proponente.

1. Propuesta para el manejo de lavado de manos y desinfeccion en area de juegos y biosaludables (Como
medida preventiva para el contagio por Covid19).

Teniendo en cuenta los cambios de comportamiento y cuidado que ha generado la Pandemia a causa del Covid19, el
contratista debera tener en cuenta en su propuesta arquitectonica, hidrosanitaria y demas especialidades, puntos de lavado
y desinfeccién minimos para apoyar a los usuarios en los cuidados personales para evitar el contagio por el Covid19, y en
especial a los nifios, nifias y adultos mayores, quienes podrian ser los agentes més vulnerables de transmitir esta
enfermedad. Los elementos donde estarian ubicados deben ser elementos fijos con los cuales se garantice su
permanencia y estabilidad. Ademas de forma parte del entorno arquitecténico y ambiental del proyecto.

12. Presupuesto (producto de referencia), Programacion, Cantidades de Obra (producto de referencia),
Especificaciones de Construccion y Andlisis de Precios Unitarios (producto de referencia).
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El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, debe contener en forma clara y detallada todas y cada una de
las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra negra - obra gris (cuando aplique),
acabados (cuando aplique), instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique),
equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios
indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de
construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad
de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por
FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la
metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto
(de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades
de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracién y
secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de
construccion, determinando los tiempos teoricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que
muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada
actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos
de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal
sobre obra ejecutada incluyendo el valor del AlU

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicién de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de
mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimaciéon de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos son
de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en concordancia con el proyecto
técnico, deberé tener en cuenta:

a) La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias
en planos.

b) La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los
fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

f)  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los
fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
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constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la
inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica deberd incluirse la descripcidn detallada
de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.
Memorias de cantidades de obra.

Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

) Listado de Insumos y materiales basicos

Discriminacién de los costos indirectos

~

=

Lo anterior, se verd reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra, mas no se debera considerar como de obligacién para su
ejecucion. Toda vez que la obligacion contractual es entregar un proyecto conforme al objeto en perfectas condiciones
de funcionabilidad y operatividad.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual forma
parte del presente documento.

13. Plan de manejo ambiental, plan de contingencia y plan de manejo de transito
Plan de Manejo Ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que laimplementacién
del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el futuro constructor. Lo anterior en caso de
ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el terreno
enlaque se recolecte la informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del proyecto sobre
el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segun la normatividad que establezca la Corporacion Auténoma Regional
o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacién de los individuos
arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccién del parque recreo deportivo,
efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la CQR de acuerdo con la Resolucién 001500 del 28 de junio de 2019
(o la normativa vigente que aplique para dicha actividad) y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas
técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar
si asi se requiere el nimero y especificacidn de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantacion del
proyecto y establecer en coordinacién con FINDETER la gestién requerida para obtener todos los permisos y
autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacién Autonoma Regional para la tala, poda,
blogueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista est& obligado a
realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible, teniendo en cuenta la
guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta biocliméatica y ambiental
integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas:

1) Relacién arménica con el entorno.

2) Eleccion de procesos y materiales de construccidn con criterio medioambiental.
3) Bajo impacto de las obras con el entorno.

4) Eficiencia energética.

5) Eficiencia hidrica y manejo del agua.

6) Manejo de residuos.
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7) Mantenimiento y conservacion.
8) Confort higrométrico.
9) Confort visual.

10) Confort olfativo.

11) Condiciones sanitarias.

12) Calidad del aire.

13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el andlisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién de
viabilidad técnica y econémica de cada propuesta.

Plan de Contingencia

Este documento tiene por objeto establecer acciones que se deben ejecutar frente a una posible ocurrencia de eventos
ya sea de caracter técnico, accidental humano, entre otros, con el fin de proteger la vida, los recursos naturales y los
bienes en la zona del proyecto y sus vecinos, asi como de evitar posibles retrasos y costos extra durante la ejecucion
de la obra.

Se debera contemplar un Plan de Contingencia que soportado con el panorama de riesgos del proyecto y que incluya
las medidas para responder y controlar tales hechos, en este Plan se deberd esquematizar las acciones que seran
implementadas si ocurrieran contingencias que no puedan ser controladas y que puedan interferir con el normal
desarrollo del Proyecto.

Plan de Manejo de transito

De acuerdo con lo establecido en la Ley 769 del 2002 articulo 101 “Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren
la circulacion en las vias publicas, el interesado en tal labor obtendra en forma previa la autorizacion correspondiente
de la autoridad competente y sefializara el sitio de labor mediante la colocacion de sefiales preventivas, reglamentarias
e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas” y teniendo como premisa que el ingreso y salida de volquetas,
asi como la intervencién de andenes y demas para el desarrollo del PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN
EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR CHILACOA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE
QUINDIO, se debera presentar el PMT para el desarrollo del mismo

El Contratista debe adoptar todas las medidas de seguridad y proteccion, tanto del personal, del &rea de trabajo
ademas del transito de los usuarios de la via; el plan de manejo de transito debera ser aprobado por la interventoria y
estar de acuerdo con el Manual de Sefalizacion Vial (vigente a la fecha) y a los requerimientos propios del Municipio.
Una vez aprobados, deben presentarse ante la autoridad correspondiente para su aprobacién (si existe este
requerimiento en la entidad territorial donde se trabaje) o en su defecto para su conocimiento. El Plan de Manejo de
Transito debe instalar la sefalizacion de seguridad vial de acuerdo con los planos aprobados por la autoridad de
transito.

Es importante aclarar que dichos planes de manejo de trénsito deben asegurar unos anchos minimos de circulacién

para peatones y personas con movilidad reducida, ciclistas y por ultimo los automotores teniendo en cuenta el orden

de prioridad de la piramide invertida de la movilidad.

La sefializacion debera propender por una identificacion rapida de los espacios correspondientes a cada actor en el
caso de que se separen a través de maletines, delineadores tubulares, conos en ambos extremos de la zona a intervenir

El PMT debe identificar el estado de las vias de acceso al proyecto e incluir las trayectorias de los vehiculos de la obra
hasta la via principal, el contratista debera realizar un acta con el Municipio o la entidad correspondiente para verificar
el estado de dichas vias.

14, Gestion con Empresas de Servicios Publicos.
El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios, aprobados por la
INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto deberd programar sus reuniones con

representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del
plazo estipulado en el Contrato.
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El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de éstas.
De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que
se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados
por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y
no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios, disefios, debidamente revisados y aprobados por la
Interventoria o la entidad y la obtencidn de los permisos y licencias requeridos, dentro del plazo de ejecucién del
Contrato.

15. Plan de Gestion Social.

De manera transversal a la revisién y/o validacion de la informacién y disefios del proyecto, es necesario que el
CONTRATISTA elabore un Plan de Gestion Social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Findeter para tal
fin. El propésito de esta gestion se encamina hacia el fortalecimiento y/o construccion de tejido social a través de
estrategias informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacién y sostenibilidad del
proyecto por parte de la comunidad.

El CONTRATISTA debe desarrollar los componentes del Plan de Gestién Social y Reputacional con sus respectivos
productos desde la etapa de estudios y disefios en lo que le corresponda.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar a la de la ejecucion del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario tendra
caracter eminentemente preparatorio y de generacién de condiciones favorables para el inicio de la obra, respetando
las distintas apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el
CONTRATISTA debe corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicién de la comunidad en la ejecucién del Contrato.

16. Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

17. Plan de Trabajo SISO, incluye Protocolo de Bioseguridad y su implementacion

Durante la primera Etapa del proyecto el contratista debera entregar el correspondiente plan de seguridad industrial y
salud ocupacional para la ejecucion de las obras durante la Etapa Il. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del
contratista, y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos
procurando controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal presente en la obra, por medio de la
aplicacion de sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevencion.

Como minimo debera incluir lo siguiente:

1. Medicina preventiva y de trabajo.
a. Examen de ingreso
b.  Examen retiro
2. Higiene industrial.
a. Estudios del puesto de trabajo.
Identificacién de los factores de riesgos mediante mediciones ambientales.
Programas para manejo e implementacion de las medidas de control.
Evaluacion de los factores de riesgos con base en los limites permisibles.
Realizacién de la investigacion y andlisis de enfermedades profesionales de origen higiénico.

® oo o
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3. Seguridad industrial.
a. Programa de induccién.
Visitas de inspeccion.
Elaboracion y establecimiento de normas de higienes y seguridad para los diferentes trabajadores.
Planes de emergencia.
Andlisis del panorama de riesgos.
Programas de manejo de residuos peligrosos.
Programas de orden, limpieza y aseo.
Dotacién de elementos de proteccion personal.
Investigacion de accidentes.

T Sa e a0 o

Este documento debe incluir la presentacién, aprobacién e implementacion de las medidas generales y especificas de
protocolos de bioseguridad en cumplimiento de las medidas expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8
DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y
CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” y “CIRCULAR
CONJUNTA No 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020,cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA
POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19) y de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la
prevencion, y en la medida en que continle vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se
declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales el contratista debera suministrar todos los materiales e insumos requeridos
en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los responsables de
tal implementacion, control y seguimiento.

El contratista debera presentar antes del inicio de la etapa Il, la discriminacion del Protocolo de Bioseguridad, teniendo en
cuenta como minimo lo establecido en el anexo Lineamientos Protocolo de Bioseguridad.

En todo caso el plan de seguridad industrial y salud ocupacional debera ser elaborado por el contratista, y revisado y
aprobado por la interventoria del contrato, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad vigente que se aplique en
la materia.

1.2.1.1.5. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos, en
donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos, estructurales, hidraulicos,
eléctricos, geotecnia y demés consignados en esta metodologia. Este informe deberd ser entregado dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

.NTC 1456
.NTC 5613
.NTC 4490
.NTC 15%4
.NTC 1580
.NTC 1687
.NTC 1914
. Demas normativa vigente y aplicable.

O ~NOoOOTIh WN -

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
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de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacién y aprobacién por parte de
cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del director de la etapa |.

1.21.2. APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa I, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance de la
mencionada Etapa y la INTERVENTORIA adelantara la revisién y aprobacion de la totalidad de los mismos. Acorde a lo
anterior, es importante la coordinacién de entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que
estos se aprueben dentro del plazo de la Etapa I, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizara el tramite y
obtencién de licencias y permisos.

1.21.3. VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL CLIENTE

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de gestionar el aval del proyecto o las espacialidades del
mismo por parte de FONVIVIENDA- MVCT o entidad competente, con el fin de iniciar el proceso de expedicion de licencias
y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto.

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo debera ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa I.

1.21.4. EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas
permisos requeridos segun la tipologia del proyecto, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad
urbanistica competente o demas entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de
reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de
Planeacion y/o deméas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de
Construccion, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo,
Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar y demés permisos requeridos previa verificacién por parte
de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacion Municipal o entidad
urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el trdmite y
expedicidn de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

¢ Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de
los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades
o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la
operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de
requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del
proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo a cargo de la Administracién Municipal.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los tramites para obtener la licencia
de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico o demas permisos ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:
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+ Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+  Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccién y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccién y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo/Biblioteca, ante las
entidades pertinentes.

+ Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el trdmite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucion de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccidn y/o permiso de ocupacion de espacio
publico en la modalidad que corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencion de espacio
publico, y los demas que apliquen y se requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa II.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucion de la Etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos adicionales
tanto de obra como de INTERVENTORIA.

1.22. ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

Consiste en la CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR CHILACOA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE
QUINDIO.”, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de areas anexos
al documento de Recomendaciones Minimas de Construccidn. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades
que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden distrital, corporaciones
ambientales, etc.).

Para el inicio de esta etapa se debe contar con los siguientes documentos:

Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.
Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.
Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

rod =

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
funcionabilidad y operacién de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la implementacion
de vigilancia, sefializacion, plan SISO y protocolo de bioseguridad, entre otros.

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Con lo anterior, se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en
las Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementacién de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas
del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de
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posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del parque recreo deportivo se deben ejecutar serian
los siguientes:

e Zonas Duras

En estos espacios se incluyen la ejecucion de preliminares, excavaciones, adecuaciones y mejoramientos del terreno,
placas de concreto, plazoletas obras de confinamiento y proteccion, acabados, obras de drenaje, red de media tensién
(cuando aplique), iluminacion, mobiliario (canecas cada 20 metros lineales de sendero peatonal y 1 en cada plazoleta,
bancas cada 30 metros lineales de sendero peatonal y 4 en cada plazoleta), pintura en colores en toda el area de las placas
de juegos y biosaludables, asi como el cerramiento de estas areas a media altura para garantizar seguridad delos nifios y
nifias y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas
duras del Parque. Ademas, se debera contemplar en el marco de las zonas duras un area adecuada con el confort y
resguardo para la permanencia de adultos mayores con juegos fijos como mesas en concreto para juegos de mesa y
bancas para descaso en zonas frescas (con sombra o sombrilla), asi mismo incluir zonas de lavado de manos, para dar
cumplimiento a los lineamientos del ministerio de salud en cuanto a la pandemia derivada del Covid19.

e Zonas Blandas
Circulaciones Peatonales Internas

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10
cm), empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo (especies de arboles segun disefio paisajistico avalado por
la autoridad competente, aprox. una especie cada 30 m2 de zona verde (con altura no menor a 3 m)), y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento y estabilidad de las zonas verdes del
Parque.

Plazoletas

En estos espacios se cuantificaran en el contenido de zonas duras, incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del
terreno, placas, acabados, obras de drenaje, obras de confinamiento y contencion, acabados, red de media tensién,
iluminacién, mobiliario (canecas, bancas, un punto ecolégico como minimo en cada plazoleta), Tétem ( segln disefios
entregado por la Entidad, el cual incluye el avisto con el nombre del parque y la placa conmemorativa) y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Plazoletas.

Componente Deportivo

e  (Cancha Sintética Futbol 8 (Cuando aplique): Incluye: preliminares, excavaciones, adecuacién y mejoramiento del
terreno, obras de drenaje, sistema de filtros, sello de juntas, placas de concreto, capas de material compactado
(segun el tipo del disefio), muros, rampas, formaletas especiales, grama, dotacién de arcos, tableros, andenes o
franjas de seguridad, bordillos o elementos de confinamiento, acabados, demarcacién lineal de los juegos
conforme a las indicaciones del Mindeporte, sistemas de iluminacién, cerramiento perimetral, mallas contra
impacto y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de
los escenarios deportivos

e Cancha Multiple (Cuando aplique): Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuacion y mejoramiento del
terreno, obras de drenaje, filtros, sello de juntas, placas de concreto, cunetas, rejilla de proteccién en cunetas,
muros, rampas, formaletas especiales, pintura en toda la superficie e la placa conforme a lo indicado por el
Ministerio del Deporte, dotacion de arcos, tableros, andenes o franjas de seguridad, bordillos, acabados,
sefializacion, sistemas de iluminacién, mallas contra impacto (del ancho del cancha y de altura 5mt) y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos.
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Juegos infantiles y médulos Biosaludables

Este componente incluye el suministro e instalacién de parques recreativos y (11) moédulos de juegos
Biosaludables conforme con lo indicado a continuacion:

e  Suministro e instalacion de parques recreativos compactos tipo juego infantil M-3 (Referencia IDRD) o similar,
segun localizacion indicada en los planos arquitecténicos y de detalle, bajo los estandares de calidad, teniendo
en cuenta las normas vigentes en cuento a la seguridad de los usuarios y control de calidad de los materiales (no
se admiten juegos con la estructura en madera). Se considera importante salir del disefio base de todos los
parques e implementar juegos infantiles modernos y diferentes para buscar el factor diferenciador y que el mismo
se adecue al area prevista para su construccion y al nimero de juegos incluidos en el modelo de ref, M-3,
respetando los estandares de calidad exigidos y la normativa de seguridad, al igual que ser antivandalicos.

e  Suministro e instalacion de modulos o equipos Biosaludables, aparatos requeridos para el gimnasio deben
construirse dentro de la maxima seguridad, buscando ante todo evitar dafios fisicos que puedan producirse con
su utilizacién. Todas las superficies deben ser redondas y pulidas (sin filo), con sistemas de proteccién adecuados
para su uso. Dependiendo del tipo de modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejaran las areas
indispensables para su utilizacién segin las especificaciones dadas por el fabricante. Ademas, deben ser
antivandalicos (referencia IDRD). Como minimo uno de los equipos debe ser para personas con condicién de
movilidad reducida.

La construccién de los mencionados escenarios deportivos incluye preliminares, excavaciones, adecuacion y mejoramiento
del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas, formaletas especiales, grama sintética, dotacién de
arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados, demarcacion, sistemas de iluminacién, cerramientos, mallas contra impacto
y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de todos los espacios del
Parque Recreo Deportivo: red de media/baja tension, acometidas, puesta a tierra, estudio fotométrico, apantallamiento,
cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares (cuando aplique) ductos y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién del Parque Recreo Deportivo.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

1. Red de Media/baja Tension segun disefios y normas aplicables.
lluminacién de las &reas de juegos, chancha, plazoletas y senderos del parque recreo deportivo segun disefios
y normas aplicables.

3. Drenaje del parque recreo deportivo segun disefios y normas aplicables.

4. Instalaciones Eléctricas segiin NTC 2050,

5. Obtencidn de la Certificacion RETIE y RETILAP

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de
las obras y espacios contemplados en el Parque Recreo Deportivo.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual
el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su
puesta en funcionamiento. Con lo anterior se busca contar con un Parque Recreo Deportivo disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

1.2.2.1. Recibo del sitio de la obra
El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y disefios, obtencion de

licencias y permisos y a que se dé la instruccion de inicio de la etapa de obra, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes,
procedera a recibir la custodia de los predios/areas en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera
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dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotogréfico.

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente
con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.2.2.2. Demoliciones

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones para la ejecucion de los proyectos, estas deberan estar
contempladas durante la etapa de estudios y disefios, y para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

o

Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

Cantidad.

Destino o disposicién final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar que se determine para ello).

Registro fotografico del procedimiento.

Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicién, suscrita por
las partes.

1.2.2.3. Ejecucion de la obra:

EI CONTRATISTA deberé:

Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de Construccion
y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, en caso de no contarse con ello se
podra tomar como referencia tipo IDU y el IDRD.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucidn de las obras dentro del plazo contractual. Con
el personal minimo requerido.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas
y funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio.

1.2.2.4. Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

@]
@]

o

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los
tramites de obtencién de licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio
y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion
y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
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NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

o  Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

o  Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion
y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979.

o  Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

o  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

o  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

o  Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

o  Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

o Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

o  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

o  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

o  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

o Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

o Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

o Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

o  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

o  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) vy
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

o  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

o  NORMAS AISC, AISI.

o  NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando aplique).

o  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique)

o  NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique)

o  Codigo para suministro y distribuciéon de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Cuando aplique.

o  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

o  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

o  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

o  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

o  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP

o  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

o  Legislacién de transito vehicular y peatonal

o  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

o  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

o  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

o  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su
regulacion especifica.

o  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

o Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se
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adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

o  Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

o  Cartilla de Andenes de Bogotd, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion
al respecto

o  Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefalizacion tactil” y Guia de accesibilidad.

o  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

o  Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota
D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al respecto

o  Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

1.2.2.5. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

Durante la Etapa Il el CONTRATISTA debe garantizar la implementacion del Plan de Gestién Social y Reputacional
encaminado al fortalecimiento y/o construccion de tejido social, proceso de apropiacién comunitaria de las obras, y manejo
de los impactos ocasionados con ocasion del proyecto, desarrollado y aprobado durante la Etapa I.

Asimismo, el CONTRATISTA DE OBRA debe asegurar el conocimiento contextual del territorio y las comunidades, asi
como identificar y realizar el primer acercamiento con los actores institucionales y comunitarios con los cuales debe
interactuar a lo largo del proyecto, a partir de los siguientes productos correspondientes al Componente de Lectura
Territorial:

Identificacion del area de influencia

Caracterizacién de la poblacién

Directorio de actores

Diagnéstico de interacciones socioambientales

Reunién de socializacion. En esta reunion, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe corroborar mediante
listas de asistencia, la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad en la fase de ejecucion de las
obras fisicas.

6. Socializacion final con los diferentes actores al finalizar el proyecto.

ok whd =

Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de gestién Social, teniendo en cuenta la informacién
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener cronogramas
estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja de ruta para implementar las gestiones pertinentes
durante la ejecucion de la obra.

Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA DE OBRA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos
productos de acuerdo con los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional anexos al presente documento:

1. Componente Lectura Territorial.

2. Componente Comunicacién, Divulgacién, Acompafiamiento Social.
3. Componente Capacidad de Mano de Obra en la Zona.

4. Componente Seguimiento y Evaluacion.

NOTA: Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucion de la contingencia de
la pandemia por COVID-19, deberén revisarse, complementarse, y ajustarse a partir de otras alternativas de obtencién de
informacion en relacién con actividades que reflejen comportamientos tendenciales anteriores a la pandemia. Estas
alternativas pueden tomar estudios vigentes de referencia, informacién de plataformas informéticas, redes sociales, redes
celulares, y en general procesamientos BIG Data validos, que permitan caracterizar con la mayor precision las
mencionadas tendencias de comportamiento de los actores poblacionales de la zona.

1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL PARQUE RECREO DEPORTIVO OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTA UBICADO EN EL BARRIO
PUERTO ESPEJO-SECTOR CHILACOA, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
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Ellugar donde se ejecutaré el contrato sera en el municipio de Armenia, departamento del Quindio en el lote A ubicado en el
barrio puerto espejo-sector chilacoa, cuya area disponible es de 6570 m2 aproximadamente.

Fotografia 1. localizacién proyecto. Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio Lote A con matricula inmobiliaria
No. 280-99224 de la Oficina de instrumentos Publicos de Armenia, con &rea disponible es de 6570 m2 aproximadamente
propiedad del municipio de Armenia.

1.3.1.  CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia | el lote A ubicado en el barrio puerto espejo-sector chilacoa municipio de Armenia).
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de
canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la
ubicacién geogréfica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.4. ACTAS DEL CONTRATO
1.44.  ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el
acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

e Lugary fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de terminacion prevista.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA e INTERVENTOR.
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Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcién del contrato.

e  Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).
e  Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y II.

o Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y de suministro de
compra y entrega de insumos.

o  Flujo de inversién del contrato.

o Programa detallado de compras e insumos.

o Afiliacién a la seguridad social integral.
e  Garantias para aprobacion (Documento para legalizacion del contrato).
e  Presentacidn de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma
el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.4.2.  ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y el CLIENTE y la expedicion de las
licencias o permisos requeridos para la ejecucion del objeto contractual, se procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa, todo lo anterior dentro del plazo
establecido para la etapa | contado a partir de la a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emision de la ORDEN DE INICIO
del Contrato.

1.4.3.  ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de inicio o emision
de la orden de Inicio EIl CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el
efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacién.

1.4.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Entrega
y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es
exclusiva del CONTRATISTA.

1.5.  ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
1.51.  METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
ETAPA | DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 3.2, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO; protocolos de bioseguridad, desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la etapa I; computadores, licencias de
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utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y
en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 3.2, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; protocolos de bioseguridad, desplazamiento, transporte y
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la etapa I
computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera,
por consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

1.5.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE).

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto para el desarrollo de las etapas
tal y como se presenta a continuacién:

ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO

ETAPA |: Estudios y disefios, obtencion de licencias y permisos requeridos. $68.713.250,00 M/CTE

El método para la determinacion del valor de la ETAPA | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y deméas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién de los trabajos, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), implementacion del protocolo y elementos de bioseguridad, asi como el valor del
IVA'y demés tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de esta Etapa y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

En el evento en que, durante la ejecucion del contrato, finalice o se adopten decisiones por el gobierno nacional sobre la
declaratoria de estado de emergencia que da lugar a la implementacion y pago de los protocolos y elementos de
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bioseguridad, las partes revisaran las condiciones contractuales y se modificaran en lo correspondiente, segtn sea el caso.
1.5.2.1. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucion de estudios y disefios,
elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizd un muestreo en los
ultimos tres afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta que el programa de
Equipamientos beneficiara a los programas PVG y VIPA otorgadas por el Gobierno Nacional, se tom6 como referencia los
proyectos realizados para dichas viviendas.

Con base en esto la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

o Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administraciéon: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreofterrestre/fluvial), transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso al Centro de
Formacion hasta el lugar de la edificacion a intervenir, asi como la sefializaciéon y demas requerimientos para
mitigacion de riesgo que por esta actividad se pueda generar con los usuarios del Centro de Formacion, viaticos,
campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,
servicios publicos, cargos de conexién de servicios publicos, implementacion de plan de gestion social,
implementacion del plan de manejo ambiental, implementacién del plan de manejo de transito, implementacién de
plan de gestién de calidad, implementacion del plan de trabajo SISO, sefializacién, dotacion, pruebas y ensayos,
copias, costos de polizas e Impuestos, tributos aplicables, implementacién e insumos necesarios para dar
cumplimiento con el protocolo de bioseguridad entre otros.

o Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el
contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra
(excavacion cimentacién - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo,
recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

o Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais, las condiciones econdmicas y
experticia de su entidad.

El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($
784.459.874) MICTE, incluido el AU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, elaboracién e implementacién del
Protocolo de Bioseguridad, impuestos, tasas, y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como
se detalla a continuacion:

2. ETAPA IIl. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR CHILACOA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA,
DEPARTAMENTO DE QUINDIO.”

L n PRECIOS

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
1 Zonas Duras m2 639 $320.482 $204.787.998
2 Zonas Blandas m 994 $134.630 $133.822.220
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3 Cancha Mudiltiple (Incluye marcos, n2 640 $308.257 $197.284.480
mallas, malla contra impacto,
demarcacién y pintura)
Juegos Infantiles (Segun Gl 1 $15.585.600 $15.585.600
4 recomendaciones minimas de
construccién
Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + Gl 1 $33.719.160 $33.719.160
5 tableros sefializadoras)
VALOR DIRECTO OBRA $585.199.458
[Administracion 25.10% $146.885.064
Imprevistos 3% $17.555.984
Utilidad 5% $29.259.973
\Valor IVA sobre la utilidad 19% $5.559.395
IVALOR COSTOS INDIRECTOS $199.260.416
B COSTO TOTAL OBRA $784.459.874

Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas o zonas a
intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.

1.5.3.

RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR CON IVA
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencién de licencias y permisos
A requeridos. * $ 68.713.250
B ETAPA II: Ejecucion de obra* $784.459.874
(3 VALOR DEL TOTAL $853.173.124

* el Valor incluye el IVA, AlU, y demas gastos e impuestos para su ejecucion

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de
las etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

PROYECTO ITEM |DESCRIPCION DE LA VALOR MINIMO VALOR MAXIMO

ETAPA

PAEEggSﬁ\ClgEO A ETAPAI: Estudios y disefios, %61.841.925 $68.713.250
obtencién de licencias y permisos

CHILACOA AMENIA oo

B |ETAPA II: Ejecucion de obra 3706.013.887 $ 784.459.874

VALOR TOTAL DEL $767.855.812 $ 853473124
PROYECTO

Respecto a la Etapa Il obra, a continuacion, se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA CHILACOA EN EL

MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

No.

DESCRIPCION

Valor Minimo del item ($)’ Valor Maximo del item
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Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra $277.431 $308.257

3 impacto, demarcacion y pintura)

4 Juegos Infantiles (Segun recomendaciones minimas de $14.027.040 $15.585.600
construccion

5 Gimnasio Biosaludable (11 maquinas + tableros $30.347.244 $33.719.160
sefializadoras)

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

PROYECTO: PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR CHILACOA EN
EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Tope maximo componente del A.l.U.: 33.10%., so pena de rechazo de la misma.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los topes
maximos de Administracion e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto”
presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucidén del proyecto es de hasta
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($
853.173.124) MICTE, incluido el AlU, el valor del VA sobre la utilidad, IVA, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que hubiere lugar.

1.6. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas 0 gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcién, ejecucién y liquidacién del contrato y demas a
que haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS,
es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratadndose de precio global fijo, no habré lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucidn de cantidades o
items no identificados en los estudios y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial y requeridos para
la correcta funcionabilidad y operatividad del proyecto; la ejecucidn de estos es obligatoria para el contratista y no modifica
el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacion del alcance inicial
del objeto contractual por decisién de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:
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a) La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte del contratista.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

Lo anterior es requerido para dar cumplimiento a lo exigido para su presentacién ante las instalaciones indicadas en el
Manuel Operativo del contrato interadministrativo 330/2015 y con los tiempos requeridos para ello.

1.7. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada Etapa del proyecto:

1.71.  ETAPA | DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
REQUERIDOS.

LA CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la etapa | una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacidn por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de
construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico, memorias de calculo de los estudios
y disefios, especificaciones técnicas de construccién, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a la
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y/o permiso de ocupacién de espacio publico y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la etapa |, se pagara una vez se haya entregado la licencia de
construccion y/o permiso de ocupacién de espacio publico, debidamente expedida y ejecutoriada, asi como los permisos
que apliquen para la normal ejecucién del contrato y de las obras; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas la licencia
de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos, con los cuales se podra dar
inicio a la ejecucion de la etapa II.

1.7.2.  ETAPA I DEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS.

LA CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:
Pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal y que
se pagaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva
factura, por parte de la Direccion de Planeacion de Negocios Fiduciarios de FINDETER y con el cumplimiento de los
requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolverd al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia
ala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE. )
b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento o la actualizacién de las mismas.
d) Suscripcién del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra

dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que,
agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia,
la cual se utilizard para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente
revision de interventoria.
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NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA y sus integrantes para el caso de la conformacion asociativa debera(n) acreditar,
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra,
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten la celebracién, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura, por parte de la Direccion de planeacién
de negocios fiduciarios de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

1.8.  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos de cada una de
las etapas, contabilizados a partir de la suscripcién del acta de inicio 0 emisién de la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse simultdneamente con el acta de
inicio u orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion de licencias y Cuatro (4) meses y Quince (15) Ocho (8) Meses
permisos requeridos- dias calendario (*)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres meses y Quince (15) dias
calendario

(*) De los cuatro meses y 15 dias calendario los dos ultimos meses son para la obtencion de licencias y permisos
requeridos.

(*) El plazo establecido para la Etapa | contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y
obtencién de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daré lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacion de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobara el inicio de la etapa Il, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones, en el caso que aplique:
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1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la interventoria.

2. Licencia de construccién/ permiso de ocupacion licencia de o urbanismo expedida y ejecutoriada por parte de la
Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

3. Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo
del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

5. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucion de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algun cambio del personal aprobado requisito para la
suscripcién del acta de inicio.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la etapa | el CONTRATISTA sera el responsable del tramite y obtencién de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacién de la propuesta y la posterior
suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencién,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa
del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y
SUS anexos.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de
su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi
mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-
10 y demas normas relacionadas con la ejecucidn de obras en espacios publicos.

b.  Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria
y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o

cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

CONTRATO.

=@
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Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo y en el periodo indicado por la Supervision del proyecto.
Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucién
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso de
que aplique.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio
segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada
acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe presunto incumplimiento
en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de
las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y FONVIVIENDA estrictamente para el
proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia
a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a
los cuales podra asistir FINDETER, FONVIVIENDA y demés entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.
Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin
de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del
proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos,
solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria
en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme
a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este
contrato.
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. Participar y apoyar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste

lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del

presente contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con
la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o LA CONTRATANTE y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a la CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER y el FONVIVIENDA, se mantenga indemnes de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan
sido requeridas para la ejecucién del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafos o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 cuya vigencia fue prorrogada por
el Decreto 1297 de 2020, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos
y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato

Realizar tomas aéreas que deberan ser incorporadas en el informe de gestion mensual o periodica del avance
presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad

y buena fe en las distintas Etapas contractuales

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades
aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple las
situaciones especificas del proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de
expedicidn de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de entrega
y recibo a satisfaccion del proyecto

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Mantener actualizado el registro en la camara de comercio del contratista y de sus consorciados en caso de
conformacién conjunta, durante la ejecucién del contrato.

Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
més, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendré un plazo maximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida
la suscripcion e inicio del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes términos de
referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma aérea periodica del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Presentar la certificacién de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato
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Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por
el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la
matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacién
por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacion del
contrato. En todo caso, el tramite de suscripcidn de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado
de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto.
En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Propender porque el personal calificado del proyecto que vincule para las etapas | y II, debera corresponder como
minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicién sera verificada por el Interventor

Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas, el cual se encuentra
relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente
se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado.
El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien
debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion de INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra, mantener al frente
de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas personal de especialistas aprobados
por la INTERVENTORIA

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento EL CONTRATISTA asi como los integrantes de la conformacién asociativa, a sus obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberé realizar los aportes a que se refiere
el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya
lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
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ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal
del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

j- Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

k.  Emplear personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

l. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

m.  Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial, implementacién del protocolo de bioseguridad y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no haréa reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos referidos.

n.  Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la
interventoria.

0.  Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segUn sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago
al sistema de seguridad social integral y ARL de todo su personal.

1.9.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién del acta de inicio
o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobaréa el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucién de los estudios, disefios vy obra (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucién del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado
por semanas y conteniendo para la programacion de la etapa Il, los vinculos con rendimientos, insumos, flujo de caja,
para el respectivo seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracidn responsable, recursos fisicos y método de seguimiento
y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacién de la duracién de la ejecucién del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

- Ruta critica.

Esta programacion aplica para las etapas | y II, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir fechas de inicio y
terminacion; no obstante, deberan especificarse los plazos de las actividades.

Nota. La programacién presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del
contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de
la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
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de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito
previo a la suscripcién del acta de inicio de la etapalll.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA deberéa presentar el flujo de inversidn del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera
realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e.  Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras € insumos
de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del proyecto.

f. Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE

g. Afiliacién a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

h. Verificacion de los formatos de la Oferta Econémica discriminada.; El interventor validara cada uno de los formatos
de la oferta econdmica discriminada y la consistencia con la propuesta econémica.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera dar inicio a la etapa II.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa Il dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la CONTRATANTE podra
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE,
para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcién de
los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

1.9.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1.9.5.1. ETAPAI. ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

a.  Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas de
construccion) del presente proceso.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn Unicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ninglin caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.

d. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccién y en especial con la Norma de
Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del
proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de los
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disefios de los Parques Recreo Deportivo.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los
proyectos.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
Presentar la totalidad de los productos de la etapa | conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y
aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los
especialistas del contratista.
La realizacién de las actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion
del permiso de ocupacién de espacio publico y permisos requeridos por las empresas prestadoras de los servicios
publicos.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdmico del proyecto, cémo minimo en los
siguientes términos:

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales

naturales.

ii.  Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

ii. ~ Creacion de empleos con la ejecucion de la obra
De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion y/o
permiso de ocupacién de espacio publico del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los
calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios
geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano
de Construccién Sismo resistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados
por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios,
asi como de la informacion contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico,
debera atenderse todos los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y
garantizar la expedicion del mismo.
El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencion de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos
3 y siguientes, que modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de que
trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto
firmados y rotulados por el profesional que los elaboré. Cuando se requiera.
Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para los procesos de contratacidn de obras e interventorias respectivas.
EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion de
los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a
lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del
personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.
Realizar todos los trdmites necesarios para la radicacion y aprobacién del proyecto para la obtencién de permisos
o de ocupacién de espacio publico o licencia de construccion y/o permiso de ocupacién de espacio publico en caso
de requerirse, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos
para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los
documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago
de las expensas de dicha Licencia o Permiso sera a cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo
los trdmites para obtener la licencia de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico ante las entidades
competentes.
El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER. A su vez debera tener en cuenta dentro del plazo para la etapa
el tramite y obtencion de las licencias o permisos requeridos
EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacién audiovisual de
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA y todas
aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para
definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.
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Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de los
estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades territoriales,
FONVIVIENDA, FINDETER y demas que apliquen.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacién y lavado de manos conforme a las indicaciones del Ministerio de Salud en busca de
garantizar el correcto lavado continuo de mano conforme a la emergencia sanitaria a causa del Covid19.
Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y videos en REVIT para la facil divulgacién y
socializacién del proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de ajustarse al presupuesto
disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el presupuesto y la programacion
de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los
estudios y disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente seré considerada que la
Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas
entidades que EL CONTRATANTE considere.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una
nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados en su
propuesta para garantizar la ejecucion de las obras

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los
costos de desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacién arquitectonica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacion del mismo
en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectdnico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico presentado por el CONTRATISTA y
aprobado por FINDETER y MVCT.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort
con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién

. Orientacién y proteccion solar

. Ventilacion natural (para edificaciones cuando aplique)

. Materiales y sistemas constructivos

. [luminacién

. Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

. Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.

. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectdnicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del predio.
Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los estudios
y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos
indispensables para iniciar la obra.

Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las Recomendaciones
Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de Referencia.

Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las Recomendaciones
Minimas de Construccion.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la Interventoria.
Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de FINDETER, se
llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria,
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Findeter, FONVIVIENDA y demas entidades participantes.

ji.  Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

kk. Garantizar el desarrollo e implementacion del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, contemplados en el Anexo.

Il. Presentar el Plan de Gestién Social y Reputacional para implementar durante la ejecucién de obra, al finalizar la
etapa, el cudl debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, de acuerdo a los lineamientos del anexo
correspondiente.

mm.Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los Estudios
y Disefios técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfaccion.

nn. Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado
por la INTERVENTORIA

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de
referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

1.9.5.1.1. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periodicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales deberan
ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor
coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser
concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto
detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucién constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en
medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucién de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacién detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella tendrén acceso, cuando
asi lo requieran, los delegados de El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS.

Llevar una bitacora del Protocolo de Bioseguridad, donde registre dia a dia, las acciones y gestiones implementadas, asi
como cualquier tipo de novedad o circunstancia diaria que se presente.
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

a) Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.

b) Registros fotograficos avances.

c) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

d) Actualizacién del programa de ejecucién de los disefios.

e) Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

f)  Informe de la implementacion y resultados de las medidas establecidas en el Protocolo de Bioseguridad

g) Resumen de lo registrado en los informes semanales del periodo mensual a presentar

h) Relacién de comunicaciones recibidas y expedidas

Actualizaciones de pdlizas y aprobaciones conforme a las novedades registradas en el periodo
Andlisis del plan de gestion social, SISOMA y evaluacién del programa de ejecucidn y sus atrasos

=
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Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Q0 oo

e.
f.
g.

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

Documentacién técnica productos entregables de la consultoria

Bitacora

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Péliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacién de las demas

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios y
disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS de conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2) copias
fisicas y dos (2) copias magnéticas.

1.9.5.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.

d.

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provisién
durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 30 m2, cuya ubicacidn debera contar con
la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento serén las siguientes:

o  ELCONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retina
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y seguridad.

. El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depésito para materiales que puedan sufrir pérdidas
0 deterioro por su exposicién a la intemperie.

. La capacidad del depésito la determinaré el flujo de materiales de acuerdo con la programacién detallada
de la obra.

o  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con
aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacion
de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto.
EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su
incumplimiento u omisioén.

. Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las condiciones que
existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

3 El contratista debera tener en cuenta que en la distribucién del campamento debera dejar el area requerida
en el Protocolo de Bioseguridad como son asilamiento, lavados, zona de cambio de ropa, zona de
alimentacion, descanso entre otras.

. El contratista deberd instalar toda sefalizacion requerida segun las normas del Minsalud para la
prevencion del covid19 y las que se indiquen en el protocolo propuesto por el y aprobado por el municipio.
Asi como la requerida por la normativa indicada para la seguridad industrial durante la ejecucién del
proyecto.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 m) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser suministrado
por FINDETER.
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e. Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con
la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidié la respectiva Licencia.

f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas
a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de
personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion
preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de
movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda
la ejecucion de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

g. Suscribir el acta de terminacién una vez finalizado el plazo contractual

1.9.5.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

b. EL CONTRATISTA debera planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria y equipos
especiales. En todo caso LA CONTRATANTE no reconocera cargos por mayor permanencia y stand by de estos
€quipos y maquinaria.

c.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

d.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance
de los trabajos

e. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan
metroldgico de los equipos a utilizar.

f.  Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad industrial en obra. Para ello deberd mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes
tubulares.

g. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran
ylo soliciten para verificar la calidad de los materiales y los deméas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

e  (Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacion, comparado con patrones de medicion
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, segin sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y

desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto

que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras,
asi como de los materiales y demés elementos que se instalen en la obra.

1.9.5.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a.  Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo
con programacion estimada de la fase de la obra.

b.  Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual
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se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del
area a intervenir.
Efectuar las reuniones de socializacion con la comunidad y demés actores involucrados, de acuerdo al componente
de Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestién Social
y Reputacional, anexos a la presente
Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunion de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo al
componente de Comunicacién Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion
Social y Reputacional
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn del Proyecto hasta el recibo a satisfaccion por parte de los intervinientes.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:
o Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades
de obra.
e Manipulaciéon de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
o Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.
o Suministrar todos los elementos e insumos de Bioseguridad indicados dentro del Anexo correspondiente,
para el cabal cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.
El contratista debera implementar, UNA (01) jornada de trabajo extendido de diez (10) horas como minimo
(Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). El frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el
contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberén estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de
trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar
cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En
caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, se podra aumentar el niimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores seré de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el
Interventor por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se
requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de
las actividades correspondientes.
Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generaré dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
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CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del
valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o
equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras
de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucidn del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar para el aval de la Interventoria y aprobacion de la Entidad Territorial el Protocolo de Bioseguridad
Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.
Tramitar la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidn y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes aplicables (Cédigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Dentro del precio global fijo pactado, estan incluidas las obras necesarias que permitan realizar la conexion de los
servicios publicos desde el parque hasta el punto definido por las empresas prestadoras de servicio, garantizando
de esta manera su correcto funcionamiento y operacién

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacién de la obra,
cuando asi se requiera.

En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la
suficiente antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTAy el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspensién
para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor,
0 acoger el procedimiento para la suspensién definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacién que
motivé la suspensién del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER y remitiran
suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacién de las pélizas

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del consultor
que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn, adicionales a las autorizadas
previamente, con el propdsito de hacer verificacion al proyecto.

1.9.5.2.3. OBLIGACIONES SOCIALES

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo:

a.

Elaborar el Plan de Gestién Social y Reputacional a partir de los lineamientos entregados y aprobados por Findeter
para tal fin; que incluya los componentes de gestion social para la Lectura Territorial; Comunicacion, Divulgacion y
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Acompafiamiento Social; Capacidad de Mano de Obra de la Zona y Seguimiento y Evaluacion. En el sefialado
documento buscara que se integren las actividades interinstitucionales y comunitarias que definan estrategias de
accion para el fortalecimiento y/o construccion de tejido social; la interrelacion de la poblacién con las
administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacién participativa; la apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacién de beneficios y mitigacion de
impactos negativos.
Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.
Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional antes de iniciar la ejecucion de las obras, el cual debe ser
aprobado por la interventoria, de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

1.9.5.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo:

o

e os3T AT ST@T0oa0T

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S,
analisis y recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.

Videos de avance de ejecucién de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas concepto de la interventoria.

Fotocopia de la Bitacora o libro de obra y de la Bitacora de Bioseguridad.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, inconvenientes, analisis y soluciones.

Informe técnico

Informe de control topogréafico

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de control de modificaciones y de control de actualizacién y aprobacion de poélizas

Informe de implementacion, control y seguimiento al protocolo de Bioseguridad

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes segun la conformacion asociativa, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la interventoria y contener:

a.
b.

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:

o Bitacora de obra.

e Memoria de calculo de los porcentajes de avance facturados en cada corte de obra

e Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético

¢ Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

o Acreditacion por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes segun la conformacion asociativa, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

o Poliza de estabilidad de la obra y los demas amparos conforme al acta de recibo a satisfaccion.

e Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
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o Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.

o Registro fotografico y el video de todo el proceso constructivo hasta la entrega a satisfaccion.

o Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual
el CONTRATISTA debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER

Durante la ejecucion del objeto contractual, el CONTRATISTA deberé tener en cuenta también lo siguiente:

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados (Cuando aplique),
su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios,
etc. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de entrega
final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucién.

Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacion, los cuales son
requisito para la liquidacién del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacién,
con la debida aprobacién de la INTERVENTORIA.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y
demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccion
se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y
Proyecto.

Para las entregas con los municipios y al MVCT, se debe contar con la siguiente documentacion aprobada por la
INTERVENTORIA:

o Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos
y disefios, en medio impreso y magnético

o Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

o Acta de inventario que contenga la relacién de los espacios que se entregan con su correspondiente
inventario de elementos visibles y contables

o Garantia de los equipos y mobiliario instalado

o Pdlizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos
(2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

1.10. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL

CONTRATO
1.10.1.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

EI CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el plan
de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos:

1.
2.

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
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3. Objetivos de la Calidad
4, Responsabilidades de la Direccién
5. Control de documentos y datos
6. Control de registros
7. Recursos:
i. Provisién de recursos
i.  Materiales
i. ~ Recursos humanos
iv.  Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10.  Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
ii.  Control de cambios del disefio y desarrollo
11.  Compras
12. Produccién y prestacion del servicio
13.  Identificacion y trazabilidad
14.  Propiedad del cliente
15.  Preservacion del producto
16.  Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicién
18.  Auditoria
1.10.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener
como minimo:
r.  Frentes de trabajo minimos requeridos.
s. Las lineas de mando y coordinacion.
t.  Los niveles de decision.
u.

= <

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de los

trabajos.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la ejecucion del contrato.
Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y

seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

1.10.3.

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion

de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos yadministrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
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estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el
plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del
area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en
el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacion, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacién, ensayos, transporte hasta
la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucidn de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

1.10.4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Adicional a lo anterior debera presentar el Protocolo de Bioseguridad: Es de obligatorio cumplimiento implementar el
protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta las medidas expuestas en la “ CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8
DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es : MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y
CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19”, “CIRCULAR
CONJUNTA No 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020,cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y
DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA
POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)" y deméas normas expedidas por el Gobierno Nacional. Ver Anexo 2.

1.10.5. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

Programa de seguridad industrial

Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de tréfico

Programa de manejo de gestidn social y reputacional

L

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el
interventor podra exigir por escrito, seglin el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el
equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate,
sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso. Si, por circunstancias imputables a EL
CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion
del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de
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interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICO descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el
documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones
que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias la generen.

1.11. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucién del objeto
contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global
del contrato.

1.12. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual serd
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones
previstas en el manual de Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato
EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Supervisién e Interventoria que se
encuentre vigente.
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SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS esté interesado en CONTRATAR
LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR CHILACOA EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDIO."

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago,
sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de referencia y en los
demas documentos que hacen parte integral del proceso.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia y el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles
(Teniendo como puntos de referencia la el lote A ubicado en el barrio puerto espejo-sector chilacoa municipio de Armenia).
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vias de acceso al proyecto), disponibilidad de
canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la
ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucidn del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto
contractual el personal minimo solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones
necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida. Lo anterior, deberéa ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion, el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo con
las siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades 0 aquellos medios que considere necesarios y, de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.5. INTERVENTORIA

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones
previstas en el manual de Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato
EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria que se
encuentre vigente.

2.6. GARANTIAS
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a
la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la previsién de los posibles

riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que
el contratista debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros legalmente
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constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2,6.1.  GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

- 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y

Cumplimiento ; .
contrato seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales | 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
e indemnizaciones laborales contrato tres (3) afios mas.
Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha

Calidad del Servicio - Etapa | 30% del valor — Etapa | de suscripcion del acta de entrega y recibo a

satisfaccion final de la Etapa |.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra (Etapa Il)

Estabilidad y calidad de obra - 30% del valor de la
Etapa Il Etapa Il

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad Civil 20% del valor del Vigente por el plazo de Contratista de Ejecucion
Extracontractual contrato. ejecucion del contrato del Contrato

Para las garantias sefialadas El CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electronica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, con NIT. 830.055.897-7, es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
contrato, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion
o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El Contratista constituira las garantias con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
formato ENTRE PARTICULARES.

a. Garantia de Cumplimiento: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE.

Beneficiario: EL CONTRATANTE.

b. Lapéliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberd ser expedida bajo la siguiente estructura:
Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATISTA.

Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA deberé presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
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a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.)

2.8. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacién de espacio publico y demas
permisos requeridos segun la tipologia del proyecto, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad
urbanistica competente 0 demas entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de
reunion que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de
Planeacion y/o demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de
Construccion, Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo,
Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa verificacién por parte
de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

o Radicacion por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeaciéon Municipal o entidad
urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicién de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del proyecto.

¢ Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de
los disefios, estudios y deméas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades
o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la
operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de
requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion del
proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite serén a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas
sera un costo a cargo de la Administracion Municipal.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA seré quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los tramites para obtener la licencia
de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico o demas permisos ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:
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+ Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+  Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demés tramites
necesarios para la construccién y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo/Biblioteca, ante las
entidades pertinentes.

+ Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, seré responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucion de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccidn y/o permiso de ocupacion de espacio
publico en la modalidad que corresponda, al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencion de espacio
publico, y los demas que apliquen y se requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa |l.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la Etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Cor]trato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

2.9.CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendr4 la potestad
de continuar o no con el contratista para la etapa Il.

El CONTRATISTA podréa dar inicio a la etapa Il o de Ejecucién y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SI, terminada la etapa |,
con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos
los entregables de la etapa | y con la obtencion de la totalidad de permisos, licencias y aprobaciones de servicios publicos.

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacién del contrato en la etapa Il, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerard como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi
como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia,
para asegurar la ejecucion de las obras.

29.1. CLAUSULA RESOLUTORIA

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econdmicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre
las cuales no es posible hacer intervencidn alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razon que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econémicaviable.
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C. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres
u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicaciéon que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicion resolutoria.

e. Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.
f. Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias

establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

g. Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

h. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS,
LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar 0 no con el contratista para la etapa Il.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA Gnicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo
se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accion u
omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucidn del contrato y como consecuencia, LA
CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicién resolutoria o la
indemnizacion de perjuicios.

29.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantenerindemne al CONTRATANTE, a FINDETER y al MVCT a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion,
pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER y el MVCT, con ocasién de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato. Todos los gastos que implique la defensa de los
intereses de EL CONTRATANTE deberan ser asumidos por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER, y al MVCT, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER y al MVCT.

29.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
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Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

e Laidentificacion de los riesgos

o  Elandlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

e Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

e Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo cual
determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad
prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el CONTRATISTA debera presentar a LA INTERVENTORIA para
su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

e Unplan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacién a la gestién del riesgo, la categorizacién que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestidn de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la
tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

e UnRegistro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacidn del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

e Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.10.  TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con el proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los Términos
de Referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacidn, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y
distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.
Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

e La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que

se suscriba.
e Los proponentes declaran que para la preparacioén y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
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incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

e la estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

o Enelelemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la CONTRATANTE no hard ningun reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
CONTRATISTA pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual
de que trata el articulo 863 del Cadigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que
todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.11.  NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

212.  LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y
de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo
concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones
y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la ejecucion
fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

02 de diciembre de 2020

Recepcidn de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 02 al 07 de diciembre de 2020
A través del correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o0 constancia de no presentacién de observaciones.

9 de diciembre de 2020

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

11 de diciembre de 2020
Hora: 11:30 a.m.
A través de los correos electronicos

isilva@fidubogota.com Yy grodriguezj@fidubogota.com

Publicacion de informe de verificacién de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

16 de diciembre de 2020

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes.

Desde el 17 al 18 de diciembre de 2020.
A través del correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

22 de diciembre de 2020

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

23 de diciembre de 2020
Hora: 11:30 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacién del Informe de evaluacion econdémica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

28 de diciembre de 2020

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignaciéon de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 29 de diciembre de 2020, a través del correo
electronico equipamientos@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacién econdmica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda.

30 de diciembre 2020

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual seré
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Seré la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso
de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a la ejecucion de la obra.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacidn necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometido a la legislacién y jurisdiccion Colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en los
articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos 8 de
la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y deméas normas
concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse a los correos isilva@fidubogota.com y grodriguezj@fidubogota.com en la fecha y hora
establecida en el cronograma del proceso.
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Los demas documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria,
podra(n) ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co , los cuales no podran exceder de 10 MB
incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los
10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero deberé tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha
y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos Términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Teléfonos: 6230311

equipamientos@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electrénica y teléfonos
fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d. NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS y estarén a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor
web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER Gerencia de Infraestructura
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algiin funcionario de la Direccién de
Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
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seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico equipamientos@findeter.gov.co. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre
de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo isilva@fidubogota.com y grodriguezi@fidubogota.com, hasta la
fecha y hora establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre
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No. 1y sobre No.2, identificados con el niimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que
hacen parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.8. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.”

1.14.9. La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.10. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los Términos de Referencia y la Informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.11. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberd identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas ni parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepciodn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya surtido
la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus veces, si
aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron
emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado
en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo
legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cdnsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
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Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo serd exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una instituciéon de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesion en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

. Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista

informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.
e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total del
contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

oo

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso de que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del
contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para
acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.
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1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente proceso de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en cumplimiento de
lo establecido en los articulos 13, 15y 18 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los socios en sociedades
distintas de las anénimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota 1: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1.  El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.
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1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

Para ello, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través de los correos electronicos isilva@fidubogota.com y
grodriguezj@fidubogota.com, en la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia.

Una vez finalice el plazo para el recibo de las propuestas se enviara correo electrénico a los proponentes que enviaron en
el tiempo establecido sus ofertas para informar sobre el nimero de propuestas recibidas.

De lo actuado se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se
publicara en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. Enelasunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b. El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

c. Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta economica Proponente xxx.

d. La propuesta econdémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2.

e. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través
del aplicativo Microsoft Teams.

Firma representante legal.
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f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se darén por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizar4 la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion “ramdon” (aleatorio)
de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas con mayor
numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en
los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién, y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, 0 cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omision o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrard establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el Cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co.

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
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aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2 REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a. Noaportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b.  El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c.  No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los Términos de Referencia y la Informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicaré el informe definitivo de requisitos habilitantes, el cual
debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén respuesta
a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams al correo (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacidn de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada con
los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.
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1.31. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinaran el método y ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica y asignacion de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al CONTRATISTA, y puede dar por terminado el proceso en cualquier
momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la adjudicacion de esta. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda, en el cual se
expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cudles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderd que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor

calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:
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1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva 0 que creen confusién.

1.37.12 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.14 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7'y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.16  Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.17 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.18 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria.

1.37.19 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.20 Cuando el valor de la propuesta no incluya VA, si a ello hubiere lugar.

1.37.21 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, 0 cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.23 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.24 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.25 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.26 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.27 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.28 Cuando el proponente incurra en concentracién de contratos.

1.37.29 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publique el Acta de Seleccién del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
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Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

¢ El contrato suscrito.
e Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor o interventor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del contrato
de OBRA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre otros aspectos los
siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.
Identificacion de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR

Nooakwd

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DE ESTE

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato, la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta,
hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Pagina 85 de 115



El futuro

Findeter 5

Banca de Desarrollo Territorial

es de todos i Fiduciaria Bogota (

SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
11. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacidn de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion:

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2.  Objeto social: Deber estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.
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6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante, lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios més.

8.  Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio 0 unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

La designacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

3. Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacién clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Union
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Union Temporal, limitada.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrantes(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. Enningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio 0 unién temporal.

2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes.
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Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos. Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si
aplica), resolucion de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion
de funciones, delegacién o competencias expedido por del funcionario competente.

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. Encaso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural
o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacion y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12.  Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacién en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

w

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
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que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacion
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compariia de
seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE

PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS, con NIT. 830.055.897-7

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La poliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria y tratandose
de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Esta garantia debera sefialar expresamente que la aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables
al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
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b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los
términos de referencia o las reglas de participaciéon se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcidn del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, con NIT. 830.055.897-7.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso.
En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberé ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacién oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

l Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  ElProponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion entregando el
certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores
ala fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unidén temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en ambos
casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, v (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevenciéon y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté, o sea relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacién.

4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria
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5. La fecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto
de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condicién, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados y recibidos
a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION DE PARQUES O PARQUES RECREQ
DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO O URBANISMO

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente a la fecha
de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o mayor a 0.70 veces el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso
expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de CONSTRUCCION
O AMPLIACION O ADECUACION O REMODELACION DE PARQUES O PARQUES RECREO DEPORTIVOS, O
CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PUBLICO Y/O URBANISMO CON UN AREA INTERVENIDA
MiNIMA de 2230 M2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo; El conjunto de estructuras para la practica de actividades
deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias o canchas o canchas multiples que incluyan dentro de sus
instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias, cerramientos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas verdes o duras
de uso colectivo, senderos o vias peatonales o ciclo rutas o zonas de control ambiental donde se puedan desarrollar
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actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion o al deporte o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccidn se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de espacio
publico Unicamente las siguientes: Parques o parques urbanos o alamedas o ciclo rutas o andenes o, vias urbanas
articuladas en adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin
ylo concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios culturales y de espectaculos al aire libre.

Nota 4: Todos los contratos validos para la acreditacién de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

I.  Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

[l Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucién de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta
la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendré en cuenta para el
aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendré en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquiri6 la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

i.  Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

ii. Podraacumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto o actividad (si se requiere experiencia especifica en determinada actividad) a la
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fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el
valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, seré la de terminacion del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seréa tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacién de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ninglin caso se aceptard la certificacién o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (0 la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y EL CONTRATISTA.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de esta hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacidn del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de

Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.
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En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, 0 no se aporte formulario, sera objeto de verificacion el primer formulario que
aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el Formato No. 3, en su
orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto
o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no aporte formulario, no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

2.1.4. CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o union
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberd allegarse la respectiva acta de
terminacion sin actividades pendientes o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
seré tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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, SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 Puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso de que cualquier valor de la oferta econdémica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximard por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha
sido errbneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
component.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo con el formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacidn y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econoémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econoémica de la misma.

Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En
caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracién de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor méximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local por
motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.

Se seleccionara el método de:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 —Propuesta econdmica de
las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de
acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

(IN%?_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa

aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

n
- X;
X = E —
n

i=1

¥ = Nedia antmética
K ="alortotal corregido de la propuesia
n = Mlamero total de las propusstas validas presentadas

Ponderaciéon de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Vi

X - -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X
Puntajei = _
X — Vil -
100x (| 1-2 5 para valores mayores a X
Dénde:
X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el
promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

_ Viax + X
XA = 2
Conde:
i, = Media antmetica aka.
i = Media antmetica.
| G = Valor totad coregide de la propuesia mas alka deniro del rango comprendido entre la media ariméfica y e
presupuesio de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:
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Xa— Vi . <
100 x| 1— X para valores menores o iguales a X,

A
Puntajei = _
|Xa — Vil <
100x|1-—2 . para valores mayores a X,
A
z, = Media arifm tica alta
i = Valor total corregidio de cada wna de las propuestas | habitadas

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= PP, *..x P,

Dénde:

G = Media Geométrica.

n = Nimero de propuestas econdmicas validas

P = Valor de 1a propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _

100 x (1 - <Tl>> para valores menores o iguales a G
Puntajei = _
|G

-V —
100 x <1 -2 T 1|>) para valores mayores a G

i = \alor total corregido de cada wna de las propusstas | habiltadas

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.
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d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Dénde:
V= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

v, =
Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron habilitadas.

NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o
caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion

unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afos anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.
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Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,

multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad del contratista (Proponente

dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarén DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion Econdmica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO No. 1
PERSONAL REQUERIDO

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto
contractual el personal minimo solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones
necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida. Lo anterior, deberéa ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.

1. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, debera presentar al interventor y/o supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio de la etapa
donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal
minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion de las etapas | y Il, junto con los soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser
aprobado por el interventor e informado a laentidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deber4 mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

1.1. ETAPA | DEL CONTRATO - ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de esta segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

- — No. i
Formacion | Experiencia L - - Porcentaje
P Experiencia Especifica Méaximo de de

Académica | General

Contratos | pedicacion

Cant. Cargo

Director de Consultoria en contratos de estudios
y disefios para la construccién o ampliacion o
adecuacion o remodelacion de: parques o
Arquitecto parques recreodeportivos 0 campos 0
Director de ylo N escenarios deportivos o espacio publico o
1 . . 6 afios :
proyecto ingeniero urbanismo.
civil

2 20%

La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a 2230
m2.

Arquitecto disefiador en contratos de estudios y
disefios para la construccion o ampliacién o
adecuacion o remodelacion de: parques, o
parques recreodeportivos 0 campos 0
Arquitecto escenarios deportivos o espacio publico o
1 Disefador Arquitecto | 4 afios urbanismo. 2

25%

La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a 2230
m2.

Arquitecto  disefiador de paisajismos en
contratos de estudios y disefios para la
construccién o ampliacion o adecuacién o 9 8%
remodelacién de: parques, 0 parques
recreodeportivos 0 campos 0 escenarios
deportivos o espacio publico o urbanismo.

1 Arquitecto

Paisajista Arquitecto 4 afios
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.

Formacion | Experiencia — o (o Porcentaje
Cant. Cargo L p Experiencia Especifica Maximo de d
Académica | General Contrat aer
ONtratos | pedicacion
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a 2230
m2
Especialista Estructural en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
| . ampliacion o adecuaciéon o remodelacion de:
Especialista g?v(?lng;’ parques, 0 parques recreodeportivos o campos
1 Esﬁructural posgradoen | 4 afios 0 escenarios deportivos 0 espacio publico o 9 15%
urbanismo.
estructuras
La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area igual o mayor a 2230 m2-
Ingeniero
civil y/o
Iggelrzle.ro Ingeniero  Hidrosanitario en contratos de
am/ano estudios y disefios para la construccion o
| ylo ampliacién o adecuacion o remodelacién de:
Snggtmgro parques, o parques recreodeportivos o campos
1 Especialista A?:éiirrl\(t)a{ 4 afios 0 escenarios deportivos o espacio publico o 9 8
Hidrosanitario con urbanismo. °
222?:2: La sumatoria de los contratos aportados debera
dela acreditar un &rea disefiada igual o mayor a 2230
o 2.
hidraulica, o m
la Ingenieria
Sanitaria
Ingeniero eléctrico o electricista en contratos de
estudios y disefios para la construccion o
| . ampliacién o adecuacion o remodelacion de:
Elg’erglgro parques, o parques recreodeportivos 0 campos
1 Especialista et;nco 4 afos 0 escenarios deportivos o espacio publico o ” 15%
Eléctrico - urbanismo. 0
Electricist
a La sumatoria de los contratos aportados debera
acreditar un area disefiada igual o mayor a 2230
m2
Ingenie Especialista en Geotecnia en contratos de
1o Civil estudios y disefios para la construccién o
con ampliacién o adecuacion o remodelacién de:
estudi parques, o parques recreodeportivos o campos
Especialista en N 0 escenarios deportivos 0 espacio publico o
1 P . os de 4 afios : P pacio p 2 12%
Geotecnia posgra urbanismo.
doen . .
Geote La sumatoria de los contratos aportados debera
cnia acreditar un area disefiada igual o mayor a 2230
m2
Ing. Civil o
sanitario
Profesional con . . .
L . - Profesional ambiental con experiencia en o
1 Especialista  |especializac | 3 afios . L 2 8%
Ambiental i en proyectos de infraestructura civil.
ambiental o
Ingeniero
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Formacién | Experiencia Experiencia Especifica Méx'i‘lr:;) de Porcentaje
Académica | General P P de

Contratos | pedicacion

Cant. Cargo

Ambiental

Profesional de  |Arquitecto o ) Profesional de programacion de  obra, 15%
1 Programacion y Inge'm.ero 4 afios elaboracion de presupuestos y especificaciones 3
Presupuesto Civil técnicas para proyectos de infraestructura civil.
Areas del
nucleo del
conocimien Profesional Social con experiencia en proyectos
Profesional to en de infraestructura civil. En al menos uno de los
1 Social ciencias 3 Afios contratos aportados debe acreditar experiencia
sociales y de trabajo con comunidades étnicas o poblacion
ciencias minoritaria o vulnerable
humanas
Profesio
nal en
Salud
ocupacio
nal,
arquitect
0,
ingeniero
civilo
areas
afines a
la
construc
cion que
cuente
con
licencia
en salud
ocupacio
nal

2 15%

Profesional de
1 Seguridad
Industrial

Experiencia profesional como encargado de
3 Afios  [seguridad industrial y salud ocupacional y medio 2 25%
ambiente para proyectos de infraestructura civil.

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista deberéa contar con el personal y disponibilidad necesaria para el
seguimiento, subsanacion (si se requiere) y obtencion de las mismas, aspecto incluido dentro del presupuesto estimado
para la Etapa I.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, EL CLIENTE y cuando
FINDETER lo requiera.

No obstante, si es necesaria una mayor dedicacién de cada uno de los profesionales, el contratista debera garantizar su
permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de perfiles.
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:
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o Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topografo y un (1) cadenero, con una dedicacién del 10%,

del plazo de ejecucién de los trabajos.

o Un (1) dibujante con dedicacion del 25%, del plazo de ejecucion de los trabajos. Profesionales designados en el
Anexo No. 4, plan de gestion social.

1.2. ETAPA Il DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de esta segun lo descrito a continuacion:

No.
Cant Carao Formacion Experiencia Requerimiento particular de Maximo de | Porcentaje
’ 9 Académica General Experiencia Especifica Contratos de
Dedicacion
Director de obra en contratos de
construccion o  ampliacion o
adecuacion o remodelacion  de:
parques, 0 parques recreodeportivos
Director de Ingeniero Civil 0 0 campos o escenarios deportivos o
1 proyecto Arquitecto 6 Afios | espacio publico o urbanismo. 2 15%
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
cubierta igual 0 mayor a 2230 m2.
Residente de obra en contratos de
construccion o  ampliacion o
adecuacion o remodelacion  de:
parques, 0 parques recreodeportivos
Residente de | Ingeniero Civil o 0 campos 0 escenarios deportivos o
1 Obra Arquitecto 4 Afios | espacio publico o urbanismo. 2 100%
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
cubierta igual 0 mayor a 2230 m2.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y arquitecto,
Salud ingeniero civil o Experiencia  profesional  como
1| Ocupacionaly | areas afines a 3Afios | encargado de seguridad industrial y 2 100%
medio ambiente | |5 construccion salud ocupacional y medio ambiente ’
(SISOMA) 0 | gue cuente con para proyectos de infraestructura civil.
Profesional en licencia en
Aseguramiento salud
de Calidad ocupacional
Areas del . . .
ntcleo del Profesional Spmal con experiencia en
_ conocimiento proyectos de infraestructura. En al
Profesional en ciencias } menos uno de los contratos aportados 5%
1 Social sociales y 3Afos | debe acreditar experiencia de trabajo 2
o con comunidades étnicas o poblacion
ciencias L
humanas minoritaria o vulnerable.
Especialista estructural en contratos
o Ingeniero Civil de estudios y disefios para la
1 Especialista | con Posgrado 4 afios construccion o ampliacion o 2 20,
Estructural en estructuras adecuacion o remodelacion  de:
parques, 0 parques recreodeportivos
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No.
Cant. Cargo Form:zlcif')n Experiencia Requerin.1ient.o particl.ll'ar de Maximo de | Porcentaje
Académica General Experiencia Especifica Contratos de
Dedicacion
0 campos 0 escenarios deportivos o
espacio publico o urbanismo.
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a 2230 m-
Especialista Eléctrico en contratos de
estudios y disefios para la
construccion o ampliacion o
adecuacion o remodelacion  de:
.- Ingeniero parques, 0 parques recreodeportivos
1 Espgmqhsta Eléctrico o 4 afios 0 campos 0 escenarios deportivos o 2 2%
Eléctrico Electricista espacio publico o urbanismo.
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un éarea
disefiada igual o mayor a 2230 m-
Ingemero.cwll Especialista Hidrosanitario contratos
ylo nggmero de estudios y disefios para la
Sanltar!o ylo construccion o ampliacion o
Ingc_ame;ro adecuacion o remodelacion  de:
1 HI';specia!istg Arﬁigtriz:)c{)n 4 afios parques, 0 parques (ecreodepqrtivos 9 29
idrosanitario 0 campos 0 escenarios deportivos o
poggrado enel espacio publico o urbanismo.
'ar'ea.de la La sumatoria de los contratos
h|cfraullga,’o la aportados debera acreditar un area
ggﬁﬂfrrif disefiada igual o mayor a 2230 m?-
Especialista en  Geotecnia en
contratos de estudios y disefios para
la construccion o ampliacion o
Ingeniero Civil adecuacion o remodelacion  de:
Especialista en | con estudios de parques, 0 parques recreodeportivos 2
1 Geotecnia posgrado en 4 afios 0 campos o escenarios deportivos o 2 0
Geotecnia espacio publico o urbanismo.
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area
disefiada igual o mayor a 2230 m-
Ing. Civil 0 Especialist‘a Ambier)tal~en contratos
. itario con de estu<§|os y dlsenos_ para la
Profesional Sant lizaci6 construccion o ampliacion o
1 Especialista Sspeciaizacion 3 afios adecuacion o remodelacion de: 2 2%
. en ambiental o :
Ambiental ingeniero parques, 0 parques recreodeportivos
Ambiental 0 campos 0 escenarios deportivos o
espacio publico o urbanismo.
Arquitecto disefiador en contratos de
estudios y disefios para la
construccion o ampliacion o
adecuacion o remodelacion  de:
Arquitecto . . arques, o parques recreodeportivos
! Digeﬁador Arquitecto 4 afios 2 cgmpos opesqcenarios depoFr)tivos 0 2 2%

espacio publico o urbanismo.
La sumatoria de los contratos
aportados debera acreditar un area

disefiada igual o mayor a 2230 m2-
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No.
Cant Cardo Formacion Experiencia Requerimiento particular de Maximo de | Porcentaje
’ 9 Académica General Experiencia Especifica Contratos de
Dedicacion
1 Profesional de Arql.ntecto'ol 2 afios N/A N/A
Apoyo Ingeniero Civil

Los siguientes profesionales “Profesional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) y/o
Profesional en Aseguramiento de Calidad”, adicional a sus funciones naturales, deberd estar a cargo del estricto
cumplimiento del protocolo de bioseguridad avalado por la interventoria y aprobado por la ETC para la etapa | (Estudios y
disefios, obtencidn de licencias y permisos requeridos.) y etapa Il (OBRA).

Nota 1: El director de proyecto, debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y en las reuniones citadas por FINDETER.

Nota 2: El residente de obra debera tener una dedicacion del 100% y los demas profesionales tendran una dedicacion
acorde con las necesidades del proyecto e indicadas anteriormente. No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser
necesaria una mayor dedicacién, el contratista debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para
el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor numero de perfiles.

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucion de la etapa Il, se podra
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 4: El contratista debera implementar durante la ejecucion de la obra una cuadrilla de desinfeccion, la cual estara
cumpliendo lo indicado en el protocolo de Bioseguridad, en lo referente a desinfeccion y limpieza.

Nota 5: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 6: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 7: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA
DE 12 HORAS COMO MINIMO o con la jornada indicada por el municipio en el marco del a emergencia sanitaria debido a
la pandemia por el Covid19. con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento.

Nota 8: EL personal calificado del proyecto vinculado para las etapas | y Il, corresponda como minimo a un cincuenta por
ciento (50%) de mujeres, dicha condicién sera verificada por el Interventor.

Nota 9: EIl CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al proyecto o de la regién. Para ello sera la Interventoria la
encargada de su verificacion.

Nota 10: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcidn acta de inicio 0 emisidn de la orden de inicio del contrato.

Nota 11: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
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Nota 12: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato, conforme a lo sefialado en el PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, en cada proyecto:

o Un (1) Maestro de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucidn de los trabajos.

o Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, debera tener disponibilidad cuando
se requiera.

o Un (1) servicio de vigilancia con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos y hasta su entrega
a satisfaccion, Dia/noche.

o Una (1) secretaria con una dedicacion del 50%, Un (1) dibujante con una dedicacion del 25%, Un (1) mensajero con
una dedicacion del 25%, un (1) asesor juridico con una dedicacion de 5%, un (1) profesional de calidad con una
dedicacién del 25% y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades delproyecto.

o Un (1) almacenista con una dedicacion del 100 %

o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito seré de obligatorio cumplimiento en caso de que se presenten
atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto. El retraso presentado debe estar en un
porcentaje mayor al 3%, este porcentaje sera tomado de los informes semanales de interventoria.

1.3. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016, a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en
cuenta las siguientes condiciones.

La promocion, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estara a cargo del CONTRATISTA, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccidn debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal que
apliqgue el CONTRATISTA, garantizando una escogencia objetiva, idonea y transparente donde el promedio académico
juegue el papel preponderante. Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo, debe acreditar son las
siguientes:

J Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con maximo dos afios de egresado contados a partir
de la obtencion de la tarjeta profesional.
. Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia;: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-047-2020.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar la CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR
CHILACOA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDIO.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

2. Deigual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Yy el contrato que aplica para esta convocatoria.
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11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA N° PAF-EUC-0-047-2020.

Objeto Convocatoria: Contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO PUERTO ESPEJO-SECTOR
CHILACOA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE QUINDIO.”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segln
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccién, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacién del ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
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afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionada por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este Formato N° 2.

**En caso que la certificacidn sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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) FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT.No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHADE |EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota. 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO No. 4

“PROPUESTA ECONOMICA”

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”
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