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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 1 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA LA PAZ EN EL DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, 

UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 

VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, UN 

SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SIMON 

BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE 

MAGDALENA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-EUC-O-050-2022  
 

DESCRIPCIÓN PROYECTO, 

ETAPA A TERMINAR: 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE UN SACÚDETE RECREO 

DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

CONTRATISTA 

UNIÓN TEMPORAL PARQUES VRJ 

 

INTEGRADO POR: 

 

VIÑAS RUSSI S.A.S. – NIT. 890.110.582-6  

R.L PEDRO RUSSI DIAZ (PARICIPACION 60%) Y 

 

JIMÉNEZ INGENIERÍA S.A.S. - NIT. 900.187.048-05  

R.L FLINIO ANDRES SÁENZ ORTIZ (PARTICIPACION 40%) 

INTERVENTOR 

CONSORCIO IB ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022 

 

INTEGRADO POR: 

 

BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. NIT. 900.779.202-1  

R.L MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ (PARTICIPACION 50%) E 

 

INPROTEKTO LIMITADA NIT. 800.032.486-5  

R.L CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA (PARTICIPACION 50%) 

SUPERVISOR ANA MILENA ZABALETA ZABALETA 

PLAZO INICIAL PROYECTO, 

ETAPA I 
CUATRO (4) MESES Y QUINCE DÍAS (15) CALENDARIO* 

VALOR INICIAL PROYECTO, 

ETAPA I 

SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($68.491.640,00) M/CTE 

FECHA DE INICIO PROYECTO, 

ETAPA I 
18/10/2022 

*Los dos últimos meses son únicamente para la obtención de licencias y permisos requeridos 
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CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO ETAPA I 

PLAZO EJECUTADO CUATRO (4) MESES Y QUINCE DÍAS (15) CALENDARIO* 

VALOR TOTAL EJECUTADO 
 SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($68.491.640,00) 

M/CTE  
 

FECHA DE TERMINACIÓN 
02/03/2023 (INCLUYE LOS DOS (02) MESES PARA LA OBTENCION DE 

LICENCIA) 

 

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la Etapa No 1 del proyecto: UN SACÚDETE 

RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO 

ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo 

con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes 

por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el DOS (02) de marzo de 2023, 

realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido. 

 
En consecuencia, el objeto de la Etapa No. 1 del proyecto: UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO 

EN LA URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL 

Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO., se reciben a entera 

satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes. 

 

ítem Descripción Unidad 
Cantidad final 

ejecutada 
1 Estudio de la Situación Normativa, Urbanística y Legal. Unid. 1 

2 Estudio de suelos. Unid. 1 

3 Estudio topográfico. Unid. 1 

4 
Diseño arquitectónico y urbano (bajo criterios de normativa 

vigente e identidad cultural). – Proyecto Paisajístico 
Unid. 1 

5 Memoria Descriptiva del alcance del proyecto. Unid. 1 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales Unid. 1 

7 Diseño de redes hidrosanitarias. Unid. 1 

8 
Diseño redes eléctricas (contemplando acometida principal, 

integrando al diseño eléctrico elementos que ayuden a la 

sostenibilidad del parque). 

Unid. 1 

9 
Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía. 
Unid. 1 

10 
Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de agua y manejo de aguas residuales. 
Unid. 1 

11 

Presupuesto detallado de referencia Unid. 1 

Cronograma de actividades de obra Unid. 1 

Memoria de cantidades de obra.   

Consolidación de especificaciones técnicas. Unid. 1 

Análisis de Precios Unitarios. Unid. 1 

12 
Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de 

manejo de tránsito. 
Unid. 1 

13 Gestión de trámites necesarios (licencias, permisos, etc.) Unid. 1 

14 Gestión con Empresas de Servicios Públicos. Unid. 1 

15 Gestión Social y reputacional Unid. 1 
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16 Balance de áreas manteniendo equilibrio presupuestal Unid. 1 

17 Plan de trabajo SISO. Unid. 1 

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos 

requeridos para adelantar la entrega a FINDETER. 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS administrados por la FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A. para su aprobación.  

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y 

dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) del mes de mayo de 2023. 

       EL CONTRATISTA  INTERVENTOR 

FLINIO ANDRÉS SÁENZ ORTIZ. 

  REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL 

UNION TEMPORAL PARQUES VRJ CONSORCIO IB ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 2022 

Original: Contratante. 

Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

MAURICIO FERNANDO PRIETO S. 


