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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

11.  OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI UBICADO EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

1.1.1. ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADO EN LA URBANIZACION LAS
PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

A continuacion, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

1.1.1.1. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
- CDI UBICADO EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion del Colegio con
una capacidad de 960 alumnos y del Centro de Desarrollo Infantil con capacidad de 160 nifias y nifios en la
Urbanizacién Los Playitas, incluyendo el tramite para la obtencidn de las licencias y permisos necesarios para
la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos del Centro de Desarrollo Infantil se deben ejecutar de acuerdo con la Norma
Técnica Colombiana — NTC 4599 y 6199 (Ultima actualizacion), ademas de la norma GIPI (Guia de
Infraestructura para Primera Infancia), las recomendaciones minimas de construccion y en cumplimiento de las
normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, NSR-10, etc).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un optimo manejo del
disefio técnico y arquitectdnico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad
cultural propia de la region.

1.1.1.1.1 Productos a desarrollar:

Seran los relacionados en el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de Construccién, con el propésito
de obtener como minimo los siguientes entregables:
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1.1.1.1.1.1 Informe recopilacién informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA deberéa entregar un Informe de recopilacion
informacion soportado en el insumo documental entregado por FINDETER vy acorde con las visitas de campo
ejecutadas al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar:

1.

N

Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal

i. Informacion Cartografica Catastral

ii. Consulta y compilacion informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

iii. Situacion legal del predio

iv. Informacion general del inmueble

v. Localizacién urbanistica

vi. Titularizacién del predio

vii. Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion

viii. Areas y linderos

ix. Naturaleza juridica del inmueble

X. Gravadmenes y limitaciones

Xi. Impuestos y contribuciones

Xii. Servicios publicos domiciliarios

xiii. Observaciones y recomendaciones

xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

xv. Estudio Normativa, Afectaciones

xvi. Compilacién y andlisis de informacion de las entidades pertinentes

xvii. Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente

xviii. Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.
Consultas a las deméas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de
mitigacion, entre otras)

Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio,
para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades
competentes.

Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y linderos del predio para que la implantacion se realice
dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y
conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del
proyecto.

En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil.

1.1.1.1.1.2 Esquema Basico:

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la edificacion en planos esquematicos, a
escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la
edificacion, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase
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se definira con detalle la configuracion espacial y formal de las edificaciones teniendo en cuenta la propuesta

PAZ EQUIDAD EDUCACION

bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura

existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo

permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a
cada uno de los espacios, areas, edificios o cualquier otro elemento que Arquitectdnicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto serd necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en

cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

Se deberéan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revision, analisis y aprobacion del
Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacion se debera desarrollar el
anteproyecto de conjunto, arquitectonico y de instalaciones.

i.
i,
iii.
iv.
V.
Vi,

vii.
viii.

El contratista previamente debera realizar;

Visitas al terreno por proyectista.

Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas,
hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.

Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, efc.)

Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

1.1.1.1.1.3 Anteproyecto:
Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se compromete a
entregar los siguientes productos en el anteproyecto:

Vii.
viil.

Xi.
Xil.
Xiil.
Xiv.
XV.
XVi.

a.
i.
i,
iii.
iv.
V.
Vi,

Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

Criterios basicos de disefio.

Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica

Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda Gratuita,
mostrando los equipamientos proyectados.

Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.
Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
Elaboracion de maqueta

Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas.
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XVii.
Xviil.

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.
Revisién de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

i.
i,
ii.
iv.
V.
Vi.
Vii.
vii.
iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
XViil.
XiX.
XX.

XXi.
XXii.
XXiii.

Criterios basicos de disefio.

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitectdnico por area.
Verificacion de las normas y criterios de disefio
Planos arquitectonicos de anteproyecto.
Propuesta de acabados exteriores.

Elaboracién de trabajos de presentacion. (renders, videos, entre otros).
Plano de acabados para espacios tipo: aulas, pasillos, bafios, comedores, laboratorios.
Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de contactos

Plano de ubicacién de apagadores

Plano de ubicacién de teléfonos

Plano de ubicacién de lamparas

Plano de ubicacién de mobiliario

Plano de ubicacién de equipos especiales

Plano de ubicacién de voz y datos

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catélogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

c. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.
Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas e Incendio:

i.
i,
iii.
iv.
V.
Vi,
Vi,
viii.

Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.
XV.
XVi.

XVii.

Ubicacién de tanques de agua y equipos hidroneumaticos

Ubicacién de gabinetes de incendio y/o rociadores automaticos, segun aplique
Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales

Localizacién de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente

Definir criterios de localizacion de registros de control

Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.
Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

Ubicacién de planta de tratamiento, si asi se requiere.

Criterio general de canalizacion

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.

Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Definir ubicacion de acometida telefénica.
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xvii. ~ Establecer punto de descarga al drenaje municipal.
xix.  Definir red contra incendios.
xx.  Ubicacion de la planta de tratamiento.
xxi.  Ubicacion de pozos de inyeccién de aguas tratadas.
xxii.  Disefio preliminar de iluminacidn
xxii.  Definir necesidad de colocar planta de emergencia y posible ubicacién.
xxiv.  Ubicar el o los cuartos de maquina.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la
calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano:
su imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad
cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo
en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

Implantacién y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccion de ciudad — espacio
publico).
ii.  Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y culturales.
iii. ~ Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estandares Basicos para
Construcciones Escolares.
iv. Calidad estética, imagen arquitectdnica e institucional.
v.  Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada
caso.
vi.  Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.
vii.  Criterios Bioclimaticos.

1.1.1.1.1.4 Proyecto Definitivo:
Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento normatividad vigente, y deben cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual deberé realizar las siguientes actividades:

i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

ii. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los
productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a disefios 0
disefos integrales objeto del presente contrato.

iii. Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

v. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccién de todos los componentes del

proyecto.
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vi. Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

vii. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos,
ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion
de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

ix. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

x. Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las
diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicién de redes y tuberias
en obra.

xi. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Productos a entregar: )

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esté obligado a los ESTUDIOS Y DISENOS revisar y
entregar el ajuste y complementacion necesario a la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a
continuacién, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los
medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de
la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectonicos y de
ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e
Imégenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion
definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS

ETAPA1

1 | Estudio de suelos. **

Estudio topografico (m? del predio). **

Disefio arquitectdnico y urbano bajo criterios de normativa vigente. **

Memoria Descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes realizados.

Disefio estructural y de elementos no estructurales. **

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye redes de agua caliente) **

6 Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccién. **
Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere) **

OB~ |wiN
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS

ETAPA1

7 Disefo redes eléctricas (contemplando acometida principal) **

Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal) **

8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua.

10 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales.

11 | Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos. (Basura)
Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto serd utilizado unicamente como referencia
pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo
conforme a lo indicado en los términos de referencia.)

12 | Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacion de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados.

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

13 | Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia.

14 | Gestidén con Empresas de Servicios Publicos.

15 Plan de Gestién Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.). Ver productos
sociales (anexo)

16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

NOTA:

**En el caso en que los estudios y disefios NO requieran ajustes o complementacion por el contratista, respecto
a lo entregado inicialmente por FINDETER, se debera presentar para cada producto un concepto técnico de
cada especialista, donde indique que revisé los estudios y disefios entregados para su especialidad y que estos
se encuentran completos y no requirieron ningun ajuste en la etapa 1 del presente contrato, y que por tanto su
construccion se hara con base en los disefios iniciales, los cuales cumplen con lo requerido en los presentes
términos de referencia, previa validacion de la interventoria.

En caso que se realicen ajustes o complementaciones a la documentacion entregada de disefios, se deberan
realizar entregas parciales, acorde con los hitos relacionados en la “CURVA S”, con el fin de que interventoria
cuente con el tiempo suficiente para realizar revision de la documentacion entregada y no generar atrasos en
el cronograma y la transicion entre la Etapa 1y la Etapa 2.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:

1.1.1.1.2.  Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del
subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil,

analisis de las alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones generales de construccion para luego
definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.
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Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en
las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacién al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, analisis y
recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas,
parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes
actividades

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de
interaccién suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio
estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacién de las estructuras
vecinas y su interaccion con la futura construccion de las obras. El Contratista debera considerar, pero
sin limitarse a ello, la realizacion de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, anélisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

b) Perforacidn con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR —
10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion
del Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo
exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y
los demas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos,
procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta
aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del
Contratista cualquier atraso por este motivo.

d) EI Contratista deberd presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacion con sus respectivos
andlisis de costo beneficio para evaluacién y aprobacién por parte de la Interventoria y aceptacion de
FINDETER

QO
~

Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico
adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los
predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona
a intervenir.

c) Las perforaciones mecénicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan
conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un

registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o

inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse

ensayos directos, tales como penetracién estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la
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penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ.
Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel fredtico y si se detectan suelos
expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.
Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que
este incluido en la NSR - 10.

i.  Prueba de identificacion y clasificacién: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico

de sdlidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

ii.  Prueba de resistencia al corte.

ii. ~ Comprensi6n inconfinada.

iv.  Prueba de compresibilidad: Consolidacion.

v.  Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos

expansivos.

El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan
garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de
resistencia y estabilidad de los suelos.
Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo
de los disefios estructurales e hidraulicos
El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus
disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos
especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente,
debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o
especiales.
El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:

i. Antecedentes

i. ~Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

ii. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques,

descripcidn de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

iv. Memorias de célculo, diagndstico de la situacidn actual, desde el punto de vista geotécnico.

v.  Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi.  Disefios requeridos y recomendaciones.

vi. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de

suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones,
procesos constructivos, entre otros.

vii.  En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva certificacion por

parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

Nota: FINDETER entregara un estudio de suelos, el cual debe ser revisado y avalado por el
especialista, tomando las acciones que considere necesarias para determinar si el estudio cumple
lo requerido por FINDETER. En caso de avalar el estudio de suelos, debera unicamente presentar
su concepto técnico.

1.1.1.1.3.  Estudio topografico (m2 del predio)
El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de
parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que
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serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe
garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precisién requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y
que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que
se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio
y futura construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas
del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de
ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso
que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas
determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informaciéon de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topogréfico debera contener ademas:

a) Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacién de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar
el replanteo del proyecto.

b) Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas
de las placas y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topogréficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar
las carteras topograficas de campo.

d) Planos topogréficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios
publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales,
entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

f)  Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos
ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

i) Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto

k) El topdgrafo encargado de cada levantamiento topogréfico, anexaré en las memorias copia de su
respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del
IGAC. Utilizando equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales,
niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccién
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Nota: FINDETER entregara un estudio topografico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
tomando las acciones que considere necesarias para determinar si el estudio cumple lo requerido por
FINDETER. En caso de avalar el estudio topografico, debera Ginicamente presentar su concepto técnico.

1.1.1.1.4.  Disefio arquitecténico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que
debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de
acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucién.

El disefio arquitectonico de los mddulos, debera respetar las &reas minimas que se indican en el programa
arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion
(especificaciones técnicas).

La revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios del proyecto, deberan obedecer a procedimientos
de disefio estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad
técnica vigente y lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de construccién. No se
aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por
la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion
de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto
arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente para la
obtencién de la licencia de construccion), que se hayan visto afectados por los ajustes al disefio estructural,
incluyendo, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles
constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y
FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios
para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben estar
en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo,
planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto
de suministro de gas, carpinteria, obras metélicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada,
enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran
para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucion
arquitectdnica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos y que
indiquen los materiales que se deben usary su forma de aplicacion; coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos
entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. El
contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios
descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacidn de la norma urbanay de construccion, todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. El desconocimiento de
alguna de ellas no daré lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro

espacio exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.
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El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que
se encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de
Construccién Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las
condiciones rurales y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de
facil transporte, rapidez en la ejecucién y facilidad en mantenimiento

e  Proyecto Paisajistico
Revisidn, ajuste y complementacion de estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad
del proyecto, incluyendo:

o O T Q
—_——— =

D

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién.

Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacién.

Lineamientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional correspondiente.

Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas
relacionados con ruido.

Se deberé entregar ademas:

Localizacion general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacion del proyecto, las vias
circundantes, distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas
libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

Plano indice: en el cual se detallarén las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus
respectivas referencias.

Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en primer piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccion, y demas que se requieran para los
tramites de licencias.

Plantas arquitectonicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacién y dimensiones
finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para
la correcta interpretacion por parte del constructor.

Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales
y longitudinales de la edificacién, con la indicacion de los paramentos interiores y exteriores, planos
de carpinteria metélica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de
nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y
fosos, cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demés referencias.

Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra.

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdmico y sostenible del proyecto,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.
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q) Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas
(estructural hidrosanitario, incendio, ventilacion, etc.).

r)  Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

s) Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas
relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y
aprobacién (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicion y forma
de pago.

t) Render: Representacion de laimagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

u) Presupuesto detallado de obra.

v) Analisis de precios unitarios.

w) Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

) Planos generales de areas exteriores.

) Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.

) Planos de detalles arquitecténicos de tratamientos de areas exteriores.

aa) Especificaciones técnicas de construccion

N <

Nota: FINDETER entregara un disefio arquitectdnico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo lo requerido
por FINDETER. En caso de avalar disefio inicial, debera tnicamente presentar su concepto técnico.

2, Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

a) Informacion general del proyecto.
i.  Concepto general del proyecto.
ii.  Aspecto arquitectonico general del proyecto.
iii.  Analisis Urbano.
iv.  Analisis Funcional.
v.  Analisis Cultural.
vi.  Estructura.

b) Localizacion del proyecto mapa y descripcion.

c) Registro Fotogréfico del lote.

d) Analisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion.
e) Aislamiento y/o cerramiento.

f)  Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.

g) Alcance del proyecto

Ha ser realizado por el contratista, actualizado la normatividad vigente en el Municipio.

3. Disefos Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se
encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las
observaciones que emitan la Curaduria Urbana o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:
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a) Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas
y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de
capacidad de disipacién de energia del sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza sismica,
verificacion de derivas v listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los
principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al
procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, anélisis sismico y de
viento, memorias del computador, memorias de célculos manuales, indice de calculos.

b) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes
de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion.
Dentro de los planos, se deberd indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los
procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccion y
supervisidn técnica estructural, grado de capacidad de disipacién de energia bajo el cual se disefi6 el
material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en
los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la siguiente
informacion:

Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75),
Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencién, rellenos minimos recomendados y
demas elementos.

Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion
y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de secciones
por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales.

Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:
tanques subterrdneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencidn,
cajas de inspeccion y pozos, etc.

Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios).
En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y
recubrimiento segun el tipo de exposicién y localizacién del elemento estructural. .

Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucion
de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos
a ejes que permitan una adecuada construccién de las mismas, detalles e indicaciones principales de
conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
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con indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia
a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar
la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero,
agregado, agua y aditivos).

Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracién, manejo y proteccion de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento
estructural.

iii. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de

los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan
y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacién se refiere a los materiales componentes
en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir
(compresidn, flexidn) segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya
sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacioén , curado,
proteccidn contra la accién fisica y/o quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro
de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados
en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes
elementos estructurales

Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos
que lo requieran.

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento
de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los
elementos estructurales.

El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales,
con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y
elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de
caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos
utilizados en su ejecucidn; para efectos del control técnico de la construccién y para verificar la calidad
de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

En el caso que aplique se debera realizar ademas, un Estudio de Vulnerabilidad Sismica
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Se deberan corroborar las condiciones de las edificaciones existentes mediante un estudio y anélisis de
vulnerabilidad sismica, que debera estar acompafiada de un estudio de la relacion costo — beneficio que viabilice
la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto, ya sea para reforzar total o parcialmente las estructuras
y adecuar la planta fisica para el cumplimiento de estandares o ya sea para definir su restitucion total o parcial,
cuando las condiciones de la edificacién asi lo ameriten.

Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones
Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo andlisis, de acuerdo con el capitulo
A.10.8.1:

a. Determinacién de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la
capacidad de resistirlos.

b. Formulacién de una hipotesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor
resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con
un mayor indice de sobreesfuerzo.

c. Definicién de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacién, definido con base en los resultados.

d. Obtencion de un indice de flexibilidad general de la edificacién, definido con base en el procedimiento
definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

e. Para realizar lo anterior, la informacion preliminar como en la evaluacion de la estructura existente,
ademas de una memoria justificativa de célculos, en la cual deben quedar claramente consignados los
aspectos especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.

. Sino es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad
estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompariado con un
registro fotografico de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la
edificacién y de los apiques realizados a la cimentacion. Este documento debe ser la justificacion técnica
para cualquier demolicion, en caso de ser sugerida.

g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construccién debe presentarse un informe de
vulnerabilidad sismica acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo
estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10

Si lo mas conveniente es la restitucion del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres
ensayos de nucleo de concreto por cada bloque y una relacién costo beneficio que justifique la intervencion.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio estructural, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la
normatividad vigente y lo requerido por FINDETER, previo aval de la Interventoria. En caso de avalar disefio
inicial, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

4, Disefo Hidrosanitario y Red Contra Incendios

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas,
etc.) Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las
entregas parciales y en la definitiva.
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Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto
competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagies (AN y ALL) funcionen por gravedad.
Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios
hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, ademas
de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son
necesarios.

Todos los puntos de conexion y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de
la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de
Interventoria asociados). En todos los casos seréd responsabilidad del Contratista adelantar las consultas
previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos,
incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera entregar los proyectos de conexion
domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a
FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo
incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva de
Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras
y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva
descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas
lluvias.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.

El disefio de las redes de gas natural, debera ser proyectado de manera independiente para cocina y comedor
escolar, implementando medidores separados.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a) Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de
materiales, etc.

b) Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c) Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

d) Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados,
en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia
seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

e) Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

f)  Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

g) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

h) Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

i) Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire,
vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
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i) Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas
residuales.

k) Detalles constructivos.

[)  Memorias de calculo.

m) Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

n) Analisis de precios unitarios.

o) Cantidades de obra.

p) Presupuesto detallado.

q) Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

r) Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de fontaneria y contendran
como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacidn de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida,
tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias,
presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas
isométricos, efc.

s) Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

t)  Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

u) Calculo de aportes y areas aferentes.

v) Calculo y disefio de colectores.

w) Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.

x) Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

y) Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

z) Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

a) Calculo de caudales requeridos.

b) Trazado de la red de distribucion.

cc) Dimensionamiento de tuberias.

d) Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del
municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de
acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

ee) Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.

ff) Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

gg) Memorias de calculo de la red de acueducto.

hh) Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

i) Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos,
que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se
incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de
expansion, cdmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc.
La especificacién debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension
y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de airelhumo, pruebas de presién, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma
de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

i) Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del
proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de célculos individuales y generales
del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas,
materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de
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prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la
caseta de bombas, etc.

kk) Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

Il) Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

mm) Determinacién y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad

correspondiente.

Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Memorias de célculo de la red contra incendio.

rr) Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

nn
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Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio hidrosanitario, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la
normatividad vigente y lo requerido por FINDETER, previo aval de la interventoria. En caso de avalar disefio
inicial, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

5. Disefio Eléctrico.

El Contratista deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos
en cable UTP categoria 6 0 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacion
y de detalle, realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de
manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la
empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION
Y ALUMBRADO, Resolucién No. 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que
entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucion 180265 del 19 de febrero de 2010 se
aplazo la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demés normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los
proyectos y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del
disefio eléctrico y posteriormente deberéa entregar el disefio del proyecto de conexién domiciliaria aprobado ante
la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio.
Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. El
costo de los derechos seré cancelado por FINDETER.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA y
la respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos,
tablero general, subestacién eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de calculo,
especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente
aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias
durante el tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista
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adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los
proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacién, fuerza,
comunicaciones, CCTV, plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de
comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento)
Detalles de locales y equipos, subestacidn, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos,
y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz
y datos en fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben
incluir la indicacion de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red,
se incluyen especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma
corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién
de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a fierra,
subestaciones, transformadores, planta de emergencia

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a) Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

b) Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido,
sistemas de control de activos y de acceso.

c) Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos
que aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se
incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de
Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado,
planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas
eléctricas.

d) Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se
debe contemplar una subestacién, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la
Curaduria.

e) Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

f)  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

g) Andlisis de precios unitarios.

h) Cantidades de obra.

i) Presupuesto detallado de obra.

j)  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

a) Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet
hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

b) Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado
o en fibra 6ptica manteniendo la topologia estrella.

c) Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI,
protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

d) La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.
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e) Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser
protegidas con tapa.

f)  En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

g) En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el
tablero inteligente.

h) Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

i) Serecomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor, en la ventanilla donde se
entrega el alimento a los alumnos. (no dentro de la cocina), si la distancia supera los 100 metros
contemplar un punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

j) Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de
mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zé6calo),
siguiendo las indicaciones de Dotaciones Escolares sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacion
estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso)

k) En caso que el CDI cuente con programas de informacién, se debe contemplar la sala de informatica
donde se desarrollen estos programas, con cableado estructurado para la red LAN.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccidn, el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio eléctrico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la
normatividad vigente y lo requerido por FINDETER, previo aval de la interventoria. En caso de avalar disefio
inicial, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

6. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia
El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se
integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalaciéon y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

c) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia
en comparacion con el sistema convencional.

d) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del proyecto.

e) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

f)  Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de energia, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacion por parte del
operador o quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucidn seré incluida o no en la etapa
Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucion condicionada
en caso de aprobar su ejecucion.

1. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua
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El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre
de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacién y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

c) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

d) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del
proyecto.

e) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

f)  Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacion por parte
del operador o quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa
Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucion condicionada
en caso de aprobar su ejecucion.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica para el manejo de aguas residuales, mediante equipos
0 intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera
presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e) Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para aguas residuales, el
cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte del operador o quien determine el
municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucidn sera incluida o no en la etapa
Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucién condicionada
en caso de aprobar su ejecucion.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica para el manejo integral de residuos solidos o basuras,
mediante equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo
cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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b) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucidn sera incluida o no en la etapa
Il, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucién condicionada
en caso de aprobar su ejecucion.

Para la implementaciéon de las propuestas de tecnologia de sostenibilidad, actividades de ejecucidn
condicionada, la interventoria debera emitir un concepto dentro del plazo comprendido para ejecucién de la
etapa 1, adoptando una de las siguientes alternativas:

a) Concepto Favorable: La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis de la
propuesta de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO vy de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que la
alternativa es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la
INTERVENTORIA considera que es viable la implementacién de la alternativa propuesta.

b) En todo caso, la implementacion de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera
formalizado con la aprobacion por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto
favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la
decision de su ejecucion depende del analisis que efectiie FINDETER, conforme se establece en este
Capitulo

c) Concepto con Recomendaciones y propuesta de ajuste: La INTERVENTORIA emitira concepto sobre la
alternativa de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sugiriendo a FINDETER su implementacion, con recomendaciones, indicando el alcance y
costo.

d) En todo caso, la implementacién de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera
formalizado con la aprobacion por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto
favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la
decision de su ejecucion depende del analisis que efectie FINDETER, conforme se establece en este
Capitulo.

e) Concepto de imposibilidad de ejecucién y/o riesgo de funcionalidad del proyecto: La interventoria debera
conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en propuesta de implementacién de alternativa de tecnologia de sostenibilidad, que impidan la
ejecucion del proyecto.

10. Presupuesto (producto de referencia), Programacién, Cantidades de Obra (producto de
referencia), Especificaciones de Construccién y Analisis de Precios Unitarios (producto de
referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares

de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:
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El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura,
obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefénicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias
y de gas, red contraincendios, equipos especiales, etc. Se deben entregar los andlisis de precios unitarios
indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las
especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcién de la actividad, los
materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones
generales de construccidn entregadas por FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna
especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda
ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de
acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus
memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a
cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccién, determinando
los tiempos teoricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta
critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacion primeras y Ultimas y holgura de cada
actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de
rendimientos de obra, numero de cuadrillas por actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar
un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A..U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La
definicién de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU-
y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza
exclusivamente para la estimacion de costos de muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben
solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos
son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no
podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto
que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista deberéa tener en cuenta que la estructuracién del presupuesto se adelantara y en concordancia
con el proyecto técnico, deberéa tener en cuenta:

a) La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y
las referencias en planos.

b) La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos
los fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.
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e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

f) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos
los fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y
procesos constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la

inclusion de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion

detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta

manera.

Memorias de cantidades de obra.

Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

Listado de Insumos y materiales basicos

Discriminacion de los costos indirectos

[N —
- ==

e

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como
base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el
cual forma parte del presente documento.

1. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacion del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera
presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para
que la implementacion del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el futuro
constructor. Lo anterior en caso de ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacidn existente
en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso
de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que
cumpla con los requisitos para la obtencién de permiso de tala segun el Decreto Distrital 531 de 2010 en la que
se elabore un inventario forestal de acuerdo con las fichas técnicas No 1 y No 2, y que incluya la
Georeferenciacion de los individuos arboreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcion del disefio y
construccién del CDI, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el
que se formulen los modos de reposicién y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar si
asi se requiere el numero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por la
implantacién del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER la gestion requerida para obtener todos
los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente o la CAR para la tala, poda,
bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado
a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible, teniendo en
cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.
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Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios
del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta
bioclimatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el
entorno. 2) Eleccién de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de
la obras con el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos.
7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort acustico. 10) Confort visual. 11) Confort
olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13) Calidad del aire. 14) Calidad del agua, de acuerdo con la GAHE (Guia
ambiental de habitat escolar), para construcciones escolares. 15) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen
el analisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién de viabilidad técnica y econdémica de cada
propuesta.

12. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

13. El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a
los disefios, aprobados por la INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto
deberd programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se
cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

14.

15. El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es
responsable del seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios
publicos, hasta obtener su aprobacion.

16.

17. La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entreque EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera
realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos
términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacién, y no lo exoneran de cumplir
con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la
entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

18. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los El
Contratista debera garantizar la implementacién de un plan de Gestion Social durante toda la ejecucion del
proyecto desde la etapa 1 de revision ajustes y complementacién de disefios, la etapa 2 ejecucion del proyecto,
hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un anélisis social de la
ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo
reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

19. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para
mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.1.1.1.1.5 Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben
adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual
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de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes
arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas
técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456

2.NTC 5613

3. NTC 4490

4. NTC 1594

5.NTC 1580

6. NTC 1687

7.NTC 1914

9.NTC 6199

10. NTC 4595

11. GIPI (Guia de Infraestructura para la Primer Infancia)
12. Demés normativa vigente y aplicable.

1.1.1.2 ETAPAIL. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADO EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Consiste en la construccion de las obras de “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
UBICADO EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA” con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la etapa |, debidamente
aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos,
entidades del orden distrital, corporaciones ambientales, etc.) y basados en los requerimientos de areas anexos
al documento de Recomendaciones Minimas de Construccién.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para
su puesta en funcionamiento.

Para la presentacién de la oferta se debe considerar el transporte aéreo con los requerimientos que implique
como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas
en las Recomendaciones minimas de construccién y que facilite su ejecucién mediante la implementacién de
un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones
fisicas y bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de fécil transporte,
rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera
utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en
servicio y facil mantenimiento.
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En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del centro de desarrollo infantil se deben
ejecutar serian los siguientes:

o Aulas, Baterias Sanitarias y Zonas Administrativas
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segun disefio,
acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y actividades
de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Aulas, Baterias Sanitarias y Zonas
Administrativas.

e Zonas de Servicios, Cocina, Comedor, Laboratorios y Cuartos Técnicos.
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metélicas segun disefio,
acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades
de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de servicios, cocina, comedor,
laboratorios y cuartos técnicos.

o Circulacion Cubierta Abierta, Rampas Cubiertas, Escaleras Cubiertas y Plazoleta de Entrada
Cubierta/Salida Cubierta.
En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, acabados, obras
de drenaje, red de media tensién, iluminacién, mobiliario (canecas, bancas, dotacién de juegos infantiles), y
todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas
de circulacion abiertas.

e Aire libre: Zonas Duras
La construccidn de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares, excavaciones, adecuacion y
mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas, formaletas especiales,
grama sintética, dotaciéon de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados, demarcacién, sistemas de
iluminacién, cerramientos, y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de los escenarios deportivos y de parqueaderos.

o Aire libre: Zonas Blandas
Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra,
empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo, y todas aquellas obras, actividades e insumos que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes del proyecto.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de todos los
espacios del Colegio y Centro de Desarrollo Infantil: red de media tension, acometidas, puesta a tierra,
apantallamiento, cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, ductos y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacion del Colegio y del
Centro de Desarrollo Infantil.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

Red de Media Tensidn segun disefios y normas aplicables.

lluminacién del Colegio y del CDI segun disefios y normas aplicables.

Drenaje del Colegio y del CDI segun disefios y normas aplicables.

Instalaciones Eléctricas segtin Norma Técnica Colombiana — NTC 6199 y NTC 4595

el .
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Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar
e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado
funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el Colegio y el Centro de Desarrollo
Infantil.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras
de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un Colegio y un Centro de Desarrollo Infantil disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

1.1.1.3 Recibo del sitio de la obra

EI CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcion del acta de inicio del contrato,
procedera a recibir el predio en el que va a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia
mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotografico.

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.1.1.4 Demoliciones
En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes
actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

o Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:
- Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que no se produzcan
dafios en las estructuras adyacentes.
- Cantidad.
- Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la
escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).
o Registro fotogréafico del procedimiento.
o Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicion,
suscrita por las partes.

1.1.1.5 Ejecucion de la obra
- Ejecutarlas obras segun las especificaciones sefialadas en la Norma Técnica Colombiana—NTC 6199
y 4595 (Ultima actualizacion) y GIPI (Guia de Infraestructura para la Primera Infancia)
- Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.
- Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.
- Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo
contractual. Con el personal minimo indicado.
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1.1.1.6

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios
publicos listas y funcionando.

Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la
INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

iv.

V.

Vi,

Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xii.

Xiv.
XV.

XVi.

XVii.

XViii.
XiX.

XX.
XXi.

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto
para los tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el
disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacién y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo
que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140,
NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccién y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)
Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC
24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccidn y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

Anélisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Establece normas de prevencién y control de la contaminacion atmosférica y la proteccién de la calidad
del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene
y seguridad en la construccién.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional
de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y C6digo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096
del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de
Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién numero
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XXii.
XXii.
XXiV.
XXV.
XXVi.
XXVii.

XXViii.
XXiX.
XXX.

XXXi.

XXXil.
XXXiil.

XXXV,
XXXV.
XXXV,

XXXVil.
XXXViii.

XXXiX.
Xl.

xli.
xlii.

xliii.
xliv.
Xlv.
Xlvi.

1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincidn de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
Legislacidn de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido
por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de
AlS.)

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades
del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto)
y su regulacién especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.
Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte
2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccidn
sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccidn suministrado por FINDETER.

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

Norma Técnica Colombiana — NTC 6199 y 4595.

GIPI (Guia de Infraestructura para la Primera Infancia)

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, en la
urbanizacion Las Playitas enmarcado en el lote de No. 1 Sector Las Playitas en la carrera 43 No. 182 103, cuya
area es de 15.902,53 m?, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno
Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevaré a cabo en el lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliaria No. 410-80361 de la Oficina de instrumentos Publicos de Arauca, con area de
15.902,53 m2 propiedad del municipio de Arauca.
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Fotografia 1. Vista aérea localizacion proyecto. | Fotografia 2. Localizacién proyecto.

Fotografia 3. Predio donde se ejecutar el proyecto. Fotografia 4. Predio donde se ejecutara el proyecto.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con Matricula Inmobiliaria
No. 410-80361, de propiedad del municipio de Arauca, con un area aproximada de 15.902,53 m2.

El proyecto consiste en la construccion de un Colegio con capacidad de 960 alumnos y un Centro de Desarrollo
Infantil con capacidad de 160 nifios y nifias en la urbanizacion Las Playitas del municipio de Arauca, Arauca.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.3.1. ETAPAL ESTUDIOS Y DISENOS.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto para el desarrollo de
las etapas tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

; PRESUPUESTO
DESCRIPCION DE LA ETAPA ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $ 321.507.770 M/CTE
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Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que
hubiere lugar.

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA |, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales
del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el
factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento
terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del
contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria
y / o prestacién de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de
estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.

1.3.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucién de
estudios y disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la
entidad realizd un muestreo en los ultimos tres afios de las obras similares que se han construido en todo el
pais, y teniendo en cuenta que el programa de Equipamientos beneficiara a las viviendas gratuitas otorgadas
por el Gobierno Nacional, se tomd como referencia los proyectos realizados para dichas viviendas.

Con base en esto la entidad contratante determiné el costo del metro cuadrado de construccion para las
diferentes areas que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes
de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos
de:

v" Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y
tiempo del proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos,
transportes (aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias,
entre otros, costos de pdlizas e Impuestos y tributos aplicables.

v Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en
cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso,
adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que
surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas,
cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de humedad,
salinidad, entre otros).
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v" Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.

El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de DOCE MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
($12.327.752.540) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas,
como se detalla a continuacioén:

“COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)”

1. ETAPA |. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL COLEGIO Y CDI

EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 321.507.770
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS 970174597
EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 51.333.173

2. ETAPA IIl. EJECUCION DE OBRA. CONSTRUCCION COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL

MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA 9.997.366.426
Aulas, areas de descanso,

1 almacenamiento aulas, taller, espacios |, | 5 47 94 1.444.340 4.867.729.111
pedagdgicos, oficinas administracion,
comedor, aula multiple y porteria.
Zona de servicios: cambio de pafiales,
zona de alimentacion, cocina, comedor,

2 baterias sanitarias, duchas, vestier, | m2 1.405,00 2.000.000 2.810.000.000
cocina, servicios generales, cuartos
técnicos, lactario, preparacion de teteros
Circulacién cubierta abierta, rampas

3 cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta | m2 3.093,21 444.260 1.374.189.475
de entrada cubierta/salida cubierta.

4 Aire Libre: Zonas Duras (Circulaciones m2 1.826,88 318.000 580.947 840
abiertas, cancha multifuncional)

5 Aire Libre: Zonas Blandas m?2 4.500,00 81.000 364.500.000

B VALOR COSTOS INDIRECTOS 2.330.386.114
Administracion 14,36% 1.435.621.819
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Imprevistos 3% 299.920.993
Utilidad 5% 499.868.321
Valor VA sobre la utilidad 19% 94.974.981
2 COSTO TOTAL OBRA (A+B) 12.327.752.540
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 12.649.260.310

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
Tope maximo componente Administracion del A.l.U.: 14.36%
Tope maximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta
DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS
DIEZ PESOS M/CTE ($ 12.649.260.310), incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.4 IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y cierre,
balance financiero y de ejecucién del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracidn de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS, el cual corresponde a la sumatoria
de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en
cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacién de cada una de
las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato

se tendra en cuenta la fecha de terminacion de la ultima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Tres (3) meses y quince (15) dias* Doce (12) Meses y quince (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Nueve (9) meses* dias

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente deberé tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta economica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultaneamente con el
acta de inicio del contrato de Interventoria.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las
etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacidn del plazo de cada Etapa y la suscripcidn del Acta de Inicio
de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral
3 de este documento) ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. EI CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO deberéa suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada una de
las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencidn, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.
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SUBCAPITULO I

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), esta interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADO EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

EI CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria seré ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicién, con
actividades y productos definidos.

2.2.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de
Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la
correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de
Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las
siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-
10.

4. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcidn del acta de inicio
del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para
la ejecucidn de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporaciéon Auténoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtenciéon de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién
de los procedimientos o la suspensidn de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL
0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacidn y ejecucion del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién
del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucidn del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y FONVIVIENDA estrictamente
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros
proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA, MEN, ICBF,
Presidencia de la Republica, Consejeria para la Primera Infancia y demas entidades involucradas en
el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIABOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién
objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementaciéon del contrato objeto del presente
documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades
o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos del
referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que
no esté laborando, se descontard a manera de sancidn de los pagos pendientes la suma de veinte
(20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor.
Realizados maximo tres (3) requerimiento al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO
AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.
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36.

37.

23.

24,

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes
términos de referencia y del contrato - Anexo 4.
Realizar tomas aéreas periodicas del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacién de su
propuesta economica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL

OBJETO CONTRACTUAL
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacion beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias
al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta econdmica que presente el interesado. En ningin caso podré presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacién en contratos en ejecucion con
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2.5.

FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.
Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para
lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacidn de la propuesta,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.
Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicaciéon de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:
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Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO yla INTERVENTORIA, deben suscribir
el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

T T Se@ o o0 o

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Programacion de obra. Informacion de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual debe ser
consecuente con la curva S

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta
la informacién presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecuciéon del objeto
contractual, contados a partir de la fecha de suscripcidn del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

- Ruta critica.

Esta programacion aplica para las etapas | y II, y debera detallarse de manera indicativa, sin definir fechas de inicio y
terminacion; no obstante deberan especificarse los plazos de las actividades.

b.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién
del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos
entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificard
los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.
Requisito previo a la suscripcién del acta de inicio de la etapa Il.

Flujo de inversidn del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversidn del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato
debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por cada
una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por
mes.
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e. Aprobacion de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se
hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su presentacién y aprobacién por
parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.lLU.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio de la etapa | de manera simultanea a la suscripcién del
Acta de Inicio Global del Contrato. Asi mismo, cada vez que se termine y reciba a satisfaccidn, por parte de la
interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el producto de cada etapa comprendida en el proyecto, se procedera a suscribir
el acta de inicio de la etapa siguiente.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del
Contratista y hasta la expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo
como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio
dard lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del
Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta
necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia
de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
— ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S A.
para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

26.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia
de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:
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2.6.1 ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS.

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar ejecutar todos los estudios técnicos y disefios para la
construccién de un Colegio y un Centro de Desarrollo Infantil en la urbanizacién Las Playitas en el municipio de
Arauca, departamento de Arauca. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar acogiendo las
recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
disefio técnico y arquitectdnico.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas por el Ministerio de Educacién Nacional, ICBF, SENA y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
con un Colegio con capacidad de 960 alumnos y un Centro de Desarrollo Infantil con capacidad de 160 nifias y
nifios de la comunidad de la urbanizacién Las Playitas en el municipio de Arauca (Arauca).

2.6.1.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS.

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccién) del presente proceso.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion tnicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los diagndsticos y estudios y disefios a ejecutar.

d. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en
especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion
de los disefios de Centros de Desarrollo Infantil.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas

con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la

obtencién de la licencia de construccion.

i. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccién del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los célculos y planos
estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos
y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano
de Construccién Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya,
firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion contenida en ellos.

j. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.

k. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para los procesos de contratacién de obras e interventorias respectivas.

e
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| Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econédmico del proyecto, como

minimo en los siguientes términos:
i.  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;
ii.  Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,
jii.  Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

m. EL CONTRATISTA deberé efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la
aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, 0
cualquier intervencién del espacio publico.

n. Realizar todos los trdmites necesarios para la radicacion y aprobacién del proyecto para la obtencion
de la licencia de construccion y permisos, ante las entidades competentes, asi como el suministro de
los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la
produccion, impresion, presentacién y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la
Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a
cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. El CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.

0. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberén ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa
del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

p. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER,
FONVIVIENDA y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del
desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de
los comités sera definido por FINDETER.

g. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

r.  Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER, ICBF, MEN, Presidencia de la Republica,
Consejeria para la Primera Infancia y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse los
hitos como: Esquemas arquitectonicos basicos, anteproyecto arquitectdnico, proyecto arquitectonico.

s. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacién.

t.  Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacion
y socializacion del proyecto.

u. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por médulos con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el
presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de
Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se encuentran
publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha
sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere.

w. Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no
continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
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aa.
bb.

cc.
dd.

ee.

9.
hh.

contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y deberd recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la ejecucidn
de las obras
El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del
proyecto arquitectdnico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los
interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior
a la implantacion arquitectonica, se requiere como minimo una visita adicional para la socializacién
definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote respectivo.
Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectonico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico
suministrado por FINDETER.
El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i.  La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién

ii.  Orientacion y proteccion solar

ii.  Ventilacion natural

iv.  Materiales y sistemas constructivos

v.  lluminacién natural

vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

vii.  Acustica

viii. -~ Como obligacion el disefiador debe tener en cuenta, como insumo el esquema arquitecténico
elaborado por el DAPRE y considerar un sistema constructivo de método alternativo que
permita adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple materiales de facil
transporte, rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.

ix. El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil
mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacidn y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectdnicos el contratista se obliga a la preservacidn de la arborizacion nativa
del predio.

El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios.

Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de
los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de FINDETER, y contar con las
licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucidn del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria.

Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de
FINDETER, se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser
acompafada por la Interventoria, Findeter y demés entidades participantes.
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ii. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.
ji.  ElContratista deberéa entregar, dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios, aprobados por
la Interventoria y las empresas de servicios publicos y demas entidades del orden municipal.
Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se
cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el contrato. El contratista
debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los Estudios y Disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios
que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.
El interventor del proyecto presentara por escrito su aprobacion o sus observaciones, a la informacion y
documentacion que le entregue el Contratista. De igual forma, el Contratista debera realizar las correcciones y
ajustes solicitados por El Interventor y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en
su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados
y aprobados.
Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista deberé presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos
en los respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

2.6.1.2 OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periédicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los
cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccidn, cantidades finales para la
obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los
planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotogréficos.

Videos o rendes del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

oo o
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Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

— @ "o

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i.  Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
ii. Bitacora
b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.
c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacién de las deméas
d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccidn.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.6.2 ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.

Construccién de la obra. Consiste en la construccién de un Colegio y un Centro de Desarrollo Infantil en la
urbanizacién Las Playitas en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, de acuerdo con los estudios y
disefios producto de la Etapa | basados en los requerimientos de areas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccién.

2.6.2.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su
provision durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.

c. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya ubicacién debera
contar con la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:

i.  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién provisional
que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccién y seguridad.
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El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicién a la intemperie.

La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién
con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del
campamento y/o Instalacién de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones
a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la
Curaduria u Oficina de Planeacion que expidio la respectiva Licencia.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera
tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual
forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.

2.6.2.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de
materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacidén de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a
tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que
se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a
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la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los
diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

Callibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica
y desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo
con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar
la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

2.7. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
C. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico
2.8. CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacion de los Hitos de las etapas | y |l sefialados en las semanas indicadas en los Términos de Referencia.
En tal sentido, el CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de
obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas establecidas en los Términos de Referencia.

2.8.1.

ETAPA I. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1
Esquemas arquitectdnicos 5
Anteproyecto 9
Presentacion del proyecto final a los interesados 12*
Aprobacion de los disefios por parte de interventoria 13
Radicacién de solicitud de licencia de construccion y/o demas permisos 14
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* Coordinacién de reunién por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del FONVIVIENDA, Entidad
territorial, Interventoria y FINDETER.

ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 16
Mamposteria y concretos menores 22
Estructura metélica y cubierta 28
Acabados y urbanismo (Terminacion) 36

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante,
esta grafica sera objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA INTERVENTORIA, para
lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los
mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado
por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los planes y programas deberéa fundarse en causas
plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por
parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno
de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en
la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacion de tales acciones se
genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos
podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus etapas,
y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no
sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento
se deberéa dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la
indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

2.9. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante

de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compaiiia de la
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Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del area a intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en
donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las &reas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacién con:
i.  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en
las actividades de obra.
ii.  Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.
iii. ~ Dotacidn de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los
plazos pactados contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultdneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido
de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar
con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de
manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi
mismo, deberéa garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no soélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de
EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o

Péagina 57 de 145



Findeter s € {.‘{,"S&,‘;‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarro q

aa.

bb.

CC.

dd.

la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos
naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes
a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de
estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.
Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las
obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucidn del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién
del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios
Publicos en la zona.

Tramitar la certificacién RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacion de
la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran
del consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion,
adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer verificacion al proyecto.

2.10.OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de los
frentes de trabajo:

a.

Informe ejecutivo

Péagina 58 de 145



Findeter o= € NUEVO phlS Fiduciaria Bogota (

Financiera del Desarrollo q

TOoS3ITATTSQ@QTO 00T

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacion del personal empleado en la ejecucidn de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

o

T oQ o

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:

i Bitacora de obra.

i Libro de medidas

i, Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, en

medio impreso y magnético

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.
Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotogréfico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual el
Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de cierre, balance financiero y ejecucion.
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La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demas
contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccién se listan los
elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2) copias

fisicas

2.11.

A

y dos (2) copias magnéticas.

EJECUCION

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Nogakwhd =~

8.
9.

10.

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos

. Control de registros
. Recursos:

i.  Provisién de recursos
ii. Materiales
ji.  Recursos humanos
iv.  Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos
Comunicacion con el Cliente
Disefio y desarrollo:
i.  Proceso de disefio y desarrollo
ii.  Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccion y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria

PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera
contener como minimo:

oo o

Frentes de trabajo minimos requeridos.
Las lineas de mando y coordinacion.
Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demés recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion

de los trabajos.
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e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucién del
contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de
la regidn, incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente
con la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el
seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER.
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Vil.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.

XViii.
XiX.
XX.
XXi.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:
Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Cddigo Nacional de Incendios vigentes

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto
segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los
disefios aprobados vigente

Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

El Cadigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de
2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucién
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica
de Colombia.

Reglamentacidn de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacidn de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares
para Colegios

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Senalizacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

2.12. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.13. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales
de obra debe acompariarse de como minimo los siguientes documentos:

a.
b.
c.

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.
Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
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Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.
Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de Control topografico de asentamiento

—se oo

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades
desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su
pago; razdn por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo
a satisfaccién.

El INTERVENTOR podrd, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

2.14. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato, el CONTRATISTA, deberéa entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través
del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y cinco (45)
dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA
DE OBRAYy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades seré aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra,
razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, la adecuacidn, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.15. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién,
legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato.

2.15.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

Precio global fijo sin formula de reajuste
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El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del
equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte
y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la
Etapa I; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento
de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

2.15.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del
equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte
y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la
Etapa Il; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los
costos enlos que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento
de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias
para la ejecucidn del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la
operacion y funcionamiento de la infraestructura

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la
entidad.

2.15.3. Modificacion del valor del Contrato
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Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de
cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto
inicial, la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacién
del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacidn técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacién del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

a
b
c
d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

_—— = =

2.15.4. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del
valor global del contrato.

2.16. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

A. ETAPA|DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales
(planos de construccién, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico, memorias de
calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccidn/permiso de
ocupacion de espacio publico y los deméas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades
respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan entregado las
licencias de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico debidamente aprobados; dicha entrega
seréa realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccidn por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas

la licencia de construccidn/permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra
dar inicio a la ejecucion de la etapa |I.
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B. ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucién de las obras, de la siguiente forma:

a) Pagos parciales de acuerdo a los porcentajes de avance mensuales y/o quincenales reflejados en el
presupuesto resumido por capitulos (producto indicado en el literal e, numeral 11 del capitulo proyecto
definitivo), este documento deberé contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico
de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa II, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la
cual se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencidn en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de cierre, balance financiero y ejecucion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto
2400 de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los ultimos seis
(6) meses de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE si aplica o el que corresponda, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucidn de la obra. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda.

ii. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y de
ejecucion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

iii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.
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2.17. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades
ylo obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

2.18. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del
interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de
Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
interventor para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Paraacreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.
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2.18.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
interventor, se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
seleccionado debera allegar al interventor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucidn de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo
anterior, se debera adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente
suscrita por la entidad que contrato la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional
ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta de liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de
prestacion de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie
el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de
acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades 0 aquellos medios que considere necesarios y de solicitar
en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomaré la informacion para contabilizar la experiencia profesional.
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Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecid expresamente que procedia la misma y conforme a los pardmetros alli indicados.

2.19. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacion acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal
que supere esta dedicacion.

2.20. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 5) y por
lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion
de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La
contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribucion
de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucidn del contrato.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus
propios célculos y estimaciones, y en la dimension que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio
por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendémenos, actividades
y buenas préacticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
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sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las
cargas de este contrato tendrén un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la
obligacion de suscribir pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacién, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestaciéon en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacidn, considerando, preponderantemente, que en general, estd a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que relne las siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicién patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
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Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor 0 menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecién.

2.21.  INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la
INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE
para tal fin, lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El
interventor desempefiara las funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente,
las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria
vigente del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

2.22. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”
NIT 830.055.897-7, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

2.22.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.22.2. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion de la
sociales e indemnizaciones Etapa 1y tres (3) afios més.

10% del valor de la Etapa 1
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laborales Etapa 1

Responsabilidad Civil
Extracontractual Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Etapa 1y cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio Etapa 1

30% del valor total de la
Etapa 1

Vigente por (3) tres afos contados
desde la fecha de suscripcion del acta
de recibo final de la Etapa 1

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razon
por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.22.3. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De  Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion de la
. . o 0 Etapa 2 contado a partir de la
sociales e indemnizaciones | 10% del valor de la Etapa 2 incion del acta de inicio de la Et
laborales suscripcion del acta de inicio de la Etapa

2y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contado a partr de Ila
suscripcion del acta de inicio de la Etapa
2y cuatro (4) meses mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de recibo
final de obra por parte de la
interventoria.

Responsabilidad Civil

0,
Extracontractual 20% del valor de la Etapa 2

50% del valor de la Etapa 2

Estabilidad y calidad de obra (obra)

La poliza que expida la compafia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para
efectos de este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacién de indemnizacion proporcional atada al
cumplimiento de la obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun
el valor asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega 'y
Recibo de la Etapa 1 y expedida la Licencia de construcciéon asi como los demés permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha méxima de culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion
del numeral 1.37 de los Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razdn por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.
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Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por
falta de pago.

2.23. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria
y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con el contratista para
la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S, terminada
la etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por
la Interventoria de todos los entregables de la etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicidn con respecto a la no continuacién del contrato en la etapa 2,
la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si
se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos
en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos
estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucién de las obras.

Habré lugar de aplicar esta cldusula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion técnica viable economicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en
construccién, sobre las cuales no es posible hacer intervencién alguna, por corresponder a otras
entidades su culminacién, o por cualquier otra razon que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse
una solucién técnica y econémica viable.

c. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda
sufragar. EI ENTE TERRITORIAL deberé pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en
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dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto,
se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e. Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion;
trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la
reubicacién de poblacion.

f. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagard a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo
FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista
para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cddigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto el mencionado contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa
de cierre, balance financiero y ejecucidn, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor
de la Etapa | del CONTRATO.

Por ninglin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS.

2.24. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la
materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los
estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el trdmite de dichas licencias y/o
permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc.
necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico,
ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacién y ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo
esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los
requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta
obtenery entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacién de espacio
publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio
publico si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite serén a cargo del CONTRATISTA y los costos de
las expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo
su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

- Firma de planos y formularios para obtencidn de licencias/permisos.
- Firma de memoriales de responsabilidad.
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- Licencia de construccién y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas
tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo/Biblioteca,
ante las entidades pertinentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia

ylo permiso adicional, serd responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las
autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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Actividad Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos
y demas documentos asociados al proceso.

El 22 de septiembre de 2017

Recepciéon de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 29 de septiembre de 2017

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia y anexos o constancia de
no presentacion de observaciones

Hasta el 05 de octubre de 2017

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 12 de octubre de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de

Subsanabilidad

Hasta el 24 de octubre de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 30 de octubre de 2017
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103
N°19-20

Publicacién del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 03 de noviembre de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 08 de noviembre de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 10 de noviembre de 2017

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 14 de noviembre de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica

El 17 de noviembre de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Economica

Hasta el 21 de noviembre de 2017

Determinacion del método y ponderacion econdmica
de las propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de
vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacién econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 23 de noviembre de 2017

Publicacion del Acta de Seleccion del Contratista o
de declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 27 de noviembre de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios,
disefios y obra del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccién.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Cdédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y
de balance del contrato, en la que se dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO,
de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o por la
CONTRATANTE.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacién requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse
debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de
evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Analisis detallado del A.l.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su
oferta econémica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente
diligenciado el formato, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan
con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el
acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados tUnicamente como una herramienta para la
interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacion del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y cierre, balance
financiero y de ejecucion / liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos econémicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con
la oferta.

Formato 7 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de
apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion anticipada
por incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe
presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual
y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unidén temporal, sobre las clausulas penales, clausulas
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penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacién
anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de clausulas penales, clausulas penales
de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por
incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar
la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno
de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

1.2.  SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

FINDETER: Fiqanciera de Desarrollo Territorial S.A. . ]
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.: Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cddigo Colombiano de Fontaneria

1.3.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacion privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio
y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.
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1.4.  PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regird y esta sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestion
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcidn.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede
reportar el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103
# 19 — 20 Bogotd, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos
en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si
requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero
debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos
en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso
y por tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de
los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electronico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores
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FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19-20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coyenla
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso
6to, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccidn de Contratacion, de lo cual se dejard constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizard con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
el presente proceso de seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma del proceso, a través de correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle
103 # 19 - 20 Bogota, Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.
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La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma
del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

111. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarén en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
€omo consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania
o documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (i) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucion de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos
en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
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el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta
en medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la

convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberé contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros,
desde el primer hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A,
B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de
lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando l&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o
boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamaio
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de
acidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacién No se debe presentar en
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de
superarlos se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo
de foliacion.
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1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria,
ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera
acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a ofras dependencias, por correo electrdnico, fax o cualquier
otro medio telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no serén aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacién ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se
considera unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberad diligenciarse
completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberdn presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.
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1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion
dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera
identificar plenamente el (los) documento(s) y sefalar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O
CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir
y se dejara constancia escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de
las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacidn del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

Por ningln motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefalados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompafado de la respectiva traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencidn Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los
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documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario 0 quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emiti6 el
documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla
esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho
idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual deberéa presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencién de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el

tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha
actuado la persona que firma el documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacién los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el

valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.
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1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacién oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no seréa tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de |a tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podré presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
demas normas concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion
y hasta la liquidacion o cierre, balance financiero y de ejecucion del mismo. Este conflicto lo sera
también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracidn, evaluacion, aprobacidn, viabilizacion, financiacién del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en
la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente,
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas
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1.23.4.

1.23.5.

1.24.

1.24.1.

1.24.2,

1.24.3.

1.24.4,

1.24.5.

1.24.6.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicidn también rige para los beneficiarios reales de las
mismas personas.

Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la
interventoria a la presente convocatoria.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucidn del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas
que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de
la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira
de la obligaciéon de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte
de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera
tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
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1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se
consideren necesarios.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se
publicara en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
y FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejaré constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, wwwfindeter.gov.co
en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
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Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacién en original dentro de
los horarios de atencion sefialados, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse
en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas
de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya
requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacion
en cualquier momento de la convocatoria, podré solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos,
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los
presentes términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las
subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes
en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, o en la Calle
103 # 19 — 20 Bogotd, D.C.

Los proponentes con ocasidn de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE

REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico daré apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara
constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EIl PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de
cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la
evaluacion de la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de evaluacién econémica en el que consten
los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el anélisis
de las observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacion
economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y
Calificacion con el respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacidn sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la
evaluacién. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion o declarara desierto el proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que
presenten su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a
concluirlo mediante la celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento
sin aceptar ninguna oferta.
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1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.34.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora'y
lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero
mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccidn, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran
rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa.

Péagina 92 de 145



Findeter s € {.‘{,"S&,‘;‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarro q

1.36.5.

1.36.6.

1.36.7.

1.36.8.
1.36.9.

1.36.10.

1.36.11.
1.36.12.
1.36.13.

1.36.14.

1.36.15.

1.36.16.

1.36.17.

1.36.18.

1.36.19.
1.36.20.

1.36.21.

1.36.22.
1.36.23.

1.36.24.

Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo
del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucidn estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva.

Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con
los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes
del proponente plural.

Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen
las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.
El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No
Concentracion de Contratos.

Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal presenten declaracion juramentada de no haber tenido imposiciones de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o
terminacion anticipada dentro los DOS (2) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista y la entidad evidencie lo contrario.
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1.36.25. Cuando la propuesta o los soportes aportados con la subsanacién contengan informacién o datos que
carezcan de veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en
error a la entidad, que incidan con la verificacion de requisitos habilitantes o evaluacién y calificacidn
de la propuesta.

1.36.26. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de
personas juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente
debidamente facultado o por el apoderado constituido para el efecto.

1.36.27. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacién del orden de
elegibilidad o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en
el cual deberad motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decisién, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme,
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que
el monto comprometido no podra ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podré seleccionar
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado deberé estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo el gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el
nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.
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Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar
el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en que la CONTRATANTE aprobé la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL
MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, El PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la
garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacidn por perjuicios, cualquiera que sea la causa o
causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico

y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO II
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberé acreditar
su existencia y representacién legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente, en el cual se verificara:

1 Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacién legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacién con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan

habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte
pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y cinco
(5) afios mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada
juridicamente; Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberd acompafiar de cada uno de los integrantes de la
estructura plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadania del representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de
extranjeria o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la
persona juridica o administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
sin establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte
del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida
por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unidn temporal, sin embargo, debera abstenerse
de hacer referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio 0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. La indicacion expresa del domicilio de cada uno de los integrantes persona natural.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Senfalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucién del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa de que quienes integran el consorcio o unidén temporal responderan

por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los
miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
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derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de
la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia
especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural
o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica,
su participacion en el mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacion en el
consorcio 0 union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ninguin caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los
porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrid
con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucién del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, 0 quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de cierre, balance financiero y de ejecucion / liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia.
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El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacidén en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania
del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
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que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona hatural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o union temporal o sus representantes.
Constancia que debera tener fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcién del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.
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3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberéa constituirse a partir de
la nueva fecha del cierre.

4. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta
de pago, ni soporte de transaccion electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por pagar el Impuesto
sobre la renta para la Equidad CREE si aplica, o el que corresponda, debera declarar esta circunstancia bajo
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la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la nomina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta
obligacién con la planilla o comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si
aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria,
la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o0 como
integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberéa adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA o por el CPNAA segUn corresponda, el cual se
debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual deberéa adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad an6nima abierta o cerrada. Este
requisito solo sera exigible para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el

documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro
Unico Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular
y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos
de la evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

2.1.15. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL
TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados, segun corresponda, no podran encontrarse
reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo
— SARLAFT. En consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para
realizar esta verificacion.
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) SUBCAPITULO Il ) ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantaré la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas
en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia, conflicto de interés y de la No concentracién de contratos.

C. Verificacién Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en
los presentes términos de referencia.

3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar

con la propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los

contenidos en el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal

en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o

mas carta (s) de cupo de crédito pre aprobado(s), todas y cada una de las cuales deberan cumplir con los

siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electronico, ni fotocopias.

3.1.2.2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Deberéa contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.
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3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unidén Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacién en el consorcio y/o unién temporal, no menor al
30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 40% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10.Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del
Programa Equipamientos - Findeter.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a las convocatorias del Programa
Equipamientos - Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Equipamientos — Findeter.

Cuando se opte por esta opcién, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa Equipamientos — Findeter de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.11.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente.
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3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en
proceso se considera oportuno, objetivo, ecudnime y razonable solicitar Experiencia Especifica en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia,
el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS terminados, que
cumplan las siguientes condiciones:

i.  Elvalor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

i.  EI valor de Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLYV.

i.  Uno (1) de los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES que de manera taxativa deberan ser en cualquier de las siguientes tipologias:
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil
o Establecimientos o Bibliotecas o Centro de Convenciones. Para las anteriores tipologias el area de
construccién cubierta de al menos un (1) proyecto debera ser igual o mayor a 4.000 m2.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de
uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa,
deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones. No
se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la
experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo.

“AREA CUBIERTA’ la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de
adecuacion o remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccidn de bodegas ni plazas de
mercado.

3.1.3.141. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

A Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendré en cuenta las
cantidades de obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
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cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este
proponente. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

i El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcidn de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0
sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras seré tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la

fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.
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En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se
le requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo
de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podréa acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la
ejecucion, terminacion o cierre, balance financiero y de ejecucion / liquidacién del contrato o proyecto. En ningun
caso se aceptara la certificacién o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacion,
o de entrega y recibo final, o acta de cierre, balance financiero y de ejecucién o liquidacion, donde conste la
ejecucion del mismo, el valor final del contrato, y se evidencie el afio de terminacion, la cual deberé venir suscrita
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacidén expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente
podra anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de cierre, balance financiero
y de ejecucién / liquidacion, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos
soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica),
que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podréa aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con

Pagina 108 de 145



Findeter o= € NUEVO phlS Fiduciaria Bogota (

Financiera del Desarrollo q

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
experiencia que se pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de
referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo
beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo
podra ser seleccionado hasta en méximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de
Infraestructura de FINDETER de Equipamientos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar y Mas y mejores
espacios —Megacolegios, y Parques recreo deportivos), comenzando por la primera fecha de cierre (plazo
maximo de presentacion de oferta).

Al numero méximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente
debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito,
sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracion de contratos, incurrird en causal de
rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion,
ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial.
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 SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41.  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, serd realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje méximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
4.1.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.l.U. En el evento
que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los
siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. Enelevento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la
descripcion de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el
proponente acoge en su integridad la descripcién y/o unidades y/o cantidades establecidas para el
respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se
realizara la respectiva correccion de la propuesta econémica y los resultados seran los que se tomaran
para efectos de la evaluacién.
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En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o
de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,
los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
En caso de error en las sumas, el resultado total correcto seré el que se obtenga de revisar dichas sumas.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de
las siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta economica.

Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior
al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los
términos de referencia.

Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al 17.80%

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluaciéon economica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones
efectuadas, el cual se publicard en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionard el método de ponderacidn de la propuesta econdmica de
acuerdo con los siguientes métodos:
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NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacién econdémica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion
de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes férmulas:

i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 x| 1— (%) para valores menores o iguales a X

(

X

Puntajei = _
X -Vl -

L 100x|1-2 X para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la féormula de
ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida

mas alta y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

o Vmaxt+X
AT 2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

formula:
Xa—Vi . -
100 x| 1— . para valores menores o iguales a X
Puntajei = _
|Xa — Vil -
100x|1—-2 . para valores mayores a X4
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendré mediante la siguiente formula:

G= (HMPI*PE * ..% P,

Dénde:

G = Media Geométrica.

n = Mumero de propusstas econdmicas validas.

£ = \alor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - (—1>> para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — Vi —
l 100 x [1—2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
féormula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que

se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el

Pagina 114 de 145



Findeter s € .I.‘{,“S&,‘;‘:.}‘.'S Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarro q

menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntajei = <(—MIN>)
Vi
Dénde:

Vyn= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

12. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta
las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los DOS (2)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién, en contratos en los cuales éste haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del
contrato por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los DOS (2) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de
apremio, clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucién o
terminacion anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas
o0 declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién
de la propuesta econdmica.
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Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada
expedida por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate
de personas juridicas, en la que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales
(no apremio), multas, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se
le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 8 0 el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o
el Formato N° 9 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

13. Una vez aplicado el criterio de evaluaciéon factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado
presentara para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una

de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

1.1.

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1
EJECUCION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

1.ETAPA | DEL CONTRATO - ESTUDIOS Y DISENOS ]
Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberé garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

Para la ejecucion de esta etapa, EL CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo del mismo segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
pe ek Porcentaj
Formacio . Contrato J
Experien e
Cant n ; o - S
Cargo . . |cia Experiencia Especifica de
Académi ylo C s
General Dedicacio
ca Proyecto n
S
Director de Consultoria de edificaciones
de tipo institucional como: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o Centro
Director | Arquitecto Educativo o Centros de Desarrollo
1 de ylo 10 afios Infantil u hospitales o Centro de Salud o 40%
Consultori | ingeniero Establecimientos  Penitenciarios o °
a civil Bibliotecas o Centro de Convenciones.
Para las anteriores tipologias el area de
construccién cubierta debera ser igual o
mayor a 3.000 m2,
Arquitecto disefiador en proyectos de
Construccién de Edificaciones de tipo
Arquitecto institucional Colegios o Universidades o 100%
1 D.q < Arquitecto |8 afios Escuelas y/o Centro Educativo o Centros (5 °
isefiador : .
de Desarrollo Infantil u hospitales o
Centro de Salud o Establecimientos
Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
pe ek Porcentaj
Formacié . Contrato
Cant n E_x perien L - S ¢
Cargo Académi | €12 Experiencia Especifica de
cadémi ylo Y
General Dedicacié
ca Proyecto n
S
Convenciones. Para las anteriores
tipologias el area de construccion
cubierta debera ser igual o mayor a 3.000
m2,
Especialista Estructural en proyectos de
estudios y disefios de edificaciones de
tipo institucional Colegios 0
Ingeniero Universidades o Escuelas y/o Centro
Especialis | Civil con Educativo o Centros de Desarrollo
1 ta posgrado 8 afios Infantil u_hqspitales 0 Ce_ntro Qe_SaIud Ol 50%
Estructura | en Establecimientos  Penitenciarios o
I estructura Bibliotecas o Centro de Convenciones o
S area cubiertas en construccion de
vivienda. Para las anteriores tipologias el
area de construccidn cubierta debera ser
igual o mayor a 3.000 m2
Ingeniero
civil  ylo
Ingeniero
Sanitario Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de
ylo estudios y disefios de edificaciones de
Ingeniero tipo institucional Colegios 0
Especialis | Sanitario y Universidades o Escuelas y/o Centro
1 ta Ambiental 8 afios Educativo o Centros de Desarrollo 5 50%
Hidrosanit | con Infantil u hospitales o Centro de Salud o
ario posgrado Establecimientos  Penitenciarios o
en el area Bibliotecas o Centro de Convenciones o
de la area cubiertas en construccion de
hidraulica, vivienda
0 la
Ingenieria
Sanitaria
Ingeniero eléctrico o electricista en
Ingeniero proyectos de edificaciones de tipo
Especialis Eléctrico o institucional Colegios o Universidades o
1 ta Electrici 8 afios Escuelas y/o Centro Educativo o Centros (5 50%
Eléctrico ectricist de Desarrollo Infantil u hospitales o
p
Centro de Salud o Establecimientos
Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
pe ek Porcentaj
Formacié Experi Contrato
Cant n Xperien L e S ¢
Cargo Académi | €12 Experiencia Especifica de
cadémi ylo Y
General Dedicacié
ca Proyecto n
S
Convenciones o0 darea cubiertas en
construccidn de vivienda.
Especialista en Geotecnia en proyectos
Ingeniero de edificaciones de tipo institucional
Civil  con Colegios o Universidades o Escuelas y/o
Especialis | estudios Centro Educativo o Centros de
1 ta en |de 5 afios Desarrollo Infantil u hospitales o Centro |3 50%
Geotecnia | posgrado de Salud o  Establecimientos
en Penitenciarios o Bibliotecas o Centro de
Geotecnia Convenciones o0 é&rea cubiertas en
construccion de vivienda.
Ing. Civil 0
sanitario
Profesion | con
a especializ Profesional ambiental con experiencia en
1 Especialis | acion en |2 afios . ! 2 40%
3 ambiental proyectos de infraestructura civil.
Ambiental |o
Ingeniero
Ambiental
Profesion
al de | Arquitecto Profesional de programacién de obra,
1 P'r’ograma o 3 afios eIabor'a'cién' de’ 'presupuestos Yl 50%
cion y | Ingeniero especificaciones técnicas para proyectos
Presupue | Civil de infraestructura civil.
sto
Trabajado
r  Social,
Psicélogo,
Sociélogo, Profesional Social con experiencia en
Antropélo proyectos de infraestructura civil.
g |Profesion 160, g po 7 50%
al Social | Comunica
dor Social
0
profesiona
| de areas
afines.
1 Profesion | Arquitecto |4 afios Profesional ~en  arquitectura  con |3 30%
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |
pe ek Porcentaj
Formacio . Contrato
Experien e
Cant n . L - S
Cargo .. |cia Experiencia Especifica de
Académi ylo Y
General Dedicacié
ca Proyecto n
S
al con experiencia disefios bioclimaticos de
bioclimatic | especializ edificaciones, incluidos proyectos de
0 acion vivienda.
Profesion | Ingeniero
1 al de|civl  y/o|2afios 100%
apoyo arquitecto

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento,
Comités de obra y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecuciéon de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topégrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicaciéon del
30% del plazo de ejecucién de los trabajos.

Un (1) dibujante con dedicacion del 80% del plazo de ejecucidn de los trabajos.

Un (1) conductor con vehiculo con dedicacion del 20%

Profesionales designados en el Anexo No. 4, plan de gestién social.

1.2, PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2,
EJECUCION DE LA OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberé garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

Para la ejecucién de esta etapa, EL CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el
desarrollo del mismo segun lo descrito a continuacién:
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA Il

Cant.

Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Requerimiento
particular
Experiencia
Especifica

de

No. de
Contratos
ylo

Proyectos

Porcentaje
de
Dedicacion

Director de

Obra

Ingeniero  Civil
0 Arquitecto

12 Afos

Director de obra en
proyectos de
edificaciones de tipo
institucional como:
Colegios 0
Universidades 0
Escuelas y/lo Centro
Educativo o Centros
de Desarrollo Infantil u
hospitales o Centro de
Salud 0
Establecimientos
Penitenciarios 0
Bibliotecas o Centro
de Convenciones.
Para las anteriores
tipologias el area
construida debera ser
igual o mayor a 3.000
m2.

40% Debera
estar
presente en
la toma de
decisiones,
en los
Comités de
Seguimiento,
Comités de
obra y
cuando
FINDETER
lo requiera.

Residente de
Obra

Ingeniero Civil
o0 Arquitecto

8 Afos

Residente de obra en
proyectos de
edificaciones de tipo
institucional como:
Colegios )
Universidades 0
Escuelas y/o Centro
Educativo o Centros
de Desarrollo Infantil u
hospitales o Centro de
Salud 0
Establecimientos
Penitenciarios 0
Bibliotecas o Centro
de Convenciones.
Para las anteriores
tipologias el area
construida debera ser
igual 0 mayor a 3.000
m2,

100 %

Residente de

Ingeniero Civil

8 Afios

Residente de obra en

40 %
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Requerimiento

No. de

Formacion Experiencia | particular de | Contratos BT
Cant. | Cargo L s de
Académica | General Experiencia ylo L
oo Dedicacion
Especifica Proyectos
Obra - | 0 Arquitecto proyectos de
Acabados edificaciones de tipo
institucional ~ como:
Colegios 0
Universidades 0
Escuelas ylo Centro
Educativo o Centros
de Desarrollo Infantil u
hospitales o Centro de
Salud 0
Establecimientos
Penitenciarios 0
Bibliotecas o Centro
de Convenciones.
Para las anteriores
tipologias el éarea
construida debera ser
igual 0 mayor a 5.000
m2.
Ingeniero SISOMA en
Ingeniero proyectos de
Ambi edificaciones de tipo
mbiental o e _
. ; . institucional ~ como:
Profesional de | Ingeniero civil .
. . Colegios 0
Seguridad con estudios I
. Universidades 0
Industrial Y |de posgrado
. Escuelas y/o Centro 0
Salud en el area . . 100%
1 . . 4 Afios Educativo o Centros |3
Ocupacional y|ambiental 0 .
i . de Desarrollo Infantil u
medio Profesional en .
) . hospitales o Centro de
ambiente Seguridad Salud o
(SISOMA) Industrial o -
Establecimientos
salud o
ocubacional Penitenciarios 0
P Bibliotecas o Centro
de Convenciones.
Trabajador
SO.C '?I’ Profesional Social con
. Psicélogo, L
Profesional - " experiencia en
1 . Sociblogo, 6 Afos 3 0
Social , proyectos de 100%
Antropdlogo, !
. infraestructura
Comunicador
Social 0
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA Il

Requerimiento

No. de

Formacion Experiencia | particular de | Contratos BT
Cant. | Cargo L s de
Académica | General Experiencia ylo L
. Dedicacion
Especifica Proyectos
profesional de
areas afines.
Profesional con |2
experiencia en
Ingeniero  en Ingeniero  V/o proyectos de
1 costos y ger Y03 Afios infraestructura - 10%
Arquitecto
presupuesto Responsable del
presupuesto  y la
programacion de obra.
Arquitecto  disefiador
en  proyectos de
Construccién de
Edificaciones de tipo
institucional Colegios
0 Universidades o
: Escuelas y/o Centro 0
1 Arqu[tecto Arquitecto 8 afios Educativo o Centros |5 10%
Disefiador ;
de Desarrollo Infantil u
hospitales o Centro de
Salud 0
Establecimientos
Penitenciarios 0
Bibliotecas o Centro
de Convenciones.
| . . Especialista en
ngeniero Civil .
- . Geotecnia en los
Especialista en | con  estudios < 0
1 . 5 afos contratos ylo|3 5%
Geotecnia de posgrado
) proyectos de
en Geotecnia A0
edificaciones.
Especialista en
Especialista Ingeniero  Civil Estructuras en los
1 P con Posgrado | 8 afios contratos ylo|5 10%
Estructural
en estructuras proyectos de
edificaciones.
. Especialista Eléctrico
Especialista Ingeniero en los contratos ylo
1 pec Eléctrico o |8 afios yols 10%
Eléctrico ) proyectos de
Electricista A0
edificaciones.
o Ingeniero  civil Especialista
1 E.SpeC'a“.Sta. y/o Ingeniero | 8 afios Hidrosanitario en los |5 10%
Hidrosanitario o
Sanitario  ylo contratos ylo
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Requerimiento

No. de

Se entiende por (1)EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter
permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a
certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o
Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas
0 centros de convenciones 0 areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda. No se acepta la
experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia

Formacion Experiencia | particular de | Contratos BT
Cant. | Cargo L s de
Académica | General Experiencia ylo L
. Dedicacion
Especifica Proyectos
Ingeniero proyectos de
Sanitario y edificaciones.
Ambiental con
posgrado en el
drea de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Ing.. .C'V'l ° Especialista Ambiental
. sanitario  con
Profesional especializacion en los contratos y/o
1 Especialista pecial 4 afos proyectos de |2 5%
. en ambiental o o
Ambiental . . edificaciones ylo
ingeniero .
. infraestructura.
Ambiental
Profesional en ﬁ]rqgr']ﬁ(;(t)o C)il\//ﬁ
1 Aseguramiento /g I - |4 afios N.A 2 20%
de Calidad |0 NOe€NIEr0
Industrial
1 Profesional de | Ingeniero civil 9 afos 100%

apoyo

y/o arquitecto

en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
deberd contar con el siguiente personal minimo para la ejecucidn de los trabajos:

Ocho (8) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos. Nota: La
implementacién del personal anteriormente descrito serd de obligatorio cumplimiento en caso que se
presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto. El retraso
presentado debe estar en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje sera tomado de los informes

semanales de interventoria.

Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion

del 50% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Un (1) Almacenista con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.
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- Dos (2) Celadores con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos. Dia/noche.
- Una (1) Secretaria con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

- Un (1) Conductor con vehiculo con dedicacion del 100%

- Profesionales designados en el Anexo No. 4, plan de gestion social.

- Un (1) dibujante con una dedicacion del 30% del plazo de ejecucion de los trabajos

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucién de
cada una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y
considerar en su totalidad para cada una de las etapas.

En la etapa Il - Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar
UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos
de ejecucion establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como
requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

EI CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucidn de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se
estd desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacién beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al
Proyecto.
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ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL
“COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)”
1. ETAPA I. EJECLJCI()N DE ESTUDIOS Y DISENOS. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL COLEGIO Y CDI EN LA
URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)
DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 321.507.770
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS 270174597
PLAYITAS EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA) T
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 51.333.173
2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA. CONSTRUCCION COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO
ARAUCA (ARAUCA)
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 9.997.366.426
Aulas, areas de descanso, almacenamiento
1 aulas, taller, espacios pedagdgicos, oficinas m? 3.370,21 1.444.340 4.867.729.111
administracion, comedor, aula multiple y porteria.
Zona de servicios: cambio de pafales, zona de
alimentacién, cocina, comedor, baterias
2 sanitarias, duchas, vestier, cocina, servicios m? 1.405,00 2.000.000 2.810.000.000
generales, cuartos técnicos, lactario, preparacion
de teteros
Circulacién cubierta abierta, rampas cubiertas,
3 escaleras cubiertas, plazoleta de entrada m? 3.093,21 444.260 1.374.189.475
cubierta/salida cubierta.
4 Aire Libre: Zonas Duras (Circulaciones abiertas, m2 1.826.88 318.000 580.947 840
cancha multifuncional)
5 Aire Libre: Zonas Blandas m? 4.500,00 81.000 364.500.000
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 2.330.386.114
Administracion 14,36% 1.435.621.819
Imprevistos 3% 299.920.993
Utilidad 5% 499.868.321
Valor IVA sobre la utilidad 19% 94.974.981
2 COSTO TOTAL OBRA (A+B) 12.327.752.540
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 12.649.260.310
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADO EN
LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionary legalizar el respectivo contrato
en el término sefalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demés documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el
esquema de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta
y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccién.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico,
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condiciones climatologicas, geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la
elaboracién de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personal requeridos y el tiempo de dedicacidn y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion
del interventor del contrato previo a la suscripcidn del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato
Andlisis Detallado del A.lLU., y los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de
experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en
las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacién por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la
inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente
no se avale la ejecucion del proyecto.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en
caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en

folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacién.
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RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccién:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil 0 Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente

propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores ]
PATRIMONIO AUTONOMO .
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2017

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADO EN
LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la ndmina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) , y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud. .
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas

concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

Pagina 131 de 145



Findeter s € {.‘{,"S&,‘;‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarro q

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTA
CONT. ACT'VS'DADE VALOR | ENTIDAD | FECHA | .. | JEDE
ST | 0BJETO | \Srana| EN | CONTRATANT| DE | ECHADE pagTiCIPA
" SMMLV E INICIO CION (€,
uT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos
de habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran
tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente
presentados, de los cuales solamente se podréa aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando
la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su
verificacién, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos
0 proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
mayor numero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y
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el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido
en los términos de referencia.

Pagina 133 de 145



Findeter s € .I.‘{,“S&,‘;‘:.}‘.'S Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarro q

FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdmica en pesos colombianos, incluido VA, valor del AlU que
debera ser expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos,
gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO OFERTA ECONOMICA

“COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)”

1. ETAPA |. EJECUCION DE ESTUDIOS Y I?ISENOS. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL
COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION
LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA. CONSTRUCCION COLEGIO Y CDI EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS
EN EL MUNICIPIO ARAUCA (ARAUCA)

. . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL

A | VALOR DIRECTO OBRA

Aulas, éreas de descanso,

1 almacenamiento aulas, taller, espacios
pedagdgicos, oficinas administracién,
comedor, aula mdltiple y porteria.

m?2 3.370,21

Zona de servicios: cambio de pafiales,
zona de alimentacion, cocina, comedor,
2 | baterias sanitarias, duchas, vestier, m? 1.405,00
cocina, servicios generales, cuartos
técnicos, lactario, preparacion de teteros

Circulacion cubierta abierta, rampas
3 | cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta m? 3.093,21
de entrada cubierta/salida cubierta.

Aire Libre: Zonas Duras (Circulaciones

2
abiertas, cancha multifuncional) m 1.826,88

5 | Aire Libre: Zonas Blandas m2 4.500,00

B | VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion

Pagina 134 de 145



Findeter s € ;ﬂ,né’\f;%ﬁ: Fiduciaria Bogota (

inanciera del D&sarrol q

Imprevistos

Utilidad

Valor VA sobre la utilidad 19%

2 | COSTO TOTAL OBRA (A+B)

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

Nota: El proponente deberd entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios
— Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar
los valores relacionados con: Item. — Descripcién — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el
cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion
a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las
que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado
al peso sin centavos y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberéa ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberéa ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total
de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO §
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser
inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra
y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al
interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato, quien verificara el

mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la
interventoria del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningin caso puede
modificar el valor de la propuesta econémica presentada.
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OBJETO:
PROPONENTE:
- . . Cantida Vr._ . Ui . ol .
Caodigo | Descripcion Unidad d Unitario | Parcial | Capitul
)
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales  Mes
102 Personal de apoyo administrativo + Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones Mes
sociales
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Gl
Publicos durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion y Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
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119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
123 Cerramiento provisional |/ seguridad Gl
Industrial
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto ser4 contratar ‘EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADO EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos
plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del
futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE
INTEGRANTE DEL IDENTIDAD (CEDULA DE
INTERESADO PLURAL CIUDADANIA, CEDULA DE
EXTRANJERIA O SU
EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-EUC-0-XXX-2017 para contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
UBICADO EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos ni
de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes conflictos de interés,
por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés
normas concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y
hasta la liquidacion / cierre, balance financiero y de ejecucién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y enla evaluacién y
seleccion del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los bengficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES,
CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS
DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2017, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)]
en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los dos (2) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, las cldusulas penales (no apremio), cldusulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, que relaciono a continuacion:
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Numero de veces Contrato | Contratant Nombre de |a persona a
Medida(s) impuesta N° e quien se le impuso la medida
impuesta(s)
1
Clausula(s) 2
Penal(es) (No .
apremio) 3
4
1
Clausula(s) .
Penal(es) de 2
Apremio )
3
4
1
Multa(s) 2
3
4
1
Sanciones o
Declaracion de 2
Incumplimiento .
3
4
Resolucién(es) o 1
terminacion .
anticipada por 2
incumplimiento del
contratista 3
4

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo
aqui consignado y los demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el
presente formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.]
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FORMATO 9
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE
CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-0O-XXX-2017 para contratar la

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso
de persona natural) / a la sociedad que represento ___ (en caso de persona juridica), dentro los dos (2) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento ni resolucién o terminacion anticipada por incumplimiento
de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el
presente formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10 ,
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-0-0XX-2017 para contratar EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI UBICADO EN LA URBANIZACION LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , en mi condicién de
(marque con una X segun el caso) Persona Natural / Representante Legal de (Razédn social de
la compafiia) identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos
Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la
Cémara de Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la
Cémara de Comercio

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de
sus integrantes debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del
proponente singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente
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plural, expedido(s) dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria para efectos de la evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la
informacién reportada en el presente formato.
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