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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

11.  OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO
FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

1.1.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas que tienen como fin contratar la “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO
CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO
BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

A continuacion, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

1.1.1.1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN
EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de un Parque
Recreo Deportivo en la urbanizacién Sol Naciente en el municipio de Amalfi, un Parque Recreo Deportivo en la
urbanizacion Tulipanes en el municipio de Concordia y un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacion
Teodorico Bran en el municipio de Frontino en el Departamento de Antioquia, incluyendo el trdmite para la
obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos de los Parques se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas
de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos
de las cartillas de andes y mobiliario del IDU (Este Ultimo en caso que los municipios donde se desarrollan los
proyectos no cuenten con especificaciones para espacio publico) y en cumplimiento de las normas técnicas
vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, NSR-10, efc).
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Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un optimo manejo del
disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural
propia de la region.

1.1.1.1.1Productos a desarrollar:
Seran los relacionados en el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de Construccion, con el propésito
de obtener como minimo los siguientes entregables:

1.1.1.1.1.1 Informe recopilacién informacioén.

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de recopilacion
informacion soportado en el insumo documental entregado por FINDETER vy acorde con las visitas de campo
ejecutadas al proyecto, adicionalmente sera responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

N

i. Informacion Cartografica Catastral

ii. Consulta y compilacion informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

iii. Situacion legal del predio

iv. Informacion general del inmueble

v. Localizacién urbanistica

vi. Titularizacién del predio

vii. Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion

viii. Areas y linderos

ix. Naturaleza juridica del inmueble

x. Gravadmenes y limitaciones

Xi. Impuestos y contribuciones

Xii. Servicios publicos domiciliarios

xiii. Observaciones y recomendaciones

xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

xv. Estudio Normativa, Afectaciones

xvi. Compilacién y andlisis de informacion de las entidades pertinentes

xvii. Cesion: Volumen de ocupacidn en relacion al POT vigente

xviii. Esquema de implantacidn — Aislamientos y cesiones
Consulta de norma aplicable al predio, ante la Urbana o Planeacién Municipal, segin aplique.
Consultas a las deméas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de
mitigacion, entre otras)
Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio,
para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades
competentes.
Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion se realice
dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.
Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.
Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y
conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del
proyecto.
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8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacidn permita |a legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo.

1.1.1.1.1.2 Esquema Basico:

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Parque Recreo Deportivo en planos
esquematicos, a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen
global del parque, para su aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta
fase se definird con detalle la configuracion espacial y formal del parque teniendo en cuenta la propuesta
bioclimatica (para edificaciones cuando aplique), asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo
permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen (identidad cultural) que
se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que
Arquitectonicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto serd necesario basarse y apoyarse en el
estudio que se debe hacer del Programa Arquitecténico y el anélisis de areas de cada espacio de dicho
Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e
interesados del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para revision, anélisis y aprobacion del
Comité de Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacion se deberd desarrollar el
anteproyecto de conjunto, arquitectonico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:
i. Visitas al terreno por proyectista.
ii.  Revisidn de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
jii.  Estudio de restricciones de uso.
iv. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.
v.  Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas,
hidraulica, drenaje, vialidades, teléfono.
vi.  Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
vii.  Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

1.1.1.1.1.3 Anteproyecto:
Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se compromete a
entregar los siguientes productos en el anteproyecto:

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:
i.  Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona).
ii. Listado de protocolos de referencia.
ji. ~ Diagramas de funcionamiento.
iv.  Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).
v.  Desarrollo del Programa Arquitectonico general
vi.  Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda Gratuita,
mostrando los equipamientos proyectados.
vii.  Plano de Zonificacion.
viii.  Propuesta de la planta de conjunto.
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iX.
X.
Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.

XV.
XVi.

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se
debera adelantar maqueta en tamario pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revisién de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

b. Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Vi.
Vii.
vii.
iX.
X.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.

XV.
XVi.
XVii.
Xviil.
XiX.
XX.

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona incluye
totem).

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitectdnico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitecténicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre ofros).

Plano de acabados para espacios tipo: aulas, pasillos, bafios, comedores, laboratorios.
Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacion de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los
mismos, indicar ubicacion de estas y los correspondientes accesorios).

Plano de ubicacion de mobiliario.

Plano de ubicacidn de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

c. Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.
Instalaciones Hidraulicas:

vi.
Vii.
viil.

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)

Localizacion de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexién y
existiendo la posibilidad de ejecucién dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados,
revisar ejecucion de pozo de agua cruda con instilacion de equipos para riego)

Definir criterios de localizacion de registros de control

Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion

Criterio general de canalizacion

Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
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X.  Analisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique).
xi.  Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

xii. — Definir ubicacidn de toma general de agua.

xiii.  Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

xiv.  Disefio preliminar de iluminacién

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la
calidad integral de la propuesta.

Se evaluard la respuesta arquitecténica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano:
su imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad
cultural). De igual forma su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo
en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

i.  Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccién de ciudad — espacio
publico).
ii.  Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.
jii. ~ Cumplimiento del Programa Arquitecténico y de los lineamientos de los Estandares Bésicos para
Construcciones de Parques Recreo Deportivos.
iv.  Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.
v.  Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada
caso.
vi.  Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.
vii.  Criterios Bioclimaticos (Cuando aplique).

1.1.1.1.1.4 Proyecto Definitivo:
Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento normatividad vigente, y deben cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

ii. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los
productos de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a disefios 0
disefios integrales objeto del presente contrato.

iii. Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

v. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisidn e interaccidn de todos los componentes del
proyecto.

vi. Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.
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vii. Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos,
ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion
de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

ix. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

x. Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las
diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicidn de redes y tuberias
en obra.

xi. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

Productos a entregar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO est4 obligado a los ESTUDIOS Y DISENOS revisar y
entregar el ajuste y complementacion necesario a la totalidad de planos de disefios y estudios descritos a
continuacién, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los
medios informaticos, con la consecuente utilizacidn del software necesario y para cada tipo de documento de
la siguiente manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitecténicos y de
ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e
Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y
recibidos por FINDETER dada la aprobacion de la interventoria.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion
definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que hayan
sido objeto de ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

Estudio de suelos.

Estudio topografico (m? del predio).

Disefio arquitecténico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).
Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

Disefo estructural y de elementos no estructurales.

B (wINd—
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1
Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extracciéon de agua cruda para riego,
cuando aplique)
Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)
Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos
que ayuden a la sostenibilidad del parque)
8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia
9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua.
Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia
pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto)
Cronograma de Actividades de la Obra.
Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).
Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.
Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)
1 Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito (este Gltimo en caso de
requerirse).
12 | Gestién con Empresas de Servicios Publicos.
13 Plan de Gestién Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.). Ver productos
sociales (anexo)
14 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

10

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del
subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil,
andlisis de las alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones generales de construccién para luego
definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en
las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de
Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010
respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, andlisis y
recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas,
parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de

Construccién), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes
actividades
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d)

El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccion suelo-
estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacioén en el disefio estructural; igualmente, se
deberan investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura
construccién de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizaciéon de
sondeos, pruebas de campo y laboratorio, andlisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como
minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.
Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacién del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en
la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se
consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos vy
metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar
inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este
motivo.

El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacion para aprobacion por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

a) Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural de los diferentes elementos constitutivos del parque, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y
economicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y
propiedades dentro de la zona a intervenir.

c) Las perforaciones mecénicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan
conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un
registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o
inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse
ensayos directos, tales como penetracién estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la
penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ.
Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucidén del nivel fredtico y si se detectan suelos
expansivos, especialmente, se evaluaré el potencial de expansion libre y confinada.

e) Las muestras seleccionadas deberén ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f)  Eltrabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que
este incluido en la NSR - 10.

i. Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de
solidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).
ii. Prueba de resistencia al corte.
iii. Comprensién inconfinada.
iv. Prueba de compresibilidad: Consolidacion.
v. Evaluacién del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos
expansivos.
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g) Eldisefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan
garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de
resistencia y estabilidad de los suelos.

h) Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo
de los disefios estructurales e hidraulicos

i) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus
disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos
especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente,
debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o
especiales.

j)  Elinforme final deberé contener como minimo la siguiente informacion:

i. Antecedentes
ii. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
ii. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcién de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.
iv. Memorias de célculo, diagnéstico de la situacién actual, desde el punto de vista geotécnico.
v. Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi. Disefios requeridos y recomendaciones.

vii.  Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de
suelos, nivel fredtico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones,
procesos constructivos, entre otros.

viii.  En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacion por
parte de la entidad encargada de la Gestidn de Riesgo.

2. Estudio topografico (m? del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicion de
parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que
serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe
garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartogréficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precisién requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y
que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se deberé elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que
se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio
y futura construcciodn, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas
del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de
ubicacion general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso
que en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas
determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico debera contener ademas:
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a) Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacién de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar
el replanteo del proyecto.

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas
de las placas y cuadro de coordenadas completas.

c) Memorias topogréficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar
las carteras topogréficas de campo.

d) Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios
publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales,
entre otros.

e) Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

f)  Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

g) Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos
ejecutados.

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

i) Registro de levantamientos con GPS.

i) Informe de control topografico durante la ejecucién del proyecto

k) El topografo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su
respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del
IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales,
niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

3. Diseno arquitecténico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que
debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de
acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitecténico del parque recreo deportivo, debera respetar las areas minimas que se indican en el
programa arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base las recomendaciones
minimas de construccion (especificaciones técnicas); ademas de la integracion de elementos en el parque que
identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el proyecto.

La revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios del proyecto, deberan obedecer a procedimientos
de disefio estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad
técnica vigente y lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se
aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por
la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion
de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto
arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad
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Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad
competente para la obtencion de la licencia de construccion/permiso de ocupacion del espacio publico), que se
hayan visto afectados por el disefio estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localizacion, cuadros
de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas (cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas,
axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente
referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y
construccién de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben estar en coordinacion con
los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del parque, amoblamientos y paisajismo,
planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas, obras metalicas
(cuando aplique), decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), enchapados (cuando
aplique), cielo rasos (cuando aplique), pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER
se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran
solucién arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y
que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D de los planos
técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.
El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios
descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista esta obligado a realizar la verificacidn de la norma urbanay de construccion, todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. El desconocimiento de
alguna de ellas no daré lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo
detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera
estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que
se encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de
Construccién Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las
condiciones urbanas y bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de
facil transporte, rapidez en la ejecucidn y facilidad en mantenimiento.

e  Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién.

b)  Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

c) Distancias y alturas minimas de plantacion.

d) Lineamientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional correspondiente.

e) Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas

relacionados con ruido.

Se debera entregar ademas:
a) Localizacion general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientaciéon del proyecto, las vias
circundantes, distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas
libres y areas cubiertas, zonas de cesion.
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Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus
respectivas referencias.

Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida, superficie
libre total, indices de ocupacion, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites
de licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

Plantas arquitectdnicas (esc. 1:50, 1:75), con localizacién y dimensiones finales de columnas, ductos,
bajantes, (cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por
parte del constructor.

Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales
y longitudinales del parque recreo deportivo, con la indicacidn de los paramentos exteriores, planos de
carpinteria metélica y/o de madera (cuando aplique), espesores de acabados, cotas de nivel
estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique), planos de despiece y/o de taller y
demas referencias.

Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra (Producto de referencia).

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdmico y sostenible del proyecto,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente. Cuando aplique.
Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. Cuando aplique.

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas
(estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacidn solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas
relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y
aprobacién (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad).

Render: Representacion de la imagen real tridimensional del parque recreo deportivo vista desde un
punto determinado.

Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.

3. Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:

a)

Informacion general del proyecto.
i.  Concepto general del proyecto.
ii.  Aspecto arquitectonico general del proyecto.
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ii.  Analisis Urbano.
iv.  Andlisis Funcional.
V. Andlisis Cultural.
Vi, Estructura.

b) Localizacion del proyecto mapa y descripcion.

c) Registro Fotografico del lote.

d) Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta.

e) Aislamiento y/o cerramiento (cuando aplique)

f)  Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
g) Alcance del proyecto

Ha ser realizado por el contratista, actualizado la normatividad vigente en el Municipio

4. Diseiios Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas
Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se
encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las
observaciones que emitan la Secretaria de planeacion o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

a) Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y andlisis estructurales
aplicados, descripcién del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas
y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de
capacidad de disipacién de energia del sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza sismica,
verificacién de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los
principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al
procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

i. La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema
estructural empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion,
analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice
de célculos.

b) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y
dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes
de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion.
Dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los
procedimientos constructivos y toda la informacidn que se considere relevante para la construccion y
supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefio el
material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en
los célculos y el grupo de uso al cual pertenece. Deberd entregarse como minimo la siguiente
informacién:

i.  Planos estructurales (cimentacion, despieces, efc.), Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75),
Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

ii. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales,
planos de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre,
contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencion, rellenos
minimos recomendados y demas elementos. Cuando aplique.
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Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacién y
dimensiones de las vigas, viguetas, etc. Cuando aplique.

Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de
secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como
muros y pantallas estructurales. Cuando aplique.

Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como
son:, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios,
dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios
técnicos, muros de contencién, cajas de inspeccién y pozos, efc.

Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
(figuracion), desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de
unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos
estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran
(cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la
clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicion y
localizacion del elemento estructural. .

Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su
respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma
llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas,
detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unidn, secciones
transversales, elementos que componen las fachadas con indicacidn clara de cuéles de ellas son
estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes
materiales e indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos
a los mismos.

Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparaciéon del concreto estructural
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento
estructural.

Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales
componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima
sugerida, a la comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de
resistencia a medir (compresidn, flexion) segun la funcién del elemento estructural y al manejo de
las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion,
compactacién , curado, proteccion contra la accién fisica y/o quimica de los agentes externos,
tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los
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diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las
tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

g) Disefio de elementos de madera (Cuando aplique).

h) Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento
de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los
elementos estructurales.

i) El consultor deberéa entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales,
con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y
elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas de la construccidn que deberan contener las condiciones y requisitos de
caracter técnico que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos
utilizados en su ejecucidn; para efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad
de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

j) Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones
Minimas), el cual forma parte del presente documento.

5. Disefo Hidrosanitario y Red Contra Incendios

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el proyecto (tuberias, bombas,
accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de
Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto
competente, NSR 10 y en lo posible que todos los desaguies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben
entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos,
sanitarios, aguas lluvias, y red contra incendios (cuando aplique) y cumpliendo todas las normas vigentes,
ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos
si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de la construccion de un pozo de agua cruda para riego
(Atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la ejecucién del parque).

Todos los puntos de conexion y desagiies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de
la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relaciéon con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de
Interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas
previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos,
incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera entregar los proyectos de conexion
domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a
FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo
incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de didametro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes existentes
de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe
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modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas
de aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

== = ~
=

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de
materiales, etc.

Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,
indicandose claramente los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados,
en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia
seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucién del proyecto.

Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio (Cuando
aplique), detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccidn y de materiales.

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y contendrén
como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacidn de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida,
bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos (cuando aplique), perdidas, caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos,
etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

Anélisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacién de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de
tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.
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aa) Trazado de la red de distribucién.

bb) Dimensionamiento de tuberias.

cc) Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del
municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de
acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

dd) Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.

ee) Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

ff) Memorias de calculo de la red de acueducto.

gg) Detalle de las instalaciones.

hh) Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos,
que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para,
tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansién, camaras de aire, bombas, gabinetes
de incendio, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los
trabajos (roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones,
otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/lhumo, pruebas de presién, pruebas de agua,
pendientes, etc. Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

i) Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcién del
proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacidn de calculos individuales y generales
del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas,
materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de
prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la
caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios debera indicarse en la norma
basada para determinar que nos e requiere dicho elemento.

ii) Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

kk) Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

ll) Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

mm) Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

nn) Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento.

6. Disefio Eléctrico.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible utilizacién
de lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle,
realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se
satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local
prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y
ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran el

proyecto, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera
entregar el disefio del proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie
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3 0 lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa
prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA.
Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos,
diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestacion
eléctrica (esta Ultima en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias de célculo, especificaciones
técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El
disefiador eléctrico debera entregar toda la informacién y hacer las correcciones necesarias durante el tramite
de aprobacidn del servicio de energia. En todos los casos seré responsabilidad del Contratista adelantar las
consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por
la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacién, fuerza, plantas de
localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas (cuando
aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacién (cuando aplique),
tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas
partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

a) Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

b) Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica.

c) Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos
que aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se
incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de
Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado,
esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

d) Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se
debe contemplar una subestacién, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la
Curaduria/Secretaria de planeacién.

e) Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

f)  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

g) Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

h) Cantidades de obra. (Producto de referencia)

i)  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

j)  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

k) Entregar todos los estudios y demés requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio
para aprobacidn de proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

7. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia
El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se
integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberé presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacién con el sistema convencional.

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e) Presentar sistema de medicién una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de energia, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacion por parte del
operador o quien determine el municipio.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrard inmersa en el valor ofertado por el proponente.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua
El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre
de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del
proyecto.

Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte
del operador o quien determine el municipio.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrard inmersa en el valor ofertado por el proponente.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales
El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica para el manejo de aguas residuales, mediante equipos
o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera

presentar:

Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del
proyecto.

Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para aguas
residuales, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte del operador o
quien determine el municipio.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmersa en el valor ofertado por el proponente.

10. Presupuesto (producto de referencia), Programacion, Cantidades de Obra (producto de referencia),
Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto de referencia).
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El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares
de construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura,
obra negra - obra gris (cuando aplique), acabados (cuando aplique), instalaciones eléctricas, instalaciones
hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique), equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario,
paisajismo, etc. Se deben entregar los andlisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades del
presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccidn, las cuales
deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida.
Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por
FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar
siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones
Generales. El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las
especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la
programacion de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de tiempos asociados a cada una de las
diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos
tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha
de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacion primeras y Ultimas y holgura de cada actividad;
expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de
rendimientos de obra, numero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar
un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La
definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU-
y el otro es un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza
exclusivamente para la estimacion de costos de mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben
solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el mercado.

Nota: En ningtin caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados
por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos
productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no
podran modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.
El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de todo el proyecto
que incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista deberéd tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en concordancia
con el proyecto técnico, deberéa tener en cuenta:

a) La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las
referencias en planos.
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b) La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos
los fletes e impuestos a que haya lugar.

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e) Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del
presupuesto.

f)  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos
los fletes.

g) Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y
procesos constructivos necesarios.

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria
la inclusion de una actividad a precio global, en la especificacidn técnica debera incluirse la descripcion
detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta
manera.

) Memorias de cantidades de obra.

) Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k) Listado de Insumos y materiales basicos

[)  Discriminacion de los costos indirectos

[SN——

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como
base de seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el
cual forma parte del presente documento.

11. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacién del medio ambiente, el CONTRATISTA debera
presentar el analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para
que la implementacion del documento producto de este andlisis sea de caracter obligatorio para el futuro
constructor. Lo anterior en caso de ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente
en el terreno en la que se recolecte la informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso
de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que
cumpla con los requisitos para la obtencion de permiso de tala segun el normatividad que establezca la
Corporacion Autonoma Regional o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya
la Georeferenciacion de los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio
y construccion del parque recreo deportivo, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo
con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacion del Ing. forestal que
hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista
esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacién del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER la gestién requerida
para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la
Corporacion Auténoma Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado
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urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con
la mayor eficiencia bioclimatica posible, teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida
por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios
del disefio sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta
biocliméatica y ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacion armonica con el
entorno. 2) Eleccidn de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de
la obras con el entorno. 4) Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos.
7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11)
Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el anélisis costo
beneficio, que permita evaluar la condicién de viabilidad técnica y econdmica de cada propuesta.

12. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los
disefios, aprobados por la INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente
estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de
éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de
los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y documentacion
que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y
ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el
Contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios,
debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

13. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacion de un plan de Gestion Social durante toda la ejecucion del
proyecto desde la etapa 1 de revision ajustes y complementacion de disefios, la etapa 2 ejecucion del proyecto,
hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un anélisis social de la
ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo
reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Ver anexo social.

14. Balance de areas
En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para
mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.1.1.1.1.5 Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben
adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual
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de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes
arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas
técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1. NTC 1456
2.NTC 5613
3. NTC 4490
4. NTC 1594
5.NTC 1580
6. NTC 1687
7.NTC 1914
10. Demas normativa vigente y aplicable.

1.1.1.2  ETAPA I.. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI,
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL
MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

Consiste en la construcciéon de las obras de “UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la
etapa |, debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas
de servicios publicos, entidades del orden distrital, corporaciones ambientales, etc.) y basados en los
requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
contratista, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para
su puesta en funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en las
Recomendaciones minimas de construccidn y que facilite su ejecucién mediante la implementacién de un
sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones
fisicas y bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de fécil transporte,
rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera
utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en
servicio y facil mantenimiento.
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En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos del parque recreo deportivo que se
deben ejecutar serian los siguientes:

e Zonas Verdes
- Circulaciones Peatonales Internas
- Componente Multifuncion

e Componente Deportivo
- Cancha Mltiple
- Cancha de futbol sintético

e Zonas Duras
- Senderos Peatonales
- Plazoletas
- Superficie de Zona de Juegos Infantiles
- Superficie de Gimnasio Biosaludable
- Plaza de eventos

e Biblioteca
- Construccion de biblioteca conforme al esquema arquitectonico entregado por FINDETER

e Zonas Duras

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas,
plazoletas obras de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tensidn, iluminacién,
mobiliario (canecas, bancas, mesas y juegos de nifios segun se indica posteriormente en este
documento) y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas duras del Parque. En las zonas duras deberan destinarse algunos sitios
para alcorques (contenedores de raices) para siembra de arboles (conforme a los requerimientos
realizados en — Zonas Verdes -.

e Zonas Verdes

- Circulaciones Peatonales Internas

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra
(no menores a 10 cm), empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo (especies de
arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, la cantidad de arboles se
determina conforme a intervalos informados posteriormente en este documento; no obstante se indica
que los arboles a sembrar deberan tener 3 m como minimo para especies nativas y para arboles
frutales se deberd manejar una altura minima de 1.7 m; se debe propender por que los arboles
utilizados sean de tallo despejado, fuste alto y gran follaje), y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes del Parque. Para
las zonas verdes (incluye arboles y césped) deberan ser mantenidas por el contratista durante tres (3)
meses como minimo posterior a la instalacion de la misma.

e Componente Deportivo
- Cancha Sintética Futbol 8
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- Cancha Mltiple

La construccion de los mencionados escenarios deportivos incluyen preliminares, excavaciones,
adecuacion y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas,
formaletas especiales, grama sintética, dotacion de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados,
demarcacién, sistemas de iluminacién, cerramientos, mallas contra impacto y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios
deportivos.

e Bibliotecas
En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras de
confinamiento, acabados, obras de drenaje, iluminacién, cubierta, puntos eléctricos, puntos sanitarios
e hidraulicos (donde se requiera), puertas metalicas, ventanas, carpinteria metalica y/o madera, punto
de voz y datos, instalacion de paneles solares (en caso de requerirse), y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de la biblioteca en el
parque.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, debera ejecutar las obras de iluminacién de todos los
espacios del Parque Recreo Deportivo: red de media/baja tensién, acometidas, puesta a tierra, apantallamiento,
cajas, postes metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares (cuando aplique) ductos y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién del
Parque Recreo Deportivo.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

1. Red de Media/baja Tension segun disefios y normas aplicables.

2. lluminacién del Parque Recreo Deportivo segun disefios y normas aplicables.

3. Drenaje del Parque Recreo Deportivo segun disefios y normas aplicables.

4. Instalaciones Eléctricas segun NTC 2050, RETIE y RETILAP
Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar
e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado
funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el Parque Recreo Deportivo.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras
de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un Parque Recreo Deportivo disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

1.1.1.3  Recibo del sitio de la obra

EI CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcion del acta de inicio del contrato,
procedera a recibir el predio en el que va a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia
mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

a) Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

b) Registro fotografico.

c) Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.
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1.1.1.4
En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucidn se deberdn realizar las siguientes
actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

1.1.1.6
Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la
INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

iv.

V.

Vi,

Demoliciones

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicidn de tal manera que no se produzcan
dafios en las estructuras adyacentes.

- Cantidad.

- Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la
escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

Registro fotografico del procedimiento.

Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o demolicion,

suscrita por las partes.

Ejecucion de la obra
Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de
Construccién y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, en caso de no
contarse con ello se podra tomar como referencia tipo IDU y el IDRD.
Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo de la etapa.
Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.
Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo
contractual. Con el personal minimo indicado.
Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios
publicos listas y funcionando.

Normatividad Aplicable

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto
para los tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas
que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el
disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con
limitacién y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo
que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140,
NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
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Vil.

viii.

Xi.

Xil.

Xii.
Xiv.
XV.

XVi.
XVii.

Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

XXii.
XXiii.
XXV,

XXV.
XXV,
XXVil.

XXViil.
XXiX.

XXX.
XXXi.
XXXii.
XXXiii.
XXXIV.
XXXV.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccién y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)
Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC
24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

Analisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Establece normas de prevencién y control de la contaminacion atmosférica y la proteccién de la calidad
del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene
y seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional
de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios. Cuando aplique.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096
del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de
Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion numero
1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincidn de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Cuando aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido
por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades
del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto)
y su regulacion especifica.
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xxxvi.  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

xxxvii.  Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte
2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccion
sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

xxxvii. =~ Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.
XXXIX. Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al
respecto
xl. Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.
Xli. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.
xlii. Manual de Especificaciones Técnicas de Disefio y Construccion de Parques y Escenarios Publicos de Bogota

D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto
1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE
AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, en la
urbanizacion de Sol Naciente, cuya area es de 8.258.76 m2, con un area de intervencion de 2.000 m?, la cual
hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se
llevé a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliaria No. 003-17199 de la Oficina de instrumentos Publicos de Amalfi, propiedad del
municipio de Amalfi con area 8.258.76 m2, con un area de intervencion de 2.000 m2.

Fotografia 1. Vista aérea localizacion proyecto. Fotogrfia 2. Predio donde se eject elpecto.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula
inmobiliaria No. 003-17199, de propiedad del municipio de Amalfi, con un &rea es de 8.258.76 m2, con un area
de intervencion de 2.000 m2.

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO

CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Concordia, departamento de Antioquia, en la
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urbanizacion Tulipanes, cuya area es de 12.588 m2, con un area de intervencién de 840 m2, la cual hace parte
del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevd a cabo
la construccidn de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado
bajo la Matricula Inmobiliaria No. 004-36598 de la Oficina de instrumentos Publicos de Concordia, con area de
12.588 m2, y con un area de intervencion de 840 m2, propiedad del municipio de Concordia.
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Fotografia 1. Vista aérea localizacién proyecto. Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula
inmobiliaria No. 004-36598, de propiedad del municipio de Concordia, con un area es de 12.588 m2, con un
area de intervencion de 840 m?

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO
FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el municipio de Frontino, departamento de Antioquia, en la
urbanizacion Teodorico Bran, cuya area es de 4.805 m2, con un area de intervencion de 4.805 m2, la cual hace
parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevé
a cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevaréa a cabo en el lote identificado

bajo la Matricula Inmobiliaria No. 011-11259 de la Oficina de instrumentos Publicos de Frontino, con area de
4.805 m2, con un area de intervencién de 4.805 m2, propiedad del municipio de Frontino.
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Fotografia 1. Vista aérea localizacion proyecto. Fotografia 2. Predio donde se ejecutara el proyecto.

Ubicacién del Lote: El lote en el cual se desarrollard el proyecto corresponde al predio con matricula
inmobiliaria No. 011-11259, de propiedad del municipio de Frontino, con un area es de 4.805m?, con un area
de intervencion de 4.805 m2.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.31. ETAPAL ESTUDIOS Y DISENOS.
De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto para el desarrollo de
las etapas tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL
MUNICIPIO DE AMALFI

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO

ETAPA I: Estudios y disefios. $ 30.002.100 M/CTE
Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

PRESUPUESTO PARQUE RECREOQ DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO
CONCORDIA

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO

ETAPA I: Estudios y disefios. $26.707.890 M/CTE
Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

PRESUPUESTO PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL
MUNICIPIO FRONTINO

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: Estudios y disefios. $ 45.981.740 MICTE
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Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA |, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales
del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el
factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento
terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion
y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de costos y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria
y / 0 prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de
estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.

1.3.2. ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucién de
estudios y disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la
entidad realizd un muestreo en los ultimos tres afos de las obras similares que se han construido en todo el
pais, y teniendo en cuenta que el programa de Equipamientos beneficiara a las viviendas gratuitas otorgadas
por el Gobierno Nacional, se tomd como referencia los proyectos realizados para dichas viviendas.

Con base en esto la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las
diferentes areas que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes
de materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos
de:

v" Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y
tiempo del proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracién: Equipos, vehiculos, ensayos,
transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas, trdmites, arriendos de oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias,
entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos aplicables.

v Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en
cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso,
adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que
surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas,
cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epéxicos por factores de humedad,
salinidad, entre otros).

v" Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.
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El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
(1.381.848.252) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y
demés contribuciones a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas,
como se detalla a continuacion:

2. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE
AMALFI
VALOR DIRECTO OBRA 301.555.721
1 Zonas Duras m?2 800 197.600 158.080.000
2 Zonas Blandas m? 1.200 81.200 97.440.000
3 E;';zg‘l’j dg‘gfg‘“'es yGimnasio | g 1 46.035.721 46.035.721
VALOR COSTOS INDIRECTOS 80.756.622
Administracion | 17,83% 53.767.385
Imprevistos | 3% 9.046.672
Utilidad | 5% 15.077.786
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 2.864.779
B COSTO TOTAL OBRA 382.312.343
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE
CONCORDIA
VALOR DIRECTO OBRA 149.163.721
4 Zonas Duras m? 300 197.600 59.280.000
5 Zonas Blandas m?2 540 81.200 43.848.000
g | Juegos Infantilesy Gimnasio | 1 46.035.721 46.035.721
Biosaludable
VALOR COSTOS INDIRECTOS 45.405.437
Administracion | 21,49% 32.055.284
Imprevistos | 3% 4474912
Utilidad | 5% 7.458.186
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 1.417.055
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PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO
FRONTINO

VALOR DIRECTO OBRA 651.847.721

7 Zonas Duras m? 1.282 248.708.000

8 Zonas Blandas m?2 2.883 230.640.000

9 gjr’]‘tf:?m'\f)‘;'gt‘ﬂf (Incluye malla |, 640 126.464.000

10 é‘fgg;ﬁé’;ﬁgt”es y Gimnasio | 1 46.035.721 46.035.721

VALOR COSTOS INDIRECTOS 153.119.030

Administracion | 14,54% 94.778.659

Imprevistos | 3% 19.555.432

Utiidad | 5% 32.592.386

Valor IVA sobre la utilidad | 19% 6.192.553

D |COSTO TOTAL OBRA 804.966.751

E. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D)

1.381.848.252

*El valor total de la oferta incluye la construccién de obras de contencién, plazoletas, mobiliario urbano, senderos peatonales,
cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, hidraulicas y todo aquello que permita al equipamiento ser funcional.

** Cada juego esta compuesto por un parque juegos infantiles y un juego de maquinas para gimnasio biosaludable, la especificacion de
cada juego se encuentra contemplado en las recomendaciones minimas de construccion.

1.3.3. RESUMEN DEL PROYECTO
A continuacion, se muestra el resumen de los costos del proyecto:
PROYECTO ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR CON IVA
A ETAPA I: Estudios y disefios. 30.002.100,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO -
SOL NACIENTE - AMALF B ETAPA II: Ejecucion de obra 382.312.343,00
c VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) 412.314.443,00
D ETAPA I: Estudios y disefios. 26.707.890,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO -
TULIPANES - CONCORDIA E ETAPA II: Ejecucion de obra 194.569.158,00
F VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E) 221.277.048,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO G ETAPA I: Estudios y disefios. 45.981.740,00
TEODORICO BRAN - H ETAPA II: Ejecucién de obra 804.966.751,00
FRONTINO | VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H) 850.948.491,00
TOTAL DEL PROYECTO J VALOR TOTAL DE LOS 3 PROYECTOS 1.484.539.982,00

A continuacion se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada
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una de las etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

- VALOR MINIMO DE LA | VALOR MAXIMO DE
PROYECTO ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA ETAPA (50%) R
PARQUE RECREO | A ETAPA I: Estudios y disefios. 27.001.890,00 30.002.100,00
DEPORTIVO SOL S
NACIENTE - B ETAPA II: Ejecucion de obra 344.081.109,00 382.312.343,00
AMALF c VALOR DEL TOTAL (A+B) 371.082.999,00 412.314.443,00
PARQUE RECREO D ETAPA I: Estudios y disefios. 24.037.101,00 26.707.890,00
DEPORTIVO E ETAPA II: Ejecucion de obra 175.112.242,00 194.569.158,00
TULIPANES - 5 112242, 569.158,
CONCORDIA F VALOR DEL TOTAL (D+E) 199.149.343,00 221.277.048,00
PARQUE RECREO G ETAPA I: Estudios y disefios. 41.383.566,00 45.981.740,00
DEPORTIVO H ETAPA Il: Ejecucion de obra 724.470.076,00 804.966.751,00
TEODORICO - Bjecu 470.076, .966.751,
BRAN-FRONTINO | | VALOR DEL TOTAL (J+K) 765.853.642,00 850.948.491,00
TOTAL DEL
PROYECTO J VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1.336.085.984,00 1.484.539.982,00

Respecto a la Etapa Il obra, a continuacion se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor

maximo a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

No. DESCRIPCION Valor Minimo del item (§) | Valor Maximo del item ($)

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

1 | Zonas Duras 177.840 197.600

2 | Zonas Blandas 73.080 81.200

3 | Biblioteca 41.432.149 46.035.721
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

1 | Zonas Duras 177.840 197.600

2 | Zonas Blandas 73.080 81.200

3 | Biblioteca 41.432.149 46.035.721

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONITNO

Zonas Duras (circulaciones; plaza de eventos; plazoleta.

1 Incluye mobiliario) 174.600 194.000

2 | Zonas Blandas 72.000 80.000

3 | Biblioteca 177.840 197.600

4 | Cancha Mdltiple (Incluye malla contra impacto) 41.432.149 46.035.721

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

URBANIZACION SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI
a) Tope maximo componente Administracion del A.l.U.: 17.83%
b) Tope maximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%
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URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA
a) Tope maximo componente Administracion del A.1.U.: 21.49%
b) Tope maximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%

URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONITNO
a) Tope maximo componente Administracion del A.1.U.: 14.54%
b) Tope maximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucién del proyecto es de hasta
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 1.484.539.982) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la
utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.4 IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y cierre,
balance financiero y de ejecucién del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacidén de consultar
ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto
enmarcado en el hecho de que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS, el cual corresponde a la sumatoria
de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en
cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacién de cada una de
las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato
se tendra en cuenta la fecha de terminacion de la ultima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses *
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses*

Cinco (5) meses
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* El plazo de cada una de las etapas esté determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses *
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses*

Cinco (5) meses

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.

PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * Cinco (5) Meses y
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y quince (15) dias* Quince (15) dias

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de
elaborar la propuesta econémica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultineamente con el
acta de inicio del contrato de Interventoria.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las
etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la suscripcidn del Acta de Inicio
de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral
3 de este documento) ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. EI CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada una de
las Etapas.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que
surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los
presentes Términos de Referencia y sus anexos.
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SUBCAPITULO I

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), esta interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO
CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO
BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

EI CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
términos de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria seré ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicién, con
actividades y productos definidos.

2.2.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucidn del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863
y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién
fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del
Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma
sismo resistente colombiana NSR-10 y deméas normas relacionadas con la ejecucion de obras en
espacios publicos.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigible y especificaciones minimas de construccién que hacen parte de Los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-
10 y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

4. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcidn del acta de inicio
del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para
la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demés requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el
Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que
el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién
de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL
0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada; y deberéd adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informar, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién
del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucidn del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea
imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FONVIVIENDA estrictamente
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros
proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o
comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA y demas entidades
involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones
establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIABOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion
objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes ningun
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacién de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades
o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al
contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos del
referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que
no esté laborando, se descontard a manera de sancién de los pagos pendientes la suma de veinte
(20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor.
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35.

36.

37.

23.

24,

Realizados maximo tres (3) requerimiento al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO
AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes
términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la etapa |l.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin
de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su
propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el
proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra.
Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, deberé presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucién del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL

OBJETO CONTRACTUAL
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra
no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacién bengficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias
al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y
técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue
susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la
propuesta economica que presente el interesado. En ningin caso podra presentar equipo de trabajo
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que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con
FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u ofras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito
al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien deberé tener un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA.

c.  Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

d. ElI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra,
mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

e. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato,
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

f.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas
Colombianas.

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para
lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las cajas de compensaciéon familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

h.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacidn de la propuesta,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j. Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra
en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

k.  Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa.

. Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente
a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicaciéon de multas y
sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos
por parte de la interventoria.

n.  Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de
pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
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2.5.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la INTERVENTORIA, deben suscribir
el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

T T Se@ o a0 oo

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Programacion de obra. Informacién de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual debe ser
consecuente con la curva S

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

Programas detallados para la ejecucidn de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los
programas detallados para la ejecucidén del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando un software tipo
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran,
en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcién
del acta de iniciacion y seran, como minimo:

Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato
de cantidades de la oferta econémica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

La indicacion de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
Ruta critica.

Esta programacion aplica para las etapas | y Il, y deberéa detallarse de manera indicativa, sin definir fechas
de inicio y terminacién; no obstante deberan especificarse los plazos de las actividades.

b.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar
la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para cada
una de las semanas. Requisito previo a la suscripcidn del acta de inicio de la etapa |l.
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d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta economica. La presentacion del flujo de inversion de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software
tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR verificard que las garantias requeridas estén aprobadas
y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacién y presentacion de las
garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia, y dentro de los plazos estipulados.

f.  Afiliacion a la seguridad social integral. Verificar los soportes de afiliacién y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto y del empleado en la obra.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U.

El CONTRATISTA debera suscribir un acta de inicio de la etapa | de manera simultanea a la suscripcion del
Acta de Inicio Global del Contrato. Asi mismo, cada vez que se termine y reciba a satisfaccion, por parte de la
interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el producto de cada etapa comprendida en el proyecto, se procedera a suscribir
el acta de inicio de la etapa siguiente.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera
suscribir Acta de Inicio de la Obra (Etapa Il).

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en
el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del
Contratista y hasta la expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo
como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio
dard lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del
Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por éste, resulta
necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia
de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
— ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA SA.
para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

2.6.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia
de Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

2.6.1 ETAPA I. ESTUDIOS Y DISENOS.

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar y ejecutar todos los estudios técnicos y disefios para la
construccion de un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacion Sol Naciente en el municipio de Amalfi, un
Parque Recreo Deportivo en la urbanizacién Tulipanes en el municipio de Concordia y un Parque Recreo
Deportivo en la urbanizacién Teodorico Bran en el municipio de Frontino en el Departamento de Antioguia. Los
disefios y estudios técnicos se deben realizar acogiendo las recomendaciones Minimas de Construccion que
hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
disefio técnico y arquitectonico; incluyendo elementos de identidad cultural de la zona donde se desarrolla el
proyecto.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas para la ejecucion de un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacion Sol Naciente en el municipio
de Amalfi, un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacion Tulipanes en el municipio de Concordia y un Parque
Recreo Deportivo en la urbanizacién Teodorico Bran en el municipio de Frontino en el Departamento de
Antioquia.

2.6.1.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS.

a.  Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones
minimas de construccion) del presente proceso.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad
intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y
finales de los diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.

d.  Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién y en especial con la
Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construccion de
espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la
adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion
de los disefios de los Parques Recreo Deportivo.

f.  Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas

con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demés actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la
obtencién de la permiso de ocupacion de espacio publico.

=@
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De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de
construccién del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos
estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos
y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano
de Construccién Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya,
firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se haran responsables
legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion contenida en ellos. En caso de solo
requerirse permiso de ocupacién de espacio publico, debera atenderse todos los requerimientos de la
secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicion del mismo.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y |l Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los
planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabord. Cuando se
requiera.
Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para los procesos de contratacién de obras e interventorias respectivas.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como
minimo en los siguientes términos:
Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de
materiales naturales;
Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.
Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.
EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la
aprobacion de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias
requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre
temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o
cualquier intervencién del espacio publico.
Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacién del proyecto para la obtencién
de permisos o de ocupacion de espacio publico o licencia de construccion en caso de requerirse, ante
las entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para
éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los
documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del
CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia o Permiso sera a cargo del
CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.
El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente
revisados y aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa
del contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER.
EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion
audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER,
FONVIVIENDA y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del
desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de
los comités sera definido por FINDETER.
Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacién entre la
totalidad de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.
Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las
entidades territoriales, FONVIVIENDA, FINDETER y demas que apliquen, en estas reuniones deben

Pagina 50 de 142



Findeter o= € NUEVO phlS Fiduciaria Bogota (

Financiera del Desarrollo q

vii.

viii.

aa.

bb.

PAZ EQUIDAD EDUCACION

entregarse los hitos como: Esquemas arquitecténicos basicos, anteproyecto arquitectonico, proyecto
arquitecténico.
El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con
mobiliario, paisajismo, arborizacién.
Adicionalmente, el contratista deberé elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacion
y socializacion del proyecto.
Se deberéd adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.
El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el
presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de
Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se encuentran
publicados en la Convocatoria. Solamente seré considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha
sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere.
Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerard como argumento para la no
continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los
requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la ejecucion
de las obras
El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion del
proyecto arquitectdnico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los
interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior
a la implantacion arquitectonica, se requiere como minimo una visita adicional para la socializacion
definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote respectivo.
Tener en cuenta como insumo para la elaboracion del proyecto arquitectdnico los criterios
desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico
suministrado por FINDETER.
El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

Orientacion y proteccion solar

Ventilacion natural (para edificaciones cuando aplique)

Materiales y sistemas constructivos

[luminacién

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que

permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte,

rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando

su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.
El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que
garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.
Dentro de los criterios arquitecténicos el contratista se obliga a la preservacién de la arborizacion nativa
del predio.
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cc. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de
los estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con
las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra.

dd. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

ee. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las
Recomendaciones Minimas de Construccion.

ff.  Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la
Interventoria.

gg. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de
FINDETER, se llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser
acompafada por la Interventoria, Findeter, Fonvivienda y demas entidades participantes.

hh. Asegurar acompafamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

Dada la modalidad de contratacién, en ningln caso se considerard como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista deberéa presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos
en los respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

2.6.1.2 OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los
cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un
Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo,
informes periddicos, bitacora, registro fotogréfico, planos definitivos de construccién, cantidades finales para la
obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los
planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria,
asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:
a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.
b. Registros fotograficos avances.
c. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
d. Actualizacidn del programa de ejecucion de los disefios.
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e. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i.  Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
ii. Bitacora
b. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las deméas
d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los
estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la
Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.6.2 ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.

Construccién de la obra. Consiste en la construccion de un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacion Sol
Naciente en el municipio de Amalfi, un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacién Tulipanes en el municipio
de Concordia y un Parque Recreo Deportivo en la urbanizacién Teodorico Bran en el municipio de Frontino en
el Departamento de Antioquia, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los
requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

2.6.2.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA
a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su
provisidn durante el tiempo necesario.
b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del
objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencidn del servicio.
c. Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya ubicacién debera
contar con la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento,
seran las siguientes:
i.  EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional
que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.
ii.  El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depoésito para materiales que puedan sufrir
pérdidas o deterioro por su exposicién a la intemperie.
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d.

ii.  La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién
detallada de la obra.

iv.  Elcampamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion
con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del
campamento y/o Instalacion de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad
industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades
competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a
que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

v.  Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las condiciones
que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER. En cada proyecto.

Instalar valla de la Licencia de Construccién (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de
acuerdo con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidio la respectiva Licencia.
Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que
garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura
y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulaciéon del personal de obra,
vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento
del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucidn de la obra. Estos costos estan asumidos en
la Administracion del proyecto.

2.6.2.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas
en los Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcidn de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacidn de los respectivos ensayos de laboratorio
y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de
obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con
soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las deméas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en
la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:
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Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica
y desinfeccidn de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo
con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar
la calidad de las obras, asi como de los materiales y deméas elementos que se instalen en la obra.

2.7. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
C. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico
2.8. CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado,
con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir,
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la
terminacion de los Hitos de las etapas | y Il sefialados en las semanas indicadas en los Términos de Referencia.
En tal sentido, el CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de
obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones
respectivas establecidas en los Términos de Referencia.

2.8.1.

ETAPA |. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1
Esquemas arquitectonicos 3
Anteproyecto 5
Presentacion del proyecto final a los interesados 6
Aprobacion de los disefios por parte de interventoria 7
Radicacién de solicitud de licencia de construccion y/o demas permisos 8

* Coordinacién de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del FONVIVIENDA, Entidad
territorial, Interventoria y FINDETER.

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA
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HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1
Esquemas arquitectdnicos 3
Anteproyecto 5
Presentacion del proyecto final a los interesados 6
Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 7
Radicacién de solicitud de licencia de construccion y/o demas permisos 8

* Coordinacién de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del FONVIVIENDA, Entidad

territorial, Interventoria y FINDETER.

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO

FRONTINO
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Visita lote 1
Taller participativo 1
Esquemas arquitectonicos 3
Anteproyecto 5
Presentacion del proyecto final a los interesados 6
Aprobacion de los disefios por parte de interventoria 7
Radicacion de solicitud de licencia de construccion y/o demas permisos 8

* Coordinacién de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del FONVIVIENDA, Entidad

territorial, Interventoria y FINDETER.

2.8.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 4
Estructuras en concreto 8
Concretos menores 10
Acabados y urbanismo (Terminacion) 12

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 4
Estructuras en concreto 8
Concretos menores 10
Acabados y urbanismo (Terminacion) 12

PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO

FRONTINO

HITOS

SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Obras preliminares

1
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Excavacion, cimentacion y rellenos

Estructuras en concreto
Concretos menores 10

Acabados y urbanismo (Terminacion) 12

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta
gréfica serd objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA INTERVENTORIA, para lo cual el
Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por
FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La
modificacién de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité
técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podré exigir por
escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los
insumos Yy, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin
que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste,
resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de
las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga.
Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

2.9. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

b. Realizarlas actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante
de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafia de la
Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y estado actual del rea a intervenir.

c. Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la
Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

e. EL CONTRATISTA de obra seré el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en
donde se ejecute la obra durante la ejecucidn y cierre, balance financiero y ejecucién del Proyecto.
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g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega
de las obras.

h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o
LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano
de obra.

i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacién con:

i.  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en
las actividades de obra.
ii.  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.
ii.  Dotacidn de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal
utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los
plazos pactados contractualmente.

| Elcontratista debera implementar, frentes de trabajo simultdneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido
de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar
con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de
manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi
mismo, deberéa garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucién normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

n. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de
EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o
la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos
naturales de caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

0. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato
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aa.

bb.

CC.

dd.

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes
a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de
estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.
Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las
obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios
publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios
Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cddigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto deberad utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacién de
la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran
del consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion,
adicionales a las autorizadas previamente, con el proposito de hacer verificacion al proyecto.

2.10.OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA
Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo:

a.

Se o ao0oT

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva
S, analisis y recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Informe de control topografico

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.
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i.  Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

j. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentacion técnica, entre ella:
i.  Bitacora de obra.
ii.  Libro de medidas
ii.  Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético
¢. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberé indicar como funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.
d. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.
Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo
cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER

— @ o

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados (Cuando
aplique), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberé anexar el original de las garantias de todos los equipos.
Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos estructurales,
hidrosanitarios, etc. EI manual debera contar con la aprobacién por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

La informacion presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccidn se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance
del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.
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2.11. EJECUCION

A PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

1 Alcance
2 Elementos de Entrada del Plan de Calidad
3. Objetivos de la Calidad
4, Responsabilidades de la Direccion
5. Control de documentos y datos
6. Control de registros
7. Recursos:
i.  Provisién de recursos
ii. Materiales
ji.  Recursos humanos
iv.  Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacién con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i.  Proceso de disefio y desarrollo
ii.  Control de cambios del disefio y desarrollo

1. Compras

12. Produccidn y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad

14, Propiedad del cliente

15. Preservacion del producto

16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicion

18. Auditoria

B. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera
contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion

de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuard con FINDETER y el interventor durante la ejecucion del
contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad

social y seguridad industrial.

oo ow

Al organigrama general deberé anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
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C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO
Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
gjecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e
interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos
y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual
desarrollara los trabajos, incluyendo, entre ofros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros,
implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de
drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y
montajes de equipos mecanicos, montajes electromecanicos de subestaciones y construcciéon de redes
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de
la regidn, incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a) Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades
indicadas en el programa detallado de obra.

b) Organizacién y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con
el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo,
cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacidn, documentacion técnica, cantidad y calidad
del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general,
todo lo concerniente con la administracién del contrato.

c) Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra
en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d) Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e) Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento
y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

EL CONTRATISTA deberé utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento
y control de la ejecucidn del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoriay FINDETER.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento seré exigible a EL CONTRATISTA:
Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios vigentes
Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente
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v.  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segln
el tipo de obra, por la entidad competente.
vi.  Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados vigente
vii.  Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.
viii.  El Codigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050
ix.  ElIReglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucién No. 90708 de 30 de agosto de 2013
expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
x.  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad
xi.  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucién
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de

Colombia.
xii.  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
xii.  Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

xiv.  Ley 915 de 2004.
xv.  Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.
xvi. ~ Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares
para Colegios
xvii. ~ Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes Escolares
xvii.  Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI
xix. ~ RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados
xx.  Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria
xxi.  Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1SO 9001:2008.

2.12. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Etapa 1: Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion de la Obra.

Etapa 2: Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las mismas.

2.13. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el
CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacién de las Actas Parciales
de obra debe acompariarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Reqistros fotogréficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

e
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i. Informe de Control topografico de asentamiento

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la
cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni
certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades
desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su
pago; razdn por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo
a satisfaccién.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente
a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del
contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL
CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno.

2.14. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato, el CONTRATISTA, deberéa entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través
del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

EI CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y cinco (45)
dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por parte del
INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA
DE OBRAYy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra,
razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de
solicitar al CONTRATISTA, la adecuacidn, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en
las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.15. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién,
legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato.

2.15.1. ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del
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equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte
y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la
Etapa I; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién,
ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento
de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

2.15.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA

Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del
equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte
y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la
Etapa Il; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion,
gjecucion y cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento
de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias
para la ejecucidn del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el
resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera tal que se garantice la
operacion y funcionamiento de la infraestructura

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la
entidad.

2.15.3. Modificacion del valor del Contrato
Tratdndose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de
cantidades o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto

inicial, la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacion
del alcance inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.
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Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacién técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacién del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

a
b
c
d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

)
)
)
)

2.15.4. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion
del objeto contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del
valor global del contrato.

2.16. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma
de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

A. ETAPA|DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales
(planos de construccidn, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico, memorias de
calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccidn/permiso de
ocupacion de espacio publico y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades
respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa I, se pagara una vez se hayan entregado las
licencias de construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico debidamente aprobados; dicha entrega
sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas
la licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra
dar inicio a la ejecucion de la etapa Il.

B. ETAPAIIDEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS. ]
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) pagaré al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

a) Pagos parciales de acuerdo a los porcentajes de avance mensuales y/o quincenales reflejados en el
presupuesto resumido por capitulos (producto indicado en el literal e, numeral 11 del capitulo proyecto
definitivo), este documento debera contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico
de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos
indicados.
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De cada uno de estos pagos de la etapa II, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la
cual se devolverd al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencidn en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de cierre, balance financiero y ejecucion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:

i. Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

ii. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucién y cierre, balance financiero y de
ejecucion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes.

iii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.
2.17. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades
ylo obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial
aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

Péagina 67 de 142



Findeter s € {.‘{,"S&,‘;‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarro q

2.18. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucidn del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter
obligatorio en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben
presentarse por el proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del
interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y
dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucidn del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econdmica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo
y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo
en su propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado el personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta,
por cuanto, la CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que
los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del
objeto de la presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de
Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al
interventor para acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratandose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara
aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.18.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del
interventor, se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la
fecha del cierre, de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber
acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente
seleccionado debera allegar al interventor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho

publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o
productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.
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ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o
juridica que contrato los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados y/o desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se
debera adjuntar copia del contrato y acta de liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de
prestacion de servicios o el documento que corresponda, donde conste la ejecucidon del mismo y se evidencie
el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de
acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades 0 aquellos medios que considere necesarios y de solicitar
en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en
cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucidn del
contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de
2012, y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacién del pensum
académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior,
si el proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado,
de las cuales la entidad tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara
Unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se
establecié expresamente que procedia la misma y conforme a los pardmetros alli indicados.

2.19. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia
de Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal
que supere esta dedicacion.
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2.20. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 5) y por
lo tanto del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion
de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La
contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribucion
de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar,
aceptar e incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con
la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus
propios calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo
relacionado a la aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econdmicos para optimizar y ofrecer un precio
por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenémenos, actividades
y buenas préacticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma
responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui
expuestos, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de
riesgo. De esta forma, queda claro que los valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos
sefialados, no constituyen una garantia que esté extendiendo la entidad contratante para el calculo de los
ingresos Y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las
cargas de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la
obligacion de suscribir pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la
presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en
contrario por parte de la contratante; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la
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etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacién, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que redne las siguientes caracteristicas:

Su previsidn se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su
terminacidn, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta
el patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que
podrian afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion

Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la
mayor o menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.21. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a traves de la
INTERVENTORIA, la cual sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE
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para tal fin. El interventor desempeiara las funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A vigente, las
Reglas de Participacion de los términos de referencia y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria
vigente del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

2.22. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”
NIT 830.055.897-7, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

2.22.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y
cuatro (4) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2.22.2. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 1
indemnizaciones laborales Etapa 1 y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 1
Extracontractual Etapa 1 y cuatro (4) meses mas
Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcion del acta de recibo final de
la Etapa 1

10% del valor de la Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1

30% del valor total de la

Calidad del Servicio Etapa 1 Etapa 1

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén
por la cual, el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.22.3. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2
10% del valor de la Etapa 2 | contado a partir de la suscripcion del acta de
inicio de la Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2
20% del valor de la Etapa 2 | contado a partir de la suscripcion del acta de
inicio de la Etapa 2 y cuatro (4) meses mas.
Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcion del acta de recibo final de obra por
parte de la interventoria.

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Responsabilidad Civil
Extracontractual

50% del valor de la Etapa 2

Estabilidad y calidad de obra (obra)

La poliza que expida la compafia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para
efectos de este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacion de indemnizacién proporcional atada al
cumplimiento de la obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun
el valor asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y
Recibo de la Etapa 1 y expedida la Licencia de construccion asi como los deméas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles siguientes a la fecha maxima de culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacién
del numeral 1.37 de los Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL
CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucidn o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por
falta de pago.

2.23. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria
y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagard a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con el contratista para
la etapa 2.

El CONTRATISTA podré dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S, terminada
la etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por
la Interventoria de todos los entregables de la etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicidn con respecto a la no continuacién del contrato en la etapa 2,
la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si
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se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista deberéa presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos
en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucidn y debera recurrir a los imprevistos
estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

Habré lugar de aplicar esta cldusula de condicion resolutoria cuando:

a.

Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion técnica viable economicamente.

Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se
ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o0 que se encuentren en
construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras
entidades su culminacién, o por cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no
funcionalidad de obras anteriores 0 en ejecucion, deberéa ser de tal magnitud que no pueda adoptarse
una solucio6n técnica y econémica viable.

Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicidn de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda
sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en
dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto,
se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion;
trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucién del proyecto requiere de la
reubicacién de poblacion.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagard a EL CONTRATISTA
Gnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningiin motivo
FINDETER pagaré a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con el contratista
para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto el mencionado contrato de terminaré de mutuo acuerdo de manera anticipada y entraré en etapa
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de cierre, balance financiero y ejecucidn, sin que se cause ningln reconocimiento econdmico distinto al valor
de la Etapa | del CONTRATO.

Por ninglin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS.

2.24. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la
materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los
estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o
permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, efc.
necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o permiso de ocupacion de espacio publico,
ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo
esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los
requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta
obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacién de espacio
publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacién de espacio
publico si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de
las expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo
su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener
la licencia de construccion ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

- Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

- Firma de memoriales de responsabilidad.

- Licencia de construccién y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demés
tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Parque Recreo Deportivo/Biblioteca,
ante las entidades pertinentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el trdmite de algun tipo de licencia

y/o permiso adicional, serd responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las
autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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Actividad Fecha, hora y lugar segtin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos
y demas documentos asociados al proceso.

El 13 de octubre de 2017

Recepciéon de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 20 de octubre de 2017

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones
a los términos de referencia y anexos o constancia de
no presentacion de observaciones

Hasta el 26 de octubre de 2017

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta
Sobre No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 01 de noviembre de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de

Subsanabilidad

Hasta el 14 de noviembre de 2017

Oportunidad para subsanar

Hasta el 20 de noviembre de 2017
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103
N°19-20

Publicacién del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 24 de noviembre de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 28 de noviembre de 2017

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 30 de noviembre de 2017

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 01 de diciembre de 2017

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso
10, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica

El 06 de diciembre de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Economica

Hasta el 11 de diciembre de 2017

Determinacion del método y ponderacion econdmica
de las propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de
vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacién econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 14 de diciembre de 2017

Publicacion del Acta de Seleccion del Contratista o
de declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 18 de diciembre de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual
sera consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente
proceso de contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios,
disefios y obra del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccién.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener
los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se
utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De
consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios
que con su revocacién cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845
y 846 del Cdédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y
de balance del contrato, en la que se dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO,
de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que
alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como las manifestaciones de
desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o por la
CONTRATANTE.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus
propuestas y presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La
informacién requerida en los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales
de la propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral:
Esta destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes
parafiscales y del sistema general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse
debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar
la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacién necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de
evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Analisis detallado del A.l.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su
oferta econémica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente
diligenciado el formato, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan
con los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el
acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la
interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacion del beneficiario
real del contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato.
Entendido este, como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar
decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y cierre, balance
financiero y de ejecucion / liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos econémicos
relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con
la oferta.

Formato 7 - Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal,
de no encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar
contrato establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de
apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacién anticipada
por incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe
presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual
y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unidén temporal, sobre las clausulas penales, clausulas
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penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacién
anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del
consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto como contratista de clausulas penales, clausulas penales
de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por
incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.

Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar
la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno
de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcidn o no en el registro

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del
Terrorismo.

FINDETER: Fiqanciera de Desarrollo Territorial S.A. . ]
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.: Contratante

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacidn y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacion privado contenido en el Codigo Civil, el Codigo de Comercio

y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se
profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
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La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion
Fiscal, consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007,
articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y deméas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5.  CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion
y al contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el
hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede
reportar el hecho a www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que deberé radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de
los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, podra(n) ser remitido(s) al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, los cuales no
podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103
# 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos
en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si
requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero
debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos
en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso
y por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de
los medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo
electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION
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Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la
pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a
disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.coyenla
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso
6to, a la que podréa asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccidn se realizara con la publicaciéon de los Términos de Referencia y los
documentos del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la
CONTRATANTE.

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con
el presente proceso de seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el
cronograma del proceso, a través de correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle
103 # 19 - 20 Bogota, Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web
www.findeter.gov.co, las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma

Péagina 81 de 142


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:equipamientos@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/

Findeter s € .I.‘{,“S&,‘;‘:.}‘.'S Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarro q

del proceso. La entidad CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones
de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en
consecuencia, solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarén en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER vy deberan expedirse, a mas tardar el dia hébil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podré expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el
presente proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
proponentes plurales en consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera
anexar el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del
presente proceso y en la suscripcion del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania
o0 documento equivalente de éste.

El apoderado podré ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente,
para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al
proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular
propuesta para el proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los
requerimientos y aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las
notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la
constitucion de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que
otorguen las personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos
en el Codigo General del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en
el pais del domicilio de la persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion
de documentos expedidos por la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.
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1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta
en medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la
convocatoria, contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberé contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del
proponente de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar
marcado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Deberé contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en
Excel y PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir niumeros,
desde el primer hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A,
B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de
lectura, de manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o
boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartén, tamaio
oficio- de 300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de
acidos. Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentaciéon No se debe presentar en
AZ, folder o carpetas plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de
superarlos se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo
de foliacion.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2. En el presente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria,
ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera
acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier
otro medio telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacion ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o
presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se
considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberd diligenciarse
completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD
Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion

dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente
en la propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberéa
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identificar plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los
verifique de manera directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O
CONDICIONADAS

No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para
el cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir
y se dejara constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de
las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de
publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran
enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de
referencia y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en
lugar diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar
legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos
expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse
acompafiado de la respectiva traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente
legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION
Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencidn Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo
cual se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del
documento ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante
la autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los
documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitio el
documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizo, o a falta de éste,
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por el de una nacion amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y
ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo seré exigible la apostilla.
La apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actla el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla
estd dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho
idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencidn de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el

tramite surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha
actuado la persona que firma el documento publico.

1.20.  TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados
por una institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion
de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar
con suficiente anticipacién los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la
suscripcion del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS
EN MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega

y recibo final del contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando
exista informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
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1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el
valor total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto
no seréa tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion
y en Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 'y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederéa el contrato,
previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal,
éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual
0 como integrante de un consorcio o unidn temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir
contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
demas normas concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion
y hasta la liquidacion o cierre, balance financiero y de ejecucion del mismo. Este conflicto lo sera
también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacion del proyecto
objeto de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en
la evaluacion y seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente,
respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas
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1.23.4.

1.23.5.

1.24,

1.24.1.

1.24.2,

1.24.3.

1.24.4,

1.24.5.

1.24.6.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto
objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las
mismas personas.

Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la
interventoria a la presente convocatoria.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas
generales y especificas de la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra
por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la
naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas
que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de
la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para
posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de
la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que
haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
economicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira
de la obligaciéon de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte
de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en
posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera

tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
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1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se
consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la
convocatoria que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se
publicard en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER y FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los
presentes Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes
se encuentren presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y
FINANCIERO

La verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en
los presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de
los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la
entidad publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten
informacién o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto
de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el
cronograma, las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
equipamientos@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es
en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la
Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacidn en original dentro de
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los horarios de atencion sefialados, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse
en fisico y original dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas
de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya
requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacion
en cualquier momento de la convocatoria, podré solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos,
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o relacionados con la falta de
capacidad no podran ser objeto de subsanacién, por lo que, los mismos deben ser aportados por los
proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes
no podréan adicionar 0 mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la
etapa de subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los
presentes términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las
subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes
en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el
cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, y permaneceréa a disposicidn de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes.

1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha
establecidos en el cronograma, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co, o en la Calle
103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus
propuestas o allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIQN DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes, el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren
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habilitadas o no, y se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o
rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara
constancia mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), hara entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta
entrega se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de
cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la
evaluacion de la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de evaluacién econémica en el que consten
los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran
formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis
de las observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econémica, determinaran el método y ponderacion
economica de las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y
Calificacion con el respectivo Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podré prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacidn sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la
evaluacién. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara
la seleccion o declarara desierto el proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité
Fiduciario declarara desierto el proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Auténomo constituyen invitaciones a los interesados a que
presenten su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a
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concluirlo mediante la celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento
sin aceptar ninguna oferta.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion
para la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los
proponentes ni a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes,
mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido
en el cronograma, para que se presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS
APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter
reservado por disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que
ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera
que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta
sea la mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o0 servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora'y
lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podré modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la

adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del
proponente seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.
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1.37.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.371.
1.37.2.

1.37.3.

1.37.4.

1.37.5.

1.37.6.

1.37.7.

1.37.8.
1.37.9.

1.37.10.

1.37.11.
1.37.12.
1.37.13.

1.37.14.

1.37.15.

1.37.16.

1.37.17.

1.37.18.

1.37.19.
1.37.20.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.
Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran
rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.
Cuando la propuesta econdémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.
Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al méaximo
del presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.
Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos
de Referencia.
Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucidn estipulado en los Términos de
Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.
El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.
El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los
presentes Términos de Referencia.
Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva.
Cuando la propuesta econémica sea parcial o totalmente ilegible.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 union
temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
General de la Nacion.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién
temporal o0 sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.
El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
Temporal o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de las listas restrictivas
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo.
Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con
los soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.
Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.
Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes
del proponente plural.
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1.37.21. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen
las facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No
Concentracion de Contratos.

1.37.24. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal presenten declaracion juramentada de no haber tenido imposiciones de clausulas penales,
clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o
terminacion anticipada dentro los DOS (2) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.25. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de
veracidad, inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la
entidad, que incidan en la habilitacién o calificacion de la propuesta.

1.37.26. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de
personas juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente
debidamente facultado o por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.27. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de
elegibilidad o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en
el cual deberad motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad daré a conocer la decisidén, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia.

1.38. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
publicacion del acta de seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme,
libre y/o disponible que indique expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que
el monto comprometido no podré ser utilizado en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término
establecido en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podré seleccionar
como adjudicatario al proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no
haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.
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La carta de cupo de crédito aprobado debera corresponder al porcentaje del presupuesto de la convocatoria
establecido, estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente de oficina o sucursal
que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito
ante la Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idoneo donde se evidencie el
nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la
Superintendencia Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar
el documento idéneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en que la CONTRATANTE aprobo la carta cupo de crédito.

1.40. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL
MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no aporta la carta cupo de crédito aprobado o no constituyere las garantias requeridas en
el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) podré hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor como indemnizacién por
perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad,
, Y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa
instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA
La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los
requerimientos, dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario
debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO II
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:

2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberé acreditar
su existencia y representacién legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio

correspondiente, en el cual se verificara:

1 Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacién legal: No podra ser mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que
guarden relacién con el mismo.
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan

habilitarlo para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la
Camara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta
ylo contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte
pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente
registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de
antelacion al cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucidn del contrato y cinco
(5) afios mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con
estos requerimientos.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada
juridicamente; Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el
proponente en los términos y plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberd acomparfiar de cada uno de los integrantes de la
estructura plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas
caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadania del representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
con establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de
extranjeria o permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la
persona juridica o administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera
sin establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte
del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida
por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unidn temporal, sin embargo, debera abstenerse
de hacer referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de
Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y
representacion del consorcio 0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. La indicacidn expresa de la direccion del domicilio de cada uno de los integrantes tratandose de
personas naturales.

6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa

7. Senfalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extension de la participacién de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucién del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el consorcio
0 union temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
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de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada
conforme a la participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia
especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior
al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural
o juridica. Si sélo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica,
su participacion en el mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el
consorcio o union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la
propuesta, igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los
porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié
con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera,
deberan dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de cierre, balance financiero y de ejecucion / liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia.
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El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién
Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania
del representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio 0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia del pasaporte del proponente
persona natural o del representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas, en el cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
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que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo
la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona hatural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en
el cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
Certificado que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al
momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no
aparecer registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo
que este requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo
la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn
consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el
proponente, sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o union temporal o sus representantes.
Constancia que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion.

2.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -
COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia sin matricula profesional, certificado de
inscripcion profesional o certificado de matricula, segun el caso.

2.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberé constituir a su costa y presentar
con su oferta una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto
del proyecto.
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3. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, deberéa constituirse a partir de
la nueva fecha del cierre.

4.  Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

5. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura
en el documento de identidad y tratdndose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su
representante legal y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun
conste en el documento de constitucion.

6. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta
de pago, ni soporte de transaccion electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente
mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro
del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta
si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién,
podran presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia
de seriedad de la oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el
Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el
pago de los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con
destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de
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aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los
empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional deberd también acreditar el cumplimiento de esta
obligacién con la planilla o comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si
aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria,
la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como
integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), deberd acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional expedido por el COPNIA o por el CPNAA segUn corresponda, el cual se
debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia
del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacién
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este
requisito sélo sera exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo
la gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro
Unico Empresarial de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular
y el de cada uno de los miembros del consorcio 0 union temporal tratdndose de proponente plural, expedido(s)
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dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos
de la evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

2.1.15.  LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos
dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgada autorizacién expresa para que la entidad en

cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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SUBCAPITULO IlI

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantaré la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y los exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas
en los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia, conflicto de interés y de la No concentracidn de contratos.

C. Verificacién Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en
los presentes términos de referencia.

3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar
con la propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los
contenidos en el acapite de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal
en Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o

varias carta(s) de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan una carta de cupo de
crédito pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio
electronico, ni fotocopias.

3.1.2.2. Elcupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Deberéa contener numero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

Pagina 104 de 142



Findeter s € .I.‘{,“S&,‘;‘:.}‘.'S Fiduciaria Bogota (

nanciera del D&sarro q

3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unidén Temporal, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito, debera tener una participacién en el consorcio y/o unién temporal, no menor al
30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de
cierre de la convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o
superior al 30% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10.Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del
Programa Equipamientos - Findeter.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a las convocatorias del Programa
Equipamientos - Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo
de crédito para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Equipamientos — Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria
del Programa Equipamientos — Findeter de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y
cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la
propuesta sera RECHAZADA.

3.1.2.11.Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni
bonos, ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito
stand by, ni cupos de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta
de cupo de crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la
entidad financiera confirme una disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante
siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya
cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se
efectuara la suma aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el
proponente sea persona natural o juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los
requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta..
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3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia
minimos exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en
el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE PARQUES, PARQUES
RECREO DEPORTIVOS, CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESPACIO PUBLICO,. Para efectos de
acreditar la experiencia, el proponente deberd presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4)
CONTRATOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

El valor de los contratos terminados y aportados deberén sumar un valor igual o superior a 1.5 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

ii.  El valor de Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLYV.

i.  Uno (1) de los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION DE PARQUES Y/O PARQUES RECREO
DEPORTIVOS Y/O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/O ESPACIO PUBLICO que de
manera taxativa deberan ser en cualquier de las siguientes tipologias: Parques, parques recreo
deportivos, escenario 0 campos deportivos, plazoletas, urbanismo y/o-espacio publico; cualquiera de
las tipologias anteriores con un area por proyecto igual o mayor a 2.000 m2.

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de
actividades deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas mdiltiples que incluyan
dentro de sus instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias,
cerramientos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas
verdes y/o duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde
se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacién y/o
al deporte y/o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccion se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de
espacio publico y/o urbanismo, unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas,
andenes, amoblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, vias urbanas
articuladas en adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares
en adoquin y/o concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales
y de espectaculos al aire libre).

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones, constancias o contratos en los que se acredite experiencia en
varios proyectos o varias actividades o alcances, solo se tend[é en cuenta, para efectos de esta convo'catoria,
la experiencia especifica de la actividlad de CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O
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REMODELACION DE PARQUES, PARQUES RECREO DEPORTIVOS, CAMPOS O ESCENARIOS
DEPORTIVOS, ESPACIO PULICO (de acuerdo a las definiciones de los términos de referencia) y el valor
correspondiente a esta, los demés proyectos, actividades y/o alcances y su valor no seran tenidos en cuenta

3.1.3.1.41. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE

A Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier
tipo de figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual
de la siguiente manera:

i Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendré en cuenta las
cantidades de obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se
cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura
asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquiri la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificard bajo esta regla la experiencia de este
proponente. El porcentaje de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra
acumular, por cuanto, no se podra acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o
proyecto aportado.

i El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de
alcanzar el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningun caso podré acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros
con el fin de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida
de la estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los
miembros de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0
sus subordinadas.
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C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el
valor total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de
entrega y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha
fecha.

Para efectos de la conversidn a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se
le requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo
de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podré acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de
participaciéon del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la
ejecucion, terminacion o cierre, balance financiero y de ejecucion / liquidacion del contrato o proyecto. En ningln
caso se aceptara la certificacidén o constancia expedida unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacion,
o0 de entrega y recibo final, o acta de cierre, balance financiero y de ejecucién o liquidacion, donde conste la
ejecucion del mismo, el valor final del contrato, y se evidencie el afio de terminacion, la cual debera venir suscrita
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente
podra anexar el acta de terminacion, acta parcial, 0 de entrega y recibo final, 0 acta de cierre, balance financiero
y de ejecucién / liquidacion, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos
soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad publica),
que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.
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No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Administracién Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
Convenios Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la
experiencia que se pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nuimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o
proyecto o una certificacidén de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.

3.1.4.  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo
beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo
podra ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de
Infraestructura de FINDETER de Equipamientos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, Mas y mejores
espacios —-Megacolegios-, y Parques recreo deportivos, comenzando por la primera fecha de cierre (plazo
méaximo de presentacion de oferta).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellos contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el
proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de
dicho requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente
(Consorcio o Unién Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracion de contratos, incurrira en causal de
rechazo.
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En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracién juramentada en
la que identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean
beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el beneficiario real de un contrato es la persona o
grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcién,
ejecucion, terminacion y y cierre, balance financiero y de ejecucion / liquidacién del contrato, asi como sobre el
manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucién de los
beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades
matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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SUBCAPITULO IV

EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.2.  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor
calificada y que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta
contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos,
resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.2.1. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la
apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido VA, A.l.U. En el evento
que el formato de oferta econdmica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor
total de la propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los
siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y
utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las
propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econémica de algin proponente se presente con decimales, la
entidad procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual
0 superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a
cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la
descripcidn de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el
proponente acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el
respectivo item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se
realizara la respectiva correccion de la propuesta econémica y los resultados seran los que se tomaran
para efectos de la evaluacion.
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En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o
de alguno de los items, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podra solicitar a los
proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones,
los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
En caso de error en las sumas, el resultado total correcto seré el que se obtenga de revisar dichas sumas.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de
las siguientes condiciones:

Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta economica.

Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior
al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los
términos de referencia.

Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.
Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando el componente Administracion del A.L.U. sea superior a los establecidos para cada uno de los
Parques Recreo Deportivos

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica en el que consten los
resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones
aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones
efectuadas, el cual se publicaré en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe de evaluacién econémica. Sin que en ejercicio de esta
facultad, puedan subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionard el método de ponderacidn de la propuesta econdémica de
acuerdo con los siguientes métodos:
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NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para presentar observaciones al informe de evaluacién economica, de conformidad con las
fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro
que se presenta a continuacion:

(IN'E‘l\_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO

De 00 a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion
de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes formulas:

— Xj
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderaci6n de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( X -V _ _
100 x| 1— 5 para valores menores o iguales a X

Puntajei = J _
X — Vi <
l 100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la féormula de
ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

o Vmaxt+X
AT 2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente

férmula;
[100 x| 1 — . para valores menores o iguales a X
.. A
Puntajei = { -
1Xa — Vil <
100x|1—2 . para valores mayores a X,
A
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica se obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPl*Pg * ..% P

n

Dionde:

G = Media Geométnca.

n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,

F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei
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Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( G-V, _ _
| 100 x (1 - para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — Vi _
100 x (1 -2 e para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas economicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que
se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * VMIN
Puntaje i = (—)
untaje1 < Vi )
Donde:

Vi n= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.
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12. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondi6
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta
las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de
incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los DOS (2)
afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del
contrato por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los DOS (2) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de
contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de
apremio, clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucién o
terminacion anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas
o0 declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién
de la propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberd presentar certificacion juramentada
expedida por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate
de personas juridicas, en la que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales
(no apremio), multas, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, en los términos antes sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se
le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato N° 8 o el Formato N° 9 seguin corresponda.
En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o
el Formato N° 9 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

13. Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara
al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del
orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.
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15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

Pagina 117 de 142



Findeter o= € NUEVO phlS Fiduciaria Bogota (

Financiera del Desarrollo q

PAZ EQUIDAD EDUCACION

ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado
presentara para verificacidén del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una
de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1
EJECUCION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

1. ETAPA | DEL CONTRATO - ESTUDIOS Y DISENOS )
Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
No. .
. . Porcentaje
Formacion Experienc L - Contratos
Cant. | Cargo - . Experiencia Especifica de
Académica ia General ylo N
Dedicacion
Proyectos
Director de Consultoria de proyectos
relacionados con: parques, parques recreo 30
. . deportivos, campos 0 escenarios deportivos A
Director  de [ Arquitecto ylo < AN distribuido en
1 . . . - 6 afios 0 espacio publico. 4
Consultoria ingeniero civil . . . . los tres (3)
Para las anteriores tipologias el area de
i . . proyectos
construccion debera ser igual 0 mayor a
3.000 m? por proyecto
Arquitecto  disefiador de  proyectos
relacionados con: parques, parques recreo 100%
Arquitecto . . deportivos, campos 0 escenarios deportivos distribuido en
1 s Arquitecto 4 afios N , 3
Disefiador 0 espacio publico. Para las anteriores los tres (3)
tipologias el &rea de construccion deberd proyectos
ser igual 0 mayor a 2.000 m? por proyecto.
Especialista Estructural en proyectos de
estudios y disefios de: parques, parques 30%
- Ingeniero Civil con recreo deportivos, campos 0 escenarios A
Especialista N . SR distribuido en
1 posgrado en | 4 afios deportivos 0 espacio publico. Para las |3
Estructural . . ; . iy tres (3)
estructuras anteriores tipologias el &rea de construccion rovectos
cubierta debera ser igual 0 mayor a 2.000 proy
m? por proyecto.
Ingeniero civil y/o Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de
Ingeniero Sanitario estudios y disefios de: parques, parques 30%
1 Especialista ylo Ingeniero 4 afios recreo deportivos, campos 0 escenarios 3 distribuido en
Hidrosanitario | Sanitario y deportivos 0 espacio publico. El area de los tres (3)
Ambiental con construccion debera ser igual o mayor a proyectos
posgrado en el 2.000 m2 por proyecto.
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

. . p2 Porcentaje
Formacion Experienc L - Contratos
Cant. | Cargo - . Experiencia Especifica de
Académica ia General ylo N
Dedicacion
Proyectos
area de la
hidraulica, o la
Ingenieria Sanitaria
Ingeniero eléctrico o electricista en
proyectos de: parques, parques recreo 30%
1 Especialista Ingeniero Eléctrico 4 afios deportivos, campos o escenarios deportivos 3 distribuido en
Eléctrico o Electricista 0 espacio publico. El area de construccion los tres (3)
debera ser igual o mayor a 2.000 m2 por proyectos
proyecto.
Ingeniero Civil con Especialista en Geotecnia en proyecto_s de: 18%
Especial , parques, parques recreo deportivos, A
specialista en | estudios de . ) . ; distribuido en
1 . 4 afios campos 0 escenarios deportivos 0 espacio |3
Geotecnia posgrado en Lo f Iy . los tres (3)
) publico. El area de construccion debera ser
Geotecnia ; proyectos
igual 0 mayor a 2.000 m2 por proyecto.
Ing. Civil o sanitario o
. O 18%
Profesional con especializacién . . _ S
L : N Profesional ambiental con experiencia en distribuido en
1 Especialista en ambiental o | 3 afios . L 2
. . proyectos de infraestructura civil. los tres (3)
Ambiental Ingeniero
Ambiental proyectos
. Profesional de programacion de obra, 15%
Profesional de . . S
.. | Arquitecto 0 . elaboracién de presupuestos y distribuido en
1 Programacion . - 3 afios e - 2
Ingeniero Civil especificaciones técnicas para proyectos de los tres (3)
y Presupuesto . -
infraestructura civil. proyectos
Trabajador Social,
Pqulogo, 30%
. Socidlogo, S
Profesional . < , . I distribuido en
1 : Antropdlogo, 3 Afos Profesional Social con experiencia en |2
Social . ; Y los tres (3)
Comunicador proyectos de infraestructura civil. rovectos
Social o profesional proy
de areas afines.

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento,
Comités de obra y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacién del
50% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Un (1) dibujante con dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos.
Profesionales designados en el Anexo No. 4, plan de gestion social.

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de
actividades deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas multiples que incluyan
dentro de sus instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias,
cerramientos.
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Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas
verdes y/o duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde
se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion y/o
al deporte y/o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccién se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de
espacio publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes,
amoblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en
adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o
concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de
espectaculos al aire libre

1.2.  PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2,
EJECUCION DE LA OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

No. de
Formacion Experiencia | Requerimiento particular de Experiencia SN RE | FOTERi)
Cant. | Cargo At -~ ylo de
Académica General Especifica L
Proyecto | Dedicacion
s
Director de obra en proyectos relacionados
con: parques, parques recreo deportivos, 30%
. . - campos o escenarios deportivos o espacio distribuido
Director  de | Ingeniero Civil o - -
1 : 6 Afos publico. 4 en los tres
Obra Arquitecto . . . .
Para las anteriores tipologias el é&rea (3)
construida debera ser igual o mayor a 4.000 proyectos
m2 por proyecto
Residente de obra en proyectos
relacionados con: parques, parques recreo 100%,
. . . deportivos, campos 0  escenarios un (1
Residentes | Ingeniero  Civil o < . S .
3 : 4 Afos deportivos o espacio publico. 3 profesional
de Obra Arquitecto . ; . .
Para las anteriores tipologias el é&rea por  cada
construida debera ser igual o mayor a 4.000 proyecto
m? por proyecto.
Ingeniero
Profesional | Ambiental 0
de Seguridad | Ingeniero civil con 50%
Industrial Y | estudios de Ingeniero  SISOMA  en  proyectos dist?ibui do
Salud posgrado en el < relacionados con: parques, parques recreo
1 . . . 3 Afios . 1 en los tres
Ocupacional | area ambiental o deportivos, campos 0  escenarios 3)
y medio | Profesional en deportivos o espacio publico. rovectos
ambiente Seguridad proy
(SISOMA) Industrial o salud
ocupacional
Trgbgjador Social, 100%
Psicélogo, o
. » . . i distribuido
Profesional | Socidlogo, - Profesional Social con experiencia en
1 : . 3 Afios . 2 en los tres
Social Antrop6logo, proyectos de infraestructura 3)
Comunicador rovectos
Social 0 proy
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No. de
Formacion Experiencia | Requerimiento particular de Experiencia SRR | PO
Cant. | Cargo - e ylo de
Académica General Especifica L
Proyecto | Dedicacion
s
profesional de
areas afines.
Especialista estructural en proyectos 15%
. - relacionados con: parques, parques recreo A
o Ingeniero Civil con : ! distribuido
Especialista < deportivos, campos 0  escenarios
1 Posgrado en | 4 afios ! S ; 3 en los tres
Estructural deportivos 0 espacio publico. Area de
estructuras - ) (3)
construccion mayor igual a 4.000 m2 por rovectos
proyecto. proy
Especialista  Eléctrico en  proyectos 15%
relacionados con: parques, parques recreo dist?ibui do
Especialista | Ingeniero Eléctrico N deportivos, campos 0  escenarios
1 P - 4 afios . S ; 3 en los tres
Eléctrico o Electricista deportivos 0 espacio publico. Area de 3)
construcciéon mayor igual a 3.000 m2 por rovectos
proyecto. proy
Ingeniero civil ylo
Ingeniero Sanitario
ylo Ingeniero Especialista Hidrosanitario en proyectos 10%
. Sanitario y relacionados con: parques, parques recreo A
Especialista . . ! distribuido
. ... . | Ambiental con . deportivos, campos 0  escenarios
1 Hidrosanitari 4 afios ! S ; 3 en los tres
o posgrado en el deportivos 0 espacio publico. Area de 3)
area de la construccion mayor igual a 3.000 m2 por rovectos
hidraulica, o |la proyecto. proy
Ingenieria
Sanitaria
Ing. Civii o 59
. sanitario con Especialista Ambiental en proyectos oo
Profesional e : . distribuido
L especializacion en . relacionados con: parques, parques recreo
1 Especialista ontal 3 afios . 2 en los tres
Ambiental gmblgnta 0 deport!vos, campos 0 escenarios ‘)
ingeniero deportivos o espacio publico. rovectos
Ambiental proy
Arquitecto  disefiador de  proyectos 10%
relacionados con: parques, parques recreo dist?ibui do
Arquitecto . < deportivos, campos 0  escenarios
1 o Arquitecto 4 afios . L ; 3 en los tres
Disefiador deportivos 0 espacio publico. Area de ‘)
construccion mayor igual a 4.000 m2 por rovectos
proyecto proy
100%
p . . " distribuido
rofesional | Ingeniero civil y/o N
1 . 2 afios en los tres
de apoyo arquitecto ‘)
proyectos

Nota 1: Se entiende como campo y/o escenario deportivo: El conjunto de estructuras para la practica de
actividades deportivas terrestres, cuyas dimensiones sean reglamentarias y/o canchas multiples que incluyan
dentro de sus instalaciones complementarias y auxiliares entre otras pistas, zonas de calentamiento, graderias,
cerramientos.

Nota 2: Se entiende como parques y/o parques recreo deportivos: Aquellos espacios integrados por zonas
verdes y/o duras de uso colectivo, senderos o vias peatonales, ciclo rutas, zonas de control ambiental donde
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se puedan desarrollar actividades terrestres en espacios articulados, abiertos y destinados a la recreacion y/o
al deporte y/o a la contemplacion.

Nota 3: Para efectos del presente proceso de seleccién se entenderan y aceptaran por proyectos en obras de
espacio publico Unicamente las siguientes: Parques, parques urbanos, alamedas, ciclo rutas, andenes,
amoblamiento urbano (bancas, paraderos, bolardos, pérgolas, rejilla para arboles, , vias urbanas articuladas en
adoquin y/o concreto estampado, plazas, plazoletas, senderos peatonales, bahias vehiculares en adoquin y/o
concreto estampado, ejes ambientales, malecones, escenarios deportivos, escenarios culturales y de
espectaculos al aire libre

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
deberd contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Siete (7) Maestros de obra (distribuidos en los 3 parques), con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion
de los trabajos. Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento
en caso que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto. El
retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 3%, este porcentaje serd tomado de los informes
semanales de interventoria.

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del
50% del plazo de ejecucién de los trabajos.

Un (1) Aimacenista con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Tres (3) Celador con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucidn de los trabajos. Dia/hoche.

Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacién acorde con las necesidades del
proyecto.

Profesionales designados en el Anexo No. 4, plan de gestién social.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto, seré de caracter obligatorio durante la ejecucién de
cada una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y
considerar en su totalidad para cada una de las etapas.

En la etapa Il — Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar
UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos
de ejecucidn establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como
requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

EI CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se
estd desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la
Urbanizacion beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al
Proyecto.
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ANTIOQUIA

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO

DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. ETAPA |. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PARQUE

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE

RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO,

DESCRIPCION VALOR TOTAL

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 102.691.731
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREOQ DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO 25.211.849
DE ANTIOQUIA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREOQ DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA, DEPARTAMENTO 22.443.605
DE ANTIOQUIA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, 38.640.118
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 16.396.159

2. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

iTEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS VALOR TOTAL
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE
AMALFI

VALOR DIRECTO OBRA 301.555.721

1 Zonas Duras m?2 800 197.600 158.080.000

2 Zonas Blandas m? 1.200 81.200 97.440.000

3| guegos ifantles y Gimnasio Gl 1 46.035.721 46.035.721

VALOR COSTOS INDIRECTOS 80.756.622

Administracion | 17,83% 53.767.385

Imprevistos | 3% 9.046.672

Utilidad | 5% 15.077.786

Valor IVA sobre la utilidad |  19% 2.864.779

B COSTO TOTAL OBRA 382.312.343
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PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE
CONCORDIA
VALOR DIRECTO OBRA 149.163.721
4 Zonas Duras m? 300 197.600 59.280.000
5 Zonas Blandas m?2 540 81.200 43.848.000
6 Jgegos Infantiles y Gimnasio al 1 46.035.721 46.035.721
Biosaludable
VALOR COSTOS INDIRECTOS 45.405.437
Administracion | 21,49% 32.055.284
Imprevistos | 3% 4474912
Utilidad | 5% 7.458.186
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 1.417.055
c COSTO TOTAL OBRA 194.569.158
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO
FRONTINO
VALOR DIRECTO OBRA 651.847.721
7 Zonas Duras m2 1.282 194.000 248.708.000
8 Zonas Blandas m?2 2.883 80.000 230.640.000
9 i(ﬁ;:az)Multiple (Incluye malla contra m2 640 197.600 126.464.000
1p | Juegos Infanties y Gimnasio Gl 1 46.035.721 46.035.721
Biosaludable
VALOR COSTOS INDIRECTOS 153.119.030
Administracion | 14,54% 94.778.659
Imprevistos | 3% 19.555.432
Utilidad | 5% 32.592.386
Valor IVA sobre la utilidad | 19% 6.192.553
D COSTO TOTAL OBRA 804.966.751
| E. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D) | 1.381.848.252 |
| F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + E) | 1.484.539.983 |
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2017

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo objeto es contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL
NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionary legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de
la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demés documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el
esquema de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta
y el contrato, respectivamente.
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12.

13.

14.
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Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en
que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico,
condiciones climatologicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la
elaboracién de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personal requeridos y el tiempo de dedicacidn y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion
del interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato
Anélisis Detallado del A.lLU., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de
experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en
las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del
modelo de contratacién por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la
inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente
no se avale la ejecucion del proyecto.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en
caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
que proceda.
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15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
economicos, es veraz y susceptible de comprobacién.
RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderd que es por una vigencia igual al de la
garantia de seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS / MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente

propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores ]
PATRIMONIO AUTONOMO .
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2017

Objeto Convocatoria: CONTRATAR “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL
NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafia)
identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago

de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Gltimos seis (6) meses que legalmente
son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccién, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739
de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicion de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con
la propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes
parafiscales, del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Pagina 128 de 142



Findeter s € ;ﬂ,?&;%ﬁ: Fiduciaria Bogota (

inanciera del D&sarrol q

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor Fiscal _de (Razén social de la compafiia)
identificada con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de

Compensacion Familiar correspondiente a la ndémina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacidn de la propuesta para el presente proceso de seleccién, (0 sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO
me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demas normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de
2014,

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional deberd también acreditar el pago de sus aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos
aportes como minimo del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente
convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar
el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTAJE
ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD FECHA | FECHADE DE
CONT.No. | OBJETO | piroyTADAS | SMMLV | CONTRATANTE | DEINICIO| FINALIZ. | PARTICIPACI
ON (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra
ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se
compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera
diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de
los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos
de habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o
proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran
tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente
presentados, de los cuales solamente se podréa aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando
la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y
cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada
una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos
o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este
formato, en su orden, y hasta el nuimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un
mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacién de varios contratos o proyectos y
el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se
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PAZ EQUIDAD EGUCACION

tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido
en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdmica en pesos colombianos, incluido VA, valor del AlU que
debera ser expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos,
gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

1. ETAPA |. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DESCRIPCION VALOR TOTAL

A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE EJECUCION DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

2. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA

URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

] . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTO EN EL MUNICIPIO DE
AMALFI
VALOR DIRECTO OBRA

1 Zonas Duras m? 800

2 Zonas Blandas m? 1.200

3 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1

VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion

Imprevistos
Utilidad
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Valor VA sobre la utilidad

19%

Fiduciaria Bogota (

B COSTO TOTAL OBRA
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO DE
CONCORDIA
VALOR DIRECTO OBRA
4 Zonas Duras m? 300
5 Zonas Blandas m?2 540
6 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1
VALOR COSTOS INDIRECTOS
Administracién
Imprevistos
Utilidad
Valor VA sobre la utilidad | 19%
c COSTO TOTAL OBRA
PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO
FRONTINO
VALOR DIRECTO OBRA
7 Zonas Duras m? 1.282
8 Zonas Blandas m? 2.883
9 Cancha Mdlltiple (Incluye malla contra impacto) m? 640
10 Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Gl 1
VALOR COSTOS INDIRECTOS
Administracion
Imprevistos
Utilidad
Valor VA sobre la utilidad | 19%
D COSTO TOTAL OBRA

E. VALOR TOTAL DE OBRA (B + C + D)

F. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A + E)

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios
— Valor Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar
los valores relacionados con: ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el

cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion
a las especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las
que alli se describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado
al peso sin centavos caso contrario la entidad procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por
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exceso o por defecto al peso y el formato no podra presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario deberéa ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberéa ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total
de la propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad
procedera a ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial
cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser
inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra
y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al
interventor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato, quien verificara el

mismo con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la
interventoria del contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ninglin caso puede

modificar el valor de la propuesta econémica presentada.

OBJETO:

PROPONENTE:

Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad Un\ilt:rio Pa\:cr:.ial Ca:)lirt.ulo

1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
103  Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes
104  Software/Hardware para Obra Gl
105  Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106  Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108  Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 PapelerialEmpastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114  Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
15 Elabora_ci(_m manuales  operacion vy Gl
mantenimiento

116 Transportes / almacenamiento Gl
117  Costo Proporcional Oficina Central Gl
118  Publicaciones Contrato Gl
119  Polizas Gl
120  Impuestos Indirectos Gl
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121  Valla Gl
122  Servicios publicos Gl
123  Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125  Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %

TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presento (amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real,
en desarrollo de la Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2017 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar “EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO
FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. Mediante la suscripcion del presente documento,
identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias
reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) -bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente
documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE
INTEGRANTE DEL IDENTIDAD (CEDULA DE
INTERESADO PLURAL CIUDADANIA, CEDULA DE
EXTRANJERIA O SU
EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas
juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] para la presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No.
PAF-EUC-0-XXX-2017 para contratar la “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA
URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO FRONTINO,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno
de los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual 0 como integrante de un consorcio o unién temporal, en los
siguientes conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés
normas concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y
hasta la liquidacion / cierre, balance financiero y de ejecucion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y enla evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de
la presente convocatoria. Esta prohibicion también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

Pagina 138 de 142



Findeter Vs € {.‘{,"S&,‘;‘L}‘.’S Fiduciaria Bogota (

FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES,
CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS
DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-EUC-0-XXX-2017, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)]
en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los dos (2) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento
del contratista, que relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s) | NUmero de veces impuesta | Contrato | Contratante Nombre de la persona a quien
N°® se le impuso la medida

Declaracion de
Incumplimiento

Resolucién(es) o
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
(No apremio) 3,
4,

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4,

1.

Multa(s) g
4,

: 1.
Sanciones 0 2
3.

4,

1.

2.

3.

4,

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo
aqui consignado y los demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el
presente formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en
forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico
de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado
de este registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE
CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-O-XXX-2017 para contratar la

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso
de persona natural) / a la sociedad que represento ___ (en caso de persona juridica), dentro los dos (2) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, cldusulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento ni resolucién o terminacién anticipada por incumplimiento
de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el
presente formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera
aportar la certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10 ,
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-EUC-0-0XX-2017 para contratar EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO
EN LA URBANIZACION SOL NACIENTE EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TULIPANES EN EL MUNICIPIO CONCORDIA Y UN
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION TEODORICO BRAN EN EL MUNICIPIO
FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , en mi condicién de
(marque con una X segun el caso) Persona Natural / Representante Legal de (Razédn social de
la compafiia) identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos

Anteriores dentro de la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la
Cémara de Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la
Cémara de Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la
informacién reportada en el presente formato.
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