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LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT 899.999.162-4
CERTIFICA QUE:

CONSORCIO OBRAS LA SUCURSAL DEL CIELO CON NIT. 900.806.244-5, CONFORMADO POR: SAIN
ESPINOSA MURCIA CON CC N° 79.311.841 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 10%,
CONSTRUIR XXI S.A.S CON NIT 900.187.524-5, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL
10%, LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO CON CC N° 19.362.135 CON UN PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL 60%, CARLOS ALFONSO MORENO MUNOZ CON CC N° 7.310.251 CON UN
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 20%, SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRA N° 001-274-2014,
CON LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - OFICINA PRINCIPAL, CON EL SIGUIENTE

RESULTADO:
 CONTRATO DE OBRA N° 001-274-2014 - ) CRL
CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD
MILITAR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALl -

OBJETO

VALLE DEL CAUCA.

; ;‘FECHA DE PERFECCIONAMIENTO

31 de diciembre de 2014

VALOR ¥NICIAL DEL CONTRATO

$16.785.039.792,00 incluido AlU e IVA sobre utilidad

ADICION N° 1

$ 1.468.897.305,00 mclu:do AIU e IVA sobre utilidad

ADICION N° 2

$ 3. 475 081 .000, OO mclutdo AlU e IVA sobre utilidad

VALOR ADICIONAL RECONQOCIDO EN

ACTA DE LIQUIDACION

VALOR TOTAL EJECUTADO

$ 98122 902,13 incluido AlU e IVA sobre utilidad

$21. 827 140 989,13 incluido AlU e IVA sobre utilidad

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

17 de septiembre de 2016

ACTA DE SUSPENSION N° 1

ACTA DE SUSPENSION N° 2

Del 9 de enero de 2015

Del 9 de marzo de 2015

ACTA DE SUSPENSFON N®3

Del 10 de abril de 2015

ACTA DE SUSPENSION N° 4

ACTA DE INICIO

Del 15 de mayo de 2015

Del 17 de septiembre de 2015

| PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 17 de septiembre de 2016

iMODlFICATORIO N®1

Del 31 de diciembre de 2015
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PRORROGA N° 1

Hasta el 30 de noviembre de 2016

MODIFICATORIO N° 2

Del 26 de octubre de 2016

MODIFICATORIO N° 3 — PRORROGA N° 2

Hasta el 31 de diciembre de 2016

MODIFICATORIO N° 4 - PRORROGA N° 3

Hasta el 17 de abril de 2017

MODIFICATORIO N° 5 ~ PRORROGA N° 4

Hasta el 23 de junio de 2017

MODIFICATORIO N°® 6 — ADICIONAL N° 1 -
PRORROGA N° 5

Hasta el 31 de agosto de 2017

ACLARATORIO N° 1

Del 4 de julio de 2017

PRORROGA N° 6

Hasta el 30 de septiembre de 2017

ACTA DE SUSPENSION N° 5

Del 29 de septiembre de 2017

ACTA DE REINICIO

Del 6 de octubre de 2017

PRORROGA N° 7

Hasta el 20 de diciembre de 2017

ACLARATORIO N° 2

Del 13 de octubre de 2017

ACLARATORIO N° 3

Del 21 de noviembre de 2017

ADICIONAL N° 2

Del 24 de noviembre de 2017

MODIFICATORIO N° 7 - PRORROGA N° 8

Hasta el 30 de abril de 2018

ACTA DE SUSPENSION N° 6

Del 1° de febrero de 2018

ACTA DE REINICIO N° 1

Del 20 de marzo de 2018

MODIFICATORIO N° 8 - PRORROGA N° 9

Hasta el 30 de julio de 2018

PRORROGA N° 10

Hasta el 30 de agosto de 2018

FECHA FINAL DE ENTREGA

30 de agosto de 2018

AREA CONSTRUIDA CUBIERTA

6.440,17 mts2
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AREA EXTERIOR 824,09 mts2
AREA TOTAL INTERVENIDA 7.264,26 mis2.
PISOS CONSTRUIDOS Cinco (5) pisos — cuatro (4) ascensores
FECHA DE INICIO 17 de septiembre de 2015
FECHA TERMINACION 30 de agosto de 2018
CALIDAD DE LA OBRA Buena

Movimientos de tierra — estructura en concreto — pisos y acabados -
cerrajeria — asec general — red de gases — cables UTP — muros —
carcamos - griferia — interconexiones subestacion — concreto
estampado - rejillas — tuberia aires acondicicnados —puertas en

PRINGIPALES ACTIVIDADES acero - equipo subestacion — tuberia y traslado — bomba fancoil y

EJECUTADAS e o ; ; >
tapa lamina — demolicion pisc — sistema de control de aires
acondicionados — mesones - demolicion bloque - estructura
metalica — escape de planta eléctrica — alistado de pisos — plana|:
gléctrica - obras adicionales no previstas.

OBSERVACIONES El contratista cumplié con la entrega del objeto contractual.

Para constancia se firma la presente certificacion en la ciudad de Bogota, a los 22 dias del mes de
octubre de 2019,
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