
BOGOTÁ D.C. 27 de noviembre de 2018 
 
 
Para: OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN 
                                           Director de Contratación  
 
De:   JULIO CESAR GALINDO AMAYA 
                                          Gerente de Banca de Inversión 
 
Asunto:  Estudio de Necesidad para contratar la Consultoría que realice 

LOS “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL 
TRAMO DE VIA DE LA CALLE 60 QUE CONECTARA LA 
CARRERA 13 CON LA AVENIDA AMBALA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUE” 

 
Respetado doctor Alfonso, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el MANUAL OPERATIVO SUBCUENTA ESTRATÉGICA 

DE PREINVERSIÓN PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PREINVERSIÓN FINDETER me 
permito presentar ante usted, el Estudio de Necesidad para contratar la consultoría que 
realice los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL TRAMO DE VIA 
DE LA CALLE 60 QUE CONECTARA LA CARRERA 13 CON LA AVENIDA AMBALA 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE” 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER:  

 
1.1. ANTECEDENTES 

 
A través de la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 049 de 2016 el día 28 de 
octubre de 2016 entre Findeter y el Municipio de Ibagué se estableció la realización del 
plan maestro de movilidad, espacio público y los diseños de las vías calle 103 y carrera 13.  
 
Dado esas obligaciones se realizaron los estudios y diseños de ingeniería de detalle de las 
vías calle 103 y carrera 13. Adicionalmente se autorizó a Findeter a través de la 
suscripción del otrosí No. 4 al convenio, la elaboración de los estudios y diseños de 
ingeniería de detalle del tramo de vía de calle 60, este último diseño para lograr la 
conectividad de la carrera 13 con la avenida Ambala y así poder generar mayor movilidad 
entre las dos vías principales (carrera 13 y avenida Ambalá). 
 
Debido a que la conectividad y movilidad generado con el diseño del tramo de vía de la 
calle 37 no es suficiente para el intercambio de volúmenes vehiculares entre las dos vías 
principales, se plantea el diseño de ingeniería de detalle del tramo de vía de la calle 60 la 
cual permita la conexión con la carrera 13 y la avenida Ambala, con el fin de lograr lo 
siguiente: 

 

  Mejorar el intercambio de flujos vehiculares entre la carrera 13 y la avenida 
Ambala, para contar con una segunda alternativa de conexión con las vías 
principales antes mencionadas (carrera 13 y Avenida Ambalá). 



 

  Aumentar la oferta de carriles en la ciudad para circulación vehicular 
 

 Disminuir los tiempos de desplazamiento de los usuarios debido a que existirá una 
conexión directa adicional entre las vías carrera 13 y avenida Ambala. 
 

 Garantizar la movilidad de los habitantes del área de influencia del proyecto. 
 
El 13 de agosto se firmó el otrosí No. 4 con el cual se le da viabilidad para a la contratación 
de los estudios y diseños de ingeniería de detalle del tramo de vía de la calle 60 que 
conectará la carrera 13 y la avenida Ambala. 
 
El día 11 de octubre de 2018, se dio apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demás documentos asociados al 
proceso PAF-FPV-C-22-2018, con objeto CONTRATAR LA CONSULTORÍA QUE 
REALICE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL TRAMO DE 
VÍA DE LA CALLE 60 QUE CONECTARÁ LA CARRERA 13 CON LA AVENIDA AMBALÁ 
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
 
En relación con este proceso, el 25 de octubre de 2018 se recibieron dos (2) ofertas 
(CONSORCIO VIAS IBAGUE 2018 y J.A.H. INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.). De 
acuerdo con el Acta No. 85 de Comité Fiduciario publicado el 26 de noviembre de 2018, 
los dos proponentes no cumplen a satisfacción con los requisitos solicitados en los 
términos de referencia del Proceso, por lo cual recomiendan “la declaratoria de desierta de 
la Convocatoria No.  PAF-FPV-C22-2018, cuyo objeto es CONTRATAR LA 
CONSULTORÍA QUE REALICE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE 
DETALLE DEL TRAMO DE VÍA DE LA CALLE 60 QUE CONECTARÁ LA CARRERA 13 
CON LA AVENIDA AMBALÁ DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, toda vez que los proponentes 
que allegaron  ofertas en la presente convocatoria no lograron cumplir las exigencias de 
los componentes jurídico, financiero y técnico estipulados en los Términos de Referencia, 
dando lugar a la materialización de la siguiente  causal de declaratoria de desierta: 1.38.2. 
Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, 
financieros y de experiencia previstos en estos términos de referencia”. 
 
Teniendo en cuenta el compromiso adquirido con el Municipio de Ibagué, mediante la firma 
del Otrosí No. 4 al Convenio Interadministrativo No. 49 de 2016, se requiere la contratación 
de la consultoría que tiene por objeto los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE 
DETALLE DEL TRAMO DE VIA DE LA CALLE 60 QUE CONECTARA LA CARRERA 13 
CON LA AVENIDA AMBALÁ DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”, solicitando la iniciación de 
un nuevo proceso de contratación. 
 
La información técnica que soporta la convocatoria corresponde a documentación 
elaborada por Findeter; la cual incluye las especificaciones técnicas de los estudios y 
diseños. (ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA CALLE 60). 
 
 
 
 



1.2. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

  

En desarrollo del otrosí No. 4 suscrito el día 13 de agosto de 2018 al Convenio 
Interadministrativo No.049 del 2016, se adelantará la convocatoria privada con el fin de 
seleccionar el consultor que ejecute el contrato del Proyecto que tiene por objeto 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL TRAMO DE VIA DE LA 
CALLE 60 QUE CONECTARA LA CARRERA 13 CON LA AVENIDA AMBALA DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE”.  
 
Alcance del Objeto: 
 
Las actividades de la consultoría para   los estudios y diseños consisten en la elaboración 
de los siguientes productos:  
 

 Recopilación de información;  

 Estudios topográficos;   

 Diseño geométrico,  

 estudio de seguridad vial,  

 Plan de manejo de tráfico,  

 Estudio de Transito,  

 señalización, semaforización;   

 Estudio de hidrología, hidráulica y socavación;  

 Estudio de estabilidad y estabilización de taludes y estudio de suelos;  

 Fundaciones, Pavimento;  

 Estudios y diseños estructurales de puentes vehiculares, peatonales, estructuras de 
drenajes, contención y demás obras complementarias;  

 Diseños del espacio público – diseño urbano - diseño paisajístico; 

 Afectaciones prediales y operaciones urbanas;  

 Alcantarillado pluvial, Redes eléctricas y alumbrado público, redes de gas, redes de 
telecomunicaciones, alcantarillado;  

 Especificaciones técnicas de las obras, cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios, presupuesto;  

 Estudio de impacto ambiental;  

 Estudio social.  
 
Obligaciones transversales de la consultoría. 
 
Las obligaciones transversales de la consultoría que pretende contratarse para los 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL TRAMO DE VIA DE LA 
CALLE 60 QUE CONECTARA LA CARRERA 13 CON LA AVENIDA AMBALA DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE”, son:  
 
 
1) realizar la entrega de todos los documentos del estudio en idioma español. 
 



2) Los profesionales del equipo de trabajo de la consultoría deben garantizar la 
transferencia de conocimiento técnico, científico y tecnológico que propenda por fortalecer 
la capacidad institucional de las regiones. 
 
3) En los entregables finales EL CONSULTOR deberá incluir, el logo de findeter y el del 

municipio de Ibagué 

 
 

1. Realizar los estudios necesarios para poder cumplir con el diseño solicitado 
(Estudios topográficos, Estudios geotécnicos, estudio de tránsito, Estudio de 
hidrología, hidráulica y socavación, Recopilación de información, Estudio de 
estabilidad y estabilización de taludes, Estudio de impacto ambiental, Estudio social 
y Estudios y diseños estructurales de puentes vehiculares, peatonales, estructuras 
de drenajes, contención y demás obras complementarias.  

. 
2. Realizar los diseños Diseño geométrico, Seguridad vial, Plan de manejo de tráfico, 

Señalización, Semaforización, Fundaciones, Diseños del espacio público – diseño 
urbano - diseño paisajístico, Afectaciones prediales y operaciones urbanas, 
Alcantarillado pluvial, Redes eléctricas y alumbrado público, gas, 
telecomunicaciones, alcantarilla de aguas servidas los cuales garantizaran el 
cumplimiento de la obligación contractual. 

3. Cumplir con los requerimientos de socialización que sobre el proyecto requiera 
Findeter. 

4. Cumplir con todas las obligaciones contractuales 
5. Cumplir con el cronograma de ejecución de la consultoría 
6. Las demás establecidas en el contrato 

 
a. El CONSULTOR deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones 
descritas en el numeral 3 del presente documento. 
b. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio 
que ocasione en el desarrollo y ejecución del contrato.  
c. Radicar las facturas correspondientes a los productos recibidos a 
satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA.  
d. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato.  
e. Ejecutar el CONTRATO con todos los elementos necesarios para el cabal 
cumplimiento del mismo.  
f. Realizar como mínimo una vez al mes durante toda la ejecución del contrato 
comités técnicos.  
g. Presentar toda la información requerida por el Interventor o la 
CONTRATANTE. 
h. Suministrar a FINDETER toda la información en medio escrito o digital con 
los respectivos soportes y tablas de cálculo correspondiente. 
i. EL CONSULTOR deberá adelantar las actividades necesarias para dar 
cumplimiento al objeto del proyecto, presentando un plan de trabajo y una 
programación para la ejecución del contrato, los cuales serán revisados y 
aprobados por la Interventoría antes de la suscripción del acta de inicio del 
contrato. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando 



actividades asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones 
de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto.  
j. El consultor deberá atender las observaciones que se realicen a su diseño e 
informes de avances en un plazo no mayor a 5 días hábiles, después de ser 
notificado. 
k. Todas la que le apliquen para garantizar la ejecución del CONTRATO DE 
CONSULTORÍA.  
l. Se deberá realizar reuniones de seguimiento del proyecto con la Alcaldía, 
Findeter y demás actores interesados. 
m. Se deberá entregar a FINDETER tres (3) copias radicadas de cada producto 
en medio digital y físico. 
 

 
2. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA:  

 
De acuerdo con las políticas y procedimiento del MANUAL OPERATIVO SUBCUENTA 
ESTRATÉGICA DE PREINVERSIÓN PATRIMONIO AUTONOMO FONDO 
PREINVERSION FINDETER, se realizará una convocatoria Privada. 
 
2.1 OBJETO 

 
Realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE DEL TRAMO DE 
VIA DE LA CALLE 60 QUE CONECTARÁ LA CARRERA 13 CON LA AVENIDA 
AMBALA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE”.,  
 

 
 
3. ALCANCE DE LA CONSULTORIA 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el otrosí No. 4 de Convenio 
Interadministrativo No. 049 de 2016, se realizará la convocatoria privada con el fin de 
seleccionar el consultor que ejecute la Consultoría para los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
INGENIERIA DE DETALLE DEL TRAMO DE VIA DE LA CALLE 60 QUE CONECTARÁ 
LA CARRERA 13 CON LA AVENIDA AMBALA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE”.  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA.  

La consultoría contempla los siguientes componentes 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El Consultor deberá realizar las consultas necesarias ante las dependencias de la Alcaldía 
de Ibagué para informarse de las características de la vía Calle 60 de la presente 
contratación, y destinadas para la construcción del proyecto y sus características de 
ancho, sección transversal, usos del suelo, y demás determinantes sobre las áreas de 
influencia del proyecto a nivel urbanístico incluidos en el POT y otros documentos que 
sobre la materia existan. 



Deberá recopilar y analizar la información existente, incluyendo proyectos viales o trazados 
preliminares o urbanísticos en la zona de influencia de las obras objeto del estudio, 
igualmente deberá consultar con las empresas de servicios públicos sobre el estado actual 
de las redes, así como los planes de éstas en materia de futuras construcciones de redes, 
también consultará con la Empresa de servicios públicos sobre las redes de alcantarillado 
de aguas residuales y aguas lluvias, lo mismo que las redes de acueducto. 

Además de la información consultada en la Alcaldía, el Consultor deberá consultar la 
información planimétrica necesaria ante el IGAC o ente pertinente. 

El consultor deberá tener en cuenta dentro de su metodología el tiempo a utilizar para esta 
actividad y que este se ajuste enteramente al plazo contractual establecido. 

 

 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

 

El Consultor hará los estudios topográficos valiéndose de estaciones totales de topografía, 
para los cuales presentará el Certificado de Calibración de los equipos a la interventoría, 
antes de iniciar los trabajos. 

El Consultor realizará los estudios topográficos basándose en una poligonal de control 
debidamente abscisada y ligada a las placas CDs, certificadas por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi -IGAC-, con su respectiva impronta. Se cargará información topográfica 
para cada punto levantado en las 3 dimensiones: X (Norte), Y (Eje), Z (Cota), en el ancho 
del corredor definido para los proyectos y su área de influencia. 

El levantamiento topográfico contendrá todos los detalles existentes en la zona tales como: 
postes, hidrantes, cajas, válvulas etc. 

En los planos de levantamiento se identificarán todas las redes con sus características, 
siguiendo la metodología consignada en los presentes términos de referencia. 

Las poligonales de control deben ser cerradas en las placas de partida, y su aproximación 
no deberá ser menor de 1:20000. 

1) Trabajos topográficos: 

Los siguientes son los tipos de trabajos topográficos que se realizan para los proyectos 
viales: 

 -Levantamiento topográfico planimétrico detallado, en el ancho de la via y área de 
influencia del proyecto de acuerdo con lo que se especifique en las condiciones 
particulares. 

 -Nivelaciones topográficas de todo tipo. 

 -Investigaciones de redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, 
semaforización y gas natural. 

 -Localización de ejes para proyectos viales urbanos. (Vías objeto de la presente 
contratación). 



El levantamiento estará referenciado con el sistema de coordenadas del IGAC. 

 

 

a) Metodología de trabajo 

Se debe aplicar la siguiente metodología para la realización de trabajos topográficos 
detallado. 

i) Poligonales 

Se deberá trazar una poligonal cerrada amarrada a puntos del IGAC certificados y 
actualizados. 

La poligonal debe realizarse en forma de polígonos de tal manera que cada cierre no 
exceda 2 km. longitudinales. 

Estas poligonales se realizarán en el terreno con mojones en concreto y placas en bronce. 
Estos puntos deben estar ubicados sobre andenes o cualquier otro lugar que garantice 
reubicación posteriormente. 

Los puntos de la poligonal materializados con incrustación de placa de bronce, llevarán 
una marca con el que se pueda identificar el punto en campo, coincidente con la 
descripción que se haga en el formato para tal fin, y que al consultar la base de datos de la 
Alcaldía, permita conocer las coordenadas y demás características del punto. 

La inscripción tendrá: 

 

 MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 NOMBRE DE LA EMPRESA CONSULTORA O CONTRATISTA 

 CODIGO DEL PROYECTO 

 CODIGO DE LA OBRA 

 IDENTIFICADOR PUNTO 

 CONSECUTIVO DEL PUNTO MATERIALIZADO 

 IDENTIFICACION DE POLIGONAL (RT=REGISTRO TOPOGRAFICO) 

 AÑO DE LEVANTAMIENTO 

Estos puntos se concretarán con tachuelas o puntillas de acero. No se aceptarán puntos 
localizados en terreno con estacas y sobre capa vegetal. 

En caso de que un levantamiento sea localizado en zona sin desarrollo y no existan 
sardineles, los puntos deberán amojonarse en concreto con placa en bronce y deberán 
tener un anclaje adecuado y una buena ubicación, lo que garantice que el punto sea 
inamovible y de fácil ubicación. 



En zonas desarrolladas, las placas de bronce se deberán colocar en andenes. 

Se deberá referenciar al menos un punto por kilómetro de la poligonal con cuatro 
referencias mínimas. Estas referencias se amojonarán igualmente a los puntos de la 
poligonal. 

Poligonales abiertas, no se aceptarán. 

ii) Levantamiento de detalles - Planimetría 

Con la poligonal básica verificada, se tomarán los detalles en las tres dimensiones 
mediante radiación con estaciones totales o equipos similares, así que se pueda 
determinar la figura de las vías, levantando con exactitud los andenes de confinamiento, 
los paramentos, las bermas, separadores, y cualquier otro detalle que se requiera para la 
obtención de una figura del área levantada. En este levantamiento se deberá identificar la 
nomenclatura urbana. 

Los planos topográficos del proyecto deben contener las curvas de nivel ejecutadas con la 
información tomada del terreno mediante la estación total. 

Detalles mínimos: 

iii) Servicios 

 Cámaras de teléfono: en su centro. 

 Cajas de energía: tres esquinas de las mismas y pueden ser, cajas dobles, cajas 
sencillas o cajas de paso. Determinarlas. 

 Pozos de alcantarillado: en su centro. 

 Válvulas de acueducto: en su centro. 

 Válvulas de gas: en su centro. 

 Hidrantes: en su centro.  

 Semáforos: puntos levantados distancia en su eje y azimut en su centro. 

 Teléfonos Públicos: en su centro, y especificar el número de teléfonos. 

 Caja de teléfonos: mínimo tres puntos. 

 Sumideros: se debe especificar el tipo de sumidero, de rejilla o lateral. 

 Sumidero de rejilla: punto a levantar dos puntos del mismo. 

 Sumidero lateral: se deben levantar dos puntos. 

iv) Postes 

 Postes de energía, de teléfonos, de alumbrado y retenidas: puntos levantados DH. 
al eje y azimut al centro. 



 Torres de alta tensión: puntos a levantar: Con base en concreto se debe de levantar 
detalladamente; si es una torre en estructura metálica se deben de levantar las 
cuatro esquinas de ella. 

v) Cercas 

Puntos a levantar; detalles como quiebres, esquinas, curvas, etc. Relacionar el tipo de 
cerramiento: cerca de alambre, en malla, madera, etc. 

vi) Andenes 

Puntos a levantar; todos los puntos que sean necesarios y especificarlos así: 

 PC: Punto comienza andén. 

 PCC: Punto curva andén. 

 PT: Punto termina andén. 

vii) Paramentos 

Puntos a levantar; todos los puntos que se consideren necesarios especificando su detalle. 

Estos detalles son: esquinas, curvas (pc, pcc, pt), quiebres y direcciones. 

viii) Arboles 

Punto a levantar; DH. al eje y azimut al centro. Especificar el tamaño y especie. 

 

ix) Pilas de puentes 

Puntos a levantar todas las esquinas de las pilas. 

x) Canales 

Puntos a levantar: La sección transversal completa que corresponde en un punto dado del 
canal, especificando si es esquina losa, esquina canal, eje de canal, tuberías que 
descargan con su diámetro y material. 

xi) Construcciones 

Se levantarán todos los puntos relacionados con la Consultoría, como esquinas, quiebres, 
direcciones y otros detalles que clarifiquen su condición de construcción. 

Por detalles debemos tener en cuenta todos aquellos que se observen para no repetir 
levantamientos por falta de información. 

Se anotará dirección y ubicación del delta del cual se están levantando los detalles. 

Se incluirá la información en la cartera de tránsito de la siguiente forma estandarizada: 

Ejem: D-1: S/ Sardinel, con tachuela, costado NW, Calle XX por Avenida YY. 

Se deberá hacer una secuencia lógica de numeración de detalles por bloques en el 
levantamiento que se esté realizando. 



En la cartera topográfica tendrá en detalle el gráfico del área de trabajo, anotando en ella 
direcciones de anden, paramentos, curvas, separadores, predios con su nombre, 
direcciones etc. 

Las carteras contendrán dibujadas toda la información del terreno posible, y así orientar los 
trabajos de oficina. 

De igual manera, dichas carteras se diligenciarán en forma lógica y ordenada, para facilitar 
su revisión. El Consultor deberá entregar, aprobadas por la interventoría, las carteras 
originales y una copia adicional. 

xii) Localización de ejes 

Realizados los diseños geométricos y los cálculos respectivos, el Consultor procederá a 
replantear el o los ejes del proyecto en campo, previa aprobación de la interventoría. 

El Consultor entregará a la comisión topográfica el mayor detalle posible, los puntos de 
partida para realizar la localización del proyecto. 

Para localizar ejes para vías, paramentos, muros, etc. Se tendrán en cuenta: 

 Coordenadas del levantamiento. Datos de la poligonal. Realizará sus chequeos 
para verificar azimuts, distancias horizontales y coordenadas. 

 Luego de realizar los chequeos iniciará su localización empezando por el punto de 
arranque, K0+000, PI#2, PI#3. etc. 

 Cuando se localice el K0+000 se tendrá en cuenta el amojonamiento en concreto 
para que el punto de partida este localizado correctamente, en cada uno de los ejes 
viales a tratar. 

 Se referenciarán todos los PIanos del levantamiento, mínimo con cuatro 
referencias, teniendo en cuenta que: 

No se colocarán referencias con distancias cortas. 

No se colocarán referencias cuando formen ángulos muy agudos. 

No se colocarán referencias sobre estacas. 

Se colocarán referencias con tachuelas o puntillas de acero, sobre andenes. 

Donde no existan andenes las referencias se amojonarán en concreto acatando las 
condiciones descritas. 

 Al localizar PIanos del proyecto basado en los deltas del levantamiento, se realizará 
ajuste definitivo con el objeto de conocer el error que se está cometiendo en su 
localización y poder corregirlo. 

 Cuando se realice la localización de Planos a partir de referencias dadas, se 
verificarán y se realizará el cruce de puntos; después se chequeará la DH. Y azimut 
de los puntos existentes. 

 Se considerara que las localizaciones realizadas en terreno deben cumplir con las 
especificaciones dadas en planos. 



 No se trabajará con datos diferentes a los consignados en planos o carteras. 

 Se abscisará el proyecto cada 20 ml en recta y cada 10 ml en curva, en el caso de 
que por topografía del proyecto se requiera, deberá abscisarse a distancias 
menores. Se deflectarán curvas de acuerdo a lo especificado en el cuadro de 
elementos que aparecen en los planos. 

 Se localizarán PC y PT de las curvas y su respectivo cierre. 

 Dicho cierre debe ser: Cierre angular para curvas al segundo, y DH. al mm. 

Cumpliendo con todas las especificaciones anteriormente mencionadas y las que el 
Consultor adicionalmente, a su criterio, considere necesarias, se puede dar por terminado 
la localización de ejes en cuanto se refiere a vías. 

 

 

xiii) Nivelación de ejes para vías urbanas 

Con el abscisado establecido se nivelarán los ejes replanteados del proyecto con nivel de 
precisión automático. Para garantizar dicha nivelación se deberán establecer y materializar 
BM’s cada 500 m. El Consultor deberá utilizar las mismas placas materializadas por él en 
la planimetría, para tomar la información de altimetría. 

Para garantizar la exactitud de la nivelación, se deberán efectuar contra nivelaciones cada 
2 Km repasando todos los cambios que se hubiesen efectuado durante la determinación. 

Deberá contra-nivelarse con los siguientes parámetros: 

Para nivelaciones de precisión se tendrá en cuenta su error permisible 

 e = 1.2*(k)1/2 

e = error cometido en nivelación. 

k = distancia de la nivelación en kilómetros. 

xiv) Secciones transversales 

Terminada la nivelación y la contra-nivelación se tomarán secciones transversales, cada 
20 m mínimo en tramos rectos, a 10 metros mínimo en tramos curvos (cuando el 
Contratista considere necesario realizar mediciones de sección a una menor distancia que 
la establecida anteriormente, deberá realizarlas como su responsabilidad que tiene de 
arrojar unos estudios y diseños de detalle con calidad que garanticen el éxito del proyecto), 
de tal manera que puedan ser representativas de cada cuadra. 

Se tomarán secciones transversales en cada una de las bocacalles y en el ancho que sea 
necesario para poder estudiar y diseñar todos los empalmes con las vías locales tanto 
vehiculares como peatonales y sus respectivas soluciones a los drenajes de aguas lluvias 
para que no existan apozamientos. Así mismo las secciones transversales deberán incluir 
información altimétrica de los andenes, accesos a garajes y a los predios, para que en la 
etapa de diseño se den las soluciones a la continuidad de los andenes, ciclo-rutas, etc. y a 



los respectivos accesos a los predios, tanto vehiculares como peatonales. Estas secciones 
deberán ser tomadas con niveles de precisión automáticos y con Certificado de calibración 
expedido antes de iniciar el proyecto y aprobado por la Interventoría, y cada vez que se 
cambie de equipo, contemplando al menos estos detalles: 

 El borde del andén izquierdo - sobre el andén. 

 El borde la zona verde izquierda si la hay. 

 El sardinel en el paramento contra la calzada parte alta sobre el sardinel, lado 
Izquierdo 

 El paramento del sardinel parte baja sobre la calzada, lado izquierdo 

 El centro de la calzada 

 El paramento del sardinel parte baja sobre la calzada, lado derecho 

 El sardinel en el paramento contra la calzada, parte alta sobre el sardinel, lado 
derecho 

 El borde de la zona verde derecha si la hay 

 El borde del andén derecho - sobre el andén 

Paramento existente, sobre sardinel, cuneta, eje de calzada, cuneta, eje separador y 
continuar la sección hasta llegar al otro paramento existente (fachadas). Igualmente de 
existir canales, bateas, etc., dentro de la sección transversal se deberán incluir todos los 
puntos que los conformen. Cuando la sección transversal incluya sectores sin desarrollar 
deberá realizarse cada vez que existan variaciones importantes en el terreno. 

Las vías de calzadas múltiples se repetirán las que sean pertinentes en todas las calzadas. 

Se tomarán secciones transversales cada 20 m en tramos rectos y cada 10 metros en 
tramos curvos (cuando el Contratista considere necesario realizar mediciones de sección a 
una menor distancia que la establecida anteriormente, deberá realizarlo en garantía del 
éxito del proyecto) con un ancho comprendido entre paramentos, y que por lo menos 
deben comprender los siguientes puntos de las secciones: eje de calzada, bordes de 
calzada, bordes de sardineles, bordes de andenes y paramentos. 

En zonas sin desarrollar, se nivelara buscando la correspondiente curva de nivel cada 
metro o lo requerido según el trabajo. 

Cualquier detalle, pozos, canales y vallados, se anotarán en la cartera: 

Pozos de alcantarillado en el transcurso del eje se referenciarán al mismo teniendo en 
cuenta su abscisa y localización derecha o izquierda. 

Solo se nivelará su cota rasante y posteriormente se realizará su correspondiente 
investigación. 

En canales: Se harán secciones transversales a lo largo del proyecto. 

En la cartera de nivel se anotará Berma del canal, ancho, fondo canal. eje canal, fondo del 
canal, berma del canal y sus correspondientes lecturas de nivel. 



En vallados se anotará; borde izquierdo vallado, fondo vallado, eje vallado, borde derecho 
vallado. Con sus correspondientes distancias tomadas en terreno y con respecto al eje del 
mismo. 

 

 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL. 

 

En este componente se diseñarán los tramos nuevos, y al mismo tiempo se revisará y 
rediseñará, de ser necesario, el trazado y la sección transversal de las vías objeto de la 
consultoría.  

Se identificarán riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operación futura de la vía 
existente y se diseñará el tratamiento adecuado en términos, esquemas y protocolos 
precisos para disminuir dichos riesgos de accidentalidad vial. 

En este volumen se deben considerar como mínimo los siguientes capítulos siguiendo las 
especificaciones y requisitos de INVIAS: objetivo y alcances, información geográfica 
georreferenciada, criterios de diseño, seguridad vial, señalización vial, plan de manejo de 
tránsito, sistemas inteligentes, conclusiones y recomendaciones, anexos. 

El estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial, consiste 
básicamente en la revisión de los elementos existentes que componen la sección 
transversal de la vía tales como: peraltes, bombeo, bermas, sobreanchos, empalmes con 
otras vías y articulación con la estructura urbana y espacio público, haciendo especial 
énfasis en lo referente a sus empalmes altimétricos, con el objeto de determinar si cumplen 
con los criterios de seguridad en cuanto a la velocidad de diseño y de operación para la vía 
en estudio para brindar al usuario condiciones óptimas de seguridad y comodidad, además 
este estudio implica la revisión, identificación y diseño de dispositivos de control del 
tránsito vehicular, que permitan la prevención de riesgos y accidentes, regulen el tránsito y 
sobre todo mantengan informado al usuario de la vía, con la finalidad de mantener la 
seguridad vial.  

Dentro del alcance del estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad 
vial, el consultor deberá revisar y rediseñar los elementos que componen la sección 
transversal de la vía tales como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas, bordillos, 
sobreanchos, etc., haciendo énfasis en la determinación de las cotas de los empalmes de 
estos elementos, para que su transición sea suave y uniforme de tal manera que no se 
causen sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehículos que transitan por 
las vías en estudio. En concordancia con lo anterior el diseñador debe tener en cuenta las 
especificaciones de diseño del Manual de Diseño Geométrico INVIAS vigente a la fecha de 
elaboración de los Estudios y Diseños.  

En desarrollo del estudio el consultor establecerá el diseño, ubicación y aplicación de los 
dispositivos para la regulación del tránsito en el proyecto, Identificar riesgos, amenazas y 
vulnerabilidad de la operación futura de la vía, identificando sus puntos críticos y su 
tratamiento con el fin de prevenir y disminuir la accidentalidad. 

 



 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN  

 

Los estudios definirán la localización y el tipo de las obras de drenaje y subdrenaje a 
construir, como resultado del análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, 
hidrológicas, hidráulicas y de diseño geométrico, para garantizar la vida útil de la vía.  

El informe sobre el estudio de hidrología, hidráulica y socavación a nivel de rehabilitación 
deberá considerar los siguientes componentes siguiendo las especificaciones y requisitos 
de INVIAS: objetivo y alcances, estudios hidrológicos, estudios hidráulicos, estudios de 
socavación, resultados y memorias de cálculo, conclusiones y recomendaciones.  

En el estudio de hidrología, hidráulica y socavación, el Consultor efectuará los estudios 
hidrológicos e hidráulicos, incluyendo los de socavación, con el objeto de dimensionar las 
obras de drenaje mayores y menores (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, etc.), así 
como las obras de subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.) 
necesarias para el proyecto.  

El estudio contemplará un análisis del subdrenaje primordialmente en todos los sitios 
donde haya evidencia de agua subterránea. El Consultor en este capítulo deberá 
garantizar la evacuación del agua existente en el suelo o la infiltrada para dar estabilidad a 
la estructura del pavimento y a los taludes de la vía.  

Se presentarán recomendaciones y diseños específicos para cada sitio donde el corredor 
vial lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la vía y/o en la calzada. Así como en 
las zonas de disposición de sobrantes de excavación, zonas proyectadas para 
campamentos, fuentes de materiales, zonas de acopio, etc.  

Se debe dimensionar y diseñar drenes horizontales – transversales – longitudinales, capas 
drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de 
contención, galerías y trincheras drenantes.  

En el estudio de hidrología, hidráulica y socavación se debe realizar los estudios 
hidrológicos de acuerdo con los registros de las estaciones hidrometeorológicas existentes 
en el área del proyecto. En lo posible obtener los registros históricos completos, no se 
debe limitar a los últimos años.  

También se debe revisar la capacidad hidráulica de las obras de drenaje tanto mayores 
como menores, utilizando los caudales definidos en la revisión del estudio hidrológico y 
determinar la localización de las obras de drenaje y subdrenaje, como resultado del 
análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidráulicas, de diseño geométrico, 
cobertura vegetal, uso del suelo y por condiciones antrópicas. Localizar las obras de 
drenaje mayores (el abscisado y los niveles de las obras deberán estar referenciados y las 
rasantes del diseño geométrico), y adelantar los respectivos estudios de socavación. 

Se deberá elaborar los diseños de las obras de drenaje en concordancia con el diseño 
geométrico definitivo.  

Adicionalmente el Consultor deberá realizar el Diseño del Drenaje de la Corona que 
garantice excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo y la erosión, con las cuales 
se brinde seguridad y comodidad a los conductores y debe establecer las obras de drenaje 
especiales en zonas inestables, en las zonas de depósito de materiales sobrantes de 



excavación, en las fuentes de materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos 
aquellos sitios que el proyecto lo requiera para proteger las vías.  

 

 ESTUDIO GEOTECNICO, DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y DISEÑO DE 
PAVIMENTO. 

 

1) Estudios de suelos: 
Se refiere al estudio de suelos a lo largo y ancho del sector de las vías a pavimentar y a 
rehabilitar, que se deben realizar para el diseño del pavimento y de las obras de drenaje y 
contención, en esta fase se tendrá en cuenta las solicitaciones propias del proyecto 
definiendo metodologías y los análisis geotécnicos necesarios que permitan garantizar la 
mejor cimentación si es necesario para el proyecto y debe considerar: 

 Sectorización del terreno en zonas homogéneas a lo largo de las vías a pavimentar, 
teniendo en cuenta los tipos de suelos que se encuentren. 

 Localización y descripción de todas las formas y fenómenos de inestabilidad 
existentes, análisis de estabilidad de las laderas que se presenten en el trazado de 
la vía y que se propondrán los sistemas de mitigación y control si se requieren para 
asegurar la estabilidad general de la zona. 

 Estabilidad de fundaciones para muros, terraplenes y otras estructuras. 

 Selección de sitios apropiados para la disposición de sobrantes, de acuerdos con 
los lineamientos de las políticas del Medio Ambiente. 

i) Estudios geotécnicos para diseño del pavimento: 

Determinar las características fisicomecánicas de los materiales de la subrasante para el 
diseño del pavimento de las vías y sus accesos generales de tramos o sitios donde se 
requiera diseño de pavimentos, para el mejoramiento integral de vía Calle 60. 

 Recopilación y análisis de toda la información disponible sobre Topografía, suelos y 
fuentes de materiales, cargas de los vehículos, frecuencia, drenajes y sub-drenajes, 
Tránsito, Ambientales y demás información útil para el proyecto. 

 Selección de las unidades típicas de diseño basadas en características tales como 
topografía, drenaje, geotecnia, evaluación del pavimento. 

 Determinación del perfil de suelos mediante la ejecución de trabajos de campo 
consistentes en perforaciones manuales o mecánicas a una profundidad no menor 
de 1.50 m., por debajo del nivel de subrasante proyectada y para determinar los 
diferentes tipos de suelos encontrados, la forma como están dispuestos y la 
posición del nivel freático. 

 En caso de pavimentos existentes se tomarán las diferentes capas de la estructura 
que lo conforman. En cada perforación se debe anotar el espesor de las diferentes 
capas encontradas, posición vertical e identificación visual, indicando su color y 
consistencia. Las perforaciones realizadas deberán estar referenciadas al 
abscisado del levantamiento topográfico. 



 Toma de muestras representativas y debidamente identificadas de las diferentes 
capas de suelo encontradas, (alteradas o inalteradas). 

 Ensayos de laboratorio de los materiales encontrados en la ejecución de sondeos, 
a los que se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: 

• Contenido de humedad. 

• Análisis granulométrico. 

• Límite líquido y límite plástico. 

• Peso específico. 

• Compactación del suelo. 

• -Densidad máxima 

• -Humedad óptima 

• Densidad del suelo. 

• Expansión en los suelos de la subrasante. 

• Resistencia de los suelos 

- CBR (se debe realizar un ensayo con muestra alterada por cada tipo de 
subrasante encontrada) 

- Ensayo de carga directa sobre placa. 

• En las zonas que presenten agrietamientos y/o hundimientos en el pavimento 
que afecten la estabilidad de la calzada se tomarán muestras de suelos a una 
profundidad no menor de 1.50 m., por debajo del nivel de subrasante para que 
mediante ensayos de laboratorio se conozca la humedad natural, límites de 
Atterberg, límites de contracción y expansión de CBR. Con base en los 
resultados se diseñarán procedimientos y soluciones de estabilización, para 
garantizar la vida útil de la estructura del pavimento. 

Para la clasificación de los suelos se utilizará el sistema USCS y el criterio de la AASHTO. 

 Elaboración de los perfiles estratigráficos por apique o sondeo, debidamente 
referenciados. 

ii) Estudio de suelos para fundaciones 

Documento de soporte de estudio de suelos con sus respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 

Como referencia, los resultados de estos estudios deben incluir como mínimo la siguiente 
documentación: 

 Informe descriptivo del plan de trabajo y del plan de estudios. 

 Descripción geológica de la zona. 



 Descripción del trabajo de campo (Perforaciones, muestreo y ensayos de 
laboratorio, referenciado al sistema de coordenadas del levantamiento topográfico). 

 Características geotécnicas de los suelos encontrados. 

 Recomendaciones para el diseño de las cimentaciones de las estructuras y para el 
diseño de vías y bahías, así como el análisis de los probables asentamientos, 
análisis del subsuelo de acuerdo con el proyecto. 

 Consideraciones sísmicas. 

 Planos y formatos de sondeo debidamente firmados con sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 

 Estos estudios deberán enmarcarse en los requerimientos de la norma NSR‐10 o la 
vigente a la fecha de entrega. 

 

iii) Cargas de diseño de tránsito 

La magnitud (carga por eje) y composición del tránsito (porcentajes de cada clase de 
vehículos comerciales) para el diseño de pavimentos será el resultante de los estudios de 
tránsito efectuados dentro de la elaboración del Plan de movilidad (componente 1) de la 
presente consultoría. 

 

 

iv) Diseños de pavimentos 

(1) Vías nuevas o vías existentes no pavimentadas 

Con base en el estudio de tránsito, los resultados obtenidos en las investigaciones 
geotécnicas y de materiales a utilizar como parte de alguna de las capas de la estructura 
del pavimento, se efectuarán diseños estructurales para la construcción, tanto de 
pavimentos rígidos como flexibles, según lo establecido en las especificaciones técnicas 
de materiales y procesos constructivos para proyectos de infraestructura vial y de espacio 
público de Ibagué, para lo cual, el Contratista se obliga, durante la ejecución del Contrato, 
a informarse permanentemente en la Secretaría de Infraestructura de Ibagué, de las 
posibles actualizaciones a que haya lugar durante la ejecución de los estudios y Diseños. 

(2) Rehabilitación de vías pavimentadas 

Con base en el estudio de tránsito, los resultados obtenidos en las investigaciones 
geotécnicas y de materiales a utilizar como parte de alguna de las capas de la estructura 
del pavimento, se efectuarán diseños estructurales para la 

Construcción, tanto de pavimentos rígidos como flexibles, según lo establecido en 
especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos para proyectos de 
infraestructura vial y de espacio público de Ibagué, para lo cual, el Contratista se obliga, 
durante la ejecución del Contrato, a informarse permanentemente en la Secretaría de 



Infraestructura de Ibagué, de las posibles actualizaciones a que haya lugar durante la 
ejecución de los estudios y Diseños. 

 

(3) Análisis de las Alternativas y Recomendaciones 

Con base en factores técnicos (drenaje, tipo de subrasante, facilidades de construcción, 
etc.), factores de conservación del espacio público, medio ambiente y factores 
económicos, el Consultor recomendará como mínimo (2) alternativas que considere más 
convenientes, con sus respectivos análisis, diseños de detalle, planos, comparación 
técnica y económica entre ellas, ventajas y desventajas con los posible riesgos que el 
Consultor incurra al escoger cada una de ellas como definitiva para construcción. El 
Consultor debe presentar su propuesta definitiva de diseño de detalle para la construcción 
de cada uno de los tramos. 

(4) Planos y especificaciones técnicas de construcción y cantidades de 
obra 

Para cada una de las dos (2) alternativas recomendadas se elaborarán planos detallados 
de construcción que contengan el dimensionamiento de las estructuras de pavimentos 
diseñados, los parámetros de diseños utilizados, los perfiles y características de los suelos 
sobre los que se apoyarán, la identificación de las diferentes unidades de diseño (tramos 
homogéneos) tramos en que se construirán, las especificaciones técnicas para su 
construcción, las calidades de los materiales y mezclas de cada una de las capas 
constitutivas de la estructura diseñada, y toda otra información que se requiera para la 
correcta construcción de las obras, sin que haya necesidad de recurrir a la búsqueda de 
esta información básica en los documentos de los estudios y Memorias de Cálculo que lo 
soportan, salvo para aclarar, ampliar o verificar cualquier duda que se presente. Estos 
planos deberán ser firmados por el Ingeniero responsable de los diseños, adjuntando el 
número de su Tarjeta profesional. 

Así mismo, en los planos de construcción se debe indicar las respectivas cantidades de 
obra para cada una de las actividades a realizar, que deben estar en concordancia en 
cuanto a su nombre, unidad de medida y cantidad con las especificaciones técnicas de 
construcción y términos de referencia. 

 

Consideraciones para diseño de pavimentos 

Alternativas De Estructura De Pavimento 

 El Consultor deberá diseñar como mínimo dos alternativas de estructura de 
pavimento, considerando estructuras de pavimento rígidas o flexibles y la utilización 
de materiales de base y sub-base granulares, base asfáltica y/o capas 
estabilizadas, teniendo en cuenta que la vía se puede rehabilitar o reconstruir 
según su estado actual y consideraciones de vida remanente. 

 Para el diseño de estas alternativas se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones ambientales que puedan afectar la durabilidad de las obras, tales 
como climatología, drenaje, sub- drenaje etc. 



 El Consultor deberá seleccionar el espectro de carga de los vehículos propuesto 
según las características de tránsito urbano obtenidas por medio del estudio de 
tránsito elaborado en el componente 1, y debe ser puesto a consideración y 
aprobación por parte de la interventoría. 

Consideraciones generales de diseño 

 El consultor con el soporte de programas de evaluación de deterioro de pavimentos 
debe estimar el flujo de recursos apropiado para garantizar el estado funcional y 
estructural del pavimento durante su vida útil, el cual debe conservar el mejor 
balance económico y operativo del proyecto en función de diversas estrategias de 
mantenimiento. 

 Las vías que se vean afectadas por el plan de manejo de desvíos (tránsito desviado 
y generado por transporte de escombros y material de construcción) deben ser 
analizadas de manera particular en el capítulo de pavimento por medio de un 
diagnóstico y evaluación deflectómetrica para asegurar que al final de la etapa de 
construcción de las vías, presenten igual o mejor condición funcional y estructural 
que el presentado inicialmente. 

 

b) Evaluación geotécnica para fundaciones de puentes y otras estructuras 

i) Trabajos De Campo 

Incluye lo relacionado con el tipo de perforaciones, (manuales o mecánicas), su 
localización (abscisado del proyecto o ubicación con respecto a un punto fijo), su número y 
su profundidad. Esta deberá tener en cuenta tanto el nivel de desplante como la 
profundidad de disipación de los esfuerzos. El número y profundidad de las perforaciones 
para efectuar los estudios y diseños de cimentaciones de puentes peatonales debe 
efectuarse en un total acuerdo del código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, en 
tanto que para las estructuras tipo estaciones, paraderos y demás obras complementarias, 
se deben basar en las Normas de Diseño y Construcción Sismo resistente NSR 10. 

Se realizarán las pruebas de campo y de laboratorios necesarios para establecer las 
características mecánicas y de resistencia de los diferentes estratos o capas de suelo 
encontradas en los diferentes registros de perforación. Adicionalmente, se debe informar la 
presencia del nivel freático y los resultados de resistencias insitu (ya bien sea en suelo o 
estratos rocosos) y porcentaje de recobro, entre otros.  

El Consultor con base en los registros de perforación deberá presentar perfiles típicos de 
diseño, los cuales serán el resultado del análisis acoplado (profundidad, estrato, espesor) 
para cada estructura propuesta. Con base en el planteamiento del perfil o los perfiles 
típicos de diseño, se debe presentar la descripción y secuencia de ensayos de 
caracterización física y mecánica de cada uno de los estratos que lo componen para 
establecer el comportamiento ante solicitaciones externas. Para cada uno de los perfiles 
típicos de diseño se deben efectuar ensayos que permitan determinar la capacidad 
portante y los asentamientos en el tiempo. Especial énfasis se debe dar a los análisis para 
la condición dinámica. 

Los sondeos deberán estar referenciados con la topografía del proyecto. 



En el informe del estudio de Suelos y Cimentaciones deben anexarse todos los registros 
de perforación debidamente referenciados en cuanto a cotas y abscisado del proyecto. 

 

ii) Características Del Subsuelo 

Geología 

Se hará una descripción geológica del sitio del proyecto, indicando los diferentes tipos de 
unidades rocosas predominantes, clasificación de los macizos rocosos y estableciendo la 
estabilidad de los mismos en función de métodos de análisis adecuadamente 
comprobados. Se debe hacer una sectorización geotécnica respecto al eje de la vía con 25 
metros de ancho. En esta sectorización se deben ubicar los taludes inestables y procesos 
que puedan afectar la estabilidad de la obra 

Ensayos de laboratorio 

Por cada estrato o capa de suelo encontrado se realizarán ensayos de clasificación 
(granulométrica y límites de Atterberg). Se deberán incluir valores de humedad natural, 
peso unitario y resistencia (drenada y no drenada dependiente el tipo de análisis a efectuar 
y las hipótesis de diseño) a lo largo del perfil del suelo. 

El consultor debe realizar los ensayos necesarios por estrato, para conocer los parámetros 
que le permitan determinar los diferentes parámetros de resistencia, deformación y 
compresibilidad del suelo de fundación y anexar los resultados de cada una de las pruebas 
ejecutadas. Los parámetros de resistencia y deformabilidad están en función del cálculo de 
la capacidad portante, en tanto que los parámetros de compresibilidad permitirán 
establecer los asentamientos a corto y largo plazo. 

Dentro de la ejecución y análisis de ensayos de laboratorio y de campo, el Consultor debe 
identificar suelos difíciles (colapsables, expansivos o dispersivos), con el objetivo de 
efectuar un detallado análisis de las obras de prevención. El consultor deberá 
reconocerlos, identificarlos y tratarlos para asegurar la estabilidad de las obras. 

Perfil estratigráfico 

Las muestras de suelo deberán clasificarse utilizando el Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos (USCS) y las rocas se describirán incluyendo identificación, grado de 
fracturamiento y demás información útil desde el punto de vista ingenieril. La anterior 
información será condensada en perfiles estratigráficos por Sondeo. 

iii) Análisis Geotécnico 

Evaluación de alternativas 

Con base en los análisis de la información de campo, resultados de ensayos de laboratorio 
y los resultados de la evaluación de cargas estructurales realizados en el volumen 
correspondiente a la sección de estructuras deberán evaluarse las diferentes alternativas 
de cimentación y las obras complementarias que se estimen convenientes. 

Se tendrá en cuenta el drenaje, edificaciones vecinas, procesos constructivos y otros 
aspectos que ameriten estudio. Los efectos de socavación de corrientes sobre pilas de 
puentes deberán ser analizados cuando el corredor vial lo amerite. 



Finalmente, se planteará la solución recomendada, la cual deberá tener su respectiva 
justificación. 

 

Tipo y profundidad de cimentación 

Con el resultado del análisis geotécnico, el consultor definirá el tipo y profundidad de 
cimentación, teniendo en cuenta que esta última deberá estar ligada a las cotas y 
abscisado del proyecto. Los factores de seguridad que aparecen descritos y en un total 
acuerdo del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, en tanto que para las 
estructuras tipo, estaciones y demás obras complementarias, se deben basar en las 
Normas de Diseño y Construcción Sismo resistente NSR 10. En caso de cimentaciones 
profundas, se indicará además la cota inferior de la zapata cabezal. 

iv) Análisis De Capacidad Portante y Deformación 

En este aparte se deberá presentar los resultados obtenidos de los análisis de capacidad 
portante y deformaciones (vertical y horizontal según sea el caso), al igual que las 
características geométricas de la cimentación, número de elementos y distribución. Se 
deberá incluir comentarios acerca de la magnitud de los valores alcanzados, en cuanto a la 
estabilidad de la estructura se refiere, indicando si son admisibles o no. 

Se anexará la memoria de cálculos, la cual contiene el procedimiento detallado de los 
cálculos de capacidad portante y deformación, así como el análisis de estabilidad del 
conjunto de la cimentación, donde se demuestre que esta no fallará por capacidad portante 
(local y general), por deformaciones laterales, ni asentamientos. Este análisis podrá 
realizarse por cualquier método existente explicando los criterios empleados para tal fin. 

En la memoria se incluirán gráficas, ábacos, referencias bibliográficas y todo aquello que 
dé claridad al estudio. 

En el caso que la cimentación requiera obras complementarias, tales como anclajes, 
muros, etc., se deberá presentar el diseño y los planos de detalle correspondiente. 

v) Condiciones Especiales Del Subsuelo 

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundación, como la 
presencia de suelos orgánicos, expansivos, suelos susceptibles de licuación o cualquier 
otro estado que implique inestabilidad de la estructura, se indicará su obligación y se darán 
recomendaciones específicas sobre el tratamiento que debe recibir este suelo. 

vi) Obras Complementarias 

Se recomendarán obras complementarias que sean requeridas para el adecuado 
funcionamiento de la estructura, en las cuales deberá incluirse el diseño y planos 
requeridos. 

vii) Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

Se presentará en forma suscrita las características físicas del suelo y los parámetros de 
resistencia al corte utilizados en el diseño al igual que los resultados alcanzados en el 
estudio referentes a: tipo, profundidad y cota de cimentación, dimensiones y número de 



elementos, magnitud de la profundidad de socavación (donde aplique), valor obtenido de la 
capacidad portante y deformación vertical y horizontal. 

Se debería concluir además acerca de los criterios establecidos, resultados obtenidos y 
alternativas estudiadas. Se darán recomendaciones del proceso constructivo y de 
cualquier otro aspecto que se considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el 
objetivo del proyecto. 

Especial énfasis se debe hacer por parte del Consultor a los análisis sísmicos de 
estructuras en razón a la importancia y ubicación del proyecto; Para tal efecto, se deben 
garantizar los parámetros sísmicos con los cuales se efectúen los diseños a partir de 
pruebas de campo y laboratorio 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE PUENTES VEHICULARES, 
PEATONALES, ESTRUCTURAS DE DRENAJES, CONTENCION Y DEMAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Los trabajos, objeto de esta solicitud constan del diseño de las estructuras viales, de 
espacio público y de redes requeridas para el buen funcionamiento del proyecto. 

Se deberá hacer estudios patológicos a las estructuras existentes, incluyendo 
levantamiento de las mismas. 

Estudio y Diseño arquitectónico y estructural para la ampliación, modificación ó 
construcción de puentes en las obras viales que no cumplan con los requerimientos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

Otras obras: 

 Estructuras de drenaje. 

 Estructuras de otras redes. 

 Muros de contención. 

Para el reforzamiento de las cimentaciones, es necesario antes de plantear una solución, 
verificar el estado y localización de redes existentes, de tal manera que la alternativa 
propuesta pueda desarrollarse. Debe hacerse apiques de verificación en los sitios de 
ubicación de cada unidad de cimentación. 

En esta fase se tendrá en cuenta las solicitaciones propias del proyecto definiendo 
metodologías y los análisis geotécnicos necesarios que permitan garantizar la mejor 
cimentación si es necesario para el proyecto, así mismo, se debe desarrollar el análisis de 
estabilidad de las laderas que se presenten en el trazado de la vía y que se propondrán los 
sistemas de mitigación y control si se requieren para asegurar la estabilidad general de la 
zona. Para los muros de contención, Box-Culvert, cárcamos, pozos y cámaras, se debe 
realizar un diagnóstico, evaluación estructural y diseño, en la etapa de estudios y diseños. 

 

Se deben realizar los estudios y diseños de pavimentos y diseños de estructuras 
especiales de manera coordinada e integrada. 



El Consultor deberá desarrollar un proceso de recibo de las estructuras que incluya la 
realización de pruebas de carga dinámicas y estáticas y establezca tanto el número como 
el alcance de éstas para cada uno de los puentes. 

Los diseños de alumbrado público del corredor deben contener la iluminación para el 
usuario de los puentes  

El Consultor debe tener en cuenta desde los diseños, la ductería requerida para los 
servicios del sistema del transporte público. 

El Consultor debe regular las pendientes de acuerdo a la norma NTC 4774 actualizada 
(Detalles de pendiente, descansos, barandas, guardapiés y demás elementos para 
garantizar el acceso a discapacitados). 

1) Análisis y Diseño 

El Consultor hará uso de un software especializado en el cálculo estructural de Puentes 
que permita el desarrollo de modelos tridimensionales para análisis estático y dinámico. 

El Consultor tendrá en cuenta en el análisis el procedimiento constructivo de tal manera 
que el impacto en el flujo vehicular sea el mínimo posible y elaborará un plano con este 
procedimiento. 

El Consultor desarrollará todos los detalles requeridos para el buen desarrollo durante la 
construcción. 

El Consultor hará el diseño para la prueba de carga tanto de los puentes vehiculares como 
de los peatonales incluyendo el diseño de la instrumentación requerida para tomar 
registros durante la prueba. 

 

 

2) Normas 

 AASHTO. American Association of State Highway Bridges 

 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10 

 Normas NTC 4774 

 NCHRP350 Americana para barandas de puentes vehiculares 

 NCHRP537 

 EN 1317 Europea para barandas de puentes vehiculares 

 Roadside design guide AASTHO versión actualizada 

3) Evaluación De Cargas. 

El Consultor evaluará como mínimo las siguientes cargas: Cargas muertas y permanentes, 
correspondientes al peso propio de la estructura y a aquellas cargas adicionales que 
estarán siempre colocadas en la estructura, tales como: 



 Pavimento, barandas, riostras, etc. 

 Cargas vivas. 

 Camión de Diseño el C40-95. 

 Para puentes peatonales y estaciones la carga viva será 450 kg/m² 

 Fuerzas longitudinales. 

 Tráfico de dos carriles en la misma dirección. 

 Fuerzas Centrífugas, generadas por curvas horizontales. 

 Cargas de viento. 

 Fuerzas Térmicas. 

 Flotación. 

 Presión de Tierras. 

 Evaluación Sísmica. 

4) Combinaciones De Carga. 

El Consultor debe tener en cuenta las combinaciones de carga mostradas en las normas 
citadas anteriormente. 

5) Consideraciones De Diseño Estructural 

Las juntas de dilatación solo se colocarán en los extremos; en los sectores intermedios no 
son aceptables. No se aceptan juntas metálicas. 

El Consultor analizará un sistema que permita mantener la nivelación entre el puente y el 
terraplén de acceso en caso de asentamientos. 

La configuración estructural de la superestructura deberá realizarse mediante vigas de 
cajón para puentes vehiculares sobre vía principales. Cada viga cajón debe cargar como 
mínimo tres carriles. 

La solución estructural deberá concordar con el concepto arquitectónico de los elementos. 
Las fachadas laterales de los puentes que no resulten cubiertas por los taludes deben ser 
cerradas con muros, si el espacio abierto no cumple con una función específica. 

La solución estructural para cubrir la luz total de los puentes deberá tener la mínima 
cantidad de apoyos, dentro de consideraciones de economía, diseño, seguridad vehicular, 
amplitud espacial y aspectos estéticos. 

En la superestructura no se debe utilizar plaquetas prefabricadas ni vigas reforzadas. 

Debe estudiarse las medidas preventivas por impacto ambiental sobre la estructura del 
puente e incluirlas en el diseño del proyecto a fin de protegerla del ataque de agentes 
agresivos. 



Deberán diseñarse las estructuras de concreto necesarias para las obras de drenaje y para 
el cruce de canales y ríos cumpliendo con las normas que exija la Empresa de Servicios 
Públicos. El Consultor solicitará a la ESP los datos técnicos para el diseño de estas 
estructuras. 

6) Aspectos Arquitectónicos 

La solución estructural deberá concordar con el concepto arquitectónico de los elementos. 

La solución estructural para cubrir la luz entre andenes de la vía inferior deberá tener la 
mínima cantidad de apoyos dentro de las consideraciones de economía de diseño, 
seguridad peatonal, amplitud espacial y aspectos estéticos. 

En lo que respecta a los aspectos urbanos y arquitectónicos, se deberá tener en cuenta lo 
establecido en componente 1 – Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público. 

 DISEÑOS DEL ESPACIO PÚBLICO – DISEÑO URBANO - DISEÑO 
PAISAJÍSTICO. 

En estricto cumplimiento de los objetivos de estos diseños y para el correcto 
funcionamiento del Espacio Público y demás estructuras planteadas dentro del área objeto 
de estudio, el diseño se adelantará con total congruencia con los resultados del Plan 
Maestro de Movilidad y Espacio Público (Componente 1), los demás estudios involucrados 
y se basará en los aspectos sociales del respectivo Plan de Manejo Ambiental. 

El diseño del espacio público comprende los siguientes aspectos fundamentales: 

 Elaboración de estudios y diseños que contribuyan a estructurar, mejorar o renovar 
el sistema de espacio público y su papel urbano, así como integración del modelo 
de la parte urbana con la interacción de las zonas rurales. 

 -Elaboración de estudios y diseños que contribuyan a estructurar, mejorar o 
complementar el sistema vial y sentido de las rutas estratégicas y auxiliares objeto 
del presente concurso. 

 Elaboración del diseño del espacio público, entendido éste como el conjunto de 
elementos vivos e inertes, naturales o antrópicos que conforman el espacio al que 
tienen derecho sin distingo, todos los ciudadanos y donde se realizan actividades 
públicas, ya sean individuales o colectivas. 

 Complementación del diseño urbano paisajístico con el detalle suficiente, y con las 
especificaciones, cantidades de obra y presupuesto necesarios para su correcta 
ejecución en obra. 

1) Criterios generales de diseño urbano – aspectos relevantes. 

La ciudad de Ibagué requiere como resultado de la intervención objeto de la presente 
consultoría, una obra de “Alta Calidad” con especificaciones y condiciones espaciales y 
funcionales que preserven el medio ambiente, la reestructuración y mejoramiento del 
espacio urbano involucren la identidad cultural en el proyecto y resuelvan funcionalmente 
los diferentes tipos de movilidad coexistente en el área del proyecto. 



El diseño urbano, paisajístico y vial del espacio público de la vía Calle 60 se desarrollará 
de paramento a paramento de construcción a lo largo de la vía de diseño, y deberá 
solucionar el despiece de andenes, el diseño del paisaje con selección y plan de especies 
a utilizar en los diferentes tramos y ejes, la especificación e implantación del mobiliario e 
iluminación urbana, la señalización vial y del espacio público, implantación de puentes 
peatonales, la resolución de espacios especiales, solución de las articulaciones viales, 
ciclo--viales y peatonales a nivel y a desnivel, relación y articulación con los espacios 
públicos existentes. 

i) Actividades a realizar:  

 Diseño de las superficies duras y semiduras 

 Elaborar el diseño integrado, general y de detalle de los siguientes elementos: 

Andenes, rampas, gradas, plazoletas, sardineles, separadores y pasos peatonales, y 
puntos de transferencia temporal entre otros. 

El diseño de las superficies garantizará: 

 Circulación continua y fluida para peatones de todas las edades, discapacitados, 
ruedas menores (carritos de mercado, coches infantiles) y ciclistas. 

 Control de circulaciones sobre áreas no convenientes. Información perceptual a 
partir de texturas para invidentes o distraídos. 

 Priorización clara, del uso principal de cada superficie, particularmente en 
intersecciones, mediante cambios de nivel o de material, textura o color. 

 Composición formal planificada o combinación de materiales para el diseño de piso, 
coherente con la localización de otros componentes del espacio público (árboles, 
mobiliario, intersecciones, etc.). 

 Coordinación del diseño de piso con tapas de cajas de redes de infraestructura. 

 Desplazamiento seguro y cómodo para todos los usuarios. 

ii) Ciclorruta 

Las ciclorrutas son vías reservadas exclusivamente para la circulación en bicicleta, 
segregadas físicamente del resto del tránsito (motorizado) y también de los peatones. Las 
ciclorrutas pueden transcurrir al nivel de la calzada, al nivel del andén o a un nivel 
intermedio, pero siempre llevan algún tipo de segregación física. Pueden ser 
unidireccionales o servir para los dos sentidos circulatorios (bidireccionales). Se deberán 
diseñar ciclorrutas para el tramo de vía de la  Calle 60 siguiendo los lineamientos del 
documento Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas del Ministerio de 
Transporte de Colombia. 

iii) Definición del mobiliario urbano 

Los elementos pertenecientes al mobiliario urbano, para efectos de este proyecto, se 
clasifican en: dependientes, independientes y especiales. 



 Dependientes: Relacionados con las redes de infraestructura (Luminarias, 
semáforos y teléfonos públicos, Hidrantes, fuentes, rejillas o sumideros y drenajes o 
supeditados a otro elemento, como son los protectores de árbol y las rejillas para 
base de arbol). 

 Independientes: Los que el diseñador puede disponer a voluntad donde los 
considere funcionales y armónicos (Bancas, canecas, Avisos, bolardos, buzones, 
barandas, barreras de control peatonal). 

 Especiales: Aquellos de gran tamaño y que pueden requerir cubierta o estructura 
asociados al equipamiento arquitectónico (Paraderos, puentes peatonales, y 
estacionamientos de bicicletas, prepago etc.). 

Todos estos elementos y su ubicación deberán estar perfectamente coordinada con los 
demás elementos del mobiliario y en el caso de los del literal (a) particularmente, con las 
redes correspondientes. Los del literal (b) y (c) requieren respectivamente: análisis del 
transporte público, análisis de flujos de peatones, sistemas de administración y conexión a 
servicios públicos, sistema de administración y proyecciones de usuarios potenciales. 

iv) Señalización y demarcación 

Para el área urbano – paisajístico y en estrecha relación con la ingeniería de la vía deberá 
realizarse un planteamiento sobre la señalización vertical y la demarcación horizontal 
necesaria para el correcto funcionamiento de circulaciones y armonía del paisaje urbano 
en el área del proyecto. La definición final de señalización y demarcación deberá ser 
concertada entre los dos especialistas, y su detalle de construcción corresponde al 
responsable de la geometría.  

 

 

 

 AFECTACIONES PREDIALES Y OPERACIONES URBANAS 

El consultor debe tener en cuenta que las áreas restantes producto de las futuras 
demoliciones y afectaciones (y las necesarias dentro del desarrollo de los estudios y 
diseños acorde al análisis por parte de los consultores, que estén por fuera de la línea de 
paramento de andenes, plazas o alamedas, se debe realizar el respectivo análisis de 
afectación predial. En los casos en los que el área disponible no permita estas 
operaciones, las áreas sobrantes ó espacios residuales se deben integrar al diseño de 
espacio público. 

El trabajo de Registro y levantamiento Topográfico es la primera etapa del proceso de 
Adquisición de Predios, de ahí la importancia que tiene realizar un buen trabajo, para que 
las etapas de Avalúos y Adquisición se desarrollen sin inconvenientes. 

Por otra parte se debe garantizar que el Levantamiento predial esté ligado a la poligonal 
existente del levantamiento topográfico, con el sistema de coordenadas locales 
(coordenadas CMT.), ofreciendo así la precisión requerida. 



El área de influencia para realizar las labores de levantamiento Topográfico para la 
afectación predial, serán los trazados objeto de este estudio y todas y cada una de las 
unidades prediales que resulten afectadas (parcial o totalmente). 

Junto con el proceso de elaboración de los Registros Topográficos se debe desarrollar un 
trabajo de INVESTIGACION TECNICA que permita determinar la CORRESPONDENCIA 
entre el levantamiento topográfico (físico) y la Titularidad de los predios; lo anterior implica 
que deben estudiarse los títulos de cada predio para que el inmueble levantado 
topográficamente sea correspondiente, con el que mencionan los documentos jurídicos o 
en caso distinto, emitir un concepto técnico sobre las inconsistencias encontradas. 

El Consultor debe adquirir y presentar documentos actualizados, con aprobación del 
interventor, para su posterior análisis jurídico por parte del Municipio de Ibagué. 

1) Planimetría - Levantamiento de detalles 

Con la poligonal básica ajustada y verificada, y una vez aprobado el diseño geométrico, se 
procederá a realizar el levantamiento topográfico de tal manera que se pueda determinar la 
planta del área correspondiente a la afectación predial.  

2) Levantamiento Predio a Predio para Registro Topográfico 

El Objetivo de este levantamiento es determinar con detalle las áreas afectadas por el 
trazado de las vías, y las características y estado de la construcción en el interior del 
predio, tipo de material de construcción, uso del predio, área total y el detalle de las áreas 
construidas y libres. 

Igualmente deberá identificar el tipo de afectación, parcial o total, en cada uno de los 
predios. 

Todas las construcciones que se encuentren levantadas sobre el predio deben ser 
sometidas al estudio teniendo en cuenta que: 

Enramada: Es una estructura provisional en madera, con cubierta en teja de asbesto - 
cemento o zinc. 

Estructura: Es la construcción en concreto o estructura metálica con cubierta en concreto, 
teja o canaleta. 

Zona Dura de patio: Tipo de piso en esta zona. 

Voladizos: Pueden ser (Internos y externos, con No. de pisos) 

Área Libre: Se trata de los (Vacíos, patios, zona verde interna). 

Áreas construidas: Se deberá tomar, identificando el No de pisos y sótanos. 

Tipo de cubierta: Puede ser, teja, placa, marquesina, canaleta, teja luz, o cuando esta 
implique otro tipo de cubierta. 

Igualmente, las áreas de escaleras, sub-estación eléctrica, cuarto de máquinas, o de 
instalaciones mecánicas o hidráulicas, tanques subterráneos etc., deben identificarse y 
realizar la medición respectiva, se deberá numerar cada uno de los predios sometidos al 



estudio, por cada una de las calzadas, de manera consecutiva; a esta identificación la 
llamaremos “NÚMERO DEL PREDIO POR CALZADA”. 

3) Recolección y organización de Información 

Con el fin de tener la información que permita hacer el estudio jurídico de cada predio, el 
Consultor deberá conseguir y adjuntar los siguientes documentos: 

 Plano de la comuna donde se identifique. (No. de la manzana) 
 Carta catastral. (No. de predio) 
 Tabulado predial 
 Certificado de Tradición y Libertad del predio con vigencia no mayor a un (1) mes. 
 Copia de escritura pública. 
 Certificado de Nomenclatura. 
 Copia del Plano aprobado por la Secretaría de Planeación, con el cual se incorporó 

la urbanización y/o Curaduría Urbana o la entidad urbanizadora. 
 Certificado de existencia y representación legal cuando el propietario sea persona 

jurídica. 
 Copia de reglamento de propiedad horizontal cuando haya lugar. 
 Copia de la cédula de ciudadanía o NIT del propietario. 
 Ficha predial. 
 Registro Fotográfico digital e impreso de cada uno de los predios afectados por el 

proyecto. (Mínimo cuatro (4) fotografías por predio: fachada, lateral, interior, patios 
 Esta información se consignará en un cuadro que sirva como base de datos. La 

estructura del cuadro se acordará con la Interventoría. 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Realizar el inventario físico de las redes de servicios públicos comparado con el catastro 
de redes reportado por las E.S.P y determinar su reposición, ampliación o relocalización en 
las vías objeto del proyecto. 

Investigar ante las empresas prestadoras de servicio planes de ampliación o proyectos 
futuros. Realizando el trabajo en coordinación con cada una de dichas empresas. 

Cabe resaltar que tanto Contratistas, Interventores, como Coordinadores requieren tener 
un amplio conocimiento e información detallada de las redes de acueducto y alcantarillado 
existentes dentro del área de afectación de los proyectos para prevenir y evitar accidentes 
que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad. 

El Consultor como actividad previa a los trabajos relacionados con las redes de servicios, 
además de las que hubiese programado, debe considerar las siguientes: 

• Investigar sobre información disponible. 

Gestionar directamente ante cada empresa prestadora de servicios públicos toda la 
información relacionada con: Catastro de redes, Planos, obras ejecutadas y recibidas, 
fichas o de cualquier otro tipo que facilite la localización en terreno de los diferentes 
elementos, tales como cámaras, registros telefónicos, ductos, válvulas, cableado aéreo y 
subterráneo, tuberías, etc., que conforman las redes de servicios públicos. 

• Verificación de campo. 



Verificar la información de servicios públicos obtenida en cada empresa y la real 
encontrada en campo; para lograr un inventario completo de las redes de servicios 
existentes. 

• Planos de inventario. 

Registrar en planos el inventario realizado a las redes existentes y los proyectos de 
ampliación futura previstos por la entidad de servicio; para que durante la etapa de diseño 
se tenga conocimiento sobre las redes de los diferentes servicios en las vías a intervenir y 
facilite la verificación y localización al contratista de obra. 

• Normativa y requisitos de diseño. 

Solicitar directamente ante las diferentes empresas de servicios públicos la normativa, 
especificaciones y requisitos para el diseño de redes en los sitios previstos en el proyecto. 

• Sistema de coordenadas y cotas para el diseño de redes. 

Amarrar al utilizado para el proyecto geométrico (BMs y CMTs). 

• Aprobación de diseños. 

Los diseños deben ser aprobados por la respectiva entidad de servicio, con lo cual se 
darán recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. 

•  Constancias. 

El Consultor tramitará ante las entidades prestadoras de servicios un documento donde 
dicha entidad hará constar si tiene proyectado o no planes de expansión que puedan 
afectar o intervenir las obras a realizar.  

 

 

 

1) Red de alcantarillado 

El Consultor deberá diseñar el sistema de alcantarillado, el drenaje superficial o sub-
superficial en las vías objeto de la presente consultoría en los sitios que por razones de 
ampliación o construcción de la vía, debe ser relocalizado o ampliado. 

Se deberá solicitar a la entidad pertinente los planos de las redes existentes y proyectadas 
para un período de 20 años a lo largo del área de influencia del proyecto, mediante 
comunicación escrita anexando el trazado geométrico del proyecto, para incorporarlo en 
los planos del proyecto. 

 Evaluar su estado de funcionamiento y capacidades para entregar 
recomendaciones para su reposición, relocalización o ampliación de las mismas y 
de ser necesario elaborar en zonas puntuales el diseño y cálculo de las 
ampliaciones de la red y complementarios al sistema existente. Si la entidad 
prestadora de servicio suministra los planos de la red existente y la proyectada, 
estos podrán ser presentados con los documentos a entregar. 



 Gestionar ante la ESP la revisión, corrección y aprobación final de los diseños 
realizados, para lo cual remitirá los documentos exigidos en los requisitos de la 
entidad. Todos los costos incurridos en este proceso para la presentación y 
aprobación de los diseños serán por cuenta del Consultor. 

 Efectuar los ajustes necesarios al diseño, según las observaciones de la ESP. 

 En caso de no existir en la zona del proyecto redes ni futuras expansiones, el 
Consultor deberá solicitar una certificación de la empresa prestadora del servicio, 
donde conste tal circunstancia. 

 

2) Red de acueducto. 

El Consultor deberá diseñar la red de acueducto sobre las vías objeto de la presente 
consultoría cuando por razones constructivas por las ampliaciones y modificaciones en las 
vías, la red existente deba ser relocalizada o ampliada. 

Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar como mínimo 
las siguientes actividades: 

Solicitar a la entidad pertinente los planos de las redes existentes y proyectadas para un 
período de 20 años a lo largo del área de influencia del proyecto, mediante comunicación 
escrita anexando el trazado geométrico del proyecto, para incorporarlo en los planos del 
proyecto. 

 Realizar el inventario de las redes de acueducto existentes en los tramos de las 
vías objeto del proyecto que requieran reconstrucción o rehabilitación de acuerdo 
con los resultados de la evaluación del pavimento existente frente al catastro de 
redes de la Empresa de Servicios Públicos. 

 Evaluar su estado de funcionamiento y capacidades para entregar 
recomendaciones para la reposición, relocalización o ampliación de las mismas y 
de ser necesario elaborar en zonas puntuales el diseño y cálculo de las 
ampliaciones de la red y complementarios al sistema existente. Si la entidad 
prestadora de servicio suministra los planos de la red existente y la proyectada, 
estos podrán ser presentados con los documentos a entregar. 

 Remitir y tramitar ante la ESP la revisión, corrección y aprobación final de los 
diseños realizados, para lo cual remitirá los documentos exigidos en los requisitos 
de la entidad. Todos los costos incurridos en este proceso para la presentación y 
aprobación de los diseños serán por cuenta del Consultor. 

 Efectuar los ajustes necesarios al diseño, según las observaciones de la ESP. 

 En caso de no existir en la zona del proyecto redes ni futuras expansiones, el 
Consultor deberá solicitar una certificación de la empresa prestadora del servicio, 
donde conste tal circunstancia. 

3) Red de energía eléctrica. 



El Consultor deberá diseñar todas las obras correspondientes al sistema de redes 
eléctricas tanto aéreas como subterráneas: redes de baja, media y alta tensión, reforma de 
redes, traslado de redes existentes, acometidas y alumbrado público en el proyecto. 

Comprende como mínimo las siguientes actividades: 

 Solicitar a la Empresa de Servicios Públicos ESP, los planos de las redes 
existentes y proyectadas para un período de 20 años a lo largo del área de 
influencia del proyecto, mediante comunicación escrita anexando el trazado 
geométrico de las vías del proyecto, para incorporarlo en los planos del proyecto. 

 Realizar el levantamiento de las redes existentes, a partir del levantamiento 
topográfico, con ubicación de postes y tipos de cajas de inspección, y 
complementarlo con la información que suministre la ESP sobre el cableado 
existente de redes de media y baja tensión, líneas de transmisión, transformadores, 
tensión de la red, luminarias, ductería con su diámetro y cantidad total y ductos 
disponibles, número de los puntos físicos y demás información pertinente. Si la 
entidad prestadora de servicio suministra los planos de la red existente y la 
proyectada, estos podrán ser presentados con los documentos a entregar. 

 Coordinar y realizar las visitas de campo juntamente con el interventor de los 
estudios y un representante de la ESP para verificar la información contenida en la 
base de datos; plantear posibles soluciones a las interferencias encontradas y 
definir la mejor alternativa; evaluar el estado de funcionamiento y la necesidad de 
su reposición; concertar y cuantificar necesidades y requerimientos con respecto a 
la ampliación de las redes. 

 Elaborar los diseños de acuerdo con las normas, especificaciones y requisitos 
exigidos por la ESP para su aprobación. 

 Elaborar el diseño o coordinar con la ESP el traslado de redes aéreas y/o 
subterráneas existentes en los sitios donde interfieran con el proyecto. 

 Para cada una de las estaciones del Sistema, se requiere disponer de un punto 
eléctrico, para la alimentación de energía a la estación. 

 Remitir y tramitar ante la ESP la revisión, corrección y aprobación final de los 
diseños, con todos los soportes exigidos. Todos los costos incurridos en este 
proceso para la presentación y aprobación de los diseños serán por cuenta del 
Consultor. En caso de no existir en la zona del proyecto redes ni futuras 
expansiones, el Consultor deberá solicitar una certificación de la empresa 
competente, donde conste tal circunstancia. 

4) Redes de gas natural 

El presente numeral está referido a las labores que debe desarrollar el Consultor en las 
vías del proyecto que así lo ameriten. 

La actividad tendrá como mínimo los siguientes alcances: 

 Solicitar a la entidad pertinente los planos de las redes existentes y proyectadas 
para un período de 20 años a lo largo del área de influencia del proyecto, mediante 



comunicación escrita anexando el trazado geométrico del proyecto, para 
incorporarlo en los planos del proyecto. 

 Realizar el inventario de las redes existentes en los sectores donde se desarrollará 
el proyecto. 

 Coordinar con la Compañía de Gas Natural, la incorporación del trazado de las 
redes existentes y proyectadas a diseño geométrico del proyecto de tal manera que 
no exista interferencia con otro sistema o servicio, y que a su vez no afecten o 
intervengan las obras realizadas.  

 Coordinar y realizar las visitas de campo conjuntamente con el Interventor de los 
estudios y los representantes de la empresa de gas para verificar la información 
contenida en los planos; plantear posibles soluciones a las interferencias 
encontradas y definir la mejor alternativa; evaluar el estado de funcionamiento y la 
necesidad de su reposición; concertar y cuantificar necesidades y requerimientos 
de las empresas citadas con respecto a la ampliación de redes. 

 Elaborar los planos que incluyan la red existente y la proyectada, y la red o tramo a 
modificar en aquellos sitios que por razones de ampliación o construcción, deben 
ser relocalizadas o ampliadas. Los planos, tal como se señalará en el numeral de 
levantamiento topográfico, deben contener: ubicación, cajas de válvulas y demás 
detalles relevantes cuya información sea importante para el proyecto. Si la entidad 
prestadora de servicio suministra los planos de la red existente y proyectada, estos 
podrán ser presentados con los documentos a entregar. 

 En caso de no existir en la zona del proyecto redes de gas ni futuras expansiones, 
el Consultor deberá solicitar una certificación de la empresa competente, donde 
conste tal circunstancia. 

 Revisar los planos elaborados conjuntamente con el Interventor de los estudios y la 
entidad prestadora de servicio y obtener de esta el respectivo documento de 
conformidad y aceptación. 

 

5) Redes de comunicaciones 

Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad se realizarán como mínimo las siguientes 
actividades: 

 El diseño de la redes de comunicaciones del  proyecto será realizado por las 
empresas prestadoras del servicio, para lo cual el Consultor deberá solicitar 
mediante comunicación escrita, el diseño de la redes correspondientes del proyecto 
anexando segundo original y dos copias del esqueleto geométrico del proyecto y/o 
medio magnético del mismo de acuerdo con lo que coordine con dicha empresa, 
donde se incluya el inventario de las redes existentes para que se puedan 
identificar las interferencias. 

 Lo anterior debe tramitarse previa revisión y aprobación de la Interventoría del 
contrato, quien tramitará ante las empresas de servicios los planos definitivos para 
su revisión hasta su aprobación final. 



 Solicitar a LAS EMPRESAS DE COMUNICACIONES, una vez iniciado el estudio, 
los datos básicos para el diseño de las redes de comunicaciones, la solicitud de 
datos básicos se hará tan pronto disponga de los planos del proyecto, con el fin de 
que se eviten contratiempos por demora en la entrega de estos datos; se 
adelantará la gestión ante las diferentes empresas la entrega de los mismos. 

 Una vez se tengan definidos los corredores y el área del proyecto se procederá a la 
investigación en terreno de las redes de comunicaciones construidas, esta 
investigación debe determinar entre otras cosas, la ubicación de redes 
subterráneas o aéreas existentes, cámaras, cantidad de ductos entre cámaras, tipo 
de material de ductos, cajas de paso dobles, cajas de paso sencillas, postería, 
cantidad de cables subterráneos, cables multipar aéreo, pedestales para teléfonos 
públicos, etc. además se informará en detalle el estado actual de la ductería libre y 
ocupada. 

 Se coordinará y efectuará una visita a terreno con los representantes de las 
empresas de redes de comunicaciones del caso, para confirmar la información 
contenida en planos, evaluar posibles soluciones a las interferencias planteadas si 
las hubiere, considerar alternativas, concertar y cuantificar necesidades y 
requerimientos de las empresas citadas con respecto a la ampliación de redes. 

 Se realizarán los estudios y diseños de las redes de comunicaciones, en los cuales, 
se indicará claramente todos los aspectos necesarios para su adecuada 
construcción. 

 En las vías (tramos) existentes se ejecutará un inventario de las redes y sistemas 
existentes, se evaluará su estado y se diseñarán las obras o sistemas faltantes de 
conformidad con las normas de las empresas de comunicaciones y cualquier otra 
entidad que aparezca durante el proceso de diseño, teniendo en cuenta las redes 
existentes y las proyectadas en los planes de expansión de las empresas de redes 
de comunicaciones. 

 Teniendo en cuenta que la expansión o modificación de la infraestructura para las 
redes de comunicaciones de empresas privadas, las cuales serán diseñadas por 
las mismas empresas citadas, se compilará esta información que hará parte de la 
totalidad de los diseños de los servicios públicos. 

 Se elaborarán los planos de la red de comunicaciones tanto de redes existentes 
como de redes nuevas, estos últimos contendrán toda la información necesaria 
para la construcción de las redes. 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS, CANTIDADES DE OBRA, 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO. 

El Consultor deberá elaborar las especificaciones particulares del proyecto, anexar las 
generales a utilizar para la construcción de las obras. Igualmente deberá realizar las 
cantidades de obra y el presupuesto, con todos sus análisis de precios unitarios. 

 Cantidades De Obra 



Las cantidades de obra, como parte vital para el posterior desarrollo de los trabajos de 
construcción deben contar como mínimo con los siguientes aspectos: 

• Memorias de cálculo. 

• Especificaciones claramente definidas y completas tanto en los planos como en las 
memorias, de los elementos utilizados. 

• Se deben incluir expresamente tanto en los planos como en las memorias, las 
áreas y volúmenes de las secciones de cortes/rellenos. 

• Se deben incluir expresamente en los planos, los espesores de la estructura de los 
pavimentos 

• Identificar en los planos de servicios públicos, las canalizaciones/líneas existentes y 
diferenciarlas de las proyectadas. 

 

 Localización Del Proyecto 

Se debe elaborar un gráfico denominado “Localización del proyecto” identificándolo con el 
No. 1 en el cual se debe destacar el sector a intervenir dentro de la red general del 
sistema. 

 Sección Típica 

Independientemente de las secciones mostradas en planos, se debe elaborar un gráfico 
denominado “Sección Típica”. 

La Sección Típica debe mostrar por lo menos ancho de calzada, y cunetas. En caso de 
que haya necesidad de efectuar una ampliación, esta debe mostrarse en la Sección Típica. 

 Especificaciones Particulares 

Una especificación particular deberá contener lo siguiente: 

• Descripción 

Indicar el conjunto de operaciones por realizar y sus límites. 

• Clasificación 

Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por características del 
trabajo o características de los materiales. 

• Materiales 

Se indican los diferentes materiales y aditivos a emplear y las características, calidades y 
ensayos que deben cumplir. 

• Equipo 

Relación del equipo mínimo de acuerdo a la actividad a realizar. 

• Procedimiento de construcción 



Descripción de procedimiento de acuerdo a una secuencia. Algunas veces no se incorpora 
esta información por considerarse que el Constructor conoce las prácticas 
correspondientes de construcción. 

• Control y tolerancias 

Valores admisibles para aceptación de una labor en cuanto a espesores, cotas, 
pendientes, etc. 

• Medida 

Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación. 

• Pago 

Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración del precio 
unitario de acuerdo a la labor a realizar. 

• - Ítem de pago 

Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida especificada. 

Cuando la especificación particular modifique la especificación general, el texto de la 
especificación particular deberá corresponder al numeral complementado o modificado. 

1) Presupuesto y análisis de precios unitarios.  

Se preparará un presupuesto detallado del proyecto por la modalidad de precios unitarios, 
diferenciando por capítulos cada uno de los elementos principales del proyecto diseñado. 
Se deben incluir cantidades de obra por cada ítem y presentar la memoria de cálculo de 
dichas cantidades, de manera coherente con los ítems de pago establecidos en las 
especificaciones y costos unitarios correspondientes a las condiciones particulares del 
proyecto.  

Para la ejecución de cada actividad de las obras definidas en el estudio, se establecerán 
los insumos y servicios necesarios (materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, 
transportes, rendimientos) con el fin de conformar los Análisis de Precios Unitarios (APU). 

La consultoría deberá entregar Análisis de Precios Unitarios (APUs) de todos los ítems 
incluidos en el presupuesto, los cuales deben estructurarse con base en costos y 
condiciones de mercado locales.  

Con cada APU y las cantidades de obra respectivas, se procederá a calcular el 
presupuesto de la obra. 

Con base en las cargas impositivas locales, se establecerá el porcentaje de administración 
y utilidades (AU) que afectarán los costos directos del presupuesto de obra.  

Se deberá presentar el desglose del factor de costos indirectos A.I.U (Administración, 
Imprevistos y Utilidad), valor que deberá ser acorde a las características de la zona.  

Adicionalmente para la elaboración de los APUs se deberá tener en cuenta los costos por 
acarreo interno para la construcción de las estructuras que no cuenten con fácil acceso, a 
la disponibilidad de sitio(s) cercanos de escombreras autorizadas y de igual manera tener 



en cuenta los posibles costos de explotación y transporte de material pétreo en el evento 
que no exista la disponibilidad de los materiales necesarios en la zona. 

De igual forma, se deberá presentar una lista de materiales, insumos y equipos disponibles 
en el mercado, con cotizaciones recientes que permitan estimar el valor promedio de las 
compras requeridas, evaluando los costos con el suministro al sitio de las obras.  

Igualmente, deberá estimar el costo ambiental del proyecto (medidas de manejo o gestión 
ambiental) correspondientes a la mitigación, compensación, control, seguimiento y 
contingencia del mismo; así como los costos de la interventoría de obra física y la gerencia 
de ésta, lo cual hará parte del plan financiero del proyecto. 

2) Cronograma de ejecución de obras e inversiones.  

El Consultor elaborará el planeamiento de la ejecución de las obras proyectadas y de las 
acciones que se deben emprender, con el fin de determinar la secuencia óptima para 
adelantar su realización. Se hará un diagrama de barras que indique la duración de cada 
actividad y la interrelación entre cada una de ellas. 

Se formulará el plan estimado de ejecución del proyecto, que involucre las etapas de 
contratación y de ejecución de las obras de los diferentes componentes del proyecto, 
identificando actividades asociadas a entregables como concretos, duración, relaciones de 
precedencia entre actividades, organización por capítulos y definición de la ruta crítica del 
proyecto y definiendo la secuencia constructiva más adecuada para el esquema propuesto. 

Para esto se tendrán en cuenta los lineamientos establecidos en los procedimientos de 
licitaciones y contratos, en la legislación de contratación administrativa. 

Adicionalmente, se debe realizar la elaboración de flujo de fondos de inversión del 
proyecto, correspondiente a la programación físico-financiera del proyecto de obras. Es 
necesario elaborar la programación de obras mediante un software adecuado para este fin 
y definir la ruta crítica y las holguras en cada actividad; así como definir los flujos de fondos 
programados para la ejecución de las obras. 

 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio de Impacto Ambiental - EIA propende por asegurar la adecuada caracterización 
y el diagnóstico del estado actual de los elementos bióticos, abióticos, económicos, 
sociales y culturales del entorno que puedan sufrir deterioro como consecuencia de la 
construcción y operación del proyecto, para así contar con las bases suficientes para 
identificar, predecir y evaluar los impactos potenciales que se puedan generar durante las 
diferentes etapas del proyecto. 

1) Objetivos 

El objetivo principal que deberá tener presente el Consultor es tener el mejor conocimiento 
posible de las actividades constructivas y operativas del proyecto  

identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los 
recursos naturales y el medio ambiente (físico, biótico y social) por el desarrollo del 



proyecto, estableciendo luego todas las medidas de manejo ambiental necesarias para la 
prevención, mitigación, control, corrección o compensación y su forma de ejecución 
expresado en un Plan de Manejo Ambiental, el cual contendrá los planes específicos para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos e impactos negativos en los 
componentes físico, biótico y social y adicionalmente planes que establezcan los 
mecanismos de seguimiento y monitoreo de las medidas ambientales adoptadas, incluidas 
las contingencias que puedan surgir en el desarrollo del proyecto, dentro del marco 
establecido en la estrategia de Calidad de Vida Urbana formulada en el Plan Nacional de 
Desarrollo, Las Políticas de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Ibagué y demás normatividad ambiental vigente. 

Los objetivos específicos del estudio serán los siguientes: 

 Realizar una descripción lo más completa posible del proyecto. 

 Describir, caracterizar y analizar el medio ambiente (biótico, abiótico y 
socioeconómico) a intervenirse con las actividades y obras del proyecto. 

 Identificar las áreas de manejo ambiental que deban ser excluidas o tratadas de 
manera especial como son los ecosistemas ambientalmente críticos, sensibles o de 
gran importancia. 

 Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los sistemas naturales y sociales utilizados 
afectados por el proyecto vial. 

 Identificar, dimensionar y evaluar los impactos ambientales producidos por el 
proyecto, tanto en la etapa de construcción como de operación. 

 Formular el respectivo Plan de Manejo Ambiental conteniendo medidas de 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos negativos. 

 Consultar los planes públicos o privados programados en el área de estudio con el 
fin de evaluar su compatibilidad. 

 Diseñar un Programa de Seguimiento y monitoreo ambiental que permita evaluar la 
eficacia de las medidas diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Elaborar el Plan de Contingencia, con base en la identificación y evaluación de los 
posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo y operación del 
proyecto vial. 

 Dar cumplimiento a la legislación Ambiental y de Seguridad Social aplicable al 
proyecto, así como las resoluciones expedidas por la autoridad ambiental a través 
de las cuales se otorgan permisos a las obras. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones de carácter ambiental y de gestión social 
contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con los indicadores de 
cumplimiento que hacen parte del mismo. 

 Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y 
licencias que debe tener el proyecto. 

 ESTUDIO SOCIAL. 



Con el objeto de identificar, predecir e interpretar los impactos sociales, económicos y 
culturales que pueden originarse por la ejecución del proyecto objeto de la consultoría y de 
establecer las medidas necesarias para mitigar, prevenir, potenciar y compensar dichos 
impactos, tanto para la población a trasladar como para la que se mantendrá en el área de 
obra. El consultor deberá estructurar dicho estudio teniendo en cuenta los siguientes 
apartes: 

1) Caracterización Socio-ambiental De La Ciudad De Ibagué. 

Donde se describen entre otros aspectos las características físico – naturales, socio – 
económicas y de infraestructura. 

2) Marco Legal E Institucional Para La Gestión Socio-ambiental 

Esta Sección describe el marco legal e institucional para la evaluación y la gestión socio-
ambiental vigente en Colombia. 

3) Potenciales Impactos Sociales. 

Esta sección comprende los posibles impactos positivos y posteriormente los negativos. 

Dentro de los impactos positivos se deberán estructurar bajo consideraciones entre otras 
por: 

 La generación de impactos socio-económicos positivos incluyendo una marcada 
mejora en la calidad de vida de los habitantes de Ibagué por el desarrollo de las 
obras. 

 Beneficios a los estratos socioeconómicos más bajos. 

 Creación de nuevos empleos. 

 Beneficios en cuanto a la futura calidad de la prestación del servicio de Transporte 
partiendo de la preparación del espacio físico para el desarrollo de éste. 

 Recuperación del espacio público e infraestructura urbana, así como la renovación 
y actualización de redes de servicio público entre otros aspectos técnicos, lo que 
sin duda alguna beneficiará la calidad de vida y esparcimiento de los habitantes. 

Los impactos sociales potenciales negativos se discuten en función de la etapa del 
proyecto. En primer lugar, se deberán estructurar los impactos anticipados durante la etapa 
de construcción y en segundo término se deberán los impactos esperados durante la etapa 
de operación una vez culminadas las obras y se inicie la puesta en marcha del sistema. 

4) Sistema De Gestión Ambiental y Social. 

Esta Sección estará dirigida a asegurar la sustentabilidad ambiental y social durante el 
desarrollo del proyecto; está conformado por los siguientes tres componentes: 

 Prevención y Mitigación de Impactos Con la finalidad de prevenir, mitigar, corregir, 
compensar y manejar los impactos negativos anticipados del Programa. 

 Supervisión, Seguimiento y Monitoreo. 

 Fortalecimiento Institucional en Evaluación y Gestión Socio ambiental. 



El consultor deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en los 

lineamientos anteriormente expuestos para efectos del presente estudio, o que en su 

concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener un 

estudio social completo e idóneo tendiente a satisfacer las necesidades que en materia se 

requieren  

4. ENTREGABLES 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

El consultor deberá entregar un informe listando toda la información recopilada en las 

diferentes entidades relacionadas con el proyecto, además deberá analizar la pertinencia y 

utilidad que los diferentes documentos tendrán en el desarrollo de los diseños detallados.   

 

 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

El Consultor entregará para aprobación de la interventoría un informe según lo descrito en 
el numeral de topografia: 

• Descripción del plan de trabajo. 

• Certificación del IGAC de las coordenadas. 

• Carteras topográficas de campo. 

• Cartera de cálculo de coordenadas. 

• Cartera de nivel. 

• Plano de la poligonal base. 

• Planos de levantamiento topográfico con curvas de nivel en medio físico a escala 
1:500 

• Planos de secciones transversales, escala 1:100. 

• Planos de detalles. 

• Planos de inventario de redes de servicio público. 

• Planos de inventario de pavimentos, puentes, etc. 

• Descripción de los puntos materializados y de las referencias. 

• Memorias de cálculo y archivos magnéticos de todos los planos, carteras y cuadros. 

• Registro fotográfico digital e impreso de los puntos materializados y de las 
referencias. 

 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL 



Documento Técnico de soporte del capítulo de diseño geométrico del tramo de vía de la 
calle 60 el siguiente contenido mínimo: objetivo y alcances, información geográfica 
georreferenciada, criterios de diseño, seguridad vial, señalización vial, plan de manejo de 
tránsito, sistemas inteligentes, conclusiones y recomendaciones, anexos 

Se presentarán planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y perfil de 
acuerdo a las condiciones topográficas del proyecto.  

Planos Generales  

Se presentaran los planos generales.  

Planta  

Escala 1:1.000  

 Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 10m, líneas de marca cada 10m y 
abscisa de los puntos singulares.  

 Borde de Ancho de calzada  

 Borde de Ancho de zona  

 Sección transversal típica  

Se presentarán las secciones mixtas, en corte o lleno, según sea el sector y deberá 
contener:  

 Ancho de calzada.  

 Bermas.  

 Pendientes transversales.  

 Dimensiones de la cuneta.  

 Taludes de Corte y Lleno.  

 Cuadro de Especificaciones: 

• Tipo de tránsito (TL, TM, TP)  

• TPD  

• Índice de clasificación  

• Velocidad de diseño  

• Calzada  

• Bermas  

• Corona  

• Separador  

• Pendiente máxima y Mínima 



• Radios mínimos  

• Curvas verticales (longitud mínima)  

• Distancia de velocidad de parada  

• Distancia de velocidad de paso  

• Ancho de estructura  

• Gálibo  

 Ubicación de BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los vértices que 
aparecen en el plano 

 Escalas gráficas 

 Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PI 

 Diagrama de peraltes. 

 Localización de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados. 

 Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole. 

 Localización de filtros y entregas 

 Zonas de inestabilidad geotécnica 

 Abscisados cada 1000 m., con indicación del km, dentro de un círculo. 

 Nombres de los ríos y quebradas, indicando sentido de las aguas 

 Nombres de propietarios. 

  

Perfil longitudinal  

Escalas H 1:1.000 V 1:100  

 Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior  

 Proyecto de rasante con indicación de pendientes  

 Elementos de curvas verticales (Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K)  

 Transición de peralte.  

 Localización de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigráficos.  

 Localización de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.  

 Nombres de ríos y quebradas 

 Muros de contención  

• Movimiento de tierra cada 100 m.  



Secciones Transversales  

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo gráfico y deben 
contener:  

 Escalas horizontal y vertical 1:100.  

 Se presentarán cada 10 metros  

 Indicar en cada sección la abscisa, las cotas de rasante y del terreno natural, así 
como el área y volumen de corte y/o de terraplén de la sección y acumulado. 
 

 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN  

Documento técnico de soporte con el siguiente contenido mínimo: objetivo y alcances, 
estudios hidrológicos, estudios hidráulicos, estudios de socavación, resultados y memorias 
de cálculo, planos completos a un nivel de detalle tal que permite la construcción correcta 
de las obras, conclusiones y recomendaciones. 

 ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTÉCNICOS, DISEÑO DE PAVIMENTO Y 
FUNDACION DE PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES. 

Documento técnico de soporte de estudios geotécnicos según lo descrito en el numeral 
correspondiente a la actividad para estudios geotécnicos para diseño de pavimento, suelos 
para diseño de fundaciones, e incluyendo los siguiente:  

• Descripción del trabajo realizado. 

• Descripción geológica de la zona. 

• Descripción de los trabajos de campo. 

• Cuadro resumen de resultados de los ensayos de laboratorio. 

• Cuadro resumen de resultados de los apiques o sondeos realizados referenciados. 

• Perfiles estratigráficos donde se indique claramente las diferentes capas de suelos 
y el nivel freático, debidamente referenciados. 

• Zonas homogéneas para diseño de pavimentos. 

• Recomendación sobre procedimientos y soluciones de estabilización para las zonas 
que presenten agrietamientos y/o hundimientos en el pavimento existente. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Planos con la ubicación de los sondeos y los apiques. 

• Recomendación y plan de utilización de fuentes de materiales. 

• Registro fotográfico. 

• Anexos 

• Plano de localización del proyecto. 



• Registro de perforaciones exploración en el terreno. 

• Resultados de ensayos de laboratorio. 

• Perfiles estratigráficos. 

• Formatos de campo con las observaciones tomadas en apiques o sondeos. 

• Formatos de laboratorio con la información de los ensayos. 

• Memorias de cálculo. 

• Archivos magnéticos de todos los informes y cuadros. 

 Documento técnico de soporte del diseño de pavimento según lo descrito en el numeral 
de la actividad e incluyendo memorias de cálculo, planos completos a un nivel de 
detalle tal que permite la construcción correcta de las obras, conclusiones y 
recomendaciones. 

 Documento de evaluación geotécnica para fundaciones de puentes y otras estructuras 
según lo descrito en el numeral de la actividad correspondiente. 

 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE PUENTES VEHICULARES, 
PEATONALES, ESTRUCTURAS DE DRENAJES, CONTENCION Y DEMAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Documento Técnico de soporte de estudios y Diseños 

Especificaciones de construcción, memorias de cálculo, juego de planos completo a un 
nivel de detalle que permita la correcta ejecución de las obras, cantidades de obra 
detalladas ítem por ítem y el correspondiente presupuesto y análisis de precios unitarios. 

En las Memorias de Cálculo se debe indicar en forma clara el registro descriptivo de los 
cálculos requeridos por el diseño de la estructura, lo cual soporta y fundamenta las 
dimensiones y refuerzos determinados. Comprende además, lo siguiente: 

 Descripción del proyecto. 

 Códigos y reglamentos tomados como base para la elaboración del proyecto. 

 Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura. 

 Criterio para el análisis de cargas. 

 Análisis sísmico. 

 Memoria de cálculo 

 Despieces de los elementos estructurales y sus componentes 

 Índice del contenido de cálculos. 

Los Planos Estructurales comprenden lo siguiente: 



 Planos de plantas para las formaletas. 

 Planos de planta estructurales. 

 Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales. 

 Planos de detalles. 

 Cuadro de hierros y concretos 

 DISEÑOS DEL ESPACIO PÚBLICO – DISEÑO URBANO - DISEÑO PAISAJÍSTICO. 

El Diseñador deberá presentar todos y cada uno de los aspectos enumerados a 
continuación: 

 Diseño arquitectónico, urbanístico y paisajístico de los corredores estratégicos, 
rutas auxiliares incluyendo ciclorrutas, puentes peatonales, etc. 

 Diseño del espacio público integral que contemple señalización, demarcación, 
amoblamiento urbano, etc. 

 Definir las características del sistema de señalización, reglamentación, prevención 
e información. 

 Diseño de los pasos peatonales. 

 Diseño de adecuación de zonas adyacentes (zonas verdes, plazoletas, etc.) 

 Diseño del tratamiento de vías, andenes, separadores, etc., y en general el diseño 
de todas las obras complementarias para el adecuado funcionamiento de las vías 
que conforman el objeto de la consultoría. 

El Consultor deberá entregar junto con los estudios y diseños las especificaciones de 
construcción, memorias de cálculo, juego de planos completo a un nivel de detalle que 
permita la correcta ejecución de las obras, cantidades de obra detalladas ítem por ítem y el 
correspondiente presupuesto y análisis de precios unitarios. 

 AFECTACIONES PREDIALES Y OPERACIONES URBANAS 

 Registro Topográfico por predio 

 Relación de Predios afectados 

 Información por predio 

 Información jurídica 

 Consideraciones Técnicas 

• Aspecto Topográfico (Registro topográfico) 

• Aspecto Jurídico. 

• Predios con Propiedad Horizontal 

• Predios con Mejoras 



 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

i) Red de alcantarillado 

El Consultor presentará los estudios y diseños de las redes de alcantarillado ajustados a 
las normas de diseño, construcción y especificaciones de la Empresa de Servicios 
Públicos ESP, entregando además para el proyecto como mínimo lo siguiente: 

 Descripción del plan de trabajo. 

 Carteras. 

 Memorias de cálculo. 

 Memorias estructurales en caso de estructuras reforzadas. 

 Planos en planta con la localización de las modificaciones y ampliaciones de la red 
de alcantarillado y sistemas de drenaje y sub-drenaje. 

 Planos en planta y perfil de la red diseñada incluidos diámetro de tubería, distancias 
entre cámaras, cotas, pendiente, localización de sumideros, tipo de tubería y 
detalles. Escala 1:500. 

 Planos de detalles especiales, tales como estructura, clase de cimentación según el 
tipo de tubería propuesto, sumideros, cámaras, recubrimientos, y demás detalles 
relevantes. 

 Planos de cortes y detalles. 

 Detalles de la geometría y estructura de las obras especiales con la respectiva 
infraestructura interna (electromecánica, energía, monitoreo). 

 Cantidades de obra, presupuesto y análisis de precios. 

 Especificaciones técnicas. 

 Archivos magnéticos de los planos y documentos incluidos los solicitados por la 
ESP. 

 Permisos, tramites inclusión Banco de Proyectos, Ventanilla Única u otros que se 
requieran para las obras producto de la consultoría. 

Todos los planos y memorias de cálculos deberán estar aprobados por el interventor del 
Proyecto y la ESP. 

 

ii) Red de acueducto. 

El Consultor presentará los estudios y diseños de las redes de acueducto ajustados a las 
normas de diseño, construcción y especificaciones de La Empresa de Servicios Públicos, 
entregando además para el proyecto como mínimo lo siguiente: 

 Descripción del plan de trabajo. 



 Carteras. 

 Memorias de cálculo. 

 Memorias estructurales en caso de estructuras reforzadas. 

Planos en planta de las redes existentes con la información obtenida de la ESP y del 
inventario, indicando: diámetro, longitud, tipo de tubería (PVC, HF, AP, etc.) y demás 
detalles necesarios, a escala 1:2000. 

 Planos en planta con el diseño de la red, la localización de las estructuras 
especiales, sistema de protección, modificaciones y ampliaciones del sistema de 
Acueducto. 

 Elaboración de cortes y detalles requeridos para la correcta ejecución de las obras. 

 Para cada una de las estaciones de Sistema, se requiere disponer de un punto de 
acueducto. 

 Planos de detalles especiales (estructuras, cimentaciones, cámaras, cárcamos). 

 Cantidades de obra, presupuesto y análisis de precios unitarios, APUs. 

 Especificaciones técnicas. 

 Archivos magnéticos de los planos y documentos incluidos los solicitados por la 
ESP. 

Permisos, tramites inclusión Banco de Proyectos, Ventanilla Única u otros que se 
requieran para las obras producto de la consultoría. 

Todos los planos y memorias de cálculos deberán estar aprobados por el interventor del 
Proyecto y la ESP. 

iii) Red de energía eléctrica. 

El Consultor presentará los estudios y diseños Eléctricos ajustados a las normas de 
diseño, construcción y especificaciones de LA Empresa de Servicios Públicos; sin embargo 
para el proyecto se entregará como mínimo la siguiente información: 

 Descripción del proyecto. 

 Carteras. 

 Memorias de cálculo. 

 Planos de redes existentes en planta con la localización de toda la infraestructura 
de redes y alumbrado público. 

 Planos de diseño de las redes incluyendo: alimentación, distribución (aérea o 
canalizada), canalizaciones y control. 

 Planos de diseño de la red de alumbrado, incluyendo tipos de luminarias, 
alimentación, canalización, distribución, control y sub estaciones del sistema de 



alumbrado y diseño de estructuras o fundaciones para mástiles o estructuras 
especiales. 

 Planos de construcción de tableros generales y de distribución con sus respectivos 
cuadros de carga. 

 Planos de construcción de tableros generales y de distribución con sus respectivos 
cuadros de cargas. 

 Planos con el diseño en los niveles de tensión definidos según información 
suministrada por la ESP, subestaciones, conteniendo además diseño de sistemas 
de control, medida y sistema de puesta a tierra y protecciones, acordes a las 
necesidades del proyecto. 

 Elaboración y programación de cortes del sistema eléctrico y detalles para la 
correcta ejecución de la obra eléctrica. 

 Cantidades de obra, presupuesto y análisis de precios. 

 Especificaciones técnicas. 

 Archivos magnéticos de todos los planos y documentos incluidos los solicitados por 
la ESP. 

 Todos los permisos y aprobaciones que se requieran para las obras producto de la 
consultoría 

Todos los planos y memorias de cálculos deberán estar aprobados por el interventor del 
Proyecto y la Empresa de Servicios Públicos. 

iv) Red de gas natural 

• Descripción del plan de trabajo. 

• Carteras. 

• Planos que incluirán la red existente, la red relocalizada y la proyectada. 

• Documento de conformidad y aceptación de los planos elaborados. 

• Cantidades de obra, presupuesto y análisis de precios. 

• Especificaciones técnicas. 

• Archivos magnéticos de todos los planos y documentos. 

v) Red de comunicaciones 

Se realizarán los diseños de las redes de comunicaciones de acuerdo a las normas de 
diseño, construcción y especificaciones vigentes de cada una de las empresas públicas o 
privadas que presten servicios de comunicaciones y se entregará la siguiente información: 

 Memorias de cálculo. 

 Planos de redes existentes en planta con la localización georeferenciada de toda la 
infraestructura de cables aéreos y subterráneos y demás obras necesarias para la 



completa prestación del servicio de comunicaciones, para las redes de fibra óptica, 
redes de cobre primarias y secundarias, redes de cable coaxial, redes para 
teléfonos públicos, acorde con las normas de cada una de las empresas legalmente 
autorizadas para prestar este servicio. 

 Planos de redes nuevas (planos de construcción) en planta con la localización 
georeferenciada de toda la infraestructura de cables aéreos y subterráneos y 
demás obras necesarias para la completa prestación del servicio de 
comunicaciones, para las redes de fibra óptica, redes de cobre primarias y 
secundarias, redes de cable coaxial, redes para teléfonos públicos, acorde con las 
normas de cada una de las empresas legalmente autorizadas para prestar este 
servicio. 

 Normas de construcción de cada una de las empresas prestadoras de este servicio. 

 Diseño de obras complementarias necesarias (diseño geométrico, estructural y 
demás infraestructura necesaria para su funcionalidad). 

 Suministro a todas las empresas prestadoras de Servicios Públicos los planos en 
medio magnético, copia en papel bond y otra en papel bond o heliográfica, 
memorias de cálculo y especificaciones técnicas de construcción. 

 Cantidad de obras preliminares. 

 Archivos magnéticos de todos los planos y documentos. 

 Oficios soporte de aprobación de los planos y memorias de cálculo por parte de las 
empresas prestadoras de estos Servicios Públicos y el Interventor del Proyecto, 
con sus respectivos sellos o firmas que cada una de estas empresas tenga 
implementado para tal fin. 

 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Documento de estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta todos los requerimientos 
solicitados en el capítulo correspondiente. 

 

 

 ESTUDIO SOCIAL 

Documento de Estudio Social, teniendo en cuenta todos los requerimientos solicitados en 
el capítulo correspondiente. 

 

Cada producto (de los dos componentes) presentado por el consultor, debe ser radicado 
en físico y medio magnético, inicialmente como borrador en el área de correspondencia de 
Findeter. Una vez se revise y se efectúen los comentarios y observaciones por parte de la 



SUPERVISION,  el contratista realizará los ajustes solicitados y radicará el informe 
definitivo en físico y medio magnético. 

La totalidad de los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos 
necesarios para el desarrollo de la consultoría, deben ser escritos en español y bajo las 
extensiones: “.doc”, “.xls”, “.ppt”, “.pdf” y “mdb”. La cartografía debe ser entregada en 
Autocad y/o SIG y para el caso de software especializado en transporte deben ser 
entregados sobre la plataforma acordada entre el consultor y el municipio. 

 
5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO - SOPORTE 

DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
 
Se realizó un estudio de mercado mediante el cual se recibieron tres (3) cotizaciones por 
medio electrónico enviadas a FINDETER, teniendo los siguientes resultados: 
 
 

FIRMA TOTAL 

CAL Y MAYOR  $               237.405.000, oo  

MJS INGENIERIA VIAL  $              236.572.000, oo  

AOKON CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION  $              235.304.200, oo 

PROMEDIO ARITMETICO  $              236.427.067, oo 

 

Dada la cercanía en los valores de las cotizaciones presentadas por tres empresas se opta 
por realizar un promedio aritmético, ya que es una herramienta estadística acorde con este 
escenario, de igual forma este valor corresponde al presupuesto oficial de la convocatoria. 
Como resultado se obtuvo un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTE SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($236.427.067) IVA incluido. 
 

En todo caso el valor de la oferta económica no podrá ser inferior al 85% del valor del 
presupuesto oficial. 
 

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Consultoría, incluye sueldos del 
personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, 
gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, 
papelería, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento 
terrestre, hospedaje, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos 
directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y 
liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo. 
 
Por tanto, el valor del contrato a suscribirse corresponde a una suma global en virtud del 
cual el Consultor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y 
condiciones descritos en los términos de referencia. Se entiende así que el contrato que se 
derive de la presente convocatoria no corresponde a un Contrato por precios unitarios, 
tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la 
cantidad de unidades ofrecidas en la propuesta. 



 
 

5.1. CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS RESPALDO 
PRESUPUESTAL  

 
Los recursos para realizar la contratación se encuentran disponibles en el encargo 
fiduciario No.10900200208520 de la fiduciaria Bogotá, en el cual hay disponibilidad para 
realizar la contratación a través de los rendimientos financieros de los recursos los cuales 
se muestra en la certificación de la fiduciaria Bogotá de fecha 25 de septiembre de 2018 
por valor de $242.382.804 y el aporte que realizó el municipio a través de   CDP No. 1031-
2833 del 25 de julio de 2018 por valor de $108.405.969 
 
 
  

 IMPUESTOS.  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a 
impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la 
suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato a que haya lugar. 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral 
GARANTIAS del presente documento y todos los demás impuestos que se generen por la 
celebración de este contrato. 
 
 

 PERSONAL.  
 
El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suministrar y mantener para la ejecución 
del objeto contractual el personal mínimo solicitado o el que resulte pertinente con las 
dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual deberá cumplir con las 
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MÍNIMAS. 
 



El CONSULTOR deberá presentar al Interventor del contrato, previo a la suscripción del 
acta de inicio el personal mínimo requerido, junto con los soportes correspondientes que 
acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, 
deberá ser aprobado por el Interventor. 
 
Para la ejecución del contrato el CONSULTOR deberá garantizar el personal mínimo 
requerido para el desarrollo del mismo según lo descrito a continuación: 
 
 

Profesional Cantidad 
Formación 
Académica 

Experiencia 
Especifica 

% de 
dedicación 
mínima en 

el 
proyecto 

Director de consultoría 1 

 
Ingeniero civil o 

ingeniero de 
transporte o 

ingeniero de vías o 
Arquitecto con 

matrícula 
profesional Vigente 

Cuatro (4) 
contratos y / o 

proyectos como: 
Director o jefe de 

dependencias 
públicas o privadas, 

director de 
consultorías y/o 
interventorías, o 

director de 
asesorías 

especializadas en 
temas relacionados 

con el objeto y 
alcance de la 

presente 
convocatoria 

50% 

Experto en Tránsito y 
Transporte 

1 

Ingeniero civil o 
ingeniero de 
transporte o 

ingeniero de vías 
con matrícula 

profesional vigente 

Tres (3) contratos 
y / o proyectos 

como experto en 
proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
de y diseños de 

infraestructura vial 
Urbana para tráfico 

automotor como 
especialista de 

tránsito y transporte 

20% 

Experto en Geotecnia 1 

Ingeniero civil o 
Ingeniero de 

transporte y vías 
con matrícula 

Tres (3) contratos 
y / o proyectos 

como Experto en 
proyectos de 

30% 



profesional vigente estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 
especialista en 

suelos y/o 
Geotecnia 

Experto en Estructuras 1 
Ingeniero civil, con 

matrícula 
profesional vigente 

Tres (3) contratos 
y / o proyectos 

como Experto en 
proyectos de 

estudios y diseño o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 
especialista en 

estructuras. 

30% 

Especialista en Vías 1 

Ingeniero civil o 
Ingeniero de 

transporte y vías 
con matrícula 

profesional vigente 

Tres (3) contratos 
y / o proyectos 

como Experto en 
proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 
especialista en 

diseño geométrico 
de vías 

30% 

Especialista en 
hidrología 

1 

Ingeniero civil o 
Ingeniero 

Hidráulico o 
Ingeniero de 

recursos hídricos 
con matrícula 

profesional vigente 

Tres (3) contratos 
y / o proyectos 

como Experto en 
proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 

30% 



especialista en 
diseño Hidráulico o 

Hidrológico   

Profesional ambiental 1 

Ingeniero 
ambiental y/o 

sanitario, ingeniero 
de recursos 

hídricos y gestión 
ambiental o 

administrador 
ambiental 

con matrícula 
profesional vigente 

Dos (2) contratos y 
/ o proyectos 

como profesional 
en proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 
especialista en 

diseño de planes de 
manejo ambiental, 

estudios de impacto 
ambiental   

30% 

Profesional Predial 1 

Ingeniero catastral 
o Ingeniero civil o 

arquitecto, con 
matrícula 

profesional vigente 

Dos (2) contratos y 
/ o proyectos 

como profesional 
en proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 

especialista o 
profesional en 
afectaciones 

prediales, 
levantamiento de 
tiras topográficas   

30% 

Profesional en Redes  1 

Ingeniero civil, 
ingeniero sanitario, 
ingeniero eléctrico 
o electrónico, con 

matrícula 
profesional vigente 

Dos (2) contratos y 
/ o proyectos 

como profesional 
en proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 

especialista o 

40% 



profesional en redes 
de servicios 

públicos (Agua, 
alcantarillado, 

eléctricas, gas y 
telecomunicaciones)   

Trabajador Social  1 

Profesional en: 
Trabajo social, 

sociólogo, 
psicólogo 

comunitario 

Dos (2) contratos y 
/ o proyectos 

como profesional 
en proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 

especialista o 
profesional social en 

temas prediales 

100% 

Especialista en 
Pavimentos 

1 

Ingeniero civil o 
Ingeniero de 

transporte y vías, 
con matrícula 

profesional vigente 

Tres (3) contratos 
y / o proyectos 

como Experto en 
proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 
especialista en 

diseño de 
pavimentos 

30% 

Profesional Forestal  1 
Ingeniero forestal 

con matrícula 
profesional vigente 

Dos (2) contratos y 
/ o proyectos 

como profesional 
en proyectos de 

estudios y diseños o 
interventoría de 

estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 

especialista o 
profesional forestal 

20% 

Especialista en 1 Arquitecto, con Tres (3) contratos 20% 



Urbanismo matrícula 
profesional vigente 

y / o proyectos 
como Experto en 

proyectos de 
estudios y diseños o 

interventoría de 
estudios y diseños 
en proyectos de 

Infraestructura vial 
urbana para tráfico 
automotor, como 
especialista en 
Urbanismo y/o 
espacio publico 

 
 
6. LUGAR DE UBICACIÓN DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué capital del Departamento del 
Tolima, localizada a 210 kilómetros al occidente de Bogotá (Capital colombiana), sobre una 
terraza inclinada, que hace parte de uno de los contrafuertes de la Cordillera Central. 
 



 
          Figura No.1. Localización Municipio de Ibagué – Tolima (Fuente Google Maps). 
 

 
 

       
La ubicación puntual dentro de la ciudad de Ibagué de la consultoría se relaciona a 
continuación: 
 

 CONEXIÓN CALLE 60 
 
En esta sección se presenta el análisis de conectividad entre la zona al norte de la 
Carrera 13 (No está construida está en diseño) y la Avenida Ambalá, en la zona que 
se localiza o referencia entre la calle 60 y la calle 69. De manera genérica se ha 
denominado Conexión Calle 60 (3 alternativas) y un grupo adicional que se ha 
denominado como conexión Calle 60 Plus. 
 
Como ya se ha indicado este grupo de alternativas de conexión responde a dos 
enfoques complementarios: barrial o de primer orden. En el primer caso se trata de 
no segregar barrios pre existentes con la construcción del proyecto, en el segundo se 
adiciona la idea de que la conexión se aproxime o se asocie lo más posible a la red 
vial primaria. 

Se revisaron 7 alternativas: 3 para el enfoque barrial y 1 paquete con 4 variantes para 
el enfoque de primer orden (conexión 60 Plus).  

 

De todas las alternativas de conexión planteadas se escogió por parte de la 
administración la alternativa denominada Calle 60 Plus B 



 
Figura No. 2. Esquema básico de la alternativa Calle 60 Plus B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No. 3. Render alternativa Calle 60 Plus B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Figura No. 4. Perfil de la alternativa Calle 60 Plus B 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro de características estimadas de la alternativa Calle 60 Plus B 
 
 

 
Alternativas 

 
60 plus 

B 

Longitud (ml) 300 

Volumen De Corte (M3) 913 

Volumen de terraplén (m3) 15.385 

Longitud carril (ml) 1.200 
Área carril (m2) - 2 carriles por sentido 4.200 
Volumen de pavimento (m3) 2.100 
Longitud espacio urbano (ml) 600 
Área espacio urbano (m2) 2.400 
Área ciclorruta (m2) 900 
Área adoquín (m2) 1.500 
Número de estructuras (puentes o 
viaductos) 2 

Longitud de estructuras (ml) 140 
Área de construcción en estructura (m2) 3.080 
Área de construcción en terreno natural 
(m2) 3.520 

Número de predios afectados 
(identificados de forma visual) 14 

Área de afectación (m2) 6.600 
Área de afectación en construcciones (m2) 2.640 
Costo estimación preliminar (miles de 
millones) $19.2 

 
Este es un cuadro estimado, el consultor deberá realizar sus propios cálculos y diseños, son valores solo de 
referencia los cuales no son obligantes para el consultor. 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.  
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) 
DÍAS CALENDARIO (2.5 MESES), contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  



 
Los productos de los trabajos deberán entregarse dentro de los siguientes plazos máximos 
contados desde la suscripción del acta de inicio, así: 
 
Tabla No. 1.  Productos para entregar por el consultor 
 

PRODUCTOS 

 
 

PLAZO DE ENTREGA 
(DIAS) 

RECOPILACION DE INFORMACION Y COORDINACION 
INTERINSTITUCIONAL 

9 

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 27 

ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, 
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

69 

ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 66 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 72 

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOITECNIA, DISEÑO DE 
PAVIMENTO, Y FUNDACIONES DE PUENTES 

59 

ESTUDIO DE DISEÑOS ESTRUCTURALES DE PUENTES 
VEHICULARES, ESTRUCTURAS DE DRENAJES, 
CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

57 

DISEÑO DE ESPACIO PUBLICO, DISEÑO URBANO Y DISEÑO 
PAISAJISTICO 

72 

AFECTACIONES PREDIALES Y OPERACIONES URBANAS 59 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 67 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA, CANTIDADES DE 
OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO 

65 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 59 

ESTUDIO SOCIAL 59 

 
Los plazos se contabilizan a partir de la suscripción del acta de inicio de la consultoría en 
días calendario 
 
 
8. CRITERIOS DE SELECCIÓN.  

8.1. CRITERIOS MINIMOS DE SELECCIÓN HABILITANTES. 
 
La Gerencia de Banca de Inversión de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que 
se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance, magnitud y análisis, y 
en aras de propender por la selección de un CONSULTOR idóneo que ejecute el contrato 
con las mejores calidades, ha determinado que el proponente deberá cumplir con los 



siguientes requerimientos mínimos: 

8.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 
 
En este Estudio de Necesidad se considera que el factor técnico de escogencia es la 
Experiencia Específica del proponente, para la cual en el presente proceso se considera 
oportuno, objetivo, ecuánime y razonable solicitar Experiencia Específica en ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE DE VIAS DE TRAFICO URBANO 
 
La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO 
TRES (3) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

 Los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor 
igual o superior a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO - PE, 
expresado en SMMLV.  

 MÍNIMO  En uno de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser de un valor 
igual o superior a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO - PE expresado 
en SMMLV.  

 MÍNIMO En uno de los contratos y/o proyectos aportados, deberá haberse 
diseñado un puente de una longitud mínima de 60 metros.  
 

 Los contratos y/o proyectos aportados deberán sumar, en su conjunto una longitud 
de diseño de vías urbanas de dos calzadas de mínimo 600 metros lineales e 
involucrar como mínimo las siguientes actividades:  
 
- Estudios topográficos 
- Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial  
- Estudio de hidrología, hidráulica y socavación 
- Estudio de estabilidad y estabilización de taludes 
- Estudio de suelos y geotecnia, diseño de pavimento, y fundaciones de puentes 
- Estudio de diseños estructurales de puentes vehiculares, estructuras de 

drenajes 
- Diseño de espacio público, diseño urbano y diseño paisajístico 
- Afectaciones prediales y operaciones urbanas 
- Estudios y diseños de redes de servicios públicos 
- Especificaciones técnicas de obra, cantidades de obra, análisis de precios 

unitarios y presupuesto 
- Estudio de impacto ambiental 
- Estudio social 

 
Nota: Solo será tenida en cuenta para acreditar la experiencia aquellos contratos y/o proyectos que cuenten 
con la actividad específica de estudios y diseños de ingeniería de detalle de vías de tráfico urbano. no 

serán tenidos en cuenta aquellos contratos y/o proyectos que no acrediten las condiciones exigidas en el 
numeral 8.2, referente a estudios y diseños de ingeniería de detalle de vías de tráfico urbano 

8.3. REQUISITOS FINANCIEROS.  
 
Los requerimientos financieros de la convocatoria serán definidos por el área financiera de 
FINDETER en los términos de referencia de la convocatoria. 



 
9. CONDICIONES DEL CONTRATO.  
 

9.1. FORMA DE PAGO. 
 
LA CONTRATANTE pagará a EL CONSULTOR el valor del contrato por el sistema de 
precio global fijo sin fórmula de reajuste, previa aprobación de la interventoría y 
cumplimiento de los demás requisitos de acuerdo con la siguiente tabla:  
 
 

PRODUCTOS 

 
 

PLAZO DE 
ENTREGA 

INFORME FINAL 
(DIAS) 

% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

Recopilacion de informacion y coordinacion 
interinstitucional 

9 3 

Estudio topograficos 27 5 

Estudio de trazado y diseño geometrico, 
señalizacion y seguridad vial 

69 10 

Estudio de hidrologia, hidraulica y 
socavacion 

66 8 

Estudio de estabilidad y estabilizacion de 
taludes 

72 9 

Estudio de suelos y geoitecnia, diseño de 
pavimento, y fundaciones de puentes 

59 10 

Estudio de diseños estructurales de 
puentes vehiculares, estructuras de 
drenajes, contención y obras 
complementarias 

57 8 

Diseño de espacio público, diseño urbano y 
diseño paisajistico 

72 10 

Afectaciones prediales y operaciones 
urbanas 

59 8 

Estudios y diseños de redes de servicios 
publicos 

67 10 

Especificaciones técnicas de obra, 
cantidades de obra, analisis de precios 
unitarios y presupuesto 

65 4 

Estudio de impacto ambiental 59 8 

Estudio social 59 7 

 
Los plazos se contabilizan a partir de la suscripción del acta de inicio de la consultoría en 
días calendario 
 



 
10. INTERVENTORÍA 
 
La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA 
CONTRATANTE para tal fin, lo cual será oportunamente informado al CONSULTOR. 
 
El Interventor estará autorizado para exigirle al Consultor la información que considere 
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Dicha información 
deberá ser suministrada por el Consultor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo de la solicitud. 
 
 
10. GARANTÍAS  
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que 
surjan a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA frente a la entidad, por razón de la 
celebración y ejecución del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la previsión de 
los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista deberá constituir las garantías 
a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE 
PREINVERSIÓN - FINDETER”, expedidas por una compañía de seguros legalmente 
constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 
 

AMPARO 
MONTO DEL 
AMPARO 

VIGENCIA 
RESPONSAB
LE 

Cumplimiento 
30% del valor 
del Contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
seis (6) meses mas 
 

Contratista 

De Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
Indemnizaciones 
laborales 

20% del valor 
del contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

Calidad del 
Servicio 

30% del valor 
del Contrato 

Vigente por tres (3) años 
más desde la fecha de 
suscripción del acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción del contrato.  

 
 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
DE PREINVERSIÓN - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución de los 
contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de 
garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 
 
 



ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN - MATRIZ DE RIESGOS 
 
Conocer los riesgos que afectarían este contrato (proyecto) contribuye a asegurar los fines 
que se persiguen con la contratación. Para ello se ha preparado el documento Anexo 1 
Matriz de Riesgos, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados para la 
adecuada estructuración de las ofertas. 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JULIO CESAR GALINDO AMAYA 
Gerente de Banca de Inversión 
 
 
 
Elaboró: José Alfredo Alfaro Villadiego – Profesional Gerencia de Banca de Inversión 
Revisó:   Erik Dávila – Profesional Gerencia de Banca de Inversión 

 
ANEXOS: 

 
1. Certificado de Disponibilidad de Recursos y rendimientos financieros  
2. Otrosí # 4 al convenio interadministrativo 
 

 


