
 

 

 

SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PAF-FUNTICVD-C-004-

2022-02 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – FONTIC Y 

CYMETRIA GROUP SAS  

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - FONTIC 

CONSULTOR CYMETRIA GROUP SAS 

NIT  900.093.735-8  

OBJETO 

REALIZAR EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y EL 
MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO 
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS PAGOS 
DIGITALES A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
COLOMBIANOS (GRUPO 2) 

PLAZO 
CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

FECHA ACTA INICIO 18/04/2022 

FECHA SUSPENSIÓN 1 16/09/2022 

FECHA REANUDACIÓN 6/10/2022 

VALOR $3.016.015.277 

TIPO DE CONTRATO CONSULTORÍA 

LUGAR DE EJECUCIÓN NIVEL NACIONAL 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - FONTIC 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad 

de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro 

mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y 

uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con 

domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – FONTIC, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de 

administración y pagos No. 3-1-104712 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S.A y 

FINDETER el día 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente documento 
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se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, OSCAR ORLANDO DUEÑAS 

MORA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.500.330, quien 

ostenta la calidad de representante legal de la sociedad CYMETRIA GROUP SAS, sociedad 

comercial constituida por escritura pública No. 1755 de la notaría 64 de Bogotá del 23 de 

junio de 2006, inscrita el 7 de julio de 2006 bajo el número 01065284 del libro IX, lo cual 

acredita según certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de 

Comercio de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONSULTOR, nos permitimos 

celebrar la presente SUSPENSIÓN al Contrato de Consultoría No. PAF-FUNTICVD-C-004-

2022-02, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 06 de abril de 2022, entre FIDUCIARIA 

POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – FONTIC y CYMETRIA GROUP SAS, se celebró el Contrato de Consultoría 

No PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02, cuyo objeto es “REALIZAR EL DISEÑO, LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Y LOS PAGOS DIGITALES A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS COLOMBIANOS, 

GRUPO 2”, y por un plazo de ejecución de cinco (5) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, hecho que tuvo lugar el día 18 

de abril de 2022. 

SEGUNDA: Que EL CONSULTOR mediante comunicación del 14 de septiembre de 2022, 

solicitó ante el Supervisor del contrato, suspender el plazo de ejecución hasta por un 

periodo de 20 días, aduciendo lo siguiente: 

 

Acorde con los avances efectuados a la fecha, y teniendo en cuenta que se encuentra 

desarrollando el contrato en sus fases 1 a 7 del programa Vende en Línea a la fecha ya se 

tienen inscritos 3.828 beneficiarios, de los cuales contamos con 2000 capacitados y 

apropiados. Así mismo se han venido cumpliendo todas las metas e indicadores descritos 

en el Anexo Técnico del programa y las obligaciones contractuales, a excepción de las que 

se encuentran sujetas a definición y aprobación del Ministerio de las TIC, y que corresponden 

a componentes de comunicaciones y evento de cierre.  

No obstante, es importante relacionar las actividades que impactarán el actual plazo de 

ejecución contractual y que como mencionamos están pendientes de definición y 

aprobación:  

1. Ajustes en el manual de marca y revisión de la nueva imagen institucional como 

consecuencia del cambio de gobierno.  

2. Definiciones en temas de comunicaciones por cambio en el MINTIC de lineamientos de 

áreas de comunicaciones.  

3. Se debe definir la ciudad para llevar a cabo el evento de cierre por parte del MINTIC, lo 

que impacta la logística que se va a realizar.  
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4. Entrega de casos de éxito siguiendo los lineamientos enviados el pasado diez (10) de 

septiembre de 2022.  

En ese sentido, no es posible realizar las anteriores actividades dentro del tiempo restante 

de ejecución contractual, pues conllevan procesos adicionales que exigen que se suspenda 

la ejecución contractual, y en tal sentido se solicita de manera atenta se tramite la suspensión 

del contrato hasta por el término de veinte (20) días calendario.  

Finalmente agradecemos se pueda dar trámite de pago a las fases finalizadas, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el contrato inicial”. 

 

TERCERA: Que el 14 de septiembre de 2022, el supervisor del contrato expide 

“CONCEPTO DE SUPERVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02”, en el que 

manifiesta que “Conforme la solicitud expuesta, esta supervisión considera viable la 

presente suspensión por el término de veinte (20) días calendario …”, y recomienda al 

Comité Técnico avalar la suspensión. 

CUARTA: Que El Comité Técnico Operativo mediante Acta No. 6 del 15 de septiembre de 

2022, aprobó la suspensión del contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02, por el 

término de 20 días calendario solicitado por EL CONSULTOR e instruyó su elaboración. 

QUINTA: Que el Contrato de Consultoría No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02 establece 

en su cláusula Vigésima Sexta, lo siguiente: “SUSPENSIÓN: Se podrá suspender 

temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las 

partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo 

de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no 

se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión”. 

SEXTA: Que a la fecha de suscripción de la presente suspensión, el contrato No. PAF-

FUNTICVD-C-004-2022-02 se encuentra vigente. 

Que en virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-

02, por el término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción 

del presente documento.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato reiniciará su ejecución el día seis (6) de 

octubre de 2022.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las PARTES acuerdan que una vez transcurrido el término de 

la presente suspensión, el plazo de ejecución se reiniciará automáticamente en la fecha 

antes mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se 

superan los motivos que dieron origen a la suspensión, para lo cual, las PARTES deberán 

suscribir un Acta de Reinicio. 

 

13742551
Sello



SEGUNDA: EL CONSULTOR se obliga a ajustar las pólizas que amparan el Contrato No. 

PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02, conforme a lo acordado en el presente documento. 

TERCERA: Durante el periodo de suspensión del contrato EL CONSULTOR asume todos 

los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no 

dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL CONSULTOR. 

CUARTA: La suspensión del contrato no genera erogación alguna a cargo de EL 

CONTRATANTE ni reconocimiento económico a favor de EL CONSULTOR. 

QUINTA: Las cláusulas del Contrato de Consultoría No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02 

que no son objeto de modificación a través del presente documento, continúan vigentes. 

Para constancia, se firma en Bogotá el 16 de septiembre de 2022. 

EL CONSULTOR EL CONTRATANTE 

OSCAR ORLANDO DUEÑAS MORA ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante legal  Representante legal 

CYMETRIA GROUP SAS FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter - Fontic 
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