
 

 

 

SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PAF-FUNTICVD-C-004-

2022-02 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – FONTIC Y 

CYMETRIA GROUP SAS 

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - FONTIC 

CONSULTOR CYMETRIA GROUP SAS 

NIT  900.093.735-8  

OBJETO 

REALIZAR EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y EL 
MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO 
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS PAGOS 
DIGITALES A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
COLOMBIANOS (GRUPO 2) 

PLAZO 
CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

FECHA ACTA INICIO 18/04/2022 

FECHA SUSPENSIÓN 1 16/09/2022 – 05/10/2022 

FECHA SUSPENSIÓN 2 06/10/2022 – 14/10/2022 

FECHA REANUDACIÓN 15/10/2022 

VALOR $3.016.015.277 

TIPO DE CONTRATO CONSULTORÍA 

LUGAR DE EJECUCIÓN NIVEL NACIONAL 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - FONTIC 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad 

de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro 

mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y 

uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con 

domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – FONTIC, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de 

administración y pagos No. 3-1-104712 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S.A y 



 

 

FINDETER el día 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente documento 

se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, OSCAR ORLANDO DUEÑAS 

MORA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 79.500.330, quien 

ostenta la calidad de representante legal de la sociedad CYMETRIA GROUP SAS, 

sociedad comercial constituida por escritura pública No. 1755 de la notaría 64 de Bogotá 

del 23 de junio de 2006, inscrita el 7 de julio de 2006 bajo el número 01065284 del libro IX, 

lo cual acredita según certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara 

de Comercio de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONSULTOR, nos 

permitimos celebrar la presente SUSPENSIÓN al Contrato de Consultoría No. PAF-

FUNTICVD-C-004-2022-02, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 06 de abril de 2022, entre FIDUCIARIA 

POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – FONTIC y CYMETRIA GROUP SAS, se celebró el Contrato de Consultoría 

No PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02, cuyo objeto es “REALIZAR EL DISEÑO, LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Y LOS PAGOS DIGITALES A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS COLOMBIANOS, 

GRUPO 2”, y por un plazo de ejecución de cinco (5) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, hecho que tuvo lugar el día 18 

de abril de 2022. 

SEGUNDA: Que el 16 de septiembre de 2022 se suscribió entre las partes la SUSPENSIÓN 

No. 1 al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02, por el cual 

se suspendió la ejecución del contrato en un periodo de 20 días calendario, entre el 16 de 

septiembre de 2022 y el 05 de octubre de 2022. 

TERCERA: Que EL CONSULTOR mediante comunicación del 05 de octubre de 2022, 

solicitó ante el Supervisor del contrato, suspender el plazo de ejecución hasta por un 

periodo de 09 días calendario, aduciendo lo siguiente: 

“Acorde con los avances efectuados a la fecha, y teniendo en cuenta que se encuentra en 

ejecución el contrato del asunto en sus fases 1 a 7 del programa Vende en Línea a la fecha 

ya se tienen inscritos 3.838 beneficiarios, 2.000 capacitados y 2.000 apropiados. Así mismo 

se han venido cumpliendo todas las metas e indicadores descritos en el Anexo Técnico del 

programa y las obligaciones contractuales, a excepción de las asociadas a aprobación del 

Ministerio de las TIC, en cuanto a componentes de comunicaciones y evento de cierre.  

No obstante, es importante relacionar las actividades que impactarán el actual plazo de 

ejecución contractual:  

1.Ajustes en el manual de marca y revisión de la nueva imagen institucional como 

consecuencia del cambio de gobierno. 

2.Definiciones en temas de comunicaciones por cambio en el MINTIC delineamientos de 

áreas de comunicaciones. 

 



 

 

3.Se debe definir la ciudad para llevar a cabo el evento de cierre por parte del MINTIC, lo 

que impacta la logística que se va a realizar. 

4.Entrega de casos de éxito siguiendo los lineamientos enviados el pasado diez (10)de 

septiembre de 2022. 

En ese sentido, no es posible realizar las anteriores actividades dentro del tiempo restante 

de ejecución contractual, pues conllevan procesos adicionales que exigen que se suspenda 

la ejecución contractual, y en tal sentido se solicita de manera atenta se tramite la suspensión 

del contrato hasta por el término de nueve (09) días calendario. Finalmente agradecemos se 

pueda dar trámite de pago a las fases finalizadas, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el contrato inicial”. 

CUARTA: Que el 05 de octubre de 2022, el supervisor del contrato expide “CONCEPTO 

DE SUPERVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02”, en el que manifiesta que “En 

consecuencia, y una vez revisados los soportes del presente trámite contractual, y teniendo 

en cuenta que la suspensión No.1 fue por el término de veinte (20) días calendario, y 

considerando que esa suspensión sumada a la presente solicitud no supera el término de 

un (1) mes, esta Supervisión recomienda al Comité Técnico avalar la suspensión del 

contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02 por el término de nueve (09) días calendario”. 

QUINTA: Que El Comité Técnico Operativo mediante Acta No. 7 del 6 de octubre de 2022, 

aprobó la suspensión del contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02, por el término de 

09 días calendario solicitado por EL CONSULTOR e instruyó su elaboración. 

SEXTA: Que el Contrato de Consultoría No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02 establece en 

su cláusula Vigésima Sexta, lo siguiente: “SUSPENSIÓN: Se podrá suspender 

temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las 

partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo 

de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no  

Que en virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-

02, por el término de nueve (09) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción 

del presente documento.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato reiniciará su ejecución el día quince (15) de 

octubre de 2022.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las PARTES acuerdan que una vez transcurrido el término de 

la presente suspensión, el plazo de ejecución se reiniciará automáticamente en la fecha 

antes mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se 

superan los motivos que dieron origen a la suspensión, para lo cual, las PARTES deberán 

suscribir un Acta de Reinicio. 

 



 

 

SEGUNDA: EL CONSULTOR se obliga a ajustar las pólizas que amparan el Contrato No. 

PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02, conforme a lo acordado en el presente documento. 

 

TERCERA: Durante el periodo de suspensión del contrato EL CONSULTOR asume todos 

los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no 

dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL CONSULTOR. 

 

CUARTA: La suspensión del contrato no genera erogación alguna a cargo de EL 

CONTRATANTE ni reconocimiento económico a favor de EL CONSULTOR. 

 

QUINTA: Las cláusulas del Contrato de Consultoría No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-02 

que no son objeto de modificación a través del presente documento, continúan vigentes. 

 

Para constancia, se firma en Bogotá el 06 de octubre de 2022. 

 

EL CONSULTOR    EL CONTRATANTE 

 

 

 

OSCAR ORLANDO DUEÑAS MORA ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante legal    Representante legal 

CYMETRIA GROUP SAS   FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter - Fontic 

 

 

     

 

 

 

 

Erika
Sello


