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SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. PAF-FUNTICVD-C-004-
2022-01 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — FONTIC Y UNION
TEMPORAL ECOMMERCE 360

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA'Y

CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - FONTIC

CONSULTOR UNION TEMPORAL ECOMMERCE 360

NIT 901.581.463-7

REALIZAR EL DISENO, LA IMPLEMENTACION Y EL
MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPANAMIENTO
EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO

OBJETO DEL COMERCIO ELECTRONICO Y LOS PAGOS
DIGITALES A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS
COLOMBIANOS (GRUPO 1)
CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

FECHA ACTA INICIO 18/04/2022

FECHA SUSPENSION 1 | 16/09/2022 — 05/10/2022
FECHA SUSPENSION 2 |06/10/2022 — 14/10/2022
FECHA REANUDACION | 15/10/2022

VALOR $2.976.115.394
TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA
LUGAR DE EJECUCION | NIVEL NACIONAL
DOMICILIO A
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - FONTIC

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania numero 52.313.841,
guien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica NUmero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — FONTIC, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de
administracién y pagos No. 3-1-104712 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S. Ay
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FINDETER el dia 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente documento
se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, MARIA FERNANDA
QUINONES ZAPATA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania nimero
52.536.434, quien ostenta la calidad de representante de la UNION TEMPORAL
ECOMMERCE 360, quien en adelante se denominard EL CONSULTOR, nos permitimos
celebrar la presente SUSPENSION al Contrato de Consultoria No. PAF-FUNTICVD-C-004-
2022-01, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 07 de abril de 2022, entre FIDUCIARIA
POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — FONTIC y UNION TEMPORAL ECOMMERCE 360, se celebr6 el Contrato de
Consultoria No PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, cuyo objeto es “REALIZAR EL DISENO,
LA IMPLEMENTACION Y EL MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPANAMIENTO
EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRONICO
Y LOS PAGOS DIGITALES A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS COLOMBIANOS,
GRUPO 17, y por un plazo de ejecucion de cinco (5) meses contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden de inicio, hecho que tuvo lugar el dia 18
de abril de 2022.

SEGUNDA: Que el 16 de septiembre de 2022 se suscribié entre las partes la SUSPENSION
No. 1 al CONTRATO DE CONSULTORIA No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, por el cual
se suspendio la ejecucién del contrato en un periodo de 20 dias calendario, entre el 16 de
septiembre de 2022 y el 05 de octubre de 2022.

TERCERA: Que EL CONSULTOR mediante comunicacion del 05 de octubre de 2022,
solicité ante el Supervisor del contrato, suspender el plazo de ejecucion hasta por un
periodo de 09 dias calendario, aduciendo lo siguiente:

“Acorde con los avances efectuados a la fecha y teniendo en cuenta que el contrato se viene
desarrollando en sus fases 1 a 7, me permito relacionar actividades que impactaran el plazo
de ejecucion contractual:

1. Ajustes en el manual de marca y revisién de la nueva imagen institucional como
consecuencia del cambio de gobierno. (Pendiente definicion MINTIC)

2. Aprobaciones en temas de comunicaciones por cambio en el MINTIC y lineamientos
relacionados a estas actividades. (Pendiente definicién MINTIC)

3. Se debe definir la ciudad para llevar a cabo el evento de cierre, lo que impacta la logistica
que se va a realizar. (Pendiente definicion MINTIC)

4. Entrega de casos de éxito siguiendo los lineamientos enviados el pasado diez (10) de
septiembre de 2022, la Unidon Temporal Ecommerce 360, ya realizo la entrega de los casos
de éxito, pendiente la aprobacion final y la socializacion en el evento de cierre, actividad que
esti en cabeza de MINTIC. (Pendiente definicion MINTIC)

Las anteriores actividades, en el tiempo restante de ejecucion, no podran realizarse, dado a
gue el cumplimiento de las mismas se encuentran sujetas a la definiciones por parte de
MINTIC, por lo que se sugiere la suspension del contrato.
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Es importante informar que a la fecha ya se tienen inscritos 2.000 beneficiarios, 2.000
capacitados y 2.000 apropiados. (En cumplimiemto, de conformidad al cronograma)

Asi mismo se han venido cumpliendo las metas e indicadores descritos en el Anexo Técnico
y en las obligaciones contractuales, de esta manera la Unién Temporal esta en cumplimiento
de la relacién contractual.

Por todo lo anterior, de manera formal, me permito solicitar la suspension del contrato hasta
por el término de nueve (9) dias calendario”.

CUARTA: Que el 06 de octubre de 2022, el supervisor del contrato expide “CONCEPTO
DE SUPERVISION SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01”, en el que manifiesta que “En
consecuencia, y una vez revisados los soportes del presente trdmite contractual, y teniendo
en cuenta que la suspension No.1 fue por el término de veinte (20) dias calendario, y
considerando que esa suspension sumada a la presente solicitud no supera el término de
un (1) mes, esta Supervision recomienda al Comité Técnico avalar la suspension del
contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01 por el término de nueve (09) dias calendario”.

QUINTA: Que EIl Comité Técnico Operativo mediante Acta No. 7 del 6 de octubre de 2022,
aprobo la suspension del contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, por el término de
09 dias calendario solicitado por EL CONSULTOR e instruy6 su elaboracion.

SEXTA: Que el Contrato de Consultoria No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01 establece en
su clausula Vigésima Sexta, lo siguiente: “SUSPENSION: Se podra suspender
temporalmente la ejecucién del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las
partes, en la cual conste tal evento. En ninglin momento la suspensién modificara el plazo
de ejecucion pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucién del contrato no

Que en virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: Suspender el plazo de ejecucion del Contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-
01, por el término de nueve (09) dias calendario, contados a partir de la fecha de suscripcion
del presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: El presente contrato reiniciara su ejecucion el dia quince (15) de
octubre de 2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las PARTES acuerdan que una vez transcurrido el término de
la presente suspension, el plazo de ejecucién se reiniciard automaticamente en la fecha
antes mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se
superan los motivos que dieron origen a la suspension, para lo cual, las PARTES deberan
suscribir un Acta de Reinicio.

SEGUNDA: EL CONSULTOR se obliga a ajustar las polizas que amparan el Contrato No.
PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, conforme a lo acordado en el presente documento.
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TERCERA: Durante el periodo de suspension del contrato EL CONSULTOR asume todos
los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension no
daré lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL CONSULTOR.

CUARTA: La suspension del contrato no genera erogacion alguna a cargo de EL
CONTRATANTE ni reconocimiento econdmico a favor de EL CONSULTOR.

QUINTA: Las clausulas del Contrato de Consultoria No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01
gue no son objeto de modificacion a través del presente documento, contindan vigentes.

Para constancia, se firma en Bogota el 06 de octubre de 2022.

EL CONSULTOR EL CONTRATANTE

A

MARm:’ERNANDA QUINONES Z. ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Representante legal

UNION TEMPORAL ECOMMERCE 360 FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Findeter - Fontic
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