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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-IBAL-I-028-2016

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE -
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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO|
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable,
Ambiental y Juridica para la ejecucion condicional en fases del proyecto “EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA”,
con actividades, presupuestos y productos definidos.

1.1.1.  ALCANCE

En desarrollo del Contrato Interadministrativo suscrito entre FINDETER, el IBAL y el Municipio de Ibagué y de acuerdo a
las exigencias del mismo, se requiere la contratacion de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL
PROYECTO “EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1
(KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA”, quien ejercera el control y vigilancia de las acciones que el
contratista ejecutara, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos
integrantes (Términos de Referencia y Manual Operativo), en el marco de la ejecucién del contrato derivado de la
convocatoria que se abrio para la EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “EJECUCION
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA
CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA.

Especialmente en relacion con:

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado

2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, derivado de la convocatoria
para contratar la ejecucion condicional en fases del proyecto ““EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA”, la cual se
puede consultar en las paginas www.fidubogota.com y www.findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de
cada una de las fases y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una persona natural y/o una persona juridica que ejerza como
interventor y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de
seguimiento a la ejecucién del contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan
gracias a su actuacién como veedor en calidad de interventor de recursos publicos.
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La contratacién de Interventoria tiene como proposito asegurar el maximo cumplimiento del objeto contractual. La
contratacién es conveniente para FINDETER ya que en la actualidad no cuenta con recurso humano con conocimientos
especializados en dichas acciones que pueda dedicarse de manera exclusiva a la labor de seguimiento y control de los
recursos que se ejecuten en el marco del contrato a que haya lugar.
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1.2. LOCALIZACION

El lugar donde se ejecutara el contrato de Interventoria sera la ciudad de «lbagué » en el departamento de « Tolima». Las
actividades de campo se llevaran a cabo sobre la cuenca del rio Cdcora a aproximadamente 12 km del casco urbano de
la ciudad de Ibagué.

Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoria por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor delegado sera

realizado en la ciudad de Bogota.

Socstoms CMA
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Figura 1 - Localizacién General del Proyecto

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para esta Interventoria integral del contrato de ejecucién condicional por fases, es hasta
por la suma de SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAY CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS
PESOS ($722.834.706,00) M/CTE incluido el IVA, costos, gastos y demas impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere
lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada FASE, estableciéndose para cada una el
siguiente:
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FASE VALOR TOTAL
NUMEROS LETRAS

FASE I: Interventoria a la Revision, validacion y
actualizacién de los estudios y disefios del
proyecto acueducto complementario fase 1 (km
0 - 4+700) para la ciudad de Ibagué — Tolima.

Hasta por la suma de:
$184.076.340,00

Hasta la suma de Ciento Ochenta
y Cuatro Millones Setenta y Seis
Mil Trescientos Cuarenta Pesos
Mi/Cte.

FASE II: Interventoria al Apoyo técnico al IBAL
y el municipio de Ibagué en el tramite de

Hasta por la suma de:

Hasta por la suma de Diez
Millones Trescientos Cincuenta y

permisos ante las entidades correspondientes y | $10.353.000,00 Tres Pesos Micte
obtencion de nuevas servidumbres. )
Hasta por la suma de Quinientos
Hasta por la suma de Veintiocho Millones
FASE lII: Interventoria Ejecucion de Obra 528.405.366.00 Cuatrocientos Cinco Mil
HANAAS Trescientos Sesenta y Seis Pesos
y
M/cte.
Hasta la suma de Setecientos
TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO | Hasta la suma de | Veintidos Millones Ochocientos
ESTIMADO PE (FASE | + FASE Il + FASE Ill) |$722.834.706.00 Treinta y Cuatro Mil Setecientos

Seis Pesos Micte.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos,
incluyendo dominicales.

Cada fase tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia. La propuesta economica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al
valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta de cada
una de las fases no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la
respectiva fase.

1.3.1.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase | es de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES
SETENTA'Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 184.076.340,00) M/CTE incluido el valor del IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2.  El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Fase Il es hasta - DIEZ MILLONES TRESCIENTOS

CINCUENTA'Y TRES MIL PESOS ($10.353.000,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

En todo caso, el Presupuesto Estimado para la Fase Il INTERVENTORIA AL APOYO TECNICO AL IBAL Y EL
MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL TRAMITE DE PERMISOS ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES
Y OBTENCION DE NUEVAS SERVIDUMBRES’, corresponde a un valor agotable hasta por el monto del
presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto de ejecucion de la
obra en su Fase | y de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO y avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la necesidad de personal, dedicaciones
y actividades para la ejecucion de la Fase Il del contrato de Interventoria, que asegure la ejecucion de la
totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la CONTRATANTE.
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1.3.3.  El presupuesto estimado para la Fase Il es de QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 528.405.366,00) M/CTE incluido el valor del IVA,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, discriminados asi:

Para lo anterior se deberan tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos para la convocatoria y para cada
fase asi:

ITEM DESCRIPCION DE LA FASE Valor Minimo Valor Maximo
A FASE | $ 147.261.072 $ 184.076.340
B FASE Il $ 8.282.400 $10.353.000
C FASE Il $422.724.293 $528.405.366

PRESUPUESTO
D OFICIAL ESTIMADO $ 578.267.765 $ 722.834.706

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucién y liquidacién del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria de Ejecucion Condicional por Fases es el siguiente:

PLAZO DE PLAZO

DESCRIPCION DE LA FASE EJECUCION TOTAL

FASE I: Interventoria a la Revisién, validacion y actualizacién de los estudios y
disefios del proyecto acueducto complementario fase 1 (km 0 - 4+700) para la | Cuatro (4) Meses*
ciudad de Ibagué - Tolima.

FASE II: Interventoria al Apoyo técnico al IBAL y el municipio de Ibagué en el

tramite de permisos ante las entidades correspondientes y obtencion de nuevas | Dos (2) Meses* Doce (12)
servidumbres. Meses
FASE lIl: Interventoria a la Ejecucién de Obra Seis (6) Meses*

El plazo general del Contrato es de DOCE (12) meses, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de
cada una de las fases.

Los plazos de las fases se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacion de cada una de las fases.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad y se contabilizaran a partir de la firma
del acta de inicio de cada fase.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la

Pagina 8 de 92




. . TODOS PORUN
Fiduciaria Bogota NUEVO PAIS

Findeter &&=
Financiera del D&%arrollo q

propuesta economica.

Las actas de inicio y de terminacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO deberan firmarse simultaneamente
con las actas de inicio del contratista de Interventoria.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcidn del Acta de Inicio de la siguiente

Fase, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los
presentes términos de referencia. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “ACUEDUCTO
COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA”.

El CONTRATISTA tendré como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia y en el contrato.

2.2, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar la
EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 -
4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables,
ambientales, sociales y juridicos, para las tres (3) fases del contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucién y
liquidacién del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra aquellas incorporadas en el
contrato, en los términos de referencia, en el estudio previo y las siguientes obligaciones de caracter general:

2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

b. Revisar y aprobar, previa suscripcién del acta de inicio de interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo
presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos
al personal minimo requerido en los Términos de Referencia. Para el efecto debera revisar la formacion
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y
metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato de EJECUCION DEL
PROYECTO. El plazo para la revision de la anterior documentacién sera de diez (10) dias calendario contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria.

c. Acopiar de manera ordenada en medios fisico y magnético, la documentacion producida en cada una de las
fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE y/o Findeter tenga acceso a la misma en cualquier
momento.

d. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

e. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, durante el desarrollo del CONTRATO (Fase I, Fase Il y/o Fase Ill segin corresponda), de tal forma
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f.  Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

g. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Las respuestas deberan estar
soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica,
segun corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

h. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional
por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

i.  Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

j-  Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos y/o judiciales, segln el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion
del proyecto.

. Acompaiar ala CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, atn después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

m. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

n. Cumpliry atender dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento las instrucciones impartidas por
la CONTRATANTE y/o supervisor delegado.

o. Informar ala CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo
durante la ejecucion del proyecto.

p. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

q. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere y las contenidas en el Manual Operativo de
Asistencia Técnica.

2.4. OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
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b.  Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables en cada una de las FASES
del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

e. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacién al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g.  Proyectar y suscribir el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion de cada una de las Fases del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO asi como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las
demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

h.  Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final
y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado
hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

i. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en
el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, que en materia
juridica y legal se formulen.

k. Responder por cualquier reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren personas a su cargo o
subcontratistas con ocasién del contrato.

. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

m. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de

Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.5. OBLIGACIONES TECNICAS:
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EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Adelantar la revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, para cada una de
las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas;
requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del cronograma
que se generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO medidas de reaccion para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas ala CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad
y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado,
para su decision, comunicaciéon que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO
de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades
de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar
y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los comité (s)
respectivo (s).

Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO las actas de mayores y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto
es, que no impliquen ninguna modificacién en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto.

En aquellos casos en que impliqguen mayores o menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO haya
cumplido el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de
las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase Il del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, y cuya deteccién no fuere posible en las Fases | y Il, deben estar justificadas Unica y
exclusivamente por fuerza mayor o caso fortuito.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la entrega de los andlisis de precios unitarios de

las actividades estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se
requieran en desarrollo del proyecto.
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Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicién presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de obra no previstos en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacién
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE EJECUCION DE PROYECTO.

En aquellos casos en que impliquen mayores 0 menores cantidades de obra o items nuevos, el CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO haya
cumplido con el deber de formular el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer
la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones
y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucién del objeto
pactado.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones
y cantidades exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante
todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE PROYECTO durante la ejecucion del CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO, con el fin
de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera
emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir
el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter financiero
y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
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Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para tal efecto.

Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de
acuerdo con los cronogramas correspondientes a cada una de las fases, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.

Armonizar la interaccién de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, generando alertas oportunas a
la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, para permitir
la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO o a la
CONTRATANTE.

2.8. FASES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucién del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto «CONTRATAR
LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO que tiene como fin la terminacion de la conduccion «
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA” | se ha
determinado por fases, el contrato de interventoria de esta convocatoria de igual forma se estructura por fases sometidas
a condicion, con presupuestos y obligaciones independientes, sin perjuicio de las obligaciones comunes a las tres (3)
fases, que se han descrito en los presentes Términos de Referencia y que contempla entre otras las siguientes actividades:
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DE IBAGUE - TOLIMA.
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2.8.1.1. CONCEPTO:

En esta Fase, se deberé llevar a cabo la labor de interventoria a la revision, validacién y actualizacion de los estudios
necesarios para consolidar los requerimientos de pre-inversion, de tal manera que permitan una adecuada ejecucién de
las obras asi como el cumplimiento del objeto propuesto.

2.8.1.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Para el inicio de la Fase | el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo de la Fase |

Fecha de Terminacion prevista de la Fase I.

Valor de la Fase I.

Informacion del INTERVENTOR y del SUPERVISOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.
Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del INTERVENTORIA para la Fase .

©oNoGTR W~

EI INTERVENTOR DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos, necesarios y suficientes,
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la Fase 1, sin limitarse al Personal Minimo descrito en los
presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, el supervisor delegado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segun
corresponda:

a. Aprobacién del personal del CONTRATO DE INTERVENTORIA para la Fase |. El SUPERVISOR delegado
por el CONTRATANTE verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion de esta Fase. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el INTERVENTOR o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto. EL INTERVENTOR entregaré previamente a la suscripcién del Acta de
Inicio de la Fase 1, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requeridos para esta Fase.

b. Aprobacién de la metodologia y programacién de actividades de la FASE I. LA CONTRATANTE a través
del Supervisor delegado aprobara la metodologia y programacién de actividades, en la cual se estableceran
secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

c. Aprobacién de garantias. EI SUPERVISOR delegado por el CONTRATANTE revisara que los amparos
correspondientes a las garantias de la Fase 1, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

d. Afiliacién al sistema de seguridad social integral. LA CONTRATANTE a través del Supervisor delegado,
verificara el cumplimiento en cuanto a la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE | DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

1.

2.

10.

Suscribir el Acta de Inicio de la Fase | del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Cumplir con el personal ofrecido, el cual debe ser el aprobado por el SUPERVISOR delegado como requisito
para la suscripcion del Acta de Inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

Disponer y mantener el personal profesional, técnico y administrativo, idoneo y calificado conforme a los
requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control,
ofrecidos en la propuesta y aprobados por LA CONTRATANTE.

Proyectar, aprobar y firmar en calidad de INTERVENTOR todas las actas que se generen durante el desarrollo
del Proyecto tales como: Actas de suspension, actas de ampliacién a las suspensiones, actas de reinicio, actas
de prorrogas y demas que apliquen.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO que
resulte seleccionado en la convocatoria que tiene por objeto contratar LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA “EJECUCION
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700)
PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA”, el ACTA DE INICIO de la Fase | del CONTRATO DE EJECUCION
DEL PROYECTO.

Verificar que el personal propuesto para esta Fase por el CONTRATISTA para la Fase 1, conforme a la
propuesta presentada y los términos de referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion de la Fase 1y cumpla con las dedicaciones establecidas.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA para la Fase 1 se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA proponga, verificando que el trabajador
o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA.

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas para esta Fase conforme al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO resultante de la convocatoria que tiene por objeto XXXX.

Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria para esta Fase.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades para la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO presentado por el CONTRATISTA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en
tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover
las medidas de reaccion para superar las causas de las desviaciones del cronograma; si las causas de las
desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al SUPERVISOR delegado
reflejando toda la trazabilidad y gestion del INTERVENTOR.
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1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
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Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al SUPERVISOR delegado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el formato establecido.

Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucion del proyecto,
con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en la verificacion
de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA.

Acompafiar el proceso de socializacidn del Proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al SUPERVISOR delegado los inconvenientes encontrados.

Exigir al CONTRATISTA todos los ensayos de laboratorio y deméas pruebas que apliquen de acuerdo a los
requerimientos del Proyecto en la Fase 1 y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR ylo la
CONTRATANTE para verificar la calidad de los disefios.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del Proyecto, los cuéles
deben ser certificados

Verificar la calibracion de equipos de topografia y demas EQUIPOS utilizados por el CONTRATISTA, que asi lo
requieran..

Convocar al CONTRATISTA, Ente Territorial y al Prestador de Servicios Publicos, SUPERVISOR del Contratista
de Interventoria, a los comités de seguimiento que se desarrollen durante la ejecucion del CONTRATO.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CONTRATO, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que puedan dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del Contrato.

Promover con el CONTRATISTA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar
las situaciones que dificulten la ejecucion de esta Fase o que representen riesgos de gestion y hacerle
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el Proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

Aprobar los planos, disefios, estudios y productos finales elaborados por el CONTRATISTA en la Fase 1.

Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los productos, documentos
y entregables a cargo del CONTRATISTA en la Fase 1.

Verificar que el CONTRATISTA entregue la totalidad de los ESTUDIOS, DISENOS y PRODUCTOS requeridos
en la Fase 1 objeto del CONTRATO, de acuerdo con la normatividad vigente.

LA INTERVENTORIA debera realizar, el seguimiento, revisién y recibo a satisfaccion de los Estudios y Disefios
de Ingenieria de Detalle y sus respectivos entregables definidos para la Fase 1 a cargo del CONTRATISTA.
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28. Efectuar, durante toda la ejecucion DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, las recomendaciones y
observaciones que considere oportunas sobre la informacion analizada e identificar posibles imprecisiones,
vacios y en general cualquier condicion que segun su experiencia, conocimiento, metodologias propuestas y
mejores practicas cominmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del Proyecto, con miras a subsanar estos
aspectos de manera oportuna.

29. Informar por escrito a la CONTRATANTE de forma oportuna, especifica y sustentada, las recomendaciones que
en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y administrativo que la
CONTRATANTE debe adelantar frente al CONTRATISTA.

30. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados por la
CONTRATANTE, relacionados con el Proyecto objeto de la interventoria.

31. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacién del Proyecto objeto de la interventoria, por ajustes técnicos que
modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y
cuando se modifiquen las fuentes de financiacion y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores
inicialmente contratados y/o cuando la CONTRATANTE lo solicite.

32. Proyectar, presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR, el Acta de Terminacion del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion
requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.

33. EIINTERVENTOR contara con quince (15) dias calendario , contados a partir de la fecha de entrega de los
informes y/o productos por parte del CONTRATISTA, para revisar y emitir su concepto y en caso de encontrar
observaciones a los mismos, debera remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA, quien contara con
quince (15) dias calendario para realizar los ajustes que correspondan.

34. Elaborar y suscribir en conjunto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo a Satisfaccion (Acta de entrega y recibo
final del objeto contractual).

35. Atender los requerimientos de la CONTRATANTE y el SUPERVISOR delegado hasta lograr la suscripcion del
Acta de Liquidacion por parte del CONTRATISTA.

36. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y la Minuta del CONTRATO DE INTERVENTORIA, le
correspondan o0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Para efectos de lo anterior, el INTERVENTOR deberé tener en cuenta, entre otras, las siguientes normas vigentes:

a) Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

b) Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

c) Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

d) Legislacion de transito vehicular y peatonal.

e) Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo
de obra, por la entidad competente.

f) Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

a) Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h) El Cddigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i) El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

) Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.
k) Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.

) Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.
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maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.
0) Ley 915 de 2004.
p) Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del Contrato.

2.8.1.4. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE 1

Una vez finalizado el término de ejecucion de la Fase 1, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, entregara
al INTERVENTOR el informe contentivo de los correspondientes productos y se procedera a suscribir el Acta de
Terminacion de la Fase 1.

El INTERVENTOR emitird concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso
que el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el
cumplimiento de los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto
de la Fase 1 fue objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los quince (15) dias calendario, siguientes a la comunicacion del INTERVENTOR en la que se
indique tal situacién.

Una vez terminado el plazo contractual establecido para la Fase 1, el CONTRATISTA, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE suscribiran el Acta de Terminacion de la Fase1. Una vez el informe, producto de la Fase 1, se encuentre
ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados en el Contrato y términos de referencia para esta Fase, el
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA suscribiran la respectiva Acta de Recibo a Satisfaccién dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo del producto.

Con la suscripcion del Acta de Recibo a Satisfaccion de la Fase 1, las obligaciones y derechos de las partes, derivadas
del Contrato, correspondientes a las Fases Il y Ill, quedaran sometidas a condicién resolutoria dependiendo del analisis
que haga la CONTRATANTE, conforme se describe en este Capitulo. Con la suscripcion del Acta de Recibo a Satisfaccién,
el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y DE INTERVENTORIA se entienden suspendidos hasta el
pronunciamiento de la CONTRATANTE.

2.8.1.5. CONCEPTO DEL INTERVENTOR

A partir del analisis del Informe final de la Fase 1 estructurado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
y recibido a satisfaccion por la INTERVENTORIA, ésta debera emitir un concepto dentro de los cinco (05) dias habiles
contados a partir de la suscripcion del Acta de Terminacion de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, adoptando una de las siguientes alternativas:

2.8.1.5.1.Concepto Favorable

La INTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del anlisis del Informe de la Fase 1 estructurado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y de las verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones,
considere que el Proyecto, es ejecutable y sera funcional en las actuales condiciones de operacion. En este caso la
INTERVENTORIA considera que es viable el inicio de la Fase 3 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sin
necesidad de ejecucién de la Fase 2.

En todo caso, el inicio de la Fase 3 de los contratos de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entenderan formalizados con la suscripcién de la correspondiente Acta de Inicio para dicha Fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la Fase siguiente de los contratos
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de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decision de continuar hacia la Fase 3 depende
del analisis que efectlie la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del Contrato en esta Fase no dara lugar a reclamacion alguna por parte del INTERVENTOR DEL
PROYECTO.

2.8.1.5.2.Concepto con recomendaciones y propuesta de ajuste en detalle para garantizar la ejecucion del
Proyecto en condiciones de funcionalidad:

La INTERVENTORIA emitird concepto sobre el informe entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sugiriendo a la CONTRATANTE el inicio
de la Fase 2 de dicho Contrato, con recomendaciones, indicando el alcance y costo de la Fase 2.

En todo caso, el inicio de la Fase 2 de los contratos DE EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, solamente
se entenderan formalizados con la suscripcién de la correspondiente Acta de Inicio para dicha Fase, por parte de la
CONTRATANTE, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, de manera que las partes
entienden que el concepto favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la Fase siguiente de los contratos
de EJECUCION DEL PROYECTO y de INTERVENTORIA, por cuanto la decision de continuar hacia la Fase 2 depende
del analisis que efectlie la CONTRATANTE conforme se establece en este Capitulo.

La terminacion del Contrato en esta Fase no daré lugar a reclamacion alguna por parte del INTERVENTOR DEL
PROYECTO.

2.8.1.5.3. Diagnéstico de imposibilidad de ejecucion y/o riesgo de funcionalidad del Proyecto:

La INTERVENTORIA debera conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DEL PROYECTO en su Informe de la Fase 1, que impidan la ejecucién del Proyecto valorando como minimo la ocurrencia
de los siguientes aspectos:

Comunidad en oposicion

Obras no funcionales de etapas anteriores.

Imposibilidad en la obtencion de permisos y/o licencias.

Imposibilidad de la Sostenibilidad del Proyecto.

No conformidad del ente territorial y el operador con la propuesta de modificacion al proyecto

® 20 oo

f. No pronunciamiento del ente territorial y el operador del servicio

2.8.1.6. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL Y EL OPERADOR DEL SERVICIO

A partir del diagnéstico del INTERVENTOR indicado en este capitulo, la CONTRATANTE cuenta con cinco (5) dias
calendario para informar al ENTE TERRITORIAL Y AL OPERADOR DEL SERVICIO de los resultados obtenidos en la
Fase 1 para su pronunciamiento.

La CONTRATANTE debera acompafiar dicha comunicacion de los siguientes documentos:

a. Informe de Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA.

b. Acta de Terminacion de la Fase 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

c. Concepto del INTERVENTOR de que trata el numeral precedente previo recibo a satisfaccién por parte de la
CONTRATANTE.

EI ENTE TERRITORIAL y EL OPERADOR DEL SERVICIO contaran con diez (10) dias calendario, contados a partir del
recibo de los documentos anteriormente mencionados, para pronunciarse conjuntamente al respecto, determinando, de
ser el caso, la posibilidad de subsanar los aspectos que impiden la ejecucion del Proyecto.
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Vencido este plazo sin que el ENTE TERRITORIAL y EL OPERADOR DEL SERVICIO se pronuncien de manera conjunta,
se entendera que ha acaecido la condicién resolutoria de que trata este Capitulo.

2.8.1.7. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE LA OCURRENCIA O NO DE LAS CONDICIONES
RESOLUTORIAS.

Vencido el término de los diez (10) dias calendario que se le concede al ENTE TERRITORIAL y al OPERADOR DEL
SERVICIO para pronunciarse, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias calendario para analizar el informe de la Fase
1 presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, y el
pronunciamiento del ENTE TERRITORIAL y el OPERADOR DEL SERVICIO, si lo hubiera, ademas de otros elementos
que considere necesarios, y pronunciarse sobre los referidos documentos, asi como sobre el acaecimiento 0 no de una o
varias de las siguientes condiciones resolutorias:

|. COMUNIDAD EN OPOSICION: Ocurre cuando se concluya que existe una oposicién de la comunidad a la construccion
del Proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Fase 1. Dicha oposicién de la
comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del Proyecto, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucion técnica viable econdmicamente.

[l. OBRAS NO FUNCIONALES DE ETAPAS ANTERIORES: Ocurre cuando la funcionalidad del Proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales
no es posible hacer intervencidn alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razon que
determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no
pueda adoptarse una solucion técnica y econémica viable.

IIl. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCION DE PERMISOS O LICENCIAS: Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion al Proyecto requiera licencias 0 permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL y/o
el OPERADOR DEL SERVICIO a cuyo cargo esté la responsabilidad.

IV. IMPOSIBILIDAD DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. Ocurre cuando como resultado del informe producto de
la Fase 1, se plantea un nuevo valor y/o tiempo de ejecucion de la Fase 3, con el cual el ENTE TERRITORIAL Y EL
OPERADOR que deba recibir las obras, no estén de acuerdo 0 no se pronuncien al respecto.

V. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL Y EL OPERADOR CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION AL
PROYECTO: Ocurre cuando como resultado del informe producto de la Fase 1, se plantea una modificacién al Proyecto,
con la cual el ENTE TERRITORIAL Y EL OPERADOR que deba recibir las obras, no estén de acuerdo o no se pronuncien
al respecto.

VI. NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL y el OPERADOR DEL SERVICIO: Ocurre cuando el ENTE

TERRITORIAL y el OPERADOR DEL SERVICIO no emiten su pronunciamiento, en los términos establecidos en el
presente Capitulo.

Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
DE INTERVENTORIA se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el mencionado Contrato
entrard en etapa de liquidacion, sin que se cause ningln reconocimiento econdmico distinto al valor de la Fase 1 del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.1.8. CONSECUENCIAS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE SOBRE EL ACAECIMIENTO O NO
DE LAS CONDICIONES RESOLUTORIAS

Conforme al pronunciamiento de la CONTRATANTE, se procedera asi:

2.8.1.8.1. Pronunciamiento de acaecimiento de una o varias de las condiciones resolutorias
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Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que ha acaecido una o varias de las condiciones
resolutorias, se entendera resuelto el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y la CONTRATANTE remitira al INTERVENTOR DEL PROYECTO el Acta de Liquidacion
correspondiente, conforme al procedimiento establecido para estos efectos en el Contrato

2.8.1.8.2. Pronunciamiento de no acaecimiento de las condiciones resolutorias

Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE, se concluye que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias, la CONTRATANTE informara de tal situacién al INTERVENTOR, remitiendo el Acta de Inicio de la Fase que
corresponda, segun lo previsto en el Contrato.

2.8.1.9. DURACION DE LA FASE |
Para la ejecucion de la Fase |, el plazo de ejecucion sera de « CUATRO (4) Meses».

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto atn después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.1.10. VALOR Y FORMA DE PAGO FASE |. INTERVENTORIA A LA CONSTATACION DE LAS CONDICIONES QUE
GARANTIZAN LA EJE-CUTABILIDAD DEL PROYECTO.

El método para la determinacion del valor de la Fase | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el presupuesto estimado para la fase incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion de la Fase |; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucion y liquidaciéon del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneraciéon para el
INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién
de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

Un unico pago por el 100% del valor ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.
b. Suscripcion del acta de terminacién de la Fase 1.
C. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase.

2.8.2. FASE 2 - INTERVENTORIA AL APOYO TECNICO AL IBAL Y EL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL TRAMITE
DE PERMISOS ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES Y OBTENCION DE NUEVAS
SERVIDUMBRES

2.8.2.1. CONCEPTO:

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica, a la FASE Il del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO que resulte de la Convocatoria cuyo objeto es « CONTRATAR LA
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EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA ».

e afl)

ESPEEL

En esta Fase, se deberé llevar a cabo la labor de interventoria al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en
su apoyo al Municipio y al IBAL en la gestién de las licencias y/o permisos que se requieran para garantizar la ejecucién
del Proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad y obtencion de nuevas servidumbres, en caso de requerirse,
para garantizar la ejecucion del Proyecto en condiciones de funcionalidad e integralidad.

Las actividades a desarrollar seran las contenidas en el Acta de Inicio de la Fase 2.
2.8.2.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Una vez la CONTRATANTE realice el pronunciamiento determinando que no ha acaecido ninguna de las condiciones
resolutorias establecidas para la FASE | de los contratos DE EJECUCION DE PROYECTO y de INTERVENTORIA,
comunicara al INTERVENTOR dicha situacion con el fin de que proceda a la expedicion de las garantias que correspondan
y a la presentacion del personal propuesto para adelantar dicha FASE, como requisitos previos a la suscripcion del Acta
de Inicio de la FASE II. A la comunicacion de que trata ese numeral se adjuntara el Acta de Inicio de esta Fase para su
suscripcién por parte del INTERVENTOR.

Para el inicio de la FASE Il la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, a través de quien delegue para el efecto, deben
suscribir el acta correspondiente previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Lugar y fecha de suscripcién del Acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo de la Fase II.

Fecha de terminacion de la Fase |1.

Valor de la Fase II.

Informacién del INTERVENTOR y del SUPERVISOR.

Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de los certificados modificatorios de las garantias.
Personal del INTERVENTOR para la Fase II.

—S@e e o0 T

ElI INTERVENTOR DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos, necesarios y suficientes,
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la Fase 2, sin limitarse al Personal Minimo descrito en los
presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA para la Fase Il. La CONTRATANTE a través del supervisor
verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios
suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

b. Aprobacion de la metodologia y programacién de actividades de la Fase Il. LA CONTRATANTE a través
del supervisor aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias,
duracién (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

c. Aprobacion de garantias. El CONTRATANTE revisara y aprobara que los amparos correspondientes a las
garantias de la Fase II, correspondan con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de
su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.
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d. Verificar que las garantias requeridas para la Fase Il estén aprobadas, y conminar al CONTRATISTA al
cumplimiento de constitucion, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los Términos
de Referencia y dentro de los plazos estipulados

e. Afiliacion al sistema de seguridad social integral. . El CONTRATANTE verificar4 los soportes de afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

f. Acta de Terminacion de la Fase I. y Acta de Recibo a Satisfaccion de la Fase 1.

2.8.2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR EN LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE I, el INTERVENTOR, se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
especificas:

1. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase 2 del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2. Cumplir con el personal ofrecido, el cual debe ser el aprobado por el SUPERVISOR delegado como requisito
para la suscripcion del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

3. Disponer y mantener el personal profesional, técnico y administrativo, idoneo y calificado conforme a los

requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones ofrecidas en la propuesta y aprobado por LA
CONTRATANTE.

4, Proyectar, aprobar y firmar en calidad de INTERVENTOR todas las actas que se generen durante el desarrollo
del Proyecto tales como: Actas de suspension, actas de ampliacién a las suspensiones, actas de reinicio, actas de
prérrogas y demas que apliquen.

5. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, el Acta de Inicio de la Fase 2 del
CONTRATO de ejecucion del Proyecto.
6. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA para la Fase 2, conforme a la propuesta

presentada y los términos de referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion de la Fase 2y
cumpla con las dedicaciones establecidas.

7. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA para la Fase 2 se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de trabajo y/o de prestacién de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

8. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA proponga, verificando que el trabajador
o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA.
9. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias requeridas al CONTRATISTA.

10. Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién de actividades para la Fase 2 del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO presentado por el CONTRATISTA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento
en tiempo real; requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover las
medidas de reaccion para superar las causas de las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no
se superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al SUPERVISOR delegado reflejando toda la trazabilidad
y gestion del INTERVENTOR.

11. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al SUPERVISOR delegado donde se evidencien los aspectos mas relevantes
de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segln el formato establecido.

12. Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion de la Fase 2,
con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA.

13. Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA en la verificacién de las condiciones de
ejecutabilidad del Proyecto.

14. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA, frente a la obligacion de identificacion de permisos y licencias
necesarias para la ejecucién del Proyecto, asi como el costo de las mismas, esto incluye permisos de vertimientos,
ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.
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15. Mantener el personal ofrecido en su propuesta para la Fase 2, el cual fue aprobado previo a la firma del acta de
inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
16. Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA.
17. Acompafiar el proceso de socializacion del Proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA

CONTRATANTE y al SUPERVISOR delegado los inconvenientes encontrados.

18. Convocar al CONTRATISTA, Ente Territorial, al Prestador de Servicios Publicos y al SUPERVISOR de la
INTERVENTORIA, a los comités de seguimiento que se desarrollen durante la ejecucion del CONTRATO.

19. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CONTRATO, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que puedan dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

20. Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del Contrato.

21. Promover con el CONTRATISTA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar
las situaciones que dificulten la ejecucion de esta Fase o que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento
permanente al cumplimiento de dichos planes.

22. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el Proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.
23. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los documentos y

entregables a cargo del CONTRATISTA en la Fase 2.

24. Efectuar, durante toda la ejecucion DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, las recomendaciones y
observaciones que considere oportunas sobre la informacién analizada e identificar posibles imprecisiones, vacios y en
general cualquier condicién que segun su experiencia, conocimiento, metodologias propuestas y mejores practicas
comunmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del Proyecto, con miras a subsanar estos aspectos de manera
oportuna.

25. Informar por escrito a la CONTRATANTE de forma oportuna, especifica y sustentada, las recomendaciones que
en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y administrativo que la CONTRATANTE
debe adelantar frente al CONTRATISTA.

26. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados por la
CONTRATANTE, relacionados con el Proyecto objeto de la interventoria.
27. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion del Proyecto objeto de la interventoria, por ajustes técnicos que

modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se
modifiquen las fuentes de financiacion y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente
contratados y/o cuando la CONTRATANTE lo solicite.

28. Proyectar, presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR, el Acta de Terminacién del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de
acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.

29. EI INTERVENTOR contaréa con cinco (5) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega de los informes
ylo productos por parte del CONTRATISTA, para revisar y emitir su concepto y en caso de encontrar observaciones a los
mismos, debera remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA quien contara con cinco (5) dias calendario para
realizar los ajustes que correspondan.

30. Elaborar y suscribir el Acta de Recibo a Satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

31. Atender los requerimientos de la CONTRATANTE y el SUPERVISOR delegado hasta lograr la suscripcion del
Acta de Liquidacion por parte del CONTRATISTA.

32. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y la Minuta del CONTRATO DE INTERVENTORIA, le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Para efectos de lo anterior, el INTERVENTOR deberé tener en cuenta, entre otras, las siguientes normas:

a) Legislacién ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

b) Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

c) Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

d) Legislacion de transito vehicular y peatonal.

e) Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de magquinaria y equipo pesado impuesto segtn el tipo
de obra, por la entidad competente.

f) Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.
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a) Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.
h) El Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.
i) El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
) Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.
k) Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.
1) Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.
m) Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes
n) Legislacién de transito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de
maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.
0) Ley 915 de 2004.
p) Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del Contrato.

2.8.2.4. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA FASE 2

Dentro de los DOS (02) MESES siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio de la Fase 2 el CONTRATISTA, entregara al
INTERVENTOR el informe contentivo de los productos de esta Fase, y se procederéa a suscribir el Acta de Terminacién de
la Fase 2.

El INTERVENTOR emitird concepto sobre la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al recibo del mismo. En caso que
el INTERVENTOR encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, para obtener el cumplimiento
de los requisitos y contenidos del mismo, debera solicitarlos por escrito al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO dentro del mismo término. Se entiende en todo caso, que el proceso de elaboracion del informe producto de
la Fase 2 fue objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento por parte de la INTERVENTORIA.

Los ajustes o precisiones que requiera el informe, deberan ser realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion del INTERVENTOR en la que se indique
tal situacion.

Una vez terminado el plazo contractual establecido para la Fase 2, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE suscribiran el Acta de Terminacion de la Fase 2. Una vez el informe, producto
de la Fase 2, se encuentre ajustado a los REQUISITOS Y CONTENIDOS especificados en el Contrato y Términos de
Referencia para esta Fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA suscribiran la
respectiva Acta de Recibo a Satisfaccion dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del producto a satisfaccion.

En todo caso, cuando se trate de ajustes, complementaciones y/o actualizaciones, EL INTERVENTOR Y EL
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, deberan tener en cuenta que los productos finales tendran que ser
aprobados por el ENTE TERRITORIAL Y EL OPERADOR DEL SERVICIO de manera conjunta.

Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA, quedaran suspendidos y sometidos al
acaecimiento o no de la totalidad de las condiciones suspensivas de que tratan los presentes Términos de Referencia.

2.8.2.5. PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL Y EL OPERADOR DEL SERVICIO

La CONTRATANTE en la misma fecha de suscripcién del Acta de Terminacion de la Fase 2 del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, informara al ENTE TERRITORIAL y al IBAL mediante correo electrénico, que han sido
publicados los productos resultantes de la Fase 2 en la pagina web de la CONTRATANTE, indicandole que las obligaciones
emanadas de los negocios juridicos suscritos para la ejecucién del Proyecto, han quedado suspendidos y sometidos al
acaecimiento de la totalidad de las condiciones suspensivas indicadas en el presente Capitulo, para lo cual requerira de
su pronunciamiento dentro de los términos establecidos en cada una de las condiciones suspensivas.

La CONTRATANTE deberé publicar los siguientes documentos:
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a. Informe entregado por el INTERVENTOR previo recibo a satisfaccion por parte de la CONTRATANTE.
b. Acta de Terminacion y Acta de Recibo a Satisfaccion de la Fase 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO.
C. Acta de Terminacién de la Fase 2 del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
d. Informe final entregado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, previo recibido a satisfaccion

por la INTERVENTORIA, junto con los productos que de éste se deriven.
2.8.2.6. CONDICIONES SUSPENSIVAS

El inicio de la Fase 3 del Proyecto, queda supeditado al acaecimiento o no de las condiciones suspensivas descritas en el
presente numeral. Los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO DE INTERVENTORIA y del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, quedan suspendidos y sometidos al acaecimiento o no de todas las condiciones
suspensivas que a continuacién se describen:

. OBTENCION DE LICENCIAS O PERMISOS: Ocurre cuando el IBAL y/o el ente territorial competente obtienen la
totalidad de los permisos o licencias que requiere el Proyecto, conforme los productos entregados con el Acta de
Terminacion y Acta de Recibo a Satisfaccion de la Fase 1. Esta condicion suspensiva debera acaecer dentro los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL y al IBAL acerca de la necesidad
de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido el término de seis (6) meses sin que se verifique la condicion, ésta
se entendera fallida.

Il. OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el Proyecto requiere recursos adicionales a los
establecidos en el presupuesto de la Fase 3 y los mismos son dispuestos por el IBAL y/o el ENTE TERRITORIAL
responsable. Esta condicién suspensiva deberd acaecer dentro los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que la
contratante informe al IBAL y el ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido
el término de cuatro (4) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entendera fallida.

IIl. APROBACION POR PARTE DEL IBAL y el ENTE TERRITORIAL: Ocurre cuando el IBAL y el ENTE TERRITORIAL
manifiestan de manera conjunta su aceptacion del Proyecto, tal como resulta de la ejecucién de la Fase 1. Esta condicion
suspensiva debera acaecer dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al IBAL y el
ENTE TERRITORIAL del resultado de los productos de la Fase 2. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se
verifique la condicién, ésta se entendera fallida.

IV. IMPOSICION DE SERVIDUMBRES O ADQUISICION DE PREDIOS: Ocurre cuando el IBAL y/o el ENTE
TERRITORIAL acredita la imposicién de las servidumbres o la obtencion de los predios requeridos conforme el trazado o
solucion técnica resultante de la Fase 1. Esta condicion debera acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha
en que la CONTRATANTE le comunique tal situacion al IBAL y al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) meses
el IBAL y/o el ENTE TERRITORIAL no han acreditado la imposicion de las servidumbres o la obtencion de los predios, se
entendera fallida la condicion.

2.8.2.7. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRATANTE

Vencidos los términos establecidos en una o varias de las condiciones suspensivas detalladas en este Capitulo, la
CONTRANTE debera adoptar una de las dos (2) posibilidades que se indican a continuacion:

a. FRENTE AL ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS Verificado el acaecimiento de todas las
condiciones suspensivas por parte de la CONTRATANTE, en los términos que en las mismas se detallan, esta informara
de tal situacion al INTERVENTOR y a dicha comunicacion acompafiaré el Acta de Inicio de la Fase 3 del CONTRATO DE
INTERVENTORIA Y DE EJECUCION DEL PROYECTO.

b. FRENTE AL NO ACAECIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS vencido el plazo dentro del cual
debi6 acaecer la primera de las condiciones suspensivas, sin que se hubiere verificado o sin que el IBAL y el ENTE
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TERRITORIAL se hubieran pronunciado, la CONTRATANTE informara tal situacion al INTERVENTOR, acompafiando a
dicha comunicacién el Acta de Liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA .

2.8.2.8. DURACION DE LA FASE Il

El plazo de duracion establecido para la ejecucién de esta fase del CONTRATO DE INTERVENTORIA ser4 de DOS
meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase II.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto aun después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.8.29. VALORY FORMA DE PAGO DE LA FASE I

El método para la determinacion del valor de la Fase Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo de la FASE Il, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones
y salarios establecidos por el INTERVENTOR al momento de la presentacion de la propuesta econémica y considerados
necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta de inicio de la Fase II; afectados por el factor
multiplicador establecido desde la presentacién de la propuesta econdmica, mas los costos directos e indirectos
necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la Fase Il se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la Fase II;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y
liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el INTERVENTOR, imprevistos y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato.
LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacién con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

En todo caso, para la Fase Il “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME
EL DIAGNOSTICO DE EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO”, el valor corresponde a un valor agotable hasta por el monto
del presupuesto estimado para esta Fase, que en concordancia con el desarrollo del proyecto en su Fase | y de acuerdo
con las necesidades establecidas por el INTERVENTOR vy avaladas por la Interventoria en dicha Fase, se determine la
necesidad de personal, dedicaciones y actividades para la ejecucion de la Fase Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
que asegure la ejecucion de la totalidad de productos de ésta Fase, aprobadas previamente por la Supervision de la
CONTRATANTE.

LA CONTRATANTE para esta fase ha establecido una provision de recursos con base en una modelacién econémica de
un escenario posible para el proyecto, con condiciones plenamente establecidas, determinando los entregables o
productos requeridos en la etapa Il. Estableciendo los perfiles profesionales, cantidad de profesionales y técnicos
requeridos, dedicacion, duracion, salarios, estimacion del Factor multiplicador (FM) aplicable a los honorarios del personal,
relacion detallada de elementos, pruebas, ensayos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi como los costos
directos y costos indirectos asociados. Seran condiciones inmutables para efectos de la preparacion de la propuesta
econdmica de la Fase I, el establecimiento del personal profesional y técnico requerido con su correspondiente perfil,
cantidad, duracién, salario propuesto, relacion detallada de elementos y actividades técnicas previstas a desarrollar, asi
como los costos directos; seran mutables al momento de la suscripcion del acta de inicio de la fase Il la dedicacion del
personal (hombre/mes), la cantidad y duracién de las actividades técnicas a desarrollar.

Para la ejecucion de la Fase Il del contrato se encuentran establecidos desde la estructuracién y presentacién de la
propuesta economica:

i.  Perfil profesional — Experiencia general y especifica.
ii. Profesionales requeridos para el desarrollo de la actividad.
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iii. Recursos e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad
iv. Dedicaciones y duracion de las actividades del personal

v. Salarios

vi. Factor multiplicador

El valor efectivo de la FASE I, sera aquel que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones, duraciones y
salarios establecidos en la propuesta y considerados necesarios para desarrollar las actividades determinadas en el acta
de inicio de la Fase Il; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta, mas los
costos directos e indirectos necesarios. EI INTERVENTOR deberd efectuar la estimacion econémica de los ajustes
requeridos basados en los precios de su oferta econdmica.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, desplazamiento, transporte,
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, asi como su vigilancia, es decir, todos
los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de la ejecucién de la Fase Il. La
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los
costos, gastos o actividades que aquel considere necesarios para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

EL INTERVENTOR esta obligado a ejecutar todas las actividades y servicios que resulten necesarias para la ejecucion de
la Fase I, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta.

La CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor de la Fase Il - “EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS
CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I, asi:

Un Unico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacién presentada por el contratista
b. Recibo a satisfaccion de los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.

c Suscripcion del acta de terminacién de la Fase I.

d. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral y CREE segun corresponda, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la Fase, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase.

2.8.3.  FASE Ill DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.8.3.1. CONCEPTO:

La Fase 3 consiste en la interventoria a la construccién de las obras de terminacién de la conduccién en sus primeros 4,7
kildmetros, incluyendo la construccidn de un puente de acceso al sitio de ubicacion de la bocatoma, la construccion de un
tunel de 90 m. de longitud y la construccién de obras de estabilidad consideradas como prioritarias sobre el lineamiento
de la conduccién e identificadas como PI-14, PI-60 y PI-87., habiéndose desarrollado la Fase 1 y/o la Fase 2, segln
corresponda, y validado el acaecimiento o no de cada una de las condiciones descritas en dichas Fases.

Durante esta Fase, el INTERVENTOR debera encargarse de la interventoria de la obra, de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos
de las Fases 1y 2, segun corresponda, con sujecion al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.

Asi pues, el INTERVENTOR debera exigir al CONTRATISTA las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, los subcontratistas y proveedores.

El INTERVENTOR, se obliga a asumir los costos adicionales derivados de una deficiente ejecucion de la labor de
interventoria de las Fases 1y 2, en relacion con cualquiera de los aspectos del Proyecto.
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2.8.3.2. ACTA DE INICIO DE LA FASE Il DE INTERVENTORIA:

e afl)

ESPEEL

Para el inicio de la Fase 3, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera
contener entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del Acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo de la Fase 3.

Fecha de terminacién de la Fase 3.

Valor de la Fase 3.

Informacion del INTERVENTOR y del SUPERVISOR.

Amparo, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de los certificados modificatorios de las garantias.
Personal del INTERVENTOR para la Fase 3.

T Ta@ e a0 oo

ElI INTERVENTOR DEL PROYECTO debera disponer de todos los recursos fisicos y humanos, necesarios y suficientes,
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la Fase 3, sin limitarse al Personal Minimo descrito en los
presentes Términos de Referencia, y sin que esto genere un mayor valor para la CONTRATANTE.

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Aprobacion del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA para la Fase lIl. La CONTRATANTE a través
del supervisor verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de esta FASE. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion
de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno de los integrantes del
proponente plural. EL INTERVENTOR entregara previamente a la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase 3, los
documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para esta Fase.
Aprobacién de garantias para la Fase lll. El supervisor verificara que las garantias requeridas para la fase estén
aprobadas y conminard al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucion, modificacién y presentacion de las
garantias, conforme lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

Verificacion del Formato de Estimacién Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: EI supervisor
validar el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador y la consistencia de la
propuesta economica de la fase con los estudios de mercado que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.
Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades de la Fase 3. EIl CONTRATANTE aprobara la
metodologia y programacion de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha
de terminacion), responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

Afiliacién y pago al sistema de sequridad social integral. Verificar los soportes de afiliacion y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

Acta de Terminacion y Acta de Recibo a Satisfaccion de la Fase 2.

=

e

=

@

=™

2.8.3.3. OBLIGACIONES ESPECiFICAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA EN LA FASE lll DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA:

Con el fin de dar cumplimiento con la FASE Ill, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las
obligaciones especificas:

1. Suscribir el Acta de Inicio de la Fase 3 del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2. Cumplir con el personal ofrecido, el cual debe ser el aprobado por el SUPERVISOR delegado como requisito
para la suscripcion del Acta de Inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.
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3. Disponer y mantener el personal profesional, técnico y administrativo, idoneo y calificado conforme a los
requerimientos de los Términos de Referencia, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecidos en
la propuesta y aprobados por LA CONTRATANTE.

4, Proyectar, aprobar y firmar en calidad de INTERVENTOR todas las actas que se generen durante el desarrollo
del Proyecto tales como: Actas de suspension, actas de ampliacién a las suspensiones, actas de reinicio, actas de
prérrogas y demas que apliquen.

5. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, el Acta de Inicio de la Fase 3 del
CONTRATO de ejecucion del Proyecto.

6. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA para la Fase 3, conforme a la propuesta
presentada y los términos de referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion de la Fase 3y
cumpla con las dedicaciones establecidas.

7. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA para la Fase 3 se encuentre vinculado al mismo
mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

8. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA proponga, verificando que el trabajador
o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA.

9. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias requeridas al CONTRATISTA.

10. Aprobar la metodologia y programacién de actividades para la Fase 3 del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO presentado por el CONTRATISTA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real;
requerir al CONTRATISTA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover las medidas de
reaccién para superar las causas de las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al SUPERVISOR delegado reflejando toda la trazabilidad y gestién del
INTERVENTOR.

11. Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al SUPERVISOR delegado donde se evidencien los aspectos més relevantes
de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el formato establecido.

12. Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucion del Proyecto,
con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA.

13. Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA en la verificacién de las condiciones de
ejecutabilidad del Proyecto.

14, Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA..
15. Acompafiar el proceso de socializacion del Proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA

CONTRATANTE y al SUPERVISOR delegado los inconvenientes encontrados.

16. Exigir al CONTRATISTA todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que apliquen de acuerdo a los
requerimientos del Proyecto en la Fase 3 y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras.

17. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del Proyecto, los cuales
deben ser certificados.
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18. Verificar la calibracion de equipos de topografia y demas EQUIPOS utilizados por el CONTRATISTA, que asi lo
requieran.

19. Convocar al CONTRATISTA, Ente Territorial, al Prestador de Servicios Publicos y al SUPERVISOR del
Contratista y de Interventoria, a los comités de seguimiento que se desarrollen durante la ejecucién del CONTRATO.

20. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CONTRATO, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que puedan dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

21. Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del Contrato.

22. Promover con el CONTRATISTA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar
las situaciones que dificulten la ejecucion de esta Fase o que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento
permanente al cumplimiento de dichos planes.

23. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el Proyecto o en los actos o
pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.

24. Revisar y aprobar las Actas de Recibo Parcial de Obra presentadas por el CONTRATISTA, las cuales deberan
SER avaladas por la CONTRATANTE y contener lo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

Registros fotograficos.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

sTe "o oo0oT

25. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar las obras y entregables a cargo
del CONTRATISTA en la Fase 3.

26. Verificar que el CONTRATISTA entregue la totalidad de las obras requeridos en la Fase 3 objeto del
CONTRATO, de acuerdo con la normatividad vigente.

27. Efectuar, durante toda la ejecucion DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, las recomendaciones y
observaciones que considere oportunas sobre la informacion analizada e identificar posibles imprecisiones, vacios y en
general cualquier condicién que segin su experiencia, conocimiento, metodologias propuestas y mejores practicas
comunmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del Proyecto, con miras a subsanar estos aspectos de manera
oportuna.

28. Informar por escrito a la CONTRATANTE de forma oportuna, especifica y sustentada, las recomendaciones que
en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y administrativo que la CONTRATANTE
debe adelantar frente al CONTRATISTA.

29. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre ofros, que sean solicitados por la
CONTRATANTE, relacionados con el Proyecto objeto de la interventoria.

30. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulacion del Proyecto objeto de la interventoria, por ajustes técnicos que
modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se
modifiquen las fuentes de financiacion y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente
contratados y/o cuando la CONTRATANTE lo solicite.
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31. Proyectar, presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR, el Acta de Terminacion del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de
acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE.

32. EI INTERVENTOR contara con cinco (5) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega de las obras y
productos por parte del CONTRATISTA, para revisar y emitir su concepto y en caso de encontrar observaciones a los
mismos, debera remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA, quien contara con cinco (5) dias calendario para
realizar los ajustes que correspondan.

33. Revisar y aprobar el Informe Final, el cual debera ser elaborado por el CONTRATISTA y avalado por la
CONTRATANTE, y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b. Documentacion técnica, entre ella: Bitdcora de obra 'y Planos record, aprobados por la INTERVENTORIA.

C. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y

correcto funcionamiento. El manual debera indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de los equipos y
obras ejecutadas.

d. Registro fotografico definitivo.

e. Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

g. Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.

34. Elaborar y suscribir en conjunto con el CONTRATISTA el Acta de Recibo a Satisfaccion (Acta de entrega y recibo
final del objeto contractual).

35. Atender los requerimientos de la CONTRATANTE y el SUPERVISOR delegado hasta lograr la suscripcion del
Acta de Liquidacion por parte del CONTRATISTA.

36. Las demas que por ley, los Términos de Referencia y la Minuta del CONTRATO DE INTERVENTORIA, le
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Para efectos de lo anterior, el INTERVENTOR deberé tener en cuenta, entre otras, las siguientes normas vigentes:

a) Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

b) Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional.

c) Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios.

d) Legislacion de transito vehicular y peatonal.

e) Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo

de obra, por la entidad competente.

f) Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios
aprobados.

a) Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

h) El Cddigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

i) El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

) Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.
k) Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.

1) Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

m) Especificaciones Técnica INVIAS 2010 vigentes

n) Legislacién de trénsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de
maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

0) Ley 915 de 2004.

p) Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del Contrato.
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2.8.3.4. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

e afl)
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Dentro de los seis (06) Meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase 3, el CONTRATISTA, debera entregar
la obra objeto de la Fase 3, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA,
el INTERVENTOR y la CONTRATANTE - a través del SUPERVISOR designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion
de la Fase 3.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo
de treinta (30) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion de la Fase 3 del Proyecto. Del recibo por parte
del INTERVENTOR se dejard constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO y el INTERVENTOR.

De la misma forma, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la CONTRATANTE entregara al ENTE
TERRITORIAL y al IBAL las obras ejecutadas, para lo cual se firmara una Acta de Recibo a Satisfaccion

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.8.3.5. TERMINACION DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

La FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y haya sido entregado el proyecto de acta de liquidacion del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

2.8.3.6. DURACION:

El plazo establecido para la ejecucion de esta fase del proyecto sera de SEIS (6) meses, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio de la Fase Ill.

2.8.3.7. VALORY FORMA DE PAGO

El método para la determinacion del valor de la Fase Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el presupuesto estimado, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del Contrato de Interventoria en cada una de sus Fases; computadores, licencias de utilizacién de software; la
totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar;
la remuneracion para el INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecuciéon del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por
consiguiente, ningun reajuste realizado por el INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requeria para la ejecucion del contrato de Interventoria en cada una de sus Fases y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la oferta.

El presupuesto para la ejecucién de las actividades de la Fase Ill del Contrato de Interventoria es el establecido en los
términos de referencia.

La forma de pago para esta fase se ha establecido de la siguiente manera:
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a. Se pagara hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.

b. Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagara proporcionalmente de acuerdo con el avance y
cumplimiento alcanzado en la ejecucion de obra fisica por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucién de obra fisica y presentacion de actas parciales en
concordancia con la programacion de obra vigente, la aprobacion para pago se encuentra sujeta al visto bueno del
supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

c. El diez por ciento (10%) restante, se pagara contra el acta de liquidacion del contrato de intervento-ria, previa
demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato y suscripcidn del acta de terminacion y acta
de liquidacién de la obra. Cada solicitud de pago deberé ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacién
del entregable por la supervisién del contrato.

d. Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la interventoria, éste es suspendido por
periodos mayores a 30 dias, la CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR durante el periodo de suspension del contrato
de obra, Unicamente los costos sobre los cuales el interventor demuestre su utilizacién y/o consumo, aprobados por el
Supervisor del proyecto. En ninglin caso se reconoceran costos por alquiler de vehiculos.

2.9. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econoémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.10. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de seleccién, para
verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:
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a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.10.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo que el personal que
vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y experiencia exigida. Para
efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia
ylu otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion
o0 soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contratd la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecid expresamente que procedia la
misma y conforme a los pardmetros alli indicados

Péagina 37 de 92



. . TODOS PORUN
Fiduciaria Bogota NUEVO PAIS

Findeter #&=
Financiera del D&%arrollo q

2.11. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificar,
previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere
esta dedicacion.

2.12. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia Anexo 2 y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacion técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecién comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o0 sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacion,

siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.
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El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales Anexo 2.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion

Es el resultado de la tipificacién y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion, que para esta
convocatoria estan contenidos en el anexo 2.

2.13. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por la Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la misma
delegue, quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del
contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.14. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias a
favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER”, expedidas por una
compafila de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.141. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de elecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, el mismo no podré iniciar su ejecucidn sin la respectiva
aprobacion de ésta.

2142, DELAFASEI
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
|'y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase |

Vigente por el plazo de ejecucion de la Fase
|'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase |

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase |

2143. DELAFASEI

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
Iy tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
Il 'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase |l

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Fase |l

2.14.4. DELAFASEII

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
lll'y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

10% del valor de la Fase Il

Vigente por el plazo de ejecucién de la Fase
'y cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio

30% del valor total de la Fase IlI

Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo final del
contrato

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de cada una de las fases, razén por la cual ninguna fase podra iniciar su ejecucion sin
la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién por falta de

pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el
hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad
Estatal no destinados al contrato.

2.15. LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO adelante la
gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites
de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucién del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA. Los permisos
ambientales y la gestion predial requeridos que se determinen necesarios por parte del CONTRATISTA a partir de la
ejecucion de la Fase |, seran adelantados en la Fase I, siendo su tramite responsabilidad del Municipio de Ibagué y del
IBAL.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
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del contrato objeto de la Interventoria.
Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias

ylo permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, | El 07 de diciembre de 2016
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia | Hasta el 13 de diciembre de 2016
y anexos

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones alos | Hasta el 15 de diciembre de 2016
términos de referencia y anexos

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre El 20 de diciembre de 2016 Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso 3,

No. 1y 2)y Apertura de Sobre No. 1 Bogoté D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad | Hasta el 27 de diciembre de 2016

Oportunidad para subsanar Hasta el 2 de enero de 2017

Publicacién del Informe de Verificacion de Requisitos | Hasta el 4 de enero de 2017
Habilitantes

Plazo para presentar observaciones al Informe de | Hasta el 6 de enero de 2017
Verificacion de requisitos habilitantes

Publicacion del Informe Definitivo de requisitos habilitantes | Hasta el 10 de enero de 2017

Hasta el 11 de enero de 2017

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las Hora: 09:00 a.m.

propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota, Bogota D.C., Calle 67 No. 7-37
Piso 3.

Publicacion del Informe de Evaluacién Econdmica Hasta el 13 de enero de 2017

Plazo para presentar observaciones al Informe de | Hasta el 16 de enero de 2017
Evaluacién Econémica

Determinacion del método y ponderacion econdémica de las | Hasta el 18 de enero de 2017
propuestas habilitadas

Publicacion del  Informe Definitivo de Evaluacién y | Hasta el 19 de enero de 2017
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad).

Publicacion del acta de seleccidn del contratista. Hasta el 20 de enero de 2017

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar la ejecucion condicional por fases del proyecto al que el interventor
seleccionado le realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las fases y toda la informacion

necesaria de la propuesta econdémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién
y calificacién.
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Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. El proponente debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un formato por cada una de las
Fases I, Il y lll, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.
Estos formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucién, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia.
1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
IBAL: Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP -IBAL ESP Oficial

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PDA: Planes Departamentales de Agua.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.-

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
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EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidn y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que
requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y
original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero
debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta
por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a traveés de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, oficinas de la Gerencia de Agua y Saneamiento Basico, ala
que podra asistir algun funcionario de la Direccién de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.
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1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso
de seleccién, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, Findeter. No se absolveran
consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.
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El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico) en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1 Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico) en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2 Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico) en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberén estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer
hasta el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando l&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.
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114.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas
de consorcio o union temporal, que a la fecha de presentaciéon de la propuesta cumplan con los requisitos
habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual o como intergrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Sanitario.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus caracteristicas,
cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro
de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

1.14.9 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.12Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15.  DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.
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1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
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No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.

147.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafnado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacién para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
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debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberéd contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio,.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacién de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacién e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, dentro de la etapa correspondiente, no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Pagina 50 de 92


http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

Findeter #&=
Financiera del D&%arrollo q

. . TODOS PORUN
Fiduciaria Bogota NUEVO PAIS

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.

CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.

1.23.2.

1.23.3.

1.234.

1.23.5.

1.23.6.

1.24.

1.241.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, 0 su conyuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios
en sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacién del mismo.
Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

Haya suscrito contrato de ejecucién condicional por fases con Findeter o con la Contratante, o su conyuge,
compafiero o0 compafiera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad
ylo primero civil, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién del mismo. Cuando se trate de sociedades
diferentes a las anonimas abiertas, esta causal sera aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros
de la Junta Directiva u 6rganos que haga sus veces. En tratandose de sociedades anonimas abiertas, aplicara
respecto de su representante legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuraciéon de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges
o0 compafieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de
afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales,
contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y (i) los
beneficiarios reales de las mismas personas.

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la obra para la que se
requiere la presente interventoria

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente seré el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del

sitio de ejecucién del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.
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Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de
estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

e afl)

ESPEEL

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratdndose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacion segun corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitir4 acta de suspension y/o cancelacién segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER, y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes

términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta.
1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD
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El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electronico grupo-icat@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 N°
19-20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 15:00 horas,dirigido a la Direccion de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberén radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados.. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni
las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podra solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pégina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electrénico grupo-icat@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.
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1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Economica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), har4
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarén el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econémica, determinarén el método y ponderacién econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE
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Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.34.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.34.2.  Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del numero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.35.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.36.2. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro
de un consorcio 0 unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.36.4. Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto o las fases, luego de las correcciones aritméticas,

sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de referencia

para la respectiva propuesta econémica o fase.

1.36.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de

Referencia.

1.36.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.36.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.36.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal,

se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la

Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.36.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de

Referencia.

1.36.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.

1.36.11. Cuando la propuesta técnica y econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.36.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria

General de la Republica.

1.36.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal

0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de

Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
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1.36.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal

o sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.

1.36.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal

0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la

Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

1.36.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.36.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.36.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa.

1.36.19. Cuando en la etapa de subsanacién, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del

proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.36.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.36.22. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.37. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.37.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.37.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.37.3.  Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.37.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decisién, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.
1.38.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberd suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprob¢ la carta cupo de crédito.

1.39.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista deberé allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.40.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
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en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

1.41.  APROBACION DE LA GARANTIA
La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.
6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al

cierre de la presente convocatoria. Tratandose de sucursales, debera acreditar que se encuentra inscrita en Colombia con
cinco (5) afios de antelacion al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.
8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion del proponente plural a través de las figiras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:
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1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.
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2. El objeto del consorcio o unidén temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, podran designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucién del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica), resolucién de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacién del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el

representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la
misma, deberd acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la
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propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de
Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista
Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion
exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Union
Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8.  Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de
algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

9. Paraefectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberé allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique

que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de no aportar el certificado, la
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CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que deberé tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultard los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacién consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del

incumplimiento del ofrecimiento.

Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

4.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

w
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5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.
6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unidn temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segln conste en el documento de
constitucion.
7. Sedebe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion
por falta de pago, ni soporte de transaccion electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento
de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los
empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacion de este pago
se hara mediante declaracion juramentada.
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La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

e afl)

ESPEEL

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO PERSONA NATURAL

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA la cual se debe encontrar vigente

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario matriculado, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberé allegar certificacién expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar con la propuesta una carta de cupo
de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que tratan los
presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado deberé presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de
seleccion emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podré ser utilizado
en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al
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proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. (FORMATO 4) Sobre N° 2

2.1.21. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5). El cual se debera presentar por el proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.23. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 8)
debidamente suscrito
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

PROPONENTES NACIONALES, PROPONENENTES EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PROPONENENTES EXTRANEJROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente debera presentar una carta de cupo de crédito
pre aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni fotocopias.
2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar

incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

5. Lacarta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o
gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

6. Debera contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unidn Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.
9. Especificacion puntual de que la empresa tiene pre aprobado un cupo de crédito para el proyecto especifico de esta

convocatoria, por un monto igual o superior al 20% del presupuesto definido para el presente proceso de contratacion.
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Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa Agua de la
Prosperidad

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa Agua
para la Prosperidad—Findeter, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Agua para la Prosperidad—Findeter.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
de Agua y Saneamiento Basico — Findeter de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta seréd
RECHAZADA.

10. Que acredite, al momento de la presentacién de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

Una vez efectuada la seleccién del proponente por parte del Comité Fiduciario, el mismo debe presentar nuevamente antes
de la firma del contrato, una carta de ratificacion del cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible. En caso de no
presentar la ratificacidn del crédito en el término convenido, el Comité Fiduciario podra seleccionar el proponente ubicado
en el segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar la veracidad de la carta de cupo de crédito con las entidades
financieras que las expidan. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes
de la adjudicacion de la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminucién del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando
este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural 0
juridica. Caso es en cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
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Se verificara que el proponente acredite con la ejecucion de MINIMO 1 (UNO ) Y MAXIMO 5 (CINCO) CONTRATOS O
PROYECTOS terminados, experiencia especifica en:

a. INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE CONDUCCIONES DE AGUA CRUDA y/o
POTABLE; O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE CONDUCCIONES DE AGUA CRUDA y/o POTABLE,

Y

b. INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES;
0 ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES, Y

c. INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA ACUEDUCTO EN CONCRETO REFORZADO CON
CILINDRO DE ACERO (CCP) Y/O EN HIERRO DUCTIL (HD) Y/O ACERO AL CARBON.

Lo anterior con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE, expresado en SMMLV

MINIMO UNO (1) de los contratos aportados debe acreditar experiencia en la INTERVENTORIA A LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE ADUCCIONES O CONDUCCIONES DE AGUA CRUDA y/o
POTABLE CON UN DIAMETRO IGUAL O SUPERIOR A 24" (600 mm) Y UNA LONGITUD IGUAL O SUPERIOR
A TRES MIL (3000 M) O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE ADUCCIONES O CONDUCCIONES
DE AGUA CRUDA y/o POTABLE CON UN DIAMETRO IGUAL O SUPEROR A 24” (600 mm) Y UNA LONGITUD
IGUAL O SUPERIOR A TRES MIL (3000 M)

MINIMO UNO (1) de los contratos aportados debe acreditar experiencia en la INTERVENTORIA A LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES O ELABORACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES con un valor igual o superior a 1.0
veces el valor de la Fase .

La sumatoria de las longitudes de los contratos aportados para acreditar experiencia especifica en
INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE TUBERIAS PARA ACUEDUCTO EN CONCRETO REFORZADO
CON CILIN-DRO DE ACERO (CCP) Y/O EN HIERRO DUCTIL (HD) Y/O ACERO AL CARBON, debera ser igual
o superior a 3000 metros y con un diametro igual o superior a 24* (600 mm).

Para efectos del presente proceso, se entiende por:

ACUEDUCTO: Sistema de abastecimiento de agua para una poblacién.

Para el presente proceso, se entiende como acueductos, al sistema de abastecimiento de agua para una poblacion, que
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacion, aduccién, conduccion, tratamiento y
distribucion del agua potable para consumo humano.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A

En los casos en que el (los) contrato(s) o proyecto(s) haya(n) sido celebrado(s) en cualquier tipo de figura
asociativa, se tendra en cuenta la experiencia especifica en su totalidad y el valor de acuerdo al porcentaje de
participacion en la respectiva figura asociativa.

No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.
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D. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el valor
total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega
y recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.
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Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas
de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar
el calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este aspecto de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

E. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacion del contrato o
proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Ginicamente por el interventor.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que trata el literal anterior, se debera adjuntar copia del
contrato con su correspondiente acta de terminacion, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, donde conste la
ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podré
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa 0 acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién del proyecto que se pretende
acreditar
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En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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 SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las fases y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaréa por defecto
al peso.

2. Enelevento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Serealizar4 la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. Encaso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente
se realizara rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que seré el que resulte de multiplicar
el valor antes de IVA por el IVA.

6. Setomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las fases presente un valor corregido inferior al
valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto estimado para la respectiva fase en los términos de
referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
maximo estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

Pagina 70 de 92



C.

8.

a.

{e

Findeter #&= ss;uncm ‘?‘ O st

Alcaldia Muni \p'l\ TODOS PORUN
LIS Ibagué FiduciariaBogotd (" € NUEVoPais

Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econoémica

De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién Econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de Evaluaciéon Econémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacion economica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

n
— : :Xi
n

i=1

Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i

= Numero total de las propuestas validas presentadas
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Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X-V
[100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X
Puntajei = X V|
100x|1—-2 < 3 1 ) para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA — Vmax +X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— = para valores menores o iguales a X,

Xa
Puntajei = Ry — V|
A p—
100 x (1 -2 < < )) para valores mayores a X

A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA
. El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:
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Dionde:

G = Media Geométnca.

n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,

F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

C.1. Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

J 100 x (1 - <%)) para valores menores o iguales a G
Puntajei = _

Ik 100 X (1 -2 16 %Vi|)> para valores mayores a G
Dénde:

G = Media Geométrica.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

D.1. Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <(—Mm))
Vi

Dénde:
Viun= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
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Una vez realizada la ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO1

PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las fases de interventoria:

Para la ejecucion de esta fase, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA FASE | DE LA INTERVENTORIA

- L Experiencia Especifica % de dedicacion
Cargo a Formacion Experiencia y
Cant = - en la duracién
desempenar Académica General NG r total del Contrato
Como / En: timero de Requerimiento particular
proyectos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA FASE 1
Director o Coordinador en contratos de
Elaboracion de Planes Maestros de
A Estudi Diser
.cijeducto y/z studios ); |tsenos (ie Minimo uno de los contratos presentados debe
sistemas . € acug uco. }’0 certificar la participacion como Director o
Interyentona a los Estudios y D|seno§ Coordinador de un contrato de interventoria
Director de | Ingeniero Civily/o ) de sistemas de Acueductos. Debera para la Elaboracién del Plan Maestro de
1 Interventoria Sanitario y | 15 ANOS contar ademas con experiencia en 3 Acueducto, disefio de obras de manejo y 50%
Ambiental disefio de obras de manejo esta_bﬁlizacién de taludes asi como haber
estabilizacion de taludes asi como participado e; p,roylectos de disefio >:j/°
haber participado en proyectos de gorl]ztruccmn e tineles para transporte de
disefio y/o construccion de tuneles ge:
para transporte de agua.
Especialista en Geotecnia en
Geélqgo - ylo contratos de Estudios y Disefios de
Especialista en | n9eniero Civil yio sistemas de acueducto, estabilizacién
. ingeniero  gedlogo o o L .
1 Geotecnia : 10 ANOS de taludes, y disefio y construccion de 2 N.A. 20%
con estudios de tinel t e d /
posgrado en (Uneles para ransporte .e agug, yo
Geotecnia Interventoria a los Estudios y Disefios
de sistemas de Acueductos.
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Experiencia Especifica

% de dedicacion

Cargoa Formacion Experiencia y
Cant ~ - en la duracion
desempenar Académica General —
Numero de o . total del Contrato
Como / En: Requerimiento particular
proyectos
Minimo uno de los contratos presentados debe
certificar la participacion como Especialista
Inaenier Hidraulico de un contrato para la Elaboracién
Hi%?éjicoo o Especialista Hidraulico en contratos de del Plan Maestro de Acueducto.
Ingeniero civil ylo Elaboraciéon de Planes Maestros de
Sanitario y Acueducto y/o Estudios y Disefios de Y
Especialista en | Ambiental ylo sistemas  de  acueducto  ylo iy )
1 Hidrologia e | Sanitario con | 10 ANOS Interventoria a los Estudios y Disefios 3 Ml:t!][po unlo de |o§ pont_r gtos preser&tadosl dee 20%
Hidréulica estudios de de sistemas de Acueductos. Adicional certificar la_participacion como Especialista
osarado en el area e P VT Hidraulico de un contrato para Estudios y
ﬁi drgulica o debe tener conocimiento y experiencia Disefios de sistemas de acueducto en
maneio de recursyos en disefio y/o construccion de tlineles diametros grandes y/o Interventoria a los
hi drici) S Estudios y Disefios de sistemas de Acueductos
: en diametros grandes en los que se haya
incluido ademas el disefio de un tinel para
transporte de agua
Especialista Estructural en contratos
de Estudios y Disefios de sistemas de
Ingeniero Civil con acueducto y/o Interventoria a los
Especialista es%u dios de Estudios y Disefios de sistemas de
P o Acueductos, que incluyan obras de o
1 Estructural posgrado en [ 10 ANOS iy I 3 N.A. 20%
Estructuras yilo prgtecuon y e§'tab|llzg(.:|on de ta[udeg
sismo resistencia asi como también certificar experiencia
y conocimiento en disefio /o
construccion  de  tuneles  para
transporte de agua
Geodlogo ylo Experiencia certificada en proyectos
Gedlodo ingeniero civil con ) geoldgicos y geomorfologicos, disefio
1 9 estudios de [ 5ANOS de tineles y de obras de manejo y 3 N.A. 10%
posgrado en estabilizacion de taludes.
Geologia
. Evaluacion y elaboracién de
proyectos ambientales, con
1 |Ing. Ambiental | ingeniero Ambiental | 10 ANOS conocimiento y experiencia en licencias 15%
permisos ambientales y conocimientos
forestales. Debe acreditar adema
experiencia y conocimiento en obras de
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Experiencia Especifica

% de dedicacion

Cargoa Formacion Experiencia y
Cant ~ - en la duracion
desempenar Académica General —
Numero de o . total del Contrato
Como / En: Requerimiento particular
proyectos
manejo estabilizacion de taludes.
Ingeniero Civil ylo . Ingeniero responsable de la
ambiental con elaboracion de presupuestos de Obra 'y
Ingeniero de | conocimiento y B Andlisis de Precios Unitarios para
1 Costos y | experiencia en [ 10 ANOS proyectos de Saneamiento Basico. 10%
presupuestos elaboracion de Debe acreditar experiencia en calculo de
presupuestos  de cantidades y presupuesto de obras de
obra de acueducto geotecnia y estabilizacion de taludes
Ingeniero civil con experiencia en
disefio y construccion de obras de
1| Ingeniero Ingeniero Civil | 10 ANOS acueducto y obras de proteccion y 5 NA 100%
estabilizacion de taludes, asi como
también en construccion de tuneles
para transporte de agua.
Ingeniero civili o estudiante de
ingenieria civil en Ultimos semestres
1 Auxm.ar, de Ingeniero civil 5 ANOS con experiencia en obrag de 3 NA. 100%
Ingenieria acueductos, alcantarillados,
estabilizacion de taludes etc
. Topdgrafo con experiencia
1 | Topografo Topégrafo 4ANOs |©n obas  de infraesiructur, 2 NA 20%
saneamiento basico y obras de manejo
y estabilizacion de taludes.
2 Cadenero N.A. N.A. . N.A. N.A. N.A. 20%
1 Secretaria ° 100%
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Para la ejecucion de esta fase, el contratista de Interventoria debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | el personal planteado para el
desarrollo de la fase Il del contrato de interventoria, de acuerdo con el siguiente perfil y dedicacion minima:

Experiencia Especifica

% de dedicacion

estabilizacion de taludes.

Cant Cargo a desempenar PEbEE T SAReien en la duracién
Académica General - — | del C
Como | En: Numero de Requerimiento | total del Contrato
) proyectos particular
PERSONAL MINIMO PARA LA FASE Il
Evaluacién y elaboracion de proyectos
. ingeniero o ambientales, con conocimiento y experiencia o
1 Ing. Ambiental Ambiental 10 ANOS en licencias permisos ambientales y 5 NA. 15%
conocimientos forestales
} Ingeniero civil con experiencia en obras de
1 Ingeniero Ingeniero Civil 10 ANOS acueducto, obras de proteccion y 5 N.A. 25%

C. PERFILES DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA FASE Ill DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta fase, el contratista de interventoria debera garantizar segun las necesidades identificadas en el desarrollo de la Fase | y Il el personal planteado para el

desarrollo de la interventoria de la fase Ill, de acuerdo con el siguiente perfil:

Cant

Cargo a desempefiar

Formacion
Académica

Experiencia

Experiencia Especifica

General

Como/ En:

Numero de
proyectos

Requerimiento particular

% de dedicacion en la

duracion total del
Contrato

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 3
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. L Experiencia Especifica % de dedicacion en la
. Formacion Experiencia e
Cant Cargo a desempefiar Académica General duracion total del
. Numero de . . Contrato
Como / En: proyectos Requerimiento particular
Director o Coordinador en contratos de
Interventoria de acueducto de gran Minimo dos de los contratos
Ingeniero Civil ylo didmetro, y obras de estabilizacion de prerts_eptans debe cgrtlﬁc{alr la
e ) . . L participacion como Director o
1 Director de interventoria Saanano Y115 AfOS taludes.l Debera acreditar expenenma 3 Coordinador de un contrato e 100%
Ambiental ylo como director de proyectos que incluyan interventoria para la
Sanitario. la- construccion de tineles para Elaboracion del Plan Maestro de
transporte de agua Acueducto.
Especialista en Geotecnia en contratos
Gedlogo ylo dfe obra de sistemas de acggdugto gran
L Ingeniero Civil ylo diametro, y obras de estabilizacion de
Especialista en ingeniero  gedlogo ~ taludes. Deberé acreditar experiencia
1 Geotecnia h 10 ANOS . . 2 N.A. 10%
con estudios de como director de proyectos que incluyan
posgrado en la construccion de tlneles para
Geotecnia transporte de agua
Minimo uno de los contratos
presentados debe certificar la
participacion como Especialista
Ingeniero Hidraulico de un contrato para la
Hidraulico 9 o Elaboracion del Plan Maestro de
X . o o Acueducto.
Ingelnlelro civil ylo Especialista Hidraulico en contratos de
Sanitario y construccion de obras de acueducto de Y
Especialista en Am@enjal ylo - gran diametro asi como en construccion 10%
1 Hi . - Sanitario con | 10 ANOS , 3 i
idrologia e Hidraulica estudios de de tlneles para transporte de agua y Minimo uno de los contratos
posgrado en el &rea obras de estabilizacion de taludes presentados debe certificar la
hidraulica 0 participacion como Especialista
maneio de recursyos Hidraulico de un contrato de
hi drici) s obra en la construccion de
' acueducto de gran didmetro asi
como la estabilizacion de
taludes y la construccion de un
tunel de transporte de agua
1 Especialista Estructural | Ingeniero Civil con | 10 ANOS Especialista Estructural en contratos de 2 N.A. 10%
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. . Experiencia Especifica % de dedicacion en la
. Formacion Experiencia o
Cant Cargo a desempefiar S duracion total del
Académica General —
. Numero de . . Contrato
Como / En: Requerimiento particular
proyectos
estudios de obra de sistemas de acueducto y
posgrado en estabilizacion de taludes. Debera
Estructuras ylo ademas acreditar experiencia en obras
sismo resistencia de construcciones de tuneles para
transportar agua.
. Ingeniero con experiencia en
en trmites y licencias ambientales,
. . . N inventarios forestales, estudios de Impacto o
1 Ing. Ambiental Ingeniero Ambiental | 10 ANOS Ambiental PMA, etc. Ademés deberd 10%
acreditar experiencia en obras de manejoy
estabilizacion de taludes
1 Profesional Social Trapajador (a) 5 ANOS Profe§|onall social con experiencia en 2 NA 30%
social manejo social para obras de acueducto.
Ingeniero civil con experiencia en
2 Ingeniero Residente Ingeniero Civil 10 ANOS Interventoria a la_construccion d.q obras 5 N.A. 100%
de acueducto y proteccion y
estabilizacion de taludes.
. - Ingeniero civil con experiencia y
Ingeniero owil o conocimiento en temas de Seguridad
1 Profesional SISO especialista en [ 10 ANOS : . 9 3 N.A 100%
Industrial y Salud Ocupacional SISO en
temas SISO . o
obras de saneamiento Basico
1 Profesional SOCIAL Trapajador (a) 5 ANOS Profe§|onall social con experiencia en 2 NA 15%
social manejo social para obras de acueducto.
Ingeniero civil o estudiante de ingenieria
civii. en Ultimos semestres con
1 | Auxiliar de Ingenieria | Ingeniero civ 5 ANOS experiencia en obras de acusducios, 3 NA. 100%
alcantarillados, estabilizacion de taludes
etc
) Topdgrafo con experiencia en instalacion
1 Topoégrafo Topdgrafo 4 ANOS de tuberias de grandes diametros, obras 2 N.A. 30%
de estabilizacion de taludes
2 Cadenero N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 30%
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MATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-IBAL-|-028-2016.

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE -
TOLIMA”,

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
de ejecucion condicional por fases. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles de
personal requeridos y la dedicacion que sea requerida para la ejecucion del contrato, y en caso de ser seleccionado
presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcidn del acta de inicio, debidamente
diligenciado el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor Multiplicador para cada una las
Fases y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia del personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepta y cumpliré las obligaciones contenidas en los términos de referencia, el estudio previo y la
minuta.

11. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién por fases. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las fases previstas, me abstendré de
realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las fases de interventoria
de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto de ejecucion de obra.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
“‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil Ingeniero ni Ingeniero Sanitario, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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MATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-IBAL--028-2016 Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN
FASES DEL PROYECTO “EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO ACUEDUCTO
COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA’

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
ala némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaifiia) identificada con Nit
, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado
a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por
encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes.
Atentamente,
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Revisor Fiscal y/o Representante Legal |

Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
e EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE INICIO FINALIZ. PARTlClPAC
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucidn del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta econdmica en pesos Colombianos, incluido y discriminado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FASE|
1. COSTOS DE PERSONAL
DEDICACION
PERSONAL VR MENSUAL No. MENSUAL | No. DE MESES FACTOR VALOR
PERSONAS % ’ MULTIPLICADOR PARCIAL

3
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 50% 4
INGENIERO 2 100% 4
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 20% 4
GEOLOGO 1 10% 4
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E 1 0% .
HIDRAULICA §
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1 20% 4
INGENIERO AMBIENTAL 1 15% 4
ING DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 1 10% 4
AUXILIAR DE INGENIERIA 1 100% 4
TOPOGRAFO 1 20% 4
CADENERO 1 2 20% 4
SECRETARIA 1 100% 4
COSTOS TOTALSIN IVA
IVA 16%
COSTO TOTAL CON IVA
2. COSTOS DIRECTOS

. FACTOR
DESCRIPCION VALOR UNITARIO | UNIDAD | CANTIDAD VALOR TOTAL
MULTIPLICADOR

ALQUILER CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA
CON PLATON CILINDRAJE MINIMO 2000CC Y mes 5
MODELO NO MAYOR A 3 ANOS (INCLUYE
CONDUCTOR)
ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA mes 0,5
COMUNICACIONES (TELEFONOS, INTERNET, GL-MES .
CELULARES, FAX ETC)
PREPARACION Y EDICION DE INFORMES
(INCLUYE FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, GL-MES s
IMPRESION, PLOTER), COMUNICACIONES
ETC)
TOTAL COSTO DIRECTO SIN IVA
IVA 16%
COSTO DIRECTO TOTAL CON IVA
COSTO TOTAL FASE | INTERVENTORIA INCLUYENDO IVA

Pagina 86 de 92



Alcaldia Munic \pi\ . .. . TODOS POR l.!"
Ibagué Fiduciaria Bogotd NUEVO PAIS

Financiera del Désarrollo PAZ EQUIDAD EDUCACION

1. COSTOS DE PERSONAL
No DEDICACION FACTOR VALOR
PERSONAL VRMENSUAL | oo ns MEN;UAL No.DEMESES | o cADOR PARCIAL
%
INGENIERO AMBIENTAL 1 15% 2
INGENIERO 1 25% 2
COSTOS TOTALSIN IVA
IVA 16%
COSTO TOTAL CON IVA
2. COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCION VALOR UNITARIO | UNIDAD | CANTIDAD FACTOR VALOR TOTAL
MULTIPLICADOR
ALQUILER CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA CON
PLATON CILINDRAJE MINIMO 2000CC Y MODELO NO mes 0,5
MAYOR A 3 ARIOS (INCLUYE CONDUCTOR)
COMUNICACIONES (TELEFONOS, INTERNET, GLMES 5
CELULARES, FAX ETC)
PREPARACION Y EDICION DE INFORMES (INCLUYE
FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESION, PLOTER), GL-MES 1
COMUNICACIONES
TOTAL COSTO DIRECTO SIN IVA
IVA 16%
COSTO DIRECTO TOTAL CON IVA
COSTO TOTAL FASE 2 INTERVENTORIA INCLUYENDO IVA sol
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FASE IlI
1. COSTOS DE PERSONAL DE INTERVENTORIA FASE 3
No. DEDICACION FACTOR VALOR
PERSONAL VR MENSUAL MENSUAL No. DE MESES
PERSONAS % MULTIPLICADOR PARCIAL
b
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 100% 6
INGENIERO RESIDENTE 2 100%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 10% 6
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 1 10% 6
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1 10% 6
INGENIERO AMBIENTAL 1 10% 6
PROFESIONAL SISO 1 100% 6
PROFESIONALSOCIAL 1 15% 6
AUXILIAR DE INGENIERIA 1 100% 6
TOPOGRAFO 1 100% 6
CADENERO 1 2 50% 6
SECRETARIA 1 100% 6
COSTOS TOTALSIN IVA
IVA 16%
COSTO TOTAL CON IVA
2. COSTOS DIRECTOS
< FACTOR
DESCRIPCION VALOR UNITARIO UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
MULTIPLICADOR
El
ALQUILER CAMIONETA 4x4 DOBLE cta de_:bra
. necesita
CABINA CON PLATON CILINDRAJE mes 6 camioneta
MINIMO 2000CC Y MODELO NO MAYOR
o durante los 6
A 3 ANOS (INCLUYE CONDUCTOR)
meses
2 meses
corresponden al
. 30% de
ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA mes 6 e
dedicacion que
tendra el
topografo
COMUNICACIONES (TELEFONOS,
GL-MES 6
INTERNET, CELULARES, FAX ETC)
Se toma 1 mes
PREPARACION Y EDICION DE INFORMES paraque el
(INCLUYE FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, GL-MES 6 interventor
IMPRESION, PLOTER), realice los
COMUNICACIONES ETC) informes
respectivos
TOTAL COSTO DIRECTO SIN IVA
IVA 16%
COSTO DIRECTO TOTAL CON IVA
|COSTO TOTAL FASE | INCLUYENDO IVA

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para las Fases I, Il y lll, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva fase y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos en
el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta de inicio.

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ninguin caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA'Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
. CANTIDAD | MES | F MES PARCIAL
Profesional N sico | DEDICACION | (%) hBxCxD) | MESES s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B c D E F
SUELDO VALOR TOTAL
Personal % F.M No. DE
ersc CANTIDAD | MES o | B MES PARCIAL
Técnico NS | DEDICACION | (%) huBxxD) | MESES s
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) 5
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) 3
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
VALOR TOTAL (1+2+3) $
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IVA 16% $
VALOR TOTAL CONSULTORIA $

FM: Factor Multiplicador
iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales
Prima de servicios
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension
Salud
ARP
Subsidio Familiar
SENA
ICBF
Subtotal B+C
D. Otros
Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-IBAL-1-028-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA”. Mediante la
suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o
directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

Péagina 91 de 92



. TODOS PORUN
Findeter “‘,, Fiducria Bogotd (€ NUEvo s
FORMATO 7 ]
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefores ) ]
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-IBAL-1-028-2016 para
contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO
ETAPA 1 (KM 0 - 4+700) PARA LA CIUDAD DE IBAGUE - TOLIMA”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento
que ni_yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que
represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio 0 unién temporal, en
los siguientes conflictos de interés, por:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de Interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la
liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacién. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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