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PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-ICBF-I-020-2016

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE
REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO
DEL CESAR”.
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NOVIEMBRE DE 2016
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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO|
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE
REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO
DEL CESAR?”, con actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula
de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas: Etapa 1: Interventoria a Diagnostico, Estudios y Disefios y Etapa
2: Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): LA CONSTRUCCION DE REDES
ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

11.1.  ALCANCE

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 1564 de 2016 suscrito entre FINDETER y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF, y de acuerdo a las exigencias del mismo se hace necesario contratar la “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR” quien ejercera el control y vigilancia de las acciones que el
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA ejecutara con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato para el “DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS,
REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR”, y sus elementos integrantes
(Términos de Referencia y Manual Operativo), el cual se desarrollara en dos Etapas correspondientes a la ETAPA |'Y
ETAPAII

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio se desarrollara en las Etapas que se relacionan a
continuacion:

1.1.1.1. ETAPAL:

La Interventoria a los Diagnésticos Estudios y Disefios: Esta Etapa contempla la interventoria a la ejecucién de todos los
diagnésticos, estudios técnicos y disefios integrales para el “DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS DE REDES
ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.”, de acuerdo con el siguiente alcance:

Consiste en la elaboracion del DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS, para la CONSTRUCCION DE REDES
ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Los estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE, RETILAP, NSR-10 y deméas normatividad vigente
aplicable.
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Durante esta Etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las
caracteristicas particulares del funcionamiento y operacion del Centro de Atencién Especializado, optando por soluciones
mediante las cuales se lleve a cabo una dptima intervencion de acuerdo al objeto del contrato de obra y teniendo en cuenta
el presupuesto estimado agotable y la lista de precios fijos sobre los cuales debera elaborar el presupuesto final como
entregable de la ETAPA | e insumo esencial de la ETAPA 1.

Parala ETAPA | el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar la interventoria a la totalidad de los diagnésticos,
estudios, disefios para construccion de redes eléctricas e hidrosanitarias y obras complementarias y demas insumos
necesarios para la ejecucion de la ETAPA II. Dichos diagnésticos, estudios y disefios, especificaciones técnicas y
presupuesto y analisis de precios unitarios informativos deberan ser aprobados y aceptados por la Interventoria.

Para la Etapa | el INTERVENTOR debera realizar la interventoria a la totalidad de los estudios y disefios del proyecto de
acuerdo a la normatividad aplicable

Dentro de la ETAPA |, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA debera entregar los siguientes productos:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA |

1 Levantamiento topogréafico de la edificacion. (hidrosanitario y eléctrico)
Disefio de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presion)
3 Disefio redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos)
Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades y Especificaciones Técnicas de Construccion.
4 Este presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria y avalado por el ICBF y la supervisién de
FINDETER.
5 Gestion con Empresas de Servicios Publicos. (si se requiere)
6 Programacion de Obra y Definicién de Hitos y semana de cumplimiento de acuerdo al alcance final.

1.1.1.2. ETAPAII:

La Interventoria a la construccidn de redes eléctricas, redes hidrosanitarias y obras complementarias que se requieran de
acuerdo a los diagndsticos estudios y disefios, las cuales estaran sujetas al Presupuesto Estimado Agotable con base al
listado de precios fijos con el que se cuenta para el proyecto de mantenimiento, mejoramiento y adecuacién de la
infraestructura fisica en lo relativo a las redes eléctricas, redes hidrosanitarias y obras complementarias.

El alcance y actividades que se desarrollen en la “CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, RED[ES
HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR”, seran determinadas por:

a. Diagnosticos, estudios y disefios que entregue el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA como producto de
la ETAPA

b. Presupuesto con base en listado de precios fijos.

c. Presupuesto Estimado Agotable.

Todas las obras que se ejecutaran en la ETAPA Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, desde la ETAPA | de diagnésticos, estudios y disefios, debera contemplar la
totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con unos espacios del Centro de Atencion Especializado, disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional.
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La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la obra cuya descripcion del objeto y alcance de los estudios técnicos,
disefios, construccion y puesta en funcionamiento puede consultarse en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo de
cada una de las etapas y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

1.2. LOCALIZACION

El lugar donde se ejecutard el contrato de Interventoria seré el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de CESAR
y el lugar de ejecucidén del proyecto es en el Centro de Recepcion Y Observacion Del Menor Infractor CROMI
VALLEDUPAR ubicado en la Carrera 19 E 5B - 34 Barrio Esperanza.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 190-54350 de la Oficina de Instrumentos Plblicos de Valledupar, propiedad del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

Se busca contar con un equipamiento de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el ICBF, para
atender a jovenes menores de edad que dentro del marco del Proceso de Responsabilidad Penal Adolecentes, (Ley 1098
de 2016) han sido privados de la libertad por hacer sido hallados responsables de la comision de delitos.

Adicionalmente el seguimiento y control a la Interventoria por parte de LA CONTRATANTE y/o el supervisor designado
serd realizado en la ciudad de Bogota.

CROMI VALLEDUPAR
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Figura 1. Localizacion Centro de Atencién Especializado en la Ciudad de Valledupar Departamento de Cesar.

1.21.  IDENTIFICACION DEL(OS) LOTE (S) DE TERRENO DESTINADO(S) PARA EL PROYECTO

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es hasta por la suma de Ochenta y Ocho
Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos ($88.551.840,00) incluido el IVA, costos, gastos y
demas impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada una el

siguiente:
ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A | INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISENOS $21.047.940,00

INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS,
B REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE $67.503.900,00
REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO

c PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL ESTIMADO (A+B) $88.551.840,00

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de calculo “Honorarios reales afectados por factor multiplicador,
mas costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal herramienta para estimar de
presupuesto del contrato.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
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computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica inicamente sobre los sueldos,
incluyendo dominicales.

Cada etapa tendré un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

1.3.1. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa | es de Veintiin Millones Cuarenta y Siente Mil
Novecientos Cuarenta Pesos M/CTE ($21.047.940,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.2. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa Il es hasta Sesenta y Siete Millones Quinientos Tres Mil
Novecientos Pesos M/CTE ($67.503.900,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida de cada una de las
etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva
etapa, asi:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de la Valor Maximo de
Etapa la Etapa

INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y Hasta la suma de

A | pisefos $18.943.146,00 $21.047.940,00
INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 CONSTRUCCION DE

o |REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y so075351000 |  Hestalasumade
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL 753.510, $67.503.900,00
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO
PRESUPUESTO Hasta la suma de

C | OFICIAL ESTIMADO $79.696.656,00 $88.551.840,00

1.4. IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato para efectos de la contabilizacién del plazo sera discriminado como se presenta a continuacion:
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: PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA 1: Interventoria de estudios y disefios Dos (2) Meses*

ETAPA 2: Interventoria a la Ejecucion de Obra

Cuatro (4) Meses*

Seis (6) meses

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién.

El plazo general del Contrato es de Seis (6) meses y se contabilizara a partir de la firma del acta de inicio, el cual
corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas.

Los plazos de las etapas se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacion de cada una de las
etapas. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas, la cuales deberan firmarse
simultaneamente con las actas del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente ejecutado para cada etapa en los

presentes términos de referencia.
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SUBCAPITULO I

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), esta
interesado en contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL
Y JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES
HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR” mediante el sistema de pago por
precio global fijo sin formula de reajuste.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes
con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria, asi mismo
tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y en
el contrato.

2.1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA
Las obras objeto de Interventoria se llevaran a cabo en dos Etapas:

Etapa 1

Consiste en la elaboracion del DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS, para la CONSTRUCCION DE REDES
ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Etapa 2
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRIICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE
REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL
CESAR.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar EL
DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD
DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros,
contables, ambientales, sociales y juridicos, para las dos (2) etapas del contrato de la citada convocatoria, durante la
ejecucion y liquidacion del mismo.

El Contratista de Interventoria, sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, tendra aquellas incorporadas en el
contrato, en los términos de referencia, en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter
Contrato Interadministrativo 1564 de 2016 - ICBF y las siguientes obligaciones de caracter general que deben ser
entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucion del contrato.
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Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales.
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA en la
ejecucion del contrato y su liquidacion.
Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias y/o permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo de los contratos.
Asegurar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.
Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el cumplimiento de las
Recomendaciones Minimas de Construccion, que forman parte integral de los Términos de Referencia del contrato
objeto de la presente interventoria.
Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y con EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).
Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.
Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.
Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA acorde con la
realidad de la ejecucion contractual.
El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos al PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el fin que éste pueda realizar
el control correspondiente.
Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo
real, la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.
Acatar y supervisar el cumplimiento de los diferentes protocolos que establezca el Centro, en relacion con:

Requerimientos de documentacion de personal de obra que solicite la direccion del centro

Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.

Manejo de personal.

Indumentaria personal de Obra.

Acceso a areas en uso.

Horarios laborales establecidos por la direccion del centro

Medidas de seguridad.
Acatar y supervisar el cumplimiento de los posibles requerimientos que establezca cada Centro de Atencion
Especializado, relacionados, entre otros, con:

i. Registro de los datos del vehiculo que ingresa con las provisiones de obra.

i El proveedor al ingreso de la institucion debera entregar la documentacién que certifique el material que va a

entregar, la cual sera verificada con los elementos que transporta el vehiculo.

i Requisa y registro de ingreso tanto al personal como a los vehiculos que transportan los materiales a fin de

prevenir el ingreso de armas, sustancias psicoactivas y otros implementos que puedan poner en peligro la vida
e integridad de la comunidad institucional.

iv. El personal de obra no podra ingresar elementos tecnolégicos como teléfonos celulares, computadores,

tabletas, grabadoras y cdmaras fotograficas.

V. Esté prohibida la utilizacién de aparatos de grabacion de audio, video y registro fotogréfico. Los Directores de

Vi.

vii.

Obra e INTERVENTORIA seran los (nicos autorizados para el uso de estos implementos tnicamente con
destino a la documentacion del avance de obra y del objeto contractual.

El personal de obra que ingrese al centro no podra tener acceso al servicio de alimentos que preste la institucion,
comercializar, ni ingresar alimentos a las instalaciones de la institucion.

Estas recomendaciones aplican cuando, dentro del predio donde funcione un servicio de atencién a
adolescentes y jovenes en conflicto con la ley, se esté adelantando una obra civil:

1. El operador del servicio hara al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y al INTERVENTOR una induccion

sobre el tipo de servicio, los cuidados y las acciones preventivas en el manejo de la obra para evitar que se
convierta en un factor que desestabilice la convivencia y seguridad de los adolescentes y jovenes.
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2. En todo momento sera prioritaria la atencién, proteccion y seguridad de los adolescentes y jovenes, por lo cual
las actividades de obra deberan programarse de tal forma que no interrumpan el normal funcionamiento del
servicio.

3. La responsabilidad por el cumplimiento de estos parametros de seguridad recae en la INTERVENTORIA de
Obra en su condicion de representante de los intereses de la entidad contratante, quien sera el conducto
regular para las comunicaciones entre la Direccién de la unidad de servicio y el/los CONTRATISTAS.

4. No debe existir ningun tipo de comunicacién entre el personal que realiza la obra y los adolescentes y jovenes.

5. Ningun trabajador de la obra podra dar informacion alguna sobre planos del proyecto a ninguna persona
interna o externa a la institucion, pues estos tienen caracter restringido dadas las condiciones de seguridad
y proteccion de que son sujeto los adolescentes y jovenes alli atendidos.

6. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA debera habilitar servicio de vigilancia para las areas donde
desarrollara sus trabajos y sera totalmente responsable de que los materiales, maquinaria, equipos y
herramientas estén debidamente custodiados 24 horas al dia. Las condiciones de vigilancia deberan ser
previamente acordadas con el operador del servicio y el esquema de seguridad de la Policia de Infancia y
Adolescencia.

7. No se permite la pernoctada en la obra de vehiculos, ni personal de obra, diferente al de vigilancia designado
por el CONTRATISTA de la obra civil.

8. Se estableceran horarios fijos para ingreso, salida y alimentacién para el personal de obra, de comin acuerdo
con el operador y la Policia de Infancia y Adolescencia, y no se autorizara el ingreso de personal fuera de
los horarios establecidos.

9. El CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y de INTERVENTORIA deberan presentar la relacion del
personal que trabajard en obra para revisién de antecedentes por parte de la Policia y de los vehiculos
autorizados para ingresar al lugar de los trabajos.

10. Todos los trabajadores deberan portar identificacion visible en todo momento, junto con su carnet de EPS y
ARL.

11. Los trabajadores deberan portar los elementos de proteccion necesarios para el desarrollo de su trabajo de
acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

12. Todo el personal de obra y de interventoria podra ser sujeto de requisas, registro y solicitud de antecedentes
aleatorias que realice la Policia Nacional a solicitud del Operador, la Direccion Regional o la autoridad
competente.

13. Se debera informar a todo el personal de obra y de interventoria, y ubicar en lugar visible, las implicaciones
legales de suministrar o coadyuvar a los adolescentes y jovenes a evadirse, consumir sustancias
psicoactivas, ingresar elementos no autorizados y cualquier otra conducta que pueda resultar en la comision
de un delito.

14. Dentro de las actividades de obra se debera incluir el cerramiento provisional rigido que aisle completamente
el sector donde se realicen los trabajos de las otras &reas del Centro que estan en funcionamiento.

15. Por ninglin motivo se autorizard ingreso de personal de obra a zonas de acceso restringido sin
acompafiamiento de personal autorizado del Centro.

16. Por ningun motivo se entregaran llaves del Centro al personal de obra.

17. Unicamente se autorizara cargue y descargue de materiales en horarios definidos previamente. Por ningtin
motivo se debera adelantar actividades de cargue o descargue de elementos de construccion y trabajos en
horarios nocturnos. Debera realizarse aseo general diariamente y no podran acumularse escombros o
residuos de obra por mas de un (1) dia calendario, toda vez que la acumulacién de estos materiales se
puede constituir en un riesgo para los adolescentes y jovenes, y los trabajadores.

19. El desconocimiento de cualquiera de estos puntos podra dar lugar a la suspension de los trabajos o la
limitacion de los horarios por parte del Operador si se considera que se esta generando un riesgo para la
seguridad e integridad de los adolescentes, jévenes y funcionarios.

20. EI CONTRATISTA e interventor deberan suscribir un documento en que manifiesten el conocimiento de las
condiciones particulares, complejidades y riesgos asociados al desarrollo de las actividades objeto de su
contrato, que aceptan el presente protocolo para el desarrollo de los mismos y se comprometen a difundir
el contenido de este protocolo entre sus trabajadores para dar estricto cumplimiento a estos parametros y
minimizar los riesgos asociados a la funcionalidad de las unidades de servicio.
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2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

A.- Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria:

Gestionar oportunamente con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA toda la documentacion requerida para
la suscripcién del Acta de Inicio del contrato de obra por ETAPAS, para la aprobacién de la interventoria.

Aportar toda la documentacién requerida para la suscripcién del Acta de Inicio del contrato de interventoria por
ETAPAS.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Solicitar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A), o0 a quien éste indique, la documentacion e informacidén necesaria para desarrollar adecuadamente la
Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el propdsito
de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las
labores encomendadas, solicitando al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del caso.

Revisar detenidamente el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO objeto de la Interventoria con el fin de
enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA

Revisar y verificar toda la documentacién técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida para
la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO sin ningun contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO las
hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, de conformidad
con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los
términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion que deberé realizarse dentro
de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato objeto de la interventoria. .

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA se encuentre vinculado al
mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacidn de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para
efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la CONTRATANTE.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA. Asi mismo el
Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversion del contrato,
presentados por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

m) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

B.- Durante la ejecucién del contrato objeto de la Interventoria:

a)

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente a
los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos al
contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir €l
cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
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EJECUCION DE OBRA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro
respectivo e informar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las reuniones de seguimiento a la
ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan
temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones préacticas y
oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes aspectos
de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara integrado como minimo
por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion, entrega,
recibo final y liquidacion.

Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera con la suficiente
antelacion  remitir a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor
manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera suscribir el acta de suspension para el
contrato de ejecucion y para el de Interventoria, simultdneamente y remitilos a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) debidamente suscritos con el visto
bueno del Supervisor, 0 acoger el procedimiento para la suspensién definido en el manual operativo. Una vez resuelta
la situacién que motivo la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a FINDETER, y remitira suscritas
las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificacidn
de las pdlizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se
generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.
Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA,
durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA
y emitir un concepto al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) para la resolucion final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuary absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas
que presente el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativay juridica, segin corresponda,
en los casos Yy términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucién del contrato.
Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar copia
de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion
con el desarrollo del proyecto.
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Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su optimizacion
financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la ETAPA contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucion del proyecto.
Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor delegado.
Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del
proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y
control del contrato objeto de su Interventoria.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los requisitos
exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacién antes
de su inicio

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis
de precios unitarios

Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las clausulas
contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de
verificacién remitidas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)),
las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo 0 mesas de trabajo con FINDETER y el ICBF previo al inicio
de la ejecucion de los disefios.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA la implementacion de programas de comunicacion permanente
con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto
y beneficio de las mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas
de vecindad, para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener
una resefa fotogréfica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros
notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de la obra
fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al supervisor delegado los inconvenientes encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de
obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE
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EJECUCION DE OBRA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas
por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con
relacion al contrato suscrito.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este
tema.

mm) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad Industrial, se

nn)

00)

pp)

qq)

rr)

ss)

minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) al supervisor delegado, en los
cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del contrato. El Informe semanal
debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las
actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se evidencien
el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su
equipo de trabajo.

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de
la zona donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el CONTRATISTA demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este
porcentaje.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

C.- Posterior a la terminacién del Contrato objeto de Interventoria:

e)

24.

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de 45 dias
calendario contado a partir de la fecha de terminacién y remitirla al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su revision y aprobacion final junto con la
totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segin la
naturaleza del contrato.

Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA y firmar la liquidacion

OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Pagina 17 de 85



2.5.

Y

1 A TODOSPORUN . . e -
Findeter -7 NUEVOPAIS  sienestar  Fiduciaria Bogota (
e raion puencion FAMILIAR

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA los
requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR debera
informar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A)) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera enviar al PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) copia de los
requerimientos realizados al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, de los cuales siempre se debera hacer
llegar copia a la compafiia aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual debera establecer un término para el
cumplimiento de la obligacion, si el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA incumple el mismo, el INTERVENTOR
debera informar de inmediato al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) con el fin de dar aviso del siniestro a la compaiiia aseguradora dentro de los tres (3)
dias siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Codigo de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro
a la compafiia aseguradora, el INTERVENTOR debera enviar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un informe desde el punto de vista técnico sobre
el incumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y una tasacion de los perjuicios ocasionados. Si el
incumplimiento conlleva ademas, a un indebido manejo de recursos, el INTERVENTOR debera informar al
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para
que se inicien las acciones a las que haya lugar.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién contractual.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al contrato
suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789
de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
asi como el acta de entrega al Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las demés actas necesarias en
el marco del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Proyectar, aprobar y firmar seguin corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de recibo final de obra
y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos porla CONTRATANTE.
Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por
parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual Operativo
del Patrimonio Auténomo.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, que en materia
juridica y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:
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Conocer previamente a la iniciacién de los contratos, la localizacién de las obras en el terreno para identificar qué
areas de interés ambiental se van a intervenir y cudles son las exigencias de la autoridad ambiental para su
intervencion.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del
contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA cuente con la
infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de los
requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el
desarrollo del contrato.

Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en
el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo técnico del proceso objeto de la presente
interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera
informar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA,
antes del vencimiento del plazo de la ETAPA 1 del contrato, para posterior verificacion por parte de FINDETER.
Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA.

Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacién audiovisual de
los avances por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, frente a la obligacion de identificacion y
gestién de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las mismas, los cuales
dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y
legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para
el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucién de su contrato dentro del plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la ETAPA de estudios técnicos y disefios

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del
Supervisor. Por ninglin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la
responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion de los disefios.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA de la normatividad ambiental y
plan de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones
de calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de
manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del
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cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al
supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio
de las facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma vy flujo de inversién del contrato, efectuando controles periodicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En
caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente al PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y sugerir si es el caso la aplicacion
de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestion
y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su
decision, comunicacién que deberé ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica,
financiera, contable, administrativay juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA con sus respectivas firmas, los
equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

Revisar durante la ejecucién del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al CONTRATISTA
DE EJECUCION DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacidn que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades de
control de manera oportuna

Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos (debidamente
soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacion al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las
causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, efc., presentadas por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacién a la fecha requerida para su
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA frente a la verificacién de
cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.
Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA
sean iguales o superiores a las establecidas en las RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION
documento anexo al proceso objeto de la presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del alcance
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado. Le esta
prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito la respectiva
modificacion al contrato inicial o contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la
modificacion contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.
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Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor delegado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por
parte del CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos de laboratorio o
pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas
requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR
debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

mm) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el

nn)

00)

rr)

Ss)

tt)

uu)

w)

CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA para la ejecucion del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA los documentos necesarios para este fin.
Solicitar la demolicién, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones
y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé
cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podréa ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension
de los trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el CONTRATISTA de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE EJECUCION
DE OBRA durante la ejecucidn del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido
en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE vy al Supervisor
delegado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provisidn, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como
la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademés del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que

XX)

yy)

7z)

pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE
OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los
cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA las mediciones de cantidades de
obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente
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aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA
cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb) Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del plazo
establecido y verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA cumpla con esto.

cce) Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido,
inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y
requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.

ddd) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte
en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la programacion
presentada por EL CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento
segun términos de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las
sanciones respectivas.

eee) EL INTERVENTOR debera implementar como minimo UNA (01) jornada de trabajo de Ocho (08) horas, exigiendo al
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades. El
CONTRATISTA podra implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato
en el plazo establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacion de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando
se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al
1%, este porcentaje sera tomado de los informes semanales, siempre y cuando las reglas del Centro de Atencion
Especializado lo permitan.

fff) ElI INTERVENTOR deberéa revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del contrato
presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables
concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

gg9) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision de la
documentacion presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA si se llega a requerir alguna
modificacion al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya cumplido
el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas
de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.

hhh) Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

iii)  Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos
y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

i) Llevara cabo las demés actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos
técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes ETAPAS de ejecucién.

kkk) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.6. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter financiero
y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b)  Elaborar junto con el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por EL PATRIMONIO ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA para tal efecto.
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Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos econémicos disponibles durante
todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, de acuerdo
con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
oportunamente al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de
continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.
Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas
sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como
en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.
Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento seré exigible al CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA:

®© o0 T o

~$ 02T O35 3

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesto segun el tipo de
obra, por la entidad competente.

Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los disefios aprobados
vigente.

Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

El Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17
de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes.

Ley 915 de 2004.

Las deméas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares.

Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI.

RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacidn para accesibilidad a discapacitados.

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria.

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1ISO 9001:2008.

2.7. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a.  Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor delegado y el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.
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b.  Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas oportunas
ala CONTRATANTE vy al Supervisor delegado.

c. Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, para permitir
la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA 0 a la
CONTRATANTE.

2.8. ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto EL DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR”, se ha determinado por etapas, el contrato de interventoria de igual
forma se estructura por etapas, con presupuestos independientes, asi:

2.8.1. Etapa 1: Interventoria a Diagnostico, Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria al DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS, DISENOS DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR. El diagnostico, los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a los
parametros de la convocatoria que tiene como objeto contratar EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE
REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO
DEL CESAR. Lo anterior acogiendo las Recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del proceso
objeto de dicha convocatoria y de la presente interventoria.

2.8.2. Etapa 2: Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s): Consiste en la interventoria a
la construccion de REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE
REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO
DEL CESAR, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa 1 del contrato objeto de interventoria, basados
en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte
integral del proceso objeto de la presente interventoria.

2.9. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

El contratista de INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta de inicio correspondiente, la cual debe
contener, entre otros aspectos los siguientes:

Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.
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Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Inicio y de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Perfiles profesionales propuestos por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y aceptados por la CONTRATANTE
para la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

—ST@me oo

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, el supervisor delegado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segun
corresponda:

1. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificara y aprobara el cumplimiento de
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente verificara
los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural..

2. Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: El supervisor
validara el Formato 5 y la consistencia de la propuesta econdmica de cada una de las etapas con los estudios de mercado
que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

3. Aprobacién de las garantias. EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminara al CONTRATISTA al cumplimiento de constitucién, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo
establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

4. Afiliacion al Sistema de Sequridad Social Integral: Verificar los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios del Equipamiento Urbano
Colectivo de manera simultanea a la suscripcién del Acta de Inicio Global del Contrato de Interventoria. Posteriormente,
terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias
y permisos correspondientes, deberd suscribir Acta de Inicio de la etapa de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacidn del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la suscripcién
del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelaré ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de
las licencias 0 permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcién del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las cldusulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del
acta de inicio el CONTRATISTA de interventoria deberd ajustar las garantias del Contrato.

2.10. PRODUCTOS
a) Informes semanales.
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En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
CONTRATISTA debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que debera incluir como minimo
los hitos establecidos en la Curva S para las dos ETAPAS del proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir;

. Hitos criticos de la curva S

i Indicadores Financieros

i, Indicadores Fisicos

iv. Situaciones problematicas

V. Plan de Accion

vi.  Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
Vi, Actividades programadas para la siguiente semana
Vi, Comentarios de la Interventoria

iX. Registro Fotografico

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje
adecuadamente el avance del proyecto, indices de gestién mensual y estado de avance con respecto a lo programado
para las diferentes ETAPAS del proyecto. Como minimo debera incluir:

i. Informe ejecutivo
i Informe técnico
i, Acta parcial y balance presupuestal
iv.  Actas de vecindad (cuando aplique).
V. Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
vi. Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
Vii. Relacién de planos.
viii. Registros fotograficos.
ix.  Videos o renders del avance del proyecto.
X. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Xi. Calibracién y control de equipos

Xii. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
Xiii. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Xiv. Informe de control topogréfico.
XV. Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.
XVi. Informes semanales presentados y aprobados
XVii. Informe de seguridad industrial.
XViil. Informe de manejo ambiental.
XiX. Informe de gestion social.
XX. Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del Proyecto de acuerdo a la curva
S
XXi. Relacién de correspondencia
XXii. Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto
XXiii. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social

Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c) Bitacora
d) Actas contractuales.
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e) Actas de pago parcial.

f) Acta de terminacion.

g) Acta de entrega y recibo final.

h) Acta de liquidacion.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado
j) Informe Final

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

i.
i,
il
iv.
V.

Vi.

Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.

Xiv.
XV.

XVi.
XVii.
XViii.

XiX.

XX.

XXi.

XXii.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe
ser entregado por el CONTRATISTA encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.
Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revisidn de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones
de los CONTRATISTAS.

La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original

Informe final de control topografico

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remision de las Pélizas actualizadas del CONTRATISTA y de la interventoria.

2.11. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo final de obra y haya sido
entregado el proyecto de acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA.

2.12. DURACION DE LAS ETAPAS

Para la ejecucién de la Etapa I, el plazo de ejecucién sera de dos (2) Meses y para la ejecucién de la Etapa Il el plazo de
ejecucion sera de cuatro (4) Meses.
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EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera absolver de fondo las observaciones, inquietudes o requerimientos que
realice LA CONTRATANTE o el Supervisor delegado, en relacion con el proyecto atn después de vencido el plazo de
ejecucion y antes de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.13. VALOR

El valor del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar
para la celebracion, legalizacion, ejecucién y liquidacion del contrato.

2.14. FORMA DE PAGO
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:
2.14.1. ETAPA 1: INTERVENTORIA AL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1 correspondiente a la Interventoria del Diagnostico, Estudios
Técnicos y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y
Disefios Centro de Atencion Especializado (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de suelos,
memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
presupuesto, efc.), junto a radicacién en debida forma de la solicitud de las licencias y/o los demas permisos requeridos
con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en caso que aplique

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa 1, se pagara una vez se cuente con la aprobacion de
INTERVENTORIA y se cuente con el aval del comité técnico, para las obras a realizar con base al presupuesto estimado
agotable de la Etapa Il.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar inicio a la ejecucion de
la Etapa 2.

2.14.2. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la Etapa 2. Ejecucidn de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacidn de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisién
del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la obra.
Para este pago, se verificard el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato

c) EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada
y la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:
l. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400
de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen

o sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
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Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, y del CREE por encontrarse en los supuestos establecidos en
la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo el personal vinculado directamente
a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del
mismo. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado
a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal. Cuando proceda.

Il. Cumplir los demés requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo.
2.15. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.16. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de seleccion, para
verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos o superiores
a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
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igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.
b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.16.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo que el personal que
vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacidn académica y experiencia exigida. Para
efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los certificados de experiencia
ylu otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion
0 soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacién, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacidn académica, la cual se aceptara inicamente para aquellos
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perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.17. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogota, se verificar,
previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere
esta dedicacion.

2.18. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucién del contrato
de conformidad con la documentacidn técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones

tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal 0 sus indagaciones previas
particulares.
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Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucién de la relacién contractual o luego de su terminacion,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucidn, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geograficos
Los riesgos ambientales y geograficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento del objeto
contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas o los
bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluiran aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento
para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las tasas
de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales no ordenadas por el
Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado
internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen de la ley
que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir
el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacion.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de terceros.
1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

1.10 Riesgos asociados a la mano de obra

Riesgos asociados a la mano de obra por las condiciones especiales del perfil profesional

2. Estimacion

Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor 0 menor
probabilidad de su ocurrencia.
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Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados

eficientemente y de establecer cudl de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIEN-TAL Y JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE
REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
TIPIFICACION DESCRIPCION DEL RIESGO
Asignacion | | ESTIMACION | IMPACTO
TIPO DE RIESGO g 1 -
Estudios y disefios insuficientes, defectuosos, y/o incompletos
que impidan la correcta ejecucion del contrato de obra. Poco Probable Alto
La devolucion por parte de PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ~ ASISTENCIA  TECNICA-  FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y los ajustes que sean necesarios Poco Probable Medio
RIESGOS a los mismos por el cumplimiento de las normas técnicas
:‘E&?\}ég%ﬁj requeridas, que retrasen el inicio de la etapa de obra
; Los retrasos en obra por falta de control evidente y el ejercicio | Contratista
lNEEFé\J/EngE)IQ Y ineficiente de sus funciones como interventor Poco Probable Alto
DEL CONTRATO Desplazamientos ad|C|oanes al sitio del proyecto para cubrir el Poco Probable Bajo
alcance de la Interventoria
Cambios en las m_e?odologlas a aplicar para la Interventoria por Poco Probable Medio
efectos de normatividad
Repeticion de Muestras, o realizacion de estudios o analisis .
adicionales Probable Medio
Dificultad en el acceso a las fuentes de informacion Poco Probable Alto
Revelacion de informacion confidencial del proyecto a un tercero
RIESGOS no autorizado Probable Alto
ASOCIADOS A LA | Utilizacion indebida de la informacion o estudios resultantes del | ~ Contratista Poco Probable Alto
INFORMACION estudio
Demoras en la entrega de informacion por parte del cliente o un Probable Medio
tercero
NIVELES DE . . . . o
DECISION Y garrgtt));%?ét;n los niveles aprobatorios del cliente o comités de Contratista Probable Medio
APROBACION | 2P
Existencia de condiciones climaticas, ambientales o geograficas
RIESGO anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de Probable Medio
AMBIENTAL Y ejecutar el contrato. Contratista
GEOGRAFICO Existencia de caracteristicas o condiciones del terreno que .
Probable Medio
afectan el desarrollo del proyecto
MANO DE OBRA. Se’lbo.taje de empleados.c.) personal del. contratista Poco Probable Altt?
Pérdida de personal calificado o experimentado . Probable Medio
MATERIALES Y E d laofertad osional and ] Contratista
EQUIPOS scasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las Poco Probable Medio
actividades del proyecto
Imposicién de nuevos tributos Probable Medio
RIESGO Imposicidn de nuevos tramites o permisos Contratista Probable Medio
REGULATORIO [ Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al .
Probable Medio
proyecto
RESPONSABILIDAD Rgtr:;st: ues:t%(;sd:sb:gfn?n?s?r;w::adj: er:Z:ZirT:o ortunidad | Contratista Frobatle pedlo
CON TERCEROS e queg P Poco Probable Alto
en el cumplimiento del contrato
RIESGOS Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes
ASOCIADOS AL requeridos para el cu}r/n Iimienrio del ob'etopcontractual Contrafista Poco Probable Alto
TRANSPORTE q P P )
RIESGOS Estimacion errada de los costos inherentes a la ejecucién del . Probable Alto
FINANCIEROS contrato Contratista
Alza inesperada de insumos no regulados Probable Medio
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Variacién de las tasas de interés o estados de insolvencia
econémica del Contratista

RIESGOS Parélisis por acciones vandalicas a manos de grupo al margen

ASOCIADOS AL fe'aLey.' P T .
ORDEN SOCIAL nconvenientes en la ejecucion ael objeto contractual a causa de

grupos al margen de la Ley.

Poco Probable Bajo

Probable Alto

Contratista
Probable Alto

Consideraciones:

Es preciso sefialar que la ejecucion de los contratos se realizara en un Centro de Atencién Especializado en operacion que

1 hace parte de la infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal Adolecente SRPA del ICBF, por lo tanto es necesario

se adopten las medidas de seguridad y operacidn dispuestas por el Centro de Atencion Especializado.

2 La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se

suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucién de dichos riesgos.

3 Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron

los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del conocimiento y

4 lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de la estrategia de

asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

5 En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a uno de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100%

del riesgo

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de

6 los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningiin reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna,
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho

reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por

la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser

pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por

factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos

7 y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual
de que trata el articulo 863 del Cadigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos
los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

2.19. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por quien designe el Vicepresidente Técnico de Findeter, quien de manera
permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas
la correcta ejecucién del objeto contratado.

El supervisor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.20. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias a
favor del Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’, expedidas por una
compafila de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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2.20.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podré iniciar su ejecucion sin la respectiva
aprobacion de ésta.

2.20.2. DELAETAPAI

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales l'y tres (3) afios mas.
FE{esponsabiIidad Civil 10% del valor de Ia Etapa| Vigente por el plazo de ’ejecucic’)n de la Etapa
xtracontractual |'y cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Etapa |

10% del valor de la Etapa |

Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa |

2.20.3. DELAETAPAI

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales Iy tres (3) afios mas.
FE{esponsabiIidad Civil 10% del valor de la Etapa I Vigente por el plazo de e}ecucic’)n de la Etapa
xtracontractual Il 'y cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afios desde la fecha de
suscripcion del acta de recibo de la Etapa |l

10% del valor de la Etapa I

Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa Il

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucién de cada una de las Etapas, razén por la cual ninguna Etapa podré iniciar su ejecucién
sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta de

pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafia, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el
hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad
Estatal no destinados al contrato.

2.21. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE

EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar la obra.
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De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente descritas, los derechos y obligaciones
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por
lo tanto el mencionado contrato entraré en Etapa de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econémico al
CONTRATISTA de interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, Estudio de | EI 17 de noviembre de 2016
Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas documentos
asociados al proceso.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia y | Hasta el 21 de noviembre de 2016
anexos

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los | Hasta el 23 de noviembre de 2016
Términos de Referencia y anexos.

El 28 de noviembre de 2016 Hora: 8:00 a.m.

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1y Lugar: Fiduciaria Bogoté - Calle 67 No. 7-37 Piso

2) y Apertura de Sobre No. 1

3, Bogota D.C.
Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 1 de diciembre de 2016
Oportunidad para subsanar Hasta el 6 de diciembre de 2016

Publicacién del Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes | Hasta el 9 de diciembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacion de | Hasta el 13 de diciembre de 2016
requisitos habilitantes

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes Hasta el 15 de diciembre de 2016

El 16 de diciembre de 2016
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las propuestas | Hora: 8:00 a.m.

habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.
Publicacion del Informe de Evaluacion Econémica Hasta el 19 de diciembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacion | Hasta el 20 de diciembre de 2016
Econdmica

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las | Hasta el 22 de diciembre de 2016
propuestas habilitadas

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y asignacion de Hasta el 22 de diciembre de 2016
puntaje (Orden de elegibilidad).

Publicacion acta de seleccion del contratista. Hasta el 23 de diciembre de 2016

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el
proceso de Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor
seleccionado le realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los

formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentaciéon de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta econdémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién
y calificacion.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacién de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos
de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos formatos son considerados
Unicamente como una herramienta para la supervisiéon del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacién de
la propuesta, suscripcion, ejecucién, terminacion y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia.
1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y esta sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestidn Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto

en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.
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Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle
103 # 19 - 20 Bogota, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en
correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad
alos 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
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b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso 6, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccién
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter. No
se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.
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112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

2.21.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacidn establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberd estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

2.21.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.
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Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar
foliados (enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde
el primer hasta el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6
bis, la foliacion se realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de
manera legible sin enmendaduras, usando lapiz de mina negray blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero)
de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de

300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar

cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacién No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se

debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

2.22. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

2.221.

2.22.2.

2.223.

2.224.

2.22.5.

2.22.6.

2.2217.

2.22.8.

2.22.9.

2.22.10.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o
constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través
de las figuras asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de
convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién
temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro
medio telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para
su entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no
seran objeto de verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

En caso de discrepancias entre la propuesta economica original en fisico y la presentada en formato
digital, prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o

Pagina 43 de 85



)

1 A TODOSPORUN . . e -
Findeter -7 NUEVOPAIS  sienestar  Fiduciaria Bogota (
e raion puencion FAMILIAR

presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel
se considera Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

2.22.11. La informacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse
completamente.

2.22.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y
de la naturaleza publica o privada del documento.

2.23. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

2.24. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
2.25. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podrén radicar una solicitud de devolucién de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

2.26. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacidn de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal
fin.

Por ningtin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

2.27. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

Pagina 44 de 85



)

- A TODOSPORUN | . . e P
Findeter -7 NUEVOPAIS  sienestar  Fiduciaria Bogota (
PAZ EQUIDAD EDUCACION FAM'L'AR

2.27.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

2.27.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

2.28.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

2.29. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.19.1.  Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.19.2.  Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.19.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

1.19.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacidn oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.19.5. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.
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Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

2.30. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

2.31. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

1.23.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, 0 su conyuge, compafiero o compariera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en
sociedades distintas de las anénimas abiertas, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto
lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3  Haya suscrito contrato de ejecucién condicional por Etapas con Findeter o con la Contratante, o su cényuge,
compafiero o compariera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
primero civil, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacién del mismo. Cuando se trate de sociedades diferentes a
las anénimas abiertas, esta causal seré aplicable al representante legal, a los socios y a los miembros de la Junta Directiva
u 6rganos que haga sus veces. En tratindose de sociedades anénimas abiertas, aplicara respecto de su representante
legal y miembros de Junta Directiva. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.23.4  Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacién, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges o comparieros
permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero
civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales,
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participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefalados y (i) los beneficiarios reales de las mismas

personas.

1.23.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6  Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al que se
le va a realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

2.32.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

2.32.1.  El proponente seréa el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento
que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y
especificas de la actividad y/u obra a contratar.

2.32.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por
cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los
trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.32.3.  Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la
misma.

2.324. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el
proponente consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga
de la misma.

2.32.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no
haber obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de
la obligacion de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones,
reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad
CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos
para el CONTRATISTA.

2.32.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera
tener en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios
estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

2.33. POTESTAD VERIFICATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informaciéon o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

2.34.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspensiéon o cancelacion segun corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

2.35.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcion “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenéndolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las
diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran
tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

2.36. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dar4 lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

2.36.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones  requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo  electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
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continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacién,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacidn en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podré solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podréan ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

2.36.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que
no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

2.37.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

2.38. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIQN DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

2.39.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del

Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdmicas
seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas de Interventoria. De esta entrega
se dejara constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

2.40. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdémica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econdmica, determinaran el método y ponderacién economica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

241.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

242.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

242.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucién.

2.42.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora y lugar

Pagina 50 de 85



)

1 A TODOSPORUN . . e -
Findeter -7 NUEVOPAIS  sienestar  Fiduciaria Bogota (
e raion puencion FAMILIAR

que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

2.43.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

244. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

2.44.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.
2.44.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de un
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

2.44.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.
2.44.4. Cuando la propuesta econdémica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de referencia
para la respectiva propuesta econémica o etapa.
2445, Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.
2.44.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
2.44.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.
2.44.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.
244.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.
2.44.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.
2.44.11. Cuando la propuesta econdmica sea parcial o totalmente ilegible.
2.44.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.
2.44.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.
2.44.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes tenga(n) antecedentes judiciales.
2.44.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacion del Terrorismo — SARLAFT.
2.44.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.
2.44.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
2.44.18. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.
2.44.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.
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2.44.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

2.44.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.
2.44.22. Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

2.45. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

2.45.1. Cuando no se presenten propuestas.

245.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

2.45.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

2.45.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

2.46.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles a la fecha en que la
CONTRATANTE aprobé la carta cupo de crédito.

2.47. LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

2.48. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podré hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

2.49.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

Pagina 52 de 85



)

1 A TODOSPORUN . . e -
Findeter -7 NUEVOPAIS  sienestar  Fiduciaria Bogota (
e raion puencion FAMILIAR

SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Cdmara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederéa a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
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El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segun corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberd ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio 0 union temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) vy
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de
existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y
tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de
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posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga
sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Enelevento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el representante
legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar
la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en
el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos,
debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las Etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la
etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de Administracion del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unidn temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE
al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General
de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacién
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que deberé tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidén consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o0 unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion; La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.
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2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del

incumplimiento del ofrecimiento.

Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

4.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segun conste en el documento de
constitucion.

7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion

por falta de pago, ni soporte de transaccion electronica.

w

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento
de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los
empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.
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En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacién de este pago
se hara mediante declaracién juramentada.

La persona natural nacional debera ademés acreditar el cumplimiento de esta obligaciéon con la planilla o comprobante
de pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y deméas normas concordantes, con el fin de no permitir el ejercicio
ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segun corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaciéon del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entenderd otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.
2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, debera presentar con la propuesta una carta de cupo
de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que tratan los
presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIABOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacién del acta de seleccién

Pagina 58 de 85



Y

1 A TODOSPORUN . . e -
Findeter -7 NUEVOPAIS  sienestar  Fiduciaria Bogota (
e raion puencion FAMILIAR

emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique expresamente
que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podra ser utilizado en otros
procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina 0 sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)

2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. (FORMATO 4) Sobre N° 2

2.1.21. FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
(FORMATO 5). El cual se debera presentar por el proponente seleccionado como requisito previo para la suscripcién del
acta de inicio.

2.1.22.  FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.23. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 7)
debidamente suscrito
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, SUBCAPITULO Il , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b.  Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta

todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de

documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre

aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1.  Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electronico, ni

fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresidén que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Deberéa contener nimero telefénico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.
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Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del programa PLAN DE
INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ICBF - FINDETER.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del programa PLAN
DE INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ICBF - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del programa PLAN DE INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ICBF -
FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del programa
PLAN DE INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ICBF — FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y
asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta seréd
RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3..3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en INTERVENTORIA A
LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION, DE
EDIFICACIONES CUBIERTAS. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberé presentar MINIMO UNO
(1) Y MAXIMO TRES (3) CONTRATOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:
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v' Elvalor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces el valor
del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

v" El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.70 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

v Uno (1) de los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION DE
EDIFICACIONES CUBIERTAS INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, DE ACUERDO A LA
DEFINICION DEL TiTULO K NUMERAL 2.6 DE LA NSR-10, con 4rea de construccion cubierta de al menos
un (1) proyecto de 1.000 m? o superior.

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o méas pisos, de tipo
Institucional publicas o privadas.

2) AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de construccion y/o
Adecuacion y/o Remodelacion de Centros de Atencién Inmediata, Comisarias, bodegas ni plazas de mercado.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacién fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificard en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificaré bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacidn que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

il Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.
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Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

En ningln caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus socios con el fin de alcanzar el
50% de la experiencia especifica individual requerida.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total ejecutado
del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final del mismo,
de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
serd la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacidn del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacion del contrato o
proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que trata el literalanterior, se debera adjuntar copia del
contrato con su correspondiente acta de terminacion, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacién, donde conste la
ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacién, la cual deberd venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacidn suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.
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En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podréa
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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SUBCAPITULO IV
CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el [IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se haya
diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. Encaso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, igualmente
se realizara rectificacion de los errores aritméticos sobre el valor total de la oferta que sera el que resulte de multiplicar
el valor antes de IVA por el IVA.

6. Setomara como valor de la propuesta economica, el valor de la propuesta corregida.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:
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a. Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva
etapa en los términos de referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior
al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

c.  Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econémica

De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién econdmica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacion econdémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacién econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

n
— Xi
X = E il
n

i=1
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Dénde:

X = Media aritmética

Xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
{100 X (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

X - Vil <
100x | 1—-2 3 para valores mayores a X

Puntajei = l
I

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vmax +X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
( Xa— Vi , -
! 100x (11— < para valores menores o iguales a X
A
t

Xa — Vil <
100x|1—2 . para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas / habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPl*Pz * ..% P

n
Dénde:
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstas econdmicas validas.
£ = \alor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 — <fl)> para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — V] —
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:
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Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntajei = ((—MIN>)
Vi
Donde:

Vn = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. Una vez realizada la ponderacion econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntaje, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

11. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

12. El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas
y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que
acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria;

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucién de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

Experiencia Especifica Porcentaje
. . de
Cant SR holacicl Ex'::?:en C"c::rrl:t?sdio Requerimiento particular de L
" | desempenar Académica Como / En: y querimiento particu enla
General Proyectos Experiencia Especifica -,
R rid duracién de
equeridos la Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En Ios’ contratps ylo proyggtos .e]portados 10% Debers
debera acreditar la participacion como estar
Director de interventoria o director de resente en
: , . Consultoria en: P .
. Director ~ de interventoria en ! o e las reuniones
Director . ] Estudios y disefios para la construccion de o
. . < Proyectos de interventoria a los . . o ylo comités,
1 residente de Arquitecto 6 afios . - 4 edificaciones  cubiertas institucionales
. Estudios y Disefios para - . en latoma de
Interventoria g P publica y/o privada, de acuerdo a la "
construccion de Edificaciones. L . decisiones y
definicion del Titulo K numeral 2.6 de la cuando
NSR-10, el area de cubierta disefiada del
C . FINDETER lo
proyecto debera ser igual o superior a 500 .
mo. requiera
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
., Disefiador de estructuras en proyectos de
. . Especialista Estructural  en . o . ;
- Ingeniero  Civil con , o Estudios y Disefios o interventoria a
Especialista N Proyectos de Estudios y Disefios . o g o
1 Posgrado en| 6afos Iy g 4 estudios y disefios para la Construccion de 10%
Estructural para construccion de Edificaciones e L
estructuras edificaciones de acuerdo a la definicion del
Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10, el &rea
de cubierta disefiada igual o superior a 500
m2,
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Experiencia Especifica Porcentaje
. Experien Numero de .de .
Cargoa Formacion : . . dedicacion
Cant. desemoeiiar Académica cia Como | En: Contratos y/o Requerimiento particular de enla
P General ’ Proyectos Experiencia Especifica d ién d
Requeridos uracion ce
la Etapa |
Ingeniero  civil  ylo
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Hidrosanitario  en En los contratos y/o proyectos aportados
Especialista | Ingeniero Sanitario y Pg . - debera acreditar la participacion como
. o . < royectos de Estudios y Disefios o . - . Y 0
1 Hidrosanitari | Ambiental con| 6afios |. : . o 4 Ingeniero especialista hidrosanitario o su 10%
. interventoria a Estudios y Disefios ;
0 posgrado en el area de i o equivalente, en proyectos de
i para construccion de edificaciones. . S
la hidraulica, o Ia infraestructura civil.
Ingenieria Sanitaria
Ingeniero eléctrico o electricista en En los contratos y/o proyectos aportados
1 Especialista | Ingeniero Eléctrico o 6 afios Proyectos de Estudios y Disefios o 4 debera acreditar la participacion como 10%
Eléctrico | Electricista interventoria a Estudios y Disefios Ingeniero  especialista  eléctrico, en °
de construccion de edificaciones. proyectos de infraestructura civil.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su
totalidad, asi como discriminarlo para cada una de las Etapas al momento de elaborar su oferta econdmica.

B. PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 DE LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el contratista de Interventoria deberé garantizar el personal planteado para el desarrollo de la Etapa 2 del contrato de interventoria, de acuerdo con
el siguiente perfil y dedicacién minima:

Interventoria en la construccion de una

Experiencia Especifica Porcentaje
.l Experien Numero de de dedicacion
Cargo a Formacion ; L .
Cant. - - cia . Contratos y/o Requerimiento particular de enla
COEHIFEIED HEEGETIE General Eenelien Proyectos Experiencia Especifica duracion de
Requeridos la Etapalll
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
. . . , En uno (1) de los Proyectos y/o Contratos
Director . . Director de interventoria en ; :
. Ingeniero Civil o - . aportados  debera  acreditar la o
1 | Residente de . 6 Afios | proyectos de construccion de 4 L . 100%
. Arquitecto S participacion ~ como  Director  de
Interventoria Edificaciones.
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Edificacion con un area cubierta minima
construida de 1000 m2
Especialista en estructuras en proyectos
Especialista Ingeniero  Civil  con Especialista ~ Estructural  en de disefio o interventoria de disefios de
1 Esﬁructural Posgrado en| 6afos |Proyectos de Estudios y Disefios 4 edificaciones cuya area de construccion 10%
estructuras para construccién de Edificaciones cubierta deberé ser igual o mayor a 1000
m2.
Ingeniero  civil  ylo
Ingeniero Sanitario y/o Especialista hidraulico en proyectos de
Especialista | Ingeniero Sanitario y Ingeniero  Hidrosanitario  en disefios o interventoria de disefios de
1 Hidrosanitari | Ambiental con| 6afos |Proyectos de Estudios y Disefios 4 edificaciones cuya area de construccion 10%
0 posgrado en el area de para construccion de edificaciones. cubierta debera ser igual o mayor a 1000
la hidraulica, o la m2
Ingenieria Sanitaria
Especialista eléctrico en proyectos de
Especialista | Ingeniero Eléctrico o Ingeniero eléctrico o electricista en disefio o interventoria de disefios de
1 EFI)éctrico Elgctricista 6 afios | Proyectos de construcciéon de 4 edificaciones cuya area de construccion 10%
edificaciones. cubierta debera ser igual o mayor a 1000
m2.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucion de los trabajos de una comisién de topografia, integrada como minimo
con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precisién debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas;
esta comision debera garantizar una dedicacion minima del cinco por ciento (5%) durante el plazo de la Etapa II.

Adicionalmente, considerara en su oferta de personal como minimo un (1) inspector con una dedicacion del cien por ciento (100%) durante el plazo de la Etapa Il.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de carécter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad,
asi como discriminarlo para cada una de las Etapas al momento de elaborar su oferta econémica.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-020-2016

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES
HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos
en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y la dedicacion que sea requerida para la ejecucién del contrato, y en caso de ser seleccionado
presentaré para verificacion del supervisor del contrato previo a la suscripcién del

acta de inicio el Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las
etapas y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia del personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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10. Que fei cmdadosam los T s de Referencia de egg PANYRIOra, sus causales de rechazo y deSlaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria Anexo 4
del Manual Operativo del Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter (ICBF).

12. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacion de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la RepUblica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (seglin corresponda), con Matricula Profesional No. y C.C.
No. de , abono la presente propuesta”.
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-020-2016
Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA
PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES
HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segin
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)

Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes

parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la

propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,

del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit
, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta
para el presente proceso de seleccion y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado
a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por
encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes.
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Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO :
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presente su propuesta econdémica en pesos colombianos incluido y discriminado el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

PROPONENTE:
DESCRIPCION VALOR
Propuesta Econémica Etapa 1 $
Propuesta Econoémica Etapa 2 $
IVA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapas 1y 2)+ IVA $

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucién de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ninguin caso puede modificar el valor de la propuesta
economica presentada.

PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL cantioan s C | % lemo | vALORMES | No. DE|LOTRL
PROFESIONAL N sico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL canTiDAD | wes | |Fmy |VALORMES|No. DE|L.con
TECNICO Nisico | DEDICACION (AxBACxD) | MESES | 0
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 16%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD | e |% lemo | vALORMES | No. DE|IOTRL
PROFESIONAL N esico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES | (£
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL eanTioAD [ resC | % lemo | vALORMES | No. DE|[OTRL
TECNICO N esico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 16%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)
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C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)

(Y

a4

FM: Factor Multiplicador

liTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Némina Total Mensual)

100,00%

B

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento
(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ICBF-1-020-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
REDES ELECTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL
CESAR Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas
que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) -bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBF-1-020-2016 para
contratar LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA
PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS, REDES
HIDROSANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REQUIERAN DEL CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR, manifiesto(amos) bajo la
gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién
temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién
del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por Etapas con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestro beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccién
del proceso de contratacién. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. Haber presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar el proyecto al que se le va a
realizar la interventoria que se va a contratar con la presente convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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