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1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS,
DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS
POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS”, con actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula
de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:

Etapa 1: INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN ELMUNICIPIO DE CAJICA
— CUNDINAMARCA E INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS, PARA LA
EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR
EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA, Y PARA EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LETICIA EN AMAZONAS.

Etapa 2: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE CAJICA - CUNDINAMARCA E INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION
JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA, Y EN EL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADO DE LETICIA EN AMAZONAS.

1.1.1.  ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA
LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO
EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

1.1.141. ETAPA I. INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA.
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Para este componente, la etapa 1 corresponde a la interventoria a la elaboracién de los Estudios y Disefios para la construccion
o implementacion de un sistema de tratamiento de aguas residuales que debera remplazar el antiguo sistema de pozos sépticos
y tanques anaerobios con los que cuenta actualmente el Centro, cuya vida Util ya se cumplié y por lo cual la CAR ha ordenado
al ICBF su remplazo, pues no se cumple con la normatividad sobre vertimientos.

La labor del INTERVENTOR en esta etapa, corresponde al seguimiento, control y apoyo a todas las actividades que adelante
el contratista de estudios y disefios, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales; y debera recibir, analizar, verificar y
aprobar, todos y cada uno de los productos y entregables de la Etapa 1, que el contratista de Estudios y Disefios debera
entregar, de conformidad con las obligaciones contenidas en su contrato y documentos anexos.

Asi mismo, debera participar activamente en la elaboracion de los estudios y disefios del proyecto, con el fin de realizar aportes
y recomendaciones oportunas; y debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas requeridas para cada uno de los
productos contratados, y el cumplimiento de la normatividad aplicable para la construccion y operacion del sistema de
tratamiento.

El sistema de tratamiento a disefiarse e implementarse, debera tener la capacidad para tratar el volumen y la caracterizacion
de las aguas residuales producidas por la totalidad de la poblacién del Centro Luis Amigd, (la cual actualmente es de 600
personas), y podra dentro de sus componentes, contar con una planta de tratamiento de tipo convencional o de tipo compacta,
siempre y cuando se garantice con la eficiencia de tratamiento y remocién requeridos para cumplir con la norma de vertimientos
impuesta por la autoridad ambiental correspondiente.

El disefio del sistema de tratamiento deberd cumplir y cefiirse a lo establecido en la normatividad técnica y ambiental
correspondiente, en especial lo contenido en la Resolucién 330 de 2017, El Decreto 3930 de 2010, el Decreto 1076 de 2015, la
Resolucién 631 de 2015 y el Decreto 050 de 2018, asi como las demas normas aplicables a este tipo de proyectos. La
interventoria debera verificar el cumplimiento de toda la normatividad aplicable al respecto.

Como alcance general, los disefios del sistema de tratamiento de aguas residuales seran realizados a nivel de detalle requerido
para pasar a la etapa de construccion (disefios definitivos de todos los procesos de la planta, las obras de empalme entre el
alcantarillado y la planta y sus obras de vertimiento). Ademas, el disefio debe contemplar los sistemas de control, sistemas
eléctricos, proceso dptimo de operacién de la planta, los manuales operativos y los programas de puesta en marcha y todos
sus costos, los cuales deben ser reflejados en el presupuesto para la etapa de construccion.

Ademas, como productos de esta Etapa, el contratista de disefios también debera tramitar y entregar la totalidad de los permisos
que se requieran para la implementacién y funcionamiento del sistema de tratamiento, entre los que se encuentran:

1. Permiso de Vertimientos de acuerdo a las disposiciones de la autoridad ambiental correspondiente, y en cual deberé
contar con la caracterizacion de los vertimientos de conformidad con la norma de vertimientos existente, la evaluacién
ambiental del vertimiento en los términos exigidos en la norma y el Plan de Gestion del Riesgo para el manejo del
vertimiento.

2. Permiso de Ocupacion del Cauce.

3. Licencia de Construccion.

4. Demas permisos o licencias que sean requeridos.

El contratista de disefios también debera generar un documento en donde se especifique el procedimiento adecuado para dejar
desconectado y sellado, el antiguo sistema de tratamiento, asi como la conexion del colector final al nuevo sistema de
tratamiento, sin afectar la operacién del centro. y deberé realizar una evaluacién del estado de las cajas de inspeccidn y pozos
del sistema de alcantarillado del centro de orientacion, y debera determinar si estas requieren algun tipo de intervencion para el
correcto funcionamiento del nuevo sistema de tratamiento.
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Las condiciones particulares de los productos a entregar sobre los cuales la interventoria deber hacer control (entregables Etapa
1) y las demés caracteristicas y condiciones a cumplir correspondientes a la Etapa 1, se encuentran en los estudios previos y
demas documentacién, del proceso de seleccion de los contratos objeto de la interventoria; documentos que deben ser
conocidos ampliamente por el interventor.

Las actividades y productos de la etapa 1 deberan ser entregados por el contratista de disefios a la interventoria, segin lo
programado en el Programa detallado para la ejecucion de los estudios, disefios y obra. La interventoria controlara que cada
contratista cumpla con las fechas de entrega programadas y con el cumplimiento de los plazos contractuales.

Igualmente, la interventoria debera garantizar la radicacion oportuna de las solicitudes de licencias y permisos ante las entidades
competentes, y que dichas solicitudes, sean las necesarias para adelantar el proceso de construccion de cada una de las obras.

De ser requerido, la Interventoria debera realizar los estudios y ensayos que considere pertinentes o que sean solicitados por
FINDETER, como contramuestra de los realizados por el contratista de estudios y disefios, con el fin de verificar resultados,
despejar dudas que hayan surgido por los resultados presentados o generar nuevas alternativas en el disefio.

De considerarlo necesario, la interventoria podra solicitar al contratista de estudios y disefios, la ampliacién del alcance de los
estudios y ensayos, 0 la realizacidn de nuevos ensayos, o ensayos adicionales, con el fin de mejorar las condiciones y calidad
de los disefios. El interventor siempre debe coadyuvar en obtener la mejor calidad en los estudios disefios que se realicen.

La interventoria sera garante de que los disefios aprobados por las entidades correspondientes, por las autoridades ambientales
y por las empresas prestadoras de los servicios publicos, den cumplimiento a la normatividad vigente, y cumplan con todas las
especificaciones y determinaciones previas realizadas tanto por la misma Interventoria, como por FINDETER o el ICBF, en
cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

1.1.1.2. ETAPAII.INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS, PARA
LA EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES
Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA, Y PARA EL CENTRO DE ATENCION
ESPECIALIZADO DE LETICIA EN AMAZONAS

Para este componente, la etapa 1 corresponde a la interventoria integral a la elaboracién de los diagnésticos del estado
de las infraestructuras, y la elaboracién y/o revisidn y/o complementacion de los estudios y disefios necesarios para la
ejecucion de las reparaciones locativas en el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigd ubicado en el municipio de Cajica
- Cundinamarca, y el Centro de Atencién Especializado de Leticia en Amazonas.

La labor del INTERVENTOR en esta etapa, corresponde al seguimiento, control y apoyo a todas las actividades que
adelante el contratista de estudios y disefios, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales; y debera recibir, analizar,
verificar y aprobar, todos y cada uno de los productos y entregables de la Etapa 1, que el contratista de Estudios y Disefios
debera entregar, de conformidad con las obligaciones contenidas en su contrato y documentos anexos.

Asi mismo, debera participar activamente en la elaboracién de los diagndsticos, estudios y disefios necesarios en cada
centro de atencion, con el fin de realizar aportes y recomendaciones oportunas; y debera verificar el cumplimiento de las
caracteristicas requeridas para cada uno de los productos contratados, y el cumplimiento de la normatividad aplicable que
permitan la posterior ejecucion de las mejoras o reparaciones locativas que sean priorizadas.

El diagnostico, y la elaboracion ylo revision y/o complementacion de los estudios y disefios, deberan arrojar al final, los

insumos necesarios para ejecutar las reparaciones 0 mejoras locativas que se prioricen en conjunto con la Contratante y
el ICBF.
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Dentro de los productos de esta etapa para el contratista de disefios, también se encuentra un costeo aproximado de las
intervenciones a realizar, junto con las especificaciones técnicas y el alcance de cada una de ellas.

Durante esta etapa, el Contratista de disefio debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio
técnico y arquitectonico, para cada proyecto.

Las condiciones particulares de los productos a entregar sobre los cuales la interventoria deber hacer control (entregables
Etapa 1) y las demas caracteristicas y condiciones a cumplir correspondientes a la Etapa 1, se encuentran en los estudios
previos y demas documentacién, del proceso de seleccidn de los contratos objeto de la interventoria; documentos que
deben ser conocidos ampliamente por el interventor.

Las actividades y productos de la etapa 1 deberan ser entregados por el contratista de disefios a la interventoria, segun lo
programado en el Programa detallado para la ejecucion de los estudios, disefios y obra. La interventoria controlara que
cada contratista cumpla con las fechas de entrega programadas y con el cumplimiento de los plazos contractuales.

Igualmente, la interventoria debera garantizar la radicacion oportuna de las solicitudes de licencias y permisos ante las
entidades competentes, y que dichas solicitudes, sean las necesarias para adelantar el proceso de construccion de cada
una de las obras.

De ser requerido, la Interventoria debera realizar los estudios y ensayos que considere pertinentes o que sean solicitados
por FINDETER, como contramuestra de los realizados por el contratista de estudios y disefios, con el fin de verificar
resultados, despejar dudas que hayan surgido por los resultados presentados o generar nuevas alternativas en el disefio.

De considerarlo necesario, la interventoria podra solicitar al contratista de estudios y disefios, la ampliacién del alcance de
los estudios y ensayos, o la realizacion de nuevos ensayos, o ensayos adicionales, con el fin de mejorar las condiciones y
calidad de los disefios. El interventor siempre debe coadyuvar en obtener la mejor calidad en los estudios disefios que se
realicen.

La interventoria sera garante de que los disefios aprobados por las entidades correspondientes, por las autoridades
ambientales y por las empresas prestadoras de los servicios publicos, den cumplimiento a la normatividad vigente, y
cumplan con todas las especificaciones y determinaciones previas realizadas tanto por la misma Interventoria, como por
FINDETER o el ICBF, en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

1.1.1.3. ETAPA Il INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL
LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA — CUNDINAMARCA.

La etapa 2 corresponde propiamente a la construccion de las obras del sistema integrado de tratamiento de aguas
residuales y actividades complementarias, de conformidad con los Estudios y Disefios producto de la Etapa 1.

La etapa 2 para la construccion y/o implementacién de un sistema de tratamiento de aguas residuales podré iniciar
Unicamente cuando el contratista de disefios cuente con la aprobacién por parte de la interventoria de cada uno de los
productos de la etapa 1 correspondiente, y estos se encuentren debidamente aprobados por FINDETER, el ICBF, la
Curaduria Urbana, las empresas de servicios publicos y demas autoridades competentes; y cuenten con todas las licencias
Yy permisos necesarios para su ejecucion.

El sistema a construirse y/o implementarse, deberd ajustarse a los Estudios y Disefios obtenidos en la Etapa 1 y debera
tener la capacidad para tratar el volumen y la caracterizacion de las aguas residuales producidas por la totalidad de la
poblacion del Centro Luis Amigd, (la cual actualmente es de 600 personas), y debera garantizar la eficiencia de tratamiento
y remocion requeridos para cumplir con la norma de vertimientos impuesta por la autoridad ambiental correspondiente y
demas normas aplicables.
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Como producto de esta etapa, el contratista de obra debera entregar completamente construido y/o implementado todos y
cada uno de los componentes del sistema de tratamiento, asi como las conexiones de las redes hidrosanitarias y eléctricas
necesarias para su correcto funcionamiento. Si de haberse contemplado durante la Etapa 1 la necesidad de adecuaciones
0 mejoras en pozos Yy colectores finales del sistema de alcantarillado, para optimizar el funcionamiento del sistema de
tratamiento, estas adecuaciones y mejoras también deberan llevarse a cabo.

Asi mismo, el contratista deberéa realizar la totalidad de las pruebas y ensayos necesarios, previos y posteriores a la
implementacion del sistema de tratamiento, con las cuales se verificaran el cumplimiento de los requisitos ambientales
establecidos en la normatividad aplicable, y que deberdn ser aprobados por la autoridad ambiental para dar recibo a
satisfaccion al sistema.

Por otro lado, se debe elaborar un manual de operacién y mantenimiento que contemple por lo menos los siguientes
aspectos:

1. Las normas generales y especificas para operacién y mantenimiento de cada uno de los componentes
de la planta, incluyendo el procedimiento para la puesta en marcha.

2. Laorganizacién de la planta de tratamiento para su administracién, operacién, mantenimiento y demas
actividades relacionadas con el proceso de tratamiento.

3. Un plan de contingencia que contemple las acciones a realizar en el evento de que los sistemas
proyectados no funcionen o en caso de corte de energia; adicionalmente, que contemple las acciones
necesarias para minimizar los impactos ambientales negativos y dafios por posibles inundaciones que
puedan presentarse durante la vida util del proyecto.

4. Programa de seguimiento para el control del funcionamiento del sistema de tratamiento.

5. El'manual debe ser presentado con un marco teorico, en forma de cartilla ilustrativa y con diagrama de
flujo. Debe presentar ademas los formatos de registro y control especificos al sistema de tratamiento
disefiado, de manera tal que permita al prestador llevar un histérico en medio fisico y magnético de las
labores de control de calidad, operativas y de mantenimiento, utilizando herramientas de computo en
donde se elaboren las hojas de vida de la infraestructura y aditamentos componentes del sistema,
estableciendo un programa de seguimiento y control, con el fin de garantizar el conocimiento de las
acciones y actividades de operacién y mantenimiento realizadas, sus costos y demas que permitan las
acciones tendientes a la eficiente prestacion del servicio, medicién de caudal afluente y efluente,
Tratamiento y manejo de lodos, Instrumentacion, Procesos alternativos de acuerdo al tipo de planta.

Adicionalmente, debe presentarse un diagrama de flujo de la planta completa, con todas sus vélvulas, equipos y las
instrucciones de como operar el sistema en condiciones normales y en condiciones de emergencia. Debe presentar todos
los célculos de los equipos de dosificacion de insumos quimicos si es el caso, acorde con las necesidades, al igual que
los calculos de equipos de bombeo que sean requeridos para la eficiente operacion del sistema de tratamiento.

Es indispensable anexar, debidamente clasificados todos los catalogos de los fabricantes, de los equipos y elementos
disefiados, ademas de garantizar respaldo técnico de facil acceso.

Por ultimo, el contratista debera realizar una capacitacién completa y detallada al personal que operara la planta, en donde
se den indicaciones claras sobre la operacion de la planta, el funcionamiento de cada uno de los componentes, planes de
contingencia, mantenimiento y limpieza, manejo de efluentes y residuos post tratamiento y demas aspectos relevantes de
la operaci6n y funcionamiento del sistema. Dicha capacitacion deberd ser registrada en video para su uso futuro.

La interventoria debera realizar seguimiento y control a cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra,
y debera velar y garantizar que las obras, edificaciones y suministros que se ejecutaran en la Etapa 2 sean completamente
funcionales e integrales, procurando que el contratista de obra, desde la Etapa 1 de estudios y disefios, contemple la
totalidad de las obras de ingenieria necesarias para su puesta en funcionamiento, y para que la obra sea entregada con
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todas las conexiones definitivas de servicios publicos ya en funcionamiento. La Obra deberd ser entregada a FINDETER,
por parte de la interventoria, con todas las conexiones definitivas de servicios publicos y todos sus componentes ya en
completo funcionamiento.

Asi mismo debera ejercer control y seguimiento para que el contratista de obra cuente de forma oportuna con todos los
materiales, maquinaria, equipo, mano de obra, insumos, suministros, permisos, licencias y todo lo demas necesario para
entregar el producto final, el cual es entendido como un sistema de tratamiento de aguas residuales completo, en
cumplimiento de los lineamientos, estandares, normatividad y caracteristicas entregadas, y el cual se encuentre en pleno
funcionamiento.

Elinterventor, en conjunto con el contratista, deberan adelantar todas y cada una de las actividades descritas en el numeral
2 de los estudios previos del contrato objeto de interventoria.

Igualmente el interventor debera realizar seguimiento y control a las actividades de obra propiamente dichas, garantizando
que cada una de las obras objeto de la interventoria, se ejecute de acuerdo a los productos entregados en la etapa 1,
realizando un estricto seguimiento desde los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, ambientales y
sociales.

La interventoria debera exigir al contratista, toda la documentacion relacionada en el estudio previo del Contrato objeto del
contrato de interventoria, y que sea necesaria para el inicio de la Etapa 2, (Hojas de vida de los perfiles minimos requeridos,
plan de calidad de la obra, metodologia de ejecucion, Curva S, Programas complementarios, etc) con el fin de revisarla y
aprobarla si lo encuentra pertinente. Esta documentacion sera la base sobre la cual se realizara el seguimiento y control
por parte de la interventoria, por lo cual, con su aprobacion, la interventoria certifica que en esos documentos se encuentran
consignados todos los aspectos necesarios para una eficiente labor de seguimiento, y que son suficiente para garantizar
el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones por parte del contratista.

Al final de la Etapa 2, la interventoria deber recibir la obra al contratista, y debera hacer una entrega formal a FINDETER
y al ICBF, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones contractuales, lo establecido en los
productos de la Etapa 1y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato objeto de la interventoria.

1.1.1.4. ETAPA Il. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE
ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA, Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LETICIA EN
AMAZONAS.

En cuanto a este componente, la Etapa 2 corresponde a la ejecucion de las mejoras o reparaciones locativas priorizadas
por el ICBF para cada uno de los centros de atencién, de conformidad con los Diagndsticos, Estudios y Disefios producto
de la Etapa 1

La etapa 2 de cada proyecto, podré iniciar inicamente cuando el contratista de disefios cuente con la aprobacion por parte
de la interventoria de cada uno de los productos de la etapa 1 correspondiente, y estos se encuentren debidamente
aprobados por FINDETER, el ICBF, la Curaduria Urbana, las empresas de servicios publicos y demas autoridades
competentes; y cuenten con todas las licencias y permisos necesarios para su ejecucion.

Asi mismo, se requiere que el ICBF haya priorizado las actividades a realizarse tanto para el Centro de Orientacion Luis
Amigé en Cajica, como para el CAE Leticia en Amazonas.

Para lo anterior, el contratista debera cefiirse a lo establecido en los estudios, disefios y demas documentos entregados
como productos de la Etapa 1, y deberéa entregar la totalidad de las obras, espacios y actividades priorizadas, totalmente
terminadas y funcionales.
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El contratista deberéa coordinar con los operadores de cada uno de los centros, la logistica necesaria para la ejecucion de
las reparaciones y mejoras locativas, sin que se afecte la operacion normal de cada uno de los centros.

Durante esta etapa el contratista de obra debera:

1. Ejecutar las obras y actividades priorizadas por el ICBF, de acuerdo con la programacién y dentro del plazo de la
etapa.

2. Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables y con los estandares de calidad exigidos por
FINDETER y controlados por la Interventoria.

3. Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo indicado.

4. Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.

La interventoria debera realizar seguimiento y control a cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra,
y deberé velar y garantizar que las obras, edificaciones y suministros que se ejecutaran en la Etapa 2 sean completamente
funcionales e integrales, procurando que el contratista de obra, desde la Etapa 1 de estudios y disefios, contemple la
totalidad de las obras de ingenieria necesarias para su puesta en funcionamiento, y para que la obra sea entregada con
todas las conexiones definitivas de servicios pUblicos ya en funcionamiento. La Obra debera ser entregada a FINDETER,
por parte de la interventoria, con todas las conexiones definitivas de servicios publicos y todos sus componentes ya en
completo funcionamiento.

Asi mismo debera ejercer control y seguimiento para que el contratista de obra cuente de forma oportuna con todos los
materiales, maquinaria, equipo, mano de obra, insumos, suministros, permisos, licencias y todo lo deméas necesario para
entregar el producto final, el cual es entendido como un sistema de tratamiento de aguas residuales completo, en
cumplimiento de los lineamientos, estandares, normatividad y caracteristicas entregadas, y el cual se encuentre en pleno
funcionamiento.

Elinterventor, en conjunto con el contratista, deberan adelantar todas y cada una de las actividades descritas en el numeral
2 de los estudios previos del contrato objeto de interventoria.

Igualmente el interventor debera realizar seguimiento y control a las actividades de obra propiamente dichas, garantizando
que cada una de las obras objeto de la interventoria, se ejecute de acuerdo a los productos entregados en la etapa 1,
realizando un estricto seguimiento desde los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, ambientales y
sociales.

La interventoria debera exigir al contratista, toda la documentacion relacionada en el estudio previo del Contrato objeto del
contrato de interventoria, y que sea necesaria para el inicio de la Etapa 2, (Hojas de vida de los perfiles minimos requeridos,
plan de calidad de la obra, metodologia de ejecucién, Curva S, Programas complementarios, etc) con el fin de revisarla y
aprobarla si lo encuentra pertinente. Esta documentacién sera la base sobre la cual se realizara el seguimiento y control
por parte de la interventoria, por lo cual, con su aprobacion, la interventoria certifica que en esos documentos se encuentran
consignados todos los aspectos necesarios para una eficiente labor de seguimiento, y que son suficiente para garantizar
el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones por parte del contratista.

Al final de la Etapa 2, la interventoria deber recibir la obra al contratista, y debera hacer una entrega formal a FINDETER
y al ICBF, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones contractuales, lo establecido en los
productos de la Etapa 1y las especificaciones técnicas establecidas en el contrato objeto de la interventoria.

1.1.2.  PRODUCTOS

1.1.2.1. INFORMES
Pagina 11 de 110
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Como productos entregables por parte del Interventor, se han establecidos informes periodicos de seguimiento al avance
del contrato objeto de la interventoria, que permitan a FINDETER conocer en forma oportuna el estado real de ejecucién
de cada proyecto.

Para la entrega de estos informes de interventoria y demas paquetes técnicos, el contratista debera entregarlos bajo las
normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1486 Documentacion, Presentacion de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigacion.
NTC 5613 Referencias bibliograficas, contenido, forma y estructura

NTC 4490 Referencias documentales para fuentes de informacion electrénicas

NTC 1594 Dibujo técnico. Terminologia.

NTC 1580 Dibujo técnico. Escalas.

NTC 1914 Dibujo técnico. Rotulado de Planos

Demas normativa vigente y aplicable.

AN N NN

Los informes deberan venir debidamente avalados y firmados en original por los profesionales que participaron en su
desarrollo, los cuales seran requisito indispensable para el tramite de los pagos.

A continuacion, se listan los elementos minimos basicos que deben contener cada uno de los informes y la periodicidad
de su entrega:

1.1.2.1.1. Informes semanales

La Interventoria presentara semanalmente a FINDETER, un informe donde se consignen los avances de las actividades
ejecutadas durante ese periodo. Estos se deberan allegar oportunamente a FINDETER para su revision y respectiva
aprobacion, en medio magnético al correo que proporcione FINDETER para tal fin, con corte a sdbado y se enviaran a
maés tardar los dias martes de cada semana durante el periodo de ejecucion del contrato para su revision y respectiva
aprobacion.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo.

El informe semanal como minimo debera incluir:

Hitos criticos de la curva S

Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accion

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotogréfico

©WooNo WD =

1.1.2.1.2. Informes mensuales

La interventoria presentara mensualmente a FINDETER, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese
mes, el cual refleje la ejecucion de actividades por parte del contratista de Estudios, Disefios y obra; y el estado de avance
con respecto a lo programado. Ademas, incluira lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.
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De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el
cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones y anexos aclaratorios.

Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de FINDETER.
El informe deberd contener el progreso durante la ejecucién del contrato de interventoria, un resumen de trabajo
adelantado por el interventor durante el respectivo periodo, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada
una de las actividades, el cronograma de ejecucion programado y real y, si existe, reprogramado, la relacion de informes
presentados y de actas suscritas, y en general todos los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y
presupuestales, de analisis y comentarios sobre el estado de los trabajos en todos sus aspectos.

Se incluird un registro de la correspondencia cruzada entre el interventor, el contratista de obra y FINDETER.

Los informes mensuales deberan contener como minimo lo siguiente:

a) Informe ejecutivo

b)  Informe técnico

c) Acta parcial y balance presupuestal

d) Actas de vecindad (cuando aplique).

e) Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
f)  Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

g) Relacion de planos.

h) Registros fotograficos.

i) Videos o renders del avance del proyecto.

i) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

k)  Calibracion y control de equipos

[)  Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

m) Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.
n) Informe de control topografico.

o) Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

p) Informes semanales presentados y aprobados

q) Informe de seguridad industrial.

r)  Informe de manejo ambiental.

s) Informe de gestién social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o0 atrasos de la ejecucion del Proyecto de acuerdo a la curva
S

u) Relacién de correspondencia

v) Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

w) Acreditacion que el contratista de obra se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

—
Nanss

Previo al inicio del contrato, la Interventoria presentarad a FINDETER el modelo de informe mensual, para su respectiva
aprobacion.

Cada informe mensual se debera presentar dentro de los cinco dias calendarios siguientes al vencimiento de cada mes,
en medio magnético y fisico, radicado debidamente en FINDETER.

Incurrir en retrasos y la no entrega oportuna de los informes sera causal de incumplimiento para el interventor.
1.1.2.1.3.Informe final Etapa 1
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La interventoria entregara un Informe Final de la Etapa 1 para el proyecto, en donde presentaré una descripcion general
de los trabajos realizados durante esta Etapa, y en donde se certifique el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contractuales tanto del contratista como de la interventoria, con sus respectivos soportes.

Este informe debera venir acompafiado de la aprobacién del informe final y el informe ejecutivo de la Etapa 1 presentados
por el contratista de Diagnostico, Estudios, Disefios y Obra.

El interventor debe entregar el informe final impreso en original y tres (3) copias idénticas en igual calidad que el original.
De igual manera, la informacién en formato digital que contenga el informe final del contratista de diagndstico, estudios y
disefios, debe entregarse en original y tres (3) copias idénticas en caja de CD, debidamente etiquetado y acompafiado de
un inventario de archivos con su correspondiente contenido.

1.1.2.1.4.Informe final Etapa 2

La Interventoria entregara a FINDETER, al terminar los trabajos de la Etapa 2, un informe final para el proyecto, dentro de
los veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucion del contrato de obra, cuyo contenido
detalle la totalidad de las actividades realizadas, de conformidad con los parametros y requisitos que para estos efectos
sefiale el supervisor del contrato contemplando como minimo, lo siguiente:

Aprobacion del Informe Final del Contratista de obra.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion).

Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se

presentan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas

comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

i) Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe
ser entregado por el CONTRATISTA encargados de la ejecucién de las obras y aprobado por la interventoria.

j)  Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

k) Resultados de los ensayos de laboratorio.

[)  Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

m) Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

n) Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones
del CONTRATISTA.

o) La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

p) Elresumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

q) Planos record original

r)  Informe final de control topografico

s) Relacion del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

t)  Informe final de seguridad industrial.

u) Informe final de manejo ambiental.

v)  Informe final de gestion social.

w) Remisién de las Pélizas actualizadas del CONTRATISTA y de la interventoria.

D O O T QD
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X) Acta de Liquidacion del contrato de Obra y la documentacion soporte necesaria para la liquidacién del contrato
de obra.
y)  Documentacion Soporte para la liquidacién del contrato de Interventoria.

El informe final se debera presentar independiente para cada uno de los dos (2) proyectos sobre los cuales se ejerce
interventoria.

Incurrir en retrasos y la no entrega oportuna de los informes sera causal de incumplimiento para el interventor.

1.2. LOCALIZACION

Las actividades del contrato se ejecutaran en el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio de
Cajica — Cundinamarca y en el Centro de Atencion Especializada de Leticia Amazonas.

A continuacién se presentan las ubicaciones de los dos Centros:

CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO CAJICA - CUNDINAMARCA

—_
Via Cajica - Tabio Q &

Centro de Orientacion
Juvenil Luis Amigé

Municipio de Cajica
— Cundinamarca

SFNA Caiica

92257 centro de Orientacién Luis Amigo
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=== Entrada al Centro

Coliseo

Area para implantar el
Sistema de tratamiento

Ubicacion Actual de los
Pozos Septicos.

Coliseo Area para implantacion del Sistema de Tratamiento
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CAE LETICIA - AMAZONAS

- O > CAELETICIA

E— MUNICIPIO DE LETICIA

Cra5

s| CAE Leticia
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

Dormitorios

CAE LETICIA

Area Administrativa

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es hasta por la suma de CIENTO SESENTA
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($162.203.601,00) incluido el valor del
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, para los dos proyectos, que se presenta

a continuacion:

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada una el

siguiente:

ETAPA

DESCRIPCION DEL ALCANCE

VALOR

Etapa 1

Interventoria integral a los estudios, disefios y obtencion de
permisos Y licencias para la construccion de un sistema de
tratamiento de aguas residuales para el Centro de Orientacion
Juvenil Luis Amigod ubicado en el municipio de Cajica —
Cundinamarca.

Interventoria integral al diagndstico del estado de las
infraestructuras y elaboracién de los estudios y disefios necesarios
para las reparaciones locativas requeridas por las edificaciones y
priorizadas por el ICBF en el Centro de Orientacion Juvenil Luis
Amigé ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

$10.462.472,00

Interventoria integral al diagndstico del estado de las
infraestructuras y elaboracién de los estudios y disefios necesarios
para las reparaciones locativas requeridas por las edificaciones y
priorizadas por el ICBF en el Centro de Atencién Especializado en
Leticia - Amazonas.

$9.035.090,00

Presupuesto
Precio Global

TOTAL ETAPA 1

$19.497.562,00
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ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE VALOR

Interventoria integral a la construccion de un sistema de tratamiento
de aguas residuales para el Centro de Orientacién Juvenil Luis
Amigé ubicado en el municipio de Cajicd — Cundinamarca.
Interventoria integral a la ejecucion de las reparaciones locativas | $ 103.273.919,00
requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Presupuesto
Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigo ubicado en el municipio Precio Global
de Cajica — Cundinamarca.

Interventorfa integral a la ejecucién de las reparaciones locativas
requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF en el | $39.432.120,00
Centro de Atencién Especializado en Leticia - Amazonas.

B TOTAL ETAPA 2 $142.706.039,00

Etapa 2

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A + B) $162.203.601,00

Los valores incluyen el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, para
los dos proyectos.

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto..

La CONTRATANTE ha adoptado la metodologia de reembolso de sueldos reales del contratista, afectados por un factor
multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos,
incluyendo dominicales.

Cada etapa tendré un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida de cada una de las
etapas no podré ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva
etapa, asi:

A VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE ETAPA incluido IVA | ETAPA incluido IVA

Interventoria integral a los estudios, disefios y obtencion de
Etapa1 | permisos y licencias para la construccion de un sistema de $9.416.225,00
tratamiento de aguas residuales para el Centro de Orientacién

Hasta la suma de
$10.462.472,00
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ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE VALORMINIMO | VALOR MAXIMO

ETAPA incluido IVA

ETAPA incluido IVA

Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio de Cajica —
Cundinamarca.

Interventoria integral al diagnéstico del estado de las
infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios
necesarios para las reparaciones locativas requeridas por las
edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Centro de
Orientacién Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio de
Cajica — Cundinamarca.

Interventoria integral al diagndstico del estado de las
infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios
necesarios para las reparaciones locativas requeridas por las
edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Centro de
Atencién Especializado en Leticia - Amazonas.

$8.131.581,00

Hasta la suma de
$9.035.090,00

Hasta la suma de

A TOTAL ETAPA 1 $ 17.547.806,00 $ 19.497.562,00
Interventoria integral a la construccién de un sistema de
tratamiento de aguas residuales para el Centro de Orientacion
Juvenil Luis Amigo ubicado en el municipio de Cajica —
Cundinamarca. Hasta la suma de
Interventoria integral a la ejecucion de las reparaciones $92.946.527 00 $103.273.919,00
Ftapa 2 locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el
ICBF en el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigd ubicado
en el municipio de Cajica — Cundinamarca.
Interventoria integral a la ejecucion de las reparaciones
locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el $ 35.488.908,00 Hasta la suma de
ICBF en el Centro de Atencién Especializado en Leticia - R $39.432.120,00
Amazonas.
Hasta la suma de
B TOTAL ETAPA 2 $ 128.435.435,00 $ 142.706.039,00
Hasta la suma de
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A + B) $145.983.241,00 $ 162.203.601,00

El proponente debera considerar en su propuesta econdémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo de cada componente, de cada etapa y del valor del Presupuesto Estimado PE total, presentadas anteriormente.
Asi mismo debera tener en cuenta que estos valores ya incluyen el IVA cuando este aplique.

NOTA: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho

impuesto.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es de hasta la suma

de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES

DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS MI/CTE

($162.203.601,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar,
para los dos proyectos. Dicho valor se detalla a continuacion:
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PRESUPUESTO OFICIAL
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LOS
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JU-VENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA'Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF,
EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO
DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS $ 19.497.562,00

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS
PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL
CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA.

$8.791.993,00

INTERVENTORIA INTEGRAL AL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES
LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO
DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA INTEGRAL AL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES
LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO
DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LETICIA - AMAZONAS.

$9.035.090,00

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1 (SOLO APLICA PARA CAJICA) $1.670.479,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION UND VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS $142.706.039,00

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS
PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA

$ 86.784.806,00

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS
POR EL ICBF PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE
CAJICA — CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS
POR EL ICBF PARA EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE $39.432.120,00
AMAZONAS
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VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2 (SOLO APLICA PARA CAJICA) $16.489.113,00

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $162.203.601,00

NOTA: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucién y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, es EL CONTRATANTE
y realiza la contratacidn bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el cual corresponde
a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacién del plazo total del
contrato se tendré en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcién del acta de inicio y de terminacion de
cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del
contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacion de la ultima etapa.

Para cada proyecto se debera suscribir un acta de inicio y tendran plazos especificos que incluyen la Etapa 1 - Diagnostico,
Estudios y Disefios, y la Etapa 2 — Construccién de la obra.

Los plazos del contrato seran discriminados como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA 1: Interventoria integral al Diagnéstico, Estudios y Un (1) mes y Quince (15) dias Cinco (5) meses y

Disefios. calendario® quince (15) dias
calendario

ETAPA 2: Interventoria integral a la Construccion de la obra. | Cuatro (4) meses*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién,
para el proyecto.

El plazo de ejecucion de cada etapa, se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio del proyecto.
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La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econdmica.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del CONTRATISTA DE
OBRA.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcidn del acta de inicio de la siguiente

etapa, la Contratante no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como
plazo del contrato. El Contratista debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada una de las etapas.
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~ SUBCAPITULO Il ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, esta interesado en
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS
PARA: 1) UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE
ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES
LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE
ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA — CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, mediante el sistema de pago por
precio global fijo sin formula de reajuste.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes
con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria, asi mismo
tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y en
el contrato.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria que tiene por objeto contratar los
“LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO
EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales,
sociales y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria, durante la ejecucién y liquidacion del contrato.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucion del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de ejecucion de obra en la ejecucién del
contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias y/o permisos dados por las entidades competentes
para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el contratista de ejecucidn de obra en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f)  Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del proyecto el cumplimiento de las
recomendaciones minimas de construccion, que forman parte integral de los términos de referencia del contrato objeto
de la presente interventoria.
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Mantener permanente comunicacion con el contratista de ejecucion del proyecto y con el patrimonio autdnomo
derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF.
Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.
Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.
Certificar el cumplimiento o0 no de las obligaciones del contratista de ejecucion de obra acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.
El interventor debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos al patrimonio autdnomo derivado
denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.
Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo
real, la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.
Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara
amanera de sancion de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV)
por cada dia calendario que no se tenga el personal minimo requerido, previo requerimiento que sobre el particular
efectué el interventor. Realizados maximo tres (3) requerimiento al contratista, el interventor solicitara al patrimonio
auténomo el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.
Acatar y supervisar el cumplimiento de los diferentes protocolos que establezcan los centros de atencion
especializada, en relacion con:

i. Requerimientos de documentacion de personal de obra que solicite la direccion del centro

i Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.

il Manejo de personal.

iv. Indumentaria personal de obra.

V. Acceso a areas en uso.

Vi Horarios laborales establecidos por la direccion del centro
Vii. Medidas de seguridad.

Acatar y supervisar el cumplimiento de los posibles requerimientos que establezca cada centro de atencién
especializado, relacionados, entre otros, con:
i. Registro de los datos del vehiculo que ingresa con las provisiones de obra.
i El proveedor al ingreso de la institucion debera entregar la documentacion que certifique el material que
va a entregar, la cual sera verificada con los elementos que transporta el vehiculo.
i, Requisa y registro de ingreso tanto al personal como a los vehiculos que transportan los materiales a fin
de prevenir el ingreso de armas, sustancias psicoactivas y otros implementos que puedan poner en
peligro la vida e integridad de la comunidad institucional.

iv. El personal de obra no podra ingresar elementos tecnoldgicos como teléfonos celulares, computadores,
tabletas, grabadoras y cdmaras fotogréficas.
V. Esta prohibida la utilizacion de aparatos de grabacion de audio, video y registro fotografico. Los directores

de obra e interventoria seran los Unicos autorizados para el uso de estos implementos Unicamente con
destino a la documentacion del avance de obra y del objeto contractual.

Vi. El personal de obra que ingrese al centro no podra tener acceso al servicio de alimentos que preste la
institucién, comercializar, ni ingresar alimentos a las instalaciones de la institucién.
Vii. Estas recomendaciones aplican cuando, dentro del predio donde funcione un servicio de atencién a

adolescentes y jovenes en conflicto con la ley, se esté adelantando una obra civil:

1. El operador del servicio hara al contratista de ejecucion de obra y al interventor una induccién sobre el
tipo de servicio, los cuidados y las acciones preventivas en el manejo de la obra para evitar que se
convierta en un factor que desestabilice la convivencia y seguridad de los adolescentes y jovenes.

2. Entodo momento sera prioritaria la atencién, proteccién y seguridad de los adolescentes y jovenes, por
lo cual las actividades de obra deberén programarse de tal forma que no interrumpan el normal
funcionamiento del servicio.

3. La responsabilidad por el cumplimiento de estos parametros de seguridad recae en la interventoria de
obra en su condicion de representante de los intereses de la entidad contratante, quien seréa el conducto
regular para las comunicaciones entre la direccion de la unidad de servicio y el/los contratistas.
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No debe existir ningun tipo de comunicacion entre el personal que realiza la obra y los adolescentes y
jovenes.

Ningun trabajador de la obra podra dar informacién alguna sobre planos del proyecto a ninguna persona
interna o externa a la institucidn, pues estos tienen caracter restringido dadas las condiciones de
seguridad y proteccion de que son sujeto los adolescentes y jovenes alli atendidos.

El contratista de ejecucién de obra deberd habilitar servicio de vigilancia para las &reas donde
desarrollara sus trabajos y sera totalmente responsable de que los materiales, maquinaria, equipos y
herramientas estén debidamente custodiados 24 horas al dia. Las condiciones de vigilancia deberan ser
previamente acordadas con el operador del servicio y el esquema de seguridad de la policia de infancia
y adolescencia.

No se permite la pernoctada en la obra de vehiculos, ni personal de obra, diferente al de vigilancia
designado por el contratista de la obra civil.

Se estableceran horarios fijos para ingreso, salida y alimentacion para el personal de obra, de comin
acuerdo con el operador y la policia de infancia y adolescencia, y no se autorizara el ingreso de personal
fuera de los horarios establecidos.

El contratista de ejecucién de obra y de interventoria deberan presentar la relacién del personal que
trabajara en obra para revisiéon de antecedentes por parte de la policia y de los vehiculos autorizados
para ingresar al lugar de los trabajos.

Todos los trabajadores deberan portar identificacion visible en todo momento, junto con su carnet de EPS
y ARL.

Los trabajadores deberan portar los elementos de proteccion necesarios para el desarrollo de su trabajo
de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

Todo el personal de obra y de interventoria podré ser sujeto de requisas, registro y solicitud de
antecedentes aleatorias que realice la policia nacional a solicitud del operador, la direccion regional o la
autoridad competente.

Se debera informar a todo el personal de obra y de interventoria, y ubicar en lugar visible, las
implicaciones legales de suministrar 0 coadyuvar a los adolescentes y jévenes a evadirse, consumir
sustancias psicoactivas, ingresar elementos no autorizados y cualquier otra conducta que pueda resultar
en la comisién de un delito.

Dentro de las actividades de obra se deberd incluir el cerramiento provisional rigido que aisle
completamente el sector donde se realicen los trabajos de las otras &reas del centro que estén en
funcionamiento.

Por ningin motivo se autorizara ingreso de personal de obra a zonas de acceso restringido sin
acompafiamiento de personal autorizado del centro.

Por ninglin motivo se entregaran llaves del centro al personal de obra.

Unicamente se autorizara cargue y descargue de materiales en horarios definidos previamente. Por
ningln motivo se debera adelantar actividades de cargue o descargue de elementos de construccién y
trabajos en horarios nocturnos. Debera realizarse aseo general diariamente y no podran acumularse
escombros o residuos de obra por mas de un (1) dia calendario, toda vez que la acumulacién de estos
materiales se puede constituir en un riesgo para los adolescentes y jovenes, y los trabajadores.

El desconocimiento de cualquiera de estos puntos podré dar lugar a la suspension de los trabajos o la
limitacion de los horarios por parte del operador si se considera que se esta generando un riesgo para la
seguridad e integridad de los adolescentes, jovenes y funcionarios.

El contratista e interventor deberan suscribir un documento en que manifiesten el conocimiento de las
condiciones particulares, complejidades y riesgos asociados al desarrollo de las actividades objeto de su
contrato, que aceptan el presente protocolo para el desarrollo de los mismos y se comprometen a difundir
el contenido de este protocolo entre sus trabajadores para dar estricto cumplimiento a estos parametros
y minimizar los riesgos asociados a la funcionalidad de las unidades de servicio.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
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El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

Gestionar oportunamente con el contratista de ejecucion de obra toda la documentacion requerida para la suscripcion
del acta de inicio del contrato de obra por etapas, para la aprobacion de la interventoria.

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del contrato de interventoria.

Solicitar al patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, o a quien éste indique, la
documentacion e informacion necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de interventoria, con el propésito
de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las
labores encomendadas, solicitando a el patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) - 1743
ICBF, las aclaraciones del caso.

Revisar detenidamente el contrato de ejecucion del proyecto objeto de la interventoria con el fin de enterarse de cada
una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del contratista de ejecucién de obra

Revisar y verificar toda la documentacidn técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida para
la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de ejecucion
del proyecto sin ninglin contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de ejecucién del proyecto las hojas de vida
del equipo de trabajo presentado por el contratista de ejecucion de obra, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que
dieron origen al contrato objeto de interventoria. Obligacion que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del contrato objeto de la interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el contratista de ejecucion de obra se encuentre vinculado al mismo mediante
contrato de trabajo y/o de prestacidn de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al sistema de seguridad
social integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el contratista de ejecucion de obra,
se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de
su presentacién y aprobacion por parte de la contratante.

Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contratista de ejecucion de obra. Asi mismo el programa
detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y el flujo de inversion del contrato,
presentados por parte del contratista de ejecucion de obra.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién del acta de inicio del contrato de interventoria por etapas.
Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién del acta de inicio del contrato de obra por etapas, con la
aprobacion de interventoria.

Suscripcion de un acuerdo de confidencialidad y reserva, cuando las condiciones del proyecto lo ameriten, donde las
partes fijan formalmente y por escrito los términos y condiciones bajo las que las partes mantendran la confidencialidad
de la informacién suministrada por FINDETER y el ICBF y creada entre ellas.

Esto aplicara para aquellos proyectos enmarcados en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes del
ICBF. Los documentos que soportan la ejecucion de dichos proyectos como planos, disefios, especificaciones,
memorias de calculo, etc., deben ser expedidos so6lo cuando ésta entidad lo considere pertinente; de esta manera
s6lo se mantendran disponibles a solicitud de las partes contractuales o cuando las autoridades administrativas,
judiciales o entes de control asi lo soliciten.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria
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Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los términos de referencia, referente a los
requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién de los mismos al
contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el
cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el contratista de ejecucion del proyecto solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la
interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista, y verificar que
cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar al patrimonio auténomo
derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF.

Programar y coordinar con el contratista de ejecucion del proyecto y el patrimonio autbnomo derivado denominado
PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se
presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al ente territorial y al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que
se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del proyecto.

Convocar y liderar la realizacion de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes aspectos
de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara integrado como minimo
por el contratista de ejecucion de obra y el contratista de interventoria.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el patrimonio autbnomo derivado denominado
PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion, entrega,
entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion.

Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta interventoria, debera remitir al patrimonio
auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF un concepto técnico en el cual se soporte la
solicitud a fin de que al supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el interventor debera diligenciar
el acta de suspension para el contrato de ejecucién y para el de interventoria, simultdneamente y remitirlos a el
patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF debidamente diligenciados y suscritos
para visto bueno del supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension de los contratos, el interventor
dara aviso a FINDETER, y remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes
para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de las polizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de ejecucién
de obra, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberé solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la contratante tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de ejecucidn de obra, durante el
desarrollo del contrato, de tal forma que la contratante cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente
a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del contratista de ejecucion
de obra.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista de ejecucion del proyecto y emitir
un concepto a el patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para la resolucion
final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuary absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas
que presente el contratista de ejecucion de obra. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la
debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segln corresponda, en los casos y
términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.
Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar copia
de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.
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Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacién
con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su optimizacion
financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de interventoria, las solicitudes
que le formule la contratante y/o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o
judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompafiar a la contratante y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, atn después de liquidado el contrato de interventoria, y tramitar aquellas actuaciones a que haya
lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del contratista de interventoria porte un
documento que lo acredite como tall.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la contratante y/o supervisor designado.
Informar a la contratante con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del personal
profesional del contratista de ejecucion de obra, y por parte del personal del contratista de interventoria, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la contratante y el supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones
que se generen en el ejercicio del contrato de interventoria.

Suministrar de manera oportuna a el patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF
toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de
su interventoria.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucién del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los requisitos
exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacién antes
de su inicio

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios
unitarios.

Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las clausulas
contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de
verificacion remitidas por el contratista de ejecucion del proyecto. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia el
patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF, las quejas y reclamos que presente
la comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del taller de desarrollo 0 mesas de trabajo con FINDETER y el ICBF previo al inicio
de la ejecucion de los disefios.

Exigir al contratista de ejecucion de obra la implementacién de programas de comunicacién permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas.

Suscribir con el contratista de ejecucién de obra un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefia
fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables
antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de la obra
fisica con acompafiamiento de la interventoria. De igual manera informar de manera oportuna a la contratante y al
supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucion de obra en lo referente a la afiliacion al sistema general de
seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la interventoria establezca
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que existe incumplimiento en este aspecto por parte del contratista de ejecucion de obra informara, en primera
instancia a la contratante para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucion de obra las obligaciones laborales que se generen con relacion al
contrato suscrito.

Exigir al contratista de ejecucion de obra la implementacién del programa de seguridad y salud ocupacional elaborado
para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

mm) Velar porque en el cumplimiento de los planes de manejo ambiental, manejo de trafico y de seguridad industrial, se

nn)

00)

pp)

qq)

)

ss)

minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por el patrimonio autdnomo derivado
denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de
ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del contrato. El informe semanal debera presentarse el primer
dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento
del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato
establecido.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se evidencien
el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Exigir al contratista de ejecucion de obra y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.
Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes de
la zona donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este
porcentaje.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfaccion (acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

Elaborar el proyecto de acta de liquidacién del contrato objeto de la interventoria en un tiempo méximo de 45 dias
calendario contado a partir de la fecha de terminacién y remitirla a el patrimonio auténomo derivado denominado PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para su revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del contratista de ejecucion de obra los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del
contrato.

Garantizar el proceso de liquidacion del contrato de ejecucidn del proyecto y el contrato de interventoria.

2.2.2. OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)

b)

Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de ejecucion del proyecto se desarrolle en condiciones de
eficacia, eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al contratista de ejecucion del proyecto los requerimientos
del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor 0 en plazo. En caso que el contratista no realice las
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ampliaciones a que haya lugar, el interventor debera informar al patrimonio autdnomo derivado denominado PA
FINDETER (PAF) - 1743 ICBF de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

Entregar informacion a la contratante y al supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del contrato de
ejecucion del proyecto, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de ejecucién del proyecto.
En caso de presentarse incumplimientos durante la ejecucion del contrato objeto de interventoria, EL INTERVENTOR
debera presentar a EL CONTRATANTE un concepto que contenga los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista, el presunto incumplimiento de una o varias de las
obligaciones, o los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del contrato -segun
corresponda-, aportando las evidencias que asi lo soporten.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién contractual.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al contrato
suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista de ejecucidn de obra se encuentren afiliados al
sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la ley 789 de 2002, ley
797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacién, el acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de ejecucion del proyecto asi
como el acta de entrega al Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las demas actas necesarias en el
marco del contrato de ejecucion del proyecto.

Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccion, acta
de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion del contrato de ejecucion del proyecto y del
contrato de interventoria, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos
establecidos por la contratante. Atender los requerimientos de la contratante y el supervisor designado hasta lograr
la suscripcién de las actas por parte del contratista de ejecucion de obra.

Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la contratante, para su aplicacién y cumplimiento en el
contrato principal y en el contrato de interventoria, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo y el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter.

Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la contratante y el supervisor designado, que en materia juridica y
legal se formulen.

Poner en conocimiento de la contratante y el supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones
que se generen en el ejercicio del contrato de interventoria.

Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion al disefio de construccion, se
entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes puedan reclamar
indemnizacién de perjuicios, compensacidn o valor alguno.

Nota1: en caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la contratante
y por causas no imputables a los contratistas, FINDETER pagaré a la interventoria tnicamente el valor establecido
para la etapa de estudios y disefios. Por ningin motivo FINDETER pagara al interventor un valor superior al pactado
para la etapa de estudios y disefios. En caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa de
interventoria de estudios y disefios, la contratante tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa
2.

Nota 2: en caso de resolucion del contrato de ejecucidn del proyecto, se entendera que el contrato de interventoria
se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda reclamar indemnizacién de perjuicios, compensacién
o valor alguno

Nota 3: en caso en que la interventoria advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato en la etapa
2, la entidad contratante verificara sus argumentos y con base en los mismos decidira si se da o no por terminado el
contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad contratante
podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar.
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Nota 4: dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerard como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios por parte del contratista de ejecucién del
proyecto. Para ello la interventoria debera solicitar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de
los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y
de requerirse, debera exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia del
contrato de ejecucion del proyecto, para asegurar la ejecucion de las obras.

Nota 5: habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicién de la comunidad a la
construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la etapa 1.
Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial
del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente. Igualmente se
aplicara dicha clausula en caso que la entidad territorial se niegue a la expedicion de la licencia de construccion.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

2.2.3. OBLIGACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caréacter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para identificar qué
areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de la autoridad ambiental para su
intervencion.

Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del
contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de ejecucién de obra cuente con la infraestructura
fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de los requerimientos exigidos
por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.
Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en
el documento recomendaciones minimas de construccion, anexo técnico del proceso objeto de la presente
interventoria.

Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.
En caso de identificacién de cambios en las especificaciones, debera informar al patrimonio auténomo derivado
denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para su evaluacion y aprobacién. Para el efecto debera tener
disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo
de proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el contratista de ejecucidn del proyecto, antes
del vencimiento del plazo de la etapa 1 del contrato, para posterior verificacion por parte de FINDETER.

Emitir concepto favorable, o concepto con recomendaciones y propuesta de ajuste, o concepto de imposibilidad de
ejecucion ylo riesgo de funcionalidad del proyecto, respecto a las alternativas de sostenibilidad propuestas por el
contratista de ejecucion del proyecto.

Revisar y aprobar el plan de manejo ambiental y el plan de manejo de trénsito elaborados por el contratista de
ejecucion de obra.

Asegurar la realizacién de los comités de disefio, UNO (1) por semana, donde se incluya presentacion audiovisual de
los avances por parte del contratista de ejecucion de obra.

Verificar el cumplimiento del contratista de ejecucion de obra, frente a la obligacién de identificacidn y gestion de
permisos Y licencias necesarias para ejecucion del proyecto asi como el costo de las mismas, los cuales dependen
de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de
lotes, permisos ambientales, licencia de construccidn, entre otros.

Pagina 32 de 110



{fiduprevisora) Findeter #&= )

Financiera del De&sarrollo q TODOS POR L_'N
BIENESTAR NUEVO PAIS

FAMILIAR

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para
el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que el patrimonio auténomo derivado DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF solicite
en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por parte del
patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y del supervisor. Por ningiin motivo
se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador
sobre las obras pasa a ser del interventor.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacién de los disefios, cuando las condiciones de confidencialidad y
reserva del proyecto lo permitan.

Velar por el cumplimiento por parte del contratista de ejecucion de obra de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segin
el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de ejecucion del proyecto, de forma
que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad
a las que se obligd el contratista de ejecucion de obra.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de
manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.

Aprobar el cronograma presentado por el contratista de ejecucion de obra, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle
seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al contratista de ejecucién de obra que explique las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el contratista de ejecucion de obra medidas de reaccién
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas a la contratante y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestién
del contratista de interventoria, sin perjuicio de las facultades que a la contratante le corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma vy flujo de inversién del contrato, efectuando controles periodicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En
caso de incumplimiento, el interventor debera informar oportunamente al patrimonio auténomo derivado denominado
PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y sugerir si es el caso la aplicacién de los procedimientos sancionatorios
establecidos en el contrato.

Promover con el contratista de ejecucion de obra planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato o que representen riesgos de gestion y
hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al contrato
de ejecucion del proyecto. En caso de requerir modificaciones, el contratista de interventoria deberd comunicarle de
manera inmediata a la contratante y al supervisor designado, para su decision, comunicacién que debera ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del contratista de
interventoria como el personal del contratista de ejecucion de obra con sus respectivas firmas, los equipos, las
novedades, drdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.
Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al contratista de ejecucidn de obra de conformidad con lo
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

Requerir al contratista de ejecucion de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato de ejecucién
del proyecto y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
contratante y al supervisor designado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al contratista de
ejecucion de obra su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

Pagina 33 de 110



{fiduprevisora) Findeter #&= )

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

i

kk)

)

Financiera del De&sarrollo q TODOS POR L_'N
BIENESTAR NUEVO PAIS

FAMILIAR

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la contratante, el supervisor designado y/o las entidades de
control de manera oportuna

Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacion a los disefios o estudios técnicos (debidamente
soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacién al contrato de ejecucidon del proyecto, acompafiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que las
motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el contratista de ejecucién
de obra y emitir un concepto técnico al respecto a FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir
dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacién a la fecha requerida para su implementacion. Dichas
solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacién suministrada por el contratista de ejecucion de obra frente a la verificacién de cantidades de
obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el contratista de ejecucién de obra sean
iguales o superiores a las establecidas en las recomendaciones minimas de construcciéon documento anexo al
proceso objeto de la presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del alcance
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la contratante y al supervisor designado. Le esta prohibido
al contratista de interventoria aprobar la ejecucién de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en
el contrato, sin que previamente la contratante haya suscrito la respectiva modificacion al contrato inicial o contrato
adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, sera asumido
por cuenta y riesgo del contratista de interventoria y del contratista de ejecucion de obra.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la contratante o el supervisor
designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por
parte del contratista de ejecucion de obra.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el interventor exigira al contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas
necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio 0 pruebas
requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el interventor
debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cudles
deben ser certificados.

mm) Verificar la calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucién del proyecto.

nn)
00)
Pp)

qq)
rr)

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el
contratista de ejecucién de obra para la ejecucion del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente solicitando al contratista de ejecucion de obra los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones
y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé
cumplimiento a lo anterior el interventor podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.
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ss) Verificar la instalacion de las vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por la
contratante, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucién del contrato de
ejecucion del proyecto.

tt) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del contratista de ejecucion de obra
durante la ejecucién del contrato, con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos
de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la contratante y al supervisor designado.

uu) Poner en conocimiento de la contratante y el supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones
que se generen en el ejercicio del contrato de interventoria.

w) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del contratista de
ejecucion de obra frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

ww) Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como
la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el ministerio de defensa para su manejo y control.

xx) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que
pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el contratista de ejecucion de obra.

yy) Verificar que el contratista de ejecucion de obra entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su contenido.

zz) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el contratista de ejecucion de obra o el proveedor cuando aplique.

aaa) Realizar de manera conjunta con el contratista de ejecucion de obra las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente

bbb) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el contratista de ejecucion de obra cumpla con
los equipos y en las cantidades ofrecidas.

cce) Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del plazo
establecido y verificar que el contratista de ejecucion de obra cumpla con esto.

ddd) Verificar que el contratista de ejecucion de obra adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios)
a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento
de permiso ambiental; cuando aplique.

eee) Teniendo en cuenta que la “curva de recursos s” permite comparar el avance real vs. El avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte
en el punto de partida técnico de valor ganado; el interventor debera revisar y aprobar la programacion presentada
por el contratista de ejecucion de obra con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de
referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

fff) El interventor debera implementar como minimo UNA (01) jornada de trabajo de ocho (08) horas, exigiendo al
contratista de ejecucién de obra las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades. El contratista podréa
implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo establecido.
Sera de obligatorio cumplimiento la implementacion de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos
en la ejecucién de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%, este porcentaje
sera tomado de los informes semanales, siempre y cuando las reglas del centro de atencion especializado lo permitan.

ggq) El interventor debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucién del contrato presentados
por el contratista de ejecucién de obra antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior representado en un
diagrama de GANTT y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion,
relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

hhh) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revision de la
documentacion presentada por el contratista de ejecucion de obra si se llega a requerir alguna modificacion al alcance
del proyecto, verificando que el contratista de ejecucién de obra haya cumplido el deber de formular el presupuesto
propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de
la zona de ejecucion del proyecto.

i) Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y exclusivamente cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccidn por parte del contratista de interventoria.
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iy Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacién
suministrada y presentar un informe al patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a
los mismos.

kkk) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos
técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

2.24. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de carécter financiero
y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el contratista de ejecucion de obra las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el contratista de ejecucion del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y la normatividad
vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue el contratista de ejecucion de obra para tal efecto.

e) Verificar que el contrato de ejecucion del proyecto cuente con recursos econoémicos disponibles durante todo el plazo
de ejecucion.

f)  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de ejecucion del proyecto, de acuerdo con el
cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera
oportunamente al contratista de ejecucion de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con
los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de ejecucion del proyecto, llevando un registro
de cada una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se realizan con el contratista
de ejecucion de obra.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

i) Verificar antes de cada pago que el contratista de ejecucién de obra haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en
parafiscales de SENA, ICBF, caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

2.3. ASPECTOS RELACIONADOS A LA INTERVENTORIA:
La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a. Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b.  Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas oportunas
ala CONTRATANTE y al Supervisor designado.

¢. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo
para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCION DEL
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PROYECTO, resultados, estadisticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y
mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.

d. Mantener sin perder la independencia y la posicion como interventor, unas adecuadas relaciones con el
CONTRATISTADE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la CONTRATANTE y el Supervisor designado, para permitir
la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

f.  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA 0 a la
CONTRATANTE.

2.4. ACTA DE INICIO GLOBAL DE INTERVENTORIA:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y la CONTRATANTE, deben suscribir el acta
correspondiente con visto bueno del SUPERVISOR, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

~o o0 T

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo por etapa.

Fecha de Inicio y de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y supervisor.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, el supervisor designado verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, segun
corresponda:

1.

Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificar y aprobara el cumplimiento de
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién del Contrato. Igualmente verificard
los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econdémica Detallada y Factor Multiplicador: El supervisor validara
el Formato 5.

Aprobacién de las garantias. EI SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del
CONTRATO, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia de la convocatoria respectiva, para efectos
de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Asu vez, EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y conminarg al CONTRATISTA
al cumplimiento de constitucién, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los Términos
de Referencia y dentro de los plazos estipulados

Afiliacion al Sistema de Sequridad Social Integral: LA CONTRATANTE a través del Supervisor designado, verificara
el cumplimiento en cuanto a la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.
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La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios de manera simultanea a la
suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato de Obra. Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la
interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF la Etapa de Estudios y
Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, debera suscribir Acta de Inicio de la etapa
de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la suscripcion
del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelaré ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de
las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de LA INTERVENTORIA a la suscripcion del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio el CONTRATISTA de interventoria debera ajustar las garantias del Contrato.

2.5. TERMINACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo a satisfaccion y entrega a
satisfaccion final de obra y haya sido suscrita el acta de liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA y el acta de
liquidacion del CONTRATO DE OBRA.

2.6. VALOR

El valor del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar
para la celebracion, legalizacién, ejecucion y liquidacién del contrato.

2.6.1. [ETAPAS1Y2

PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion del equipo de trabajo minimo del contratista de interventoria; desplazamiento, transporte y toda clase de
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa i y ii; computadores,
licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacion del
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el contratista de interventoria, imprevistos y en general,
todos los costos en los que deba incurrir el contratista de interventoria para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato
en los dos proyectos.

La contratante no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista de interventoria en relacién
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién de esta etapa y que fueron previsibles
al momento de la presentacién de la oferta.

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto.

2.7. FORMA DE PAGO
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EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF pagara al contratista el
valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada etapa del proyecto:

271. ETAPA1:

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF pagara el noventa por
ciento (90%) del valor total de la Etapa 1 de cada proyecto, previo recibo a satisfaccion por parte de la supervision del
contrato, de la totalidad de los productos de la Etapa 1 (planos de construccion, levantamiento topogréfico, estudio de
suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccién, procedimientos
constructivos, presupuesto, etc.), aprobados por la interventoria; junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la
licencia de construccién y los deméas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas en
casos que aplique.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa 1, se pagara una vez se suscriba entre el interventor y el
supervisor del contrato el Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Etapa 1 de cada proyecto, y se cuente con
el aval del comité técnico, para ejecutar las obras priorizadas para la Etapa 2.

NOTA 1: Se deberan tramitar pagos de los proyectos por separado.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto.

2.7.2.  ETAPA2: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF pagara al contratista de
interventoria el valor de la Etapa 2, as:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes técnicos establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisién
del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la obra.
Para este pago, se verificard el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la
programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada
y la suscripcién del acta de liquidacién del contrato de interventoria.

NOTA 1: Se deberan tramitar pagos de los proyectos por separado.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA debera:
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i. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF
y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensién,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo.

ii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

2.8. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.9. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendré durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto.

El proponente seleccionado debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los Términos de Referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que
no esté laborando, se descontard a manera de sancién de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos
diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectle el Supervisor. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de
Interventoria, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:
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a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

29.. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar informacion o
documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
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educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.10. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.11. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esté a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.
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Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal 0 sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su terminacion,
siempre que, para este ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o0 menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.12. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del
contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF vigente, en el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter
vigente, las Reglas de Participacion de los Términos de Referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion
del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y seré responsable por mantener informado a la contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el
contratista y la Contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.13. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista deberé constituir las garantias, que deberd amparar los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

= PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF. NIT 830.053.105-3
= INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. NIT 899.999.239-2
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Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.13.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses mas

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

Cumplimiento 30% del valor del contrato

2.13.2. DELAETAPAI

2.13.2.1. PROYECTO: CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor de la Etapa | para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales este proyecto |'y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil | 20% del valor de la Etapa | para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
Extracontractual este proyecto |'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios contados desde la
fecha de suscripcién del acta de entrega y
recibo a satisfaccion de la Etapa |

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

30% del valor total de la Etapa |

Calidad del servicio
para este proyecto

2.13.2.2. PROYECTO: CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor de la Etapa | para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales este proyecto |'y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil | 20% del valor de la Etapa | para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
Extracontractual este proyecto |'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios contados desde la
fecha de suscripcién del acta de entrega y
recibo a satisfaccién de la Etapa |

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

30% del valor total de la Etapa |

Calidad del servicio
para este proyecto

2.13.3. DE LAETAPAII

2.13.3.1. PROYECTO: CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor de la Etapa Il para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales este proyecto Il'y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil | 20% del valor de la Etapa Il para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
Extracontractual este proyecto Il 'y cuatro (4) meses mas.
Vigente por tres (3) afios contados desde la
0,
Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa | fecha de suscripcion del acta de entrega y
para este proyecto . . L
recibo a satisfaccion de la Etapa Il

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion de la Etapa 1y expedida la Licencia de construccién asi como los demas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha maxima de culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion del numeral 1.41 de los
Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO”

2.13.3.2. PROYECTO: CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor de la Etapa Il para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales este proyecto Iy tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil | 20% del valor de la Etapa Il para | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
Extracontractual este proyecto Il 'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios contados desde la
fecha de suscripcién del acta de entrega y
recibo a satisfaccion de la Etapa |l

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion de la Etapa 1y expedida la Licencia de construccién asi como los demas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha maxima de culminacién de las anteriores requisitos so pena a la aplicacién del numeral 1.41 de los
Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO”

30% del valor total de la Etapa Il

Calidad del servicio
para este proyecto

NOTA: El beneficiario de la pdliza serd la CONTRATANTE y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF,
y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonio Autdnomo

La pdliza que expida la compafia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicard ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) — 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién por falta de

pago.
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2.13.4. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL INTERVENTOR PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES:

1. EL INTERVENTOR se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con
las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, EL CONTRATNTE, se
constituirda como tomador, asegurado y beneficiario, y EL INTERVENTOR como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL INTERVENTOR haré entrega de los
documentos e informacion requeridos, al intermediario de seguros que la CONTRATANTE le indique, con el fin de solicitar
la expedicién de la misma a la Compafiia de Seguros Liberty Seguros S.A.

En atencion a la obligacion del INTERVENTOR de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
INTERVENTOR de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la pdliza mencionada o en exceso de esta.

EL INTERVENTOR debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL INTERVENTOR se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las polizas.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

En las pdlizas de responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los
terceros afectados

2. En el evento en que por cualquier circunstancia establecida por Liberty Seguros S.A., EL INTERVENTOR no
pueda adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgos de Findeter, éste a través del intermediario de seguros que EL
CONTRATANTE le indique, tomara y constituird a favor del CONTRATANTE las pdlizas requeridas para amparar el
presente contrato, a través de una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en Colombia. EL CONTRATANTE se
constituird como tomador, asegurado, y EL INTERVENTOR como afianzado.

Las pdlizas deberan ser constituidas de la siguiente manera:
a) Se debera incluir en el formato de la péliza que corresponda de acuerdo con la entidad CONTRATANTE.

b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:
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. Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

. Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE.

. No terminacién automatica del seguro.

. Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

. Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.

. Inoponibilidad de excepciones de la compafia de seguros al asegurado.

. Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del

CONTRATANTE.
. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.
c) En caso de existir modificaciones, se deberd realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.

En ningUn caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.

d) En las polizas debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE, y en las polizas de responsabilidad civil
extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros afectados.

EL INTERVENTOR debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las poélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL INTERVENTOR se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicién de las polizas.

EL INTERVENTOR acepta que EL CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con
la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién, FINDETER solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

3. En el caso que EL INTERVENTOR no se acoja a ninguna de las dos opciones anteriormente descritas, se obliga
a constituir las pélizas objeto del presente contrato con cualquier aseguradora y a través del intermediario de seguros que
escoja, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

Las pdlizas deberan ser constituidas de la siguiente manera:

a) Se debera incluir en el formato de la péliza que corresponda de acuerdo con la entidad CONTRATANTE.

b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

. Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

. Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE
. No terminacién automatica del seguro.

. Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
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. Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.

. Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

. Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del

CONTRATANTE.

. No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

c) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.

En ningUn caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.

d) En las pdlizas debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE y en las pdlizas de responsabilidad civil
extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los terceros afectados.

EL INTERVENTOR debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL INTERVENTOR se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicién de las polizas.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario deberd
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL INTERVENTOR debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL INTERVENTOR deberé acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL INTERVENTOR
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de EI INTERVENTOR.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
ultimo pago del contrato.
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PARAGRAFO TERCERQO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio y
de finalizacion de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.14. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal),
el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar los “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1)
UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS
AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR
LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN
EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los derechos y
obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en
los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil. Tratdndose del contrato procede la terminacion anticipada y el mencionado
contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico al contratista de interventoria
distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose del proyecto en el cierre se dejara la constancia de inejecutabilidad
del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto a lo ejecutado.

2.15. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del interventor garantizar que el contratista de ejecucion de obra adelante la gestién oportunamente
de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de
licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista de ejecucion de obra.

Elinterventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos

exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la interventoria y que fueron tramitados por el contratista de ejecucion de obra.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 30 de mayo de 2018

Recepcidn de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 06 de junio de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o0 constancia de no
presentacidn de observaciones

Hasta el 08 de junio de 2018

Cierre - plazo méximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 15 de junio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-
5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 21 de junio de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 27 de junio de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicaciéon del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 29 de junio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de

Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 4 de julio de 2018

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 09 de julio de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 10 de julio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-
5-9, Bogoté D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 11 de julio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 13 de julio de 2018

Determinacion del método y ponderacién econdmica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al informe
de evaluacion economica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 18 de julio de 2018

Publicacién del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 23 de julio de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de estudios, disefios y obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion
y calificacién. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos
de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos formatos son considerados
Unicamente como una herramienta para la supervisién del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacidn del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contrataciéon que
adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones estan consignadas en el clausulado Unico
(Poliza matriz grandes beneficiarios), disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA CONTRATANTE para
cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacidn bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y beneficiario de 1o(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacion tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2, SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF con NIT 830.053.105-3: Contratante
NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cdigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto

en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.
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Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original , no seran admitidos en correo electrénico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.
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b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.
c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.
d. Nuamero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF www.fiduprevisora.com.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52 piso 6, a la que podra asistir algiin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacidn de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico convocatorias infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o en fisico en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota Findeter.
No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y
deberan expedirse, a més tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccidn para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.
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Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3.

Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando I&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de

300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar

cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se

debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

1.14.9.

REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), deberéa acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.
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1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal

fin.

Por ningtin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o

apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
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oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificarad que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y

posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
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valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacidn de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www .banrep.gov.coles/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2  Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la
liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3  Haya suscrito contrato de ejecucién condicional por fases o llave en mano con Findeter o con la Contratante,
durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4  Hayan participado en la estructuracidn, evaluacion, aprobacidn, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.
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1.23.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6  No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la
presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. Elproponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafos y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dar& derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deber tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién

aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.
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1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion
‘ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10)
ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en
cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones  requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacién,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacidn en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracion de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que
no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico convocatorias infraestructura_icbf@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICA,CI()N DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdémicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.
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EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, haré entrega al Evaluador
del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta
respectiva. PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, mantendra en
custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinaran el método y ponderacién econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarén el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el

proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Pagina 64 de 110



{fiduprevisora) Findeter #&= )

Financiera del Desarralio q TODOSPORUN

BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Seadjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Tratandose de
oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos de la presente
convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de
personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de
constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca mediante
aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas
y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de un
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA (en caso que aplique).

1.37.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de referencia
para la respectiva propuesta econdémica o etapa.

1.37.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los Términos de Referencia.
1.37.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

1.37.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
1.37.11. Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.
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1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.37.16. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la habilitacion
o calificacion de la propuesta.

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.37.18. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o por el
apoderado constituido para el efecto.

1.37.19. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.37.20. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.37.24. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién resolucion o
terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de
contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.25. En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccidn del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
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El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I

DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:

21.1.  EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1.

2.

8.
9.

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

Objeto social: Deberé estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.
Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procederé a su rechazo.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.
Término de constitucidn: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al cierre de
la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacion al cierre
de la presente convocatoria.

Término de duracién: Que el término de duracidn sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
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El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4.  Ladesignacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del consorcio
0 unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva.

5. Laindicacién expresa de la direccién de domicilio de cada uno de los integrantes, tratandose de persona natural.
6. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unidn temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

8. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucidn que quienes integran el consorcio o unién temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para
los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la
unién temporal.

9.  Parala presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podréa
ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).
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En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucion del consorcio 0 unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de
existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y
tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de
posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacién del Jefe de Personal, o quien haga
sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el representante
legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar
la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en
el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos,
debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa
de liquidacién.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comuin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccidn exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
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En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE
al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General
de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5.  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberéa igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberé
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o0 union temporal o sus representantes.
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Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacién oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.8.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 3 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién
con la garantia de seriedad, y posteriormente, en caso de resultar adjudicatario del proceso, las garantias que deba
constituir para amparar los riesgos derivados del contrato; EL CONTRATANTE, se constituird como tomador, asegurado
y beneficiario, y EL PROPONENTE como afianzado.

En caso de que El PROPONENTE elija esta opcion, podra contactarse con un Analista de DelLima Marsh S.A.,
intermediario de seguros, al numero de teléfono 571 4235378 o en la direccién de correo electrénico
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Mitigacionriesgos7@marsh.com; el fin de solicitar la expedicion de la péliza a la Compaiiia de Seguros Liberty Seguros
S.A.

2. En el evento en que por cualquier circunstancia establecida por Liberty Seguros S.A., EL PROPONENTE no
pueda adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgos de Findeter, EL PROPONENTE podra acudir a un Analista de
DeLima Marsh S.A., intermediario de seguros, al nimero de teléfono 571 4235378 o en la direccién de correo electronico
Mitigacionriesgos7@marsh.com;, con el fin de tramitar a favor del CONTRATANTE la garantia de seriedad, y
posteriormente, en caso de resultar adjudicatario del proceso, las garantias que deba constituir para amparar los riesgos
derivados del contrato, a través de una Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion,
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacidn de las propuestas.

d) Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

3. En el caso que EL PROPONENTE no se acoja a ninguna de las dos opciones anteriormente descritas, se obliga
a constituir la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES; EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion,
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida
por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE
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El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales
y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacién con
la planilla o comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA
NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demés normas concordantes, con el fin de no permitir el ejercicio
ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o0 como integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberéa ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
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La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informaciéon y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta

para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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2.1.16. IDENTIFICACION DE VINCULADOS

El proponente persona natural o juridica, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o de una unién
temporal, debera(n) diligenciar todos los campos del Formato 11/ Anexo y aportar los documentos alli relacionados, con
la propuesta. No obstante, su no diligenciamiento o el diligenciamiento incompleto del mismo bien sea con la presentacién
de la propuesta, o durante la etapa de subsanacién, no constituira causal de RECHAZO de la propuesta.
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SUBCAPITULO Il

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b.  Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, no
concentracion de contratos e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o mas carta(s) de

cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.
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3.1.29. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
20% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural 0
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en INTERVENTORIA A
LA CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES y en
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O
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ADECUACION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia,
el proponente debera presentar MINIMO TRES (3) Y MAXIMO CINCO (5) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados,
que cumplan las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.70 veces
el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

il Uno (1) de los contratos y/o proyectos terminados aportados debera acreditar o contener la experiencia
especifica en al menos un (1) proyecto, en la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION
DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, con una capacidad igual o superior a 0.50
Lt/seg.

iv. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA
A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION
DE EDIFICACIONES CUBIERTAS INSTITUCIONALES, PUBLICAS Y/O PRIVADAS, DE ACUERDO A LA
DEFINICION DEL TiTULO K, NUMERAL 2.6 DE LA NSR-10. El area de construccion cubierta debera ser igual
o superior a 1.500 m2 en un (1) proyecto.

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Es el conjunto de obras, instalaciones y procesos
para tratar las aguas residuales que contiene material disuelto y en suspension, luego de ser usada por una
comunidad o industria. Para el presente proceso de seleccion aplicara como experiencia especifica, aquellos
sistemas que cuenten con componentes para tratamiento primario, y con componentes para tratamiento
secundario o postratamientos.

2) EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno
0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas. Se tendran en cuenta las edificaciones listadas en el
Numeral 2.6 del Titulo K de la NSR-10

3) AREA CUBIERTA: La parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

NOTA: Solo seran tenidos en cuenta para acreditar la experiencia especifica, el valor y las cantidades ejecutadas
correspondientes a INTERVENTORIA SOBRE CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION y en INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION.

NOTA 2: Para acreditar la experiencia en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES se podran presentar, tanto contratos cuyo objeto corresponda
a la experiencia solicitada, como contratos en los cuales dentro de los componentes del contrato objeto de la interventoria,
se incluya la construccién o implementaciéon de un sistema de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a las
caracteristicas expuestas anteriormente. En todo caso, la documentacién aportada por el proponente debera permitir
verificar claramente que el sistema construido en el contrato objeto de la interventoria, cuenta con componentes

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:
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i.Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades ejecutadas
en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al porcentaje de
participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendré en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificard bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podrd acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion,
sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.
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Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la acta de terminacion, o de entrega y recibo final, 0
acta de liquidacién, donde conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacion,
la cual deberad venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, 0 de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es vélido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.
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3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER asi: JORNADA UNICA - Infraestructura Escolar, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS
INSTITUCIONALES Y CULTURALES -DPR y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ICBF.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellos contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que
la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracidn de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos economicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucidn de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionaré la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

411

EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1.

En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que la propuesta econdémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se haya
diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomara
como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizara rectificacion de

los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total sera la suma del valor antes de IVA mas
el valor del IVA.
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Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdmica presentada para alguna de las etapas o proyectos presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en
los términos de referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

¢. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econémica (en caso que aplique).

De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién econdmica en el que consten los resultados de las
ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacién econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

(IN%‘I\_ﬁgRIE) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

- X;

X = E —
Z.n
i=1
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Doénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
(100 X (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X = Vil -
100x (| 1-2 5 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

o Vmax +X
AT 2
Donde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei = _
|Xa — Vil <
100x|1—-2 < para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA
El célculo de la media geométrica se obtendrd mediante la siguiente formula:

G= ':n.ifPﬁPz * ..+ P,

Didnde:

G = Media Geomética.

n = Numero de propuesiss econdmicas validas.

i = Valor de la propussta econdmica corregida del proponente|

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
{ 100 x (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a G
I

Puntajei = _
G-V _
k 100 x [1—2- T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 =V,
Puntajei = ((71\4“\1))
Vi
Dénde:

Vin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
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V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacién, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucién o terminacién anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacidn juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuéntas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 segUin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

11. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.
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Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccion
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

ETAPA 1 DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta Etapa, el interventor debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la
misma en los dos proyectos segun lo descrito a continuacion;

PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA 1

No. de .
. N Porcentaje
Formacién | Experiencia L . Contratos
Cant. Cargo L Experiencia Especifica de
Académica | General ylo N
Dedicacion
Proyectos
En los contratos y/o proyectos aportados debera
acreditar la participacion como Director de
interventoria y/o Supervisor de contratos de:
Director de | , Consultoria de estudios técnicos y disefios para
- | Ingeniero - P .
Interventoria | A7, < construccion ~ de  edificaciones  cubiertas 0
1 Civil 0 6 afios T et ; 3 20%
para la Aruitecto institucionales, publicas y/o privadas, de acuerdo
Consultoria 9 con la definicién del Titulo K numeral 2.6 de la NSR-
10. El area de cubierta disefiada de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados debera ser igual
0 mayor a 1.500 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados debera
acreditar la participacion como  Especialista
Estructural en contratos de interventoria, o en
. Ingeniero contratos de ejecucion, de consultorias de estudios
Especialista | »7. o o )
Civil con < y disefios para la construccion o reforzamiento de 0
1 Estructural 4 afios AN . VY iy 3 10%
posgrado en edificaciones cubiertas institucionales, publicas y/o
estructuras privadas, de acuerdo con la definicién del Titulo K
numeral 2.6 de la NSR-10. El area de cubierta
disefiada de uno de los contratos y/o proyectos
acreditados debera ser igual 0 mayor a 1.500 m2.
Ingeniero En dos (2) de los contratos y/o proyectos aportados
Civil ylo deberad acreditar la participacién como Ingeniero
- Ingeniero Hidrosanitario en contratos de interventoria, o en
Especialista Sanitario y/o contratos de ejecucion, consultoria de disefios para
1 Hidrosanitario Mo y 4 afios . jecucion, ; p 4 20%
Ingeniero sistemas de tratamiento de aguas residuales. En los
Sanitario 'y otros dos (2) contratos, deberd acreditar la
Ambiental participacion como Ingeniero Hidrosanitario en
con contratos de interventoria, o en contratos de
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PERSONAL MiNIMO PARA LA ETAPA 1
No. de .
.l . Porcentaje
Formacién | Experiencia . . Contratos
Cant. Cargo L Experiencia Especifica de
Académica | General ylo N
Dedicacion
Proyectos
posgrado en ejecucion, consultoria de estudios y disefios para la
el area de la construccion, adecuacion o ampliacion de
hidraulica, o edificaciones institucionales; o en proyectos de
la ingenieria construccion  adecuacion o ampliacion  de
sanitaria edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados debera
acreditar la participacion como Ingeniero Eléctrico o
. Electricista en contratos de interventoria, o en
o Ingeniero S .
Especialista s N contratos de ejecucion, de consultoria para 0
1 o Eléctrico o 4 afios . o L 3 10%
Eléctrico . construccion, adecuacion o ampliacion de
Electricista o e )
edificaciones institucionales; o en proyectos de
construccion  adecuacion o ampliacion  de
edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados debera
acreditar la participacién como Especialista en
Geotecnia o suelos, en contratos de interventoria, o
Ingeniero en contratos de ejecucion, de consultoria para
Especialista | Civil con construcciéon, adecuacion o ampliacién de
1 en estudios de 4 afios edificaciones institucionales; o en proyectos de 3 5%
Geotecnia posgrado en construccion  adecuacion o ampliacién  de
geotecnia edificaciones institucionales. En por lo menos uno (1)
de los contratos debera estar incluido o corresponder
a la construccién de tanques o compartimentos
estancos.
Ingeniero
Ambiental o
ﬁ\arg;?g:;, 0 En los contratos y/o proyectos aportados debera
Ci?/il con acreditar la participacion como Especialista en
Especialista . < Ambiental en contratos de interventoria, o en N
1 : estudios de 4 afos o . . 2 5%
Ambiental contratos de ejecucion, de consultoria de Estudios y
posgrado en Disefios de si p . de A
Ing. isefios de sistemas de tratamiento de Aguas
Ambiental, Residuales.
Sanitaria 'y
Afines
En los contratos y/o proyectos aportados debera
acreditar la participacion como profesional de
programacion de obra, elaboracion de presupuestos
Profesional de | Ingeniero y especificaciones técnicas en contratos de
1 Programacion | Civil 0 2 afios interventoria, o en contratos de ejecucion, de 2 5%
y Presupuesto | Arquitecto consultoria para construccion, adecuacién o
ampliacién de edificaciones institucionales; o en
proyectos de construccidn adecuacién o ampliacion
de edificaciones institucionales.

El personal aca descrito es el minimo requerido para ejecutar la Etapa 1 de los dos proyectos (Cajica y Leticia).

El Director de Interventoria para la consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de
seguimiento, comités de disefio y cuando FINDETER lo requiera.
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Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el Contratista debera contar con el siguiente personal minimo
para la ejecucion de los trabajos:

= Una (1) comisién de topografia por proyecto compuestas cada una por un (1) topdgrafo y un (1) cadenero, con una
dedicacion del 5% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Dentro de los costos de la etapa 1 se deberan contemplar los gastos de desplazamiento a la ciudad de Leticia, de los
profesionales que se requieran y en las veces que se requieran.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa
1 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

ETAPA 2 DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta ETAPA, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma en los dos proyectos segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2

No. de
Formaciéon | Experiencia | Requerimiento particular de Experiencia | Contratos
Académica General Especifica ylo

Proyectos

Porcentaje
de
Dedicacion

Cant. Cargo

En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacion como
Director de Interventoria en contratos de
interventoria de construccion, adecuacion,
remodelacién, ampliacién o reparaciones
Director  de | Ingeniero Civil 6 AR locativas en edificaciones  cubiertas 0
Interventoria | o Arquitecto nos institucionales, publicas ylo privadas, de 30%
q » P ylo p ,

acuerdo con la definicion del Titulo K
numeral 2.6 de la NSR-10. El area de
cubierta construida de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera ser igual 0
mayor a 1.500 m2.

En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacion como
Residente de Interventoria en Contratos de
Interventoria de construccién, adecuacion,
remodelaciéon, ampliacion o reparaciones
Residente de | Ingeniero Civil AN locativas en edificaciones  cubiertas o
Interventoria | o Arquitecto nos institucionales, publicas ylo privadas, de 100%

q v P ylo p ,

acuerdo con la definicién del Titulo K
numeral 2.6 de la NSR-10. El area de
cubierta construida de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.

Trabajador
Social,
Profesional Psicélogo,
Social Socidlogo,
Antrop6logo,
Comunicador

En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacion como
2 Afios Profesional Social con experiencia en 2 15%
contratos de interventoria, o en contratos de
ejecucion, de construccion, adecuacion,
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2
No. de Porcentaje
Formacion | Experiencia | Requerimiento particular de Experiencia | Contratos J
Cant. Cargo L e de
Académica General Especifica ylo N
Dedicacion
Proyectos
Social 0 remodelacién, ampliacion o reparaciones
profesional de locativas en edificaciones.
areas afines.
En los contratos y/o proyectos aportados
| . . debera acreditar la participacion como
ngeniero Civil " )
. . Especialista en Geotecnia en contratos de
Especialista en | con  estudios " . . e 0
1 . 4 afios interventoria, o en contratos de ejecucion, de 3 10%
Geotecnia de posgrado o » L
. construccién, adecuacion, remodelacion,
en geotecnia o . !
ampliacién o reparaciones locativas en
edificaciones.
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacién como
Especialista Estructural en contratos de
interventoria, o en contratos de ejecucion,
construccion, adecuacion, remodelacion,
Especialista Ingeniero  Civil ampliacién o reparaciones locativas en
1 P con posgrado [ 4afios | edificaciones  cubiertas institucionales, 3 20%
Estructural - .
en estructuras publicas ylo privadas, de acuerdo con la
definiciéon del Titulo K numeral 2.6 de la
NSR-10. El area de cubierta construida de
uno de los contratos y/o proyectos
acreditados deberéa serigual o mayor a 1.500
m2.
En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacion como
Especialista Ingeniero Especialista Eléctrico en contratos de
1 pec Eléctrico 0 4 afios interventoria, o en contratos de ejecucion, de 3 20%
Eléctrico L - i .
Electricista construccién, adecuacion, remodelacion,
ampliacion o reparaciones locativas en
edificaciones
Ingeniero  Civil En dos (2) de los contratos y/o proyectos
ylo Ingeniero aportados debera acreditar la participacion
Sanitario  y/o como Ingeniero Hidrosanitario en contratos
Ingeniero de interventoria, 0 en contratos de ejecucion,
Especialista Sanitario y de construccion o implementacion de
1 SPECIaNSta | Ambiental con | 4afios |sistemas de tratamiento  de aguas 4 35%
Hidrosanitario )
posgrado en el residuales. En los otros dos (2) contratos,
area de la debera acreditar la participaciéon como
hidraulica, o la Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de
ingenieria construccion adecuacion o ampliacion de
sanitaria edificaciones institucionales.
Ingeniero
Amtyenjal ° En los contratos y/o proyectos aportados
Sanitario, o X . o
i - debera acreditar la participacion como
Ingeniero  Civil " .
- : Especialista en Ambiental en contratos de
Especialista con estudios N : ] o 0
1 . 4 afios interventoria, 0 en contratos de ejecucion, 2 10%
Ambiental de posgrado 9 . i
de construccion o implementacion de
en Ing. . .
. sistemas de tratamiento de Aguas
Ambiental, .
o Residuales.
Sanitaria y
Afines
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2
No. de Porcentaje
Formacion | Experiencia | Requerimiento particular de Experiencia | Contratos J
Cant. Cargo L e de
Académica General Especifica ylo N
Dedicacion
Proyectos
En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacion como
. profesional de programacion de obra,
Profesional de . - s
” Ingeniero  Civil ~ elaboracion de presupuestos y o
1 Programacion : 2 afios e - 2 10%
o0 Arquitecto especificaciones técnicas en contratos de
y Presupuesto . p o
interventoria, o en contratos de ejecucion, de
construccion adecuacion o ampliacién de
edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacion como
Residente de Obra o Inspector de Obra en
Ingeniero  Civil contratos de interventoria, o en contratos de
1 Inspector de [o Arqunecto 0 2 Afios ejecumon,”de con§trng|on, adecua}mon, 2 100%
Obra Tecnologo en remodelaciéon, ampliacién o reparaciones
construccion. locativas en edificaciones  cubiertas
institucionales, publicas ylo privadas, de
acuerdo con la definicion del Titulo K
numeral 2.6 de la NSR-10.

El personal aca descrito es el minimo requerido para ejecutar la Etapa 2 de los dos proyectos (Cajica y Leticia).

El Director de Interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, comités de
obray cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el Interventor deberé contar con el siguiente personal minimo
para la ejecucion de los trabajos:

= Una (1) comision de topografia compuesta por un (1) topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 5% del plazo
de ejecucion de los trabajos.
= Un (a) (1) secretario (a), Un (1) mensajero, Un (1) conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

El Inspector de obra sera el responsable del proyecto de Leticia y reportara directamente al Residente de Interventoria.

Los costos de la Etapa 2 deben incluir todos los ensayos y analisis de laboratorio que pueda requerir la interventoria,
como contramuestras a los ensayos efectuados por el contratista. Asi mismo, dentro de los costos de la etapa 2 se
contemplan los gastos de desplazamiento a la ciudad de Leticia, de los profesionales que se requieran y en las veces
que sean requeridos.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa
2 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA'Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXX”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos

a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacién del
supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el Formato de Estimacion Propuesta Economica
Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el
contrato.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES Y DiAS
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
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‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segin corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-I;XXX-2018
Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA'Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014,

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)

Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes

parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la

propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,

del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA

LA EXPERIENCIA:
VALOR FECHA PORCENTAJE DE

CONT. No. | OBJETO éfgéﬁgﬁgig EN EgLITDQETANTE DE E&TL’:‘ZDE PARTICIPACION
SMMLV INICIO - |(c,um

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacién,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente deberé indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econdémica en pesos colombianos, la cual incluye el valor del IVA, costos, gastos,

impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

“INTERVENTC_)RiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LOS DIAGNOST!COS,
ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
EN EL CENTRO DE ORIENTACION JU-VENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES
LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS
AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL

1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

INTERVENTORiA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE
ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA — CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA INTEGRAL AL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA INTEGRAL AL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LETICIA -
AMAZONAS.

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1 (SOLO APLICA PARA CAJICA)

2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR
EL ICBF PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE ORIENTACION
JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR EL ICBF
PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA — CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR EL ICBF
PARA EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2 (SOLO APLICA PARA CAJICA)

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5

ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta
econdmica presentada.

PROPONENTE:

A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD | e |% lemo  |VALORMES|No. DE|[OTRL
PROFESIONAL N eaico | DEDICACION (AXEXCXD) | MESES |20
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL caNTIDAD | Wes | [Fmu |VALORMES |No. DE|L.Con
TECNICO M esico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (142+43)
IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (4)
B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL cantioan a0 | % lemo | VALORMES|No. DE|LOTM
PROFESIONAL N co | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | (AT
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
PERSONAL canTioan [hesC | % lemo | VALORMES|No. DE|LOTY
TECNICO N sico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |20
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
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RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -

FM: Factor Multiplicador

liTEM DESCRIPCION

%

A Salario Basico (Nomina Total Mensual)

100,00%

B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
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ITEM | DESCRIPCION

%

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

BENEFICIARIO REAL

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER
(PAF) - 1743 ICBF cuyo objeto sera CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXX”. Mediante la
suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o

directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O | BENEFICIARIOS REALES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CEDULA
INTEGRANTE DEL INTERESADO DE CIUDADANIA, CEDULA DE
PLURAL EXTRANJERIA O SU EQUIVALENTE O
NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal

y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 para
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni
yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién
del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. No podran presentar propuesta de manera simultdnea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta
para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la presente
convocatoria.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. — Colombia

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-ICBF-I-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucién o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Nimero de veces impuesta | Contrato Contratante | Nombre de la persona a quien se
Medida(s) impuesta(s) N° le impuso la medida
1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4.
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4,
1.
2.
Multa(s) 3.
4,
1.
Sanciones 0 |2.
Declaracion de |3.
Incumplimiento 4.
Resolucion(es) o [1.
terminacion anticipada |2.
por incumplimiento del |3,
contratista 4,

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y deberé presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la C4mara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 para CONTRATAR LA “IN'I"ERVENTORiA' INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
XOOOKXXXXXXXXXXX”.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; ni dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidn resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF--XXX-2018 para CONTRATAR LA “INTER)IENTORiA _INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
XXXXXXXXXXXXXX”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién
reportada en el presente formato.
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