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DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE
SAMPUES - SUCRE.”, con actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin
formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:

Etapa 1: INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE
SAMPUES - SUCRE, Y TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS.

Etapa 2: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE.

ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar la “INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP
SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE”.

El contrato de interventoria realizara el seguimiento y control sobre las dos (2) etapas del contrato de obra, por lo cual, el
contrato de interventoria también se desarrollara en dos (2) etapas, que cuentan con los siguientes componentes:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
Etapa 1 DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN
EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE, Y TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS.

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA
Etapa 2 DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE
SAMPUES - SUCRE

A continuacion, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

1111, ETAPA1. INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL -
CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE, Y TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS.
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Para este componente, la etapa 1 corresponde a la interventoria integral a la revision y de ser necesario el ajuste y la
complementacién de los estudios técnicos y disefios existentes, elaborados por la Gobernacion de Sucre y entregados por el
ICBF, para la construccidn del proyecto denominado Primera Etapa CIRP Sucre, incluyendo el tramite para la obtencién de los
permisos y licencias necesarios para la ejecucion de las obras. El anterior alcance incluye la revisiéon y complementacion de
los estudios y disefios de los siguientes espacios:

Bloque de ingreso

Bloque de administracién

Bloque de salud

Auditorio

Edificio biblioteca y apoyo educativo
Edificio de aulas y talleres

Bloques de alojamientos N° 1y 2
Médulo de formacién y educacion
Bloque de comedor y sala de lectura
Blogue de talleres

Exteriores (Zonas blandas)
Muro de cerramiento

Exteriores (Zonas duras sin cubierta, incluye parqueaderos)

Los espacios mencionados se encuentran dentro del proyecto arquitectonico como se muestra en el siguiente plano:

Bloque de
admlnlstraclon r

| ¢ =
(|5, 2 _|--
|~’ —1

Bloque_de ingreso

Bloque de salud

_Blogues de alojamientos

|
.'-I'- 1 Edificio de

N°1 y N°2
o ————— pr———————
1 Il
..
. R
4 luvugh ol by
i | [E3
h—_————_—ll__-'i_———-l
.-—.—_——.I.-
Blbllotica Fes E

¥ {Ej _f_ _ Laulas y talleres

Edificio de coffiedor y

Edlflclo de talleres

servicios generales

FINDETER entregara los siguientes estudios y disefios existentes sobre el proyecto, los cuales deberan ser revisados,
complementados en caso de requerirse y avalados por el especialista correspondiente, tomando las acciones que se
consideren necesarias para que los estudios cumplan lo requerido por FINDETER y las normas vigentes que apliquen al
proyecto. En caso de avalar cada estudio sin necesidad de ajustes o complementacion, deberd presentarse Unicamente

el concepto técnico respectivo.

= Estudio de suelos
= Disefio arquitecténico
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= Disefio estructural

= Disefio eléctrico

= Disefio CCTV

= Disefios hidrosanitarios

=  Disefio redes incendio

= Disefio aire acondicionado

No obstante al listado anterior, el proponente seleccionado de la convocatoria de obra deberd hacer la gestién de
levantamiento de toda la informacién que sobre el proyecto exista en el archivo del ICBF, donde podra encontrarse mas
documentacién relacionada con el mismo.

Igualmente el proponente debera realizar en esta etapa el disefio del pavimento. Se definira la estructura de pavimento de
via, andenes, parqueaderos, plazoletas, zonas duras, etc., del proyecto, con base en: |) las caracteristicas geomecanicas
de la subrasante, II) la caracterizacién de las fuentes de materiales, Ill) nimero de repeticiones esperadas de ejes
equivalentes, etc.

El contratista debera:

a) Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo de materiales que conforman la
subrasante en toda la longitud del proyecto.

b) Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y mecanicas mas importantes
de suelo representativos de la subrasante y homogenizar mediante resultados de CBR, sectores para el disefio
de la estructura del pavimento.

c) Caracterizar geotécnicamente materiales de obra, que componen la estructura de pavimento, en especial
materiales de rodadura y de capas granulares y/o estabilizadas, segun el caso.

d) Definir espesores y materiales mas apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del
proyecto y que constituiran la estructura de pavimento; asi como las zonas de extraccion y sitios para disposicién
de materiales sobrantes de materiales durante la construccion.

e) Disefiar una estructura que sea cémoda, funcional, segura, econdmica y que cumpla técnicamente con la
normativa vigente.

f)  Basado en los disefios hidrosanitarios, respecto a los drenajes, disefiar las obras de drenaje necesarias para
garantizar la vida util de la estructura de pavimento y garantizar que no se presente empozamientos de agua a
lo largo de la via a disefar.

g) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que contribuyan durante el proceso
de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de ingenieria que
disminuyen la vida Util del pavimento.

En caso de que los estudios y disefios entregados por FINDETER no cumplan las condiciones técnicas necesarias para
la ejecucion del proyecto en su etapa de construccion, sera obligacion del Contratista complementar y/o ejecutar los
estudios y disefios faltantes y de la Interventoria su revisidn y aprobacion.

Durante esta etapa, la Interventoria debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del terreno
o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico
y arquitectonico. Asi mismo, la Interventoria debera vigilar que el Contratista complemente los estudios técnicos y disefios
integrales con base en los disefios arquitectonicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios, etc., suministrados por
FINDETER (cuando a ello hubiera lugar), conforme a los que apliquen para el desarrollo del proyecto del presente proceso.

El disefio estructural debera basarse en la arquitectura entregada y esta podra ser modificada sélo por solicitud del ICBF;
los ajustes que puedan llegar a surgir en los detalles suministrados por FINDETER, asociados al disefio estructural
planteado, deberan ser realizados por el Contratista y aprobados por la Interventoria, previa autorizacion por escrito del
supervisor de contrato.
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Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la interventoria a la totalidad de los estudios y disefios del proyecto de acuerdo
a la normatividad aplicable.

Lo anterior acogiendo las Recomendaciones Minimas de Construccion, que hacen parte integral del proceso objeto de la
presente interventoria.

1.1.1.2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN
EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE.

Consiste en la “INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES -
SUCRE?” con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa 1, debidamente aprobados por la
interventoria y las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del
orden municipal, corporaciones ambientales, etc) y basados en los requerimientos incluidos en el documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista
sobre el cual se ejercen las funciones de interventoria, desde la etapa de elaboracion, revision y complementacion estudios
y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento, incluidas las
estructuras de contencion necesarias para garantizar la estabilidad del terreno.

Dentro del alcance de esta convocatoria se proyecta la construccion de los siguientes bloques:

DESCRIPCION UNIDAD AREA (M2)
Blogue de Ingreso M2 176.00
Bloque de Administracién y Salud M2 291,00
Bloque de Alojamiento M2 746,00
Bloque de Comedor y Sala de Lectura M2 403,00
Bloque de Talleres M2 255,00
Exteriores (Zonas duras sin cubierta - Peatonal) M2 503,00
Exteriores (Zonas duras sin cubierta - Vehicular) M2 608,00
Exteriores (Zonas blandas) M2 1.310,00
Muro de Cerramiento ML 760,00

Los espacios mencionados se encuentran dentro del proyecto arquitecténico como se muestra en el siguiente plano:
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Bloque de
administracion y salud

o e o
-
» I Bloque de

Comedor y
sala de lectura

Bloque de
talleres

Cerramiento

Este alcance podra ser adicionado, previa consecucion de recursos por parte del ICBF y de analisis de conveniencia por
parte de la Contratante.

1.2. LOCALIZACION

El lugar donde se ejecutara el contrato sera en el Municipio de Sampués - Departamento de Sucre, predio de propiedad
de la Gobernacién de Sucre, localizado en el barrio El Oasis, colindante con la Institucién Educativa Mariscal Sucre, e
identificado como sigue:

= Matriculas inmobiliarias N°: 340-71528.
= Escritura N° 26 del 23 de marzo de 1963.

Plano de localizacién — CIRP Sucre del ICBF, en el mun|0|p|o de Sampués - Sucre

Rl
\b
s ( 4.’ {-
Tanque Elevado
deAgua Potable SubEs(acnon p

Eléctrica

,., ' =

—

Lote / Ubicacién del proyecto
[ Cesién Parque
[ Aislamiento de afectacién ambiental

Escorrentia

LAS AGACIAS
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es por la suma de hasta DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS ($254.782.050,00)
MICTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que se
presenta a continuacion:

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa, estableciéndose para cada una el
siguiente:

DESCRIPCION VALOR TOTAL

ETAPA 1 - Interventoria a la elaboracién, revision y complementacién de

. - Hasta la suma de 36.383.230,00
estudios y disefios

ETAPA 2 - Interventoria a la construccién de la obra Hasta la suma de 218.398.820,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa 1 + Etapa 2) | Hasta la suma de 254.782.050,00

Los valores incluyen el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, para
los dos proyectos.

La CONTRATANTE ha adoptado la metodologia de reembolso de sueldos reales del contratista, afectados por un factor
multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucidn y liquidacion,
asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo. El factor multiplicador se aplica Unicamente
sobre los sueldos, incluyendo dominicales.

Cada etapa tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los presentes
términos de referencia.

La propuesta econdmica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida de cada una de las
etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva
etapa, asi:

] VALOR MINIMO DE LA
DESCRIPCION ETAPA
(Incluye IVA 19%)

VALOR MAXIMO DE LA ETAPA
(Incluye IVA 19%)

ETAPA 1 - Interventoria a la elaboracion, revision

] . o 32.744.907,00 Hasta la suma de 36.383.230,00
y complementacion de estudios y disefios

ETAPA 2 - Interventoria a la construccion de la

obra 196.558.938,00 Hasta la suma de 218.398.820,00

Péagina 10 de 84



{fiduprevisora) Fir deter = P

iera del D&Sarrollo q TODOSPOR L_'N
BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE 229.303.845,00 Hasta la suma de 254.782.050,00
(Etapa 1 + Etapa 2)

El proponente debera considerar en su propuesta econdémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
méaximo de cada componente, de cada etapa y del valor del Presupuesto Estimado PE total, presentadas anteriormente.
Asi mismo debera tener en cuenta que estos valores ya incluyen el IVA cuando este aplique.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion de la Interventoria es de hasta la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS
($254.782.050,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar, que se presenta a continuacion, para los dos proyectos. Dicho valor se detalla a continuacion:

PRESUPUESTO OFICIAL

“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD
PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE.”

1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL
MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE, Y TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS.

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA1| $ 36.383.230,00
INTERVENTORIA A LA ELABORACION, REVISION Y COMPLEMENTACION DE $ 30.574.143.00
ESTUDIOS Y DISENOS o
$
VALOR IVA (19%) 5.809.087,00

2. ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES -
SUCRE.

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA2| § 218.398.820,00
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS $ 183.528.420,00
VALOR IVA (19%) $ 34.870.400,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) $ 254.782.050,00

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato, y que le
apliquen.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
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entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, es EL CONTRATANTE
y realiza la contratacidn bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el cual corresponde
a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacion del plazo total del
contrato se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcién del acta de inicio y de terminacion de
cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del
contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacién de la ultima etapa.

Para cada proyecto se debera suscribir un acta de inicio y tendran plazos especificos que incluyen la Etapa 1 - Elaboracién,
revision y complementacion de estudios y disefios, y la Etapa 2 — Construccion de la obra.

Los plazos del contrato seran discriminados como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA 1: Interventoria a la elaboracién, revision y

complementacién de estudios y disefios. Dos (2) meses

Siete (7) meses
y quince (15)

Cinco (5) meses y quince dias calendario

ETAPA 2: Interventoria a la construccién de la obra. ; .
(15) dias calendario

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta economica.

El acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio del contrato
de Interventoria.

El Contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas. De igual forma se deberd suscribir un acta
de terminacion para cada una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del acta de inicio de la siguiente
etapa, La Contratante no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como
plazo del contrato. El Contratista debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacion para cada una de las etapas.

Si en ejecucidn de la Etapa 1, el contratista realiza la revision y complementacion de los estudios y disefios del proyecto
para cualquiera de los bloques y/o el cerramiento, incluido el presupuesto, y éstos quedan aprobados y recibidos a
satisfaccion por parte de la interventoria antes de cumplirse el plazo de la referida etapa, el Contratista podra dar inicio a
la ejecucién de la Etapa 2 correspondiente, sin haberse culminado el alcance de la Etapa 1, previa presentacion y
aprobacion de las garantias correspondientes a la etapa de obra. No obstante, los deméas productos de la revision y
complementacion de los estudios técnicos y disefios contemplados, deberan ser entregados para la aprobacion y recibo a
satisfaccion de la interventoria en el plazo contractual establecido.
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~ SUBCAPITULO I ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, esta interesado en
CONTRATAR LA ““INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE
RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE”, mediante el sistema de pago
por precio global fijo sin férmula de reajuste.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracion de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes
con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria, asi mismo
tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y en
el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
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los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto.

El proponente seleccionado debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en
los Términos de Referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos requeridos o que
no esté laborando, se descontara a manera de sancion de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos
diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo
requerimiento que sobre el particular efectie el Supervisor. Realizados maximo tres (3) requerimientos al Contratista de
Interventoria, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratdindose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.31. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
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entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podré aclarar, aportar informacion o
documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno 0 mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Autonomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen
acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar
o0 mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucidn del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.
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Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificaciéon y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisién del contrato seré ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico del
contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF vigente, en el Manual de Supervisidn e Interventoria de Findeter
vigente, las Reglas de Participacion de los Términos de Referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion
del objeto contratado.
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El Supervisor del contrato esté facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a la contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el
contratista y la Contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista debera constituir las garantias, que debera amparar los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

= PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF. NIT 830.053.105-3
= INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. NIT 899.999.239-2

Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.7.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vigente por ¢l plazo de’ ejecucion del
contrato v seis (6) meses méas

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.7.2. DE LAETAPAI

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales |'y tres (3) afios més.

Eesponsabilidad Civil 20% del valor de la Etapa Vigente por el plazo de ’ejecucién de la Etapa

xtracontractual |'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios contados desde la
Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa | | fecha de suscripcidn del acta de entrega y
recibo a satisfaccién de la Etapa |

10% del valor de la Etapa |

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual, el mismo no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacién de ésta.

2.7.3. DELAETAPAII
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa
indemnizaciones laborales Il'y tres (3) afios mas.

Eesponsabilidad Civil 20% del valor de la Etapa I Vigente por el plazo de e}ecucic')n de la Etapa

xtracontractual Il 'y cuatro (4) meses mas.

Vigente por tres (3) afios contados desde la
Calidad del servicio 30% del valor total de la Etapa Il | fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo a satisfaccion de la Etapa |l

10% del valor de la Etapa I

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto, una vez se realice la revision y
complementacion de los estudios y disefios del proyecto que hacen parte de la Etapa 1 y su aprobacion por parte de la
interventoria, asi como los demas permisos requeridos, el contratista deberd presentar, para aprobacién de la
CONTRATANTE, las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a
la fecha méxima de culminacion de los anteriores requisitos, so pena a la aplicacion del 1.41 de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO”

NOTA: El beneficiario de la pdliza sera la CONTRATANTE y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF,
y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonio Auténomo

La pdliza que expida la comparnia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicarad ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la pdliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) — 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual no podra iniciar su
ejecucion sin la respectiva aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberén aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién por falta de

pago.

2.7.4. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL INTERVENTOR PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL INTERVENTOR se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con
las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATNTE, se constituird como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL INTERVENTOR como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL INTERVENTOR podra contactarse con
un Analista de DeLima Marsh S.A., intermediario de seguros, al nimero de teléfono 571 4235378 o en la direccién de
correo electrénico solicitudesmitgacion@marsh.com, y hara entrega de los documentos e informacion requeridos, con el
fin de solicitar la expedicion de la poliza.

En atencién a la obligacion del INTERVENTOR de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucién de
la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
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incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
INTERVENTOR de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL INTERVENTOR debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL INTERVENTOR se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pdlizas.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacién del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

En las polizas de responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los
terceros afectados

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

o Tomador: EL CONTRATANTE
o Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL INTERVENTOR decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL INTERVENTOR se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia deberd sefialar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:
+ Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.
* Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE
+ No terminacion automatica del seguro.
+ Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
* Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
* Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
+ Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del
CONTRATANTE.
* No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.
b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.
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En ninguin caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:
“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.
c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e  Tomador: EL CONTRATISTA
o Asegurado: EL CONTRATISTA
e  Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL INTERVENTOR debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL INTERVENTOR se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL INTERVENTOR no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razén por la cual ninglin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato. EL INTERVENTOR debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL INTERVENTOR deberd acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL INTERVENTOR
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucién,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EI INTERVENTOR.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato est4 dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio

y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.
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2.13. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al contrato de ejecucidn del proyecto (principal), el acaecimiento
de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del contrato de ejecucién del proyecto, le son
oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segin
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar los “REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP
SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE”

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los derechos y
obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en
los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil. Tratdndose del contrato procede la terminacién anticipada y el mencionado
contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico al contratista de interventoria
distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose del proyecto en el cierre se dejara la constancia de inejecutabilidad
del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto a lo ejecutado.

2.14. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Sera responsabilidad del interventor garantizar que el contratista de ejecucion de obra adelante la gestion oportunamente
de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de
licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista de ejecucion de obra.
Elinterventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos

exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la interventoria y que fueron tramitados por el contratista de ejecucion de obra.
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SUBCAPITULO Il
CRONORAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 14 de junio de 2018

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 19 de junio de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacidn de observaciones

Hasta el 22 de junio de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 28 de junio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 05 de julio de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 11 de julio de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacion de requisitos
habilitantes

Hasta el 16 de julio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de

Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 18 de julio de 2018

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 23 de julio de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

El 24 de julio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogoté D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Economica

Hasta el 25 de julio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 27 de julio de 2018

Determinacion del método y ponderacion econdmica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 01 de agosto de 2018

Publicacién del Acta de Seleccidn del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 06 de agosto de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de estudios, disefios y obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para adelantar
las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta econémica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion
y calificacién. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los términos
de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos formatos son considerados
Unicamente como una herramienta para la supervisién del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacidn del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contrataciéon que
adelante directamente o a través de Patrimonios Autonomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Pdliza
de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacién’; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelantd un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF con NIT 830.053.105-3: Contratante
NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

13.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
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en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacién de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original , no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada seguin corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:
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a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y

teléfonos fijos y/o celulares.
c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubieren.
d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF www.fiduprevisora.com.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 18%-52 piso 6, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacién, de lo cual se dejara
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacidn de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota Findeter.
No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

Elinforme de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y
deberan expedirse, a méas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracidn de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N coNnsorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de

los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Péagina 28 de 84



{fiduprevisora) Findeter #&=

| 4 TODOS PORUN
BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

Financiera del D&sarrollo q

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3.

Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer hasta
el tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacién se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de

300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar

cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se

debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

1.14.5.

1.14.6.

1.14.7.

1.14.8.

1.14.9.

REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), deberéa acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.
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1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucién de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal

fin.

Por ningtin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o

apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
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oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificarad que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberd contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y

posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
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valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega
y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor

total del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www .banrep.gov.coles/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2  Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la
liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3  Haya suscrito contrato de ejecucién condicional por fases o llave en mano con Findeter o con la Contratante,
durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4  Hayan participado en la estructuracidn, evaluacion, aprobacidn, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.
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1.23.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.6  No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la
presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. Elproponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los
sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacidn de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de
las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dar& derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deber tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién

aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.
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1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF realizara la asignacién de un niimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion
‘ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10)
ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. Las ofertas restantes no seran tenidas en
cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacion de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones  requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacién,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacidn en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran tenidas en cuenta las
recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.
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En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los
documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi como la
indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se dejara constancia de los proponentes que
no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico convocatorias infraestructura_icbf@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podréan adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACI()N DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas econdémicas
seran publicadas en la pagina web del proceso.
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EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, haré entrega al Evaluador
del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta
respectiva. PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, mantendra en
custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de verificacién econémica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Economica, determinaran el método y ponderacién econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarén el Informe Definitivo de Calificacién con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el

proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE
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Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Seadjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Tratandose de
oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos de la presente
convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de
personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de
constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca mediante
aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas
y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de un
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de referencia
para la respectiva propuesta econdémica o etapa.

1.37.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
1.37.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdmica o viceversa.

1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o0 unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos de
Referencia.

1.37.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
1.37.11. Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloria
General de la Republica.
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1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.

1.37.16. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la habilitacion
o calificacion de la propuesta.

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
1.37.18. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o por el
apoderado constituido para el efecto.

1.37.19. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.37.20. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.21. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.37.24. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o declaratorias de
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién resolucion o
terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de
contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.25. En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
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El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I

DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA

Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:

21.1.  EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1.

2.

8.
9.

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

Objeto social: Deberé estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el érgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procederé a su rechazo.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.
Término de constitucidn: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al cierre de
la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacion al cierre
de la presente convocatoria.

Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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21.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (Sl APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unidn temporal, sin embargo, deberéd abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4. Ladesignacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del consorcio
0 union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal 0
definitiva.

5. Laindicacién expresa de la direccién de domicilio de cada uno de los integrantes, tratandose de persona natural.
6. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

8. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucidn que quienes integran el consorcio o unién temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para
los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la
union temporal.

9.  Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%)
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).
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10. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

11. Enningun caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de
existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y
tratdndose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de
posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacidn del Jefe de Personal, o quien haga
sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Enelevento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el representante
legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar
la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en
el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos,
debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa
de liquidacion.

4. Susintegrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacidon del poder comln otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion, legalizacién y/o apostilla y traduccidn exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algtn tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.
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21.3.  CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE
al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la Contraloria General
de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no
esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin
perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacidn consulte los antecedentes correspondientes en la pagina
web de la Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona nhatural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.
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Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

21.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacién oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacién del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

2.1.8.1. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. 1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, la
garantia de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - en caso de
resultar adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ
PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.
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En caso de que El PROPONENTE elija esta opcién, podré contactarse con un Analista de DeLima Marsh S.A,,
intermediario de seguros, al numero de teléfono 571 4235378 o en la direccion de correo electronico
solicitudesmitigacion@marsh.com, con el fin de solicitar la expedicion de la pdliza.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el
pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, se
prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas
prérrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por

LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia

bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales
y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.
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Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacién con
la planilla 0 comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA
NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el ejercicio
ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual
o como integrante de un proponente plural (consorcio 0 union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero
Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el CPNAA, segun corresponda, el cual
se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal 0 apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

21.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, v (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.16. IDENTIFICACION DE VINCULADOS

El proponente persona natural o juridica, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o de una unién
temporal, debera(n) diligenciar todos los campos del Formato 11/ Anexo y aportar los documentos alli relacionados, con
la propuesta. No obstante, su no diligenciamiento o el diligenciamiento incompleto del mismo bien sea con la presentacion
de la propuesta, o durante la etapa de subsanacion, no constituirad causal de RECHAZO de la propuesta.
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SUBCAPITULO Il

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los exigidos
en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los términos
de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, no
concentracion de contratos e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acépite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o mas carta(s) de

cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. La fecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.
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3.1.29. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito debera estar dirigida a los procesos de contratacion del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural 0
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente

proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en INTERVENTORIA A
LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente
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debera presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan
las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.

i El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.7 veces
el PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

iii. ~ Uno (1) de los contratos y/o proyectos terminados aportados debera acreditar experiencia especifica
en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES que de manera taxativa debera
ser en cualquier de las siguientes tipologias: Colegios o universidades o escuelas y/o centros
educativos o Centros de Desarrollo Infantil u hospitales o centros de salud o establecimientos
penitenciarios o bibliotecas. Para las anteriores tipologias, el area de construccidn cubierta debera ser
igual o mayor a 2.500 m2 en un (1) proyecto.

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o0 mas
pisos, de tipo institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios
o universidades o escuelas y/o centros educativos o Centros de Desarrollo Infantil u hospitales o centros de salud o
establecimientos penitenciarios o bibliotecas. No se acepta la experiencia relacionada con interventoria a contratos de
adecuacion o remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en interventoria a la construccion de bodegas, ni plazas
de mercado, ni polideportivos, ni centros de convenciones.

AREA CUBIERTA: La parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

NOTA: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con interventoria a contratos de
adecuacién o remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en interventoria a la construccidn de bodegas, ni plazas
de mercado, ni polideportivos, ni centros de convenciones.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i.Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendran en cuenta las actividades ejecutadas
en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al porcentaje de
participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificaré bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
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de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participaciéon que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios Minimos
Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacidn del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUn caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la acta de terminacion, o de entrega y recibo final, 0
acta de liquidacién, donde conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el afio de terminacién,
la cual deberad venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad
contratante y el Contratista.
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En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serad considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucidén de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER asi: JORNADA UNICA - Infraestructura Escolar, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS
INSTITUCIONALES Y CULTURALES -DPR y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ICBF.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellos contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que
la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal),
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La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucidn de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
411 EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximaréa por defecto
al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se haya
diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomara
como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizara rectificacion de

los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total sera la suma del valor antes de IVA mas
el valor del IVA.
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Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdmica presentada para alguna de las etapas o proyectos presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en
los términos de referencia.

b.  Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

c. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econémica.

De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de Evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacién econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

(IN%‘I\_ﬁgRIE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

- X;

X = E —
Z.n
i=1
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Doénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
(100 X (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X = Vil -
100x (| 1-2 5 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

o Vmax +X
AT 2
Donde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vi = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei = _
|Xa — Vil <
100x|1—-2 < para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta
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En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA
El célculo de la media geométrica se obtendrd mediante la siguiente formula:

G= ':n.ifPﬁPz * ..+ P,

Didnde:

G = Media Geomética.

n = Numero de propuesiss econdmicas validas.

i = Valor de la propussta econdmica corregida del proponente|

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
{ 100 x (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a G
I

Puntajei = _
G-V _
k 100 x [1—2- T para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en
funcion de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 =V,
Puntajei = ((71\4“\1))
Vi
Dénde:

Vin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
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V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacién, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacién anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucién o terminacién anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacidn juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuéntas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 segUin corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

11. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.
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Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccion
correspondiente y el acta de seleccién se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

Asi mismo el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacién de la clausula
penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucion de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

ETAPA 1 DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta Etapa, el interventor debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la
misma en los dos proyectos segun lo descrito a continuacion;

Experiencia Especifica Porcentaje
Numero de de
Cant d Cargoa} ior?cif'm Exgeriencl:ia c /En: Con;tlr:tos Requerimiento particular deiﬁ:lon
esempenar cademica enera omo fEn: Proyectos | de Experiencia Especifica | duraciéon
dela
Requeridos Etapa 1
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA1
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Director
de Interventoria o Director
de Consultoria de estudios
técnicos y disefios para
construccion de edificaciones
Director de de tipo institucional que de
interventoria o manera taxativa debera ser
director de en cualquiera de las
Director de consultoria en siguientes tipologias:
1 Intervc;entoria Ingenierp Civil 6 afios proyectgs de 3 Colegios o universidades o 25%
e o Arquitecto estudios escuelas ylo centros
Consultoria técnicos y educativos o Centros de
disefios para Desarrollo Infantil u hospitales
construccion de 0 centros de salud o
edificaciones. establecimientos
penitenciarios o bibliotecas.
Para las anteriores tipologias,
el éarea de construccidn
cubierta de uno de los
contratos  y/o  proyectos
acreditados debera ser igual 0
mayor a 2.500 m2.
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Cant

Cargo a
desempeiiar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como /En:

Numero de
Contratos
ylo
Proyectos

Requeridos

Requerimiento particular
de Experiencia Especifica

Porcentaje
de
dedicacion
enla
duracion
dela
Etapa 1

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

4 afios

Arquitecto
disefiador en
proyectos de

interventoria a
consultoria o de
consultoria de
estudios

técnicos y
disefios para

construccion de
edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como arquitecto
disefiador en proyectos de
interventoria a consultoria o
de consultoria de estudios
técnicos y disefios para
construccion de edificaciones
que de manera taxativa
debera ser en cualquiera de
las  siguientes tipologias:
Colegios o universidades o
escuelas ylo centros
educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u hospitales
0 centros de salud o
establecimientos

penitenciarios o bibliotecas.
Para las anteriores tipologias,
el é&rea de construccion
cubierta de uno de los
contratos  y/o  proyectos
acreditados debera ser igual o
mayor a 2.500 m2

15%

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con posgrado
en estructuras

4 afios

Especialista
estructural en
proyectos de

estudios y
disefios o
interventoria a
estudios y
disefios para
construccion de
edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como disefiador
de estructuras o interventor a
los disefios de estructuras en
proyectos de estudios y
disefios para la construccion
de edificaciones que de
manera taxativa debera ser
en cualquiera de las
siguientes tipologias:
Colegios o universidades o
escuelas ylo centros
educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u hospitales
0 centros de salud o
establecimientos

penitenciarios o bibliotecas, 0
centros  comerciales o
edificaciones en altura (3
pisos o mas). Para las
anteriores tipologias, el area
de construccion cubierta de
uno de los contratos y/o
proyectos acreditados debera
ser igual o mayor a 2.500 m2

10%
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Experiencia Especifica Porcentaje
Numero de de
Cant Cargo a Formacion | Experiencia Cor;tlr:tos Requerimiento particular deiﬁ:lon
desempefiar | Académica General Como / En: Proyectos | de Experiencia Especifica | duracién
dela
Requeridos Etapa 1
Especialista en
geotecnia en
proyectos de En los contratos y/o proyectos
Ingeniero Civil estudios y aportados debera acreditar la
1 Especialista an osarado 4 afios disefios 0 9 participacion como ingeniero 10%
Geotecnia en Zotgcnia interventoria a especialista en geotecnia o su ’
g estudios y equivalente, en proyectos de
disefios para infraestructura civil.
construccion de
edificaciones
Ingeniero civil Ingeniero
ylo ingeniero hid geniero
sanitario ylo idrosanitario
ingeniero en proyectos de En los contratos y/o proyectos
sagitario estudios y aportados deberd acreditar la
1 Especialista ambiental c{)n 4 afios disefios 0 9 participacién como ingeniero 10%
Hidrosanitario osarado en el interventoria a especialista hidrosanitario o ’
P é?ea dela estudios y su equivalente, en proyectos
hidraulica. o la disefios para de infraestructura civil.
in enie’ria construccion de
sgnitaria edificaciones.
Ingeniero
eléctrico o
electricista en
En los contratos y/o proyectos
proyectos de dos debera ditar |
- Ingeniero estudios y apoﬂg 0s debera acre 'ta.r a
Especialista o . o participacién como ingeniero o
1 o eléctrico o 4 afios disefios 0 2 . s 10%
Eléctrico L . . especialista  eléctrico, en
electricista interventoria a ;
. proyectos de infraestructura
estudios y s
T civil.
disefios de
construccion de
edificaciones.
Profesional en arquitectura
Profesional Arauitecto con Arauitecto con con experiencia en disefios
1 Especialista quitecto col 3 afios guitecto col 2 bioclimaticos de 5%
A especializacién especializacién e Lo
Bioclimatico edificaciones, incluidos
proyectos de vivienda.
Ingeniero civil Ingeniero
ylo ingeniero 9
L2 ambiental en
sanitario y/o
ingeniero proyectos de En los contratos y/o proyectos
sa?litario estudios y aportados debera acreditar la
1 Especialista ambiental c}:)n 3 afios disefios 0 9 participacién como ingeniero 59
Ambiental osarado en el interventoria a especialista ambiental, en °
P gérea estudios y proyectos de infraestructura
ambiental. o la disefios de civil.
in enie}ia construccion de
ar?wbiental edificaciones.
Profesional Arquitecto o < Profesional de 0
! de Ingeniero Civil 4afios programacion 3 NA 5%
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Experiencia Especifica Porcentaje
Nimero de de
Cant d Cargo a ;O"E?Ci?n Exg erienti:ia c /En: Cor;tlftos Requerimiento particular deiﬁ:lon
esempenar cademica enera omo fEn: Proyectos | de Experiencia Especifica | duracién
de la
Requeridos Etapa 1
Programacion de obra,
y elaboracion de
Presupuesto presupuestos y
especificaciones
técnicas para
construccion de
edificaciones.
Trabajador
Social,
Psicdlogo, Profesional
Profesional Sociologo, Social con
1 Soci Antrop6logo, 4 Afios experiencia en 2 N.A 10%
ocial X
Comunicador proyectos de
Social 0 infraestructura
profesional de
areas afines.

El personal aca descrito es el minimo requerido para ejecutar la Etapa 1 del proyecto, pero el contratista debera garantizar
la suficiencia del personal para cumplir con el objeto contractual.

El Director de Interventoria para la consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de
seguimiento, comités de disefio y cuando FINDETER lo requiera.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucion de los trabajos
de una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas; esta
comision debera garantizar una dedicacion minima del 5% durante el plazo de la Etapa 1.

Dentro de los costos de la etapa 1 se deberdn contemplar los gastos de desplazamiento al sitio del proyecto, de los
profesionales que se requieran y en las veces que se requieran.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa
1 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

ETAPA 2 DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta ETAPA, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deber4 garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma en los dos proyectos segun lo descrito a continuacién:
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Cant

Cargo a
desempenar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Numero de
Contratos
ylo
Proyectos
Requeridos

Como / En:

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje de

dedicacion en

la duracion de
la Etapa 11

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCI

ON DEL CONTRATO - ETAPA 2

Director de
Interventoria

Ingeniero Civil
0 Arquitecto

8 Afos

Director de
interventoria en
proyectos de 3
construccion de

edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como Director de
Interventoria en proyectos de
construccién de edificaciones de
tipo institucional que de manera
taxativa debera ser en cualquiera de
las siguientes tipologias: Colegios o
universidades o0 escuelas y/o
centros educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u hospitales o
centros de salud o establecimientos
penitenciarios o bibliotecas. Para las
anteriores tipologias, el area de
construccién cubierta de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados
debera serigual 0 mayor a 2.500 m2

30%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

6 afios

Arquitecto
disefiador en
proyectos de

interventoria a
consultoria o de
consultoria de
estudios técnicos y
disefios para
construccion de
edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados deberd acreditar la
participacion ~ como  arquitecto
disefiador en  proyectos de
interventoria a consultoria o de
consultoria de estudios técnicos y
disefios para construccion de
edificaciones que de manera
taxativa debera ser en cualquiera de
las siguientes tipologias: Colegios 0
universidades o0 escuelas y/o
centros educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u hospitales o
centros de salud o establecimientos
penitenciarios o bibliotecas. Para las
anteriores tipologias, el area de
construccion cubierta de uno de los
contratos y/o proyectos acreditados
debera ser igual o mayor a 2.500 m2

5%

Residente
de
Interventoria

Ingeniero Civil
0 Arquitecto

4 Afos

Residente de obra
o de interventoria
en proyectos de 3
construccion de
edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados deberd acreditar la
participacion como residente de
obra o de interventoria en proyectos
de edificaciones de tipo institucional
que de manera taxativa debera ser
en cualquiera de las siguientes
tipologias: Colegios o universidades
0 escuelas y/o centros educativos o
Centros de Desarrollo Infantil u
hospitales o centros de salud o
establecimientos penitenciarios o
bibliotecas, o centros comerciales o
edificaciones en altura (3 pisos o
mas). Para las anteriores tipologias,

100%
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Experiencia Especifica
Numero de Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion Experiencia Contratos Requerimiento particular de dedicacion en
desempeiiar | Académica General Como / En: ylo gx eriencia I'E)s ecifica la duracion de
Proyectos P P la Etapa 11
Requeridos
el &rea de construccién cubierta de
uno de los contratos y/o proyectos
acreditados debera ser igual o
mayor a 2.500 m2
Responsable del
. Profesional en manejo de la
Profesional . .
en seguridad seguridad
1 . industrial o 3 Afios industrial en 2 N.A. 20%
Seguridad .
; salud minimo 2
Industrial .
ocupacional proyectos de obras
civiles
Responsable en la En uno (1) de los proyectos y/o
elaboracién de contratos ~ aportados  debera
- Ingeniero Civil disefios y célculos acreditar la participacion como
Especialista - o o
1 con posgrado 6 afios estructurales de 3 especialista  estructural en la 5%
Estructural - s e
en estructuras construccion, en construccion de una edificacion con
proyectos de un area cubierta construida igual o
edificaciones mayor a 2.500 m2
Responsable en la En uno (1) de los proyectos y/o
Ingeniero elaboracion de contratos aportados debera
Especialista Civil, con estudios de acreditar la participacién como
1 en estudios de 6 afios geotecnia, en 3 geotecnista en la construccién de 5%
geotecnia posgrado en construccion de una edificacién con un area cubierta
geotecnia proyectos de construida igual o mayor a 2.500 m2
edificaciones
| . . Responsable en la En uno (1) de los proyectos yl/o
ngeniero Civil . -
; elaboracién de contratos  aportados  debera
con estudios . . L
Especialista | en posgrado _ e'stuldlos acredlpar la pgrt[mpamon como
1 o 6 afios hidraulicos en 3 especialista  hidraulico en la 10%
hidraulico enel 9 g e
construccion de construccion de una edificacion con
componente . . Co
Pa proyectos de un area cubierta construida igual o
hidraulico A
edificaciones mayor a 2.500 m2
Responsable en la En uno (1) de los proyectos y/q
" contratos  aportados  debera
. elaboracién de . L
| . Ingeniero ! - acreditar la participacion como
ngeniero b - estudios eléctricos o o 0
1 A eléctrico o 6 afios - 3 especialista  eléctrico en la 10%
eléctrico o en construccion de s e
electricista construccion de una edificacion con
proyectos de . : oo
AR un &rea cubierta construida igual o
edificaciones
mayor a 2.500 m2
Ingeniero civil
ylo ingeniero Ingeni
LI ngeniero
sanitario y/o 4
: . ambiental en
ingeniero En los contratos y/o proyectos
o proyectos de ] .
- sanitario y ! L aportados deberd acreditar la
Especialista . " estudios y disefios o A 0
1 ; ambiental con 4 afos ) . 2 participacion ~ como  ingeniero 5%
Ambiental o interventoria a - .
posgrado en el ) " especialista ambiental, en proyectos
. estudios y disefios . -,
area s de infraestructura civil.
. de construccion de
ambiental, o la o
) 0 edificaciones
ingenieria
ambiental

Pagina 65 de 84




. . e
{fiduprevisora) ()]
- TODOS PORUN
Findeter #&= BIENESTAR NUEVOPAIS
inanciera del Desarrollo q FAMILIAR

Experiencia Especifica
Nimero de Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion Experiencia Contratos Requerimiento particular de dedicacion en
desempeiiar | Académica General Como / En: ylo gx eriencia I'E)s ecifica la duracion de
Proyectos P P la Etapa 11
Requeridos
Profesional en La implantacién de
Ingenieria o Sgﬁdrgzseie
Administracion empresas de
Profesional | certificado por . pre
en lo menos en |ngen|er|aly(o que .
1 | aseguramie | norma NTC - 4 Afos haya pan|0|pago 2 NA 5%
nto de 1SO 9000: en la elaboracién
calidad | 1994 6 NTC - de porlo menos
1SO 9001: dos(l) planes de
20000 ' calidad para
superior proyectos de obras
P civiles
Trabajador
Social,
gzgg:ggg’ Profesional social
1 Profesional A 090, ~ con experiencia en 0
Social ntropdlogo, 3 Afios t0s d 2 N.A 15%
ocia Comunicador proyectos de
Social 0 infraestructura
profesional de
areas afines.
Profesional de
programacion de
Profesional obra, elaboracion
Ingeniero Civil ~ de presupuestos y o
de Costos y : 3 Afios DAY 3 N.A. 5%
resupuesto 0 Arquitecto especificaciones
presup técnicas para
construccion de
edificaciones.

El personal aca descrito es el minimo requerido para ejecutar la Etapa 2 del proyecto, pero el contratista debera garantizar
la suficiencia del personal para cumplir con el objeto contractual.

El Director de Interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, comités de
obra y cuando FINDETER lo requiera.

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el proponente disponga durante la ejecucion de los trabajos
de una comision de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadeneros junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas; esta
comisién deberd garantizar una dedicacion minima del 5% durante el plazo de la Etapa 2.

Adicionalmente, considerara en su oferta de personal como minimo un (1) inspector, con una dedicacion del 100% durante
el plazo de la Etapa 2.

Los costos de la Etapa 2 deben incluir todos los ensayos y analisis de laboratorio que pueda requerir la interventoria, como
contramuestras a los ensayos efectuados por el contratista. Asi mismo, dentro de los costos de la etapa 2 se contemplan
los gastos de desplazamiento al sitio del proyecto, de los profesionales que se requieran y en las veces que sean
requeridos.
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El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa
2 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. — Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXX".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos

a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con
lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el Formato de Estimaciéon Propuesta Economica
Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia del personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccién.
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Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el
contrato.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderé que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES Y DiAS
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil 0 Arquitecto.
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‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segin corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-I;XXX-2018
Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA'Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014,

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)

Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes

parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la

propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,

del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012y 1739 de 2014.
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Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA

LA EXPERIENCIA:
VALOR FECHA PORCENTAJE DE

CONT. No. | OBJETO éfgéﬁgﬁgig EN EgLITDQETANTE DE E&TL’:‘ZDE PARTICIPACION
SMMLV INICIO - |(c,um

1

2

3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacién con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de
experiencia. En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacidn no contengan la informacién que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacion mi propuesta econdémica en pesos colombianos, la cual incluye el valor del IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO 4 - OFERTA ECONOMICA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE
RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE"

1. ETAPA1, INTERVENTORIA A LA ELABORACION, REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
1 VALOR TOTAL INTERVENTORIA A LA ELABORACION, REVISION Y 0.00
* COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ’
INTERVENTORIA A LA ELABORACION, REVISION Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA INTERVENTORIA A LA ELABORACION, 0.00
REVISION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS ’
, ETAPA2, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE
" OBRA
DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE
2. 0,00
OBRA
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE 0.00
OBRA ’
3 VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 0,00

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5

ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucién de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la

suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta

econdmica presentada.

TODOS PORUN
NUEVO PAIS
PAZ EQUIDAD EOLCACION

PROPONENTE:

A.ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD | e |% lemo | VALORMES|No. DE|IOTRL

PROFESIONAL N eaico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |20

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL canTioaD [ hesC | % Eno | VALORMES|No. DE|IOTAL
, A AVl. /0

TECNICO N sico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |0

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (142+43)
VA 19%
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (4)
B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL cantioan a0 | % lemo | VALORMES|No. DE|LOTR
PROFESIONAL N co | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | (AT
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
PERSONAL cantioan [ es 2 | % lemo | VALORMES|No. DE|[OTML
TECNICO M esico | DEDICACION (AXBXCXD) | MESES |
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

Pagina 76 de 84




fiduprevisora ®
)

Findeter #&= BIENESTAR
S ‘) FAMILIAR

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B) -

FM: Factor Multiplicador

liTEM

DESCRIPCION

%

A

Salario Basico (Nomina Total Mensual)

100,00%

B

Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

Costos Indirectos

E1

Gastos Generales

E2

Gastos legales
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liTEM

DESCRIPCION

%

Subtotal (E1+E2)

F

Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MU

LTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato deberd presentarse en Excel y PDF.
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TODOS POR UN
NUEVO PAIS

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

BENEFICIARIO REAL

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER
(PAF) - 1743 ICBF cuyo objeto sera CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXX”. Mediante la
suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o

directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O | BENEFICIARIOS REALES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CEDULA
INTEGRANTE DEL INTERESADO DE CIUDADANIA, CEDULA DE
PLURAL EXTRANJERIA O SU EQUIVALENTE O
NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal

y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 para
CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni
yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacién
del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de
ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta
para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la presente
convocatoria.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. — Colombia

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-ICBF-I-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de
persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucién o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Nimero de veces impuesta | Contrato Contratante | Nombre de la persona a quien se
Medida(s) impuesta(s) N° le impuso la medida
1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4.
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4,
1.
2.
Multa(s) 3.
4,
1.
Sanciones 0 |2.
Declaracion de |3.
Incumplimiento 4.
Resolucion(es) o [1.
terminacion anticipada |2.
por incumplimiento del |3,
contratista 4,

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia
se responsabiliza de lo aqui consignado. Y deberé presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la C4mara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF-I-XXX-2018 para CONTRATAR LA “IN'I"ERVENTORiA' INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
XOOOKXXXXXXXXXXX”.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; ni dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidn resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF--XXX-2018 para CONTRATAR LA “INTER)IENTORiA _INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A
XXXXXXXXXXXXXX”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , €n mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.0BJETOY
ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar LA “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO
DE SAMPUES - SUCRE.”, con actividades, presupuestos y productos definidos, por el
esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

El contrato de interventoria realizara el seguimiento y control sobre las dos (2) etapas del
contrato de obra, por lo cual, el contrato de interventoria también se desarrollara en dos (2)
etapas, que cuentan con los siguientes componentes:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

INTERVENTORIA A LAREVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS
Etapa 1 ESTUDIOS Y DISENOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL

DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE
SAMPUES - SUCRE, Y TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Etapa 2 DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD
PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE.

2. OBLIGACIONES
GENERALES

Las obligaciones del contratista de interventoria estdn encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la
convocatoria para la contratacion de la “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP
SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE”, en los componentes técnicos,
administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

A continuacién se presentan las obligaciones de carécter general que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestidn y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de ejecucién
de obra en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias y/o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el contratista de ejecucidn de obra en la ejecucién del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f)  Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del proyecto el
cumplimiento de las recomendaciones minimas de construccién, que forman parte integral
de los términos de referencia del contrato objeto de la presente interventoria.
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Mantener permanente comunicacién con el contratista de ejecucién del proyecto y con el
patrimonio autdnomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de ejecucién de obra
acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

El interventor debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos al patrimonio
auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, con el fin de que éste
pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar 'y controlar, en tiempo real, la ejecucién del proyecto objeto del presente
contrato.

Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos
de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos
requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancién de los pagos
pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se tenga el personal minimo requerido, previo requerimiento
que sobre el particular efectué el interventor. Realizados méximo tres (3) requerimiento al
contratista, el interventor solicitara al patrimonio autonomo el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

3. OBLIGACIONES
DE CARACTER
ADMINISTRATIVO

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

Gestionar oportunamente con el contratista de ejecucion de obra toda la documentacion
requerida para la suscripcién del acta de inicio del contrato de obra por etapas, para la
aprobacion de la interventoria.

Suscribir conjuntamente con la contratante el acta de inicio del contrato de interventoria.
Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) - 1743 ICBF, 0 a quien éste indique, la documentacion e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.
Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el prop6sito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando
a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743
ICBF, las aclaraciones del caso.

Revisar detenidamente el contrato de ejecucion del proyecto objeto de la Interventoria con
el fin de enterarse de cada una de las cldusulas contractuales, plazos, y obligaciones del
contratista

Revisar y verificar toda la documentacién técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
econdmica requerida para la ejecucién del proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones para poder desarrollar el contrato de ejecucion del proyecto sin ningin
contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de ejecucion del
proyecto, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista de ejecucion
del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia. Para el
efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y
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especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los Términos de
Referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacion que debera
realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcion del contrato
objeto de la interventoria. .

Verificar que el personal propuesto por el contratista de ejecucion del proyecto se encuentre
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacion de servicios, asi como
estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
contratista de ejecucion del proyecto, se hallen conforme lo exigido en los términos de
referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades del contratista de ejecucion del
proyecto. Asi mismo el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion
de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte del contratista de
ejecucion del proyecto.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato
de interventoria por etapas.

Aportar toda la documentacién requerida para la suscripcién del Acta de Inicio del contrato
de obra por etapas, con la aprobacion de interventoria.

Suscripcion de un Acuerdo de Confidencialidad y Reserva, cuando las condiciones del
proyecto lo ameriten, donde las partes fijan formalmente y por escrito los términos y
condiciones bajo las que las partes mantendran la confidencialidad de la informacion
suministrada por FINDETER y el ICBF y creada entre ellas.

Esto aplicara para aquellos proyectos enmarcados en el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes del ICBF. Los documentos que soportan la ejecucién de dichos
proyectos como planos, disefios, especificaciones, memorias de calculo, etc., deben

ser expedidos so6lo cuando ésta Entidad lo considere pertinente; de esta manera sélo se
mantendran disponibles a solicitud de las partes contractuales o cuando las autoridades
administrativas, judiciales o Entes de Control asi lo soliciten.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a)

Cumpliry hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de
personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Si el contratista de ejecucién del proyecto solicita cambios de personal durante la ejecucién
del contrato, la Interventoria deberéa revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo
de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido en los términos de
referencia, dejar el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF.

Programar y coordinar con el contratista de ejecucién del proyecto y EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, las reuniones
de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de
avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.
Convocar, cuando se requiera, al ente territorial y al prestador de servicios publicos a los
comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del
proyecto.
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Convocary liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento
a los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por el contratista de ejecucién del
proyecto y el contratista de interventoria.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio,
terminacion, entrega, entrega y recibo a satisfacion final y liquidacion.

Dada la necesidad de suspender la ejecucidn del contrato objeto de esta Interventoria,
debera remitr a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) - 1743 ICBF un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin
de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el interventor debera
diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucién y para el de Interventoria,
simultaneamente y remitirlos a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO
PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno
del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivé la suspension de los contratos, el
interventor dara aviso a FINDETER, y remitira diligenciadas y suscritas las
correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la
correspondiente modificacion de las pélizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista de ejecucion del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la
oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion
producida en la ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso
a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de
ejecucion del proyecto, durante el desarrollo del contrato, de tal forma que la
CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion
del contrato de ejecucion del proyecto.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista de
ejecucion del proyecto y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para la resolucién final de las mismas.
Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias,
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el contratista de ejecucion del proyecto.
Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion
técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y
términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucion del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la
reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacién con el desarrollo del proyecto.
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de
interventoria, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el marco
de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se
lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, ain después de liquidado el
contrato de interventoria, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del contratista
de interventoria porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE
y 0 supervisor designado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del contratista de ejecucion del proyecto, y
por parte del personal del contratista de interventoria, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF toda la base documental que de fe del
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su
Interventoria.

Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la
mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima
ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo
pactado.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto la entrega del presupuesto con sus
correspondientes analisis de precios unitarios.

Nota: En ningun caso se consideraré el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacién
es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo para la Entidad.

Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de
acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo,
el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el contratista de ejecucion del proyecto. Asi mismo, canalizara oportunamente
hacia EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) -
1743 ICBF, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del contratista de ejecucion del proyecto, al inicio de la ejecucion de
los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad, cuando las condiciones
de confidencialidad y reserva del proyecto lo permitan.
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99)

hh)

kk)

nn)

00)

pp)

qa)

)

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto la implementacion de programas de
comunicaciéon permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se
desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.
Suscribir con el contratista de ejecucién del proyecto un acta del estado inicial del entorno
de la obra y/o actas de vecindad, para comparar al final si pudo existir algin deterioro a
propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefia fotogréfica o filmica de los
posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables
antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones.

Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de
iniciar la ejecucién de la obra fisica con acompafiamiento de la interventoria. De igual
manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los
inconvenientes encontrados. Lo anterior, cuando las condiciones de confidencialidad y
reserva del proyecto lo permitan.

Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucion del proyecto en lo referente a la afiliacion
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi
como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo
de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la interventoria establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del contratista de ejecucion del proyecto,
informara, en primera instancia, a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al contratista de ejecucién del proyecto las obligaciones laborales
que se generen con relacion al contrato suscrito.

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto la implementacion del Programa de Seguridad
y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y
actividades desarrolladas en este tema.

mm) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y

de Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en
la obra, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743
ICBF al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance,
registro fotografico y terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el
primer dia habil de la semana y el mensual deberéa presentarse dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la
obra, y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona
intervenida.

Exigir al contratista de ejecucion del proyecto y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del
proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta
por ciento (60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de
la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con
la finalidad de ajustar este porcentaje.
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ss) Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza

correspondan a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se
refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

e)

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfaccion (acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del objeto contractual).

Elaborar el proyecto de acta de liquidacion del contrato objeto de la interventoria en un
tiempo maximo de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacién y remitirla
a el patrimonio auténomo derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para su
revision y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

Exigir y obtener del contratista de ejecucion de obra los paz y salvos a los que haya lugar
segun la naturaleza del contrato.

Garantizar el proceso de liquidacion del contrato de ejecucion del proyecto y el contrato de
interventoria.

4. OBLIGACIONES
JURIDICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caréacter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)

b)

Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de ejecucion del proyecto se desarrolle
en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar
al contratista de ejecucion del proyecto los requerimientos del caso, cuando sea necesario
modificar las mismas en valor 0 en plazo. En caso que el contratista no realice las
ampliaciones a que haya lugar, el interventor debera informar al patrimonio autbnomo
derivado denominado PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF de este evento, con el fin de que
se tomen las medidas respectivas.

Entregar informacién a la contratante y al supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del contrato de ejecucion del proyecto, con hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de ejecucién del proyecto.

En caso de presentarse incumplimientos durante la ejecucion del contrato objeto de
interventoria, EL INTERVENTOR debera presentar a EL CONTRATANTE un concepto que
contenga los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones a cargo del contratista, el presunto incumplimiento de una o varias de las
obligaciones, o los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato -seglin corresponda-, aportando las evidencias que asi lo soporten.
Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se
generen con relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
contratista de ejecucion de obra se encuentren afiliados al sistema de seguridad social
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la ley 789 de 2002, ley
797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Proyectar el acta de terminacién, el acta de entrega y recibo a satisfaccién del contrato de
ejecucion del proyecto asi como el acta de entrega al instituto de colombiano de bienestar
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familiar - ICBF y las deméas actas necesarias en el marco del contrato de ejecucién del
proyecto.

h)  Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega y
recibo a satisfaccion, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de
liquidacion del contrato de ejecucion del proyecto y del contrato de interventoria, allegando
la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
contratante. Atender los requerimientos de la contratante y el supervisor designado hasta
lograr la suscripcidn de las actas por parte del contratista de ejecucién de obra.

i)  Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la contratante, para su
aplicaciéon y cumplimiento en el contrato principal y en el contrato de interventoria, en
especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo y el Manual de
Supervision e Interventoria de Findeter.

i) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la contratante y el supervisor designado,
que en materia juridica y legal se formulen.

k) Poner en conocimiento de la contratante y el supervisor delsignado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de interventoria.

)  Siporcualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacién al disefio
de construccion, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por
tal motivo las partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor
alguno.

Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto
favorable de la CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas,
FINDETER pagara a la interventoria Unicamente el valor establecido para la etapa de
estudios y disefios. Por ningtn motivo FINDETER pagara al interventor un valor superior al
pactado para la etapa de estudios y disefios. En caso de incumplimiento de las obligaciones
correspondientes a la etapa de interventoria de estudios y disefios, la CONTRATANTE
tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucién del Contrato de ejecucion del proyecto, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda
reclamar indemnizacién de perjuicios, compensacion o valor alguno

Nota 3: En caso en que la interventoria advierta su posicion con respecto a la no continuacion
del contrato en la Etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificara sus argumentos y con base
en los mismos decidira si se da 0 no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE podra dar
inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento
para la no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los
disefios por parte del contratista de ejecucion del proyecto. Para ello la interventoria debera
solicitar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos
minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor costo de
ejecucion y de requerirse, deberd exigir el uso de los imprevistos estimados contemplados
en los términos de referencia del contrato de ejecucion del proyecto, para asegurar la
ejecucion de las obras.

Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando exista oposicion de
la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de
tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente. Igualmente
se aplicara dicha clausula en caso que la entidad territorial se niegue a la expedicion de la
Licencia de Construccion.

m) Demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan

a la funcién de Interventoria en lo que a obligaciones juridicas vy legales se refiere.
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5. OBLIGACIONES
TECNICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacién de las obras en el
terreno para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuéles son
las exigencias de la autoridad ambiental para su intervencién.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para
iniciar y desarrollar el objeto del contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de ejecucion del
proyecto cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para
adelantar la implementacién y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el
desarrollo del contrato.

Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y
especificaciones técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de
construccion, anexo técnico del proceso objeto de la presente interventoria.

Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas
para el desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las
especificaciones, debera informar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para su evaluacién y aprobacién.
Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso
de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el contratista
de ejecucion del proyecto, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato,
para posterior verificacion por parte de FINDETER.

Emitir concepto favorable, o concepto con recomendaciones y propuesta de ajuste, o
concepto de imposibilidad de ejecucion y/o riesgo de funcionalidad del proyecto,
respecto a las alternativas de sostenibilidad propuestas por el contratista de ejecucion
del proyecto.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito
elaborados por el contratista de ejecucion del proyecto.

Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacion audiovisual de los avances por parte del contratista de ejecucién del
proyecto.

Verificar el cumplimiento del contratista de ejecucion del proyecto, frente a la obligacion
de identificacién y gestiéon de permisos y licencias necesarias para ejecucion del
proyecto asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del
mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y
legalidad de lotes, permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.
Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y deméas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera
tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y
resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO
PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF solicite en marco de la ejecucion de su contrato
dentro del plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacién correspondiente a la etapa de estudios
técnicos y disefios

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente
autorizado por escrito por parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
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DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y del Supervisor. Por ningtn motivo
se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la
responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser del interventor.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializaciéon de los disefios, cuando las
condiciones de confidencialidad y reserva del proyecto lo permitan.

Velar por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan
de manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso
de las normas vigentes aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.
Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del contrato de
ejecucion del proyecto, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto
contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se
obligé el contratista de ejecucién del proyecto.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o
de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccion de
la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito
e incomodidades a los vecinos.

Aprobar el cronograma presentado por el contratista de ejecucidén del proyecto,
solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos
cronogramas; requerir al contratista de ejecucion del proyecto que explique las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el contratista de
ejecucion del proyecto medidas de reaccion para superar las causas que dieron lugar
a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor designado, reflejando
toda la trazabilidad y gestion del contratista de interventoria, sin perjuicio de las
facultades que a la CONTRATANTE le corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando
controles periddicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva,
asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el
INTERVENTOR debera informar oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y sugerir si es el caso
la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
Promover con el contratista de ejecucion del proyecto planes especiales de reaccion,
con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la
ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento
permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no
impliquen modificaciones al contrato de ejecucién del proyecto. En caso de requerir
modificaciones, el contratista de interventoria deber4 comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision,
comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.
Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal
diario, tanto del contratista de interventoria como el personal del contratista de
ejecucion del proyecto con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades,
érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.

Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al contratista de ejecucién
del proyecto de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado
contractualmente.

Requerir al contratista de ejecucion del proyecto el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el contrato de ejecucion del proyecto y en las leyes y normas que le sean
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)

aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al
Supervisor designado.

Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias
topogréficas y exigir al contratista de ejecucion del proyecto su proteccion, traslado o
reposicion cuando sea necesario.

Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor
designado y/o las Entidades de control de manera oportuna

Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacion a los disefios o
estudios técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla
ante el supervisor designado.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de
las suspensiones o cualquier otra modificacion al contrato de ejecucion del proyecto,
acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las
causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas
por el contratista de ejecucidn del proyecto y emitir un concepto técnico al respecto a
FINDETER. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para
su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su
implementacién. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

Constatar la informacién suministrada por el contratista de ejecucion del proyecto
frente a la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto y de las
actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el contratista
de ejecucion del proyecto sean iguales o superiores a las establecidas en las
Recomendaciones Minimas de Construccién documento anexo al proceso objeto de
la presente interventoria.

Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que
respecta a modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes
correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor designado. Le esta prohibido al
contratista de interventoria aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el contrato, sin que previamente la CONTRATANTE
haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin
la celebracién previa de la modificacion contractual, sera asumido por cuenta y riesgo
del contratista de interventoria y del contratista de ejecucidn del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones
o0 que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por
la CONTRATANTE o el supervisor designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime
necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.
Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos,
materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el interventor exigira al
contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de
calidad de los mismos, asi como realizard los ensayos de laboratorio o pruebas
requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas
y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas
0 ensayos no cumplan con los resultados, el interventor debera dejar registro de la
implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.
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nn)

00)

pp)

qq)

rr)

ss)

t)

uu)

w)

XX)

yy)

7z)

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las
necesidades del proyecto, los cuales deben ser certificados.

mm) Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la

ejecucion del proyecto.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los
diferentes equipos ofrecidos por el contratista de ejecucion del proyecto para la
ejecucion del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente
aprobadas por la autoridad competente solicitando al contratista de ejecucion del
proyecto los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion y/o reparacion de las obras que no cumplan con
las calidades y especificaciones técnicas exigidas

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados
para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo
con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
caso que no se dé cumplimiento a lo anterior el interventor podra ordenar la
modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y
cantidades exigidas por la CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y
permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del contrato de ejecucién del
proyecto.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
contratista de ejecucion del proyecto durante la ejecucion del contrato, con el fin de
que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia,
para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE vy al Supervisor
designado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el
cumplimiento por parte del contratista de ejecuciéon del proyecto frente a la
normatividad técnica aplicable a la obra.

ww) Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos

utilizados en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su
aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Ademas del
cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para
su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean
convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion,
previamente presentadas por el contratista de ejecucién del proyecto.

Verificar que el contratista de ejecucion del proyecto entregue los planos definitivos de
la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la
ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el contratista de ejecucion del
proyecto o el proveedor cuando aplique.
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aaa)Realizar de manera conjunta con el contratista de ejecucion del proyecto las
mediciones de cantidades de obra, registrandolas de manera ordenada y clara, en una
bitacora diferente

bbb) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el contratista de
ejecucion del proyecto cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

cce) Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la optima
ejecucion del proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el contratista de
ejecucion del proyecto cumpla con esto.

ddd) Verificar que el contratista de ejecuciéon del proyecto adelante los monitoreos
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA,
en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de
permiso ambiental; cuando aplique.

eee) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” permite comparar el avance real
Vs. el avance planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto
y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida
técnico de valor ganado; el interventor debera revisar y aprobar la programacion
presentada por el contratista con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segin
términos de referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento
sera causal de las sanciones respectivas.

fff) El interventor debera implementar como minimo UNA (01) jornada de trabajo,
exigiendo al contratista de ejecucion del proyecto las condiciones adecuadas para el
desarrollo de las actividades. El contratista deberd implementar como minimo dos
frentes de trabajo, si con ello se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo
establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacion de mas frentes de
trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento en
los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%; este porcentaje sera tomado de
los informes semanales.

ggq) El interventor deberé revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la
ejecucion del contrato presentados por el contratista antes de la suscripcion del acta
de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando
actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracion, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

hhh) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto,
resultado de la revisién de la documentacion presentada por el contratista si se llega
a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto, verificando que el contratista
de ejecucion del proyecto haya cumplido el deber de formular el presupuesto
propuesto efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de
las condiciones del mercado de la zona de ejecucidn del proyecto.

iii) Aprobar pagos de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y
exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos
a satisfaccion por parte del contratista de interventoria.

iy Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a
partir de la informacién suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF sobre
los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan
implicar modificaciones a los mismos.

kkk) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual,
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento
técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza.
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6. OBLIGACIONES
FINANCIERAS Y
CONTABLES

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a)
b)
c)

Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.
Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecucion.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales,
sobre las solicitudes de pago formuladas por el contratista de ejecucion del proyecto, con
el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF vy la
normatividad vigente.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como
de la relacion de los documentos que allegue el contratista de ejecucién del proyecto para
tal efecto.

Verificar que el contrato de ejecucion del proyecto cuente con recursos econdmicos
disponibles durante todo el plazo de ejecucion.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de ejecucion del proyecto,
de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales, se requiera oportunamente al contratista y se adopte un plan de
contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes
ylo se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato de ejecucién del
proyecto, llevando un registro de cada una de las operaciones.

Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que
se realizan con el contratista de ejecucion del proyecto.

Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento
del objeto dentro del presupuesto asignado.

Verificar antes de cada pago que el contratista haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucién del contrato para efectos de la liquidacion
del mismo.

7. NORMATIVIDAD
APLICABLE

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta

para

la ejecucion y desarrollo del proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por

parte de la Interventoria (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion
del proyecto para los tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144,
NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
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Vi.

Vi,

viii.

Xi.
Xii.

Xiii.
Xiv.

XV.

XVi.
XVil.

Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

XXii.
XXiii.
XXiv.
XXV.
XXVi.
XXVil.
XXVii.

XXiX.
XXX.
XXXi.
XXXil.
XXXiii.
XXXIV.

XXXV.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las
normas de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400
de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos
que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753
de 1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental
Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica
y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual
se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS
Cadigo Colombiano de Fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincién de incendios en
edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de
la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

Legislacién de transito vehicular y peatonal.
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XXXVi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad
competente.
XXXVii. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los
Servicios.
XXXViil. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin

técnico No. 46 de A.L.S.)
XXXIX. Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

xl. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.

Xli. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo
relacionado con los lineamientos de construccion sostenible para edificaciones.

xlii. Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo
7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

xliii. Resolucion No. 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccién Social, “Por la cual
se reglamenta el articulo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan ofras
disposiciones”

Xliv. Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la proteccion del
comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el
fortalecimiento de la funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan
unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras
disposiciones”, y los decretos que la reglamenten.

Xlv. Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares para Colegios (en lo que corresponda para el Centro de Atencion
Especializado, segun directrices del ICBF)

XIvi. Documento Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por
FINDETER.

XIvii. Toda la normativa establecida por el ICBF para los centros de atencidn especializados,
que esté vigente a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Xlviii. Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que

apliquen al objeto del presente proceso.

8. OBLIGACIONES | El contratista de INTERVENTORIA y la CONTRATANTE deben suscribir el acta de inicio

PREVIAS A LA correspondiente, la cual debera llevar Vo.Bo. del supervisor, y contener entre otros aspectos los
SUSCRIPCION DEL | g jientes:

ACTA DE INICIO

GLOBAL Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
c. Plazo.

d. Fecha de Inicio y de Terminacién.

e. Valor.

f.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, el supervisor designado verificara el cumplimiento,
entre otros, de los siguientes requisitos, seglin corresponda:
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1. Aprobacién del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o
los contratos de prestacién de servicios suscritos entre el personal y LA
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural.

2. \Verificacion del Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador: El supervisor validara el Formato 5.

3. Aprobacion de las garantias. LA CONTRATANTE, a través del supervisor verificara que
las garantias requeridas estén aprobadas y conminara al CONTRATISTA al
cumplimiento de constitucion, modificacién y presentacion de las garantias, conforme
lo establecen los Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

A su vez, EI INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al cumplimiento de
constitucion, modificacion y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los
Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados.

4.  Afiliacién al Sistema de Seguridad Social Integral: Verificar los soportes de la afiliacion
y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios de
manera simultanea a la suscripcidn del Acta de Inicio Global del Contrato de Interventoria.
Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos
correspondientes, debera suscribir Acta de Inicio de la etapa de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios
y Disefios, y la suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelaré ninguna suma
o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista
y hasta la expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese
tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA
INTERVENTORIA a la suscripcion del acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas
contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio el CONTRATISTA de interventoria debera ajustar las garantias del Contrato.

9. ETAPAS DEL
PROYECTO

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por
“LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE
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SAMPUES - SUCRE.”, se ha determinado por etapas, el contrato de interventoria de igual forma
se estructura por etapas, con presupuestos independientes.

INTERVENTORIA A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
9.1.ETAPAIDEL | DISENOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD

CONTRATO PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE, Y TRAMITE DE
PERMISOS Y LICENCIAS

1. CONCEPTO

Para este componente, la etapa 1 corresponde a la interventoria integral a la revisién y de ser
necesario el ajuste y la complementacion de los estudios técnicos y disefios existentes, elaborados
por la Gobernacion de Sucre y entregados por el ICBF, para la construccidon del proyecto
denominado Primera Etapa CIRP Sucre, incluyendo el tramite para la obtencion de los permisos y
licencias necesarios para la ejecucidn de las obras. El anterior alcance incluye la revisién y
complementacién de los estudios y disefios de los siguientes espacios:

Bloque de ingreso

Blogue de administracion

Blogue de salud

Auditorio

Edificio biblioteca y apoyo educativo
Edificio de aulas y talleres

Bloques de alojamientos N° 1y 2
Médulo de formacién y educacion
Bloque de comedor y sala de lectura
Bloque de talleres

Exteriores (Zonas duras sin cubierta, incluye parqueaderos)
Exteriores (Zonas blandas)

Muro de cerramiento

Los espacios mencionados se encuentran dentro del proyecto arquitectonico como se muestra en el
siguiente plano:

Bloque de  Bloque de salud

- - - e e Bloques de alojamientos
e Nty N2
FEERL SEgraat ) auen R

fI-—=7 51 Edificio de

:}W” | _lj-aulas y talleres
1

Blogue de-ingreso

: Edificio de coffiedor y
!} servicios generales

=

o / e
_’*,.: Edificio de talleres
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FINDETER entregara los siguientes estudios y disefios existentes sobre el proyecto, los cuales
deberan ser revisados, complementados en caso de requerirse y avalados por el especialista
correspondiente, tomando las acciones que se consideren necesarias para que los estudios
cumplan lo requerido por FINDETER y las normas vigentes que apliquen al proyecto. En caso
de avalar cada estudio sin necesidad de ajustes o complementacion, debera presentarse
Unicamente el concepto técnico respectivo.

=  Estudio de suelos

= Disefio arquitecténico

= Disefio estructural

= Disefio eléctrico

= Disefio CCTV

=  Disefios hidrosanitarios

= Disefio redes incendio

= Disefio aire acondicionado

No obstante al listado anterior, el proponente seleccionado de la convocatoria de obra debera
hacer la gestién de levantamiento de toda la informacion que sobre el proyecto exista en el
archivo del ICBF, donde podra encontrarse mas documentacion relacionada con el mismo.

Igualmente el proponente debera realizar en esta etapa el disefio del pavimento. Se definira la
estructura de pavimento de via, andenes, parqueaderos, plazoletas, zonas duras, etc., del
proyecto, con base en: |) las caracteristicas geomecanicas de la subrasante, Il) la caracterizacion
de las fuentes de materiales, lll) nimero de repeticiones esperadas de ejes equivalentes, etc.

El contratista debera:

a) Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploraciéon y muestreo de materiales
que conforman la subrasante en toda la longitud del proyecto.

b) Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y
mecanicas méas importantes de suelo representativos de la subrasante y homogenizar
mediante resultados de CBR, sectores para el disefio de la estructura del pavimento.

c) Caracterizar geotécnicamente materiales de obra, que componen la estructura de
pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas granulares ylo
estabilizadas, segun el caso.

d) Definir espesores y materiales mas apropiados que pueden ser colocados de acuerdo
con las condiciones del proyecto y que constituiran la estructura de pavimento; asi
como las zonas de extraccion vy sitios para disposicion de materiales sobrantes de
materiales durante la construccion.

e) Disefiar una estructura que sea comoda, funcional, segura, econdmica y que cumpla
técnicamente con la normativa vigente.

f)  Basado en los disefios hidrosanitarios, respecto a los drenajes, disefiar las obras de
drenaje necesarias para garantizar la vida Util de la estructura de pavimento y
garantizar que no se presente empozamientos de agua a lo largo de la via a disefiar.

g) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del
disefio o inadecuadas practicas de ingenieria que disminuyen la vida util del
pavimento.

En caso de que los estudios y disefios entregados por FINDETER no cumplan las condiciones
técnicas necesarias para la ejecucion del proyecto en su etapa de construccion, serd obligacién
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del Contratista complementar y/o ejecutar los estudios y disefios faltantes y de la Interventoria
su revisién y aprobacion.

Durante esta etapa, la Interventoria debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales
se lleve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico. Asi mismo, la Interventoria
deberd vigilar que el Contratista complemente los estudios técnicos y disefios integrales con
base en los disefios arquitecténicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios, etc.,
suministrados por FINDETER (cuando a ello hubiera lugar), conforme a los que apliquen para el
desarrollo del proyecto del presente proceso.

El disefio estructural debera basarse en la arquitectura entregada y esta podra ser modificada
solo por solicitud del ICBF; los ajustes que puedan llegar a surgir en los detalles suministrados
por FINDETER, asociados al disefio estructural planteado, deberan ser realizados por el
Contratista y aprobados por la Interventoria, previa autorizacién por escrito del supervisor de
contrato.

Para la Etapa 1 el contratista debera realizar la interventoria a la totalidad de los estudios y
disefios del proyecto de acuerdo a la normatividad aplicable.

Lo anterior acogiendo las Recomendaciones Minimas de Construccion, que hacen parte integral
del proceso objeto de la presente interventoria.

2. DURACION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracion de la ETAPA | es de DOS (2) MESES contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio.

3. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPAI

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor previsto para esta etapa, incluye todos los
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato
para el proyecto.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo
minimo del contratista de interventoria; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la etapa i;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el contratista de interventoria, imprevistos y en general, todos los costos en
los que deba incurrir el contratista de interventoria para el cabal cumplimiento de la ejecucion
del contrato en las dos etapas.

La contratante no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista de
interventoria en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
oferta.
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El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion
y liquidacién del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF
pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la revisién y complementacién de los
estudios y disefios del proyecto, previo recibo a satisfaccion por parte de la supervision del
contrato de la totalidad de estudios y disefios producto de la Etapa 1, aprobados por la
interventoria, junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion y
los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en
caso de que aplique.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1 de la interventoria del proyecto,
se pagara una vez se suscriba entre el interventor y el supervisor del contrato el Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion Final de la Etapa 1.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF 'y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de
todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

9.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA II. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS
1. CONCEPTO

Consiste en la “INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP
SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES - SUCRE.” con base en los estudios técnicos y
disefios integrales producto de la Etapa 1, debidamente aprobados por la interventoria y las
entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos,
entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc) y basados en los requerimientos
incluidos en el documento de Recomendaciones Minimas de Construccién.

Las obras que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales,
por lo cual el contratista sobre el cual se ejercen las funciones de interventoria, desde la etapa
de elaboracion, revision y complementacion estudios y disefios, debera contemplar la totalidad
de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento, incluidas las estructuras de
contencion necesarias para garantizar la estabilidad del terreno.

Dentro del alcance de esta convocatoria se proyecta la construccion de los siguientes bloques:

DESCRIPCION UNIDAD AREA (M2)
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Blogue de Ingreso M2 176.00
Bloque de Administracién y Salud M2 291,00
Blogue de Alojamiento M2 746,00
Bloque de Comedor y Sala de Lectura M2 403,00
Bloque de Talleres M2 255,00
Exteriores (Zonas duras sin cubierta - Peatonal) M2 503,00
Exteriores (Zonas duras sin cubierta - Vehicular) M2 608,00
Exteriores (Zonas blandas) M2 1.310,00
Muro de Cerramiento ML 760,00

Los espacios mencionados se encuentran dentro del proyecto arquitectonico como se muestra en el
siguiente plano:
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'}quue de : BT ‘-: ) —-———
_—_1ingreso TNy 5  1Bloque de ,-’
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Este alcance podra ser adicionado, previa consecucion de recursos por parte del ICBF y de
analisis de conveniencia por parte de la Contratante.

La interventoria deberé realizar seguimiento y control a cada una de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra, y debera velar y garantizar que las obras, edificaciones y suministros
que se ejecutaran en la Etapa 2 sean completamente funcionales e integrales, procurando que
el contratista de obra, desde la Etapa 1 de estudios y disefios, contemple la totalidad de las
obras de ingenieria necesarias para su correcto funcionamiento.

Asi mismo debera ejercer control y seguimiento para que el contratista de obra cuente de forma
oportuna con todos los materiales, maquinaria, equipo, mano de obra, insumos, suministros,
permisos, licencias y todo lo demas necesario para entregar el producto final, el cual es
entendido como un espacio intervenido, en cumplimiento de los lineamientos, estandares,
normatividad y caracteristicas entregadas.
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El interventor, en conjunto con el contratista, deberan adelantar todas y cada una de las
actividades descritas en el numeral 2 de los estudios previos del contrato objeto de interventoria.

Igualmente el interventor debera realizar seguimiento y control a las actividades de obra
propiamente dichas, garantizando que cada una de las obras objeto de la interventoria, se
ejecute de acuerdo a los productos entregados en la etapa 1, realizando un estricto seguimiento
desde los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, ambientales y sociales.

La interventoria debera exigir al contratista, toda la documentacién relacionada en el estudio
previo del Contrato objeto del contrato de interventoria, y que sea necesaria para el inicio de la
Etapa 2, (Hojas de vida de los perfiles minimos requeridos, plan de calidad de la obra,
metodologia de ejecucién, Curva S, Programas complementarios, etc) con el fin de revisarla y
aprobarla si lo encuentra pertinente. Esta documentacion sera la base sobre la cual se realizara
el seguimiento y control por parte de la interventoria, por lo cual, con su aprobacion, la
interventoria certifica que en esos documentos se encuentran consignados todos los aspectos
necesarios para una eficiente labor de seguimiento, y que son suficiente para garantizar el
cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones por parte del contratista.

Al final de la Etapa 2, la interventoria debe recibir la obra al contratista, y debera hacer una
entrega formal a FINDETER vy al ICBF, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, las
obligaciones contractuales, lo establecido en los productos de la Etapa 1y las especificaciones
técnicas establecidas en el contrato objeto de la interventoria.

2. DURACION DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
La duracion de la ETAPA || del CONTRATO DE INTERVENTORIA, sera de CINCO (5) MESES

Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, la cual se contara a partir de la suscripcién del Acta de
Inicio de la ETAPAIL.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Cinco (5) meses y quince
obra. (15) dias calendario*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion.

3.  VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacién del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor previsto para esta etapa, incluye todos los
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato
para el proyecto.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo
minimo del contratista de interventoria; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la etapa ii;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucién vy liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
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remuneracion para el contratista de interventoria, imprevistos y en general, todos los costos en
los que deba incurrir el contratista de interventoria para el cabal cumplimiento de la ejecucion
del contrato en las dos etapas.

La contratante no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista de
interventoria en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
oferta.

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién, legalizacion, ejecucion
y liquidacién del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(SXXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés
contribuciones a que hubiere lugar

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
pagara al contratista de interventoria el valor de la Etapa 2, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagaré proporcional al
avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante
las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno
del supervisor del contrato.

c) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagaré previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera:

i.Deberéd acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la
etapa. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo.

PRODUCTOS A
DESARROLAR
(ETAPA 1Y ETAPA
2)

1. INFORMES

Como productos entregables por parte del Interventor, se han establecidos informes periodicos
de seguimiento al avance del contrato objeto de la interventoria, que permitan a FINDETER
conocer en forma oportuna el estado real de ejecucion de cada proyecto.

Para la entrega de estos informes de interventoria y deméas paquetes técnicos, el contratista
debera entregarlos bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben
cumplir entre ellas:




{fiduprevisora) Findeter #= () )

Financiera del Desarrallio q TODOSPORUN

BIENESTAR NUEVO PAIS

FAMILIAR

4 NTC 1486 Documentacion, Presentacion de tesis, trabajos de grado y otros
trabajos de investigacion.

4 NTC 5613 Referencias bibliograficas, contenido, forma y estructura

4 NTC 4490 Referencias documentales para fuentes de informacion
electrénicas

v NTC 1594 Dibujo técnico. Terminologia.

4 NTC 1580 Dibujo técnico. Escalas.

4 NTC 1914 Dibujo técnico. Rotulado de Planos

4 Demas normativa vigente y aplicable.

Los informes deberan venir debidamente avalados y firmados en original por los profesionales
que participaron en su desarrollo, los cuales seran requisito indispensable para el tramite de los
pagos.

A continuacion, se listan los elementos minimos basicos que deben contener cada uno de los
informes y la periodicidad de su entrega:

1.1. Informes semanales

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la
programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo.
Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista
debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que debera incluir como
minimo los hitos establecidos en la Curva S para las dos etapas del proyecto. Adicional a lo
anterior, el informe semanal deberé incluir:

Hitos criticos de la curva S

Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accion

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica,
administrativa, etc)

" Actividades programadas para la siguiente semana
. Comentarios de la Interventoria
" Registro Fotografico

1.2. Informes mensuales

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado
en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y
estado de avance con respecto a lo programado para las diferentes etapas del proyecto. Como
minimo debera incluir;

Informe ejecutivo

Informe técnico

Acta parcial y balance presupuestal

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva

" () " = = = =&

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
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Relacion de planos.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Calibracién y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y
recomendaciones.

Informe de control topografico.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestidn social.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion
del Proyecto de acuerdo a la curva S

" Relacién de correspondencia

" Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del
Proyecto

= Acreditacion que el contratista de obra se encuentra al dia en el pago de

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Previo al inicio del contrato, la Interventoria presentara a FINDETER el modelo de informe
mensual, para su respectiva aprobacion.

Cada informe mensual se debera presentar dentro de los cinco dias calendarios siguientes al
vencimiento de cada mes, en medio magnético y fisico, radicado debidamente en FINDETER.

Incurrir en retrasos y la no entrega oportuna de los informes sera causal de incumplimiento para
el interventor.

1.3. Bitacora

1.4. Actas contractuales.

1.5. Actas de pago parcial.

1.6. Acta de terminacion.

1.7. Acta de entrega y recibo final.

1.8. Acta de liquidacion.

1.9. Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor delegado

1.10. Informe final

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido serd, como
minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
Balance econdmico del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
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= Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

= Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

=  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos

instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El

manual deberé indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras

ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser

entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la

interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en

relacion con las obligaciones de los contratistas.

= La evaluacién del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi
como la mano de obra no calificada.

= El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los

suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remision de las pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria.

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen
medidas enfocadas a la proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de
las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se
asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras
disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido
a la curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de
la expedicién de las licencias de construccién, en el cual certificara el alcance de la revisién
efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas
establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.

ASPECTOS
RELACIONADOS A
LA INTERVENTORIA

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuanime por lo tanto debe:

a) Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y
al Supervisor designado.

c) Informarala CONTRATANTE y al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
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del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d) Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la
CONTRATANTE y el Supervisor designado, para permitir la optimizacién general, y
lograr asi, la deteccidn y solucion oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e) Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f)  No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA 0 ala CONTRATANTE.

TERMINACION DEL
CONTRATO

EI CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo
final de obra por parte del ente territorial o quien este asigne para el recibo y haya sido suscrita
el acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el
cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para
efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido
entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada etapa
contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se
tendra en cuenta la fecha de terminacion de la Ultima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION '?I(-)?',Zoi
e Tl B L BT
y P y ) meses y

: quince (15)
ETAPA 2: Interventoria a la construccion de la Clnpo ®) 1?63?3 y dias
obra quince ( ). as calendario
' calendario*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente deberé tenerse en cuenta independientemente
al momento de elaborar la propuesta econémica.

El acta de inicio del contrato de ejecucién del proyecto debera firmarse simultaneamente con el
acta de inicio del contrato de Interventoria.
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El Contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas. De igual forma se
debera suscribir un acta de terminacién para cada una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada etapa y la suscripcion del
acta de inicio de la siguiente etapa, La Contratante no reconocerd valor adicional al establecido
en cada Etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato.

Sien ejecucion de la Etapa 1, el contratista realiza la revision y complementacion de los estudios
y disefios del proyecto para cualquiera de los bloques y/o el cerramiento, incluido el presupuesto,
y éstos quedan aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria antes de
cumplirse el plazo de la referida etapa, el Contratista podra dar inicio a la ejecucién de la Etapa
2 correspondiente, sin haberse culminado el alcance de la Etapa 1, previa presentacion y
aprobacion de las garantias correspondientes a la etapa de obra. No obstante, los demas
productos de la revision y complementacion de los estudios técnicos y disefios contemplados,
deberan ser entregados para la aprobacion y recibo a satisfaccion de la interventoria en el plazo
contractual establecido.

CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al contrato de ejecucion del proyecto
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones
resolutorias del contrato de ejecucion del proyecto, le son oponibles al interventor y por lo tanto,
generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segin corresponda.
Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar la
“REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD PENAL - CIRP SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE
SAMPUES - SUCRE”.

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida
convocatoria, los derechos y obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del
contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en los términos del articulo 1536 del
Cadigo Civil. Tratdndose del contrato procede la terminacién anticipada y el mencionado
contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento economico al
contratista de interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratdndose del proyecto en
el cierre se dejara la constancia de inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance
financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto a lo ejecutado.

LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
APLICABLES

Sera responsabilidad del interventor garantizar que el contratista de ejecucién de obra adelante
la gestion oportunamente de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del
proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la
ejecucion del proyecto seran asumidos por el contratista de ejecucion de obra.

El interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de
verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la interventoria y que fueron
tramitados por el contratista de ejecucion de obra.

PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el contratista de interventoria garantizé
que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que
al haber sido seleccionado presentard para verificacion del supervisor del contrato, los
respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten el
cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto,
asi:
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A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPA|

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deber4 garantizar los
perfiles y la dedicacién requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacién requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




