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CAPITULOI

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos el proyecto “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE
REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION
ESPECIALIZADOS CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES EN
LA CIUDAD DE MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA”

14.4.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas que tienen como fin contratar los “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS,
DISENOS Y EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE
ATENCION ESPECIALIZADOS CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS
ZAGALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA”

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios para el
Centro de Reeducacion de Menores CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira.

Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios para el
Etapa 1 Centro de Atencidn Especializado CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad
de Manizales.

Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios para el
Centro de Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva.

Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de Reeducacién de Menores
CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira.

Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de Atencion Especializado
CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.

Etapa 2

Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de Formacién Los Samanes
en la ciudad de Neiva.

11.1.1. ETAPA 1: ELABORACION Y/O REVISION Y/O COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y
DISENOS NECESARIOS

Este producto consiste en la elaboracion de los diagndsticos del estado de las infraestructuras, y la elaboracion y/o revision y/o

complementacion de los estudios y disefios, obtencidn de licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las reparaciones
locativas en los centros de atencion especializados sefialados.
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Segln comunicacion interna No. -2018-000004-0101 del 22 de enero de 2018, la Subdireccion de Responsabilidad Penal del
ICBF inform¢ la priorizacion de actividades a ejecutar en los CAEs de Pereira, Manizales y Neiva, listado que se verificd en
visitas efectuadas por profesionales de FINDETER el 02, 05 y 06 de marzo de 2018 respectivamente, y cuyo resultado fue
socializado al Instituto en reunidn del 12 de marzo de 2018, quien aprobé las actividades a desarrollar en cada centro asi:

Centro de Reeducacion de Menores CAE Creeme — Marceliano Ossa en la ciudad de Pereira:

Construccion del cerramiento perimetral. Incluye el desmonte del cerramiento existente, disefio y construccion del muro de
contencion para el ramo de cerramiento afectado por problemas de remocion en masa, reubicacion poste de energia con
transformador, realce o reubicacion de pozo séptico, tala de arboles (pinos) junto al cerramiento.

Recorrido de techos y obras de mantenimiento de cubiertas.

Cambio y remplazo de canales de aguas lluvias en general.

Suministro e instalacion de reja de seguridad en el techo del gimnasio.

Revision y reparacion de planta eléctrica.

Control de humedades en muros de las unidades de alojamiento 4,5y 6.

Revision y reparacion de las redes eléctricas del centro.

Suministro e instalacién de malla sintética en la parte superior de la cancha.

Revision y reparacién de la estructura que soporta el tanque de reserva, que se encuentra ubicada en el techo de la Unidad
de Internamiento Preventivo.

Revision y adecuacion de las aulas de clases, de acuerdo con el Decreto 2383 del 11-Dic-2015 “Por el cual se reglamenta
la prestacion del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y se adiciona al
Decreto 1075 de 2015 - Unico Reglamentario del Sector Educacion’.

CAE Ciudadela los Zagales en la ciudad de Manizales:

Desmonte del cielorraso existente y suministro e instalacion de cielorraso en PVC para el CAE Blogue Femenino.
Suministro e instalacion de cielorraso en PVC en el CAE Blogque Masculino Nuevo Amanecer.

Adecuacién de 22 dormitorios individuales en 4 salones del CAE Bloque Masculino (Escuela de Trabajo La Linda). Incluye
construccidn de muros en mamposteria por recomendaciones de seguridad, suministro de instalacion de 22 puertas en
aluminio con vidrio templado y opalizado, 22 interruptores y 22 luminarias, acabados de pafiete, estuco y pintura.
Adecuacion de baterias sanitarias y redes hidrosanitarias.

Centro de Atencion Especializada Los Samanes en la ciudad de Neiva:

Demolicion de pisos para reparacion de redes sanitarias.

Reparaciones locativas en la cubierta de todo el centro.

Cambio de estructura de cubierta en madera del CIP.

Adecuacién baterias sanitarias y redes hidrosanitarias en todos los alojamientos del centro.

Rehabilitacion de las redes sanitarias y de aguas lluvias, por taponamientos ocasionados por los adolescentes y por dafios
generados por las raices de los arboles en patios.

Reparaciones locativas generales en la zona de alojamientos de CAE y CIP: Resanes, pintura, adecuacion de carpinterias,
instalaciones eléctricas e iluminacion.

Reparaciones locativas generales en lazona de pasillos y zonas de encuentro de CAE y CIP: Resanes, pintura, cielorrasos,
adecuacion de carpinterias, instalaciones eléctricas e iluminacion.

Rehabilitacién de andenes y cacha multiple en patio principal, por dafios ocasionados por las raices de los arboles.
Demolicion y construccidn de muro de cerramiento en parqueadero.

Nota. Las actividades anteriormente relacionadas por el ICBF se priorizarén en el orden descrito y con base en los
diagnosticos realizados y al alcance presupuestal
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El diagnostico, y la elaboracion y/o revision y/o complementacion de los estudios y disefios, deberan arrojar al final los insumos
necesarios para ejecutar las obras, reparaciones o mejoras locativas que se prioricen en conjunto con la Contratante y el ICBF.

Esta etapa también debera entregar un costeo aproximado de las intervenciones a realizar, junto con las especificaciones
técnicas y el alcance de cada una de ellas.

Durante esta etapa, el Contratista debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del terreno o
infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y
arquitectonico, para cada proyecto.

14.2.  ETAPAIl. CONSTRUCCION DE LA OBRA

Consiste en la EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS
CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA CIUDAD DE PEREIRA,
CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA, con base
en los diagndsticos, estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa 1, debidamente aprobados por la
Interventoria y las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del
orden municipal, corporaciones ambientales, etc, cuando aplique) y priorizadas por el ICBF de acuerdo con el alcance
presupuestal..

Para lo anterior, el contratista debera cefiirse a lo establecido en los estudios, disefios y demas documentos entregados
como productos de la Etapa 1, y debera entregar la totalidad de las obras, espacios y actividades priorizadas, totalmente
terminadas y funcionales.

Para esta etapa, el Contratista debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar todos
los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las
obras y espacios contemplados en la intervencién a ejecutar.

Asi mismo el contratista debera coordinar con el operador de cada centro, la logistica necesaria para la ejecucion de las
reparaciones y mejoras locativas, sin que se afecte la operacién normal del mismo.

Durante esta etapa el contratista debera:

1. Ejecutar las obras y actividades priorizadas por el ICBF, de acuerdo con la programacién y dentro del plazo de la
etapa.

2. Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables y con los estandares de calidad exigidos por
FINDETER y controlados por la Interventoria.

3. Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo indicado.

4. Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.

1.2 LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS
Se presenta a continuacion la ubicacion de los proyectos objeto del presente proceso de convocatoria:

= Centro de Atencion Especializado CREEME de la ciudad de Pereira, ubicado en la Vereda LA Siria Zona Rural del
Municipio de Pereira.

Péagina 7 de 98



{fiduprevisora) Qi»

. /"2 TODOSPORUN
Findeter #&= BIENESTAR NUEVO PAiS
-7 FAMILIAR

= Centro de Atencién Especializado Los Zagales de la ciudad de Manizales, ubicado en la ciudadela los Zagales en la
Zona Rural de Manizales.

= Centro de Atencidn Especializado Los Samanes de la ciudad de Neiva, ubicado en ClI 58 # 2W-09 contiguo al barrio
Falla Bernal.

Plano de localizacién — Centro de Reeducacion de Menores CAE CREEME
Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira.

O
® 3

8s ]
©

CAE CREEME
Marceliang Ossa
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Plano de localizacion — Centro de Atencion Especializado CAE Ciudadela Los Zagales
Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales

o

O

9 i

Ciudadela Los Zagales - Escuela de Trabajo La Linda
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Plano de localizacion - Centro de Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva.

Rio Magdaiens

Ry
©

L I —

Centro de Formacion Los Samanes

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.3.1.  ETAPAI. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS.

Para la estimacion del presupuesto de la Etapa 1, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del Contratista,
afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
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de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del
mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un presupuesto para el desarrollo de la Etapa 1,
de cada proyecto, tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA 1: Diagndstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los
estudios y disefios necesarios para el Centro de Reeducacién de Menores CAE $29.894.000

CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira.

ETAPA 1: Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los
estudios y disefios necesarios para el Centro de Atencion Especializado CAE $27.864.010
Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.
ETAPA 1: Diagndstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los

estudios y disefios necesarios para el Centro de Formacion Los Samanes en la $27.427.520
ciudad de Neiva.
TOTAL ETAPA 1 INCLUIDO IVA $ 85.185.530

Los valores incluyen el valor del IVA del 19%, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.
1.3.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA.
Para esta etapa se determina que el valor del contrato se cancelara por precios unitarios.

Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra por proyecto, ordenado por componentes y cada
componente discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto se elaborara con
base en los Diagndsticos, Estudios y Disefios entregados como producto de la Etapa 1, y debera conformarse teniendo en
cuenta los precios establecidos en la lista de precios fijos entregada.

Como las cantidades de obra se definiran una vez se cuente con los resultados de los diagnésticos, estudios y disefios
entregados como productos de la Etapa 1, el presupuesto estimado de la Etapa 2 corresponde a los recursos disponibles
para la ejecucion de las obras, de acuerdo a la asignacién previa realizada por el ICBF, y los cuales se ejecutaran a monto
agotable.

El proponente y futuro contratista, debera tener en cuenta en el analisis de los costos indirectos de su propuesta
econdmica la siguiente discriminacion:

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:
v" Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del

proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles,
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papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e
Impuestos y tributos aplicables.

v Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacion -
cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

v Utilidad: El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais, las condiciones
economicas y experticia de su entidad.

El Presupuesto Estimado Agotable para los proyectos en la Etapa 2 — Construccion de las Obras es MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($1.224.216.204,00)
MICTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

1.3.3. PRESUPUESTO

A continuacion se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas,
como se detalla a continuacion:

ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO | OBSERVACION
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de
los estudios y disefios necesarios para el Centro de $ 29.894.000 Presupuesto

Reeducacion de Menores CAE CREEME — Marceliano Ossa Precio Global
de la ciudad de Pereira.

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de
los estudios y disefios necesarios para el Centro de Atencidn $27.864.010 Presupuesto
Especializado CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de " Precio Global
Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.

Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de

Etapa 1

los estudios y disefios necesarios para el Centro de Formacion $27.427.520 grr:;ngﬁ)sbtgl
Los Samanes en la ciudad de Neiva.
Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF
para los Centros: 1) Centro de Reeducacién de Menores CAE Presupuesto
B CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira. 2) $1.224.216.204 Estimado
Etapa2 | Centro de Atencion Especializado CAE Ciudadela Los Zagales e Agotable

Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales y 3)
Centro de Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva.

c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $1.309.401.734

* Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa 2 debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas a intervenir de
acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa 1 del contrato.

* Nota 2: El valor definitivo de la Etapa 2 de cada proyecto seré determinado de acuerdo al resultado de los entregables
de la Etapa 1, que hace referencia al Diagnéstico, Estudios y Disefios de las adecuaciones de cada uno de los CAE.

* Nota 3: Si bien el ICBF ha establecido unos valores preliminares de inversién en la Etapa 2 para cada CAE, dichos
montos pueden modificarse (balance de recursos) una vez se revisen los productos obtenidos en la Etapa 1 de diagnéstico
y disefio, y el Instituto priorice las actividades a ejecutar en la Etapa 2 de cada proyecto.
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1.3.4. RESUMEN DEL PROYECTO
A continuacién, se muestra el resumen del costo general de los proyectos:

ETAPA DESCRIPCION VALOR
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios Hasta a suma de
necesarios para el Centro de Reeducacién de Menores CAE CREEME — Marceliano $29.894.000
Ossa de la ciudad de Pereira. T

A Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios Hasta la suma de

Etapa 1 | hecesarios para el Centro de Atencion Especializado CAE Ciudadela Los Zagales $27.864.010
Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales. T
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios | Hasta la suma de
necesarios para el Centro de Formacién Los Samanes en la ciudad de Neiva. $27.427.520
Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para los Centros: 1)

B Centro de Reeducacion de Menores CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad Hasta la suma de

Etapa 2 de Pereira. 2) Centro de Atencion Especializado CAE Ciudadela Los Zagales $ 1.224.216.204

P Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales y 3) Centro de Formacion e
Los Samanes en la ciudad de Neiva.
C | VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) ';aftj‘o'g o

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

: VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
ETAPA DESCRIPCION ETAPA ETAPA
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracién
de los estudios y disefios necesarios para el Centro de $22.608.907 Hasta la suma de
Reeducaciéon de Menores CAE CREEME - Marceliano B $25.121.008
Ossa de la ciudad de Pereira.
Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion
de los estudios y disefios necesarios para el Centro de $21.073.622 Hasta la suma de
A Atencién Especializado CAE Ciudadela Los Zagales o $23.415.135
Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.
Etapa 1 — - —~
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracién H
. o . asta la suma de
de los estudios y disefios necesarios para el Centro de $20.743.502 23 048.336
Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva. T
o Hasta la suma de
IVA (19%) $12.240.946 $13.601.051
Hasta la suma de
TOTAL ETAPA 1 (INCLUIDO IVA) $76.666.977 $ 85.185.530
Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el
ICBF para los Centros: 1) Centro de Reeducacién de
B Menores CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad Hasta la Suma de
Etapa 2 de Pereira. 2) Centro de Atencién Especializado CAE $1.101.794.584 $1.024.216.204
Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo La Linda de e
la ciudad de Manizales y 3) Centro de Formacién Los
Samanes en la ciudad de Neiva.
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $1.178.461.561 $1.309.401.734
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El proponente debera considerar en su propuesta econdémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
méaximo de cada componente, de cada etapa y del valor del Presupuesto Estimado PE total, presentadas anteriormente.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

a. Tope maximo componente Administracion del A.l.U.: 18.58%
b. Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucién del proyecto es de hasta MIL
TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA'Y CUATRO ($ 1.309.401.734)
MICTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, VA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a
que hubiere lugar. Dicho valor se detalla a continuacion:

PRESUPUESTO OFICIAL
“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR
EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA
CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA
CIUDAD DE NEIVA"

1. ETAPA 1. EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 85.185.530,00

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios
para el Centro de Reeducacién de Menores CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad 25.121.008,00
de Pereira.

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios
para el Centro de Atencion Especializado CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo 23.415.135,00
La Linda de la ciudad de Manizales.

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios 23.048.336.00
para el Centro de Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva. R

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1 13.601.051,00
2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA
iTEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 959.943.703,00
B | im0 AlU| 26,58% |  264.272.501,00
Administracion | 18,58% 178.357.540,00
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Imprevistos | 3,00% 28.798.311,00
Utilidad | 5,00% 47.997.185,00
Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% 9.119.465,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B) | 1.224.216.204,00

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 1.309.401.734,00

1.3.5. PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA

El porcentaje de descuento que resulte entre el Presupuesto Estimado y el valor de la Propuesta Econdmica del
Proponente que resulte seleccionado, seré aplicado a cada uno de los items relacionados en el Anexo LISTA DE PRECIOS
FIJOS establecidos para la ETAPA 2, y que se encuentra publicada en la pagina web de la presente convocatoria.

Ejemplo:
DESCRIPCION VALOR TOTAL
PRESUPUESTO OFICIAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) $ 1.050.000.000,00
PROPUESTA ECONOMICA $1.000.000.000,00
DIFERENCIA $50.000.000,00
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS 4,76%

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucién y liquidacién del contrato y demés a que
haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF, es EL
CONTRATANTE Yy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el cual corresponde a la
sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en
cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas.
Cada etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta
la fecha de terminacion de la ultima etapa.
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Para cada proyecto se debera suscribir un acta de inicio y tendran plazos especificos que incluyen la Etapa 1 - Diagnostico,
Estudios y Disefios, y la Etapa 2 — Construccién de la obra.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

CAE CREEME DE LA CIUDAD DE PEREIRA - RISARALDA, CAE LOS ZAGALES DE LA CIUDAD DE
MANIZALES - CALDAS Y CAE LOS SAMANES DE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL

ETAPA 1: Diagnstico, Estudios y Disefios. Un (;? mes y quince (15) | Cinco (5) meses
ias calendario y quince (15)

ETAPA 2: Construccion de la obra. Cuatro (4) meses* dias calendario.

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta economica.

El acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio del contrato
de Interventoria.

El Contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas. De igual forma se debera suscribir un acta
de terminacion para cada una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del acta de inicio de la siguiente

etapa, La Contratante no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como
plazo del contrato. El Contratista debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacion para cada una de las etapas.
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SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, esta interesado en
contratar los DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS
POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA
CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA
CIUDAD DE NEIVA”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracion de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar sobre los cuales se ejercera la
interventoria, asi mismo tendrd como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes
términos de referencia y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria serd ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicion, con actividades
y productos definidos.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a
ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.
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De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

A REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
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entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Gnicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucidn de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacidn de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y célculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades y buenas

practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
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ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucién del contrato
de conformidad con la documentacion técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa 0 personal 0 sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacién

Es el resultado de la tipificacién y estimacién de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.
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2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin. El interventor desempefiara las
funciones previstas en el manual de Interventoria del EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) - 1743 ICBF que se encuentra vigente, y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del EI PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF y del Manual de Supervision e Interventoria de
Findeter que se encuentra vigente.

2.7. GARANTIAS.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista debera constituir las garantias, que debera amparar los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

= PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF. NIT 830.053.105-3
= INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. NIT 899.999.239-2

Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

A DEL CONTRATO
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del contrato V|gente por el pIa’z 0 de ejecucion del contrato y
seis (6) meses mas

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

A ETAPA 1 DEL CONTRATO: DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS
1. PROYECTO: CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA CIUDAD DE
PEREIRA.
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor de la Etapa 1 | Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 1
indemnizaciones laborales Etapa 1 | para este proyecto y tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil 20% del valor de la Etapa 1 | Vigente por el plazo de ejecucién de la Etapa 1
Extracontractual Etapa 1 para este proyecto y cuatro (4) meses mas
Vigente por (3) tres afios contados desde la
0,
Calidad del Servicio Etapa 1 30% del valor total de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
Etapa 1 para este proyecto : e
a satisfaccion final de la Etapa 1
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La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 1, razdn por la cual, ningln contrato en el que se

haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

2. PROYECTO: CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE

MANIZALES.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales Etapa 1

10% del valor de la Etapa 1
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 1
y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 1
y cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio Etapa 1

30% del valor total de la
Etapa 1 para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
a satisfaccion final de la Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 1, razdn por la cual, ningln contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

3. CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales Etapa 1

10% del valor de la Etapa 1
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 1
y tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 1
y cuatro (4) meses mas

Calidad del Servicio Etapa 1

30% del valor total de la
Etapa 1 para este proyecto

Vigente por (3) tres afios contados desde la
fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
a satisfaccion final de la Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 1, razdn por la cual, ninglin contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

B. ETAPA 2 DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE LA OBRA

1. CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA CIUDAD DE PEREIRA.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2y
tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2 y
cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor de la Etapa 2
(obra) para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra por parte de la
interventoria.
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La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion de la Etapa 1y expedida la Licencia de construccidn, asi como los demas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha maxima de culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion del numeral 1.41 de los
Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO”

2. PROYECTO: CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE
MANIZALES.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2 y
tres (3) afos mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2 y
cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor de la Etapa 2
(obra) para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra por parte de la
interventoria.

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion de la Etapa 1y expedida la Licencia de construccidn, asi como los demas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha maxima de culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion del numeral 1.41 de los
Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO”

3. PROYECTO: CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2 y
tres (3) afios més.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor de la Etapa 2
para este proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2y
cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de obra

50% del valor de la Etapa 2
(obra) para este proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
la suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de obra por parte de la

interventoria.

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega
y Recibo a satisfaccion de la Etapa 1y expedida la Licencia de construccion, asi como los demas permisos requeridos, el
CONTRATISTA debera presentar las garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha maxima de culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacién del numeral 1.41 de los
Términos de Referencia “CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO”
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NOTA: El beneficiario de la péliza serd la CONTRATANTE y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF,
y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonio Auténomo

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicard ninguna clausula o estipulaciéon de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ninglin contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

C. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO PODRA OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con
las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado..

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podré contactarse con
un Analista de DeLima Marsh S.A., intermediario de seguros, al nimero de teléfono 571 4235378 o en la direccién de
correo electrénico solicitudesmitgacion@marsh.com, y hara entrega de los documentos e informacion requeridos, con el
fin de solicitar la expedicion de la poliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL INTERVENTOR, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
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obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

En las pdlizas de responsabilidad civil extracontractual debera aparecer como Beneficiario EL CONTRATANTE o los
terceros afectados

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATANTE
o Asegurado: EL CONTRATISTA
e Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigaciéon de Riesgo, se obliga a
constituir las pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legaimente establecida en Colombia,
en formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituird como tomador y afianzado,
y EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:
+ Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.
* Irrevocabilidad del seguro y no modificacién de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE
* No terminacion automatica del seguro.
+ Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
* Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
* Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
+ Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del
CONTRATANTE.
* No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.
b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.
En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:
“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.
c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
e Tomador: EL CONTRATISTA
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
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avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucion del contrato, razon por la cual ningin contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberéa acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demés gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.2. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA - CONDICION RESOLUTORIA

A CONDICION RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la Etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S, terminada la Etapa 1,
con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos
los entregables de la Etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato en la Etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificarén sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,

los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
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asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econémicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccidn, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdémica viable.

c. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicién resolutoria.

e. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacién.

f.  Encaso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria
y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningln motivo FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningin
reconocimiento economico distinto al valor de la Etapa 1 del CONTRATO.

Por ningln motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS.

23. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

En caso de que aplique, el Contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para
la materializacién del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones, para lo cual debera atender y realizar los estudios
técnicos y disefios requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

Los costos asociados a los tramites seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas sera un costo reembolsable
que se pagara al Contratista. El Contratista adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién y de mas permisos urbanisticos o ambientales
ante las entidades competentes. Si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos de la nueva
radicacion seran responsabilidad del Contratista.
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Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

=  Firma de planos y formularios para obtencién de licencias.

=  Firma de memoriales de responsabilidad.

= Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites necesarios
para la construccion y puesta en funcionamiento de la infraestructura, ante las entidades pertinentes.

= Andlisis y ensayos requeridos para la obtencién de los permisos ambientales necesarios.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias

ylo permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 15 de junio de 2018

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 20 de junio de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 25 de junio de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 03 de julio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 09 de julio de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 13 de julio de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 17 de julio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 19 de julio de 2018

Publicacién del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 24 de julio de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 25 de julio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 26 de julio de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 30 de julio de 2018

Determinacion del método y ponderacion econémica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 02 de agosto de 2018

Publicacion del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 06 de agosto de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podréa retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Pagina 30 de 98



fiduprevisora S
)

- TODOSPORUN
Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacién y calificacion. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 5 - Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para la Etapa 1 -
Andlisis detallado del A.l.U. para Etapa 2: discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos
formatos son considerados tinicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracién juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacién de
la propuesta, suscripcion, ejecucién, terminacién y liquidacién del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdémicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las cldusulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o0 de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcién o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratacion que
adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones estan consignadas en el clausulado Unico
(Péliza matriz grandes beneficiarios), disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA CONTRATANTE para
cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacidn bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacién, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacién de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acéapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS
A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.L.U.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

13.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacidn y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
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en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacidn en original, no serdn admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:
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Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF, y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF
www.fiduprevisora.com.co/. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento
del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la
ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algiin funcionario de la Direccion de
Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co o en fisico, en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota,
Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y
deberan expedirse, a méas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Pagina 34 de 98


http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/

fiduprevisora S
)

TODOS PORUN

Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcion del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacién del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.
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Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando I&piz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual 0 como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacion ni
evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.
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1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacidn de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ninguin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
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1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacidn superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del

délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del
contrato.
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1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta
la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicidn también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
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No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar la interventoria de este proyecto

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le daréa derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.

SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.
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Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al piblico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacion,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original dentro de los horarios de atencién sefialados, no
seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion
sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o
lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad’, o advierta la necesidad de aclaracién o explicacién en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasion de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
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De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o en la Calle 103 #
19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejaré constancia mediante
acta, la cual seré suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF, hara entrega al Evaluador
del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta
respectiva. EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF, mantendra
en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdémica se elaborard y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.
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Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién o declarara desierto el
proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podréa seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderd que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevaré a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.
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En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.

MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.371.
1.37.2.

1.37.3.
1.37.4.
1.37.5.
1.37.6.
1.37.7.

1.37.8.
1.37.9.

1.37.10.

1.37.11.
1.37.12.
1.37.13.

1.37.14.

1.37.15.

1.37.16.

1.37.17.

1.37.18.
1.37.19.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores méximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta economica o etapa.

Cuando el valor unitario corregido de algln item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.
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1.37.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.22. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.37.23. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.24. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacion o calificacion de la propuesta.

1.37.25. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.26. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EIl PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
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ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta,
hasta el perfeccionamiento del contrato.

142. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO II
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederéa a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o0 sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucién del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

21.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):
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El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trdmite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacion expresa de la direccion del domicilio de cada uno de los integrantes tratandose de personas
naturales.

6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefalar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros
para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).
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1. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados
de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratandose
de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de posesion y
fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre
la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante legal esta
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la
liquidacion.

4, Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podrén encontrarse reportados o incluidos dentro de
una lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacion y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en
los presentes términos de referencia, deberé indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

21.3.  CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
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En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberé
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién.

21.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes. Constancia que debera

tener fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.
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21.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podrén
presentar peticién suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - en caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirdA como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.

En caso de que El PROPONENTE elija esta opcién, podra contactarse con un Analista de DelLima Marsh S.A,,
intermediario de seguros, al numero de teléfono 571 4235378 o en la direccion de correo electronico
solicitudesmitigacion@marsh.com, con el fin de solicitar la expedicion de la péliza.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
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DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituird como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el
pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, se
prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas
prérrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por
LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberéa declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:
a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no

esté obligado a tener revisor fiscal.
b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.
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Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera también acreditar el cumplimiento de esta obligacion con
la planilla 0 comprobante de pago de sus aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del
mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

21.15.  LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
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El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.16. IDENTIFICACION DE VINCULADOS
El proponente persona natural o juridica, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o de una union
temporal, debera(n) diligenciar todos los campos del Formato 11 / Anexo y aportar los documentos alli relacionados, con

la propuesta. No obstante, su no diligenciamiento o el diligenciamiento incompleto del mismo bien sea con la presentacion
de la propuesta, o durante la etapa de subsanacién, no constituira causal de RECHAZO de la propuesta.

Pagina 54 de 98



fiduprevisora S
)

- TODOSPORUN
Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, conflicto
de interés y de la No concentracion de contratos.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o varias carta(s)
de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan una carta de cupo de crédito pre aprobado, que

cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

Pagina 55 de 98



fiduprevisora S
)

TODOS PORUN

Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.

3.1.2.10. Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberd estar dirigida a las convocatorias del Programa Construccion
Infraestructura ICBF - FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER. de la primera fecha de adjudicacién, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podré subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.11. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacién de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION Y/O
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AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE
TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO DOS (2) Y
MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i. El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

il Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES
CUBIERTAS INSTITUCIONALES, PUBLICAS Y/O PRIVADAS, DE ACUERDO A LA DEFINICION DEL
TITULO K, NUMERAL 2.6 DE LA NSR-10. El 4rea de construccion cubierta debera ser igual o superior a 2.000
m2 en un (1) proyecto.

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno
0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas. Se tendran en cuenta las edificaciones listadas en el
Numeral 2.6 del Titulo K de la NSR-10

2) AREA CUBIERTA: La parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

3) PROYECTO: La construccion y/o ampliacion y/o remodelacion y/o reforzamiento y/o adecuacién de toda
edificacion individual (entendida como un edificio o conjunto de edificios localizados en un mismo predio) que
cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

NOTA: Solo serén tenido en cuenta para acreditar la experiencia especifica, el valor y las cantidades ejecutadas
correspondientes a CONSTRUCCION.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarén en forma individual de la siguiente manera:

i.Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendré en cuenta las cantidades de obra
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.
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ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podré acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertird el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se podra adjuntar copia del contrato acompafiada con la correspondiente acta de terminacién, o de entrega
y recibo final, o acta de liquidacion, donde conste la ejecucién del mismo, el valor final del contrato, y se evidencie el afio
de terminacion, la cual debera venir suscrita segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la
entidad contratante y el Contratista

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.
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Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacién del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serad considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucidén de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER asi: JORNADA UNICA - Infraestructura Escolar, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS
INSTITUCIONALES Y CULTURALES -DPR y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ICBF.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellos contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que
la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal),

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo.
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En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucidn de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
1.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionaréa la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
11.1.  PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA
El porcentaje de descuento que resulte entre el Presupuesto Estimado y el valor de la Propuesta Econémica del

Proponente que resulte seleccionado, sera aplicado a cada uno de los items relacionados en el Anexo LISTA DE PRECIOS
FIJOS establecidos para la ETAPA 2, y que se encuentra publicada en la pagina web de la presente convocatoria.

Ejemplo:
DESCRIPCION VALOR TOTAL
PRESUPUESTO OFICIAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) $1.050.000.000,00
PROPUESTA ECONOMICA $1.000.000.000,00
DIFERENCIA $50.000.000,00
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS 4,76%

14.2.  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevaré a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, VA
sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
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lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente acoge en su
integridad la descripcién y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion de la propuesta
econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de alguno
de los items, 0 el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algun simbolo, la propuesta sera
rechazada.

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
En caso de error en las sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor de la propuesta econdmica no incluya IVA.

Cuando no se incluya el AlU en la propuesta econdmica.

¢.  Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las etapas o proyecto presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa
o proyecto en los términos de referencia.

d.  Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

e.  Cuando el valor unitario corregido de algln item o unidad sea inferior al minimo o superior al méximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

f. Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al establecido para la presente convocatoria
(17,636%).

g.  Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

o

Se tomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econdmica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, formular

observaciones a dicho informe de evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar 0 mejorar sus propuestas.
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11. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econémica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO " .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdémicas validas y la asignacién de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

X=) o
AR}
i=1
Doénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntaje i = _
X — Vi -
100x|1-2 < para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

Pagina 63 de 98



fiduprevisora '
X))

- TODOS PORUN
Findeter - BIENESTAR NUEVO PAIS
res s Do g FAMILIAR

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

o VmaxtX
A — T
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa -V _ =
l 100 x| 1— = para valores menores o iguales a X

Xa
Puntajei = X |
XA - V —
lk 100 % (1 -2 (Tl>> para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica se obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPI*Pz * ..+ P,

Dadnde:

i = Media Geomética.

n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,

i = Valor de la propussta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl>> para valores menores o iguales a G

(
Puntajei = ! _
| |G — Vil ~
t 100 x | 1—-2- para valores mayores a G

G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad

de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas

habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:
Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

. 100 = VMIN)
Punt: =|l{————
untaje i (( V.
Donde:

Viuin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

12. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el

proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al

cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.
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La entidad descontarad TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucién o terminacion anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucién o terminacién anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 segUn corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

13. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido
se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTQOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben
presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Reeducacion de
Menores CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira.

Cant

Cargo

Formacién
Académic
a

Experienci
a General

Experiencia Especifica

No. de
Contratos
ylo
Proyectos

Porcentaje
de
Dedicacion

Director de
Consultoria

Ingeniero
Civil o
Arquitecto

6 afios

En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Director de Consultoria de estudios técnicos
y disefios para construccion de edificaciones
cubiertas institucionales, publicas y/o
privadas, de acuerdo con la definicion del
Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10. El area
de cubierta disefiada de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.

10%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

4 anos

En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Arquitecto disefiador o coordinador de
disefios en consultorias de disefio para
construccion de edificaciones cubiertas
institucionales, publicas y/o privadas, de
acuerdo con la definicion del Titulo K numeral
2.6 de la NSR-10. El area de cubierta
disefiada de uno de los contratos ylo
proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.

10%

Especialist
a
Estructural

Ingeniero
Civil con
posgrado
en
estructuras

6 afios

En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Especialista Estructural en proyectos de
estudios y disefios para la construccion o
reforzamiento de edificaciones cubiertas
institucionales, publicas y/o privadas, de
acuerdo con la definicion del Titulo K numeral
2.6 de la NSR-10. El area de cubierta

30%
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Reeducacion de
Menores CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira.

- No. de .
Formacion _— Porcentaje
Cant .. | Experienci N - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo o
a Dedicacion
Proyectos
disefiada de uno de los contratos y/o
proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.
Ingeniero
Civil ylo
Ingeniero
Sanitario
qu En los contratos y/o proyectos aportados
- Ingeniero . ) Ay
Especialist Sanitario deberd acreditar la participacion como
a Ambienta)I/ Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de
1 | Hidrosanita con 4 afios | consultoria para construccion, adecuacion o 2 20%
rio ampliacion de edificaciones institucionales; o
posgrado L iy
. en proyectos de construccion adecuacion o
en el area 0 . P
dela ampliacion de edificaciones institucionales.
hidraulica,
ola
ingenieria
sanitaria
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Especialist Ingeniero Ingeniero Eléctrico o Electricista en proyectos
1 pecia Eléctricoo | 4 afios | de consultoria para construccion, adecuacion 2 20%
a Eléctrico L L DN AR .
Electricista 0 ampliacion de edificaciones institucionales;
0 en proyectos de construccion adecuacion o
ampliacion de edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados
Ingeniero deberd acreditar la participacion como
. Civil con Especialista en Geotecnia o suelos en
Especialist : ] 9
estudios de < proyectos de consultoria para construccion, o
1 aen 4 afios o o o 2 15%
. posgrado adecuacién o ampliacién de edificaciones
Geotecnia o ]
en institucionales; o en proyectos de
geotecnia construccion adecuacién o ampliacion de
edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados
. debera acreditar la participacién como
Profesional ! 9
de profesional de programacién de obra,
.| Ingeniero elaboracion de presupuestos y
Programaci ey ~ e o 0
1 on Civilo 2 afios | especificaciones técnicas en proyectos de 2 15%
y Arquitecto consultoria para construccion, adecuacion o
Presupuest " A P .
o ampliacién de edificaciones institucionales; o
en proyectos de construccion adecuacion o
ampliacién de edificaciones institucionales.
Profesional | Trabajador < En los contratos y/o proyectos aportados o
1 . . 2 Afios . . U 2 10%
Social Social, deberd acreditar la participacion como
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Reeducacion de
Menores CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira.

- No. de .
Formacion _— Porcentaje
Cant .. | Experienci N - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo o
a p Dedicacion
royectos
Psicélogo, Profesional Social con experiencia en
Socidlogo, proyectos de construccion, adecuacion,
Antropdlog remodelacion, ampliacién o reparaciones
0, locativas en edificaciones.
Comunicad
or Social 0
profesional
de areas
afines.
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Atencion
Especializado CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.
. No. de .
Formacion Lo Porcentaje
Cant ... | Experienci Lo - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo o
a Dedicacion
Proyectos
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Director de Consultoria de estudios técnicos
Ingeniero y disefios para construccién de edificaciones
Director de gen - cubiertas institucionales, publicas y/o 0
1 . Civilo 6 afos . L 2 10%
Consultoria Arquitecto privadas, de acuerdo con la definicién del
a Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10. El 4rea
de cubierta disefiada de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados deberd ser igual o
mayor a 1.500 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacién como
Arquitecto disefiador o coordinador de
disefios en consultorias de disefio para
Arquitecto construccion de edificaciones cubiertas
1 rau Arquitecto 4 afios | institucionales, publicas ylo privadas, de 2 20%
Disefiador - ’
acuerdo con la definicion del Titulo K numeral
2.6 de la NSR-10. El area de cubierta
disefiada de uno de los contratos ylo
proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados
Ingeniero debera acreditar la participacién como
Especialist C?vil con Especialista Estructural en proyectos de
1 a osarado 4 afios estudios y disefios para la construccion o 9 15%
Estructural | P Sn reforzamiento de edificaciones cubiertas °
institucionales, publicas y/o privadas, de
estructuras

acuerdo con la definicion del Titulo K numeral
2.6 de la NSR-10. El area de cubierta
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Atencion
Especializado CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.

- No. de .
Formacion _— Porcentaje
Cant .. | Experienci N - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo o
a Dedicacion
Proyectos
disefiada de uno de los contratos y/o
proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.
Ingeniero
Civil ylo
Ingeniero
Sanitario
qu En los contratos y/o proyectos aportados
- Ingeniero . ) Ay
Especialist Sanitario deberd acreditar la participacion como
a Ambienta)I/ Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de
1 | Hidrosanita con 4 afios | consultoria para construccion, adecuacién o 2 20%
rio ampliacion de edificaciones institucionales; o
posgrado L iy
. en proyectos de construccion adecuacion o
en el area 0 . P
dela ampliacion de edificaciones institucionales.
hidraulica,
ola
ingenieria
sanitaria
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Especialist Ingeniero Ingeniero Eléctrico o Electricista en proyectos
1 pecia Eléctricoo | 4 afios | de consultoria para construccion, adecuacion 2 20%
a Eléctrico L L DN AR .
Electricista 0 ampliacion de edificaciones institucionales;
0 en proyectos de construccion adecuacion o
ampliacion de edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados
Ingeniero deberd acreditar la participacion como
. Civil con Especialista en Geotecnia o suelos en
Especialist : ] 9
estudios de < proyectos de consultoria para construccion, o
1 aen 4 afios o o o 2 15%
. posgrado adecuacién o ampliacién de edificaciones
Geotecnia o ]
en institucionales; o en proyectos de
geotecnia construccion adecuacién o ampliacion de
edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados
. debera acreditar la participacién como
Profesional ! 9
de profesional de programacién de obra,
.| Ingeniero elaboracion de presupuestos y
Programaci ey ~ e o 0
1 on Civilo 2 afios | especificaciones técnicas en proyectos de 2 15%
y Arquitecto consultoria para construccion, adecuacion o
Presupuest " A P .
o ampliacién de edificaciones institucionales; o
en proyectos de construccion adecuacion o
ampliacién de edificaciones institucionales.
Profesional | Trabajador < En los contratos y/o proyectos aportados o
1 . . 2 Afios . . U 2 10%
Social Social, deberd acreditar la participacion como
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Atencion
Especializado CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.

- No. de .
Formacion _— Porcentaje
Cant .. | Experienci N - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo o
a Dedicacion
Proyectos
Psicélogo, Profesional Social con experiencia en
Socidlogo, proyectos de construccion, adecuacion,
Antropdlog remodelacion, ampliacién o reparaciones
0, locativas en edificaciones.
Comunicad
or Social 0
profesional
de éreas
afines.
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Formacion Los
Samanes en la ciudad de Neiva.
. No. de .
Formacion Lo Porcentaje
Cant ... | Experienci Lo - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo o
a Dedicacion
Proyectos
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Director de Consultoria de estudios técnicos
| . y disefios para construccién de edificaciones
. ngeniero . T -
Director de - . cubiertas institucionales, publicas y/o o
1 . Civilo 6 afos . L 2 10%
Consultoria Arquitecto privadas, de acuerdo con la definicién del
a Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10. El 4rea
de cubierta disefiada de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados deberd ser igual o
mayor a 1.500 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacién como
Arquitecto disefiador o coordinador de
disefios en consultorias de disefio para
Arquitecto construccion de edificaciones cubiertas
1 rau Arquitecto 4 afios | institucionales, publicas ylo privadas, de 2 10%
Disefiador N .
acuerdo con la definicion del Titulo K numeral
2.6 de la NSR-10. El area de cubierta
disefiada de uno de los contratos ylo
proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados
Ingeniero debera acreditar la participacién como
Especialist C?vil con Especialista Estructural en proyectos de
1 a osarado 6 afios estudios y disefios para la construccion o 3 15%
Estructural | P Sn reforzamiento de edificaciones cubiertas °
estructuras institucionales, publicas y/o privadas, de
acuerdo con la definicion del Titulo K numeral
2.6 de la NSR-10. El area de cubierta
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Formacién Los
Samanes en la ciudad de Neiva.

- No. de .
Formacion _— Porcentaje
Cant .. | Experienci N - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo o
a Dedicacion
Proyectos
disefiada de uno de los contratos y/o
proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.
Ingeniero
Civil ylo
Ingeniero
Sanitario
qu En los contratos y/o proyectos aportados
- Ingeniero . ) Ay
Especialist Sanitario deberd acreditar la participacion como
a Ambienta)I/ Ingeniero Hidrosanitario en proyectos de
1 | Hidrosanita con 4 afios | consultoria para construccion, adecuacion o 2 20%
rio ampliacion de edificaciones institucionales; o
posgrado L iy
. en proyectos de construccion adecuacion o
en el area 0 . P
dela ampliacion de edificaciones institucionales.
hidraulica,
ola
ingenieria
sanitaria
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
Especialist Ingeniero Ingeniero Eléctrico o Electricista en proyectos
1 pecia Eléctricoo | 4 afios | de consultoria para construccion, adecuacion 2 20%
a Eléctrico L o DN AR .
Electricista 0 ampliacion de edificaciones institucionales;
0 en proyectos de construccion adecuacién o
ampliacion de edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados
Ingeniero deberd acreditar la participacion como
. Civil con Especialista en Geotecnia o suelos en
Especialist : ] 9
estudios de < proyectos de consultoria para construccion, o
1 aen 4 afios o o o 2 15%
. posgrado adecuacién o ampliacién de edificaciones
Geotecnia o ]
en institucionales; o en proyectos de
geotecnia construccion adecuacién o ampliacion de
edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados
. debera acreditar la participacién como
Profesional ! 9
de profesional de programacién de obra,
.| Ingeniero elaboracion de presupuestos y
Programaci ey ~ e o 0
1 on Civilo 2 afios | especificaciones técnicas en proyectos de 2 15%
y Arquitecto consultoria para construccion, adecuacion o
Presupuest " A P .
o ampliacién de edificaciones institucionales; o
en proyectos de construccion adecuacion o
ampliacién de edificaciones institucionales.
Profesional | Trabajador < En los contratos y/o proyectos aportados o
1 . . 2 Afios . . L 2 10%
Social Social, deberd acreditar la participacion como
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 1 para el Centro de Formacién Los
Samanes en la ciudad de Neiva.

L No. de .
Formacion _— Porcentaje
Cant .. | Experienci N - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo o
Dedicacion

a Proyectos

Psicélogo, Profesional Social con experiencia en
Socidlogo, proyectos de construccion, adecuacion,
Antropdlog remodelacion, ampliacién o reparaciones
0, locativas en edificaciones.
Comunicad
or Social 0
profesional
de éreas
afines.

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, comités de obra
y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el Contratista debera contar con el siguiente personal minimo
para la ejecucion de los trabajos:

= Una (1) comision de topografia por proyecto compuestas cada una por un (1) topdgrafo y un (1) cadenero, con una
dedicacion del 10% del plazo de ejecucion de los trabajos.

= Un (a) (1) secretario (a), Dos (2) dibujantes y Un (1) conductor con dedicacion acorde con las necesidades de los
proyectos.

Los costos de la Etapa 1 deben incluir todos los ensayos y analisis de laboratorio requeridos para completar los estudios
y disefios, asi como los necesarios para la obtencidn de permisos y licencias. Asi mismo, dentro de los costos de la etapa
1 se deberan contemplar los gastos de desplazamiento a las ciudades donde se ejecutan los proyectos, de los
profesionales que sean requeridos y en las veces que se requieran.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa
1 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

1.2. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, CONSTRUCCION
DE LA OBRA

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2

No. de .
Cant Cardo Formacion | Experiencia Requerimiento particular de Contratos Porc::taje
) g Académica | General Experiencia Especifica ylo o
Dedicacion
Proyectos
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Director de Obra
en proyectos de construccion,
adecuacion, remodelacion,
Ingeniero ampliacién o reparaciones locativas
Director de gen " en edificaciones cubiertas 0
1 Civilo 6Afos | ... . 3 30%
Obra Arquitecto institucionales, publicas  ylo
q privadas, de acuerdo con la
definicion del Titulo K numeral 2.6
de la NSR-10. El area de cubierta
construida de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera
ser igual 0 mayor a 1.500 m2.
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
Residente de participacién como Residente de
Obra Obra en proyectos de construccion,
adecuacion, remodelacion,
Uno para el Ingeniero ampliacién o reparaciones locativas
9 proyecto de givil o 4 Afos en edificaciones cubiertas 3 100%
Neiva y otro Arquitecto institucionales, publicas ylo °
para los a privadas, de acuerdo con la
proyectos de definicion del Titulo K numeral 2.6
Pereiray de la NSR-10. El area de cubierta
Manizales construida de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera
ser igual o mayor a 1.500 m2.
In%ai\r/lille o En los contratos y/o proyectos
In eniéro aportados deberd acreditar la
Profesional In d%strialo participacion como profesional de
de Seguridad Profesional seguridad y salud ocupacional (o
1 Industrial y en 2Afios | salud en el trabajo) en proyectos de 3 25%
Salud en el Sequridad construccion, adecuacion,
trabajo In dgstrial remodelacion, ampliacion 0
Salud y reparaciones locativas en
en el trabaio edificaciones
Trabajador En los contratos y/o proyectos
Social, aportados debera acreditar la
Psicdlogo, participacion como  Profesional
Profesional | Socitlogo, < Social con experiencia en proyectos 0
1 Social Antropélogo, 4 Afios de construccién,  adecuacion, 2 25%
Comunicador remodelacion, ampliacion 0
Social o reparaciones locativas en
profesional edificaciones.
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PAZ EQUIDAD EDUCACION

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2

No. de .
Formacion |Experiencia Requerimiento particular de Contratos Porcentaje
Cant. Cargo ” L e de
Académica | General Experiencia Especifica ylo S
Dedicacion
Proyectos
de areas
afines.
En los contratos y/o proyectos
| . aportados debera acreditar la
ngeniero L L
o participacion como Especialista en
.- Civil con .
Especialista . < Geotecnia en  contratos  ylo 0
1 .| estudios de 4 afios 2 2 15%
en Geotecnia proyectos de construccion,
posgrado en iy -
. adecuacion, remodelacion,
geotecnia N . .
ampliacién o reparaciones locativas
en edificaciones
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Especialista
Estructural en proyectos de
construccion, adecuacion,
, remodelacion, ampliacion 0
Ingeniero . .
Especialista Civil con reparaciones locativas _en
1 6afios | edificaciones cubiertas 2 25%
Estructural | posgrado en A -
institucionales, publicas  ylo
estructuras .
privadas, de acuerdo con la
definicion del Titulo K numeral 2.6
de la NSR-10. El area de cubierta
construida de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera
ser igual 0 mayor a 1.500 m2.
En los contratos y/o proyectos
aportados deberd acreditar la
. participacién como Especialista
Especialista Ingemero Eléctrico en  proyectos de
1 " Eléctrico o 4 afios g . 2 25%
Eléctrico L construccion, adecuacion,
Electricista y o
remodelacion, ampliacion 0
reparaciones locativas en
edificaciones
Ingeniero
|C|V|Iy/o En los contratos ylo proyectos
ngeniero ) )
- aportados debera acreditar la
Sanitario y/o L .-
| . participacion como  Especialista
- ngeniero . L
Especialista o < Hidrosanitario en proyectos de 0
1 . . .| Sanitarioy 4 afos . . 2 25%
Hidrosanitario \ construccion, adecuacion,
Ambiental 9 o
con remodelacion, ampliacion 0
reparaciones locativas en
posgrado en .
. edificaciones
el areadela
hidraulica, o
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2
No. de Porcentaje
Formacion |Experiencia| Requerimiento particular de | Contratos J
Cant. Cargo ” L e de
Académica | General Experiencia Especifica ylo S
Dedicacion
Proyectos
la ingenieria
sanitaria
Ingécille o En los contratos y/o proyectos
b aportados debera acreditar la
Arquitecto, L }
. participacién como residente de
Profesional .
Inspector de < obra o inspector de obra, en o
1 en 3 afos . 2 100%
Obra iy proyectos de construccion,
Construccion iy -
. adecuacion, remodelacion,
o tecndlogo o . .
ampliacién o reparaciones locativas
en obras .
) en edificaciones
Civiles

El personal aca descrito es el minimo requerido para ejecutar la Etapa 2 del proyecto pero el contratista debera garantizar
el personal y las dedicaciones suficientes para completar la totalidad de las actividades de la etapa 2 en el plazo contractual.

El Director de obra debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, comités de obra y
cuando FINDETER lo requiera.

El Inspector de obra con una dedicacion del 100% se debe turnar la permanencia en obra con el residente de obra, entre
los proyectos de Pereira y el Proyecto de Manizales.

Los especialistas técnicos, el profesional social y el profesional de seguridad industrial y salud en el trabajo, deberan
repartir su tiempo de dedicacion entre los tres (3) proyectos.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el Contratista debera contar con el siguiente personal minimo
para la ejecucion de los trabajos:

= Una (1) comision de topografia compuesta por un (1) topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 15% del
plazo de ejecucion de los trabajos.
= Un (a) (1) secretario (a), Un (1) mensajero, Un (1) conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa
2 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

Los costos de la Etapa 2 deben incluir todos los ensayos y analisis de laboratorio requeridos para la aprobacién de las
obras por parte de la Interventoria y las autoridades competentes, asi como para dejar funcional todos los espacios y
componentes que sean construidos o intervenidos. Asi mismo, dentro de los costos de la etapa 2 se deberan contemplar
los gastos de desplazamiento a las diferentes ciudades donde se ejecutan los proyectos, de los profesionales que se
requieran y en las veces que sean requeridos.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la

propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.
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El Contratista debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un SESENTA POR CIENTO (60%) del personal
de obra no calificado de la regién. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona del proyecto,
se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al mismo.
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ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL

CIUDAD DE NEIVA"

“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR
EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA
CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA

1. ETAPA 1. EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

85.185.530,00

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios
para el Centro de Reeducacion de Menores CAE CREEME - Marceliano Ossa de la ciudad
de Pereira.

25.121.008,00

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios
para el Centro de Atencion Especializado CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo
La Linda de la ciudad de Manizales.

23.415.135,00

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios
para el Centro de Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva.

23.048.336,00

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1

13.601.051,00

2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 959.943.703,00
B | mooneras AlU| 2658% |  264.272.501,00

Administracién | 18,58% 178.357.540,00
Imprevistos | 3,00% 28.798.311,00

Utilidad | 5,00% 47.997.185,00

Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% 9.119.465,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B)

1.224.216.204,00

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

1.309.401.734,00
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Nota 1. El precio global relacionado por cada item debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas descritas en
los disefios de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos entregados, incluidos los ajustes que se realicen en la
Etapa 1 del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-O-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacidn de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.
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Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucidn del proyecto.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderad que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES Y DiAS

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
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Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-O-XXX-2018
Objeto Convocatoria: CONTRATAR “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014,

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Pagina 83 de 98



fiduprevisora '“)f
{)

- TODOS PORUN
Findeter #f= BIENESTAR NUEVO PAIS
res s Do g FAMILIAR

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera también acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales con la planilla o comprobante de pago de los referidos aportes como minimo del

mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el

cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
B EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO .
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacidn con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacion
de experiencia. En ningiin caso el proponente podréd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacidn no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
PROPUESTA ECONOMICA

“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS
PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS CREEME
MARCIALIANO OSSA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE

MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA"

FORMATO No.4 - PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA 1. EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 0,00
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los estudios y disefios
necesarios para el Centro de Reeducacion de Menores CAE CREEME - Marceliano
Ossa de la ciudad de Pereira.
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los estudios y disefios
necesarios para el Centro de Atencién Especializado CAE Ciudadela Los Zagales
Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los estudios y disefios
necesarios para el Centro de Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva.
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1 0,00
2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA
ITEM DESCRIPCION UND | VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA
VALOR COSTOS 0
B INDIRECTOS AlU| 0,00% 0,00
Administracién 0,00
Imprevistos 0,00
Utilidad 0,00
Valor IVA sobre la utilidad | 19,00% 0,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) 0,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 0,00
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PORCENTAJE DE DESCUENTO
PORCENTAJE APLICABLE DE
DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS | %
UNITARIOS:

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Valor Total, AlU y valor total
de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: ltem. —
Descripcion — Unidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en pesos colombianos, incluido el IVA (cuando aplique), valor del AlU
que debera ser expresado unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la Utilidad (cuando aplique)
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web de la convocatoria, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO 5

ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para la Etapa 1, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido,
que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima requerida para
la ejecucion de esta etapa y totalizar la misma, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y
presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio.

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta

econdmica presentada.

PROPONENTE:

A.ETAPA 1: DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL | covrioap | s | % | gy, |VALORMES| NoDE | ioriy
PROFESIONAL sASeo | DEDICACION (axBxcxD) | MesEs | e
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
PERSONAL | conrionn | wes | . % | ey |VALORMES| No.DE | Lipry
TECNICO sAe oo | DEDICACION (axBxcxD) | MesEs | PE
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL ANTES DE IVA(1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS (A)

FM: Factor Multiplicador

liTEM DESCRIPCION

%

A Salario Basico (Nomina Total Mensual)

100,00%

B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales
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liTEM DESCRIPCION
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.lU., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los

estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta

econdmica presentada.

prestaciones sociales

103  Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes

104  Software/Hardware para Obra Gl
105  Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106  Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108  Sistema plan de manejo ambiental Gl
109  Ensayos de Control de Calidad Gl
110 PapelerialEmpastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114  Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
15 Elabora_cic'?n manuales  operacion vy Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117  Costo Proporcional Oficina Central Gl
118  Publicaciones Contrato Gl
119  Polizas Gl
120  Impuestos Indirectos Gl
121  Valla Gl
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Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad Un\ilt:rio Pa\:::.ial Ca:alirt.ulo

122 | Servicios publicos Gl
123  Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125  Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %

4 IVA SOBRE UTILIDAD
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.

Pagina 92 de 98



fiduprevisora S
)

. TODOS PORUN
Findeter #&= e NUEVO pals
e el Bl g FAMILIAR
FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento
(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ICBF-0-XXX-2018 adelantado por PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF cuyo objeto sera contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". Mediante la suscripcion del presente documento,
identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del
futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBF-O-XXX-2018 para
contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. No podréan presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta
para contratar la interventoria de este proyecto

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-ICBF-0-XXX-2018 , manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de

persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resoluciéon o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s)

Numero de veces impuesta

Contrato

Contratante

Nombre de la persona a quien

N°

se le impuso la medida

Incumplimiento

Resolucién(es) 0
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
(No apremio) 3.
4,

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4.,

1.

Multa(s) g
4,

. 1.
Sanciones 0
Declaracion de 3'
4,

1.

2.

3.

4,

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia

se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacién
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF-0-XXX-2018 para contratar la

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
multas, sanciones o declaratorias de

sociedad que represento
proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio,
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucién o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he

ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion

Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF-0-0XX-2018 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , en mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos para los “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS,
DISENOS Y EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR EL ICBF
PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS CREEME MARCIALIANO OSSA EN

1.0BJETOY | | A CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y
ALCANCEDEL | | 0s SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA”.
OBJETO
A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:
El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas que tienen como fin contratar los
“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS
PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS
CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES
EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA”,
El alcance de este contrato esta definido por los productos a entregar que se resumen en las
siguientes dos etapas:
ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE
Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios
necesarios para el Centro de Reeducacion de Menores CAE CREEME -
Marceliano Ossa de la ciudad de Pereira.
Diagndstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios
Etapa 1 | necesarios para el Centro de Atencién Especializado CAE Ciudadela Los Zagales
Escuela de Trabajo La Linda de la ciudad de Manizales.
Diagndstico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios
necesarios para el Centro de Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva.
Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de
Reeducaciéon de Menores CAE CREEME — Marceliano Ossa de la ciudad de
Pereira.
Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de
Etapa2 | atencion Especializado CAE Ciudadela Los Zagales Escuela de Trabajo La Linda
de la ciudad de Manizales.
Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de
Formacion Los Samanes en la ciudad de Neiva.
2, El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o
OBLIGACIONES | se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los
GENERALES Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que por su

naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente
contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios
de la gestién fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-
10

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas de
acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccién
que hacen parte de los entregables de la Etapa 1, con sujecion al presupuesto estipulado
y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma Sismo
Resistente Colombiana NSR-10.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del
CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtn hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con
los procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.
Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la
suscripcién del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demés
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecuciéon del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
so6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o
la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generaré dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL, al ICBF o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza
que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente
afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes en el pais, sobre seguridad industrial y el
sistema de gestion de la seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion, ejecucién y
liquidacién del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 4.1 de los Estudios Previos, para cada una de las etapas de
cada proyecto.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF y el Instituto Colombiano
del Bienestar Familiar - ICBF estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo
del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a
terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir un representante del Municipio,
FINDETER, ICBF, y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y/o FINDETER, y al ICBF en todas las reuniones a las
que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) — 1743 ICBF y/o FINDETER, y al ICBF en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control
del Estado Colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o implementacion del
contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y del ICBF, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éstos. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podré utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) — 1743 ICBF toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de
la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas
y disposiciones vigentes
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Velar porque LA CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que
de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones
u omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecuciéon que dé cuenta de las actividades técnicas,
administrativas, financieras realizadas en desarrollo del contrato.

Mantener durante la ejecucion del proyecto el Personal Minimo Requerido en los
Términos de Referencia; por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con
las minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancién de
los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el Personal Minimo Requerido, previo
requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor. Realizados maximo tres (3)
requerimientos al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO
AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestidn Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4, cuidando que la informacion
que se socialice y las actividades que se ejecuten no estén limitadas por algun acuerdo
de confidencialidad y reserva, y estara en cabeza del contratante definir tal condicién.
Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa 2,
cuando el area intervenida del proyecto lo permita.

3.
OBLIGACIONES
DE CARACTER
FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para
lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y
municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias
para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta economica.
Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.
Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar
a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucién del CONTRATO

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.

4.
OBLIGACIONES
RELACIONADAS

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona
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CON EL
PERSONAL
REQUERIDO

PARA LA

EJECUCION DEL
CONTRATO

beneficiaria del proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacidn con habitantes
de las zonas aledafias al proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus
etapas el contenido en el presente documento y de acuerdo con la metodologia para
cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacion. El contratista
se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que
ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, de lo cual se entendera incluido su
costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En ningln caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo
de dedicacién en contratos en ejecucién con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF u otras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un
perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta
ala aprobacion de INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

Mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto
y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

Brindar al Director del proyecto autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA
y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las
condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que
aplique segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de
la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con
las normas y reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista
al momento de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando
claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con
LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para el
desarrollo de las actividades asignadas.
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k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

I.  Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y
sera causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de
los elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL
ylo soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la
autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, segln sea el caso, las respectivas afiliaciones
ylo soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

5.
OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE
INICIO GLOBAL

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, vy la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b.  Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
c. Plazo.

d. Fecha de Terminacion.

e. Valor.

f.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucidn de los estudios, disefios y obra (Diagrama de
Gantt): Los programas detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser
elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada
en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de
ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
indicadas en el formato de cantidades de la oferta econdémica. Indicando duracion
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacién de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso
de seleccion.

- Ruta critica.

Esta programacion aplica para las etapas 1y 2, y debera detallarse de manera indicativa,
sin definir fechas de inicio y terminacion; no obstante deberéan especificarse los plazos de
las actividades.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucién del contrato. Igualmente verificara
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los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

¢. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos.
Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando
dias y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcion
del acta de inicio de la etapa 2.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de
inversion del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La
presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse
utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por
cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta
Econdmica, discriminadas por mes.

e. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisard& que los amparos
correspondientes a las garantias, se hallen conforme lo exigido en los Términos de
Referencia, para efectos de su presentacion y aprobaciéon por parte de la
CONTRATANTE.

f.  Afiliacién a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de Estimacién Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para la Etapa 1: El interventor validard el Formato de Estimacion
Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador y la consistencia de la propuesta
econdmica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

h.  Verificacion del Formato de Andlisis Detallado del A.l.U para la Etapa 2: El interventor
validaré el Formato de Analisis Detallado del A.l.U y la consistencia de la propuesta
econdmica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

i.  Suscripcion de un Acuerdo de Confidencialidad y Reserva, cuando las condiciones del
proyecto lo ameriten, donde las partes fijan formalmente y por escrito los términos y
condiciones bajo las que las partes mantendran la confidencialidad de la informacién
suministrada por FINDETER y el ICBF y creada entre ellas.

Esto aplicara para aquellos proyectos enmarcados en el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes del ICBF. Los documentos que soportan la ejecucion de dichos proyectos como
planos, disefios, especificaciones, memorias de calculo, etc., deben ser expedidos sélo cuando
ésta Entidad lo considere pertinente; de esta manera s6lo se mantendran disponibles a solicitud
de las partes contractuales o cuando las autoridades administrativas, judiciales o Entes de Control
asi lo soliciten.

Suscribir un acta de inicio de la Etapa 1 de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio
Global del Contrato. Asi mismo, cada vez que se termine y reciba a satisfaccidn, por parte de la
interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF, el producto de cada etapa comprendida en el proyecto, se procedera a suscribir el
acta de inicio de la etapa siguiente.
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Terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF la Etapa de Estudios y Disefios
(Etapa 1) y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA
deberd suscribir Acta de Inicio de la Obra (Etapa 2).

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios
y Disefios, y la suscripcion del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelaré ninguna suma
o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista
y hasta la expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo
como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el
CONTRATISTA debera ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que
no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF podra reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se deberd dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de
la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

6. ETAPAS DEL
PROTECTO

El presente proyecto se ejecutard en dos (2) etapas condicionadas, diferenciadas e
independientes con actividades, presupuestos y productos definidos que tienen como fin los
“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE REPARACIONES LOCATIVAS
PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS
CREEME MARCIALIANO OSSA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES
EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA”

6.1. ETAPA | DEL
CONTRATO

ETAPA | DEL CONTRATO DE EJECUCI()N DEL PROYECTO - ELABORACION Yo
REVISION Y/O COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS
NECESARIOS

1. CONCEPTO

Consiste en la elaboracion de los diagnésticos del estado de las infraestructuras, y la elaboracion
ylo revision y/o complementacién de los estudios y disefios, obtencién de licencias y permisos
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necesarios para la ejecucidn de las reparaciones locativas en los centros de atencién
especializados sefialados.

Seguin comunicacion interna No. [-2018-000004-0101 del 22 de enero de 2018, la Subdireccion de
Responsabilidad Penal del ICBF informd la priorizacién de actividades a ejecutar en los CAEs de
Pereira, Manizales y Neiva, listado que se verifico en visitas efectuadas por profesionales de
FINDETER el 02, 05 y 06 de marzo de 2018 respectivamente, y cuyo resultado fue socializado al
Instituto en reunién del 12 de marzo de 2018, quien aprobo las actividades a desarrollar en cada
centro asf:

Centro de Reeducacion de Menores CAE Creeme — Marceliano Ossa en la ciudad de Pereira:

= Construccion del cerramiento perimetral. Incluye el desmonte del cerramiento existente, disefio

y construccion del muro de contencion para el tramo de cerramiento afectado por problemas de

remocion en masa, reubicacion poste de energia con transformador, realce o reubicacién de

pozo séptico, tala de arboles (pinos) junto al cerramiento.

Recorrido de techos y obras de mantenimiento de cubiertas.

Cambio y remplazo de canales de aguas lluvias en general.

Suministro e instalacién de reja de seguridad en el techo del gimnasio.

Revision y reparacion de planta eléctrica.

Control de humedades en muros de las unidades de alojamiento 4,5y 6.

Revision y reparacion de las redes eléctricas del centro.

Suministro e instalacién de malla sintética en la parte superior de la cancha.

Revision y reparacion de la estructura que soporta el tanque de reserva, que se encuentra

ubicada en el techo de la Unidad de Internamiento Preventivo.

= Revision y adecuacion de las aulas de clases, de acuerdo con el Decreto 2383 del 11-Dic-2015
“Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio educativo en el marco del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 2015 — Unico
Reglamentario del Sector Educacion”.

CAE Ciudadela los Zagales en la ciudad de Manizales:

= Desmonte del cielorraso existente y suministro e instalacion de cielorraso en PVC para el CAE
Bloque Femenino.

= Suministro e instalacion de cielorraso en PVC en el CAE Bloque Masculino Nuevo Amanecer.

= Adecuacion de 22 dormitorios individuales en 4 salones del CAE Bloque Masculino (Escuela de
Trabajo La Linda). Incluye construccion de muros en mamposteria por recomendaciones de
seguridad, suministro de instalacién de 22 puertas en aluminio con vidrio templado y opalizado,
22 interruptores y 22 luminarias, acabados de pafiete, estuco y pintura.

= Adecuacion de baterias sanitarias y redes hidrosanitarias.

Centro de Atencién Especializada Los Samanes en la ciudad de Neiva:

Demolicién de pisos para reparacion de redes sanitarias.

Reparaciones locativas en la cubierta de todo el centro.

Cambio de estructura de cubierta en madera del CIP.

Adecuacion baterias sanitarias y redes hidrosanitarias en todos los alojamientos del centro.
Rehabilitacién de las redes sanitarias y de aguas lluvias, por taponamientos ocasionados por los
adolescentes y por dafios generados por las raices de los arboles en patios.

= Reparaciones locativas generales en la zona de alojamientos de CAE y CIP: Resanes, pintura,
adecuacién de carpinterias, instalaciones eléctricas e iluminacion.
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=  Reparaciones locativas generales en la zona de pasillos y zonas de encuentro de CAE y CIP:
Resanes, pintura, cielorrasos, adecuacion de carpinterias, instalaciones eléctricas e iluminacion.

=  Rehabilitacién de andenes y cacha multiple en patio principal, por dafios ocasionados por las
raices de los arboles.

= Demolicién y construccién de muro de cerramiento en parqueadero.

Nota. Las actividades anteriormente relacionadas por el ICBF se priorizaran en el orden descrito
y con base en los diagnésticos realizados y al alcance presupuestal

El diagnostico, y la elaboracion y/o revisién y/o complementacion de los estudios y disefios, deberan
arrojar al final los insumos necesarios para ejecutar las obras, reparaciones o mejoras locativas que
se prioricen en conjunto con la Contratante y el ICBF.

Esta etapa también debera entregar un costeo aproximado de las intervenciones a realizar, junto con
las especificaciones técnicas y el alcance de cada una de ellas.

Durante esta etapa, el Contratista debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico, para cada proyecto.

2. ENTREGABLES PARA LA ETAPA 1
Informe Preliminar y Diagnéstico:

Una vez suscrita el acta de inicio de la Etapa 1 para el proyecto, el Contratista debera realizar las
diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega de los diagndsticos,
estudios y disefios dentro del plazo estipulado en el Cuadro de Hitos de la Etapa 1, esto soportado
en los conceptos realizados por los especialistas que hagan parte del diagndstico.

Para la realizacién de este informe preliminar y diagndstico, el contratista debera tener en cuenta el
insumo documental entregado por la contratante y complementado con la investigacion particular y
las visitas de campo realizadas al predio donde se ejecutaran los proyectos

El informe preliminar debera contener todos los analisis y recomendaciones que como consultor
realice, a la documentacion, técnica, juridica, predial y normativa que le haya sido entregada por parte
de la contratante o que haya sido conseguida y recopilada personalmente. El objetivo de este informe
es conocer las recomendaciones que como consultor el contratista realice como complementacion
para un mejor desarrollo del proyecto.

En el caso de los diagndsticos para la ejecucion de reparaciones locativas, este documento debera
incluir como minimo los siguientes aspectos para cada proyecto:

1. Informe Preliminar
i. Informacion general del inmueble.
ii. Localizacion urbanistica.
iii. ~Titularizacidn del predio.
iv. Servicios publicos domiciliarios.
v. Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias.
vi. Estado actual de cobertura de servicios.
vii. Estado actual de aparatos sanitarios y accesorios hidraulicos y eléctricos
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2. Diagnostico. Se debera realizar documento que relacione como minimo la siguiente informacion:
i. Concepto técnico de cada uno de los especialistas para cada uno de los aspectos
analizados.
i. Aspectos relevantes.
ii. Observaciones y recomendaciones

Una vez elaborado el Informe Preliminar y Diagndstico de las actividades priorizadas, se deberan
ejecutar, revisar y/o complementar todos y cada uno de los estudios y disefios que sean necesarios
con base al concepto técnico, observaciones y recomendaciones realizadas por cada uno de los
especialistas.

Levantamiento topografico (cuando aplique)

El objetivo principal del levantamiento topografico de la edificacion es realizar los levantamientos
de campo con la medicidn de pardmetros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos
componentes y objetivos del proyecto, ubicacién de las areas a intervenir y espacios, incluyendo
ubicacién, recorridos y tramos de las redes eléctricas e hidrosanitarias a intervenir, que serviran
de base en la preparacién de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1 (Sean
reparaciones locativas o construccién de obra nueva).

Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precisién requerida,
referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y
licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote y de la edificacién indicados
por FINDETER, de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las
actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccién, efectuando los amarres
al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general
de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que
en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las
coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con
los requerimientos de la Interventoria.

El informe topogréfico debera contener ademas:

1. Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de la edificacion
en el predio, ubicacién de cada uno de los espacios, y cuadro de areas.

2. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro
de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

3. Memorias topogréficas en original y dos (2) copias y copia en medio magnético donde
se deben anexar las carteras topograficas de campo.

4. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan
todos los elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales,
cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y
vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

5. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.
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Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos
y calculos ejecutados.

Informe de control topogréafico durante la ejecucion del proyecto.

El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico anexaré en las memorias
copia de su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas
de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK,
GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con
base a los items de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

Como recomendaciones generales para el estudio topografico se deberan tener en cuenta las
siguientes; sin embargo, las condiciones particulares para cada uno de los proyectos deberan ser
definidas previamente con la interventoria:

Se deben obtener los planos a escala 1:250 con curvas de nivel cada 50 centimetros y
perfiles cada diez (10) metros. La densidad minima de puntos tomados en campo con
estacion total no podra ser inferior a 1.000 puntos por hectarea, es decir un (1) punto
por cada diez 10 metros cuadrados.

La informacion topografica incluird: localizacién de edificaciones, vias, redes de
servicios publicos, cajas de alcantarillado, tanques, corrientes de agua, accidentes
topogréficos y en general, todo detalle que sea de interés para el estudio. Los trabajos
de topografia deberan realizar el correspondiente proceso de georreferenciacion,
utilizando el sistema MAGNA-SIRGAS de referenciacion oficial de Colombia.
Adicionalmente se deberan realizar en el terreno minimo 3 mojones, en sitios que
brinden suficiente estabilidad y permanencia y que queden claramente identificados.
El levantamiento topografico incluird la localizacién de los sitios de exploracion
geotéenica, y en general los sitios donde se realicen inspecciones técnicas de interés
para el estudio.

Se debe emplear en el levantamiento una estacién total de topografia con certificado
de calibracidn reciente, expedido por una institucion acreditada por la ONAC con un
méximo de dos meses de anterioridad de la fecha de inicio de realizacion de los trabajos
topogréficos.

Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un
certificado de calibracién expedido por una institucion acreditada por la ONAC con un
maximo de seis meses de anterioridad a la fecha de iniciaciéon de los trabajos
topogréficos, y se debe anexar los archivos Rinex del GPS.

Los datos tomados con la estacién total deberan ser adjuntados en digital previo a
cualquier procesamiento de los mismos.

Para las nivelaciones se debe emplear un nivel de precision con certificado de
calibracion expedido con un méaximo de dos meses de anterioridad de la fecha de
realizacion de los trabajos.

Los certificados de calibracion deben indicar que los equipos se encuentran en buen
estado y cumplen con las especificaciones técnicas de uso.

Los equipos mencionados deben contar con los respectivos accesorios para el
adecuado desarrollo de los trabajos.

El personal de las comisiones de topografia debe contar con la respectiva dotacion de
seguridad industrial, y con los medios de transporte y comunicacién que requieran para
la realizacién de las labores requeridas.

Se debe llevar el registro fotografico de las actividades de campo.
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Estudio de suelos y Recomendaciones de Cimentacion

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, mediante
la realizacion y andlisis de ensayos e informes de laboratorio, perfiles del subsuelo, modelos de
perfiles estratigraficos adoptado para los analisis, posicién del nivel fredtico, tipo de perfil, conocer
las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en las
capas de profundidad, analizar las alternativas posibles de cimentacién, brindar recomendaciones
generales de construccion asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir,
emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto y proyectar los asentamientos
de la estructura en relacién al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto
926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su
ejecucion. Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la cimentaciéon de las
construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes,
plazoletas, entre otros.

El contratista deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones generales para la
elaboracion del estudio de suelos, las cuales seran aplicables a toda obra nueva, y en el caso de
reparaciones locativas, cuando el diagnostico determine su necesidad:

a) EICONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar
y definir las propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que
evalle el estado de interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para
su cimentaciéon en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las
condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura
construccion de las obras. El contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la
realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

b)  Elcontratista debera realizar la perforacién con equipo mecanico de percusion y lavado;
en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforaciéon, el CONTRATISTA
presentara para aprobacién del Interventor el programa de exploracién de campo y
ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener
como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se consideren
necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y
metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la interventoria. sin esta aprobacion,
no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del
contratista cualquier atraso por este motivo.

d)  El contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacion con sus
respectivos andlisis de costo beneficio para evaluacion y aprobacion por parte de la
Interventoria y de FINDETER

El estudio de suelos debe comprender, entre otros, los siguientes estudios:
1. Sismologia
El analisis sismolégico debe estar orientado a establecer de acuerdo a la normatividad existente,

las condiciones sismoldgicas correspondientes a la ubicacion del proyecto. Las condiciones de
amenaza sismica a utilizar en el disefio seran las establecidas para la zona conforme a la
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normatividad vigente y la adopcion de los valores utilizados para los analisis de estabilidad
estaran debidamente justificados y soportados conforme a la NSR - 10.

2. Investigacion Geotécnica

La investigacion geotécnica tendra por objeto el levantar, mediante trabajos de campo,
complementados con trabajos de laboratorio, la informacién suficiente y adecuada que permita
caracterizar cuantitativamente los materiales presentes en el sitio; su formulacion y justificacion
correspondera con el modelo geoldgico del sitio.

La investigacion geotécnica comprendera un estudio de exploracién directa mediante
perforaciones, apiques, trincheras etc, definidos por el responsable del estudio y adecuadamente
distribuidos sobre el area y con la profundidad que se determina en la NSR-10, de manera que
permita garantizar la obtencion de la informacion geotécnica requerida para completar el modelo
0 modelos geoldgicos y geotécnicos de las diferentes zonas consideradas dentro del &rea donde
se requiere el estudio detallado y donde se plantearan las medidas y/u obras de mitigacion si
estas son necesarias.

El trabajo de campo se complementara con un programa de ensayos de laboratorio (propiedades
indice y mecanicas) que permita caracterizar los materiales (Rocas y suelos) y establecer las
caracteristicas  esfuerzo-deformacion, resistencia u otras propiedades (tales como:
permeabilidad, potencial de colapso, potencial de tubificacion, etc.) de los materiales involucrados
si los mecanismos de falla identificados asi lo exigen.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de
un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras
alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y
ejecutarse ensayos directos, tales como penetracidn estandar (SPT) o veleta segun el caso y
resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de
los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucidn del nivel freatico y si
se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y
confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

La exploracion directa realizada mediante perforaciones mecanicas alcanzara por lo menos tres
(3) metros dentro de roca firme, cumpliendo con los criterios minimos para la realizacién del
ensayo RQD (Rock Quality Designation), sin limitarse a ello, ademés de la realizacion de apiques
y trincheras, con recuperacion de muestras en roca y suelo para contar con un nimero de
muestras suficiente para lograr una adecuada caracterizacion del subsuelo. Se llevara un registro
detallado de la exploracidn, con la supervision de un geotecnista. En el registro de campo el cual
se deberd entregar dentro del informe de estudio de suelos, se identificara el tipo de exploracién,
su localizacién, tipo y profundidad de las muestras obtenidas, descripcién visual de las muestras,
cambios estratigraficos observados, condiciones del nivel de agua del subsuelo y demas
parametros que sean de interés para la caracterizacion geotécnica.

El contratista efectuara las consultas a que haya lugar e investigaciones de campo necesarias a
fin de no producir dafio alguno durante la exploracién del subsuelo a las redes de servicios
existentes en el area. Es de exclusiva responsabilidad del contratista cualquier dafio que
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ocasione a los inmuebles, inmuebles aledafios, estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales o subterraneas existentes dentro del area de estudio.

De forma complementaria se podran realizar ensayos de campo para determinar parametros
mecanicos de los materiales. En suelos granulares se podra realizar ensayos de penetracion
estandar (SPT) para estimacion indirecta de parametros efectivos de resistencia al corte, pero no
se aceptara esta estimacion para el caso de suelos finos cohesivos, rellenos heterogéneos y roca
meteorizada, durante la exploracion se puede emplear el penetrdmetro de bolsillo Gnicamente
para obtener y manejar datos cualitativos de referencia, pero no para obtener o adoptar
parametros de resistencia de los materiales.

El contratista realizara otros ensayos de campo que estime convenientes para complementar la
caracterizacion que se haga en laboratorio, pero en todos los casos tales ensayos estaran
debidamente documentados en la literatura técnica y la normatividad vigente. La caracterizacion
geotécnica producto del estudio de suelos debera contener la investigacién del subsuelo y los
analisis y recomendaciones para el disefio y la construccion de la cimentacion y de obras del
terreno influenciadas por factores geotécnicos, de conformidad con el Capitulo H.2 del
Reglamento NSR-10. Asi mismo, los requisitos acerca de la clasificacién de las unidades de
construccion, el alcance de la investigacion del subsuelo, el nimero, caracteristicas, profundidad
y distribucién de los sondeos en el terreno y los ensayos de laboratorio, deberan cumplir con lo
establecido en el Capitulo H.3 del Reglamento NSR-10.

El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los
factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

3. Ensayos de laboratorio

De acuerdo con los resultados de la exploracién del subsuelo y de las caracteristicas de las
muestras obtenidas, se realizara el plan de ensayos de laboratorio para hacer una adecuada
caracterizacion geomecanica de los materiales presentes en el area.

Los resultados de los ensayos de laboratorio deberén ser anexados al informe de estudio de
suelos en original en los debidos formatos que como minimo contengan:

Direccion de contacto del laboratorio.

Teléfono del laboratorio.

NUmero de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio.
Formatos con sellos y firmas originales.

De igual manera deberén anexarse los certificados de calibracion de los equipos utilizados para
la ejecucion de los ensayos. Los certificados deberan ser expedidos con un maximo de seis
meses de anterioridad a la fecha de iniciacidn de los trabajos topograficos. Los ensayos no podran
ser ejecutados directamente por quienes realizan el estudio (a excepciéon de ensayos SPT,
penetrémetro de bolsillo y veleta), por lo que se exigen que sean realizados por un tercero
debidamente certificado por el ONAC, quien garantizar la calidad de los ensayos.

El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier
otro que este incluido en la NSR - 10.
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i.  Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso
especifico de sélidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).
i.  Prueba de resistencia al corte.
iii. ~ Comprension inconfinada.
iv.  Prueba de compresibilidad: Consolidacion.
v.  Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten
suelos expansivos.

4. Zonificacion geotécnica y determinacion del modelo geoldgico — geotécnico

A partir de la integracién de la informacion sobre los aspectos geologicos y geomorfoldgicos, de
exploracién del subsuelo y de resultados de ensayos de laboratorio, se delimitaran en un mapa
a escala 1:500 con curvas de nivel cada 1,0 m, las zonas homogéneas en términos de su
comportamiento geotécnico, identificando comportamientos tipicos ante diferentes solicitaciones,
indicando los parametros representativos de resistencia y las relaciones esfuerzo-deformacion
para cada zona, etc.

5. Capacidad Portante, deformacién del terreno y estabilidad de taludes.

Con la informacion recolectada se deberan realizar los analisis de capacidad portante del terreno,
incluyendo andlisis detallados de asentamientos esperados (basados en ensayos esfuerzo
deformacion), analisis de la estabilidad de taludes y disefios detallados de las obras geotécnicas
complementarias que se requieran. El andlisis sobre la capacidad portante del terreno y demas
analisis requeridos registrados en este acapite debera estar incluidos dentro del informe de
estudio de suelos realizado.

6. Clasificacion del perfil estratigréafico.

Se debe presentar la clasificacion del perfil estratigréfico segun lo descrito en NSR 2010, A.2.4.4
(Definicién del Tipo de Perfil de Suelo), y los valores Fa y Fv (parametros que son funcion del
perfil estratigrafico), necesarios para la modelacién estructural. En este caso se debe incluir el
perfil estratigrafico como esquema o imagen, asi como el respectivo analisis escrito, resaltando
las simplificaciones e hipétesis asumidas como validas. Los perfiles, andlisis y esquemas
requeridos para la modelacién estructural del proyecto, deberan registrarse dentro del informe de
estudio de suelos realizado.

Nota: Adicional a lo establecido anteriormente, se debe dar cumplimiento al titulo H de la NSR-
10. Es asi que se deben desarrollar e incluir en el documento Estudio de Suelos, cada uno de los
componentes del titulo H que apliquen, como por ejemplo, lo indicado para la proteccion de
edificaciones y predios vecinos, y lo establecido para construccion.

7. Informe de resultados
El informe final de resultados deberé contener como minimo la siguiente informacién:

i.  Antecedentes
ii.  Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
ii.  Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre
cada una de ellas.
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iv.  Memorias de célculo, diagndstico de la situacién actual, desde el punto de vista
geotécnico.

v.  Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi.  Resultados de todos los estudios realizados y los ensayos de laboratorio.

vii.  Disefios requeridos y recomendaciones.

vii. ~ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y
capacidad portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K
de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

ix.  En caso de no necesitarse estudios de remocioén en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

X.  Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que
permitan el disefio estructural del proyecto, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas
al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

xi. ~ Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria
para el desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos.

xii.  El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero
estructural para sus disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los
procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por
la Interventoria durante la ejecucién de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltracion y escorrentia y alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos
expansivos o especiales.

Disefo arquitecténico (cuando aplique)

Corresponde al disefio arquitectonico de las obras nuevas a ejecutarse, o de aquellos espacios
priorizados por el ICBF que requieran reparaciones o mejoras espaciales y de distribucion, segin
las necesidades establecidas por éste.

A continuacién se describen los componentes generales del Disefio Arquitectonico, pero de
conformidad con el tipo de proyecto a ejecutarse, solo aplicaran los componentes que se
requieran necesarios a criterio de la Interventoria.

1. Esquema Basico (cuando aplique)

Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitecténico
establecido, la normatividad nacional, distrital vigente, lineamientos ICBF y las recomendaciones
de funcionamiento que se den.

El Esquema Basico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la
implantacién del proyecto, contemplando localizacién de zonas o espacios, aislamientos,
identificacion de los espacios, funcionamiento y relacién entre los ambientes, operacién del
esquema, accesos Yy obras exteriores, entre otros.

2. Anteproyecto Arquitectdnico (cuando aplique)
Una vez se aprueben los esquemas basicos por parte de la Interventoria, se procedera a la

elaboracion de los anteproyectos arquitecténicos de acuerdo con los requerimientos establecidos
en este documento.
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En el anteproyecto, se plasmara a grandes rasgos la idea general del proyecto y el acceso al
mismo, mediante planos esquematicos a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las
diversas zonas que componen el proyecto, por usos y la imagen global de la edificacién, para
aprobacion de la Interventoria y el Comité Técnico.

En esta etapa se definira con detalle la configuracion espacial y formal del proyecto, teniendo en
cuenta los accesos, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos,
restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como
criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios
o cualquier otro elemento que Arquitectonicamente cuente y tenga valor en el proyecto.

El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas
suficientes para la comprension arquitecténica, estructural y de instalaciones del edificio, sin
incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los estudios de factibilidad econdmica,
utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de caja y financiacion; pero si sobre bases serias de
su factibilidad.

3. Proyecto Arquitecténico Definitivo

Corresponde al disefio arquitectdnico definitivo que debera cumplir con el plan de necesidades
de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad
requerida por el proyecto a disefiar y toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecucion.

Sera elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la interventoria y el Comité Técnico, y
debe contener toda la informacién necesaria para que la construccion pueda ser ejecutada
correctamente desde el punto de vista arquitectonico, en armonia con sus exigencias técnicas y
normativas.

El proyecto incluye, entre otros, los siguientes trabajos:

i. Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas
adecuadas.

i.  Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, bafios,
prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, etc., sin incluir la
elaboracion de planos de taller, pero si su oportuna revision, aprobacién y
coordinacién. Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante para
la manufactura del objeto de su contrato.

ii.  Esquemas de desagiies, iluminacion, instalaciones técnicas, como de aire
acondicionado y otras similares, que requieren solucién arquitectonica, sin incluir los
calculos y planos de ingenieria de las mismas.

iv.  Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos
e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion.

v.  Elproyecto Arquitectonico debera estar en Coordinacion con los planos técnicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.

vi.  Enlos planos arquitectonicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la
operacién del edificio o del conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos,




20
{fiduprevisora) Ei.gglgtg.rg L 1oposPoRLN

BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

jardines (solo su localizacion), parqueos, juegos (sélo su localizacion) y servicios
comunales (cuando son exteriores se cobran por aparte).

Con respecto al contenido del disefio arquitectonico, se relacionan los siguientes aspectos:
a) Plano de localizacion del predio en el municipio (Escala 1:1000),

Es la planta de localizacién en el contexto urbano del municipio donde se ubique el proyecto,
donde el predio se muestre debidamente acotado en sus linderos y demarcado en su uso. Los
planos se deben entregar debidamente rotulados, identificando la ubicacion del proyecto y su
direccion, y firmados por el profesional responsable, del cual se debe anexar copia de la matricula
profesional.

b)  Plano de ubicacion e Implantacion del predio:

Es la planta arquitectonica (Escala 1:250), debidamente firmado por el responsable con la
informacion necesaria que ubica los principales elementos contiguos al terreno, como son: los
accidentes topograficos principales, edificaciones principales o los lotes colindantes en el cual se
debe indicar los linderos del predio (con sus dimensiones), vias colindantes con nomenclatura,
carreteras, construcciones existentes, equipamientos o hitos representativos en la cercania del
predio (si las hay). Incluir afectaciones de norma (linea de paramento del predio, andenes,
aislamientos, retrocesos, etc.) y cuadro de areas (definicion de espacios por separado segun el
nivel correspondiente con su respectiva nomenclatura, dar la totalidad de las areas construidas,
indice de construccion, indice de ocupacién, afectaciones de norma, retrocesos, area neta del
predio, Area til del predio). Ubicar en el plano los puntos de posible conectividad a servicios
publicos (Acueducto, Alcantarillado y Energia Eléctrica).

c) Plantas arquitecténicas:

Son los planos de las plantas de cada uno de los niveles habitables y/o funcionales del proyecto,
mostrando su distribucién interior. Los espacios deben venir debidamente identificados respecto
al programa arquitecténico o uso dentro del proyecto. Lo anterior debe ser presentado de la
siguiente manera:

Dibujar linea de paramento.

Dibujar accesorios (amueblamiento).

Dibujar puertas, ventanas y vanos.

Dibujar lineas de medianerias.

Nomenclatura del espacio arquitectonico
Dimensiones de frente y fondo o los linderos (irregular).
Numerar escalas y nombrar sentido (sube — baja).
Dibujar elementos de la via

Especificar niveles y desniveles

Especificar terraplenes y muros de contencion
Senfalar ejes de estructura y cortes

Nombre de espacios

Especificar materiales

Dibujar norte

Numerar y acotar vacios

Demarcar proyecciones y losas.
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d) Plantas de conjunto:

Son las plantas de cubiertas o techos, las cuales deben incluir todos los elementos del conjunto
como: cubiertas de los edificios, plazoletas, jardines, estacionamientos y cuerpos de agua. Lo
anterior debe ser presentado de la siguiente manera:

Linea de Paramento

Dimensiones de frente y fondo o los linderos (irregular)
Acotar vacios, escalas y muros.

Especificar alturas de enrase y caballetes.

Pendientes de cubierta.

Nombrar vacios.

Identificar cubiertas de edificios aledafios si los hay.
Identificar cuerpos de agua si los hay

e) Planos de cortes (longitudinal-transversal) o los que requiera el proyecto para su
correcto entendimiento:

Se refiere a los planos arquitectonicos de las secciones en alzado de la edificacion, longitudinales
y transversales del proyecto, con el fin de describir del modo mas completo los volimenes y los
espacios arquitecténicos. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera:

Dibujar seccién por escalas y vacios.
Especificar niveles

Nombrar espacios

Especificar materiales

Dibujar cotas y ejes de estructura.

f)  Planos de fachadas:

Son los planos de alzados para describir con precisién los aspectos y los elementos que
componen los parametros verticales exteriores de la edificacion. Lo anterior debe ser presentado
de la siguiente manera:

Marcar niveles

Acotar alturas

Marcar Nomenclatura
Especificar materiales.
Especificar niveles de la via
Especificar seccion vial

g) Planos de cortes por fachada:

Son los planos necesarios para mostrar en detalle, la solucién arquitecténica y constructiva de
las fachadas y los elementos que las componen. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente
manera:

e  Marcar niveles
e Acotar alturas
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Marcar Nomenclatura
Especificar materiales.
Especificar niveles de la via
Especificar seccion vial

h)  Planos de detalles arquitectonicos:

Son los planos de plantas, cortes, alzados, axonométricos o isométricos, de cada uno de los
elementos arquitectdnicos que requieran informacién mas detallada, como escaleras, desniveles,
despiece de materiales, detalles de iluminacion o detalles constructivos. Llevan especificaciones
y las acotaciones necesarias para su descripcion precisa.

Se realizaran los detalles del mobiliario de la cocina industrial, de conformidad con los espacios
del Programa Arquitecténico.

Se deberan incluir los disefios de la sefialética, de conformidad con el Manual de sefialética que
entregue el ICBF.

i) Cuadros de areas:

El cuadro de areas es el elemento que nos permite cuantificar por area o por seccion los espacios
interiores y exteriores de la edificacion Siempre debe tener datos basicos como: frente, fondo y
total area lote.

e Definir espacios por separado segun el nivel correspondiente con su respectiva
nomenclatura.

Siempre dar la totalidad de las areas construidas

Totalidad de areas libres

indice de construccion

indice de ocupacion

Afectaciones de norma

Retrocesos

Area neta del predio

Area il del predio.

Este sera el insumo principal, en conjunto con el componente estructural y de suelos, para el
tramite necesario para la obtencién de las licencias de la intervencion ante las autoridades
municipales competentes.

Nota1: las escalas de dibujo de las plantas, cortes y fachadas, dependen de la magnitud del
proyecto.

Nota 2: las escalas de dibujo de las plantas cortes y fachadas, deben ser la misma.
Nota 3: todos los planos deben ir firmados y rotulados por el profesional competente.
Nota 4: El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningln

momento, ni en ningun caso, exime al consultor sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la
calidad de los disefios y deberd profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no
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contenidos en ella, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo
final de obtener unos estudios, disefios e ingenieria de detalle para la construccién de las obras.

j)  Planos urbanisticos:

Son los planos de plantas, especificaciones, materiales, descripciones, cortes, alzados y detalles
de los componentes urbanisticos que haran parte integral de los disefios.

Se debera incluir el disefio e implantacion arquitectonica de los muros de cerramiento
perimetrales exteriores e interiores de cada proyecto, de acuerdo con las exigencias y los
lineamientos y normatividad vigente, y las condiciones de seguridad necesarias para cada predio.

k)  Criterios minimos para el disefio arquitectonico

Cuando dentro de las intervenciones priorizadas se encuentren redistribucién o
acondicionamiento de espacios nuevos, los criterios minimos de disefio aplicables a los disefios
arquitectonicos seran los siguientes:

e Implantacion y relaciones con el entorno

e Aporte arquitecténico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y
culturales

e  Cumplimiento del Programa Arquitectonico vigente y de los lineamientos y
normatividad vigente para este tipo de edificaciones.

e (alidad estética, imagen arquitectonica e institucional

o Viabilidad técnica y economica

e Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental

o Criterios bioclimaticos y de arquitectura sostenible.

Nota General: El disefio arquitectdnico y urbanistico debera considerar la revision y el
cumplimiento de las respectivas normas urbanisticas distritales, los lineamientos para las
infraestructuras de atencion al SRPA y los criterios y requisitos establecidos en los decretos, leyes
y demés normativas aplicables, inclusive el Reglamento NSR-10.

Se debera propender por la participacion de profesionales en el asesoramiento bioclimético y
arquitectura sostenible durante los estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos
comprenden el célculo y disefio bioclimatico, asi como el planteamiento de alternativas de
méximo aprovechamiento de iluminacion y ventilacién natural, reutilizacién de aguas lluvias,
reduccidn de emisiones de CO2, y demés acciones que ayuden a reducir el consumo de energia
0 recursos naturales.

El disefio arquitectonico de los modulos, debera respetar las areas minimas que se indican en el
programa arquitectdnico, la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones
minimas de construccion (especificaciones técnicas).

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la
normatividad técnica vigente. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no
puedan ser justificados técnicamente.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye
elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances
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que exige un proyecto arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y
Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la
Curaduria Urbana o la entidad competente para la obtencion de la licencia de construccion), que
se hayan visto afectados por los ajustes al disefio estructural, incluyendo, planos de localizacién,
cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas,
axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER,
debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios
para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del
proyecto, deben estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas
exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y
sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas, carpinteria, obras
metalicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos,
pisos, segun su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién
arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos
descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién; coordinacion
2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la
NSR 10 o que se encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente
para el Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997,
que permita adaptarse a las condiciones bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras
y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y facilidad en
mantenimiento.

Disefos Estructurales (cuando aplique)

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar
basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe
cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10 y sus
decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais.
Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o la entidad
competente.

Se debera incluir el disefio estructural de las edificaciones nuevas junto con el disefio de las obras
de urbanismo que ameriten el célculo estructural, sistemas de contencién, conduccion, otras
estructuras elevadas o enterradas, y los disefios de los muros perimetrales de cerramiento
internos y externos, incluyendo las respectivas memorias de andlisis y disefio estructural y planos
de detalle para construccion, conforme el Reglamento NSR-10.

El disefio estructural debera cumplir con el procedimiento del numeral A.1.3 del Reglamento NSR-
10. Debera ser realizado por un ingeniero civil con idoneidad y experiencia y tendré que cumplir
los requisitos de rigidez y resistencia ante las cargas minimas de disefio, y debera, ademas
verificar la disposicion de resistencia adecuada para limitar la deformabilidad ante cargas de
servicio. El disefio debera incluir el respectivo memorial de responsabilidad. La Tabla A.1.3-1 del
Reglamento NSR-10 especifica las etapas que deben llevarse a cabo en el procedimiento de
disefio estructural para edificaciones nuevas y existentes.

El disefio estructural incluira el disefio de la cimentacion de acuerdo con el numeral A.1.3.5 y el
disefio sismico de los elementos no estructurales. Asi mismo, el disefio debera recomendar el
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tipo de supervision técnica obligatoria, de acuerdo con el Titulo | del Reglamento NSR-10, que
debera llevarse a cabo durante el proceso constructivo. El disefio estructural deberd incluir las
memorias y planos de detalle de los sistemas de cubierta.

El documento final de memorias de célculo y los planos estructurales deberan cumplir
adicionalmente con los requerimientos de las autoridades competentes de planeacion municipal.

orias de calculo de cada una de las edificaciones deberan describir detalladamente los
ientos para la realizacion de los disefios. Las memorias son justificativas de los calculos

y estaran firmadas por el ingeniero responsable, con experiencia e idoneidad. Los requisitos
basicos de las memorias de calculo se establecen en el numeral A.1.5.3. del Reglamento NSR-

describir en detalle al menos los siguientes aspectos:

Descripcion del sistema estructural utilizado

Descripcion de la calidad y resistencia de los materiales de disefio estructural
Célculo de cargas verticales

Grado de capacidad de disipacion de energia

Descripcion de los parametros sismicos, periodo y espectro de aceleraciones
Célculo de fuerzas sismicas

Calculo de fuerzas de viento

Tipo de analisis estructural utilizado

Verificacion de los limites de derivas

Descripcion de los principios de realizacion de modelos digitales

Descripcion del procedimiento de analisis estructural realizado en la modelacion
Memoria explicativa de soporte y justificacién del disefio estructural de todos los
elementos estructurales

Justificacién de andlisis y disefio de cimentacion

Justificacién de analisis y disefio de sistemas de cubierta

Anexos de los datos de entrada y salida de la modelacion estructural

Entregables del Disefio Estructural
nimo se deberan entregar:

Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y
analisis estructurales aplicados, descripcidn del sistema estructural usado, hipétesis
de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y
condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de
energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de
derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcién de
los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de
entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes
esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del
sistema estructural empleado, codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en
la modelacion, analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de
calculos manuales, indice de calculos.

Disefio estructural de las obras de proteccion y contencién de las viviendas aledafias
al proyecto (en caso de que existan) para evitar posibles deterioros de las
edificaciones por causas atribuibles al proyecto. En todo caso el Contratista sera el
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Unico responsable de la estabilidad de esas construcciones, y estara obligado a
preservarlas en las condiciones encontradas y determinadas en las actas de vecindad
al iniciar la obra; estas obras fueron valoradas y presupuestadas dentro del valor
estimado del proyecto.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacién y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos
constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccién y
supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el
cual se disefié el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas
vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece.
Deberéa entregarse como minimo la siguiente informacion:

o Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de
disefio general (esc. 1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces de elementos
estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

o Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores;
secciones estructurales, planos de cimentacién con todos sus elementos
componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes,
caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencién, rellenos minimos
recomendados y demas elementos.

o Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la
indicacion del tipo, localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas,
aligeramientos, etc.

e Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura,
con indicacion de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se
incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas
estructurales.

o Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte
de la estructura como son: tanques subterraneos y elevados, escaleras,
vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales
(muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos
estructurales que provengan de disefios técnicos tales como bases bombas
y equipos, cuartos técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccion y
pozos, etc.

e Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en
acero segun su forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion (en
el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos
estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los
cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En
estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun
su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicién y localizacién del
elemento estructural.

o Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben
incluir plantas de distribucion de los elementos principales, secundarios,
contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en
verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando
los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las




{fiduprevisora) Findeter #= \

Financiera del D&sarrollo q TODOSPORUN

BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

vi.

Vi,

viii.

mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles
de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
con indicacion clara de cuéles de ellas son estructurales y forman parte del
sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.
Cuadro resumen de cantidades de obra: Libro con cantidades de obra, referentes al
disefio estructural, separando por capitulos, cimentacién, elementos verticales,
placas aéreas, escaleras, cubiertas, estructuras enterradas o elevadas, muros
perimetrales y otros, en donde se cuantifique la totalidad de los materiales
estructurales a utilizar con sus especificaciones de resistencia, presentando un
resumen de cantidades por cada capitulo.
Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si
aplica.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante
de los estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.
Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. Se
presentara un escrito donde se resuman claramente las especificaciones técnicas de
todos los materiales estructurales a emplear, y donde se establezcan los procesos
constructivos, recomendaciones de demolicién, anclaje, empalmes, resinas,
epodxicos, aditivos, adiciones, conexiones, uniones y los debidos cuidados de
colocacion y tolerancias de aceptacion que se deben exigir al momento de la
construccion. Se deberan anexar los detalles necesarios para los procesos
constructivos de demolicién, excavacion, cimentacion y contencion si son requeridos
por el geotecnista.
Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes:
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones,
ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar
pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

o Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los
ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la
preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

e Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion,
manejo y proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el
concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento
estructural.

o Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de
limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables,
de las losas aligeradas.

e Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de
centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la
especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos
a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio,
tipo de resistencia a medir (compresién, flexion) segdn la funcién del elemento
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacidn, compactacion , curado,
proteccion contra la accién fisica y/o quimica de los agentes externos,
tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la
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construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales

x.  Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera
de los proyectos que lo requieran.

xi.  Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes
cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

xii.  El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los
elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades
de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural,
etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de
la construccidn que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico
que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos
utilizados en su ejecucion; para efectos del control técnico de la construccion y para
verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

xii. ~ Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del
calculista responsable.

En el caso que se deba realizar un Estudio de Vulnerabilidad Sismica, de conformidad con lo
encontrado en el diagndstico, o lo priorizado por el ICBF, se deberé tener en cuenta lo siguiente:

Se deberan corroborar las condiciones de las edificaciones existentes mediante un estudio y
analisis de vulnerabilidad sismica, que debera estar acompafiado de un estudio de la relacién
costo — beneficio que viabilice la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto, ya sea para
reforzar total o parcialmente las estructuras y adecuar la planta fisica para el cumplimiento de
estandares o ya sea para definir su restitucion total o parcial, cuando las condiciones de la
edificacién asi lo ameriten.

Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo
analisis, de acuerdo con el capitulo A.10.8.1:

a) Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos
estructurales y la capacidad de resistirlos.

b)  Formulacién de una hipétesis de secuencia de falla de la edificacién con base en la
linea de menor resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los
elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de sobreesfuerzo.

c)  Definicion de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacién, definido con base
en los resultados.

d)  Obtencién de un indice de flexibilidad general de la edificacién, definido con base en el
procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR-10.

e)  Pararealizar lo anterior, la informacidn preliminar como en la evaluacion de la estructura
existente, ademas de una memoria justificativa de calculos, en la cual deben quedar
claramente consignados los aspectos especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR-
10.

f)  Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los
coeficientes de calidad estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR-10,
todo lo anterior acompafiado con un registro fotografico de la misma, indicando las
falencias y situaciones de riesgo que presente la edificacién y de los apiques realizados
a la cimentacién. Este documento debe ser la justificacion técnica para cualquier
demolicién, en caso de ser sugerida.
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g) Para las edificaciones construidas sin licencia de construccidén debe presentarse un
informe de vulnerabilidad sismica acompafiado del levantamiento estructural, ensayos
de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10 de la NSR-10

Si lo més conveniente es la restitucién del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben
presentar, como minimo, tres ensayos de nucleo de concreto por cada blogue y una relacion
costo beneficio que justifique la intervencion.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con
base a los items de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

Si el alcance del objeto, 0 en lo establecido en el diagnéstico realizado, se determina la necesidad
de realizar una revision y ajustes a disefios estructurales entregados por el ICBF, esta revision y
ajuste se debera realizar siguiendo los mismos parametros establecidos anteriormente, y el
informe de revisién y ajuste, debera incluir todos los productos y actividades descritas en el
presente capitulo.

2. Condiciones Generales para los Planos estructurales

Los planos del proyecto deberan contener el esquema de localizacién del proyecto, nombre y
direccion del proyecto, indice completo de los planos estructurales presentados con fecha de
ejecucion y fecha de ultima modificacion y contenido. Se deberan presentar planos precisos de
plantas, cortes, alzados, despieces y detalles con informacion clara de dimensiones, cotas y
niveles.

Los requisitos basicos de los planos estructurales se establecen en el numeral A.1.5.2 del
Reglamento NSR-10.

Los planos estructurales deben ser los mismos a utilizar para la construccién de la obra. Deberan
estar firmados o rotulados con un sello seco por un ingeniero responsable con experiencia e
idoneidad. Deberan contener al menos los siguientes aspectos para cada una de las
edificaciones:

a) Especificaciones de calidad y resistencia de todos los materiales de construccion a
utilizar en la estructura: concreto, acero de refuerzo, acero estructural, mamposteria,
unidades de mamposteria, tipo de morteros, madera estructural, y toda informacion
relevante para la construccion y supervision técnica.

b) Especificaciones y parametros de disefio de la estructura.

c) Tamafio y localizacién de todos los elementos estructurales, sus dimensiones y
refuerzo

d) Precauciones constructivas tales como contraflechas, y efectos por cambios
volumétricos en los materiales estructurales.

e) Tipo y localizacion de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes

entre los elementos de refuerzo, detalles de conexiones y sistema de limpieza y

proteccion en el caso de estructuras de acero.

Grado de capacidad de disipacién de energia

Cargas vivas y supuestas en la estructura

Grupo de uso de la edificacion.

Disefio de elementos no estructurales.

Toda informacién que se considere relevante y que permita la adecuada ejecucion de

la construccion.

Rt e i (o P ]
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k) Proceso constructivo.
Disefio Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas (cuando aplique).

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el optimo
suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias
(tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Asi mismo se deben disefiar todos los
componentes de la Red Independiente Contra Incendios, y de la Red de Alimentacién de Gas
Natural. Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de disefios en
cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de
Acueducto competente, NSR-10 y gas natural y en lo posible que todos los desagties (AN y ALL)
funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los
planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios
cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagties deben corresponder a los establecidos en los planos
aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Deberé tener en cuenta entre los parametros
exigidos por la empresa prestadora del servicio en relacién con las cartas de compromisos
especiales, polizas y costos de interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son
necesarias. El Contratista debera entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente
aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con
copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de célculo incluyendo
copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacién de didmetro de la acometida, revisar la existencia del tanque de
reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de
aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso
se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con lo establecido en la NSR-10 y la
normatividad Distrital Vigente.

Entregables del Diseno Hidrosanitario, de Red Contraincendios y de Red de Gas

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, analisis de precios unitarios,
presupuesto, memorial de responsabilidad.

En dicho informe se debera incluir como minimo la siguiente informacién:

1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes,
pendientes de las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos
y accesorios, especificacion de materiales, etc.

2. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.
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10.

1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y
accesorios, indicandose claramente los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y
parametros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando
los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la
tarjeta profesional del responsable.

Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacién
de obra (estufas, hornos, calentadores y similares)

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos
constructivos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de
los estudios y disefios para la ejecucién del proyecto.

Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que
correspondan.

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red
contraincendio, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento de
aguas residuales.

Detalles constructivos.

Memorias de célculo.

Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

Andlisis de precios unitarios.
Cantidades de obra.

Presupuesto detallado.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de
fontaneria y contendran como minimo lo siguiente: Descripcidn del proyecto, cddigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del
proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento,
bombas, redes de suministro, y de evacuacidn, unidades sanitarias, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros requeridos, diagramas
isométricos, efc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto
se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
Célculo de aportes y areas aferentes.
Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de
tuberias.

Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.
Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la Empresa de acueducto y
alcantarillado del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las
tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado correspondiente.
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32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.
44,
45.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se
requiere.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales,
elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen,
especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de
expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico,
medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucién de los
trabajos (roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento
de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de
presion, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago,
recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables:
Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen:
acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de
los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros
requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta
de bombas, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la
estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.

Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Memorias de calculo de la red contra incendio.

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio,
documento con especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Todos los estudios, disefios, planos, memorias y demas documentacion soporte resultado de la
Etapa 1 deberan estar suscritos por cada uno de los profesionales especialistas que elaboraron
y aprobaron la documentacion.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con
base a los items de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

Disefio Eléctrico, Telefonico, Voz y Datos

El contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado
para voz y datos, sistema de TV y sonido, sistema de iluminacién y demas sistemas que se
puedan requerir, realizando el anélisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo
el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio y de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO.
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El contratista debera obtener de la empresa de energia de la zona en la que se desarrollaran los
proyectos y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad),
previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de
conexién domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina
de acuerdo a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa
prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. La contratante cancelara los costos de los
derechos que pudieran generarse.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la empresa de
energia. y la respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones
eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica, sonido,
voz y datos. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar
de energia, expedida por empresa de energia, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico
debera entregar toda la informacién y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de
aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del contratista
adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la
aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza,
comunicaciones, CCTV, plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes
eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de
tierra y apantallamiento y sistema de emergencia) Detalles de locales y equipos, subestacion,
planta de emergencia, transferencia, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra,
pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y
cortes.

El contratista debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de
comunicaciones (voz y datos en fibra 6ptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros
proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacién de materiales, elementos y equipo
necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para
tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales,
apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucion de
comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra,
subestaciones, transformadores, planta de emergencia

Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida si fuese necesario. Para la
ampliacién de la carga, en caso de requerirse, se debe contemplar una subestacion, esto debe
quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

Si se prioriza por parte del ICBF, el disefio eléctrico deberé incluir planta eléctrica de emergencia
y su sistema de transferencia automatica. Asi mismo deberd incluir los demas equipos que sean
requeridos y que hagan parte de la dotacion de obra (Ascensores, montacargas, salvaescaleras,
extractores, ventiladores, campana de cocina, bombas, equipos hidroneumaticos y similares)

Aprobaciones y tramites
Se debe tramitar y hacer entrega de la factibilidad eléctrica emitida por la empresa de energia

eléctrica, asi como la aprobacién de disefios eléctricos por parte de esta misma empresa,
necesarios para la construccion de las redes eléctricas producto de la presente Consultoria.
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Diseo de voz y datos

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal laimplementacién de las instalaciones
de voz y datos, inclusive el disefio de CCTV, capaz de soportar todas las necesidades de
comunicacion de tal forma que se adapten a los nuevos requerimientos generados a partir del
nuevo proyecto arquitectonico.

Se generaran entre otros los siguientes planos:

o Planta general y/o por niveles de localizacion de redes, indicando diametros, longitudes,
equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

o Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran para el proyecto.

o Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, codigos y
demas informacién necesaria para la ejecucion del proyecto.

e  Memorias de célculos y diagramas.

e  Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas.

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, analisis de precios unitarios,
presupuesto, memorial de responsabilidad.

Se incluirén otros elementos de informacién sobre el proyecto que ahonden en su descripcién y
aspecto, como vistas virtuales o renders.

La entrega final sera el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos descriptivos utilizados
para definir adecuadamente el mismo, una vez se tenga la aprobaciéon por parte de la
Interventoria. En éste se representa la edificacion en plantas arquitectonicas, alzados, cortes o
secciones, o cualquier soporte para la necesaria y detallada descripcion del mismo.

Todos los planos estarén a escala y debidamente acotados. El proyecto ejecutivo es la etapa que
marca el fin de todo el proceso de disefio, por lo tanto, su grado de disefio y detalle abarca la
totalidad de los espacios y materiales, con lo cual se puede presupuestar, programar y ejecutar
la obra.

El contratista debera tener en cuenta lo siguiente para el Disefio de la Red de Voz y Datos

i. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra 6ptica del proveedor
del enlace de internet hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

i Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en
cableado estructurado o en fibra 6ptica manteniendo la tipologia estrella.

i El cuarto Técnico o centro de cableado debera contar con sistema de refrigeracion
el cual permita mantener continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre
10y 20 grados centigrados y la humedad relativa debe mantenerse menor a 85%.
Debe de haber un cambio de aire por hora.

iv. En cuartos que tienen equipo electrénico la temperatura del cuarto de
telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al dia, 365 dias al
afio) entre 18 y 24 grados centigrados. La humedad relativa debe mantenerse
entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora

V. Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6,
Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.




{fiduprevisora) Findeter #= \

Financiera del D&sarrollo q TODOSPORUN

BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

Vi.

vii.

viii.

La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por
ciento.

Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2
metros deben ser protegidas con tapa.

En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por
puesto de trabajo.

En las salas de reuniones se deben contemplar dos (2) tomas reguladas en
mobiliario con zécalo; contemplando las indicaciones de Dotaciones sobre el
mobiliario que se entrega para esta area y de la ubicacién estratégica del mismo.
Desde el disefio se debe especificar la ubicacién y el tipo de ducteria a instalar,
aclarando el tipo de mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la
red de datos y red regulada (zécalo), siguiendo las indicaciones del ICBF sobre el
mobiliario a utilizar y de la ubicacion estratégica del mismo. (no se deben
contemplar tomas al piso).

Entregables para el Disefio Eléctrico, telefonico, de voz y Datos

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios,
presupuesto, memorial de responsabilidad.

En dicho informe se debera incluir como minimo la siguiente informacién:

a) Calculos y disefios
Calculo de conductores, acometidas, bajantes y regulacion de voltaje
Calculo de barrajes
Anélisis y célculo de corto circuito
Anélisis y coordinacion de aislamiento
Calculo de canalizaciones y ocupacion de ductos
Calculo y coordinacidn de protecciones contra sobrecorrientes
Célculo de pérdidas de energia
Andlisis y cuadros de carga
Célculo de transformadores
Anélisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos
Calculos y disefios de iluminacion
Calculo de la resistencia de tierra y disefio de tierras.
Evaluacion del nivel de riesgo ante rayos y medidas de proteccion contra rayos
Calculo y seleccidn de tipo y equipos de medida eléctrica
Distancias de seguridad
Célculo de equipos activos y pasivos de comunicaciones, rack, switch, patch panel, etc.
Calculo del sistema de proteccién contra incendios.
Célculo y disefio del sistema de extraccion de aire y aire acondicionado.
Disefio del sistema de seguridad y CCTV.

b) Planos y esquemas eléctricos para construccién
Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.
Red eléctrica Normal y Regulada
Red de voz y datos
Red de lluminacién
Red de aire acondicionado
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e  Diagramas Unifilares

e Disefio detallado de Subestacion eléctrica, cuartos técnicos, tableros y equipos
eléctricos y de comunicaciones

o Sistema de deteccion de incendios

e Sistema de seguridad y CCTV

c) Anexos

e Memorias de calculo. Incluye disefio de iluminacion. La memoria contendra entre otros
lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican, indice de los calculos
realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida
principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la empresa de
servicios publicos), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos
de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas
unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

e  Especificaciones técnicas generales de materiales y equipos

o  Especificaciones técnicas constructivas

e Cantidades de obra, Presupuesto y anélisis de precios unitarios

o Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

e Memorial de responsabilidad

e Resultados de la certificacion de los puntos de red

Presupuesto, Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas y Programacion.
Presupuesto y Cantidades de Obra

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales
y particulares de construccion para cada proyecto, en concordancia con los estudios y disefios
definitivos aprobados por Interventoria y Comité Técnico.

El Contratista deber realizar el presupuesto detallado de obra, para cada proyecto, bajo las
siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, deberan contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion,
cimentacion, estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones
hidrosanitarias, equipos especiales, etc. basado en el LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por
FINDETER vy el listado de insumos basicos.

En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS
entregada por FINDETER, el Contratista debera presentar el Andlisis de Precios Unitario
detallado para revision y aprobacion de interventoria y aprobacion de FINDETER, con base en
precios de mercado y basado en las bases de datos de la Gobernacidn, municipio o grandes
superficies del lugar de ejecucion del proyecto.

El presupuesto debera estar ordenado y debera guardar estricta relacion con la numeracion y
denominacién de actividades utilizadas en la Especificaciones Técnicas.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el Contratista, aprobados, ya que estos deben ser avalados y aprobados por
Interventoria y aprobados por FINDETER.
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Especificaciones Técnicas

El contratista debera definir las especificaciones técnicas detalladas de construccién que
permitan la ejecucion total del proyecto. Se debera entregar a la interventoria, el documento de
especificaciones técnicas constructivas relacionado con el listado de items de presupuesto de
obra; este documento debera recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos
estudios y disefios, perfectamente coordinadas incluyendo los procesos constructivos con planos
de detalle necesarios para el posterior desarrollo de la obra. Cada item debera contener:

NUmero consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto.

Nombre del item idéntico al nombre del item del presupuesto.

Actividades preliminares a considerar para la ejecucion del item.

Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos, mano de obra
incluidos en el respectivo APU, descripcion de la actividad, procedimiento basico de la
ejecucion.

Especificacion de materiales, normas técnicas que debe cumplir, equipos, mano de obra,
etc., aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor.
v" Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de
dicho pago, otros (imagenes, esquemas, etc.).

ANANENEN

(\

Enlo que respecta a las instalaciones hidrosanitarias, contiene las condiciones que deben cumplir
los constructores de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y sistema contra incendios, los
materiales que se utilizaran y las condiciones para su correcto manejo e instalacion; se involucran
las condiciones técnicas que deben cumplir para el correcto funcionamiento de los equipos
requeridos de presurizacion, a ser suministradas a los proveedores del equipo.

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de todas y cada una de las actividades a realizar,
deben ajustarse al marco normativo que regula la materia y que le es aplicable a los procesos
técnicos objeto de este contrato, en cuanto a las buenas practicas de la construccion, normativa
de construcciones y los reglamentos y especificaciones de las empresas de servicios publicos y
en general a las especificaciones y norma que rigen el &rea de cada especialidad.

Las especificaciones técnicas se recopilarén y presentaran en un solo documento (original y
medio magnético), deberdn ser perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con el
presupuesto, con los planos y con las memorias de estudio y disefios y procedimientos
constructivos obedeciendo a una misma redaccion y presentacion.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez
aprobadas no podran modificarse sin justificacién y nueva aprobacién por parte de la interventoria
y FINDETER.

Programacion de Obra

El contratista debera presentar la programacion de la ejecucion de las obras e inversiones
proyectadas, definiendo los tiempos de duracion, la secuencia de tiempos asociados a cada una
de las diferentes actividades del presupuesto y la secuencia constructiva mas adecuada.

El programa detallado para la ejecucion del proyecto, debera ser elaborado hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la Etapa 1, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
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sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de iniciacion de la Etapa 2 y seran, como minimo:

= Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas
en el formato de cantidades de la Etapa 1. Indicando duracion responsable, recursos fisicos
y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

= [ndicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

» Laindicacién de la duracion de la ejecucién del proyecto objeto del presente proceso de

seleccion.

Ruta critica.

Entregables concretos,

Relaciones de precedencia entre actividades,

Holgura de cada actividad; expresada en dias calendario,

Programa de inversién mensual en Microsoft Project,

Las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion

de equipos a utilizar.

Asi mismo se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor
del A.lLU.

La programacion no debera superar el plazo establecido para la ejecucion de la Etapa 2 de cada
proyecto.

Consideraciones Generales

El Contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto, especificaciones
Técnicas y programacién de obra, se adelantaran en concordancia con el proyecto técnico, y
debera tener en cuenta:

i. Laconcordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del
proyecto y las referencias en planos.

ii. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

iii. Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER
incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

iv.  Presupuesto detallado de obra.

v. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total
del presupuesto.

vi. La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la
inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica deberd incluirse la
descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario
contemplarla de esta manera.

vii. Memorias de cantidades de obra.

vii. Listado de insumos y materiales basicos.
ix.  Discriminacién de los costos indirectos.
x.  El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con
base a los items de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

Gestion con Empresas de Servicios Publicos y demas entidades (cuando aplique).
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El Contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para
la materializacion del proyecto, para lo cual esta obligado a elaborar, radicar atender y realizar
los ajustes a los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el
tramite de dichas licencias y/o permisos. Del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo
de reunion que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la
Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a la Interventoria y
FINDETER las correspondientes Licencias y/o permisos a que hubiere lugar.

El Contratista deberéa entregar, dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios, aprobados
por la interventoria técnica y las empresas de servicios publicos y demas entidades del orden
municipal, distrital o departamental. Para este efecto deberd programar sus reuniones con
representantes de esas empresas o entidades, de tal manera que se cumplan totalmente estos
requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el contrato.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del contratista y los
costos de las expensas seran a cargo de FINDETER que seran pagados al contratista como un
valor rembolsable.

Si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos de la nueva radicacién
seran responsabilidad del contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

e  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.
o  Firma de memoriales de responsabilidad.

En el caso que durante la ejecuciéon del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del CONTRATISTA
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo
normal del contrato y de las obras.

El Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el
desarrollo del objeto del contrato.

Asi mismo el Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que
requieran aprobacion de éstas.

De acuerdo con el alcance de los Estudios y Disefios, el Contratista es responsable del
seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos,
hasta obtener su aprobacion, la cual sera prerrequisito para el pago de los estudios y disefios y
la correspondiente liquidacién del contrato.

El Contratista presentara por escrito la aprobacién a la totalidad de los estudios y disefios por
parte de la interventoria técnica, incluyendo los permisos, licencias o aprobaciones requeridas
por parte de las empresas de servicios publicos o entidades competentes.

De igual forma, el Contratista deberd realizar las correcciones y ajustes solicitados por las
empresas de servicios publicos o entidades competentes dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por El Contratista
en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios,
debidamente revisados y aprobados por el Interventor, dentro del plazo de ejecucion del contrato.
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Todos los costos y gastos que se generen durante la etapa de estudios y disefios correran por
parte del Contratista.

Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacion de un plan de Gestién Social durante toda la
ejecucion del proyecto desde la Etapa 1 de diagnéstico, estudios y disefios, durante la Etapa 2
ejecucion del proyecto, y hasta la entrega de las obras, con el fin de llevar a cabo un analisis
social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo. Se debera tener cuidado
de que la informacién que se socialice y las actividades que se ejecuten no estén limitadas por
algun acuerdo de confidencialidad y reserva, y estara en cabeza del contratante definir tal
condicion.

Consideraciones Generales para los Productos a entregar:

El Contratista estd obligado a entregar la totalidad de informes. Memorias y planos de los
diagnésticos, disefios y estudios descritos a continuacién, al igual que los correspondientes
medios digitales, que requiera la interventoria o FINDETER.

El contratista debera en conjunto con la interventoria, analizar cuales de los productos, estudios
y disefios mencionados anteriormente, son aplicables a cada uno de los proyectos a ejecutar, de
conformidad con la priorizacién realizada por el ICBF, y a las condiciones encontradas durante el
diagnostico preliminar. En todo caso, los productos que el contratista entregue, deberan ser
amplios y suficientes para que se puedan ejecutar todas las actividades priorizadas para cada
uno de los proyectos.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de cada proyecto se deberan ajustar a la
utilizacion de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y
para cada tipo de documento de la siguiente manera: Planos arquitecténicos y de ingenieria en
2D .DWG Autocad. Planos arquitectonicos y de ingenieria en 3D .DWG Autocad. Coordinacién
3D del proyecto .DWG, RVT, etc. Autocad — Revit. Render e imagenes del proyecto .JPG. Varios:
Programacion de obra .MPP Project. Presupuesto de obra .XLS Excel. Presentaciones .PPT
Powerpoint. Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los diagnosticos, estudios y disefios, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser
aprobados y aceptados por FINDETER vy la interventoria, cuando cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad

Con los diagnosticos, estudios y disefios, y una vez elaborado el balance de areas de la posible
intervencion a ejecutar en la Etapa 2, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y
el presupuesto final de cada proyecto.

El Contratista deberd utilizar herramientas informaticas que sean compatibles con la mayoria de
equipos con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecucion de cada proyecto; estas
herramientas informaticas deberan permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el Contratista se compromete a entregar como minimo, los siguientes
productos definitivos:
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1 — CAE CREEME DE PEREIRA
- RISARALDA

1 Levantamiento topografico de la edificacion. (incluye levantamiento arquitectonico y de

redes hidrosanitarias y eléctricas).

Levantamiento de cubiertas.

Informe de revision y ajuste de los disefios del Muro de Cerramiento.

Tramite y Obtencidn de Licencias y permisos (cuando estos apliquen)

Disefio arquitectdnico de las zonas a intervenir.

Disefio de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presion y planimetria).

(o> T IS I I~ B N S )

Disefio redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y planimetria).

Presupuesto detallado, memoria de cantidades, analisis unitarios y especificaciones
7 [técnicas de construccion. Este presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria y
avalado por el ICBF y FINDETER.

8 |Definicion de hitos y semana de cumplimiento, de acuerdo con el alcance final.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1 — CAE LOS ZAGALES DE
MANIZALES - CALDAS

1 Levantamiento topogréafico de la edificacion. (incluye levantamiento arquitecténico y de

redes hidrosanitarias y eléctricas)

2 |Disefio arquitectonico de las zonas a intervenir.

3 |Disefio de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presién y planimetria).

4 |Disefio redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y planimetria).

Presupuesto detallado, memoria de cantidades, analisis unitarios y especificaciones
5 [técnicas de construccion. Este presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria
y avalado por el ICBF y FINDETER.

6 |Definicion de hitos y semana de cumplimiento, de acuerdo con el alcance final.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1 — CAE LOS SAMANES DE
NEIVA - HUILA

1 Levantamiento topogréfico de la edificacién. (incluye levantamiento arquitecténico y de

redes hidrosanitarias y eléctricas)

Levantamiento de cubiertas.

Disefio arquitectdnico de las zonas a intervenir.

Disefio de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presion y planimetria).

(&2 B I~ ISR S ]

Disefio redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y planimetria).

Presupuesto detallado, memoria de cantidades, analisis unitarios y especificaciones
6 [técnicas de construccion. Este presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria
y avalado por el ICBF y FINDETER.

7 |Definicion de hitos y semana de cumplimiento, de acuerdo con el alcance final.
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Los productos indicados deben entregarse, en original y dos (2) copias, y copias magnéticas,
conforme a los que apliquen para el desarrollo de cada proyecto, en las condiciones que se
indican a continuacion:

Segun aplique, los diagnésticos, estudios y disefios entregados por el contratista, deberan cumplir
con las condiciones y caracteristicas descritas a continuacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS - ETAPA 1

1 | Estudio de suelos.

Levantamiento topografico de la edificacion (hidrosanitario, eléctrico y
planimetria).

Disefio arquitecténico bajo criterios de normativa vigente.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias / aguas lluvias (Incluye pruebas de presién y
planimetria).

Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran
5 | en la construccion.

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior € interior. (Incluye
consulta de requisitos para obtener aval del Cuerpo Oficial de Bomberos de
la localidad, si se requiere)

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal)

Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal)
Presupuesto detallado, memoria de cantidades, analisis unitarios y
7 | especificaciones técnicas de construccion. Este presupuesto sera revisado
y aprobado por la interventoria y avalado por el ICBF y FINDETER.

8 | Gestion con Empresas de Servicios Publicos (cuando se requiera).

9 Plan de Gestion Social (Informe de socializaciéon del proyecto con la
comunidad, en caso de requerirse). Ver productos sociales (anexo)
Definicion de hitos y semana de cumplimiento, de acuerdo con el alcance
final.

Al D

10

2.2.1.1 Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que
se deben adelantar para cada proyecto, el Contratista debera hacer entrega a la interventoria del
informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y
especificaciones técnicas de los paquetes arquitectdnicos, estructurales, hidraulicos, eléctricos,
geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demés paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos
bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

.NTC 1456
.NTC 5613
.NTC 4490
.NTC 1594
.NTC 1580
.NTC 1687
.NTC 1914
. Demés normativa vigente y aplicable.

ONOoO O~ WN
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3.1.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO EN LA ETAPA |

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y
DISENOS

Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por normativa vigente, en
los casos que aplique.

Realizar los diagnosticos, disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se
entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso,
se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los diagnosticos y estudios y disefios a ejecutar.

Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion de
edificaciones y en especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion
funcional y ambiental del proyecto, en lo que resulte aplicable de acuerdo al objeto del
contrato.

Realizar la validacion de la totalidad de estudios técnicos y disefios entregados por
FINDETER en los primeros quince dias de ejecucidn del contrato, cuando aplique.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas
relacionadas con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

EL CONTRATISTA debera efectuar todos los trdmites y gestiones necesarias los
tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para
ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada érea,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del
espacio publico (cuando aplique).

Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion del proyecto, con
el fin de obtener la obtencién y/o modificacion de la licencia de construccidn,
actualizacién o modificacién de la licencia existente, y obtener los demas permisos
necesarios para la ejecucion del contrato, ante las entidades competentes, asi como el
suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas, para los casos en que
aplique. Se aclara que los costos generados por los tramites, la produccion, impresién,
presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia
correrén por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia
sera a cargo del CONTRATISTA pero sera un costo reembolsable. El CONTRATISTA
adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion ante las
entidades competentes.

Realizar las demés actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean
necesarias para la obtencion de la licencia de construccion, otras licencias y permisos
necesarios para la ejecucion del contrato, en caso de que aplique, incluidos los analisis
y ensayos de laboratorio necesarios.

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la
licencia de construccién del Decreto 1469 de 2010, se deberan aportar copia de la
memoria de los célculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los
elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para
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3.2.

determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de
Construccion Sismorresistente - NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o
sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes
se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion
contenida en ellos (en caso de que aplique).

Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il
Media Complejidad de que trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, Unicamente
se acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por
el profesional que los elaboré (en caso de que aplique).

Entregar los diagnosticos, estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser
utilizados posteriormente como insumo para los procesos de contratacién de obras e
interventorias respectivas.

Entregar a la interventoria, antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa
del contrato, el resultado de los estudios y disefios realizados para su revisién y
aprobacion y proceder a su verificacidn por parte de FINDETER.

Realizar comités de seguimiento con la interventoria, por lo menos uno (1) por semana,
incluyendo presentacion audiovisual de los avances y con la presencia de todos sus
profesionales. De requerirse, FINDETER e ICBF, asi como todas aquellas entidades
que estas dos Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y
disefios, podran asistir a dichos comités, para definir los parametros a aplicar en los
disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

Ejecutar los diagnosticos, estudios y disefios con una adecuada coordinacion entre
ellos, para evitar discrepancias que afecten el proceso de construccion.

Debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos
internos y de las cajas de inspeccion respectivas en el marco del sistema de sanitario.
Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes
de las entidades territoriales, ICBF, FINDETER, autoridades competentes y demés que
apliquen.

Tener en cuenta como insumo para los diagnésticos, estudios y disefios de cada
proyecto la informacién presentada por el ICBF, el levantamiento de la informacion en
sitio y lo contenido en la normatividad expedida por la entidad correspondiente.

Contar con la debida aprobacién de la totalidad de los estudios y disefios por parte de
la Interventoria y verificacién de FINDETER, y contar con las licencias y permisos
indispensables para iniciar la obra, en los casos que se requiera, para poder dar inicio
a la etapa de obras.

Una vez se lleve a cabo aprobacion de los ajustes a los disefios por parte de la
Interventoria, y verificacion de FINDETER, se llevara a cabo socializacién de los ajustes
FINDETER e ICBF y demas entidades participantes.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucién del Proyecto, con el fin de
atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de
impactos.

OBLIGACIONES DE INFORMACION - DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

Entregar a la Contratante todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios
y Disefios realizados (memorias de calculo, informes periddicos, bitacora, registro
fotogréfico, planos definitivos de construccion debidamente firmados, cantidades finales
para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para
ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas), asi como la totalidad de
los planos de construccién, en medio fisico (Original y 2 copias) y magnético.
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b.  Llevar una bitacora de la ejecucién de los estudios y disefios técnicos, esto es, una
memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las drdenes de interventoria, de los conceptos
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la
consultoria y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada
para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del
proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la
interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de El
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743
ICBF.

c.  Presentar informes mensuales de avance de todos y cada uno de los diagndsticos,
estudios y disefios contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la
interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades
de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata
de un proyecto integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. Los informes deben
contener como minimo la siguiente informacion:

i.  Avance de cada una de las actividades programadas.

i.  Registros fotogréficos.

iii.  Videos o rendes del avance del Proyecto

iv.  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

v.  Fotocopia de la bitacora.

vi.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

vii. ~ Relacion del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

viii.  Actualizacion del programa de ejecucion de los disefios.

ix.  Acreditacidn que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

d.  Presentar al finalizar la etapa 1 del contrato, un informe final, de todos y cada uno de
los diagndsticos, estudios y disefios contemplados el cual debera ser aprobado por la
interventoria y contener como minimo la siguiente informacion:

i.  Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
ii.  Documentacién técnica productos entregables de la consultoria

iii.  Bitacora

iv.  Acreditacidn que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

v.  Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacién de las demas

vi.  Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

vii.  Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

e.  Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de
los productos de los diagnésticos, estudios y disefios técnicos y de la entrega final de
los productos asi como de la aprobacién y recibo a satisfaccion.

f.  Presentar toda la informaciéon requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF de
conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

4. PRODUCTOS
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Entrega de estudios técnicos y disefios de acuerdo al Alcance definido en las Recomendaciones
Minimas de Construccion y la totalidad de las Licencias y Permisos requeridos para la ejecucion
de la Obra.

5. DURACION DE LA ETAPA | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La duracién de la ETAPA | es de UN (1) MES y QUINCE (15) DiAS CALEDARIO contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio para esta etapa.

6. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA |
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa 1 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 3.1.1, incluye todos
los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo
minimo del Contratista; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa 1; computadores,
licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién
y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Contratista,
imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. La Contratante no reconocerd, por consiguiente, ningiin
reajuste realizado por el Contratista en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requeria para la ejecucidn de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerard como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de
los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se
debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion
y liquidacion del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa 1 de cada proyecto, una vez se
cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacién por parte de la Interventoria, de la totalidad de
los estudios y disefios integrales (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de
suelos, proyecto arquitectonico, memorias de calculo de los estudios y disefios técnicos,
especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.),
junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de construccién y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en caso de que
aplique.
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El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa 1 de cada proyecto, se pagara,
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Suscripcion del acta de terminacion de la Etapa 1 del proyecto.

b.  Suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de
la Etapa 1 del proyecto, incluida la licencia de construccion y demas permisos
requeridos (si aplica).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria de la
Etapa 1 de cada proyecto, incluidas la licencia de construccion y demas permisos requeridos (si
aplica), se podra dar inicio a la ejecucidn de la Etapa 2 correspondiente.

NOTA: Se deben tramitar pagos por cada proyecto por separado

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCUON DEL PROYECTO deber4 acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la etapa, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la etapa

6.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA 2. CONSTRUCCION DE LA OBRA
1. CONCEPTO

Consiste en la EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS PRIORIZADAS POR EL
ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS CREEME MARCIALIANO
OSSA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, CIUDADELA LOS ZAGALES EN LA CIUDAD DE
MANIZALES Y LOS SAMANES EN LA CIUDAD DE NEIVA, con base en los diagnosticos,
estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa 1, debidamente aprobados por la
Interventoria y las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de
servicios publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc, cuando
aplique) y priorizadas por el ICBF de acuerdo con el alcance presupuestal.

Para lo anterior, el contratista debera cefiirse a lo establecido en los estudios, disefios y demas
documentos entregados como productos de la Etapa 1, y debera entregar la totalidad de las
obras, espacios y actividades priorizadas, totalmente terminadas y funcionales.

Para esta etapa, el Contratista debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar,
transportar e instalar todos los insumos, materiales y deméas elementos requeridos para el
correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en la
intervencion a ejecutar.

Asi mismo el contratista debera coordinar con el operador de cada centro, la logistica necesaria
para la ejecucion de las reparaciones y mejoras locativas, sin que se afecte la operacién normal
del mismo.

2. EJECUCION DE LA OBRA

Durante esta etapa el contratista debera:
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1. Ejecutar las obras y actividades priorizadas por el ICBF, de acuerdo con la programacion y
dentro del plazo de la etapa.

2. Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables y con los estandares de
calidad exigidos por FINDETER y controlados por la Interventoria.

3. Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo
contractual. Con el personal minimo indicado.

4. Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a
servicios publicos listas y funcionando.

3. DEMOLICIONES

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, éstas se consideran incluidas en el valor del
contrato de obra que se genere de esta convocatoria, y para su ejecucion se deberan realizar las
siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

o Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que no se
produzcan dafios en las estructuras adyacentes.

- Cantidad.

- Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros,
a la escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

o  Registro fotografico del procedimiento.
e Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o
demolicién, suscrita por las partes.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por
parte de la Interventoria (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

1. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

2. Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion
del proyecto para los tramites de obtencion de las licencias y/o permisos.

3. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

4. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccién sismo resistente en Colombia.

5. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las
personas con limitacién y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144,
NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

6. Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.

7. Legislacidn vigente acerca de Seguridad Industrial y del Sistema de gestion de la
seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

8. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccion y Adecuacién en el Sistema de
gestion de la seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos
que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753
de 1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental
Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y
la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Economico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual
se modifica parcialmente la Resolucién numero 1096 de 2000 que adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS
Cédigo Colombiano de Fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en
edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de
la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad
competente.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los
servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico
No. 46 de A.L.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacion del proyecto) y su regulacion especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo
relacionado con los lineamientos de construccion sostenible para edificaciones.
Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo
7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

Resolucién No. 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccién Social, “Por la cual
se reglamenta el articulo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras
disposiciones”

Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la proteccion del
comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el
fortalecimiento de la funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan
unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras
disposiciones”, y los decretos que la reglamenten.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares para Colegios (en lo que corresponda para el Centro de Atencién
Especializado, segun directrices del ICBF)

Toda la normativa establecida por el ICBF para los centros de atencidn especializados,
que esté vigente a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Resolucién 330 de 2017, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
—RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459
de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que
apliquen al objeto del presente proceso.
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5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPA 2

51. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA
OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y
mantener su provisién durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencion del servicio.

¢. Realizar, la construccion del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya
ubicacién debera contar con la aprobacién de la interventoria y el aval del ICBF o el operador
del CAE. Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:

i. EL CONTRATISTA construird o adecuara en el sitio de la obra una caseta o
edificacion provisional que retina condiciones adecuadas de higiene, comodidad,
ventilacion, proteccion y seguridad.

i El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un deposito
para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicién a la
intemperie.

i La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

iv. El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros
de contaminacion con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas
residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacion de bafios
maviles de acuerdo a lo que el Sistema de gestidn de la seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA seréa responsable ante las autoridades competentes en el sitio de
las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se
haga acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

V. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran
las condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones,
si a ello hay lugar.

d. Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

e. Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidié la respectiva Licencia o
su respectiva modificacion.

f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con
el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de
la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e
incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la
totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de
obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera
realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucién de
la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.

5.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
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a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los

demas elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los
frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

b.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en

las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el
sitio de la obra.

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus

permisos y licencias requeridas para su explotacién. EIl CONTRATISTA debera
contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los
trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los

materiales y elementos utilizados para la ejecuciéon de la obra mediante la
presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los
equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera

mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados
con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las
deméas pruebas que se requieran ylo soliciten para verificar la calidad de los
materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de
esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos tengan las siguientes capacidades:

Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con
patrones de medicién trazables a patrones de medicién nacional o internacional.
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion
o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, seguin sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y
el aimacenamiento.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o
la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

5.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Presentar a EL INTERVENTOR, antes de iniciar la obra, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los
componentes de la obra de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.
Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del
presente contrato, en compaiiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccién
ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del
area a intervenir. Las actas de vecindad también deberan incluir el urbanismo
colindante con los sitios de intervencién.

Responder por entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.
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d.  Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas
de intervencién en donde se ejecute la obra durante la ejecucion, y hasta la entrega y
recibo a satisfaccién del proyecto por parte del ICBF.

e.  Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso
dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

f.  Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor
o FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa
segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

g.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso,
ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
colocacion de estos materiales.

h.  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i.  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.
ii.  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
ii. ~ Dotacién de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucién de objeto contractual.

i.  Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes
a los proyectos que tenga el contrato a construirse y/o los que requiera para garantizar
la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

j- Contar con el equipo técnico suficiente que se requiera en cada frente de trabajo, para
dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance
del proyecto. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecuciéon normal de la
obra, previa aprobacion por parte de la Interventoria, se podra aumentar el nimero de
frentes de trabajo para reducir el horario las jornadas. Nota: El contratista podra
implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del
contrato en el plazo establecido. Seré de obligatorio cumplimiento la implementacién
de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucién de la
obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%; este
porcentaje sera tomado de los informes semanales de interventoria.

k. Acordar y conciliar con la Interventoria, la jornada de trabajo, indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas adicionales

I.  Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales,
las normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Cualquier contravencién a los preceptos anteriores serd de responsabilidad de EL
CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacién de los
procedimientos o la suspension de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias
y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la
iniciacion de las actividades correspondientes.

m. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio
al Municipio o0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este
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aa.

bb.

CC.

concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcidn del acta de terminacion del contrato, al igual que
un manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién
de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio
que ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la
ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales,
ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi
como las especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido
para la ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la
interventoria.

Entregar el proyecto funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los
Servicios Publicos en la zona. Los costos de conexidn seran asumidos por el contratista.
Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa
de Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y
entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas
vigentes aplicables (Cédigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y
demés normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.
Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto,
Ver Anexo. “RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para
la terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias)
que se requieran del consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el
propdsito de hacer verificacion al proyecto.

Remitir a la INTERVENTORIA, con la suficiente antelacion, un concepto técnico en el
cual se soporte la solicitud de suspender la ejecucion del contrato de obra, o de alguno
de los proyectos, cuando esto sea requerido. Lo anterior a fin de que la
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo, y este a su vez informe al
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743
ICBF, para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA DE OBRA y el
INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspensién para el contrato de obra, o
para alguno de los proyectos y remitirla al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, debidamente suscrito con el visto
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dd.

ee.

99.

bueno del Supervisor, 0 acoger el procedimiento para la suspension definido en el
manual operativo. Una vez resuelta la situacién que motivo la suspension de los
contratos, o de alguno de los proyectos, el CONTRATISTA DE OBRA y el
INTERVENTOR daran aviso a FINDETER, y remitiran suscritas las correspondiente
acta de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las pdlizas.
Tener en cuenta el reglamento interno del Centro de Atencién Especializado en el cual
se va a ejecutar la obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso
del personal a los diferentes frentes, asi como para el ingreso de materiales, insumos,
equipos y herramientas que se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberan ser
tenidos en cuenta para la elaboracion del cronograma de obra.
Prohibicién de contratacion de personal Interno. De manera expresa, queda prohibido
para el CONTRATISTA y sus dependientes, cualquier tipo de contratacion,
subcontratacion, relacién laboral, pago, remuneraciones en especie por colaboracion,
destajo, apoyo, ayuda para la realizacion de cualquier actividad del desarrollo del
contrato con el personal interno del Centro de Atencién Especializado, cualquiera que
sea su condicion.

Acatar los diferentes protocolos que establezca el Centro, en relacion con:

i.  Requerimientos de documentacion de personal de obra que solicite la direccion
del centro

ii.  Protocoloy permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.

ii.  Manejo de personal.

iv.  Indumentaria personal de Obra.

v.  Acceso a &reas en uso.

vi.  Horarios laborales establecidos por la direccion del centro

vii. ~ Medidas de seguridad.

Acatar los posibles requerimientos que establezca cada Centro de Atencién

Especializada, relacionados, entre otros, con:

i.  Registro de los datos del vehiculo que ingresa con las provisiones de obra.

ii.  El proveedor al ingreso de la institucion debera entregar la documentacion que
certifique el material que va a entregar, la cual sera verificada con los elementos
que transporta el vehiculo.

ii. Requisa y registro de ingreso tanto al personal como a los vehiculos que
transportan los materiales a fin de prevenir el ingreso de armas, sustancias
psicoactivas y otros implementos que puedan poner en peligro la vida e integridad
de la comunidad institucional.

iv.  El personal de obra no podra ingresar elementos tecnoldgicos como teléfonos
celulares, computadores, tabletas, grabadoras y camaras fotogréficas.

v.  Esta prohibida la utilizacion de aparatos de grabacién de audio, video y registro
fotografico. Los Directores de Obra e INTERVENTORIA seran los Unicos
autorizados para el uso de estos implementos Unicamente con destino a la
documentacion del avance de obra y del objeto contractual.

vi.  El personal de obra que ingrese al centro no podra tener acceso al servicio de
alimentos que preste la institucion, comercializar, ni ingresar alimentos a las
instalaciones de la institucion.

vii.  Estas recomendaciones aplican cuando, dentro del predio donde funcione un
servicio de atencion a adolescentes y jévenes en conflicto con la ley, se esté
adelantando una obra civil:

1. El operador del servicio hara al CONTRATISTA induccién sobre el tipo de
servicio, los cuidados y las acciones preventivas en el manejo de la obra para
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

evitar que se convierta en un factor que desestabilice la convivencia y
seguridad de los adolescentes y jovenes.

En todo momento seré prioritaria la atencion, proteccion y seguridad de los
adolescentes y jovenes, por lo cual las actividades de obra deberan
programarse de tal forma que no interrumpan el normal funcionamiento del
servicio.

La responsabilidad por el cumplimiento de estos parametros de seguridad
recae en la INTERVENTORIA de Obra en su condicion de representante de
los intereses de la entidad contratante, quien sera el conducto regular para
las comunicaciones entre la Direccion de la unidad de servicio y elllos
CONTRATISTAS.

No debe existir ningun tipo de comunicacién entre el personal que realiza la
obra y los adolescentes y jévenes.

Ningun trabajador de la obra podra dar informacién alguna sobre planos de
cada proyecto a ninguna persona interna o externa a la institucion, pues estos
tienen caracter restringido dadas las condiciones de seguridad y proteccion
de que son sujeto los adolescentes y jovenes alli atendidos.

EI CONTRATISTA debera habilitar servicio de vigilancia para las areas donde
desarrollara sus trabajos y sera totalmente responsable de que los materiales,
maquinaria, equipos y herramientas estén debidamente custodiados 24 horas
al dia. Las condiciones de vigilancia deberan ser previamente acordadas con
el operador del servicio y el esquema de seguridad de la Policia de Infancia y
Adolescencia.

No se permite la pernoctada en la obra de vehiculos, ni personal de obra,
diferente al de vigilancia designado por el CONTRATISTA de la obra civil.
Se estableceran horarios fijos para ingreso, salida y alimentacion para el
personal de obra, de comun acuerdo con el operador y la Policia de Infancia
y Adolescencia, y no se autorizara el ingreso de personal fuera de los horarios
establecidos.

El CONTRATISTA debera presentar la relacion del personal que trabajara en
obra para revision de antecedentes por parte de la Policia y de los vehiculos
autorizados para ingresar al lugar de los trabajos.

Los trabajadores deberan portar identificacion visible en todo momento, junto
con su carnet de EPS y ARL.

Los trabajadores deberan portar los elementos de proteccion necesarios para
el desarrollo de su trabajo de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.
Todo el personal de obra podra ser sujeto de requisas, registro y solicitud de
antecedentes aleatorias que realice la Policia Nacional a solicitud del
Operador, la Direccién Regional o la autoridad competente.

Se debera informar a todo el personal de obra, y ubicar en lugar visible, las
implicaciones legales de suministrar o coadyuvar a los adolescentes y
jévenes a evadirse, consumir sustancias psicoactivas, ingresar elementos no
autorizados y cualquier otra conducta que pueda resultar en la comisién de
un delito.

Dentro de las actividades de obra se debera incluir el cerramiento provisional
rigido que aisle completamente el sector donde se realicen los trabajos de las
otras areas del Centro que estan en funcionamiento.

Por ninglin motivo se autorizara ingreso de personal de obra a zonas de
acceso restringido sin acompafiamiento de personal autorizado del Centro.
Por ninglin motivo se entregaran llaves del Centro al personal de obra.




{fiduprevisora) Findeter #= \

Financiera del D&sarrollo q TODOSPORUN

BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

hh.

17. Unicamente se autorizara cargue y descargue de materiales en horarios
definidos previamente. Por ninglin motivo se debera adelantar actividades de
cargue o descargue de elementos de construccién y trabajos en horarios
nocturnos. Deberad realizarse aseo general diariamente y no podran
acumularse escombros o residuos de obra por mas de un (1) dia calendario,
toda vez que la acumulacion de estos materiales se puede constituir en un
riesgo para los adolescentes y jovenes, y los trabajadores.

18. El desconocimiento de cualquiera de estos puntos podré dar lugar a la
suspension de los trabajos o la limitacién de los horarios por parte del
Operador si se considera que se esta generando un riesgo para la seguridad
e integridad de los adolescentes, jovenes y funcionarios.

19. El CONTRATISTA e interventor deberan suscribir un documento en que
manifiesten el conocimiento de las condiciones particulares, complejidades y
riesgos asociados al desarrollo de las actividades objeto de su contrato, que
aceptan el presente protocolo para el desarrollo de los mismos y se
comprometen a difundir el contenido de este protocolo entre sus trabajadores
para dar estricto cumplimiento a estos parametros y minimizar los riesgos
asociados a la funcionalidad de las unidades de servicio.

Garantizar el suministro de servicios de energia y agua diario en alojamientos y areas
que se encuentren en operacién, en casos que se requiera realizar cortes de los
servicios, se deberd informar con tiempo y coordinar planes de contingencia y ejecucion
de estas actividades de forma conjunta con el operador del Centro.

Cumplir con todas las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

5.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener, para cada uno de los frentes de trabajo como minimo la siguiente informacién:

i.
i
iii.
iv.
V.
Vi,
vii.
viii.

Xi.
Xil.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréaficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, anélisis y recomendaciones.
Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener
como minimo la siguiente informacion:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
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mismas.

Vi.
Vii.
viii.

ii.  Documentacién técnica, entre ella:
a) Bitacora de obra.
b) Libro de medidas
c) Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos

criterios de los planos y disefios, en medio impreso y magnético

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El
manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las
obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo
requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de
participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende
para el proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que
para ello informe FINDETER

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se deberéa especificar los materiales de obra de permanente
uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos
los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. EI manual debera contar con la
aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotogréfico y de video del avance de la ejecucién de
la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de
obra, de entrega final de obra y de liquidacion del contrato.

Compendiar la informacién presentada acorde a los parametros técnicos de
presentacion de informes, planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades
vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccién se listan los
elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del
Anteproyecto y Proyecto.

Entregar a la Contratante, como minimo, los productos de los estudios técnicos, disefios
y planos record en original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

6. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las
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6.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La
presentacion de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes
documentos:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el
caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la
CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo
constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago
de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

EI INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones
o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones
técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga
de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el
Interventor dé el visto bueno.

7. DURACION DE LA ETAPA 2 DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
La duracién de la ETAPA 2 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, sera de

CUATRO (4) MESES, la cual se contar a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de la ETAPA
Il

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION

ETAPA 2: Construccion de obra. Cuatro (4) meses*

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion.

8. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA 2 DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la Etapa 2 es por PRECIOS UNITARIOS A PARTIR
DE LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER, sobre la cual se realizara el descuento
a cada uno de los items relacionados en dicha lista, con base al porcentaje de descuento ofertado
sobre el costo total del contrato. En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Etapa 2
sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el
Contratista de ejecucion de los proyectos y entregadas a la Contratante a su entera satisfaccion,
por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la LISTA DE
PRECIOS FIJOS aportada por FINDETER, afectada por el porcentaje de descuento ofertado
sobre el costo total del contrato. El Contratista no podré superar en su ejecucion el presupuesto
asignado por la entidad.
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El presupuesto por proyecto que resulte como entregable de la Etapa 1, debera estar ajustado
acorde a los precios unitarios establecidos en la Lista de Precios Fijos que resulte una vez se
realice el descuento a cada uno de los items, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre
el costo total del contrato.

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucién
y liquidacién del contrato, corresponde HASTA LA SUMA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demés contribuciones a que hubiere lugar..

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
pagara al Contratista el valor de la Etapa 2 2 de cada proyecto, de la siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo con actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la interventoria, e informe técnico de avance de obra
mensual, que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion
de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2, se efectuara una retencién en garantia del diez por
ciento (10%), la cual se devolvera al Contratista de obra, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los
Términos de Referencia a la interventoria y al contratante.

b) Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la interventoria

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara
previa suscripcidn del acta de liquidacién del contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria.

NOTA 2: Se deben tramitar pagos por cada proyecto por separado
Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA deberé:

i. Debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién
Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la
ejecucion de la etapa.

ii. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes Yy contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
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tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

iii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.

7. EJECUCION

A

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE

LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de por cada proyecto debe tener los siguientes componentes

minimos:

Nooakwh =

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos:

i.  Provision de recursos

ii.  Materiales
iii. ~ Recursos humanos
iv.  Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos
Comunicacion con el Cliente

Disefio y desarrollo:

i.  Proceso de disefio y desarrollo

ii.  Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras

Produccién y prestacion del servicio
Identificacién y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicién
Auditoria

PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto
que debera contener como minimo:

oo op

Frentes de trabajo minimos requeridos.
Las lineas de mando y coordinacion.
Los niveles de decision.

El numero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y

requerido para la ejecucion de los trabajos.
Las funciones del personal que interactuara con
ejecucion del contrato.

FINDETER y el interventor durante la

Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de
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trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades
del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque
de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién
contractual, comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo,
procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con
el cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacion del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en
servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial, el Sistema de gestién
de la seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y la vinculacién del personal no calificado,
especialmente del &rea de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en
condicién de desplazamiento, con los respectivos controles para evitar contrataciéon de personas
relacionadas con los menores que se encuentran en cada uno de los Centros.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administraciéon del
contrato.

¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar
la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccién y distribucién.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

f. Procedimientos para la vinculacion de personal no calificado.

EL CONTRATISTA deberé utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para
el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual deberd permitir el uso compartido
con la interventoria y FINDETER.
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D) PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

El contratista debera implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial.
b. Programa de salud ocupacional.
C. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de tréfico.
E) CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de la Etapa | sefialados en las
semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia, en el caso de los Hitos de la Etapa
II, seran definidos en la Etapa | con base al plazo estipulado para la Etapa II. En tal sentido, EL
CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de
obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento sera causal
de las sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

ETAPA 1. ELABORACION, REVISION Y COMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICOS,

ESTUDIOS Y DISENOS
HITOS SEMANA DE
CUMPLIMIENTO

Visita lote 1
Informe preliminar y Diagnostico* 3
Revisién de estudios y disefios entregados (si Aplica) 4
Entrega de estudios, disefios y demas productos a la 5
interventoria.

Aprobacién de los disefios y estudios por parte de interventoria 6

* Coordinacién de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a
designados del ICBF, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER.

ETAPA 2. CONSTRUCCION DE LA OBRA

Los hitos de la Etapa Il para el proyecto se determinaran en la Etapa | con base al plazo de
ejecucion establecido en cuatro (4) meses, equivalente a 16 semanas.

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta gréfica seré objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse
a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y
avalado por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
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unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en
el niamero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general,
las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido
por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de
sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria,
EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que
no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF podra reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de
la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

8. ACTA DE
TERMINACION Y
ACTA DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCION

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a la suscripcion
del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA, deberéa entregar la obra objeto del contrato,
con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA,
el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el
Acta de Terminacion.

EI CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méaximo de cuarenta
y cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo
por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRAy el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccién Final de Obra, razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA
ylo la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion,
ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

9. PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo general del contrato es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, el
cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para
efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre
la suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada etapa contara
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con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en
cuenta la fecha de terminacion de la Ultima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

: PLAZO DE PLAZO
DESCRIPCION DE LAS ETAPAS EJECUCION TOTAL
Un (1) mesy Cinco (5)
ETAPA 1: Diagndsticos, Estudios y Disefios. quince (15) dias meses y
calendario* quince (15)
. o . | dias
ETAPA 2: Construccion de obras. Cuatro (4) meses calendario

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente deberéa tenerse en cuenta independientemente
al momento de elaborar la propuesta econémica.

El acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto debera firmarse simultdneamente con el
acta de inicio del contrato de Interventoria.

El Contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas. De igual forma se
deberd suscribir un acta de terminacién para cada una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del
acta de inicio de la siguiente etapa, La Contratante no reconocera valor adicional al establecido
en cada Etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. El Contratista debera
suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada una de las etapas.

10. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de
la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL
CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa
de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE
tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la Etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO
Sl, terminada la Etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones
técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos los entregables de la Etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicidn con respecto a la no continuacion del contrato
en la Etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con
base en los mismos decidiran si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a
las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.
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Dada la modalidad de contratacidn, en ningln caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de
los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor
costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos
de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha
oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la
ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econdmicamente.

b.  Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto
que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o
que se encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion
alguna, por corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén
que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en
ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y
econdmica viable.

c. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que
el trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo
cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE
TERRITORIAL no pueda sufragar. EIl ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al
respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que
haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se
entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e. Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucion; trazado; o modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del
proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

f.  En caso de optarse por la alternativa de no ejecucidn del proyecto, previo concepto
favorable de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER
pagard a EL CONTRATISTA unicamente el valor establecido para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, LA CONTRATANTE tendr la potestad de continuar o no con el contratista
para la Etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos vy
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil,
quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado contrato se terminara de mutuo acuerdo
de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningin reconocimiento
economico distinto al valor de la Etapa 1 del CONTRATO.
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Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

11. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONE
S APLICABLES

En caso de que aplique, el Contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o
permisos requeridos para la materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o
actualizaciones, para lo cual deberéd atender y realizar los estudios técnicos y disefios requeridos
por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

Los costos asociados a los tramites seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas
sera un costo reembolsable que se pagara al Contratista. EI Contratista adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trdmites para
obtener la licencia de construccion y de mas permisos urbanisticos 0 ambientales ante las
entidades competentes. Si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos
de la nueva radicacion seran responsabilidad del Contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

=  Firma de planos y formularios para obtencién de licencias.

=  Firma de memoriales de responsabilidad.

= Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y
demés tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de la
infraestructura, ante las entidades pertinentes.

= Andlisis y ensayos requeridos para la obtencién de los permisos ambientales necesarios.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar
algun tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del
contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

12. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegur6 con la presentacion de la propuesta, el contratista garantizé que cuenta
como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes
de formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del
siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPA |

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA deberd garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




