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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos para el “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE,
IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA”.

11.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas, que tienen como fin la contratacion del “DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS
DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA”
y que contemplan entre otras las siguientes actividades:

FASE DESCRIPCION DEL ALCANCE

Diagnostico, Estudios y Disefios de las Adecuaciones priorizadas por el ICBF para el Centro de
Atencion Especializado de Ibagué, departamento de Tolima

FASE Diagnostico, Estudios y Disefios de las Adecuaciones priorizadas por el ICBF para el Centro de
Atencion Especializado de Medellin, departamento de Antioquia
Construccién de Adecuaciones priorizadas por el ICBF para los Centros de Atencion
FASE | Especializado de Ibagué, departamento de Tolima

Construccién de Adecuaciones priorizadas por el ICBF para los Centros de Atencion
Especializado de Medellin, departamento de Antioquia

Teniendo en cuenta los que el ICBF realizd un diagnéstico inicial, y que este consistio en verificar el deterioro y necesidades
de mantenimiento, rehabilitacién, mejoramiento de los CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y
MEDELLIN, asi como las visitas de verificacion técnica realizadas conjuntamente con FINDETER a cada proyecto, se
determind que el alcance de cada proyecto esta determinado por las actividades priorizadas en las actas de constitucién
de cada proyecto, las cuales deberan ser priorizadas en el mismo orden descrito y estaran sujetas directamente al
Presupuesto Estimado Agotable que se cuenta para estos dos proyectos.

Las obras priorizadas para el diagnéstico, estudios y disefios, para la construccion de adecuaciones de los Centros de
Atencion Especializados de Ibagué y Medellin son las siguientes:

PRIORIZACION DE OBRAS CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE IBAGUE
Priorizacién General.
Médulo 1
Médulo 2
Médulo 1
1 | Diagnéstico red hidrosanitaria y redes eléctricas.
2 | Adecuacion de la red hidrosanitaria de acuerdo a las conclusiones del Diagnéstico en el item 1.
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Adecuacion de la red eléctrica de las habitaciones (un (1) punto de luz y una (1) toma eléctrica por

3 | habitacion) y actividades de mantenimiento de acuerdo a las conclusiones del Diagnéstico en el item
1.

4 | Centralizacién del abastecimiento eléctrico en un unico punto (cuarto del educador).

5 Desmonte y habilitacion de ventana para bafio de la habitacion en la cual fue cerrada utilizando
bloque de mamposteria (Un bafio).

6 | Cambio de elementos de ducha por sistemas antivandalicos (solo en bafios de alojamientos).

7 | Demolicién enchape de muros existentes en bafios (solo en bafos de alojamiento).

8 Pafiete impermeabilizado sobre muros y colocacién de pintura epdxica en muros de bafios (solo en
bafios de alojamiento).

9 Demolicién de lavamanos corridos y reposicion por lavamanos antivandalico (solo en bafios de
alojamiento).

10 | Suministro e instalacién de un (1) lavadero de ropas prefabricado.

11 | Cambio de aparatos sanitarios por antivandalicos (solo en bafios de alojamiento).
Médulo 2

1 | Diagnéstico red hidrosanitaria y redes eléctricas.

2 | Adecuacion de la red hidrosanitaria de acuerdo a las conclusiones del Diagnéstico en el item 1.
Adecuacion de la red eléctrica de las habitaciones (un (1) punto de luz interna en habitacién, una (1)

3 |toma eléctrica por habitacion y un total de cinco (5) puntos externos sobre pasillo de Patios) y
actividades de mantenimiento de acuerdo a las conclusiones del Diagndstico en el item 1.

4 Traslado del punto de centralizacion del abastecimiento eléctrico en un Unico punto (cuarto del
educador).

5 Suministro e instalacion de un (1) lavadero de ropas prefabricado. Requiere instalacion de puntos
de redes hidraulicas.

6 | Cambio de elementos de ducha por sistemas antivandalicos (solo en bafios de alojamientos).

7 | Trampa de grasas para zona de cocina y panaderia.

8 | Demolicién enchape de muros existentes en bafios (solo en bafios de alojamiento).

9 Suministro de pafiete impermeabilizado sobre muros y colocacion de pintura epdxica en muros de

bafios (solo en bafios de alojamiento).

Nota. Las actividades descritas en este cuadro se priorizaran en el orden descrito y con base al alcance presupuestal.

PRIORIZACION DE OBRAS CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE MEDELLIN

Priorizacion General.

Exteriores
Sede San Francisco
Sede Santa Rita

Exteriores

Reconstruccion tramo muro de cerramiento principal parte baja junto a sede Santa Rita que se
encuentra desplomado

Desmonte e instalacion de tramos de cerramiento en reja durable y antiescalable en sede San
Francisco, en la cancha, y en la sede Santa Rita

Sede San Francisco / Hombres

Diagnoéstico de la red sanitaria

Adecuacién de la red sanitaria de acuerdo a las conclusiones del Diagnéstico en el item 1 (cajas de
inspeccion y demas)

Demolicién de antepechos de fachada en mamposteria y reconstruccion en concreto reforzado
incrementando la altura en 40 cm.

Desmonte, corte y colocacion de rejas existentes en ventanas sobre los nuevos muros en concreto

Reforzamiento o mejoramiento de sistema de bisagras en las puertas de las habitaciones

DO~ w

Cambio de aparatos sanitarios por antivandalicos
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7 Cambio de griferias en duchas lavamos e instalacién de sistema de descarga en sanitarios (sobre
muro)
8 | Arreglo filtraciones duchas
9 | Demolicién enchape de muros y colocacidn pintura epdxica
10 | Mantenimiento preventivo de cubierta
11 | Recorte de puertas de sanitarios y duchas
12 | Centralizar manejo eléctrico (1 solo tablero en oficina educador)
13 | Mantenimiento piso existente en granito pulido en bafios
14 | Construccion de entrepafios en concreto
15 | Soldar contrafuertes en camastro metalico
16 | Construccion area de tendederos
Sede San Francisco / Mujeres
1 | Mantenimiento correctivo de cubierta general del bloque
2 | Cambio de aparatos sanitarios por antivandalicos (solo en bafios de alojamiento)
3 Cambio de griferias en duchas y lavamanos e instalacién de sistema de descarga en sanitarios
(sobre muro) (solo en bafios de alojamiento)
4 | Arreglo filtraciones en general (en los bafios del alojamiento y de los talleres)
5 Eliminar la bateria sanitaria que se encuentra encima del bafio de mujeres (sellamiento de redes,
desmontes y demoliciones)
6 | Demolicién enchape de muros y colocacion pintura epdxica (solo en bafios de alojamiento)
7 | Recorte de puertas de sanitarios y duchas (solo en bafios de alojamiento)
Sede Santa Rita
1 | Diagnéstico de la red hidréulica
2 | Adecuacion de la red hidraulica de acuerdo a las conclusiones del Diagnostico en el item 1
3 | Habilitar tanques de almacenamiento de agua
4 Intervencion general baterias sanitarias que no hayan sido intervenidas recientemente (Fortaleza,
Nueva Generacion, Gratitud, Renacer) no intervenir Renovacion y Reconciliacion.
5 | Mantenimiento de cubierta de los bloques
6 | Habilitar iluminacién en habitaciones
7 | Arreglo de las bajantes e instalacién de buitrones en mamposteria para su proteccién

Nota. Las actividades descritas en este cuadro se priorizaran en el orden descrito y con base al alcance presupuestal.

Consiste en la elaboracion del “DIAGNOSTICO, ESTQDIOS Y DISENOS DE LAS ADECUAQIONES PRIOR[ZADAS POR
EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS

1.2.1. ETAPAL:

DEPARTAMENTOS DE TOLIMA' Y ANTIOQUIA”

Los estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE, RETILAP, NSR-10 y demé&s normatividad vigente

aplicable.

Durante esta Fase, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio

técnico y arquitectonico, para cada proyecto.

1.2.1.1. PRODUCTOS A DESARROLLAR:

1.2.1.1.1. Informe Preliminar, Diagndstico, Estudios y Disefos.

Informe Preliminar y Diagnéstico:
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Una vez suscrita el acta de inicio de la Fase | para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes
actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega de los Diagnosticos dentro del plazo estipulado en el
cuadro de Hitos de la Fase |, esto soportado en los conceptos realizados por los especialistas eléctrico e hidrosanitario;
este documento que debera incluir como minimo los siguientes aspectos de cada proyecto:

1. Informe Preliminar
i. Informacion general del inmueble
i. Localizacién urbanistica
il Titularizacién del predio
iv. Servicios publicos domiciliarios
V. Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias.
vi. Estado actual de cobertura de servicios.
Vi, Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidraulicos y eléctricos.

2. DIAGNOSTICO. Se debera realizar documento que relacione como minimo la siguiente informacion:
i. Concepto técnico de cada uno de los especialistas
i. Aspectos relevantes.
il Observaciones y recomendaciones

Estudios y Disefios.

Una vez realizado el Informe Preliminar y el diagndstico de las redes a intervenir, se deberan realizar todos y cada uno de
los Estudios y Disefios que sean necesarios con base al concepto técnico, observaciones y recomendaciones realizadas
por cada uno de los especialistas

1.2.1.1.2. Esquema Basico:
NO APLICA
1.2.1.1.3. Anteproyecto:
NO APLICA.
Proyecto Definitivo:

Los disefios deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones previas realizadas
por la INTERVENTORIA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Ademas el CONTRATISTA debera garantizar la Coordinacién de los estudios y disefios para lo cual debera realizar las
siguientes actividades:

Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia de cada proyecto.

Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER en las fases de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos de
la Fase I, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, o disefios integrales objeto del presente
contrato.

Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes &reas que intervendran en cada proyecto.
Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos de cada proyecto y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes de cada
proyecto.

Coordinar con la INTERVENTORIA y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las fases de elaboracion, desarrollo y entrega.

Revision previa a la presentacion a la INTERVENTORIA y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes
a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.
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Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones
de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la ejecucién de los ajustes y
complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

1.2.1.1.4. Productos a entregar:

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS esté obligado a entregar la totalidad de planos de disefios y
estudios descritos a continuacion, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera la interventoria o
FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de cada proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera:
Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 3D .DWG Autocad
Coordinacién 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. Autocad - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios
Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF,
.DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, efc.

Los estudios y disefios, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser aprobados y aceptados por FINDETER y la
INTERVENTORIA.

Con los estudios y disefios, y una vez realizado el balance de areas de posible intervencion, se estableceran las cantidades
reales de obra a ejecutar y el presupuesto final de cada proyecto.

Los estudios y disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por FINDETER,
satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva.

El CONTRATISTA debera utilizar herramientas informaticas que sean compatibles con la mayoria de equipos con el fin de
garantizar el seguimiento y control de la ejecucion de cada proyecto, estas herramientas informaticas deberan permitir el
uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

Dentro de la Fase |, el CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS CAE IBAGUE
FASE |

1 | Levantamiento topogréafico de la edificacién. (hidrosanitario, eléctrico y planimetria)
Disefio de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presion y planimetria)
3 | Disefio redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y planimetria)
Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, Analisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de
4 | Construccién.
Este presupuesto seré revisado y aprobado por la interventoria y avalado por el ICBF y FINDETER.
5 | Definicién de Hitos y semana de cumplimiento de acuerdo al alcance final.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS CAE MEDELLIN
FASE |

Levantamiento topogréfico de la edificacién. (hidrosanitario, eléctrico y planimetria)
Disefio estructural Muro Cerramiento
Disefio de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presion y planimetria)
Disefio redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y planimetria)
Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, Analisis Unitarios y Especificaciones Técnicas de
5 | Construccion.
Este presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria y avalado por el ICBF y FINDETER.
6 | Definicion de Hitos y semana de cumplimiento de acuerdo al alcance final.

Al —
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Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacién:

a) Levantamiento topografico de la edificacion

El objetivo principal del levantamiento topografico de la edificacidn es realizar los levantamientos de campo con la medicién
de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto, ubicacién de
las areas a intervenir y espacios, incluyendo ubicacion, recorridos y tramos de las redes eléctricas e hidrosanitarias a
intervenir, que serviran de base en la preparacién de los documentos técnicos objeto del contrato en su Fase |. Se debe
garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la
informacion altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los
tramites de permisos y licencia necesarios.

Se deberé elaborar el levantamiento detallado del lote y edificacion indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura intervencion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde
sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la INTERVENTORIA del
proyecto.

Los levantamientos topograficos de la edificacion deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los
requerimientos y parametros que exija la INTERVENTORIA.

El informe topogréfico debera contener ademas:

i. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de la edificacion en el predio, ubicacién
de cada uno de los espacios, cuadro de areas.

i Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la INTERVENTORIA con cuadro de coordenadas de
las placas y cuadro de coordenadas completas.

i Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras
topogréficas de campo.

iv. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: Construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

V. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

Vi. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos ejecutados.
Vi, Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto
Vi, El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisidn, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

b) Disefos Estructurales.
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitecténico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccidn Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o
la entidad competente.
Como minimo se deberan entregar:
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Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hip6tesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de
energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio
y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automético como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

a. La memoria de célculo contendra como minimo: Descripcidn del proyecto y del sistema estructural
empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, anélisis sismico y de
viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacion que se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de
capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefid el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacion:

a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75),
Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencién, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

C. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion y
dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién de secciones
por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales.

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:
tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencion,
cajas de inspeccion y pozos, etc.

f.  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero seguin su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios).
En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento
segun el tipo de exposicion y localizacién del elemento estructural. .

g. Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucion
de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a
ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de
conexiones, anclajes, detalles de union, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con
indicacién clara de cuéles de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a
fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
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Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios

para la ejecucién del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,

aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e

indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

b. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

C. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion
de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexion)
segUn la funcién del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccién contra la accion fisica
ylo quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en
los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo

requieran.

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la

estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos

estructurales.

El consultor deberd entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus

memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos

estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido anélisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para

efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y

construccion aplicables.

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

En el caso que aplique se debera realizar ademas, un Estudio de Vulnerabilidad Sismica

Se deberan corroborar las condiciones de las edificaciones existentes mediante un estudio y analisis de vulnerabilidad
sismica, que debera estar acompafiada de un estudio de la relacién costo — beneficio que viabilice la ejecucion de las
obras correspondientes al proyecto, ya sea para reforzar total o parcialmente las estructuras y adecuar la planta fisica para
el cumplimiento de estandares o ya sea para definir su restitucion total o parcial, cuando las condiciones de la edificacion
asi lo ameriten.

Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones Sismo
Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo anélisis, de acuerdo con el capitulo A.10.8.1:

Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la capacidad
de resistirlos.

Formulacién de una hipétesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor resistencia,
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de
sobreesfuerzo.
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c. Definicién de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacién, definido con base en los resultados.

d. Obtencion de un indice de flexibilidad general de la edificacion, definido con base en el procedimiento definido
en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

e. Para realizar lo anterior, la informacién preliminar como en la evaluacion de la estructura existente, ademas de
una memoria justificativa de calculos, en la cual deben quedar claramente consignados los aspectos
especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.

f. Sino es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad estado
de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompafiado con un registro fotogréafico
de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificacion y de los apiques
realizados a la cimentacion. Este documento debe ser la justificacion técnica para cualquier demolicion, en caso
de ser sugerida.

g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construccidn debe presentarse un informe de vulnerabilidad
sismica acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10
de laNSR 10

Si lo mas conveniente es la restitucién del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres ensayos de
nucleo de concreto por cada bloque y una relacion costo beneficio que justifique la intervencion.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

c) Diseifio Hidrosanitario.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar la totalidad del disefio o el ajuste a la red existente de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto competente, NSR 10 y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben
entregar memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios,
aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales,
planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexidn y desagies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Deberé tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas y Costos de INTERVENTORIA asociados). En todos los
casos sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El
CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexiéon domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de
Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva disponibilidad
de servicio y memorias de célculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional
responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva
de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y
evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si
se requiere modificar las redes.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion, en caso que aplique:

i. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.
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i. Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

i Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

iv. Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original
y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

V. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Vi, Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.
Vi, Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan (si se requiere).
iX. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, esquemas verticales, detalles, cortes, e
isométricos.
x.  Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.(si se
requeire)
Xi. Detalles constructivos.
Xii. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Xiii. Cantidades de obra.
Xiv. Presupuesto detallado.
XV, Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
XVi. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al cadigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, cédigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.
Xvii. Los planos se elaboraran con base a la infraestructura existente.
Xviii. Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
XiX. Calculo de aportes y areas aferentes.
XX. Calculo y disefio de colectores.
XXi. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
XXii. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
XXiil. Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.
XXV, Verificar que el disefio propuesto este en coordinacién y se ajuste con la infraestructura existente.
XXV, Calculo de caudales requeridos.

xxvi.  Trazado de la red de distribucion.

XXVii. Dimensionamiento de tuberias.

XxViii. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

XXIX. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

XXX. Memorias de calculo de la red de acueducto.

XXXi. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.(si se requiere)

XXXil. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen,
especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, cdmaras de aire,
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones
respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces,
sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion,
pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

XXXiii. Determinacion y adopciéon de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

XXXIV. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

XXXV, Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

XXXVi. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas, documento con especificacion de pruebas al sistema y
mantenimiento al mismo (si se requiere)
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XXXVii. Todos los estudios, disefios, planos, memorias y deméas documentacion soporte resultado de la Fase | deberan

estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la documentacion.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

d) Disefio Eléctrico.

El CONTRATISTA debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacién y de detalle, realizando el
analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias
de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del
RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucién 181331 de agosto 6 de 2009,
mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucién 180265
del 19 de febrero de 2010 se aplazé la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demas normativa
vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los proyectos, las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexidn domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos (si se requiere).

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe contener
planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica. Se deben entregar las memorias
de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente
aprobada. El disefiador eléctrico deberéa entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite
de aprobacion del servicio de energia (si se requiere). En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA
adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por
la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, plantas de localizacién,
acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacién, sistemas de tierra y
apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra,
pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

Las especificaciones deben incluir la indicacion de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado
funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos anti
vandalicos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contactores de
alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos,
sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia

El CONTRATISTA debe prever para la red eléctrica, en caso que aplique:

i. Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

i Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, sistemas de control de activos
y de acceso.

il Memorias de calculo. La memoria contendra entre ofros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida
principal, acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de
emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.

V. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.
Vi, Cantidades de obra.
Vi, Presupuesto detallado de obra.
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iX. Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

e) Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccion.

El CONTRATISTA debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion para cada proyecto.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra, para cada proyecto, bajo las siguientes
consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccién, cimentacion, estructura, obra negra, obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc. basado en el LISTA DE
PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de
construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcidn de la actividad, los materiales necesarios y la unidad
de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por
FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo
la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto
de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra
deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracién y secuencia
de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las fases de construccion,
determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantty LPU o PERT, que muestre la ruta
critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacidn primeras y Ultimas y holgura de cada actividad;
expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra,
numero de cuadrillas por actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre
obra ejecutada incluyendo el valor del A.L.U.

En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER, el
CONTRATISTA debera presentar el Analisis de Precios Unitario detallado para revisién y aprobacion de INTERVENTORIA
y aprobacién de FINDETER, con base en precios de mercado y basado en las bases de datos de la Gobernacion, municipio
o grandes superficies del lugar de ejecucion del proyecto.

Esto requiere del conocimiento detallado del Informe Preliminar, Diagnéstico, Estudios y Disefios de la intervencién a
realizar, pues implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y
particulares) y las cantidades de obra.

Nota: En ninglin caso se considerara el presupuesto y los anélisis de precios unitarios, presentados por el CONTRATISTA,
aprobados, ya que estos deben ser avalados y aprobados por INTERVENTORIA y aprobados por FINDETER.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER 'y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y FINDETER.

El CONTRATISTA debera acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la descripcion de los items
de la LISTA DE PRECIOS FIJOS.

El CONTRATISTA debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que
incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El CONTRATISTA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantaré y en concordancia con el
proyecto técnico, debera tener en cuenta:
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i. La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las
referencias en planos.

i. La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

i Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER incluyendo todos los
fletes e impuestos a que haya lugar.

iv. Presupuesto detallado de obra

V. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

Vi. La unidad de medida no podréa presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusion de una actividad
a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcién detallada de la misma, y las
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

Vii. Memorias de cantidades de obra.

Vi, Listado de Insumos y materiales basicos
iX. Discriminacion de los costos indirectos
X. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas 0 zonas a intervenir.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

f) Gestion con Empresas de Servicios Publicos. (si se requiere)

El CONTRATISTA debera entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios,
aprobados por las empresas de servicios publicos y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar
sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de
aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto
del Contrato.

EI CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas.
De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los disefios
que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

EI CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORIA y/o la entidad, y/o las
empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos
deberan ser considerados por el CONTRATISTA en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los
estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA o la entidad, dentro del plazo de
ejecucion del Contrato.

g) Programacién de Obra y Definicion de Hitos y semana de cumplimiento de acuerdo al alcance final.

Programas detallados para la ejecucion de obra (Diagrama de Gantt): El programa detallado para la ejecucién del proyecto,
deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la FASE |, utilizando
una software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en
todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion
de la FASEIl y seran, como minimo:

=  Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la Fase I. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo
a la programacion.

= Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

= Laindicacién de la duracién de la ejecucién del proyecto objeto del presente proceso de seleccién.

= Ruta critica.

2.2.1.1.1 Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios tecnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la INTERVENTORIA del informe mensual de avance de los
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trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes, hidraulicas, eléctricas, y demas
consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456

2.NTC 5613

3. NTC 4490

4, NTC 1594

5.NTC 1580

6. NTC 1687

7.NTC 1914

8. Demas normativa vigente y aplicable.

1.2.2. ETAPAIL

Consiste en las obras de CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS
DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA,
con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la Fase I.

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Fase Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual
el CONTRATISTA, desde la fase de Estudios y Disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su
puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con unos espacios del Centro de Atencidn Especializado, disefiado de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

1.2.2.1. Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo de cada Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los tramites
de obtencion de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.
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Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en
la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION
2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segln el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién de cada Proyecto) y su regulacién
especifica.

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

1.2, LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar de ejecucion del proyecto es en los Municipios de “IBAGUE Y MEDELLIN”, ubicados en los Departamentos de
“TOLIMA'Y ANTIOQUIA”.

DEPARTAMENTO | MUNICIPIO NOMBRE CENTRO UBICACION
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO Carrera 2 AN°30-75
TOLIMA IBAGUE LUIS A. RENGIFO Barrio Claret Ibagué.
Calle 65C # 94 — 80
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO . |
ANTIOQUIA MEDELLIN CARLOS LLERAS RESTREPO Barrio Rolt\)/:gggnr:hpanes -
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1.21.  UBICACION GENERAL

El Centro de Atencién Especializado Luis A. Rengifo del Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, se encuentra
ubicado la Carrera 2 A N°30-75 Barrio Claret Ibagué.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevard a cabo en el predio identificado en el
Contrato de Comodato No.73/17/96/303, suscrito entre la Gobernacién del Departamento del Tolima y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.

Los linderos del predio obran en Contrato de Comodato No.73/17/96/303 asi: 1) PREDIO ubicado en el Municipio de Ibagué
OCCIDENTE: Linda con Calle 30. SUR: Linda con Colegio Lednidas Rubio y la Iglesia San Antonio Maria Claret. ORIENTE:
Linda con construcciones existentes en extension de 120.75 metros. NORTE: Linda con la Carrera 3A.

Se busca contar con un equipamiento de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el ICBF, para
atender 140 jovenes menores de edad que dentro del marco del Proceso de Responsabilidad Penal Adolecentes, (Ley
1098 de 2016) han sido privados de la libertad por hacer sido hallados responsables de la comision de delitos.

CENTRO DE ATENCIDN ESPECIALIZADA LUIS A. REGIFO

CENTRO DERTENCION
* ESPECIALIZADALUIS A, REGIFD

»

Figura 2. Localizacién Centro de Atencion Especializado Luis.A.. ﬁengifo - Ibagué
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El Centro de Atencién Especializado Carlos Lleras Restrepo, de la Ciudad de Medellin, Departamento de Antioquia, se
encuentra ubicado la Calle 65C # 94 - 80 Barrio Robledo Tulipanes

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en los lotes identificados bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 01N-379518 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Medellin Norte, con un area de 85.531.27
m2, propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Los linderos del predio obran en Escritura Publica No. 0873 asi: 1) PREDIO ubicado en municipio de Medellin (Antioquia)
OCCIDENTE: Linda del punto G al punto 127 en una extension de 303.45 metros con unos rieles, hoy calle 65C y del
punto 73 al punto 82, punto de partida de una extension de 128.49 metros con la propiedad de la Asociacién Radical
Colombiana Ltda. SUR: Linda desde el punto 127 al punto G en una extension de 105.69 metros con el tanque de las
Empresas Publicas de Medellin. ORIENTE: Linda del punto 92 al punto 127 con una extensién de 496.36 metros con la
quebrada la Gomez. NORTE: Linda partiendo del punto 82 al punto 92 en una extension de 202.68 metros con la sefiora
Cecilia Vasquez de Chavarriaga.

Se busca contar con un equipamiento de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el ICBF, para
atender 190 jovenes menores de edad que dentro del marco del Proceso de Responsabilidad Penal Adolecentes, (Ley
1098 de 2016) han sido privados de la libertad por hacer sido hallados responsables de la comision de delitos.

CENTRODE ATENCION ESPECIALIZADA
CARLOS LLERAS RESTREPD

2 N, A ESPERA
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA AURESILL | HKENNEDY
70 CARLOS LLERAS RESTREPD
3 A o~y . . NS
b : < SRAURES 158 o' ALFONSOIL(
EL{DIAMANTE:

PALERMO;

% ASTAMIRA 5

.f

e NEERRING Loy
ok N
e

7

ROBLEDONS & EXI'0S‘COLORES
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EL' PESEBRE

Figua 4. Localizacion Centro de Atencion Especializado Carlos Lleras Restrepo — Medellin
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El Presupuesto Estimado (PE) para la contratacion del “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE,
IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA” es hasta la suma de MIL CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($1.050.000.000.00) M/cte incluido el IVA, AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada Etapa.

1.31.  ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo para
los dos proyectos objeto del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de la Etapa |
de CINCUENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
($51.373.750,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere
lugar para los proyectos de Ibagué y Medellin.

1.3.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA.
Para esta Etapa se determina que el precio del contrato es a precios unitarios.

Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra por proyecto, ordenado por componentes y cada
componente discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto debera ser conforme
a los precios establecidos en la lista de precios fijos entregada, debe presentarse en medio impreso y copia en medio
digital.

Costos Indirectos
Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos que incluye los proyectos de
Ibagué y Medellin:

Administracion:

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo de cada proyecto. Gastos de
oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento,
vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos,
placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos:

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con
base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar
todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras —
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concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de humedad,
salinidad, entre otros).

Utilidad:
Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.

El Presupuesto Estimado Agotable para los proyectos de Ibagué y Medellin en la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
(998.626.250,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se
detalla a continuacion:

PRESUPUESTO OFICIAL “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE ADECUACIONES
PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS IBAGUE Y MEDELLIN
EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA'Y ANTIOQUIA”

ITEM | ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO | Observaciones
Ejecucion de Estudios y Disefios || “DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS,  DISENOS  DE  ADECUACIONES| ¢ oo oo | Presupuesto
PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA EL CENTRO DE 090809501 precio Global
A | ETAPA | ATENCION ESPECIALIZADO DE IBAGUE
| Ejecucion de Estudios y Disefios || “DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS,  DISENOS  DE  ADECUACIONES| ¢ oo oo | Presupuesto
PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA EL CENTRO DE 090809501 precio Global
ATENCION ESPECIALIZADO DE MEDELLIN
Ejecucion de Obra || CONSTRUCCION DE Presupuesto
ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA ’
B | ETAPAII]| 05 CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE | ¥ 998:626:250,00 is"':‘ab"lb
IBAGUE Y MEDELLIN gotable
C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) | $ 1.050.000.000,00

* Nota 1. El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad de cada una de las &reas a intervenir de
acuerdo a las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa | del contrato.

* Nota 2: El valor de la etapa 2 de cada proyecto sera determinado de acuerdo al resultado de los entregables de la Etapa
1, que hace referencia al Diagnéstico, Estudios y Disefios de las adecuaciones de los CAE.

RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién se muestra el resumen de los costos general de los proyectos:
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DESCRIPCION VALOR TOTAL
ETAPA I: Elaboracién de Diagndstico, Estudios y Disefios de Hasta la suma de
Ibagué. $ 25.686.875,00
. g o . . . Hasta la suma de
ETAPA I: Elaboracién de Diagnoéstico, Estudios y Disefios de Medellin. $25.686.875,00
o . . Hasta la suma de
ETAPA II: Ejecucion de Obra de Ibagué y Medellin. $ 998.626.250,00

Hasta la suma de

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPA I) $ 1.050.000.000,00

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo del valor de cada una de las
Etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION Valor Minimo de la Etapa | "2 "l'sat::o? EBIE
Nl BT W
S ) T
Mli'ggllm IIl: Ejecucién de Obra de Ibagué y $ 898.763625,00 H;gs;;lgzsslfzn;g’gg
N I -t

Los valores minimos relacionados por Etapa, son objeto de la propuesta que realice el proponente, el porcentaje de
descuento que se establezca en la oferta econémica del proponente, sera aplicable a cada uno de los items relacionados
en la Lista de Precios Fijos aportada, no obstante, es preciso aclarar que los ahorros que se presenten de la Propuesta
Econdmica del Proponente vs. Presupuesto Oficial seran reinvertidos en los proyectos por lo cual el valor total del contrato
sera por el tope maximo relacionado en el cuadro.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
a. Tope maximo componente Administracion del A.l.U.:22,44
b. Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del proyecto es de hasta MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (1.050.000.000,00) M/CTE, incluido el AU, el valor del IVA sobre
la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

A. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa 1 “ Elaboracion de Diagnostico, Estudios y Disefios
de Ibagué.” es de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS OCHOCIENTOS
SETENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($25.686.875.00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

B. El Presupuesto estimado para el desarrollo de la Etapa 1 “Elaboracion de Diagnéstico, Estudios y Disefios
de Medellin” es de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS OCHOCIENTOS
SETENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($25.686.875.00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

C. El presupuesto estimado para la Etapa 2 “EJECUCION DE OBRA IBAGUE y MEDELLIN” es hasta por la
suma de NOVECIENTOS NOVENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
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CINCUENTA PESOS M/CTE ($998.626.250.00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Para la Etapa 2 el(los) proponente(s) para la oferta econdémica debera(n) diligenciar el Formato Propuesta Econémica,
correspondiente al valor total ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto
contenido en el Formato “Presupuesto del Proyecto” de los estudios previos en el cual se detalla el presupuesto oficial.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que
haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo general del Contrato es de SEIS (6.0) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales por
proyecto y de cada una de las Etapas. Para efectos de la contabilizacién del plazo total del contrato seré hasta el plazo

que determinen las diferentes modificaciones, prérrogas o suspensiones que tengan lugar durante la ejecucion de los
proyectos ejecutados en el marco del contrato. Cada proyecto y cada Etapa contaran con plazos individuales.

Para cada proyecto se debe suscribir un acta de inicio y tendran plazos especificos que incluyen la Etapa 1 Diagnostico,
Estudios y Disefios (CAE IBAGUE — CAE MEDELLIN), y la Etapa Il Ejecucion de la obra (CAE IBAGUE — CAE MEDELLIN)

Los plazos del contrato seran discriminados como se presenta a continuacion:

PLAZO CAE IBAGUE
DESCRIPCION DE LA FASE PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Elaboracién Diagndstico, Estudios y Disefios Un (1) Mes* Seis meses
ETAPA II: Ejecucion de Obra Cinco (5) Meses* 6 meses
PLAZO CAE MEDELLIN
DESCRIPCION DE LA FASE PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Elaboracién Diagndstico, Estudios y Disefios Un (1) Mes* Seis meses
ETAPA II: Ejecucion de Obra Cinco (5) Meses* 6 meses

* El plazo de cada proyecto y cada Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion para cada proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econémica.

El acta de inicio del CONTRATQ DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio
del contrato de INTERVENTORIA.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas de
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manera simultanea con el acta de inicio del contrato de interventoria. De igual forma se debera suscribir un acta de
terminacion para cada una de las Etapas.

Durante el tiempo comprendido entre la terminacién del plazo de cada Etapa para cada proyecto y la suscripcion del Acta
de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa en los
Términos de Referencia.
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SUBCAPITULO I

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION
ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA”

El CONTRATISTA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos
de referencia, en la normatividad vigente y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria sera ejecutado en dos (2) etapas tanto para Ibagué como para Medellin
sometidas a condicion, con actividades y productos definidos.

2.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos de cada proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de
Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
gjecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Caodigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los entregables de la Fase I, con sujecion
al presupuesto estipulado agotable y dentro del plazo establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10.

d. Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y
de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas
que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier
otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcidn del acta de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucién de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

I Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segun
corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.
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Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirad a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas
las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra
un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA.

Utilizar la informacion entregada o la que se genere durante la ejecucion del contrato estrictamente para los proyectos
asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una
sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director de cada Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir, FINDETER, ICBF, y demas entidades involucradas en el desarrollo de los Proyecto.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este
contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) ylo FINDETER, y a ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la
ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y el ICBF en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucidn, desarrollo
o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de ICBF, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A)) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo
del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del
contrato.
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ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras

personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus

dependientes subordinados o subcontratistas.

99.
hh.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Las demas que por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal

cumplimiento del mismo.

2.3.

24.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse
el acta respectiva, de manera mensual.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA) o el
CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas fases contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO

CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Presentar previa suscripcion del acta de inicio, previo aval y aprobacion del interventor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus fases contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de
ponderacion. EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor
adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIABOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdémica que presente
el interesado. En ninglin caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100%
de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal
debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, deber solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien
debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estaré sujeta a la
aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Fase de los estudios y disefios y obra, mantener al frente
de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director de cada Proyecto y demas personal de especialistas
aprobados por interventoria.
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El Director de cada proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y deméas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado a cada proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en
el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la
INTERVENTORIA.

Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

SPeNosaR®ND =

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacién.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Programacion de obra. Informacion de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual debe ser
consecuente con la curva S.

Suscripcion de un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA, donde las partes fijan formalmente y por
escrito los términos y condiciones bajo las que las partes mantendran la confidencialidad de la informacion
suministrada por FINDETER y el ICBF y creada entre ellas. Ya que por tratarse de Centros de Atencién al Menor
enmarcados en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolecente, los documentos que soportan la ejecucién de
dichos Centros como planos, disefios, especificaciones, memorias de calculo, etc., deben ser expedidos sélo
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cuando ésta Entidad lo considere pertinente, de esta manera s6lo se mantendran disponibles a solicitud de las
partes contractuales o cuando las autoridades administrativas, judiciales o Entes de Control asi lo soliciten.

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en
cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama
de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del
objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de acuerdo
con las redes a intervenir. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacién de la duracién de la ejecucién de la ETAPA 1. - Ruta critica.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
gjecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De
igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de
las semanas.

Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos
del contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software tipo project o
similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta
Econoémica, discriminadas por mes.

Aprobacién de garantias. El INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se
hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacién y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social
integral vigente de todo el personal propuesto.

Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica con los estudios que
sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

El contratista debera suscribir un acta de inicio por proyecto y de la Etapa | de manera simultanea a la suscripcion del Acta
de Inicio Global del Contrato.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas
las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio por proyecto de cada una de

las Obra.
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Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la suscripcién
del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelaré ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de
las licencias 0 permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

2.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

2.6.1. ETAPA 1. ESTUDIOS Y DISENOS.
2.6.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por normativa vigente en casos que aplique.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ninglin caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
estudios y disefios a ejecutar.

d. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el
fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental de cada proyecto, en lo que resulte aplicable de acuerdo al
objeto del contrato.

e. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los
proyectos.

f.  Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

g. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion de la
licencia de construccion. (en casos que aplique)

h. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para los procesos de contratacion de obras e INTERVENTORIA respectiva.

i. Elresultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta fase del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

j-  EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORIA, FINDETER, y todas aquellas
entidades que estimen durante |a totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los pardmetros
a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.
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k. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de
los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

. Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

m. EI CONTRATISTA se compromete a entregar el presupuesto y la programacién de las obras como resultado de
la Fase I. Solamente sera considerada que la Fase de Diagnésticos, Estudios y Disefios ha sido culminada a
satisfaccion cuando la INTERVENTORIA dé su aprobacion y se cuente con el aval del comité técnico, para las
obras a realizar con base al presupuesto estimado agotable de la Fase II.

n. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los
estudios y disefios por parte de la INTERVENTORIA y verificacion de FINDETER, y contar con las licencias y
permisos indispensables para iniciar la obra, en casos que se requieran.

o. Dada la modalidad de contratacidn, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del
contrato, los mayores costos resultantes de la fase de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una
nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en
los respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

2.6.1.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales deberan
ser aprobados por la INTERVENTORIA. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser
concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccidn, cantidades finales para la obra, presupuesto
detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en
medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucién de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con cada proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta fase. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada
por el director de cada proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la INTERVENTORIA. A
ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance de cada Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

T Te o oo0o

Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

Péagina 33 de 106



Y

Findeter #&= TODOSPORUN S ‘

A 4 NUEVOPAIS  gienesap  Fiduciaria Bogota
FAMILIAR

i Bitacora

b.  Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas.

d. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios y
disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2) copias
fisicas y dos (2) copias magnéticas.

2.6.2. ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

2,6.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA
OBRA

1. Obtener, el suministro de los servicios pUblicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provisién
durante el tiempo necesario.

2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

3. Realizar la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m?, cuya ubicacién debera contar con la
aprobacion de la INTERVENTORIA. Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retna
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y seguridad.

b) El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la INTERVENTORIA, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depoésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o
deterioro por su exposicion a la intemperie.

c) Lacapacidad del depésito la determinaré el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada de
la obra.

d) Elcampamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados
a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios
maviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para cada proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento
de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

e) Unavezterminada la obra, el campamento se retirard o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar la construccion, si a ello hay lugar.

4. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se apruebe
por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros
de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos
y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y
del cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién de cada
proyecto.

5. En caso que la direccion del centro de formacion disponga de un sitio que el contratista pueda utilizar como
campamento, el Contratista de Obra estara en la obligacion de reconocer al centro de formacién los gastos por la
utilizacién del espacio como campamento.

6. Realizar cerramientos provisionales de obra y/o de las zonas por intervenir en casos que se requiera, para evitar el
acceso de personas ajenas a los trabajos. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la
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sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros. Estos costos
estan asumidos en la Administracion del proyecto.

2.6.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en
los Términos de Referencia.

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en
la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

¢. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no
retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y
el plan metrologico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar parala obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra
y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes
tubulares.

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la
obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o0 antes de su utilizacion, comparado con patrones
de medicion trazables a patrones de medicidn nacional o internacional. Cuando no existan tales
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

i Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.

i Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el
almacenamiento.
V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica

y desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que apliquen de acuerdo
con cada proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para
verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demés elementos que se instalen
en la obra.

2,6.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, debe presentar al INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a la Curva
S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, INTERVENTORIA y Direccion del Centro
de Formacién, en compafiia de la INTERVENTORIA, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos
y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales en casos que la intervencion a
realizar involucre areas o0 espacios que afecten a terceros.

EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en donde se
ejecute la obra durante la ejecucién y liquidacion de cada Proyecto.
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Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.
Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del
objeto contractual.

Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en la ejecucion
de objeto contractual.

Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que
tenga cada proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos
pactados contractualmente.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la INTERVENTORIA y con la Direccién cada
CENTRO DE ATENCION ESPECILIZADO indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo
las jornadas adicionales

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al municipio 0 a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por el
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad de cada Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a
la suscripcién del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o
equipos instalados, con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucién de cada proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del contrato.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso,
hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA.

Tramitar la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidn y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas. (si se requiere)

El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Codigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demés normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen
funcionamiento durante su vida en servicio.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la INTERVENTORIA la prorroga necesaria para la terminacion de la
obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del consultor
que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, con el propdsito de hacer
verificacion a cada proyecto.
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Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato de obra, o de alguno de los proyectos, debera con la
suficiente antelacion remitir a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que
al INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo, y este a su vez informe al PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su aval o rechazo. En caso
afirmativo, el CONTRATISTA DE OBRAy el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspensién para el contrato
de obra, o para alguno de los proyectos y remitirla al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor, o
acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que motivo
la suspension de los contratos, o de alguno de los proyectos, el CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR
daran aviso a FINDETER, y remitiran suscritas las correspondiente acta de reinicio correspondiente para visto bueno,
junto con la correspondiente modificacion de las pélizas.

EI CONTRATISTA, para efectos de ejecucidn de los trabajos, debera tener en cuenta el reglamento interno del Centro
de Atencion Especializado en el cual se va a ejecutar la obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de
ingreso del personal a los diferentes frentes, asi como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y herramientas
que se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberan ser tenidos en cuenta para la elaboracién del cronograma
de obra.

Prohibicion de contratacion de personal Interno. De manera expresa, queda prohibido para el CONTRATISTA y sus
dependientes, cualquier tipo de contratacién, subcontratacion, relacion laboral, pago, remuneraciones en especie
por colaboracién, destajo, apoyo, ayuda para la realizacién de cualquier actividad del desarrollo del contrato con el
personal interno del Centro de Atencién Especializado, cualquiera que sea su condicion.

. Acatar los diferentes protocolos que establezca el Centro, en relacién con:

Requerimientos de documentacion de personal de obra que solicite la direccién del centro
Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.
Manejo de personal.

Indumentaria personal de Obra.

Acceso a areas en uso.

Horarios laborales establecidos por la direccién del centro

Medidas de seguridad.

. Acatar los posibles requerimientos que establezca cada Centro de Atencién Especializada, relacionados, entre otros,

con:
Registro de los datos del vehiculo que ingresa con las provisiones de obra.

El proveedor al ingreso de la institucién debera entregar la documentacion que certifique el material que va a entregar,
la cual sera verificada con los elementos que transporta el vehiculo.

Requisa y registro de ingreso tanto al personal como a los vehiculos que transportan los materiales a fin de prevenir
el ingreso de armas, sustancias psicoactivas y otros implementos que puedan poner en peligro la vida e integridad
de la comunidad institucional.

El personal de obra no podra ingresar elementos tecnoldgicos como teléfonos celulares, computadores, tabletas,
grabadoras y camaras fotograficas.

Esta prohibida la utilizacion de aparatos de grabacién de audio, video y registro fotografico. Los Directores de Obra
e INTERVENTORIA serén los Unicos autorizados para el uso de estos implementos Gnicamente con destino a la
documentacion del avance de obra y del objeto contractual.

El personal de obra que ingrese al centro no podra tener acceso al servicio de alimentos que preste la institucion,
comercializar, ni ingresar alimentos a las instalaciones de la institucion.

Estas recomendaciones aplican cuando, dentro del predio donde funcione un servicio de atencion a adolescentes y
jévenes en conflicto con la ley, se esté adelantando una obra civil:

1. El operador del servicio hara al CONTRATISTA induccién sobre el tipo de servicio, los cuidados y las acciones
preventivas en el manejo de la obra para evitar que se convierta en un factor que desestabilice la convivencia y
seguridad de los adolescentes y jévenes.

2. En todo momento seré prioritaria la atencién, proteccién y seguridad de los adolescentes y jovenes, por lo cual las
actividades de obra deberan programarse de tal forma que no interrumpan el normal funcionamiento del servicio.

3. La responsabilidad por el cumplimiento de estos parametros de seguridad recae en la INTERVENTORIA de Obra
en su condicién de representante de los intereses de la entidad contratante, quien sera el conducto regular para las
comunicaciones entre la Direccién de la unidad de servicio y el/los CONTRATISTAS.

4. No debe existir ninglin tipo de comunicacion entre el personal que realiza la obra y los adolescentes y jévenes.
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5. Ningun trabajador de la obra podra dar informacién alguna sobre planos de cada proyecto a ninguna persona
interna o externa a la institucion, pues estos tienen caracter restringido dadas las condiciones de seguridad y
proteccion de que son sujeto los adolescentes y jévenes alli atendidos.

6. El CONTRATISTA debera habilitar servicio de vigilancia para las areas donde desarrollara sus trabajos y serd
totalmente responsable de que los materiales, maquinaria, equipos y herramientas estén debidamente custodiados
24 horas al dia. Las condiciones de vigilancia deberan ser previamente acordadas con el operador del servicio y el
esquema de seguridad de la Policia de Infancia y Adolescencia.

7. No se permite la pernoctada en la obra de vehiculos, ni personal de obra, diferente al de vigilancia designado por
el CONTRATISTA de la obra civil.

8. Se estableceran horarios fijos para ingreso, salida y alimentacion para el personal de obra, de comun acuerdo con
el operador y la Policia de Infancia y Adolescencia, y no se autorizara el ingreso de personal fuera de los horarios
establecidos.

9. EI CONTRATISTA deberé presentar la relacién del personal que trabajara en obra para revisién de antecedentes
por parte de la Policia y de los vehiculos autorizados para ingresar al lugar de los trabajos.

10. Los trabajadores deberan portar identificacién visible en todo momento, junto con su carnet de EPS y ARL.

11. Los trabajadores deberan portar los elementos de proteccion necesarios para el desarrollo de su trabajo de
acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

12. Todo el personal de obra podra ser sujeto de requisas, registro y solicitud de antecedentes aleatorias que realice
la Policia Nacional a solicitud del Operador, la Direccién Regional o la autoridad competente.

13. Se debera informar a todo el personal de obra, y ubicar en lugar visible, las implicaciones legales de suministrar
o0 coadyuvar a los adolescentes y jovenes a evadirse, consumir sustancias psicoactivas, ingresar elementos no
autorizados y cualquier otra conducta que pueda resultar en la comisién de un delito.

14. Dentro de las actividades de obra se debera incluir el cerramiento provisional rigido que aisle completamente el
sector donde se realicen los trabajos de las otras areas del Centro que estan en funcionamiento.

15. Por ninglin motivo se autorizara ingreso de personal de obra a zonas de acceso restringido sin acompafiamiento
de personal autorizado del Centro.

16. Por ningun motivo se entregaran llaves del Centro al personal de obra.

17. Unicamente se autorizara cargue y descargue de materiales en horarios definidos previamente. Por ningin
motivo se debera adelantar actividades de cargue o descargue de elementos de construccion y trabajos en horarios
nocturnos. Debera realizarse aseo general diariamente y no podran acumularse escombros o residuos de obra por
més de un (1) dia calendario, toda vez que la acumulacién de estos materiales se puede constituir en un riesgo para
los adolescentes y jovenes, y los trabajadores.

19. El desconocimiento de cualquiera de estos puntos podra dar lugar a la suspensién de los trabajos o la limitacién
de los horarios por parte del Operador si se considera que se esta generando un riesgo para la seguridad e integridad
de los adolescentes, jovenes y funcionarios.

20. EI CONTRATISTA e interventor deberan suscribir un documento en que manifiesten el conocimiento de las
condiciones particulares, complejidades y riesgos asociados al desarrollo de las actividades objeto de su contrato,
que aceptan el presente protocolo para el desarrollo de los mismos y se comprometen a difundir el contenido de este
protocolo entre sus trabajadores para dar estricto cumplimiento a estos parametros y minimizar los riesgos asociados
a la funcionalidad de las unidades de servicio.

Garantizar el suministro de servicios de energia y agua diario en alojamientos y areas que se encuentren en
operacion, en casos que se requiera realizar cortes de los servicios, se deberd informar con tiempo y coordinar
planes de contingencia y ejecucion de estas actividades de forma conjunta con el operador del Centro.

2.6.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener, para
cada uno de los frentes de trabajo:

® o0 oo

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra
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Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacion del personal empleado en la ejecucidn de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestién social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

DosS3z—xm T TSQ ™

Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener:

o

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b.  Documentacion técnica, entre ella:
i Bitacora de obra.
i Libro de medidas
i, Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético
c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotogréfico definitivo.

oK o

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberd anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos hidrosanitarios, eléctricos etc. El manual debera contar
con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de liquidacion.

La informacién presentada debera cefiirse a los pardmetros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demés
contenidos en la Normatividades vigentes.

2.6.2.5. EJECUCION
2.6.2.5.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El plan de aseguramiento de calidad por proyecto debe tener los siguientes componentes minimos:
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1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros

Recursos:

Provisién de recursos

Materiales

Recursos humanos

Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos

Comunicacion con el Cliente

Disefio y desarrollo:

Proceso de disefio y desarrollo
Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras

Produccién y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion

Auditoria

PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general de cada proyecto que debera contener

como minimo:

a.
b.
c.
d

e.

f.

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion
de los trabajo.

Las funciones del personal que interactuard con FINDETER y el interventor durante la ejecucion del
contrato.

Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

2.6.2.5.3.

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las fases, frentes de trabajo y actividades de cada proyecto.

La metodologia para la ejecucidn de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.
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Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio de cada proyecto, asi
como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacién, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

2.6.254. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:
Programa de seguridad industrial por proyecto.
Programa de salud ocupacional por proyecto.

Programa de manejo ambiental por proyecto.
Programa de manejo de trafico por proyecto.

oo ow

2.6.3.4.CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos sefialados
en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y
ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Fase de estudios Técnicos y disefios

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
VISITA AL LOTE O INMUEBLE 1
ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

DE LA EDIFICACION. 1

PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS PARA
APROBACION DE LA INTERVENTORIA

2
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REVISION  DE  INTERVENTORIA Y 3

OBSERVACIONES

ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS ESTUDIOS 3

Y DISENOS INTEGRALES.

APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 4

=  Fase de Ejecucion de obra. Los hitos de la fase Il para los proyectos se determinara en la Fase | con base al
plazo de ejecucion establecido en cinco (5) meses (20 semanas)

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
INICIO 1
XXXXXX X
XXXXXX X
TERMINACION 20

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor acepta desde los
presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por FINDETER, seran
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los
planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del
Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla
con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada
de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos v, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o
plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No
obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

2.6. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad pactada en el CONTRATO
DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse
de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Registros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Semepooow
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i Informe de Control topografico de asentamiento

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion
por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecucién de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago
de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A), se
abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el
visto bueno.

2.7. ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA, debera
entregar las obras objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el
CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de
Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo de cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejara
constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA'y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de la Obra, razén por
la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones
esperadas y contratadas para ser recibidas.

2.8. VALOR DEL CONTRATO

El valor inicial estimado del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluido el valor del AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, el IVA y demas impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion
y liquidacion del contrato.

2.81. ETAPA1,ESTUDIOS Y DISENOS
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacién del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucién de la Etapa I; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir
el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. LA
CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta
etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.
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2.8.2. ETAPA 2, CONSTRUCCION DE LA OBRA
Precios unitarios fijos sin formula de ajuste

Para la ejecucion de la Etapa Il del contrato se encuentra establecida la lista de precios fijos, sobre la cual se realizara el
descuento a cada uno de los items relacionados en esta lista, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre el costo
total del contrato, con esta lista de precios fijos ajustada el contratista en la Etapa | debera realizar las Especificaciones
técnicas y las cantidades de obra, para definir el alcance de la intervencion a realizar, el método para la determinacion del
valor de la Etapa Il es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo
del contrato para la Etapa Il seré la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por
los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la LISTA DE PRECIOS FIJOS aportada por
FINDETER. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra superar en su ejecucion el presupuesto
asignado por la entidad.

El presupuesto por proyecto que resulte como entregable de la Etapa |, debera estar ajustado acorde a los precios unitarios
establecidos en la Lista de Precios Fijos que resulte una vez se realice el descuento a cada uno de los items, con base al
porcentaje de descuento ofertado sobre el costo total del contrato.

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucién el presupuesto asignado por la entidad.
Para esta Etapa se determina que el precio del contrato es a precios unitarios.

Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra por proyecto, ordenado por componentes y cada
componente discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto deberéa ser conforme
a los precios establecidos en la lista de precios fijos entregada, debe presentarse en medio impreso y copia en medio
digital.

Costos Indirectos
Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos que incluye los proyectos de
Ibagué y Medellin:

Administracion:

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo de cada proyecto. Gastos de
oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento,
vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos,
placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos:

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con
base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar
todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras —
concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de humedad,
salinidad, entre otros).

Utilidad:
Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.

Para la ejecucion de la Etapa Il del contrato se encuentra establecida la lista de precios fijos, sobre la cual se realizara el
descuento a cada uno de los items relacionados en esta lista, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre el costo
total del contrato, con esta lista de precios fijos ajustada el contratista en la Etapa | deberé realizar las Especificaciones
técnicas y las cantidades de obra, para definir el alcance de la intervencion a realizar, el método para la determinacion del
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valor de la Etapa Il es por PRECIOS UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo
del contrato para la Etapa Il sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por
EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y entregadas a LA CONTRATANTE a su entera satisfaccion, por
los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la LISTA DE PRECIOS FIJOS aportada por
FINDETER. EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO no podra superar en su ejecucion el presupuesto
asignado por la entidad.

El presupuesto por proyecto que resulte como entregable de la Etapa |, deberé estar ajustado acorde a los precios unitarios
establecidos en la Lista de Precios Fijos que resulte una vez se realice el descuento a cada uno de los items, con base al
porcentaje de descuento ofertado sobre el costo total del contrato.

El Contratista no podra bajo ninguna circunstancia superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.
2.8.3.  Modificacion del valor del Contrato

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucién de cantidades
o items no identificados en el estudio y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial, la ejecucion de
estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia de ampliacion del
alcance inicial del objeto contractual por decision de la CONTRATANTE.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) La solicitud, justificacién técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

d) Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

2.8.4. Cantidades de obra

EL CONTRATISTA esté obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto
contractual, sin que para ello FINDETER reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global del
contrato.

2.9. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa
presentacion a FINDETER de los productos revisados y aprobados por la Interventoria:

29.1. ETAPA1, DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa I, previo recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la
Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de construccion, levantamiento topografico,
estudio de suelos, memorias de célculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion,
procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud los permisos requeridos
con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en caso que aplique.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa |, se pagara, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos: )
a.  Recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de los productos entregados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DE LOS PROYECTOS en desarrollo de esta Etapa por cada proyecto.
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b.  Suscripcion del acta de terminacién de la Etapa | de los dos proyectos.
c. Los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa | de los dos
proyectos, incluidas la licencia de construccion y demas permisos requeridos (si aplica), se podra dar inicio a la ejecucién
de la Etapa Il por cada proyecto.

29.2. ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al CONTRATISTA el valor de la Etapa II. Ejecucién de las obras, asi:

Pagos parciales por proyecto de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal
por proyecto y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva
factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa Il, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF de cada una de las obras.

¢) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Se deberan tramitar pagos de los proyectos por separado, con base al presupuesto y actividades de priorizacion
aprobadas para cada proyecto.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA deberé:

i. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400
de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, debera acreditar el pago generado de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, y del CREE por
encontrarse en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013), de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién de la obra. La certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal. Cuando proceda.

i. El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

i, Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo.
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2.10. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a
ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.11. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
CONDICIONES ESPECIALES DE LOS PROYECTOS:
El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

1. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccion de cada proyecto, asi dicha circunstancia no haya
sido evidenciada en el informe producto de la fase 1. Dicha oposicidn de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial de cada proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucidn técnica viable econémicamente.

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad de cada proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccidn, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucién,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica y econdmica viable.

3. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién
a cada proyecto requiera licencias 0 permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o
del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada proyecto requiera la imposicién de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El
ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

5. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacidon de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion de cada proyecto, se advierta que la ejecucién de cada proyecto requiere de la reubicacion de
poblacion.

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion de alguno de los proyectos, previo concepto favorable de
la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagard a EL CONTRATISTA
tnicamente el valor establecido para la Fase | de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo
FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para esta Fase. En caso de incumplimiento
de la Fase |, LA CONTRATANTE tendré la potestad de continuar o no con el contratista para la Fase Il.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningin
reconocimiento econdmico distinto al valor de la Fase | del CONTRATO.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la fase de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS.
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2.12. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES
El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materializacién de
los proyectos, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los ajustes a los estudios
técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

2.13. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio para cada
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos del programa Mas y Mejores Espacios y Equipamientos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.13.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho pablico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecut el proyecto.
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ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Unicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.14. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacién
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.15. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién y distribucion de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacidn de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segln sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.
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Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucién del contrato
de conformidad con la documentacion técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecién comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacidn contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa 0 personal 0 sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacion,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberd ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
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FINDETER ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian afectar la
consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales, asi:

1.1 Riesgos ambientales y geograficos
Los riesgos ambientales y geograficos son aquellos del medio ambiente que puedan incidir en el cumplimiento del objeto
contractual.

1.2. Riesgos de movilidad y transporte
Los riesgos de movilidad y transporte incluiran limitaciones de medios de acceso y/o transporte de las personas o los
bienes para el cumplimiento del objeto contractual.

1.3 Riesgos regulatorios
Las amenazas regulatorias incluirdn aquellos eventos relacionados con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento
para una o ambas partes, que incidan en el costo del proyecto.

1.4 Riesgos financieros

Las amenazas financieras incluiran aquellos eventos relacionados con las variaciones de las tasas de interés, de las tasas
de cambio, del costo de los insumos con precio no regulado, asi como con las variaciones salariales no ordenadas por el
Gobierno Nacional, de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas aquellas situaciones del mercado
internacional, nacional o local que incidan en el costo del proyecto.

1.5 Riesgos de orden publico y seguridad
Los riesgos de orden publico incluiran aquellos eventos relacionados con actos de grupos armados al margen de la ley
que puedan incidir en el cumplimiento del objeto contractual.

1.6 Riesgos asociados al alcance del contrato
Las amenazas asociadas al alcance del contrato incluiran los desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir
el alcance del contrato.

1.7 Niveles de decision y aprobacion
Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobacion.

1.8 Responsabilidades con terceros

Riesgos asociados a cualquier posible dafio causado a terceros o dafios causados a bienes o propiedades de terceros.
1.9 Riesgos asociados a la informacion

Riesgos asociados a la calidad, manejo y oportunidad de la informacion suministrada.

1.10 Riesgos mano de obra, materiales y equipos

Los riesgos asociados a la consecucién y permanencia del personal, y a la adquisicion de materiales y equipos.

2. Estimacion

Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion

Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.
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MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO

PROYECTO: “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y
MEDELLIN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA”

Componente

Tipo de riesgo

Asignacio
n

Probabilidad

Impacto sobre el valor de la actividad / proyecto

Valoracion

Valoracion

Raro (puede
ocurrir
excepcionalmente

)

Improbable

(puede ocurrir en
ocasionalmente

)

Posible
(puede

ocurrir
Probable

(probablement

Iqui .
cualquie € va a ocurrir)

r
moment
o futuro)

Casi cierto
(Ocurre en la
mayoria de
circunstancias

)

Insignificant
e

Meno

Moderad
o

Mayo

Catastrofic
o

RIESGOS
ASOCIADOS AL
ALCANCE DE LA
CONSULTORIAY
LA EJECUCION
DEL CONTRATO

Estudios y
disefios
insuficientes,
defectuosos, ylo
incompletos que
impidan la
correcta
ejecucion  del
contrato de obra.

La  devolucion
por parte de
FINDETER, y los
ajustes que sean
necesarios a los
mismos por el
cumplimiento de
las normas
técnicas
requeridas, que
retrasen el inicio
de la etapa de
obra.

Los retrasos en
disefio de control
evidente y el
ejercicio
ineficiente  de
sus  funciones
como consultor

Contratista
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Desplazamiento
s adicionales al
sitio del proyecto X
para cubrir el
alcance de la
consultoria
Cambios en las
metodologias a
aplicar para la X
consultoria  por
efectos de
normatividad
Repeticion  de
Muestras, 0
realizacion  de X
estudios 0
analisis
adicionales
Dificultad en el
acceso a las X
fuentes de
informacién
Revelacion  de
informacion
confidencial del X
proyecto a un
tercero no
RIESGOS autorizado
ASOCIADOS ALA | Utilizacion Contratista
INFORMACION indebida de Ila
informacion o X
estudios
resultantes  del
estudio
Demoras en la
entrega de
informacion por X
parte del cliente
0 un tercero
Cambios en los
NIVELES DE niveles
DECISION)( aprobatorios del | Contratista
APROBACION cliente o comités
de aprobacion

Pagina 53 de 106




#

Findeter“ TODOS PORUN . .. . (
Foarems s Geirte G NUEVO PAIS pEnestar | Fiduciaria Bogota
FAMILIAR
Existencia  de
condiciones
climaticas,
ambientales o
geogréficas
anormales que X
generen retraso,
RIESGO ?rglpf:sltlzﬁudad &
AMBIENTAL Y ejecutar ol Contratista
GEOGRAFICO contrato.
Existencia  de
caracteristicas o
condiciones del
terreno que X
afectan el
desarrollo  del
proyecto
Sabotaje de
empleados o X
personal del
contratista
Pérdida de
personal X
MANO DE OBRA, | calificado 0
MATERIALES Y | experimentado | Contratista
EQUIPOS Escasez de la
oferta de
profesionales
que puedan X
desarrollar  las
actividades del
proyecto
Imposiciéon  de X
nuevos tributos
Imposicion  de
nuevos tramites X
RIESGO 0 permisos ;
REGULATORIO [ Gombion o a7 COntatsta
marco
regulatorio 0 X
normatividad
aplicable al
proyecto
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Dafios causados
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propiedades de
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Actos de
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RIESGOS
ASOCIADOS AL
TRANSPORTE

El  Contratista
debera asumir la
totalidad de los
costos de la
ejecucion  del
contrato y se
sometera a los
tramites y
requisitos para el
pago definitivo,
de acuerdo con
la fuente de
financiacion  del
presente

proceso. No se
otorgara

anticipo, razon
por la cual el
contratista debe
aprovisionar los
recursos  para
asegurar el inicio
y ejecucion del
proyecto en un
ciento por ciento,
de otra parte el
contratista debe
contar con los
recursos

suficientes para
cancelar los
impuestos  que
se causan a la
suscripcion  del
contrato.

Contratista
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El riesgo de la
utilidad debe ser
asumido por el
contratista por lo
que DEBE
CALCULAR la
utilidad, pues no
se aceptan
reclamaciones
sobre el
particular.

RIESGOS
FINANCIEROS

Estimacion
errada de los
costos
inherentes a la
ejecucion  del
contrato

Alza inesperada
de insumos no | Contratista X X
regulados

Variacion de las
tasas de interés
0 estados de
insolvencia
economica  del
Contratista

RIESGOS
ASOCIADOS AL
ORDEN SOCIAL

Paralisis por
acciones
vandalicas a
manos de grupo
al margen de la
Ley-

Inconvenientes | Contratista
en la ejecucion
del objeto
contractual a X X

Consideraciones:

causa de grupos

al margen de la
Ley.

Es preciso sefialar que la ejecucion de los contratos se realizara en un Centro de Atencién Especializado en operacion, que hace parte de la Infraestructura del Sistema de Responsabilidad
Penal Adolecente SRPA del ICBF, por lo tanto es necesario se adopten las medidas de seguridad y operacion dispuestas por el Centro de Atencion Especializado.
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La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y

2 A A ;
distribucion de dichos riesgos.

3 Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

4 Esta estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y
juridico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

5 En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a uno de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no
6 hara ninglin reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion
de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del contrato por factores que
pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido

7 anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe
tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
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2.16.  INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

217.  GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecuciéon del mismo, el contratista debera constituir las garantias a favor de Entidades
Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER” NIT 830.055.897-7, expedidas por una
compafila de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.17.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de ejecucién del
contrato y cuatro (4) meses mas

Cumplimiento 30% del valor del contrato

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

217.2. ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales | 10% del valor de la Etapa 1
Etapa 1
Responsabilidad Civil
Extracontractual Etapa 1

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 1y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion de la
Etapa 1y cuatro (4) meses mas

Vigente por (3) tres afios contados desde
la fecha de suscripcion del acta de recibo
final de la Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1

30% del valor total de la Etapa

Calidad del Servicio Etapa 1 1

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razon por la cual,
el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

2.17.3. ETAPA 2 DEL CONTRATO: EJECUCION OBRA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales | 10% del valor de la Etapa 2 Vigente por el plazo de ejecuciéon de la
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
€ indemnizaciones laborales Etapa 2 contado a partir de la suscripcion
del acta de inicio de la Etapa 2 y tres (3)
afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucién de la
Etapa 2 contado a partir de la suscripcion
del acta de inicio de la Etapa 2 y cuatro
(4) meses mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de recibo
final de obra por parte de la interventoria.

Responsabilidad Civil

0,
Extracontractual 20% del valor de la Etapa 2

50% del valor de la Etapa 2

Estabilidad y calidad de obra (obra)

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo de la Etapa 1y
expedida la Licencia de construccion asi como los demés permisos requeridos, el CONTRATISTA debera presentar las
garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha maxima de
culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicaciéon de la prevision de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucién o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Solo se aceptaran garantias con las siguientes exclusiones: i) Causa extrafa, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el

hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la victima. ii) Dafios causados por el contratista a los bienes de la Entidad
Estatal no destinados al contrato.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, Estudio
de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y demas
documentos asociados al proceso.

El 18 de noviembre de 2016

Recepcién de Observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Hasta el 21 de noviembre de 2016

Publicacién del Informe de respuesta a observaciones a los
Términos de Referencia y anexos.

Hasta el 23 de noviembre de 2016

Cierre — plazo maximo de presentacion de oferta (Sobre No. 1
y 2) y Apertura de Sobre No. 1

El 28 de noviembre de 2016 Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 1 de diciembre de 2016

Oportunidad para subsanar

Hasta el 6 de diciembre de 2016

Publicacion del Informe de Verificacion de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 9 de diciembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Verificacion
de requisitos habilitantes

Hasta el 13 de diciembre de 2016

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes

Hasta el 15 de diciembre de 2016

El 16 de diciembre de 2016

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las Hora: 8:00 a.m.
propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 67 No. 7-37 Piso
3, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 19 de diciembre de 2016

Plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluacion
Econdmica

Hasta el 20 de diciembre de 2016

Determinacion del método y ponderaciéon econdémica de las
propuestas habilitadas

Hasta el 22 de diciembre de 2016

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y asignacién
de puntaje (Orden de elegibilidad).

Hasta el 22 de diciembre de 2016

Publicacion acta de seleccion del contratista.

Hasta el 23 de diciembre de 2016

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantaré las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los

formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segUn corresponda y debe presentarse debidamente suscrito.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion.

Formato 5 - Analisis detallado del A.LU. discrimina la administracion considerada por €l proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
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para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos
formatos son considerados Unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacion de
la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado.

Formato 7 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, de la persona juridica y/o de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse
incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos
de referencia.

1.2, SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Codigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccién vy al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacién requerida.
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1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_infraestructura_ichf@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www_findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier interesado.
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Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algiin funcionario de la Direccién
de Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota,
Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.
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El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Caédigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacidn establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econoémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacion se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB ¢ B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en carton, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.
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1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacién ni
evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta economica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacidn requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefialar la actuacién en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.
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1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompanado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicidn del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla estd dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.
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ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminaciéon o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.
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Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.

CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1.

1.23.2.

1.23.3.

1.23.4.

1.23.5.

1.24.

1.241.

1.24.2.

1.24.3.

Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su cényuge, compafiero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus
socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del
mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

Hayan participado en la estructuracidn, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los
coényuges o comparieros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad y/o primero civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones
legales, contractuales o funcionales, participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y
(ii) los beneficiarios reales de las mismas personas

Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la
presente convocatoria.

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.
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1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

1.25.  POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma.

Tratandose de Interventoria, ademas procedera la suspension o cancelacién segin corresponda, cuando se haya
suspendido la convocatoria para la cual se esta adelantando la respectiva interventoria o cuando la misma sea cancelada
o declarada desierta, pudiéndose suspender o cancelar en cualquier momento, inclusive antes de la firma del contrato.
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segln corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y FINDETER,
www.findeter.gov.co.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dar4 lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.
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Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacién,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original dentro de los horarios de atencion sefialados, no
seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién
sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o
lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante 0 necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, podra solicitar a los
proponentes para que allegue los documentos o aclaraciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podréan ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, los proponentes no podran adicionar o
mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permaneceré a disposicidn de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electrénicoconvocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co , o en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podrén adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA
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La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejaré constancia mediante
acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hara
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32.  METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién economica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccién que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.341. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. Tratdndose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras, para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente
de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una participacion de personas naturales o
juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.34.2.  Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia
habil siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la fecha, hora y
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lugar que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados)
de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.35.

MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.36.

CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.36.1.
1.36.2.

1.36.3.
1.36.4.
1.36.5.
1.36.6.
1.36.7.

1.36.8.
1.36.9.

1.36.10.

1.36.11.
1.36.12.
1.36.13.

1.36.14.

1.36.15.

1.36.16.

1.36.17.

1.36.18.
1.36.19.

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.
Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

Cuando la propuesta econoémica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

Cuando el valor unitario corregido de algin item o unidad sea inferior al minimo o superior al méaximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando la propuesta presentada modifique el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién objetiva.
Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal 0 sus
representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacién del Terrorismo — SARLAFT.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.
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1.36.20. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.36.20. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales

1.36.21. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.36. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

2.17.4. Cuando no se presenten propuestas.
2.17.5. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros
y de experiencia previstos en estos términos de referencia.
2.17.6. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
2.17.7. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

218.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE aprobé la carta cupo de crédito.

219.  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para legalizar el contrato suscrito dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

2.20. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento o no constituyere las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso
en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el
perfeccionamiento del contrato.

2.21.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias hébiles.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procederéa a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

8. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o union temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, acompafiado de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o
pasaporte de cada uno de los integrantes de la estructura plural y de su representante legal, segln corresponda, de
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acuerdo con la normatividad vigente. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la
contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o union temporal, el cual deberd ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacién expresa del domicilio de cada uno de los integrantes.
6. La indicacion del domicilio de la figura asociativa
7. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa de que quienes integran el consorcio 0 unién temporal responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para los miembros del consorcio
solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros para el caso de la union temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberé tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).

1. En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratdndose de personas
juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la
cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia
del nombramiento del representante legal.
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Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de
liquidacion.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados en el Sistema de Administracién del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o en la Lista Clinton.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos en el Cddigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este parrafo
podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio 0 union temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto Tributario.
21.3.  CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se deberd allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.4.  CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.
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La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

21.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidén no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, deberd presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

21.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion; La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser
igual o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valorasegurado: La Garantia de Seriedad deberé ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.

4.  Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha
del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7
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6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratandose de consorcio o unidn temporal a nombre de éste y no de su representante legal
y deberd indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participaciéon segun conste en el documento de
constitucion.
7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima. No es de recibo la certificacion de No expiracién por falta de pago,
ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud por encontrarse en los supuestos
establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828 de 2013) y pagar el Impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién
de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina
de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre.

En las anteriores circunstancias, las personas juridicas lo haran mediante certificacidén expedida y firmada por el revisor
fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente es una persona natural la acreditacion de este pago
se hara mediante declaracion juramentada.

La persona natural nacional debera ademas acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla o comprobante de

pago de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales (si aplican) como minimo del mes inmediatamente anterior
a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.
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2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segUn corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACION DEL TERRORISMO

El proponente, su representante legal o su apoderado, segUn corresponda, no podran encontrarse reportados en el
Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaciéon del Terrorismo — SARLAFT. En
consecuencia, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion para realizar esta verificacion.

2.1.15. CARTA DE CUPO DE CREDITO PRE-APROBADO

El proponente nacional o extranjero con o sin sucursal en Colombia, deberéa presentar con la propuesta una carta de cupo
de crédito pre-aprobado, que cumpla con lo establecido en los requisitos habilitantes de orden financiero de que tratan los
presentes términos de referencia.

2.1.16. CARTA DE CUPO CREDITO APROBADO

El proponente seleccionado debera presentar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del acta de
seleccién emitida por el Comité Fiduciario, la Carta Cupo de Crédito Aprobada en firme, libre y/o disponible que indique
expresamente que el cupo de crédito se direcciona a esta convocatoria y que el monto comprometido no podré ser utilizado
en otros procesos contractuales.

En caso de no presentar la Carta Cupo de Crédito Aprobada cumpliendo con los requisitos dentro del término establecido
en el inciso anterior, el Comité Fiduciario previo agotamiento del debido proceso, podra seleccionar como adjudicatario al
proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden
de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el proceso.

La carta de cupo de crédito aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera y/o el gerente
de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.
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En caso que la carta de cupo de crédito esté firmada por Representante Legal y este no se encuentre inscrito ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, se debera adjuntar documento idéneo donde se evidencie el nombramiento.

La Entidad Contratante se reserva el derecho de efectuar las consultas que considere necesarias ante la Superintendencia
Financiera de Colombia y/o ante la entidad bancaria que emita la carta cupo de crédito.

Cuando la carta de cupo de crédito la firma un gerente de oficina o sucursal o su equivalente, se debera adjuntar el
documento idoneo mediante el cual se acredite la facultad para realizar este tipo de operaciones.

2.1.17. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) debidamente suscrita.

2.1.18. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (FORMATO 2) debidamente suscrito.

2.1.19. FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (FORMATO 3)
2.1.20. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA. Sobre N° 2 (FORMATO 4)

21.21. FORMATO ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U. (FORMATO 5). El cual se deberéa presentar unicamente por el
proponente seleccionado para la suscripcion del acta de inicio.

2.1.22. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA BENEFICIARIO REAL (FORMATO 6) debidamente suscrito.

2.1.23. FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES (FORMATO 7)
debidamente suscrito.
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la

propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite

de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar una carta de cupo de crédito pre

aprobado, que cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado en original expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No se aceptaran por medio electrénico, ni

fotocopias.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresion que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y/o correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria
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Se podra presentar una misma carta de cupo de crédito en mas de una de las convocatorias del Programa Construccion
Infraestructura ICBF - FINDETER

Conforme a lo anterior, la carta de cupo de crédito deberd estar dirigida a las convocatorias del Programa Construccion
Infraestructura ICBF — FINDETER, bajo las siguientes alternativas:

a) Estar dirigida especificamente a esta convocatoria; en tal caso no se acepta la presentacion del mismo cupo de crédito
para diferentes convocatorias en curso.

b) Estar dirigida a las convocatorias del Programa Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER.

Cuando se opte por esta opcion, la asignacion del cupo de crédito se hara en primer lugar, a la convocatoria del Programa
Construccion Infraestructura ICBF - FINDETER de la primera fecha de adjudicacion, y asi en orden ascendente.

Sin perjuicio de la opcion por la cual haya optado el proponente, podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este
dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera
RECHAZADA.

3.1.2.10. Que acredite, al momento de la presentacion de la propuesta, una vigencia minima de tres (3) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria establecido en el cronograma o en las adendas que se expidan
para tal fin.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se verificard que el proponente acredite experiencia especifica en CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION, DE EDIFICACIONES CUBIERTAS. Para efectos de
acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO 1(UNO) Y MAXIMO 4 (CUATRO) CONTRATOS Y/O
PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.
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il Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION
AMPLIACION, REMODELACION, REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS
INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, DE ACUERDO A LA DEFINICION DEL TiTULO K NUMERAL
2.6 DE LA NSR-10, con area de construccidn cubierta de al menos un (1) proyecto de 1.000 m2 o superior.

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o méas pisos, de tipo
Institucional publicas o privadas.

2) AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de construccion y/o
Adecuacion y/o Remodelacion de Centros de Atencién Inmediata, Comisarias, bodegas ni plazas de mercado.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de
obra ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquiri la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demés integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

i. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

i Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv. En ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin
de alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.
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Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién,
sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

C. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica y el cumplimiento y/o liquidacién del contrato o
proyecto.

Alternativa B. En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera adjuntar
copia del contrato con su correspondiente acta de terminacion, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, donde
conste la ejecucion del mismo, el valor final del contrato, y se evidencie el afio de terminacidn, la cual debera venir suscrita
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podré
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucidn del proyecto que se pretende
acreditar.
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En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacién el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacién de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.
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~ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

41. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

411. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.L.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA
sobre la utilidad, total costos directos administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.

En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de los items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente acoge en su
integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para el respectivo item y/o unidad y/o cantidad en
los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correcciéon de la propuesta
econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de alguno
de los items, 0 el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algtn simbolo, la propuesta sera
rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

4. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

5. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto seré el que se obtenga de revisar dichas sumas.

6. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:
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Cuando no se incluya el IVA o el AlU en la propuesta econdmica.

Cuando la propuesta econdmica presentada para alguna de las etapas presente un valor corregido inferior al valor
minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de
referencia.

Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior al
valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al méximo del presupuesto
estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al 22,44%.

Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

Se tomara como valor de la propuesta econdémica, el valor de la propuesta corregida.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

El porcentaje de descuento que se establezca en la oferta economica del proponente, sera aplicable a cada uno de
los items relacionados en la Lista de Precios Fijos aportada, no obstante es preciso aclarar que los ahorros que se
presenten de la Propuesta Econémica del Proponente vs. Presupuesto Oficial , seran reinvertidos en el proyecto por
lo cual el valor total del contrato sera por valor de MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS (1.050.000.000,00)
M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que hubiere lugar.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe de evaluacién econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:
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(INCLUSIVE) NUMERO METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25 a 49 2 Media aritmética alta

De 50 a 74 3 Media geométrica

De 75a 99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econémicas validas y la asignacion de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

X=) 4
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X - -
100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntaje i = _
IX — Vil -
100x|1-2 < para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
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o Vmax +X
AT 2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( XA - Vi . —
l 100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X

A
Puntajei = X |
XA - V —
lk 100 x (1 -2 (Tl)> para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "YP,*P, ..+ P,
Dénde:
G = Media Geométrica.
n = Mumero de propusstas econdmicas validas.
£ = \alor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Péagina 90 de 106



$

Findeter A TODOS PORUN o )
A 4 NUEVOPAIS  gienesap  Fiduciaria Bogota
FAMILIAR

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — (%)) para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — Vi _
100 x (1 —2- G para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
100 * V,
Puntaje i = <(—MIN>>
Vi
Donde:

Viyin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

1.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a establecer, el respectivo Orden de Elegibilidad.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben
presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DED!CACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma en los dos proyectos segun lo descrito a continuacion:

Experiencia Especifica Porcentaje de
i N Niumero de dedicacion
F E _
Cant. deg:rl;?:e?ﬁar AZ;EZ;:?; xg:::;(l:la Como / En: Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
’ Proyectos Experiencia Especifica duracion de la
Requeridos Fase |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En los contratos ylo proyectos
aportados debera acreditar la
Director de participaciéon como Director de
Director de Consultoria  en Consultoria de estudios y disefios
Consultoria Arquitecto vio Proyectos  de para la construccion de edificaciones 10%
2 in qeniero c}i/vil 4 afios Estudios y 2 cubiertas institucionales publica y/o
Uno (1) por 9 Disefios  para privada, de acuerdo a la definicién |  Por proyecto
cada proyecto construccion de del Titulo K numeral 2.6 de la NSR-
Edificaciones. 10, el area de cubierta disefiada del
proyecto debera ser igual o superior
a 1500 m2.
En los contratos ylo proyectos
Especialista aportados debera acreditar la
-, Estructural  en participaciéon como Disefiador de
Especialista . . Proyectos  de estructuras en proyectos de Estudios 0
Estructural | Ingeniero ~ Civil h S » 10%
~ Estudios y y Disefios para la Construccion de
2 con Posgrado en 4 afios o 3 e
Disefios  para edificaciones de acuerdo a |la
Uno (1) por | estructuras s finicion del Titulo K 12 Por proyecto
cada proyecto copstruqcmn de definicion del Titulo K numera -6,‘?e
Edificaciones la NSR-10 (Grupo de ocupacion
institucional), con areas de cubierta
disefiada igual o superior a 1500 m2.
Ingeniero  civil
ylo  Ingeniero
Sanitario ylo Ingeniero
. i ) Y En los contratos ylo proyectos
Especialista | Ingeniero Hidrosanitario en . .
: o . aportados deberd acreditar la 0
Hidrosanitario | Sanitario y Proyectos  de e . 80%
. - h participacion ~ como  Ingeniero
2 Ambiental  con 4 afos Estudios y 3 v . -
o especialista hidrosanitario o su
Uno (1) por | posgrado en el Disefios  para ) Por proyecto
. " equivalente, en proyectos de
cadaproyecto | drea de la construccion de . -
P . ) infraestructura civil.
hidraulica, o la edificaciones.
Ingenieria
Sanitaria
Especialista Ingenllero En los contratos ylo proyectos
L . eléctrico 0 . . 0
Eléctrico Ingeniero . aportados debera acreditar la 80%
e N electricista  en T .
2 Eléctrico 0 4 afios 3 participacion ~ como  Ingeniero
L Proyectos  de e i
Uno (1) por | Electricista ” especialista eléctrico, en proyectos |  Por proyecto
construccion de . -
cada proyecto P de infraestructura civil.
edificaciones.
Profesional de Arauitecto o Profesional  de
1 Programacién qu O 4 afios programacion de 3 N.A 50%
Ingeniero Civil
y Presupuesto obra,
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Experiencia Especifica Porcentaje de
. L Numero de dedicacion
Cargo a Formacion Experiencia - . o
Cant. = P .| Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
desempefiar Académica General LEe) A Proyectos Experiencia Especifica duracién de la
Requeridos Fase |
elaboracion  de
presupuestos y
especificaciones
técnicas  para
construccion de
edificaciones.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:
Dos (2) Comisiones de Topogréficas cada compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del
10% del plazo de ejecucién de los trabajos.
Un(a) (1) Secretario (a), Dos (2) dibujantes y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades de cada
proyecto.

1.2. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCION DE LA
OBRA:

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma en los dos proyectos segun lo descrito a continuacion:

Experiencia Especifica Porcentaje de
o - Numero de dedicacion
Cargo a Formacion Experiencia . . A
Cant. = A . Contratos y/o Requerimiento particular de minimaen la
S sSEslal i e Seresl EereEr Proyectos Experiencia Especifica duracion de la
Requeridos Fase ll
PERSONAL MINIMO PARA LA PLAZO DEL CONTRATO
Director En uno (1) de los Proyectos ylo
Residente de Director de obra en Contratos ~ aportados  debera
Obra . o acreditar la participacion - como 100%
2 Ingeniero Civil AAF proyectos de 3 Di de Ob | -
o Arquitecto fios construccion de irector de Obra en la construcgon
Uno (1) por Edificaciones de una Edificacion con un area | Por proyecto
cada ’ cubierta minima construida de 1500
proyecto m?
En los contratos y/o proyectos
aportados deberé acreditar la
participacién como Disefiador de
Especialista estructuras en proyectos de
Especialista P Estudios y Disefios para la
Estructural en ) o
Estructural ) o Construccion de edificaciones de 0
Ingeniero  Civil Proyectos de S y 5%
~ . - acuerdo a la definicion del Titulo K
2 con Posgrado 4 afios Estudios y Disefios 3
Uno (1) por iy numeral 2.6 de la NSR-10 (Grupo
en estructuras para construccion e Por proyecto
cada de Edificaciones de ocupacion institucional),
proyecto Construccién de centros
comerciales y/o Construccion de
edificaciones, con areas de cubierta
disefiada igual o superior a 1500
m2.
Trabajador
) Social,
Profesional Psiclodo
Social 01090, Profesional Social
Sociélogo, o N.A 0
. < con experiencia en 10%
2 Antropologo, 2 Afios 1
Uno (1) por . proyectos de
Comunicador .
cada ial infraestructura Por proyecto
royecto Socia . 0
P profesional de
areas afines.
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Ezﬁg;ﬁg?a Ingeniero eléctrico
Ingeniero o electricista en 5%
2 Uno (1) por Eléctrico o 4 afios Proyectos de 2 N.A
cada Electricista con§trucgién de Por proyecto
proyecto edificaciones.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Especialista anmt:r:'igrﬁlo Ingeniero
Hidrosanitario Sa?litario y Hidrosanitario en 5%
2 Ambiental con 4 afios Proyectos de 2 N.A
Uno (1) por osarado en el Estudios y Disefios o Por provecto
cada posg para construccion proy
proyecto drea de [a de edificaciones
hidraulica, o la '
Ingenieria
Sanitaria
Profesional . - Experienc_ig en
sequridad Ingemerp civil, . oonstrucc!on 0
Industrial y ingeniero interventoria a la
Salud industrial o construccion como 20%
2 Ocupacional Profesional en 4 AR profesional de 3 NA
paciona Seguridad nos seguridad y salud o
gunca 9 ay Por proyecto
Uno (1) por Industrial, ocupacional en
cada Salud proyectos de
ocupacional Infraestructura
proyecto Civil.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de
obra o proyecto.

Dos (2) Aimacenistas con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucidn de los trabajos, uno para cada frente de obra
0 proyecto.

Dos (2) Inspectores con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de obra o
proyecto.

Un (1) Revisor Fiscal con dedicacion del 5% del plazo de ejecucion del contrato.

Una (1) Secretaria, Dos (2) dibujantes y Dos (2) Conductores con dedicacién acorde con las necesidades de cada
proyecto.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una
de las fases del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su
totalidad para cada una de las fases.
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-0-036-2016

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PRIORIZADAS
POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS
DEPARTAMENTOS DE TOLIMA'Y ANTIOQUIA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacidn de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.
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Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
Asistencia Técnica Findeter (ICBF) que aplica para esta convocatoria.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del proyecto.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razon Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: DIAS/ MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrdnico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:
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Nombre:

CC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400
Calle 67 No. 7-37 Piso 3
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-0-036-2016

Objeto Convocatoria: “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE ADECUACIONES
PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN EN
LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaifiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla o comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de
la propuesta para el presente proceso de seleccidn, y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me
encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la
equidad CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 — Decreto 1828
de 2013).

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes.
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Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA

EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

PORCENTAJE
CONT. No OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN ENTIDAD FECHADE | FECHA DE DE
- o EJECUTADAS SMMLV CONTRATANTE INICIO FINALIZ. | PARTICIPACION
(C,uT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de o aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: EI presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, serén objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacidn, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdémica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

El valor presentado en dicho formato sera el Unico parametro de evaluacion econdmica. El valor propuesto debera
expresarse en pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera cubrir todos los conceptos de costo en que deba
incurrirse para la ejecucion total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los costos de
administracion, todos los impuestos y demas costos para la correcta ejecucion del Contrato de INTERVENTORIA.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario el oferente debe aproximar los precios asi: cuando
la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del
peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

Para la determinacion del monto de la propuesta econémica, el oferente debera tener en cuenta la fecha fijada para la
suscripcion del contrato definida en el cronograma de esta convocatoria, asi como su tiempo de ejecucion.

Para la presentacion de la propuesta econémica se debera tener en cuenta que:

a. Elvalor total de la Oferta econémica esta compuesto por el valor de la Etapa | y Etapa Il.

b. El porcentaje de descuento que se establezca en la oferta economica del proponente, sera aplicable a cada uno
de los items relacionados en la Lista de Precios Fijos aportada, no obstante es preciso aclarar que los ahorros
que se presenten de la Propuesta Econdmica del Proponente vs. Presupuesto Oficial , seran reinvertidos en los
proyectos por lo cual el valor total del contrato sera por valor MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS
(1.050.000.000,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF
PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS DEPARTAMENTOS
DE TOLIMA Y ANTIOQUIA”

CONVOCATORIA N° PAF-ICBF-0-036-2016
FORMATO No.4
1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS || “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS DE
ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE

IBAGUE Y MEDELLIN”

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 0,00

DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF 0.00
PARA EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE IBAGUE ’

DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF 0.00
PARA EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE MEDELLIN ’

VALOR TOTAL IVA16% ETAPAI 0,00

2.ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA ||“CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA
LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN”

ITEM DESCRIPCION | UND VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 0,00
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 0,00

Administracion 0% 0,00
Imprevistos 0% 0,00

Utilidad 0% 0,00

Valor VA sobre la utilidad 0% 0,00
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AlU | 0,00% 0,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) 0,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 0,00

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Precios Unitarios — Valor
Total, AlU y valor total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores
relacionados con: Item. — Descripcién — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Los precios unitarios que se presenten seran los que el proponente pueda ofrecer en rigurosa y estricta sujecion a las
especificaciones técnicas. No podra ofrecer precios unitarios de especificaciones técnicas distintas a las que alli se
describen o que en los planos se presentan. El valor de los precios unitarios debera estar ajustado al peso sin centavos y
el formato no podréa presentar tachones ni enmendaduras.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberd ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.

Pagina 102 de 106



Y

pEnestar | Fiduciaria Bogota (

- TODOSPORUN
Findeter "‘ NUEVO PAIS
o FAMILIAR
FORMATO 5

ANALISIS DETALLADO DEL A.lLU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Andlisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los
estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta
econdmica presentada.
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OBJETO:
PROPONENTE:
Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad \lj:itario \F{;rcial \(I:I;pitulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes
102 Personal de apoyo administrativo Mes
prestaciones sociales
103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales = Mes
104 Software/Hardware para Obra Gl
105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotacién Gl
106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108 Sistema plan de manejo ambiental Gl
109 Ensayos de Control de Calidad Gl
110 Papeleria/Empastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
115 Elaboracion manuales operacion Gl
mantenimiento
116 Transportes / almacenamiento Gl
117 Costo Proporcional Oficina Central Gl
118 Publicaciones Contrato Gl
119 Pélizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
122 Servicios publicos Gl
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123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125 Otros (indicar) Gl
1 ADMINISTRACION %
IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ICBF-0-036-2016 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
ADECUACIONES PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE
Y MEDELLIN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA ”. Mediante la suscripcion del presente
documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian
beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBF-0-036-2016 para
contratar la “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE ADECUACIONES PRIORIZADAS POR
EL ICBF PARA LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADOS DE IBAGUE Y MEDELLIN EN LOS
DEPARTAMENTOS DE TOLIMA Y ANTIOQUIA”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno
de los integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio 0 unién temporal, en los siguientes conflictos de
interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, o su conyuge, compariero o compafiera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil 0 sus socios en
sociedades distintas de las anonimas abiertas, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto
lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccion del
proceso de contratacidn. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de (i) los conyuges o comparieros
permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad y/o primero
civil con cualquier persona que en cumplimiento de sus deberes u obligaciones legales, contractuales o funcionales,
participaron en la convocatoria, en los términos anteriormente sefialados y (ii) los beneficiarios reales de las mismas
personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. Haya presentado propuesta para participar en la convocatoria adelantada para contratar la interventoria a la presente
convocatoria.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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