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CAPITULOI

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA
1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades,
presupuestos y productos definidos el proyecto “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE
ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES
LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE
ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.

14.4.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar los “DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE
CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y
PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE
CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS”.

A continuacién, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

Estudios, disefios y obtencién de permisos y licencias para la construccidn de un sistema de tratamiento
de aguas residuales para el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio de Cajica
— Cundinamarca.

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los estudios y disefios necesarios para
Etapa 1 las reparaciones locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Centro de
Orientacién Juvenil Luis Amigd ubicado en el municipio de Cajicad — Cundinamarca.

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los estudios y disefios necesarios para
las reparaciones locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Centro de
Atencion Especializado en Leticia - Amazonas.

Construccion de un sistema de tratamiento de aguas residuales para el Centro de Orientacion Juvenil
Luis Amigé ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de Orientacion Juvenil

Flapa 2 Luis Amigé ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

Ejecucion de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de Atencidn Especializado
en Leticia - Amazonas.
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1.4.1.1. ETAPA . ESTUDIOS Y DISENOS DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL
CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA.

El sistema de tratamiento de aguas residuales a implementar, debera remplazar el antiguo sistema de pozos sépticos y tanques
anaerobios con los que cuenta actualmente el Centro, cuya vida Util ya se cumpli6 y por lo cual la CAR ha ordenado al ICBF su
remplazo, pues no se cumple con la normatividad sobre vertimientos.

El sistema a disefiarse e implementarse debera tener la capacidad para tratar el volumen y la caracterizacion de las aguas
residuales producidas por la totalidad de la poblacién del Centro Luis Amigé (la cual actualmente es de 600 personas), y podra
dentro de sus componentes, contar con una planta de tratamiento de tipo convencional o de tipo compacta, siempre y cuando
se garantice la eficiencia de tratamiento y remocion requeridos para cumplir con la norma de vertimientos impuesta por la
autoridad ambiental correspondiente.

Frente a este Ultimo punto, el contratista debera verificar si el Auto No. 1405 del 13 de diciembre de 2011 expedido por la CAR,
y mediante el cual impusieron norma de vertimientos al Centro Luis Amigd, aun tiene validez o debe ser actualizado, caso en el
cual, el contratista debera adelantar los tramites correspondientes.

El disefio del sistema de tratamiento debera cumplir y cefiirse a lo establecido en la normatividad técnica y ambiental
correspondiente, en especial lo contenido en la Resolucion 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
Decreto 3930 de 2010, el Decreto 1076 de 2015, la Resolucion 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y el Decreto 050 de 2018, asi como las demas normas aplicables a este tipo de proyectos.

Como alcance general, los disefios del sistema de tratamiento de aguas residuales seran realizados al nivel de detalle requerido
para pasar a la etapa de construccion (disefios definitivos de todos los procesos de la planta, las obras de empalme entre el
alcantarillado y la planta y sus obras de vertimiento). Ademas, el disefio debe contemplar los sistemas de control, sistemas
eléctricos, proceso dptimo de operacion de la planta, los manuales operativos y los programas de puesta en marcha y todos
sus costos, los cuales deben ser reflejados en el presupuesto para la etapa de construccion.

Ademas, como productos de esta fase, el contratista también debera tramitar y entregar la totalidad de los permisos que se
requieran para la implementacién y funcionamiento del sistema de tratamiento, entre los que se encuentran:

a) Permiso de Vertimientos de acuerdo a las disposiciones de la autoridad ambiental correspondiente, el cual deberé contar
con la caracterizacién de los vertimientos de conformidad con la norma de vertimientos existente, la evaluacién ambiental
del vertimiento en los términos exigidos en la norma y el Plan de Gestidn del Riesgo para el manejo del vertimiento.

b) Permiso de ocupacion del cauce.

c) Licencia de construccion del sistema.

d) Demas permisos o licencias que sean requeridos.

El contratista deberé generar un documento en donde se especifique el procedimiento adecuado para dejar desconectado y
sellado el antiguo sistema de tratamiento, asi como la conexion del colector final al nuevo sistema de tratamiento, sin afectar la
operacion del centro.

En esta etapa de diagndstico, el contratista también debera realizar una evaluacion del estado de las cajas de inspeccion y
pozos del sistema de alcantarillado del centro de orientacidn, y deberé determinar si éstas requieren algin tipo de intervencién
para el correcto funcionamiento del nuevo sistema de tratamiento.

11.1.2. ETAPA 1: DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS, PARA LA EJECUCION DE LAS
REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN
EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -
CUNDINAMARCA, Y PARA EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LETICIA EN AMAZONAS
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Este producto consiste en la elaboracion de los diagnésticos del estado de las infraestructuras, y la elaboracion y/o revision y/o
complementacién de los estudios y disefios necesarios para la ejecucion de las reparaciones locativas en el Centro de
Orientacién Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio de Cajica - Cundinamarca, y el Centro de Atencion Especializado de
Leticia en Amazonas, acorde con la priorizacidn entregada por el ICBF, asi:

Centro Juvenil Luis Amigd en el municipio de Cajica - Cundinamarca

a) Adecuacién de la zona de servicio de alimentos.
b) Reparaciones locativas en la cubierta del coliseo. Esta actividad debera incluir el adecuado manejo de la colmena de
abejas ubicada en 2 de los muros de fachada de la edificacion.

Centro de Atencion Especializada de Leticia - Amazonas

a) Terminacion de las adecuaciones iniciadas en las baterias sanitarias de los alojamientos.

b) Instalacion de los aparatos sanitarios y griferias antivandalicas faltantes.
) Apertura de vanos para las ventanas de los alojamientos de los adolescentes, incluidos los que en la actualidad utiliza
| operador para los educadores, con el fin de mejorar la ventilacion e iluminacion de las areas.
) Suministro e instalacion de la carpinteria metalica requerida.

El diagnostico, y la elaboracion y/o revision y/o complementacion de los estudios y disefios, deberan arrojar al final los insumos
necesarios para ejecutar las reparaciones o mejoras locativas que se prioricen en conjunto con la Contratante y el ICBF.

Esta etapa también debera entregar un costeo aproximado de las intervenciones a realizar, junto con las especificaciones
técnicas y el alcance de cada una de ellas.

Durante esta etapa, el Contratista debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del terreno o
infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y
arquitectonico, para cada proyecto. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y/O IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA.

EL CONTRATISTA una vez cuente con la aprobacion por parte de la interventoria de cada uno de los productos de la
etapa 1, enmarcados dentro de las consideraciones presupuestales indicadas por la CONTRATANTE y el ICBF, debera
dar inicio a la construccién del sistema integrado de tratamiento de aguas residuales y actividades complementarias. Por
lo cual, desde la etapa de revision y ajuste a los disefios técnicos, EL CONTRATISTA debera haber contemplado la
totalidad de las obras y actividades de ingenieria para el correcto funcionamiento y operacién, incluyendo la realizacion de
los ensayos y tomas de muestras iniciales a la operacidn y requeridos en la resolucién expedida por la entidad ambiental.

El sistema a construirse y/o implementarse, deberd ajustarse a los Estudios y Disefios obtenidos en la Etapa 1 y debera
tener la capacidad para tratar el volumen y la caracterizacion de las aguas residuales producidas por la totalidad de la
poblacion del Centro Luis Amigd, (la cual actualmente es de 600 personas), y debera garantizar la eficiencia de tratamiento
y remocion requeridos para cumplir con la norma de vertimientos impuesta por la autoridad ambiental correspondiente y
demas normas aplicables.

Como producto de esta etapa, el contratista debera entregar completamente construido y/o implementado todos y cada
uno de los componentes del sistema de tratamiento, asi como las conexiones de las redes hidrosanitarias y eléctricas
necesarias para su correcto funcionamiento. Si de haberse contemplado durante la Etapa 1 la necesidad de adecuaciones
0 mejoras en pozos Yy colectores finales del sistema de alcantarillado, para optimizar el funcionamiento del sistema de
tratamiento, estas adecuaciones y mejoras también deberan llevarse a cabo.
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Asi mismo, el contratista debera realizar la totalidad de las pruebas y ensayos necesarios, previos y posteriores a la
implementacion del sistema de tratamiento, en los términos y periodicidad establecidos en la normatividad vigente, o
determinados por la autoridad ambiental competente, necesarios para el arranque y la estabilizacion del sistema.

Con estas pruebas y ensayos se verificara el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la normatividad
aplicable, y que deberan ser aprobados por la autoridad ambiental para dar recibo a satisfaccion al sistema.

Por otro lado, se debe elaborar un manual de operacion y mantenimiento que contemple por lo menos los siguientes
aspectos:

a) Las normas generales y especificas para operacion y mantenimiento de cada uno de los componentes de la
planta, incluyendo el procedimiento para la puesta en marcha.

b) La organizacién de la planta de tratamiento para su administracion, operacién, mantenimiento y demas
actividades relacionadas con el proceso de tratamiento.

c) Un plan de contingencia que contemple las acciones a realizar en el evento de que los sistemas proyectados no
funcionen o en caso de corte de energia; adicionalmente, que contemple las acciones necesarias para minimizar los
impactos ambientales negativos y dafios por posibles inundaciones que puedan presentarse durante la vida util del
proyecto.

d) Programa de seguimiento para el control del funcionamiento del sistema de tratamiento.

e) El manual debe ser presentado con un marco tedrico, en forma de cartilla ilustrativa y con diagrama de flujo.
Debe presentar ademas los formatos de registro y control especificos al sistema de tratamiento disefiado, de manera tal
que permita al prestador llevar un histérico en medio fisico y magnético de las labores de control de calidad, operativas y
de mantenimiento, utilizando herramientas de computo en donde se elaboren las hojas de vida de la infraestructura y
aditamentos componentes del sistema, estableciendo un programa de seguimiento y control, con el fin de garantizar el
conocimiento de las acciones y actividades de operacion y mantenimiento realizadas, sus costos y deméas que permitan
las acciones tendientes a la eficiente prestacion del servicio, medicion de caudal afluente y efluente, Tratamiento y manejo
de lodos, Instrumentacion, Procesos alternativos de acuerdo al tipo de planta.

Adicionalmente, debe presentarse un diagrama de flujo de la planta completa, con todas sus vélvulas, equipos y las
instrucciones de como operar el sistema en condiciones normales y en condiciones de emergencia. Debe presentar todos
los célculos de los equipos de dosificacion de insumos quimicos si es el caso, acorde con las necesidades, al igual que
los calculos de equipos de bombeo que sean requeridos para la eficiente operacion del sistema de tratamiento.

Es indispensable anexar, debidamente clasificados todos los catalogos de los fabricantes, de los equipos y elementos
disefiados, ademas de garantizar respaldo técnico de facil acceso.

Por ultimo, el contratista debera realizar una capacitacién completa y detallada al personal que operara la planta, en donde
se den indicaciones claras sobre la operacion de la planta, el funcionamiento de cada uno de los componentes, planes de
contingencia, mantenimiento y limpieza, manejo de efluentes y residuos post tratamiento y demas aspectos relevantes de
la operacion y funcionamiento del sistema.

Dicha capacitacion debera ser registrada en video para su uso futuro.

1.1.1.21. ETAPA 2: EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES
Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA, Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LETICIA EN
AMAZONAS

EL CONTRATISTA una vez cuente con la aprobacion por parte de la interventoria de cada uno de los productos de la
etapa 1, enmarcados dentro de las consideraciones presupuestales indicadas por la CONTRATANTE, debera dar inicio a
la ejecucion de las reparaciones y mejoras locativas que el ICBF haya priorizado tanto para el Centro de Orientacion Luis
Amigé en Cajica, como para el CAE Leticia en Amazonas.

Péagina 8 de 95



fiduprevisora S
)

Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

Para lo anterior, el contratista debera cefiirse a lo establecido en los estudios, disefios y demas documentos entregados
como productos de la Etapa 1, y deberéa entregar la totalidad de las obras, espacios y actividades priorizadas, totalmente
terminadas y funcionales.

El contratista debera coordinar con los operadores de cada uno de los centros, la logistica necesaria para la ejecucion de
las reparaciones y mejoras locativas, sin que se afecte la operacion normal de cada uno de los centros.

Durante esta etapa el contratista debera:

1. Ejecutar las obras y actividades priorizadas por el ICBF, de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de
la etapa.

2. Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables y con los estandares de calidad exigidos por
FINDETER y controlados por la Interventoria.

3. Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo indicado.

4, Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las actividades del contrato se ejecutaran en el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio de
Cajica — Cundinamarca y en el Centro de Atencion Especializada de Leticia Amazonas.

A continuacion se presentan las ubicaciones de los dos Centros:

CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO CAJICA - CUNDINAMARCA

Via Cajica - Tabio l;!
Centro de Orientacion

o Juvenil Luis Amigé

Municipio de Cajica
— Cundinamarca
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.3.1.  ETAPAI. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS.

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA 1, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del
Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del VA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del
mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o prestacion de
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un presupuesto para el desarrollo de la Etapa 1
tal y como se presenta en el siguiente cuadro:
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ETAPA | DESCRIPCION DEL ALCANCE VALOR
Estudios, disefios y obtencion de permisos y licencias para la
construccion de un sistema de tratamiento de aguas residuales para
el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio
de Cajica — Cundinamarca.

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de los | $48.441.242,00
estudios y disefios necesarios para las reparaciones locativas
Etapa 1 | requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Centro
de Orientacion Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio de Cajica
— Cundinamarca.

Diagndstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los
estudios y disefios necesarios para las reparaciones locativas
requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Centro
de Atencion Especializado en Leticia - Amazonas.

$ 16.462.430,00

Total Etapa 1 $64.903.672,00

Los valores incluyen los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.
1.3.2.  ETAPAII. EJECUCION DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra por proyecto, ordenado por componentes y cada
componente discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto se elaborara con
base en los Diagndsticos, Estudios y Disefios entregados como producto de la Etapa 1, y debera conformarse teniendo en
cuenta los precios establecidos en la lista de precios fijos entregada.

Como las cantidades de obra se definiran una vez se cuente con los resultados de los diagnésticos, estudios y disefios
entregados como productos de la Etapa 1, el presupuesto estimado de la Etapa 2 corresponde a los recursos disponibles
para la ejecucion de las obras, de acuerdo a la asignacién previa realizada por el ICBF, y los cuales se ejecutaran a monto
agotable.

El proponente y futuro contratista, debera tener en cuenta en el analisis de los costos indirectos de su propuesta
econdmica la siguiente discriminacion:

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

v" Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e
Impuestos y tributos aplicables.

v" Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos
que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el
contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion
- cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).
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v Utilidad: El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais, las condiciones
economicas y experticia de su entidad

El Presupuesto Estimado Agotable para el proyecto en la Etapa 2 — Construccion de las Obras es de MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
($1.327.892.727,00) MI/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y deméas
contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho

impuesto.

1.3.3.

PRESUPUESTO

A continuacion se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas,
como se detalla a continuacion:

ETAPA

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

OBSERVACION

Etapa 1

Estudios, disefios y obtencion de permisos y licencias para la
construccion de un sistema de tratamiento de aguas
residuales para el Centro de Orientacién Juvenil Luis Amigo
ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

Diagndstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de
los estudios y disefios necesarios para las reparaciones
locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el
ICBF en el Centro de Orientacién Juvenil Luis Amigé ubicado
en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

$48.441.242,00

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion de
los estudios y disefios necesarios para las reparaciones
locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el
ICBF en el Centro de Atenciéon Especializado en Leticia -
Amazonas.

$16.462.430,00

Presupuesto
Precio Global

Etapa 2

Ejecucién de las obras y reparaciones locativas priorizadas
por el ICBF para: 1) Un sistema de tratamiento de aguas
residuales en el Centro de Orientacién Juvenil Luis Amigé en
el Municipio de Cajica - Cundinamarca y 2) Reparaciones
locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por el
ICBF, en el Centro de Orientacién Juvenil Luis Amigé en el
Municipio De Cajica — Cundinamarca y en el Centro de
Atencién Especializada Leticia en el Departamento de
Amazonas

$1.327.892.727,00

Presupuesto
Estimado
Agotable

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B)

$ 1.392.796.399,00
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* Nota 1: El valor del presupuesto de la Etapa 2 debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas a intervenir de
acuerdo con las especificaciones técnicas y planos insumo de la Etapa 1 del contrato.

* Nota 2: El valor definitivo de la Etapa 2 de cada proyecto sera determinado de acuerdo al resultado de los entregables
de la Etapa 1, que hace referencia al Diagnéstico, Estudios y Disefios de las adecuaciones de los CAE.

*Nota 3: Si bien el ICBF ha establecido unos valores preliminares de inversion en la Etapa 2 para cada CAE, dichos montos
pueden modificarse (balance de recursos) una vez se revisen los productos obtenidos en la Etapa 1 de diagnéstico y
disefo, y el Instituto priorice las actividades a ejecutar en la Etapa 2 de cada proyecto.

* Nota 4: En Los costeos realizados para determinar los presupuestos para cada fase, se tuvieron en cuenta los
desplazamientos minimos que deberan realizar los profesionales del equipo del contratista a la ciudad de Leticia, cinco (5)
para la Etapa 1y doce (12) para la etapa 2, por lo cual, al momento de preparar su propuesta el oferente debera tener en
cuenta estos desplazamientos minimos.

* Nota 5: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto.

1.3.4. RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen del costo general de los proyectos:

ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO

Estudios, disefios y obtencién de permisos y licencias para la construccién de un
sistema de tratamiento de aguas residuales para el Centro de Orientacion Juvenil
Luis Amigé ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los estudios y
A disefios necesarios para las reparaciones locativas requeridas por las
edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Centro de Orientacion Juvenil Luis
Amigé ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los estudios y
disefios necesarios para las reparaciones locativas requeridas por las | Hastala Suma de
edificaciones y priorizadas por el ICBF en el Centro de Atencion Especializado en | $ 16.462.430,00
Leticia - Amazonas.

Ejecucion de las obras y reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para: 1)
Un sistema de tratamiento de aguas residuales en el Centro de Orientacion Juvenil
B Luis Amigé en el Municipio de Cajica - Cundinamarca y 2) Reparaciones locativas | Hasta la Suma de
Etapa 2 requeridas por las edificaciones y priorizadas por el ICBF, en el Centro de | $1.327.892.727,00
Orientacién Juvenil Luis Amigé en el Municipio De Cajica — Cundinamarca y en el
Centro de Atencion Especializada Leticia en el Departamento de Amazonas

c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $1.392.796.399,00

Hasta Suma de
$48.441.242,00

Etapa 1

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto.

El proponente debera considerar en su propuesta econdmica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
méaximo del valor del Presupuesto Estimado PE total, asi como para cada una de las etapas y proyectos presentados
anteriormente.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa y proyecto, los
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topes maximos de Administracion e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del
Proyecto” presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

A continuacién se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

: VALOR  MINIMO | VALOR MAXIMO
ETAPA | DESCRIPCION ETAPA ETAPA
Estudios, disefios y obtencién de permisos y licencias para
la construccion de un sistema de tratamiento de aguas
residuales para el Centro de Orientacién Juvenil Luis
Amigé ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca. Hasta la Suma de
Diagndstico del estado de las infraestructuras y elaboracion | $43.597.118,00 $ 48.441.242 00
de los estudios y disefios necesarios para las reparaciones T
A locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por
Etapa1 | el ICBF en el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigé
ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.
Diagnostico del estado de las infraestructuras y elaboracion
de los estudios y disefios necesarios para las reparaciones Hasta la Suma de
locativas requeridas por las edificaciones y priorizadas por | $ 14.816.187,00 $ 16.462.430.00
el ICBF en el Centro de Atencién Especializado en Leticia T
- Amazonas.

Ejecucion de las obras y reparaciones locativas priorizadas
por el ICBF para: 1) Un sistema de tratamiento de aguas
residuales en el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigo
en el Municipio de CajicA - Cundinamarca y 2)

B . . ! o Hasta la Suma de
Reparaciones locativas requeridas por las edificaciones y | $ 1.195.103.454,00

Etapa 2 priorizadas por el ICBF, en el Centro de Orientacion Juvenil $1.327.892.727 00
Luis Amig en el Municipio De Cajica — Cundinamarca y en
el Centro de Atencion Especializada Leticia en el
Departamento de Amazonas

c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $1.253.516.759,00 | $ 1.392.796.399,00

El proponente debera considerar en su propuesta econdémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo de cada componente, de cada etapa y del valor del Presupuesto Estimado PE total, presentadas anteriormente.
Asi mismo debera tener en cuenta que estos valores ya incluyen el IVA cuando este aplique.

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

a. Tope maximo componente Administracion del A.l.U.: 19,05%
b. Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucion del proyecto es hasta la suma
de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
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NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.392.796.399,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar. Dicho valor se detalla a continuacion:

PRESUPUESTO OFICIAL
“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS
AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR
LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO
EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA
EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS ”

FORMATO No.4

1. ETAPA 1. EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $ 64.903.672,00

ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL

CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

— CUNDINAMARCA. $ 40.706.926.00

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ELABORACION DE LOS RIS

ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS

REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO

DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -

CUNDINAMARCA.

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ELABORACION DE LOS

ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS § 16.462.430.00

REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO AR

DE ATENCION ESPECIALIZADO EN LETICIA - AMAZONAS.

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1 (SOLO PARA CAJICA) $7.734.316,00

2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA

iTEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA 1.037.416.192,00
VALOR COSTOS

B INDIRECTOS AlU 27,05% 290.476.535,00
Administracion 19,05% 197.627.785,00
Imprevistos 3,00% 31.122.486,00
Utilidad 5,00% 51.870.810,00
Valor IVA sobre la utilidad 19,00% 9.855.454,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B) 1.327.892.727,00
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3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 1.392.796.399,00

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto

1.3.5. PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA
El porcentaje de descuento que resulte entre el Presupuesto Estimado y el valor de la Propuesta Econdmica del

Proponente que resulte seleccionado, sera aplicado a cada uno de los items relacionados en el Anexo LISTA DE PRECIOS
FIJOS establecidos para la ETAPA 2, y que se encuentra publicada en la pagina web de la presente convocatoria.

Ejemplo:
DESCRIPCION VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA 1 + ETAPA 2) $1.050.000.000,00
PROPUESTA ECONOMICA $1.000.000.000,00
DIFERENCIA $50.000.000,00
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS 4.76%
FIJOS o

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucién y liquidacién del contrato y demés a que
haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF, es EL
CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de CINCO Y MEDIO (5.5) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos
individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacién del plazo total del contrato se tendra en cuenta
el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada
etapa contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en cuenta la
fecha de terminacion de la Ultima etapa.

Para cada proyecto se debera suscribir un acta de inicio y tendran plazos especificos que incluyen la Etapa 1 - Diagnostico,
Estudios y Disefios, y la Etapa 2 — Construccién de la obra.

Los plazos del contrato seran discriminados como se presenta a continuacion:
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA 1: Diagndstico, Estudios y Disefios. Uno y medio (1.5) meses * Cinco y medio
ETAPA 2: Construccion de la obra. Cuatro (4) meses* (5) meses

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la

propuesta economica.

El acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto debera firmarse simultdneamente con el acta de inicio del contrato

de Interventoria.

El Contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas. De igual forma se debera suscribir un acta

de terminacién para cada una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del acta de inicio de la siguiente
etapa, la Contratante no reconocera valor adicional al establecido en cada etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como
plazo del contrato. El Contratista debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacion para cada una de las etapas.
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SUBCAPITULOII

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, esta interesado en
contratar los “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO
EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el
ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar, asi mismo tendra como obligacién
ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y en el contrato.

El contrato resultante de la presente convocatoria serd ejecutado en dos (2) etapas sometidas a condicién, con actividades
y productos definidos.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, actividades y/o obras a
ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento
de estos aspectos no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacién de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucidn del mismo.
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De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al interventor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacién y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
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entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomara la
informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica, la cual se aceptara Gnicamente para aquellos
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecio expresamente que procedia la
misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucidn de dichos riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacidn de observaciones para que sean evaluados y de ser
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los
documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de
la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la
afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar,
segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacién y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y célculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenédmenos, actividades y buenas

practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
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ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados, no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de
este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacion de suscribir
pdlizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacion.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas
de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucién del contrato
de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor
pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible
aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracidén del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por razones
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa 0 personal 0 sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su terminacién,
siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella
emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo deberé ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor 0 menor
probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacién

Es el resultado de la tipificacién y estimacién de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.
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2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin. El interventor desempefiara las
funciones previstas en el manual de Interventoria del EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) - 1743 ICBF que se encuentra vigente, y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del EI PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF y del Manual de Supervision e Interventoria de
Findeter que se encuentra vigente.

2.7. GARANTIAS.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias, que debera amparar los
siguientes amparos, cobertura y vigencia:

= PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF. NIT 830.053.105-3
= INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. NIT 899.999.239-2

Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.7.1. PROYECTO CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA -

CUNDINAMARCA
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
> . —
Cumplimiento 30% del valor del contrato Vlgente por el pIa’zo de ejecucion del proyecto y
para este proyecto seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
indemnizaciones laborales Etapa 1 | para este proyecto tres (3) afios mas.

Responsabilidad Civil | 20% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
Extracontractual para este proyecto cuatro (4) meses mas

Vigente por (3) tres afios contados desde la
30% del valor de la Etapa | fecha de suscripcion del acta de entrega y
para este proyecto recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para este
proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
Estabilidad y calidad de obra — | 50% del valor de la Etapa 2 | la suscripcion del acta de entrega y recibo a
Etapa 2 para este proyecto satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de
la interventoria para este proyecto

Calidad del Servicio — Etapa 1
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2.7.2.  PROYECTO: CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y
Cumplimiento X .
para este proyecto seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones socialese | 10% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
indemnizaciones laborales Etapa 1 | para este proyecto tres (3) afios mas.
Responsabilidad Civil | 20% del valor del contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y
Extracontractual para este proyecto cuatro (4) meses mas

Vigente por (3) tres afios contados desde la
30% del valor de la Etapa | fecha de suscripcion del acta de entrega y
para este proyecto recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para este
proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de
Estabilidad y calidad de obra — | 50% del valor de la Etapa 2 | la suscripcién del acta de entrega y recibo a
Etapa 2 para este proyecto satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de
la interventoria para este proyecto

Calidad del Servicio - Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
— 1743 ICBF es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ningin contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

NOTA: El beneficiario de la péliza sera la CONTRATANTE vy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF,
y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonio Autdnomo

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de este
contrato, no se aplicard ninguna clausula o estipulacién de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asilas cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la péliza,
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

2.7.3. PARACONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA
DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacién de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra contactarse con
un Analista de DelLima Marsh S.A., intermediario de seguros, a la direccion de correo electrénico
solicitudesmitigacion@marsh.com o al nimero de teléfono 571 4235378, y hara entrega de los documentos e informacion
requeridos, con el fin de solicitar la expedicién de la pdliza.
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En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la pdliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacién de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracién del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacién EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

o Tomador: EL CONTRATANTE
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
polizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituird como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de Cumplimiento
en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

o Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e Irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE
No terminacién automatica del seguro.
Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.
Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.
Improcedencia de la figura de la agravacién del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prorrogas.
No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.
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b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.

En ninguin caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA
e  Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicién de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo
que se expida con fundamento en las pdlizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las polizas con su
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicién de las polizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la
suscripcidn del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos
y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de
avance o de liquidacion del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMEROQ: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada proyecto previstas para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningtn contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucidn sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion,
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de El CONTRATISTA.
Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Se entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada proyecto.
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2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA - CONDICION RESOLUTORIA

2.8.1. CONDICION RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtn motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendr4 la
potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la Etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S, terminada la Etapa 1,
con todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos
los entregables de la Etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la Etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para
hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econémicamente.

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre las cuales
no es posible hacer intervencidn alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por cualquier otra razén que
determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no
pueda adoptarse una solucién técnica y econdmica viable.

c. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacién que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad
de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

€. Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.
f. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria

y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA tnicamente el valor establecido
para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y
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COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el
contratista para la Etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun
reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa 1 del CONTRATO.

Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS.

29. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

En caso de que aplique, el Contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para
la materializacién del proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones, para lo cual debera atender y realizar los estudios
técnicos y disefios requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

Los costos asociados a los tramites seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas sera un costo reembolsable
que se pagara al Contratista. El Contratista adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccion y de mas permisos urbanisticos o ambientales
ante las entidades competentes. Si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos de la nueva
radicacion seran responsabilidad del Contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

e  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.

e  Firma de memoriales de responsabilidad.

e Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccidn y puesta en funcionamiento de la infraestructura, ante las entidades pertinentes.

e Analisis y ensayos requeridos para la obtencién de los permisos ambientales necesarios.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias

ylo permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

EI 27 de julio de 2018

Recepcion de Observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Hasta el 2 de agosto de 2018

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 6 de agosto de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 13 de agosto de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 16 de agosto de 2018

Oportunidad para subsanar

Hasta el 23 de agosto de 2018
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N° 19
-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 27 de agosto de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 29 de agosto de 2018

Publicacién del Informe Definitivo de Requisitos
Habilitantes

Hasta el 31 de agosto de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 03 de septiembre de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria La Previsora - Calle 72 #10-03 Pisos 4-
8-5-9, Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Econdmica

Hasta el 05 de septiembre de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 07 de septiembre de 2018

Determinacion del método y ponderacion econémica de las
propuestas habilitadas

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del
plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacion econdmica.

Publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 12 de septiembre de 2018

Publicacion del Acta de Seleccion del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 17de septiembre de 2018

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podré retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral o CREE segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la informacion
necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacién y calificacion. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 5 - Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador para la Etapa 1 -
Andlisis detallado del A.l.U. para Etapa 2: discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el formato,
para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del contrato. Estos
formatos son considerados tinicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracién juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentacién de
la propuesta, suscripcion, ejecucién, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo de los recursos
econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no
grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en las
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.
Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos
del contratista impuestas: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacidn anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna
de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya sido sujeto
como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
ylo resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracién juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona
natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcién o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratacion que
adelante directamente o a través de Patrimonios Autonomos. Las condiciones especiales estan consignadas en la “Pdliza
de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion” y en la “Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Derivada de la Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacion”; y el
clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que resulto seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacion tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las
opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS
A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.L.U.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefalizacién para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

13.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacion correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacién y jurisdiccion Colombiana
y se rige por el régimen de la contratacidn privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y deméas normas
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se
sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
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La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funciéon Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a
los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucién que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia
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Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

Numero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF
www.fiduprevisora.com.co/. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento
del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER ubicada en la
ciudad de Bogotéa en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccién de
Contratacién, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacidn de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
seleccion, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de
correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co o en fisico, en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota,
Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y
deberan expedirse, a més tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la
convocatoria.
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Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€N consorcio o unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberad cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio
escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los

documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:
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Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el tltimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se realiza
en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras,
usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se
debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega,

seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de verificacion ni
evaluacion.
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1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera unicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria deberé diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados,
dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o privada del
documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefalar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara constancia
escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes podran radicar una solicitud de devolucion de las copias
de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de
seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para
su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningtin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en lugar diferente
al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o

apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién

Pagina 38 de 95



fiduprevisora S
)

- TODOS PORUN
Findeter - BIENESTAR NUEVO PAIS
res s Do g FAMILIAR

oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segln corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizaciéon para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite mediante
el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del documento y que se
surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera
presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

1.21.3. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
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délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminaciéon o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacion
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta
la liquidacién del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas
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Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar la interventoria de este proyecto

DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas
y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar
la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

La exactitud y confiabilidad de la informacion diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutard el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
Yy en sus propias estimaciones.

POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.

SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
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La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el
curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la
convocatoria.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccion de Contratacién,
asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original dentro de los horarios de atencidn sefialados, no
seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencion
sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o
lugar distinto al sefalado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracion o explicacién en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad
no podran ser objeto de subsanacion, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento
mismo de la presentacion de la oferta.

Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.
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1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los
requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que dentro
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, o en la Calle 103 #
19 - 20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar 0 mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre No.
2 — Propuesta Econémica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia mediante
acta, la cual seréa suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF, hara entrega al Evaluador
del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejard constancia en acta
respectiva. EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF, mantendra
en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econdmica en el que consten los resultados
de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.
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Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el andlisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podréa prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién o declarara desierto el
proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su
oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucién o |a ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Sipersiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil siguiente
de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que se establezca
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mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados
escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3.  Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA (cuando aplique).

1.37.4. Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

1.37.5. Cuando el valor unitario corregido de algin item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.7.  Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

1.37.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos
de Referencia.

1.37.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.37.12. Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién Temporal
0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.
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1.37.19. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

1.37.20. Cuando la constitucién del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.22. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.37.23. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones, o
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.24. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacion o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacién o calificacion de la propuesta.

1.37.25. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.26. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogoté D.C.

1.40.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra por
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles

1.41.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO
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Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra de su valor
como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta,
hasta el perfeccionamiento del contrato.

142. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaré las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse
en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para presentar
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del
Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccién. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la propuesta,
y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacion
al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracidn sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.

2.1.2.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):
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El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura plural
y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unidén temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4, La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

5. La indicacion expresa de la direccion del domicilio de cada uno de los integrantes tratdndose de personas
naturales.

6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacién es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros
para el caso de la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en el mismo no podra ser
menor al cincuenta por ciento (50%).
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10. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacién en el consorcio o

union temporal, no menor al treinta por ciento (30%).
1. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados
de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratandose
de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de posesion y
fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre
la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante legal esta
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la
liquidacién.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de
una lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comdn, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccion exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere
este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en
los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

Pagina 50 de 95



fiduprevisora S
)

TODOS PORUN

Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que debera tener fecha de
expedicidén no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio
que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes en la pagina web de la
Procuraduria General de la Nacién.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes. Constancia que debera
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tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

21.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF. NIT
830.053.105-3

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No
expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podrén
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia de
seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario
del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como
afianzado.
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En caso de que El PROPONENTE elija esta opcion, podra contactarse con un Analista de Delima Marsh S.A.,
intermediario de seguros, a la direccion de correo electrénico solicitudesmitigacion@marsh.com o al niumero de teléfono
571 4235378, con el fin de solicitar la expedicion de la pdliza.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacién de Riesgo, se obliga a constituir
la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituirda como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE
como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego de
condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, se prorrogue o cuando
el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan
un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:
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a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual 0 como integrante de un
proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta.

21.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15.  LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Pagina 54 de 95



fiduprevisora S
)

Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

En consecuencia, con la presentacién de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y control
del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberéd informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.16. IDENTIFICACION DE VINCULADOS
El proponente persona natural o juridica, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o de una unién
temporal, debera(n) diligenciar todos los campos del Formato 11/ Anexo y aportar los documentos alli relacionados, con

la propuesta. No obstante, su no diligenciamiento o el diligenciamiento incompleto del mismo bien sea con la presentacién
de la propuesta, o durante la etapa de subsanacion, no constituirad causal de RECHAZO de la propuesta.
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SUBCAPITULO Il

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, conflicto
de interés y de la No concentracién de contratos.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o varias carta(s)
de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan una carta de cupo de crédito pre aprobado, que

cumpla con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. Lacartade cupo de crédito pre aprobado debera estar firmada por un representante legal de la entidad financiera
ylo gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener numero telefonico y correo electrénico de contacto.

3.1.2.7. Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio o Union Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%.

Pagina 56 de 95



fiduprevisora S
)

- TODOSPORUN
Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

3.1.2.8. Lafecha de expedicion de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacién a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. La entidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
30% del presupuesto de la convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma aritmética
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o
juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser
tenidas en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION O
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES y en CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS DE
TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO DOS (2) Y
MAXIMO CINCO (5) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i.  Elvalorde los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces
el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

ii.  Elvalor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos terminados aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

ii. ~ Uno (1) de los contratos y/o proyectos terminados aportados debera acreditar o contener la experiencia especifica

enla CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION DE AL MENOS UN (1) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, con una capacidad igual o superior a 0.50 I/seg.
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iv.  Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES
CUBIERTAS INSTITUCIONALES, PUBLICAS Y/O PRIVADAS, DE ACUERDO A LA DEFINICION DEL TiTULO
K, NUMERAL 2.6 DE LA NSR-10. El &rea de construccion cubierta debera ser igual o superior a 1.500 m2 en un
(1) proyecto.

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Es el conjunto de obras, instalaciones y procesos
para tratar las aguas residuales que contiene material disuelto y en suspension, luego de ser usada por una comunidad o
industria..

2) EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno
0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas. Se tendran en cuenta las edificaciones listadas en el Numeral 2.6
del Titulo K de la NSR-10

3) AREA CUBIERTA: La parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.
4) PROYECTO: La construcciéon y/o ampliacion y/o remodelacién y/o reforzamiento y/o adecuacién de toda

edificacion individual (entendida como un edificio o conjunto de edificios localizados en un mismo predio) que cumpla con
las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

NOTA: Solo seran tenido en cuenta para acreditar la experiencia especifica, el valor y las cantidades ejecutadas
correspondientes a CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y EN CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O
ADECUACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

NOTA 2: Para acreditar la experiencia en CONSTRUCCION O IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES se podran presentar, tanto contratos cuyo objeto corresponda a la experiencia solicitada, como
contratos en los cuales dentro de sus componentes se incluya la construccién o implementacion de un sistema de
tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a las caracteristicas expuestas anteriormente. En todo caso, la
documentacién aportada por el proponente debera permitir verificar claramente que el sistema construido cuenta con
capacidad para tratar un caudal minimo de 0.5 It/sg.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente manera:

i.Cuando la participacién fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendra en cuenta las cantidades de obra
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al
porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato,
y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que

conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.
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Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje
de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ninglin caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar
el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada para la conversion,
seré la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podrd acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacidn del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida tnicamente por el interventor externo.

Alternativa B Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacidn, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.
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En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificaciéon de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo bengficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER asi: JORNADA UNICA - Infraestructura Escolar, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS
INSTITUCIONALES Y CULTURALES -DPR y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ICBF.

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran aquellos contratos en los que se hayan
suscrito las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera
adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que
la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la No concentracién de contratos afectara solidariamente al proponente (Consorcio
o Unién Temporal),
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La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona
0 grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion,
terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdémicos relacionados con el contrato
y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.
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SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
1.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionaréa la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
11.1.  PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA
El porcentaje de descuento que resulte entre el Presupuesto Estimado y el valor de la Propuesta Econémica del

Proponente que resulte seleccionado, sera aplicado a cada uno de los items relacionados en el Anexo LISTA DE PRECIOS
FIJOS establecidos para la ETAPA 2, y que se encuentra publicada en la pagina web de la presente convocatoria.

Ejemplo:
DESCRIPCION VALOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA 1 + ETAPA 2) $1.050.000.000,00
PROPUESTA ECONOMICA $1.000.000.000,00
DIFERENCIA $50.000.000,00
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS
FIJOS 476%

11.2. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta”
la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA
sobre la utilidad, total costos directos administracién, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco
lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto
al peso.
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2. Enelevento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente errores en la descripcion
de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el proponente
acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para la respectiva actividad o item y/o
unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva correccion
de la propuesta economica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

3. En el evento que la propuesta econdémica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de alguno
de los items, 0 el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera
rechazada.

4. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

5. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacion, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

6. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
7. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto seré el que se obtenga de revisar dichas sumas.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a.  Cuando el valor de la propuesta econémica no incluya IVA (cuando aplique).

Cuando no se incluya el AlU en la propuesta econdmica.

¢.  Cuando la propuesta economica presentada para alguna de las etapas o proyecto presente un valor corregido
inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la respectiva etapa
o proyecto en los términos de referencia.

d.  Cuando el valor total de la propuesta econdmica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

e.  Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

f. Cuando el componente Administracion del A.l.U. sea superior al establecido para la presente convocatoria
(19,05%).

g.  Cuando el componente Imprevistos del A.l.U. sea superior al 3%.

o

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, al momento
de presentar su oferta, el proponente debera tener en cuenta que los valores facturados correspondientes al proyecto de
Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho impuesto.

9. Setomara como valor de la propuesta econdmica, el valor de la propuesta corregida.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacidén econdmica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con
los criterios establecidos, si proceden, y la identificacidn de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular

observaciones a dicho informe de evaluacidén econdmica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar 0 mejorar sus propuestas.
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11. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar
observaciones al informe de evaluacion econdmica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO g 8
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos
en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
X=) 4
VAR
i=1
Donde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— =
100 x (1 - (T)) para valores menores o iguales a X

Puntaje i = _
X -V -
100x|1-2 < para valores mayores a X

Donde:
X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
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i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta
y el promedio aritmético de las propuestas vélidas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

o VmaxtX
AT 2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

{ Xy — Vi i -
100 X [ 1 — | —=—— | para valores menores o iguales a X

Xa
Puntaje i = -
1Xa — Vil <
k 100x|1—-2 < para valores mayores a X,
A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaré el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica se obtendra mediante la siguiente formula:

G= (nifPl*Pg * ...% P

n

Dionde:

G = Media Geométnca.

n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,

F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
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Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl>> para valores menores o iguales a G

(
Puntajei = ! _
| |G — Vil ~
t 100 x | 1—-2- para valores mayores a G

G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas economicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad

de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas

habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:
Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

. 100 = VMIN)
Punt: =|l{————
untaje i (( V.
Donde:

Viuin= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i =Numero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

12. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondié asignandoles
puntajes, se procedera a realizar la evaluacion de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las clausulas penales de
apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolucion o terminacién
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el

proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancién o declaracion de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al

cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.
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La entidad descontarad TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucién o terminacion anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuarad por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucion o terminacion anticipada
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucién o terminacién anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes sefialados,
indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el
Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el Formato
N° 9 segUn corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma individual
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro, expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

13. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido
se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién
Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

14. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicaré en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
1. PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para verificacion
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten
el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben

presentarse con la propuesta:

1.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DIAGNOSTICOS,

ESTUDIOS Y DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal

minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA 1

. No. de .
Formacion N Porcentaje
Cant .. | Experienci N - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo S
a Dedicacion
Proyectos
En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacién como
Director de Consultoria de estudios técnicos
| . y disefios para construccion de edificaciones
. ngeniero . P M
Director de | A7, N cubiertas institucionales, publicas y/o 0
1 . | Civil 0 | 6 afios . L 3 30%
Consultoria Arquitecto privadas, de acuerdo con la definicion del
g Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10. El area
de cubierta disefiada de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.
En los contratos y/o proyectos aportados
debera acreditar la participacién como
Especialista Estructural en proyectos de
.. | Ingeniero estudios y disefios para la construccion o
Especialist | > . . .
3 Civil  con reforzamiento de edificaciones cubiertas
1 posgrado | 4 afios institucionales, publicas y/o privadas, de (3 30%
Estructural I .
en acuerdo con la definicion del Titulo K numeral
estructuras 2.6 de la NSR-10. El area de cubierta
disefiada de uno de los contratos ylo
proyectos acreditados debera ser igual o
mayor a 1.500 m2.
Ingeniero En dos (2) de los contratos y/o proyectos
Civil  ylo aportados debera acreditar la participacion
Especialist | Ingeniero como Ingeniero Hidrosanitario en proyectos
a Sanitario de consultoria de disefios para sistemas de
1 Hidrosanita | y/o 4 afos tratamiento de aguas residuales. En los otros |4 50%
rio Ingeniero dos (2) contratos, deberad acreditar la
Sanitario y participacion como Ingeniero Hidrosanitario
Ambiental en proyectos de consultoria de estudios y
con disefios para la construccién, adecuacién o

Pagina 68 de 95




fiduprevisora S
)

Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

PERSONAL MINIMO PARA LA ETAPA 1

No. de

Formacion N Porcentaje
Cant .. | Experienci N - Contratos
Cargo Académic Experiencia Especifica de
a General ylo s
a Dedicacion
Proyectos
posgrado ampliacion de edificaciones institucionales; o
en el area en proyectos de construccién adecuacion o
de la ampliacién de edificaciones institucionales.
hidraulica,
0 la
ingenieria
sanitaria
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
... | Ingeniero Ingeniero Eléctrico o Electricista en proyectos
Especialist | -~ . N . . L 0
1 e Eléctrico o | 4 afios de consultoria para construccién, adecuacion |3 30%
a Eléctrico L o DS AN .
Electricista o0 ampliacion de edificaciones institucionales;
0 en proyectos de construccion adecuacion o
ampliacion de edificaciones institucionales.
En los contratos y/o proyectos aportados
deberd acreditar la participacion como
. Especialista en Geotecnia o suelos en
Ingeniero ] .
Civil  con proyectos de consultoria para construccion,
Especialist . adecuacion o ampliacion de edificaciones
estudios de

1 a en 4 afios institucionales; o en proyectos de |3 20%

Geotecnia gc;sgrado construccion adecuacién o ampliacion de
geotecnia edificaciones institucionales. En por Iq menos
uno (1) de los contratos deberd estar incluido
o corresponder a la construccion de tanques
0 compartimentos estancos.
Ingeniero
Ambiental
glsnzr:eltr?igfc; En I0§ contrat.os ylo proyggtos .gportados
Especialist |Civil con deberg .acred|tar Ig participacién como
1 . < Especialista en Ambiental en proyectos de 0
a estudios de | 4 afios . . o 2 35%
Ambiental | posgrado cpnsultorla de Estudlgs y Disefios de
en Ing. S|st§mas de tratamiento de Aguas
Ambiental Residuales.
Sanitaria y
Afines
En los contratos y/o proyectos aportados
Profesional deberé acreditar la partiqilpacién como
de . profesmgl de programacion de obra,
Programaci Ingeniero elaboracién de presupuestos y
1 on y Civil 0 | 2 afios especificaciones técnicas en proyectos de |2 20%
Presupuest Arquitecto consultoria para construccién, adecuacion o
o ampliacion de edificaciones institucionales; o

en proyectos de construccion adecuacion o
ampliacién de edificaciones institucionales.

Pagina 69 de 95




fiduprevisora S
)

TODOS PORUN

Findeter /7 BIENESTAR NUEVO PAIS
et el Dol g FAMILIAR

El personal aca descrito es el minimo requerido para ejecutar la Etapa 1 de los dos proyectos (Cajica y Leticia).

El Director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, comités de
disefio y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el Contratista debera contar con el siguiente personal minimo
para la ejecucion de los trabajos:

= Una (1) comisién de topografia por proyecto compuestas cada una por un (1) topografo y un (1) cadenero, con una
dedicacion del 10% del plazo de ejecucion de los trabajos.

=  Dos (2) Maestros de Obra, uno para cada proyecto, con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

= Un(a) (1) secretario (a) y Un (1) dibujante con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

= Un (1) especialista en el manejo y control de abejas, que establezca el tratamiento que debe darsele al panal que se
encuentra en el Coliseo del Centro de Orientacion Luis Amigo de Cajica, y que permita la correcta ejecucion de las
fases del proyecto y el uso posterior de la edificacion.

Los costos de la Etapa 1 deben incluir todos los ensayos y analisis de laboratorio requeridos para completar los estudios
y disefios, asi como los necesarios para la obtencidn de permisos y licencias. Asi mismo, dentro de los costos de la etapa
1 se deberan contemplar los gastos de desplazamiento a la ciudad de Leticia, de los profesionales que se requieran y en
las veces que se requieran.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucién de la Etapa
1 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

1.2, PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, CONSTRUCCION
DE LA OBRA

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2

No. de
Formacion | Experiencia | Requerimiento  particular  de | Contratos
Académica | General Experiencia Especifica ylo
Proyectos

Porcentaje
de
Dedicacion

Cant. | Cargo

En los contratos ylo proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Director de Obra
en proyectos de construccion,
adecuacion, remodelacion,
ampliacién o reparaciones locativas
en edificaciones cubiertas
institucionales, publicas  ylo
privadas, de acuerdo con la
definicién del Titulo K numeral 2.6
de la NSR-10. El area de cubierta
construida de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera
ser igual 0 mayor a 1.500 m2.

1 Residente de | Ingeniero 4 Afos En los contratos ylo proyectos |3 100%

. Ingeniero
1 |Director del gy o |6 Afios

3 30%
Obra Arquitecto
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2

No. de .
Formacion | Experiencia | Requerimiento  particular  de | Contratos Porcentaje
Cant. | Cargo o L g de
Académica | General Experiencia Especifica ylo .
Dedicacion
Proyectos
Obra Civil 0 aportados deberd acreditar la
Arquitecto participacién como Residente de
Obra en proyectos de construccion,
adecuacion, remodelacion,
ampliacién o reparaciones locativas
en edificaciones cubiertas
institucionales, publicas  ylo
privadas, de acuerdo con la
definicion del Titulo K numeral 2.6
de la NSR-10. El area de cubierta
construida de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera
ser igual 0 mayor a 1.500 m2.
Ingeniero
. Civil, En los contratos y/o proyectos
Profesional . ) )
. Ingeniero aportados debera acreditar la
de Seguridad Industrial o fesional d 30
Industrial Y | ™ ustqa 0 part|c[pa0|on como profesional de %o para
Profesional N seguridad y salud ocupacional en Cajica vy
2 Salud 3 Afios |3 o
. en proyectos de construccion, 15% para
Ocupacional . iy - -
(Uno oor Segundad adecyag[on, .remodelacllon, Leticia.
royecto) Industrial, ampliacién o reparaciones locativas
proy Salud en edificaciones
Ocupacional
Trabajador
Social, En los contratos ylo proyectos
Psicdlogo, aportados deberd acreditar la
Socidlogo, participacién como  Profesional
1 Profeswnal Antropqlogo, 2 Afios Social con experiencia en proyegt'os 9 30%
Social Comunicador de  construccion,  adecuacion,
Social 0 remodelacion,  ampliacibn o
profesional reparaciones locativas en
de areas edificaciones.
afines.
En los contratos ylo proyectos
. aportados deberd acreditar la
Ingeniero e L
he' participacion como Especialista en
L Civil con .
Especialista . < Geotecnia en  contratos  ylo 0
1 . | estudios de | 4 afios 2|3 15%
en Geotecnia osarado en proyectos de construccion,
peo?ecnia adecuacion, remodelacién,
g ampliacion o reparaciones locativas
en edificaciones.
Ingeniero En los contratos y/o proyectos
Especialista | Civil con N aportados debera acreditar la o
1 4 afos L - 3 25%
Estructural posgrado en participacién como Especialista
estructuras Estructural  en  proyectos de
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PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2

No. de .
c Formacion | Experiencia | Requerimiento  particular  de | Contratos Porcentaje
ant. | Cargo o L g de
Académica | General Experiencia Especifica ylo Dedicacié
edicacion
Proyectos
construccion, adecuacion,
remodelacion, ampliacion 0
reparaciones locativas en
edificaciones cubiertas
institucionales, publicas  ylo
privadas, de acuerdo con la
definicion del Titulo K numeral 2.6
de la NSR-10. El area de cubierta
construida de uno de los contratos
ylo proyectos acreditados debera
ser igual o mayor a 1.500 m2.
En los contratos ylo proyectos
aportados deberd acreditar la
. participacion como  Especialista
Especialista Ingen!ero Eléctrico en  proyectos de
1 . Eléctrico o |4 afios g |3 20%
Eléctrico - construccion, adecuacion,
Electricista iy L
remodelacion, ampliacion 0
reparaciones locativas en
edificaciones
Ingeniero En dos (2) de los contratos y/o
Civil ylo proyectos  aportados  debera
Ingeniero acreditar la participacién como
Sanitario y/o Ingeniero Hidrosanitario en
Ingeniero proyectos de construccion o
Espedialista Sanitario y implementacién de sistemas de
1 Hi .. | Ambiental 4 afios tratamiento de aguas residuales. En | 4 40%
idrosanitario .
con los otros dos (2) contratos, debera
posgrado en acreditar la participacién como
el area de la Ingeniero Hidrosanitario en
hidraulica, o proyectos de construccion
la ingenieria adecuacion o ampliacion de
sanitaria edificaciones institucionales.
Ingeniero
Ambiental o
Sanitario, o En los contratos y/o proyectos
Ingeniero aportados deberd acreditar la
Especialista Civil ~con partigipacién como Especialista en
1 Ambi estudios de | 4 afios Ambiental en  proyectos de |2 20%
mbiental g . .
posgrado en construccion o implementacion de
Ing. sistemas de tratamiento de Aguas
Ambiental, Residuales.
Sanitaria y
Afines
1 Profesional Inggniero 2 afos En los contratos' ylo prgyectos 9 10%
de Civil 0 aportados debera acreditar la
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA 2
No. ~ de Porcentaje
c Formacion | Experiencia | Requerimiento  particular  de | Contratos )
ant. | Cargo o L g de
Académica | General Experiencia Especifica ylo Dedicacié
edicacion
Proyectos
Programacion | Arquitecto participacion como profesional de
y programacion de obra, elaboracién
Presupuesto de presupuestos y especificaciones
técnicas en  proyectos  de
construccion adecuacion 0
ampliacion ~ de  edificaciones
institucionales.
Ingeniero En los contratos ylo proyectos
Civilo aportados deberd acreditar la
Ingeniero participacion como profesional de
1 Profes?onal Industrial,_ 3 Afios calidad _en proyectos . 'de 3 15%
de Calidad con estudios construccion, adecuacion,
en sistemas remodelacion,  ampliacion o
de gestion reparaciones locativas en
de calidad edificaciones
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacién como Residente de
Ingeniero Obra o Inspector de Obra en
Civil ) proyectos de construccion,
1 Ionspector de Arqui%ecto 09 Afios adecyagi,én, .remodelac.i()n, 2 100%
bra Tecndlogo ampliacién o reparaciones locativas
en en edificaciones cubiertas
construccion. institucionales, publicas  ylo
privadas, de acuerdo con la
definicion del Titulo K numeral 2.6
de la NSR-10.

El personal aca descrito es el minimo requerido para ejecutar la Etapa 2 de los dos proyectos (Cajica y Leticia).

El Director de obra debera estar presente en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento, comités de obra y
cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el Contratista debera contar con el siguiente personal minimo
para la ejecucion de los trabajos:

= Una (1) comisioén de topografia compuesta por un (1) topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del 10% del
plazo de ejecucion de los trabajos.

= Un(a) (1) secretario (a), Un (1) mensajero, Un (1) conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.
El Inspector de obra sera el responsable del proyecto de Leticia y reportara directamente al Residente de Obra.

Los costos de la Etapa 2 deben incluir todos los ensayos y analisis de laboratorio requeridos para la aprobacion de las
obras por parte de la Interventoria y las autoridades competentes, asi como para dejar funcional todos los espacios y
componentes que sean construidos o intervenidos. Asi mismo, dentro de los costos de la etapa 2 se deberan contemplar
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los gastos de desplazamiento a la ciudad de Leticia, de los profesionales que se requieran y en las veces que sean
requeridos.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de la Etapa
2 del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para

la etapa.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

El Contratista deberéa en lo posible, tratar de vincular a la ejecucién de la obra, un 60% del personal de obra no calificado
de la region. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona del proyecto, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafas al mismo.
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ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL

“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE
CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS
POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y
EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS ”

1. ETAPA 1. EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $64.903.672,00

ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION
JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA — CUNDINAMARCA.

$ 40.706.926,00

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS
AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA — CUNDINAMARCA.

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN
LETICIA - AMAZONAS.

$ 16.462.430,00

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1 (SOLO PARA CAJICA) $7.734.316,00

2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA

iTEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 1.037.416.192,00
B VALOR COSTOS INDIRECTOS  AlU 27,05% 290.476.535,00
Administracion 19,05% 197.627.785,00
Imprevistos 3,00% 31.122.486,00
Utilidad 5,00% 51.870.810,00
Valor IVA sobre la utilidad 19,00% 9.855.454,00
COSTO TOTAL OBRA (A+B) 1.327.892.727,00
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 1.392.796.399,00
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Nota 1. El precio global relacionado por cada item debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas descritas en
los disefios de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos entregados, incluidos los ajustes que se realicen en la
Etapa 1 del contrato.

Nota 2: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho

impuesto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-O-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucidn del proyecto bajo el esquema de
ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacidn de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.
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Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes
del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como
ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés
sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacion por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucidn del proyecto.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos
y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Documento de identidad o NIT:

Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderad que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
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Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas, consorcios
0 uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-ICBF-O-XXX-2018
Objeto Convocatoria: CONTRATAR “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit
, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad

social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014,

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit

, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes
parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién aporto con la
propuesta la planilla 0 comprobante de pago de los aportes correspondientes a mi seguridad social y aportes parafiscales,
del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demés normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla
o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente

anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el

cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE E DE
B EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO .
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar
los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacidn con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitacion
de experiencia. En ningiin caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las
condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
PRESUPUESTO OFICIAL

“DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE
CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS
POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y
EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS ”

FORMATO No.4

1. ETAPA 1. EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR TOTAL ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS $
ESTUDIOS, DISENOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION
JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA — CUNDINAMARCA.

- ; $
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS
AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA — CUNDINAMARCA.

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y

DISENOS NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS $

EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN

LETICIA - AMAZONAS.

VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1 (SOLO PARA CAJICA) $

2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA

iTEM DESCRIPCION UND VALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA 0,00

B VALOR COSTOS INDIRECTOS  AlU 0,00% 0,00
Administracion 0,00
Imprevistos 0,00
Utilidad 0,00
Valor VA sobre la utilidad 0,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B) 0,00

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 0,00
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PORCENTAJE DE DESCUENTO
PORCENTAJE APLICABLE DE
DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS | %
UNITARIOS:

Nota: El proponente debera entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Valor Total, AlU y valor total
de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: ltem. —
Descripcion — Unidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en pesos colombianos, incluido el IVA (cuando aplique), valor del AlU
que debera ser expresado unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la Utilidad (cuando aplique)
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de calculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web de la convocatoria, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los servicios prestados en el
territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores
facturados correspondientes al proyecto de Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho
impuesto.
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FORMATO 5

ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para la Etapa 1, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido,
que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima requerida para
la ejecucion de esta etapa y totalizar la misma, asi como los demas costos directos requeridos en el presente formato y
presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la suscripcion del acta de inicio.

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta

econdmica presentada.

PROPONENTE:

A.ETAPA 1: DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
PERSONAL | covrioap | s | % | gy, |VALORMES| NoDE | ioriy
PROFESIONAL sASeo | DEDICACION (axBxcxD) | MesEs | e
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)
PERSONAL TECNICO
PERSONAL | conrionn | wes | . % | ey |VALORMES| No.DE | Lipry
TECNICO sAe oo | DEDICACION (axBxcxD) | MesEs | PE
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

Pagina 85 de 95




fiduprevisora S
)

Findeter ’ BIENESTAR
e 4 FAMILIAR

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL ANTES DE IVA(1+2+3)

IVA 19% (SOLO APLICA PARA EL PROYECTO DE CAJICA)

VALOR TOTAL ETAPA 1 DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS (A)

FM: Factor Multiplicador

liITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Pagina 86 de 95




TODOS PORUN
NUEVO PAIS

%

{fiduprevisora) [P
Findeter #&= BIENESTAR
e el Bl g FAMILIAR
liTEM DESCRIPCION
Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 5
ANALISIS DETALLADO DEL A.lLU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.L.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi como los
demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a
la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los

estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta

econdmica presentada.

prestaciones sociales

103  Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes

104  Software/Hardware para Obra Gl
105  Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106  Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108  Sistema plan de manejo ambiental Gl
109  Ensayos de Control de Calidad Gl
110  PapelerialEmpastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114  Registro y Elaboracién Planos Récord Gl
15 Elabora_ci(_m manuales  operacion y Gl
mantenimiento
116  Transportes / almacenamiento Gl
117  Costo Proporcional Oficina Central Gl
118  Publicaciones Contrato Gl
119  Pdlizas Gl
120 Impuestos Indirectos Gl
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Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad Un\ilt:rio Pa\:::.ial Ca:alirt.ulo
121  Valla Gl
122  Servicios publicos Gl
123  Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125  Otros (indicar) Gl

1 ADMINISTRACION %
2 IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
4 IVA SOBRE UTILIDAD (SOLO PARA EL

PROYECTO DE CAJICA)

TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento
(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-ICBF-0-XXX-2018 adelantado por PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF cuyo objeto sera contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". Mediante la suscripcion del presente documento,
identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo serian beneficiarias reales del
futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogoté D.C. - Colombia

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBF-O-XXX-2018 para
contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés, por:

1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Haya suscrito contrato de interventoria con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucién y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas

3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracién de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas

4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la presente
convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

5. No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta
para contratar la interventoria de este proyecto

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo harén a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF
Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria
No. PAF-ICBF-0-XXX-2018 , manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de

persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion,
las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento;
ylo dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidn resolucidén o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s)

Numero de veces impuesta

Contrato

Contratante

Nombre de la persona a quien

N°

se le impuso la medida

Incumplimiento

Resolucién(es) 0
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
(No apremio) 3.
4,

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4.,

1.

Multa(s) g
4,

. 1.
Sanciones 0
Declaracion de 3'
4,

1.

2.

3.

4,

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en consecuencia

se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui consignado y los
demas que se le requieran.
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No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes
del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este registro de cada uno
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF-0-XXX-2018 para contratar la

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona natural) / a la
____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
multas, sanciones o declaratorias de

sociedad que represento
proceso de contratacién, clausulas penales, clausulas penales de apremio,
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucién o
terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he

ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion

Jjuramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
PA FINDETER (PAF) - 1743 ICBF

Calle 72 #10-03 Pisos 4-8-5-9

Bogota D.C. - Colombia

Asunto: Convocatoria No. PAF-ICBF-0-0XX-2018 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , en mi condicion de (marque con
una X segun el caso) Persona Natural | Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracion juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.OBJETOY
ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con
actividades, presupuestos y productos definidos para la “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS,
DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL
MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2) REPARACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF, EN EL CENTRO
DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA
Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS”.

1.1. ALCALCE

El alcance de este contrato esta definido por los productos a entregar que se resumen en las
siguientes dos etapas:

ETAPA DESCRIPCION DEL ALCANCE

Estudios, disefios y obtencion de permisos y licencias para la construccion de un
sistema de tratamiento de aguas residuales para el Centro de Orientacion Juvenil
Luis Amigd ubicado en el municipio de Cajicad — Cundinamarca.

Diagndstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los estudios y
disefios necesarios para las reparaciones locativas requeridas por las edificaciones
Etapa1 | y priorizadas por el ICBF en el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigd ubicado
en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

Diagnéstico del estado de las infraestructuras y elaboracién de los estudios y
disefios necesarios para las reparaciones locativas requeridas por las edificaciones
y priorizadas por el ICBF en el Centro de Atencion Especializado en Leticia -
Amazonas.

Construccion de un sistema de tratamiento de aguas residuales para el Centro de
Orientacién Juvenil Luis Amigé ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

Ejecucidn de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de

Fiapa 2 Orientacién Juvenil Luis Amigo ubicado en el municipio de Cajica — Cundinamarca.

Ejecucidn de las reparaciones locativas priorizadas por el ICBF para el Centro de
Atencion Especializado en Leticia - Amazonas.

La descripcion general para cada uno de los productos establecidos anteriormente, se describen
en el presente anexo técnico para cada una de las etapas.

2. OBLIGACIONES
GENERALES

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los
Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente
contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidén administrativa y los principios




{fiduprevisora) Findeter #= \

Financiere de) Gethroto TODOSPORUN
BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas de
acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccién que
hacen parte de los entregables de la Etapa 1, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del
plazo establecido.

C. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma Sismo
Resistente Colombiana NSR-10.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o
administrativa necesaria

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtin hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con
los procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo.

e Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del
acta de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos
dentro del alcance del CONTRATO.

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autbnoma
Regional, el Departamento y/o Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.
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n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles

no solo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestién y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores seré de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podra
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generaré dafio o perjuicio
al ENTE TERRITORIAL, al ICBF o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por
este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA,
quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del
valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener
especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada
acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a
la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

q. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién, ejecucién y
liquidacion del CONTRATO.

S. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

t. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 4.1 de los Estudios Previos, para cada una de las etapas de cada
proyecto.

u. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

V. Utilizar la informacién entregada por FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF vy el Instituto Colombiano del
Bienestar Familiar - ICBF estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del presente
contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

w. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

X. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de
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seguimiento o comités de obra a los cuales podrad asistir un representante del Municipio,
FINDETER, ICBF, y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

y. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en este contrato.

z Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y/o FINDETER, y al ICBF en todas las reuniones a las que éste
lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

bb. Colaborar con PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) — 1743 ICBF y/o FINDETER, y al ICBF en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del
presente documento.

cc. Utllizar la imagen de FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF y del ICBF, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éstos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningin funcionario,
podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de
cualquier otra indole.

dd. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER
(PAF) - 1743 ICBF toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion
del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes

ee. Velar porque LA CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma
indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

gg. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades técnicas,
administrativas, financieras realizadas en desarrollo del contrato.

hh. Mantener durante la ejecucion del proyecto el Personal Minimo Requerido en los
Términos de Referencia; por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las minimos
requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancion de los pagos pendientes
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario
que no se tenga el Personal Minimo Requerido, previo requerimiento que sobre el particular
efectué el Interventor. Realizados maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el
Interventor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento
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parcial del contrato.

i Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

ii- Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4, cuidando que la informacion que se
socialice y las actividades que se ejecuten no estén limitadas por algin acuerdo de
confidencialidad y reserva, y estara en cabeza del contratante definir tal condicion.

kK. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa 2,
cuando el area intervenida del proyecto lo permita.

3. OBLIGACIONES
DE CARACTER
FINANCIERO

a.  Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para
lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b.  Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato

c.  Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y
municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias
para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econémica.
Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

d.  Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e.  Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, deberéa presentar
a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucién del CONTRATO

f. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.

4. OBLIGACIONES
RELACIONADAS
CON EL
PERSONAL
REQUERIDO PARA
LA EJECUCION
DEL CONTRATO

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincularala ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria del
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al
proyecto.

b. Presentar previa suscripcidn del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el
contenido en el presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir
cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacion. El contratista se
compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor
adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
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FINDETER (PAF) — 1743 ICBF, de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta
economica que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en
ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO
PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta
su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto,
debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal,
quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacién del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

d. Mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y
demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

e. Brindar al Director del proyecto autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

f.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas Colombianas.

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual deberé realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

h.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido
que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacién de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de
vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

i. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

j- Emplear personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo
de las actividades asignadas.

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

I. Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no haré reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y seré
causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de
inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

n. Presentar mensualmente al interventor, seglin sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
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5. OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO
GLOBAL

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, vy la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

~o o0 oW

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de
Gantt): Los programas detallados para la ejecucién del proyecto, deberan ser
elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada
en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de
ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
iniciacién y seran, como minimo:
a) Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) indicadas en el formato de cantidades de la oferta econdmica.
Indicando duracion, responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.
b) Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.
c) Laindicacién de la duracion de la ejecucidn del proyecto objeto del presente
proceso de seleccion.
d) Ruta critica.

Esta programacién aplica para las etapas 1 y 2, y deberd detallarse de manera
indicativa, sin definir fechas de inicio y terminacién; no obstante deberan especificarse
los plazos de las actividades.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucidén del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecucidn del contrato. Igualmente verificara
los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos.
Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando
dias y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcion
del acta de inicio de la Etapa 2.

Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA deberé presentar el flujo de inversion
del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacién del
flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de
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calculo de Excel o aplicacién software tipo project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica,
discriminadas por mes.

VI.  Aprobacién de garantias. El contratista debera contar con la respectiva aprobacién de
las garantias por parte del Patrimonio Autonomo, conforme lo exigido en los Términos
de Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la
CONTRATANTE.

VII.  Afiliacién a la seguridad social integral. El contratista debera presentar los soportes de
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto, y el
interventor verificara el cumplimiento de estos soportes, respecto a la normatividad
vigente.

VIII.  Verificacién del Formato de Estimaciéon Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para la Etapa 1: El interventor validara el Formato de Estimacién Propuesta
Econdmica Detallada y Factor Multiplicador y la consistencia de la propuesta econdmica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

IX.  Verificacién del Formato de Analisis Detallado del A.l.U para la Etapa 2: El interventor
validara el Formato de Andlisis Detallado del A.L.U y la consistencia de la propuesta
econdmica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

X. Suscripcidn de un Acuerdo de Confidencialidad y Reserva, cuando las condiciones del
proyecto lo ameriten, donde las partes fijan formalmente y por escrito los términos y
condiciones bajo las que las partes mantendran la confidencialidad de la informacién
suministrada por FINDETER y el ICBF y creada entre ellas.

Esto aplicara para aquellos proyectos enmarcados en el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolecentes del ICBF. Los documentos que soportan la ejecucién de dichos proyectos como
planos, disefios, especificaciones, memorias de célculo, etc., deben ser expedidos sdlo cuando
ésta Entidad lo considere pertinente; de esta manera sélo se mantendran disponibles a solicitud
de las partes contractuales o cuando las autoridades administrativas, judiciales o Entes de Control
asi lo soliciten.

Suscribir un acta de inicio de la Etapa 1 de manera simultanea a la suscripcion del Acta de Inicio
Global del Contrato. Asi mismo, cada vez que se termine y reciba a satisfaccion, por parte de la
interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF)
- 1743 ICBF, el producto de cada etapa comprendida en el proyecto, se procedera a suscribir el
acta de inicio de la etapa siguiente.

Terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF la Etapa de Estudios y Disefios
(Etapa 1) y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA
debera suscribir Acta de Inicio de la Obra (Etapa 2).

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios
y Disefios, y la suscripcién del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma
o adicional al establecido en el valor del contrato.
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Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista
y hasta la expedicién de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo
como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcién del
acta de inicio daréa lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra, el
CONTRATISTA deberé ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus
etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que
no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF podra reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de
la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

6. ETAPAS DEL
PROTECTO

El presente proyecto se ejecutard en dos (2) etapas condicionadas, diferenciadas e
independientes con actividades, presupuestos y productos definidos que tienen como fin contratar
los “DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA: 1) UN
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE ORIENTACION
JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y 2)
REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS
POR EL ICBF, EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO EN EL MUNICIPIO
DE CAJICA - CUNDINAMARCA Y EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA LETICIA
EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.

6.1. ETAPA | DEL
CONTRATO

ETAPA | ESTUDIOS Y DISENOS DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA.

1. CONCEPTO

El sistema de tratamiento de aguas residuales a implementar, debera remplazar el antiguo sistema
de pozos sépticos y tanques anaerobios con los que cuenta actuaimente el Centro, cuya vida Util ya
se cumplio y por lo cual la CAR ha ordenado al ICBF su remplazo, pues no se cumple con la
normatividad sobre vertimientos.

El sistema a disefiarse e implementarse debera tener la capacidad para tratar el volumen y la
caracterizacion de las aguas residuales producidas por la totalidad de la poblacién del Centro Luis
Amigé (la cual actualmente es de 600 personas), y podra dentro de sus componentes, contar con una
planta de tratamiento de tipo convencional o de tipo compacta, siempre y cuando se garantice la
eficiencia de tratamiento y remocién requeridos para cumplir con la norma de vertimientos impuesta
por la autoridad ambiental correspondiente.
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Frente a este Ultimo punto, el contratista debera verificar si el Auto No. 1405 del 13 de diciembre de
2011 expedido por la CAR, y mediante el cual impusieron norma de vertimientos al Centro Luis Amigo,
aln tiene validez o debe ser actualizado, caso en el cual, el contratista debera adelantar los tramites
correspondientes.

El disefio del sistema de tratamiento debera cumplir y cefiirse a lo establecido en la normatividad
técnica y ambiental correspondiente, en especial lo contenido en la Resolucién 330 de 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Decreto 3930 de 2010, el Decreto 1076 de 2015, la
Resolucién 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Decreto 050 de 2018,
asi como las demas normas aplicables a este tipo de proyectos.

Como alcance general, los disefios del sistema de tratamiento de aguas residuales seran realizados
al nivel de detalle requerido para pasar a la etapa de construccion (disefios definitivos de todos los
procesos de la planta, las obras de empalme entre el alcantarillado y la planta y sus obras de
vertimiento). Ademas, el disefio debe contemplar los sistemas de control, sistemas eléctricos, proceso
oOptimo de operacion de la planta, los manuales operativos y los programas de puesta en marcha y
todos sus costos, los cuales deben ser reflejados en el presupuesto para la etapa de construccion.

Ademas, como productos de esta fase, el contratista también debera tramitar y entregar la totalidad
de los permisos que se requieran para la implementacion y funcionamiento del sistema de
tratamiento, entre los que se encuentran:

a) Permiso de Vertimientos de acuerdo a las disposiciones de la autoridad ambiental
correspondiente, el cual debera contar con la caracterizacion de los vertimientos de
conformidad con la norma de vertimientos existente, la evaluacion ambiental del vertimiento
en los términos exigidos en la norma y el Plan de Gestién del Riesgo para el manejo del
vertimiento.

b) Permiso de ocupacién del cauce.

c) Licencia de construccién del sistema.

d) Demas permisos o licencias que sean requeridos.

El contratista debera generar un documento en donde se especifique el procedimiento adecuado para
dejar desconectado y sellado el antiguo sistema de tratamiento, asi como la conexién del colector
final al nuevo sistema de tratamiento, sin afectar la operacion del centro.

En esta etapa de diagndstico, el contratista también debera realizar una evaluacion del estado de las
cajas de inspeccion y pozos del sistema de alcantarillado del centro de orientacion, y debera
determinar si éstas requieren algun tipo de intervencién para el correcto funcionamiento del nuevo
sistema de tratamiento.

ETAPA 1: DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS, PARA LA EJECUCION
DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS EDIFICACIONES Y
PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA, Y PARA EL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADO DE LETICIA EN AMAZONAS

CONCEPTO

Este producto consiste en la elaboracién de los diagndsticos del estado de las infraestructuras, y la
elaboracion y/o revisién y/o complementacion de los estudios y disefios necesarios para la ejecucion
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de las reparaciones locativas en el Centro de Orientacién Juvenil Luis Amigé ubicado en el
municipio de Cajica - Cundinamarca, y el Centro de Atencidén Especializado de Leticia en
Amazonas, acorde con la priorizacion entregada por el ICBF, asi:

Centro Juvenil Luis Amigd en el municipio de Cajica - Cundinamarca

= Adecuacion de la zona de servicio de alimentos.
= Reparaciones locativas en la cubierta del coliseo. Esta actividad debera incluir el adecuado
manejo de la colmena de abejas ubicada en 2 de los muros de fachada de la edificacion.

Centro de Atencion Especializada de Leticia - Amazonas

= Terminacién de las adecuaciones iniciadas en las baterias sanitarias de los alojamientos.

= |nstalacion de los aparatos sanitarios y griferias antivandélicas faltantes.

= Apertura de vanos para las ventanas de los alojamientos de los adolescentes, incluidos los que
en la actualidad utiliza el operador para los educadores, con el fin de mejorar la ventilacién e
iluminacién de las &reas.

= Suministro e instalacion de la carpinteria metalica requerida.

El diagnostico, y la elaboracion y/o revisién y/o complementacion de los estudios y disefios, deberan
arrojar al final los insumos necesarios para ejecutar las reparaciones o mejoras locativas que se
prioricen en conjunto con la Contratante y el ICBF.

Esta etapa también debera entregar un costeo aproximado de las intervenciones a realizar, junto con
las especificaciones técnicas y el alcance de cada una de ellas.

Durante esta etapa, el Contratista debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitecténico, para cada proyecto.

2. ENTREGABLES PARA LA ETAPA1

Los productos establecidos para la Etapa 1 - Diagnésticos y/o Estudios y/o Disefios, deberan
entregarse conforme a las Normas Técnicas Colombianas establecidas para tal efecto, y deberan
ajustarse a las siguientes condiciones de entrega, cuando estos apliquen.

Si bien a continuacion se describen las condiciones de entrega para cada uno de los estudios y
disefios que pudieran realizarse, de conformidad con el diagndstico que se realice y la priorizacién
que se realizara en conjunto con el ICBF, se determinara cuél de ellos se requiere y cuél sera su
alcance.

Para el proyecto del Sistema de Tratamiento del Centro de Orientacion Luis Amigo6 en Cajica, se
deberan adelantar todos los estudios y disefios necesarios para llevar a cabo la construccion e
implementacion del sistema, y estos estudios y disefios se deberan ajustar a las condiciones de
entrega aca descritas.

2.1. Informe preliminar y diagnéstico

Una vez suscrita el acta de inicio de la Etapa 1 para cada proyecto, el Contratista debera realizar las
diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega de los diagndsticos,
estudios y disefios dentro del plazo estipulado en el Cuadro de Hitos de la Etapa 1, esto soportado
en los conceptos realizados por los especialistas que hagan parte del diagndstico.
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Para la realizacion de este informe preliminar y diagndstico, el contratista debera tener en cuenta el
insumo documental entregado por LA CONTRATANTE y complementado con la investigacion
particular y las visitas de campo realizadas a lo predios donde se ejecutaran los proyectos.

El informe preliminar debera contener todos los analisis y recomendaciones que como consultor
realice, ala documentacion, técnica, juridica, predial y normativa que le haya sido entregada por parte
de LA CONTRATANTE o que haya sido conseguida y recopilada personalmente. El objetivo de este
informe es conocer las recomendaciones que como consultor el contratista realice como
complementacién para un mejor desarrollo del proyecto.

En el caso de los diagndsticos para la ejecucidn de reparaciones locativas, este documento debera
incluir como minimo los siguientes aspectos para cada proyecto:

1. Informe Preliminar

i. Informacion general del inmueble.
i Localizacion urbanistica.

il Titularizacién del predio.

iv. Servicios publicos domiciliarios.

V. Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias.

Vi, Estado actual de cobertura de servicios.

Vi, Estado actual de aparatos sanitarios y accesorios hidraulicos y eléctricos

2. Diagndstico. Se debera elaborar documento que relacione como minimo la siguiente
informacién:

i. Concepto técnico de cada uno de los especialistas para cada uno de los aspectos
analizados.

i Aspectos relevantes.

ii. Observaciones y recomendaciones

Una vez elaborado el Informe Preliminar y Diagnéstico de las actividades priorizadas, se deberan
ejecutar todos y cada uno de los estudios y disefios que sean necesarios con base al concepto
técnico, observaciones y recomendaciones realizadas por cada uno de los especialistas.

Para el caso de los estudios y disefios del sistema de tratamiento de aguas residuales del Centro de
Orientacion Juvenil Luis Amigd del municipio de Cajica, el informe preliminar y diagnostico también
debera incluir lo siguiente:

El informe preliminar debera presentar un andlisis normativo, que incluya el estudio e interpretacion
de la normatividad vigente en materia técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que
afecten o condicionen la ejecucion del proyecto, con el fin de tener claros los parametros normativos
dentro de los cuales éste debera ser implementado. El andlisis normativo debera estar compuesto
por escritos, planos, imagenes y demas tipos de documentacion necesaria, y debe contener como
minimo lo siguiente:

1. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Secretaria de
Planeacion Municipal.
2. Consulta de las normas de caracter ambiental y las restricciones de este tipo, que puedan

ser aplicables al proyecto, y asi mismo determinacion de los requisitos y pardmetros a cumplir en este
proyecto.
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3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las

normas vigentes aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios
publicos, obras de mitigacion, entre otras).

4, Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan
directamente en el predio, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas
necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la
implantacién se realice dentro del area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para
terrenos planos o en ladera.

7. En cualquier evento debera garantizar que la entrega de la informacion permita la
legalizacion, construccion y puesta en funcionamiento de la infraestructura objeto del contrato.

2.2. Levantamiento topografico (cuando aplique)

El objetivo principal del levantamiento topografico de la edificacién es realizar los levantamientos
de campo con la medicidn de pardmetros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos
componentes y objetivos del proyecto, ubicacién de las areas a intervenir y espacios, incluyendo
ubicacion, recorridos y tramos de las redes eléctricas e hidrosanitarias a intervenir, que serviran
de base en la preparacién de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1 (Sean
reparaciones locativas o construccién de obra nueva).

Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartogréaficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la precision requerida,
referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y
licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote y de la edificacién indicados
por FINDETER, de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las
actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccién, efectuando los amarres
al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general
de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que
en el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las
coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con
los requerimientos de la Interventoria.

El informe topografico debera contener ademas:

1. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de la edificacion
en el predio, ubicacién de cada uno de los espacios, y cuadro de areas.

2. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro
de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

3. Memorias topograficas en original y dos (2) copias y copia en medio magnético donde
se deben anexar las carteras topograficas de campo.

4, Planos topogréficos completos de cada una de las éreas a intervenir, que incluyan todos

los elementos existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras
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de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles,
bordillos, canales, entre otros.

5. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

6. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos
y célculos ejecutados.

7. Informe de control topogréafico durante la ejecucion del proyecto.

8. El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias

copia de su respectiva matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa
de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta
precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con
base a los items de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

Como recomendaciones generales para el estudio topografico se deberan tener en cuenta las
siguientes; sin embargo, las condiciones particulares para cada uno de los proyectos deberan ser
definidas previamente con la interventoria:

a) Se deben obtener los planos a escala 1:250 con curvas de nivel cada 50 centimetros y
perfiles cada diez (10) metros. La densidad minima de puntos tomados en campo con estacion
total no podré ser inferior a 1.000 puntos por hectérea, es decir un (1) punto por cada diez 10
metros cuadrados.

b) La informacion topografica incluird; localizacién de edificaciones, vias, redes de
servicios publicos, cajas de alcantarillado, tanques, corrientes de agua, accidentes topograficos
y en general, todo detalle que sea de interés para el estudio. Los trabajos de topografia deberan
realizar el correspondiente proceso de georreferenciacion, utilizando el sistema MAGNA-SIRGAS
de referenciacion oficial de Colombia.

c) Adicionalmente se deberan realizar en el terreno minimo 3 mojones, en sitios que
brinden suficiente estabilidad y permanencia y que queden claramente identificados.

d) El levantamiento topografico incluira la localizacién de los sitios de exploracion
geotécnica, y en general los sitios donde se realicen inspecciones técnicas de interés para el
estudio.

e) Se debe emplear en el levantamiento una estacién total de topografia con certificado
de calibracion reciente, expedido por una institucién acreditada por la ONAC con un maximo de
dos meses de anterioridad de la fecha de inicio de realizacion de los trabajos topogréficos.

f) Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un
certificado de calibracién expedido por una institucion acreditada por la ONAC con un méaximo de
seis meses de anterioridad a la fecha de iniciacién de los trabajos topogréficos, y se debe anexar
los archivos Rinex del GPS.

g) Los datos tomados con la estacion total deberan ser adjuntados en digital previo a
cualquier procesamiento de los mismos.
h) Para las nivelaciones se debe emplear un nivel de precisién con certificado de

calibracién expedido con un maximo de dos meses de anterioridad de la fecha de realizacién de
los trabajos.

i) Los certificados de calibracién deben indicar que los equipos se encuentran en buen
estado y cumplen con las especificaciones técnicas de uso.

) Los equipos mencionados deben contar con los respectivos accesorios para el
adecuado desarrollo de los trabajos.

k) El personal de las comisiones de topografia debe contar con la respectiva dotacion de
seguridad industrial, y con los medios de transporte y comunicaciéon que requieran para la
realizacién de las labores requeridas.
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l) Se debe llevar el registro fotografico de las actividades de campo.

2.3. Estudios de suelos y Recomendaciones de Cimentacién

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, mediante
la realizacion y analisis de ensayos e informes de laboratorio, perfiles del subsuelo, modelos de
perfiles estratigraficos adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, conocer
las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en las
capas de profundidad, analizar las alternativas posibles de cimentacién, brindar recomendaciones
generales de construccion asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir,
emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto y proyectar los asentamientos
de la estructura en relacién al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto
926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su
ejecucion. Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la cimentaciéon de las
construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes,
plazoletas, entre otros.

El contratista deberd tener en cuenta las siguientes recomendaciones generales para la
elaboracion del estudio de suelos, las cuales seran aplicables a toda obra nueva, y en el caso de
reparaciones locativas, cuando el diagnostico determine su necesidad:

a) EI CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar
y definir las propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalie
el estado de interaccion suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacién
en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de consolidacion de
las estructuras vecinas y su interaccién con la futura construccién de las obras. El contratista
debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacion de sondeos, pruebas de campo y
laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que
exige la NSR - 10.

b) El contratista deberé realizar la perforacién con equipo mecénico de percusion y lavado;
en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.
c) Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el CONTRATISTA

presentara para aprobacion del Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos de
laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las
pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se consideren necesarios para lograr el
objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberén
ser aprobados por la interventoria. sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracion de
los disefios, siendo responsabilidad del contratista cualquier atraso por este motivo.

d) El contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacion con sus
respectivos andlisis de costo beneficio para evaluacion y aprobacion por parte de la Interventoria
y de FINDETER

El estudio de suelos debe comprender, entre otros, los siguientes estudios:
1. Sismologia

El analisis sismolégico debe estar orientado a establecer de acuerdo a la normatividad existente,
las condiciones sismoldgicas correspondientes a la ubicacion del proyecto. Las condiciones de
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amenaza sismica a utilizar en el disefio seran las establecidas para la zona conforme a la
normatividad vigente y la adopcion de los valores utilizados para los analisis de estabilidad
estaran debidamente justificados y soportados conforme a la NSR - 10.

2. Investigacion Geotécnica

La investigacion geotécnica tendra por objeto el levantar, mediante trabajos de campo,
complementados con trabajos de laboratorio, la informacién suficiente y adecuada que permita
caracterizar cuantitativamente los materiales presentes en el sitio; su formulacién y justificacion
correspondera con el modelo geoldgico del sitio.

La investigacion geotécnica comprendera un estudio de exploracién directa mediante
perforaciones, apiques, trincheras etc, definidos por el responsable del estudio y adecuadamente
distribuidos sobre el &rea y con la profundidad que se determina en la NSR-10, de manera que
permita garantizar la obtencion de la informacion geotécnica requerida para completar el modelo
0 modelos geoldgicos y geotécnicos de las diferentes zonas consideradas dentro del &rea donde
se requiere el estudio detallado y donde se plantearan las medidas y/u obras de mitigacion si
estas son necesarias.

El trabajo de campo se complementara con un programa de ensayos de laboratorio (propiedades
indice y mecanicas) que permita caracterizar los materiales (Rocas y suelos) y establecer las
caracteristicas  esfuerzo-deformacion, resistencia u otras propiedades (tales como:
permeabilidad, potencial de colapso, potencial de tubificacion, etc.) de los materiales involucrados
si los mecanismos de falla identificados asi lo exigen.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de
un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras
alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y
ejecutarse ensayos directos, tales como penetracidn estandar (SPT) o veleta segun el caso y
resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de
los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel freatico y si
se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluaré el potencial de expansion libre y
confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

La exploracion directa realizada mediante perforaciones mecanicas alcanzara por lo menos tres
(3) metros dentro de roca firme, cumpliendo con los criterios minimos para la realizacién del
ensayo RQD (Rock Quality Designation), sin limitarse a ello, ademas de la realizacién de apiques
y trincheras, con recuperacion de muestras en roca y suelo para contar con un ndmero de
muestras suficiente para lograr una adecuada caracterizacion del subsuelo. Se llevara un registro
detallado de la exploracién, con la supervision de un geotecnista. En el registro de campo el cual
se deberd entregar dentro del informe de estudio de suelos, se identificara el tipo de exploracién,
su localizacién, tipo y profundidad de las muestras obtenidas, descripcidn visual de las muestras,
cambios estratigraficos observados, condiciones del nivel de agua del subsuelo y demas
parametros que sean de interés para la caracterizacion geotécnica.

El contratista efectuara las consultas a que haya lugar e investigaciones de campo necesarias a
fin de no producir dafio alguno durante la exploracién del subsuelo a las redes de servicios
existentes en el area. Es de exclusiva responsabilidad del contratista cualquier dafio que
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ocasione a los inmuebles, inmuebles aledafios, estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales o subterraneas existentes dentro del area de estudio.

De forma complementaria se podran realizar ensayos de campo para determinar parametros
mecanicos de los materiales. En suelos granulares se podra realizar ensayos de penetracion
estandar (SPT) para estimacion indirecta de parametros efectivos de resistencia al corte, pero no
se aceptara esta estimacion para el caso de suelos finos cohesivos, rellenos heterogéneos y roca
meteorizada, durante la exploracion se puede emplear el penetrdmetro de bolsillo Gnicamente
para obtener y manejar datos cualitativos de referencia, pero no para obtener o adoptar
parametros de resistencia de los materiales.

El contratista realizara otros ensayos de campo que estime convenientes para complementar la
caracterizacion que se haga en laboratorio, pero en todos los casos tales ensayos estaran
debidamente documentados en la literatura técnica y la normatividad vigente. La caracterizacion
geotécnica producto del estudio de suelos debera contener la investigacién del subsuelo y los
analisis y recomendaciones para el disefio y la construccion de la cimentacion y de obras del
terreno influenciadas por factores geotécnicos, de conformidad con el Capitulo H.2 del
Reglamento NSR-10. Asi mismo, los requisitos acerca de la clasificacién de las unidades de
construccion, el alcance de la investigacion del subsuelo, el nimero, caracteristicas, profundidad
y distribucién de los sondeos en el terreno y los ensayos de laboratorio, deberan cumplir con lo
establecido en el Capitulo H.3 del Reglamento NSR-10.

El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los
factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

3. Ensayos de laboratorio

De acuerdo con los resultados de la exploracion del subsuelo y de las caracteristicas de las
muestras obtenidas, se realizara el plan de ensayos de laboratorio para hacer una adecuada
caracterizacion geomecanica de los materiales presentes en el area.

Los resultados de los ensayos de laboratorio deberén ser anexados al informe de estudio de
suelos en original en los debidos formatos que como minimo contengan:

Direccion de contacto del laboratorio.

Teléfono del laboratorio.

NUmero de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio.
Formatos con sellos y firmas originales.

De igual manera deberén anexarse los certificados de calibracion de los equipos utilizados para
la ejecucion de los ensayos. Los certificados deberan ser expedidos con un maximo de seis
meses de anterioridad a la fecha de iniciacion de los trabajos topograficos. Los ensayos no podran
ser ejecutados directamente por quienes realizan el estudio (a excepciéon de ensayos SPT,
penetrémetro de bolsillo y veleta), por lo que se exigen que sean realizados por un tercero
debidamente certificado por el ONAC, quien garantizaré la calidad de los ensayos.

El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier
otro que este incluido en la NSR - 10.
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i.Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico
de solidos, peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

i.Prueba de resistencia al corte.

i.Comprension inconfinada.

v.Prueba de compresibilidad: Consolidacion.

v.Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos

expansivos.

4, Zonificacion geotécnica y determinacién del modelo geoldgico - geotécnico

A partir de la integracién de la informacion sobre los aspectos geologicos y geomorfoldgicos, de
exploracién del subsuelo y de resultados de ensayos de laboratorio, se delimitaran en un mapa
a escala 1:500 con curvas de nivel cada 1,0 m, las zonas homogéneas en términos de su
comportamiento geotécnico, identificando comportamientos tipicos ante diferentes solicitaciones,
indicando los parametros representativos de resistencia y las relaciones esfuerzo-deformacion
para cada zona, etc.

5. Capacidad Portante, deformacion del terreno y estabilidad de taludes.

Con la informacion recolectada se deberan realizar los analisis de capacidad portante del terreno,
incluyendo andlisis detallados de asentamientos esperados (basados en ensayos esfuerzo
deformacion), analisis de la estabilidad de taludes y disefios detallados de las obras geotécnicas
complementarias que se requieran. El andlisis sobre la capacidad portante del terreno y demas
analisis requeridos registrados en este acapite debera estar incluidos dentro del informe de
estudio de suelos realizado.

6. Clasificacion del perfil estratigrafico.

Se debe presentar la clasificacion del perfil estratigréfico segun lo descrito en NSR 2010, A.2.4.4
(Definicién del Tipo de Perfil de Suelo), y los valores Fa y Fv (parametros que son funcién del
perfil estratigrafico), necesarios para la modelacién estructural. En este caso se debe incluir el
perfil estratigrafico como esquema o imagen, asi como el respectivo analisis escrito, resaltando
las simplificaciones e hipétesis asumidas como validas. Los perfiles, andlisis y esquemas
requeridos para la modelacién estructural del proyecto, deberan registrarse dentro del informe de
estudio de suelos realizado.

Nota: Adicional a lo establecido anteriormente, se debe dar cumplimiento al titulo H de la NSR-
10. Es asi que se deben desarrollar e incluir en el documento Estudio de Suelos, cada uno de los
componentes del titulo H que apliquen, como por ejemplo, lo indicado para la proteccion de
edificaciones y predios vecinos, y lo establecido para construccion.

1. Informe de resultados
El informe final de resultados debera contener como minimo la siguiente informacién:

i.  Antecedentes
ii.  Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
ii. ~ Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y
apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada
una de ellas.
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iv.  Memorias de calculo, diagnostico de la situacidon actual, desde el punto de vista
geotécnico.

v.  Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

vi.  Resultados de todos los estudios realizados y los ensayos de laboratorio.

vii.  Disefios requeridos y recomendaciones.

vii. ~ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacion y capacidad
portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante
para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

ix. En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestién de Riesgo.

X.  Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que
permitan el disefio estructural del proyecto, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones
técnicas y economicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi
como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

xi.  Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el
desarrollo de los disefios estructurales e hidrulicos.

xii.  El'informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural
para sus disefios, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos
constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria durante
la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero
hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y alternativas de
estabilizaciéon 0 manejo en caso de suelos expansivos 0 especiales.

2.4. DISENO ARQUITECTONICO (CUANDO APLIQUE)

Corresponde al disefio arquitectonico de las obras nuevas a ejecutarse, o de aquellos espacios
priorizados por el ICBF que requieran reparaciones o mejoras espaciales y de distribucion, segin
las necesidades establecidas por éste.

A continuacién se describen los componentes generales del Disefio Arquitectonico, pero de
conformidad con el tipo de proyecto a ejecutarse, solo aplicaran los componentes que se
requieran necesarios a criterio de la Interventoria.

1. Esquema Basico (cuando aplique)

Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitectdnico
establecido, la normatividad nacional y distrital vigente y las recomendaciones de funcionamiento
que se den.

El Esquema Basico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la
implantacion del proyecto, contemplando localizacién de zonas o espacios, aislamientos,
identificacion de los espacios, funcionamiento y relacién entre los ambientes, operacién del
esquema, accesos Y obras exteriores, entre otros.

2. Anteproyecto Arquitectonico (cuando aplique)
Una vez se aprueben los esquemas basicos por parte de la Interventoria, se procedera a la

elaboracion de los anteproyectos arquitecténicos de acuerdo con los requerimientos establecidos
en este documento.
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En el anteproyecto, se plasmara a grandes rasgos la idea general del proyecto y el acceso al
mismo, mediante planos esquematicos a escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las
diversas zonas que componen el proyecto, por usos y la imagen global de la edificacién, para
aprobacion de la Interventoria y el Comité Técnico.

En esta etapa se definira con detalle la configuracion espacial y formal del proyecto, teniendo en
cuenta los accesos, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos,
restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como
criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios
o cualquier otro elemento que Arquitecténicamente cuente y tenga valor en el proyecto.

El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas
suficientes para la comprension arquitecténica, estructural y de instalaciones del edificio, sin
incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los estudios de factibilidad econdmica,
utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de caja y financiacion; pero si sobre bases serias de
su factibilidad.

3. Proyecto Arquitectonico Definitivo

Corresponde al disefio arquitectdnico definitivo que debera cumplir con el plan de necesidades
de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad
requerida por el proyecto a disefiar y toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecucion.

Sera elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la interventoria y el Comité Técnico, y
debe contener toda la informacién necesaria para que la construccion pueda ser ejecutada
correctamente desde el punto de vista arquitectonico, en armonia con sus exigencias técnicas y
normativas.

El proyecto incluye, entre otros, los siguientes trabajos:

i. Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas
adecuadas.

i.  Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, bafios,
prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, etc., sin incluir la
elaboracion de planos de taller, pero si su oportuna revision, aprobacion y
coordinacién. Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante para
la manufactura del objeto de su contrato.

ii. Esquemas de desagies, iluminacion, instalaciones técnicas, como de aire
acondicionado y otras similares, que requieren solucién arquitectonica, sin incluir los
calculos y planos de ingenieria de las mismas.

iv.  Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos
e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion.

v.  Elproyecto Arquitectonico debera estar en Coordinacién con los planos técnicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.

vi.  Enlos planos arquitectonicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la
operacion del edificio o del conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos,
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jardines (so6lo su localizacion), parqueos, juegos (s6lo su localizacion) y servicios
comunales (cuando son exteriores se cobran por aparte).

Con respecto al contenido del disefio arquitectonico, se relacionan los siguientes aspectos:
a) Plano de localizacion del predio en el municipio (Escala 1:1000),

Es la planta de localizacién en el contexto urbano del municipio donde se ubique el proyecto,
donde el predio se muestre debidamente acotado en sus linderos y demarcado en su uso. Los
planos se deben entregar debidamente rotulados, identificando la ubicacion del proyecto y su
direccion, y firmados por el profesional responsable, del cual se debe anexar copia de la matricula
profesional.

b)  Plano de ubicacion e Implantacion del predio:

Es la planta arquitectonica (Escala 1:250), debidamente firmado por el responsable con la
informacion necesaria que ubica los principales elementos contiguos al terreno, como son: los
accidentes topograficos principales, edificaciones principales o los lotes colindantes en el cual se
debe indicar los linderos del predio (con sus dimensiones), vias colindantes con nomenclatura,
carreteras, construcciones existentes, equipamientos o hitos representativos en la cercania del
predio (si las hay). Incluir afectaciones de norma (linea de paramento del predio, andenes,
aislamientos, retrocesos, etc.) y cuadro de areas (definicion de espacios por separado segun el
nivel correspondiente con su respectiva nomenclatura, dar la totalidad de las areas construidas,
indice de construccion, indice de ocupacién, afectaciones de norma, retrocesos, area neta del
predio, Area util del predio). Ubicar en el plano los puntos de posible conectividad a servicios
publicos (Acueducto, Alcantarillado y Energia Eléctrica).

c) Plantas arquitectonicas:

Son los planos de las plantas de cada uno de los niveles habitables y/o funcionales del proyecto,
mostrando su distribucién interior. Los espacios deben venir debidamente identificados respecto
al programa arquitectonico o uso dentro del proyecto. Lo anterior debe ser presentado de la
siguiente manera:

Dibujar linea de paramento.

Dibujar accesorios (amueblamiento).

Dibujar puertas, ventanas y vanos.

Dibujar lineas de medianerias.

Nomenclatura del espacio arquitectonico
Dimensiones de frente y fondo o los linderos (irregular).
Numerar escalas y nombrar sentido (sube — baja).
Dibujar elementos de la via

Especificar niveles y desniveles

Especificar terraplenes y muros de contencion
Senfalar ejes de estructura y cortes

Nombre de espacios

Especificar materiales

Dibujar norte

Numerar y acotar vacios

Demarcar proyecciones y losas.
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d) Plantas de conjunto:

Son las plantas de cubiertas o techos, las cuales deben incluir todos los elementos del conjunto
como: cubiertas de los edificios, plazoletas, jardines, estacionamientos y cuerpos de agua. Lo
anterior debe ser presentado de la siguiente manera:

Linea de Paramento

Dimensiones de frente y fondo o los linderos (irregular)
Acotar vacios, escalas y muros.

Especificar alturas de enrase y caballetes.

Pendientes de cubierta.

Nombrar vacios.

Identificar cubiertas de edificios aledafios si los hay.
Identificar cuerpos de agua si los hay

e) Planos de cortes (longitudinal-transversal) o los que requiera el proyecto para su
correcto entendimiento:

Se refiere a los planos arquitectonicos de las secciones en alzado de la edificacion, longitudinales
y transversales del proyecto, con el fin de describir del modo mas completo los volimenes y los
espacios arquitecténicos. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente manera:

Dibujar seccién por escalas y vacios.
Especificar niveles

Nombrar espacios

Especificar materiales

Dibujar cotas y ejes de estructura.

f)  Planos de fachadas:

Son los planos de alzados para describir con precisién los aspectos y los elementos que
componen los parametros verticales exteriores de la edificacion. Lo anterior debe ser presentado
de la siguiente manera:

Marcar niveles

Acotar alturas

Marcar Nomenclatura
Especificar materiales.
Especificar niveles de la via
Especificar seccion vial

g) Planos de cortes por fachada:

Son los planos necesarios para mostrar en detalle, la solucién arquitecténica y constructiva de
las fachadas y los elementos que las componen. Lo anterior debe ser presentado de la siguiente
manera:

e  Marcar niveles
e  Acotar alturas




{fiduprevisora) Findeter #= \

Financiere de) Gethroto TODOSPORUN
BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

Marcar Nomenclatura
Especificar materiales.
Especificar niveles de la via
Especificar seccion vial

h)  Planos de detalles arquitectonicos:

Son los planos de plantas, cortes, alzados, axonométricos o isométricos, de cada uno de los
elementos arquitectdnicos que requieran informacion mas detallada, como escaleras, desniveles,
despiece de materiales, detalles de iluminacion o detalles constructivos. Llevan especificaciones
y las acotaciones necesarias para su descripcidn precisa.

Se realizaran los detalles del mobiliario de la cocina industrial, de conformidad con los espacios
del Programa Arquitecténico.

Se deberan incluir los disefios de la sefalética, de conformidad con el Manual de sefialética que
entregue el ICBF.

i) Cuadros de areas:

El cuadro de areas es el elemento que nos permite cuantificar por &rea o por seccidn los espacios
interiores y exteriores de la edificacion Siempre debe tener datos basicos como: frente, fondo y
total area lote.

e Definir espacios por separado segun el nivel correspondiente con su respectiva
nomenclatura.

Siempre dar la totalidad de las areas construidas

Totalidad de areas libres

indice de construccion

indice de ocupacion

Afectaciones de norma

Retrocesos

Area neta del predio

Area il del predio.

Este sera el insumo principal, en conjunto con el componente estructural y de suelos, para el
tramite necesario para la obtencién de las licencias de la intervencion ante las autoridades
municipales competentes.

Nota1: las escalas de dibujo de las plantas, cortes y fachadas, dependen de la magnitud del
proyecto.

Nota 2: las escalas de dibujo de las plantas cortes y fachadas, deben ser la misma.
Nota 3: todos los planos deben ir firmados y rotulados por el profesional competente.
Nota 4: El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningln

momento, ni en ningun caso, exime al consultor sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la
calidad de los disefios y deberd profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no
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contenidos en ella, que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo
final de obtener unos estudios, disefios e ingenieria de detalle para la construccién de las obras.

j)  Planos urbanisticos:

Son los planos de plantas, especificaciones, materiales, descripciones, cortes, alzados y detalles
de los componentes urbanisticos que haran parte integral de los disefios.

Se debera incluir el disefio e implantacién arquitectonica de los muros de cerramiento
perimetrales exteriores e interiores de cada proyecto, de acuerdo con las exigencias y los
lineamientos y normatividad vigente, y las condiciones de seguridad necesarias para cada predio.

k)  Criterios minimos para el disefio arquitectonico

Cuando dentro de las intervenciones priorizadas se encuentren redistribucién o
acondiciomnamiento de espacios nuevos, los criterios minimos de disefio aplicables a los disefios
arquitectonicos seran los siguientes:

e Implantacion y relaciones con el entorno

e Aporte arquitectonico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y
culturales

e  Cumplimiento del Programa Arquitectonico vigente y de los lineamientos y
normatividad vigente para este tipo de edificaciones.

o (alidad estética, imagen arquitectonica e institucional

e Viabilidad técnica y economica

e Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental

o Criterios bioclimaticos y de arquitectura sostenible.

Nota General: El disefio arquitectdnico y urbanistico deberd considerar la revision y el
cumplimiento de las respectivas normas urbanisticas distritales, los lineamientos para las
infraestructuras de atencion al SRPA y los criterios y requisitos establecidos en los decretos, leyes
y demés normativas aplicables, inclusive el Reglamento NSR-10.

Se debera propender por la participacion de profesionales en el asesoramiento bioclimético y
arquitectura sostenible durante los estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos
comprenden el célculo y disefio bioclimatico, asi como el planteamiento de alternativas de
méximo aprovechamiento de iluminacion y ventilacién natural, reutilizacion de aguas lluvias,
reduccién de emisiones de CO2, y demés acciones que ayuden a reducir el consumo de energia
0 recursos naturales.

El disefio arquitectonico de los modulos, debera respetar las areas minimas que se indican en el
programa arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones
minimas de construccion (especificaciones técnicas).

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la
normatividad técnica vigente. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no
puedan ser justificados técnicamente.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye
elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances
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que exige un proyecto arquitecténico segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y
Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la
Curaduria Urbana o la entidad competente para la obtencion de la licencia de construccion), que
se hayan visto afectados por los ajustes al disefio estructural, incluyendo, planos de localizacién,
cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas,
axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER,
debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios
para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del
proyecto, deben estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas
exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y
sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas, carpinteria, obras
metalicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos,
pisos, segun su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el
desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién
arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos
descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién; coordinacion
2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

EI CONTRATISTA podré plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con
la NSR 10 o que se encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente
para el Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo |1 de la Ley 400 de 1997,
que permita adaptarse a las condiciones bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras
y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y facilidad en
mantenimiento.

2.5. DISENOS ESTRUCTURALES (CUANDO APLIQUE)

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar
basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe
cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR-10 y sus
decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais.
Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o la entidad
competente.

Se debera incluir el disefio estructural de las edificaciones nuevas junto con el disefio de las obras
de urbanismo que ameriten el célculo estructural, sistemas de contencion, conduccién, otras
estructuras elevadas o enterradas, y los disefios de los muros perimetrales de cerramiento
internos y externos, incluyendo las respectivas memorias de andlisis y disefio estructural y planos
de detalle para construccion, conforme el Reglamento NSR-10.

El disefio estructural debera cumplir con el procedimiento del numeral A.1.3 del Reglamento NSR-
10. Debera ser realizado por un ingeniero civil con idoneidad y experiencia y tendra que cumplir
los requisitos de rigidez y resistencia ante las cargas minimas de disefio, y debera, ademas
verificar la disposicion de resistencia adecuada para limitar la deformabilidad ante cargas de
servicio. El disefio debera incluir el respectivo memorial de responsabilidad. La Tabla A.1.3-1 del
Reglamento NSR-10 especifica las etapas que deben llevarse a cabo en el procedimiento de
disefio estructural para edificaciones nuevas y existentes.

El disefio estructural incluira el disefio de la cimentacion de acuerdo con el numeral A.1.3.5 y el
disefio sismico de los elementos no estructurales. Asi mismo, el disefio debera recomendar el
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tipo de supervision técnica obligatoria, de acuerdo con el Titulo | del Reglamento NSR-10, que
debera llevarse a cabo durante el proceso constructivo. El disefio estructural deberd incluir las
memorias y planos de detalle de los sistemas de cubierta.

El documento final de memorias de célculo y los planos estructurales deberan cumplir
adicionalmente con los requerimientos de las autoridades competentes de planeacion municipal.

Las memorias de célculo de cada una de las edificaciones deberan describir detalladamente los
procedimientos para la realizacién de los disefios. Las memorias son justificativas de los célculos
y estaran firmadas por el ingeniero responsable, con experiencia e idoneidad. Los requisitos
basicos de las memorias de calculo se establecen en el numeral A.1.5.3. del Reglamento NSR-
10.

Deberan describir en detalle al menos los siguientes aspectos:

[

Descripcion del sistema estructural utilizado

Descripcion de la calidad y resistencia de los materiales de disefio estructural
Calculo de cargas verticales

Grado de capacidad de disipacién de energia

Descripcion de los parametros sismicos, periodo y espectro de aceleraciones
Célculo de fuerzas sismicas

Célculo de fuerzas de viento

Tipo de andlisis estructural utilizado

Verificacion de los limites de derivas

Descripcion de los principios de realizacién de modelos digitales

Descripcion del procedimiento de andlisis estructural realizado en la modelacion
I Memoria explicativa de soporte y justificacion del disefio estructural de todos los
elementos estructurales

(=2

o0
—_———=

oETETe >0

m) Justificacién de analisis y disefio de cimentacion

n) Justificacidn de andlisis y disefio de sistemas de cubierta

0) Anexos de los datos de entrada y salida de la modelacion estructural
1. Entregables del Disefio Estructural

Como minimo se deberan entregar:

i. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis
estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas,
evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones
especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacidon de energia del
sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados
del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcidn de los principios bajo los
cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al
procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

ii. La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcién del proyecto y del sistema
estructural empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la
modelacidn, andlisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de célculos
manuales, indice de calculos.

iii. Disefio estructural de las obras de proteccién y contencion de las viviendas aledafias al
proyecto (en caso de que existan) para evitar posibles deterioros de las edificaciones por
causas atribuibles al proyecto. En todo caso el Contratista sera el unico responsable de la
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estabilidad de esas construcciones, y estara obligado a preservarlas en las condiciones
encontradas y determinadas en las actas de vecindad al iniciar la obra; estas obras fueron
valoradas y presupuestadas dentro del valor estimado del proyecto.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacion y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion de
refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se
requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar
las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y
toda la informacion que se considere relevante para la construccidn y supervision técnica
estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefi6 el material
estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas
en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la
siguiente informacién:

Planos estructurales (cimentacién, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio
general (esc. 1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales
(1:20, 1:10, 1:5).

Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones
estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean
zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de
estabilizacién, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion
del tipo, localizacion y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con
indicacién de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este
grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.

Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la
estructura como son: tanques subterrdneos y elevados, escaleras, vigas-canales,
remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles,
antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios
técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencion,
cajas de inspeccion y pozos, etc.

Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segin
su forma (figuracién), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento
estructural), cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas o
estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas,
elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a
emplear segun su resistencia, y recubrimiento segln el tipo de exposicidén y
localizacion del elemento estructural.

Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir
plantas de distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos,
tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de
las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que
permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones
principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales,
elementos que componen las fachadas con indicacion clara de cuales de ellas son
estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de
viento.
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vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Cuadro resumen de cantidades de obra: Libro con cantidades de obra, referentes al disefio
estructural, separando por capitulos, cimentacion, elementos verticales, placas aéreas,
escaleras, cubiertas, estructuras enterradas o elevadas, muros perimetrales y otros, en
donde se cuantifique la totalidad de los materiales estructurales a utilizar con sus
especificaciones de resistencia, presentando un resumen de cantidades por cada capitulo.
Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si
aplica.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los
estudios y disefios para la ejecucion del proyecto.
Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. Se presentara un
escrito donde se resuman claramente las especificaciones técnicas de todos los
materiales estructurales a emplear, y donde se establezcan los procesos constructivos,
recomendaciones de demolicion, anclaje, empalmes, resinas, epoéxicos, aditivos,
adiciones, conexiones, uniones y los debidos cuidados de colocacion y tolerancias de
aceptacion que se deben exigir al momento de la construccion. Se deberan anexar los
detalles necesarios para los procesos constructivos de demolicién, excavacion,
cimentacién y contencion si son requeridos por el geotecnista.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales,

Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a

realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se deben realizar pruebas de

carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

e  Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos
para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto
estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

e  Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y
proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo
indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los procesos de
desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

e  Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de
limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las
losas aligeradas.

e  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales
que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se
refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a
emplear, relacion agua cemento méxima sugerida, a la comprobacion de la
resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir
(compresion, flexién) segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las
mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia,
colocacion, compactacion , curado, proteccién contra la accién fisica y/o quimica de
los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos
requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la
construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de
los diferentes elementos estructurales

Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de

los proyectos que lo requieran.

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado

comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas

de despiece para todos los elementos estructurales.

El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos

estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto

discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto
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incluido andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que
deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su
ejecucion; para efectos del control técnico de la construccidn y para verificar la calidad de
la obra, Normas técnicas de disefio y construccidn aplicables.

xii.  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista
responsable.

En el caso que se deba realizar un Estudio de Vulnerabilidad Sismica, de conformidad con lo
encontrado en el diagndstico, o lo priorizado por el ICBF, se deberéa tener en cuenta lo siguiente:

Se deberan corroborar las condiciones de las edificaciones existentes mediante un estudio y
analisis de vulnerabilidad sismica, que debera estar acompafado de un estudio de la relacion
costo — beneficio que viabilice la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto, ya sea para
reforzar total o parcialmente las estructuras y adecuar la planta fisica para el cumplimiento de
estandares o ya sea para definir su restitucion total o parcial, cuando las condiciones de la
edificacién asi lo ameriten.

Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo
analisis, de acuerdo con el capitulo A.10.8.1:

a) Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos
estructurales y la capacidad de resistirlos.
b) Formulacién de una hipotesis de secuencia de falla de la edificacién con base en la

linea de menor resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos,
iniciando con aquellos con un mayor indice de sobreesfuerzo.

c) Definicion de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacién, definido con base
en los resultados.

d) Obtencién de un indice de flexibilidad general de la edificacion, definido con base en el
procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR-10.

e) Para realizar lo anterior, la informacién preliminar como en la evaluacion de la estructura
existente, ademas de una memoria justificativa de calculos, en la cual deben quedar claramente
consignados los aspectos especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR-10.

f) Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los
coeficientes de calidad estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR-10, todo lo
anterior acompafiado con un registro fotografico de la misma, indicando las falencias y
situaciones de riesgo que presente la edificacion y de los apiques realizados a la cimentacion.
Este documento debe ser la justificacion técnica para cualquier demolicién, en caso de ser
sugerida.

g) Para las edificaciones construidas sin licencia de construccion debe presentarse un
informe de vulnerabilidad sismica acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de
materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10 de la NSR-10

Si lo mas conveniente es la restitucion del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben
presentar, como minimo, tres ensayos de nucleo de concreto por cada bloque y una relacion
costo beneficio que justifique la intervencion.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con
base a los items de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.
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Si el alcance del objeto, 0 en lo establecido en el diagnéstico realizado, se determina la necesidad
de realizar una revision y ajustes a disefios estructurales entregados por el ICBF, esta revisidn y
ajuste se debera realizar siguiendo los mismos parametros establecidos anteriormente, y el
informe de revision y ajuste, debera incluir todos los productos y actividades descritas en el
presente capitulo.

2. Condiciones Generales para los Planos estructurales

Los planos del proyecto deberan contener el esquema de localizacién del proyecto, nombre y
direccion del proyecto, indice completo de los planos estructurales presentados con fecha de
ejecucion y fecha de ultima modificacion y contenido. Se deberan presentar planos precisos de
plantas, cortes, alzados, despieces y detalles con informacion clara de dimensiones, cotas y
niveles.

Los requisitos basicos de los planos estructurales se establecen en el numeral A.1.5.2 del
Reglamento NSR-10.

Los planos estructurales deben ser los mismos a utilizar para la construccion de la obra. Deberan
estar firmados o rotulados con un sello seco por un ingeniero responsable con experiencia e
idoneidad. Deberan contener al menos los siguientes aspectos para cada una de las
edificaciones:

a) Especificaciones de calidad y resistencia de todos los materiales de construccion a
utilizar en la estructura: concreto, acero de refuerzo, acero estructural, mamposteria, unidades
de mamposteria, tipo de morteros, madera estructural, y toda informacion relevante para la
construccion y supervision técnica.

b) Especificaciones y parametros de disefio de la estructura.

c) Tamafio y localizacién de todos los elementos estructurales, sus dimensiones y
refuerzo

d) Precauciones constructivas tales como contraflechas, y efectos por cambios
volumétricos en los materiales estructurales.

e) Tipo y localizacién de las conexiones entre elementos estructurales y los empalmes

entre los elementos de refuerzo, detalles de conexiones y sistema de limpieza y proteccién en el
caso de estructuras de acero.

f) Grado de capacidad de disipacién de energia

g) Cargas vivas y supuestas en la estructura

h) Grupo de uso de la edificacion.

i) Disefio de elementos no estructurales.

) Toda informacién que se considere relevante y que permita la adecuada ejecucién de
la construccion.

k) Proceso constructivo.

2.6. DISENO HIDROSANITARIO, RED CONTRA INCENDIOS Y GAS (CUANDO
APLIQUE)

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el optimo
suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién final de aguas negras y aguas lluvias
(tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Asi mismo se deben disefiar todos los
componentes de la Red Independiente Contra Incendios, y de la Red de Alimentacién de Gas
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Natural. Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de disefios en
cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de
Acueducto competente, NSR-10 y gas natural y en lo posible que todos los desaguies (AN y ALL)
funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los
planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios
cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagiies deben corresponder a los establecidos en los planos
aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros
exigidos por la empresa prestadora del servicio en relacién con las cartas de compromisos
especiales, pélizas y costos de interventoria asociados). En todos los casos sera responsabilidad
del Contratista adelantar las consultas previas con las empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son
necesarias. El Contratista debera entregar los proyectos de conexion domiciliaria debidamente
aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con
copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo
copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacién de didmetro de la acometida, revisar la existencia del tanque de
reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de
aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso
se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes.

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con lo establecido en la NSR-10 y la
normatividad Distrital Vigente.

2.6.1. Disefio del sistema de tratamiento de aguas residuales

Para el proyecto del Centro de Orientacion Luis Amigé ubicado en Cajica se debera disefiar el
sistema de tratamiento de aguas residuales, en donde se incluyan todos los componentes
requeridos para dar tratamiento a las aguas residuales producidas por el Centro, de acuerdo con
el caudal producido y la caracterizacion de los vertimientos producidos, y la normatividad de
vertimientos aplicables.

El consultor, a partir de los estudios previos realizados, debera determinar el sistema centralizado
de tratamiento de aguas residuales si llegase a ser factible, y debera utilizar todos los criterios de
disefio, parametros y metodologias establecidas y exigidas en los titulos Ay E, del Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000.), se deben tener en cuenta
el PSMV, los objetivos de calidad de la fuente receptora y la normatividad vigente (Dec.3100 de
2003, 3440 de 2004, Res. 1433 de 2004, 2145 de 2005 y Dec. 1594 de 1984, Dec 3930 de 2010,
entre otros.).

El sistema de tratamiento de aguas residuales, deberé justificarse plenamente, en cuanto a la
adopcién de tecnologias y/o de las unidades propuestas incluyendo la variabilidad del tratamiento
y de calidad de las aguas en diferentes épocas climaticas del afio y sefialar los requerimientos
minimos para su funcionamiento, elementos e insumos de laboratorio, recursos humanos y
elementos para su adecuada operacion.
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Basado en la informacion obtenida en el informe preliminar, debera realizarse el diagnostico
hidraulico, procesos de tratamiento, calidad del agua a tratar, calidad de los vertimientos e
impactos en la fuente receptora, y en general, todos los aspectos relativos a la operacion de la
planta.

El consultor debe realizar una revisién de los caudales de disefio previstos en estos estudios.
Entre otros analisis, revisar el ajuste de los caudales tedricos versus los reales en materia de
aguas residuales generadas por el consumo doméstico, comercial e industrial (de ser ese el
caso), la presencia de caudales combinados, ya sea por presencia de caudales de aguas lluvias
por efecto de caudales errados del sistema pluvial, por conexiones no pertenecientes al predio o
porque se definid desde el principio el manejo del sistema como combinado. Importante analizar
la calidad real de las aguas que entraran a la planta, que puede ser muy diferente a las
consideraciones comunes de clasificar las aguas a tratar como aguas con caracteristicas de
residuales de origen doméstico. Calidad de las aguas en los alivios previstos a la fuente receptora
y sus impactos sobre esta fuente aguas abajo de los vertimientos y el cumplimiento de la
normatividad.

Con todos los estudios y diagnosticos previos, el consultor establecera y evaluara alternativas de
solucion al problema planteado, que le permitird seleccionar y recomendar a FINDETER la
solucion mas conveniente. Con base en los andlisis y conclusiones anteriores, la consultoria
identificara los requerimientos de acciones u obras, con un enfoque integral desde los puntos de
vista técnico, operativo, econdmico, ambiental, institucional, social y financiero, para la
construccion del sistema de tratamiento. Para cada alternativa presentada se deberan presentar
de manera general los costos de inversion y las oportunidades en que deben efectuarse, asi
como los costos de operacién y mantenimiento.

El consultor debera presentar al menos dos (2) alternativas para el sistema de tratamiento, que
cumplan con los requisitos técnicos y normativos requeridos.

Para todo lo anterior, el contratista debe incluir los siguientes analisis:

1. Evaluacion de alternativas en el cual se definan claramente el tipo de sistema a construir
(Compacto o tradicional) y los diferentes items que componen el sistema para cada una de sus
fases (pre tratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento de lodos,
espesamiento, manejo de efluentes, etc)

2. Presupuestos generales de las alternativas los cuales deben incluir los costos para la
construccion de las obras y de la operacion y mantenimiento de la PTAR durante su vida util.

3. Cobertura del sistema de alcantarillado

4, Proyeccion de expansion de cobertura para el periodo de disefio de la planta.

5. Porcentajes de infiltracién y afluentes

6. Aporte industrial de caudales y cargas adicionales si existen.

7. Ubicacion y cuantificacion de aliviaderos

8. Analisis del Plan de Ordenamiento Territorial en los aspectos relacionados con el
proyecto

9. Identificacion de vertimientos, incluye ubicacion, caudal, calidad ente otros

10. El disefiador debe tener pleno conocimiento de la variabilidad de las condiciones del

afluente, puesto que las unidades de proceso deben tener suficiente capacidad para absorber y
amortiguar estas variaciones de manera satisfactoria

11. Evaluacién de las alternativas a nivel técnico, social, ambiental y econémico en el cual
se deben incluir las diferentes matrices de evaluacién utilizadas.
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12. Seleccion de la alternativa mas conveniente indicando de manera jerarquica el orden
de elegibilidad de todas las alternativas.
13. La planta de tratamiento debe garantizar eficiencias por cada uno de los pardmetros

exigidos por la autoridad ambiental y/o demandadas por objetivos de calidad, asi como por las
normas vigentes. El disefio debe considerar lo dispuesto en el Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y saneamiento Basico-RAS y Decreto 1594 de 1984 Dec 3930 de 2010 o el que lo
modifique o sustituya, y lo establecido en el PSMV.

14. De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnéstico, se estableceran las
necesidades de tratamiento en el tiempo, considerando los escenarios de crecimiento poblacional
y justificando el escenario seleccionado. La alternativa escogida se llevara a nivel de disefio de
detalle para construccion, independientemente de la fecha planeada de construccion.

15. En el aspecto ambiental se consideraran las consecuencias y efectos que en el futuro
produciran en el evento de no adelantarse el proyecto. Esto debe incluir un analisis prospectivo
de la situacion diagnosticada como, amenazas y fortalezas en relacion con la necesidad de
garantizar el crecimiento y desarrollo social econémico sostenible.

16. El consultor debera asegurar la integracion entre la planta de tratamiento y el sistema
de recoleccion de aguas servidas.
17. Se debe especificar el manejo integral de los subproductos generados por el

tratamiento. y analizar los requerimientos de aliviaderos antes de la PTAR, para aquellos puntos
de interceptacion de las descargas, de acuerdo con los diametros de los colectores y los caudales
de aguas lluvias.

18. Debe proveerse a la planta de un “by pass” para los mantenimientos o eventos de fuerza
mayor que requieran cerrar €l paso de agua hacia la planta. Igualmente, la proyeccién de
aliviaderos para garantizar que no ingresen a la PTAR las aguas de excesos en épocas de lluvias
y sean conducidas en forma independiente hacia la fuente receptora.

19. El disefio debe contener todos los analisis de modularizacion y redundancia, que
minimicen al m&ximo la ocurrencia de contingencias.
20. Se deben contemplar un andlisis de costo operacién y mantenimiento a inmediato,

corto, mediano, y largo plazo en funcion del consumo de energia eléctrica, costos de reposicion
de equipos, puntos de control entre otros.

21. Se deben definir los impactos sobre la calidad del agua y sobre el sistema de
tratamiento causados por corte de energia, vertimientos industriales, vertimientos toxicos,
taponamientos de tuberia entre otras y las respectivas labores de mitigacion.

22. Se debe tener en cuenta la capacidad de la fuente receptora y las condiciones
hidrolégicas, para recibir el efluente de la planta.

2.6.2. Entregables del Disefio Hidrosanitario, de Red Contraincendios, de Red de
Gas y del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios,
presupuesto, memorial de responsabilidad.

En dicho informe se deberé incluir como minimo la siguiente informacién:

1. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes,
pendientes de las tuberias, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y
accesorios, especificacion de materiales, etc.

2, Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

3. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y
accesorios, indicandose claramente los tramos v flujos.
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4, Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y

parametros utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios,
normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del

responsable.

5. Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacién
de obra (estufas, hornos, calentadores y similares)

6. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos
constructivos.

8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de
los estudios y disefios para la ejecucidn del proyecto.

9. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que
correspondan.

10. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red
contraincendio, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

1. Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento de
aguas residuales.

12. Detalles constructivos.

13. Memorias de célculo.

14, Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

15. Andlisis de precios unitarios.

16. Cantidades de obra.

17. Presupuesto detallado.

18. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

19. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al cddigo colombiano de

fontaneria y contendran como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacion de célculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos,
perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

20. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se
amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

21. Anélisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

22. Calculo de aportes y areas aferentes.

23. Calculo y disefio de colectores.

24, Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.

25. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de
tuberias.

26. Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

27. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

28. Calculo de caudales requeridos.

29. Trazado de la red de distribucion.

30. Dimensionamiento de tuberias.

31. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la Empresa de acueducto y

alcantarillado del municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias,
notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
correspondiente.

32. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

33. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

34. Memorias de célculo de la red de acueducto.
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35. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se
requiere.
36. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales,

elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones
para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, cdmaras de aire,
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe
dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.),
Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

37. Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables:
Descripcion del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos,
perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos
tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

38. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el
proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

39. Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

40. Determinacion y adopcion de los pardmetros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.

41, Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

42 Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
43, Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

44, Memorias de calculo de la red contra incendio.

45, Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio,

documento con especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Todos los estudios, disefios, planos, memorias y demas documentacion soporte resultado de la
Etapa 1 deberan estar suscritos por cada uno de los profesionales especialistas que elaboraron
y aprobaron la documentacion.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con
base a los items de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

2.7. DISENO ELECTRICO, TELEFONICO, VOZ Y DATOS

El CONTRATISTA debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado
estructurado para voz y datos, sistema de TV y sonido, sistema de iluminacion y demas sistemas
que se puedan requerir, realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de
todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio y de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO.

El contratista debera obtener de la empresa de energia de la zona en la que se desarrollaran los
proyectos y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad),
previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de
conexién domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina
de acuerdo a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa
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prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. LA CONTRATANTE cancelara los costos
de los derechos que pudieran generarse.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la empresa de
energia. y la respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones
eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica, sonido,
voz y datos. Se deben entregar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar
de energia, expedida por empresa de energia, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico
debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de
aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA
adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la
aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacién, fuerza,
comunicaciones, CCTV, plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes
eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de
tierra y apantallamiento y sistema de emergencia) Detalles de locales y equipos, subestacion,
planta de emergencia, transferencia, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra,
pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y
cortes.

El contratista deberd disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de
comunicaciones (voz y datos en fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros
proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion de materiales, elementos y equipo
necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para
tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales,
apagadores, interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de
comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra,
subestaciones, transformadores, planta de emergencia

Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida si fuese necesario. Para la
ampliacién de la carga, en caso de requerirse, se debe contemplar una subestacion, esto debe
quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

Si se prioriza por parte del ICBF, el disefio eléctrico debera incluir planta eléctrica de emergencia
y su sistema de transferencia automatica. Asi mismo debera incluir los demas equipos que sean
requeridos y que hagan parte de la dotacién de obra (Ascensores, montacargas, salvaescaleras,
extractores, ventiladores, campana de cocina, bombas, equipos hidroneumaticos y similares)

Para el proyecto del Sistema de Tratamiento del Centro Luis Amigd en Cajica, se debera
realizar el disefio eléctrico que incluya todos los componentes necesarios para alimentary
operar los diferentes componentes del sistema de tratamiento y sus obras
complementarias. Lo anterior incluye el circuito de alimentaciéon de la planta, las
instalaciones eléctricas, y los circuitos de iluminacion y carga.

2.71.  Aprobaciones y tramites
Se debe tramitar y hacer entrega de la factibilidad eléctrica emitida por la empresa de energia

eléctrica, asi como la aprobacion de disefios eléctricos por parte de esta misma empresa,
necesarios para la construccion de las redes eléctricas producto de la presente Consultoria.
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2.7.2. Disefio de voz y datos

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal la implementacion de las instalaciones
de voz y datos, inclusive el disefio de CCTV, capaz de soportar todas las necesidades de
comunicacion de tal forma que se adapten a los nuevos requerimientos generados a partir del
nuevo proyecto arquitectonico.

Se generaran entre otros los siguientes planos:

o Planta general y/o por niveles de localizacidn de redes, indicando didmetros, longitudes,
equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

. Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran para el proyecto.

. Diagramas vy tablas de cableados, especificando calibre de conductores, cddigos y
demas informacion necesaria para la ejecucion del proyecto.

. Memorias de célculos y diagramas.

. Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas.

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios,
presupuesto, memorial de responsabilidad.

Se incluiran otros elementos de informacién sobre el proyecto que ahonden en su descripcion y
aspecto, como vistas virtuales o renders.

La entrega final sera el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos descriptivos utilizados para
definir adecuadamente el mismo, una vez se tenga la aprobacion por parte de la Interventoria. En
éste se representa la edificacion en plantas arquitectdnicas, alzados, cortes o secciones, 0
cualquier soporte para la necesaria y detallada descripcion del mismo.

Todos los planos estaran a escala y debidamente acotados. El proyecto ejecutivo es la etapa que
marca el fin de todo el proceso de disefio, por lo tanto, su grado de disefio y detalle abarca la
totalidad de los espacios y materiales, con lo cual se puede presupuestar, programar y ejecutar la
obra.

El contratista deberé tener en cuenta lo siguiente para el Disefio de la Red de Voz y Datos

i. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace
de internet hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

ii. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado
estructurado o en fibra dptica manteniendo la tipologia estrella.

iii. El cuarto Técnico o centro de cableado debera contar con sistema de refrigeracion el cual
permita mantener continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre 10 y 20 grados
centigrados y la humedad relativa debe mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio
de aire por hora.

iv. En cuartos que tienen equipo electrénico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones
debe mantenerse continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre 18 y 24 grados
centigrados. La humedad relativa debe mantenerse entre 30% y 55%. Debe de haber un
cambio de aire por hora

v. Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable
(web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual v tipo rack.
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vi.
Vi,

viii.

a)

=

La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.
Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben
ser protegidas con tapa.

En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de
trabajo.

En las salas de reuniones se deben contemplar dos (2) tomas reguladas en mobiliario con
zbcalo; contemplando las indicaciones de Dotaciones sobre el mobiliario que se entrega
para esta area y de la ubicacion estratégica del mismo.

Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando
el tipo de mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red
regulada (zécalo), siguiendo las indicaciones del ICBF sobre el mobiliario a utilizar y de la
ubicacion estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso).

2.7.3.  Entregables para el Disefio Eléctrico, telefonico, de voz y Datos

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas
generales y particulares, las cantidades de obra del proyecto, analisis de precios unitarios,
presupuesto, memorial de responsabilidad.

En dicho informe se debera incluir como minimo la siguiente informacion:

Célculos y disefios

Calculo de conductores, acometidas, bajantes y regulacion de voltaje

Calculo de barrajes

Andlisis y célculo de corto circuito

Analisis y coordinacion de aislamiento

Célculo de canalizaciones y ocupacion de ductos

Célculo y coordinacién de protecciones contra sobrecorrientes

Calculo de pérdidas de energia

Andlisis y cuadros de carga

Célculo de transformadores

Andlisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos

Célculos y disefios de iluminacion

Calculo de la resistencia de tierra y disefio de tierras.

Evaluacion del nivel de riesgo ante rayos y medidas de proteccion contra rayos
Célculo y seleccién de tipo y equipos de medida eléctrica

Distancias de seguridad

Calculo de equipos activos y pasivos de comunicaciones, rack, switch, patch panel, etc.
Calculo del sistema de proteccion contra incendios.

Calculo y disefio del sistema de extraccion de aire y aire acondicionado.
Disefio del sistema de seguridad y CCTV.

Planos y esquemas eléctricos para construccion

Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.
Red eléctrica Normal y Regulada

Red de voz y datos

Red de lluminacion

Red de aire acondicionado
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e  Diagramas Unifilares

e  Disefio detallado de Subestacion eléctrica, cuartos técnicos, tableros y equipos eléctricos
y de comunicaciones

o  Sistema de deteccién de incendios

e  Sistema de seguridad y CCTV

c)  Anexos

e Memorias de calculo. Incluye disefio de iluminacién. La memoria contendré entre otros lo
siguiente: descripcion del proyecto, cédigos que aplican, indice de los calculos realizados,
indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos
debidamente aprobados, firmados y sellados por la empresa de servicios publicos),
acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado,
planta de emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de
cargas eléctricas.

e  Especificaciones técnicas generales de materiales y equipos
e  Especificaciones técnicas constructivas
e  Cantidades de obra, Presupuesto y analisis de precios unitarios
o  Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
e Memorial de responsabilidad
e  Resultados de la certificacion de los puntos de red
2.8. PRESUPUESTO, CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
PROGRAMACION
1. Presupuesto y Cantidades de Obra

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales
y particulares de construccion para cada proyecto, en concordancia con los estudios y disefios
definitivos aprobados por Interventoria y Comité Técnico.

El Contratista deberéa realizar el presupuesto detallado de obra, para cada proyecto, bajo las
siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en
forma clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la
construccion, cimentacion, estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas,
instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc. basado en el LISTA DE PRECIOS FIJOS
entregada por FINDETER y el listado de insumos basicos.

En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS
entregada por FINDETER, el Contratista debera presentar el Analisis de Precios Unitario
detallado para revision y aprobacion de interventoria y aprobacion de FINDETER, con base en
precios de mercado y basado en las bases de datos de la Gobernacidn, municipio o grandes
superficies del lugar de ejecucion del proyecto.

El presupuesto debera estar ordenado y debera guardar estricta relacion con la numeracion y
denominacién de actividades utilizadas en la Especificaciones Técnicas.
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Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el Contratista, aprobados, ya que estos deben ser avalados y aprobados por
Interventoria y aprobados por FINDETER.

Nota 2: Al momento de elaborar el presupuesto para el proyecto de Leticia, no se debera incluir
IVA sobre la utilidad en los costos indirectos, De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233
de 1995

2. Especificaciones Técnicas

El contratista debera definir las especificaciones técnicas detalladas de construccion que
permitan la ejecucion total del proyecto. Se debera entregar a la interventoria, el documento de
especificaciones técnicas constructivas relacionado con el listado de items de presupuesto de
obra; este documento debera recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos
estudios y disefios, perfectamente coordinadas incluyendo los procesos constructivos con planos
de detalle necesarios para el posterior desarrollo de la obra. Cada item deberéa contener:

v Numero consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto.

4 Nombre del item idéntico al nombre del item del presupuesto.

4 Actividades preliminares a considerar para la ejecucién del item.

4 Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos, mano de
obra incluidos en el respectivo APU, descripcién de la actividad, procedimiento basico de la
ejecucion.

4 Especificacion de materiales, normas técnicas que debe cumplir, equipos, mano de
obra, etc., aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor.
4 Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance

de dicho pago, otros (imagenes, esquemas, etc.).

Enlo que respecta a las instalaciones hidrosanitarias, contiene las condiciones que deben cumplir
los constructores de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y sistema contra incendios, los
materiales que se utilizaran y las condiciones para su correcto manejo e instalacion; se involucran
las condiciones técnicas que deben cumplir para el correcto funcionamiento de los equipos
requeridos de presurizacién, a ser suministradas a los proveedores del equipo.

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de todas y cada una de las actividades a realizar,
deben ajustarse al marco normativo que regula la materia y que le es aplicable a los procesos
técnicos objeto de este contrato, en cuanto a las buenas practicas de la construccién, normativa
de construcciones y los reglamentos y especificaciones de las empresas de servicios publicos y
en general a las especificaciones y norma que rigen el &rea de cada especialidad.

Las especificaciones técnicas se recopilaran y presentaran en un solo documento (original y
medio magnético), deberdn ser perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con el
presupuesto, con los planos y con las memorias de estudio y disefios y procedimientos
constructivos obedeciendo a una misma redaccion y presentacion.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez
aprobadas no podran modificarse sin justificacién y nueva aprobacién por parte de la interventoria
y FINDETER.

3. Programacion de Obra
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El contratista debera presentar la programacion de la ejecucién de las obras e inversiones
proyectadas, definiendo los tiempos de duracion, la secuencia de tiempos asociados a cada una
de las diferentes actividades del presupuesto y la secuencia constructiva mas adecuada.

El programa detallado para la ejecucion del proyecto, debera ser elaborado hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la Etapa 1, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de iniciacion de la Etapa 2 y serdn, como minimo:

] Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
indicadas en el formato de cantidades de la Etapa 1. Indicando duracién responsable, recursos
fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

" Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

" La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso
de seleccion.

Ruta critica.

Entregables concretos,

Relaciones de precedencia entre actividades,

Holgura de cada actividad; expresada en dias calendario,

Programa de inversién mensual en Microsoft Project,

Las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar.

Asi mismo se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor
del A.lLU.

La programacion no deberé superar el plazo establecido para la ejecucion de la Etapa 2 de cada
proyecto.

4. Consideraciones Generales

El Contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto, especificaciones
Técnicas y programacién de obra, se adelantaran en concordancia con el proyecto técnico, y
debera tener en cuenta:

i. La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares
del proyecto y las referencias en planos.
ii. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

iii. Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER
incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.

iv. Presupuesto detallado de obra.

v. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total
del presupuesto.

vi. La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la
inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la
descripcion detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario
contemplarla de esta manera.

vii. Memorias de cantidades de obra.

viii. Listado de insumos y materiales basicos.

ix. Discriminacién de los costos indirectos.
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x. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las areas o zonas a intervenir.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con
base a los items de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

2.9. GESTION CON EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DEMAS ENTIDADES
(CUANDO APLIQUE)

El Contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para
la materializacion del proyecto, para lo cual esté obligado a elaborar, radicar atender y realizar
los ajustes a los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el
tramite de dichas licencias y/o permisos. Del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo
de reunion que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la
Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a la Interventoria y
FINDETER las correspondientes Licencias y/o permisos a que hubiere lugar.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los disefios y estudios, aprobados
por la interventoria técnica y las empresas de servicios publicos y demas entidades del orden
municipal, distrital o departamental. Para este efecto deberd programar sus reuniones con
representantes de esas empresas o entidades, de tal manera que se cumplan totalmente estos
requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el contrato.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del contratista y los
costos de las expensas seran a cargo de FINDETER que seran pagados al contratista como un
valor rembolsable.

Si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos de la nueva radicacién
seran responsabilidad del contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

Firma de planos y formularios para obtencién de licencias.
Firma de memoriales de responsabilidad.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de
licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del CONTRATISTA
adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo
normal del contrato y de las obras.

El Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el
desarrollo del objeto del contrato.

Asi mismo el Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que
requieran aprobacion de éstas.

De acuerdo con el alcance de los Estudios y Disefios, el Contratista es responsable del
seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos,
hasta obtener su aprobacion, la cual sera prerrequisito para el pago de los estudios y disefios y
la correspondiente liquidacién del contrato.
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El Contratista presentara por escrito la aprobacién a la totalidad de los estudios y disefios por
parte de la interventoria técnica, incluyendo los permisos, licencias o aprobaciones requeridas
por parte de las empresas de servicios publicos o entidades competentes.

De igual forma, el Contratista debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por las
empresas de servicios publicos o entidades competentes dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por El Contratista
en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios,
debidamente revisados y aprobados por el Interventor, dentro del plazo de ejecucion del contrato.

Todos los costos y gastos que se generen durante la etapa de estudios y disefios correran por
parte del Contratista.

2.10. PLAN DE GESTION SOCIAL

El Contratista debera garantizar la implementacion de un plan de Gestién Social durante toda la
ejecucién del proyecto desde la Etapa 1 de diagnostico, estudios y disefios, durante la Etapa 2
ejecucion del proyecto, y hasta la entrega de las obras, con el fin de llevar a cabo un analisis
social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo. Se debera tener cuidado
de que la informacién que se socialice y las actividades que se ejecuten no estén limitadas por
algun acuerdo de confidencialidad y reserva, y estara en cabeza del contratante definir tal
condicion.

211, CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS PRODUCTOS A
ENTREGAR

El Contratista estd obligado a entregar la totalidad de informes. Memorias y planos de los
diagnésticos, disefios y estudios descritos a continuacién, al igual que los correspondientes
medios digitales, que requiera la interventoria o FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de cada proyecto se deberan ajustar a la
utilizacion de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y
para cada tipo de documento de la siguiente manera: Planos arquitecténicos y de ingenieria en
2D .DWG Autocad. Planos arquitectonicos y de ingenieria en 3D .DWG Autocad. Coordinacién
3D del proyecto .DWG, RVT, etc. Autocad — Revit. Render e imagenes del proyecto .JPG. Varios:
Programacion de obra .MPP Project. Presupuesto de obra .XLS Excel. Presentaciones .PPT
Powerpoint. Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc.

Los diagnosticos, estudios y disefios, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser
aprobados y aceptados por FINDETER vy la interventoria, cuando cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad

Con los diagnosticos, estudios y disefios, y una vez elaborado el balance de &reas de la posible
intervencion a ejecutar en la Etapa 2, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y
el presupuesto final de cada proyecto.

El Contratista debera utilizar herramientas informaticas que sean compatibles con la mayoria de
equipos con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecucién de cada proyecto; estas
herramientas informaticas deberan permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.
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Dentro de la Etapa 1, el Contratista se compromete a entregar como minimo, los siguientes
productos definitivos:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1

CENTRO DE ORIENTACION LUIS AMIGO EN CAJICA
Diagndstico de las edificaciones, acorde con la priorizacion
1 entregada por el ICBF.
Estudios y disefios requeridos para la ejecucion de las
reparaciones 0 mejoras locativas de las zonas a intervenir.
Estudios y disefios requeridos para la construccion ylo
implementacion de un sistema de tratamiento de aguas
3 residuales, incluyendo la adecuacién o construccién de redes
hidrosanitarias (Incluye pruebas de presion y planimetria) y
redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y
planimetria) requeridas para su correcto funcionamiento.
Licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las
reparaciones 0 mejoras locativas, y para la construccién o
implementacion del sistema de tratamiento de aguas
residuales.
Presupuesto detallado, memoria de cantidades, analisis
unitarios y especificaciones técnicas de construccion. Este
presupuesto seré revisado y aprobado por la interventoria y
avalado por FINDETER.
Programacion de obras, definicién de hitos y semana de
cumplimiento, de acuerdo con el alcance final.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1

CENTRO DE ORIENTACION LUIS AMIGO EN CAJICA
Diagndstico de las edificaciones, acorde con la priorizacion
entregada por el ICBF.
Estudios y disefios requeridos para la ejecucion de las
reparaciones o mejoras locativas de las zonas a intervenir.

Licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las
reparaciones o mejoras locativas priorizadas por el ICBF.

Presupuesto detallado, memoria de cantidades, analisis
unitarios y especificaciones técnicas de construccién. Este
presupuesto seré revisado y aprobado por la interventoria y
avalado por FINDETER.

Programacion de obras, definicion de hitos y semana de
cumplimiento, de acuerdo con el alcance final.

Los productos indicados deben entregarse, en original y dos (2) copias, y copias magnéticas,
conforme a los que apliquen para el desarrollo de cada proyecto.

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO EN LA ETAPA|
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3.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y
DISENOS

Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por normativa vigente, en los
casos que aplique.

Realizar los diagnosticos, disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se
entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se
entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas
parciales y finales de los diagnésticos y estudios y disefios a ejecutar.

Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion de
edificaciones y en especial con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion
funcional y ambiental del proyecto, en lo que resulte aplicable de acuerdo al objeto del
contrato.

Realizar la validacion de la totalidad de estudios técnicos y disefios entregados por
FINDETER en los primeros quince dias de ejecucién del contrato, cuando aplique.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas
relacionadas con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias los tramites y
obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra,
incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal,
horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico (cuando
aplique).

Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacién del proyecto, con el
fin de obtener la obtencion y/o modificacion de la licencia de construccion, actualizacion o
modificacién de la licencia existente, y obtener los deméas permisos necesarios para la
ejecucion del contrato, ante las entidades competentes, asi como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos para éstas, para los casos en que aplique. Se aclara que
los costos generados por los tramites, la produccién, impresion, presentacion y entrega de
los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del
CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a cargo del
CONTRATISTA pero sera un costo reembolsable. EI CONTRATISTA adelantara bajo su
total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites
para obtener la licencia de construccién ante las entidades competentes.

Realizar las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean
necesarias para la obtencién de la licencia de construccidn, otras licencias y permisos
necesarios para la ejecucion del contrato, en caso de que aplique, incluidos los analisis y
ensayos de laboratorio necesarios.

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia
de construccién del Decreto 1469 de 2010, se deberan aportar copia de la memoria de los
calculos y planos estructurales, de las memorias de disefio de los elementos no estructurales
y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos
aspectos del Reglamento Colombiano de Construccidn Sismorresistente - NSR - 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales
facultados para este fin, quienes se harén responsables legalmente de los disefios y
estudios, asi como de la informacién contenida en ellos (en caso de que aplique).
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Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media
Complejidad de que trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, Unicamente se
acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el
profesional que los elaboré (en caso de que aplique).

Entregar los diagnésticos, estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser
utilizados posteriormente como insumo para los procesos de contratacion de obras e
interventorias respectivas.

Entregar a la interventoria, antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa del
contrato, el resultado de los estudios y disefios realizados para su revision y aprobacion y
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

Realizar comités de seguimiento con la interventoria, por lo menos uno (1) por semana,
incluyendo presentacion audiovisual de los avances y con la presencia de todos sus
profesionales. De requerirse, FINDETER e ICBF, asi como todas aquellas entidades que
estas dos Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios,
podran asistir a dichos comités, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar
de los comités sera definido por FINDETER.

Ejecutar los diagnésticos, estudios y disefios con una adecuada coordinacién entre ellos,
para evitar discrepancias que afecten el proceso de construccion.

Realizar la totalidad de los estudios y disefios necesarios para la implementacién de un
sistema de tratamiento de aguas residuales completo con la capacidad suficiente para
atender el volumen producido por la poblacion proyectada del Centro.

Realizar todos los analisis y ensayos de laboratorio necesarios para obtener los permisos
ambientales requeridos para la implementaciéon de un sistema de tratamiento de aguas
residuales, tanto previo a sus construccidén, como posterior a la misma, incluidos la
caracterizacion de las aguas tratadas, la caracterizacion de vertimientos, el impacto sobre
la fuente receptora y demas requeridos por la autoridad ambiental competente. Las
caracteristicas y periodicidad de las pruebas y ensayos, estaran determinadas por la
normatividad aplicable, o por la autoridad ambiental competente mediante el Permiso de
Vertimientos.

Debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos internos y
de las cajas de inspeccion respectivas en el marco del sistema de sanitario.

Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de
las entidades territoriales, ICBF, FINDETER, autoridades competentes y demas que
apliquen.

Tener en cuenta como insumo para los diagndsticos, estudios y disefios de cada proyecto
la informacién presentada por el ICBF, el levantamiento de la informacién en sitio y lo
contenido en la normatividad expedida por la entidad correspondiente.

Contar con la debida aprobacion de la totalidad de los estudios y disefios por parte de la
Interventoria y verificacion de FINDETER, y contar con las licencias y permisos
indispensables para iniciar la obra, en los casos que se requiera, para poder dar inicio a la
etapa de obras.

Una vez se lleve a cabo aprobacidn de los ajustes a los disefios por parte de la Interventoria,
y verificacién de FINDETER, se llevara a cabo socializacién de los ajustes FINDETER e
ICBF y demas entidades participantes.

Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicidn de impactos.

3.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

Entregar a la Contratante todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y
Disefios realizados (memorias de calculo, informes periédicos, bitacora, registro fotografico,
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planos definitivos de construccidon debidamente firmados, cantidades finales para la obra,
presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
especificaciones técnicas detalladas), asi como la totalidad de los planos de construccién,
en medio fisico (Original y 2 copias) y magnético.
Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria
diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los
trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas
en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen
en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados de El PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA
FINDETER (PAF) - 1743 ICBF.
Presentar informes mensuales de avance de todos y cada uno de los diagnosticos, estudios
y disefios contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. Estos
Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada
y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un proyecto integral y como
tal debe ser concebido y ejecutado. Los informes deben contener como minimo la siguiente
informacion:

i. Avance de cada una de las actividades programadas.

ii. Registros fotograficos.

iii. Videos o rendes del avance del Proyecto

iv. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

v. Fotocopia de la bitacora.

vi. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

vii. Relacién del personal empleado en la ejecucién de los disefios.

viii. Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

ix. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar al finalizar la etapa 1 del contrato, un informe final, de todos y cada uno de los
diagnosticos, estudios y disefios contemplados el cual debera ser aprobado por la
interventoria y contener como minimo la siguiente informacién:
i. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
ii. Documentacién técnica productos entregables de la consultoria
jii. Bitacora
iv. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
v. Podliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas
vi. Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
vii. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los
productos de los diagnésticos, estudios y disefios técnicos y de la entrega final de los
productos asi como de la aprobacidn y recibo a satisfaccion.
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f.  Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o El PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF de conformidad a lo
solicitado por la Interventoria.

4, VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA |
Precio global fijo sin formula de reajuste

El método para la determinacion del valor de la Etapa 1 es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado
se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del Contratista;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa 1; computadores, licencias de utilizacién
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion vy liquidacion del
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Contratista, imprevistos y en
general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de
ejecucion del contrato. La Contratante no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el Contratista en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucién de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la
oferta.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerard como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el
contratista deberé presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de
los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de referencia, que se
debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los
servicios prestados en el territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del
impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores facturados correspondientes al proyecto de
Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho impuesto.

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion
y liquidacion del contrato, el cual corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa 1 de cada proyecto, una vez se
cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de
los estudios y disefios integrales (planos de construccion, levantamiento topografico, estudio de
suelos, proyecto arquitectonico, memorias de calculo de los estudios y disefios técnicos,
especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, efc.),
junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de construccién y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas, en caso de que
aplique.




{fiduprevisora) Findeter #= \

Financiere de) Gethroto TODOSPORUN
BIENESTAR NUEVO PAIS
FAMILIAR

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa 1 de cada proyecto, se pagara,
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Suscripcion del acta de terminacion de la Etapa 1 del proyecto.

b.  Suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria de
la Etapa 1 del proyecto, incluida la licencia de construccion y demas permisos
requeridos (si aplica).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria de la
Etapa 1 de cada proyecto, incluidas la licencia de construccion y demas permisos requeridos (si
aplica), se podra dar inicio a la ejecucidn de la Etapa 2 correspondiente.

NOTA 1: Se deberan tramitar los pagos de los proyectos por separado, con base al presupuesto
y actividades de priorizacién aprobadas para cada proyecto.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los
servicios prestados en el territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del
impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores facturados correspondientes al proyecto de
Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho impuesto.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCUON DEL PROYECTO deber4 acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la etapa, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la etapa

6.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

ETAPA IIl. CONSTRUCCION Y/O IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ORIENTACION JUVENIL LUIS AMIGO
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA.

1. CONCEPTO

EL CONTRATISTA una vez cuente con la aprobacion por parte de la interventoria de cada uno
de los productos de la etapa 1, enmarcados dentro de las consideraciones presupuestales
indicadas por la CONTRATANTE vy el ICBF, debera dar inicio a la construccion del sistema
integrado de tratamiento de aguas residuales y actividades complementarias. Por lo cual, desde
la etapa de revision y ajuste a los disefios técnicos, EL CONTRATISTA debera haber
contemplado la totalidad de las obras y actividades de ingenieria para el correcto funcionamiento
y operacion, incluyendo la realizacion de los ensayos y tomas de muestras iniciales a la operacién
y requeridos en la resolucién expedida por la entidad ambiental.

El sistema a construirse y/o implementarse, debera ajustarse a los Estudios y Disefios obtenidos
en la Etapa 1y debera tener la capacidad para tratar el volumen y la caracterizacién de las aguas
residuales producidas por la totalidad de la poblacién del Centro Luis Amigé, (la cual actualmente
es de 600 personas), y deberéa garantizar la eficiencia de tratamiento y remocidn requeridos para
cumplir con la norma de vertimientos impuesta por la autoridad ambiental correspondiente y
demas normas aplicables.

Como producto de esta etapa, el contratista debera entregar completamente construido y/o
implementado todos y cada uno de los componentes del sistema de tratamiento, asi como las
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conexiones de las redes hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento.
Si de haberse contemplado durante la Etapa 1 la necesidad de adecuaciones o mejoras en pozos
y colectores finales del sistema de alcantarillado, para optimizar el funcionamiento del sistema de
tratamiento, estas adecuaciones y mejoras también deberéan llevarse a cabo.

Asi mismo, el contratista debera realizar |a totalidad de las pruebas y ensayos necesarios, previos
y posteriores a la implementacién del sistema de tratamiento, en los términos y periodicidad
establecidos en la normatividad vigente, o determinados por la autoridad ambiental competente,
necesarios para el arranque y la estabilizacion del sistema.

Con estas pruebas y ensayos se verificara el cumplimiento de los requisitos ambientales
establecidos en la normatividad aplicable, y que deberan ser aprobados por la autoridad
ambiental para dar recibo a satisfaccion al sistema.

Por otro lado, se debe elaborar un manual de operacion y mantenimiento que contemple por lo
menos los siguientes aspectos:

. Las normas generales y especificas para operacién y mantenimiento de cada uno de
los componentes de la planta, incluyendo el procedimiento para la puesta en marcha.

. La organizaciéon de la planta de tratamiento para su administracién, operacion,
mantenimiento y demas actividades relacionadas con el proceso de tratamiento.

. Un plan de contingencia que contemple las acciones a realizar en el evento de que los
sistemas proyectados no funcionen o en caso de corte de energia; adicionalmente, que
contemple las acciones necesarias para minimizar los impactos ambientales negativos y dafios
por posibles inundaciones que puedan presentarse durante la vida util del proyecto.

. Programa de seguimiento para el control del funcionamiento del sistema de tratamiento.
. El manual debe ser presentado con un marco tedrico, en forma de cartilla ilustrativa y
con diagrama de flujo. Debe presentar ademés los formatos de registro y control especificos al
sistema de tratamiento disefiado, de manera tal que permita al prestador llevar un historico en
medio fisico y magnético de las labores de control de calidad, operativas y de mantenimiento,
utilizando herramientas de computo en donde se elaboren las hojas de vida de la infraestructura
y aditamentos componentes del sistema, estableciendo un programa de seguimiento y control,
con el fin de garantizar el conocimiento de las acciones y actividades de operacién y
mantenimiento realizadas, sus costos y deméas que permitan las acciones tendientes a la eficiente
prestacion del servicio, medicion de caudal afluente y efluente, Tratamiento y manejo de lodos,
Instrumentacidn, Procesos alternativos de acuerdo al tipo de planta.

Adicionalmente, debe presentarse un diagrama de flujo de la planta completa, con todas sus
valvulas, equipos y las instrucciones de como operar el sistema en condiciones normales y en
condiciones de emergencia. Debe presentar todos los célculos de los equipos de dosificacion de
insumos quimicos si es el caso, acorde con las necesidades, al igual que los calculos de equipos
de bombeo que sean requeridos para la eficiente operacion del sistema de tratamiento.

Es indispensable anexar, debidamente clasificados todos los catalogos de los fabricantes, de los
equipos y elementos disefiados, ademas de garantizar respaldo técnico de facil acceso.

Por Ultimo, el contratista debera realizar una capacitacion completa y detallada al personal que
operara la planta, en donde se den indicaciones claras sobre la operacion de la planta, el
funcionamiento de cada uno de los componentes, planes de contingencia, mantenimiento y
limpieza, manejo de efluentes y residuos post tratamiento y demés aspectos relevantes de la
operacion y funcionamiento del sistema.
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Dicha capacitacion debera ser registrada en video para su uso futuro.

ETAPA 2: EJECUCION DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS POR LAS
EDIFICACIONES Y PRIORIZADAS POR EL ICBF EN EL CENTRO DE ORIENTACION
JUVENIL LUIS AMIGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA, Y EN
EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LETICIA EN AMAZONAS

EL CONTRATISTA una vez cuente con la aprobacion por parte de la interventoria de cada uno
de los productos de la etapa 1, enmarcados dentro de las consideraciones presupuestales
indicadas por la CONTRATANTE, deberé dar inicio a la ejecucion de las reparaciones y mejoras
locativas que el ICBF haya priorizado tanto para el Centro de Orientacién Luis Amigé en Cajica,
como para el CAE Leticia en Amazonas.

Para lo anterior, el contratista debera cefiirse a lo establecido en los estudios, disefios y demas
documentos entregados como productos de la Etapa 1, y debera entregar la totalidad de las
obras, espacios y actividades priorizadas, totalmente terminadas y funcionales.

El contratista debera coordinar con los operadores de cada uno de los centros, la logistica
necesaria para la ejecucion de las reparaciones y mejoras locativas, sin que se afecte la
operacion normal de cada uno de los centros.

Durante esta etapa el contratista debera:

1. Ejecutar las obras y actividades priorizadas por el ICBF, de acuerdo con la
programacion y dentro del plazo de la etapa.

2. Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables y con los estandares
de calidad exigidos por FINDETER y controlados por la Interventoria.

3. Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del
plazo contractual. Con el personal minimo indicado.

4, Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a

servicios publicos listas y funcionando.
2. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en
cuenta para la ejecucién y desarrollo del proyecto por parte del Contratista y objeto de
seguimiento por parte de la Interventoria (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del
contrato):

1. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

2. Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion
del proyecto para los tramites de obtencion de las licencias y/o permisos.

3. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

4. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccién sismo resistente en Colombia.

5. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacién y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144,
NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
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10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.

Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacion de las
normas de Construccién y Adecuacion en Salud Ocupacional, seglin Resolucion 2400
de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos
que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de
1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753
de 1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental
Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y
la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bésico, RAS- 2000
(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Economico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual
se modifica parcialmente la Resolucién numero 1096 de 2000 que adopta el
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS
Cédigo Colombiano de Fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en
edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resoluciones No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 y 90907 de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de
la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
Servicios.
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35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad
competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los
servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico
No. 46 de A.L.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacién del proyecto) y su regulacion especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo
relacionado con los lineamientos de construccion sostenible para edificaciones.
Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo
7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

Resolucién No. 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccién Social, “Por la cual
se reglamenta el articulo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras
disposiciones”

Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la proteccion del
comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el
fortalecimiento de la funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan
unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan ofras
disposiciones”, y los decretos que la reglamenten.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares para Colegios (en lo que corresponda para el Centro de Atencidn
Especializado, segun directrices del ICBF)

Toda la normativa establecida por el ICBF para los centros de atencion especializados,
que esté vigente a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Decretos 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9?
de 1979, asi como el Capitulo Il del Titulo VI -Parte llI- Libro Il del Decreto-ley 2811 de
1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones
Decreto 4728 de 2010 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010.”
Resolucion 0631 de 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 330 de 2017, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
—RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459
de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Decreto 050 de 2018, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relacion
con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el
Ordenamiento del Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones”



http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620#0
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3.

53. Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que
apliquen al objeto del presente proceso.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPA 2

3.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provisién durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucién del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencion del servicio.

Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 60 m2, cuya
ubicacion debera contar con la aprobacién de la interventoria. Las especificaciones
técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:

i. EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o
edificacion provisional que retina condiciones adecuadas de higiene, comodidad,
ventilacion, proteccion y seguridad.

i.  El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito
para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la
intemperie.

iii.  La capacidad del depésito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

iv.  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros
de contaminacion con aguas residuales, letrinas y demés desechos y contaran
con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de
aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién de
bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial
determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera responsable ante las
autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas
vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento
u omisién.

v.  Unavez terminada la obra, el campamento se retiraré o demolera y se restituiran
las condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones,
si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia o
su respectiva modificacion.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo
con el disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de
construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones
de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros de
altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del
personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma,
debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la
ejecucion de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.
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3.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo
como jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

b.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

¢. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. EIl CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales
y elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los
respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener
los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de
demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

f.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL
CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar
que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado
con patrones de medicion trazables a patrones de medicidon nacional o
internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada
para la calibracion o la verificacion.

ii.  Ajustar o reajustarse, segin sea necesario.

ii. Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el
mantenimiento y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de
presién hidrostatica y desinfeccidn de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas
pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del
INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Vi. Realizar todos los ensayos y las pruebas de laboratorio indicadas en las
resoluciones expedidas por las entidades ambientales, previas a la entrega de los
proyectos y requeridas como linea base para el control y seguimiento en la
operacion de cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

3.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a. Presentara EL INTERVENTOR, antes de iniciar la obra, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente
contrato, en compaifiia de la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular,
registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a
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intervenir. Las actas de vecindad también deberan incluir el urbanismo colindante con los
sitios de intervencion.

c. Responder por entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.

d. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion, y hasta la entrega y recibo a
satisfaccion del proyecto por parte del ICBF.

e. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afio siguiente a la entrega de las obras.

f. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun
el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea
por causa de los insumos o de la mano de obra.

g. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta
no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos
materiales.

h. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
il Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

i. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
proyectos que tenga el contrato a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién
del contrato en los plazos pactados contractualmente.

j- Contar con el equipo técnico suficiente que se requiera en cada frente de trabajo, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucién normal de la obra, previa
aprobacion por parte de la Interventoria, se podra aumentar el numero de frentes de trabajo
para reducir el horario las jornadas. Nota: El contratista podra implementar una sola jornada
de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera
de obligatorio cumplimiento la implementacion de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se
presenten atrasos en la ejecucién de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un
porcentaje mayor al 5%; este porcentaje serd tomado de los informes semanales de
interventoria.

k. Acordar y conciliar con la Interventoria, la jornada de trabajo, indicando y dejando expresas
las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales

. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion
alos preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por
esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de
caracter regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.
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aa.

bb.

CC.

. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos

ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al
Municipio o0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto
imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien,
mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la
Interventoria, en medio impreso y magnético.

Suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucién del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas
e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como
las especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para
la ejecucidn del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el proyecto funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los
Servicios Publicos en la zona. Los costos de conexidn seran asumidos por el contratista.
Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de
Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las
conexiones definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Codigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10 y deméas normas
que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad,
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. “RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que
se requieran del consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas previamente, con el propdsito
de hacer verificacion al proyecto.

Remitir a la INTERVENTORIA, con la suficiente antelacién, un concepto técnico en el cual se
soporte la solicitud de suspender la ejecucion del contrato de obra, o de alguno de los
proyectos, cuando esto sea requerido. Lo anterior a fin de que la INTERVENTORIA emita
concepto de aprobacion o rechazo, y este a su vez informe al PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR
deberan suscribir el acta de suspension para el contrato de obra, o para alguno de los
proyectos y remitirla al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
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ff.

dd.

ee.

99.

FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) debidamente suscrito con el visto bueno del
Supervisor, 0 acoger el procedimiento para la suspensién definido en el manual operativo.
Una vez resuelta la situaciéon que motivo la suspension de los contratos, o de alguno de los
proyectos, el CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER, y
remitiran suscritas las correspondiente acta de reinicio correspondiente para visto bueno,
junto con la correspondiente modificacion de las poélizas.
Tener en cuenta el reglamento interno del Centro de Atencidn Especializado en el cual se va
a ejecutar la obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso del personal
a los diferentes frentes, asi como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y
herramientas que se requieran. Por lo anterior, estos horarios deberan ser tenidos en cuenta
para la elaboracién del cronograma de obra.
Prohibicién de contratacién de personal Interno. De manera expresa, queda prohibido para el
CONTRATISTA y sus dependientes, cualquier tipo de contratacion, subcontratacion, relacion
laboral, pago, remuneraciones en especie por colaboracion, destajo, apoyo, ayuda para la
realizacién de cualquier actividad del desarrollo del contrato con el personal interno del Centro
de Atencion Especializado, cualquiera que sea su condicién.
Acatar los diferentes protocolos que establezca el Centro, en relacion con:
i. Requerimientos de documentacién de personal de obra que solicite la direccién del
centro
ii. Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.
iii. Manejo de personal.
iv. Indumentaria personal de Obra.
v. Acceso a areas en uso.
vi. Horarios laborales establecidos por la direccion del centro
vii. Medidas de seguridad.

Acatar los posibles requerimientos que establezca cada Centro de Atencion Especializada,
relacionados, entre otros, con:

i. Registro de los datos del vehiculo que ingresa con las provisiones de obra.

i. El proveedor al ingreso de la institucion debera entregar la documentacion que
certifique el material que va a entregar, la cual sera verificada con los elementos que
transporta el vehiculo.

iii. Requisa y registro de ingreso tanto al personal como a los vehiculos que transportan
los materiales a fin de prevenir el ingreso de armas, sustancias psicoactivas y otros
implementos que puedan poner en peligro la vida e integridad de la comunidad
institucional.

iv. Elpersonal de obra no podra ingresar elementos tecnolégicos como teléfonos celulares,
computadores, tabletas, grabadoras y cdmaras fotogréficas.

v. Estd prohibida la utilizacion de aparatos de grabacién de audio, video y registro
fotografico. Los Directores de Obra e INTERVENTORIA seran los (nicos autorizados
para el uso de estos implementos Unicamente con destino a la documentacion del
avance de obra y del objeto contractual.

vi. Elpersonal de obra que ingrese al centro no podra tener acceso al servicio de alimentos
que preste la institucion, comercializar, ni ingresar alimentos a las instalaciones de la
institucion.

vii. Estas recomendaciones aplican cuando, dentro del predio donde funcione un servicio
de atencion a adolescentes y jovenes en conflicto con la ley, se esté adelantando una
obra civil:

1. El operador del servicio hara al CONTRATISTA induccién sobre el tipo de
servicio, los cuidados y las acciones preventivas en el manejo de la obra para
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

evitar que se convierta en un factor que desestabilice la convivencia y
seguridad de los adolescentes y jovenes.

En todo momento seré prioritaria la atencién, proteccion y seguridad de los
adolescentes y jovenes, por lo cual las actividades de obra deberan
programarse de tal forma que no interrumpan el normal funcionamiento del
servicio.

La responsabilidad por el cumplimiento de estos parametros de seguridad
recae en la INTERVENTORIA de Obra en su condicién de representante de
los intereses de la entidad contratante, quien sera el conducto regular para
las comunicaciones entre la Direccion de la unidad de servicio y elllos
CONTRATISTAS.

No debe existir ningun tipo de comunicacion entre el personal que realiza la
obra y los adolescentes y jévenes.

Ningun trabajador de la obra podra dar informacién alguna sobre planos de
cada proyecto a ninguna persona interna o externa a la institucion, pues estos
tienen caracter restringido dadas las condiciones de seguridad y proteccion
de que son sujeto los adolescentes y jovenes alli atendidos.

EI CONTRATISTA debera habilitar servicio de vigilancia para las areas donde
desarrollara sus trabajos y sera totalmente responsable de que los materiales,
maquinaria, equipos y herramientas estén debidamente custodiados 24 horas
al dia. Las condiciones de vigilancia deberan ser previamente acordadas con
el operador del servicio y el esquema de seguridad de la Policia de Infancia y
Adolescencia.

No se permite la pernoctada en la obra de vehiculos, ni personal de obra,
diferente al de vigilancia designado por el CONTRATISTA de la obra civil.
Se estableceran horarios fijos para ingreso, salida y alimentacion para el
personal de obra, de comUn acuerdo con el operador y la Policia de Infancia
y Adolescencia, y no se autorizarg el ingreso de personal fuera de los horarios
establecidos.

El CONTRATISTA debera presentar la relacion del personal que trabajara en
obra para revision de antecedentes por parte de la Policia y de los vehiculos
autorizados para ingresar al lugar de los trabajos.

Los trabajadores deberan portar identificacién visible en todo momento, junto
con su carnet de EPS y ARL.

Los trabajadores deberan portar los elementos de proteccion necesarios para
el desarrollo de su trabajo de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.
Todo el personal de obra podra ser sujeto de requisas, registro y solicitud de
antecedentes aleatorias que realice la Policia Nacional a solicitud del
Operador, la Direccién Regional o la autoridad competente.

Se debera informar a todo el personal de obra, y ubicar en lugar visible, las
implicaciones legales de suministrar o coadyuvar a los adolescentes y
jévenes a evadirse, consumir sustancias psicoactivas, ingresar elementos no
autorizados y cualquier otra conducta que pueda resultar en la comisién de
un delito.

Dentro de las actividades de obra se debera incluir el cerramiento provisional
rigido que aisle completamente el sector donde se realicen los trabajos de las
otras areas del Centro que estan en funcionamiento.

Por ningn motivo se autorizar ingreso de personal de obra a zonas de
acceso restringido sin acompafiamiento de personal autorizado del Centro.
Por ninglin motivo se entregaran llaves del Centro al personal de obra.
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17. Unicamente se autorizara cargue y descargue de materiales en horarios
definidos previamente. Por ninglin motivo se debera adelantar actividades de
cargue o descargue de elementos de construccién y trabajos en horarios
nocturnos. Deberad realizarse aseo general diariamente y no podran
acumularse escombros o residuos de obra por mas de un (1) dia calendario,
toda vez que la acumulacion de estos materiales se puede constituir en un
riesgo para los adolescentes y jovenes, y los trabajadores.

18. El desconocimiento de cualquiera de estos puntos podra dar lugar a la
suspension de los trabajos o la limitacion de los horarios por parte del
Operador si se considera que se esta generando un riesgo para la seguridad
e integridad de los adolescentes, jovenes y funcionarios.

19. El CONTRATISTA e interventor deberan suscribir un documento en que
manifiesten el conocimiento de las condiciones particulares, complejidades y
riesgos asociados al desarrollo de las actividades objeto de su contrato, que
aceptan el presente protocolo para el desarrollo de los mismos y se
comprometen a difundir el contenido de este protocolo entre sus trabajadores
para dar estricto cumplimiento a estos parametros y minimizar los riesgos
asociados a la funcionalidad de las unidades de servicio.

Garantizar el suministro de servicios de energia y agua diario en alojamientos y areas que se
encuentren en operacion, en casos que se requiera realizar cortes de los servicios, se debera
informar con tiempo y coordinar planes de contingencia y ejecucién de estas actividades de
forma conjunta con el operador del Centro.

Cumplir con todas las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

Para el proyecto en el Centro de Orientacion Juvenil Luis Amigé en Caijica, se deberan dejar
sellados los tanques sépticos existentes, dejar las cajas de inspeccion del sistema sanitario
actual debidamente revisadas, destapadas y ajustadas, los pendientados de cajas y tuberias
revisados, y conectado todo el sistema sanitario al sistema de tratamiento, eliminando fugas,
infiltraciones o vertimientos de aguas residuales sin tratar.

Realizar las pruebas de laboratorio de caracterizacion fisicoquimicas de los vertimientos y las
aguas residuales tratadas entre ofros, una vez se inicie la operacidén del sistema de
tratamiento de aguas residuales y requerido para la entrega a satisfaccion del proyecto; estas
pruebas deben ser realizadas por un laboratorio reconocido, segun lo requerido por la Entidad
Ambiental.

Se debera establecer con la autoridad ambiental, el manejo que se le dara a las aguas
residuales y a los lodos contenidos en los tanques sépticos existentes, y adelantar las
actividades pertinentes para su tratamiento y disposicion adecuada.

3.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y
contener, para cada uno de los frentes de trabajo como minimo la siguiente informacion:

i.  Informe ejecutivo
ii.  Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
ii. ~ Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.
iv.  Registros fotograficos.
v.  Videos de avance de ejecucion de obra
vi.  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
vii.  Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
vii. = Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
ix.  Informe técnico
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x.  Informe de control topografico
xi.  Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

xii.  Informe de seguridad industrial.

xii.  Informe de manejo ambiental.

xiv.  Informe de gestidn social.

xv.  Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

xvi.  Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

b. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener como
minimo la siguiente informacion:
i. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
i Documentacion técnica, entre ella:
a) Bitacora de obra.
b) Libro de medidas
c) Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios, en medio impreso y magnético

i Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. El
manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras
ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

iv. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

V. Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.
vi. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Vi, Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
viii. Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de
participacion.
iX. Registro fotografico definitivo.
X. Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para
el proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello
informe FINDETER

c. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los
equipos. Este manual contendrd en una escala reducida, pero legible, los planos
arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacion
por parte de la interventoria.

d. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la
obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

e. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra,
de entrega final de obra y de liquidacion del contrato.

f. Compendiar la informacidn presentada acorde a los parametros técnicos de presentacion de
informes, planos, dibujos y demés contenidos en la Normatividades vigentes. En el
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documento Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los elementos minimos
basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

g. Entregar a la Contratante, como minimo, los productos de los estudios técnicos, disefios y
planos record en original, dos (2) copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

4. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las
mismas.

4.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra, contienen la ejecucién del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La
presentacion de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes
documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Reqgistros fotograficos y video de avance de obra.

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestidn social.

Informe de Control topografico de asentamiento

T S@mo o0 oW

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carécter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el
caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la
CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo
constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago
de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

EI INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones
o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones
técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga
de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el
Interventor dé el visto bueno.

5. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la Etapa 2 es por PRECIOS UNITARIOS A PARTIR
DE LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER, sobre la cual se realizara el descuento
a cada uno de los items relacionados en dicha lista, con base al porcentaje de descuento ofertado
sobre el costo total del contrato. En consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Etapa 2
sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el
Contratista de ejecucion de los proyectos y entregadas a la Contratante a su entera satisfaccion,
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por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la LISTA DE
PRECIOS FIJOS aportada por FINDETER, afectada por el porcentaje de descuento ofertado
sobre el costo total del contrato. El Contratista no podré superar en su ejecucion el presupuesto
asignado por la entidad.

El presupuesto que resulte como entregable de la Etapa 1, debera estar ajustado acorde a los
precios unitarios establecidos en la Lista de Precios Fijos que resulte una vez se realice el
descuento a cada uno de los items, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre el costo
total del contrato.

Nota: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los
servicios prestados en el territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del
impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores facturados correspondientes al proyecto de
Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho impuesto.

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucion
y liquidacién del contrato, corresponde HASTA LA SUMA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
pagara al Contratista el valor de la Etapa 2, de la siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales
deberan contar con el visto bueno de la interventoria, e informe técnico de avance de obra
mensual y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a
radicacién de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2, se efectuara una retencién en garantia del diez por
ciento (10%), la cual se devolvera al Contratista de obra, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los
Términos de Referencia a la interventoria y al contratante.

b) Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la interventoria.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara
previa suscripcion del Acta de Liquidacion del contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA 1: Se deberan tramitar los pagos de los proyectos por separado, con base al presupuesto
y actividades de priorizacién aprobadas para cada proyecto.

NOTA 2: De conformidad con el articulo 270 de la Ley 233 de 1995, las ventas de bienes y los
servicios prestados en el territorio del Departamento de Amazonas, se encuentran exentos del
impuesto sobre las ventas, por lo cual, los valores facturados correspondientes al proyecto de
Leticia, para cualquiera de sus etapas, no deberan incluir el cobro de dicho impuesto.
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NOTA 3: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, sélo se pagaran cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA deberé:

i. Debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucién de la etapa.

ii. EI CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades
que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

iii. ~ Cumplir los demas requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.

7. EJECUCION

EJECUCION
A PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de por cada proyecto debe tener los siguientes componentes
minimos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
i. Provisién de recursos
i Materiales
i Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
i. Control de cambios del disefio y desarrollo
1. Compras
12. Produccién y prestacién del servicio
13. Identificacién y trazabilidad
14, Propiedad del cliente
15. Preservacion del producto
16. Control de producto no conforme
17. Seguimiento y medicién

Nooakwh =
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B. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto
que debera contener como minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacion.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y

requerido para la ejecucion de los trabajos.

f.  Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el interventor durante la
ejecucion del contrato.

g. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de

trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

Poo o

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinaciéon de una oficina central que, entre otros
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

C. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a

seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades

del proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque
de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién
contractual, comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER vy su propio equipo,
procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con
el cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacion del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccién de redes eléctricas, pruebas y puesta en
servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la
vinculacion del personal no calificado, especialmente del proyecto de vivienda donde se va a
desarrollar el proyecto y de la region incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacién
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracién del
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contrato.
¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar
la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.
d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccién y distribucién.
e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucién de las actividades programas en el plazo indicado.
f. Procedimientos para la vinculacion de personal no calificado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para
el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido
con la interventoria y FINDETER.

D) PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

El contratista debera implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:
a. Programa de seguridad industrial por proyecto.

b.  Programa de salud ocupacional por proyecto.

c. Programa de manejo ambiental por proyecto.

d. Programa de manejo de trafico por proyecto.

E) CURVAS

EI CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de la Etapa | sefialados en las
semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia, en el caso de los Hitos de la Etapa
II, seran definidos en la Etapa | con base al plazo estipulado para la Etapa II. En tal sentido, EL
CONTRATISTA deberd evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de
obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento seré causal
de las sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

1. ETAPAI. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS

El contratista debera cumplir con los siguientes hitos para los dos proyectos que comprenden el
presente contrato:

R
Visita predios 1
Informe preliminar y diagnéstico* 3
Revision de estudios y disefios entregados (si aplica) 4
Elaboracion de estudios y disefios necesarios 4
Entrega de estudios, disefios y demés productos a la interventoria. 5
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Aprobacion de los disefios y estudios por parte de interventoria 6

Radicacion de documentacion para el tramite de licencias y permisos. 6

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del ICBF,
Entidad territorial, Interventoria y FINDETER

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica seré objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse
a las condiciones de los mismos.

2. ETAPA Il CONSTRUCCION DE LA OBRA

Los hitos de la Etapa Il para los proyectos se determinaran en la Etapa | con base al plazo de
ejecucion establecido en Cuatro (4) meses (16 semanas)

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica seré objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse
a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y
avalado por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacién de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con alguno de ellos, el interventor podré exigir por escrito, segun el caso, el aumento en
el niamero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general,
las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la
realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido
por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de
sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria,
EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que
no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO
DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF podra reclamarlo judicialmente. De tal
descuento se deberéa dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de
la exigibilidad o efectividad de la clusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO DENOMINADO PA FINDETER (PAF) — 1743 ICBF para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

8. ACTA DE
TERMINACION Y
ACTA DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACCION

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los CINCO Y MEDIO (5.5) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato, el CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR
y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de
Terminacion.
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EI CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo maximo de cuarenta
y cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion del contrato. Del recibo
por parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a
Satisfaccion Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccién Final de Obra, razon por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA
ylo la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacion,
ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y
contratadas para ser recibidas.

9. PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo general del contrato es de CINCO Y MEDIO (5.5) MESES, el cual corresponde a la
sumatoria de los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacién
del plazo total del contrato se tendra en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la
suscripcion del acta de inicio y de terminacién de cada una de las etapas. Cada etapa contara
con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendra en
cuenta la fecha de terminacion de la ltima etapa.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

Para cada proyecto se debera suscribir un acta de inicio y tendran plazos especificos que incluyen
la Etapa 1 - Diagnostico, Estudios y Disefios, y la Etapa 2 — Construccion de la obra.

Los plazos del contrato seran discriminados como se presenta a continuacion:

PLAZO DE PLAZO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS EJECUCION TOTAL

Uno y medio (1.5)

ETAPA 1: Diagndstico, Estudios y Disefios. meses * Cincoy
medio (5)
ETAPA 2: Construccion de la obra. Cuatro (4) meses* meses

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente deberéa tenerse en cuenta independientemente
al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto debera firmarse simultdneamente con el
acta de inicio del contrato de Interventoria.

El Contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las etapas. De igual forma se
debera suscribir un acta de terminacién para cada una de las etapas.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada etapa y la suscripcion del
acta de inicio de la siguiente etapa, la Contratante no reconocera valor adicional al establecido
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en cada etapa, ni se contabilizaran esos tiempos como plazo del contrato. El Contratista debera
suscribir un acta de inicio y un acta de terminacion para cada una de las etapas.

10. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA -
CONDICION
RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto favorable de
la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagard a EL
CONTRATISTA unicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por
ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa
de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE
tendréa la potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la Etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO
Sl, terminada la Etapa 1, con todos sus componentes mencionados en las especificaciones
técnicas, previa aprobacion por la Interventoria de todos los entregables de la Etapa 1.

En caso en que el contratista advierta su posicion con respecto a la no continuacion del contrato
en la Etapa 2, la interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con
base en los mismos decidiran si se da o no por terminado el contrato. En caso que los argumentos
entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a
las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacidn, en ningln caso se considerara como argumento para la no
continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el
contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de
los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el menor
costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos
de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha
oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la
ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econdmicamente.

b.  Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto
que se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o
que se encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion
alguna, por corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razén
que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en
ejecucion, debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y
econdmica viable.

¢. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que
el trazado o modificacién al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo
cargo esté la responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicion de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE
TERRITORIAL no pueda sufragar. EIl ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al
respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que
haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se
entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.
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e. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de
ejecucion; trazado; o modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del
proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

f.  En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto
favorable de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER
pagara a EL CONTRATISTA unicamente el valor establecido para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista
para la Etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil,
quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado contrato se terminara de mutuo acuerdo
de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningin reconocimiento
econdmico distinto al valor de la Etapa 1 del CONTRATO.

Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la
etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

11. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
APLICABLES

En caso de que aplique, el Contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o
permisos requeridos para la materializacion del proyecto, o sus modificaciones y/o
actualizaciones, para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios requeridos
por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

Los costos asociados a los tramites seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas
sera un costo reembolsable que se pagard al Contratista. EI Contratista adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trdmites para
obtener la licencia de construccion y de mas permisos urbanisticos 0 ambientales ante las
entidades competentes. Si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos
de la nueva radicacion seran responsabilidad del Contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

= Firma de planos y formularios para obtencién de licencias.

=  Firma de memoriales de responsabilidad.

= Licencia de construccién y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y
demés tramites necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento de la
infraestructura, ante las entidades pertinentes.

= Andlisis y ensayos requeridos para la obtencion de los permisos ambientales necesarios.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar
algun tipo de licencias y/o permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del
contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

12. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES

Tal como lo asegurd con la presentacién de la propuesta, el contratista garantizd que cuenta
como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes
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DE DEDICACION
DE CADA UNO

de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del
siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPA|

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.
B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA deberéa garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




