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CAPITULO|
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO Il) UBICADOS EN
CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anonimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversién relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestién
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En el marco del contrato interadministrativo No. 01012542021 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A. — FINDETER, se puede consultar en la pagina web de FINDETER la convocatoria publica con el fin
de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO Il) UBICADOS EN CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL
CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACA’, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria
que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutara en cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes (términos de
referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
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e Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.
e los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del proceso de seleccion, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucién del contrato de obra, la cual se
puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan parte
integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la
realizacion de los estudios, disefios y construcciéon de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la
terminacion y liquidacién del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacién, adelantara todas
las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre dichas
acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar, conceptuar
y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacién se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdémica y financiera. Ademas, elaborar los
formatos que, para el proceso de liquidacién, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo las disposiciones y normas
aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucidn de los estudios, disefios y la obra, con el fin de controlar el
buen manejo e inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y
Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos del Plan de Gestién Social y Reputacional (PGSR) anexo, asi
como el Plan correspondiente presentado por el Contratista; la verificacion del cumplimiento y la implementacion de
todos los componentes y sus respectivos productos; acompafamiento en las actividades comunitarias correspondientes
al PGSR; seguimiento en la atencién al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestién social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucién de los estudios, disefig
| obra y puesta en funcionamiento del proyecto; y su proposito se encamina hacia la construccién de tejido socia
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de estrategias informativas y de creacién participativa; de manera que se promueva la apropiacién y sostenibilidad del
proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

Componente de lectura territorial

Componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
Componente de mano de obra de la zona beneficiada

Componente de seguimiento y evaluacion

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato, asi como apoyar a FINDETER, el ICBF y la
CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en la Etapa | del contrato objeto de interventoria (estudios y disefios) y seguimiento, control y exigencia en
el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de
construccion ejecutados y el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que
se aplicara en la ejecucion de la Obra en la Etapa Il (segun los estudios y disefios de la Etapa ), para lo cual debe tener
en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y
de laboratorio a materiales y su aplicacion, equipos y su instalacion, y correcto recibo que garantice su funcionamiento,
bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcién sefialados a continuacién:

Verificar la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realizacién de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de
dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccidn, asesoria, evaluacién y aprobacion; determinar si la ejecucién del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato v si la ejecucidn del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores que
puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la agil y adecuada correccion de los errores que
lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucidn del contrato, siempre dentro de la
ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion, resolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.
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Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto debe resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, deberé integrarse
al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no
afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por incumplimiento del
contrato, 0 emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros temas.

11.3  DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

Durante su ejecucion, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e FEtapal - Interventoria a estudios, disefios, obtencidn de licencias y permisos.
e Etapa Il - Interventoria a la ejecucién de obra y proceso de cierre contractual.

1.1.31 ETAPAI: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

La Interventoria a la ejecucién de los estudios, disefios, obtencién de licencias y permisos para la construccién de los
CENTROS SACUDETE ubicados en el centro zonal localizado en la calle 8 No. 8-95 Chiriguana, Departamento del
Cesar y Centro Sactdete (Tipo Il) ubicado en la sede regional la Carrera 6 No 73-98 Tunja, Departamento de Boyaca.

La interventoria debe verificar que los disefios y estudios técnicos se ejecuten de acuerdo al anexé técnico que hace
parte integral del presente proceso y lo aplicable para los Centros Sactdete conforme a la NTC 4595-4596 planeamiento
y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién integral y en cumplimiento de las normas
técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a
disefios, etc.).

Durante esta etapa, el INTERVENTOR debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA tenga en cuenta, entre otras
cosas, las caracteristicas topograficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales
se lleve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

El interventor debe verificar que EI CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el Plan de Gestidon Social y Reputacional de
acuerdo con los lineamientos anexos al presente documento, de manera que garantice el desarrollo e implementacién de
los componentes y respectivos productos que favorecen la apropiacién y sostenibilidad de las obras a ejecutar durante la
etapa de estudios y disefios.

Gestion Social:
1. Componente de lectura territorial
2. Componente de comunicacion y divulgacion

3. Componente de seguimiento y evaluacion

Durante esta etapa de elaboracién es necesario enfatizar con los actores involucrados que el momento en que se
encuentran los proyectos es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra
caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando
las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

1.1.3.1.1 APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos,
INTERVENTORIA debera aprobar la totalidad de los productos para cada proyecto.
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Nota: Si como resultado del esquema arquitecténico aprobado por ICBF y FINDETER se generan cambios dentro de las
areas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido
para la etapa |. La modificacion de las areas y de ser necesario la modificacion del plazo del contrato de obra, debera
realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa Il. En consecuencia, de requerirse modificacién del contrato de
interventoria esta debera realizarse de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto. En los casos que la
modificacion implique cambios en el plazo y en el presupuesto, se debera suscribir por las partes la modificacion
correspondiente la cual debera estar justificada juridica, técnica y financieramente, de acuerdo con el procedimiento
establecido para el efecto.

1.1.3.1.2 VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL ICBF

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de remitir al supervisor designado por el ICBF los estudios y
disefios aprobados por la INTERVENTORIA, para que éste de un visto bueno sobre la informacion, con el fin de iniciar el
proceso de expedicidn de licencias y permisos requeridos para la ejecucidn del proyecto.

Para ello, el ICBF tendra un plazo méximo de ocho (8) dias, para pronunciarse frente a los mismos, no podra iniciarse el
proceso de expedicion de licencias y permisos requeridos sin el aval de este, si el ICBF no presenta observaciones en el
tiempo estipulado, se entendera que fueron aprobados los estudios y disefios y se continuara con la ejecucion del
contrato.

En caso de que el ICBF, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicidn de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo debera ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa .

14.3.2 ETAPA II. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica, a la
Etapa Il del CONTRATO que corresponde a la construccion de los CENTRO SACUDETE ubicados en Chiriguana,
Departamento del Cesar y en Tunja, Departamento de Boyaca de acuerdo con los estudios y disefios producto de la
Etapa | basados en los requerimientos de &reas del programa arquitecténico y el anexo técnico. Estos deben estar
debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Para el inicio de la Etapa Il, la interventoria debera realizar especial seguimiento al componente de coordinacion logistica
para la intervencién de las obras descrito en los términos de referencia del contrato de obra.

En esta etapa la interventoria debera realizar la verificacidn, seguimiento y acompafiamiento a la construccién de las
obras objeto del contrato verificando que sean completamente funcionales e integrales, habiéndose desarrollado la Etapa
| y validado cada una de las actividades descritas en dicha etapa y la obtencién de los permisos necesarios para su
ejecucion.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE
OBRA, el cual debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los
disefios, los planos y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con
sujecion al presupuesto y dentro del plazo establecido.

EI INTERVENTOR debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del contrato de obra,
no podran superar el valor de la propuesta econoémica para la Etapa Il.

Con lo anterior, se busca contar con espacios disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas establecig
| por el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de cada institucion.
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Adicionalmente, la interventoria verificara que el contratista de obra:

+  Ejecute las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

*  Ejecute las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implemente los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual con el
personal minimo indicado.

+  Entregue la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.

LA INTERVENTORIA durante la Etapa Il hara seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra del
desarrollo del Plan de Gestion Social y Reputacional encaminado a la apropiacion de las obras y manejo de los impactos
ocasionados por la ejecucion del proyecto, asi mismo debe garantizar el desarrollo e implementacién de los productos
correspondientes a los siguientes componentes de gestion social para cada proyecto:

«  Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
+  Capacidad de mano de obra
+  Seguimiento y evaluacién

1.1.3.2.1 CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas | y Il del contrato de obra, el Interventor deberé iniciar el
proceso de recopilacién de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual del contrato de ejecucion de los
proyectos y de Interventoria, para lo cual tendra un plazo méximo de hasta DOS (2) MESES.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de ejecucion
del proyecto y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de
Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacién final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio
Auténomo para cada proyecto.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de las
obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.

1.1.3.2.2 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El INTERVENTOR debera presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacién por parte del SUPERVISOR, en
cumplimiento de las medidas expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo
asunto es: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” y “CIRCULAR CONJUNTA No
001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL
SARS-CoV-2 (COVID-19), o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, de las directrices o normas
municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion y en la medida en que continde vigente la declaratoria
de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales, el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacion del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado sera el responsable
de tal implementacién, control y seguimiento.
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1.1.3.3 PRODUCTOS A ENTREGAR
1.1.3.3.1 INFORMES SEMANALES PARA CADA PROYECTO

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato,
la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo
estipulado en los términos de referencia, EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria
para su aprobacion, la programacion correspondiente para cada proyecto que debera incluir como minimo:

Indicadores financieros

Indicadores fisicos

Situaciones problematicas

Plan de accién

Actividades desarrolladas durante la semana (ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal deberéd contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el
periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato,
para cada proyecto.

1.1.3.3.2 INFORMES MENSUALES PARA CADA PROYECTO

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a
lo programado. Como minimo debera incluir;

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
Relacion de planos.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los
mismos.

Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico.
Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria.
Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.
Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.
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Informe de la implementacion de los protocolos de bioseguridad.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del proyecto.

Relacion de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

1.1.3.3.3 INFORME FINAL PARA CADA PROYECTO

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final para cada proyecto cuyo contenido sera, como
minimo, el siguiente:

A continuacion, se presenta la definicién de los términos expuestos anteriormente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico final del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe
ser entregado por el contratista encargado de la ejecucién de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las
obligaciones de los contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe de la implementacion y protocolos de bioseguridad.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacién o acta
suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacion con la verificacion y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo e
implementacién de su Plan de Gestion Social y Reputacional.
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e Bitacora: Libreta oficial y de cardcter legal que sirve como instrumento de comunicacién entre la
INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes
que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra
relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

e Actas contractuales: Documentos en los cuales se deja constancia del inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y
acta de liquidacion. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en el marco del
contrato suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que
debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades
ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

e Acta de recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa I: Documento en el cual se deja constancia de
la entrega y recibo a satisfaccién de los productos de la Etapa I.

e Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y
recibo a satisfaccién del objeto contractual.

e Acta de liquidacién: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas
y cierre definitivo, liberando saldos o reintegrando recursos al ICBF.

e Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

¢ Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato 0 proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento se debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

Nota: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y
se dictan otras disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la
curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias
de construccion, en el cual certificard el alcance de la revision efectuada sobre los disefios estructurales de las
edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y
firmara los planos y deméas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.

1.1.3.3.4 OTRAS ACTIVIDADES.

1.1.334.1 PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DE CADA PROYECTO (ETAPAS | Y II) A
CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

El interventor validara y dara su aprobacion al Programa detallado para la ejecucion de cada proyecto presentado por el
contratista de ejecucion, quien lo debera allegar dentro de los tres (3) dias posteriores a la suscripcion del contrato, en
las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. Los programas para la ejecucién se deben
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y dltimas,
fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de
inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor
del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de
obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de
i personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra d
] acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, pg
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establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las mismas
dentro de los plazos establecidos en el contrato para cada proyecto.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor los programas detallados para la ejecucion de
cada proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos serd asumida en su totalidad por el
Contratista de obra y la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de obra deberan realizar un reporte en conjunto con el fin de determinar el porcentaje de
ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia 0 no de obras pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El
interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con la
terminacion de la misma, se entendera que la ha incumplido y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones
establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que cumpla con el
ciento por ciento (100%) de las obras respectivas.

Asi mismo, el INTERVENTOR debera verificar que dentro de la programacion elaborada por el CONTRATISTA DE
OBRA contemple como plazos maximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades para cada proyecto:

e Radicar en debida forma ante Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica
competente los permisos y solicitud de licencias necesarias para la correcta ejecucion de los proyectos.

e Entregar a la interventoria la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

e  Suscribir el acta de recibo a satisfaccion de la etapa Il en la fecha de finalizacion contractual

114  ACTAS
1.1.4.1. ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO GENERAL DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto deben suscribir el acta de inicio o se
debera emitir orden de inicio por cada proyecto, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

e  Lugary fecha de suscripcién del acta u orden de inicio.
e Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

e Plazo.
e  Fecha de terminacién prevista.
e  Valor.

e Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Los siguientes requisitos deberan ser entregados al supervisor designado en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS
posteriores a la suscripcién del contrato asi:

a. Aprobacion del personal de LA INTERVENTORIA para las Etapas.

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos
en los documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucion de las Etapas | y Il de la Interventoria
para cada proyecto. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos
entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA
entregara previamente a la suscripcion del acta u orden de inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y
experiencia del personal profesional requerido para las dos etapas.

b. presentacién de garantias para aprobacion (documento para legalizacion del contrato).

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del contrato correspondan con lo e
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en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion.

c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada de las Etapas | y |.

LA INTERVENTORIA presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econdmica discriminada de las dos
etapas para cada proyecto, conforme al formato Propuesta Economica detallada y Factor Multiplicador que para tal
efecto dispondré la Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Etapas | y I
conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccién y de acuerdo con las dedicaciones minimas requeridas
para la ejecucion de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo
de las actividades.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

Nota 1: Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Se suscribira un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL CONTRATISTA DE
OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

Nota 3: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa | por cada proyecto, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa
[l de cada uno de ellos.

1.1.4.2. ACTA DE TERMINACION.

Una vez cumplido el plazo estipulado para las Etapas | y Il del contrato, EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

Nota: Se suscribira un acta de terminacién para cada etapa de cada uno de los proyectos, por EL CONTRATISTA DE
OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.1.4.3 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA .

Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORIA el contenido y los productos desarrollados de la Etapa
| y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de FINDETER y el ICBF, se procedera al
RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa I, vencido el plazo para la ejecucién en la Etapa | contado a partir de
la suscripcién del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

Nota: Se suscribira un acta de recibo a satisfaccion de los productos de la etapa | para cada uno de los proyectos, por
EL CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.1.4.4 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de las obras objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de la Interventoria, suscrita
entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.
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Nota: Se suscribira un acta de recibo a satisfacciéon para cada uno de los proyectos, por EL CONTRATISTA
DE OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.1.5. NORMATIVIDAD APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento seré exigible a EL CONTRATISTA:

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de obtencién de la licencias o permisos.

o Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

e NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

e Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones’, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

e Ley 1618 de 2013, Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

e Legislacidn de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccién y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979 y demas normas que la modifiquen y/o
reglamenten.

e  Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos (en caso de que aplique).

e  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

e Normas de Salubridad (entre otras: Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

o Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
Decreto 2041 de 2014 y GTC 24 de 1989 y demés normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

e NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana.

e Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion y demés normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas y demas normas que la
modifiquen y/o reglamenten.

e Resolucién 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece la

norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

Cabdigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.
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¢ Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP
¢ Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
Legislacion de transito vehicular y peatonal.
Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.
Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.
Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.
Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del proyecto) y su
regulacion especifica.
e  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 y demas normas
que la modifiquen y/o reglamenten.
e  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta
la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.
Documento Anexo Técnico y programa arquitecténico suministrado por FINDETER.
Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al
respecto.
o Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.
e Norma Técnica Colombiana NTC 6047 - “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la
administracién publica”
e Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de
Concreto”.
NTC 4595 — 4596 planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes Escolares.
NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.
NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.
Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.
Las demas normas aplicables a la tipologia de proyecto y las que lo modifiquen adicionen o sustituyan.

1.2. LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS.

El contrato se realizara:

a. Municipio de Chiriguana, Departamento del Cesar.
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Fotografia 1. Localizacidn proyecto Tunja Fotografia 2. Vista actual del predio Tunja

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos y actividades a
gjecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas
disponibles, teniendo como puntos de referencia la direccion calle 8 No. 8-95 de Chiriguana, Departamento del Cesar y
la sede regional ubicada en la Carrera 6 No 73-98 de Tunja, Departamento de Boyaca.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

El amprendimiento atiende
& e4 de todos .
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Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.31.  DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

1.3.1.1. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO.
ETAPAS 1Y I

El método para la determinacién del valor para cada proyecto de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL
FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos,
derivados de la celebracion, ejecucion y suscripcién del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto, en el valor pactado
se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, dotacion, implementacion de protocolos de bioseguridad;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento,
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
Contrato de Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracion y ejecucion del contrato, y suscripcion del acta de liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar;
la remuneracion para LA INTERVENTORIA, y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA INTERVENTORIA
para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun
reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

1.3.1.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS I Y II

El valor del presupuesto para cada proyecto y para las dos etapas incluye salarios del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las
prestaciones sociales, como las primas de localizacién afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de
topografia, equipos especiales, implementacién de protocolos de bioseguridad, entre otros costos directos) IVA y demas
tributos o impuestos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de
precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de cada proyecto en la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor
multiplicador para cada proyecto de 209.61 %, el cual aplicd a los costos del personal requerido para la ejecucion de
] dicha etapa por proyecto.
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De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA | para cada proyecto de SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS ($64.459.030,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar para cada proyecto

Nota: El valor estimado para la Etapa | incluye el valor correspondiente al proceso de interventoria a la obtencién de
licencias y permisos para cada proyecto. Plazo que inicia conforme a la programacién de las actividades del contrato de
obra.

Si en desarrollo de la Etapa |, se llegare a presentar una modificacion en el alcance de dicha etapa o en las condiciones
establecidas para la elaboracion y entrega de cada producto, la contratante a través de la supervision tendra la potestad
de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que se requieran para la ejecucién del contrato, a
partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica del INTERVENTOR, adjuntando los debidos
soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

A su vez, la INTERVENTORIA debera solicitar el ajuste de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica
del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador para cada
proyecto de 196,64% el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa para cada
proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA Il para cada proyecto de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($143.424.580,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos
(IVA), tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar para cada proyecto

Nota: El valor estimado para la Etapa Il incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

1.3.2.  RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

a. Municipio de Chiriguana en el departamento del Cesar.

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR TOTAL

ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios,

obtencion de licencias y permisos. $64.450.030,00

ETAPA II: Interventoria a la construccion, puesta
B en funcionamiento y proceso de cierre | $ 143.424.580,00
contractual

D | VALORDEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $207.883.610,00
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A continuacion, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado de la

Findeter4

Interventoria:
Valor Minimo de | Valor Maximo
DESCRIPCION la Etapa (IVA | de la Etapa (IVA
incluido) incluido)
.ETAF.‘A I: Interventona de Estudios y disefios, obtencion de $ 58.013.127,00 | $ 64.459.030,00
licencias y permisos.
ETAPA !I: Interventoria g la construccion, puesta en $ 129.082.122,00 | $ 143.424.580,00
funcionamiento y proceso de cierre contractual
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $187.095.249,00 | $ 207.883.610,00
b. Municipio de Tunja en el departamento de Boyaca.
ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR TOTAL
A ETAPA I: Intgrveqtoria de E.studios y disefios, $ 64.459.030,00
obtencion de licencias y permisos.
ETAPA II: Interventoria a la construccién,
B | puesta en funcionamiento y proceso de cierre | $ 143.424.580,00
contractual
D |VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $ 207.883.610,00

A continuacion, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado de la

Interventoria:

Valor Minimo de la | Valor Maximo de

DESCRIPCION Etapa (IVA la Etapa (IVA
incluido) incluido)

ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, obtencion de licencias y $58.013.127.00 | $ 64.459.030,00
permisos. LD TS
ETAPA II: Interventoria a la construccion, puesta en funcionamiento y $129.082.122.00 | § 143.424.580,00
proceso de cierre contractual T R
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $187.095.249,00 | $207.883.610,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION DE
LA INTERVENTORIA PARA CADA PROYECTO ES DE DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 207.883.610,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos
(IVA), tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

Por lo tanto, el Presupuesto Estimado - PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION DE LA
! INTERVENTORIA DEL CONTRATO ES DE CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
| SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 415.767.220,00).
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A continuacién, se resumen los valores minimos y maximos para la ejecucion del contrato de Interventoria:

: Valor Minimo total del | Valor Maximo total del
HRIORIHE S, contrato (IVA incluido) | contrato (IVA incluido)
VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO $ 374.190.498,00 $ 415.767.220,00

Nota: Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervision del Contrato.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econdmica y de cada una de sus etapas no podra ser
inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4. IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen
con ocasién de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagaré al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago para cada proyecto:

1.1. ETAPA I: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS:

e Se pagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA I, correspondiente a la Interventoria a los
Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccién de los productos de la etapa I, junto a la radicacion en debida forma
de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades respectivas, previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

o El saldo correspondiente al TREINTA POR TREINTA (30%) del valor de la ETAPA |, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccidén y deméas permisos necesarios debidamente aprobados, dicha entrega sera
realizada a FINDETER, previa aprobacién de los informes de interventoria correspondientes y suscripcion del acta de

i recibo a satisfaccién de los productos de la Etapa I.
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1.51.  ETAPAII - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

La CONTRATANTE pagara la etapa Il del contrato de INTERVENTORIA, para cada proyecto, de la siguiente
manera;

e Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision
del contrato.

e  Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa II, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la
obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado
con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

e EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Nota 1: En los casos en que sea necesaria la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el
término de la prérroga.

Nota 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 3: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del contrato, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del contrato.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de NUEVE MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o
emision de orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse
simultdneamente con el acta de inicio o emision de orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido
en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacién de las pélizas respectivas y
demas requisitos previos.

1.6.1.  Plazos por proyecto.
El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe cada una de las etapas para cada proyecto:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA [: Interventoria de Estudios y
disefios, obtencién de licencias y Tres (3) meses* NUEVE (9) MESES
i permisos.
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ETAPA II: Interventoria a la construccion
y cierre contractual

Seis (6) meses **

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria de Estudios y
disefios, obtencion de licencias y Tres (3) meses*
Permisos. NUEVE (9) MESES

ETAPA II: Interventoria a la construccion

. Seis (6) meses **
y cierre contractual (6)

El plazo de cada una de las etapas y cada uno de los proyectos esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacion.

*El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa | contempla la interventoria a la obtencién de licencias y permisos, y
en todo caso debe dar cumplimiento a la programacion exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa II, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como méximo,
para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de
obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto daré lugar a la aplicacién de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacién de
la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor a dos
(2) dias posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencién de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente (en
el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de
obra exigido para la etapa Il del contrato.

4. Aprobacion por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato, si éste es diferente al aprobado para la suscripcion
del acta de inicio

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucién de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo maximo de dos (02)
dias siguientes a la comunicacién descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.
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Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adopte los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion de los diagnosticos y las actividades de
estudios y disefios y la obtencion de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa II.

1.7. OBLIGACIONES
1.71.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato objeto de interventoria y los proyectos que lo componen. A continuacion,
se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y
productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

b.  Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de muijeres en la contratacién de personal calificado. Dicha
condicion sera verificada por el Supervisor, en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de dicho porcentaje debera ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

c. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en
el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

d. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, de
seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

e. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucién del contrato
y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

f.  Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

g. Cumplir con los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del anexo
correspondiente.

h. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

i.  Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de gestién social, de acuerdo con las cldusulas
contractuales establecidas. Deberd verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las
fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

j- Lainterventoria debera hacer llegar oportunamente a LA CONTRATANTE las quejas y reclamos que presente la
comunidad sobre el proyecto.

k. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

I.  Asegurar, en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto, el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA DE OBRA del Anexé técnico que forma parte integral de los Términos de Referencia del
contrato objeto de la presenteinterventoria.

m. Mantener permanente comunicacidn con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE.

n. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

o. Velar porque la ejecucidn del contrato no se interrumpa injustificadamente.

p. Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la ejecucién
contractual.

g. LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, con
el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

r.  Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de
referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté
laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso por

] presunto incumplimiento parcial del contrato
s. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como cong
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punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

t.  Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion del contrato.

u. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del contrato.

v. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5)
afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
méximo de treinta (30) dias contados a partir de la adjudicacién de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

w. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021 o las normas que los modifiquen,
adicionen ylo sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

x. Las demas que por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del contrato.

1.7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas en
la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el contrato objeto de interventoria y los proyectos que lo componen, se considera
conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1.7.21. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO

a. LA INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica discriminada de las
dos etapas, conforme al formato Propuesta Economica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto
dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las etapas | y |l
conforme al personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo a las dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucion de dicha etapa, asi como los demés costos directos e indirectos necesarios para
el normal desarrollo de las actividades.

b. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la
suscripcidn de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra
expedir la orden de inicio del contrato.

c. Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes.

d. Para efectos de su aprobacion, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien
verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o
los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los
integrantes del proponente plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia
del personal profesional requerido para las dos etapas.

1.7.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativo con el fin
de cumplir con el objeto contractual:

1.7.2.2.1 OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA
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a. ElI INTERVENTOR, previo al inicio de la ETAPA |, debera presentar al Supervisor del Contrato, de manera
discriminada y detallada el Formato de Propuesta Economica y Factor Multiplicador que soporta el valor utilizado
por el Interventor, para la presentacion de la propuesta econdmica de la Interventoria para la ETAPA 1y I,
incluyendo todos los costos directos e indirectos, gastos, impuestos (IVA) y deméas contribuciones necesarias
para la estructuracion de la oferta en el proceso precontractual.

b.  Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

¢. Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacion e informaciéon necesaria para
desarrollar adecuadamente la Interventoria.

d. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

e. Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.

f.  Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una de
las clausulas contractuales, plazos y obligaciones del CONTRATISTA.

g- Revisar y verificar toda la documentacién técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el
contrato de obra sin ninglin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

h. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida del
equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia
general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia
que dieron origen al contrato objeto de Interventoria.

i.  Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante
contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

j-  Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA
se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos
de su presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

k. Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contrato de obra. Asi mismo el Programa detallado
del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y el flujo de inversién del contrato, presentados
por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

l.  Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

m. Verificar y aprobar toda la documentacién requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato de
obra objeto de interventoria.

n. Aportar toda la documentacién requerida para la suscripciéon del acta u orden de inicio del contrato para la
aprobacion de la supervision.

o. Emitir la orden o acta de inicio del contrato de ejecucién del proyecto, previa validacién a satisfaccion de las
obligaciones previas a la formalizacién del inicio del contrato a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.

p. Revisar y aprobar el protocolo de bioseguridad del contratista de obra y entregar al supervisor el protocolo de
bioseguridad de la interventoria, los cuales son de obligatorio cumplimiento e implementarlos teniendo en cuenta
las medidas expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es:
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19" y “CIRCULAR
CONJUNTA No 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020”, cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)". Este protocolo debera ser elaborado y
presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS DISENOS. EN SUS DOS (2) ETAPAS, LO ANTERIOR PARA
LLEVARLO A APROBACION AL ENTE TERRITORIAL, o las normas que los modifiquen, adicionen ylo
sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social o el ente territorial.

1.7.2.2.2 DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA
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a.  Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo establecido en los
Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y
el tiempo de dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo
con lo establecido en el contrato.

b. Siel CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria
debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA vy verificar que
cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a LA
CONTRATANTE.

c.  Programary coordinar con el CONTRATISTA DE OBRAy LA CONTRATANTE las reuniones de seguimiento a
la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan
y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes
soluciones practicas y oportunas.

d. Convocar y liderar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los
comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto, el cual estara
integrado como minimo por EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son
reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de
todos los acuerdos establecidos ademés de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera
de sus etapas) en los diferentes aspectos: sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA vy
comunitarios, en dichos comités se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme los
formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

e. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE, maximo dentro de los
TRES (3) DIAS siguientes al requerimiento.

f.  Suscribir las actas u 6rdenes relacionadas con el contrato objeto de interventoria, tales como: de inicio, recibo
parcial, seguimiento, suspension, reinicio, terminacién, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion.

g. Enlos casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera
remitir a LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Supervisor
manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de
suspension para el contrato de ejecucién y para el de Interventoria, simultdneamente y remitirlos a LA
CONTRATANTE previo visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacién que motivé la suspension de
los contratos, el INTER-VENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y
suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la modificacion de las polizas.

h. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se
generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

i.  Acopiar de manera ordenada en medio fisico magnético, la documentacién producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

j.  Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

k. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa, necesaria para la correcta administracion del CONTRATO
DE OBRA objeto de interventoria.

m. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a LA CONTRATANTE para la resolucién final de las mismas.

n. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y
documentadas con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

0. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

] p. Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato y entregag
copia de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunion.
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q. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

r.  Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucidon del contrato apuntando a su
optimizacién financiera y técnica.

s.  Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en
procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasién de la ejecucion del
proyecto.

t.  Acompafar a la CONTRATANTE o FINDETER en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, aun después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

u. Realizar todos y cada uno de los trémites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORIA porte un
documento que lo acredite como tall.

v.  Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o supervisor
designado.

w. Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal de LA INTERVENTORIA,
tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

y.  Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que dé fe del cumplimiento de

su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

z. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y
contribuya a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima
ejecucion del objeto contratado.

aa. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

bb. Verificar que existan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacion antes de su inicio.

cc. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios
unitarios. Nota: En ninguin caso se considerard el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados
por EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR, como contractuales dado que la modalidad de
contratacion es precio global fijo sin clausula de reajuste. Estos productos solo son de caracter indicativo para
la Entidad.

dd. Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar
las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

ee. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE las quejas y reclamos que presente la
comunidad sobre el proyecto.

ff.  Participar y asegurar la ejecucién del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte
del contratista de obra previo al inicio de la ejecucidn de los disefios, con el fin de identificar las expectativas de
la comunidad, de acuerdo al componente de Lectura Territorial de los Lineamientos de Gestion Social y
Reputacional, anexo.

gg. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacién de programas de comunicacién permanente con la
comunidad e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas.

hh. Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de
vecindad, para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante
tener una resefia fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos
o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones. También se
debe realizar al finalizar la obra la firma de paz y salvo del acta de vecindad de cierre, en donde se dejen
registradas las afectaciones que pudieron haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el
contratista realizo, con el respectivo recibo a satisfaccion de cada uno de los vecinos del proyecto segug
corresponda.

x
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ii. Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad y demés actores involucrados antes de
iniciar la ejecucion de la obra fisica, de acuerdo al componente de Comunicacién, Divulgacion y
Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestidon Social y Reputacional, anexo. De igual
manera informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes
encontrados.

ji- Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informara, en
primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

kk. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion al
contrato suscrito.

Il.  Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacién del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

mm. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréafico y de Seguridad
Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.

nn. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su andlisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

0o. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucién, avance, registro fotografico y
terminacion del contrato. El Informe semanal deberé presentarse el primer dia de la semana y el mensual
debera presentarse dentro de los TRES (3) DIAS siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se
evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

pp. Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al contrato, las modificaciones
contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a
partir de la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma
digital.

qq. Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

rr.  Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad,
protocolos de bioseguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo

ss. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucion de la obra, como
minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado a individuos de la zona de influencia
de la misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta desarrollando el
proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por
circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

tt. El interventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion
publicada en la presente convocatoria. Seré responsabilidad del contratista saber el estado actual del terreno, y
asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos,
entre otros

uu. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

w. Dar estricto cumplimiento diario al protocolo de bioseguridad el cual se debe implementar teniendo en cuenta
las medidas expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020 cuyo asunto
es: “MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” y “CIRCULAR
CONJUNTA No 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020” cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)". Este protocolo deberé ser elaborado
y presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, ANTES DE INICIAR LA EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS DISENOS. EN SUS DOS (2) ETAPAS, Y ASi MISMO LA

] INTERVENTORIA DEBERA CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA DICHO CONTROL, g
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las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social o el ente territorial.

1.7.2.2.3 POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

a. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto, en caso de que a ello hay lugar.

b. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

c. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la fecha de terminacion del contrato de obra y remitirla
a EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE para su revisién y aprobacion final junto
con la totalidad de los soportes.

d. Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segln la naturaleza del
contrato.

e. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.7.3  OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el fin
de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

b. \Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo con
las condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA
no realice las ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA debera informar a LA CONTRATANTE de
este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto
incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
CONTRATO DE OBRA.

d. En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA debera entregar al
Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA DE OBRA segln el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar a la contratante de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

f.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren
afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la
Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demés normas concordantes, asi como
aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g. Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda las actas de terminacién, acta de entrega y recibo a satisfaccion
final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, asi como
el acta de entrega al ICBF y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por LA CONTRATANTE.
Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas
por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

h. Estudiar y conocer la organizaciéon y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

:| i. ~ Cumpliry atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el supervisor designado, que en m

Comprometidos
con Colombia

31



BBVA Findeter4

Asset Management
Sociedad Fiduciaria
juridica y legal se formulen.

j- Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

k.  Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion
del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.

I.  Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.4  OBLIGACIONES TECNICAS:

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

a. Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato de obra objeto de esta), la
localizacién de las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y
cuales son las exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervencion.

b. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el
objeto del contrato.

c. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura
fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos
exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del
contrato.

d. Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las condiciones,
entregables y especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo Técnico y programa arquitectonico
del proceso objeto de la presente interventoria.

e. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacién de cambios en las especificaciones, debera informar a LA
CONTRATANTE, para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f.  Revisary aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE OBRA, antes del
vencimiento del plazo de la Etapa | del contrato, para posterior verificacion por parte de LA CONTRATANTE.

g. Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE OBRA.

h. Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion
audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

i.  Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacion de identificacion y gestion de
permisos y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales
dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacion de cauces,
servidumbres y legalidad de lotes, permisos ambientales, licencia de construccién, entre otros.

j- Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

k.  Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo
requerido.

. Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

m. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseio debe ser previamente autorizado por LA
CONTRATANTE a través del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su
cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser de LA
INTERVENTORIA.

n. Asegurar y acompafar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad, de acuerdo al componente
de Comunicacién, Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social y
Reputacional, anexo.
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0. Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad ambiental y plan de
manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes
aplicables segun el tipo de proyecto que se ejecute.

p. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad a las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

q. Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el cerramiento provisional
de la obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se protejan los sitios de construccion de la obra del
acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a
transelntes internos y externos.

r.  Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique
las desviaciones del cronograma que se generen y promover conjuntamente medidas de reaccién para superar
las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion, sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le corresponden.

s.  Velar por el cumplimiento del cronograma vy flujo de inversién del contrato, efectuando controles periodicos de
las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya
lugar. En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORIA debera informar oportunamente a LA CONTRATANTE
y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

t.  Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de
gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR debera comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision. Dicha comunicacién debera ir
acompafiada de su concepto y soportada con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa
y juridica, segun corresponda.

v. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él el personal diario tanto del
INTERVENTOR como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las
novedades, drdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en
la obra.

w. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

x. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE
OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor designado.

y. Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

z. Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las
Entidades de control de manera oportuna.

aa. Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

bb. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prérroga de las suspensiones 0
cualquier otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompaifiando las justificaciones correspondientes y
presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que
las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

cc. Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA
DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar,
revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

dd. Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificaciéon de cantidades
de obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.

ee. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA sean
iguales o superiores a las establecidas en el Anexo Técnico y programa arquitectonico al proceso objeto de
presente interventoria.
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ff.  Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor
designado. Le esta prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecucién de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacion
contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA.

gg. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 0 que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

hh. Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor designado.

ii. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para iniciar la obra por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

ji- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al CONTRATISTA DE OBRA efectuar los ensayos de
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de
laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté cumpliendo
con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o
ensayos no cumplan con los resultados, LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la implementacion y
verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

kk. Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, los
cudles deben ser certificados.

Il.  Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados durante la ejecucion del proyecto.

mm. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de las diferentes herramientas vy
equipos para la ejecucién del proyecto.

nn. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

oo. Solicitar la demolicién, reconstruccion o reparacién de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

pp. Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

qq. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestioén y obtencion de
las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORIA podra ordenar la modificacién de los
procedimientos o la suspension de los trabajos.

rr.  Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE OBRA.

ss. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA
durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en
los términos de referencia, para lo cual deberd emitir un informe y remitilo a la CONTRATANTE y AL
SUPERVISOR designado.

tt. Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

w. Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi
como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de
su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su
manejo y control.

ww. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver
problemas que pueden afectar las obras en construccioén, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA.

xx. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales
deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucidn del proyecto y aprobar su contenido.
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yy. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el proveedor cuando aplique.

zz. Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.

aaa. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin de que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con los equipos y cantidades ofrecidas.

bbb. Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucién del proyecto dentro
del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

ccc. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios)
a que haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y
requerimiento de permiso ambiental, cuando aplique.

ddd. Tener en cuenta que la programacién inicial del proyecto, la cual permite comparar el avance real Vs. el
avance planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera
revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA DE OBRA con base en los puntos de
obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento sera causal de
las sanciones respectivas.

eee. Implementar frentes de trabajo simultdneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, que en todo caso debe ser
como minimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de diez (10) horas como minimo para dar
cumplimiento al cronograma de ejecucion del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE OBRA las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades. En caso de ser necesario podra ser exigible al Contratista de
Obra y de interventoria la implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas
diarias, cada una de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.)
con personal diferente en cada una de las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracién
municipal los permisos correspondientes.

fff. Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucion del contrato presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA antes de la suscripcion de las actas de inicio. Lo anterior representado en un
diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

ggg. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la
zona de ejecucion del proyecto.

hhh. Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y
exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte
del INTERVENTOR.

iii. ~ Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

jii- Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas
de ejecucion.

kkk. EL INTERVENTOR verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles
impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los
sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicién acorde con las normas legales en materia de
Zodmes (Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada
la obra.

lll. En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al
disefio y todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el
presente documento

mmm. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

] 1.7.5  OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES.
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ElI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social y ambiental con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

a. Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestién Social y Reputacional, de
acuerdo con los componentes y productos relacionados en los lineamientos anexos.

b. Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacién y divulgacién, y las metodologias
requeridas para el desarrollo e implementacién de todos los productos contenidos en el Plan de Gestién Social y
Reputacional del Contratista.

c. Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

d. Asegurar acompafamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

1.7.6  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

ElI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y contable con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

a. Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b. Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.

¢. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE y la normatividad vigente.

d. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

e. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econdmicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

f.  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el cronograma,
de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al
CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de
cada una de las operaciones.

h. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

i.  Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto y cronograma asignados.

j-  Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como
en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la
obra.

k. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del mismo

1.8. LICENCIAS, PERMISOS APLICABLES

Sera responsabilidad de LA INTERVENTORIA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la siguiente gestion
para cada uno de los proyectos:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a radicar todos los estudios, planos,
memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién, permiso de ocupacién de
espacio publico y demas permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad urbanistica
competente y demés entidades correspondientes; del mismo modo, estd obligado a asistir a cualquier tipo de reunion
i que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacién
| ylo demés entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construcgié
| Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo, Pe
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ocupacién de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa verificacion por parte de la
INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

o Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacién Municipal
o entidad urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para
el tramite y expedicidn de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del contrato.

e Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
municipio, de los disefios, estudios y deméas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicién
de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos a los proyectos, asegurando
bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad de los mismos.

o Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en
caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la
ejecucion del contrato.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA DE OBRA y los costos de
las expensas y derechos de radicacion sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA DE OBRA en el
caso en que este tramite se realice ante la Curaduria o Secretaria de Planeacion segun corresponda, con cargo a los
recursos del contrato interadministrativo No. 01012542021.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA DE OBRA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los tramites para
obtener la licencia de construccion o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningn motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA DE OBRA asumira los
costos adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En caso de que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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SUBCAPITULO Il
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE esta interesado en realizar la contratacién que tiene
por objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO Il) UBICADOS EN CHIRIGUANA,
DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles,
teniendo como puntos de referencia la direccion calle 8 No. 8-95 de Chiriguana, Departamento del Cesar y la sede
regional ubicada en la Carrera 6 No 73-98 de Tunja, Departamento de Boyaca.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geogréfica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econoémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones

23. PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccién del proyecto, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. (VER ANEXO 1).

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendré en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
{ de derecho privado que contrat6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
’ o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.
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ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (i) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segln area y nicleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion
de Educacién Superior — SNIES

2.5 SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision vigente, los Términos de Referencia y el
contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual y serad responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito ents
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INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

Findeter4

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o pdliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2,6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una (1) garantia o pdliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, la cual contenga los siguientes amparos, cobertura y vigencia para cada proyecto:

a. Municipio de Chiriguana en el departamento del Cesar.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
0 . - .
Cumplimiento 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y seis (6)
proyecto meses mas

De salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y tres (3)
proyecto afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del proyecto.

30% del valor del

Calidad del servicio
proyecto

b. Municipio de Tunja en el departamento de Boyaca.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y seis (6)
meses mas

De salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

10% del valor del

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y tres (3)
afios mas.

laborales proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcién del acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del proyecto.

30% del wvalor del

Calidad del servicio
proyecto

c. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucién de del
Extracontractual contrato.

Nota: La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - CENTROS SACUDETE es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningin contrato en el que se haya
previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Para las garantias sefialadas EL CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE vy el ICBF como
ASEGURADO y BENEFICIARIO.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, con NIT. 830.052.998-9.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-2.

Comprometidos

con Colombia

40



BBVA Findeter4

Asset Management

Sociedad Fiduciaria
Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera vélido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta
de pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE y el ICBF
Beneficiario: EL CONTRATANTE y el ICBF.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE y el ICBF
Beneficiario: EL CONTRATANTE, el ICBF y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
el término exigido, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo
de ejecucidon del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, seré de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serén condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el
acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
OBRA, le son oponibles al interventor y, por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente
a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se
adelanta para CONTRATAR la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCION
DE ESTUDIOS, DISENOSY CONSTRUCCION DE DOS CENTRO SACUDETE (TIPO Il) UBICADOS EN
CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA”
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El CONTRATISTA DE OBRA podra dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra
suscrita el acta de recibo a satisfaccidén de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa
aprobacion por la INTERVENTORIA de todos los entregables de la Etapa I.

En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posicién con respecto a la no continuacion del
contrato (Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base
en los mismos decidiran si se da o no por terminado anticipadamente el contrato. En caso de que los
argumentos entregados no justifiquen la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA la entidad CONTRATANTE
podra dar inicio a los procedimientos sancionatorios a que haya lugar por presunto incumplimiento.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el
acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE
OBRA, le son oponibles al interventor y, por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente
a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se
adelanta para contratar la obra objeto de la interventoria.

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion de los proyectos en la Etapa inicial de
Ejecucion de los mismos, se presenta alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho
presupuesto factico constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la
resolucion del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de
ejecucion del contrato serén eventos que determinen la resolucion del contrato.

¢ Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion de los proyectos, asi dicha circunstancia no
haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa . Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial de los proyectos, de tal forma
que no pueda adoptarse una solucidn técnica viable econdmicamente.

¢ Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o
modificacion a los proyectos requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

¢ Imposibilidad de llevar cabo losl proyectos en los predios destinados para la ejecucion de los mismos,
como consecuencia del estudio de la situacion normativa, urbanistica y legal.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de los proyectos requieran la imposicion de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ICBF o el ENTE TERRITORIAL (segun
quien sea el propietario) no pueda sufragar. El propietario debera pronunciarse al respecto dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal
situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL o ICBF no ha manifestado la disponibilidad de
recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado o
modificacion de los proyectos, se advierta que la ejecucion de los proyectos requiere de la reubicacion de
poblacion.

e Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o

! mediante engafo.
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e Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las
garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se
constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta.
En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de
elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato,
por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa
de cierre, balance financiero y ejecucidn, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor
de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO
IMPUTABLES al CONTRATISTA DE OBRA, se pagara a EL INTERVENTOR tnicamente el valor establecido
para la Etapa de INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo se pagara a EL
INTERVENTOR un valor superior al pactado para la Etapa |.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA de los proyectos la condicion resolutoria
surja por una accién u omision imputable al CONTRATISTA DE OBRA, se entendera que es responsable por
la resolucién del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la
causal que suscit6 el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

28.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.

El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER, al ICBF a sus directivos, socios, miembros de la
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion,
pleito, queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
INTERVENTOR, en ejecucién del contrato.

Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos,
acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER vy el ICBF, con ocasién de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER vy el ICBF
deberan ser asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFOQ: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER o el ICBF, estos podrén requerir al INTERVENTOR o
vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR
la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF.

2.8.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

| 2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.
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EI INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendomenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en
el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del
contrato. Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b.  El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a LA SUPERVISION para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestién del
Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

2.8.3.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacidn, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar. La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que é
asume el 100% del riesgo.
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De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados y,
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestion social,
realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social.

2.9. NIVEL DE IMPACTO.

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto de negocio.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se realizard un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que LA INTERVENTORIA no se presente a la liquidacion previa nofificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de LA
INTERVENTORIA.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

Comprometidos
con Colombia

45



BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter4

SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demas
documentos asociados al proceso.

02 de junio de 2021

Recepcién de observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Desde el 03 al 08 de junio de 2021
A través del correo electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

09 de junio 2021

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

11 de junio de 2021
Hora: 10:00 a.m.
A través del correo electronico
pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacion de
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

requisitos

18 de junio de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 21 al 22 de junio de 2021.
A través del correo electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de requisitos
habilitantes

24 de junio de 2021

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

25 de junio de 2021
Hora: 10:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacion del Informe de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

28 de junio de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de evaluacion
econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Hasta el 29 de junio de 2021, a través del correo
electrénico
convocatorias_infraestructura_ichf@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacién econémica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

30 de junio de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta

destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
] sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningun caso puede modificar el valor de
la propuesta econémica.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU. Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacién y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcidén Administrativa y de la Gestidn Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano

y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
] www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.
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1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los
cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar
documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero deberé tener la precaucion
de que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta
por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- CENTROS SACUDETE
Teléfonos: 6230311
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serén publicados en la pagina

web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
CENTROS SACUDETE y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE. Aquellos documentos o
estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la
consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota
en la Calle 104 No. 18%-52, a la que podra asistir alguin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE
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1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co. No se absolverdn consultas efectuadas
telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE y deberan expedirse, a mas
tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberé cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
] debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacidon de documentos expedidos por la autoridad competenig
en el extranjero o de apostille, segun el caso.
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1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y deberé estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unidn temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda,
el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
{ de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion
minima requerida en los anexos ylo formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de
referencia.”

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza
publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejaré constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningln motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documenig
| privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificarg4
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haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emiti6 el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los cénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que acttia el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, deberéa presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencién
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcidon del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesién en Colombia, segln el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.
d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacidn oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
] del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o
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Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio 0 union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las an6nimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
] realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias pa
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especifi
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la actividad y/u obra a contratar.
1.24.2.  Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o0 que amenacen la seleccién objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electrénico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdémica Proponente xxx,

c) La propuesta econdémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta serd
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.
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d) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha
Sefiores ] )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niimero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.

e) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnologico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién “random”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas
con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso continuara con
las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de carécter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacién de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisién o
modificacion constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden

financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrarg establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsang
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De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podré requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado-y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccidn, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Google Meet a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacidn de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.
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LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejard constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacién de
la propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignaciéon de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podré efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co vy en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

{ 1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
| Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter resep
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disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

] 1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporg
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
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1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera
electronica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, 0
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econoémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta economica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
econdémica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26  Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publig
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establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER CENTROS SACUDETE, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURiDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cadmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

| 6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cia
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afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucién de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o0 unidén temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Ld

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidag
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obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del érgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
] representante legal de la persona juridica.
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informaciéon de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que deberé tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa 0 cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafia

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene

vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
] presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.
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Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, con NIT. 830.052.998-9.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

I Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para_luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los ltimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. ElI Proponente podrd acreditar la afiliacién
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil, para lo cual
debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes
disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera
o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil, la oferta debera ser
avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por la autoridad correspondiente, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida

por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito solo sera
exigible para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL D
| LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o0 unidén temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, deberéa informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigaciéon, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-

aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria
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5. Lafecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior OCHENTA Y TRES
MILLONES CINETO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MICTE.
($ 83.153.444,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual 0 mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) El valor de uno de los contratos aportados deberd ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

c) Una de las certificaciones de contratos aportados, deberd incluir interventoria a estudios y disefios de
edificaciones institucionales.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacién de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYA O NO INTERVENTORIA
A ESTUDIOS Y DISENOS con un AREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MINIMA de 710 m2, caso en el cual
la entidad tendré en cuenta el valor total del contrato.
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Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida de una edificacion existente.

o  AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

o  EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.

Nota 3: Todos los contratos validos para la acreditacién de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio

nacional de Colombia.

Nota 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

Nota 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/I TReglamentos/TituloK.PDF

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendrd en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacién que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

] La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.
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B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participaciéon del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacidn suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la

propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
] podré aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario 0 un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o union
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién, pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un nico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de
contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.”
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SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta seréa rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revisién del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberd contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo
a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

RANGO " B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25249 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n

— Xi
X=) —
L N
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X - -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X = Vil -
100x (| 1-2 3 para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vimax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa— Vi _ _

! 100x(1— < para valores menores o iguales a X
A

t

Xa — Vil <
100x|1—2 . para valores mayores a X,
A
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Donde:
X4 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= En.i,."'P:L* Py = ...+ P

n
Donde:
& = Media Geomélrica.
n = Numero de propusstias econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
G — Vi -
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

g 100 * V,
] Puntajei = <7MIN>
| Vi
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Dénde:
Vi = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborard un informe de evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondiéd
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
cldusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento o terminacion unilateral, impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa,
o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autonomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén orden de elegibilidad aquellg
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proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MiNIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacién necesaria
para la ejecucion de las Etapas | y I, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo, LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones
correspondientes establecidas en el contrato por este concepto. Realizados maximo fres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE el inicio de
un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

ETAPA | DEL CONTRATO - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma segun lo descrito a continuacién para cada proyecto:

a. Municipio de Chiriguana en el departamento del Cesar.

No. de
Dedicacion
. Experie Contratos | minimaa

Formacion . L - 2 i .

Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica max!rpo a | cumplir para
General certl_flcal: el presente

experiencia proyecto (%)

especifica

Director en contratos de interventoria a
la consultoria para la construcciéon o
ampliacién de edificaciones
institucionales definidas en la presente

i convocatoria.
Arquitecto 01 g s 2 20%
ingeniero civil

Director de
1 Interventori
a

En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta,
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.

Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de interventoria a la
consultoria para la construccién o
ampliacion de edificaciones
Arquitecto 6afios | institucionales definidas en la presente 2 15%
convocatoria.

Arquitecto
Disefiador

En al menos uno de los contratos
] presentados el &rea disefiada cubierta
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debera ser igual 0 mayor a 355 m2.

No. de
Dedicacion
Formacion | EXPerie o _ Contratos | minimaa
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
General certificar | el presente
experiencia | proyecto (%)
especifica
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar
experiencia en el disefio de una en una
institucion educativa.
Experiencia Profesional como Disefador
Estructural en contratos de interventoria
a la consultoria para la construccién o
ampliacién de edificaciones
Especialist | Ingeniero Civil institucionales definidas en la presente
1 a con posgrado | 6 afios | convocatoria. 2 15%
Estructural | en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
Ingeniero ~ civil Experiencia profesional en Disefio
0 Ingeniero hidrosanitario en  contratos  de
Sanitario ) interventoria a la consultoria para la
.| Ingeniero construccion o ampliacion  de
Especialist | o oo y edificaciones definidas en la presente
1 a .| Ambiental con |4 afios | convocatoria. 2 15%
Hidrosanita
fio posgrado en el
area de la
hidraulica, o la En al menos uno de los contratos
Ingenieria presentados el area disefiada cubierta
Sanitaria debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
Experiencia profesional en Disefio
eléctrico en contratos de interventoria a
la consultoria para la construcciéon o
ampliacién de edificaciones
o Ingeniero institucionales definidas en la presente
1 Especialist | o\ wico 0|4 afios | convocatoria. 2 15%
a Eléctrico .
Electricista
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
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No. de
Dedicacion
. Experie Contratos | minimaa
Formacion . L e Ay .
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
General certificar | el presente
experiencia | proyecto (%)
especifica
Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia en contratos de interventoria
a la consultoria para la construcciéon o
) o ampliacién de edificaciones
Especialist Ingemerot g.'v'l institucionales definidas en la presente
1 a en | O OIS g0 | convocatoria. 2 10%
.~ |de posgrado
Geotecnia .
en Geotecnia
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
Profesional en
Profesional | seguridad vy
de salud en el
Seguridad | trabajo,
Industrial Y | Profesional en
Salud Salud
Ocupamon ocupaqonal, Experiencia Profesional como encargado
al y medio | Ingeniero de seguridad industrial salud
1 ambiente | industrial 2 afios ocu acic?nal medio ambie)rllte ara 2 15%
(SISOMA) | especialista en ropectos de ir):fraestructura civil P
0] HSQ o é&reas proy '
Profesional | afines a la
Técnico en | construccion
Asegurami | que cuente con
ento  de|licencia en
Calidad salud
ocupacional
Profesional
de Experiencia en programaciéon de obra,
1 I?rogramam Arqwt.ecto 0 3 afios elabor.a.mon. de’ .presupuestos y 9 15%
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
Presupuest de obra civil.
0
Profesional | Arquitecto o o . -
. . . Experiencia  profesional en disefio
especialist | Ingeniero  Civil L
. bioclimético en contratos de o
1 a con 4 afios P o ) 2 10%
Co o edificaciones institucionales definidas en
bioclimatic | especializacidn .
o la presente convocatoria.
0 en Bioclimatica
1 Profesional | Areas nucleo | 2 afios | Experiencia profesional en 2
Social del acompafiamiento social a contratos de
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No. de
Dedicacion
. Experie Contratos | minimaa
Formacion . L e Ay .
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica max!r!\o a | cumplir para
General certificar | el presente
experiencia | proyecto (%)
especifica
conocimiento obra civil. y trabajo con comunidades
en ciencias
sociales  ylo
ciencias
humanas, o
educativas,
economicas 0
administrativas
Ingeniero
1 Auxiliqr ylo Ingenigro Civil N/A N/A N/A 50%
profesional | o Arquitecto
de apoyo
b. Municipio de Tunja en el departamento de Boyaca.
No. de
Dedicacion
i Experie Contratos | minimaa
Formacion . L - Ay .
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
General certificar | el presente
experiencia | proyecto (%)
especifica
Director en contratos de interventoria a
la consultoria para la construccion o
ampliacién de edificaciones
Director de institucionales definidas en la presente
1 Interventori | YAUIECto 0 g s convocatoria 2 20%
a ingeniero civil
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta,
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
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No. de
Dedicacion
Formacion | EXPerie o _ Contratos | minimaa
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
General certificar | el presente
experiencia | proyecto (%)
especifica
Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de interventoria a la
consultoria para la construccion o
ampliacién de edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.
1 Arqu[tecto Arquitecto 6 afios 2 15%
Disefiador En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar
experiencia en el disefio de wuna
institucion educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de interventoria
ala consultoria para la construccién o
ampliacion de edificaciones
Especialist | Ingeniero Civil institucionales definidas en la presente
1 a con posgrado | 6 afios | convocatoria. 2 15%
Estructural® | en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
Ingeniero ~ civil Experiencia profesional en Disefio
0 Ingeniero hidrosanitario en  contratos  de
Sanitario ) interventoria a la consultoria para la
.| Ingeniero construccion o ampliacion  de
Especialist Sanitario y edificaciones definidas en la presente
1 a . | Ambiental con |4 afios | convocatoria. 2 15%
Hidrosanita
fio Posgrado en el
area de |la
hidraulica, o la En al menos uno de los contratos
Ingenieria presentados el area disefiada cubierta
Sanitaria debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
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No. de
Dedicacion
Formacion | EXPerie o _ Contratos | minimaa
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
General certificar | el presente
experiencia | proyecto (%)
especifica
Experiencia  profesional en Disefio
eléctrico en contratos de interventoria a
la consultoria para la construccion o
ampliacién de edificaciones
. | Ingeniero institucionales definidas en la presente
g |Espedalst o o|4afios | convocatoria 2 15%
a Eléctrico .
Electricista
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia en contratos de interventoria
ala consultoria para la construccién o
) o ampliacién de edificaciones
Especialist Ingeniero - Civ institucionales definidas en la presente
1 a en | CON estudios | oo | convocatoria. 2 10%
Geotecnia de posgr.ado
en Geotecnia
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
Profesional en
Profesional | seguridad vy
de salud en el
Seguridad | trabajo,
Industrial Y | Profesional en
Salud Salud
Ocupacion | ocupacional, Experiencia
al y medio | Ingeniero Profesional como encargado de
1 ambiente | industrial 2 afios | seguridad industrial y salud ocupacional 2 15%
(SISOMA) | especialista en y medio ambiente para proyectos de
0] HSQ o aéreas infraestructura civil.
Profesional | afines a Ila
Técnico en | construccion
Asegurami | que cuente con
ento  de|licencia en
Calidad salud
ocupacional
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No. de
Dedicacion
. Experie Contratos | minimaa
Formacion . L e Ay .
Cant. Cargo Académica ncia Experiencia Especifica maximo a | cumplir para
General certificar | el presente
experiencia | proyecto (%)
especifica
Profesional
de Experiencia en programacién de obra,
1 I?rogramam Arqwtlecto ”o 3 afios elabor.almor? de' .presupuestos y 9 15%
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
Presupuest de obra civil.
0
Profesional | Arquitecto o o . o
L . . Experiencia  profesional en disefio
especialist | Ingeniero  Civil N
< bioclimatico ~ en contratos  de 0
1 a con 4 afios P L . 2 10%
o o edificaciones institucionales definidas en
bioclimatic | especializacién .
o la presente convocatoria.
0 en Bioclimatica
Areas  nucleo
del
conocimiento
en  ciencias o .
. . Experiencia profesional en
Profesional | sociales  ylo |, _. - . 0
1 . o 2 afios | acompafiamiento social a contratos de 2 20%
Social ciencias L . .
obra civil. y trabajo con comunidades
humanas, o
educativas,
econémicas 0
administrativas
Ingeniero
1 Auxn@r ylo Ingenlgro Civil N/A N/A N/A 50%
profesional | o Arquitecto
de apoyo

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el INTERVENTOR deberd contar con el personal y disponibilidad necesaria
para la obtencidn de los mismos, Lo cual esta incluido dentro del presupuesto estimado en la etapa | para cada proyecto

Nota 2: Especialista Estructural*: En caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesaria una intervencion de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera garantizar
el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que
modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Nota 3: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto; adicionalmente, este profesional debera aprobar y acompafar
todas las actividades sociales a desarrollar durante la Etapa I, como lo son el plan de gestion social, caracterizaciones,

reuniones, conformacion de comités de seguimiento, cartografia para identificacién de riesgos sociales, caracterizacid
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parametros estipulados en el Plan de Gestién Social. En los casos en los que la interventoria demuestre la imposibilidad
de cumplimiento de esta condicién, el supervisor debera evaluar dicha situacion y autorizar la contratacion de un
profesional sin domicilio en la zona.

Nota 4: El Arquitecto Disefiador y Director de Interventoria deberan estar presentes en la toma de decisiones, en los
Comités de Seguimiento (a realizar en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo
requiera.

Nota 5: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la etapa I. Durante el tramite de Licencias y
Permisos, el INTERVENTOR debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para la obtencién de los mismos,
lo cual esta incluido dentro del presupuesto estimado en la etapa |.

No obstante, la dedicaciéon de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el INTERVENTOR debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor
numero de perfiles.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos para cada proyecto:

e Una comision de topografia integrada como minimo con un (1) topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precisiéon debidamente calibrados con una dedicacion acorde a las necesidades del
proyecto: estacion total, nivel de precisidn, prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicacién acorde
con las necesidades del proyecto.

e Una (1) secretaria con un diez por ciento (10%) de dedicacion, un (1) dibujante con un cincuenta por ciento
(50%) de dedicacion, un (1) contador y un (1) asesor juridico con dedicacion acorde a las necesidades del
proyecto.

e Profesionales designados - plan de gestion social durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato sera de caracter obligatorio en cada proyecto, por
lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta
econdmica.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno el
100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER
0 con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacién la contratante a través del supervisor podra solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion

ETAPA Il DEL CONTRATO - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA Y CIERRE

Para cada proyecto se debe garantizar el siguiente personal con sus dedicaciones:

a. Municipio de Chiriguana en el departamento del Cesar.
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No. de
F » Requerimiento Contratos Dedicacion
Cant | Cargo ormacion | yperienci particular de maximoa | Minima a cumplir
Académica | @ General Experiencia certificar para el presente
Especifica experiencia proyecto (%)
especifica
Director de
interventoria en
contratos de
interventoria para la
construccion 0
ampliacion de
edificaciones
institucionales
Director definidas en la
1 de Ingeniero  Civil 6 afios presente ‘ 2 30%
Intervent | o Arquitecto convocatoria. °
oria
En al menos uno de
los Contratos
presentados el area
construida o ampliada
cubierta deberd ser
igual o mayor a 355
m2.
Experiencia como
residente de
interventoria en
contratos de
interventoria para la
construccion 0
ampliacién de
edificaciones
Resident institucionales
definidas en la
1 ° de | Arquitecto 04 ans | presente 2 100%
nt’ervent Ingeniero Civil convocatoria.
oria
En al menos uno de
los contratos
presentados el area
construida o ampliada
cubierta debera ser
igual o mayor a 355
m2.
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No. de
Requerimiento c Dedicacion
Formaci6n i anei ; o’nt‘ratos i ;
Cant Cargo Experienci partlcqlar(.ie maximo a | Minima a cumplir
Académica | @ General Experiencia certificar para el presente
Especifica experiencia proyecto (%)
especifica
Profesion Profesional en
al de seguridad
Segurida g y
q salud en el
., | trabajo,
Industrial : .
Profesional en Experiencia
y Salud .
.| Salud profesional como
Ocupacio .
ocupacional, encargado de
nal y . . . .
medio Ingeniero seguridad  industrial,
1 . industrial 2 afios seguridad en el 2 50%
ambiente - . .
especialista en trabajo 'y  medio
(SISOMA . .
) 0 HSQ o éareas ambiente para
. |afines a la proyectos de
Profesion -, ; o
al en construccion infraestructura civil.
que cuente con
Asegura . .
. licencia en
miento
salud
de ocupacional
Calidad | P
Areas nlcleo
del
conocimiento Experiencia
en ciencias profesional en
1 Profespn sgma!es ylo 9 afios acompanam|ento 9 5%
al Social | ciencias social a contratos de
humanas, o obra civil y trabajo con
educativas, comunidades
economicas o0
administrativas
Experiencia
profesional como
Arquitecto de Disefios
0 Arquitecto
disefiador en
Arquitect contratos de
1 o Arquitecto 6 afios |nterventqr,|a para la 2 5%
Disefiado construccion )
r ampliacion de
edificaciones
institucionales
definidas en la
presente
convocatoria.
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Cant

Cargo

Formacion

Académica

Experienci
a General

Requerimiento
particular de
Experiencia

Especifica

No. de

Contratos
maximo a
certificar

experiencia
especifica

Dedicacion

minima a cumplir

para el presente
proyecto (%)

En al menos uno de
los contratos
presentados el area
disefiada cubierta
debera ser igual o
mayor a 355 m2.

En al menos uno de
los contratos
presentados, debera
acreditar experiencia
en el disefio de una
institucion educativa.

Especiali
sta
Estructur
al

Ingeniero  Civil
con posgrado
en estructuras

6 afios

Experiencia
Profesional como
Disefiador Estructural
en contratos de
interventoria para la
construccion 0
ampliacion de
edificaciones
institucionales
definidas en la
presente
convocatoria.

En al menos uno de
los contratos
presentados el area
disefiada cubierta
debera ser igual o
mayor a 355 m2.

5%

Especiali
sta
Hidrosani
tario

Ingeniero  civil
0 Ingeniero
Sanitario 0
Ingeniero

Sanitario y
Ambiental con
posgrado en el

4 afos

Experiencia

profesional en Disefio
hidrosanitario en
contratos de
interventoria para la
construccion 0
ampliacién de

89
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No. de
Formacién | gynerienci R:::ii:rtl;l";lreg:o Contratos min[i):::(;ag;?:plir
Cant Cargo L maximo a
Académica | @ General Experiencia certificar para el presente
Especifica experiencia proyecto (%)
especifica
area de |la edificaciones
hidraulica, o la definidas en la
Ingenieria presente
Sanitaria convocatoria.
En al menos uno de
los contratos
presentados el area
disefiada cubierta
debera ser igual o
mayor a 355 m2.
Experiencia
profesional en Disefio
eléctrico en contratos
de interventoria para
la construccién o
ampliacion de
edificaciones
institucionales
Especiali | Ingeniero definidas en la
1 sta Eléctrico o | 4 afios presente 2 5%
Eléctrico | Electricista convocatoria.
En al menos uno de
los contratos
presentados el area
disefiada cubierta
debera ser igual o
mayor a 355 m2.
Experiencia en
Profesion programacion de
al de obra, elaboracién de
1 Prggram Arquit.ecto . .o 3 afos presupgestps y 2 10%
acion y [ Ingeniero Civil especificaciones
Presupue técnicas para
sto contratos de obra
civil.
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No. de
» Requerimiento Dedicacion
Cant | Cargo Formacion | Experienci particular de ?n:';t,:z:,o: minima a cumplir
Académica | @ General Experiencia certificar | Para el presente
Especifica experiencia proyecto (%)
especifica
Experiencia
profesional en
Estudios de
Geotecnia en
contratos de
interventoria  a la
consultoria para la
construccion 0
ampliacion de
Especiali | Ingeniero Civil edificaciones
1 sta en|con estudios 6 afios inst.itlljcionales ) 5
Geotecni |de  posgrado definidas en la 0
a en Geotecnia presente
convocatoria.
En al menos uno de
los contratos
presentados el area
disefiada cubierta
debera ser igual o
mayor a 355 m2.
b. Municipio de Tunja en el departamento de Boyaca.
No. de
Experi - Dedicacion minima
Formacién ; Requerimiento Contratos )
Cant Cargo éncia particular de maximoa | acumplirparael
Académica | Genera Experiencia Especifica | certificar presente:-)proyecto
I experiencia (%)
especifica
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Director de interventoria
en contratos de
interventoria  para la
construccion o ampliacion
de edificaciones
institucionales  definidas

N ) | . en la presente
irector de |  Ingeniero convocatoria.

1 Interventori Civil o 6 afos 2 30%
a Arquitecto

En al menos uno de los
Contratos presentados el
area construida 0
ampliada cubierta debera
ser igual o mayor a 355
m2.

Experiencia como
residente de interventoria
en contratos de
interventoria  para la
construccion o ampliacion
de edificaciones

. institucionales  definidas
Res:jdeente Arquitecto o en la presente

1 | Ingeniero | 3afios | convocatoria. 2 100%
Interventori Civil

a

En al menos uno de los
Contratos presentados el
area construida 0
ampliada cubierta debera
ser igual o mayor a 355
m2.
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Profesional
: en seguridad
Profesional 9
de y salud en el
. trabajo,
Seguridad .
. Profesional
Industrial Y
en Salud o .
Salud . Experiencia  profesional
. ocupacional,
Ocupacion . como encargado de
. Ingeniero . . .
al'y medio . . seguridad industrial,
. industrial . . : 0
ambiente I 2 afios | seguridad en el trabajo y 50%
especialista . .
(SISOMA) medio ambiente para
en HSQ o
0 . . proyectos de
: areas afines : .
Profesional ala infraestructura civil.
en g
. | construccion
Asegurami
que cuente
ento de con licencia
Calidad
en salud
ocupacional
Areas nicleo
del
conocimiento
en ciencias o .
. Experiencia  profesional
sociales y/o o
. o en acompafiamiento
Profesional |  ciencias . . 0
. 2 afios | social a contratos de obra 25%
Social humanas, 0 - .
) civi 'y trabajo con
educativas, .
- comunidades
economicas
0
administrativ
as

ETamprendimiento piinkitietite

esdet
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Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

6 afios

Experiencia  profesional
como  Arquitecto  de
Disefios 0  Arquitecto
disefiador en contratos de
interventoria  para la
construccion o ampliacién

de edificaciones
institucionales  definidas
en la presente
convocatoria.

En al menos uno de los
contratos presentados el
area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor
a 355 m2.

En al menos uno de los
contratos  presentados,
debera acreditar
experiencia en el disefio
de una institucion
educativa.

2 5%

Especialist
a
Estructural

Ingeniero
Civil con
posgrado en
estructuras

6 afios

Experiencia  Profesional
como Disefiador
Estructural en contratos
de interventoria para la
construccion o ampliacion
de edificaciones
institucionales  definidas
en la presente
convocatoria.

En al menos uno de los
contratos presentados el
area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor
a 355 m2.

2 5%

ETamprendimiento piinkitietite

esdet
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Experiencia  profesional
Ingeniero en Disefio hidrosanitario
civil 0 en contratos de
Ingeniero interventoria  para la
Sanitario 0 construccion o ampliacién
Especialist Ingeniero de edificaciones definidas
SPECIAISL | sanitario y en la presente
a . - .
. . Ambiental | 4 afios | convocatoria. 5%
Hidrosanita
. con
rio
posgrado en
el area de la En al menos uno de los
hidraulica, o contratos presentados el
la Ingenieria area disefiada cubierta
Sanitaria debera ser igual o mayor
a 355 m2.
Experiencia  profesional
en Disefio eléctrico en
contratos de interventoria
para la construccién o
ampliacion de
edificaciones
institucionales  definidas
. en la presente
.-, Ingeniero .
Especialist - ~ | convocatoria. 0
- Eléctricoo | 4 afios 5%
a Eléctrico .
Electricista
En al menos uno de los
contratos presentados el
area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor
a 355 m2.
. Experiencia en
Profesional P o
de programacion de obra,
.| Arquitecto o elaboracion de
Programaci . - N
sny Ingeniero | 3 afios | presupuestos y 10%
Civil especificaciones técnicas
Presupuest
o para contratos de obra

civil.

ETamprendimiento piinkitietite

e de 1
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Experiencia  profesional
en Estudios de Geotecnia
en contratos de
interventoria a la
consultoria  para la
construccion o ampliacién

Ingeniero de edificaciones
Especialist Civil con institucionales  definidas
1 aen estudios de | 6 afios | €n la presente 2 5%
Geotecnia | posgrado en convocatoria.
Geotecnia

En al menos uno de los
contratos presentados el
area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor
a 355 m2.

El director de interventora debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera, dentro del proyecto debe
coadyuvar en el seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad implementados.

Nota 1: El residente de interventoria a obra debera tener una dedicacion del 100%, los demas profesionales tendran una
dedicacion acorde con las necesidades del proyecto y de la entidad. No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de
ser necesaria una mayor dedicacion, EL INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo
adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor numero de perfiles.

Nota 2: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.

Nota 3: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional debera aprobar y acompafiar
todas las actividades sociales a desarrollar, como lo son el plan de gestién social, caracterizaciones, reuniones,
conformacion de comités de seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos sociales, caracterizacion de actores
institucionales y no institucionales, y las demas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los pardmetros
estipulados en los lineamientos para la gestion social y reputacional.

Nota 4: El interventor debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de la revision y supervision de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 5: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del
contrato de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su
totalidad, asi como el personal necesario para la liquidacién y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion
del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econdmica.

Nota 6:_Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, deberad contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO
EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucién establecidos en el presente
documento. A razon de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada
de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser necesario podra ser exigible al
Contratista de Obra la implementacién de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una
de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en
] cada una de las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracién municipal los permisos correspondientes. A
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razén de lo anterior, EL INTERVENTOR debera aplicar de igual manera lo descrito anteriormente para el
CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 7: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado, deben aportarse en
el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor, se procedera a la
aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 9: Especialista Estructural: En caso de que durante la ejecucién de la etapa 2 sea necesaria una intervencién
que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural deberd garantizar el cumplimiento de las normas
establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que modificé la Ley 400 de 1997,
asi como aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

¢ Una comision de topografia, integrada como minimo con un topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precisiéon debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas. Con una dedicacién acorde a las necesidades del proyecto.

¢ Un (1) Inspector de interventoria con una dedicacion del 50% para todo el contrato. Profesionales designados en
el Anexo, plan de gestion social.

e Una (1) secretaria, un (1) dibujante, un (1) contador y un (1) asesor juridico con dedicacion acorde a las
necesidades del proyecto.

CIERRE Y LIQUIDACION: Para cada proyecto se debe garantizar el siguiente personal con sus dedicaciones:

a. Municipio de Chiriguana en el departamento del Cesar.

No. de
_ Contratos | Dedicacion
Formacién Exp(_erlen Requerimiento particular de Experiencia | maximo a minimaa
Cant Cargo cia e certificar | cumplir para el
Académica | General ESpe .| presente
experienci
o proyecto (%)
especifica
Director en contratos de interventoria a la 5%
construccion o ampliacién de edificaciones Debera estar
institucionales definidas en la presente presente en la
convocatoria. toma de
1 altr:r?/fr:toria d: Ingeniero Civl 0 ¢ 2 decisiones, en
Obra Arquitecto los Co.ml.tes de
En al menos uno de los contratos Seguimiento,
presentados el area construida o ampliada Comités de obra
cubierta deberé ser igual 0 mayor a 355 m2. y cuando
Findeter lo
i requierg
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No. de
Contratos | Dedicacion
Formagién | Experien Requerimiento particular de Experiencia | mdximoa | Minimaa
Cant Cargo cia . certificar | cumplir para el
Académica | General Especifica - resente
experienci P
g proyecto (%)
especifica
Residente en contratos de interventoria a la
construccion o ampliacién de edificaciones
institucionales definidas en la presente
Residente de Arauitect convocatoria
1 interventoria & | a0 oc© 01 3 af0s 2 20%
Ingeniero Civil
Obra
En al menos uno de los contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
b. Municipio de Tunja en el departamento de Boyaca.
No. de
Contratos | Dedicacion
Formacién | Experien Requerimiento particular de Experiencia | maximo a minimaa
Cant Cargo cia - rifi cumplir para el
Académica | General Especifica certiticar t
enera experienci presente
g proyecto (%)
especifica
Director en contratos de interventoria a la 5%
pongtrupcién 0 am.plﬁaci()n de edificaciones Deber4 estar
|nst|tu0|onalles definidas en la presente presente en la
" . convocatoria. toma de
’ : |trectort % ingeniero Civil o 6 af 5 decisiones, en
Interventoria a AquiteCtO anos los Comités de
Obra En al menos uno de los contratos Seguimiento,
presentados el area construida o ampliada Comités de obra
cubierta debera ser igual 0 mayor a 355 m2. y cuando
Findeter lo
requiera.
Residente en contratos de interventoria a la
construccion o ampliacion de edificaciones
institucionales definidas en la presente
Residente de Arauitect convocatoria.
1 interventoria |+ duoc© 013 a0 2 20%
Ingeniero Civil
Obra
En al menos uno de los contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta deberé ser igual 0 mayor a 355 m2.
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Nota 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion,
se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 2: La validacion de la formaciéon académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacion
Nacional en el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el(los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato y
tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econdmica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se podra
solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que dispondra de
todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucién de otros contratos con FINDETER o con otras
entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra solicitar el cambio del
personal que supere esta dedicacion.

EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas que participaron en la
Etapa | para la revision y analisis de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion realizados
por EL INTERVENTOR para la definicion de la alternativa seleccionada, esto con el proposito de hacer verificacion y
seguimiento al proyecto cada vez que se requiera.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el(los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato y
tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econémica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se podra
solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que dispondra de
todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o con otras
entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra solicitar el cambio del
personal que supere esta dedicacion.

EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas que participaron en la
Etapa | para la revision y analisis de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion realizados
por EL INTERVENTOR para la definicién de la alternativa seleccionada, esto con el propésito de hacer verificacién y
seguimiento al proyecto cada vez que se requiera.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER CENTROS SACUDETE, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacién dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
| favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referidg
] proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contratg

Comprometidos

con Colombia

99



BBVA Findeter 4

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO

En concordancia con lo establecido en la ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalizacién y Generacién
de Empleo” y las modificaciones contenidas en la Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras
disposiciones” y la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, reglamentada por el Decreto 2365 de 2019; el CONTRATISTA deberé vincular en los
términos alli establecidos, el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en cuenta la siguiente condicién:

. Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

Nota : La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.

l
k
i

ETamprendimiento piinkitietite i
$ ﬂdo‘l'odoo .
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. No. PAF-ICBFGS-I-051-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO Il) UBICADOS EN CHIRIGUANA,
DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiaciQg
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terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacioén aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No. y C. C. No.
de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-1-051-2021

Objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORiA'TI'ECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO 1l) UBICADOS EN CHIRIGUANA,
DEPARTAMENTO DEL CESAR Y TUNJA, DEPARTAMENTO DEL BOYACA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacidn expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segin

el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberd acredi
| el cumplimiento de esta obligacidn con la presentacion del ultimo certificado de pago de planilla o con la constg
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afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicidn, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE '

EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”

El amprendimiento Minhatiende
$ e4 de todos

Comprometidos
con Colombia

106




BBVA Findeter4

Asset Management
Sociedad Fiduciaria
FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado deberé diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion
minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONGMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F

SUELDO |, TOTAL
personal | canmipap [mES [ % o o m‘g&gs No.DEMESES | PARCIAL

BASICO ’ (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [s
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO [ A B c D E F

SUELDO TOTAL
Personal | canTiDAD | MES | 2 o0 o mﬁfﬁs No.DEMESES | PARCIAL

BASICO ’ (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2 [s
OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
' PARCIAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONGMICA
VALOR TOTAL (1+2+3)
VA 19%
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| VALOR TOTAL INTERVENTORIA | $ |

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta economica.

FM: Factor Multiplicador

iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pensi6n

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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