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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
“LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE
UBICADOS EN EL PENOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA”

1.1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989 y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, en desarrollo de su objeto social, FINDETER puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicién del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011 y el articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el
régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacién se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Codigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En el marco del contrato No. 01014402021 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. — FINDETER
que se financia con recursos del Crédito BID 5187/0C-CO, se adelanta la convocatoria publica con el fin de seleccionar
el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto ‘LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PENOL, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA’, proceso que se puede consultar en la pagina web de
FINDETER, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las
acciones que el contratista ejecutara en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi como de
aquellas contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato, etc), especialmente
en relacion con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

” Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.
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e Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

e Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente.

e Las actividades relacionadas en el contrato No 01014402021 segun las que apliquen.

La Interventoria que se contrate como producto del proceso de seleccién, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, la cual se
puede consultar en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan parte
integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendré el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
realizacion de los estudios, disefios y construcciéon de las obras, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la
terminacion y liquidacién del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacién, adelantara todas
las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre dichas
acciones e insumos, incluyendo la revisidn y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar, conceptuar
y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacién se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdémica y financiera. Ademas, elaborar los
formatos que, para el proceso de liquidacion, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo las disposiciones y normas
aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién de los estudios, disefios y la obra, con el fin de controlar el
buen manejo e inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y
Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente convocatoria, asi como verificar el cumplimiento del Plan de Gestién Social y Reputacional
(PGSR) presentado por el contratista; acompafiar las actividades comunitarias; y realizar seguimiento a la atencion del
ciudadano y el trdmite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo contrato, asi como apoyar a FINDETER, al ICBF y a
la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en la Etapa | del contrato objeto de interventoria (estudios y disefios) y seguimiento, control y exigencia en
el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales y su aplicacién, a la calidad y cantidad de los items de
construccion ejecutados y el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que,
se aplicara en la ejecucién de la Obra en la Etapa Il (segun los estudios y disefios de la Etapa 1), para lo cual debe {a
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en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y
de laboratorio a materiales y su aplicacion, equipos y su instalacion, y correcto recibo que garantice su funcionamiento,
bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcién sefialados a continuacién:

Verificar la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realizacién de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de
dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluacién y aprobacion; determinar si la ejecucién del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, administrativas, legales fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores que
puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la agil y adecuada correccion de los errores que
lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la
ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion, resolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto debe resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a
nivel técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, social y juridico, para un adecuado desarrollo de su labor,
por lo tanto, deberd integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las responsabilidades de las
partes.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no
afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por incumplimiento del
contrato, 0 emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros temas.

1.1.3.  DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

Durante su ejecucién, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e FEtapal - Interventoria a estudios, disefios, obtencion de licencias y permisos.
e  FEtapa Il - Interventoria a la ejecucion de obra y proceso de cierre contractual.

1.1.3.1.1. ETAPA |: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
La Interventoria a la ejecucion de los estudios, disefios, obtencion de licencias y permisos para la construccion del
CENTRO SACUDETE lote ubicado en El Pefiol, Departamento de Antioquia Transversal 6 # 22 A 114 B Hogar Infantil Mi

Casita Alegre y Rivera, Departamento del Huila Carrera 1 # 1-11 La Gruta.

La interventoria debe verificar que los disefios y estudios técnicos se ejecuten de acuerdo al anexé técnico que
parte integral del presente proceso y lo aplicable para los Centros Sacudete conforme a la NTC 4595-4596 plang
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y disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la atencion integral y en cumplimiento de las normas
técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a
disefios, etc.).

Durante esta etapa, el INTERVENTOR debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA tenga en cuenta, entre otras
cosas, las caracteristicas topograficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales
se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

El interventor debe verificar que EI CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el Plan de Gestion Social y Reputacional y el
Plan de Gestion Ambiental de acuerdo con los lineamientos anexos al presente documento, de manera que garantice el
desarrollo e implementacién de los componentes y respectivos productos que favorecen la apropiacion y sostenibilidad
de las obras a ejecutar durante la etapa de estudios y disefios.

Gestion Social y Ambiental:

El CONTRATISTA debe implementar una gestién social que integre un conjunto de actividades interinstitucionales y
comunitarias, las cuales definan estrategias de accién para crear las condiciones que permitan fortalecer el tejido social;
la interrelacién de la poblacién con las administraciones locales y regionales dentro de contextos de participativa,
empoderamiento y sostenibilidad; y la oportunidad de potenciar los beneficios y minimizar los impactos negativos
esperados con ocasién del proyecto.

Para esta gestion social se contemplan los siguientes componentes, relacionados en el anexo Lineamientos de gestion
social y reputacional del contrato de obra:

1. Componente de lectura territorial
2. Componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
3. Componente de seguimiento y evaluacion

Durante esta etapa de elaboracién es necesario enfatizar con los actores involucrados que el momento en que se
encuentran los proyectos es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra
caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando
las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

La interventoria debera hacer cumplir al contratista de obra el Plan de Gestion Ambiental y Social para el desarrollo de
los proyectos del contrato No. 01014402021, el cual aplica durante la ejecucion de cada proyecto e incluird actividades
propias, con respecto al Medio Ambiente dando cumplimiento a las politicas del BID OP-703.

1.1.3.1.1.1.  APROBACION DE LOS PRODUCTOS

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos requeridos, la
INTERVENTORIA debera aprobar la totalidad de los productos para los proyectos.

Nota: Si como resultado del esquema arquitectonico aprobado por ICBF y FINDETER se generan cambios dentro de las
areas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido
para la etapa |. La modificacién de las &reas y de ser necesario la modificacién del plazo del contrato de obra, deberé
realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa Il. En consecuencia, de requerirse modificacion del contrato de
interventoria esta debera realizarse de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto. En los casos que la
modificacion impliqgue cambios en el plazo y en el presupuesto, se debera suscribir por las partes la modificacién
correspondiente la cual debera estar justificada juridica, técnica y financieramente, de acuerdo con el procedimiento
establecido para el efecto.

1.1.3.1.1.2.  VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL ICBF

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos requeridos, 48
” SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de remitir al supervisor designado por el ICBF los es
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disefios aprobados por la INTERVENTORIA, para que éste de un visto bueno sobre la informacion, con el fin de iniciar el
proceso de expedicidn de licencias y permisos requeridos para la ejecucidn del proyecto.

Para ello, el ICBF tendréa un plazo maximo de ocho (8) dias, para pronunciarse frente a los mismos, no podra iniciarse el
proceso de expedicion de licencias y permisos requeridos sin el aval de este, si el ICBF no presenta observaciones en el
tiempo estipulado, se entendera que fueron aprobados los estudios y disefios y se continuara con la ejecucion del
contrato.

En caso de que el ICBF, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo debera ser considerado dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa I.

1.1.3.1.2.ETAPA II. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL

Consiste en la realizacion de la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica, a la
Etapa Il del CONTRATO que corresponde a la construccion de los CENTRO SACUDETE lote ubicado en El Pefiol,
Departamento de Antioquia Transversal 6 # 22 A 114 B Hogar Infantil Mi Casita Alegre y Rivera, Departamento del Huila
Carrera 1 # 1-11 La Gruta de acuerdo con los estudios y disefios producto de la Etapa | basados en los requerimientos
de é&reas del programa arquitectdnico y el anexo técnico. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades
que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
corporaciones ambientales, etc.).

Para el inicio de la Etapa Il, la interventoria debera realizar especial seguimiento al componente de coordinacion logistica
para la intervencion de las obras descrito en los términos de referencia del contrato de obra.

En esta etapa la interventoria debera realizar la verificacién, seguimiento y acompafamiento a la construccién de las
obras objeto del contrato verificando que sean completamente funcionales e integrales, habiéndose desarrollado la Etapa
| y validado cada una de las actividades descritas en dicha etapa y la obtencién de los permisos necesarios para su
ejecucion.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR debera hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE
OBRA, el cual debera ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los
disefios, los planos y las especificaciones de construccién ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con
sujecion al presupuesto y dentro del plazo establecido.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que las obras a ejecutar y que se definiran en la Etapa | del contrato de obra,
no podran superar el valor de la propuesta econémica para la Etapa II.

Con lo anterior, se busca contar con espacios disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de cada institucion.

Adicionalmente, la interventoria verificara que el contratista de obra:

+  Ejecute las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo de la etapa.

+  Ejecute las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implemente los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual con el
personal minimo indicado.

+  Entregue la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.

LA INTERVENTORIA durante la Etapa Il hara seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra del
desarrollo del plan de gestién social y reputacional y el Plan de Gestion Ambiental aprobado al finalizar la primera etapa
y que esta en linea con lo relacionado en los Lineamientos de gestion social y reputacional anexos al contrato de ol
encaminado a la apropiacién de las obras y manejo de los impactos ocasionados por la ejecucion del proyecto.
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Este plan de gestion social y ambiental debe incluir los siguientes componentes:

«  Componente de comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
+  Componente de capacidad de mano de obra
+  Componente seguimiento y evaluacion

La interventoria debera hacer cumplir al contratista de obra el Plan de Gestion Ambiental y Social para el desarrollo
de los proyectos del contrato No. 01014402021, el cual aplica durante la ejecucion de cada proyecto e incluira
actividades propias, con respecto al Medio Ambiente dando cumplimiento a las politicas del BID OP-703.

1.1.3.2. CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas | y Il del contrato de obra, el Interventor debera iniciar el
proceso de recopilacién de la informacion necesaria para realizar el cierre contractual del contrato de ejecucion de los
proyectos y de Interventoria, para lo cual tendra un plazo maximo de hasta DOS (2) MESES.

Al término del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de ejecucion
del proyecto y de interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de
Liquidacion Contrato de Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio
Auténomo.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de las
obras ejecutadas, por lo que sera necesario coordinar con las distintas entidades este procedimiento.

1.1.3.3. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El INTERVENTOR debera presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacion por parte del SUPERVISOR .en
cumplimiento de las medidas expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo
asunto es: MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” y “CIRCULAR CONJUNTA No
001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL
SARS-CoV-2 (COVID-19), o las normas que los modifiquen, adicionen ylo sustituyan, de las directrices o normas
municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion y en la medida en que continde vigente la declaratoria
de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales, el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacién del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado sera el responsable
de tal implementacion, control y seguimiento.

1.1.3.4. PRODUCTOS A ENTREGAR
1.1.3.4.1. INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos
de referencia, EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion
correspondiente que debera incluir como minimo:

Indicadores financieros
Indicadores fisicos
Situaciones problematicas
Plan de accion
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Actividades desarrolladas durante la semana (ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

1.1.3.4.2. INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual
refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a lo
programado. Como minimo debera incluir;

e Informe ejecutivo.

¢ Informe técnico.

e Acta parcial y balance presupuestal.

e Actas de vecindad (cuando aplique).

e Avance de cada una de las actividades programadas.

e  Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

e Relacion de planos.

e Registros fotograficos.

e Videos o renders del avance del proyecto.

e Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los
mismos.

Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe de control topogréfico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de la implementacion de los protocolos de bioseguridad.

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del proyecto.

Relacion de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

1.1.3.4.3. INFORME FINAL

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final del proyecto cuyo contenido serd, como minimo, el

siguiente:
e Aspectos contractuales relevantes.
i e Breve descripcion de los trabajos.
Eg e  Ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
o .

” Balance econdmico final del contrato.
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Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas

mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas

garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan y cual debe ser el

mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe

ser entregado por el contratista encargado de la ejecucién de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las

obligaciones de los contratistas.

e La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

e  Elresumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el

informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico.

Relacion del personal empleado en la ejecucidn del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe de la implementacion y protocolos de bioseguridad.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacién o acta

suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

A continuacion, se presenta la definicion de los términos expuestos anteriormente:

e Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacién con la verificacién y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo e
implementacion de su Plan de Gestion Social y Reputacional.

e Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la
INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes
que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra
relacionados con la ejecucion de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

e Actas contractuales: Documentos en los cuales se deja constancia del inicio del contrato o proyectos,
modificaciones al plazo contractual (suspensién o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y
acta de liquidacién. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en el marco del
contrato suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que
debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades
ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

e Acta de recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa I: Documento en el cual se deja constancia de
la entrega y recibo a satisfaccién de los productos de la Etapa I.

e Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y

recibo a satisfaccién del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuenta

y cierre definitivo, liberando saldos o reintegrando recursos al ICBF.

it
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e Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

¢ Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento se debe indicar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

Nota: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y
se dictan otras disposiciones”, y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la
curaduria urbana o la dependencia de la administracion municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias
de construccién en el cual certificara el alcance de la revisidon efectuada sobre los disefios estructurales de las
edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y
firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision.

1.1.3.5. OTRAS ACTIVIDADES.

1.1.3.5.1. PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS (ETAPAS | Y Il) A CARGO
DEL CONTRATISTA DE OBRA.

El interventor validara y dara su aprobacién al Programa detallado para la ejecucién del proyecto presentado por el
contratista de ejecucion, quien lo deberéa allegar dentro de los tres (3) dias posteriores a la suscripcién del contrato, en
las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. Los programas para la ejecucién se deben
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas,
fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de
inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor
del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de
obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacién de la ruta critica, recursos de
personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra de
acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra
establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las mismas
dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor los programas detallados para la ejecucion del
proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra y la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de obra deberan realizar un reporte en conjunto con el fin de determinar el porcentaje de
ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El
interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con la
terminacion de la misma, se entendera que la ha incumplido y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones
establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que cumpla con el
ciento por ciento (100%) de las obras respectivas.

Asi mismo, el INTERVENTOR debera verificar que dentro de la programacion elaborada por el CONTRATISTA DE
OBRA contemple como plazos maximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades del proyecto:

e Radicar en debida forma ante Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacién y/o ante la entidad urbanistica
competente los permisos y solicitud de licencias necesarias para la correcta ejecucién del proyecto.

e Entregar a la interventoria la metodologia general de ejecucién de la obra, la cual debe estar acorde cop

” programacion presentada.
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e  Suscribir el acta de recibo a satisfaccion de la etapa Il en la fecha de finalizacion contractual
1.1.4. ACTAS
1.1.4.1.1. ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO GENERAL DEL CONTRATO.

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto deben suscribir el acta de inicio o se
debera emitir orden de inicio, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de terminacion prevista.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Los siguientes requisitos deberan ser entregados al supervisor designado en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS
posteriores a la suscripcién del contrato asi:

a. Aprobacion del personal de LA INTERVENTORIA para las Etapas.

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos
en los documentos de la convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucién de las Etapas | 'y Il de la Interventoria.
Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacidn de servicios suscritos entre el personal y LA
INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a
la suscripcion del acta u orden de inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal
profesional requerido para las dos etapas.

b. Presentacion de garantias para aprobacion (documento para legalizacion del contrato).

La CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacién y aprobacion.

c. Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada de las Etapas | y |.

LA INTERVENTORIA presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econémica discriminada de las dos
etapas, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la
Entidad en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para las Etapas | y Il conforme al
personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo con las dedicaciones minimas requeridas para la
ejecucion de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.

Nota 1: Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Se suscribira un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL CONTRATISTA DE
OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

Nota 3: Vencido el plazo de ejecucidn de la etapa I, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa Il.

1.1.4.1.2. ACTA DE TERMINACION.
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CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto deben suscribir la correspondiente acta de terminacion

Nota: Se suscribira un acta de terminacion para cada etapa de cada uno de los proyectos, por EL CONTRATISTA DE
OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.1.4.1.3. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA .

Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORIA el contenido y los productos desarrollados de la Etapa
|'y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de FINDETER y el ICBF, se procedera al
RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa |, vencido el plazo para la ejecucion en la Etapa | contado a partir de
la suscripcién del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

Nota 1: Se suscribira un acta de recibo a satisfaccion de los productos de la etapa I, por EL CONTRATISTA DE OBRA,
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

Nota 2: Para la entrega de cada uno de los proyectos, el interventor debera verificar que el contratista tenga en cuenta la
Guia de gestion de bienes del ICBF, en los numerales 4.3.3.1 y 4.3.3.2 en los items que aplique. (Esta guia sera
entregada por Findeter una vez se suscriba el acta de inicio).

1.1.4.1.4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de las obras objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita
entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

Nota 1: Se suscribira un acta de recibo a satisfaccion, por EL CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE.

Nota 2: Para la entrega de cada uno de los proyectos, el interventor debera verificar que el contratista tenga en cuenta la
Guia de gestion de bienes del ICBF, en los numerales 4.3.3.1 y 4.3.3.2 en los items que aplique. (Esta guia sera
entregada por Findeter una vez se suscriba el acta de inicio).

1.1.5.  NORMATIVIDAD APLICABLE
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:

a. Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demés normas que la modifiquen y/o reglamenten.

b. Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

¢. Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de obtencién de la licencias o permisos.

d. Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

e. NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

f. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145,NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

g. Ley 1618 de 2013, Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

h. Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucion 2400 de 1979 y deméas normas que la modifiquen

” reglamenten.
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i.  Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos (en caso de que aplique).

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

k. Normas de Salubridad (entre otras: Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

. Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
Decreto 2041 de 2014 y GTC 24 de 1989 y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

m. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

n. Aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

0. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

p. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

q. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

r. Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

s. Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas y demas normas que la

modifiquen y/o reglamenten.

Resolucién 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece la

norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

—

Fa

u. Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

v. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

w. Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

x. NORMAS AISC, AISI.

y.  Cddigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

z. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

aa. Coadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

bb. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

cc. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

dd. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP

ee. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

ff. Legislacion de trénsito vehicular y peatonal.

gg. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la

entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.
hh. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

ii.  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

ji-  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del proyecto) y su
regulacion especifica.

kk. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 y demas normas
que la modifiquen y/o reglamenten.

Il.  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta
la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

mm. Documento Anexo Técnico y programa arquitectonico suministrado por FINDETER.

nn. Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacién al
respecto.

00. Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacién tactil”.

pp. Norma Técnica Colombiana NTC 6047 — “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la
administracion publica”

qq. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de
Concreto”.

” rr.  NTC 4595 - 4596 planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes Escolares.
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ss. NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la atencién integral.
tt. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

uu. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

vv. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

ww. NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio.

xx. Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

yy. Las demas normas aplicables a la tipologia de proyecto y las que lo modifiquen adicionen o sustituyan.

|
i
I
[
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1.2. LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS.

El contrato se realizara:

a. Municipio de El Peiiol en el departamento de Antioquia:
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b. Municipio de Rivera en el departamento del Huila:
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1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles,
teniendo como puntos de referencia las siguientes direcciones:

MUNICIPO | DEPARTAMENTO DIRECCION
El Pefiol Antioquia Transversal 6 # 22 A 114 B Hogar Infantil Mi Casita Alegre.
Rivera Huila Carrera 1# 1-11 La Gruta.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucién del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.31.  DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

1.3.1.1. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO.
ETAPAS 1Y II

El método para la determinacion del valor de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA
DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y suscripcion del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre ofros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales, dotacién, implementacion de protocolos de bioseguridad; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento, transporte y toda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de
Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion y
ejecucion del contrato, y suscripcién del acta de liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para LA INTERVENTORIA, y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA INTERVENTORIA
para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningun
reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al momento de la
presentacién de la oferta

1.3.1.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS I Y II

El valor del presupuesto para las dos etapas incluye salarios del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como
las primas de localizacién afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales,
implementacion de protocolos de bioseguridad, entre otros costos directos) IVA y demas tributos 0 impuestos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante
ejecucion del mismo.
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Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de andlisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de
precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion del proyecto CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE EL PENOL,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador el proyecto de
211.33 %, el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa del proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA | de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS ($63.741.550,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar para cada proyecto

LA CONTRATANTE para la ejecucion del proyecto CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA en la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador el proyecto de
211.33 %, el cual aplico a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa del proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA | de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS ($63.741.550,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar para cada proyecto

Nota: El valor estimado para la Etapa | incluye el valor correspondiente al proceso de interventoria a la obtencién de
licencias y permisos. Plazo que inicia conforme a la programacion de las actividades del contrato de obra.

Si en desarrollo de la Etapa |, se llegare a presentar una modificacion en el alcance de dicha etapa o en las condiciones
establecidas para la elaboracién y entrega de cada producto, la contratante a través de la supervision tendra la potestad
de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que se requieran para la ejecucién del contrato, a
partir de las condiciones establecidas dentro de la oferta econdmica del INTERVENTOR, adjuntando los debidos
soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

A su vez, la INTERVENTORIA debera solicitar el ajuste de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica
del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacién.

LA CONTRATANTE para la ejecucion del CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE EL PENOL, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador del proyecto de 196.66% el cual
aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa del proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA Il del proyecto de CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($110.666.970,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar para el proyecto

LA CONTRATANTE para la ejecucion del CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO
DEL HUILA de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador del proyecto de 196.66% el cual aplico
a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa del proyecto.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria en la ETAPA Il del proyecto de CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($110.666.970,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar para el proyecto.
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Nota: El valor estimado para la Etapa Il incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como méaximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

1.3.2. RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA:

VALOR TOTAL (IVA

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA L
incluido)

A ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, $
obtencién de licencias y permisos.

B ETAPA II: Interventoria a la construccion, y $

63.741.550,00

X 110.666.970,00
proceso de cierre contractual
D |VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $174.408.520,00

A continuacion, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado
de la Interventoria:

: Valor Minimo de la | Valor Maximo de la
LRI Etapa (IVA incluido) | Etapa (VA incluido)
ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, obtencion de licencias y $  57.367.39500| $§  63.741.55000

permisos.

ETAPA II: Interventoria a la construccion, y proceso de cierre $ 9960027300 § 110.666.970,00
contractual oU0.279, .666.970,
VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $ 156.967.668,00 | $ 174.408.520,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado - PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION DE
LA INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA ES DE CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS MI/CTE ($ 174.408.520,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos (IVA), tasas
y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DEL PENOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA:

VALOR TOTAL (IVA
incluido)

$ 63.741.550,00

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA

ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios,
obtencién de licencias y permisos.

ETAPA II: Interventoria a la construccion, y
proceso de cierre contractual

D |VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) $ 174.408.520,00

A

B $ 110.666.970,00

A continuacion, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado
de la Interventoria:

5 Valor Minimo de la | Valor Maximo de la
LSRR Etapa (IVA incluido) | Etapa (IVA incluido)
ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, obtencion de licencias y $  57.367.39500| $  63.741.55000
permisos. ' o
ETAPA II: Interventoria a la construccion, y proceso de cierre $ $
contractual

ottt
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| VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B) | § 156.967.668,00| $ 174.408.520,00 |

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION DE
LA INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DEL PENOL,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ES DE CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 174.408.520,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos (IVA),
tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

A continuacién, se resumen los valores minimos y maximos para la ejecucion del contrato de Interventoria:

; Valor Minimo total del Valor Maximo total del
LIS contrato (IVA incluido) | contrato (IVA incluido)
VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO $ 313.935.336,00 $ 348.817.040,00

Nota: Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervision del Contrato.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica y de cada una de sus etapas no podra ser
inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravamenes, entre otros que se causen
con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracién de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el
Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

1.51.  ETAPAI: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS:

e Se pagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA I, correspondiente a la Interventoria a los
Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccién de los productos de la etapa I, junto a la radicacion en debida forma
de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades respectivas, previa aprobacién de los informes de interventoria correspondientes.

o El saldo correspondiente al TREINTA POR TREINTA (30%) del valor de la ETAPA |, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccién y demas permisos necesarios debidamente aprobados, dicha entrega seréd
realizada a FINDETER, previa aprobacién de los informes de interventoria correspondientes y suscripcidn del acta de
recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa .
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La CONTRATANTE pagara la etapa Il del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

e Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacién de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la
supervision del contrato.

e Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa II, se pagara proporcional al avance de ejecucién de
la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra
soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

o EIDIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagara una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacién de los contratos de obra e
interventoria

Nota 1: En los casos en que sea necesaria la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el
término de la prorroga.

Nota 2: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en
FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

Nota 3: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del contrato, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del contrato.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emisién de
orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio 0 emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA debera firmarse simultaneamente
con el acta de inicio o emisién de orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y plazos
de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demés requisitos previos.

1.6.1. PLAZO

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe cada una de las etapas:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE EL PENOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria de Estudios y
disefios, obtencion de licencias y | Tres (3) meses*
permisos. OCHO (8) MESES
ETAPA II: Interventoria a la construccién
y cierre contractual

Cinco (5) meses **

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
ETAPA I: Intervcla’ntorla de_EstuFilos y OCHO (8) MESES
disefios, obtencion de licencias y
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DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION | PLAZO TOTAL
permisos.

ETAPA II: Interventoria a la construccion
y cierre contractual

Cinco (5) meses **

El plazo de cada una de las etapas y del proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y
de terminacion.

*El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa | contempla la interventoria a la obtencion de licencias y permisos, y
en todo caso debe dar cumplimiento a la programacion exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como méximo,
para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de
obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacién de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacion de
la programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor a dos
(2) dias posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencion de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente
(en el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de
obra exigido para la etapa Il del contrato.

4. Aprobacion por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato, si éste es diferente al aprobado para la
suscripcion del acta de inicio

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucién de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo méximo de dos (02)
dias siguientes a la comunicacién descrita previamente y emitida por la interventoria, en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa I.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adopte los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion de los diagnosticos y las actividades de
estudios y disefios y la obtencion de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa Il

1.7. OBLIGACIONES

1.71.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

Las obligaciones del INTERVENTOR estdn encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucién objeto de interventoria y los proyectos que lo componen. A
continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:
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a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, ambientales, administrativas
y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

b. Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacién de personal calificado. Dicha
condicién sera verificada por el Supervisor, en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de dicho porcentaje debera ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

c. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en
el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

d. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, de
seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

e. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucion del contrato
y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

f.  Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo de los contratos.

g. Cumplir con todo lo referente al desarrollo y entrega de los productos y/o actividades socioambientales, de
acuerdo al Plan de Gestion Ambiental y Social Estratégico.

h. Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de
Gestion Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

i.  Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de gestion social, de acuerdo con las clausulas
contractuales establecidas. Deberd verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las
fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

j-  Lainterventoria debera hacer llegar oportunamente a LA CONTRATANTE las quejas y reclamos que presente la
comunidad sobre los proyectos.

k. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

I.  Asegurar, en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto, el cumplimiento por parte
del CONTRATISTA DE OBRA del Anexé técnico que forma parte integral de los Términos de Referencia del
contrato objeto de la presenteinterventoria.

m. Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE.

n. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

o. Velar porque la ejecucidn del contrato no se interrumpa injustificadamente.

p. Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la ejecucién
contractual.

g. LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, con
el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

r.  Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de
referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o0 que no esté
laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el
supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso por
presunto incumplimiento parcial del contrato

s. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso

t.  Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion del contrato.

u. Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del contrato.

v. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5)
afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendré un plazo
maximo de treinta (30) dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.
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w. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 1315 del 27 de agosto de 2021 o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

x. Las demas que por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del contrato.

1.7.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas en
la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demés que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el contrato objeto de interventoria y los proyectos que lo componen, se considera
conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1.7.21. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO

a. LA INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta economica discriminada de las dos
etapas, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la
Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las etapas | y Il conforme al
personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la
ejecucion de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de
las actividades.

b.  Sivencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de
los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

c. Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revision de los amparos
correspondientes

d. Para efectos de su aprobacion, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de
inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requerido para las dos
etapas.

1.7.3.  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativo con el fin de cumplir con el
objeto contractual:

1.7.3.1. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

a. El INTERVENTOR, previo al inicio de la ETAPA |, debera presentar al Supervisor del Contrato, de manera
discriminada y detallada el Formato de Propuesta Econdmica y Factor Multiplicador que soporta el valor utilizado
por el Interventor, para la presentacion de la propuesta econdémica de la Interventoria para la ETAPA | y II,
incluyendo todos los costos directos e indirectos, gastos, impuestos (IVA) y demas contribuciones necesarias para
la estructuracion de la oferta en el proceso precontractual.

b.  Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

c. Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacién e informacién necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

d. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

e. Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar cg
efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.
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f.  Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una de las
clausulas contractuales, plazos y obligaciones del CONTRATISTA.

g. Revisar y verificar toda la documentacién técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el
contrato de obra sin ninglin contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

h. Revisary aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida del equipo
de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia general y
especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron
origen al contrato objeto de Interventoria.

i.  Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante
contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

j- Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA se
hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de laCONTRATANTE.

k. Aprobar la metodologia y programacién de actividades del contrato de obra. Asi mismo el Programa detallado del
recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversién del contrato, presentados por
parte del CONTRATISTA DE OBRA.

I Verificar las condiciones de ejecutabilidad de los proyectos.

m. Verificar y aprobar toda la documentacién requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato de
obra objeto de interventoria.

n. Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcién del acta u orden de inicio del contrato para la
aprobacion de la supervision.

o. Emitir la orden o acta de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, previa validacion a satisfaccion de las
obligaciones previas a la formalizacién del inicio del contrato a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.

p. Revisar y aprobar el protocolo de bioseguridad del contratista de obra y entregar al supervisor el protocolo de
bioseguridad de la interventoria, los cuales son de obligatorio cumplimiento e implementarlos teniendo en cuenta las
medidas expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es:
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” y “CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL
11 DE ABRIL DE 2020”, cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL
SARS-CoV-2 (COVID-19)". Este protocolo debera ser elaborado y presentado por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN
LOS DISENOS. EN SUS DOS (2) ETAPAS, LO ANTERIOR PARA LLEVARLO A APROBACION AL ENTE
TERRITORIAL, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relaciéon con los protocolos y
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social o el ente territorial.

1.7.4.  DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

a.  Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo establecido en los
Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano vy el
tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucidén de los trabajos.
Ademés, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

b. Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria
debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA vy verificar que
cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a LA
CONTRATANTE.

c.  Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y LA CONTRATANTE las reuniones de seguimiento a la
ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y
analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones
practicas y oportunas.
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d. Convocar y liderar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a los comités
de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto, el cual estara integrado como
minimo por EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se
revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos
establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas) en los
diferentes aspectos: sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités se
pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes presentados, entre otros;
en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse
semanalmente y dejar registro de los mismos conforme los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

e. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE, maximo dentro de los
TRES (3) DIAS siguientes al requerimiento.

. Suscribir las actas u 6rdenes relacionadas con el contrato objeto de interventoria, tales como: de inicio, recibo
parcial, seguimiento, suspension, reinicio, terminacién, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion.

g. Enlos casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a
LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Supervisor manifieste su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de suspensién para el
contrato de ejecucion y para el de Interventoria, simultaneamente y remitirlos a LA CONTRATANTE previo visto
bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivé la suspensién de los contratos, el INTERVENTOR
dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de
reinicio para visto bueno, junto con la modificacién de las pélizas.

h. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucién de los Proyectos.

i.  Acopiar de manera ordenada en medio fisico magnético, la documentacion producida en la ejecucion del proyecto,
de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

j.  Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

k. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

. Adelantar cualquier otra actuacidon administrativa, necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
OBRA objeto de interventoria.

m. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a LA CONTRATANTE para la resolucion final de las mismas.

n. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda, en los casos y
términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y deméas documentos necesarios para la ejecucién del contrato.

p. Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato y entregar copia
de las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunién.

q. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que hagan los particulares o las
autoridades en relacién con el desarrollo de los proyectos.

r.  Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica.

s. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién de los proyectos.

t.  Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, alin después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

u. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORIA porte un
documento que lo acredite como tall.

v. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o supervi

” designado.
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Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal de LA INTERVENTORIA, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucién del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que dé fe del cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su Interventoria.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya
a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la dptima ejecucion del
objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.

Verificar que existan las licencias o permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacién antes de su inicio.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes andlisis de precios
unitarios.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por EL
CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio
global fijo sin clausula de reajuste. Estos productos solo son de caracter indicativo para la Entidad.

Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las
fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Asi mismo, canalizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE las quejas y reclamos que presente la comunidad
sobre los proyectos.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte del
contratista de obra previo al inicio de la ejecucion de los disefios, con el fin de identificar las expectativas de la
comunidad, de acuerdo al componente de Lectura Territorial de los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional,
anexo.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacién de programas de comunicacion permanente con la
comunidad e informar a la comunidad donde se desarrollarén las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir alglin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefia
fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables
antes del inicio de la obra, para que al final no haya lugar a reclamaciones. También se debe realizar al finalizar la
obra la firma de paz y salvo del acta de vecindad de cierre, en donde se dejen registradas las afectaciones que
pudieron haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realizd, con el respectivo
recibo a satisfaccidn de cada uno de los vecinos del proyecto segun corresponda.

Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad y demas actores involucrados antes de iniciar la
ejecucion de la obra fisica, de acuerdo al componente de Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social
descrito en los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo. De igual manera informar de manera
oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacién al Sistema General de Seguridad
Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de
todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacién al
contrato suscrito.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado
para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.
Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y de Seguridad Industrig
se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.
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nn. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

0o. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotogréfico y terminacion
del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia de la semana y el mensual debera presentarse
dentro de los TRES (3) DIAS siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

pp. Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al contrato, las modificaciones contractuales
que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega
del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.

qq. Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronoldgica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

rr.  Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, protocolos
de bioseguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de
su equipo de trabajo

ss. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucién de la obra, como minimo
en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado a individuos de la zona de influencia de la misma,
dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar
en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la
ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

tt.  Elinterventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion publicada
en la presente convocatoria. Sera responsabilidad del contratista saber el estado actual del terreno, y asi mismo,
revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros

uu. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

vv. Dar estricto cumplimiento diario al protocolo de bioseguridad el cual se debe implementar teniendo en cuenta las
medidas expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020” cuyo asunto es:
“MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19”" y “CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL
11 DE ABRIL DE 2020” cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL
SARS-CoV-2 (COVID-19)". Este protocolo debera ser elaborado y presentado por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA, ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN
LOS DISENOS. EN SUS DOS (2) ETAPAS, Y ASi MISMO LA INTERVENTORIA DEBERA CONTAR CON LOS
IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA DICHO CONTROL, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o
sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social o el ente territorial.

1.7.5.  POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

a. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccidn del proyecto, en caso de que a ello haya lugar.

b. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual).

c. Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de cuarenta
y cinco (45) dias calendario contados a partir de la fecha de terminacion del contrato de obra y remitirla a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 para su revisién y aprobacion final junto con la totalidad de
los soportes.

d. Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del
contrato.

e. Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.7.6.  OBLIGACIONES JURIDICAS:
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EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el fin
de cumplir con el objeto contractual:

a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

b. Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso, cuando
sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no realice las
ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA debera informar a LA CONTRATANTE de este evento, con el
fin de que se tomen las medidas respectivas.

c. Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto incumplimiento
del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

d. En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA debera entregar al
Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que
asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e. Informar a la contratante de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual.

f.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados
al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de
2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda las actas de terminacion, acta de entrega y recibo a satisfaccion final
de obra y acta de liquidacién del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, asi como el acta
de entrega al ICBF y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la
documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por LA CONTRATANTE. Atender
los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de las actas por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

h. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

i.  Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

j-  Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

k. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacién del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.7.  OBLIGACIONES TECNICAS:

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

a. Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato de obra objeto de esta), la
localizacién de las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cudles
son las exigencias de la autoridad ambiental competente para su intervencién.
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Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del
contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura fisica y
el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos por
las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las condiciones, entregables y
especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo Técnico y programa arquitectdnico del proceso objeto
de la presente interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar a LA
CONTRATANTE, para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata
un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE OBRA, antes del
vencimiento del plazo de la Etapa | del contrato, para posterior verificacion por parte de LA CONTRATANTE.
Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental, social y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Asegurar la realizacién de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion audiovisual de
los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de identificacion y gestién de
permisos y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales
dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y
legalidad de lotes, permisos ambientales, licencia de construccion, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables
para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo
requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la etapa de estudios técnicos y disefios

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio debe ser previamente autorizado por LA CONTRATANTE a
través del Supervisor. Por ningun motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese
momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser de LA INTERVENTORIA.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacién de los disefios a la comunidad, de acuerdo al componente de
Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social y
Reputacional, anexo.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables
segun el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a
las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el cerramiento provisional de la
obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se protejan los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a transelntes
internos y externos.

Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra solicitando los ajustes pertinentes, hacerle
seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las
desviaciones del cronograma que se generen y promover conjuntamente medidas de reaccion para superar las
causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestién,
sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversidn del contrato, efectuando controles periddicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORIA deber4 informar oportunamente a LA CONTRATANTE y sugerir si
es el caso la aplicacién de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
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t.  Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y
superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato o que representen riesgos de gestién y hacerle
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

u. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR deberd comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, para su decisién. Dicha comunicacion debera ir
acompafiada de su concepto y soportada con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda.

v.  Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él el personal diario tanto del INTERVENTOR
como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, ordenes e
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

w. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

X.  Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA 'y
en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y
al Supervisor designado.

y.  Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topogréficas y exigir al CONTRATISTA
DE OBRA su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.

z.  Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades de
control de manera oportuna.

aa. Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacidn a los disefios o estudios técnicos (debidamente
soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

bb. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prérroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacién al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

cc. Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y
remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su
implementacién. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

dd. Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades de
obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion de los proyectos.

ee. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA sean iguales o
superiores a las establecidas en el Anexo Técnico y programa arquitectonico al proceso objeto de la presente
interventoria.

ff.  Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le
esta prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecuciéon de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato
adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, sera asumida
por cuenta y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA.

gg. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o0 que puedan comprometer la
funcionalidad de los proyectos.

hh. Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el
supervisor designado.

i. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para iniciar la obra por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

ji- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al CONTRATISTA DE OBRA efectuar los ensayos de
laboratorio 0 pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de
laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté cumpliendo con las
normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no
cumplan con los resultados, LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la implementacion y verificacion de Jz

” acciones correctivas pertinentes.
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Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados durante la ejecucion de los proyectos.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de las diferentes herramientas y equipos
para la ejecucion de los proyectos.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demoalicién, reconstruccién o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas.

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos
técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso
de que no se dé cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORIA podra ordenar la modificacion de los
procedimientos o la suspensién de los trabajos.

Verificar la instalacién de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE OBRA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA
durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en los
términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y AL SUPERVISOR
designado.

Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del
CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, en caso
que aplique, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal
encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de
Defensa para su manejo y control.

. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas

que pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.
Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucidn del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el proveedor cuando aplique.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrdndolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin de que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con
los equipos y cantidades ofrecidas.

Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del proyecto dentro del
plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que
haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de
permiso ambiental, cuando aplique.

Tener en cuenta que la programacion inicial del proyecto, la cual permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es
decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la
programacion presentada por EL CONTRATISTA DE OBRA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento
segun términos de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.
Implementar frentes de trabajo simultneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, que en todo caso debe ser como
minimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de diez (10) horas para dar cumplimiento al cronograma de
ejecucion del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE OBRA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades. En caso de ser necesario podra ser exigible al Contratista de Obra y de interventoria la implementacig
de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra. Jornadag
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a.m. - 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en cada una de las jornadas,
para lo cual debera tramitar ante la administracién municipal los permisos correspondientes.

fff. Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacién para la ejecucién del contrato presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA antes de la suscripcion de las actas de inicio. Lo anterior representado en un diagrama
de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones
de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto.

ggg. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de
ejecucion del proyecto.

hhh. Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros de tuberias, accesorios y equipos, Unica y
exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR.

ii. ~ Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

jii. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de
ejecucion.

kkk. EL INTERVENTOR verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles impactos
derivados de la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes
provenientes de la obra y su debida disposicion acorde con las normas legales en materia de Zodmes (Zona de
Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra.

lll. En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al disefio y
todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el presente
documento

mmm. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean necesarias
para el cumplimiento del objeto contractual.

1.7.8.  OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social y ambiental con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

a. Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestién Ambiental y Social y
Reputacional por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con los componentes y productos relacionados en los
lineamientos anexos.

b. Aprobar las metodologias presentadas por el CONTRATISTA para cada componente y productos del plan de
gestion Ambiental y Social y Reputacional. Esta informacion debe ajustarse a las necesidades y situaciones
comunitarias en las que se encuentre el area de influencia, de manera especifica durante la temporada de
aislamiento preventivo y con ocasion de la pandemia COVID-19 decretada por el Gobierno Nacional. Es importante
que la gestién social integre tanto encuentros personales como espacios de interaccion virtual.

c. Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas y las herramientas de comunicacién y divulgacién requeridas para el
desarrollo e implementacion de todos los productos contenidos en el Plan de Gestién Ambiental y Social y
Reputacional del Contratista.

d. Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

e. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucién del mismo y medicién de impactos.

f.  Velar por el cumplimiento de lo establecido en la Evaluacion Ambiental y Social estratégica del Programa.

1.7.9.  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

ElI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y contable con el fin de cumpi
” con el objeto contractual:
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Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.

c. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 y la normatividad vigente.

d. Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

e. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

f.  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el cronograma, de
tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al
CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se
adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada
una de las operaciones.

h. Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

i. Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto y cronograma asignado.

j- Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en
parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

T o

1.8. LICENCIAS, PERMISOS APLICABLES.

Sera responsabilidad de LA INTERVENTORIA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la siguiente gestion
para el proyecto:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA DE OBRA esta obligado a radicar todos los estudios, planos,
memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion, permiso de ocupacién de
espacio publico y demas permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacién, entidad urbanistica
competente y demés entidades correspondientes; del mismo modo, estad obligado a asistir a cualquier tipo de reunién
que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion
ylo demés entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccién,
Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo, Permiso de
ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa verificacion por parte de la
INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

e Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacion
Municipal o entidad urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos
necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion del contrato.

o Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en
el municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del mismo.

¢ Radicacion por parte del CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional
(en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para
la ejecucion del contrato.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA DE OBRA y los costos g
las expensas y derechos de radicacién serd un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA DE OBRA
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caso en que este tramite se realice ante la Curaduria 0 Secretaria de Planeacion segun corresponda, con cargo a los
recursos del contrato No. 01014402021.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA DE OBRA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los tramites para
obtener la licencia de construccién o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la etapa |, ni
valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA DE OBRA asumira los
costos adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En caso de que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera

responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

i
i
I
i
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] SUBCAPITULO Il ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EI PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 est4 interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto
CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL
Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PENOL, DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIAY RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles,
teniendo como puntos de referencia las siguientes direcciones:

MUNICIPO | DEPARTAMENTO DIRECCION
El Pefiol Antioquia Transversal 6 # 22 A 114 B Hogar Infantil Mi Casita Alegre.
Rivera Huila Carrera 1# 1-11 La Gruta.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucién del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida, las cuales se
encutran establecidas en el Anexo 1 de los términos de referencia.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacidn afin, la misma se verificara segln &rea y nlcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacién
de Educacion Superior — SNIES.

2.5 SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervisién vigente, los Términos de Referencia y el
contrato, verificando ademas la correcta ejecucién del objeto contratado.

SITAES M mamRm e
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contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o pdliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una (1) garantia o pdliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, la cual contenga los siguientes amparos, cobertura y vigencia para el contrato:

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA
o , . .
Cumplimiento 30% del wvalor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y seis (6)
contrato meses mas

De salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
contrato afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del contrato

30% del valor del

Calidad del servicio
contrato

1.1.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.
Extracontractual

Nota: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 es requisito
previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Para las garantias sefialadas en el numeral 15.2 y 15.3 EL CONTRATISTA se constituird como TOMADOR, EL
CONTRATANTE y el ICBF como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, con NIT. 830.053.105-3.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT.
899.999.239-2.

MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA con NIT. 891180040-9

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta
de pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:
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Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE, el ICBF y el MUNICIPIO DE RIVERA — HUILA
Beneficiario: EL CONTRATANTE, el ICBF y el MUNICIPIO DE RIVERA — HUILA

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE, el ICBF y el MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA
Beneficiario: EL CONTRATANTE, el ICBF y el MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
el término exigido, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo
de ejecucidon del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, serd de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serén condicion previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion de los proyectos, previo concepto favorable de la
INTERVENTORIA 'y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningin motivo LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la Etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar
o no con el CONTRATISTA para la Etapa Il.

El CONTRATISTA podréa dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta de
recibo a satisfaccién de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO,
incluido todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos
los entregables de la Etapa |.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato (Etapa 1), la
INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da
0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso de que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.
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Dada la modalidad de contratacién, en ningln caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al
interventor y, por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda.
Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL
PENOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA”, asi:

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion de los proyectos en la Etapa inicial de Ejecucién de
los mismos, se presenta alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico
constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la
cesacion de los efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que
determinen la resolucion del contrato.

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion de los proyectos, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucidn total o parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econémicamente.

e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién a los
proyectos requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Imposibilidad de llevar a cabo los proyectos en los predios destinados para la ejecuciéon de los mismos, como
consecuencia del estudio de la situacion normativa, urbanistica y legal.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de los proyectos requieran la imposicién de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ICBF o el ENTE TERRITORIAL (segun quien sea
el propietario) no pueda sufragar. El propietario debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes a la comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término
el ENTE TERRITORIAL o ICBF no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera
acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria.

e Reubicacidon de poblacién. Ocurre cuando en la confrontaciéon de las condiciones de ejecucion, trazado o
modificacion de los proyectos, se advierta que la ejecucion de los proyectos requiere de la reubicacion de poblacion.
Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

e Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante
engafio.

e Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause hingun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA DE
OBRA, se pagara a EL INTERVENTOR unicamente el valor establecido para la Etapa de INTERVENTORIA A
ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtin motivo se pagara a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado para la Etapa .

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA de los proyectos la condicion resolutoria surja por
una accion u omision imputable al CONTRATISTA DE OBRA, se entendera que es responsable por la resolucién del
contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER, al ICBF a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en ejecucién del contrato.

Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de LA CONTRATANTE, FINDETER.y el ICBF deberan ser
asumidos por EL INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER o el ICBF, estos podran requerir al INTERVENTOR o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses del CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.

EI INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas préacticas que dicta el estado del arte en
el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del
contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con
lo cual determinaré si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.
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Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a LA SUPERVISION para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucién del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

2.8.3.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacidn, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar. La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberéa tener en cuenta lo siguiente:

. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

. En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno de
los riesgos que se encuentren en cabeza de él y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento 0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evaluados v,
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.
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Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestién social,
realizar la actualizacién de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo social.

2.9. NIVEL DE IMPACTO.

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto de negocio.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos, socioambientales y financieros.
Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el
fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que
pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, 0 no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podré realizarse dentro
de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefalados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, v,
en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacion del presente contrato estaré condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacién del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia, estudio
de necesidad, anexos, documentos técnicos y demas
documentos asociados al proceso.

12 de octubre de 2021

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia y
anexos

Desde el 12 al 15 de octubre de 2021
A través del correo electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos
0 constancia de no presentacion de observaciones.

19 de octubre 2021

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre No.
1y 2y Apertura de Sobre No. 1

21 de octubre de 2021
Hora: 9:00 a.m.
A través del correo electronico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacion de requisitos habilitantes
y solicitud de subsanaciones.

27 de octubre de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 28 al 29 de octubre de 2021
A través del correo electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de requisitos
habilitantes

02 de noviembre de 2021

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdmica de las
propuestas habilitadas.

03 de noviembre de 2021
Hora: 09:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Google Meet).

Publicacién del Informe de evaluacion econdmica y asignacion
de puntaje (orden de elegibilidad)

04 de noviembre de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de evaluacion
econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

Hasta el 05 de noviembre de 2021, a través del correo
electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

08 de noviembre de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual seré
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacién del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacién requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Estd
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y dg
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.
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Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econoémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacién y en ningin caso puede modificar el valor de
la propuesta econémica.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 : Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccién colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demés normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidén y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria g
” Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el heg
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1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co  en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los
cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar
documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion
de que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta
por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Teléfonos: 6230311
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
ICBF SIGLO 21y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21. Aquellos documentos o estudios
que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del
interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle
104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia
escrita.

ottt
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La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co. No se absolverdn consultas efectuadas
telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podré modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 y deberan expedirse, a mas tardar el
dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién g
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las pe
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naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizaciéon de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co , hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econoémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir numeros, desde el primer hasta el dltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1142 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil 0 arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medig
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.
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1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacién ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.149 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién
minima requerida en los anexos ylo formatos publicados, prevalecerd lo establecido en los términos de
referencia.”

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza
publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriore
|| Colombia, asi mismo dicha traduccién deberé presentarse debidamente legalizada o apostillada segun correspgg
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1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Piblicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los cénsules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, s6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, deberéa presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor seglin corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesién, para el ejercicio temporal de la
profesion en Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.
Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a dolar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste
” posteriormente conversién a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjg
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valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Repulblica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demés
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacién. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las an6nimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccidn sera a través del correo electronico licpafindeter@fiduprevisora.com.co , en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:
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b. El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta econdmica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta economica Proponente xxx.

c. La propuesta econdémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la propuesta
economica.

d. El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No. 2 -
Propuesta Economica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa que se
requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:
Ciudad y Fecha
Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el numero de contacto del
contratista y correo electrénico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través
del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.

f. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en
el servidor de la Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes, las ofertas
presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta Técnica y Sobre
No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) sera(n) enviada(s) a Findeter para su
verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h.  Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el
evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la
funcion “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista
de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales serén objeto de verificacidn y evaluacién. En caso de error
se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacién y serédn devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas asi se estime, se omitird la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuaré con las ofertas que se hayan presentado.

%g 1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO
|
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La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcion de aquellos cuya omisidén o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

SITAES M mamRm e
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requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecerd a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Google Meet al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacién de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual seré grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas serén publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econdmicos de los proponentes habilitados serén enviados a Findeter para su evaluacién y archivados en la
carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de
la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicaré el Informe de verificacidon econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacidn por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion.
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Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podré seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segln corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderé que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucidn.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.
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1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccidn si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cadigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva 0 que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdmica presentado de manera
electronica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccién objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdindose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacién de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%.

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL.

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta

” cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.
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1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa, asi como también, cuando los valores
unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en
los términos de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econoémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3.  Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Actade inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO
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Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER ICBF SIGLO 21, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

!
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] SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicién del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de

Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y

obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta

para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrad

|| Colombia.
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6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unidén temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacién de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucién
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podréa ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Ld

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existengi
” y representacion legal de cada uno de sus integrantes
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Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacién.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerirg autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.
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En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacidn, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que deberéa tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compaiia

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

TTTES M

|:| Tratdndose de proponente plural, deberd indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Comprometidos
con Colombia

T El emprendimiento Minhacienda
es de todos

66



{fiduprevisora) FindEteréy

Banca de Desarrollo Territorial

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia deberéa sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, con NIT. 830.053.105-3.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de |g
|:| aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los j
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de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberéa declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civi o arquitecto |,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o arquitecto,
el cual debera adjuntar matricula profesional y certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad
competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sg
|:| exigible para las sociedades andnimas.
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La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacién, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberén cumplir con los siguientes requisitos:
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1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razoén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacién.
4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicién de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior SESENTA Y NUEVE
MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MICTE.
($69.763.408,00). En caso de no cumplir dicha condiciéon, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACI()N DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYA
O NO INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) El valor de uno de los contratos aportados deberd ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.
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c) Una de las certificaciones de contratos aportados, debera incluir interventoria a estudios y disefios de
edificaciones institucionales.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sélo se
tendré en cuenta para la acreditacién de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYA O NO INTERVENTORIA
A ESTUDIOS Y DISENOS CON UN AREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MINIMA de 420 m?, caso en el
cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones:

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva ya sea en terrenos no
construidos previamente o como producto de una demolicion.

o AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una edificacion existente.

o AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

o EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL - Norma NSR-10.

Nota 3: Todos los contratos validos para la acreditacién de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 4: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

Nota 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un

! Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo-Glosario” de los pliegos de obra tipo de Colombijz
Compra Eficiente
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proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccién.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participaciéon que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertiré el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos

como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sidg

El emprendimiento Minhacienda

es de todos

Comprometidos
con Colombia

72




{fiduprevisora) FindEteréy

Banca de Desarrollo Territorial

subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serad considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarédn en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberé allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucién por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccién o cuando
sea el Unico proponente habilitado.
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NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de
contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.”
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] SUBCAPITULO Il
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién seré de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacién Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Serealizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacién aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componenZ,
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econoémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del VA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta economica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo
a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

RANGO . -

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

n

— Xi
X= —
LN
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

i

X - -
{100 X (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = l X V|
|k 100x|1—-2 <Tl> para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Namero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

XA Vmax +X
2
Dénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei = _
|Xa — Vil _
100x|1-—2 . para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (ni,.'fplw P, ...+ P

n
Donde
&G = Media Geoméiica.
n = Nimero de propusstas econdmicas validas.
P; = Walor de la propusstia econdmica corregida del proponenisi

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
( G-V _ _
100 x | 1— < para valores menores o iguales a G
Puntaje i = G-V
lk 100 x (1 -2 <Tl>> para valores mayores a G

Donde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacién de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;
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Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<—N“N))
Vi

Dénde:
Vian = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacidn de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
o0 sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registrg
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponen
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Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autonomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se darén respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendaciéon del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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~ ANEXO1 ,
PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcién del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion necesaria
para la ejecucion de las Etapas | y I, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo, LA INTERVENTORIA deberd mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones
correspondientes establecidas en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 el inicio de un
proceso de incumplimiento parcial del contrato.

ETAPA | DEL CONTRATO - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma segun lo descrito a continuacién para el proyecto:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA:

No. de
Contratos
maximo a
certificar

experiencia
especifica

Dedicacion
minima a
cumplir para
el presente
proyecto (%)

Experien
cia Experiencia Especifica
General

Formacion

I e Académica

1 Interventori

Director en contratos de interventoria a la
consultoria para la construccion o
ampliacién de edificaciones institucionales

Director de C X
definidas en la presente convocatoria.

Arquitecto 0

0,
ingeniero civil 2 20%

6 afios

a
En al menos uno de los contratos

presentados el area disefiada cubierta,
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.

Experiencia profesional como Arquitecto de
Disefios 0 Arquitecto disefiador en
contratos de interventoria a la consultoria
para la construccion o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.

Arquitecto 6 afios 2 15%
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.

Arquitecto
Disefiador

En al menos uno de los contratos
presentados, deberd acreditar experiencia
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No. de L
. Contratos Deqlgaclon
.l Experien L minima a
Cant Cargo peacicl cia Experiencia Especifica Maximoa | o, mplir para
’ 9 Académica P P certificar plrp
General experiencia el presente
0,
especifica PTG (]
en el disefio de una en una institucion
educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de interventoria a
la consultoria para la construccion o
- Ingeniero  Civil ampliacién de edificaciones institucionales
Especialista . - . 0
1 . | con  posgrado | 6 afios definidas en la presente convocatoria. 2 15%
Estructural
en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Ingeniero civil o
Ingeniero Experiencia  profesional en  Disefio
Sanitario ) hidrosanitario en contratos de interventoria
Ingeniero a la consultoria para la construccion o
Especialista | Sanitario y ampliacién de edificaciones definidas en la
1 Hidrosanitar | Ambiental con | 4 afios presente convocatoria. 2 15%
i0 posgrado en el
drea de la En al menos uno de los contratos
hidraulica, o la presentados el area disefiada cubierta
Ingenieria debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Sanitaria
Experiencia profesional en Disefio eléctrico
en contratos de interventoria a la
consultoria para la construccién o
- Ingeniero ampliacion de edificaciones institucionales
Especialista | -2 ", . . - ) 0
1 " Eléctrico 0 | 4 afios definidas en la presente convocatoria. 2 15%
Eléctrico L
Electricista
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor a 210 m2.
Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia en contratos de interventoria a
. . la consultoria para la construccion o
- Ingeniero  Civil "y P L
Especialista con estudios de ampliacién de edificaciones institucionales
1 en 6 afios definidas en la presente convocatoria. 2 10%
G . posgrado  en
eotecnia G X
eotecnia
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Profesional | Profesional en
de seguridad y
Seguridad | salud en el
Industrial 'Y | trabajo, Experiencia Profesional como encargado
Salud Profesional en ~ de seguridad industrial y salud ocupacional 0
1 . 2 afios . ) 2 5%
Ocupaciona | Salud y medio ambiente para proyectos de
| | 'y medio | ocupacional, infraestructura civil.
i ambiente | Ingeniero
) (SISOMA) | industrial
” 0 especialista en
Comprometidos
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No. de L
. Contratos Deqlgaclon
.l Experien L minima a
Cant Cargo peacicl cia Experiencia Especifica Maximo a cumplir para
’ Académica certificar
General experiencia el presente
0,
especifica PTG (]
Profesional [HSQ o éreas
Técnico en|afines a la
Aseguramie | construccion
nto de | que cuente con
Calidad licencia en
salud
ocupacional
Ingeniero Civil
0 Ambiental
Profesional | ©" estudios Experiencia profesional como especialista
1 : de posgrado 2 afios ambiental en proyectos de infraestructura 2 10%
ambiental - .
en Ingenieria civil.
Ambiental o
afines
Profesional
de Experiencia en programaciéon de obra,
1 I?rogramam Arqwtgcto 913408 elabor.aluon. de, . presupuestos y 9 15%
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
Presupuest de obra civil.
0
Arquitecto ) Lo . .
. . - Experiencia  profesional en  disefio
Profesional | Ingeniero  Civil o I
L ~ bioclimatico en contratos de edificaciones o
1 especialista | con 4 afios o . 2 10%
T o, institucionales definidas en la presente
bioclimatico | especializacion )
L convocatoria.
en Bioclimatica
Areas  nicleo
del
conocimiento en
ciencias
Profesional sociales ylo Experiencia profesional en
1 . ciencias 2 afos acompafiamiento social a contratos de 2 20%
Social L ! ;
humanas, 0 obra civil. y trabajo con comunidades
educativas,
econbmicas 0
administrativa o
comunicativas
Ingeniero
1 Auxma_r ylo Ingemero Civil o N/A NA N/A 50%
profesional | Arquitecto
de apoyo
CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DEL PENOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA:
Ccr)‘lr;'r:ti s Dedicacion
.l Experien . minima a
Formacion . Lo - maximo a .
Cant. Cargo Académica cia Experiencia Especifica certificar cumplir para
General L el presente
experiencia | .\ .o (%)
especifica proy
Comprometidos
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No. de L
. Contratos Deqlfzaclon
.l Experien L minima a
Cant. Cargo Formz:zclp n cia Experiencia Especifica Maximo a cumplir para
Académica certificar
General experiencia el presente
especifica PTG (]
Director en contratos de interventoria a la
consultoria para la construcciéon o
. ampliacion de edificaciones institucionales
Director de Arquitect definidas en la presente convocatori
1 Interventori | Arauitecto oo o efinidas en la presente convocatoria. 9 20%
a ingeniero civil
En al menos uno de los contratos
presentados el &rea disefiada cubierta,
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Experiencia profesional como Arquitecto de
Disefios 0 Arquitecto disefiador en
contratos de interventoria a la consultoria
para la construccion o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.
1 qu“'fed" Arquitecto 6 afios En al menos uno de los contratos 2 15%
Disefiador . - )
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar experiencia
en el disefio de una en una institucion
educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de interventoria a
la consultoria para la construccion o
- Ingeniero  Civil ampliacién de edificaciones institucionales
1 Especialista | ™" osgrado | 6 afios | definidas en | " for 2 15%
Estructural® posgrado | 6 afios efinidas en la presente convocatoria. o
en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Ingeniero civil o
Ingeniero Experiencia  profesional en  Disefio
Sanitario 0 hidrosanitario en contratos de interventoria
Ingeniero a la consultoria para la construcciéon o
Especialista | Sanitario y ampliacién de edificaciones definidas en la
1 Hidrosanitar | Ambiental con | 4 afios presente convocatoria. 2 15%
i0 posgrado en el
drea de la En al menos uno de los contratos
hidraulica, o la presentados el area disefiada cubierta
Ingenieria debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Sanitaria

El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

84

Comprometidos
con Colombia




ottt

|z|
-

F indeter‘;
{f]' d u p r e V 1 S 0 r a) Banca de Desarrollo Territorial
No. de L
. Contratos Deqlfzaclon
.l Experien L minima a
Cant. Cargo Formz:zclp n Experiencia Especifica Maximo a cumplir para
Académica certificar
General experiencia el presente
0,
especifica e (]
Experiencia profesional en Disefio eléctrico
en contratos de interventoria a la
consultoria para la construcciéon o
.- Ingeniero ampliacion de edificaciones institucionales
Especialista | % " . - - . 0
1 - Eléctrico 0 | 4 afios definidas en la presente convocatoria. 2 15%
Eléctrico L
Electricista
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia en contratos de interventoria a
| . L la consultoria para la construccion o
- ngeniero  Civil o N PR
Especialista . ampliacién de edificaciones institucionales
con estudios de | » _.. o : 0
1 en 6 afos definidas en la presente convocatoria. 2 10%
. posgrado  en
Geotecnia G X
eotecnia
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Profesional en
Profesional | seguridad y
de salud en el
Seguridad | trabajo,
Industrial Y | Profesional en
Salud Salud
lOcupamon.a ocupgmonal, Experiencia Profesional como encargado
y medio | Ingeniero S . -
) . ; ~ de seguridad industrial y salud ocupacional o
1 ambiente industrial 2 afios . ) 2 5%
" y medio ambiente para proyectos de
(SISOMA) | especialista en J L
. infragstructura civil.
0 HSQ o areas
Profesional |afines a la
Técnico en | construccion
Aseguramie | que cuente con
nto de | licencia en
Calidad salud
ocupacional
Ingeniero Civil
0 Ambiental
. con estudios Experiencia profesional como especialista
Profesional . : . 0
1 ambiental de posgrado 2 afos ambiental en proyectos de infraestructura 2 10%
en Ingenieria civil.
Ambiental 0
afines
Profesional
de Experiencia en programacion de obra,
Programaci | Arquitecto 0 ~ elaboracion de presupuestos y 0
1 ] : L 3 afios e . 2 15%
on y | Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
Presupuest de obra civil.
0
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No. de L
.l Experien ant_ratos D:I?.:f;(:zn
Cant Cargo peacicl cia Experiencia Especifica Maximo a cumplir para
’ Académica certificar
General experiencia el presente
especifica PTG (]
Arquitecto 0 Experienci . o
Profesional | Ingeniero  Civil Xperiencia profesional en d!seno
1 ialist 4 3 biocliméatico en contratos de edificaciones 9 10%
especialista | con afios Co . o
biocimético | especializacién |nst|tu<:|0nalles definidas en la presente
L convocatoria.
en Bioclimatica
Areas  nucleo
del
conocimiento en
ciencias
Profesional spcia!es ylo Experiencia. pr'ofesional en
1 Social ciencias 2 afos acompafiamiento social a contratos de 2 20%
humanas, ) obra civil. y trabajo con comunidades
educativas,
econbmicas 0
administrativa o
comunicativas
Ingeniero
1 Auxilia_r ylo Ingerjiero Civil o N/A NA N/A 50%
profesional | Arquitecto
de apoyo

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el INTERVENTOR debera contar con el personal y disponibilidad necesaria
para la obtencién de los mismos, lo cual estd incluido dentro del presupuesto estimado en la etapa | del proyecto

Nota 2: Especialista Estructural*: En caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesaria una intervencion de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera garantizar
el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que
modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Nota 3: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada deberd garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto; adicionalmente, este profesional debera aprobar y acompafar
todas las actividades sociales a desarrollar durante la Etapa I, como lo son las descritas en los lineamientos de gestion
social y reputacional, y las demas que se requieran para garantizar la gestion social. En los casos en los que la
interventoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion, el supervisor debera evaluar dicha situacién
y autorizar la contratacion de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 4: El Arquitecto Disefiador y Director de Interventoria deberan estar presentes en la toma de decisiones, en los
Comités de Seguimiento (a realizar en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo
requiera.

No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el INTERVENTOR debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor
nuamero de perfiles.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:
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e Una comision de topografia integrada como minimo con un (1) topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados con una dedicacién acorde a las necesidades del
proyecto: estacién total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y plomadas, con una dedicacién acorde
con las necesidades del proyecto.

e Una (1) secretaria, un (1) dibujante, un (1) contador, un (1) mensajero y un (1) asesor juridico con dedicacion

acorde a las necesidades del proyecto.

e Profesionales designados - plan de gestion social durante el plazo de ejecucién de los trabajos.

El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato serd de caracter obligatorio, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno el
100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER
0 con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra solicitar el

cambio del personal que supere esta dedicacion

ETAPA Il DEL CONTRATO - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA Y CIERRE

Para el proyecto se debe garantizar el siguiente personal con sus dedicaciones:

a. Municipio de Rivera en el departamento del Huila.

No. de s
Dedicacion
. Contratos -~
-l Experien L . L minima a
Ca Formacion - Requerimiento particular de maximo a ]
Cargo s cia —_ s s cumplir para el
nt Académica Experiencia Especifica certificar
General L presente
experiencia royecto (%)
especifica proy
Director de interventoria en contratos de
interventoria para la construccion o
ampliacién de edificaciones institucionales
. . - definidas en la presente convocatoria.
Director  de | Ingeniero Civil o N 0
1 . . 6 afios 2 30%
Interventoria | Arquitecto
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual o mayor a 210
m2.
Experiencia  como  residente  de
interventoria en contratos de interventoria
para la construccion o ampliacion de
. edificaciones institucionales definidas en la
Residente Arquitecto 0 resente convocatoria
1 |de e ey |3afos [P : 2 100%
. | Ingeniero Civil
Interventoria
En al menos uno de los contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual o mayor a 210
m2.
Profesional | Profesional en
de seguridad y . .
. Experiencia profesional como encargado
Seguridad salud en el : ) . .
: . ~ de seguridad industrial, seguridad en el o
1 Industrial y | trabajo, 2 afios . . . 2 30%
. trabajo y medio ambiente para proyectos
Salud Profesional en X L
. de infraestructura civil.
Ocupacional | Salud
y medio | ocupacional,
Comprometidos
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No. de L
. Contratos De<'i|c.:ac|on
Ca Formacion EXP?"en Requerimiento particular de maximo a minima a
Cargo s cia — et s cumplir para el
nt Académica G Experiencia Especifica certificar
eneral experiencia presente
especifica ISR
ambiente Ingeniero
(SISOMA) O | industrial
Profesional | especialista en
en HSQ o éreas
Aseguramie |afines a la
nto de | construccion
Calidad que cuente con
licencia en
salud
ocupacional
Ingeniero Civil
0 Ambiental
. con estudios Experiencia profesional como especialista
Profesional < ; . 0
1 ambiental de posgrgdg 2 afios amb|ental en proyectos de infraestructura 2 20%
en Ingenieria civil.
Ambiental o
afines
Areas  nlcleo
del
conocimiento en
ciencias
P . sociales ylo Experiencia profesional en
rofesional Co - e . 0
1 Social ciencias 2 afios acompapamlentg social a gontratos de 2 25%
humanas, 0 obra civil y trabajo con comunidades.
educativas,
econémicas 0
administrativas
0 comunicativas
Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de interventoria para la
construccién o ampliacion de edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.
1 Arqu[tecto Arquitecto 6 afios 2 5%
Disefiador En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor a 210 m2.
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar experiencia
en el disefio de una institucion educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de interventoria
para la construccion o ampliacion de
Especialist Ingeniero  Civil edificaciones institucionales definidas en la
1 specialista | o, posgrado | 6 afios presente convocatoria. 2 5%
Estructural
en estructuras
i En al menos uno de los contratos
i presentados el area disefiada cubierta
|§i debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
?;; El emprendimiento Minhacienda
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No. de L
. Contratos De<'i|c.;ac|on
c F .l Experien R imiento particular d L minima a
a Cargo ormacion cia equerimiento particular de maximo a cumplir para el
nt Académica Experiencia Especifica certificar
General experiencia presente
0,
especifica SR
Ingeniero civil o
Ingeniero Experiencia  profesional en  Disefio
Sanitario 0 hidrosanitario en contratos de interventoria
Ingeniero para la construccion o ampliaciéon de
Especialista | Sanitario y edificaciones definidas en la presente
1 Hidrosanitari | Ambiental con | 4 afios convocatoria. 2 5%
0 posgrado en el
area de la En al menos uno de los contratos
hidraulica, o la presentados el area disefiada cubierta
Ingenieria debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Sanitaria
Experiencia  profesional en  Disefio
eléctrico en contratos de interventoria para
la construccion o ampliacion de
.- Ingeniero edificaciones institucionales definidas en la
Especialista > < . 0
1 " Eléctrico 0 | 4 afios presente convocatoria. 2 5%
Eléctrico e
Electricista
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor a 210 m2.
Profesional Lo o
de . Expenen.c’la en programacién de obra,
1 Programacio Arqwt.ecto O3 ah0s elabor.aluon. de’ .presupuestos y 9 10%
0 Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
y de obra civil.
Presupuesto
Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia en contratos de interventoria a
. L la consultoria para la construcciéon o
- Ingeniero  Civil -y PR AR
Especialista . ampliacién de edificaciones institucionales
con estudios de |, _. - . 0
1 en 6 afios definidas en la presente convocatoria. 2 5%
. posgrado  en
Geotecnia X
Geotecnia
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
b. Municipio del Peiiol en el departamento de Antioquia.
A2 S0 Dedicacion
Experi Contratos -
i xperien . . o minima a
Ca Formacion : Requerimiento particular de maximo a .
Cargo - cia L g o cumplir para el
nt Académica Experiencia Especifica certificar
General . presente
experiencia proyecto (%)
especifica y
Director de interventoria en contratos de
interventoria para la construccion o
Director  de | Ingeniero Civil 0 ~ ampliacion de edificaciones institucionales 0
1 ) . 6 afios - . 2 30%
i Interventoria | Arquitecto definidas en la presente convocatoria.
i§ En al menos uno de los Contratos
|§:| presentados el area construida o ampliada
g‘:}\ El emprendimiento Minhacienda
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A Dedicacion
. Contratos -~
c F i Experien R imiento particular d L minima a
a Cargo ormacion cia equerimiento particular de maximo a cumplir para el
nt Académica Experiencia Especifica certificar
General experiencia presente
0,
especifica ISR
cubierta debera ser igual o mayor a 210
m2.
Experiencia  como  residente  de
interventoria en contratos de interventoria
para la construccion o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en la
1 Residente Eie Arqwt_ecto 013 afios presente convocatoria. 9 100%
Interventoria | Ingeniero Civil
En al menos uno de los contratos
presentados el &rea construida o ampliada
cubierta debera ser igual o mayor a 210
m2.
Profesional en
seguridad y
Profesional |salud en el
de trabajo,
Seguridad Profesional en
Industrial y | Salud
Salud ocupacional, I .
. . Experiencia profesional como encargado
Ocupacional | Ingeniero . ) . .
. : < de seguridad industrial, seguridad en el 0
1 |y medio | industrial 2 afios . , . 2 30%
. L trabajo y medio ambiente para proyectos
ambiente especilista en de infraestructura civil
(SISOMA) O |HSQ o aéreas ’
Profesional |afines a Ila
en construccion
Aseguramien | que cuente con
to de Calidad | licencia en
salud
ocupacional
Ingeniero Civil
o Ambiental
. con estudios Experiencia profesional como especialista
Profesional ~ X . 0
1 ambiental de posgrado 2 afios ambiental en proyectos de infraestructura 2 20%
en Ingenieria civil.
Ambiental o
afines
Areas  nucleo
del
conocimiento en
ciencias
. sociales ylo Experiencia profesional en
Profesional Co ~ . . 0
1 : ciencias 2 afos acompafamiento social a contratos de 2 25%
Social L : .
humanas, 0 obra civil y trabajo con comunidades.
educativas,
| econémicas 0
d administrativas
5 0 comunicativas
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No. de L
Dedicacion
. Contratos -~
0 Experien e " s minima a
Ca Carao Formacion cia Requerimiento particular de maximo a cumplir para el
nt g Académica Experiencia Especifica certificar
General experiencia presente
e royecto (%
especifica | P'%Y i
Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de interventoria para la
construccién o ampliacién de edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.
Arquitecto . ~
1 rqur Arquitecto 6 afios 2 5%
Disefiador En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar experiencia
en el disefio de una institucidn educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de interventoria
para la construccion o ampliacion de
- Ingeniero  Civil edificaciones institucionales definidas en la
Especialista - ! 0
1 con posgrado | 6 afios presente convocatoria. 2 5%
Estructural
en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor a 210 m2.
Ingeniero civil o
Ingeniero Experiencia  profesional en  Disefio
Sanitario 0 hidrosanitario en contratos de interventoria
Ingeniero para la construccion o ampliacion de
Especialista | Sanitario y edificaciones definidas en la presente
1 Hidrosanitari | Ambiental con | 4 afios convocatoria. 2 5%
0 posgrado en el
area de la En al menos uno de los contratos
hidraulica, o la presentados el area disefiada cubierta
Ingenieria debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
Sanitaria
Experiencia  profesional en  Disefio
eléctrico en contratos de interventoria para
la construccion o ampliacion de
- Ingeniero edificaciones institucionales definidas en la
Especialista " N ) 0
1 b Eléctrico o0 | 4 afios presente convocatoria. 2 5%
Eléctrico .
Electricista
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual o mayor a 210 m2.
Profesional Lo e
de Experiencia en programacion de obra,
.. | Arquitecto 0 ~ elaboracion  de  presupuestos y
1 Programacié . .. | 3afios o o
0 Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
y de obra civil.
Presupuesto
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A Dedicacion
. Contratos -~
0 Experien e " s minima a
Ca Carao Formacion cia Requerimiento particular de maximoa | oL el
nt g Académica Experiencia Especifica certificar pirp
General experiencia presente
e royecto (%
especifica | P'%Y (%)
Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia en contratos de interventoria a
. . la consultoria para la construccion o
- Ingeniero  Civil Ny PR AR
Especialista . ampliacién de edificaciones institucionales
con estudios de | . .. e . 0
1 en 6 afos definidas en la presente convocatoria. 2 5%
. posgrado  en
Geotecnia X
Geotecnia
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
deberd ser igual 0 mayor a 210 m2.

El director de interventora debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera, dentro del proyecto debe
coadyuvar en el seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad implementados.

Nota 1: El residente de interventoria a obra debera tener una dedicacion del 100%, los demas profesionales tendran una
dedicacién acorde con las necesidades del proyecto y de la entidad. No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de
ser necesaria_una mayor dedicacién, EL INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo
adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor numero de perfiles.

Nota 2: La implementacién del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.

Nota 3: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional debera aprobar y acompafiar
todas las actividades sociales a desarrollar, como son las descritas en el plan de gestion social y reputacional aprobado
al finalizar la etapa | y las demas que se requieran para garantizar la gestién social.

Nota 4: El interventor debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de la revision y supervision de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 5: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto serd de caracter obligatorio durante la ejecucién del
contrato de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su
totalidad, asi como el personal necesario para la liquidacién y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion
del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econdmica.

Nota 6: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO
EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente
documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada
de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser necesario podra ser exigible al
Contratista de Obra la implementacién de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una
de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en
cada una de las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracién municipal los permisos correspondientes. A
razén de lo anterior, EL INTERVENTOR debera aplicar de igual manera lo descrito anteriormente para el
CONTRATISTA DE OBRA.
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Nota 7: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los profesionales que participaron
durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado, deben aportarse en
el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 9: Especialista Estructural: En caso de que durante la ejecucién de la etapa Il sea necesaria una intervencion
que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural deberd garantizar el cumplimiento de las normas
establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que modificé la Ley 400 de 1997,
asi como aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

¢ Una comision de topografia, integrada como minimo con un topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas. Con una dedicacion acorde a las necesidades del proyecto.

¢ Un (1) Inspector de interventoria con una dedicacion del 50% para todo el contrato. Profesionales designados en
el Anexo, plan de gestion social.

e Una (1) secretaria, un (1) dibujante, un (1) contador y un (1) asesor juridico con dedicacién acorde a las
necesidades del proyecto.

CIERRE Y LIQUIDACION: Para el proyecto se debe garantizar el siguiente personal con sus dedicaciones:

a. Municipio de Rivera en el departamento del Huila.

vy

No. de
Contratos | Dedicacion
F i Experien - . .. | maximo a minima a
Cant Cargo ormacion cia Requerimiento partncg!ar de Experiencia certificar | cumplir para el
Académica Especifica L
General experienci presente
a proyecto (%)
especifica
5%
Director en contratos de interventoria a la Deberé estar
construccion o ampliacion de edificaciones presente en la
institucionales definidas en la presente toma de
Director de Ingeniero Civil o convocatoria. decisiones, en
1 interventoria  a Arquitecto 6 afios 2 los Comités de
Obra En al menos uno de los contratos Seguimiento,
presentados el area construida o ampliada Comités de obra
cubierta deberé ser igual o mayor a 210 m2. y cuando
Findeter lo
requiera.
Residente en contratos de interventoria a la
Residente de . pongtrqccién ) am.pl?aci()n de edificaciones
1 interventoria  a Arqwtgcto 913 4f0s mstltumonalles definidas en la presente 9 20%
Obra Ingeniero Civil convocatoria
los contratos

” En al menos uno de
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No. de
Contratos | Dedicacion
" Experien - . .. | maximoa minima a
Formacion : Requerimiento particular de Experiencia ioe .
Cant Cargo Académica cia Especifica certificar | cumplir para el
General P experienci presente
a proyecto (%)
especifica
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual 0 mayor a 210 m2.
b. Municipio de El Pefiol en el departamento de Antioquia.
No. de
Contratos L
Experien maximo a LEELEEE
Cant Cardo Formacion cia Requerimiento particular de Experiencia certificar minima a cumplir
g Académica Especifica . para el presente
General experienc 0
ia proyecto (%)
especifica
Director en contratos de interventoria a la 5%
construccion o ampliacién de edificaciones Deberé estar
institucionales definidas en la presente presente en la toma
Director de Ingeniero Civil o convocatoria. de decisiones, en
1 interventoria  a Arg uitecto 6 afios 2 los Comités de
Obra q En al menos uno de los contratos Seguimiento,
presentados el area construida o ampliada Comités de obray
cubierta deberéa ser igual 0 mayor a 210 m2. cuando Findeter lo
requiera.
Residente en contratos de interventoria a la
construccion o ampliacién de edificaciones
Residente  de institucionales definidas en la presente
. . Arquitecto 0 < convocatoria o
1 interventoria  a . - 3 afios 2 20%
Ingeniero Civil
Obra
En al menos uno de los contratos
presentados el area construida o ampliada
cubierta debera ser igual 0 mayor a 210 m2.

El emprendimiento

Nota 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los

profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion,

se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 2: La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién
Nacional en el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,

por lo cual, el(los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato y
tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econdémica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se podra
solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que dispondra de

todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
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dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o con otras
entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra solicitar el cambio del
personal que supere esta dedicacion.

EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra de los Especialistas que participaron en la
Etapa | para la revisién y andlisis de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion realizados
por EL INTERVENTOR para la definicion de la alternativa seleccionada, esto con el proposito de hacer verificacion y
seguimiento al proyecto cada vez que se requiera.

La implementacién del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO

El CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

+ Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

+  El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacién como trabajador dependiente o
independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como
profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER ICBF SIGLO 21, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y
dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacién dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefores .
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-069-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PENOL,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y deméas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,

” anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
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11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacin, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil 0 arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civii o arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

!
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-069-2021

Objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORiA' TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PENOL,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA'Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccién, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacién serd expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE )
EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién
de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Econoémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién
minima requerida para la ejecucién de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcion del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
. CANTIDAD | MES , ) No. DE MESES | PARCIAL
Profesional BAsiCO | DEDICACION | (%) (AXBXCXD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [s
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
personal CANTIDAD | MES ‘I,Z/)oEDIC ACION F,/“;' m('é?(%)'(v['ss No. DE MESES | PARCIAL
BASICO ° (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) IB
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
: PARCIAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3)
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IVA 19%
VALOR TOTAL INTERVENTORIA

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto de
verificacion ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta econoémica.

FM: Factor Multiplicador

iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pensi6n

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

|
Eg Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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