fiduciaria
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ICBFGS-I-177-2022-01 SUSCRITO ENTRE

FIDUCIARIA POPULARS.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU DHABI Y CONSORCIO AJ PEREIRA

FIDUCIARIA  POPULAR  SA. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF ABU DHABI
INTERVENTOR CONSORCIO AJ PEREIRA
NIT 901.666.350-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
OBJETO DENOMINADO “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS
Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE TIPO I,
UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE

RISARALDA’"
ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO
VALOR $169.407.541
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE
LUGAR DE EJECUCION |PEREIRA - RISARALDA
DOMICILIO :
CONTRACTUAL BOGOTAD.C.
MANUAL OPERATIVO BQLIEIIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU
ANEXO TECNICO
SUPERVISION

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania nimero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A.,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica
Numero cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil
novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial
de Bogota D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita
con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-104719 suscrito entre FIDUCIARIA
POPULAR .S.A y FINDETER el dia 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, LEIDY

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de
ciudadania numero 1.098.704.765, quien ostenta la calidad de representante del
CONSORCIO AJ PEREIRA, conformada por (i) AJ DISENO E INTERVENTORIA DE
OBRAS CIVILES SAS, sociedad identificada con Nit. 900.753.938-9, representada
legalmente por MARCELA SERNA SANTAMARIA, identificado(a) con cédula de
ciudadania 37.861.934, con un porcentaje de participacion del 60%, por (i) JUAN CARLOS
JAIMES ACERO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania 91.514.205, con
un porcentaje de participacion de 30%, y (iii) LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ,
mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania 1.098.704.765, con un porcentaje
de participacion de 10%, quien en adelante se denominara EL INTERVENTOR, se celebra
el presente contrato de interventoria cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo
establecido en el Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER —
ICBF ABU DHABI, asi como a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacién
privada, y especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER vy el
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS — ICBF, se suscribié el Contrato Interadministrativo No. 01013772022, el cual
tiene como objeto el de “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA SACUDETE, CON CARGO A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL
FONDO DE ABU DHABI PARA EL DESARROLLO COMO RESULTADO DEL
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE ABU
DHABI PARA EL DESARROLLO (ABU DHABI FUND FOR DEVELOPMENT) Y LA
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA (APC-
COLOMBIA), EN LOS “TERMINOS Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO’
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA SACUDETE: CIERRE DE BRECHAS Y EQUIDAD PARA LOS JOVENES
EN COLOMBIA” CONTENIDOS EN LA ADENDA NO. 5 Y LOS DEMAS QUE LO
MODIFIQUEN".

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-104719 del 15 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Auténomo Findeter — ICBF ABU DHABI, el cual tiene como
objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter
o ICBF en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01013772022 a titulo de
fiducia mercantil, para su administracion, inversion, pago y celebracién de los contratos que
se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01013772022, se requiere contratar la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE TIPO I, UBICADO EN
PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelanto la
convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-177-2022, cuyo objeto es CONTRATAR ‘LA
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
CENTRO SACUDETE TIPO Il, UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE
RISARALDA”.

QUINTA: Que en sesion del 13 al 14 de diciembre de 2022, el Comité Fiduciario
Extraordinario No. 10 adopté la siguiente decision: “Con base en la recomendacion, los
miembros del Comité Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-177-2022
cuyo objeto es CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DENOMINADO ‘LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE TIPO Il, UBICADO EN PEREIRA,
DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, al Proponente CONSORCIO AJ PEREIRA,
representado por LEIDY CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ, identificada con cédula de
ciudadania No. 1.098.704.765 de Bucaramanga, Conformado por: AJ DISENO E
INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. identificada con NIT: 900.753.938-9
representado legalmente por MARCELA SERNA SANTAMARIA identificada con C.C.
37.861.934 con un porcentaje de participacion del 60%, JUAN CARLOS JAIMES ACERO
identificado con CC 91.514.205, con un porcentaje de participacion del 30% y por LEIDY
CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ identificada con CC 1.098.704.765, con un
porcentaje de participacion del 10%, por el valor de su oferta econoémica, la cual asciende
a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($169.407.541,00) M/CTE. incluidos costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar”.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la convocatoria
No. PAF-ICBFGS-I-177-2022.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL INTERVENTOR
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

DE COLOMBIA

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la Ley.
Tampoco en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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del presente contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de FINDETER
0, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion, sin que ello genere el pago a
favor de EL INTERVENTOR de ninguna compensacion o indemnizacion.

c. Que sin perjuicio de la informacion que conocié en la etapa precontractual y, que
sirvié para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificé, evalud y analizé
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas,
sociales, econdémicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que
puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se compromete a realizar la
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
CENTRO SACUDETE TIPO I, UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE
RISARALDA”.

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-177-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato es de ONCE (11)
meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio o emision de la orden de inicio
del contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto
se encuentra en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-1-177-2022.

fiduciaria

popular

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
ETAPA I: Interventoria de Estudios y disefios, obtencion .
. . ) 5 meses
de licencias y permisos
ETAPA II: Interventoria a la construccién y cierre -
6 meses

contractual

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacion.
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*El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa | contempla la interventoria a la
obtencion de licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programacion
exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta
DOS (2) MESES como maximo, para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo
que inicia una vez vencido el plazo de ejecucién del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La
distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

Elincumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar
a la aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos
reportados por la supervisién segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento del
plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra
en un plazo no mayor a dos (2) dias posteriores al cumplimiento de la totalidad de las
siguientes condiciones:

1. Obtencion de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente
en los casos en que se requieran.

2. Obtencién de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad
ambiental competente (en el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal
minimo del contratista de obra exigido para la etapa Il del contrato, si existiese algun
cambio de personal, del ya aprobado previo a la firma del acta o emision de la orden de
inicio.

4. Aprobacion por parte de la supervisién del contrato de interventoria de las hojas de vida

del personal minimo del contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato, si
éste es diferente al aprobado para la suscripcion del acta de inicio.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucién de obras) del contrato junto con el contratista en
un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacion descrita previamente y
emitida por la interventoria, en todo caso las actividades descritas previamente no podran
superar el tiempo definido para la Etapa I.

EL CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR verificar que el CONTRATISTA DE
OBRA adopte los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la
realizacién de los diagndsticos y las actividades de estudios y disefios y la obtencion de
licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa Il

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:
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« Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

 Para establecer la fecha de finalizacién de cada etapa o fase debera suscribirse
un acta de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual
en ningun momento determinara la finalizacién de la etapa o fase. El unico
documento que determina la finalizacion efectiva de una etapa o fase, sera el acta
de entrega y recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL INTERVENTOR. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda proceder al inicio de la etapa
siguiente.

Las condiciones para determinar el plazo maximo que pueda transcurrir entre el inicio de
una etapa o fase y otra, sera determinado con la informacién de los términos de referencia
de la convocatoria y demas documentos previamente conocidos por EL INTERVENTOR
durante la etapa de seleccion.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($169.407.541), incluido
el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que haya lugar para la celebracién, legalizacién, ejecucion y cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econémica corregida,
presentada por EL INTERVENTOR dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-177-
2022.

ETAPA I: Interventoria a estudios y disefios, obtencion de

i : . $46.170.285
icencias y permisos.

ETAPA II: Interventoria a la construccién y puesta en

X . $123.237.256
funcionamiento

El valor del contrato se pacta por precio global fijo sin férmula de reajuste.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de

NDENCIA FINANCIERA
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SUPERINTE

VIGILADO
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presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que
dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.
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CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard a EL
INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago:

ETAPA |: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS:

+ Se pagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA I,
correspondiente a la Interventoria a los Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccion de
los productos de la etapal |, junto a la radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia
de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades respectivas, previa aprobacién de los informes de interventoria
correspondientes.

* El saldo correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la ETAPA |, se
pagara una vez se haya entregado la licencia de construccion y demas permisos
necesarios debidamente aprobados, dicha entrega sera realizada a FINDETER, en calidad
de Fideicomitente de la Contratante, previa aprobacién de los informes de interventoria
correspondientes y suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de los productos de la
Etapa I.

ETAPA Il - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA Y PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL. EL CONTRATANTE pagara la etapa Il del contrato de INTERVENTORIA
de la siguiente manera:

* Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor de la etapa Il, con la aprobacién del acta
parcial de obra, en la cual se acredite la ejecucién de las obras preliminares, excavaciones,
cimentacion y rellenos por parte del contratista de obra, previa aprobacion de los informes
de interventoria correspondientes.

» Segundo pago: Cuarenta por ciento (40%) del valor de la etapa Il, con la aprobacién del
acta parcial de obra, en la cual se acredite la ejecucién de las obras de estructuras en
concreto, mamposteria y concretos menores e instalaciones conexas por parte del
contratista de obra, previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

* Tercer pago: Treinta por ciento (30%) del valor de la etapa Il, con la suscripcién del acta
de terminacion de obra por todas las partes en ella intervinientes, previa aprobacién de los
informes de interventoria correspondientes.

* Cuarto pago: Veinte por ciento (20%) del valor de la etapa Il, con la suscripcién del Acta
de entrega y recibo a satisfaccion por todas las partes en ella intervinientes.

PARAGRAO PRIMERO: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de
Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion

NDENCIA FINANCIERA
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del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la
SUPERVISION e informes correspondientes. El supervisor designado por Findeter,
verificara la existencia efectiva de los recursos y efectuara la revision correspondiente del
informe para emitir su aprobacién. Para esta gestién se tendra hasta SESENTA (60) DIAS
HABILES siguientes a la radicacién del informe y sus soportes. Una vez se emita la
aprobacion por parte del supervisor se informara al interventor para que este proceda a
remitir la factura y/o cuenta de cobro segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del
supervisor del contrato la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la
legislacion tributaria vigente.

PARAGRAFO CUARTO: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prorrogas
al contrato de interventoria por causas no imputables al contratista, unicamente se pagaran
los costos fijos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) establecidos en la presente forma de
pago durante el término de la prorroga.

PARAGRAFO QUINTO: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los
desembolsos definidos en la Adenda No. 5, celebrada entre FINDETER, El Gobierno de
Colombia y El Fondo Abu Dabhi Para el Desarrollo, por tratarse de recursos provienen de
fuentes internacionales.

PARAGRAFO SEXTO: De cada uno de los pagos, se efectuara una retencién en garantia
del diez por ciento (10%), la cual se devolvera al INTERVENTOR, una vez se suscriba el
acta de liquidacién del contrato por todas las partes en ella intervinientes.

PARAGRAFO SEPTIMO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacién
de disponer durante la ejecucion del contrato de interventoria, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria PAF-ICBFGS-I-177-2022.

PARAGRAFO OCTAVO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacién Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO NOVENO: ElI CONTRATANTE efectuara, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
INTERVENTOR se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO DECIMO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

NDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

SUPERINTE

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962

® Redes Sociales: fidupopular ° Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO

‘g fatciona  Revisado berencia Jundicg

popl-lk'lf' Secretaria Beneral ﬂv: =



fiduciaria

popular

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: El INTERVENTOR faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
INTERVENTOR con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el
valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-177-
2022; las que se resulten de la propuesta presentada por EL INTERVENTOR, asi como las
incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las
normas que rigen la presente contratacion.

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver,
acompanar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucién del
proyecto. A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser
entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

» Responder por los resultados de su gestién y por las decisiones técnicas, sociales,
administrativas y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucion del contrato.

* Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de
personal calificado. Dicha condicidn sera verificada por el Supervisor, en los casos en los
que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de dicho porcentaje debera
ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

* Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento
(50%) de mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que
el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la
ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

* Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, de seguridad industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

* Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en
la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

NDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

« Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.
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» Cumplir con los Lineamientos de Gestidon Social y Reputacional, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente.

» Asegurar el desarrollo e implementacién de todos los componentes y productos
contenidos en el Plan de Gestidén Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE
OBRA.

* Revisar periédicamente la implementacion efectiva del plan de gestion social, de acuerdo
con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la
vinculacion adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

* La interventoria debera hacer llegar oportunamente a LA CONTRATANTE las quejas y
reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

» Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del contrato se cifia a los
plazos, términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

* Asegurar, en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucién del Proyecto, el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del Anexd técnico que forma parte
integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

* Mantener permanente comunicacién con el contratista de obray con LA CONTRATANTE.

» Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

* Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

* Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra acorde con la
realidad de la ejecucion contractual.

* Hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, con el fin
de que éste pueda realizar el control correspondiente.

« Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los
minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes,
previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres (3)
requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto
incumplimiento parcial del contrato.

* Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso.

* Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucién del contrato.

* Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del
contrato.
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» Ampliar ante Camara de Comercio el término de la sociedad cuando esta sea inferior al
término de liquidacion del contrato y cinco (5) anos mas, para lo cual tendra un plazo
maximo de treinta (30) dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que
este tramite sea requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacién aplica
para el integrante del proponente plural persona juridica.

» Dar cumplimiento a lo establecido en la norma Colombiana con relacion con los protocolos
y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

» Las demas que por ley, términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del contrato.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omision a lo sefalado sera responsabilidad exclusiva de EL
INTERVENTOR. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de
proteccion necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a
normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: EI INTERVENTOR debera pagar los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional,
departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las,
garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.
Asi mismo, EI INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios
publicos, podlizas, proveedores, indemnizaciones, dafos o perjuicios, y todos los demas
gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y que no se agotan con los
aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, ambiental, de seguridad, y en general, todas las que se
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encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-I-177-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y
mensuales, y del cumplimiento demas obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran
productos especificos del contrato, los siguientes:

INFORMES SEMANALES:

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato
de interventoria como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y
control de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo
establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los
términos de referencia, EL CONTRATISTA DE OBRA debera presentar a la interventoria
para su aprobacién, la programacion correspondiente.

Adicional a lo anterior, el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer dia
habil de cada semana y contener como minimo los siguientes aspectos en cada etapa:

* Indicadores financieros

* Indicadores fisicos

« Situaciones problematicas
* Plan de accién

* Actividades desarrolladas durante la semana (ambiental, social, técnica, administrativa,
etc.)

* Actividades programadas para la siguiente semana

» Comentarios de la Interventoria

* Registro fotografico

* Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen.

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el
ejecutado durante el periodo, el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso
o adelanto que presenta el contrato.

INFORMES MENSUALES:

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo
ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los
indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a lo programado. Como
minimo deberd incluir:

COLOMBIA

DE

* Informe ejecutivo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

* Informe técnico.
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* Acta parcial y balance presupuestal.

* Actas de vecindad (cuando aplique).

* Avance de cada una de las actividades programadas.

* Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
* Relacién de planos.

* Registros fotograficos.

* Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el
concepto sobre los mismos.

+ Calibracién y control de equipos.

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
* Informe de control topografico.

* Informe de control pdlizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e
interventoria.

* Relacion del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados.

* Informe de seguridad industrial.

* Informe de manejo ambiental.

* Informe de gestién social.

* Informe de la implementacién de los protocolos de bioseguridad.

* Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del proyecto.
* Relaciéon de correspondencia.

+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto.

» Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

INFORME FINAL.:

COLOMBIA

DE

La Interventoria entregara, al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido sera,
como minimo, el siguiente:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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* Aspectos contractuales relevantes.

* Breve descripcién de los trabajos.

* Ejecucién de los trabajos (periodo de ejecucidn, frentes de trabajo).

+ Balance econémico final del contrato.

* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

* Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
» Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

* Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato
como aporte para futuros proyectos.

* Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera
indicar como funcionan y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas
incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por
el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

* Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

* Resultados de los ensayos de laboratorio.

* Informe sobre el cumplimiento de las pdlizas y garantias exigidas.

» Cronograma final de proyecto, en el cual se muestre todas las incidencias del mismo.

* Revisién de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones de los contratistas.

* La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como
la mano de obra no calificada.

* El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los
suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

* Planos record original.

* Informe final de control topografico.

* Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.
* Informe final de seguridad industrial.

* Informe de la implementacion y protocolos de bioseguridad.

* Informe final de manejo ambiental.

* Informe final de gestion social.
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* Remisién de las Pdlizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada
modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato con apoyo del supervisor designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento, remitidas por la supervision.

3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU DHABI y hasta concurrencia de los
mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de Supervision e Interventoria
de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en
Pereira - Risaralda.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteorologicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obray las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion del contrato sobre el cual ejercera vigilancia y, su
terminacién oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el INTERVENTOR conoce,
ha determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el
alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con ocasion
del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercera vigilancia, y con
ello ha conocido las circunstancias que condicionaran el cumplimiento de las obligaciones
a su cargo bajo el presente Contrato. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION: La supervision del contrato seréa
ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, ambiental y juridico del contrato desempefiando las funciones previstas en el
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Manual de Supervision vigente, los Términos de Referencia y el contrato, verificando
ademas la correcta ejecucién del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a EL
CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del
contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno
de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL INTERVENTOR para la ejecucién del contrato y con ocasion del contrato sobre
el cual ejerce vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO,
EL ICBF y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o
divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER y AL INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el contrato, permitiran en cada caso su uso, si media autorizacién expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato y con
ocasion del contrato sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.
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Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
INTERVENTOR, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o
subcontratistas, segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.
Por esta razdn, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles
correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacion
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER vy al ICBF a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancidén, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
los mismos, acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE,
FINDETER y el ICBF, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucion del contrato.

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE
(FINDETER /EL PATRIMONIO AUTONOMO) y al ICBF deberan ser asumidos por el
contratista.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE (FINDETER /EL
PATRIMONIO AUTONOMO) y al ICBF, éstos podran requerir al contratista o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de EL
CONTRATANTE (FINDETER /EL PATRIMONIO AUTONOMO) y al ICBF.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER, y en consecuencia, EL INTERVENTOR no es su
representante, agente o mandatario. EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
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EL INTERVENTOR ejecutara el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razon por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL INTERVENTOR destine para la
ejecucion del contrato. En consecuencia, EL INTERVENTOR es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas vy
dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de
indemnidad.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- AFILIACION DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente al
Patrimonio Auténomo, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el
INTERVENTOR debera constituir las garantias, expedidas por una compania de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones | 10% del valor del contrato | ejecucién del contrato y tres
laborales (3) ahos mas

Vigente por cinco (5) afios
contados desde la fecha de
Calidad del servicio 30% del valor del contrato | suscripcion del acta de
entrega y recibo a

satisfaccion del contrato
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato Vllgent(.a’ por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas EI CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
CONTRATANTE, el ICBF y el ENTE TERRITORIAL como ASEGURADO vy
BENEFICIARIO.

« PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU DABHI, identificado con NIT
830.053.691-8.

* MUNICIPIO DE PEREIRA, identificado con NIT 891480030-2.

* INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS, con NIT. 899.999.239-2.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafnadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma 'y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el numero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de pago.

La aprobacién de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo para
el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningun contrato en el que se
haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva
aprobacion de estas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o
modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prorrogas o
adiciones. En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a
estos requisitos, el CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2)
dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el
caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice,
modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos,
pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor
de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para
exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato.
EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
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garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias,
una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de los siniestros
amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad
al vencimiento del plazo de ejecuciéon del contrato o de recibo a satisfaccién de las
obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la
ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que
generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada
etapa o fase.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL
INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por
retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato,
asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado
0 a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las
obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez
por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Cddigo de Comercio. Si se generan apremios que
superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato,
ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucion del
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO descrito en el Anexo 1, por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones
minimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL
CONTRATANTE a exigir a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos
diarios legales vigentes (SMDLV) por cada dia calendario que no se cuente con ese
personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué
el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor
solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

NDENCIA FINANCIERA
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PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
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tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cdodigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato,
se acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EI INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total
del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de
asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el
siguiente procedimiento para la aplicacién de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segun el caso, aportando las evidencias que
asi lo soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
o varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones
correspondientes.

3. EIINTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicaciéon de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos
de EL INTERVENTOR y las consideraciones de la aseguradora.

NDENCIA FINANCIERA
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5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no
corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la
clausula de apremio o la clausula penal, procederan a:
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a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;

b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del supervisor sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por ElI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el supervisor, y sometidas a consideracion de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si
no se acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la clausula penal, se instruira
a EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en
los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
aimponer a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato EL INTERVENTOR
autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacioén del valor de las medidas que
se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo.
EL INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS: Considerando
que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el
acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias
del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al interventor y, por lo tanto, generan la
resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas
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circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para contratar la
obra objeto de la interventoria.

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucién del proyecto en la
Etapa inicial de Ejecucion del mismo, se presenta alguno de los eventos listados a
continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de
una condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la
cesacion de los efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del
contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato.

» Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha
oposicion de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la
ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion
técnica viable econémicamente.

* Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

* Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecucion del
mismo, como consecuencia del estudio de la situacion normativa, urbanistica y legal.

+ Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicién de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE
TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al
respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga
la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicion resolutoria.

* Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucion, trazado o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto
requiere de la reubicacion de poblacion.

« Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

* Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que se
cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las
condiciones resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la
SUPERVISION, FINDETER pagara a EL INTERVENTOR Unicamente el valor ejecutado.
Por ningun motivo FINDETER pagara a EL INTERVENTOR un valor superior al pactado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la INTERVENTORIA del proyecto la
condicion resolutoria surja por una accién u omision imputable al CONTRATISTA DE
OBRA, se entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como
consecuencia, EL CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité
el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- CONDICION SUSPENSIVA: Una vez remitido el
informe de elaboracién de estudios y disefios consolidados al contratista de obra, el
contrato de INTERVENTORIA entrara en etapa suspensiva, hasta el momento en que se
reciba del contratista de obra la respuesta a las solicitudes de ajustes.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- GESTION DE RIESGOS: EI CONTRATISTA,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos que puedan afectar la ejecucion de éste.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestién
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

a. ldentificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles a
administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento en que
el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos en la matriz
de riesgos publicada con el proceso de seleccidon, estos deberan ser informados a la
CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al contrato mediante la
modificacion contractual correspondiente.

b. Medicion: Se debe realizar un analisis que permita medir la probabilidad de ocurrencia y
el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita realizar la priorizacion
de estos y la determinacién del perfil de riesgo inherente del contrato.

c. Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad o
el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de ejecutar
dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer el perfil de
riesgo residual del contrato.

NDENCIA FINANCIERA
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d. Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través
de la definicion de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion y
correccion de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que asegure que

SUPERINTE

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
@ servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co
. @ 2 fatciona  Revisado berencia Jundicg
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 @p%puiar Secretaria General  Jlo|—

!
® Redes Sociales: fidupopular ° Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO




NDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

SUPERINTE

VIGILADO

fiduciaria

popular

los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse con una
periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista
debera presentar a FINDETER como evidencia de la gestién del riesgo un documento que
contenga la siguiente informacién como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestién del riesgo las cuales deben considerar los roles
y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion general de las
metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.

b. Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que se
podria ver expuesta la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacion anticipada del
contrato.

4. Por la terminacion anticipada o la imposibilidad de ejecucion del contrato sobre el cual
se realiza la vigilancia e interventoria.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EI INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecuciéon del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de EI INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.
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c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial
de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por
disolucion de la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacion sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido
dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la
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celebracién del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.
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14. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente
procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del
contrato o condicion resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del contrato,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
INTERVENTOR vy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EIINTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion del supervisor el documento de descargos
de EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. El supervisor debera analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal
de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a
EL INTERVENTOR vy a la aseguradora.

8. EI INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por ElI INTERVENTOR y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizados por el supervisor, y sometida a consideracion de los érganos
del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se
acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la
aseguradora y, se ratifica la terminacién anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes.
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10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL INTERVENTOR el Acta de

liquidacion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicion resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento
tendra los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva,
a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL INTERVENTOR,;
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a
favor de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion
del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo
1544 del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y
reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL
INTERVENTOR, y otras acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual
debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la supervision

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentara su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningun momento la suspension modificara el plazo de ejecucion
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pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucién del contrato no se
contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el
evento en que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podra impartirse orden de reinicio
por EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspension de la ejecucién del contrato, El
INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
INTERVENTOR asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspensién no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ningtin caso se aprobara la suspension del presente contrato
mientras el contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya
suspendido.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CESION Y SUBCONTRATACION: EI
INTERVENTOR no podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval
del supervisor y autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar
la ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor
y autorizacion expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el réegimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes acuerdan que para la solucion de las controversias contractuales que pudieren
surgir con ocasién de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, podran acudir a
uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de conflictos: el arreglo directo,
la transaccién o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacién
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente analisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término senalado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccioén ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.
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Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del
presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente contrato
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o totales que sean objeto de actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacidon anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que
las partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasién de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacién o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de
un Tribunal de Arbitral que sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara
de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre
la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el
nombramiento del de los arbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la
diferencia, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota y el
procedimiento aplicable sera el establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material
de ultima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a
cargo de la parte vencida.
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PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente
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contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion
del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara
un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes,
con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera
considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucioén fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afnos siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre
el cual se realiza vigilancia e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra
exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez haya realizado todas las gestiones
necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21y 23,
Bogota D.C.

NDENCIA FINANCIERA
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SUPERINTE

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co
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EL INTERVENTOR recibira notificaciones en la carrera 27 36-38 oficina 209 Centro
Empresarial Suramericana, Bucaramanga — Santander.

Correo electrénico:  gerencia@equilateroapp.com

Tel:  (7) 013082 — 3016455603

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

Términos de referencia de la Convocatoria PAF-ICBFGS-I-177-2022.

Estudios previos para la contratacion.

Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.

Manual Operativo correspondiente al Contrato No. 3.1-104719 del 15 de febrero de

2022.

5. Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter.

6. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

N~

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, soélo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacién Colombiana de protecciéon de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, LA FIDUCIARIA y EL INTERVENTOR con la
celebracién del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracion o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de LA
FIDUCIARIA o de EL INTERVENTOR, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las
Partes reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es
(son) confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relaciéon con
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el contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos
juridicos de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de LA FIDUCIARIA:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante, quien actlda uUnica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

¢ Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién
de la firma.

Por parte de EL INTERVENTOR:

¢ Que los datos de creacion de cada firma corresponden unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

e Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electronica y
no requieren de autorizacion adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion
de la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcién del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los (1) del mes de marzo de 2023.

EL INTERVENTOR EL CONTRATANTE

I« Ahcana /&% Laon
LEI A INA HERNANDEZ ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Representante legal
CONSORCIO AJ PEREIRA FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Findeter — ICBF ABU DHABI
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