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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto contratar “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION
DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO Il) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA.”

1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversion relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Codigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DE LOS PROYECTOS

De conformidad con el objeto a contratar se llevaran a cabo los estudios, disefios y construccién de dos Centro Sacudete
(Tipo II) ubicados en Cali y Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca, los cuales se ejecutaran en dos (2)
Etapas. La primera de ellas corresponde a (I) La Etapa de Estudios, Disefios y Obtencién de Permisos y Licencias, y la
segunda que corresponde a (Il) La Etapa de Construccion de los Centros Sacudete objeto del contrato. En el Anexo
Técnico y programa arquitectonico se describen en detalle cada una de las etapas.

De acuerdo con lo anterior, a continuacién, se encuentran relacionados los espacios a tener en cuenta para los Centros
SacUdete Tipo Il que deberan cumplir con los siguientes parametros minimos:

TIPO IIl. CENTRO SACUDETE CALI

; AREA PROPUESTA : .

AREA APROXIMADA (m?) CARACTERISTICAS MINIMAS
; o *lluminacioén Natural

Area de recepaion 12 *Ventilacion Natural
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*1 Punto de Red

*lluminacion Natural

*Ventilacion Natural

62 * Debera cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma
Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m?

Aula 1 (30 personas) + Tallerista —
2m? por persona

*1 Punto de Red

*lluminacién Natural

*Ventilacion Natural

* De cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma
Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m?

Aula 2 (30 personas) + Tallerista —
2m? por persona 62

Depésito de materiales *Con locker 1

Cuarto de aseo 3 *Ventilacion Natural

*Tipo de ventilacion

Cuartos écnicos 5 (natural -Mecanica)

Bateria de Bafios Hombres (3 *lluminacién Natural
o 10 it

aparatos sanitarios) + Lavamanos Ventilacion Natural

Bateria de Bafios Mujeres (3 aparatos *[luminacién Natural
o 10 it

sanitarios) + Lavamanos Ventilacion Natural

*lluminacién Natural

*Ventilacién Natural

*NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico, espacios al
servicio al ciudadano en la administracion publica.

Bateria de Bafios para discapacitados | 4,5

TOTAL, AREA CONSTRUIDA 179,5
CIRCULACIONES  MUROS Y 90
DUCTOS

TOTAL AREA MINIMA REQUERIDA | 269.5
TOTAL AREA DE LOTE REQUERIDA
(INCLUYE ~ ZONAS  VERDES,
PLAZOLETAS, ANDENES (ENTRE
OTRAS).

369.50

TIPO Il. CENTRO SACUDETE GUADALAJARA DE BUGA

; AREA PROPUESTA ’ ;

AREA APROXIMADA (m?) CARACTERISTICAS MINIMAS
; o *lluminacioén Natural

Area de recepaion 12 *Ventilacion Natural
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*1 Punto de Red

*lluminacion Natural

*Ventilacion Natural

62 * Debera cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma
Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m?

Aula 1 (30 personas) + Tallerista —
2m? por persona

*1 Punto de Red
*lluminacién Natural
*Ventilacion Natural

Aula 2 (30 personas) + Tallerista - * De cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma

2
2 por persona 62 Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m?
Cocineta 10 lluminacién Natural

*Ventilacion Natural

Depésito de materiales *Con locker 1

Cuarto de aseo 3 *Ventilacion Natural

Cuartos técnicos 5 Tipo de venh!aqon

(natural -Mecanica)

Bateria de Bafios Hombres (3 *lluminacién Natural
- 10 it

aparatos sanitarios) + Lavamanos Ventilacion Natural

Bateria de Bafios Mujeres (3 aparatos *[luminacién Natural
s 10 Wit

sanitarios) + Lavamanos Ventilacion Natural

*lluminacién Natural

*Ventilacién Natural

*NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico, espacios al
servicio al ciudadano en la administracion publica.

Bateria de Bafios para discapacitados | 4.5

TOTAL, AREA CONSTRUIDA 189,5
CIRCULACIONES ~ MUROS Y 83.85
DUCTOS '

TOTAL AREA MINIMA REQUERIDA | 273.35
TOTAL AREA DE LOTE REQUERIDA
(INCLUYE ~ ZONAS  VERDES,
PLAZOLETAS, ANDENES (ENTRE
OTRAS).

353.35

Nota 1: El presente programa arquitecténico es una propuesta de area global. El programa final sera definido por parte
del ICBF de acuerdo con la propuesta arquitectdnica realizada por el contratista de acuerdo con la normatividad vigente.
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Fig. 1. Propuesta Arquitectdnica Sacldete

Nota 2: EI CONTRATISTA debera considerar e incluir dentro de los costos de las diferentes areas y segin corresponda,
todos aquellos costos indicados en el Anexo Técnico y programa arquitecténico adjunto al presente documento, con el
objeto de garantizar la operatividad y funcionalidad de la infraestructura.

Nota 3: Si como resultado del esquema arquitectdnico aprobado por ICBF y FINDETER se generan cambios dentro de
las areas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual
definido para la etapa |. La modificacion de las areas deberé realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa II.

Nota 4: El valor total de la oferta por m 2 global fijo incluye la construccién de los proyectos con:

Instalacion de tanques de agua con capacidad de reserva para agua potable y contraincendios.

Acometida eléctrica hasta tablero general de la institucion y cambio de contador de ser necesario.

Instalacion de sistema de apantallamiento, equipos y tableros eléctricos necesarios.

Cuartos técnicos y equipos requeridos para la funcionalidad de la infraestructura.

Acometidas hidraulicas y sanitarias, equipos hidroneumaticos para sistema de suministro de agua potable y los

de red de incendio si asi se requiere.

e Adecuacion y seguridad de los espacios necesarios para instalacién y ubicacion de los equipos especiales y
tableros eléctricos.

e  Sefializacion e iluminacion de emergencia.

e Todo aquello que permita a los proyectos estar en condicion de funcionalidad en cada uno de sus espacios

para su recibo.

De manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios y construccion de los proyectos, el CONTRATISTA debe
desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del Anexo Técnico,
programa arquitecténico y social.

1.1.2.1. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

1.1.2.1.1. ETAPA |. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Consiste en la ejecucién de todos los estudios técnicos y disefios para la construccion de un Centro Sacldete (Tipo
que se ubicara en el CAE Buen Pastor localizado en la Transversal 25 No. 31-116 del municipio de Cali, y la ejeg
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de todos los estudios técnicos y disefios para la construccién de un Centro Sacudete (Tipo Il) que se ubicara en el
Centro Zonal Buga, CDI Manitas con Amor localizado en la carrera 8 No. 31E-05 del municipio de Guadalajara de Buga,
ambos ubicados en el Departamento del Valle del Cauca, incluyendo el tramite para la obtencién de las licencias y
permisos que apliquen para la ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con el anexo técnico que hace parte integral del presente
proceso Yy lo aplicable para los Centros Sacldete conforme a la NTC 4595-4596 planeamiento y disefio de ambientes
para la educacion inicial en el marco de la atencién integral y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables
que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo del
disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propias
de la region.

1.1.21.11. PRODUCTOS A DESARROLLAR
Los productos a desarrollar en la etapa |, seran los relacionados a continuacién y descritos en el Anexo Técnico en las
recomendaciones minimas de construccion, con el proposito de obtener como minimo los siguientes entregables para
cada proyecto:

1. Informe recopilacion informacion.
Una vez suscrita el acta de inicio u emision de orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA debera entregar un
Informe de recopilacion de informacién, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las

visitas de campo realizadas a los proyectos, adicionalmente sera responsable de elaborar:

a. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

Informacion Cartografica Catastral

Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
Situacion legal del predio

Informacion general del inmueble

Localizacién urbanistica

Titularizacién del predio

Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion

Areas y linderos

Naturaleza juridica del inmueble

Gravamenes y limitaciones

Impuestos y contribuciones

Servicios publicos domiciliarios

Observaciones y recomendaciones

Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

Estudio Normativa, Afectaciones

Compilacion y andlisis de informacion de las entidades pertinentes
Cesion: Volumen de ocupacién en relacion al POT vigente
Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.

c. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de
mitigacion, entre otras)

d. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio,
para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidadeg
competentes.
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e. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y linderos del predio para que la implantacién se realice
dentro del &rea legalizada juridica y cartograficamente.

f.  Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

g. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y
conforme a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance de
los proyectos.

h.  En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la legalizacion,
construccion y en condiciones de funcionalidad los proyectos.

Nota 5: si como consecuencia del estudio de la situacion normativa, urbanistica y legal, se evidencia que no es
posible llevar cabo los proyectos en el predio destinado para la ejecucion del mismo, se entendera que dicha
situacion configura el acaecimiento de una condicién resolutoria del contrato.

2. Esquema Basico:

En la Etapa |, se plasmara a grandes rasgos la idea general de los Centros Sacudete en planos esquematicos, a escala.
Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos y la imagen global de la infraestructura, para su
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y el ICBF. En esta fase se definira con detalle la configuracion
espacial y formal de los proyectos teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y
constructivos.

El contratista debera tener en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la
infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de
suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada
uno de los espacios, areas, edificios (en caso de que aplique) o cualquier otro elemento que arquitectonicamente cuente
y tenga valor en los proyectos, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del
Programa Arquitectonico y el analisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en
cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados de los Proyectos.

El contratista debera elaborar (para cada uno de los proyectos) tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para
revision, andlisis y aprobacién del Comité de Seguimiento de los Proyectos, y posteriormente se aprobara el esquema
con el cual se deberéa desarrollar los anteproyectos de conjunto, arquitecténico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:

Visitas al terreno por proyectista.

Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacién de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

f. Verificacién de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

LA N =

3. Anteproyecto:

Con base en el resultado de los productos arrojados en el esquema bésico, el contratista se compromete a entregar los
siguientes productos en el anteproyecto:

a. Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

+  Criterios basicos de disefio.

+  Listado de protocolos de referencia.
Diagramas de funcionamiento.

+  Propuesta bioclimatica.

ottt
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Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Plano de implantacién de los Proyectos en el contexto, mostrando los equipamientos proyectados.

Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores y jardineria.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracion de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se debera
adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
Plano de acabados para espacios tipo

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de apagadores.

Plano de ubicacion de ldmparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos,
indicar ubicacién de estas y los correspondientes accesorios).
Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacion de equipos especiales.

Plano de ubicacién de voz y datos

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Presupuesto preliminar de obra.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto

Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas e Incendio:

i .
i

"3 El emprendimiento
3 es de todos

ottt

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales
Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexion y existiendo
la posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucion de
pozo de agua cruda con instalacion de equipos para riego)

Definir criterios de localizacién de registros de control

Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.

Definir rutas de conduccién de tuberias de los diferentes sistemas
Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion

Criterio general de canalizacion

Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.
Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.
Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Comprometidos

Minhacienda

con Colombia

11



BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

+  Definir ubicacién de toma general de agua.

+  Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

+  Disefio preliminar de iluminacion

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacién, la calidad
integral de las propuestas.

Se evaluara la respuesta arquitectdnica y urbanistica a los programas arquitectonicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma
su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

+ Implantacién y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad — espacio publico).

+  Aporte Arquitecténico innovador y apoyo a los procesos pedagdégicos y culturales.

+  +Cumplimiento del Programa Arquitecténico teniendo en cuenta los Estandares Basicos para Construcciones
de Centros Sacldete.

+  Calidad estética, imagen arquitectonica.

+  \Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.

+  Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

+  Criterios Bioclimaticos.

4. Proyecto Definitivo:

Los estudios y disefios deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones previas
realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera realizar las
siguientes actividades para cada proyecto:

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia de los proyectos.

b.  Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos
de la etapa |, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del
presente contrato.

c. Fijar los lineamientos de interaccidn entre los profesionales de las diferentes éreas que intervendran en los
proyectos.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos de los proyectos y garantizar la precision e interaccion de todos los componentes
de los proyectos.

f. Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

g. Revisién previa a la presentacién a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos,
ajustes a disefos o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucién
de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

i.  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

j- Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las
diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre posicion de redes y
tuberias en obra.

k. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique a los proyectos e implementarlas.

|
Eg Los proyectos definitivos deberan incluir entre otros los siguientes trabajos para cada proyecto:

f~""3 El emprendimiento Minhacienda
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a. Planos de localizacién, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas adecuadas.

b. Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, bafios, prefabricados, cortes de
fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, etc., sin incluir la elaboracion de planos de taller, pero si su oportuna
revision, aprobacion y coordinacion. Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante para la
manufactura del objeto de su contrato.

c. Esquemas de desagiies, iluminacion, instalaciones técnicas, como de aire acondicionado y otras similares, que
requieren solucidn arquitectonica, sin incluir los célculos y planos de ingenieria de estas.

d. Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos e indiquen los materiales
que deben usarse y su forma de aplicacion.

e. Los proyectos Arquitectonico debera estar en Coordinacion con los planos técnicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

f.  Enlos planos arquitectonicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la operacion del edificio o
del conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, jardines (sdlo su localizacién), parqueos, juegos (sélo
su localizacién) y servicios comunales (cuando son exteriores se cobran por aparte).

Respecto al contenido del disefio arquitectonico, se relacionan los siguientes aspectos minimos a tener en cuenta, los
cuales, de requerirse alguna modificacion, deberéa ser aprobada previamente por la interventoria:

Los Estudios Técnicos, los Disefios y las Especificaciones Técnicas, deben ser aprobados por la INTERVENTORIA y
deberan tener visto bueno de FINDETER.

Es importante contar con Especificaciones Técnicas adecuadas y lo suficientemente detalladas que reflejen una efectiva
planeacion y que aseguren el buen desarrollo de la obra y su entrega satisfactoria. Para las Especificaciones Técnicas
se deben estudiar los costos, asi como la consecucion de los insumos y el acceso de estos en los municipios, pensando
en optimizar recursos y en entregar una infraestructura de calidad.

1.1.21.1.2. PRODUCTOS A ENTREGAR

El CONTRATISTA esté obligado a ejecutar los ESTUDIOS Y DISENOS necesarios, asi como la entrega de la totalidad
de planos de disefios y estudios descritos en el presente documento y en los documentos de la convocatoria por cada
proyecto, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER para cada proyecto.

Los estudios y disefios deben ser ejecutados, segln sea el caso, para el correcto funcionamiento de los Centros
Sacldete, teniendo en cuenta el Anexo Técnico y programa arquitectonico que hacen parte integral del presente
proceso, los mismos, seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por FINDETER,
satisfagan las necesidades del ICBF y cuenten con aprobacion definitiva de la interventoria.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares de los
terrenos, las alternativas de construccion, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo
de los disefios técnicos y arquitectdnicos.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de los proyectos se deberan ajustar a la utilizacién de medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos
Arquitecténicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D de los proyectos .DWG, RVT, etc. AutoCAD -
Revit Render e Imagenes de los Proyectos .JPG Varios; para la programacién de intervencién se empleara herramientas
en formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se emplearan herramientas en
formato *.XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT,
*,PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el
ICBF requieran la presentacion de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal
solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y aprobacion.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos
por FINDETER dada la aprobacion de la interventoria, para cada proyecto.

ottt
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Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por
FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion de los proyectos, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1 de los proyectos definitivos el CONTRATISTA, se compromete a entregar los productos
relacionados a continuacién y descritos en el Anexo Técnico, para cada proyecto.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1

1 Estudio de Normativa
2 Estudio de suelos.
3 Estudio topografico (m2 del predio).
4 Disefio arquitectdnico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimatica, sostenibilidad).
5 Memoria Descriptiva del alcance de los proyectos.
6 Disefio estructural y de elementos no estructurales.
Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando
aplique)
Nota: En los casos en los cuales, no exista disponibilidad del servicio de alcantarillado pluvial o sanitario a
7 menos de 200 m del predio del Centro Sacudete. EI CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios de
soluciones individuales o PTAR para las aguas servidas y lluvias de acuerdo con la normatividad vigente.
Disefio de red de gas (natural y/o propano)
Disefio de red contraincendios. (incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos
de la localidad, si se requiere)
8 Disefio de redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que
ayuden a la sostenibilidad de los proyectos y el sistema de iluminacion)
Disefio de red de voz y datos (contemplando acometida principal)
9 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia. (En caso que

aplique).

10 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo de
aguas residuales. (En caso que aplique).

Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (basura). (En caso que
aplique).

Presupuesto detallado de referencia (este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia, pero no
constituye el presupuesto contractual de los proyectos)

Andlisis de Precios Unitarios - APU (documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

12 Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias Cantidades de obra (tomado como producto de referencia).

Especificaciones Técnicas de Construccion (conforme a lo solicitado en este proceso)

Programacion de Obra.

13 Plan de Manejo Ambiental

14 Plan de Manejo de Trénsito

15 Gestidn con empresas de servicios publicos.

16 Lineamientos de Gestion Social y Reputacional.

17 Licencias de construccidn, urbanismo y permisos

18 Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

11

Respecto de la Gestion Social y Reputacional, durante la Etapa | el CONTRATISTA debe asegurar el conocimiento
contextual del territorio y las comunidades, asi como identificar y realizar el primer acercamiento con las poblaciones y
demés actores institucionales con los cuales debe interactuar a lo largo de los proyectos, a partir de los siguientes
productos correspondientes al Componente de Lectura Territorial, de acuerdo con los lineamientos anexos:

ottt
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2. Caracterizacion de la poblacién

3. Actualizacién de controles de riesgo

4. Directorio de actores

5. Reuniones de socializacion

Durante esta etapa de estudios y disefios, es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que
el momento en que se encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucién del mismo, motivo por el cual el trabajo
comunitario tendra caracter eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las
obras, respetando las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados

Nota: Es necesario tener conocimiento de las zonas de intervencion, para incluir en la valoracion las determinantes de
ubicacién geogréfica de los proyectos, la logistica a emplear, asi como el trasiego de materiales y mano de obra de la
region calificada y no calificada asi como la necesidad y disponibilidad de servicios publicos como acueducto
alcantarillado, energia y gas.

Evaluar el tipo de cimentacién mas recomendable o realizar recomendaciones del proceso constructivo y modelos
estructurales mas adecuados para las construcciones, los cuales deben ser consecuentes con las ubicaciones, con el
equipo y maquinaria adecuada y disponible para las regiones, asi como el cargue y descargue de materiales y personal
en las zonas. El resultado de las visitas y su analisis debe ser presentado en informe respectivo con las evidencias y
soportes necesarios.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion para cada proyecto:
1. Estudio de Normativa.

El contratista debera realizar como minimo un analisis de la reglamentaciéon del uso del predio de cada proyecto
conforme a las normas territoriales que les sean aplicables, de lo cual debera presentar un informe que incluya la
viabilidad, con respecto de la intervencion que se considera realizar a través de los estudios y disefios, los cuales
deberan contener como minimo:

Estudio de la Situaciéon Normativa, Urbanistica y Legal de orden territorial y Nacional.
Areas, linderos, estudio de normativa, afectaciones, aislamientos, cesiones y servidumbres.
Recopilacién de informacion catastral.

Servicios publicos domiciliarios.

Observaciones y recomendaciones.

Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

Compilacion y andlisis de informacion de las entidades pertinentes.

Cesion: Volumen de ocupacion con relacion al POT vigente.

e R

El informe debe contener la recopilacion y evaluacion de la informacion disponible para las zonas donde se ubican los
predios en estudio. Esto Incluye informes sobre problemas de estabilidad de los terrenos, estudios regionales o locales
de zonificacion de amenazas, estudios regionales o locales de zonificacién geotécnica y sismica, informacién geoldgica,
geomorfoldgica e hidroldgica, fotografias aéreas, mapas tematicos, estados de legalizacion de los predios y en general
toda la informacion que se considere necesaria para cumplir con el objeto del contrato, para lo anterior el contratista
deberé:

o

Consultar la norma aplicable a cada predio, ante la Curaduria Urbana u oficina de planeacién municipal.

b. Consultar a las deméas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes
aplicables (arquitectdnicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras
de mitigacion, entre otras).

c. Consultar y analizar los estudios y disefios técnicos disponibles de tipo geotécnico, geoldgico, estructural,
topogréfico, eléctrico, entre otros, ademas de los antecedentes de procesos de contratacion, procesos
juridicos, presupuestos, andlisis de precios unitarios, procesos constructivos, actividades de obra y demas.

d. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los

predios, para lo cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidad

competentes.

Comprometidos

15

con Colombia



BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial ﬁ
Sociedad Fiduciaria

e. Verificar las viabilidades juridicas, normativas, cartogréficas y linderos de los predios para que las
implantaciones se realicen dentro de las areas legalizadas juridica y cartograficamente.

f.  Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en
ladera.

g. Elaborar actas técnicas, que resulten de las mesas de trabajo, con participacion de personal del Consultor y de
requerirse acompafiamiento por parte de funcionarios del ICBF conforme a los temas a tratar, lo anterior para
que las partes tengan claridad del alcance de los proyectos.

h. Con estas actividades el contratista debe garantizar a ICBF que la entrega de la informacién permita la
legalizacion, construccion, reforzamiento y en condiciones de funcionalidad del inmueble propuesto por el
contratista.

En el presente numeral y como introduccion al producto de los estudios y disefios, debera entregarse un informe
ejecutivo para cada proyecto, que incluya los siguientes componentes: Justificacién general, Objetivos generales y
especificos, generalidades de los proyectos, Localizacién, descripciéon general, caracteristicas fisicas, justificacién
técnica, planos, aspectos ambientales, informe de tramites necesarios para llevar a cabo el proceso de construccion y
reforzamiento del producto derivado de los estudios y disefios, viabilidad técnica y juridica con respecto de la
materializacion, conforme al estudio realizado sobre los documentos legales y la normatividad vigente del predio en
estudio, conclusiones y recomendaciones.

2. Estudio de suelos.

El objetivo principal del estudio de suelos es determinar las caracteristicas de los terrenos, a través de ensayos de
laboratorio, informes de laboratorio, recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las
alternativas posibles de cimentacién y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de
cimentacién apropiada para cada proyecto y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad de los proyectos.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicidn de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion con el peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la
cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas,
entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades:

a. El Contratista deberé realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalue el estado de interaccidn suelo-estructura
y entregue las recomendaciones para su cimentaciéon en el disefio estructural; igualmente, se deberan
investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura
construccion de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas
que exige la NSR - 10.

b. Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.

c. Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la
NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se
consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y
metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podré dar inicio
a la elaboracién de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.
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d. El Contratista debera presentar las alterativas de cimentacién de los proyectos para aprobacion por parte de la
Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

o

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural de los diferentes elementos constitutivos de los proyectos, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y
economicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y
propiedades dentro de la zona a intervenir.

c. Las perforaciones mecanicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan conocer
el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de
cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y
evolucion del nivel fredtico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de
expansion libre y confinada.

e. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f.  El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan
garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y
estabilidad de los suelos.

g. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los
disefios estructurales e hidraulicos.

h. El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la

definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser

tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener

recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y

alternativas de estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

EI INFORME FINAL debera contener como minimo la siguiente informacién para cada proyecto:

+  Antecedentes

+  Descripcidn general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+  Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

*  Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

+  Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, efc.).

+  Disefios requeridos y recomendaciones.

+  Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos,
nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos, entre otros.

+  Encaso de no necesitarse estudios de remocidén en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la
entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

2.1. Ensayos de Laboratorio

Las muestras obtenidas en la exploracion de campo, manteniendo su representatividad y conservacion deberan
corresponder con los diferentes materiales afectados en el proyecto. En cuanto al proceso de seleccién de muestras de
suelo, el tipo y nimero de ensayos de laboratorio, el anélisis de las propiedades y alcance de la caracterizacién de
suelos y rocas, el alcance esta definido en el numeral H.3.3 del Reglamento NSR-10.
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Los resultados de los ensayos de laboratorio deberdn ser anexados al documento del estudio geotécnico en original en
los debidos formatos que como minimo contengan para cada proyecto:

+  Direccién de contacto del laboratorio.

+  Teléfono del laboratorio.

+  Numero de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio.
+  Formatos con sellos y firmas originales.

Deberan anexarse los certificados de calibracion de los equipos utilizados para la ejecucion de los ensayos. Los ensayos
no podran ser ejecutados directamente por quienes realizan el estudio (a excepcion de ensayos SPT, penetrometro de
bolsillo y veleta), por lo que se exigen que sean realizados por un tercero debidamente certificado quien garantizara la
calidad de los ensayos.

2.2. Andlisis y recomendaciones

Consistira en la interpretacion técnica que conducira a la caracterizacion del subsuelo y la evaluacién de posibles
mecanismos de falla y de deformacién para suministrar los parametros y las recomendaciones necesarias para el disefio
y la construccion de los sistemas de cimentacion y contencion, y de otras obras en el terreno influenciadas por factores
geotécnicos, tal como se establece en el numeral H.2.1.1.2 del Reglamento NSR-10.

Se deberan realizar los andlisis de capacidad portante de los terrenos, para las diferentes alternativas de cimentacion,
incluyendo analisis detallados de asentamientos esperados (anélisis de la estabilidad de taludes y disefios detallados de
las obras geotécnicas complementarias que se requieran). Se debera calcular y sustentar mediante modelos numéricos
detallados, el valor de asentamientos y posibles asentamientos diferenciales esperado para cada tipo de cimentacion.

2.3. Caracterizacion Geomecanica Detallada

Se debera determinar las propiedades mecanicas e hidraulicas de los subsuelos tales como: resistencia al cortante,
propiedades esfuerzo-deformacion, compresibilidad, expansion, permeabilidad y otras que resulten pertinentes de
acuerdo con la naturaleza geoldgica del area, se determinaran en cada caso mediante procedimientos aceptados de
campo o laboratorio, debiendo el informe respectivo justificar su nimero y representatividad de manera precisa y
coherente con el modelo geoldgico y geotécnico del sitio. Deberan cumplirse los requerimientos del numeral H.3.3.4 del
Reglamento NSR-10.

3. Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos de los proyectos que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1.

Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartogréaficas
cartesianas), y la informacion altimétrica con la precisién requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que
permitan adelantar los trdmites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado de cada lote indicado por FINDETER, de tal manera que se
prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura
construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC. Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde
sea posible, indicarlas en las plantas generales de los proyectos. En caso de que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria de los
proyectos.

Los levantamientos topogréaficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.
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Se deben obtener los planos a escala 1:250 con curvas de nivel cada 50 centimetros y perfiles cada diez (10) metros. La
densidad minima de puntos tomados en campo con estacion total no podréa ser inferior a 1.000 puntos por hectarea, es
decir un (1) punto por cada diez 10 metros cuadrados.

La informacion topografica incluira: localizacion de edificaciones, vias, redes de servicios publicos, cajas de
alcantarillado, tanques, corrientes de agua, accidentes topograficos y en general, todo detalle que sea de interés para el
estudio. Los trabajos de topografia deberan realizar el correspondiente proceso de georreferenciacion, utilizando el
sistema MAGNA-SIRGAS de referenciacién oficial de Colombia.

Adicionalmente se deberan realizar en el terreno minimo 3 mojones, en sitios que brinden suficiente estabilidad y
permanencia y que queden claramente identificados.

Los levantamientos topograficos incluiran la localizacion de los sitios de exploracion geotécnica, y en general los sitios
donde se realicen inspecciones técnicas de interés para el estudio.

Se debe emplear en los levantamientos una estacion total de topografia con certificado de calibracién reciente, expedido
por una institucion acreditada por la ONAC con un maximo de dos meses de anterioridad de la fecha de inicio de
realizacion de los trabajos topograficos.

Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un certificado de calibracién expedido por
una institucion acreditada por la ONAC con un maximo de seis meses de anterioridad a la fecha de iniciacién de los
trabajos topograficos, y se debe anexar los archivos Rinex del GPS.

Los datos tomados con la estacién total deberan ser adjuntados en digital previo a cualquier procesamiento de los
mismos.

Para las nivelaciones se debe emplear un nivel de precision con certificado de calibracion expedido con un maximo de
dos meses de anterioridad de la fecha de realizacion de los trabajos.

Los certificados de calibracion deben indicar que los equipos se encuentran en buen estado y cumplen con las
especificaciones técnicas de uso.

Los equipos mencionados deben contar con los respectivos accesorios para el adecuado desarrollo de los trabajos.

El personal de las comisiones de topografia debe contar con la respectiva dotacion de seguridad industrial, y con los
medios de transporte y comunicacion que requieran para la realizacién de las labores requeridas.

Se debe llevar el registro fotografico de las actividades de campo para cada proyecto.

Para la realizacion del levantamiento topogréfico se debe trazar una poligonal cerrada ligada a placas IGAC que permita
obtener la precisién para su cierre de acuerdo con este tipo de trabajo, que en ninglin caso sera inferior a 1:35000, la
cual cubrira toda el area objeto de los proyectos. En el evento en el que la zona no se encuentre proxima a una placa de
amarre, el consultor realizara el posicionamiento de al menos tres puntos con GPS de doble frecuencia, actividad que
debe ser evaluada, revisada y aprobada por la interventoria.

Los vértices de la poligonal se deben materializar con puntillas de acero sobre zonas duras que garantice su
permanencia y posterior localizacién para su replanteo. En caso de no existir zonas duras para la materializacion de
deltas, se debe amojonar en concreto el punto, con varilla en % partes la altura del mojon, y con incrustacion de placa de
bronce debidamente identificada.

4, Disefio arquitecténico, urbano y paisajistico bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitectdnico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera
cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con [z
normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.
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El disefio arquitectonico de los proyectos debera respetar las areas minimas que se indican en el programa
arquitectonico, la descripcion espacial de los ambientes y tener como base las recomendaciones minimas de
construccion (especificaciones técnicas); ademas de la integracion de elementos en el proyecto que identifiquen
culturalmente la zona donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados
basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en
el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que
no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectdnicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los
detalles constructivos necesarios para construir las obras, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico
segun el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencion de la
licencia de construccidn/permiso de ocupacién del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural, incluyendo, planos de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles
constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y
FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccién de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en
coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas de los proyectos, amueblamientos y
paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico, sanitario, red contra incendio y red de gas,
instalaciones eléctricas, voz y datos, obras metélicas, decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada, enchapados,
cielo rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo de
los proyectos, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucion arquitecténica; especificaciones
detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su
forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios. El contratista est4 obligado a entregar tres juegos impresos de la
totalidad de los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios Opticos (Discos
compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista estd obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccién, todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El desconocimiento de alguna
de ellas no daré lugar a reclamaciones posteriores.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construcciéon Sismo
resistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y
biocliméticas del lugar donde se desarrollarén las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento.

Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad de los proyectos, incluyendo: especificaciones,
calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacidn, cobertura vegetal propuesta segun las especies, distancias
y alturas minimas de plantacion, lineamientos establecidos por la corporacién autdnoma correspondiente y proyeccion de
elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

Nota: el CONTRATISTA debe contemplar los programas arquitecténicos definidos y aprobados por el ICBF, incluyendo
lo indicado en este documento.
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La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

a. Informacién general de los proyectos.
+  Concepto general de los proyectos.
+  Aspecto arquitectonico general de los proyectos.
*  Andlisis Urbano.
¢« Andlisis Funcional.
*  Andlisis Cultural.
+  Estructura.
b. Localizacién de los proyectos mapa y descripcion.
c. Registro Fotogréfico del lote.
d. Normativa de aplicacion
e. Justificacion de las soluciones adoptadas
f. Aspecto arquitectdnico general de los proyectos
g. Analisis del Programa y funcién de los planos en planta.
h. Anélisis urbano.
i. Andlisis funcional
j- Analisis cultural
k. Justificacion de las soluciones adoptadas
|. Aislamiento o cerramiento
m. Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
n. Alcance de los proyectos

6. Disefios Estructurales y de elementos no estructurales. (para cada proyecto)

Para los proyectos arquitectonicos definitivos el contratista debera tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones
del disefio estructural. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo
Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais.
Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emita la Secretaria de Planeacion o la entidad competente.

Se debera incluir el disefio estructural de las edificaciones nuevas junto con el disefio de las obras de urbanismo que
ameriten el calculo estructural, sistemas de contencidn, conduccidn, otras estructuras elevadas o enterradas, y los
disefios de los muros perimetrales de cerramiento internos y externos, incluyendo las respectivas memorias de analisis y
disefio estructural y planos de detalle para construccion, conforme el Reglamento NSR-10.

Los disefios estructurales deberan cumplir con el procedimiento del numeral A.1.3 del Reglamento NSR-10. Deberan ser
realizados por un ingeniero civil con idoneidad y experiencia y tendra que cumplir los requisitos de rigidez y resistencia
ante las cargas minimas de disefio, y debera, ademas verificar la disposicién de resistencia adecuada para limitar la
deformabilidad ante cargas de servicio. El disefio debera incluir el respectivo memorial de responsabilidad. La Tabla
A.1.3-1 del Reglamento NSR-10 especifica las etapas que deben llevarse a cabo en el procedimiento de disefio
estructural para edificaciones nuevas y existentes.

Cada disefio estructural incluira el disefio de la cimentacion de acuerdo con el numeral A.1.3.5 y el disefio sismico de los
elementos no estructurales. Asi mismo, el disefio debera recomendar el tipo de supervisidn técnica obligatoria, de
acuerdo con el Titulo | del Reglamento NSR-10, que debera llevarse a cabo durante el proceso constructivo. El disefio
estructural debera incluir las memorias y planos de detalle de los sistemas de cubierta.

El documento final de memorias de calculo y los planos estructurales deberan cumplir adicionalmente con los
requerimientos de las autoridades competentes de planeacion municipal.

Las memorias de calculo de cada una de las edificaciones deberan describir detalladamente los procedimientos para la
realizaciéon de los disefios. Las memorias son justificativas de los calculos y estaran firmadas por el ingeniero
responsable, con experiencia e idoneidad.
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Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

7. Disefio Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Red de Gas.

Los disefios para los proyectos comprenden las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje
superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios,
sifones, rejillas, etc.). Asi mismo se deben disefiar todos los componentes de la Red Independiente Contra Incendios, y
de la Red de Alimentacion de Gas Natural, si la disponibilidad del servicio lo permite. Debe cumplir las determinaciones
previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar los proyectos de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas
lluvias, red contra incendios y red de gas cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles,
cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la
posibilidad de la construcciéon de un pozo de agua cruda para riego (atendiendo la necesidad presente y los recursos
disponibles para la ejecucion de los proyectos).

Todos los puntos de conexion y desaglies deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio. (Deberéa tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del
Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos
los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El
Contratista debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por las Empresas de
Servicios Publicos correspondientes, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, las respectivas
disponibilidades de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania
del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de didametro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas
lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar
hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de
aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10 y la normatividad municipal y nacional vigente para
cada proyecto.

a. Diseno del sistema de suministro y distribucion de agua potable.

Cubre los disefios hidraulicos de los sistemas de alimentacién, almacenamiento y distribucion de agua potable de los
proyectos hasta cada uno de los aparatos. Se definen los puntos de conexién de la red exterior, sistema de
almacenamiento, dotacion por gravedad o presurizacion. Se selecciona el material, se dimensionan los didmetros de las
tuberias y localizacion de elementos de control.

Con el fin de generar condiciones de ahorro y uso eficiente del recurso hidrico, se establecen las siguientes
recomendaciones para los disefios hidraulicos para los proyectos:

+  Realizar la instalacion de valvulas de cierre (registros) en cada area donde existan puntos hidraulicos, con el fin
de facilitar la suspension del servicio en puntos especificos debido a la posible presencia de fugas.

*  Realizar la instalacion en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los
puntos hidraulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), de los cuales un 5% sea tecnologia tipo
sensor y el restante tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997.

+  Realizar la instalacion de tanque(s) de almacenamiento de agua potable que garantice(n) el cubrimiento de la
demanda del recurso cuando sea necesario, este(os) debera(n) estar debidamente protegido(s) con tapa qug
permita el ingreso, dando cumplimiento a Resolucion 2190 del 4 de octubre de 1991 articulo 2, numeral 3
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b. Disefo del sistema de suministro de gas natural.

Tiene en cuenta el disefio del sistema de alimentacion y distribucion de gas natural hasta cada uno de los aparatos. Se
definen los puntos de conexién a la red principal. El disefio dependera de la disponibilidad del servicio en el sitio. Se
debera considerar la normativa técnica actual en cuanto a especificaciones de materiales, de equipos y apartados,
especificaciones del sistema de distribucién y ventilacion. En el disefio del sistema de distribucién de Gas, se debera
incluir los equipos de la cocina que vayan a funcionar con Gas y que se consideren como Dotacién de Obra (Estufas,
Hornos, Calentadores y similares).

c. Diseno del sistema de recoleccion, transporte y disposicion de aguas lluvias
Se debe disefiar e implementar un sistema de recoleccion, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias con el
fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores, y deberd contemplar todos los

elementos que el consultor considere convenientes para su reutilizacion.

En las zonas de cubierta y zonas duras de los proyectos, se definen las areas aferentes, caudales aportantes y el
dimensionamiento de las estructuras requeridas para su recoleccion, transporte y disposicion.

Incluye el dimensionamiento de los elementos especiales de captacion tales como: canales, tragantes, cajas de
inspeccion, y demas elementos que requiera el sistema para un adecuado funcionamiento.

d. Disefo del sistema de recoleccion, transporte y disposicion de aguas residuales
Corresponde al disefio de la totalidad del sistema de recoleccion de aguas residuales, en donde se establecen los puntos
sanitarios necesarios en todo el proyecto, selecciona el material y dimensionan los didametros de las tuberias y se
determinan los puntos de disposicién final de los efluentes al sistema de alcantarillado.

e. Disefio del Sistema Contraincendios
Se disefia el sistema contra incendios, de conformidad con los requerimientos establecidos por la NSR-10, normas NFPA
y normatividad Distrital Vigente, el cual debe determinar los sistemas de deteccién y extincién, almacenamiento de
reserva para el sistema y demas elementos necesarios para su correcta operacion y funcionamiento.

f. Elaboracion de planos de las instalaciones hidrosanitarias, gas y sistema contraincendios

Sobre los planos arquitectdnicos se elaboran los planos de las instalaciones para su facil interpretacion, estos deben ser
entregados debidamente firmados y aprobados por la Interventoria.

g. Entregables del Disefio Hidrosanitario, de Red Contraincendios y de Red de Gas
Se debe elaborar los informes integrados con las memorias de calculo, las especificaciones técnicas generales y
particulares, las cantidades de obra de los proyectos, analisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de

responsabilidad para cada proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

8. Disefio Eléctrico, telefonico, Voz y Datos.

El contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable
UTP categoria 6 0 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacién y de detalle,
realizando el anlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan
las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio y
de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, y que se ajusten a las
necesidades establecidas en los lineamientos del CENTRO SACUDETE.
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El contratista debera obtener de la empresa de energia de la zona en la que se desarrollaran los proyectos y de la
respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y
posteriormente debera entregar el disefio de los proyectos de conexién domiciliaria aprobado ante la empresa de
servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar
ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. Si se genera algin costo, este debera ser
asumido por el contratista.

Estos disefios se deben ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos,
diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica
(en caso de requerirse), sonido, voz y datos (esta Ultima en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias de
célculo, especificaciones técnicas y la preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente
aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacién y hacer las correcciones necesarias durante el
tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las
consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa
correspondiente.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, comunicaciones, CCTV,
plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento y sistema de emergencia) Detalles de locales y
equipos, subestacion, planta de emergencia, transferencia, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra,
pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra optica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (En caso que
aplique).

El contratista deberé entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con los proyectos y el entorno, para lo cual deberéa presentar:

b

Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
funcionalidad, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion de los proyectos.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

10.  Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua. (En caso que aplique)

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de
manera adecuada con los proyectos y el entorno, para lo cual deberé presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
funcionalidad, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion de los proyectos.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

11.  Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (basura). (En caso
que aplique).

El CONTRATISTA debera entregar una “propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el manejo integral de residuos
solidos”, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

+  Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

+  Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos sélidos que se generaria con la utilizacién de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

+  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su
funcionalidad, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

+  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta

12.  Presupuesto (producto de referencia), Programacion, Cantidades de Obra (producto de referencia),
Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto de referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion, asi mismo debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, por cada proyecto, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para los proyectos, deberan contener en forma clara y detallada todas y cada
una de las actividades necesarias para ejecutar la construccién, cimentacion, estructura, obra negra - obra gris,
acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas, de sonido, de voz y datos instalaciones hidrosanitarias, red
contraincendios, red de gas, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades
del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben
contener en forma clara la descripcién de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas
especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion incluidas en el Anexo Técnico y en
caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de
tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales.

El presupuesto (de referencia) de cada proyecto entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de
construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion de obra
definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del
presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un
diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de
finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversién
mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacién
de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios
de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningliin caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios presentados por el
contratista como contractuales, dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo; estos producto
son de caracter indicativo.
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Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de cada proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

13.  Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacion de los proyectos y la afectacién del medio ambiente, el CONTRATISTA deberéa presentar
el andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas locales o nacionales, o a los
requerimientos que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacién por parte de
la interventoria. En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la
normatividad correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendré los siguientes componentes:

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el
terreno en la que se recolecte la informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia de los
proyectos sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volumenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segln la normatividad que establezca la Corporacion Autbnoma Regional
o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georeferenciacion de los individuos
arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccién de los proyectos, efectuar el
pago de evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y
aportar la documentacién del profesional que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y
tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacién de las
especies que se afecten total o parcialmente por la implantacién de los proyectos y establecer en coordinacidén con
FINDETER la gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente
Ambiental o la Corporacién Auténoma Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del
arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para cada proyecto
con la mayor eficiencia bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y
ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el entorno. 2) Eleccion de
procesos y materiales de construccién con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4)
Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacion.
8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13)
Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el anélisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad
técnica y econdmica de cada propuesta.

14.  Plan de Manejo de Transito

Se debera presentar el Plan de Manejo de Transito para cada proyecto con el fin de mitigar el impacto al transito
vehicular, peatonal y de bicicletas por la ejecucién de las obras de construccion, buscando la proteccion y seguridad de
los usuarios de la via, del personal de obra, residentes y comerciantes del sector, y en general respeto a los ciudadanos,
el cual debe ser aprobado previamente por la INTERVENTORIA para posterior solicitud de aprobacion al municipio o
entidad requerida. Los tramites de aprobacion requeridos estaran a cargo del CONTRATISTA.

15.  Gestion con Empresas de Servicios Publicos.
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El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido correspondiente, todos los estudios técnicos y los disefios
debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar
sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de
aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los tramites o
solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados
por la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran
de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad,
dentro del plazo de ejecucion del Contrato.

16. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacién de un plan de Gestidén Social durante toda la ejecucién de los
proyectos desde la etapa 1, la etapa 2 ejecucion de los proyectos, y hasta la entrega de las obras a la comunidad y el
municipio, conforme los lineamientos de gestion social y reputacional, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la
ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo. El plan de gestién social debera ser aprobado por la
interventoria.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo de los proyectos, se llevaran a cabo
reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Ver anexo social.

17.  Licencias y permisos requeridos para la ejecucion de los proyectos:

El Contratista debera tramitar, obtener y adjuntar las licencias y permisos ante las entidades competentes para cada
proyecto.

18. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para cada proyecto.

1.1.21.1.3. PRESENTACION DE INFORMES PARA CADA PROYECTO

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar
para el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la INTERVENTORIA de un informe mensual de avance de
los trabajos, en donde se consignen las Memorias y Especificaciones Técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demés consignados en este estudio previo y en las normas que se
relacionan a continuacion.

Este informe deberd ser entregado dentro de los tres (3) dias siguientes al cumplimiento del mes vencido, para la
entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista deberd seguir las normas técnicas colombianas
establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

«  NTC 1456
«  NTC5613
«  NTC 4490
«  NTC 1594
i «  NTC 1580
f +  NTC 1687
! «  NTC1914
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+  Demés normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y
cedula de ciudadania.

1.1.21.1.4. APROBACION DE LOS PRODUCTOS PARA CADA PROYECTO

Dentro del plazo establecido para la etapa |, y por lo menos con tres (3) semanas de anticipacion a la terminacion del
plazo contractual de cada proyecto, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance solicitado,
para revision y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA. Acorde a lo anterior, es importante la coordinacion de
entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que se aprueben dentro del plazo establecido.
De igual forma dentro del plazo contractual se adelantara el tramite y obtencién de licencias y permisos. En caso de que
se generen observaciones por parte de FINDETER vy el ICBF a los productos finales del contrato, deberan ser atendidas
por el CONTRATISTA, y aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que se genere ningun costo adicional.

Nota: Si como resultado del esquema arquitectonico aprobado por ICBF y FINDETER se generan cambios dentro de las
areas relacionadas como items de referencia, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido
para la etapa |. La modificacién de las areas deberéa realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa Il. En los
casos que la modificacion implique cambios en el plazo y en el presupuesto, se debera suscribir por las partes la
modificacion correspondiente la cual debera estar justificada juridica, técnica y financieramente, de acuerdo con el
procedimiento establecido para el efecto.

1.1.21.1.5. VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL ICBF PARA CADA PROYECTO

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicién de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de remitir al supervisor designado por el ICBF los estudios y
disefios aprobados por la INTERVENTORIA, para que éste de un visto bueno sobre la informacion, con el fin de iniciar el
proceso de expedicion de licencias y permisos requeridos para la ejecucion de los proyectos.

Para ello, el ICBF tendra un plazo maximo de ocho (8) dias, para pronunciarse frente a los mismos, no podra iniciarse el
proceso de expedicion de licencias y permisos requeridos sin el aval del este, si el ICBF no presenta observaciones en el
tiempo estipulado, se entendera que fueron aprobados los estudios y disefios y se continuara con la ejecucion del
contrato.

En caso de que el ICBF realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para la Etapa | y
previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo tanto, este
periodo debera ser considerando dentro de la programacion presentada por el contratista para la ejecucion de la Etapa |.

11.21.1.6. EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LOS
PROYECTOS:

Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esté obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas
permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad urbanistica competente y demas
entidades correspondientes; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se cite con este fin y
a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion y/o demas entidades
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccién, Permiso de ocupacion
de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupacién de espacio
publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa verificacion por parte de la INTERVENTORIA, para lo
cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

+  Radicacién por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacion Municipal o
entidad urbanistica competente, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para
el tramite y expedicidn de la Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion de los proyectos.
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+  Radicacién por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el trdmite y
expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad de los proyectos.

+  Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso
de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la
ejecucion de los proyectos.

Los costos de las copias para adelantar el tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas y
derechos de radicacion sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA en el caso en que este tramite se
realice ante la Curaduria urbana o Secretaria de Planeacion segun corresponda, con cargo a los recursos del contrato
interadministrativo No. 01012542021.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro
del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa |, los tramites para obtener la
licencia de construccién o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la Etapa I, ni
valores adicionales a los establecidos en el Cor]trato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos
adicionales tanto de obra como de INTERVENTORIA.

En caso en que, durante la ejecucidn del contrato se requiera el trdmite de algin tipo de licencia o permiso adicional,
sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las gestiones necesarias y obtencidén de los mismos ante las
autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

1.1.2.1.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA

Consiste en la construccién de un Centro Sactdete (Tipo ) ubicado en Cali, departamento del Valle del Cauca, y de un
Centro Sacudete (Tipo Il) ubicado en Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con los
Estudios y disefios producto de la Etapa I, basados en los requerimientos de las areas del programa arquitectdnico
elaborado por ICBF, asi como en el Anexo Técnico. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades que
intervengan con el desarrollo de los proyectos (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
corporaciones ambientales, etc).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
CONTRATISTA, desde la Etapa I, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su funcionalidad y
entrega a completitud con el lleno de los requerimientos técnicos y especificaciones contratadas.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo, fluvial y terrestre (cuando se requiera) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca que los proyectos, sean un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en el
Anexo Técnico y programa arquitectdnico que facilite su ejecucién, mediante la implementacion de un sistema
constructivo que responda a las necesidades técnicas, cumpliendo la NSR 10, permitiendo adaptarse a las condiciones
fisicas y bioclimaticas de los sitios donde se desarrollard el proyecto; contemplando materiales de facil transporte,
rapidez en la ejecucién y de posterior facilidad o minimo mantenimiento. Los sistemas constructivos propuestos deberan
utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y
facil y/o minimo mantenimiento.

Los equipamientos basicos de los Centros Sacudete se deben ejecutar de acuerdo con los estudios, disefios y
lineamientos definidos en la Etapa I.

El CONTRATISTA, debera ejecutar las obras de iluminacion de todos los espacios de los proyectos: que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién, conforme al Anexo Técnico y programa arquitectonicg
dentro de las obras a desarrollar se incluye:
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*  Red de Media/baja tension segun disefios y normas aplicables.

+  lluminacion de los proyectos segun disefios y normas aplicables.

+  Drenaje de los proyectos segun disefios y normas aplicables.

*  Suministro e instalacion de un transformador nuevo con la capacidad suficiente de acuerdo con las
necesidades definidas en los disefios eléctricos y normas aplicables.

+ Instalaciones Eléctricas segiin NTC 2050, RETIE y RETILAP.

Para esta Etapa, el CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una
de las obras y espacios contemplados en los proyectos.

Con lo anterior, se busca contar con un proyecto disefiado y construido de acuerdo con los estandares y las normativas
establecidas para este tipo de infraestructura.

14.21.21. RECIBO DEL PREDIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PARA CADA PROYECTO

EI CONTRATISTA, conjuntamente con la INTERVENTORIA, posterior a la suscripcién del acta de inicio o emision de la
orden de inicio del contrato y dentro de los tres (3) dias siguientes, procedera a recibir los predios en los que se van a
ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante actas escritas, que contenga como
minimo lo siguiente:

+  Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

*  Registro fotografico.

+  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.1.21.22. DEMOLICIONES PARA CADA PROYECTO

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y FINDETER:

+  Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique como minimo: Descripcidn del elemento y
de las razones para su demolicion, asi como del procedimiento que se adelantara, de tal manera que no se
produzcan dafios en las estructuras adyacentes. Cantidad del material de demolicidn, destino o disposicion
final (se debe definir con cada municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera municipal o al lugar
que se determine para ello).

+  Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.

+  Acta de Autorizacién de la INTERVENTORIA y FINDETER para proceder con la demolicién o el retiro, suscrita
por las partes.

+ Las demas especificaciones sobre la demolicion estan contempladas en el anexo técnico y programa
arquitectonico.

El contratista debera realizar las demoliciones a que haya lugar, toda vez que estan valoradas en el presupuesto
estimado.

1.1.21.23. EJECUCION DE LA OBRA PARA CADA PROYECTO

El CONTRATISTA deberé:

+  Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en el Anexo Técnico, programa arquitectonico, asi
como la NTC 4599 - 4699.

+  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo de la etapa.

+  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Ejecutar las obras, tanque de almacenamiento de agua potable y tanque de almacenamiento de red cont

incendio si se requiere; equipos requeridos para el suministro de agua y la descarga al emisario fig
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disposicion final de aguas negras y grises, tanques y equipos de la red de incendio que aplique, cuartos
técnicos y equipos requeridos para el correcto funcionamiento de la infraestructura, construccién de pozos
sépticos o soluciones individuales para el tratamiento de aguas servidas y lluvia, en aquellos casos donde no
exista sistema de alcantarillado a menos de 200 m.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual con el
personal minimo indicado.

+  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas
y funcionando.

1.1.2.1.3. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que, debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo de los proyectos por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (las
que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

+  Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

+  Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

+  Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacion de los
proyectos para los tramites de obtencion de la licencias o permisos.

+ Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

+ NSR-10y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

+  Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones” y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

+ Ley 1618 de 2013 y disposiciones vigentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad.

+  Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccién y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979 y demas normas que modifiquen y/o
reglamentan.

+  Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

+  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

*  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

+  Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
Decreto 2041 de 2014 y GTC 24 de 1989 y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

+  Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano y demés normas que lo modifiquen.

+  Aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

+  Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental municipal y nacional.

+  Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire y demas normas que lo modifiquen y/o reglamenten la materia.

+  NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

*  Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccién y demas normas que lo modifiquen.

*  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas y demas normas que lo
modifiquen.

*  Resolucion 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece
la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental y demés normas que lo modifiquen.

+  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

*  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

+  NORMAS AISC, AISI.
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Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resoluciéon No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida

por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

+ Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

*  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP

*  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

+  Legislacion de transito vehicular y peatonal

+  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

+  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

+  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

+  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos de los proyectos de acuerdo con las particularidades
del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion de los proyectos) y su
regulacion especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

*  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del

Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccién sostenible y se

adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Anexo Técnico y programa arquitectonico suministrado por FINDETER.

Cartilla de andenes aplicable al municipio y/o region.

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 6047 - “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la

administracién publica”

+  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de
Concreto”.

+ NTC 4595 - 4596 planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes escolares.

*  NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

*  NFPA 14 Norma para sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

+  NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

+  NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

+  Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

+  Las demas normas aplicables a la tipologia de proyecto.

+  Resolucion 222 de 2021 “por la cual se prorroga la emergencia sanitara por el nuevo coronavirus COVID-19,
declarada mediante Resolucién 385 de 2020 y prorrogada a su vez por la Resoluciones 844, 1462 y 2230 de
2020"

1.1.2.1.4. GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL.

Durante la Etapa Il el CONTRATISTA debe garantizar la implementacién del Plan de Gestion Social y Reputacional
encaminado al fortalecimiento y/o construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras y
manejo de los impactos ocasionados con ocasion de los proyectos, desarrollados y aprobados durante la Etapa I.

Asimismo, el CONTRATISTA DE OBRA debe asegurar el conocimiento contextual del territorio y las comunidades, asi
como identificar y realizar el primer acercamiento con los actores institucionales y comunitarios con los cuales debe
interactuar a lo largo de los proyectos, a partir de los siguientes productos correspondientes al Componente de Lectura

Territorial:
1. Identificacion del area de influencia
2. Caracterizacion de la poblacién
3. Directorio de actores
i 4. Diagnostico de interacciones socioambientales
Eg 5. Reunién de socializacion. En esta reunion, el CONTRATISTA debe corroborar mediante listas de asistencia,

aceptacion de los proyectos y no oposicién de la comunidad en la fase de ejecucion de las obras fisicas.
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6. Socializacion final con los diferentes actores al finalizar el proyecto.

Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de Gestion Social, teniendo en cuenta la informacién
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener
cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja de ruta para implementar las gestiones
pertinentes durante la ejecucion de la obra.

Para lograr lo anterior, el CONTRATISTA debe desarrollar los siguientes componentes con sus respectivos productos de
acuerdo con los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional anexos al presente documento:

Componente Lectura Territorial.

Componente Comunicacién, Divulgacion, Acompafiamiento Social.
Componente Capacidad de Mano de Obra en la Zona.
Componente Seguimiento y Evaluacion.

bl

Nota: Se debe tener en cuenta que algunos de estos ejercicios de campo, conforme a la evolucion de la contingencia de
la pandemia por COVID-19, deberan revisarse, complementarse, y ajustarse a partir de otras alternativas de obtencion
de informacion en relacién con actividades que reflejen comportamientos tendenciales anteriores a la pandemia. Estas
alternativas pueden tomar estudios vigentes de referencia, informacion de plataformas informéticas, redes sociales,
redes celulares, y en general procesamientos BIG Data vélidos, que permitan caracterizar con la mayor precision las
mencionadas tendencias de comportamiento de los actores poblacionales de la zona.
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1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El contrato se realizara:

a.

MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
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Fotografia 2. Ubicacidn Especifica CAE Buen Pastor — Lugar de Ejecucién del Proyecto
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Fotografia 4. Zona Propuesta para la Ejecucién del Proyecto (Resaltado en amarillo) —
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b. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
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Fotografia 3. Zona Propuesto para la Ejecucién del Proyecto — Resaltado en rojo

Ubicacion Centro
Sacudete.
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ingreso al punto Sacudete.

Fotografia 4. Zona Propuesta para la Ejecucion del Proyecto — Resaltado en amarillo
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1.4.1 CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles, teniendo como puntos de referencia la direccion Transversal 25 No. 31-116 para el proyecto de Cali, y
Carrera 8 No. 31E-05 para el proyecto de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréfica del sitio de los proyectos, historial
de comportamiento meteoroldgico de la zona y demés factores que pueden incidir en la correcta ejecucion de los
proyectos

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas
y sociales para el desarrollo de los proyectos, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o
de los proyectos e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
1.3.1. ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO GENERAL DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.
2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.
3. Plazo del contrato

4. Plazo de ejecucion para cada proyecto.

5. Fecha de Terminacién prevista para cada proyecto

6. Fecha de terminacion del contrato.

7. Valor total del contrato

8. Valor total para cada proyecto

9. Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcion del contrato para cada proyecto:

Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).
Aprobacién del personal profesional requeridos para las Etapas | y II.

Programa detallado del recurso humano requerido

Flujo de inversion del contrato

Presentacion de garantias para aprobacion (documento para legalizacion del contrato).
Afiliacién a la seguridad social integral de los profesionales que intervienen en el contrato.
Presentacion de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota 1: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucion de la etapa | para cada proyecto, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa
Il La suscripcion de estas actas se considera como condicién suspensiva del plazo contractual.
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Nota 3: Se suscribira un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL CONTRATISTA DE
OBRA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.3.2. ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato tanto de la Etapa | como de la Etapa II, contado a partir de la suscripcion del
Acta de inicio o emision de la orden de Inicio por cada proyecto, EL CONTRATISTA vy el INTERVENTOR deberan
suscribir las actas de terminacion por Etapa, en la que se dejara constancia la terminacién de todas las actividades por
parte del CONTRATISTA.

Nota: Se suscribira un acta de terminacion para cada una de las etapas y proyectos por EL CONTRATISTA DE OBRA,
la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE.

1.3.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS PARA CADA PROYECTO.

Una vez verificado y aprobado por parte de la interventoria el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan atendido las observaciones realizadas por parte de FINDETER y el ICBF, se procedera a suscribir el ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION de la Etapa | para cada proyecto.

El CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta
de Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR por cada
proyecto de forma individual.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es
exclusiva del CONTRATISTA.

1.4.ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
1.41. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) PARA CADA PROYECTO
1.4.1.1.ETAPA |. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos y en los precios tope
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos.

El valor del presupuesto de la Etapa I, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por
el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), implementacion de protocolos de bioseguridad, tasas,
contribuciones, asi como el IVA'y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién y ejecucion del contrato,
asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

1.4.1.2.ETAPA IIl. CONSTRUCCION
Teniendo en cuenta que el desarrollo de los proyectos implica que el CONTRATISTA, en la Etapa de ejecucion de

Estudios y Disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad
realizé un muestreo en los Ultimos tres (3) afios de las obras similares que se han construido en todo el pais.

Con base en esto, la entidad determin6 el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas que se
contemplan en el presupuesto de cada regién, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros, para los proyectos.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:
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e  Administracién: personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo de
los proyectos; se incluyen gastos de oficina y se entienden por costos directos de administracion los equipos,
vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas, trdmites, arriendos de oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa de
acuerdo a los requerimientos del ICBF, implementaciéon de planes de manejo ambiental, transito, calidad,
sefializacion, implementacién de protocolos de bioseguridad, dotacién, copias, entre otros, costos de pélizas e
impuestos y tributos aplicables.

. Imprevistos: se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo, se tiene en cuenta
los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso., Adicionalmente, con
este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la
ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por
sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

e  Utilidad: se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.
1.5. PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del contrato es de hasta MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MICTE
($1.741.672.884,00), incluido el AlU, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones de orden nacional y/o
local a que hubiere lugar. El cual se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:
El Presupuesto Estimado para la Etapa |. ESTUDIOS Y DISENOS es de NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS

SETENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS ($90.670.120,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos, tasas y deméas
contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA I: ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
A~ | LICENCIAS Y PERMISOS. $ 90.670.120,00

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de SETECIENTOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 702.250.171,00). Incluido el AlU, el IVA'y
todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

ETAPA Il. CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
DESCRIPCION iTEM DE PRECIO

REFERENCIA UND | CANTIDAD |  niTaARIO

AULAS Y ZONAS
ADMINISTRATIVAS: Contemplan
los espacios definidos en el
alcance de los proyectos, descrito
en el anexo técnico y programa
arquitectonico.

ZONAS DE SERVICIOS:
Contemplan los espacios
definidos en el alcance de los
2 . m? 32,5

proyectos, descritos en el anexo
técnico y en el programa

arquitectonico.

No. VALOR TOTAL

m?2 147 $ 1.984.500,00 $291.721.500,00

$ 3.465.000,00 $112.612.500,00

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
es de todos

Comprometidos
con Colombia

40



BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

ETAPA Il. CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO Il) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL

VALLE DEL CAUCA
DESCRIPCION iTEM DE PRECIO
No. REFERENCIA UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
CIRCULACION CUBIERTA
ABIERTA Y MUROS: Contemplan
g |l0s espacios definidos en el |, 90 $ 850.000,00 $ 76.500.000,00

alcance de los proyectos,
descritos en el anexo técnico y en
el programa arquitecténico.

AREA LIBRE: ZONAS DURAS;
Contemplan los espacios
4 definidos en eI.aIcance de los m2 30 $ 294.000,00 $ 8.820.000,00
proyectos, descritos en el anexo
técnico y en el programa
arquitectonico.
AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS:
Contemplan los espacios
5 definidos en el alcance de los m2 70 $ 126.000,00 $ 8.820.000,00
proyectos, descritos en el anexo

técnico y en el programa

arquitectonico.
VALOR COSTO DIRECTO $ 498.474.000,00
Administracién 31,93% $159.162.748,00
Imprevistos 3,00% $14.954.220,00
Utilidad 5,00% $24.923.700,00
IVA sobre Utilidad 19,00% $4.735.503,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS $203.776.171,00
B | COSTO TOTAL DE OBRA* $702.250.171,00

*El valor total del presupuesto incluye la construccion de obras de contencién, senderos peatonales, cerramientos de
espacios, muros de los proyectos, redes eléctricas, hidraulicas, tanques, sefializacién y todo aquello que permita al
proyecto ser funcional.

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA:

El Presupuesto Estimado para la Etapa |. ESTUDIOS Y DISENOS es de NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS ($90.670.120,00) M/CTE, incluidos costos, gastos, impuestos, tasas y deméas
contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO ESTIMADO
ETAPA |: ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
A~ | LICENCIAS Y PERMISOS. $90.670.120,00

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($858.082.473,00). Incluido
el AlU, el IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que
hubiere lugar.
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ETAPA Il. CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO Il) UBICADO EN GUADALAJARA DE BUGA,
. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DESCRIPCION ITEM DE PRECIO
No. REFERENCIA UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
AULAS Y ZONAS
ADMINISTRATIVAS: Contemplan
1 los espacios definidos en el
alcance de los proyectos, descrito
en el anexo técnico y programa
arquitectonico.
ZONAS DE SERVICIOS:
Contemplan los espacios
p | definicos en el alcance de los | ., 125 §3465.00000 | §147.262.500,00
proyectos, descritos en el anexo
técnico y en el programa
arquitectonico.
CIRCULACION CUBIERTA
ABIERTA Y MUROS: Contemplan
los espacios definidos en el
alcance de los  proyectos,
descritos en el anexo técnico y en
el programa arquitectonico.
AREA LIBRE: ZONAS DURAS;
Contemplan los espacios
4 | definidos en el alcance de los m2 10 $ 294.000,00 $ 2.940.000,00
proyectos, descritos en el anexo
técnico y en el programa
arquitectonico.
AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS:
Contemplan los espacios
5 definidos en el alcance de los m2 70 $ 126.000,00 $ 8.820.000,00
proyectos, descritos en el anexo
técnico y en el programa
arquitectonico.

Cerramiento Perimetral:
Contempla los alcances definidos
y descritos en el anexo técnico y
en el programa arquitectonico.

m2 147 $1.984.500,00 $291.721.500,00

m2 83,85 $ 850.000,00 $71.272.500,00

ml 90 $1.200.000,00 $ 108.000.000,00

VALOR COSTO DIRECTO $ 630.016.500,00

Administracion 27,25% $171.679.496,00
Imprevistos 3,00% $18.900.495,00
Utilidad 5,00% $ 31.500.825,00
IVA sobre Utilidad 19,00% $5.985.157,00

VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 228.065.973,00

B | COSTO TOTAL DE OBRA* $ 858.082.473,00

*El valor total del presupuesto incluye la construccion de obras de contencién, senderos peatonales, cerramientos de
espacios, muros de los proyectos, redes eléctricas, hidraulicas, tanques, sefializacion y todo aquello que permita al
proyecto ser funcional.

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos
con Colombia

42



ottt

i
®

BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se

detalla a continuacion:

1.5.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos de los proyectos:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:

PROYECTO

EJECUCION  DE  ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
CENTRO SACUDETE (TIPO i)
UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

iTEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA
ETAPA [I. Estudios, Disefios,

A Obtencidn de Licencias y Permisos. $90.670.120,00

B ETAPA II: Ejecucién de obra $702.250.171,00

c VALOR DEL TOTAL $792.920.291,00

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo del valor de cada una de las
Etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION DE LA ETAPA

VALOR MiNIMO DE LA ETAPA VALOR MAXIMO DE LA ETAPA

ETAPA I: Estudios, Disefios,

Obtencidn de Licencias y Permisos. $81.603.108,00 $90.670.120,00
ETAPA Il: Ejecucion de obra $632.025.154,00 $702.250.171,00
TOTAL PRESUPUESTO $713.628.262,00 $792.920.291,00

ESTIMADO-PE (Etapa | + Etapa Il)

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA:

PROYECTO

EJECUCION DE  ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
CENTRO SACUDETE (TIPO i)
UBICADO EN GUADALAJARA DE
BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA
ETAPA I. Estudios, Disefios,

A Obtencidn de Licencias y Permisos. $90.670.120,00

B ETAPA II: Ejecucion de obra $ 858.082.473,00

c VALOR DEL TOTAL $948.752.593,00

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
Etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION DE LA ETAPA

VALOR MiNIMO DE LA ETAPA VALOR MAXIMO DE LA ETAPA

ETAPA [: Estudios, Disefios,
Obtencion de Licencias y Permisos.

$81.603.108,00 $90.670.120,00

ETAPA II: Ejecucion de obra

$772.274.226,00 $ 858.082.473,00
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TOTAL PRESUPUESTO
ESTIMADO-PE (Etapa | + Etapa Il)

$ 853.877.334,00 $ 948.752.593,00

Nota: El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su
oferta econdmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas
para el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor maximo so pena
de rechazo de la propuesta.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
1.5.2.  VALOR MAXIMO DEL A.LU

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AlU para el proyecto de Cali no podran superar el 39,93% y en
el proyecto de Guadalajara de Buga no podra superar el 35.25% en las ofertas econémicas, so pena de rechazo de las
mismas.

1.5.3. METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
ETAPA | DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, €l precio previsto para esta etapa incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la ejecucion
y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, implementacion de los protocolos de bioseguridad, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo
del CONTRATISTA; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa |; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracion, ejecucién y cierre, balance financiero y ejecucion del contrato; las deducciones a
que haya lugar; la remuneracién para el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por
consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requiera para la ejecucion de estas Etapas y que fueron previsibles al momento de la presentacion
de la oferta.

ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto para esta Etapa, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del CONTRATISTA; desplazamiento,
implementacion de los protocolos de bioseguridad, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la Etapa II; computadores, licencias de utilizacién de software;
la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya
lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por
consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucion de esta Etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion
de la oferta.

1.5.4.  MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucion de
cantidades o items no identificados en los Estudios y Disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial;
ejecucion de estos es obligatoria para el CONTRATISTA y no modifica el valor contratado.

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos
con Colombia

44



BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciariz
Sociedad Fiduciaria

El valor del contrato inicial podré ser modificado en razon de la necesidad o conveniencia de ampliacién del alcance
inicial del objeto contractual por decision de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la INTERVENTORIA
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la INTERVENTORIA de los proyectos.

1.5.5. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucién del objeto
contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global
del contrato.

1.6.IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravadmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato y demas a que haya lugar
del orden local o nacional.

Adicionalmente, tendra en cuenta los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE, realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras, qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.7. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago, para cada Etapa de los proyectos:

1.74.  ETAPAI.ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

LA CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la Etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccién y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales, junto a
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y los
demés permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas para cada proyecto.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa |, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos necesarios debidamente aprobados; dicha
entrega sera realizada a la INTERVENTORIA y a FINDETER para cada proyecto.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidas la
licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la
ejecucion de la Etapa Il para cada proyecto.

1.7.2.  ETAPAII. EJECUCION DE LAS OBRAS.
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Pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los
cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, contar con la aprobacién por parte de LA
CONTRATANTE de las polizas correspondientes a la Ultima minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico
aprobado de avance de obra mensual de los proyectos. El contratista de obra tendra derecho a recibir el pago pactado
de imprevistos establecido para la etapa Il del contrato siempre y cuando estos sean soportados y avalados por la
interventoria en cada acta parcial de pago para cada proyecto.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolverd al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Entrega ala INTERVENTORIA y al CONTRATANTE de los documentos detallados en la fase de entrega de
obras, sefialados en los Términos de Referencia.

2. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

3. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

4. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra
dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del contrato. En caso en que,
agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la
cual se utilizara para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision
de interventoria.

Nota 1: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA, si aplica.

Nota 2: Para todos los pagos, EL CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de los proyectos, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion del mismo.

Nota 3: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes

Nota 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA
(30) DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura en FINDETER y con el cumplimiento de los

requisitos indicados.

1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo total del contrato es de SIETE (7) MESES, que se contabilizard a partir de la suscripcién del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emisién de la orden de inicio general del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse
simultaneamente con el acta de inicio o emision de la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, segun lo
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacién de las pélizas respectiva
” demas requisitos previos.
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1.8.1.  Plazos por proyecto:

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién, se describe el plazo de cada una de las Etapas para
cada proyecto:

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion .
de licenci . Tres (3) meses
e licencias y permisos. SIETE (7) MESES
ETAPA II: Construccion Cuatro (4) meses

CENTRO SACUDETE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios, obtencion .
de licenci . Tres (3) meses
e licencias y permisos. SIETE (7) MESES
ETAPA II: Construccion Cuatro (4) meses

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de
terminacion. En el plazo establecido para la Etapa I, contempla el plazo requerido para adelantar los tramites,
subsanaciones y obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente, debera tenerse en cuenta independientemente del momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa de los proyectos dara lugar a la aplicacion de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA segun la
evaluacién de la programacion y el cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobaré el inicio de la etapa Il, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones para cada proyecto:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa | de los proyectos, debidamente suscrita
por la interventoria.

2. Licencia de construccién expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

4. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo de los proyectos (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones
ambientales, etc.).

5. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido
para la ejecucién de la Etapa Il del contrato, si se presentaré algin cambio del personal aprobado requisito
para la suscripcion del acta de inicio.

i

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, mayores cantidades ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato.

* Dentro del plazo estipulado para la Etapa I, el CONTRATISTA, seré el responsable del trdmite y obtencién de las
licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e
incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la
presentacion de la propuesta y la posterior suscripcién del contrato.
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De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la Etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el Anexo Técnico y
programa arquitecténico.

1.9. OBLIGACIONES
1.9.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de su Anexo Técnico, programa arquitecténico y de los estudios y documentos de los proyectos, de los
Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y deméas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10
y demas normas relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada de acuerdo con los criterios
de calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia, con
sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, economicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendiry elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y de
LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables y todas aquellas que
tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuales y post contractuales, evitando

dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucién del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

contrato.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j- Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias
deberan presentarse como requisito para la suscripcidn del acta de inicio 0 emisién de la orden de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial
e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento o Municipio segun
corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamenig

S«
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por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada;
adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

q. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

. Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcion y ejecucion del CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del
CONTRATO

t.  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello
debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante podra
reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

u. Utilizar la informacién entregada por FINDETER O LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

v. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una
sede central que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

w. Participar a través del representante legal o Director de los proyectos en el comité de seguimiento o comités de obra
a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER e ICBF, y demas entidades involucradas en el desarrollo de los
proyectos. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores,
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado
actual de los proyectos (en cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el seguimiento técnico,
administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoria, teniendo como referencia los estudios
previos, las clausulas de los contratos, los Términos de Referencia y demas documentos que originaron la relacion
contractual entre LA CONTRATANTE con el Contratista y la respectiva Interventoria.

x. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas
con la ejecucion del contrato.

y. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

z. Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o
implementacién del contrato objeto del presente documento.

aa. Utilizar la imagen de FINDETER, el ICBF o LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningin funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

bb. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

cc. Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER el ICBF y demés involucrados se mantengan indemnes de cualquier
reclamacion de terceras personas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas pa
la ejecucion del contrato.
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dd. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a bienes o propiedades, al
personal que se vincule o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

ee. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato

ff. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

gg. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas Etapas contractuales.

hh. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades
aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple las
situaciones especificas de los proyectos (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de
expedicién de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de entrega
y recibo a satisfaccion de los proyectos.

i. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato en
cada una de sus etapas por proyecto

ji- - Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del contrato.

kk. Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5) afios
méas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la camara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
treinta (30) dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida
la suscripcién del contrato. La misma obligacién aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

Il. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021 o las normas que lo modifiquen,
adicionen y/o sustituyan en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de
Salud y Proteccién Social.

mm. Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO correspondan o sean

necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

19.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si aplica) donde se desarrolle el CONTRATO,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econémica. Asumir los riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del
CONTRATO.

f. . Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucién del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacion
por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato.
En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

19.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL
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a. Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado de
la regién, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esté desarrollando el proyecto. En caso de no
contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con
habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

b. El personal calificado de los proyectos vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y Il, debera corresponder
como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion seré verificada por el Interventor y en los
casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la
ejecucion del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste del porcentaje.

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato previa suscripcién
del acta de inicio o emisién de la orden de inicio, para aval y aprobacion, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucidn del contrato en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir
cabalmente el contrato.

d. EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En
ninglin caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacién en contratos en ejecucién con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe ser
el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil
igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional serd otorgada por LA CONTRATANTE previa
aprobacion de la interventoria.

e. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

f.  EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al Director de los proyectos y
demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA. De igual forma los especialistas estan
obligados a realizar el acompafiamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico
realizado por cada uno de ellos.

g. El Director de los proyectos debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

h. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

i. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

j- Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacién de la carta de presentaciéon de la propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

k. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

. Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo establecido en
los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas
y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

m. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

n. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y seréa causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

0. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de
INTERVENTORIA.
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p. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

19.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE
INICIO

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o emisién
de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos para cada proyecto:

a. Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la
ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion y tipo de priorizacién descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se
sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de iniciacién y seran, como minimo los siguientes:

e Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién, responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

¢ Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

e Laindicacion de la duracion de la ejecucion de la ETAPA I

e Ruta critica.

Para la programacién inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA debera especificar los plazos de cada uno de los
hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion discriminada de la etapa Il de cada uno de
los items de los hitos o capitulos debera ser entregada como parte de los productos de la etapa |.

Nota. La programacion presentada por el contratista deberd estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato

b.  Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobaré los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido
para las etapas | y Il garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia.
Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los
soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.

d. EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en pesos conforme a la
oferta econdmica. La presentacién del flujo de inversion de los recursos del contrato deberd realizarse
utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.

e. Garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacion por parte de LA CONTRATANTE.

f. Afiliacién a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.lLU y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.
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Si vencidos los plazos para la suscripcién del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcién de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo tramite y la obtencion de las
licencias y permisos correspondientes y coordinacién logistica con los Centros de Formacion para la intervencion de las
obras), EL CONTRATISTA DE OBRA debera dar inicio a la Etapa II.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al inicio de la etapa Il dara lugar
a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello
debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la
CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de
prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar
la CONTRATANTE para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen

1.9.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ETAPA |. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

e Cumplir con todas las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico y en el programa arquitectonico del presente
proceso y las demas que apliquen.

o Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo del
objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en
ninguin caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

e Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
Estudios y Disefios a ejecutar.

e Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién y en especial con la Norma de Sismo
Resistencia NSR-10 y todas aquellas normas relacionadas con construccién de espacio publico, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, asi como la NTC 4595 - 4596 planeamiento y disefio de
instalaciones y ambientes escolares, asi como la documentacién que se encuentre publicada en la Convocatoria, con
el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental de los proyectos.

e Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de los disefios
establecidos en el Anexo Técnico.

e Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el proyecto.

o Realizar los ajustes técnicos solicitados al proyecto cuando sea necesario.

e Presentar la totalidad de los productos de la etapa | conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y
aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los
especialistas del contratista de obra.

e Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencidn de las
licencias y permisos requeridos para la normal ejecucidn del contrato y de las obras.

e De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del
Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos estructurales, de las memorias
de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el
cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente - NSR - 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin,
quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en ellos.
En caso de solo requerirse permiso de ocupacién de espacio publico, deberan atenderse todos los requerimientos de
la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicion del mismo.

e Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de que
trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales de los
proyectos firmados y rotulados por el profesional que los elaboré, cuando se requiera
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o El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencion de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y
siguientes, que modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

o Entregar los Estudios y Disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo para

la ejecucion de la obra.

Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico de los proyectos, como minimo en

los siguientes términos:

Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales naturales.

Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.

EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacién de

los Estudios y Disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a

lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del

personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

e FEl resultado de los Estudios y Disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta Etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER, a su vez debera tener en cuenta dentro del plazo para la etapa el
tramite y obtencion de las licencias o permisos requeridos.

e EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacién audiovisual de los
avances, con la presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORIA, FINDETER,

e |CBF y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los Estudios y
Disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER y
podrén realizarse de manera virtual o presencial.

e Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades territoriales,
ICBF, FINDETER y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse cada uno de los entregables:
esquemas arquitectonicos basicos, anteproyecto arquitectonico, proyecto arquitectonico.

o El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacién. Adicionalmente, el CONTRATISTA debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la
facil divulgacion y socializacién de los proyectos

o Se deberd adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

o EI CONTRATISTA se compromete a disefiar la totalidad de los proyectos por Etapas con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible. De igual manera, deberé entregar el presupuesto, cantidades de obra, especificaciones de
construccion y la programacion de las obras para que la INTERVENTORIA dé su aprobacion y se cuente con el aval
del comité de seguimiento de los proyectos, para las obras a realizar con base al presupuesto estimado de la Etapa
Il.

e Dada la modalidad de contratacion, en ningln caso se considerara como argumento para la no continuacion del
contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA deberd presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

e El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracion de los proyectos
arquitectonicos para socializarlos con la comunidad y los interesados de los proyectos. Los costos de
desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacion arquitectonica, se requiere como
minimo una visita adicional para la socializacién definitiva de los proyectos y la implantacion del mismo en el lote
respectivo.

e Tener en cuenta como insumo para la elaboracion de los proyectos arquitectonico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico suministrado por FINDETER.

o ElI CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que ofrezca
mejores condiciones de bienestar, confort y garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

e Dentro de los criterios arquitecténicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacién de la arborizacién nativa del
predio.

e Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los Estudios y
Disefios por parte de la INTERVENTORIA y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias y
permisos indispensables para iniciar la obra.
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e Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el anexo técnico y programa
arquitectonico.

e Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de los
estudios y disefios contemplados para el objeto contractual. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de
Manejo de Transito para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

e Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la INTERVENTORIA, y verificacion de FINDETER,
se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la
INTERVENTORIA, FINDETER, ICBF y demas entidades participantes.

e Asegurar acompafiamiento social durante los Estudios y Disefios de los proyectos, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

e Garantizar el desarrollo e implementacién del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, contemplados en el Anexo.

e Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional para implementar durante la ejecucion de obra, al finalizar la
etapa, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, de acuerdo a los lineamientos del anexo correspondiente.

e Presentar Informes periddicos semanales y mensuales de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA. Estos Informes deben poseer y presentar
caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata
de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

¢ Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo, informes
periodicos semanales y mensuales, bitdcora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades
finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y
Especificaciones Técnicas detalladas) deberan ser entregados en medio magnético, en original y dos (2) copias.

e Llevar una bitacora de la ejecucion de los Estudios y Disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo
de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada para esta Etapa. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de los proyectos, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la
INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.

e Presentar INFORMES MENSUALES, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener:

o Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones € inconvenientes.

Registros fotogréaficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

e Presentar INFORME FINAL, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener:

o Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

o Documentacion técnica productos entregables de la consultoria

o Bitacora

o Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

o Pdliza de los Estudios y Disefios técnicos y actualizacion de las demés

o Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y SUBCONTRATISTAS, hasta la fecha del acta de recibo a
satisfaccion.

o Entrega de los productos resultado de los Estudios y Disefios técnicos

o Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los Estudios y
Disefios técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a satisfaccion.

e Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado
por la INTERVENTORIA.

o EICONTRATISTA DE OBRA debe entregar los productos de los estudios técnicos y disefios en original, y las copias
fisicas y magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el ICBF.
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ETAPA Il. OBLIGACIONES EJECUCION DE OBRA.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS

e Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provisién
durante el tiempo necesario.

e Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

o Realizar la construccién del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya ubicacién debera contar con la
aprobacién de la INTERVENTORIA. Las Especificaciones Técnicas minimas del campamento, serén las siguientes:

o EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retna
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccién y seguridad.

o El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la INTERVENTORIA, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o
deterioro por su exposicion a la intemperie.

o La capacidad del deposito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada de la
obra.

o El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a
los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento o Instalacion de bafios moviles de
acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes
y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

o Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

¢ Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser suministrado por FINDETER.

¢ Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.

o Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se apruebe
por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas
ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva
necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de
igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucién de la
obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion de los proyectos.

o Suscribir el acta de terminacion una vez finalizado el plazo contractual.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

e Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de acuerdo al plazo de
ejecucion de la Etapa de la obra.

e Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, INTERVENTORIA y propietarios o
habitantes de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de la
INTERVENTORIA, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y el estado actual del area a intervenir. De la misma forma, se debera realizar el paz y salvo del acta de
vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas y
las reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo recibo a satisfaccion de cada uno de los vecinos de los
proyectos seguin corresponda.

o Efectuar las reuniones de socializacién con la comunidad y demas actores involucrados, de acuerdo al componente
de Comunicacién, Divulgacion y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestion Social
y Reputacional, anexos a la presente.

e Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunién de inicio con representantes comunitarios €
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuergg
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componente de Comunicacion Divulgacién y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social
y Reputacional.

o EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra en su totalidad funcionando
en las condiciones contratadas.

e Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn y cierre, balance financiero y ejecucién de los proyectos.

o Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad y a
las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

e Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR o FINDETER O LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

e Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

o EI CONTRATISTA debera llevar un inventario de los volimenes de material sobrante y presentar los certificados de
disposicion de los mismos en un lugar certificado por la autoridad ambiental local competente.

e Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:

o Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra.

o Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

o Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

e Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

o EI CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido de
diez (10) horas si asi se requiere para el cumplimiento de la programacion. Cada frente de trabajo debera contar con
el equipo suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de los compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance de los proyectos, estas actividades, deberan estar especificadas de manera
clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
Especificaciones Técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucién normal
de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el niimero de frentes de trabajo
para reducir el horario de la jornada. En caso de ser necesario podra ser exigible al Contratista de Obra la
implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra.
Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en cada una de las
jornadas, para lo cual deberé tramitar ante la administracion municipal los permisos correspondientes.

e Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la INTERVENTORIA indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales.

e Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se
requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las
actividades correspondientes.

e Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato.
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o Entregar los planos récord de la totalidad de los proyectos dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
suscripcidn del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o equipos
instalados, con la aprobacién de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

e Se deben suministrar videos de cdmo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

e Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion de los proyectos.

o Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
SUBCONTRATISTAS y proveedores.

e FEjecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las Especificaciones
Técnicas propias del mismo.

e Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

e Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del contrato,
previamente a la etapa donde intervendran

e Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA.

e Entregar el proyecto funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las viabilidades o
factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

e Tramitar y gestionar antes las empresas de servicios publicos las conexiones definitivas con el fin de garantizar la
funcionalidad y puesta en marcha del Centro Sacldete.

e Tramitar y costear la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

o Dentro del precio global fijo pactado, estan incluidas las obras necesarias que permitan realizar la conexion de los
servicios publicos desde el Centro Sacldete hasta el punto definido por las empresas prestadoras de servicio,
garantizando de esta manera su correcto funcionamiento y operacion.

e En los casos en los cuales, no exista sistema de alcantarillado sanitario ni pluvial a menos de 200 m. del Centro
Sacldete, EIl CONTRATISTA debera presentar en sus disefios y construir una alternativa de solucién individual o
PTAR para el manejo de aguas servidas y lluvias.

o FEl sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Codigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demés normas que apliquen).

o El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen
funcionamiento durante su vida en servicio.

e Enel evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la suficiente
antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacién o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspension
para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor, 0
acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que motivo
la suspension del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR darén aviso a FINDETER y remitiran suscritas las
correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente modificacion de
las pélizas

o Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacion con:

Requerimientos de documentacion de personal de obra.

Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.
Manejo de personal.

Indumentaria personal de Obra.

Acceso a areas en uso.

Medidas de seguridad.

Protocolo y manejo con las comunidades si aplica.

Protocolos de Bioseguridad para Obra

—_— ==
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e Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo de los proyectos, Ver Anexo Téchico
programa arquitecténico.
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e Solicitar y justificar con la debida antelacion a la INTERVENTORIA la prérroga necesaria para la terminacién de la
obra, cuando asi se requiera.

e Asumir el costo de las visitas o0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias calendario) que se requieran
del consultor que elaboro los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccidn, adicionales a las
autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacién al proyecto.

e Dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 5 del Decreto 039 del 14 de enero de 2021, o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

e Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demés elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los presentes
estudios previos y en los Términos de Referencia.

e Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los
mismos en el sitio de la obra.

o Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos

e Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrol6gico
de los equipos a utilizar.

e Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

o Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

o Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicion
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

o Ajustar o reajustarse, segiin sea necesario.

o ldentificarse para poder determinar el estado de calibracién.

o  Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el almacenamiento.

o Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion de
tuberias, pruebas de estanqueidad y deméas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por
parte de la interventoria o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra.

1.9.6. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

o Desarrollar e implementar un Plan de Gestidon Social y Reputacional entregado y aprobado durante la
Etapa I. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias
de accion para fortalecer la construccion de tejido social; la interrelacion de la poblacion con las
administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion participativa; la apropiacion,
empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacién de beneficios y
mitigacién de impactos negativos.

e Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de lectura territorial; la gestion humana en
la zona; la comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social; y el seguimiento y evaluacion.

o Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion de los proyectos y/o programa, con el fin de
atender inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos
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o Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo de los proyectos, para lo cual
debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden
nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos
y humanos que sean necesarios y suficientes sin generar gastos adicionales para la CONTRATANTE,
hasta la obtencién del resultado esperado, el cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la
Autoridad competente.

1.9.7.  OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LA OBRA

e Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo para cada proyecto lo siguiente:

o Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas, andlisis y
recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas (si aplica).

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de control de modificaciones y de control de pdlizas

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

e Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener para cada proyecto:

O 0O O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOO0o

o Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
o Documentacién técnica, entre ella:
= Bitacora de obra.
= Libro de medidas
= Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético
= Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual deberé indicar como funcionan,
y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.
= Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Poéliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.
Entregar certificaciones de los puntos de voz y datos y otros que sean necesarios.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y SUBCONTRATISTAS.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.
Registro fotogréfico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto,
para lo cual el CONTRATISTA debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER
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e Para las entregas con los municipios e ICBF, se debe contar con la siguiente documentacion aprobada por la
INTERVENTORIA:

o Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético.

o Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

o Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario
de elementos visibles y contables.

e Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados, su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual
contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

o Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

e Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

e Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacién, los cuales son
requisito para la liquidacién del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacién, con
la debida aprobacion de la INTERVENTORIA.

e Lainformacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y
demés contenidos en la normatividades vigentes. En el documento Anexo Técnico y programa arquitectonico se
listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y
Proyecto.

e EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, y tres
(3) copias magnéticas.

1.10. PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

1.10.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el
plan de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos para cada proyecto:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
o Provisién de recursos
o Materiales
o Recursos humanos
o Infraestructura y ambiente de trabajo
e Requisitos
e  Comunicacién con el Cliente
e Disefio y desarrollo:
o Proceso de disefio y desarrollo
o Control de cambios del disefio y desarrollo
|:| e Compras

TTTES M

Comprometidos
con Colombia

f~""3 El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

61




ottt

|z|
-

BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria

Produccién y prestacion del servicio

Identificacién y trazabilidad

Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme

Seguimiento y medicién

Auditoria

1.10.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general de los proyectos que debera contener

como minimo:

e  Frentes de trabajo minimos requeridos.

e Laslineas de mando y coordinacion.

e Los niveles de decision.

e El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucién de los

trabajos.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER y el INTERVENTOR durante la ejecucion del contrato.

e Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

1.10.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las Etapas, frentes de trabajo y actividades de los proyectos.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con
el INTERVENTOR, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio de los proyectos,
asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion del personal no calificado,
especialmente del drea de influencia de los proyectos y de la region, incluyendo las personas en condicion de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

e (Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

e Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacién de oficinas y campamentos vy, en general, todo lo concerniente con la administracion del
contrato.

e Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazg
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.
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e Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion o fabricacion, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.
e Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion de los proyectos, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

1.10.4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos para cada proyecto:

*  Programa de seguridad industrial

*  Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de tréfico.

Programa de manejo de gestion social y Reputacional.
Protocolo y elementos de Bioseguridad.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte de la interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera de
los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el INTERVENTOR podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
trabajo 0 en el equipo 0 en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan
de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No
obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

!
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] SUBCAPITULO I ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE esta interesado en realizar la contratacion que tiene por
objeto contratar “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE
(TIPO 1l) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

Nota: El detalle y descripcién del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos y actividades a
ejecutar, para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles, teniendo como puntos de referencia la direccion Transversal 25 No. 31-116 para el proyecto de Cali, y
Carrera 8 No. 31E-05 para el proyecto de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geogréafica del sitio de los proyectos, historial
de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion de los
proyectos.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas
y sociales para el desarrollo de los proyectos, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o
de los proyectos e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no
servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL

El CONTRATISTA deberd suministrar y mantener para la ejecucién del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los
proyectos dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia
general y especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden
de inicio del contrato las hojas de vida y deméas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.
Asi mismo, el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion de los proyectos, EL PERSONAL MINIMO

REQUERIDO en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio
establecido en el contrato por este concepto. VER ANEXO 1.

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica
experiencia exigida. Para efectos de verificacién el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrajg
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certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrat6 la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa vy (i) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segln &rea y nlcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion
de Educacion Superior — SNIES

2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y g
Contrato.
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El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO y del Manual de
Supervision e INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o pdliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2.6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una (1) garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, la cual contenga los siguientes amparos, cobertura y vigencia para cada proyecto:

a. MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y seis (6)
meses mas

laborales

De salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

10% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucién del proyecto y tres (3)
afios mas.

Calidad del Servicio — Etapa

30% del valor de la
Etapa | del proyecto

Vigente por tres_(3) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion de
la etapa | del proyecto.

- Etapall

Estabilidad y calidad de obra

30% del valor de la
Etapa Il del proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion
final de la obra del proyecto.

b. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

AMPARO

MONTO DEL AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

30% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y seis (6)
meses mas

laborales

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

10% del valor del
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y tres (3)
afos mas.

Calidad del Servicio — Etapa

30% del valor de la
Etapa | del proyecto

Vigente por tres_(3) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion de
la etapa | del proyecto.

- Etapall

Estabilidad y calidad de obra

30% del valor de la
Etapa Il del proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcién del acta de entrega y recibo a satisfaccion
final de la obra del proyecto.

2.6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazo de ejecucién de del
Extracontractual contrato.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - CENTROS SACUDETE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ninguin contrato en el que se haya previsto la

existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.
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Para las garantias sefialadas EIl CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL CONTRATANTE y el ICBF como
ASEGURADOS y BENEFICIARIOS, y para el Municipio de Cali (Valle del Cauca) este se constituird como beneficiario
teniendo en cuenta que es el propietario del inmueble a intervenir.

e PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, con NIT. 830.052.998-9.

e INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT.
899.999.239-2.

e MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA con NIT. 890.399.011-3

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma vy el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracién por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE y el ICBF
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy el ICBF.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE y el ICBF
Beneficiario: EL CONTRATANTE, el ICBF y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
el término exigido, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo
de ejecucidon del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, seré de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serén condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
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En caso de optarse por la alternativa de no ejecucidon de los proyectos, previo concepto favorable de la
INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagard a EL CONTRATISTA
tnicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningiin motivo LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la Etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar
o no con el CONTRATISTA para la Etapa Il.

El CONTRATISTA podréa dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta de
recibo a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO,
incluido todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos
los entregables de la Etapa |.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato (Etapa l), la
INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da
0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia, para asegurar la ejecucién de las obras.

28.1. CLAUSULA - INDEMNIDAD
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y el ICBF a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER vy el ICBF, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucién del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, FINDETER vy el ICBF deberan ser
asumidos por EL CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra CONTRATANTE, a FINDETER vy el ICBF, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER y al ICBF.

2.8.2. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Habra lugar a aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando:

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion de los proyectos, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa |. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial de los proyectos, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econémicamente.
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e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecucién del mismo, como consecuencia del
estudio de la situacién normativa, urbanistica y legal.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de los proyectos requiera la imposicién de servidumbres
u obtencion de predios que impliquen costos que el ICBF o el ENTE TERRITORIAL (segUn quien sea el propietario)
no pueda sufragar. El propietario deberd pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la comunicacion que haga el CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL o ICBF no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el
hecho objeto de la condicién resolutoria.

e Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado o
modificacion de los proyectos, se advierta que la ejecucion de los proyectos requiere de la reubicacion de poblacion.
Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

e Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafo.

e Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminard de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacién de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningdn
motivo se pagaré un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria de los proyectos la condicion resolutoria surja por una
accion u omision imputable al contratista, se entenderd que es responsable por la resolucién del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la
condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

28.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutard el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:
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a. La identificacién de los riesgos

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos realizada, con lo

cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

2.8.3.2. TIPIFICACION, ESTI’MACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece Ia tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacién, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato
que se suscriba.

. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el cien por ciento (100%) del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentre expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propue
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacién de observaciones, para que sean evalug
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de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios de los proyectos, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por
el contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social, realizar
la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad de los proyectos. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.9. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, economicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. Por otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad de los proyectos y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL
CONTRATISTA.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segtin corresponda
Apertura y publicaciéon de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y 28 de mayo de 2021
demas documentos asociados al proceso.

Desde el 31 de mayo al 02 de junio de 2021
Recepcién de observaciones a los Términos de Referencia A través del correo electronico

y anexos convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 04 de junio 2021
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

10 de junio de 2021
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 12:00 m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 A través del correo electronico

pafindeterbbvaam.co@bbva.com

Publicacion de informe de verificacion de requisitos

habilitantes y solicitud de subsanaciones. 16 de junio de 2021

Desde el 17 al 18 de junio de 2021.
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al A través del correo electronico
informe de requisitos habilitantes convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

Hora: Hasta las 5:00 pm
21 de junio de 2021

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

22 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdmica de las Hora: 10:00 a.m.
propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a través
de teleconferencia (Google Meet).
Publicacion del Informe de evaluacién econdmica y 23 de junio de 2021

asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)
Plazo para presentar observaciones al informe de | Hasta el 24 de junio de 2021, a través del correo electrénico
evaluacion economica y asignacién de puntaje (orden de convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
elegibilidad) Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion econdmica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

25 de junio de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacién requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacidon y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, Igg
cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere g

ottt

f~""3 El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos
con Colombia

74


http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:pafindeterbbvaam.co@bbva.com
mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria
documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero deberé tener la precaucion
de que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta
por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seréa atendida.
Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- CENTROS SACUDETE
Teléfonos: 6230311
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccidon electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c.  Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-
CENTROS SACUDETE y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podrén consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE. Aquellos documentos o
estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la
consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota
en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccidn de Contratacién, de lo cual se dejard
constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico convocatorias_infraestructura_ichf@findeter.gov.co. No se absolveran consultas efectuad
telefonicamente o en forma personal.
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La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE y deberan expedirse, a mas
tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacidon de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segln el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo pafindeterbbvaam.co@bbva.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:
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1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 4 bis, la foliacién se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1142 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda,
el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacidn ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién
minima requerida en los anexos ylo formatos publicados, prevalecerd lo establecido en los términos de
referencia.”
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1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza
publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ninglin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.
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1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segin corresponda, para la suscripcién del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesién en Colombia, segln el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano seré el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

d. Se establecerd directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

o

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditaciéon de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.
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Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcion del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, economicas,
geogréficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacion de asumi
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responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacién de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CENTROS SACUDETE.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electrénico pafindeterbbvaam.co@bbva.com, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta
de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicard en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a. En elasunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.
b. El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre
No. 2: Propuesta econoémica Proponente xxx.

c. La propuesta econdmica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Google Meet) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
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Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a través
del aplicativo Google Meet.

Firma representante legal.

e. Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacién con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo en
el servidor de la Fiduciaria.

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién ‘random”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las quince (15) ofertas
con mayor numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.
Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepciéon de aquellos cuya omisidon o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacién no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
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En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podré requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podré ser
subsanado-y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informaciéon minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificaciéon de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citar4 mediante la herramienta Google Meet a los correos (previamente suministrados en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacidn de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Google Meet) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso,
dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual seré grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre econdmico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acomparfada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.
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En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, realizaran la evaluacién de
la propuesta econémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacidn econdmica y asignaciéon de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podréa seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podré efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por

disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerarad que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:
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1.35.1.  Se adjudicard la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevard a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacién inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cddigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.
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1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva 0 que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econémica presentado de manera
electrénica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdindose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta economica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.23 Cuando la propuesta economica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

1.37.30 En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccioén del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.
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1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

Programas detallados para la ejecucion de las Etapas | y Il (Diagrama de Gantt).
Acreditacion del personal profesional requeridos para las Etapas | y II.

Programa detallado del recurso humano requerido

Flujo de inversion del contrato

Presentacién de garantias para aprobacion (Documento para legalizacién del contrato).
Presentacién de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER CENTROS SACUDETE, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere
lugar, y dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaréa las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuaré con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

1.43. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER que se encuentra vigente, los estudios previos, los términos de referencia y el
Contrato.

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
| obligacion de conocer las disposiciones del Manual Operativo vigente del PATRIMONIO AUTONOMO y del Manual de
: Supervisién e INTERVENTORIA de FINDETER que se encuentre vigente.
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, SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, los cuales
daran como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30)
dias anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cadmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio 0 sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cing
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afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o0 unidén temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el Consorcio o Union
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Ld

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes
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obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por el funcionario competente

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerirg autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportada; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que deberé tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en la cual conste que no se encuentra reportada; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa 0 cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafia

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

ottt

T El emprendimiento Minhacienda
3 es de todos

Comprometidos

con Colombia

91



BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria
Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, con NIT. 830.052.998-9.

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la pdliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

I Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para_luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccion, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacién generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural deberd acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podrd acreditar la afiliacién
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliaciéon se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en los
términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionada por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio 0 unién temporal) debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil, para lo cual
debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes
disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil, la oferta deberd ser avalada por un Ingeniero Civil, el cual debera adjuntar
matricula profesional y certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun
corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida

por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o0 unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-

aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberén cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
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5. Lafecha de expedicidn de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA'Y SIETE
PESOS M/CTE ($348.334.577,00). En caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

21.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUCCION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato 0 ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a. La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberd ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b. El valor de uno de los contratos aportados deberd ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

c. Una de las certificaciones de contratos aportados, debera incluir estudios y disefios de edificaciones
institucionales.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la CONSTRUCCION O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYA O NO ESTUDIOS Y DISENOS con un AREA
CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MIiNIMA de 725 m2, caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total
del contrato.

ottt
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validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.
NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones:

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

o  AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

e EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6.
GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10.

NOTA 3: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

NOTA 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucién de la figura plural podré presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. ~El valor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participaciéon que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida
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B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participaciéon del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Gnicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacidn suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
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En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomarén en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Autdnomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de
contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.”

ottt

Comprometidos
f~""3 El emprendimiento nl -
G o MIBEEIE con Colombia

98




BBVA Findeter4

Asset Management Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria
) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algiin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberd contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo
a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

(INT:II\.TJ(S;I(\)IE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
X=) 4
L N
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X - -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X = Vil -
100x (| 1-2 5 para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vimax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

ToT e

( Xa = Vi . <
100x(1— < para valores menores o iguales a X
A
Puntaje i = -
| 1Xa — Vil <
t 100x|1—-2 . para valores mayores a X
A
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Donde:
X4 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= En.i,."'PI* Py = ...+ P

n
Donde:
& = Media Geométrica.
n = MNumero de propusstias econdmicas validas.
P; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x | 1— <T’) para valores menores o iguales a G
Puntajei = 4 _
| |G — Vi _
k 100 x {1 —2- < para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<7MIN>)
Vi

ToT e
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Donde:
Viay = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacién econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
Sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral, impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa,
o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratoria de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan
formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion
adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de
existr mas de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontardn DIEZ (10) PUNTOS
adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquel
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proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

!
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ANEXO 1

PERSONAL MiINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los
proyectos dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia
general y especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden
de inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las

calidades y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA deberad mantener durante la ejecucion de los proyectos, EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio
establecido en el contrato por este concepto.

ETAPA | DEL CONTRATO - ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma segun lo descrito a continuacién para cada proyecto:

A. MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Cant. Cargo

Formacion
Académica

Experienc
ia
General

Experiencia Especifica

No. de
Contratos
maximo a
certificar

experiencia
especifica

Dedicacion
minima a
cumplir para
el presente
proyecto (%)

Director
proyecto

de

Arquitecto
ingeniero civil

0

6 afios

Director en contratos de consultoria para la
construccion o ampliacion de edificaciones
institucionales definidas en la presente
convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el darea disefiada cubierta,
deberd ser igual o mayor a 370 m2.

25%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

6 afios

Experiencia profesional como Arquitecto de
Disefios o Arquitecto disefiador en contratos
de construccion o  ampliacion  de
edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 370 m2.

En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar experiencia en
el disefio de una edificacion institucional
educativa.

25%
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ot Dedicacion
. Contratos P
» Experienc . minima a
Cant Cargo eI ia Experiencia Especifica Maximo a cumplir para
: Académica General certificar ol presente
experiencia ropecto (%)
especifica | 'Y ;
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccion o
. . ampliacion de edificaciones institucionales
- Ingeniero  Civil g .
Especialista ~ definidas en la presente convocatoria. o
1 con posgrado en | 6 afios 2 25%
Estructural
estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el é&rea disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 370 m2.
Ingeniero civil o
Ingeniero
Sanitario 0 I . o
! Experiencia  profesional en  Disefio
Ingeniero ; o o
o hidrosanitario en contratos de construccion o
- Sanitario y N P PR
Especialista . ~ ampliacion de edificaciones institucionales o
1 ) N Ambiental  con | 4 afios " . 2 20%
Hidrosanitario definidas en la presente convocatoria.
posgrado en el
grea de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
. Experiencia profesional en Disefio eléctrico
. Ingeniero " o
Especialista e ~ en contratos de construccion o ampliacion de o
1 Lo Eléctrico 0 | 4 afios o o L 2 20%
Eléctrico . edificaciones institucionales definidas en la
Electricista )
presente convocatoria.
Ingeniero  Civil Experiencia profesional en Estudios de
Especialista en | con estudios de ~ Geotecnia en contratos de construccion o N
1 . 6 afios N AR RN 2 15%
Geotecnia posgrado en ampliacion de edificaciones institucionales
Geotecnia definidas en la presente convocatoria.
Profesional de
Seguridad Profesional  en
Industrial Y | Salud
Salud ocupacional,
Ocupacional vy | arquitecto, Experiencia Profesional como encargado de
medio ingeniero civil o ~ seguridad industrial y salud ocupacional y o
1 . . . 2 afios . . 2 20%
ambiente areas afines a la medio ambiente para proyectos de
(SISOMA) O | construccién que infraestructura civil.
Profesional cuente con
Técnico en | licencia en salud
Aseguramiento | ocupacional
de Calidad
) . Experiencia en programacion de obra,
Profesional de | Arquitecto o perienc prog
” . - N elaboracién de presupuestos y o
1 Programacion | Ingeniero Civil 3 afios e - 2 20%
especificaciones técnicas para contratos de
y Presupuesto obra civil
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£

ot Dedicacion
. Contratos P
» Experienc - minima a
Cant Cargo eI ia Experiencia Especifica Maximo a cumplir para
: Académica certificar
General . . | elpresente
experiencia | '\ (%)
especifica proy
Arquitecto 0 - . -
. . - Experiencia  profesional en  disefio
Profesional Ingeniero  Civil o e
L - bioclimatico en contratos de edificaciones o
1 especialista con 4 afios C o . 2 10%
N o institucionales definidas en la presente
biocliméatico especializacion )
L convocatoria.
en Bioclimatica
Areas nicleo del
conocimiento en
ciencias sociales I . -
. o Experiencia profesional en acompafiamiento
Profesional ylo ciencias N . o , o
1 : 2 afios social a contratos de obra civil. y trabajo con 2 25%
Social humanas, 0 .
) comunidades
educativas,
econémicas 0
administrativas
Ingeniero
1 Aumllqr ylo Inger)lero Civil o NA. NA. N/A 50%
profesional de | Arquitecto
apoyo
B. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
A Dedicacion
: Contratos -
s Experien - minima a
Formacion : L - maximo a ;
Cant. Cargo - cia Experiencia Especifica e cumplir para
Académica General certificar el presente
experiencia ropecto (%)
especifica PV °
Director en contratos de consultoria para
la construccion o ampliacién de
edificaciones institucionales definidas en
1 Director  de .Arqmt.ecto' 0|6 aios la presente convocatoria. 9 259,
proyecto ingeniero civil
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta,
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de construccion o ampliacion
de edificaciones institucionales definidas
en la presente convocatoria.
Arquitecto . < En al menos uno de los contratos o
1 Disefiador Arquitecto 6 afios presentados el area disefiada cubierta 2 25%
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar
experiencia en el disefio de wuna
| edificacion institucional educativa.
i
IE'I
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No. de L
Dedicacion
Experi Contratos -
.l xperien o minima a
Formacion : L e maximo a ;
Cant. Cargo Académica cia Experiencia Especifica certificar cumplir para
General . . | el presente
experiencia| '\ ¢ (%)
especifica |P Y i
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccion
o ampliacion  de edificaciones
Especialista Ingeniero  Civil institucionales definidas en la presente
Es{)ructural con posgrado |6 afios | convocatoria. 2 25%
en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 355 m2.
Ingeniero  civil
0 Ingeniero
Sanitario 0 Experiencia profesional en Disefio
Ingeniero hidrosanitario en  contratos  de
Especialista Sanitario y construccion o ampliacién  de
Hi(g)rosanitario Ambiental con | 4 afios | edificaciones institucionales definidas en 2 20%
posgrado en el la presente convocatoria.
drea de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Experiencia  profesional en Disefio
Especialista Ingeniero eléctrico en contratos de construccion o
Elépctrico Eléctrico o |4afios | ampliacién de edificaciones 2 20%
Electricista institucionales definidas en la presente
convocatoria.
. . Experiencia profesional en Estudios de
Ingeniero  Civil . I
- . Geotecnia en contratos de construccion
Especialista |con estudios |, _.. o P 0
. 6afios |0 ampliacion de  edificaciones 2 15%
en Geotecnia |de  posgrado C -
) institucionales definidas en la presente
en Geotecnia )
convocatoria.
Profesional .
de Seguridad Profesional en
Industrial Y Salud .
Salud ocupamonal,
Ocupacional farqun.ecto,. . Experiencia Profesional como
.| ingeniero civil o . . )
y medio | , : N encargado de seguridad industrial vy o
. areas afines a |2 afios X . . 2 20%
ambiente la construccion salud ocupacional y medio ambiente
(SISOMA) O para proyectos de infraestructura civil.
Profesional | 3¢ cgente con
Técnico  en licencia en
. salud
Aseguramient .
o de Calidad ocupacional
Profesional Co iy
. Experiencia en programacién de obra,
de Arquitecto o iy
p 9 : . ~ elaboracion de  presupuestos vy o
rogramacion | Ingeniero Civil | 3 afios . - 2 20%
i especificaciones técnicas para contratos
it )I;resupuesto de obra civil.
)
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No. de L
Dedicacion
f Contratos -~
.l Experien o minima a
Formacion : L e maximo a ;
Cant. Cargo Académica cia Experiencia Especifica certificar cumplir para
General . . | el presente
experiencia| '\ ¢ (%)
especifica |P Y i
Arquitecto  © Lo . -
. . - Experiencia  profesional en disefio
Profesional | Ingeniero Civil e
L . bioclimgtico en  contratos  de 0
1 especialista | con 4 afios PR P . 2 10%
A e edificaciones institucionales definidas en
bioclimatico | especializacién .
L la presente convocatoria.
en Bioclimatica
Areas nucleo
del
conocimiento
en ciencias o .
. . Experiencia profesional en
Profesional | sociales  ylo |, . - : 0
1 . oo 2 afios | acompafiamiento social a contratos de 2 25%
Social ciencias L . .
obra civil. y trabajo con comunidades
humanas, o
educativas,
econémicas 0
administrativas
Ingeniero
Auxiliar  y/o | Ingeniero Civil N/A
1 r Yo ingene NA. NA. 50%
profesional o0 Arquitecto
de apoyo

Nota: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracién de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para
la obtencién de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa |.

No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el contratista deberé garantizar
su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de
perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER y/o ICBF y cuando
FINDETER lo requiera.

Adicionalmente, al personal descrito en los cuadros anteriores, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

e Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas
y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.

e  Undibujante con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.

e Una (1) secretaria, un (1) mensajero, un (1) asesor juridico y un (1) contador con dedicaciones acordes con las
necesidades de los proyectos.

e  Personal requerido en el Anexo, Plan de Gestién Social.

Eg ETAPA Il DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA.
|
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Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma, segun lo descrito a continuacion para cada proyecto:

A. MUNICIPIO DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
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No. de L
Contratos Deq|9ac|on
. . minima a
Cant c Formacion Expgrlen Experiencia E i ma')-(t!;[loa cumplir para
ant. argo Académica Ge(::ral xperiencia Especifica e():((:)e:'ilg:cr:i ol presente
a pro;:ecto
especifica (%)
Director en contratos de obra para la
construccion o  ampliacion  de
edificaciones institucionales definidas en
1 Director de Ingenigro Civil 6 afos la presente convocatoria. 9 5%
proyecto 0 Arquitecto En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o
ampliada cubierta debera ser igual o
mayor a 370 m2
Experiencia como residente de obra en
contratos de construccién o ampliacion
de edificaciones institucionales definidas
Residente de | Arquitecto o ) en la presente convocatoria. .
1 Obra Ingeniero Civil 3afios 2 100%
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o
ampliada cubierta deberd ser igual o
mayor a 370 m2
Ingeniero
Ambiental o
Profesional | Ingeniero civil
de Seguridad [ con  estudios
Industrial Y |de posgrado
Salud en el drea
Ocupacional |ambiental o Experiencia profesional como encargado
1 y medio | Profesional en 2 afos de seguridad industrial, seguridad en el 9 50%
ambiente Seguridad trabajo y medio ambiente para
(SISOMA) O | Industrial 0 proyectos de infraestructura civil.
Profesional | salud
en ocupacional
Aseguramien | con licencia en
to de Calidad | seguridad vy
salud en el
trabajo.
Areas ncleo
del
conocimiento
Profesional en al mencw/ls Experiencia profesional en
1 Sro esional | socales — ¥I0 1 5 ahos acompafiamiento social a contratos de 2 25%
ocial ciencias L . .
humanas, o obra civil y trabajo con comunidades
educativas,
econémicas 0
administrativas
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No. de s
Dedicacion
Contratos -~
. . minima a
<l Experien maximo a .
Cant Cargo CCIEEET) cia Experiencia Especifica certificar ATz 1T [FEI7
: g Académica P P .. | el presente
General experienci
a proyecto
- %
especifica (%)
Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de construcciéon o ampliacién
de edificaciones institucionales definidas
en la presente convocatoria.
Arquitecto . N En al menos uno de los contratos
1 rqut Arquitecto 6 afios . o . 2 5%
Disefiador presentados el area disefiada cubierta
deberé ser igual 0 mayor a 370 m2
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar
experiencia en el disefio de una
edificacion institucional educativa.
Experiencia Profesional como Disefador
Estructural en contratos de construccion
0 ampliacion de edificaciones
- Ingeniero  Civil institucionales definidas en la presente
Especialista " . 0
1 con posgrado | 6 afios | convocatoria. 2 5%
Estructural
en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
deberd ser igual 0 mayor a 370 m2
Ingeniero  civil
0 Ingeniero
Sanitario )
Ingeniero Experiencia profesional en Disefio
Especialista | Sanitario y hidrosanitario en  contratos  de
1 Hidrosanitari | Ambiental con |4 afios |construccion o  ampliacion  de 2 5%
0 posgrado en el edificaciones definidas en la presente
area de la convocatoria.
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Experiencia profesional en Disefio
- Ingeniero eléctrico en contratos de construccion o
Especialista e " s P 0
1 - Eléctrico 0|4 afios |ampliacion de edificaciones 2 5%
Eléctrico e Co -
Electricista institucionales definidas en la presente
convocatoria.
. . Experiencia profesional en Estudios de
Ingeniero  Civil . -
.- : Geotecnia en contratos de construccion
Especialista |con estudios N s P 0
1 . 6afios |[o ampliacion de  edificaciones 2 5%
en Geotecnia [de  posgrado o -
. institucionales definidas en la presente
en Geotecnia X
convocatoria.
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No. de Dedicacit
Contratos eql?aclon
Formacion Expgrien Experiencia E i méxig\oa cuTr::II?:::ra
Cant. Cargo Académica Gcla | xperiencia Especifica certl_lcar_ ol presente
enera expe:encl proyecto
0,
especifica (%)
Profesional I 9
de . Expenenlc’la en programaciéon de obra,
1 Pro . | Arquitecto o 3 af elaboracion  de  presupuestos y 9 10%
gramacio | ngeniero Civil anos especificaciones técnicas para contratos °
n y 9 p AC! p
P de obra civil.
resupuesto
B. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
N P
Formacion BxEeien TEHITO & cul‘r::llw::ra
Cant. Cargo Académi cia Experiencia Especifica certificar
cadémica General experienci el presente
a proyecto
0,
especifica (%)
Director en contratos de obra para la
construccion o  ampliacion  de
edificaciones institucionales definidas en
1 Director de Inlgz\enigro Civil 6 afios la presente convocatoria. 9 30%
proyecto 0 Arquitecto En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o
ampliada cubierta debera ser igual o
mayor a 355 m2
Experiencia como residente de obra en
contratos de construcciéon o ampliacién
de edificaciones institucionales definidas
Residente de | Arquitecto o ) en la presente convocatoria.
L Obra Ingeniero Civil 3afios 2 100%
En al menos uno de los Contratos
presentados el area construida o
ampliada cubierta debera ser igual o
mayor a 355 m2
Ingeniero
Profesional | Ambiental o
de Seguridad | Ingeniero  civil
Industrial Y |con estudios
Salud de  posgrado
Ocupacional [en el area Experiencia profesional como encargado
1 y medio | ambiental o 2 afios de seguridad industrial, seguridad en el 9 50%
ambiente Profesional en trabajo y medio ambiente para proyectos
(SISOMA) O | Seguridad de infraestructura civil.
Profesional | Industrial 0
en salud
Aseguramien | ocupacional
to de Calidad | con licencia en
seguridad vy
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No. de s
Dedicacion
Contratos -~
. . minima a
<l Experien maximo a .
Cant Cargo CCIEEET) cia Experiencia Especifica certificar ATz 1T [FEI7
: g Académica P P .. | el presente
General experienci
proyecto
a (%)
especifica
salud en el
trabajo.
Areas  ncleo
del
conocimiento
en ciencias Lo .
. . Experiencia profesional en
Profesional | sociales  ylo < . . 0
1 . . 2 afios acompafiamiento social a contratos de 2 30%
Social ciencias L . .
obra civil y trabajo con comunidades
humanas, o
educativas,
econémicas 0
administrativas
Experiencia profesional como Arquitecto
de Disefios o Arquitecto disefiador en
contratos de construcciéon o ampliacién
de edificaciones institucionales definidas
en la presente convocatoria.
Arquitecto . ~ En al menos uno de los contratos
1 rqur Arquitecto 6 afios . oo . 2 5%
Disefiador presentados el area disefiada cubierta
deberd ser igual o mayor a 355 m2
En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar
experiencia en el disefio de una
edificacion institucional educativa.
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccion
. . 0 ampliacion de edificaciones
.- Ingeniero  Civil S -
Especialista . institucionales definidas en la presente 0
1 con posgrado | 6 afios ) 2 5%
Estructural convocatoria.
en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 355 m2
Ingeniero  civil
0 Ingeniero
Sanitario 0
Ingeniero Experiencia profesional en Disefio
Especialista | Sanitario y hidrosanitario en  contratos  de
1 Hidrosanitari | Ambiental con |4 afios |construccion o  ampliacion  de 2 5%
0 posgrado en el edificaciones definidas en la presente
drea de la convocatoria.
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
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No. de s
Dedicacion
Contratos -~
. . minima a
<l Experien maximo a .
Cant Cargo CCIEEET) cia Experiencia Especifica certificar ATz 1T [FEI7
: 9 Académica P P . .| el presente
General experienci
proyecto
a (%)
especifica
Experiencia profesional en Disefio
o Ingeniero eléctrico en contratos de construccion o
Especialista . " L g 0
1 - Eléctrico 0|4 afios | ampliacion de edificaciones 2 5%
Eléctrico . Co -
Electricista institucionales definidas en la presente
convocatoria.
. . Experiencia profesional en Estudios de
Ingeniero  Civil . -
.- . Geotecnia en contratos de construccion
Especialista |con estudios < o e 0
1 . 6 afios o ampliacion  de edificaciones 2 5%
en Geotecnia [de  posgrado C -
. institucionales definidas en la presente
en Geotecnia )
convocatoria.
Profesional Lo L
de Experiencia en programacion de obra,
.. | Arquitecto o < elaboracion  de resupuestos
1 Programacio qut .. | 3 afios . _presup y 2 10%
0 Ingeniero Civil especificaciones técnicas para contratos
y de obra civil.
Presupuesto

Nota 1: El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a
realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, y/o ICBF y
cuando FINDETER lo requiera, y debera garantizar el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad implementados

Nota 2: El residente de obra debera tener una dedicacion del 100% y deberéa garantizar junto con el profesional
SISOMA el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y el plan de aseguramiento de calidad de la obra.

No obstante, de ser necesario una mayor dedicacién para el personal anteriormente descrito, el contratista debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor
nuamero de perfiles.

Nota 3: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucién de la etapa I, se podréa
contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 4: La implementacién del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.

Nota 5: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 6: Durante la Ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA, deberd contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO
EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente
documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada
de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser necesario podra ser exigible al
Contratista de Obra la implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una
de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en
cada una de las jornadas, para lo cual deberé tramitar ante la administracion municipal los permisos correspondientes.

Nota 7: EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento
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personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se
podré llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la regién. La Interventoria
sera la encargada de verificar el cumplimiento de esta condicion.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

Nota 9: El personal calificado de los proyectos vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la interventoria deberd evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 10: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Social
del contratista de obra tenga domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, este profesional debera
aprobar y acompafiar todas las actividades sociales a desarrollar, como lo son el plan de gestién social,
caracterizaciones, reuniones, conformacion de comités de seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos
sociales, caracterizacidn de actores institucionales y no institucionales, y las demés que se requieran para garantizar el
cumplimiento de los parametros estipulados en los lineamientos para la gestién social y reputacional. En los casos en
los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién, la interventoria debera evaluar dicha
situacion y autorizar la contratacién de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 11: Los soportes del personal antes indicado deben aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos, en el contrato para cada proyecto:

Un (1) Maestro de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Una comisién de topografia, integrada como minimo con un (1) topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero

junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisidn, prismas, cintas

métricas y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.

e Un (1) Servicio de Vigilancia por proyecto con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos,
dia/noche.

e Una (1) secretaria, un (1) dibujante, Un asesor juridico, y un (1) contador con dedicacidén acorde con las
necesidades de los proyectos.

e Un (1) almacenista.

e  Personal requerido en el Anexo, plan de gestién social.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalizacién y Generacion
de Empleo” y las modificaciones contenidas en la Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras
disposiciones” y la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, reglamentada por el Decreto 2365 de 2019; el CONTRATISTA debera vincular en los
términos alli establecidos, el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en cuenta la siguiente condicién:

e Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-037-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE
(TIPO 1l) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

10.

1.

El emprendimiento
es de todos

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis
inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién de
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en cagg
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resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil.
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No. y C. C. No.
de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

!
i
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-037-2021
Objeto contratar “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE DOS CENTROS SACUDETE

(TIPO 1l) UBICADOS EN CALI Y GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”
De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberd acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacién del ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.
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La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE '

EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 OFERTA ECONOMICA”
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