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CONTRATO DE OBRA No. PAF-ICBEGS-0-055-2022-01 SUSCRITO ENTRE

FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU DHABI Y JASA LTDA.

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — ICBF ABU DHABI
CONTRATISTA JASA LTDA.
NIT 800.177.012-0

EJECUCION ~ DE ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO 1)

OBJETO UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA
DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $2.078.313.995

TIPO DE CONTRATO OBRA

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

LUGAR DE EJECUCION |CALI - VALLE DEL CAUCA

DOMICILIO A

CONTRACTUAL BOGOTAD.C.

MANUAL OPERATIVO [P)ﬁ'LIEIIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF ABU

INTERVENTORIA

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania nUmero 52.313.841,
guien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica NUmero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actia como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-104719 suscrito entre FIDUCIARIA
POPULAR .S.A y FINDETER el dia 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra,
SALVADOR ARTURO MONTES PABON, mayor de edad, identificado(a) con cédula de
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ciudadania numero 13.459.803, quien ostenta la calidad de representante legal de JASA
LTDA., identificada con Nit. 800.177.012-0, sociedad comercial constituida mediante
escritura publica nimero 2768 del 14 de octubre de 1992 de la Notaria Cuarta de Cucuta,
inscrita el 21 de octubre de 2022 con el nimero 921401 del libreo IX, segun se desprende
del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de
Cucuta, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente
contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el Manual
Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF ABU DHABI, asi
como a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacién privada, y
especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER vy el
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS - ICBF, se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. 01013772022, el cual tiene
como objeto el de “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA SACUDETE, CON CARGO A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL
FONDO DE ABU DHABI PARA EL DESARROLLO COMO RESULTADO DEL
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE ABU
DHABI PARA EL DESARROLLO (ABU DHABI FUND FOR DEVELOPMENT) Y LA
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA (APC-
COLOMBIA), EN LOS “TERMINOS Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO”
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA SACUDETE: CIERRE DE BRECHAS Y EQUIDAD PARA LOS JOVENES
EN COLOMBIA” CONTENIDOS EN LA ADENDA NO. 5 Y LOS DEMAS QUE LO
MODIFIQUEN”.

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracion y pagos No. 3.1-104719 del 15 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Auténomo Findeter — ICBF ABU DHABI, el cual tiene como
objeto “constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter
o ICBF en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01013772022 a titulo de
fiducia mercantil, para su administracion, inversién, pago y celebracion de los contratos que
se derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01013772022, se requiere contratar la ejecucion de estudios, disefios y construccion
de un centro Sacudete (tipo 1) ubicado en Cali, departamento del Valle del Cauca.

CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacién anterior, Findeter adelanto la
convocatoria No. PAF-ICBFGS-0O-055-2022, cuyo objeto es “CONTRATAR ‘LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO
SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.
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QUINTA: Que en sesion del 29 de julio de 2022 al 3 de agosto de 2022, el Comité Fiduciario
Extraordinario No. 2 realizd la siguiente recomendacion: “Con fundamento en los informes
de verificacion, de evaluacion y calificacion de las ofertas, los cuales se encuentran
debidamente publicados en la pagina de la convocatoria y, de conformidad con lo
establecido en el Manual Operativo, la Jefatura de Contratacion remite para aprobacion del
Comité Fiduciario, la recomendacion de adjudicacion emitida por el Comité Técnico en
sesion adelantada los dias 28 y 29 de julio de 2022, de conformidad con el orden de
elegibilidad resultante de la convocatoria PAF-ICBFGS-0-055-2022 que tiene por objeto
CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA’, al Proponente JASA LTDA., con NIT. 800.177.012-0, Representado Legalmente
por SALVADOR ARTURO MONTES PABON, identificado con cédula de ciudadania No.
13.459.803, por el valor de su oferta econdmica la cual ascienda a la suma de DOS MIL
SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO PESOS ($2.078.313.995,00) M/CTE, incluido el AlU, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar”.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y demas documentos de la convocatoria
No. PAF-ICBFGS-0-055-2022.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
que lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucién Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciard a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensacion o
indemnizacién en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar

c. Que sin perjuicio de la informacién que conocié en la etapa precontractual y, que
sirvié para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificg, evalud y analizé
las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas,
sociales, econOmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que
puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato.

Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes:
CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO 1)
UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
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proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y
demas documentos de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-055-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de DIEZ (10)
MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio
del contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-055-2022.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

* Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

» Para establecer la fecha de finalizacion de cada etapa o fase debera suscribirse
un acta de entrega y recibo a satisfaccion.

» Se podra suscribir acta de terminacion de cada una de las etapas o fases la cual
en ningin momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El Unico
documento que determina la finalizacion efectiva de una etapa o fase, sera el acta
de entrega y recibo a satisfaccion.

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcién del acta de entrega y recibo a satisfaccion de la etapa o fase respectiva, no
generara ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, sera su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de
todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa
siguiente por parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de DOS MIL SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.078.313.995), incluido el AlU, el
valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a
gue haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econémica corregida, presentada por EL
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-055-2022. El valor del
contrato se pacta por:

Precio global: Corresponde a la remuneracion de una suma fija, la cual incluye todos los
costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra como
vinculacion de personal, subcontratos, materiales, entre otros. Por consiguiente, no se

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co e, i Gl
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 {9 popular  gyetaria eneral %Jw

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.


13742551
Sello


fiduciaria
I'.a popular

reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias que no hayan sido
previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerd solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard a EL
CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago:

ETAPA |. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS:

EL CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la Etapa I, una vez
se cuente con el recibo a satisfaccién y aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, de la
totalidad de los Estudios y Disefios Integrales, junto a radicacion en debida forma de la
solicitud de la licencia de construccidn/permiso de ocupacion de espacio publico y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la Etapa |, se pagara una vez se
hayan entregado las licencias de construccion, permiso de ocupacién de espacio publico y
demas permisos necesarios debidamente aprobados; dicha entrega sera realizada a la
INTERVENTORIA y a FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidas la licencia de construccién/permiso de ocupacion
de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la
Etapa Il.

ETAPA Il. EJECUCION DE LAS OBRAS:

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il — Ejecucién de las
obras, de la siguiente forma:

* Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor de la Etapa Il, con la presentacion de
un acta parcial aprobada por la interventoria, en la cual se acredite la ejecucion de
las obras preliminares, excavaciones, cimentacion y rellenos.

« Segundo pago Cuarenta por ciento (40%) del valor de la Etapa II, con la
presentacion de un acta parcial aprobada por la interventoria, en la cual se acredite
la ejecucion de las obras de estructuras en concreto, mamposteria y concretos
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menores e instalaciones conexas.
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* Tercer pago: Treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa Il, con la suscripcién
del acta de terminacion por todas las partes en ella intervinientes.

» Cuarto pago: Veinte por ciento (20%) del valor de la Etapa II, con la suscripcion del
Acta de entrega y recibo a satisfaccion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico
de avance de obra. El supervisor designado por Findeter, verificara la existencia efectiva
de los recursos y efectuard la revision correspondiente del informe para emitir su
aprobacion. Para esta gestion se tendra hasta SESENTA (60) DIAS siguientes a la
radicacion del informe y sus soportes.

Una vez se emita la aprobacién por parte del supervisor se informara al contratista para que
este proceda a remitir la factura y/o cuenta de cobro segun corresponda.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion
del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del proyecto.

EI CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 1: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los desembolsos
definidos en la Adenda No. 5, celebrada entre FINDETER, El Gobierno de Colombia y El
Fondo Abu Dabhi Para el Desarrollo, por tratarse de recursos provienen de fuentes
internacionales.

Nota 2: De cada uno de los pagos se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolverd al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras,
sefialado en los Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al
CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la etapa de obra por parte de la INTERVENTORIA y
demas entidades intervinientes.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.
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d) Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacién, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la
devolucion de la rete garantia, la cual se utilizar4 para costear los productos que
gueden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucion del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-055-2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificar4 la constancia o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como
los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO SEXTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva de
las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del
proyecto, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO
IMPUTABLES al CONTRATISTA, LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningin motivo LA CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los
disefios, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el CONTRATISTA
para la Etapa II.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI Y SOLO SI, se
encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado
en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes
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mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos los
entregables de la Etapa I.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicién con respecto a la no continuacién
del contrato (Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus
argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no por terminado
anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la
solicitud del CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a
que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para
la no continuacion del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios.
Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva propuesta de disefios
garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los
imprevistos estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la
ejecucion de las obras.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucién del contrato.

Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucién; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los
términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria; las que se resulten de la
propuesta presentada por contratista, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas
las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, EL CONTRATISTA tendr4d en general, las siguientes
obligaciones:

* Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de
la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constituciéon Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y dem&s normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.
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« Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada
de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construccién
que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y
dentro del plazo establecido.

» Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

* Rendir y elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

* Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del
contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o
administrativa necesaria.

» Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, contractuales y post
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal
ejecucion del contrato.

* No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

* Mantener la reserva profesional sobre la informaciéon que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

* Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados por FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la
CONTRATANTE o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

 Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta
de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

» Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

« Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Autonoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

* Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

* Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
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por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

* Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

» Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente
afectada; adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

* Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

* Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcion y ejecucion del
CONTRATO.

* Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

+ Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecuciéon del contrato en
cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

+ Utilizar la informacién entregada por FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la
CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no
hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

* Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
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» Participar a través del representante legal o Director del proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, en calidad
de Fideicomitente de la CONTRATANTE e ICBF, y demas entidades involucradas en el
desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran
las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los
acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en
cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de
cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el seguimiento técnico, administrativo,
legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoria, teniendo como referencia los
estudios previos, las clausulas de los contratos, los Términos de Referencia y demas
documentos que originaron la relacién contractual entre LA CONTRATANTE con el
Contratista y la respectiva Interventoria.

* Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en el contrato. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

» Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del contrato.

* Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto
del presente documento.

» Utilizar la imagen de FINDETER, el ICBF o LA CONTRATANTE, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podré utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

* Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes

* Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER el ICBF y demas involucrados se
mantengan indemnes de cualquier reclamacion de terceras personas, proveedores y demas
servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

* Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la
ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

* Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Reputacional, el cual
hace parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.

* Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa |l.
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* Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

* Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto
(ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicion de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

» Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato en cada una de sus etapas por proyecto

* Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucién del
contrato.

* Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la caAmara de
comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de treinta (30) dias contados a partir de la
adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién
del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

» Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 304 del 23 de febrero del 2022 o las
normas que lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan en relacion con los protocolos y
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

* Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

* Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversion del contrato,
para lo cual deberé suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

» Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de
modificaciones o0 medidas que LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

* Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la
misma continua vigente y es efectiva para la ejecucién del contrato.

» Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
(si aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para
la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.
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* Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcial
de obra. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, deberd presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes
de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO.

» Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

* Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER, en calidad de Fideicomitente de Ila
CONTRATANTE vy la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de
liguidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso, el trdmite de
suscripcién de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

* Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

* El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y I,
deber& corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha
condicién sera verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicidn por circunstancias que afecten la ejecucion
del contrato, la interventoria deberd evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste del
porcentaje.

* Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato previa suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio, para aval y
aprobacién, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucién del contrato
en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato.

* EI CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el
que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que
ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entender& incluido
su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningln caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA
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requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil
igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional sera otorgada por LA
CONTRATANTE previa aprobacion de la interventoria.

 Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

* El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al
Director del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la
INTERVENTORIA. De igual forma los especialistas estan obligados a realizar el
acompafiamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracién o ajuste al trabajo
técnico realizado por cada uno de ellos.

* El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

» Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas Colombianas.

» Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

* Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento
de la presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA
CONTRATANTE.

» Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

* Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo
de las actividades asignadas.

* Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.
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» Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacibn de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

* Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de
inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

* Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas
afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion
del acta de inicio o emisién de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y
aprobaréa el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a. Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion de las etapas | y I, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion y tipo de priorizacién descrita de actividades
acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso,
al plazo de ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de iniciacién y seran, como minimo los siguientes:

* Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos)
gue se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracion,
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

* Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
* La indicacién de la duracion de la ejecucion de la ETAPA I.
* Ruta critica.

Para la programacion inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA deberé especificar los plazos
de cada uno de los hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion
discriminada de la etapa Il de cada uno de los items de los hitos o capitulos deber& ser
entregada como parte de los productos de la etapa I.

Nota. La programacion presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada
con las actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta
y adecuada ejecucion del contrato.
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b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificard y aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la
experiencia del personal profesional requerido para las etapas | y Il garantizando el
cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificara
los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos.
Deberé especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias
y horas laborales para cada una de las semanas.

d. EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos
del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicaciéon software
tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas
en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacién por parte de LA
CONTRATANTE.

f. Afiliaciobn a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.1.Uy la consistencia de la propuesta econémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos
previos para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por
causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo
tramite y la obtencion de las licencias y permisos correspondientes y coordinacion logistica
con los Centros de Formacion para la intervenciéon de las obras), EL CONTRATISTA DE
OBRA deberé dar inicio a la Etapa Il.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al
inicio de la etapa Il dara lugar a la efectividad de las cldusulas contractuales a que haya
lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecion
fue asumido por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a
EL CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar
dicho descuento, la CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la
exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la
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CONTRATANTE para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los
impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden
nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del contrato y
las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, EI CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pdélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del contrato, y
que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del orden
nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las
remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite
para la obtencion de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades
objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento.
Cualquier contravencion u omision a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL
CONTRATISTA. De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de
proteccién necesarios, segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a
normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la
normativa que regula la materia.

DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las
politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas
laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demés documentos de la
Convocatoria PAF-ICBFGS-0-055-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:
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1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y

el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar trdmite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF ABU DHABI y
hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de
Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demas que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en el
municipio de Cali — Valle del Cauca.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;
e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo
cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacion oportuna y exitosa. De
conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de manera
satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el
cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos,
de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato y en los anexos técnicos.
Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccion de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, particularmente, en los anexos técnicos.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El
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Interventor advertird al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato y en los anexos técnicos, si se han empleado materiales 0 procedimientos
inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA deberé rehacer,
a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER
le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del contrato o al cronograma, salvo
que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de
ejecutar las actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de
la Interventoria y la supervision del contrato, se entendera que éstos no son recibidos a
satisfaccion. Si EL CONTRATISTA se rehlsa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las
reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas
directamente o por medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL
CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza
EL CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la
facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica
gue se releve a EL CONTRATISTA de su obligacion y la responsabilidad por la correcta
ejecucién del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato debera suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia
del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo
concepto favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacion
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA .- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion
del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que
realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y
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ambiental, y verifigue que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones
sefaladas, particularmente en los anexos técnicos y demas documentos que hacen parte
del presente contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR
releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor
ejercerd su labor de acuerdo al Manual de Interventoria aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter
designard un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en
el Manual de Supervision aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, EL ICBF y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra
ser usada o divulgada sin previa aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto
y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucién, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
gue un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violacion de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté
vigente el contrato, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal
efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado
implicara el incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacién clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier formay medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener
acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a
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FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razon, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de
los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con
ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién del contrato.

Todos los gastos que impliquen la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE
(FINDETER /EL PATRIMONIO AUTONOMO) y al ICBF deberan ser asumidos por el
contratista.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE (FINDETER /EL
PATRIMONIO AUTONOMO) y al ICBF, éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL
CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de EL
CONTRATANTE (FINDETER /EL PATRIMONIO AUTONOMO) y al ICBF.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutard el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica
y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno
entre EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
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ejecucion del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co

fiduciaria  Revisado berencia Juridic

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 {9 popular  gyetaria eneral /kjw

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.


13742551
Sello


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
fQ popular

de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes
que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento
de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la cldusula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada
pago, EL CONTRATISTA debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda y
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones
debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la
entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y
la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad
de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista debera
constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de seguros
legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucioén del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones |10% del valor del contrato | ejecucion del contrato y tres
laborales (3) afios mas

Vigente por (3) tres afos
contados desde la fecha de
suscripcioén del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato.

Vigente por cinco (5) afios
contados a partir de la
suscripcién del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato

Calidad del servicio — Etapa

| 30% del valor de la Etapa |

Estabilidad y Calidad de

0,
Obra — Etapa Il 30% del valor de la Etapa Il
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato V'|gent<_e,por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefialadas en el numeral EI CONTRATISTA se constituira como
TOMADOR, EL CONTRATANTE, el ICBF y el ENTE TERRITORIAL como ASEGURADOS
y BENEFICIARIOS.

« CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF ABU DABHI con NIT.
830.053.691- 8

* INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS con NIT. 899.999.239-2.

* DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI con NIT. 890.399.011-3.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifiqgue el numero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de pago.

EL CONTRATISTA debera presentar las pélizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las
garantias que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL
CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que
en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el
pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA.
Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE
es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningln contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion. En caso
de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
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ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberé acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia
debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de
recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe
reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas
las primas y demas gastos que generen la constitucién, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria para la
cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderdn como fechas de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacciéon de cada
etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato, asi como por la ejecucién de manera inadecuada, de forma
diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio
correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso
dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comercio. Si se
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucién del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, por cada profesional o técnico propuesto que no
cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté
laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV)
por cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse
con el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe
del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor
solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
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acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Caodigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
contrato, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE
a exigir a EI CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor
total del contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento
de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
agui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a El CONTRATISTA la indemnizacién total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva
la clausula penal pecuniaria respecto de la obligacion o prestacién del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una
0 varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EICONTRATISTA Yy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser
exigible la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a. Determinar los dias de
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retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; b. Determinar el incumplimiento

total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la
pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE ser4d comunicada a
EL CONTRATISTAYy a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamaciéon presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracién de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA
o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la
clausula penal, se instrura a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes conforme se sefala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida
a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que
se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecuciéon de este contrato, en los términos
de los articulos 1714 y 1715 del Cddigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL
CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva
alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en
mora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CONDICION RESOLUTORIA: Habréa lugar a aplicar
esta clausula de condicién resolutoria cuando:

* Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicion
de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total
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o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucion técnica viable
econdmicamente.

* Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

* Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecucién del mismo,
como consecuencia del estudio de la situacién normativa, urbanistica y legal.

* Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicion de servidumbres u obtencion de predios que impliguen costos que el ICBF o el
ENTE TERRITORIAL (segun quien sea el propietario) no pueda sufragar. El propietario
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga el CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el
ENTE TERRITORIAL o ICBF no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto,
se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

* Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de
ejecucion, trazado o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto
requiere de la reubicacion de poblacion.

* Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos 0 mediante engafo.

* Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribird el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente
Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos vy
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, guedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa
| del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicaciéon de alguna de las
condiciones resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la
INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara a EL
CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.
Por ningln motivo se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accién u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co @ www.fidupopular.com.co e, i Gl
® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 {9 popular  gyetaria eneral /kjw

® Redes Sociales: fidupopular u Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.


13742551
Sello


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
fQ popular

exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicion resolutoria
o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EIl CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dard por terminado el contrato. Ademas, se faculta a
EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del
mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el
presente contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o0 amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion vélida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.
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3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacion sin autorizacion de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifigue que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial
de precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas
otras listas de criminales y terroristas.

10. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracioén del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de
defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por
el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del contrato o
condicion resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
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de las causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo

soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en
el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL

CONTRATISTA Yy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EICONTRATISTAY la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo

de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de

incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de

recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE ser4 comunicada a

EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los

tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL

CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirdA a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
gue considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco

(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicién resolutoria o terminacion del contrato por incumplimiento,
tendrd los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva

a partir de la fecha de notificaciéon de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA,

3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
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4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse

a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacién de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a
EL CONTRATISTA se aplicara la formula prevista en los documentos del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA .- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podrd modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del contrato. Lo anterior, debera provenir del
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual
deberé:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningln momento la suspension modificara el plazo de ejecucion
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizara,
y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensioén. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CONTRATISTA.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. — CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA
no podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de
una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorizacion
expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
Cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias contractuales que pudieren
surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, podran acudir a
uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo,
la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente andlisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relaciébn con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccién convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente contrato en
aguellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliaciéon autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucién de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
0 totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada, segun
corresponda.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccion o conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisién de
un Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogot4, sujetdndose a las normas vigentes
sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros nombrados de comdn acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nhombramiento
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliacién, que para el efecto se elija, para que lo
designe conforme al reglamento.

2. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidira en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de
dltima instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo
de la parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente
contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En
caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara
dentro de los diez (10) meses siguientes a la terminacion.

Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a
las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que
en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacién, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborara el acta y dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
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Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. En el evento
de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra
realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente
sefalados sin lograrse la liquidacion, la CONTRATANTE deberé diligenciar acta de cierre
administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no
hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al expediente contractual certificacion
expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibira notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electrénico: servicioalcliente@fidupopular.com.co

EL CONTRATISTA recibira notificaciones en la Calle 64 No. 10 — 45, Oficina 301, Bogota
D.C.

Correo electrénico: gerencia@jasaltdal.com — ingenieria@jasaltdal.com

Cel: 3112081149

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-055-2022.
. Estudios previos para la contratacion.

. Glosario de términos.

. Propuesta presentada por JASA LTDA.

. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104719 del 15 de febrero de 2022.
. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

. Manual de Supervisién de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.

0 N o 0o B~ W DN

. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sélo

obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la
suscripcion.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de proteccion de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacion consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracién del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento
de datos que cada una tenga.

Ni la celebracién o ejecucion del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte 0 a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes
reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son)
confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el
contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actla Unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacién adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacién de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
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plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacién adicional para ello.
¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de

la firma.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE v, la suscripcién del Acta

de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los

EL CONTRATISTA

Firmado
digitalmente por
SALVADOR ARTURO
MONTES PABoN
Fecha: 2022.08.08
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