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1. ETAPA | - ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Aplica para cada uno de los proyectos. Consiste en la elaboracion de todos los estudios técnicos y disefios integrales para
la construccion del CENTRO SACUDETE los cuales se deben realizar teniendo en cuenta la normatividad vigente y las
caracteristicas que se presentan en este Anexo Técnico.

1.1 Informe recopilacion de informacion

Una vez suscrita la orden de inicio del contrato derivado, el CONTRATISTA debera entregar un informe con la trazabilidad de
la documentacion y de las visitas previas necesarias para la recopilacion de informacion, el cual debe contener lo siguiente:

a. Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal

« Informacién Cartografica Catastral

+  Consulta y compilacién informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

+  Situacién legal del predio

* Informacion general del inmueble

*  Localizacion urbanistica

+  Titularizacién del predio

+  Situacion juridica del inmueble

+  Areasy linderos

* Naturaleza juridica del inmueble

«  Gravamenes y limitaciones (Si aplica)

+ Impuestos y contribuciones (Si aplica)

+  Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios

+  Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

+  Estudio Normativa, arquitecténica, urbanistica y legal de orden territorial y nacional

+  Definicion de Afectaciones

+  Concepto ambiental a la entidad competente (Si aplica)

«  Compilacion y anélisis de informacion de las entidades pertinentes con respecto a los documentos mencionados
anteriormente.

+  Observaciones y recomendaciones

b. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segun aplique.

c. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras)

d. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este deberé dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

e. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréafica y linderos del predio para que la implantacion se realice dentro del
area legalizada juridica y cartograficamente.

f. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

g. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento del proyecto.

Pagina 1
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1.2 Esquema basico

En la primera Etapa, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Centro Sacudete en planos esquematicos, a escala.
Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la infraestructura, para su
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER e ICBF. En esta fase se definira con detalle la configuracion
espacial y formal del proyecto teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y
constructivos.

El contratista debera tener en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos
por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios,
areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que arquitectonicamente cuente y tenga valor en el
proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectonico v el
analisis de areas de cada espacio de dicho Programa.

1.2.1 Investigacion Preliminar

EI CONTRATISTA es responsable de garantizar que su propuesta de disefio integral cumpla con las exigencias normativas
y legales aplicables al proyecto de la documentacion mencionada anteriormente; por lo tanto, es responsabilidad de éste
garantizar la verificacion de esta, la cual se describe a continuacioén:

1.2.1.1 Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana u oficina de planeacién municipal
correspondiente, segun aplique.

o Consultas a las demés entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacién, entre otras).

o Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio; para lo
cual, este deberéa dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

o Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro
del &rea legalizada juridica y cartograficamente.

o Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

o Acta de entendimiento, resultado del Taller de Disefio Participativo, con participacion de la entidad territorial certificada
y conforme a requerimiento FINDETER y el CLIENTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del CENTRO SACUDETE, en planos esquematicos a
escala. Su funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la infraestructura,
para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA y con el visto bueno de FINDETER. En esta fase se definira con
detalle la configuracion espacial y formal del proyecto teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas
estructurales y constructivos.

1.2.2 Esquemas arquitectonicos
Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitectdnico establecido para el CENTRO

SACUDETE, el cual debe tener como insumo, ademas de los programas arquitectonicos, la normatividad nacional y
distrital vigente y las recomendaciones de funcionamiento que desde el ICBF se den.

Pagina 2
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El Esquema Basico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la implantacion del proyecto,
contemplando localizacién de zonas o espacios, aislamientos, identificacion de los espacios, funcionamiento y relacién
entre los ambientes, operacion del esquema, accesos y obras exteriores.

Con el desarrollo del esquema basico, se podra establecer claramente si el programa arquitectonico propuesto para cada
CENTRO SACUDETE, es compatible con el area del predio asignado, y con las condiciones urbanisticas y normativas
definidas para ese predio, y en caso de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes a los programas
arquitectonicos.

El contratista debera elaborar tres (3) esquemas basicos para revisién, analisis y aprobacion de la Interventoria que
cumplan con los requerimientos y areas definidos en los programas arquitectonicos para el CENTRO SACUDETE. Una
vez surtida esta etapa se debera desarrollar el anteproyecto arquitectdnico, el proyecto arquitecténico y los estudios
adicionales que se requieran.

En desarrollo de la ejecucion del esquema Basico se debe realizar y presentar balance general de Areas para mantener
el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:
o Criterio basico: se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la calidad integral de la propuesta.
Se evaluard la respuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano: suimagen

institucional y su capacidad de generar espacios representativos. De igual forma su facil mantenimiento.

o Criterios especificos: ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

O

Implantacién y relaciones con el entorno. (contribucién a la construccion de ciudad — espacio publico).

Aporte arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y culturales.

o Cumplimiento del programa arquitecténico y de los lineamientos del ICBF para CENTROS SACUDETE, asi como
la NTC Norma Técnica Colombiana de 4595 — 4596 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

o Viabilidad técnica y econémica: el proyecto se debe ajustar a los costos especificados para cada caso.

Criterios de eco-urbanismo y sostenibilidad ambiental.

o Criterios Bioclimaticos: el CONTRATISTA debe incluir criterios de disefio bioclimético, que ofrezca mejores

condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. El CONTRATISTA debera

establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen menores costos de
operacion y mantenimiento, adicionalmente garantizar una adecuada acustica e iluminacién natural de los
espacios. Igualmente debe considerar:

O

o

= La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
= QOrientacion y proteccion solar.

= Ventilacion natural.

= Materiales y sistemas constructivos.

= [luminacién natural.

= Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia).
= Acustica.

= Aprovechamiento de aguas lluvias.

Péagina 3



..‘ )
E— ) Findeter 4=

es de todos BIENESTAR : ,

1.3 Anteproyecto

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la edificacion, en planos esquematicos a escala. Su
funcion es la de reflejar gréficamente las diversas zonas, por usos y la imagen global de la edificacion, para su aprobacién
por parte de la INTERVENTORIA y visto bueno por parte de FINDETER y el CLIENTE. En esta fase se definira con detalle
la configuracion espacial y formal de las edificaciones teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas
estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que arquitectdnicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario
basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del programa arquitectonico y el anélisis de areas de cada espacio
de dicho programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados
del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revision, andlisis y aprobacion de la
INTERVENTORIA y una vez se cuente con la aprobacion se deberd desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectonico
y de instalaciones.

1.3.1 Desarrollo de anteproyecto general

Criterios basicos de disefio.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica y minimo tres (3) alternativas de aprovechamiento de recursos.
Desarrollo del programa arquitecténico general y por area.
Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Plano de implantacion del Proyecto.

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Plano de zonificacién.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano de acabados para espacios tipo.

Propuesta de estructura.

Muestras de acabados.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base.

Catalogo general de partidas de obra.

Presupuesto preliminar de obra.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.
Curvas de nivel.

Presupuesto preliminar de obra.

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.
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Elaboracion de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros, no maqueta). de no elaborar videos se debera
adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revisién de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

1.3.2 Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto Instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas e

incendio, eléctricas y voz y datos

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales

Localizacion de conexién final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizaciéon de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexion y existiendo la
posibilidad de ejecucidn dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucion de pozo de agua
cruda con instalacion de equipos para riego)

Definir criterios de localizacion de registros de control

Localizacion de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.

Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

Criterio general de canalizacion.

Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Anélisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.

Anélisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Disefio preliminar de iluminacién

1.4 Proyecto definitivo

El CONTRATISTA entregara a la INTERVENTORIA el original y dos (2) copias, del producto correspondiente a cada uno
de los estudios y disefios mencionados anteriormente.

La presentacion de los informes, memorias, estudios, planos y demas informacién deben cefiirse a los parametros técnicos
de presentacion contenidos en la Norma Técnica Colombiana correspondiente, teniendo como minimo los elementos que
se relacionan a continuacion:

Portada que indique el disefio contenido, al inicio del mismo.

Introduccidn donde se establezca el alcance del disefio, sus objetivos basicos y los trabajos desarrollados.

Tabla detallada de contenido o indice.

Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado.

Descripcion de los criterios basicos de disefio.

Normas y cédigos a los cuales se cifien los disefios.

Descripcion de la metodologia de disefio empleada.

Descripcion y andlisis de las condiciones existentes.

Para los disefios incluir los Analisis, calculos detallados y memorias de calculo.

Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.
Para el presupuesto de obra, incluir el documento los andlisis de precios unitarios (APUS), el cual debe estar de
acuerdo con lo dispuesto en este numeral.
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Protocolos de Procedimientos.

Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.

Esquemas, de desagles, iluminacion, instalaciones técnicas, como de aire acondicionado y otras similares, que

requieren solucion arquitectonica.

Bibliografia.

e Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas en la
tabla de contenido.

¢ Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas adecuadas.

o Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, bafios, prefabricados, cortes de
fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, etc., sin incluir la elaboracién de planos de taller, pero si su oportuna revision,
aprobacién y coordinacion. Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante para la manufactura del
objeto de su contrato.

o Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos e indiquen los materiales que
deben usarse y su forma de aplicacién.

o Elproyecto Arquitectonico debera estar en Coordinacidn con los planos técnicos, para lograr una total correspondencia
de todos los estudios.

e En los planos arquitectdnicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la operacion del edificio o del

conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, senderos, jardines (soélo su localizacién), parqueos, juegos (sélo

su localizacién) y servicios comunales (cuando son exteriores se cobran por aparte).

Respecto al contenido del disefio arquitectdnico, se relacionan los siguientes aspectos minimos a tener en cuenta, los
cuales, de requerirse alguna modificacion, debera ser aprobada previamente por la interventoria:

Plano de localizacion del predio en el municipio (Escala 1:1000): Es la planta de localizacion en el contexto urbano. Donde
el predio se muestre debidamente acotado en sus linderos y demarcado en su uso. Los planos se deben entregar
debidamente rotulados, identificando la ubicacién del proyecto y su direccion, y firmados por el profesional responsable,
del cual se debe anexar copia de la matricula profesional.

Los disefios deberan dar cumplimiento a las normas que apliquen para CENTROS SACUDETE de acuerdo con la NTC
NTC 4595 - 4596 Norma Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares, NTC
6047 Accesibilidad al medio fisico, espacios al servicio al ciudadano en la administracion publica. Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Dentro de la consultoria, el CONTRATISTA se compromete a entregar en original y dos (2) copias, en medio fisico y
magnético, los siguientes productos:

e Estudio de suelos. En donde se incluya manejo y tratamiento de taludes, rellenos manuales y mecanico,
recomendacion del tipo de cimentacion.

o Estudio topografico (m? del predio)

o Disefio arquitectdnico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimatica, sostenibilidad e
identidad cultural).

o Disefio estructural y de elementos no estructurales.

¢ Disefio de red hidrosanitaria, red de gas (natural y/o propano) y red contra incendios (incluye consulta de requisitos
para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere).

o Disefio de redes eléctricas (contemplando acometida principal y transformador).
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o Disefio de red de voz y datos.

¢ Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia.

¢ Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo de aguas
residuales.

o Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos solidos (basura).

Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios (APU), Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de Construccién y

Programacién de Obra.

Plan de Manejo Ambiental

Plan de Manejo de Transito

Plan de Gestidn Social, Manejo Ambiental y Reputacional.

Balance General de Areas

Gestion con empresas de servicios publicos.

Licencias de construccion, urbanismo y permisos

El alcance y entregables de cada producto, deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1.4.1 Estudio de suelos.

Alcance
1.4.1.1
El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, con el fin de determinar las caracteristicas del
terreno, para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del
proyecto. En el estudio se dara a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los
elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién y esté vigente. Incluye
perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias
internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros y que apliquen al proyecto.

Determinar las caracteristicas del terreno a través de ensayos de laboratorio, informe de laboratorio, recomendaciones de
cimentacion y obras de contencion, perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los anélisis, posicidn
del nivel fredtico, tipo de perfil, analisis de las alternativas posibles de cimentacion y recomendaciones de construccion,
para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

El CONTRATISTA debera realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, andlisis geotécnico y recomendaciones.
Antes de iniciar las actividades de exploracién, el CONTRATISTA presentara para aprobacion del INTERVENTOR el
programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de
disefio, deberan ser preestablecidos a través de un documento previo, que se someterd a la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Sin esta aprobacidn, no se podra dar curso a la elaboracién de los estudios, siendo responsabilidad
del CONTRATISTA cualquier atraso por este motivo. La ejecucién de los ensayos debera realizarse bajo la supervisidn
de los profesionales encargados de la INTERVENTORIA. La INTERVENTORIA podra oponerse al concepto del
especialista de suelos, cuando su propuesta resulte antieconémica, siendo obligacion del CONTRATISTA, presentar otras
alternativas de disefio para su revision y aprobacion.

El CONTRATISTA debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformacion del suelo de fundacion, que evalle el estado de interaccion suelo-estructura y entregue
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las recomendaciones para su cimentacién en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las condiciones de
consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura construccion de las obras. El CONTRATISTA debera
considerar, pero sin limitarse a ello, la realizaciéon de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, anélisis geotécnico y
recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR-10, perforacidn con equipo mecanico percusion
y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR-10.

Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el CONTRATISTA presentara para aprobacion de la
INTERVENTORIA el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR-
10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se consideren necesarios
para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser
aprobados por la INTERVENTORIA. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo
responsabilidad del CONTRATISTA cualquier atraso por este motivo.

El CONTRATISTA debera presentar la alternativa de cimentacion para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, asi
como analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Se debe obtener informacion sobre las condiciones estratigraficas del sitio, desarrollar el analisis de los datos obtenidos,
tanto en campo como en laboratorio. Determinar las caracteristicas del subsuelo, su estratigrafia y realizar una
interpretacion geotécnica. El trabajo de campo, previa consulta y aprobacion de la INTERVENTORIA, debe comprender
como minimo perforaciones mecanicas en nimero (las que crea conveniente el especialista de geotecnia) y profundidad
minima y adecuada exigida por la NSR-10, que permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura. Durante
las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo, a través de un registro continuo de las
caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos
detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar (SPT) o veleta
segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los
materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucidn del nivel freatico, y si se detectan suelos expansivos,
se debera evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de clasificacién
y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad de los proyectos; para tal efecto, se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.

141€0n los resultados del estudio de suelos, se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos.

Productos entregables

El informe contendra las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la definicion de los
efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la
IINTERVENTORIA durante la ejecucion de las obras. Igualmente, deberd contener recomendaciones para el ingeniero
hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y alternativas de estabilizacién 0 manejo en caso
de suelos expansivos 0 especiales. Debera contener como minimo la siguiente informacion:

a. Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
b. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural
de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento
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geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econémicas, protegiendo los
predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a
intervenir.

c. Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que permitan conocer
el limite de la interaccién subsuelo-estructura.

d. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada
uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion
del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre
y confinada.

e. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacién y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f.  Eldisefio geotécnico debe comprender todos los anélisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de
los suelos.

g. Conlos resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos.

h. El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y
alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

El INFORME FINAL debera contener como minimo la siguiente informacion:

* Antecedentes

* Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

* Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las muestras
extraidas, registro fotogréfico y pruebas sobre cada una de ellas.

* Memorias de calculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

* Disefios requeridos y recomendaciones.

* Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel freatico,
coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

* En caso de no necesitarse estudios de remocidn en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la entidad
encargada de la Gestion de Riesgo.

1.4.1.2.1. Ensayos de Laboratorio

Las muestras obtenidas en la exploracién de campo, manteniendo su representatividad y conservacién deberan
corresponder con los diferentes materiales afectados en el proyecto. En cuanto al proceso seleccidén de muestras de suelo,
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el tipo y numero de ensayos de laboratorio, el analisis de las propiedades y alcance de la caracterizacion de suelos y
rocas, el alcance esta definido en el numeral H.3.3 del Reglamento NSR-10.

Los resultados de los ensayos de laboratorio deberan ser anexados al documento del estudio geotécnico en original en
los debidos formatos que como minimo contengan:

*Direccidn de contacto del laboratorio.

*Teléfono del laboratorio.

*NUmero de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio.
*Formatos con sellos y firmas originales.

Deberan anexarse los certificados de calibracién de los equipos utilizados para la ejecucion de los ensayos. Los ensayos
no podran ser ejecutados directamente por quienes realizan el estudio (a excepcion de ensayos SPT, penetrometro de
bolsillo y veleta), por lo que se exigen que sean realizados por un tercero debidamente certificado quien garantizara la
calidad de los ensayos.

1.4.1.2.2. Analisis y recomendaciones

Consistira en la interpretacién técnica que conducird a la caracterizacion del subsuelo y la evaluacién de posibles
mecanismos de falla y de deformacion para suministrar los pardmetros y las recomendaciones necesarias para el disefio
y la construccion de los sistemas de cimentacion y contencién, y de otras obras en el terreno influenciadas por factores
geotécnicos, tal como se establece en el numeral H.2.1.1.2 del Reglamento NSR-10.

Se deberan realizar los andlisis de capacidad portante del terreno, para las diferentes alternativas de cimentacion,
incluyendo analisis detallados de asentamientos esperados (, andlisis de la estabilidad de taludes y disefios detallados de
las obras geotécnicas complementarias que se requieran. Se debera calcular y sustentar mediante modelos numéricos
detallados, el valor de asentamientos y posibles asentamientos diferenciales esperado para cada tipo de cimentacion.

1.4.1.2.3. Caracterizacion Geomecanica Detallada

Se debera determinar las propiedades mecanicas e hidraulicas del subsuelo tales como: resistencia al cortante,
propiedades esfuerzo-deformacion, compresibilidad, expansion, permeabilidad y otras que resulten pertinentes de
acuerdo con la naturaleza geoldgica del area, se determinarén en cada caso mediante procedimientos aceptados de
campo o laboratorio, debiendo el informe respectivo justificar su nimero y representatividad de manera precisa y coherente
con el modelo geoldgico y geotécnico del sitio. Deberan cumplirse los requerimientos del numeral H.3.3.4 del Reglamento
NSR-10.

1.4.2 Estudio topografico (m2del predio)
1.4.21 Alcance

Se debe elaborar el levantamiento topografico detallado del predio, en donde se desarrollara las obras de construccion de
las edificaciones proyectadas, segun se indica a continuacion:

Al iniciar el proyecto el CONTRATISTA debera realizar una visita previa, revisar la informacion cartogréfica existente en
los mapas del Instituto Geogréfico Agustin Codazzi (IGAC), para tener una idea de la localizacion del area en estudio y
determinar la existencia de acceso al mismo. El objetivo principal del estudio topogréfico es realizar los levantamientos de
campo con la medicidn de pardmetros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto que serviran de base en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa | - Estudios,
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disefios, obtencion de licencias y permisos. Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas
local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la precision requerida, referida al sistema
de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Materializacion en terreno de por lo menos ocho puntos de referencia 0 mojones inter-visibles con sus respectivos datos
en coordenadas planas (norte, este y altura) y geogréficas (latitud, longitud y altitud) para la localizacion de los ejes
planteados amarrados a las placas del IGAC. Dichos puntos (mojones) se deben instalar con el fin, de facilitar el posterior
replanteo de las obras, la nivelacion de los mismos se debe realizar con nivel de precision (automético o electronico),
amarrados previamente a vértices "NP", datos suministrados con IGAC, para garantizar las cotas (altura sobre el nivel del
mar) de todo el proyecto a contratar. Los mojones y en particular las referencias se instalaran en lugares claramente
visibles en el terreno; asi mismo, se deberan colocar en sitios estables y protegidos, donde no sean estropeados por
personas, magquinaria, vehiculos, animales y/o desarrollos constructivos futuros. Levantamiento de campo en planta, perfil
y curvas de nivel, para tal fin el CONTRATISTA determinara una cuadricula de nivelacién debidamente georreferenciada
y dibujada en planos. EI CONTRATISTA calculara curvas de nivel cada 50 cm y puntos de nivel cada cinco (5) m. El
CONTRATISTA, con el apoyo de los mapas cartograficos ubican los puntos de control y amarre del trabajo a realizar,
estos son puntos de coordenadas exactas de posicionamiento, en tal caso que no estén georreferenciados, se le solicita
al IGAC, que ubiquen el punto control mas cercano al area a medir.

El levantamiento topografico detallado del lote, debe prever todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades
preliminares necesarias para el disefio y futura construccién, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC.
Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un plano de
ubicacidn general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en
el municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y
aprobadas por la INTERVENTORIA del proyecto.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
INTERVENTORIA.

Se debe elaborar levantamiento de redes asi:

¢ Redes hidraulicas tanto de agua potable como de aguas servidas que afecten el predio, tuberias, cajas, pozos,
valvulas, cafiuelas, aliviaderos, sumideros, etc., del levantamiento de dichas redes se indicara en los planos: diametros,
pendientes, cotas claves, cotas del terreno, profundidades, sentidos de flujo, flujo transportado (ALL, AN, Combinado)
materiales, estado actual de las redes y cualquier otra indicacién solicitada por la INTERVENTORIA.

¢ Redes eléctricas que afecten el proyecto, tanto aéreo como subterraneo, postes, tuberias, cajas, lineas de alta y media
tension, subestaciones, etc. Del levantamiento de dichas redes se indicara en los planos: diametros, tipo de luminarias,
tipo de material, cotas de las cajas, cotas del terreno, profundidades, tipo de cableado, materiales, estado actual de
las redes y cualquier otra indicacién solicitada por la INTERVENTORIA.

El CONTRATISTA debera identificar el nivel de la rasante de la via, asi como, de los elementos de urbanismo circundantes,
con el objeto de determinar las acciones a ejecutar en la implantacion.

En el plano topografico, se indicaréa la posicién y vistas de cada una de las fotos que se tomen, el plano topografico contara
con el cuadro de areas, respectivo.

El CONTRATISTA debera calcular cada una de las areas dentro del predio discriminando las areas duras, en concreto,
asfalto o cualquier otro tipo existente.
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En el informe de topografia se hara un diagnéstico de estructuras, materiales y estado de los diferentes elementos que
hacen parte del predio.

En la memoria topografica se deben anexar las carteras topograficas de campo, célculos de coordenadas y poligonal y
los certificados del IGAC, a los cuales se amarra el proyecto. Se deben hacer los traslados, de las referencias geodésicas
que permitiran asegurar el nivel de precision de los trabajos ejecutados.

El CONTRATISTA debera anexar a su informe copia del plano donde se determine el limite del poligono del proyecto. Se
debe presentar los levantamientos y célculos ejecutados en AUTOCAD y REVIT.

Calculo de areas verdes y su localizacion y levantamiento de los arboles existentes.

En caso necesario, participar en reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones en la consecucidn de los objetivos
del proyecto.

Todos los trabajos seran revisados por el equipo técnico de la INTERVENTORIA del proyecto para su aprobacion y en
caso de error, debera hacer las correcciones pertinentes.

Con el fin de llevar a cabo un monitoreo y control topogréafico de la obra, se requiere llevar a cabo un monitoreo de
deformaciones y asi valorar la estabilidad de la misma. Para edificaciones, las observaciones comienzan simultaneamente
con el proceso de disefio y posterior construccién. En el area donde se va a construir la edificacion se estudia la influencia
de los factores naturales y al mismo tiempo se crea un sistema de puntos de apoyo de tal forma que de antemano se
pueda establecer su estabilidad y confiabilidad. Las observaciones de monitoreo comienzan desde el momento en que se
inicia la construccion de la obra, hasta su finalizacion.

En cada etapa de la construccién o después de la misma las observaciones se llevan a cabo a determinados intervalos
de tiempo que seran acordados con la INTERVENTORIA previo al inicio de la obra, se recomienda llevar a cabo monitoreo
una vez se finalice la etapa de cimentacién, estructura, mamposteria y acabados como minimo.

1.4.2.2 Productos entregables y esperados.
El informe topografico debera contener:

¢ Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacién de los amarres al sistema de coordenadas del
IGAC o coordenadas aprobadas por la INTERVENTORIA, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los
puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

e Levantamientos topograficos en planta y perfil a la escala acordada con la INTERVENTORIA con cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

o Memorias topograficas en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, donde se deben anexar las carteras
topograficas de campo.

o Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:

construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros,

accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes.

Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo.

Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos ejecutados. Los

softwares solicitados a parte del AutoCAD o REVIT, uno de lo requerido por FINDETER.
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Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Carteras de levantamiento.

Estudio bioclimatico.

Estudio fotométrico.

Disefio paisajistico.

Plan de manejo ambiental.

Memorias de levantamiento

Informe de control topografico durante la ejecucidn del proyecto.

El topografo encargado de cada levantamiento topografico anexara en las memorias copia de su respectiva matricula
profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnolégicos
modernos (GPS RTK, GPS de alta precisién, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

1.4.2.3 Requerimientos

o Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como entre otros: estacion total,
nivel de precision,GPS y computadores con programas necesarios para hacer los calculos y dibujos requeridos a nivel
CAD o REVIT, conforme lo requerido por FINDETER.

o Disponer de un sitio donde realizaran estos trabajos, con la debida comunicacién con las oficinas del proyecto via

internet.

Disponer de medio transporte para su movilidad en el area de interés del proyecto.

Disponer de los materiales necesarios para la impresion de los trabajos e informes.

Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado.

Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacién.

1.4.3 Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimatica,
sostenibilidad e identidad cultural).

1.4.3.1 Alcance
¢ Disefio arquitecténico y urbanistico

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad del proyecto que debera cumplir con el plan
de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera
el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del proyecto debera respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico, la
descripcidn espacial de los ambientes y tener como base este documento; ademas de la integracion de elementos en el
proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se esté desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en este
documento. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni
avalados por la INTERVENTORIA.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los detalles
constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitecténico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo
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todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacién municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccién/permiso de ocupacion del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio estructural,
incluyendo, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos,
perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente
referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion
de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en coordinacién con los proyectos técnicos;
planos y detalles de las zonas constitutivas del proyecto, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto
estructural, hidraulico, sanitario, red contra incendio y red de gas, instalaciones eléctricas, voz y datos, obras metalicas,
decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y
otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y
especiales que requieran solucion arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos
arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién; coordinacién 2D y 3D
de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los
estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios
descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectdnicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicacion. Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

El CONTRATISTA esta obligado a entregar un (1) original y dos (2) copias impresas de la totalidad de los planos de
disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios magnéticos (Discos compactos) que acuerde con
FINDETER.

El CONTRATISTA esta obligado a realizar la verificacidn de la norma urbana y de construccion (incluyendo la NTC 4595
— 4596(Norma Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares), todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El
desconocimiento de alguna de ellas no dara lugar a reclamaciones posteriores.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El CONTRATISTA podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR-10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismo
resistente de acuerdo con el capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento.

La participacion de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y de sostenibilidad, debe presentarse en todos los
estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimatico. El disefio
arquitecténico de los mddulos, deberd respetar las dreas minimas que se indican en el programa arquitectonico, la
descripcidn espacial de los ambientes y lo que se indica en este documento.

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacion

de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptaran disefios no argumentados,
ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.
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¢ Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo: especificaciones,
calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacién, cobertura vegetal propuesta segun las especies, distancias
y alturas minimas de plantacion, lineamientos establecidos por la corporacién auténoma correspondiente y proyeccion de
elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

® o0 oo

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacién.

Lineamientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional correspondiente.

Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con
ruido.

Se deberé entregar, ademas:

a.

°©o 53 3 T xT T

Localizacion general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesidn.

Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

Cuadro de areas que indiquen claramente el &rea construida, superficie total construida, superficie libre total,
indices de ocupacion, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites de licencias/permisos
de ocupacion de espacio publico.

Plantas arquitectonicas con localizacion y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, referencias de
nivel al proyecto global, para la correcta interpretacién por parte del constructor.

Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

Cortes y alzados

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales del proyecto, con la indicacion de los paramentos exteriores, planos de carpinteria metélica O de
madera, espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas, planos de
despiece O de taller y demas referencias.

Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra (Producto de referencia).

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible de los proyectos,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

Pagina 15



..‘ )
El futuro i‘ ,Flnderter A

es de todos BIENESTAR : ,

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, eléctrico, efc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad).

Render: Representacion de la imagen real tridimensional del proyecto vista desde un punto determinado.
Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Anélisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitecténicos de tratamientos de areas.

N<xz= < ¢ —

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

NOTA: el CONTRATISTA debe contemplar el programa arquitecténico definido por el CLIENTE y aprobado por el
ICBF, incluyendo lo indicado en este documento.

1.4.3.2 Alcance por zonas y/o areas generales del programa arquitectonico
e Aulasy zonas administrativas

Incluye preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metélicas segun disefio, acabados,
instalaciones eléctricas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento. En este item se incluyen:

o Area de recepcion
e Aula 1 (16 personas) incluye mueble de almacenamiento de 2 m2
o Aula 2 (16 personas) incluye mueble de almacenamiento de 2 m2

Adicionalmente, deben contemplar las areas y especificaciones requeridas que hacen parte integral del presente proceso
y a las normas que apliquen para CENTROS SACUDETE de acuerdo con la NTC 4595 — 4596 (Norma Técnica
Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares).

e Zonas de servicios
Incluye preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto o metélicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En este item se incluyen:

e Cocineta

e Cuarto técnico
o Bateria de Bafios Hombres (Incluir Bafio para personal con discapacidad)
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o Bateria de Bafios Mujeres (Incluir Bafio para personal con discapacidad)
o Latotalidad de los espacios del area de servicios que se requieran (servicios generales, cuartos técnicos, planta
eléctrica, cuarto de bombas, cuarto de basuras, efc).

Adicionalmente, deben contemplar las areas y especificaciones requeridas que hacen parte integral del presente proceso
y a las normas que apliquen para los Centros Sacudete, conforme a la NTC 4595 — 4596 (Norma Técnica Colombiana de
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares).

o Circulacion cubierta abierta y muros.

Incluye preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto o metalicas segin disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen todas las circulaciones abiertas con cubierta
independiente o areas cubiertas por la extension de cubierta de otro espacio colindante.

Se incluyen en este item: rampas cubiertas, escaleras cubiertas, zona de recibo y espera, circulaciones internas y todos
los muros que hacen parte del proyecto, asi como las deméas que se incluyan en el disefio arquitecténico, que cumplan
con estas caracteristicas, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos minimos,
pendientes de rampas, barandas, etc.); debera darse cumplimiento a las especificaciones requeridas de acuerdo con el
presente anexo.

e Arealibre: zonas blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra
negra (no menores a 0,10 m), empradizacion, obras de proteccién, iluminacién, paisajismo (especies de arboles segun
disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes, las cuales deben cumplir las especificaciones requeridas de
acuerdo con el presente Anexo.

e Area libre: zonas duras

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, plazoletas, parqueadero y las demas contempladas en el disefio
arquitectdnico, con sus correspondientes actividades preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras
de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando aplique), iluminacién, mobiliario y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras, las
cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas,
barandas, etc.), debera darse cumplimiento a las especificaciones requeridas de acuerdo con el presente anexo que hacen
parte integral del presente proceso.

e  Cerramiento perimetral

Incluye preliminares, excavaciones, estructuras en concreto (viga de concreto reforzado y zapatas reforzadas con el disefio
realizado por el especialista estructural del CONTRATISTA). El cerramiento debera tener en cuenta y contemplar todas
las especificaciones que resulten de la etapa de disefios, con el fin de tener como resultado final la propuesta mas
adecuada garantizando como minimo una altura libre de h=2,0m, conforme al reglamente NSR-10. Adicionalmente, se
debe tener en cuenta las obras complementarias hidrosanitarias, eléctricas, iluminacién y todas aquellas obras y
actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. Incluye cimentacién, preliminares,
adecuaciones de terreno y las demas necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas en el
presente anexo y conforme a la de acuerdo con la NTC 4595 — 4596 (Norma Técnica Colombiana de Planeamiento y
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Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares). Para el cerramiento se incluye lo necesario para su correcta instalacién
y funcionamiento.

e Muro de contencién (cuando aplique)

Incluye cimentacién, preliminares, excavaciones, adecuaciones de terreno, estructuras en concreto (con el disefio
realizado por el especialista estructural del CONTRATISTA), conforme al reglamente NSR-10, y todas aquellas obras y
actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento.

¢ Demoliciones (cuando aplique)

Demolicién completa de las edificaciones existentes (de una o dos plantas sobre rasante con altura entre 3.5 my 6,5 m),
mediante empuje mecanico o elemento a elemento con medios manuales y mecanicos. Incluye cargue y disposicion en
sitio autorizado. Si la infraestructura presenta estructuras en concreto con edificaciones colindantes en algunos casos, el
precio incluye los trabajos de contencion apuntalamiento y apeo para la sujecion de las edificaciones medianeras.

Adicionalmente incluye demolicién de cimentaciéon de hasta 2,0 m de profundidad con retroexcavadora, con martillo
neumatico y con equipo de oxicorte, carga mecanica sobre volqueta para retiro y disposicién en sitio autorizado.

Durante la demolicién, el CONTRATISTA debera presentar un informe con el inventario de estructuras a demoler,
volumenes de escombros generados y certificados de disposicion en la escombrera autorizada.

1.4.3.3 Productos entregables

Se debera elaborar el “Informe Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente,
bioclimatica, sostenibilidad e identidad cultural)” el cual debera contener:

o Plano indice, en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

o Localizacion del proyecto arquitectonico de conjunto indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas
de cesion.

e Cuadro de areas del proyecto arquitectdnico que indiquen claramente el &rea construida, superficie total construida,

superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccidn, y demas que se requieran para los tramites de

licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

Planta proyecto arquitectonico de conjunto acotada y con ejes.

Planta de cubiertas del proyecto arquitecténico de conjunto acotada y con ejes.

Fachadas generales del proyecto arquitecténico de conjunto acotadas y con egjes.

Cortes generales del proyecto arquitectonico de conjunto acotados y con ejes.

Plantas arquitectonicas por bloques o espacios tipo, acotadas y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100). En las

plantas arquitectdnicas se deben ver reflejadas las recomendaciones de la asesoria en bioclimatica.

Planta de cubiertas por bloques o espacios tipo, acotadas, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 0 1:100)

o Fachadas generales por bloques o espacios tipo, acotadas, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 0 1:100)

o Cortes generales por bloques o espacios tipo, acotados, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100).
El minimo de cortes sera aquel que ilustre de manera adecuada las secciones trasversales y longitudinales del
proyecto.

o Cortes por fachada (escala recomendada 1:25).

¢ Planos de detalles constructivos debidamente localizados en planta. Como minimo se deben de realizar:
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e Detalles y cortes transversales de escaleras y rampas.

Detalles de barios, en el que se deben incluir aparatos sanitarios, espejos, mesones y accesorios (escala recomendada
1:25).

Detalle de amueblamiento y equipamiento de cocina. (escala recomendada 1:25).

Detalles de despiece de enchapes de piso. (escala recomendada 1:25).

Detalle de despiece de muros enchapados. (escala recomendada 1:25).

Detalles de bafios. (escala recomendada 1:25).

Detalles de amueblamiento y equipamiento de cocina. (escala recomendada 1:25).

Detalles de mobiliario fijo (mesones, entrepafios, etc)

Detalles de puertas y ventanas en el que incluya chapas, manijas, anclajes, bisagras, mirillas, sentido de apertura, etc.
Los detalles deben estar referenciados por ubicacion en planta. (escala recomendada 1:20).

o Detalles en esquinas, cambio de materiales y deméas especificaciones técnicas que se requieran para el correcto
desarrollo de la ejecucién de la obra, como pavimentos, pinturas, escayolas, aislamientos acusticos y térmicos,
impermeabilizaciones, etc.

Detalle de elementos de control de la radiacidn solar o temperatura.

Detalle del cerramiento del proyecto.

Plantas de sefalizacién.

Plano de propuesta paisajistica.

Planta y detalles de obras exteriores: aceras, ajardinamiento, vallado, instalaciones, etc.

Ocho (8) imagenes tridimensionales o renders (minimo 4 exteriores, 4 interiores y una vista aérea del proyecto
implantado)

NOTA: la escala constructiva de los planos a entregar, dependera del tamaiio de cada proyecto y de la informacion
a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad. Se debe realizar la coordinacion e integracién
de los estudios técnicos con el proyecto arquitectonico. Se debe incluir la localizacién y dimensiones finales de
columnas, ductos, bajantes, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacién por parte del
constructor.

e Memoria descriptiva del alcance del proyecto, la cual debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

Informacion general del proyecto.

Localizacion del proyecto en mapa y descripcion general del proyecto.
Registro fotografico del lote.

Normativa de aplicacion.

Justificacion de las soluciones adoptadas

Aspecto arquitectdnico general del proyecto.

Andlisis del programa y funcién de los planos en planta.

Anélisis urbano.

Anélisis funcional.

Andlisis cultural.

Justificacion de las soluciones adoptadas

Catélogos de especificaciones técnicas y acabados

Aislamiento o cerramiento

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOO0oOOoOOoOO0O0

¢ Informe de la asesoria bioclimatica en el cual se deben incluir las recomendaciones y memorias para disefio eficiente,
economico y sostenible del proyecto, con el objeto de minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del
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ambiente. Adicionalmente, se deben incluir las memorias y célculos de los resultados del comportamiento de la
simulacién del asoleamiento. Comportamiento térmico y vientos sobre el proyecto.

NOTA: los resultados de la consultoria contratada por FINDETER, seran propiedad de FINDETER y el CLIENTE y
podran ser utilizados total o parcialmente como prototipos en otros proyectos.

1.4.4 Disefio estructural y de elementos no estructurales.
1.4.4.1 Alcance

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios
estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la oficina de planeacion o la
entidad competente del municipio.

Con base en el estudio de suelos, el levantamiento topografico, el disefio arquitectonico, la implantacion del proyecto y la
informacién recopilada y analizada, el CONTRATISTA debera desarrollar el analisis estructural de las edificaciones
proyectadas, asi como de todos los elementos portantes y no portantes con criterios de economia y estabilidad en el
tiempo. En consecuencia, los estudios y disefios estructurales de cada uno de los blogues que conforman el proyecto, el
cerramiento perimetral y obras exteriores (vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros y
segun lo defina el disefio arquitectdnico y paisajistico). Como estructuras adicionales se tendrian en cuenta tanques de
agua, muros de contencidn en caso de requerirse, se realizaran acatando el Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10, los Decretos de Microzonificacién Sismica del municipio y demas normas complementarias
vigentes, bajo criterios de biocliméatica y sostenibilidad, normatividad urbanistica vigente y los requerimientos propios de
la infraestructura. Los disefios deben contemplar los analisis previos, las memorias de célculo y analisis de resultados,
informacion sobre el software utilizado, los planos de disefio para la construccién estructural de la cubierta, de los
elementos portantes y no portantes; asi mismo debe incluir las correspondientes cantidades de obra, Anélisis de Precios
Unitarios (APU), especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuracion y despieces de estructuras. Estos estudios y
disefos se realizaran para todos los elementos que lo requieran.

Lo deberé realizar un ingeniero civil con especializacion o maestria en estructuras. Corresponde al disefio y calculo de la
totalidad de elementos en concreto reforzado convencional u material estructural que se ajuste al proyecto arquitecténico,
para la cimentacion y estructura de los bloques o edificaciones en todos sus niveles y cubierta, elementos no estructurales
y estructura metélica o de concreto para los elementos arquitecténicos que caracterizan cada una de las edificaciones a
construir y a lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10. De igual manera el
disefio de estructuras complementarias como tanques, plantas de tratamiento, muros de contencion que se puedan llegar
a requerir en el proyecto. Se hace especial énfasis en la solucion estructural y de cimentacion, para lo cual el consultor
del CONTRATISTA presentaréa dos alternativas, con el fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y econdmica (esto se
debe contemplar desde el punto de vista geotécnico, dado que son las caracteristicas geomecanicas del suelo, las que
definen el tipo de cimentacion). De igual forma debera evaluar la forma més conveniente de implementacién de barreas
de vapor.

El Estudio comprendera como minimo entre otros los siguientes aspectos:

e Los trabajos contemplan el estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; planteamiento de
ventajas y desventajas para tomar la decision sobre el sistema estructural mas conveniente.

¢ Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectdnicas del proyecto.

e Evaluacion de los diferentes tipos de cargas a aplicar a las estructuras.
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Estudio y anélisis Dinamico de las estructuras que incluye la determinacion de las caracteristicas dindmicas, célculo
de los periodos y modos de vibracion, célculo de las fuerzas de inercia probables segun el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y calculo comparativo con lo obtenido por la superposicion de modos de
respuesta, si las condiciones de la estructura asi lo hicieran recomendables, calculo de los efectos sismicos y de viento
sobre la estructura. En esta etapa se tendran en cuenta los efectos torsionales por causas sismicas y de viento y se
sometera la estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad,
combinaciones de carga, con el objeto de seleccionar los valores mas desfavorables.

El disefio estructural debe ser concordante con el estudio de suelos principalmente en lo relacionado con el disefio de
la cimentacion, las estructuras de contencién y en la definicidn de los parametros del espectro de aceleraciones para
la evaluacion de los efectos sismicos.

Estudio y disefio de la cimentacidn de cada bloque o edificio, cerramiento perimetral y demas elementos que asi lo
requiera y que conforman el proyecto.

Andlisis estructural en el software para efectos de cargas muertas o permanentes de las estructuras y de las
sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar segun el uso de las construcciones.

Andlisis estructural en el software para cargas verticales u horizontales o de sismo y las combinaciones de ellas, de
acuerdo con la NSR-10. Teniendo en cuenta la resistencia del concreto y especificacién concretos arquitecténicos.
Estudio y disefio de los elementos metalicos que componen la estructura de escaleras y cubierta de los bloques que
conforman el proyecto, segun lo requiera.

Las estructuras de cada bloque que conforma el proyecto pueden ser en concreto reforzado o un material alternativo
que cumpla la resistencia exigida en la NSR-10.

Memoria de Calculo para el disefio estructural de cada uno de los elementos estructurales de cada bloque, entre otras
con la siguiente informacion: analisis sismico teniendo en cuenta para ello el estudio de micro zonificacion si existe,
andlisis estructural, interpretacion de los resultados y determinacion de la cuantia de refuerzo (cartillas de despiece)
incluyendo entre otros pilotes en concreto 0 madera, o caissons o zapatas segun se defina, placa flotante y/o de contra
piso, vigas de cimentacion y aéreas, tanques de almacenamiento de agua, cuartos de maquinas y equipos, muro de
cerramiento, columnas, escaleras, placas de entrepiso y cubierta, dinteles, etc.

Disefio y calculo de elementos no estructurales correspondiente a los muros divisorios y de fachada, antepechos y
dinteles. Si como resistencias del concreto y especificacion de concretos arquitecténicos.

Disefios estructurales para todos los elementos que resulten de los disefios hidraulicos y sanitarios anteriormente
mencionados. Planos de todos los elementos estructurales de cada blogue o edificacion, indicando en cada caso los
parametros sismicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos de todos
los elementos estructurales y no estructurales, incluyendo placa de contra piso y vigas de cimentacion, longitud de
traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, tanques
de almacenamiento de agua, la carga viva, grupo de uso.

Coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el
disefio.

El plano de cimentacién debe estar firmado con Matricula Profesional y avalado por el Ingeniero Civil CONTRATISTA
del Estudio de Suelos.

Disefio de Tanques de almacenamiento, segun las condiciones de suministro y abastecimiento permanente de agua
especificadas por el disefio hidraulico interior y exterior. Seran disefiados en concreto reforzado impermeabilizado con
una resistencia minima de 4.000 PSI y/o un sistema alterno que cumpla con las capacidades minimas de la demanda
del proyecto.

La placa ylo cubierta debidamente impermeabilizada se disefiara en el material especificado por la asesoria en
bioclimatica y sostenibilidad.

Plano de detalles estructurales y constructivos de la totalidad de elementos estructurales incluida la cimentacién,
estructura en concreto reforzado y elementos no estructurales.
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o Realizar las reuniones de coordinacidén programadas del proyecto, antes de su iniciacion y durante la ejecucion del
mismo; con el fin de coordinar los trabajos y que los disefiadores entre otros el arquitectdnico, hidraulico, sanitario,
eléctrico y geotecnista tengan pleno conocimiento del proyecto.

a. Cantidades, especificaciones y proceso constructivo del Disefo estructural

Se presentara un libro con cantidades de obra, referentes al disefio estructural, separando por capitulos, cimentacion,
elementos verticales, placas aéreas, escaleras, cubiertas, estructuras enterradas o elevadas, muros perimetrales y otros,
en donde se cuantifique la totalidad de los materiales estructurales a utilizar con sus especificaciones de resistencia,
presentando un resumen de cantidades por cada capitulo.

Se presentara un escrito donde se resuman claramente las especificaciones técnicas de todos los materiales estructurales
a emplear, y donde se establezcan los procesos constructivos, recomendaciones de demolicidn, anclaje, empalmes,
resinas, epoxicos, aditivos, adiciones, conexiones, uniones y los debidos cuidados de colocacion y tolerancias de
aceptacion que se deben exigir al momento de la construccién. Se deberan anexar los detalles necesarios para los
procesos constructivos de demolicidn, excavacion, cimentacion y contencion si son requeridos por el geotecnista.

Las Memorias de calculo deberan incluir la descripcidn de las teorias y andlisis estructurales aplicados, descripcidn del
sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y
condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia
sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una
descripcién de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al
procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

Asi mismo las memorias de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacién, andlisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de célculos manuales, indice de calculos.

Las memorias de calculo deberan incluir adicionalmente la memoria de calculo de los elementos no estructurales. Los
requisitos basicos de las memorias de calculo se establecen en el numeral A.1.5.3. del Reglamento NSR-10.

Como minimo se deberan entregar:

a. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,
descripcidn del sistema estructural usado, hipdtesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de
energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcidn de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y
los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendrd como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado, cédigos y
reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacién, andlisis sismico y de viento, memorias del computador,
memorias de calculos manuales, indice de célculos.

b. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las
especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacion que
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se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacién
de energia bajo el cual se disefié el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la
siguiente informacién:

e Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de detalles y despieces de
elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

e Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

o Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacién y dimensiones de
las vigas, viguetas, etc.

e Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de secciones, ejes
de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.

o Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son: vigas-
canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.),
y todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencién, cajas de
inspeccién y pozos, efc.

e Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracién),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En estos
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el
tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural.

o Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucion de
los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos
en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que
permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes,
detalles de union, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicacion clara de cuales
de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

c. Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

d. Lista de hierros y figuracidn para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

f.  Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos,
concreto, estructuras metélicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacion clara de si se
deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

o Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad
de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).
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Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracidn, manejo y proteccion de los moldes, sobre
los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador
para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los puntos
relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento méaxima sugerida, a la comprobacion de la
resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexidn) segun la
funcidn del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar
a obra (consistencia, colocacién, compactacién , curado, proteccidn contra la accion fisica o quimica de los
agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles
a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales.

Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran.

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas
de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del
control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion
aplicables.

Todo lo establecido en el titulo Cantidades, especificaciones y proceso constructivo.

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

NOTA: La escala constructiva de los planos a entregar, dependera del tamafo de cada proyecto y de la
informacion a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

o El consultor del CONTRATISTA debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos
estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y
elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido Analisis de Precios Unitarios (APU) vy
especificaciones técnicas de la construccién que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico
que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para
efectos del control técnico de la construccidn y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y
construccién aplicables.

o Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

o Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.

o Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

¢ Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura.
Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

e Carta de responsabilidad del disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.
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o Disefio de elementos de madera.

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético, de cada uno
de los especialistas del consultor del CONTRATISTA, debidamente aprobado por la INTERVENTORIA, quienes
deberan de igual forma aportar la carta de responsabilidad como INTERVENTORIA por cada una de sus
especialidades técnicas.

o Formulario solicitud de expedicion de la licencia de construccion debidamente diligenciado y firmado por el consultor
o profesional del CONTRATISTA que ejecutaré el disefio estructural del proyecto.

1.4.5 Disefio de red hidrosanitaria, red de gas (natural y/o propano) y red contra incendios
1.4.5.1 Disefo de red hidrosanitaria
1.4.5.1.1 Alcance

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable. La evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Asi
mismo se deben disefiar todos los componentes de la Red Independiente Contra Incendios, y de la Red de Alimentacién
de Gas Natural, si la disponibilidad del servicio lo permite. Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la
Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Para la elaboracién de los disefios hidraulicos y sanitarios se deberan tener en cuenta las conexiones internas, externas
y las redes principales del municipio. Se debera realizar una investigacion previa sobre las normas y redes existentes,
tanto de agua potable, como de aguas negras y lluvias, y redes contraincendios méas proximas al proyecto, en las empresas
publicas prestadoras del servicio y en el cuerpo de bomberos de las ciudades o municipios. De igual manera, se presentara
los respectivos disefios y célculos ante dichas entidades para obtener la respectiva aprobacion y permisos de conexion
definitiva. Se deberéa propender por incluir un sistema de recoleccion de agua a partir de las cubiertas para su reutilizacion
y garantizar un manejo eficiente del agua. Para el sistema de desagiie de aguas lluvias, deben usarse métodos distintos
a las gargolas. Los disefios hidrosanitarios incluyen las redes de distribucién de agua potable, de incendios, de
alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, con sus respectivos empates con las tuberias existentes, en lo posible
todos los desaguies (AN y ALL) deben funcionar por gravedad.

La entidad ambiental competente y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Dentro de dichas normas se
encuentran las siguientes:

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente

NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales
Técnico de Agua y Saneamiento

NTC 1500 Cédigo Colombiano de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.

NTC 1669 Norma para la instalacion de conexiones de mangueras contra incendio

Normas locales del municipio correspondiente.

Demas normas aplicables.

Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos en plantas de los disefios hidraulicos,
sanitarios, aguas lluvias cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de la
construccién de un pozo de agua cruda para riego (atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la
ejecucion del proyecto).
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En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA, adelantar las consultas previas con las empresas
prestadoras de servicios publicos, para garantizar la aprobacion del proyecto, incluido el trdmite de preliminares, si son
necesarias. EIl CONTRATISTA deberd entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la
empresa de servicios publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva
disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del
profesional responsable.

En caso de no existir redes o capacidad insuficiente de las existentes dentro de la infraestructura, se deben realizar los
disefios hidraulico, sanitario, pluvial para las redes matrices internas de los sistemas de acueducto, alcantarillado de
aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias incluida la especificacion de los sistemas de tratamiento segun el plan
maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con la Norma RAS Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento, y
demas normas y reglamentos que lo aclaren, amplien o modifiquen, y contener entre otras como minimo la siguiente
informacién:

o Evaluacion del consumo y gasto de los servicios indicados, para lo cual se debe tener en cuenta los manuales de
disefio y los consumos para los diferentes bloques o edificios que conforman el proyecto.

o Disefioy calculo de acometidas de red principal hidraulica y distribucion interior por cada bloque si da a lugar.

o Disefio y calculo de acometidas a red principal, ventilacién y reventilacion interior, colectores finales de aguas negras
y lluvias (secundarios).

¢ Disefio dimensional de tanques de agua y especificacion de equipos de presién o de bombeo.

¢ Teniendo en cuenta que la reserva a tener en cuenta es para tres (3) dias como minimo y debe contar con dos cuerpos
de agua para el mantenimiento frecuente, no afectando con ello el suministro de servicio.

o Dimensionamiento y disefio de la Fuente de Abastecimiento, reservorio de abastecimiento de agua cruda, para
utilizacion durante los periodos de sequia, con una capacidad de uso institucional minima de reserva de tres dias, para
la capacidad de hombres exigida por el proyecto.

o Especificacion de la planta de tratamiento de agua potable. Teniendo en cuenta el sistema de control con respaldo de
CORRIENTE DIRECTA con celdas fotovoltaicas y respaldo de red normal

o Disefio de la red matriz de impulsion de agua cruda y agua tratada hasta el reservorio de tanques altos y bajos del
sistema de acueducto, en caso de requerirse por inexistencia de redes en la localidad donde se construira el proyecto.

¢ Disefio de los tanques de almacenamiento de agua tratada con capacidad maxima de almacenamiento para tres (3)
dias, distribuidos entre en tanque subterraneo y los tanques elevados, en el porcentaje que arroje el disefio de
conformidad con el nimero de hombres que utilizan los diferentes bloques o edificaciones del proyecto. Teniendo en
cuenta que el sistema de succidn sea positiva, y con disposicion de cuarto de bombas y no tanques secos.

o Disefio de la estacion de bombeo del tanque bajo, sistema y tanques elevados, del agua tratada, con el empleo de
Equipos de Presidn, para mantener de forma constante el suministro de agua potable y el sistema contraincendios
interior y exterior del proyecto.

o Disefio y célculo de la red de distribucion matriz (exterior) e interior de acueducto por cada bloque que conforma el
proyecto, sectorizando por circuitos.

o Disefio de las redes de alcantarillado matriz (exterior) de agua residual del proyecto calculando los caudales reales por
aparatos sanitarios instalados.

¢ Dimensionamiento de pozos, camaras de caida, cajas de inspeccion necesarios para el trazado de las redes matrices
en los regimenes de disefio.

o Enlos casos en los cuales, no exista disponibilidad del servicio de alcantarillado pluvial o sanitario a menos de 200 m
del predio del CENTRO SACUDETE. EI CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefios de soluciones
individuales o PTAR para las aguas servidas y lluvias de acuerdo con la normatividad vigente.

o Especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de aguas residuales. Disefio del drenaje superficial para el
dimensionamiento del alcantarillado de aguas lluvias.
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o Disefio de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.

o Disefio de las redes de alcantarillado pluvial interno de conduccion hasta los vertimientos finales a los cuerpos de agua
aceptados por la corporacion auténoma regional correspondiente.

o Disefio y calculo para la implementacion de sistemas de reutilizacion de aguas lluvias y grises, los cuales incluyen
desde la captacion, almacenamiento, tratamiento y distribucion.

Nota: En los lugares en los cuales no existe red de alcantarillado a una distancia menor de 200 mt al predio, el
contratista tiene la obligacion de hacer los estudios y disefios para una solucién individual o PTAR para el manejo
de aguas servidas o de lluvia y debe hacer todas las gestiones para poder conectarse al sistema.

Se debera realizar las reuniones de coordinacién programadas del proyecto, antes de su iniciacion y durante la ejecucion
del mismo, con el fin de supervisar los trabajos y que la totalidad de los disefiadores en todas las especialidades, tengan
pleno conocimiento del proyecto.

El CONTRATISTA debe tramitar los contadores de los servicios publicos. Se precisa que las redes, tanques y demas
elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad del proyecto.

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al Codigo Colombiano de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias NTC
1500 y contendran como minimo lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Finalmente, debe proponer por sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias si las condiciones y caracteristicas de
la zona lo ameritan.

a. Disefio del sistema de suministro y distribucién de agua potable

Cubre el disefio hidraulico de los sistemas de alimentacion, almacenamiento y distribucion de agua potable hasta cada
uno de los aparatos. Se definen los puntos de conexién de la red exterior, sistema de almacenamiento, dotacion por
gravedad o presurizacion. Se selecciona el material, se dimensionan los diametros de las tuberias y localizacidon de
elementos de control.

Con el fin de generar condiciones de ahorro y uso eficiente del recurso hidrico, se establecen las siguientes
recomendaciones para los disefios hidraulicos:

+ Realizar la instalacién de valvulas de cierre (registros) en cada area donde existan puntos hidraulicos, con el fin
de facilitar la suspension del servicio en puntos especificos debido a la posible presencia de fugas.

* Realizar la instalacion en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos
hidraulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), de los cuales un 5% sea tecnologia tipo sensor y el
restante tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997.

+  Realizar la instalacion de tanque(s) de almacenamiento de agua potable que garantice(n) el cubrimiento de la
demanda del recurso cuando sea necesario, este(os) debera(n) estar debidamente protegido(s) con tapa que
permita el ingreso, dando cumplimiento a Resolucidn 2190 del 4 de octubre de 1991 articulo 2, numeral 3.

b. Disefio del sistema de suministro de gas natural
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Tiene en cuenta el disefio del sistema de alimentacion y distribucion de gas natural hasta cada uno de los aparatos. Se
definen los puntos de conexién a la red principal. El disefio dependera de la disponibilidad del servicio en el sitio. Se
debera considerar la normativa técnica actual en cuanto a especificaciones de materiales, de equipos y apartados,
especificaciones del sistema de distribucion y ventilacién. En el disefio del sistema de distribucion de Gas, se debera
incluir los equipos de la cocina que vayan a funcionar con Gas y que se consideren como Dotacion de Obra. (Estufas,
Hornos, Calentadores y similares)

c. Disefio del sistema de recoleccion, transporte y disposicién de aguas lluvias

Se debe disefiar un Implementar un sistema de recoleccion, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias con el
fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores, y debera contemplar todos los
elementos que el consultor considere convenientes para su reutilizacion.

En las zonas de cubierta y zonas duras del proyecto, se definen las areas aferentes, caudales aportantes y el
dimensionamiento de las estructuras requeridas para su recoleccion, transporte y disposicién.

Incluye el dimensionamiento de los elementos especiales de captacion tales como: canales, tragantes, cajas de
inspeccion, y demas elementos que requiera el sistema para un adecuado funcionamiento.

d. Disefio del sistema de recoleccion, transporte y disposicion de aguas residuales

Corresponde al disefio de la totalidad del sistema de recoleccion de aguas residuales, en donde se establecen los puntos
sanitarios necesarios en todo el proyecto, selecciona el material y dimensionan los didmetros de las tuberias vy, se
determinan los puntos de disposicion final de los efluentes al sistema de alcantarillado.

e. Diseio del Sistema Contraincendios

Se disefia el Sistema Contraincendios, de conformidad con los requerimientos establecidos por la NSR-10, normas NFPA
y normatividad Distrital Vigente, el cual debe determinar los sistemas de deteccidn y extincién, almacenamiento de reserva
para el sistema y demas elementos necesarios para su correcta operacién y funcionamiento.

f. Elaboracién de planos de las instalaciones hidrosanitarias, gas y sistema contraincendios

Sobre los planos arquitectdnicos se elaboran los planos de las instalaciones para su facil interpretacion, estos deben ser
entregados debidamente firmados y aprobados por la Interventoria.

g. Propuesta de tecnologia de equipos de ahorro de agua

El consultor debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en comparacion
con el sistema convencional.

d) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.
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h. Entregables del Disefio Hidrosanitario, de Red Contraincendios y de Red de Gas

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas generales y particulares,
las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de responsabilidad.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacion:

a.

oL T o 5 3

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicAndose
claramente los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y
dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacion de obra (estufas, hornos,
calentadores y similares)

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucidn del proyecto.

Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, red de gas aire, vapor,
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cdigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
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x. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

y. Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

z. Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

aa. Calculo de caudales requeridos.

bb. Trazado de la red de distribucion.

cc. Dimensionamiento de tuberias.

dd. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

ee. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.

ff.  Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

gg. Memorias de calculo de la red de acueducto.

hh. Detalle de las instalaciones.

ii. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para, tuberias,
aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansién, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio,
medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucién de los trabajos (roscado,
suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc., Forma de medida,
recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

ji- Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcidn del proyecto, codigos
y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los
que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que nos e requiere dicho elemento.

kk. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectdnico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a
los ejes del proyecto.

Il.  Analisis del trazado general de la red contra incendio.

mm.Determinacion y adopcion de los pardmetros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

nn. Determinaciéon de perfiles y definicién de rasantes.

oo. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

pp. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

qq. Memorias de calculo de la red contra incendio.

rr. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento.
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1.4.6 Diseno de redes eléctricas
1.4.6.1 Alcance

Corresponde a la ejecucidn del disefio y célculo eléctrico de media y baja tension interior y exterior y el apantallamiento
de cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto arquitectonico y urbano final, incluidos el tramite de
presentacion y aprobacion del proyecto por parte de las entidades competentes en la ciudad o el municipio, para lo cual
el consultor del CONTRATISTA dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea el caso y
viaticos de un ingeniero electricista y equipo requerido, con el fin de recopilar la informacidn basica en las entidades
competentes de las ciudades o municipios, conocer el predio y sus determinantes eléctricas para el disefio y la respectiva
aprobacion de los disefios eléctricos. En la etapa de disefio se debera coordinar una reunioén previa a la elaboracién de
los disefios eléctricos para evaluar y coordinar los disefios a la necesidad propia del proyecto y la presentacion por parte
del disefiador, de un modelo de eficiencia energética, donde se determinara la potencia, voltaje y corriente.

El disefio se realizara en dos fases, siendo la primera un anteproyecto, en el cual se plasma una idea basica y general del
proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del CLIENTE (iluminacion de bajo consumo,
tomacorrientes y salidas reguladas con respaldo de UPS). El resultado de este trabajo preliminar debe contener los
diagramas esquematicos (no necesitan ser elaborados a escala) y documentos que sean suficientes para definir las
caracteristicas principales de la obra. (Ver numeral ANTEPROYECTO).

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan a FINDETER y al CLIENTE
tomar una decisién, para elaborar el proyecto definitivo. Igualmente, se deben incorporar criterios de bioclimatica
relacionados con la iluminacién artificial de bajo consumo energético y contaminacion ambiental, que en conjunto con la
automatizacion del proyecto, logre la optimizacion y eficiencia del sistema y de sostenibilidad, para determinar un sistema
de energia renovable basado en la Iuz solar (ESTE PUNTO DEBE SER COORDINADO CON EL DISENO
ARQUITECTONICO QUE PERMITA UN EXCELENTE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ SOLAR); de tal manera, que
permita su implementacion para la red de iluminacion del proyecto; si asi lo define FINDETER y el CLIENTE, por ser un
trabajo preliminar, no contendra planos ni especificaciones que permitan realizar la obra.

Con relacion al proyecto definitivo, previa concertacion y aprobacion del anteproyecto con la INTERVENTORIA y
FINDETER, se definiran:

o Determinar las normas, cédigos, restricciones, licencias y todas las variables que puedan influir en el proyecto, por
parte de las entidades gubernamentales.
o Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del proyecto, tales como:

o Localizacion de redes eléctricas, tensiones de servicio, equipos, espacios y vias de acceso.

o Elaborar los planos esquematicos que permitan la interpretacion global del proyecto.

o Elaborar las posibles alternativas de disefio y construccion con sus correspondientes descripciones de
funcionamiento u operacion, incluidos criterios de bioclimatica y sostenibilidad descritos en el anteproyecto.

o Presentar un presupuesto detallado de la posible inversidén determinando, el posible margen de error con el cual
se calculé.

El disefio eléctrico se ejecutara de acuerdo con la norma NTC 2050 Cédigo Eléctrico Colombiano ultima revisién, norma
para el sistema de apantallamiento bajo los lineamientos de la NTC 4552 Proteccion contra Rayos vigente y demas normas
que de este instituto se apliquen, RETIE y RETILAP vigentes, asi como la normatividad del operador de red eléctrica de
la zona y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Adicionalmente, para su ejecucion se requiere la realizacion
del levantamiento de las redes e instalaciones eléctricas existentes en el area bajo disefio 0 asociadas directamente a
esta, de baja tension y alumbrado general.
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El CONTRATISTA debe tramitar los contadores de los servicios publicos para el CENTRO SACUDETE. Se precisa que
las redes, tanques y demas elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad del proyecto.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollara el proyecto, las
condiciones de servicio (factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente, debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo
con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion del
proyecto. El costo de los derechos sera asumido por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible utilizacién de
lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el
andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, las regulaciones establecidas por la empresa local
prestadora del servicio y del Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico - RETILAP y demas normativas
vigentes aplicables.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA.
Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas
unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica. El disefiador
eléctrico del CONTRATISTA debera entregar toda la informacién y hacer las correcciones necesarias durante el tramite
de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA, adelantar las
consultas previas con las empresas de servicios publicos para garantizar la aprobacion del proyecto por la empresa
correspondiente.

Si el predio cuenta con cuentas existentes, se deben revisar y realizar la gestion para que el proyecto quede con cuenta
independiente de la acometida. Para la ampliacién de la carga, se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar
previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

El disefio debe incluir planta eléctrica de emergencia y su sistema de transferencia automatica. Asi mismo debera incluir
los demas equipos que sean requeridos y que hagan parte de la dotacion de obra (Ascensores, montacargas,
salvaescaleras, extractores, ventiladores, campana de cocina, bombas, equipos hidroneumaticos y similares).

Con el fin de mejorar las condiciones de ahorro y uso eficiente del recurso energético, se establecen las siguientes
recomendaciones para ser tenidas en cuenta en el disefio eléctrico y en general:

«  Los muros internos y techos deben ser de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor
aprovechamiento de la luz natural. Asi mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el maximo
aprovechamiento de la luz natural.

+ Realizarla instalacion al 100% de bombillos ahorradores de la mas alta eficacia y luminarias con tecnologia LED.

+ Implementar circuitos de iluminacién independientes y sectorizados.

«  Evaluar si es factible instalar un sistema de energia solar fotovoltaico (o similar) como un método alterno de
suministro de energia que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual debera incorporarse a ciertas
areas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificacion en donde se pueda evidenciar el uso de energias
alternas sostenible.
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1.4.6.2 Productos entregables.

o Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

o Diagramas unifilares, tableros de circuitos, tablero general y subestacion eléctrica.

¢ Planos de las redes eléctricas de media y baja tension y apantallamiento interior y exterior de cada blogue (por piso) y
obras exteriores que conforman el proyecto, incluidos detalles especificos y de construccién para conexion, detalle
estructuras de arranque y llegada; detalle de subestacion de energia; detalle del equipo de medida; detalle de
canalizaciones y camaras; detalle arquitectonico del local de la subestacion; detalle de la planta eléctrica, plano de
canalizaciones internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares; diagrama de TV; diagrama de sistema a
tierra y apantallamiento; disefio del sistema externo de proteccién contra descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo
con la NTC 4552 (ltima actualizacion en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, debidamente firmados
por el consultor y el proyectista eléctrico del CONTRATISTAy la INTERVENTORIA, de los diversos sistemas eléctricos
y afines: iluminacion, fuerza, plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos
(alumbrado, fuerza, tomas, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacién, tableros,
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se
visualicen en las plantas y cortes.

e Memorias de célculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior y apantallamiento,
incluidos criterios de bioclimatica y sostenibilidad, para cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto, que
debera contener entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, cddigos que aplican, indice de los calculos
realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente
aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales,
circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas en
original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético.

o Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se debe contemplar
una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

o El disefio debe incluir una planta eléctrica de emergencia.

¢ Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

o Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para aprobacion
de proyecto.

o Especificaciones técnicas de equipos y disefios de las redes, incluyendo luminarias y demés accesorios que se
conectaran a las redes proyectadas y materiales a utilizar.

o Elaborar cantidades detalladas de obra para el proyecto eléctrico, de acuerdo con los diferentes capitulos y etapas
constructivas en que se divida el mismo.

o Elaborar el Presupuesto del proyecto eléctrico de acuerdo con las cantidades de obra. Elaborar las especificaciones
técnicas de cada uno de los items del presupuesto.

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético.

o Tramite de presentacion y aprobacion de los disefios de las redes eléctricas de media y baja tensién interior y exterior
del proyecto por parte de las empresas publicas prestadoras del servicio de energia eléctrica en las ciudades y
municipios.

a. Aprobaciones y tramites
Se debe tramitar y hacer entrega de la factibilidad eléctrica emitida por la empresa de energia eléctrica del municipio, asi

como la aprobacion de disefios eléctricos por parte de esta misma empresa, necesarios para la construccion de las redes
eléctricas producto de la Consultoria.

1.4.7 Disefio de red de voz y datos
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1.4.71 Alcance

El proponente deberéa disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension,
pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

Corresponde a la ejecucion del disefio y calculo de la red de voz y datos con las categorias del cableado y tipo de cable
minimo, interior y exterior, que incluya la integracion de todos los sistemas control y verificacion existente en: cuartos
técnicos, cuarto de control, back bon, UPS, plantas eléctricas, bombas hidraulicas y contraincendios, control de acceso,
CCTV, deteccion de incendios, torres y antenas para comunicaciones, cableado estructurado, comunicaciones, sistema
Pidem para control acceso, circuito cerrado de television exterior e interior para vigilancia y seguridad, control de
iluminacion, deteccion de incendios, control de climatizacién y ventilacidn natural y/o mecanica, entre otros, con tecnologia
de punta, de tal manera que se integren las redes de comunicaciones, seguridad, energia, cémputo y control de la
edificacién, para lo cual el CONTRATISTA dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segin
sea el caso y viaticos del profesional y equipo requerido, con el fin de recopilar la informacidn bésica en las entidades
competentes de la ciudad y municipios. El disefio de voz y datos y domatica se ejecutara de acuerdo con las normas ANSI,
ISO, NORMAS IEEE, BICSI, UL NFPA 72 segun corresponda y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién.

El CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefio de cableado estructurado para voz y datos, sistema de TV y
sonido, este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas.

1.4.7.2 Productos entregables

e Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta el cuarto
técnico o centro de cableado principal.

¢ Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra optica
manteniendo la topologia estrella.

o Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP),

apilamiento virtual y tipo rack.

La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores, deben ser protegidas con tapa.

En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a utilizar

y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (z6calo), siguiendo las indicaciones de la “Guia

orientadora para la compra de dotaciéon — Modalidades de educacién inicial en el marco de una atencién integral” del

ICBF sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacién estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso).

o Memorias de calculo y disefio de las redes de voz y datos y domotica (automatismo) bajo criterios de bioclimatica y
sostenibilidad, para cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto en original y dos (2) copias, en medio
fisico y magnético.

o Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos y domética (automatismo interior y exterior de cada bloque,
incluidos detalles especificos y constructivos de equipos, cuarto de control (integracién del sistema automatizado),
cuartos técnicos y de UPS, torres de comunicaciones, carcamos, canalizaciones y demas que se requieran por el
proyecto en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, debidamente firmados por el consultor y el
proyectista del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético
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El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal la implementacién de las instalaciones de voz y datos, inclusive
el disefio de CCTV, capaz de soportar todas las necesidades de comunicacion de tal forma que se adapten a los nuevos
requerimientos generados a partir del nuevo proyecto arquitectonico.

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas generales y particulares,
las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de responsabilidad.

Se incluiran otros elementos de informacién sobre el proyecto que ahonden en su descripcion y aspecto, como vistas
virtuales o renders.

La entrega final sera el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos descriptivos utilizados para definir adecuadamente
el mismo, una vez se tenga la aprobacion por parte de la Interventoria. En éste se representa la edificacion en plantas
arquitectonicas, alzados, cortes o secciones, o cualquier soporte para la necesaria y detallada descripcion del mismo.

Todos los planos estaran a escala y debidamente acotados. El proyecto ejecutivo es la etapa que marca el fin de todo el
proceso de disefio, por lo tanto, su grado de disefio y detalle abarca la totalidad de los espacios y materiales, con lo cual
se puede presupuestar, programar y ejecutar la obra.

El contratista debera tener en cuenta lo siguiente para el Disefio de la Red de Voz y Datos:

a. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta
el cuarto técnico o centro de cableado principal.

b. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en
fibra dptica manteniendo la tipologia estrella.

c. El cuarto Técnico o centro de cableado debera contar con sistema de refrigeracion el cual permita mantener
continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre 10 y 20 grados centigrados y la humedad relativa debe
mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora.

d. En cuartos que tienen equipo electronico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe mantenerse
continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre 18 y 24 grados centigrados. La humedad relativa debe
mantenerse entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora

e. Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

f. La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

g. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con
tapa.

h. En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

i. Enlas salas de reuniones se deben contemplar dos (2) tomas reguladas en mobiliario con zécalo; contemplando
las indicaciones de Dotaciones sobre el mobiliario que se entrega para esta area y de la ubicacion estratégica
del mismo.

j- Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario
a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo), siguiendo las indicaciones
del SDIS sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacion estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al
piso)

k. El aula de Artes y Oficios debera contar como minimo con diez (10) puntos l6gicos e igual puntos eléctricos de
red normal y regulada, para que esta aula pueda ser usada como aula de sistemas.
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1.4.7.3 Disefio paisajistico y otros disefios. (Cuando aplique)

El CONTRATISTA debe plantear un disefio paisajistico que procure la conservacion de aquellos arboles cuya condicion
fitosanitaria lo amerite. Se deben utilizar especies nativas y propias de la zona segun el espacio que se quiera conformar.

Estos deben incluir;

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacion.

Lineamientos establecidos por la corporacion autonoma regional correspondiente, incluyendo la aprobacion de la
propuesta.

o Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

El disefio paisajistico debe incluir planos con la vegetacion, arborizacion y flora propuesta. Se debe especificar las especies
escogidas.

Se debe entregar planos y detalles constructivos, juego de planos correspondiente a otros disefios (disefio geométrico de
vias, disefios de estructura de andenes y pavimentos, mobiliario urbano, etc.), los cuales deberan contener, todos los
planos necesarios y suficientes para una debida comprensidn construccidn del proyecto.

1.4.8 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia

El CONTRATISTA debera entregar una propuesta de “tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento
de energia’, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberé presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Para las propuestas de ahorro de energia debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

Orientacion y proteccion solar

Ventilacion natural

Materiales y sistemas constructivos

[luminacién

Como obligacion el disefiador del CONTRATISTA debe considerar un sistema constructivo de método alternativo, que
permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion
y de posterior facilidad en el mantenimiento.

o El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen
funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

NOTA: El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
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1.4.9 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y
manejo de aguas residuales

EI CONTRATISTA debera entregar una propuesta de “tecnologia de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento
de aguas lluvias y manejo de aguas residuales”, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo
cual debera presentar:

o Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

o Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en comparacion
con el sistema convencional.

o Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Para las propuestas de ahorro de agua debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

Orientacion y proteccion solar

Ventilacion natural

Materiales y sistemas constructivos

[luminacién

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita adaptarse a
las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior facilidad
en el mantenimiento.

o El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen
funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

NOTA: el valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
1.4.10 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (basura).

El CONTRATISTA debera entregar una “propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el manejo integral de residuos
solidos”, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

o Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos solidos que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

o Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

NOTA: el valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
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1.411 Presupuesto (producto de referencia), Programacion, Cantidades de Obra (producto de referencia),
Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto de referencia).

Con base en todos los estudios y disefios técnicos, de redes, servicios y arquitectonicos, el CONTRATISTA debera medir,
cuantificar y presupuestar todos los elementos para la construccion de todas las instalaciones de la nueva construccion.
Previo el inicio de esta actividad la INTERVENTORIA del proyecto debera haber revisado y aprobado la concordancia y
coherencia entre todos los disefios.

Adicionalmente debera elaborar el presupuesto de referencia para FINDETER y el CLIENTE, las especificaciones
técnicas, los Analisis de Precios Unitarios (APU) y las cantidades de obra. El resultado de esta operacion no debe superar
el presupuesto ofertado y con este valor se debe ejecutar el 100% de la obra disefiada y aprobada por la
INTERVENTORIA.

La elaboracién del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica
contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades
de obra. La definicidn de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como "Andlisis de Precios Unitarios" APU.

El presupuesto de obra debera estar conformado por los siguientes elementos:

e No. de item: es la numeracién consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se requieren
ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se debe realizar conforme
a la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracion se realizara de acuerdo con el modelo del siguiente
esquema:

o Numero del subcapitulo
o Numero de la actividad
o Numero de capitulo

o Descripcion: es el nombre o una descripcidn corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera corresponder a
una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracién (No. de item).

e Unidad: es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional.

e Cantidad: es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se deberé utilizar, en lo posible,
numeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo dos cifras decimales. Debe
corresponder a la medicién o al calculo realizado con base en los planos de construccién y/o memorias de disefio, y
tendré el soporte correspondiente en las memorias de calculo de cantidades.

o Valor Unitario: es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la ejecucién de una
unidad de la respectiva actividad.

o Valor Parcial: es el valor en pesos resultante de la multiplicacién de la cantidad por el valor unitario.

o Valor total por capitulo: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los valores parciales de todas las actividades
que conforman un capitulo.

o Valor Costo Directo Total: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los Capitulos.

o Valor Costos Indirectos: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los valores correspondientes a la
Administracion, Imprevistos y Utilidad (A.l.U.)

¢ Discriminacion detallada de los costos indirectos. A.l.U. (Administracion, Imprevistos y Utilidad)

o Valor IVA sobre la Utilidad: es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA, sobre el valor de la Utilidad.

o Valor total de la propuesta: es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del costo directo total, més el valor
de los costos indirectos més el valor del IVA sobre la Utilidad.
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El Presupuesto debe contener la totalidad de las actividades necesarias, para la correcta ejecucién del proyecto; asi
mismo, cada actividad debera contener su Andlisis de Precios Unitario (APU), incluido el listado de insumos basicos,
memoria de cantidades y especificacion técnica de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcién
de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida, asi como la consecucién de los insumos y el acceso de
éstos al municipio. Las especificaciones de construccidén deben coincidir con las relacionadas en el presente Anexo
entregadas por FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacién adicional, ésta se debe
ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones
Generales.

La Programacion de Obra debera definir los tiempos de duracion y secuencia asociados a cada una de las diferentes
actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccidn, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas,
fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversion
mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion
de equipos a utilizar. Los cronogramas deben reflejar y contemplar las situaciones especificas del proyecto teniendo en
cuenta entre otros aspectos, la ubicacidn, el entorno ambiental y poblacional.

NOTA: La programacion presentada por el contratista, debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

Se debe entregar un flujo de inversién acorde con las actividades ejecutadas en la programacion, incluyendo el valor del
AlLU.

Cuantificacién de las cantidades de obra y especificaciones técnicas, involucrando todas las actividades que se requieren
para la construccion del proyecto. Se debe adjuntar memorias de calculo.

NOTA: En ninguin caso se considerara el presupuesto y los Analisis de Precios Unitarios (APU) presentados por
el CONTRATISTA como contractuales, dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo; estos
productos son de caracter indicativo.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con el
proyecto técnico, teniendo en cuenta:

¢ La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto, asi como las referencias
en planos.

¢ Launidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

o Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los fletes e
impuestos a que haya lugar.

¢ Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

o EICONTRATISTA debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusién
de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada de la misma, y
las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

o Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucion del total de la obra.
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1.4.11.1 Datos especificos del Presupuesto.

Equipos: se debe realizar una descripcion del equipo necesario para la realizacion de cada actividad. Los costos
relacionados con la utilizacion de equipos deben incluir los costos de transporte.

Materiales: se debe hacer una descripcion clara del tipo de material con sus especificaciones técnicas. Se debe
describir la unidad de medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ITEM.

Transporte: los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.

Mano de obra: estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y de acuerdo con el perfil necesario para
cada actividad.

Especificaciones Técnicas de Construccion Generales y Particulares: con base en los estudios y disefios técnicos, el
CONTRATISTA debera entregar, debidamente aprobado por la INTERVENTORIA, el documento de especificaciones
técnicas constructivas; éste documento debera recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos
estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos
y con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a una misma redaccién y presentacion. Se debe presentar
una especificacion técnica para cada uno de los items a ejecutar, la cual debe contener como minimo: alcance de la
actividad, materiales, equipos, mano de obra y unidad de medida.

Las especificaciones técnicas se recopilaran y presentaran en un solo documento, deberan ser perfectamente coordinadas
y coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefios,
obedeciendo a una misma redaccién y presentacion y deberan incluir como minimo los siguientes capitulos:

indice

Introduccidn (objetivos generales)

CAPITULO 1. Generalidades.

CAPITULO 2. Obras preliminares.

CAPITULO 3. Cimientos.

CAPITULO 4. Desaglies, ducterias y manejo de aguas de infiltracion o subterraneas.
CAPITULO 5. Mamposteria

CAPITULO 6. Parietes y revoque

CAPITULO 7. Estructuras en concreto y metélicas.
CAPITULO 8. Pisos bases y acabados

CAPITULO 9. Enchapes y accesorios

CAPITULO 10. Pinturas

CAPITULO 11. Carpinteria en madera.
CAPITULO 12. Carpinteria metélica.

CAPITULO 13. Aparatos sanitarios.

CAPITULO 14. Cerrajeria.

CAPITULO 15. Vidrios y espejos.

CAPITULO 16. Cubiertas.

CAPITULO 17. Instalaciones de hidrosanitaria y de red contra incendios.
CAPITULO 18. Instalaciones de red gas.
CAPITULO 19. Instalaciones de redes eléctricas.
CAPITULO 20. Instalacién de red de voz y datos.
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CAPITULO 21. Propuestas de tecnologia de sostenibilidad.
CAPITULO 22. Circulaciones internas y externas.
CAPITULO 23. Paisajismo y obras exteriores

CAPITULO 24. Equipos especiales

CAPITULO 25. Aseo.

1.4.11.2 Productos esperados

El CONTRATISTA elaborara y entregara a la INTERVENTORIA del proyecto, los documentos que a continuacién se
relacionan:

Presupuesto general, incluido el andlisis del A.l.U. (Administracién, Imprevistos y Utilidad)
Anélisis de Precios Unitarios (APU)

Cantidades de obra.

Especificaciones Técnicas de Construccion (generales y particulares)

Programacion de Obra

1.4.12 Plan de Manejo Ambiental

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha sumado a la implementacion de la Estrategia Sacudete y para
poder financiarla se encuentra trabajando en la formulacién de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo general del proyecto a desarrollar con estos recursos es apoyar en los adolescentes y jovenes colombianos el
desarrollo de habilidades necesarias para formular e impulsar sus proyectos de vida y convertirse en agentes de cambio
social y econémico. Los objetivos especificos son: (1) fomentar el fortalecimiento y articulacién institucional para la
consolidacién de la politica publica para la juventud; y (2) consolidar el modelo Sacudete como programa nacional por
medio del cual los adolescentes y jovenes desarrollan las habilidades para formular e impulsar con éxito sus proyectos de
vida.

El Proyecto cuenta con los siguientes componentes:
+ Componente 1: Articulacion de la politica de juventud nacional y territorial.

Busca dotar a la Consejeria y al ICBF de las herramientas para consolidar la politica de la juventud a través de una mayor
coordinacion interinstitucional, eficiente gestién de recursos y seguimiento a resultados.

+ Componente 2: Apoyo al disefio e implementacion del Programa Sacudete.

Busca apoyar el desarrollo e implementacién de metodologias de formacion disruptivas para el desarrollo de habilidades
del siglo 21 en adolescentes y jovenes.

+ Componente 3: Adecuacién de infraestructura y dotacién de centros Sacldete.

Busca la adecuacién de espacios fisicos en veinte (20) municipios donde se ofrecera la metodologia Sacudete a los
participantes.

0 Subcomponente 3.1: Adecuacion de Centros Sacudete.

En la preseleccion tentativa de los veinte (20) centros existentes se han determinado las siguientes tipologias para
realizar las obras de adecuacion:
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* Centros de Atencion Especializada (CAE). Son centros donde residen jévenes o adolescentes a quienes una autoridad
judicial ha impuesto una sancién privativa de libertad (han sido declarados penalmente responsables) en la que no se les
permite salir bajo su propia voluntad. EI ICBF contratara empresas para realizar un diagnéstico previo de la infraestructura
y el espacio, para asi recibir propuestas de disefios con prototipos arquitectonicos que permitan su adecuacion.

* Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Son los centros que prestan un servicio institucional que garantiza la educacién
inicial, el cuidado y la nutricién a nifios y nifias menores de 5 afios, en el marco de la Atencién Integral y Diferencial. El
ICBF contratara empresas para realizar un diagndstico previo de la infraestructura, para luego recibir propuestas de
disefios con prototipos arquitectonicos para la adecuacion del espacio.

0 Subcomponente 3.2: Dotacién de Centros Sacudete.
Se equiparara a los centros Sactdete con mobiliario, equipos y servicios tecnoldgicos (hardware y software).

REQUISITOS DE EVALUACION SOCIOAMBIENTAL

Para poder analizar los impactos ambientales y sociales adversos, que se pueden generar, el proceso de debida diligencia
del Proyecto se centré especificamente en las obras de adecuacion de infraestructura de los centros preseleccionados
para la Estrategia Sacldete, al ser estas las actividades principales con el potencial de generar impactos ambientales y
sociales adversos.

La seleccién final de los veinte (20) centros para adecuar sera realizada por el ICBF durante la fase de ejecucion. Por
dicho motivo, se ha aplicado un enfoque marco, desarrollando una Evaluacién Ambiental y Social Estratégica (EASE) y
su correspondiente Plan de Gestién Ambiental y Social Estratégico (PGASE) para el Programa.

La EASE y el PGASE buscan insertar el componente ambiental y social desde el principio y en todo el proceso de la
elaboracion del Proyecto, para lo cual identifica y evalua los impactos y riesgos ambientales y sociales potenciales
considerados clave, ademas de definir las medidas ambientales para prevenir, mitigar o compensar estos riesgos e
impactos. El contenido de los documentos es el siguiente:

* Evaluacion Ambiental y Social Estratégica (EASE): marco normativo e institucional relevante para el Proyecto;
procedimientos de la autoridad ambiental; politicas del BID aplicables al Proyecto; objetivos y descripcion de componentes;
criterios para seleccién de obras de infraestructura; criterios de exclusion o no elegibilidad de proyectos; principales
problemas sociales; amenazas naturales; e identificacion de los riesgos y potenciales impactos ambientales y sociales
asociados con el tipo de obras financiables por el Proyecto para las fases de construccién y operacion.

* Plan de Gestién Ambiental y Social Estratégico (PGASE): proceso de gestion socioambiental durante la fase de
ejecucion, desde la elegibilidad de cada infraestructura hasta su implementacion y seguimiento; medidas y planes de
mitigacion de los impactos identificados en la EASE, incluyendo (entre otros): lineamientos para consultas significativas,
mecanismo de atencién a quejas y reclamos, plan de informacion y comunicacién, plan de atencion a la situacion de
seguridad ciudadana, plan de seguridad ocupacional, plan de respuesta ante emergencias y desastres naturales, etc.
IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El Componente 3 del Proyecto estara invirtiendo sus fondos en obras menores para adecuar la infraestructura existente y
su dotacion fisica con equipo y mobiliario. Asi, el Programa estara interviniendo con tales obras en veinte (20) centros
distribuidos en diferentes regiones del pais.

Es importante aclarar que el Proyecto no construira infraestructuras ni edificaciones nuevas para los centros Sacudete, ni
tampoco adquirira predios para este fin. Debido a que las obras previstas se estaran realizando en centros con
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infraestructura ya existente para adecuarlos para que la poblacién objetivo cuente con espacios aptos para la formacion y
transmision de conocimiento y de habilidades, sus posibles impactos y riesgos socioambientales seran mayormente bajos,
localizados, de corta duracién y ocurriran principalmente durante la ejecucion de las obras de adecuacion. Los principales
impactos potenciales socioambientales negativos que se anticipan son:

- Generacion de polvo, ruido, desechos sélidos y liquidos;

- Incremento del riesgo de accidentes ocupacionales y laborales;

- Malestar y quejas ciudadanas por la interrupcion de su vida cotidiana;

- Congestion puntual del tréfico vial, interrupcion temporal de los accesos a negocios;

- Posible interrupcion temporal de servicios de energia y agua;

- Posible reubicacion temporal de jovenes residentes en centros CAE a ser intervenidos;

Los impactos y riesgos identificados podran ser manejados y mitigados a través de medidas de gestion ambiental, social,
de salud y seguridad tipicas para este tipo de obras civiles de pequefia escala en areas urbanas y periurbanas.

La EASE identifica los impactos para la etapa de disefio, construccidn y funcionamiento de las infraestructuras. En lo que
respecta a la etapa de cierre o0 desactivacion, los PGAS especificos de los proyectos analizaran en detalle la fase.

Por otra parte, la incorporacién de los aspectos ambientales, sociales, de seguridad y salud ocupacional en todo el ciclo
del proyecto seré un pilar clave para lograr una adecuada gestion de los impactos en todo el ciclo de vida del proyecto.

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, CORRECCION Y COMPENSACION

Para gestionar los impactos y riesgos ambientales y sociales mencionados en la seccién anterior, se disefid un
Procedimiento de Gestion Ambiental y Social del proyecto que incluye dos fases, una fase de debida diligencia y otra en
la que se implementa el correspondiente PGAS.

* Fase 1: Debida diligencia ambiental y social.

Su objetivo es la verificacion de una serie de criterios de exclusion propuestos, el andlisis preliminar de los aspectos
ambientales y sociales de la infraestructura propuesta, evaluacién de las caracteristicas ambientales y sociales de la
propuesta, identificacion de los impactos y definicion del nivel de riesgo, determinacion de los requerimientos ambientales
y sociales, incluyendo la realizacién de las consultas ciudadanas significativas con las partes interesadas antes de la
realizacion de los trabajos de adecuacion. Esta debida diligencia concluira con un informe especifico que incluiré las
medidas que se deben tomar para optimizar las condiciones ambientales del proyecto y las recomendaciones que
aseguran que el disefio, adecuacion y operacion de los centros cumplan con la normativa socioambiental de aplicacién.

En lo que respecta a los criterios de exclusion de los proyectos financiables, a fin de minimizar los impactos y riesgos, se
ha establecido que no se podran financiar proyectos que causen: reasentamiento fisico de poblacion, desplazamiento
econdmico significativo; conversion o degradacion de habitats naturales criticos; dafios a sitios culturales; incumplimiento
de las restricciones ambientales que establece la legislacién nacional; o que esté expuesto a areas susceptibles a
desastres naturales dificilmente mitigables. Estos criterios de exclusion seran incluidos en el Reglamento Operativo del
Programa.

Fase 2: Implementacion.
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+ Disefio: el disefio de las adecuaciones de los centros seguira las recomendaciones del informe de debida diligencia. En
lo que respecta a los disefios de las adecuaciones, los centros Sacudete objeto de adecuacion contaran con las medidas
encaminadas a fomentar la accesibilidad universal, eficiencia energética y con medidas dirigidas a maximizar el ahorro de
agua, aumentar su capacidad de almacenamiento y mejorar la presion del suministro.

+ Construccion: los trabajos de construccion para adecuar los centros deberan seguir un conjunto de especificaciones
ambientales y sociales que incluira, entre otras: cddigo de conducta para los trabajadores, manejo de desechos, manejo
del trafico, seguridad y salud de los trabajadores. También se implementard un mecanismo de atencién a quejas y
reclamos ciudadanos, y acciones de comunicacion para las comunidades cercanas a la obra. Adicionalmente, se deberan
seguir pautas para el manejo del COVID 19.

+ Operacion: en la fase de funcionamiento de los centros se aplicaran los instrumentos y medidas socioambientales
pertinentes durante la operacion incluyendo planes de contingencia ante emergencias y manejo de riesgos a la salud
como es el Covid-19. A su vez, se realizara una evaluacion periédica de los centros para determinar las necesidades mas
urgentes por atender. Una vez realizado el diagndstico, se sefialara para cada falla o desperfecto, la accion que se tendra
que realizar para su reparacion.

El PGASE incluye las medidas de mitigacion identificadas para el proyecto y esta constituido por una serie de planes y
mecanismos para cada una de sus etapas.

Principales medidas establecidas:

= Habitat Natural Critico / Sitio Cultural. Conforme a los criterios de exclusién incluidos en la EASE, la Operacion no
financiara proyectos que tengan el potencial de dafar habitats naturales. Las obras de adecuacion se desarrollaran en
infraestructuras ya existentes que se ubican en areas urbanas y periurbanas, por lo que no se esperan impactos sobre
habitats naturales. En cualquier caso, el Plan Gestidon de Residuos incluido en la EASE, establece los lineamientos
especificos para disposicion de residuos y sedimentos durante la fase de construccion, asegurando la proteccién de los
habitats naturales durante la fase de construccion.

En lo que respecta a sitios de importancia cultural, los criterios de exclusion incluidos en la EASE indican que no se
financiaran proyectos que tengan el potencial de dafiar sitios de importancia cultural critica o sitios de patrimonio mundial.
Ninguno de los centros, tentativamente preseleccionados para adecuar, estan en sitios culturales criticos; no obstante, en
caso de que se fuera a intervenir en contextos con valor patrimonial cultural, se tomaran las medidas apropiadas para
proteger su integridad y funciones. Ademas, en caso de que los centros a ser intervenidos se ubiquen en ciudades
histéricas o de valor patrimonial, se debera realizar un andlisis previo en cumplimiento con la normativa nacional y se
coordinaran las medidas a seguir con el Ministerio de Cultura y érganos competentes locales encargados de velar por la
proteccion de dicho patrimonio. En caso de identificarse que las obras se estaran realizando en lugares o contextos
susceptibles a la existencia de bienes de patrimonio cultural, se debera aplicar el Procedimiento de Hallazgos Fortuitos
segun describe el PGASE.

= Contaminacion. La EASE consider6 que durante la adecuacion y la operacion de las infraestructuras se produciran
residuos peligrosos en cantidades pequefias a moderadas, que pueden ser manejados adecuadamente con las buenas
practicas del sector.

Para mantener el cumplimiento durante la implementacion, el PGASE incluye planes especificos para evitar y controlar el
uso de materiales peligrosos en las dos etapas, construccion y operacidn. El plan de gestion de residuos considera el
manejo adecuado de los residuos generados durante las obras de adecuacion de las infraestructuras existentes, dentro
de estos Ultimos se encuentran los desechos peligrosos y material que requiere de manejo especial y disposicion final.
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Para la fase de operacion, el plan gestion de residuos también considera la correcta gestion de los equipos en desuso y
Sus repuestos.

= Pueblos indigenas. Conforme a los criterios de exclusion incluidos en la EASE, ninguno de los centros preseleccionados
para adecuacion con fondos de la Operacion se localiza en territorios indigenas. Dado que las obras del Programa se
realizarén en centros ubicados en zonas urbanas y periurbanas, no se prevé impactos negativos sobre la poblacién del
entorno, incluida de existir, la indigena y afrocolombiana.

= Reasentamiento involuntario. No habra desplazamientos de poblacién alguna, ni adquisiciones de predios debido a que
todas las obras que se planea realizar se haran en los terrenos e instalaciones ya existentes, propiedades inscritas a
nombre del ICBF o de los entes administrativos con quienes el ICBF ha acordado adecuar su infraestructura para el
Programa Sacudete, por lo cual no se anticipa la necesidad de desplazar poblacion. En la EASE, se ha incluido un listado
de exclusién del Programa que establece que no se podran financiar obras que provoquen desplazamiento fisico de
poblacion.

= Desplazamiento econdmico. Durante la realizacion de las obras, no se anticipa la pérdida temporal de medios de vida
de los trabajadores que atienden los centros que van a ser adecuados, ni de los negocios que estan ubicados proximos a
ellos.

Dada la naturaleza y ubicacién de las obras de adecuacidn, se considera que se podran evitar los impactos econémicos
en los negocios de la zona, con buenas medidas para habilitar los accesos a negocios formales, la reubicacion temporal
de ventas informales o ambulantes (de estar presentes) y una buena gestion del polvo, ruido y del trafico de los vehiculos
de obra. A su vez, las obras de adecuacion a financiar por el Programa incluiran un mecanismo de quejas y reclamos. Si
a pesar de la aplicacion de las medidas de mitigacion se llegaran a afectar medios de vida, se debera desarrollar un Plan
de Compensacion por Afectacion Econdmica Temporal siguiendo los lineamientos establecidos en el PGASE.

= Género. El Programa aborda metodologias para eliminar comportamientos explicitos de discriminacion de género en la
poblacién beneficiaria y busca generar oportunidades para que madres adolescentes regresen al sistema educativo. La
operacion se alinea con el Marco Sectorial de Género y Diversidad en sus dos dimensiones de éxito al promover la
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y nifias; y promover el desarrollo con identidad y la inclusion social.

Para incentivar el regreso a la escuela de madres adolescentes y promover la igualdad de género empoderandolas, se
buscara aprovechar las infraestructuras existentes del ICBF en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), de tal manera que
las jovenes puedan formarse y acceder a los programas ofrecidos en las tres fases, mientras que sus hijos son atendidos
y estimulados en el mismo centro. Adicionalmente, se implementaran estrategias de apoyo a través de los equipos para
que las jévenes prosigan capacitaciones en habilidades digitales y de emprendimiento.

La EASE/PGASE incluye un modelo de cédigo de conducta para las empresas contratistas, que incluye disposiciones
para prevenir y sancionar actos de explotacion sexual, abuso y acoso sexual. A su vez, las consultas significativas con las
partes interesadas en el Programa tomaran en consideracion los aspectos de género y los informes de consulta deberan
reportar la participacion desagregada por género y otras variables sociales relevantes.

= Poblacién vulnerable. El modelo de intervencién Sacudete combina formacion en habilidades blandas, asistencia
psicosocial y servicios de orientacion y construccion de proyecto de vida para jévenes de 14 a 28 afios, que estan dentro
y fuera del sistema educativo en todo el territorio nacional, con un énfasis en zonas y poblaciones vulnerables.

La intervencion estaré dirigida a jovenes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por el ICBF, tales como
los indicados en la Resolucion 490-2013 de este Instituto, que sean victimas del conflicto armado, que estén en
condiciones de pobreza extrema, bajo un proceso administrativo de restablecimiento de derechos o hayan sido
reintegrados a su familia, que hayan sido parte del sistema de responsabilidad penal adolescente, entre otros.
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Colombia, ademas de ser el pais que alberga la mayor cantidad de venezolanos con vocacion de permanencia, también
alberga temporalmente a quienes transitan hacia un tercer pais de Latinoamérica. Dentro del grupo de migrantes en
transito, hay un grupo conocido como “Los caminantes” quienes por su alto grado de vulnerabilidad inician su recorrido
caminando desde la frontera norte de Colombia hacia un tercer pais que generalmente es Pert o Chile. En este contexto,
los equipos de educacién de UNICEF y BID en Colombia, con el aval del Ministerio de Educacion Nacional y el ICBF estén
trabajando en una cooperacion técnica (CO-T1541) para mitigar los efectos nocivos de esta situacién y lograr condiciones
minimas para promover el desarrollo integral de la primera infancia de “los caminantes”. El Programa evaluara la
posibilidad de aprovechar los resultados de esta cooperacién técnica para incorporar elementos que beneficien a la
poblacién migrante venezolana que se asienta en el pais.

Para mitigar la exclusion de las personas con discapacidad, la EASE establece que el disefio de los centros Sacldete
debe considerar criterios de accesibilidad universal. A su vez, el plan de emergencia que forma parte del PGASE incluye
medidas para la evacuacion y sus implicaciones especiales con las personas con discapacidad.

Por otra parte, en los Centros de Atencion Especializada (CAE) que seran objeto de adecuacién, el ICBF cuenta con un
protocolo especifico de atencién para la realizacion de cualquier tipo de trabajo de adecuacion, ya que en estos espacios
se encuentran jévenes y adolescentes a quienes se les ha impuesto una sancion de privacion de libertad ordenada por
una autoridad judicial.

= Riesgo de desastres naturales. Las zonas de intervencién del Programa presentan variabilidades geogréficas,
geoldgicas, topograficas, hidroldgicas y climaticas que las hacen susceptibles a distintas amenazas de desastres
naturales, especialmente los sismos, los deslizamientos e inundaciones.

La seleccion de los lugares que seran objeto de adecuacién para el Programa Sacudete se ha realizado teniendo en
consideracién que estén ubicados en areas con riesgo a desastres naturales como inundaciones, deslizamientos o sismos,
cumpliendo con los planes de ordenamiento territorial de la ciudad o cabecera municipal. Adicionalmente, en los
diagnésticos y propuestas de disefios para las obras de adecuacidn de los centros Sacudete seleccionados se analizaran
las potenciales fuentes de amenazas naturales que podrian presentarse, de manera que no generen condiciones de
riesgos. El disefio de las adecuaciones tendra en cuenta, acciones concretas que hagan el proyecto més resistente a esos
fendmenos, o bien que superen la limitante técnica involucrada y en concordancia con dichas amenazas, asi como las
medidas resultantes de mitigacion.

El PGASE incluye un Plan de Gestion de Riesgos de Desastres Naturales que sera de aplicacion para las obras de
adecuacion.

= Salud y seguridad ocupacional y comunitaria. La EASE/PGASE incluye un plan de seguridad y salud en el trabajo y un
plan de salud y seguridad comunitaria, incluyendo medidas especificas para garantizar la seguridad de la comunidad y del
personal de los centros existentes durante las obras de adecuacion. Estos planes han tenido en consideracion el actual
contexto COVID-19, incluyendo su respectivo procedimiento y plan de mitigacion para contratistas y subcontratistas

= Riesgos contextuales. Puede que las obras que se planean para los centros existentes se realicen en contextos urbanos
o periurbanos que presenten condiciones de inseguridad o crimen/violencia. Para prevenir y controlar estos riesgos, la
EASE/PGASE incluye un plan de atencion a la situacion de inseguridad ciudadana que indica que los profesionales
sociales del ICBF y sus contratistas deberan hacer un seguimiento permanente de la situacion de seguridad en el area
del proyecto para poder adoptar medidas preventivas de manera temprana de acuerdo con el riesgo detectado, incluyendo,
de ser necesario, el cese temporal o permanente de las actividades. Para esto, es necesario un relacionamiento constante
con referentes comunitarios.
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La EASE/PGASE incluye medidas especificas para prevenir riesgos sociales vinculados al proyecto, entre las que se
destacan: codigo de conducta estandar para trabajadores, un plan de educacion y capacitacion al personal del proyecto y
un plan de informacién y comunicacién para la poblacién.

No se tiene previsto la relocalizacion temporal de los adolescentes o jovenes presentes en los Centros de Atencién
Especializada (CAE) que seran objeto de adecuacién. En caso de que fuese necesario, las instalaciones temporales
contaran con todas las condiciones necesarias de confort y seguridad.

En lo que respecta a contexto actual de la emergencia sanitaria por COVID-19, teniendo en cuenta que Sacudete tiene
que llegar a lugares donde la oferta de servicios para jovenes es restringida, el ICBF tiene proyectado un modelo de
servicio mixto en el cual los participantes puedan acceder a la oferta del Programa por medio de dos modalidades: virtual
con acompafiamiento y presencial con actividades virtuales.

En lo que respecta a la fase de construccion, el PGASE cuenta con lineamientos claros que indica cuando sera necesario
el desarrollo de un plan de respuesta Covid-19 que proporcione acciones especificas basados en los riesgos de cada
proyecto y su localizacién.

= Eficiencia y reduccion en consumos de agua y energia. Todas las intervenciones seleccionas para la adecuacién de
Centros de Atencion Especializada (CAE) y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) contaran con acceso a servicios de red
eléctrica y suministro de agua potable.

Enlo que respecta a los disefios de las adecuaciones, los centros Sacudete contaran con medias encaminadas a fomentar
la eficiencia energética y con medidas dirigidas a maximizar el ahorro de agua, aumentar su capacidad de almacenamiento
y mejorar la presion del suministro.

Nota: En todo caso el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el documento
EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATEGICA DEL PROGRAMA SACUDETE, el cual estara anexo al proceso
contractual y se entiende que haré parte integral del contrato.

1.4.13 Plan de Manejo de Transito

Se debera presentar el Plan de Manejo de Transito con el fin de mitigar el impacto al transito vehicular, peatonal y de
bicicletas por la ejecucién de las obras de construccidn, buscando la proteccion y seguridad de los usuarios de la via, del
personal de obra, residentes y comerciantes del sector, y en general respeto a los ciudadanos, el cual debe ser aprobado
previamente por la INTERVENTORIA para posterior solicitud de aprobacion al municipio o entidad requerida. Los tramites
de aprobacion requeridos estaran a cargo del CONTRATISTA.

1.4.14 Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcaran
dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la
salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacién, de tal forma que se oriente todo el proceso a la
proteccidn, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las areas objeto del contrato como
de las zonas adyacentes al mismo.

El CONTRATISTA esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar
todas las licencias a que hubiera lugar.
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Se requiere acompafiamiento constante durante la ejecucion del proyecto, tanto en la etapa de elaboracién de disefios
como de ejecucion de obra, con el fin de llevar a cabo un anélisis social de la ejecucién de la obra con el entorno y su
impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada, al desarrollo del proyecto, se llevaran a cabo reuniones
informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Sin embargo, deberan dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién
Social entregado por FINDETER.

El CONTRATISTA debe garantizar durante la Etapa Il la implementacién del Plan de Gestién Social y Reputacional
encaminado al fortalecimiento y/o construccion de tejido social, proceso de apropiaciéon comunitaria de las obras, y manejo
de los impactos ocasionados con ocasion del proyecto, desarrollado y aprobado durante la Etapa I.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

o Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
e (Capacidad de mano de obra en la zona
o Seguimiento y evaluacién

Nota: En todo caso el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el documento
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL, el cual estara anexo al proceso contractual y se
entiende que hara parte integral del contrato.

1.4.15 Balance General de Areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar el Balance General de Areas, para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.4.16 Gestion con empresas de servicios publicos.

El CONTRATISTA deberéa entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y
los disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de
aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de estas.
De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los tramites o
solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacién.

La INTERVENTORIA del contrato, presentara por escrito sus observaciones a la informacién y documentacion que le
entregue el CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATISTA deberé realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la INTERVENTORIA y la entidad o las empresas de servicios publicos, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el CONTRATISTA en su programacion, y no lo
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
INTERVENTORIA 'y la entidad o las empresas de servicios publicos, dentro del plazo de ejecucion del Contrato.

1.4.17 Licencias de construccion, urbanismo y/o permisos
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Una vez validados los disefios, el CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
efc., necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion, permiso de ocupacion de espacio publico y demas
permisos requeridos, ante la Curaduria Urbana, Secretaria de Planeacion, entidad urbanistica competente y demas entidades
correspondientes; asi como los tramites necesarios para obtener licencias de reconocimiento de la infraestructura existente,
en caso de que aplicque para la obtencion de la licencia de construccion nueva; del mismo modo, esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunién que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana,
Secretaria de Planeacion y/o demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente
Licencia de Construccion, Permiso de ocupacion de espacio publico debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de
Urbanismo, Permiso de ocupacidn de espacio publico si a ello hubiere lugar y demas permisos requeridos previa verificacion
por parte de la INTERVENTORIA, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes tramites:

Radicacién por parte del CONTRATISTA ante Curaduria Urbana, la Secretaria de Planeacion Municipal o entidad urbanistica
competente, de los disefios, estudios y demés soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicién de la
Licencia de Construccion pertinente, para la ejecucion de los proyectos.

Radicacion por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el municipio, de los
disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades o
factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la
operatividad o funcionabilidad de los proyectos.

Radicacién por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en caso de requerirse),
para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion de los proyectos.

Los costos de las copias para adelantar el tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas y derechos
de radicacién sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA en el caso en que este tramite se realice ante la
Curaduria urbana o Secretaria de Planeacién segun corresponda, con cargo a los recursos del contrato interadministrativo
No. 01012542021.

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA sera quien adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del
plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para la Etapa I, los tramites para obtener la licencia
de construccion o demas permisos ante las entidades competentes.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningtn motivo mayores permanencias del plazo de ejecucién de la Etapa |, ni valores
adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el CONTRATISTA asumira los costos adicionales tanto de
obra como de INTERVENTORIA.

En caso en que, durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, sera
responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las gestiones necesarias y obtencion de los mismos ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

Nota: En los casos que se requiera, el CONTRATISTA debera adelantar dentro del plazo de la Etapa | previamente
aprobado por la INTERVENTORIA, las gestiones pertinentes ante Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacion ylo
ante la entidad urbanistica competente, las licencias de reconocimiento de las edificaciones existentes en los
predios posteriormente sefialados en el numeral de LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS de los presentes estudios
previos. EI CONTRATISTA presentara un presupuesto que debera ser avalado por la INTERVENTORIA con sus
respectivos soportes, sobre los productos requeridos para la licencia de reconocimiento.

El valor de las licencias de reconocimiento sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA en el caso
que se requiera, con cargo a los recursos del contrato No. 01014402021, siempre y cuando los productos y/o
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actividades vinculadas a la obtencion de dicha licencia, sean aprobados previamente por la INTERVENTORIA y
avalados por el ICBF y la CONTRATANTE.

2. GENERALIDADES PARA EL PROYECTO
21 Salud Ocupacional

EI CONTRATISTA acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las
obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las mismas, acatando la Resolucién
2413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene
y seguridad para la industria de la construccion.

2.2 Organizacion de los trabajos

Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, debe presentar a la INTERVENTORIA, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra.

Previo a la ejecucion de cada actividad se llevara a cabo una “REUNION DE INICIO” entre el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA. En ella se leeran las especificaciones y se acordaran todos los parametros de ejecucién, la metodologia
constructiva y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones que sean del caso, se deben dejar registradas
en la bitacora de la obra.

El CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de instalacion de cada uno de los
materiales de acabado final. Debe coordinar con cada uno de los SUBCONTRATISTAS las condiciones de acabado previo,
las condiciones de manejo durante la construccion y las condiciones de uso, conservacion y mantenimiento de los
materiales instalados.

2.3 Materiales

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion de las obras, deberan ser aportados por el CONTRATISTA
y puestos en el sitio de las obras.

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA, con la debida anticipacion a su utilizacion en la obra, las
muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el CONTRATISTA omitiere este
procedimiento, la INTERVENTORIA podra ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal
operacion demande seran por cuenta del CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de la
INTERVENTORIA, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo
tanto, éste debera reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones.

EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que seas necesarios
reponer por dafios, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta del CONTRATISTA. La
INTERVENTORIA emitira en cada caso un concepto al respecto.

Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explicitamente, deberan cumplir totalmente los
requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operacién, incluyendo la mas adversa y satisfacer las
Ultimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma
funcion y presenten la misma especificacién, deberan ser idénticos en manufactura y disefio, para que puedan ser
intercambiables sin recurrir a ninguna adaptacion o modificacion.
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El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de
resistencia, uso severo, larga vida Util y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales
incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes.

2.4 Magquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucién de las obras deberan ser
suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados dentro de sus costos (directos o
indirectos), NO seran objeto de pago independiente.

Deberéan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar. La reparacion y mantenimiento seré por
cuenta del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio o deterioro.

FINDETER por ningin motivo, asumira responsabilidad por tales elementos; aun en el evento de que hayan sido
depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser retirados de la obra.

El CONTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de
magquinaria o0 equipos.

2.5 Transportes

EL CONTRATISTA debe estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio de la obra, de los recorridos
horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo aquello que sea
necesario para el cabal desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus costos (directos o indirectos) partidas para
atender este rubro.

El transporte NO sera objeto de pago independiente.
2.6 Pruebas y Ensayos

La calidad de los materiales y equipos se verificard mediante pruebas y ensayos, y en su defecto por las especificaciones
certificadas por los proveedores, fabricantes o representantes de equipos y materiales. Si las cantidades de obra a ejecutar
de alguna actividad, no alcanzan los minimos establecidos por la norma para la realizacion de las pruebas y ensayos, el
CONTRATISTAy la INTERVENTORIA deben pactar, antes de iniciar las actividades, un procedimiento claro que permita
establecer un control de |a obra ejecutada.

ElI CONTRATISTA debera tener en cuenta los ensayos de control de calidad de acuerdo con el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10.

Las muestras obtenidas en la exploracion de campo, manteniendo su representatividad y conservacidn deberan
corresponder con los diferentes materiales afectados en el proyecto. En cuanto al proceso seleccion de muestras de
suelo, el tipo y nimero de ensayos de laboratorio, el analisis de las propiedades y alcance de la caracterizacion de
suelos y rocas, el alcance esta definido en el numeral H.3.3 del Reglamento NSR-10.

Los resultados de los ensayos de laboratorio deberan ser anexados al documento del estudio geotécnico en original en
los debidos formatos que como minimo contengan:

* Direccion de contacto del laboratorio.
* Teléfono del laboratorio.
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* Numero de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio.
* Formatos con sellos y firmas originales.

Deberan anexarse los certificados de calibracién de los equipos utilizados para la ejecucion de los ensayos. Los ensayos
no podran ser ejecutados directamente por quienes realizan el estudio (a excepcion de ensayos SPT, penetrometro de
bolsillo y veleta), por lo que se exigen que sean realizados por un tercero debidamente certificado quien garantizara la
calidad de los ensayos.

3. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION

Las siguientes recomendaciones para la Construccion, no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad de la
ejecucion completa del proyecto. Ademas, debera cumplir con las normas tanto de calidad, lineamientos como de estabilidad
de construccidn para llevar a cabo el objeto contractual.

NOTA: Aparte del contenido a continuacion expresado, los procedimientos constructivos en obra deberan
cumplir con la normatividad y regulacién vigente aplicable y siempre bajo la supervision de Ila
INTERVENTORIA del proyecto e instruccion de profesionales calificados.

NOTA: Los concretos estructurales seran concretos de fraguado acelerado a tres (3) dias, cumpliendo con la
norma NTC 1299 Aditivos quimicos para concreto. Estos concretos presentan un proceso de fraguado mas rapido
y con la curva de evolucion de resistencia similar a la del concreto bombeable. En estado fresco presenta menores
tiempos de manejabilidad. se debe prestar atencion al curado, especialmente a edades tempranas. El curado de
las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550).
Estas deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma
NTC 673. El CONTRATISTA elaborara las especificaciones técnicas para concreto estructural acelerado.

3.1 Generalidades

Las Recomendaciones de Construccion, descripcion espacial de los ambientes y programa arquitectonico, para los
disefios, estudios técnicos y la construccion del CENTRO SACUDETE que se entrega al CONTRATISTA, tienen por
objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y la espacialidad
de los ambientes.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografia del lote, variables de distancia y situaciones particulares del
predio (aislamientos, seguridad, entorno social, ubicacion, clima, etc), en donde se va a desarrollar el proyecto y su
manejo. Estas actividades deben ser consideradas en el presupuesto y por lo tanto el CONTRATISTA esté obligado a
realizarlas.

Si con base en las condiciones de construccion, el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificacién al presente
documento, debe someter por escrito, a consideracion de la INTERVENTORIA los planos y estudios correspondientes.
Si la modificaciéon es aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos, a la INTERVENTORIA, sin
costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA se debe sujetar a las
Recomendaciones de Construccion originales.

Las especificaciones técnicas para el disefio y construccion de todas y cada una de las obras a realizar por el
CONTRATISTA, estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las
obras, las normas ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas practicas de la construccion, las normas
y lineamientos exigidos para este tipo de infraestructura, los reglamentos y especificaciones de las empresa de servicios
publicos y la NSR-10.
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Lo relacionado con las normas que aplican para CENTROS SACUDETE conforme a NTC 4595 - 4596 (Norma Técnica
Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares). Lo relacionado a las instalaciones
eléctricas de equipos y sus complementarios por las del CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE, Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y del Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico - RETILAP. Lo
relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente. Norma TIA/EIA 568-A sobre Cableado
Estructurado, lo relacionado a las instalaciones interiores de gas por la norma ICONTEC vigente. Las condensadas
en estas recomendaciones de construccion y que de ellas se desprendan. Si durante el proceso de estudios y disefios
se llega actualizar alguna de las normas vigentes para la construccion, el CONTRATISTA debe realizar sus respectivos
ajustes a los disefios.

El CONTRATISTA gestionard ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacién y los pagos durante la
ejecucion de la obra.

En caso de no cumplir con estas recomendaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato/convenio.

Las zonas de espacio publico conformadas deben ponerse al servicio de la infraestructura bajo alguna condicion o
mejora del contexto de la misma: calidad visual, accesibilidad, area de recibo, calidad paisajistica, seguridad humana.

En lo posible se propende por que la infraestructura conforme zonas publicas que se relacionen con el contexto sin
exponer la seguridad al interior del edificio. En caso de existir edificaciones publicas vecinas (iglesias, colegios, etc) se
debe propender por relacionarse.

Los materiales utilizados en estas zonas deben adaptarse a la norma general aplicada por el municipio. Se debe evitar
materiales que deriven en costosos de mantenimiento, tales como el adoquin ecoldgico.

Se debe tener en cuenta en el disefio del area destinada para el ingreso a la edificacién (vias de acceso, plazoleta de
acceso), diferenciar el acceso a cada uno de los respectivos usos de la misma cuando aplique.

Asi mismo, se debe propender por la conservacion de aquellos arboles cuya condicién fitosanitaria lo amerite. Se deben
utilizar especies nativas y propias de la zona segun el espacio que se quiera conformar dentro de la propuesta paisajistica.
De igual forma, proponer especies que a lo largo de su vida no afecten a la infraestructura.

3.2 Descripcion espacial de los ambientes

Los espacios deberan ser distribuidos y disefiados de acuerdo con el programa arquitecténico que aplique, segun la
capacidad proyectada para cada CENTRO SACUDETE, especificado a continuacién:

AMPLIACION:

AREA
PROPUESTA
APROXIMADA
(m?)

AREA CARACTERISTICAS MINIMAS
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*lluminacion Natural

Area de recepcion 5 *Ventilacién Natural
*Punto de TV
*1 Punto de Red
*Punto de TV
*lluminacién Natural

Aula 1 (16 personas) + Docente — 2m2 por e

persona 34 Ventilacion Natural
* De cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma
Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m2
*1 Punto de Red
*|luminacion Natural

Aula 1 (16 personas) + Docente — 2m2 por s *Ventilacion Natural

persona * De cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma
Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m2

Cocina 6
*Tipo de Ventilacion

Cuartos técnicos 5
(Natural - Mecanica)
lluminacion Natural

Bateria de Bafios Hombres (Incluir Bafio para 7 Ventilacion Natural

personal con discapacidad) *NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico, espacios
al servicio al ciudadano en la administracién
publica.
[luminacion Natural

Bateria de Bafios Mujeres (Incluir Bafio para 7 Ventilacion Natural

personal con discapacidad) *NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico, espacios
al servicio al ciudadano en la administracion
publica.

TOTAL, AREA CONSTRUIDA 98
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CIRCULACIONES MUROS Y DUCTOS 56.7
TOTAL AREA DE LOTE REQUERIDA 209.7
(INCLUYE ZONAS VERDES,
PLAZOLETAS, ANDENES (ENTRE
OTRAS).

Nota 1: El presente programa arquitecténico es una propuesta de area global. El programa final sera definido por parte
del ICBF de acuerdo con la propuesta arquitecténica realizada por el contratista de acuerdo con la normatividad vigente.
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Fig. 1. Propuesta Arquitectonica de las intervenciones de Adecuaciones y/o Ampliaciones

Los ambientes de los CENTROS SACUDETE deben construirse o adecuarse para favorecer el desarrollo, bienestar y
seguridad de La comunidad, asi como para incentivar la exploracién del entorno que les rodea. Tanto el mobiliario como los
espacios (escaleras, patios, bafios, aulas, entre otros) deben estar adaptados a las caracteristicas y condiciones del servicio
de educacion. Son escenarios donde la atencidn, el cuidado, la proteccidn y la educacion, estan vinculados al trabajo
pedagagico.

Son espacios para que las acciones de salud y nutricion sean realizadas con la calidad requerida, ademas de ser
escenarios de formacion para propiciar habitos de vida saludables.

3.3 Programa Arquitectonico
En los numerales 1.4.3.2. y 3.2., se presenta la descripcion de los espacios que componen un CENTRO SACUDETE, en
términos de lo requerido para la correcta atencion. Las caracteristicas arquitectonicas alli descritas estan acordes con las

normas que apliquen para CENTROS SACUDETE conforme a la NTC 4595 - 4596 (Norma Técnica Colombiana de
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares).

Péagina 55



s El futuro i“ Findeter A
Ll s e todos BIENESTAR i <

NOTA: las areas de los ambientes corresponden al area interna minima requerida.

Se debe propender porque el disefio plantee el reciclaje de agua y el ahorro de la misma, es importante que se revisen
los filos en paredes y pisos.

Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la elaboracion de disefios y construccion las siguientes normas
y recomendaciones:

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacidn del proyecto para
los tramites de obtencidn de la licencias o permisos.

Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccién sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

Norma Técnica Colombiana, NTC 1299, aditivos quimicos para concretos.

Ley 1618 de 2013, Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de Construccion y
Adecuaciéon en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994 y GTC 24
de 1989.

Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, relativo a las normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad
del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Reglamento de
Higiene y seguridad en la construccién.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

Resolucién 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.
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Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de trénsito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.
Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del
Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos de construccién sostenible y se adopta la Guia para
el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Anexo Técnico suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 6047 — “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la
administracion publica”

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto”.
NTC 4595 - 4596 Norma Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares
NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

ESPECIFICACIONES MINIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION

4.1 Actividades preliminares

4.1.1 Iniciacién

EI CONTRATISTA y la INTERVENTORIA deberan levantar las actas de vecindad antes de la iniciacién de la obra, en la
cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area
a intervenir.

4.1.2 Campamento
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El CONTRATISTA levantara en el sitio de la obra una construccion provisional que reuna los requisitos de higiene,
comodidad, ventilacién y ofrezca proteccién, seguridad y estabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos de
Administracion del proyecto.

Estas obras provisionales estaran previstas de seis sitios muy bien definidos:

o Zona de oficina: las oficinas se utilizaran primordialmente para la Direccion de Obra por parte del CONTRATISTA Yy la
INTERVENTORIA.

e Zona para personal: la zona para personal sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan
refugiarse de los cambios atmosféricos.

e Zona de almacén: el almacén sera el sitio destinado al resguardo de equipos y materiales delicados

e Zona de patio: el sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos efc.

Contara con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en
cercanias del campamento y/o instalacion de bafios méviles de acuerdo con lo que salud ocupacional y seguridad industrial
determine para el proyecto. El tamafio del campamento sera minimo de 60 m2, los materiales con que se construya el
campamento, centros de almacenamiento y casino seran de libre eleccion del CONTRATISTA, siempre y cuando se
garantice su funcionalidad y la INTERVENTORIA no tenga reparo alguno, y el costo ofertado sea acorde a lo construido.
En ningin momento se permitird la ocupacién del espacio publico para la construccion de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales.

Estas estructuras temporales se ubicaran en sitios de facil drenaje con aprobacion de la INTERVENTORIA, donde no
ofrezcan peligros de contaminacién con aguas negras, letrinas y demas desechos. Cuando ello no sea posible se
construird un pozo séptico adecuado, cuyo disefio serd sometido a la aprobacion de la INTERVENTORIA y que cumpla
con lo exigido por la autoridad competente.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar debidamente cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, el casino y
las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios, se demoleran para restaurar las condiciones que existian antes
de iniciar las construcciones o las que exija el disefio arquitectonico de la obra.

4.1.3 Celaduria

El CONTRATISTA proveera la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento de
combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos los
elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a cargo del
CONTRATISTA y bajo su responsabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

Todos los elementos inventariados seran entregados por el CONTRATISTA a la INTERVENTORIA al final de la obra, en
las mismas condiciones en las que las recibid y deberd responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos
elementos presenten.

FINDETER no respondera por ningun elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningin reclamo por este
concepto. Es de aclarar que el CONTRATISTA es responsable de la vigilancia, custodia del proyecto y sus bienes hasta
el dia del recibo a satisfaccion por la Entidad Territorial y FINDETER.

4.1.4 Servicios Publicos Provisionales

Péagina 58



..‘ )
El futuro i‘ ,Flnderter A

es de todos BIENESTAR : ,

El CONTRATISTA gestionard ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones
provisionales de servicios publicos, siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacion, y los pagos que se generen
por la anterior. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del proyecto.

FINDETER no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los respectivos
paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspension de la provisional de obra
objeto del contrato.

Toda conexidn fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) sera responsabilidad del CONTRATISTA,
el cual pagara las multas generadas por esta.

4.1.5 Cerramiento provisional de obra

La zona a intervenir debera aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construira un cerramiento provisional
de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA.

Debera tener como minimo 2,00 m. de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para la segura
circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma deberé realizar el
mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos seran asumidos
dentro de los costos de Administracion del proyecto.

Durante la ejecucion de la obra el CONTRATISTA debera estar pendiente del mantenimiento y reparacién del cerramiento,
de tal forma que siempre se conserve en dptimas condiciones.

El sistema para que se logre este propdsito seré de libre eleccion del CONTRATISTA, el cual debera garantizar la
estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra.

4.1.6 Aseo de vias y obra

El CONTRATISTA proveeré el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes
vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes. Este
item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del proyecto.

El aseo general de la obra, disposicidn temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo
ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velard por que asi se cumpla, de lo
contrario podra ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos seran a cargo del CONTRATISTA.

4.1.7 Localizacion y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccion consiste en la ejecucion de las labores de topografia necesarias para la
localizacion y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos. Incluye la
elaboracion de los planos de obra construida, planos récord, arquitectonicos y de redes eléctricas e hidrosanitarias. Se
incluye la instalacion del cerramiento preliminar y campamento.

Se entiende como localizacién y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para
determinar la ubicacién exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados y/o
las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera comunicar a la INTERVENTORIA antes de
iniciar los trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacién y replanteo. Los trabajos
se realizaran cifiéndose a los planos topogréficos y de localizacion de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM
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existentes en el terreno. Los ejes localizados se referenciaran mediante mojones que se localizaran fuera de las areas de
construccién. EI CONTRATISTA ejecutara la localizacién, replanteo y nivelacién de la construccion en planta y nivel,
utilizando para ello todos los instrumentos de precisidn que fuesen necesarios, empleando los servicios de un topografo
matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA. Durante el periodo de construccién el CONTRATISTA realizara el
levantamiento de redes eléctricas, telefonicas, de sonido, de TV, de datos, hidraulicas, de acuerdo con su localizacion
definitiva y elaborara los respectivos planos de obra construida, los cuales deberdn ser aprobados por la
INTERVENTORIA.

4.1.8 Valla informativa de la obra

Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por la
INTERVENTORIA, de acuerdo con la informacion y condiciones exigidas por FINDETER y el CLIENTE. Estas vallas
deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

La valla informativa sera como minimo en lona con soporte en estructura metalica; sus dimensiones seran 5,00 m de
ancho por 2,50 m de alto y el disefio de la misma sera acordado con la supervisién del proyecto, la cual ird en un lugar
visible al publico y contendra la siguiente informacién:

Nombre del proyecto

Localizacién

Nombre del CONTRATISTA

Nombre de la INTERVENTORIA

Valor total del proyecto

Empleos directos e indirectos generados con la obra.
Aportantes del proyecto.

Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

La otra a instalar corresponde a la valla de la Licencia de construccidn se debe instalar de acuerdo con la normatividad de
la curaduria u oficina de planeacion que expidié la respectiva licencia.

4.1.9 Nivelacion y retiro

La parte de la obra que se especifica en este capitulo comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, planta
y equipos, la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones, los movimientos y retiros de
todos los elementos existentes en el terreno, requeridos para la adecuacidn del terreno a los niveles arquitectonicos de
los mddulos, terrazas y circulaciones del proyecto, entre los cuales se incluyen:

¢ Retiro de elementos, retiro de capa vegetal y movimiento de tierras.
o Cargue y retiro de materiales sobrantes de los retiros y excavaciones.
o Disposicion de materiales en el botadero.

El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales
requeridos segun los planos de la obra, siempre y cuando estos sean aprobados por la INTERVENTORIA previamente.

La aprobacidn por parte de la INTERVENTORIA de los procedimientos de excavacion, no exime al CONTRATISTA de su

responsabilidad de obtener las secciones de excavacion indicadas en los planos y de conservar la estabilidad de todos
los taludes excavados en la obra.
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Todos los dafios resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavacion, incluyendo dafios a las
fundaciones, a las superficies excavadas o a las estructuras existentes en las zonas aledafias a dicha excavacion, seran
reparados por cuenta del CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Cuando una excavacién o un tramo de
la misma hayan sido terminados hasta las lineas y cotas especificadas, el CONTRATISTA notificara inmediatamente a la
INTERVENTORIA sobre su terminacion, quien procedera a inspeccionar dicha excavacion. No se debera continuar con
los trabajos, mientras no se haya dado por terminada la inspeccién y el CONTRATISTA haya obtenido de la
INTERVENTORIA una autorizacién. El CONTRATISTA retirara y reemplazara por su cuenta los materiales con los cuales
haya cubierto cualquier excavacion, sin la previa inspeccion y aprobacion de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA
antes de iniciar la excavacion debera informar a la INTERVENTORIA sobre sus programas de excavacion. La excavacion
y la colocacion del relleno, no deberan causar molestias al publico. EI CONTRATISTA debera suministrar y mantener
todos los sistemas temporales y permanentes de bombeo y drenaje necesarios para evacuar y drenar el agua en las areas
excavadas para mantener estas superficies libres de agua.

e Limite de excavacion

La excavacion comprende la remocidn de cualquier material por debajo del nivel de terreno natural hasta las lineas y cotas
especificadas en los planos o las indicadas por la INTERVENTORIA necesarias para la ejecucion de las obras. Incluye
igualmente el corte de las raices que se encuentren dentro de la seccion de excavacion o en vecindades de la misma, o
en cualquier otra area en donde se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por la INTERVENTORIA.
Para tal efecto, el CONTRATISTA debera disponer de los equipos adecuados. EIl CONTRATISTA no debera excavar mas
alla de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacion por escrito
de ésta. Cualquier excavacion que se haga por fuera de las lineas y cotas mostradas en los planos o indicadas por la
INTERVENTORIA, que el CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propdsito o razdén, sera por cuenta del
CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada por la INTERVENTORIA. Si en opinién de la INTERVENTORIA, dicha
excavacion debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en concreto o cualquier otro material
aprobado por la INTERVENTORIA, debera ser hecho por cuenta del CONTRATISTA y recibido por la INTERVENTORIA.
Donde las superficies excavadas se vayan a cubrir con concreto, las excavaciones deberan ejecutarse como minimo hasta
los limites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA. Se deberan tomar todas las precauciones
necesarias y ser aprobadas por la INTERVENTORIA para mantener inalterado todo el material existente por fuera de los
limites de excavacion. Las sobre excavaciones que ocurran en las fundaciones para estructuras de concreto que vayan a
estar en contacto con el suelo natural, deberan ser rellenadas con concreto por y a cuenta del CONTRATISTA. Las
excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberan realizarse por un medio aprobado por la
INTERVENTORIA que asegure la estabilidad y conservacion de las mismas de acuerdo con estas Especificaciones.
Durante el desarrollo de los trabajos, la INTERVENTORIA puede considerar que es necesario variar las lineas y cotas en
cualquier parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razon de orden técnico. Cuando se le notifique al
CONTRATISTA la necesidad de efectuar tales variaciones, la excavacion que se lleve a cabo hasta los nuevos limites
indicados sera por cuenta del CONTRATISTA.

e Métodos de excavacion

El CONTRATISTA empleara los métodos de excavacion mas adecuados para obtener superficies de excavaciones
regulares y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavacién podra hacerse con maquinaria, a mano,
0 con una combinacion entre ambas. La INTERVENTORIA aprobaré el método de excavacion y el equipo conveniente
entre los que proponga el CONTRATISTA. Todo dafio que se llegare a presentar, sera reparado por y a cuenta del
CONTRATISTA y a satisfaccion de la INTERVENTORIA. Antes de iniciar la excavacion en cualquier sector u obra
complementaria, el CONTRATISTA someteré a la aprobacion de la INTERVENTORIA, los métodos de excavacion que se
propone emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecucion de los trabajos, la investigacion
de las interferencias, la localizacion y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado y energia afectadas por
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la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno ambiental y las demés que se requieran para la
ejecucion de la obra contratada. EIl CONTRATISTA so6lo podré iniciar la excavacién una vez la INTERVENTORIA haya
aprobado tales procedimientos y métodos de excavacion. Si en concepto de la INTERVENTORIA, los métodos de
excavacion adoptados por el CONTRATISTA, no cumplen con las condiciones técnicas solicitadas, el CONTRATISTA
debera hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios, para obtener los resultados que
cumplan con lo que dictamine la INTERVENTORIA. Todos los costos en que se incurra por razéon de tales cambios serén
por cuenta del CONTRATISTA. La aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los métodos de excavacion, no releva
al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan tener para la obra ni de
reparar a su costo todos los dafios 0 perjuicios que se causen a otras propiedades de terceros o de la misma. El
CONTRATISTA ejecutara las excavaciones necesarias para la construccion de las estructuras mostradas en los planos o
que ordene la INTERVENTORIA

e Proteccion de las superficies excavadas

El CONTRATISTA sera responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y debera soportar y proteger todas
las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciacion de los trabajos de relleno requeridos por la obra.

o Cargue, retiro y disposicién de sobrantes

Esta parte de la especificacién comprende las indicaciones generales aplicables al retiro y disposicion de materiales
sobrantes de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para la ejecucion de las obras.

Previo a la labor de demolicion, se debe llevar a cabo en todos los casos, la delimitacion fisica del area a demoler.

Para definir las demoliciones se debera disponer de la documentacion grafica que contenga la definicién del elemento a
demoler, reconociendo los edificios 0 estructuras anexos que pudiesen resultar afectados, adoptandose las medidas
precisas tales como apeos, apuntalamiento, colocacion de "testigos" u otras. Todo elemento que resulte susceptible de
desprendimiento, en especial los elementos en voladizo, seran apeados de forma que quede garantizada su estabilidad,
en tanto no sea demolido en forma controlada. Con anterioridad al inicio de los trabajos, se sanearan aquellas zonas con
riesgo de desplome descontrolado. Debera acotarse debidamente el perimetro de la obra, mediante adecuado vallado o
sistemas similares, y siempre que resulte necesario se colocaran lonas en fachadas de las zonas a demoler. Las escaleras
y pasarelas del elemento a demoler, se mantendran en todos momentos libres de obstaculos e indemnes hasta su derribo
controlado. Estas escaleras, preferentemente se demoleran desde andamiadas que cubran los huecos de las mismas,
retirdndose primero los peldafios y losas de rellano y posteriormente las bovedas.

El retiro y disposicién de materiales sobrantes que el CONTRATISTA realice, debe cumplir en todo con la Resolucién 541
del Ministerio del Medio Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. Antes de la iniciacion de los trabajos, el
CONTRATISTA entregara el “Plan de Disposicién de Residuos” para aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, el cual
contendra detalles de los sitios de disposicion de los materiales, recorridos y caracteristicas del equipo de transporte,
volumenes a ser depositados y sistema de colocacion en el botadero. En general, todo material excavado se retirara a
sitios de botadero tan pronto como sea excavado, a menos que a juicio de la INTERVENTORIA, sea aceptable para ser
utilizado en rellenos, caso en el cual se apilara de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades aledafias,
personas Yy vehiculos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. Sera por cuenta del CONTRATISTA la negociacién
para utilizar las zonas de botadero o escombreras autorizadas por el municipio o la autoridad ambiental competente. Si lo
considera necesario, la INTERVENTORIA podra solicitar al CONTRATISTA una copia del respectivo documento de
negociacion. Las zonas de botadero deben dejarse en condiciones 6ptimas de uso y drenaje. El CONTRATISTA preparara
los sitios de botadero y colocara los materiales de desecho en forma que garantice su estabilidad. El CONTRATISTA
debera retirar de la obra a su costo a los sitios de botadero aprobados, el material de excavacion y todo el material sobrante
de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA.
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Se deben realizar los siguientes trabajos de ser requeridos para completar la labor de excavacion:

o Lalimpieza de las &reas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccion de las obras.

o Los descapotes efectuados en las areas para las instalaciones y campamentos del CONTRATISTA; el material
resultante del descapote sobre estas areas, debera ser apilado adecuadamente para luego ser extendido al levantarse
las instalaciones y campamentos.

o Las excavaciones ejecutadas por fuera de los limites mostrados en los planos o indicados por la INTERVENTORIA,
que sean llevadas a cabo por el CONTRATISTA intencional o accidentalmente.

o Relleno en concreto o cualquier otro material, de las excavaciones ejecutadas por fuera de limites de excavacién
mostrados en los planos indicados por la INTERVENTORIA y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar
esta parte de la obra.

o Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por causa del empleo de
métodos de excavacién no aprobados o suspendidos por la INTERVENTORIA.

e Los derrumbes que se presenten en la obra por descuido del CONTRATISTA.

o El corte de las raices que se encuentren en las excavaciones requeridas para la obra.

o Todos los demas trabajos que debera realizar el CONTRATISTA para cumplir con lo especificado en este capitulo.

El CONTRATISTA debe completar de acuerdo con las especificaciones y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, los
siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de la obra:

e En cualquier excavacion, se requiere haber recolectado y manejado las aguas conduciéndolas hacia lugares
destinados para éstas.

o Haber efectuado la limpieza y preparacién de las superficies excavadas y de las areas de trabajo aledafias a la
excavacion.

o Haber efectuado el cargue y transporte del material excavado hasta las zonas de botadero o de deposito aprobadas
por la INTERVENTORIA.

Esta actividad que consiste en la ejecucién de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la adecuada nivelacion del
proyecto. Incluird el suministro de todos los materiales, instalaciones, equipos, control de agua, transporte, energia y mano
de obra necesarios, para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma. La propuesta
debera tener en cuenta que se excavaran diversos tipos de materiales de caracteristicas y propiedades diferentes, asi
como también el efecto que sobre ellos pueda resultar de la excavacion a diferentes profundidades.

4.2 Cimentacion

421 Excavacion

Esta actividad consistira en el desplazamiento de voliumenes de excavacidn y rellenos, necesarios para obtener las cotas
de fundacion y los espesores de subbases, de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los planos. Incluye corte,
carga y retiro de sobrantes.

Para su ejecucion se recomienda consultar y verificar las recomendaciones y procesos constructivos en el estudio de
suelos y proyecto estructural y lo pertinente con respecto a limites, métodos de excavacion, proteccion de las superficies

excavadas y cargue, retiro y disposicion de sobrantes.

Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo, asi como la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas para la obra, entre las cuales se incluyen:
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Excavacion para estructuras tales como cimentaciones.

Excavaciones miscelaneas tales como cunetas, apiques y trincheras y zanjas para tuberias.
Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavacion.

Disposicion de materiales en el botadero.

Las excavaciones miscelaneas incluyen las excavaciones menores tales como canales, cunetas, apiques, trincheras y
otros tipos de zanjas y todas las demas excavaciones que no estén especificadas por separado ni que correspondan a
estructuras mostradas en los planos y que se requieren para el desarrollo de la obra, previa autorizacion de la
INTERVENTORIA. Los apiques Y trincheras ejecutados por el CONTRATISTA para la investigacién y localizacion de
interferencias se realizarén de acuerdo con la INTERVENTORIA. Las excavaciones misceléneas se deberan hacer de
acuerdo con las lineas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA. Todos los materiales
excavados seran cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con
lo estipulado en el aparte de cargue, retiro de sobrantes y disposicion de materiales.

Los limites de excavaciones y sus métodos ya expresados se complementan para las estructuras con los controles que el
CONTRATISTA determinara. Controlara el efecto que las excavaciones, podran tener sobre las estructuras de las
construcciones aledafas. Para esto implantara un sistema de control topogréafico, con el cual se medira periédicamente
de acuerdo con el avance de la excavacion, el comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los
resultados obtenidos, en caso de requerirse, el CONTRATISTA soportara las excavaciones en la forma que le sefiale el
INTERVENTORIA, de manera que evite los dafios en |as edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control debera
estar instalado antes del inicio de las excavaciones y estara sometido a la aprobacién de la INTERVENTORIA. El
CONTRATISTA debera realizar un inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y
sera el responsable de los dafios que ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones.

Para la ejecucion de estas actividades, el CONTRATISTA debera implementar todas las medidas de seguridad del
personal y de las areas en intervencion. Para ello debera a través de su profesional SISO implementar, hacer seguimiento
y reportar a la INTERVENTORIA toda gestion, resultado y planes implementados.

4.2.2 Perfilada manual fondo de excavacion

Consiste en emparejar o peluquear superficialmente los residuos de capa vegetal 0 material organico del fondo resultantes
de la excavacién mecanica del terreno. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y
externo, insumos y materiales necesarios para su correcta ejecucion, de igual manera el apilado y retiro del material
perfilado.

4.2.3 Panete de proteccion paredes de zapatas, vigas y zarpas

En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen, se debe llevar a cabo la ejecucidn de parietes
sobre las superficies de excavacion de dados y vigas, como proteccion contra la erosion, en mortero de arena de pefia y
cemento de 2,0 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo con lo
sefialado en planos constructivos. Se requiere verificacion de niveles para aceptacion por parte de la INTERVENTORIA.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

4.2.4 Panete de proteccion taludes
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En caso que se requiera y donde los planos constructivos lo especifiquen se llevara a cabo la ejecucion de pafietes sobre
taludes de terreno natural resultante de la excavacion mecanica, como proteccién contra la erosién, en mortero de arena
de pefia y cemento 2,0 cm de espesor, aplicados sobre malla con vena estructural o malla electrosoldada, de acuerdo con
lo sefialado en los planos constructivos. Se requiere verificacion de niveles finales para aceptacién.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

4.2.5 Rellenos con material seleccionado

Rellenos en material seleccionado, proveniente de la excavacion, para renivelacion de terreno y para los rellenos que se
deben efectuar alrededor de los cimientos, tanques subterraneos, muros de contencién y otros sitios, de acuerdo con lo
relacionado en los planos arquitecténicos, estructurales y estudio de suelos.

El material local seleccionado solo se podra utilizar con la aprobacion del ingeniero de suelos e INTERVENTORIA, de
acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos. Para este fin se requiere determinar las especificaciones del
material a utilizar proveniente de las excavaciones. Se debe seleccionar el método de colocacién y compactacion del
material, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, la cual verificara las condiciones finales de compactacion y
niveles definitivos. Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y
materiales necesarios para su correcta ejecucion. Estos materiales son propiedad de la obra y el CONTRATISTA debera
emplearlos para las actividades previstas en la misma.

Cuando el material proveniente de la excavacion pueda ser empleado como material de lleno, pero no pueda ser utilizado
en el mismo dia, el CONTRATISTA debera trasladarlo a sus centros de acopio de materiales y almacenarlos
temporalmente con las protecciones requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

4.2.6 Relleno

A continuacién, se describen los requisitos minimos que deberd cumplir el tipo de relleno que se empleara en la
construccién de las estructuras del proyecto y donde lo indiquen los planos de construccién.

e Relleno Tipo 1

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por materiales seleccionados que no contengan limo organico, materia vegetal,
basuras, desperdicios o escombros. Este relleno se utilizara alrededor de las estructuras de concreto o donde lo indiquen
los planos de construccion. El tamafio maximo del material no debera exceder de 5,0 cm. El contenido de finos (porcentaje
que pasa por el tamiz #200) debera ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el indice de plasticidad del material que
pasa por el tamiz #40 serd menor de diez por ciento (10%). El material deberd cumplir la siguiente granulometria: tamiz
porcentaje que pasa 2’ 100 1” 50— 100 No. 4 20 -70 No. 40 0 -40 No. 200 0 -25. La compactacidn se haré con el equipo
apropiado y con la humedad dptima, a fin de obtener una densidad minima igual al 95% de la maxima obtenida en el
ensayo préctor modificado.

e Equipo de compactacion

La compactacion de los rellenos se hara por medio de equipos manuales o mecanicos, rodillos apisonadores o
compactadores vibratorios, segun sea el sitio de localizacion, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por la
INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA mantendra en los lugares de trabajo, el equipo mecanico y manual necesario en
condiciones de funcionamiento y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactacién exigida en estas
Especificaciones.
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Los apisonadores manuales para la compactacion de las capas horizontales deberan tener una superficie de
apisonamiento no mayor de 15 x 15 ¢cm y un peso no menor de diez (10) kilogramos.

¢ Control de compactacion

El control de compactacion de los rellenos se llevara a cabo comparando la densidad de campo con la maxima densidad
seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinara de acuerdo con la norma D-1556
de la ASTM. La maxima densidad seca de los materiales, se determinara en el laboratorio de acuerdo con la Norma D-
1557 de la ASTM. EI CONTRATISTA ejecutara por su cuenta y a su costo, en un laboratorio de suelos aceptado por la
INTERVENTORIA los ensayos de proctor Modificado, gravedad especifica y los andlisis granulométricos de los diferentes
materiales que pretenda usar y, antes de colocarlos y compactarlos deberan contar con la respectiva aprobacion de la
INTERVENTORIA. Las pruebas de compactacion en el terreno, las hara la INTERVENTORIA con muestras tomadas de
los sitios que estime conveniente. En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los
especificados, se tomaran las medidas complementarias necesarias tales como compactacion adicional, escarificacion,
estabilizacion o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificacién requerida. Estos trabajos deberén
adelantarse sin ningin costo adicional para la INTERVENTORIA, sin ser motivo de aplazamiento a la fecha limite de
entrega de la obra.

4.2.7 Subbase granular equivalente al recebo segtin especificacion y recomendacion del estudio de suelos

Comprende el suministro, colocacion y compactacion de material de subbase granular de acuerdo con la especificacion
del estudio de suelos, sobre una superficie de relleno debidamente preparada, un una 0 mas capas, de acuerdo con los
lineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos de construccion y de detalle del proyecto. Incluye todas las
herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para su correcta
ejecucion. Para su ejecucion se requiere verificacion de las condiciones y niveles de terreno donde se aplicara el relleno
y verificacion con la INTERVENTORIA que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a
calidad, gradacion y limpieza. De igual manera se debera determinar y aprobar los métodos de disposicién y compactacién,
especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y magnitud del relleno, verificando
que estos no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno.

Se verificard y controlara el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando uniformidad,
y se efectuara correcciones, ajustes y/o modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de
ser requeridos. Se requiere registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactacion y estado
general del relleno.

Para aceptacion se verificaran niveles finales y grados de compactacion por parte de la INTERVENTORIA. La rasante
intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en
los planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1,5 cm, siempre que
no se repita sistematicamente. El espesor de la base, sera comprobado mediante perforaciones, espaciadas como maximo
cada 50 cm en el perfil longitudinal del eje, y no debera ser menor en 1,5 cm de la proyectada. Las cotas de superficie de
la base terminada, no deberan variar en mas de 3,0 cm de las del proyecto.

e Ensayos a realizar
Como minimo, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos, sin perjuicio que la INTERVENTORIA solicite que los

ensayos se modifiquen con mayor frecuencia o solicite la ejecucion de pruebas diferentes a las citadas en caso de ser
necesario.
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Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200; una prueba por cada 1.000 m2; métodos: MOP - E9 — 59T o
ASTM D422 - 63 0 AASHO T - 88 - 57.

Limite liquido, limite pléstico e indice de plasticidad; una prueba para cada 1.000 m?, métodos: MOP E3 — 57 y E4
-590ASTM D423 -61Ty T 01 - 54.

Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad 6ptima; una prueba cada 200 m2.
Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; métodos: MOP E -11A-60T 0 ASTM
D1556 — 64 0 AASHO T 147 - 54.

o Agregados pétreos

Los materiales para construir la subbase granular pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituracion
de fragmentos rocosos 0 una combinacion de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de caracteristicas
uniformes, libres de terrones de arcilla y de ofras sustancias objetables y deberan satisfacer los siguientes requisitos:

O

O

Granulometria: debera ajustarse a las franjas descritas en el Estudio de Suelos. La franja por emplear sera
establecida en los documentos del proyecto o sera la que indique el INTERVENTORIA.

Con el fin de evitar segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente
especificacion, el material que suministre el CONTRATISTA debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la
inferior de la adyacente, efc.

El tamafio maximo nominal del agregado por utilizar no podra exceder la mitad del espesor de la capa compactada.
Limites de consistencia: la fraccién del material de la subbase granular que pase el tamiz No 40 debera presentar
un limite liquido menor de veinticinco (25) y un indice plastico inferior a seis (6).

Limites de consistencia.

Limpieza: el equivalente de arena de la fraccion inferior al tamiz No 4, debera ser por lo menos del veinticinco por
ciento (25%).

Resistencia a la abrasion: el desgaste del material, determinado mediante la maquina de los Angeles, no podra ser
superior al cincuenta por ciento (50%).

Capacidad de soporte: el material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, debera
presentar un CBR igual o superior al veinticinco por ciento (25%).

e Equipo

La INTERVENTORIA conjuntamente con el CONTRATISTA y el ingeniero de suelos definiran cualquiera de los siguientes
métodos:

O

O

Rodillos lisos: pueden ser de tres ruedas o de tipo Tandem, el peso de estos rodillos puede variar de dos a dieciséis
toneladas, segun el tamafio y fabricacion.

Rodillos pata de cabra: los dientes deben tener una longitud minima de 17 cm y el &rea de sus extremidades sera
superior a 25 cm?. Es preferible que el peso del cilindro sea tal que, cuando una hilera de dientes lo soporte, la
presion transmitida al terreno sea mayor de 90 Ibs/pul?; se puede admitir para esta Gltima presién un valor minimo
de 60 Ibs/pul>.

El peso global de un cilindro pata de cabra sera como minimo de 8000 Ibs. Al iniciar la primera pesada, sobre una
capa que se va a compactar, las patas o dientes del patecabra debe penetrar hasta el fondo de dicha capa; por
este motivo se recomienda que el espesor de la capa por compactar no exceda del 90% de la altura de los dientes
del patecabra.

Rodillos de llantas neumaticas: se deben preferir las llantas de alta presion de inflado; 60 Ibs/pul® o superior. El
ancho minimo entre bordes exteriores de llantas extremas debe ser de cinco pies (1.5 m.). El peso minimo de los
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cilindros de llantas neumaticas sera de 9000 libras y dispondrén de un platdn para recibir lastre y aumentar su
peso.

o Cilindros de malla: la cara principal de estos cilindros est& constituida por una malla, fabricada generalmente por
varillas redondas de 1 2" de diametro abertura cuadrada entre barras de 3 2", El equipo suele constar de dos
cilindros de 60" de diametro montados sobre un eje y con recipientes para lastre, suficientes para llegar a un peso
bruto de 30000 Ibs.

o Equipos vibradores: los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de
1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de
48’ de diametro y peso de 7000 libras.

o Cilindros oscilantes de neumaticos: estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En
general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensién. El sistema de vibracion puede
ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibracion.

o Apisonadoras: Para compactar suelos en los sitios de dificil acceso para las maquinas, se emplean pisones
neumaticos, ranas o pisones de mano. Estos ultimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25
kg. y superficie del piso de 600 cm?.

o Velocidades de operacién de las maquinas

Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad 6ptima es de 5 km/h.

Patecabras: de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h.

Rodillos de llantas neumaticas: de 10 - 20 km/h.

Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h.

Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada, disminuye la
eficiencia de la maquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km./h.

O O O O O

e Control de compactacion:

Para obtener densidades 6ptimas es necesario que, al iniciar la compactacion el contenido de humedad sea ligeramente
superior al 6ptimo. Asi como hay humedades y densidades 6ptimas para cada suelo, hay también un espesor de capa y
una presion unitaria que suelen producir compactacion dptima; esto hace ver la conveniencia de que los equipos de
compactacion sean susceptibles de admitir variaciones de peso para compactar diversos suelos. El nimero de pasadas
que debe dar un equipo sobre determinado suelo para obtener la densidad requerida, se determina para cada caso
experimentalmente en el terreno.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.3 Especificaciones generales de concretos

NOTA: los concretos estructurales seran concretos de fraguado acelerado a tres (3) dias. estos concretos
presentan un proceso de fraguado mas rapido y con la curva de evolucion de resistencia similar a la del concreto
bombeable. En estado fresco presenta menores tiempos de manejabilidad. Se debe especificar con un disefio de
mezcla que garantice la dosificacion y se incluya la cantidad de acelerante segun el mismo, para poder aplicarlo
en obra, estas dosificaciones deber ser acordes y cumplir con la NTC 1299 de aditivos quimicos para concretos,
Aditivo tipo C. Se debe prestar atencion al curado, especialmente a edades tempranas. el curado de las muestras
debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550). Estas deben
permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.
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El CONTRATISTA elaborara las especificaciones tecnicas para concreto estructural acelerado y estas seran
previamente aprobadas por la INTERVENTORIA.

e Generalidades

La parte especificada en esta seccién comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion, formaletas,
suministro e instalacion de sellos PVC, construccion de juntas de construccién, transportes, aditivos, colocacion, fraguado,
impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de las estructuras permanentes
de la obra como: cimentaciones, placas, vigas, columnas, viguetas y columnetas de confinamiento, muros de contencién,
mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobrepiso, placas aéreas, cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y demas.

e Normatividad

Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ultima
revision de las normas del "American Concrete Institute" (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM),
Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR-10, en especial lo correspondiente a las “Especificaciones
de Construccion y Control de Calidad de los Materiales".

e Muestras y ensayos

Todos los materiales y métodos de preparaciéon y colocacion del concreto estardn sujetos a la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccion de cualquier parte de la obra o cuando asi lo exijan las especificaciones
o lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion de la INTERVENTORIA, las
muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se requieran para obtener dicha
aprobacion. El CONTRATISTA debera llevar a cabo ensayos para el control de los materiales y suministrara todas las
muestras que la INTERVENTORIA requiera, en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el
CONTRATISTA debera hacer las correcciones determinadas por la INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

e Ensayo de resistencia a la compresion

Los ensayos de resistencia a la compresion a que se someterdn las muestras suministradas en pares por el
CONTRATISTA, seran realizados con el propésito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el
CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que se
requieran. Los ensayos para esta evaluacion se realizarén en cilindros standard de ensayo y con una elaboracién y
fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C-31; dichos ensayos se haran para cada mezcla que
se someta a aprobacion. Los cilindros se ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA.

El concreto se considerara de composicidn y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados de los ensayos realizados
en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos (3/4) de una tanda en el
momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes limites: el peso unitario del mortero
de cada muestra no debera variar en més de 0,8 % del promedio del peso del mortero en las dos (2) muestras. El
porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no deberg variar en méas del cinco por
ciento (5%) con respecto al promedio de los porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras. La diferencia en el
asentamiento de las muestras no debe exceder de 1,5 cm.

¢ Disefio de mezclas de concreto
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El suministro y disefio de las mezclas de concreto estara a cargo del CONTRATISTA y se hara para cada clase de concreto
solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con base en ensayos
previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan someterse a la aprobacion
previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a aprobacién, el CONTRATISTA
debera suministrar por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo requiera, muestras de las mezclas disefiadas que
representen a criterio del INTERVENTOR Ia calidad del concreto que habra de utilizarse en la obra. La aprobacion del
disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene
de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las normas especificadas.

o Componentes de las mezclas de concreto

El concreto estara compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos especificados,
bien mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas del ACI, ASTM,
ICONTEC y NSR-10. En general las proporciones de los componentes del concreto se estableceran con el criterio de
producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad, durabilidad, textura
superficial y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracion del concreto y notificara a la
INTERVENTORIA con suficiente anticipacién, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No
debera efectuarse ninglin cambio respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacién previa de la
INTERVENTORIA, por escrito. Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o contaminado durante el transporte,
o en el sitio de la Obra, debera ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

o Cemento

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA por escrito, antes de empezar la produccion, el nombre del
fabricante del cemento que utilizara y la forma en que lo colocara en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la
preparacion del concreto debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su
contenido de élcalis no debera exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo I, segun
la designacion ASTM C150 y las normas NTC 121 y NTC 321. La temperatura méxima del cemento en el momento de
entrar a las mezcladoras no debera exceder de 60°C, a menos que la INTERVENTORIA tome otra determinacion. El
cemento a granel debera transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la intemperie y debera ser
almacenado en sitios igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorcién de humedad, los cuales seran
construidos por el CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fabricas debera almacenarse separadamente en
silos o recipientes limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también seran suministrados por el CONTRATISTA.

Sin embargo, para el vaciado de una misma estructura se debera utilizar cemento de una sola marca. El cemento
suministrado en sacos debera estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y deberé almacenarse en
bodegas protegidas contra la intemperie; en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el material no debe quedar
en contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier dafio ocasionado por la absorcién de humedad.
Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas cuya altura no sea mayor de cinco (5) sacos y deben
voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse en el lugar de almacenamiento de tal manera que
permitan libre acceso para las labores de inspeccién e identificacion de cada lote el cemento debera usarse tan pronto
como sea posible y debera tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en el mismo orden cronoldgico en
el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un periodo mayor a treinta (30) dias. El
cemento que la INTERVENTORIA considere que se ha deteriorado debido a la absorciéon de humedad o a cualquier otra
causa, sera sometido a ensayo por la INTERVENTORIA y si se encuentra en mal estado sera rechazado y retirado del
sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.
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o Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacion de la INTERVENTORIA 'y debera
estar limpia, fresca, y exenta de impurezas perjudiciales tales como aceite, &cidos, alcalis, sales, sedimentos, materia
organica u otras substancias perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C94,

o Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero serdn producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de las
fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacién de la fuente de suministro
signifique una aprobacion tacita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. EI CONTRATISTA sera
responsable por la produccion de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para uso en la elaboracion del
concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA como fuente de materiales para la produccién de agregados
de concreto, debe explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con
las normas establecidas en estas especificaciones. EI CONTRATISTA debera efectuar los ensayos y demas
investigaciones que sean necesarios para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida
permite producir agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se sometera a ensayos de gravedad
especifica, abrasion en la maquina de los Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio, reaccién alcali-
agregado, impurezas organicas y otros ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son
adecuados para producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica
especializada, el CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA las certificaciones del
fabricante con respecto a la calidad de los agregados.

o Agregado Fino

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacion de arenas naturales y elaboradas con
tamafio maximo igual a 4,8 mm. La arena consistira en particulas duras, fuertes, durables y limpias y debera estar bien
lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segun se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con los
requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener, por lo general, forma cubica, y el agregado
debe estar razonablemente exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se desintegran formando
particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento, no seran aprobadas para uso
en la produccién del agregado fino. Se consideraran como particulas delgadas, planas y alargadas, aquellas cuya
dimensidén méxima sea cinco veces mayor que su dimension minima.

La arena procesada debera manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacion y contaminacion con impurezas
o0 con otros materiales y particulas extrafias y que su contenido de humedad no varie apreciablemente. Las areas en las
cuales se deposite la arena, deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacion de las areas para las pilas
de arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estaran en todo
tiempo sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA.

o Agregado Grueso
El agregado grueso consistird en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una
combinacién de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia organica y otras substancias
perjudiciales. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran para
obtener un material aceptable, este agregado se suministraré en dos (2) tamafios.

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasion en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo
establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacion A, deberan tener una pérdida maxima de diez por ciento
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(10%) en peso, a cien (100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500)
revoluciones.

Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas separadas una de otra. Las
areas en las cuales se apilan los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de manejo y
apilamiento de los diferentes tipos de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se entremezclen antes de que
se efectle la dosificacion, no sufran rotura o segregacion, y no se mezclen con impurezas y substancias extrafias. Si las
areas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben instalarse elementos divisorios para
separar los diferentes tipos de agregados. La preparacion de las areas para el almacenamiento de los agregados que ya
hayan sido procesados y el desecho del material que se haya rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacién
de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera tomar las precauciones adecuadas para controlar la presencia de
polvo en las areas de almacenamiento del agregado grueso. El contenido de humedad de los agregados, debera
controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través de la masa de los mismos.

o Aditivos

El CONTRATISTA podra usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos establecidos
en este capitulo y la NTC 1299. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA
debera suministrar, una muestra de 5 kg, para ensayos.

El CONTRATISTA debera suministrar también datos certificados sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del
uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de concretos con edades hasta de un afio y con intervalos de temperaturas
iniciales de 10°C a 32°C. La aceptacion previa de estos datos certificados no eximira al CONTRATISTA de la
responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se
suministren deberan tener las mismas caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras anteriores.

o Aditivos reductores de agua y para control de fraguado

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y
deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la
INTERVENTORIA.

o Dosificacién

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada dosificacion,
se determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinara por peso o por volumen. Cuando se utilice
cemento en sacos, la dosificacion se hara en funcién de un nimero entero de sacos. No se permitiran dosificaciones en
funcién de fracciones de saco. EIl CONTRATISTA debera regular los pesos de las dosificaciones para mantener el
asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro de los limites requeridos.

o Clases de concreto
Resistencia de disefio del concreto tamafio maximo de agregados a los 28 dias (f).
El concreto ciclépeo Clase E, consistira en una mezcla de piedras tamafio entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C (2.500
PSI) y se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas seran las

especificadas para los agregados del concreto, sélidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos
estructurales o imperfecciones.
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No se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas, o meteorizadas. Las piedras deben
mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar su adherencia con el concreto. Cada
piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por incorporar en el concreto ciclopeo deben
tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto y que se encuentren totalmente saturadas
en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de
la estructura en que se vayan a colocar.

Cada piedra debera quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo menos en la
cara superior. Resistencia: el criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara de acuerdo con las normas del
codigo ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construccion y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-
10. Consistencia: la cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para obtener una
consistencia tal que el concreto pueda colocarse facilmente en la posicion que se requiera y cuando se someta a la
vibracion adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla, sera
regulada por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacion en el contenido de humedad de los agregados, a
medida que éstos entran a la mezcladora. En ninglin caso podra aumentarse la relacion agua / cemento aprobada por la
INTERVENTORIA. No se permitira la adicion de agua para contrarrestar el endurecimiento del concreto que hubiera podido
presentarse antes de su colocacion. La consistencia del concreto sera determinada por medio de ensayos de asentamiento
y de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ASTM C143.

e Equipo

Con suficiente anticipacién al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificacion, mezcla,
transporte, colocacién y compactacion, el CONTRATISTA deberé presentar ala INTERVENTORIA el equipo a utilizar para
su respectiva aprobacion. El equipo del CONTRATISTA debera mantenerse en condiciones de optimo servicio, y por lo
tanto, limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrafia.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el transporte
y colocacion de los agregados, etc. Todos los equipos deberan estar en perfectas condiciones de servicio. Cualquier
elemento que funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la construccion de estructuras que
requieran un vaciado sin interrupcién, el CONTRATISTA debera proveer capacidad adicional o de reserva para garantizar
la continuidad de la operacién. A menos que la INTERVENTORIA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por
medios mecanicos en mezcladoras. Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que permitan obtener una mezcla
uniforme, deberan tener depésito de agua y dispositivos que permitan medir con precision y controlar automaticamente,
tanto la aplicacion del agua como el tiempo de mezclado.

o Variacién permisible en la dosificacién de mezclas

Materiales variacién permisible

Agua, cemento y aditivos +1%
Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%

O O O O O

¢ Operacién de mezclado

Los materiales para cada tanda del concreto deberan depositarse simultdneamente en la mezcladora, con excepcion del
agua, que se vertera primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales solidos entran a la mezcladora y
continuara fluyendo por un corto periodo adicional después de que los Ultimos materiales solidos hayan entrado a la
mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora durante un periodo que no sea
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superior al 25% del tiempo total de mezclado. La INTERVENTORIA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de
mezcla, si las operaciones de mezclado no permiten producir un concreto que tenga una composicion y consistencia
uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En ningun caso el tiempo de mezcla podra ser superior a tres (3) veces
el tiempo minimo de mezcla especificado y no se permitira mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para
mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operacién de mezclado, la primera tanda de los materiales colocados
en la mezcladora debe contener un exceso de cemento, arena y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el
contenido del mortero requerido para la mezcla. Cada mezcladora debera limpiarse después de cada periodo de operacion
continua y deberd mantenerse en condiciones que no perjudiquen la operacién del mezclado. A menos que se especifique
lo contrario la temperatura del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de 20°C para el concreto
masivo y de 27°C para todos los concretos.

e Formaletas

El CONTRATISTA suministrara e instalara todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de
acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse
y mantenerse dentro de los limites especificados en este Capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca
dentro de dichos limites. El concreto que exceda los limites establecidos debera ser corregido y demolido y reemplazado
por cuenta del CONTRATISTA. Antes de iniciar la colocacion de las formaletas para cualquier estructura, el
CONTRATISTA debera someterlas a la aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA no eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las
formaletas y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a estar
sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocacion y vibracion del concreto. Todas las formaletas y obras falsas
deberan ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas formaletas y andamios deberan
permanecer rigidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando
éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por si mismo. Las formaletas se construiran en tal forma que las
superficies del concreto terminado sean de textura y color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el
CONTRATISTA debera tener en cuenta que el acabado tenga excelentes condiciones, para lo cual debera utilizar
formaletas nuevas y para su utilizacion debera contar con la aprobacion de la INTERVENTORIA. Como procedimiento
constructivo, se deben haber llenado los muros o elementos verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de
cubiertas cuidando dejar sin recubrir los tramos correspondientes a las tuberias de alimentacion hidraulica. Los limites de
tolerancia para el concreto, especificados en este capitulo y las irregularidades de las superficies permitidas por la
INTERVENTORIA, no constituyen limites para la construccion de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan
utilizar formaletas defectuosas. Dichos limites se establecen Unicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen
inadvertidas o que sean poco frecuentes. Se prohibiran los procedimientos y materiales que, en opinion de la
INTERVENTORIA den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén dentro de los
limites especificados. Las formaletas deberan disefiarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su posicion
final y que la inspeccion, revision y limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. Los elementos metalicos
embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, deberan permanecer embebidos y estar localizados a una
distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de 2,5 cm de cualquiera otra
superficie, pero dicha separacion no debera ser menor de dos veces del didmetro del amarre. Los huecos que dejen
sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres, deberan ser regulares y de tal forma que permitan el
escariado; estos huecos deberan llenarse con relleno seco (Drypack). No se permitira el uso de alambres o sujetadores
de resorte, y si se usan travesafios de madera, éstos no deberan estropear o deformar la formaleta y deberan removerse
antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En el momento de la colocacién del concreto, las superficies de las
formaletas deberan estar libres de mortero, lechada o cualesquiera otras sustancias extrafias que puedan contaminar el
concreto 0 que no permitan obtener los acabados para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las
formaletas deberan cubrirse con una capa de aceite comercial, 0 de un producto especial que evite la adherencia y que
no manche la superficie del concreto. Debera tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en
el concreto que vaya a estar en contacto con una nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma
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formaleta s6lo podré usarse de nuevo una vez que haya sido sometida a limpieza y reparacion adecuadas, y siempre y
cuando la INTERVENTORIA considere que dicha formaleta permitira obtener los acabados requeridos para el concreto.
Las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento que estén adosadas a muros en
ladrillo a la vista, se les debera adicionar un perfil de madera en los vértices de la formaleta que quedara a la vista con el
fin dejar una dilatacion arquitecténica entre el muro y la columna. el CONTRATISTA usara formaletas para las superficies
del concreto cuyas pendientes sean superiores quince (15) grados respecto de la horizontal. Para las superficies con
pendientes entre quince (15) y treinta (30) grados, estas formaletas seran elementos prefabricados de facil remocién. Una
vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya posibilidad de desplazamiento del mismo, se
retirarén las formaletas.

e Juntas

Se dejaran juntas de construccion y dilatacion en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la
INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la localizacion de
las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacion por escrito de esta
Ultima. En las superficies expuestas, las juntas seran horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique
lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, debera permanecer inalterado durante los primeros dias después
de su colocacién y no se permitira el tréfico de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya
endurecido lo suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar dafio alguno. Se dejaran llaves en las juntas
segun lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran juntas frias. En el caso de que el equipo
sufra dafios o de que por cualquier razén se interrumpa la colocacién continua de la mezcla, el concreto ya colocado
debera consolidarse mientras se halle en estado plastico, hasta obtener una superficie con pendiente uniforme y estable.
Si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de una hora después de dicha interrupcion, se debera suspender
la colocacién hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente, para que su superficie pueda ser convertida en una
junta de construccion. Antes de reanudar la colocacion de la mezcla, la superficie del concreto debera prepararse y tratarse
segun se especifica para juntas de construccién.

e Juntas de construccion

Se denominan juntas de construccién a las superficies sobre o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El
CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacion a la fecha prevista para la fundida del concreto que contemple
las juntas de construccion, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos. Sin embargo,
la INTERVENTORIA aceptara dichas modificaciones, tan sélo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho
de rechazar los cambios propuestos por el CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA acepte la relocalizacién de
juntas de construccion en cualquier parte de una estructura, el CONTRATISTA debera revisar los planos de refuerzo por
su cuenta y someter las respectivas revisiones a la aprobacion de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda
presentarse en el suministro de los correspondientes planos revisados no sera motivo de reclamo, por parte del
CONTRATISTA en cuanto a extensiones en el plazo o compensacion adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o
que se consideren necesarios durante la construccién, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e
instrucciones del fabricante y el INTERVENTOR.

e Preparacion para la colocacion

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra el CONTRATISTA debera
notificar por escrito a la INTERVENTORIA al respecto, y debera darle suficiente tiempo para verificar y aprobar los sitios
donde el concreto se vaya a colocar. No se iniciara la colocacion del concreto mientras la INTERVENTORIA no haya
aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de las superficies que han de quedar contra el
concreto. La INTERVENTORIA establecera procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacion del concreto y
el CONTRATISTA deberéa acatar dichos procedimientos. No se permitira la instalacién de encofrados, ni la colocacién de
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concreto en ninguna seccion de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacion para dicha
seccion, incluyendo la limpieza final y remocién de soportes mas alla de los limites de la seccion, de manera que las
excavaciones posteriores no interfieran con el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estara
en contacto. Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas
de construccién, el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberan estar completamente libres de
suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias perjudiciales. La
limpieza incluira el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo o rellenos, para los
cuales este método no sera obligatorio. Las fundaciones en suelo comun contra las cuales se cologue el concreto deberan
recubrirse con una capa de concreto pobre.

e Transporte

El concreto debera protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas
transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacion de cualquier sistema de
transporte o de conduccion del concreto estara sujeta a la aprobacién de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacion no debera
ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se daré bajo la condicién de suspender inmediatamente el uso
del sistema de conduccidén o de transporte del concreto, si el asentamiento o la segregacién exceden los limites
especificados

o Ejecucion de los trabajos

La colocacion del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no debera
colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dara solamente cuando el CONTRATISTA
suministre cubiertas que, en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccion del concreto durante su
colocacion y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto debera depositarse lo mas cerca posible
de su posicion final y no debera hacerse fluir por medio de los vibradores. Los métodos y equipos que se utilicen para la
colocacion del concreto deberan permitir una buena regulacion de la cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi
que este salpique, 0 que haya segregacion cuando el concreto caiga con demasiada presion, o que choque contra los
encofrados o el refuerzo. No se permitird que el concreto caiga libremente desde alturas mayores de 1,50 m. A menos
que se especifique lo contrario, el concreto debera colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda
de 0,5 m. La INTERVENTORIA podréa exigir profundidades ain menores cuando lo estime conveniente, si las considera
necesarias para la adecuada realizacién del trabajo. Cada capa de concreto debera consolidarse hasta obtener la mayor
densidad posible, igualmente debera quedar exenta de huecos y cavidades causados por el agregado grueso y debera
llenar completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse completamente a la superficie exterior de los
elementos embebidos. No se colocaran nuevas capas de concreto mientras las anteriores no se hayan consolidado
completamente segun se ha especificado, ni tampoco deberan colocarse después de que la capa anterior haya empezado
a fraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién colocado y la formacion de juntas frias. No se permitiré el uso de concreto
al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya endurecido hasta tal punto
que no se pueda colocar apropiadamente, sera desechado. El CONTRATISTA deberé tener especial cuidado de no mover
los extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) horas después de que este
se haya colocado.

e Consolidacion del concreto

El concreto se consolidard mediante vibracidn hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de
cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las superficies de
los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacién de cada capa de concreto, el vibrador debera operarse
a intervalos regulares y frecuentes y en posicion casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar profundamente dentro
del concreto. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las
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operaciones especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los encofrados o con los elementos
metalicos embebidos para evitar que éstos puedan dafarse o desplazarse. La consolidacién del concreto debera llevarse
a cabo con vibradores eléctricos o a gasolina de inmersién o de tipo neumatico, que tengan suficiente potencia y capacidad
para consolidar el concreto en forma efectiva y rapida. Los vibradores de inmersién deberan operar, por lo menos a 7.000
r.p.m.

e Remocion de encofrados

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el curado
y la reparacién de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados
generalmente deberan moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberan
removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto.
Solamente se permitira utilizar cufias de madera para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra falsa
solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso
de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remocién no le cause absolutamente ningun dafio al concreto. Previa
aprobacién de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar permanentemente en su sitio y asumiendo el costo,
los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista después de terminada la obra y que estén
tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocion sea dificil. La aprobacién dada por la INTERVENTORIA
para la remocién de los encofrados no exime en ninguna forma al CONTRATISTA de la obligacidn que tiene de llevar a
cabo dicha operacién sélo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafios; el
CONTRATISTA debera reparar por su propia cuenta, y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio causado al
remover los encofrados.

e Curado

A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera curarse manteniendo sus superficies permanentemente
humedas con agua, durante un periodo de por lo menos catorce (14) dias después de la colocacion del concreto o hasta
cuando la superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA podra aprobar otros métodos alternativos
propuestos por el CONTRATISTA, tales como el curado con vapor 0 con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de
usar métodos del curado diferentes del curado con agua, el CONTRATISTA debera notificar a la INTERVENTORIA al
respecto. El equipo y los materiales para el curado deberan estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie
la colocacién del concreto.

o Curado con agua: el curado se hara cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante
el empleo de cualquier otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y
no periédicamente) la humedad de las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto
haya fraguado suficientemente, hasta el final del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado
del concreto debera cumplir con lo especificado para el agua destinada a usarse en mezclas de concreto.

o Curado con membrana: cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hara aplicando un compuesto
sellante que al secarse forme una membrana impermeable en la superficie del concreto. EI compuesto sellante
debera cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y
debera ser de consistencia y de calidad uniforme. El equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante
deberan corresponder a las recomendaciones del fabricante. EI compuesto sellante que se vaya a usar en
superficies no encofradas se aplicara inmediatamente después de haber concluido el tratamiento con los
respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies encofradas, éstas deberan
humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas las formaletas y deberan
mantenerse hiimedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la pelicula superficial
de humedad, se aplicara el compuesto sellante. Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto en las
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cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberadn removerse completamente por medio de chorros de arena
humeda. La membrana debera protegerse cuando sea inevitable el trafico sobre la superficie del concreto; ésta
debera cubrirse con una capa de arena u otro material adecuado previamente aprobado por la INTERVENTORIA.

e Tolerancias

Las tolerancias seran las establecidas en las "Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales”
del NSR-10.

o Materiales para la reparacion del concreto

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y
reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas epoéxicas,
segun lo exija la INTERVENTORIA.

En general tales materiales se usaran en la siguiente forma:

o Concreto: debera ser usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin
encontrar refuerzo, donde el area de tales huecos sea mayor de 0,10 m2y su profundidad mayor de 10 cm; también
se usara para huecos en sitios reforzados, cuya area sea mayor de 0,05 m2y su profundidad se extienda mas alla
del refuerzo. Los huecos cuya drea sea menor de 0,05 m?2 y que se extiendan mas alla del refuerzo, deberan
ensancharse para facilitar la colocacion del relleno de concreto.

o Mortero: se usara para llenar huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto.

o Mortero epdxico: se usara cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores
deben quedar firmemente adheridos a las superficies del concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA se
usaran compuestos pegantes epdxica para obtener adecuada adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier
aditivo necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en ningun caso sera motivo de reajuste en los
precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA prever el uso de dichos aditivos como
acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

4.3.1 Concreto pobre limpieza

El concreto "pobre" tendra la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados por
el CONTRATISTA y se usara para nivelacion de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo indiquen
los planos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo
de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno.

4.3.2 Cimentacion en concreto

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentacion en concreto (incluidos muros de contencion y demas
elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado de los disefios
y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR-10 y las especificaciones sobre
concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones. Se emplearéa el concreto especificado en los
planos estructurales. La INTERVENTORIA debera comprobar periédicamente por medio de ensayos de laboratorio, las
calidades de los materiales para establecer comparaciones con lo exigido en estas especificaciones.

4.3.3 Vigas de amarre en concreto
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Se refiere a la construccion de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las columnas
o0 cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven para
los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios. EIl CONTRATISTA debera verificar los niveles de los
pisos terminados para cumplir con esta recomendacién. Se usara el concreto especificado en los planos estructurales
resultados de los disefios y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones
para concretos reforzados.

4.3.4 Concreto ciclopeo

Se usara concreto ciclopeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o definidos
por la INTERVENTORIA. Su dosificacion sera la indicada en los planos, o la definida por la INTERVENTORIA y se
preparara por volumen.

4.3.5 Placa de contrapiso

Se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales. Se
cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccién o construccion de liston de madera, asfalto o gravilla de acuerdo
con lo especificado por la norma NSR-10. Las placas estaran provistas de un desnivel que debera ser acordado junto con
la INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran utilizando
listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

4.3.6 Cimiento de cerramiento

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el
Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el
cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefios técnicos.
Debe tener en cuenta que la edificacién debe hacer parte del cerramiento en un 50% del perimetro del lote.

4.3.7 Muro de contencion

En caso que se requiera y asi lo definan los disefios, se llevara a cabo la ejecucion de muros de contencién para los
niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista 0 en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto
Arquitectonico y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional a
la norma NSR-10'y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

4.3.8 Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metalica de 0,15x0,10 m

Se efectuara una excavacion de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un carcamo con
dimensiones interiores utiles de 0,15 x 0,10 m en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0,10 m de espesor
y piso de igual espesor, rematados en su parte superior con tapa en rejilla metalica (incluye wash primer y pintura), esta
tapa debera permitir el correcto mantenimiento del carcamo, éste deberd ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

4.3.9 Tanque de agua
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Incluira de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo indicado en
los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacafias, impermeabilizacion, mano de obra, y demas,
tales como desinfeccién y lavado, escotilla de inspeccién con marco y angulo de 2*2*3/16”.

Se fundira en lo posible piso y muros monoliticamente para evitar filtraciones y juntas frias. Si se llegare a fundir
independiente los muros del piso por solicitud del CONTRATISTA, este suministrara sin ningun costo adicional los
elementos a tratar para las juntas tales como cintas de PVC, pegantes epoxidos, etc.

4.3.10 Concreto arquitectonico a la vista

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con agregados
grises, grava diametro 3/8” o similar (lijado y retapado segun muestra arquitectonica).

El concreto debe ser fluido para acabado arquitectdnico con asentamiento de 7” +/- 1. Formaleta en tablero de liston,
disposicién vertical o similar, armada a tope, dimensiones y acabado segun detalle especifico, con desencofrante. Segin
detalle especifico, todos los elementos deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto
proyectista e INTERVENTORIA.

o Fabricacion: producido en planta de mezclas externa certificado y garantizado.

e Tamafo méximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= %" (19mm) — F=1/2"(12.7mm) -G=3/8"(9.51mm)
o Tiempo de manejabilidad: Clima frio =2.5 h - Clima calido=2.0 h

Asentamiento de disefio: 4”

Tiempo de fraguado Inicial: clima frio: 9 horas - Clima calido = 7 horas

Tiempo de fraguado final: clima frio = 11 horas - Clima célido = 9 horas

Densidad: 2.200 a 2.550 kg/m3
Contenido de aire: maximo 3%

O O O O O

e Cemento gris Portland Tipo I: el concreto debe ser reoplastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos,
controlando los aspectos fundamentales:

o Relacion agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme

o Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.

o En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener minimas variaciones.
Asentamiento de 6” +/-1”

o Aditivos
Aditivos previamente ensayados, segun se describe a continuacion:
o Super reductor de agua: superplastificante. Debe cumplir norma NTC 1299 como aditivo tipo F y la especificacién
normalizada de aditivos quimicos para concreto ASTM C494. Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin
necesidad del uso de acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de reduccion de agua disminuye el consumo

de cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la apariencia de la superficie. Este aditivo
favorece la reologia del concreto al disminuir segregacion y exudacion.
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Retardante de fraguado inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El fraguado del
concreto debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la colocacién completa en la zona de
trabajo. De esta manera se mejora la uniformidad del color final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo Unico que cumpla ambas funciones.

Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr certeza de que no afectan
el color ni el tono final del concreto gris.

o Ensayos de resistencia a la compresion

(@]
(@]
o

Se debe tomar muestras segun la NSR-10.
Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.
Las roturas de cilindros deben ser:

= Dos (2) alos tres (3) dias de edad.
= Dos (2) alos (14) dias de edad.

= Dos (2) alos (28) dias de edad.

= Dos (2) testigos

o Acero de refuerzo y mallas

O

o

Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el 6xido se pegue a ella; para ello, se sugiere pre-
asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.

Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.

No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

Los pasadores para “formclamps” deben ser de manguera, removibles, colocados con localizacién uniforme y
geométrica.

Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta. Por lo tanto, sus
puntas deben ser dobladas hacia adentro.

Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a presion, antes de
colocar el concreto.

Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacién de concreto, se debe proteger
el refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha por 6xido.

e Formaletas

O

O O O O O

Salvo cuando la direccion arquitectdnica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso en madera de
aglomerado espesor 19 mm tipo T.

El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacion de la supervision arquitecténica.

El despiece de la madera también requiere la aprobacién de la supervisién arquitectonica.

Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino patula y otros.
Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas,
para evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio
de la formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por
tiempo adicional.
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o Encorozado: la unién de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se producirdn
chorreaduras ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el
aspecto estético de la unién de placa y cabeza de columna.

o La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de formaleta, con el
eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicional.

o Filos, chaflanes, juntas de construccion y de colocacion del concreto.

o Lalocalizacién y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervision arquitectonica.

o Se debe dar especial atencién a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente
rectos, alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el
elemento. Los bordes de los filos verticales deben ser redondeados para evitar accidentes.

¢ Pegantes o puentes de adherencia.

o Lacalidad y caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacion deben ser tales que
garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

o Su colocacién o aplicacion debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segun instrucciones del
fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del
concreto a la vista.

e Desmoldantes.

o No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.

o Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concreto gris.

o Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el resultado a
aprobacion de la supervisidn arquitectonica:

= ACPM simple

= ACPM con parafina, en varias concentraciones
= Esmalte transparente

= Parafina simple

= Emulsion acuosa de parafina

= Cera neutra en pasta

= Aceites vegetales

o Elproceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:

= Evitar sacudidas
= Evitar golpes y choques
= Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

o Parafacilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando
sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas de arena, aire a presién, efc.

o Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido, 6xidos, charcos de
agua, etc.

o Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes
y la aplicacion en zonas de dificil acceso.
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Curado y Proteccion del Concreto.

o Columnas: deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcién de mantener humedad uniforme.
Ademas, el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgufios en las
columnas.

o Placas aéreas: se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacidn, el secado rapido, el efecto de vientos y de
sol directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la
superficie inferior de la placa.

o Antepechos y pasamanos: utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista.

o Vigas descolgadas: utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

o Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece
por oxidacion por la luz.

Salidas de Instalaciones eléctricas y afines en el concreto gris a la vista.

o EI CONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervision arquitecténica tanto los elementos y materiales
como los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no
afectan la estética del concreto a la vista.

o Esta observacion es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.

Vibrado y compactaciéon del concreto.

o Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de didmetro apropiado para cada circunstancia de dimensién de
elementos y densidad de armaduras de refuerzo.

o Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacion del concreto y deben ser lavados al
terminar la jornada.

o Esta prohibido: hacer contacto entre el vibrador y la formaleta y hacer contacto forzado para “magnificar” la
vibracién, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

o Se puede utilizar “chapulines” 0 mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del
golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

o La introduccién del vibrador en la masa del concreto debe ser rapida, hasta la parte inferior, retirandola luego
lentamente para evitar la formacion de cavidades y burbujas de aire.

Colocacion del Concreto.

o Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

o En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro
para evitar depésitos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacién, asi como el llenado con
gran diferencia de horario.

o El proceso de amasado, suministro y colocacion del concreto debe ser lo suficientemente rapido para evitar tales
problemas, pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocacion y el suficiente vibrado del concreto.

Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

o Utilizar maquina hidrolavadora a presion de 140 kg/cm?, con calentamiento de agua a 90°C.
o Alternativamente, usar maquina de vapor a presion, con agua a 140°C de temperatura.
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¢ Proteccion Hidrofugante.

o Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacion y ensayos de hidrofugantes para proteccion del
concreto, presentando analisis de eficacia y de costos.

o Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni
la textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

o Eltratamiento hidrofugante no debe formar lamina sobre el concreto.

o Eltratamiento hidrofugante debe permitir la transpiracion de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevencion. Esto implica el
andlisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacion de actividades y recursos. Es fundamental
el andlisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas, suspension de llenado, niveles
superiores, efc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades en
concreto que se deriven de los disefios del proyecto.

4.3.11 Elementos en concreto arquitecténico (cuando aplique)

4.3.12.1 Entrepaiios prefabricados en concreto Inc. poyo

Se refiere al conjunto de Entrepafios con dimensiones variables en las zonas de almacenamiento de los diferentes
espacios fundidos en concreto de 3.000 PSI corriente con refuerzo de acero de 60.000 PSI, rematados esmaltados. El
entrepafio incluira la construccién de sus muros de apoyo, entrepafios en concreto prefabricado y poyo esmaltado, seguin
lo indiquen los planos de detalles.

Se construiran en concreto de 3000 PSI en un espesor minimo de 5 cm y llevaran un refuerzo en malla electro soldada de
15x15 c¢m en grafil de 4mm o hierro de %" cada 10 cm En ambas direcciones, seréan afinados con llana metélica para dar
acabado esmaltado y se colocaran segun lo indique los planos. Los entrepafios incluiran el mortero esmaltado.

4.3.12.2 Dintel concreto reforzado

Irén sobre los vanos de las puertas y ventanas segun se indique en los planos arquitectonicos, se construiran en concreto
reforzados de 3.000 PSly hierro 2 varillas de didmetro 3/8” para el refuerzo longitudinal y de flejes de %4” para el transversal.
Con dimensiones y especificaciones segun lo indiquen los detalles estructurales.

4.4 Especificaciones generales para acero de refuerzo

La parte especificada en esta seccion cubre los requisitos referentes al suministro, figuracion, transporte y colocacién del
acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacion para la
colocacion del acero de refuerzo y accesorios deben someterse a la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y su
aprobacién debe obtenerse antes de la figuracion. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este
capitulo deberan estar de acuerdo con el NSR-10. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y
cartillas de despiece, documentos que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

441 Mallas electrosoldadas
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Incluye suministro, amarre y colocacion de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados
perpendicularmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las
placas de contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencidn, pantallas y cubiertas, entre otros. Deben cumplir con la
norma NSR-10. De igual manera se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o mostrado
en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC
1925 (ASTM A185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 ¢cm en la
direccion del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A497) excepto
que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 ¢cm en la direccién del refuerzo principal.

4.4.2 Acero de refuerzo

Incluye suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion del acero de refuerzo de acuerdo con especificaciones, para
elementos en concreto reforzado segin las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su
colocacién deben cumplir con la NSR-10.

443 Suministro y almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar identificado
con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas se transportaran
y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo, deberan agruparse y
marcarse debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo.

4.4.4 Planos y despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En caso
necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA suministrard al CONTRATISTA cartillas de despiece, en
los cuales se indicara en detalle la figuracion y disposicion del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal,
que se ajuste a las juntas de construccion, contraccién y expansion mostradas en los planos o requeridas por la
INTERVENTORIA. A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran
las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran
las distancias entre las superficies externas de las varillas.

4.4.5 Doblaje

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion pertinente de las
normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el
CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una
existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse
por cambios o adiciones en las estructuras.

4.4.6 Colocacién

El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones
indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacion y fraguado del concreto. El refuerzo debera
mantenerse en su posicion correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos
o0 cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se crucen,
éstas deberan unirse con alambre amarrado firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre
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las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre
para amarre de cruces y los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de
concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto.

En el momento de su colocacion, el refuerzo y los soportes metéalicos deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura,
aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se
colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 2,5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o
elementos metélicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA indiquen lo contrario, deberan obtenerse
los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicaran las siguientes tolerancias en la colocacién del
acero de refuerzo: desviacion en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento igual o inferior a 5,0 cm: %2 cm con
recubrimiento superior a 5,0 cm: 1,0 cm.

Desviacion en los espaciamientos prescritos: 2,5 cm

Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, debe estar
colocado en su sitio con veinticuatro (24) horas de anticipacion al vaciado de concreto.

4.4.7 Traslapos y uniones

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y se haran en los
sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de acuerdo con las
juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9,0 metros. El CONTRATISTA
podra introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que
dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes
queden alternados segun lo exija la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta
del CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo seran las que se indiquen en los planos de
construccion, o las que determine la INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacién de la INTERVENTORIA, el
CONTRATISTA podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos
establecidos en las normas.

448 Ensayos a realizar

¢ Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 - ASTM A370)
e Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

4.5 Estructura metalica

Comprende la fabricacién, suministro, instalacion y pintura de todos los elementos que componen la estructura metélica
tales como columnas, cerchas, vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo con las especificaciones del disefio,
en perfiles estructurales, disefio estructural y los planos arquitectonicos. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de
estos elementos en el color definido en los disefios. EI CONTRATISTA debera presentar los planos de taller para
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

La estructura debera ser montada e instalada por el CONTRATISTA, segun los alineamientos y niveles indicados en los
planos, para lo cual ademas el CONTRATISTA debera proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los
sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos de detalles y en las
especificaciones particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumpliran las especificaciones generales y
encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni
calentamientos. Ningun elemento metalico debera sufrir accidentes mecanicos o quimicos antes, después o durante el
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montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecénicas del
elemento, caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricaran en la forma indicada en los planos, de modo que no
varien sus centros de gravedad.

4.5.1 Envio, almacenamiento y manejo

Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente identificadas segun los planos de
taller. Se almacenaran de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente
protegidas del clima y las actividades de construccion.

4.5.2 Fabricacion

Se utilizaran materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto
terminado. Se fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en

planos para su fabricacion y soporte.

Para la ejecucién de las areas a la vista, se utilizaran materiales lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones,
marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades
de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

4.5.3 Dimensiones

En aquellos casos en que a la instalacion de los elementos metalicos le precedan otros trabajos como apoyos en concreto
o similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacién, permitiendo los ajustes necesarios en planta.

4.5.4 Esquinas y filos

En areas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir
aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1 mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.
4.5.5 Soldadura

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan rigidas
y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran
tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio del fabricante. Las
soldaduras a emplear seran del tipo EGOXX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los planos
de fabricacién y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede
depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al minimo las distancias
y los esfuerzos por la retraccion del material.
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Las caras de fusién y las superficies circundantes estaran libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, dxidos o cualquier
otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando
se mantendran firmemente en su posicién correcta por medio de prensas o abrazaderas. Las partes que deban soldarse
con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento para soldar sea
superior a 2,5 ¢cm, es necesario precalentarlo a 38°C (100°F), y si el espesor es mayor de 5,0 cm, el precalentamiento
sera de 93°C (200°F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura, se
removera completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer
sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de posicion. La porosidad fina,
distribuida ampliamente en la junta soldada sera aceptada o no a juicio de la INTERVENTORIA. El metal de la soldadura
se fundira adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura,
la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes.

En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de
soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones defectuosas se recortaran y
escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar depositando mas metal.

4.5.6 Fijaciones

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente continuas
y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Torilleria avellanada, en superficies acabadas. Las
perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metalicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje seréan
ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo con los requisitos
para ser recibido como material en obra.

4.5.7 Anclas y empotramientos

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metalicos. Los
envios seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto o similares.

4.5.8 Miscelanea

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metélicos a las &reas de estructura en
concreto, 0 mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornilleria, varillas, ganchos, anclas
de expansidn, y otros elementos requeridos.

4.5.9 Ensamble

Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la
obra. Las unidades llegaran marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.

4.5.10 Instalacion

La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo con los niveles
y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo con los requerimientos de uso de los elementos.

Una vez montada la estructura, ésta deberé ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si la INTERVENTORIA
lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso. Todas las partes de la
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estructura deberan ser revisadas detalladamente por la INTERVENTORIA antes del montaje para su aceptacion u
observacién. Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de disefio aplicada, su flecha no debera
exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacién de la estructura en general, las medidas deberan ser verificadas
en la obra para evitar modificaciones posteriores.

4.5.11 Conexiones
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para recibir
los recubrimientos y acabados.

4.5.12 Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalaran a concreto solido con pernos de expansién. El
anclaje a chazos de madera no sera permitido.

4.5.13 Pintura

Los elementos de la estructura metalica deberan llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris (proteccién
temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacién se les aplicara un anticorrosivo), una vez instalados los
elementos se le dara acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco igual al color del concreto,
aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por el arquitecto disefiador). El costo
de la pintura esta incluido en este item.

NOTA: una vez instalada la cubierta se debera realizar perforaciones a la estructura para asegurar la evacuacion
de posibles aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles.

4.6 Instalaciones hidrosanitarias, gas y contraincendios

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, equipos de bombeo, aparatos sanitarios, efc.,
necesarias para la instalacion de las redes generales de agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red contra incendio
y gas; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo superficie del proyecto,
incluyendo ejecucion de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su correcta instalacion;
tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones, reventilaciones, ramales y red de
recoleccion de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las disposiciones sobre
redes que requieran las empresas de acueducto, alcantarillado y de gas locales.

El CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacidn y mantenimiento.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo con el disefio hidrosanitario.

Se instalara la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y disefios
técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan explicitamente
indicadas, se inferira que son de 2% en tuberias de desaglies y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacion de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y equipos
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Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas generales y particulares,
las cantidades de obra del proyecto, anlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de responsabilidad.

En dicho informe se debera incluir como minimo la siguiente informacion:

1. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacién de materiales, etc.

2. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

3. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose claramente
los tramos y flujos.

4. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y dos
copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con
copia de la tarjeta profesional del responsable.

5. Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacion de obra (estufas, hornos,
calentadores y similares)

6. Se deberén entregar cuadros de cantidades de obra.

7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.

9. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

10. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire, vapor,
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

11. Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.

12. Detalles constructivos.

13. Memorias de céalculo.

14. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

15. Analisis de precios unitarios.

16. Cantidades de obra.

17. Presupuesto detallado.

18. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

19. Las memorias deberén ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran como minimo
lo siguiente: Descripcidn del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y
generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

20. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural para validar
que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

21. Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

22. Calculo de aportes y areas aferentes.

23. Calculo y disefio de colectores.

24. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

25. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

26. Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

27. Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

28. Célculo de caudales requeridos.

29. Trazado de la red de distribucion.
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30. Dimensionamiento de tuberias.

31. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la Empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, didametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo con las exigencias de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado correspondiente.

32. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

33. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

34. Memorias de célculo de la red de acueducto.

35. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere.

36. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que conforman
todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas,
juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La
especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspensién y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo,
pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento
(manual de mantenimiento).

37. Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcién del proyecto, codigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto
de la red general como de la caseta de bombas, etc.

38. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectdnico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarraré adecuadamente a los ejes
del proyecto.

39. Analisis del trazado general de la red contra incendio.

40. Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

41. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

42. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

43. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

44. Memorias de célculo de la red contra incendio.

45, Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con especificacién
de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

NOTA: el CONTRATISTA debera realizar todas las obras necesarias y requeridas para conectar el servicio al punto
de conexion definido por la empresa de servicios publicos encargada de la prestacion.

4.6.1 Sistema de desagiies Tuberia PVC Sanitaria 4”, 6”

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en tuberia y accesorios
de PVC Sanitaria. Las uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las
superficies a soldar con liquido limpiador removedor PVC. La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacion deberan
cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.

4.6.1.1 Tuberia PVC Liviana

Las reventilaciones de aguas negras iran en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios. Para las
uniones y ejecucion, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

Pagina 91



..‘ )
El futuro i‘ ,Flnderter A

es de todos BIENESTAR : ,

4.6.1.2 Rejillas Piso

Las rejillas de los sifones del piso serén de acuerdo con los didmetros de las tuberias y caracteristicas de los planos
4.6.1.3 Desagiies PVC 2", 3", 4”

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC. La localizacion
de los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitectonicos correspondientes. Los
tramos incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro de 3/8” con alturas tales que
permitan el pendientado de las tuberias especificado en los planos.

Estos soportes se aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.
4.6.2 Sistema de suministro de agua

4.6.2.1 Redes de conduccion de agua

Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de agua fria hasta los
registros de los cuartos de utilizacion, iran en tuberia y accesorios PVC RDE-21 en diametros de 1"y superiores; RDE-11,
en diametro de %" y RDE-9, en didmetro de %2". Las uniones seran soldadas con soldadura liquida PVC la cual deberé ser
aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido removedor para PVC.

4.6.2.2 Tanque de almacenamiento de agua

Sera subterraneo en concreto reforzado segun disefios estructurales y capacidad de acuerdo con los estudios hidraulicos.
4.6.2.3 Puntos hidraulicos de agua fria

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presidn con uniones soldadas con
soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato hasta la boca para conexién
del mismo.

Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida al aparato, y se taponara en el extremo superior, con el
fin de formar una recamara para amortiguar posibles golpes de ariete. La te de salida al aparato y la recamara seran de
hierro galvanizado; en la te, se roscara un niple de H.G. que sobresalga 2 centimetros del muro terminado y se taponara
exteriormente con un tapdn copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no montar el aparato. Las uniones de las partes
de hierro galvanizado se sellaran con1+ cinta de teflon.

4.6.2.4 Red contra incendios

De acuerdo con lo estipulado en el Titulo J de la NSR-10, asi como las deméas normas vigentes y las determinantes del
sitio.

4.6.2.5 Instalacion dentro del cuarto de bombas (cuando se requiera)

Sera en tuberia y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presion de trabajo de 150 PSI. Las uniones seran de
rosca y se sellaran con cinta de teflon.

4.6.2.6 Registros
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Seran de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presién de 125 PSI
Los extremos seran de rosca.

4.6.2.7 Cheques

Las Valvulas de cheque seran de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca. Seran del tipo
horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacién dentro de la instalacion.

Después de cada valvula, en el sentido del flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.
4.6.2.8 Flotadores mecanicos

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacion horizontal, para presion de trabajo de 100 PSIG. La
varilla seré de bronce y la bola de cobre.

4.6.2.9 Cajillas para medidores
Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilla con la capacidad indicada en los planos.
4.6.2.10 Conexion para medidores

La instalacién o construccion de las conexiones domiciliarias se hace en un todo, de acuerdo con el disefio de los planos.
Se deben contemplar toda la mano de de obra y materiales empleados para su instalacién, incluyendo las excavaciones,
colocacién de elementos y sus respectivos accesorios y registros y ademas la localizacién, relleno y apisonado de la zanja,
arreglo de la superficie y retiro de materiales sobrantes. La conexidn de la nueva acometida a la red interna la realizaré el
CONTRATISTA y solo se lleva a cabo con previa autorizacion de la INTERVENTORIA.

4.6.2.11 Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexién de desaglie como las conexiones de agua. Incluye la mano de obra,
herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la instalacion de los aparatos y las
conexiones de empate de la tuberia hasta la griferia y colocacion de grapas segun el caso.

o Sanitarios: el tubo que recibira el aparato debera sobresalir 1,5 cm del nivel del piso terminado y se deberé tener
especial cuidado en que la pestafia del sanitario penetre en el tubo de desagie. El sanitario se sentara sobre mortero
1:8 de cemento y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se emboquillaré con cemento blanco. La
conexioén de agua se hara mediante un acople plastico flexible de alta presién de 72" con tuercas roscadas al niple en
el muro y al &rbol de entrada del sanitario. Las uniones se sellaran con cinta teflon.

¢ Lavamanos, lavaplatos o vertederos: el sifén del aparato se conectara al desagtie en el muro, mediante un adaptador
de sifén de PVC sanitaria de 1 %4 en los lavamanos y de 1 %" en los lavaplatos o vertederos. No se aceptara el uso
de pegante tipo igas en esta conexién. El suministro de agua se hara mediante acoples flexibles plasticos para agua
caliente. Las uniones se harén con cinta tipo teflon.

4.6.2.12 Llaves de manguera

Seran cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos; la unidn se sellara con cinta tipo teflon
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4.6.2.13 Acometidas, redes, sifones, puntos, tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros

Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para Equipos y materiales serén las incluidas en las especificaciones
particulares del proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios
y disefios.

4.6.2.14 Instalacion equipo hidroneumatico (cuando se requiera)

Incluye accesorios y registros. Se refiere a la instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tanque,
mano de obra desde la acometida, pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumatico y dentro del cuarto de bombas,
para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo con los planos hidraulicos.

o En tuberia y accesorios en hierro galvanizado, se debe tener en cuenta:

o
o
o

Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.
Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14, ICONTEC 332 e ICONTEC 1189.

e En tuberias embebidas en concreto, se debe tener en cuenta:

O

o

Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la
tuberia con el minimo de dafios a la misma.

Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento Portland por lo menos de tres centimetros
de concreto.

Evitar contacto fisico de la tuberia con algun otro elemento metalico.

Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosién.

Evitar incrustar las tuberias en concretos que contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.

o Entuberia y accesorios PVC Presion (PVCP), se debe tener en cuenta:

O

o
o

Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

La presion de prueba seré de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio
o tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 ¢cm a la clave. En
zonas peatonales podra reducirse a 30 cm.

Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 cm de espesor y dejar completamente liso y regular para
evitar flexiones de la tuberia.

Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitandose rellenar con arena y otros
materiales que no permitan una buena compactacion.

Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.

Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

e En tuberia y accesorios PVC sanitaria y liviana, se debe tener en cuenta:

O

O

Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC aunque
aparentemente se encuentren limpios.
Unir la tuberia con soldadura PVC o similar.
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Dejar en la unidn del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.

Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24
horas.

Recubrir las tuberias verticales por muros con pafiete de espesor minimo de dos centimetros.

Prever para las tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 1,00 m.

Colocar la tuberia sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.

Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales o muros de
contencién en tuberias de mayor diametro o recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle de los
esfuerzos estructurales.

Consultar la colocacién de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por la INTERVENTORIA.

Cumplir, durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los
fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10.

La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC.

l&mina galvanizada, se debe tener en cuenta:

Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

Utilizar soldadura de estario.

Ejecutar los quiebres de las esquinas con maquina dobladora. No se permitird ningun otro tipo de doblez.
Realizar las uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro.

Ejecutar la transicién con otros materiales mediante adaptadores. En el espacio libre se empleara estopa
debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras partes de la campana del accesorio respectivo. El resto
se llenara con mortero 1:3 impermeabilizado hasta quedar a nivel con el resto de la campana.

Seguir las recomendaciones de la norma NSR-10 al incrustar la Idmina en el concreto.

o Para valvulas para las redes generales de distribucion, se debe tener en cuenta:

(@]
o

O

Exigir que las uniones sean roscadas.

Exigir que las valvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de 20 x 20 cm,
cromada del tipo levantable.

En los tanques altos se instalara un flotador tipo Helbert del diametro que se indica en los Planos

o Pintura para tuberias

Todas

las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores

convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que estan conduciendo.
Asi mismo se debe indicar en la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

O 0O O O O O 0 O

Tuberia de agua fria:azul oscuro

Tuberia de agua fria bombeada:azul, anillo amarillo
Tuberia de agua fria acueducto:azul, anillo blanco
Tuberia de agua fria incendio:rojo

Tuberia de caliente 140°F:verde

Tuberia de aguas negras:negro

Tuberia de aguas lluvias:negro, anillo azul claro
Tuberia de reventilacion A.N.:negro, anillo blanco

Referente a la red de distribucién subterranea de gas de media presion se utilizara tuberia de polietileno y las uniones se
haran con accesorios del mismo material. Debera cumplir con las normas NTC 1746, NTC 3728 y NTC 3742. Se debe
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llevar a cabo una inspeccién rigurosa de la tuberia antes de su colocacién para detectar cualquier tipo de deterioro, dafio
u obstruccion, en caso de que se perciba algun tipo de averia 0 dafio se procedera al remplazo de la tuberia. En redes de
baja presion se recomienda utilizar tuberia de acero galvanizado calidad certificada para conduccién de gas Schedule 40,
debera cumplir con la norma NTC 3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarillo gris de
acuerdo con la norma NTC 3458.

e Ensayos a realizar

o Prueba de desagles: antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 5
metros. En caso de presentarse fugas en la tuberia, accesorio o unién de tubo con accesorio, este debera
desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacién de prueba. Las bajantes y redes
colgantes de desagles se llenaran paralelamente con su prolongacion y no se desocuparan hasta tanto no se
hayan terminado la mamposteria y los pafietes.

o Prueba de presion de desague.

= Probar la tuberia de desaglie con aire 0 agua a solicitud de la INTERVENTORIA.

= [nstalar el compresor, manémetros, y equipos.

= Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la remocion de
tales equipos.

o Prueba con agua.

= Probar la instalacién totalmente o por tramos.

= Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo principal.

= Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningin tramo se probara con menos de 5,0 m de cabeza
de presion de agua.

= Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccion, las juntas estaran firmes en todos los
puntos.

o Prueba con aire.
= Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y mandémetros a una presion de 5 PSI.
= Mantener la presion por un periodo minimo de 15 minutos.
= |nstalara el compresor, manémetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que fueran
necesarios.

o Prueba red de suministro: todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los
aparatos.

o Pruebas de flujo: antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de
agua potable como en la red de suministro de aguas lluvias y la red de desagues.

NOTA: El costo de las pruebas correra por cuenta del CONTRATISTA.
4.6.3 Acometida de acueducto

La acometida de servicio de agua se hara de acuerdo con las especificaciones exigidas por la empresa de acueducto y
alcantarillado correspondiente. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc.,
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necesarias para la instalacion de la acometida desde la derivacion de la red publica hasta los flotadores de los tanques de
reserva.

4.6.4 Cajas de Inspeccion, Distribucion y trampa de grasas

Todas las cajas trampas de grasa y camaras de inspeccion seran enterradas y servirdn para la conexion de las redes de
desaglie. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo con los requerimientos de trampa de grasas y en las
dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida por una capa
de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran construidos en ladrillo recocido sentado con mortero 1:2
de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios se indique otro material.
Interiormente se pafietaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en forma redondeada
o de media cafia; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltara con cemento puro y llana metélica.

En el fondo de las cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia. El
piso de las cajas tendra una inclinacion minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafiuelas se haran de tal forma que se
asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcién y sin que se formen remansos o remolinos en la corriente. Tendran una
profundidad minima de 5 cm respecto a la cota de batea del tubo saliente méas bajo. Las tapas tendran un espesor de 7
cm, marco en hierro de 2" x 2" x 3/16”, seran reforzadas y estaran provistas de una argolla metélica para su remocién,
tendran un refuerzo de 3/8” cada 10 cm en ambos sentidos y se haran en concreto de 2.000 PSI.

No se aceptara que la tapa de una caja o cdmara de inspeccion o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su
remocion. La tapa debe ajustarse perfectamente sobre el pafiete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello
hermético en caucho para evitar el escape de olores.

4.6.5 Equipo presion Hidroflo (cuando se requera)
4.6.5.1 Caracteristicas

Sera un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo tanto, serd un equipo que
tenga tanque hidroacumulador.

EI CONTRATISTA debera constatar en obra el espacio disponible para la instalacion de sus equipos. Las especificaciones
del equipo estaran de acuerdo con el resultado de los estudios técnicos. La bomba seré centrifuga de eje horizontal para
3.600 r.p.m. Los motores seran eléctricos de tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y con las siguientes caracteristicas:
pintura exterior especial para protegerlo contra la corrosion. Tension conmutable de 220V a 440V. Capacidad de reduccidn
de tensién hasta en un 15% de nominal. Capacidad hasta de un 5% en las oscilaciones de tensién, sin disminucion de su
potencia nominal. Capacidad admisible de sobre carga de 1,5 veces la corriente nominal durante 60 segundos. Variaciones
del par de arranque: -15% y +25% par de arranque garantizado. Disminucion maxima del nimero nominal de revoluciones:
20% con carga nominal. La bomba y el motor irdn montados sobre una base rigida anti vibradora, tendran un acoplamiento
flexible y estaran balanceadas dindmicamente. Los pernos de anclaje se ajustaran uniformemente, para evitar que las
patas y la carcasa queden sometidas a esfuerzos internos de flexion.

4.6.5.2 Conexion eléctrica

La motobomba se alimentaré tanto del sistema normal como del sistema de emergencia, en caso de que este ultimo exista,
se conectara a ambos sistemas del total de la carga instalada y para efectos de célculo de protecciones y controles, se
tomara el 100% de la carga, que esta en posibilidad de funcionar simultaneamente la acometida al tablero de control del
equipo de bombeo, se calculara de acuerdo con la normatividad vigente, sujetara a tamafios de conductores y tuberia
Conduit. El tablero de control para el equipo de bombeo constaréa de las siguientes partes:
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¢ De un armario metalico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bonderizacion y fosfatado para evitar
la corrosion y lograr la maxima adherencia de la pintura. El acabado final sera en esmalte horneado de color azul
marino.

o Tendra un baraje entre un rango de 250 A, el cual estara montado sobre aisladores para 600 V, desde donde se
alimentaran, cada uno de los motores instalados.

o Poseera puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, sefializacion y operacion.

o Un interruptor automatico termo magnético para proteccion y desconexion general de los equipos. Su tamario y
capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la normatividad vigente.

e Se escogera entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric y AEG - Telefunken.

¢ Arrancadores de motores: los motores se arrancaran mediante conexion directa o arranque en estrella-triangulo, de
acuerdo con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10 HP o0 mas se
utilizara el arranque estrella-triangulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los relees térmicos de sobrecarga se calcularan al 1,25
del valor de la corriente nominal del motor.

o Sistema de sefializacion y control:
Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:

Dos pulsadores: uno para arranque y otro para parada.

Una lampara de sefializacion para funcionamiento normal

Una ldmpara de sefializacion para indicacion de disparo del relee térmico.
Pulsador para reposicion del relee térmico.

Un switch para seleccién manual de la secuencia de arranque de las bombas.
Un switch para seleccionar la operacion manual o automatica de los equipos.

O O O O O O

e Las convenciones a usar para ldmparas y pulsadores seran:

Rojo: peligro inminente.

Amarillo: precaucidn, atencion.

Verde: funcionamiento normal (sin peligro)

Azul: informacion especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso incluido o
pulsadores independientes del tipo boton.

O O O O

o Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:

Capacidad de corriente de un rango de 220 V : 7 A.

Capacidad de corriente de unrango de 125V : 7 A.

Capacidad de corriente de un rango de 380 V: 6 A.

Vida util: 10 millones de maniobras

Conductor de conexion: méaximo No. 14 AWG. Los aparatos de sefializacion y control se escogeréan entre las
siguientes marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General electric y AEG. Telefunken.

O 0 O O O

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usaran aparatos de hierro mévil, tipo cuadro para
montaje vertical, 60 Hz, clase de exactitud 1,5 y las siguientes caracteristicas:
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4.6.5.3 Caracteristicas del voltimetro

o Capacidad de sobre carga: 20% de la tensién normal.
¢ Rango de la escala: 0-600 V.

4.6.5.4 Caracteristicas del amperimetro
Existira un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunira las siguientes caracteristicas:

o (Capa de sobre carga: siete (7) veces la corriente nominal durante 20 segundos.

o Tipo de conexidn: a través de transformadores de corriente. Rangos de medicién a escoger para conexion directa. -10
A.0-60A. «-25A.0-100 A.

o Rangos de medicién a través de transformadores de corriente.100/ 5 A. 400 /5 A. 200/ 5 A. 600/ 5 A.

4.6.5.5 Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro

Tipo de accionamiento: Manual.

Tensién nominal: 600 V.

Corriente nominal: 25 V.

NUmero de posiciones: cuatro (4).
Fusibles de proteccion: 25 A tipo Diazed.

4.6.5.6 Caracteristicas de los transformadores de corriente

Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen en vacio para evitar sobre tensiones peligrosas. Los
rangos de corrientes primarias a escoger son: 100-200-400-600-800-1000-1500-2000 A.

e Tension nominal: 600 V.
e C(Clase de exactitud : 1.2
e Frecuencia nominal: 60 Hz.

4.6.5.7 Conmutador para seleccion de tipo de operacion.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitecténicos. Las instalaciones comunes
para aparatos se haran de acuerdo con los planos hidraulicos y con los detalles tipicos para seleccionar el tipo de
operacion deseada, sera de tres (3) posiciones (manual automatico) y tendra las caracteristicas del conmutador de fase
para voltimetro en cuanto a capacidad se refiere.

4.6.5.8 Tanque hidroacumulador

El tanque hidroacumulador debe cumplir con las recomendaciones del estudio técnico hidrosanitario.

4.6.5.9 Accesorios

Cada CONTRATISTA disefiara los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado en las condiciones
generales. La descarga de cada motobomba tendré un mandmetro para la lectura hasta 150 PSI y carétula de por lo

menos 8 cm de didmetro. Asi mismo se proveera de un manémetro para ser instalado en la acometida antes del paso
directo.
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4.6.6 Instalaciones de gas

Las especificaciones de las redes de gas en materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto
de gas, segun proyecto aprobado y de acuerdo con las condiciones particulares de este servicio en el municipio a
intervenir. Debe incluir instalacién de gas para aparatos de cocina y calentadores de agua en zonas clima templado (altitud
de 800 a 1.800 msnm) y frio (altitud superior a 1.8000 msnm).

4.6.7 Centro de medicion, regulador y derechos de la conexion de acometida gas

Suministro e instalacion de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexién al servicio de gas de acuerdo
con las especificaciones exigidas por la empresa de gas natural. Debe comprender la mano de obra, herramientas,
materiales, derechos, etc., necesarias para la conexion de la red de gas interna a la red publica de gas natural.

4.7 Instalaciones eléctricas

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios para
acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el CONTRATISTA
previa aprobacion de la INTERVENTORIA, haran parte integral y complementaria de la documentacion relacionada para
el desarrollo y construccion del sistema eléctrico requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y trdmites necesarios para instalar y dar el
servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto. Incluye todos los elementos necesarios y suficientes
para dar una correcta funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademas debera ajustarse y dar cumplimiento
a lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE vigente, el Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP vigente, el Capitulo 7, la NTC 2050 Codigo eléctrico colombiano ultima
version y a las disposiciones sobre redes de distribucion que requiera la empresa de distribucion de energia local.

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiara por los planos
arquitectdnicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas. Sera responsabilidad del CONTRATISTA familiarizarse con
estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucion de las instalaciones eléctricas con todos los sistemas
mencionados.

El CONTRATISTA se ceifiira en un todo a los planos aprobados resultado de la Etapa | - Estudios, disefios y obtencién de
permisos y licencias. Cualquier detalle que se muestre en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que
se encuentre en estas, pero no aparezca en los planos, tendran tanta validez como si se presentase en ambos
documentos.

El CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el Unico fin de indicar
en ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al terminar las obras correspondientes
el CONTRATISTA haréa entrega de los planos definitivos (planos record) con todos aquellos cambios al disefio original
ocasionados por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, debera obtener el recibo de las obras por
parte de la empresa respectiva.

El CONTRATISTA cumplira cabalmente con la totalidad de estas especificaciones; asi como también con todas aquellas

instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los equipos y material concerniente con la instalacion, operacion
y mantenimiento de la red eléctrica.
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La localizacion indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es aproximada y por lo
tanto, el CONTRATISTA hara los desplazamientos requeridos para satisfacer las caracteristicas arquitecténicas o
estructurales de la edificacion; sin que ello implique costo adicional para el propietario y por consiguiente sera necesario
que el CONTRATISTA se familiarice completamente con los detalles arquitecténicos y estructurales. Para la instalacién
de los tableros, el CONTRATISTA verificara todas las dimensiones, accesibilidad y demas condiciones existentes en el
sitio, teniendo en cuenta los tamafios y areas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales pueden ser
instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos seran montados de tal manera que se
preserven las alturas y libre circulacidn. Los equipos y las cajas de paso serén instalados en sitios accesibles. Los
CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA hara todos los replanteos necesarios a partir de
ellos. EI CONTRATISTA ejercera especial cuidado en la colocacion de las salidas haciéndolo de tal manera que se permita
dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las superficies finales de acabado.

Cualquier modificacién que involucre cambios en el disefio original, en la especificacidn o en la calidad de los materiales
debera ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez debera hacer las consultas requeridas al
ingeniero disefiador.

NOTA: el CONTRATISTA debera realizar todas las obras necesarias y requeridas para conectar el servicio al punto
de conexion definido por la empresa de servicios publicos encargada de la prestacion.

o (Cdbdigos y reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos debera tener en
cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas -RETIE-vigente, el Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP vigente, el Capitulo 7, la NTC 2050 Cddigo eléctrico Colombiano ultima
version y a las disposiciones sobre redes de distribucion que requiera la empresa de distribucion de energia local.

e Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevara a cabo las siguientes pruebas cuyos
resultados seran comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios previamente aprobados para el registro
de ensayos y datos.

Se medira la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los
circuitos ramales. Se medira con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra en caso de que esta prueba
indique una resistencia mayor de 5 Q (ohmios), el CONTRATISTA instalara electrodos adicionales hasta obtener un valor
de resistencia no mayor de lo anotado. El CONTRATISTA comprobara que la carga de cada fase de los tableros no sefiale
un desequilibrio mayor del 10% con respecto a otras fases, esta comprobacién se realizara con la totalidad de la carga
conectada.

Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto alineamiento y sentido de rotacion, se debe medir
las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos de
proteccion, control, etc. para una correcta operacion de los equipos seran hechos por el CONTRATISTA siguiendo las
instrucciones del fabricante.

4.71 Tuberia

Los planos indicaréan el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios menores
durante el proceso de instalacién para que el sistema se adapte a los detalles arquitectonicos y a las condiciones
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estructurales y mecanicas de los equipos. Pero ningin cambio puede hacerse sin previa autorizacién de la
INTERVENTORIA.

La mayor cantidad de la tuberia no podra quedar expuesta, excepto cuando no se pueda ocultar como lo es para el caso
de las luminarias y ventiladores ubicados en las areas donde no hay cielo raso y es en cubierta tipo Sandwich. La tuberia
debera fijarse a las superficies de acero concreto, ladrillo, etc. Por las grapas y soportes se sujetaran utilizando pernos de
fijacidn tipo "RAM set u Omark" o similares, incrustados a pistola. En ninglin caso podran usarse chazos de madera o
plasticos. El espaciamiento de los soportes deberd exceder las siguientes distancias: hasta 1" cada 1,00 m.

Desde 1 74" hasta 1 %" cada 2,00 m, de 1 '2" en adelante cada 2,50 m. Cuando se requieran curvas solamente se
permitira doblado en la tuberia de hasta 1" y de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reduccion en su didmetro
inferior. Un tendido de tuberia entre dos cajas consecutivas no debe tener mas curvas que el equivalente a cuatro codos
en angulo recto. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso debera hacerlo en angulo recto con la caja y ser
cortada de tal manera que sus extremos coincidan exactamente con las perforaciones en ldmina de sus caras. La tuberia
debera terminar a nivel con la lamina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de los tramos de
la tuberia instalados a la vista deberan proveerse de orificios apropiados para el drenaje de la humedad que pueda
condensarse para ellos. La totalidad de las curvas deberan cumplir con lo estipulado en el Cédigo Eléctrico Colombiano
NTC 2050.

La tuberia en general debera colocarse con una pendiente hacia las cajas de paso. Cuando no se pueda proveer de
orificios a un tramo, se deberan sellar sus dos extremos después de que el cable haya sido instalado a fin de evitar la
entrada de agua. Toda tuberia que deba quedar incrustada, sera inspeccionada antes de la fundicién correspondiente con
el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacion.

Durante la construccién todos los extremos de la tuberia permaneceran cerrados con tapones hechos del mismo tubo y
no se aceptaran tapones de papel.

Debera utilizarse flexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracién o movimiento, de acuerdo con lo indicado en
los planos arquitectonicos u ordenados por la INTERVENTORIA. Todo el sistema de la tuberia debera ser soplado y
limpiado con anterioridad a la instalacién de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo acometidas, sean metélicas
del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por COLMENA. Las tuberias que se encuentren incrustadas en
placas o muros pueden ser en PVC de igual o mejor calidad a las producidas por PAVCO.

4.7.2 Cajas para salidas

La instalacién de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la seccidn 370 del Cddigo eléctrico Nacional. Las cajas
para salidas de lamparas, tomacorrientes, aparatos, etc... Seran del tamafio suficiente para proveer espacio libre a todos
los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias, estaran provistas de una conduleta acorde con el
tamario de la tuberia. Las salidas para interruptores sencillos y tomacorrientes dispondran de una caja fundida de 2x4x1%”"
con suplemento, correspondiente al tipo de aparato que se vaya a utilizar. A menos que se indique lo contrario, las cajas
seran colocadas a las alturas indicadas en la norma RETIE vigente.

El CONTRATISTA debera verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las alturas de las diferentes
salidas antes de iniciar los trabajos.

4.7.3 Tomas de corrientes
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Se contara con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas reguladas
se ubicaran en todos aquellos sitios donde se prevé la instalacion de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales seran dobles, con polo a tierra, con capacidad minima
de 15 A a 120V, de igual o mejor calidad que las fabricadas por Luminex Linea Clasica.Las salidas para conexién de
computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado de igual o mejor calidad a las fabricadas por
Pass & Seymour — Legrand. La tierra de estas tomas debera conectarse a las barras de tierra aislada de los tableros
utilizando un conductor aislado de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estaran provistas de tomas con capacidad para 20 A. Los tomacorrientes ubicados
en zonas humedas como cocina, lavanderia, bafos, deben ser certificados, Tipo GFCI (con interruptor del circuito
de falla a tierra); donde se utilicen mesones deben estar instaladas en la pared a una altura suficiente para evitar el
contacto con el agua, lo anterior debe cumplir con la norma NTC 2050.

Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 A deberan contar con una toma de 30 A como minimo. Las que
tengan capacidades entre 30 Ay 50 A tendran una toma de 50 A. Para capacidades superiores no se instalara aparato
alguno y la conexion sera directa.

4.7.4 Tableros de distribucion

La totalidad de los tableros se colocaran empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados. El
cableado de los tableros se hara en forma completamente nitida dejando una longitud suficiente de conductor para efectos
de permitir la adecuada conexion de estos a los interruptores automaticos. Antes de hacer entrega de la instalacién
eléctrica el CONTRATISTA imprimira en el tarjetero del tablero la nomenclatura sefialada en los planos.

EI CONTRATISTA suministrara y colocara placas plasticas con un grabado en bajo relieve de color negro y letras blancas
de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros. Estas placas indicaran la destinacién dada a cada equipo o
elemento del diagrama unifilar y ademas su voltaje. Sin embargo, las especificaciones eléctricas para equipos y materiales
seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto eléctrico.

No se aprueba la colocacién/instalacién de cajas de inspeccion eléctricas a una altura inferior a los 1,50 m independiente
de la zona.

4.7.5 Conductores

Debe comprender el suministro e instalacién de todos los cables y alambres requeridos para completar la instalacion de
todos los sistemas requeridos.

Para el sistema de alumbrado no se permitira en ningun caso la ejecucion de empalmes de cable y alambre dentro de la
tuberia conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el
calibre AWG #10 inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se ejecutaran por medio de cinta Tipo 33 de 3M o similar.
Todos los conductores del calibre AWG #8 y mayores utilizaran para sus terminales conductores del tamafio apropiado y
equipos de comprension hechos con herramienta adecuada. Durante los cambios de direccidn de los cables se tendra en
extremo cuidado que estos cambios se hagan por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un
radio minimo de curvatura de veinte (20) veces el diametro del cable. Los mismos deben ser libres de halégenos.

Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacion de los conductores con los siguientes colores:
e Conductor de puesta a tierra (continuidad) desnudo.
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o Conductor de puesta a tierra (regulado) verde.
o Conductor neutro blanco o gris claro.
o Conductor de fases amarillo, azul y rojo.

La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, seran plenamente
identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para este propdsito el CONTRATISTA
presentara para aprobacion de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos en material aislante e incombustible que se
proponga utilizar. Durante el cableado la tension sera aplicada gradualmente a los cables evitando jalones fuertes, la
tensidn méxima recomendada por el fabricante del cable y por la buena practica no sera excedida por ningun cable. Los
cables deberan ser empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan
uniformemente. Ningun cable o alambre serd metido dentro de la tuberia hasta que esta no haya sido completamente
limpiada y secada. Los conductores de las acometidas deberan ser del mismo tamafio a través de toda su longitud y los
alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc. seran continuos sin empalmes en todo su trayecto. El tamafio del
conductor mas pequefio que se permitira sera el AWG #12 excepto donde se indique lo contrario. Se instalara un conductor
aislado AWG #10 color verde, el cual llegara a todas las salidas reguladas.

4.7.6 Sistema de alumbrado

Los niveles de iluminacién de los diferentes espacios de la infraestructura deben corresponder a los establecidos en la
norma correspondiente. Es importante contemplar dentro del disefio la instalacién de luminarias de bajo consumo. Se
recomienda el uso de los siguientes tipos de luminarias:

e | amparas tubo LED de 50.000 horas de vida util y luz blanca.
o Balas para bombillos LED compactos.

o Apliques para bombillos LED compactos.

e Luminarias LED para exteriores.

Unicamente se permitira la instalacion de rosetas en areas tales como depésitos, cuartos de aseo, cuartos de maquinas,
etc. La salida para roseta debera incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, debera hacerse una derivacion en coraza.
No se permitiran derivaciones donde el cable no tenga ningun tipo de proteccion. Para las derivaciones de postes de
alumbrado exterior que se hagan en cajas de mamposteria, deberan utilizarse empalmes en resina tipo alumbrado publico
de igual o mejor calidad a los producidos por 3M.

Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 A y sus terminales tendran capacidad
para revivir conductores calibre 10 AWG. Deberan conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse el neutro. Seran de
igual o mejor calidad a los fabricados por Luminex Linea Clasica.

4.7.7 Sistema de tierra

El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el Cddigo Eléctrico Nacional NTC 2050 seccion 250.
Para la construccion del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 ft de longitud, entrelazadas con
cable de cobre desnudo calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 Q
(ohmios), el CONTRATISTA colocara varillas Copper Weld adicionales, en sitios determinados conjuntamente con la
INTERVENTORIA y profundizara los electrodos existentes afiadiéndoles varillas Copper Weld hasta obtener el valor
deseado. Todos los sistemas de canalizaciones, tuberia conduit, bandeja, cajas, partes metélicas de equipos eléctricos
seran puestos a tierra de acuerdo con la normatividad vigente . Todas las derivaciones de malla de tierra subterraneas,
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seran hechas por medio del proceso de termo-soldadura Cadwell o similar, los empalmes con soldadura blanda no seran
permitidos. Cada equipo o parte que deba ser aterrizado, debera ir conectado a la red colectora 0 malla de tierra, por
medio de una unién directa individual y continta. Para la conexidn del cable de tierra para los equipos propiamente dichos
se emplearan conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado en caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por
ejemplo un tanque subterraneo, su conexién al sistema de tierra se hara con un proceso de soldadura exotérmica. La
continuidad de tierra se mantendra a través de todo el sistema de distribucion para asegurar la operacion de los elementos
de proteccion y eliminar voltajes causados por corrientes de corto circuito. Los empalmes en los conductores de tierra no
seran mas frecuentes que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes seran soldadas exotérmicamente.
Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de dafio mecénico seré protegido por
medio de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su aislamiento
sera de color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metélica sera asegurado firmemente
a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de malla de tierra en el exterior de la construccion seran
tendidos a una profundidad no menor 50 c¢cm. por debajo de la rasante de la placa y se colocaran completamente
distencionadas para evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA.

NOTA: las especificaciones del sistema de puesta a tierra para equipos y materiales seran las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de
los estudios y disefios.

El CONTRATISTA suministrara y colocara el sistema de pararrayos de acuerdo con lo especificado en los estudios de
instalaciones eléctricas a su cargo, segun las normas vigentes.

4.7.8 Transformador eléctrico

Contempla el suministro e instalacién del transformador eléctrico con la capacidad recomendada en los estudios técnicos
correspondientes. La estructura para su montaje debera cumplir con la norma vigente correspondiente se acuerdo a su
ubicacion y tamafio.

Se debera incluir la totalidad de los elementos necesarios para completar la estructura correspondiente, tales como:
postes, aisladores, crucetas, vigas y cercos de madera, estribos, conductores para derivacion, pararrayos, cortacircuitos,
accesorios para puesta a tierra, etc. La bajante debera cumplir con la norma vigente correspondiente.

Es responsabilidad del CONTRATISTA la entrega a la empresa prestadora del servicio de todos los documentos
necesarios para su conexion tales como protocolos de prueba, garantias y facturas; de igual manera, la entrega de las
instalaciones y el tramite de conexion.

4.7.9 Suministro e instalacion de planta de energia eléctrica trifasica (cuando aplique)

Planta eléctrica para suplir las necesidades de energia en casos de falla en el sistema normal de la empresa distribuidora
de energia, segun el diagrama unifilar. La potencia seréa de acuerdo con lo indicado en los disefios. Esta planta alimentara
el equipo hidroneumatico, el circuito de neveras y un circuito en el aula multiple, zonas administrativas y demas areas
indicadas en los disefios, segun se indique en los planos.

Se debe incluir suministro, instalacion y montaje en la obra. Debera ser de las marcas recomendadas o de caracteristicas
similares. La instalacion incluye el desfogue de la planta a través de ducto que sale a una altura minima de 3,00 m.
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4.7.10 Suministro e instalacion de ventiladores de techo (cuando aplique)

De acuerdo con los niveles de confort climaticos para el Centro Sacudete, se deberan incluir ventiladores en todos los
espacios de los proyectos ubicados en clima célido ( altitud de 0 a 800 msnm) y templado (altitud de 800 a 1.800 msnm) y asi
mantener un nivel de temperatura adecuada en estos ambientes.

Las caracteristicas de los ventiladores son: diametro 56" — 1,40 m, 3 aspas, material metalico y 5 velocidades.

Los ventiladores de techo deben contar con interruptor de velocidad.

4.8 Instalaciones telefénicas de voz y de datos

Las instalaciones telefonicas, de voz y datos se ejecutaran de acuerdo con las normas y especificaciones de instalacion
de las empresas prestadoras del servicio, y con las normas vigentes correspondientes.

Una vez terminadas las instalaciones, el CONTRATISTA debera obtener el recibo de las obras por parte de las empresas
respectivas; y se comprometera a entregar un juego de planos y archivos magnéticos actualizados de acuerdo con la obra
ejecutada, incluyendo cualquier modificacion que se presente al disefio original.

La totalidad de la obra debera ser ejecutada de acuerdo con el disefio original. En los planos se encontraran consignados
los diametros de las tuberias y los calibres a utilizar.

El diametro minimo a utilizar para las instalaciones eléctricas sera %" para los sistemas de voz y datos, para television y
sonido sera %".

En el caso de sistemas de comunicaciones, sonido, seguridad o television; las ducterias deberan ser inspeccionadas y
entregadas con un alambre guia que facilite su posterior cableado.

Debera instalarse una bandeja portacables que permita la instalacion posterior de un Sistema de Cableado Estructurado.
Esta bandeja portacables, debera permitir la distribucién del cableado a todas las dependencias de la edificacion desde
un centro de cableado principal ubicado en el area de informatica. La ubicacién de otros centros de cableado para
distribucion debera tener en cuenta las distancias maximas establecidas de acuerdo con las normas internacionales.

La bandeja portacables podré ser tipo escalera excepto en aquellos sitios donde sea facilmente accesible al personal del
operador del Centro Sacudete en las zonas administrativas. En estos casos debera instalarse ducto cerrado.

Las bandejas a instalar deben ser de las dimensiones indicadas en los planos y las especificaciones. Deben ser metalicas
y galvanizadas de igual 0 mejor calidad a las producidas por MECANO.

Se debe incluir todas las curvas, tees, reducciones y accesorios de fijacion necesarios para su instalacion.

La fijacién de bandejas portacables deberd hacerse utilizando elementos de fijacion estructural de igual o mejor calidad a
los producidos por MECANO.

Los ductos a instalar a la vista (tipo guardaescoba) deben ser de las dimensiones que figuran en planos y en las cantidades

de obra. Seran metalicos, con division que permita cablear independientemente voz, datos y potencia. Seran acabados
con pintura electrostatica y deberan tener secciones troqueladas que permitan la instalacion de las diferentes tomas.
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Estos ductos seran instalados principalmente en areas tales como el aula de informatica o el area administrativa, donde
se requiere un gran nimero de salidas o donde la instalacién deba adaptarse al mobiliario.

En las areas comunes del edificio se instalara un Strip General de teléfonos para recibir los cables de la empresa que
suministre el servicio y para repartir a las cajas de derivacion.

El Strip general debe ser construido segun las normas de las empresas prestadoras del servicio correspondiente. En uno
de sus lados se colocaran las regletas que reciben los cables del exterior y en el otro lado las que entregan a los diferentes
pisos.

Todas las regletas deben ser de muy buena calidad y deberan ser identificadas por medio de plaquetas de acrilico.

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal laimplementacién de las instalaciones de voz y datos, inclusive
el disefio de CCTV, capaz de soportar todas las necesidades de comunicacion de tal forma que se adapten a los nuevos
requerimientos generados a partir del nuevo proyecto arquitecténico.

Se generaran entre otros los siguientes planos:

¢ Planta general y/o por niveles de localizacion de redes, indicando didmetros, longitudes, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

o Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran para el proyecto

o Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, cédigos y demés informacion necesaria
para la ejecucién del proyecto.

e Memorias de calculos y diagramas

e Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas.

4.9 Mamposteria

En acabados exteriores, se utilizara mamposteria a la vista (ladrillo de arcilla o bloque en concreto de colores tipo
INDURAL). Se utilizara ladrillo de arcilla o bloque de concreto de colores prensado aligerado de perforacidn vertical, segun
lo disponible en la region donde se realizara la construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con la
INTERVENTORIA. No se aprueba el uso blogue de concreto con acabado abujardado para evitar lesiones y raspaduras
al contacto de las personas con el mismo. Para clima célido (altitud de 0 a 800 msnm) se recomienda el uso de bloque en
concreto.

Por tema de mantenimiento se daré prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a la vista debera incluir limpieza
y proteccién con lavado hidrofugo. El proveedor de material debera contar con los certificados de cumplimiento de la norma
del producto. En climas con indices de humedad altos, se debe prever la proteccidon especial del material.

Todos los muros de ladrillo deberan entregarse completamente limpios. Las superficies expuestas a la intemperie que
vayan terminados en ladrillo a la vista se protegeran contra la humedad, formacion de lama o colonias de hongos, con un
hidréfugo fabricado con siliconas. Esta proteccion, ademas de ser incolora y sin brillo, sera de tal calidad que no cambie
en ninguna forma el aspecto y color de los materiales. Su aplicacién se efectuara acogiéndose a las instrucciones del
fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o brocha, segun el caso.

Se utilizara el ladrillo previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un
resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA.
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El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccion.

En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener en
cuenta los detalles de dilatacion entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto se construiran de acuerdo con la localizacion y dimensiones consignadas
en los planos arquitectonicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo sefialado en la NSR-10 y se
deberan entregar perfectamente limpios para la posterior aplicacion del acabado especificado, quedando estas
perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores tuberias,
etc., deberan colocarse al tiempo.

Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustacion de instalaciones u ofros elementos, estas deberan
gjecutarse en los muros después de veinte (20) dias de haber sido construidos cada uno de ellos con el fin de evitar que
por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizara la ejecucion de regatas una semana después de
haber sido pafietados y en los muros a la vista se deberan reponer con piezas completas.

En la obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques, asi como las dilataciones entre los mismos con el fin de
dar estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los
estudios y disefios utilizando para el complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados mas de cinco (5) lineas que no hayan sido
repartidas sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacion de las hiladas horizontales,
que el grosor de las pegas varie en un mismo pafio del muro, que los materiales no cumplan con las especificaciones, que
tengan piezas fracturadas o desportilladas.

Los muros no estructurales se aislaran lateralmente de la estructura dejando una separacion suficiente para que la
estructura al deformarse como consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizara un
aislamiento de lana mineral o poliestireno o el que se especifique en los estudios y disefios, sin que en el acabado final
del muro se note.

Estos muros se apoyaran en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de
resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el disefio
estructural particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el sismo, ademas
la separacién de la estructura de la edificacién debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entren en
contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos, cuando los
muros den contra un vano de ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas con concreto
reforzado y anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asi con lo sefialado en el Capitulo A.9 del NSR-10. el
mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, serd de proporcién 1:4, los resanes se haran con mezcla
humeda en la misma proporcion.

Para los muros de fachada podra incluirse los calados o celosias, los cuales se deberan proteger con mallas de angeo
estructuradas con un marco de aluminio y adosadas al interior del muro. En cualquier caso, su uso debe estar soportado
con el estudio bioclimatico y en ningin momento deberé estar a la altura de un nifio o nifia, en razén de que se convierta
en un elemento escalable, ademas de garantizar la durabilidad del angeo.

NOTA: las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, seran repelladas a ras con el muro.
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o Blogues para muros interiores

Se utilizara en muros interiores con acabado pafietado, enchapado o estucado y pintado. Se empleara blogue divisorio
de espesor 12,5 cm y 9,0 cm de primera calidad y con acabado de pafiete. Incluye mano de obra, materiales y transporte
de los insumos necesarios. Estos muros se podran realizar en bloque de arcilla o de cemento.

o Ensayos a realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria se realizaran de acuerdo con lo estipulado en la NSR-10 — Titulo D,
numeral 3.8.

49.1 Celosia/Mamposteria sobre viga aérea perimetral

e Proyecto ubicado en region de clima calido (altitud inferior a 800 m.s.n.m.) y templado (altitud entre 800 m.s.n.m. y
1.800 m.s.n.m.): se refiere a la celosia en calados de mamposteria utilizada en la estructura que rematan las aulas de
la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de detalle, se construira por hiladas de calado rematadas
en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado en su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero
(debidamente marqueteado), se deberd ejecutar una muestra fisica instalada para la aprobacién de la
INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para
elementos no estructurales. Esta especificacion solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas de clima
templado y calido.

¢ Proyecto ubicado en regién de clima frio (altitud superior a 1.800 msnm): se utilizara en mamposteria utilizada en la
estructura, segun lo disponible en la regién donde se realizara la construccion, del espesor determinado acordados
con la INTERVENTORIA. Se utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y
textura homogénea que garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. El muro debe quedar
perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccion. En todos los sitios donde los muros a la
vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacién entre
muro y estructura.

4.9.2 Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccion de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas, dinteles, alfajias,
bajantes de aguas lluvias, etc., segun lo indique los planos arquitecténicos.

4.9.3 Viga cinta de remate muros no estructurales

Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3.000 PSI, que rematan la mamposteria no estructural y
sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en los muros de mayor altura y su posicion,
dimensiones y refuerzo seran los sefialados en los planos de detalles.

4.9.4 Llenado de celdas

Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido Graut tipo S (12,5 MPa) de forma vertical y a medida que se avance la
mamposteria cuidando la colocacion de los conectores horizontales cada cuatro (4) hiladas y el refuerzo vertical de

acuerdo con las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. Se debera verificar las condiciones
para cumplir con esta recomendacion y las indicadas para concretos reforzados.
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4.9.5 Refuerzo vertical, grafil y cintas

Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural, tanto vertical como horizontal
(conectores) de acuerdo con las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. El CONTRATISTA
debera verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacion.

Incluye el suministro, figuracion, transporte y colocacion del acero de refuerzo para los detalles de mamposteria no
estructural y debe cumplir con las recomendaciones para aceros de refuerzo.

4.9.6 Filos y dilataciones

Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones entre la placa y el
muro de aproximadamente 8 mm. En los sitios que se defina en los disefios y estudios técnicos. Se utilizara mortero 1:4,
mano de obra calificada que defina y nivele los bordes de muro tanto en vanos de puertas y ventanas, como el remate
hacia la placa.

4.10 Cubierta

No se aprueba el uso de teja de asbesto cemento, ni se aprueba el uso de cubierta en policarbonato.

Todas las cubiertas deben ser debidamente impermeabilizadas.

4.10.1 Cubierta en placa de concreto aligerada

Suministro y montaje de cubierta con losa aligerada, la cual es basicamente un techo de concreto armado (compuesto de
piedra chancada, arena gruesa, agua, y reforzado con varillas de acero), que para aligerar o alivianar su peso se le colocan
ladrillos caracterizados por ser huecos. Este tipo de techo corresponde a los diferentes pisos de una edificacion.

Desde el punto de vista estructural, las losas aligeradas cumplen tres funciones especificas: Transmiten hacia los muros
0 vigas el peso de los acabados, su mismo peso, el peso de los objetos, el de las personas, etc., dirigen hacia los muros
las fuerzas que producen los terremotos y unen los otros elementos estructurales (columnas, vigas y muros) para que
toda la estructura funcione en conjunto, como si fuera una sola unidad. Las losas aligeradas aparecen como una variante
a las losas macizas las cuales estan formadas unicamente de concreto armado.

Este tipo de cubierta se utilizara en zonas de circulacion, las cuales deben incluir la instalacién de cielo raso en PVC.
4.10.2 Cubierta metalica tipo Sandwich

Suministro y montaje de cubierta tipo Sandwich Deck tipo Hunter Douglas o similar, en aluzinc calibre 26, compuesta por
dos elementos metalicos pre pintados, uno superior o cubierta color blanco o gris y uno inferior 0 bandeja microperforada
color blanco, separado por una lamina intermedia de material aislante de poliuretano con densidad 50 kg/m?, 30 mm de
espesor. Pintura poliéster horeable de 22 ym (micras).

4.10.3 Cielo raso color blanco.

Se utilizard como minimo en cocina, zona de servicios y circulacion de placa de concreto aligerada, asi como en las areas
del Centro Sacldete acordadas entre el CONTRATISTA, FINDETER vy el CLIENTE durante la etapa de disefios. La

estructura de soporte del cielo falso debera construirse en perfiles de acero galvanizado debidamente colgados de la
estructura mediante un sistema de cuelga propuesto por el CONTRATISTA y el fabricante y garantizado por él. Los calibres

P&agina 110



El futuro

W Findeter /.

es de todos BIENESTAR i — q

de la perfileria serén propuestos por el CONTRATISTA segun sus calculos y las normas de uso de los fabricantes (minimo
calibre 20).

El proponente debe garantizar la estabilidad del cielo falso y su perfecta nivelacion o inclinacion en el momento de la
entrega definitiva del proyecto, para lo cual debe utilizar los perfiles, soportes y laminas adecuadas para cada caso. Los
proponentes deberdn considerar en sus analisis unitarios las juntas de control que segun las recomendaciones de los
fabricantes se requieran.

Los cielos falsos deberan cumplir con las Normas Americanas vigentes ASTM y las que hagan referencia a sus
propiedades mecanicas, acusticas, de resistencia al fuego (muy especialmente los cielos que cubren estructuras
metalicas) y de estabilidad. Ademas, deberan cumplir con las recomendaciones conjuntas de la Gypsum Association y de
la AWCI (Association of the Wall and Ceiling Industries - Internacional), las cuales establecen los niveles de calidad,
apariencia, ejecucion y niveles finales de acabado dependiendo de la aplicacién.

Todos los elementos deberan instalarse de acuerdo con los disefios consignados en los planos arquitectonicos; las
dimensiones definitivas, los materiales, los accesorios, la masilla, los pernos y la tornilleria, deberan cumplir el grado de
desempefio estructural requerido para cada elemento segun las normas de la NSR-10.

Deben suministrarse catalogos y especificaciones técnicas de los materiales empleados.

Las superficies seran uniformes, no deberan percibirse las juntas (salvo donde se especifique algo distinto por disefio), y
no deben presentar deformaciones en toda su extension ni en las aristas, para lo cual el CONTRATISTA debera utilizar
los accesorios propios del sistema que sean necesarios.

La superficie se entregara lista con la pintura de acabado final. Todos los elementos deberan llevar los accesorios
requeridos para su correcta terminacién tales como esquineros, perfiles de junta, perfiles de remate contra otros
materiales, ranuras, etc.; todos ellos perforados para garantizar la adherencia con el panel.

Todas las juntas entre paneles deberéan tratarse con la aplicacion de por lo menos tres capas de masilla con la cinta
adecuada para ese uso. Los accesorios deberan tratarse de la misma forma que las juntas.

En los cielos en los cuales vayan registros de redes, lamparas para iluminacion de los distintos espacios, instalaciones
hidraulicas y/o sanitarias, y cualquier otro tipo de instalacién necesaria, se deberan hacer los cortes y la estructura
requerida en la lamina para soportar estos elementos, Igual situacidén ocurre con los huecos o vanos para la instalacion
de luminarias, parlantes, detectores, aspersores, etc.

Se construiran segun lo especificado en los planos de detalles, respetando los pases de las tuberias y lamparas y
garantizando la seguridad y acabado del cielo, sin que éste se deforme o pandee.

4.10.4 Afinado de cubierta plana

Incluye la construccion de los pendientados de las cubiertas planas en mortero 1:4 impermeabilizado hasta los bordes de
los remates, dando los desniveles necesarios hacia los desagues, incluye la construccion de las mediacafias para los
remates de impermeabilizacion.

4.10.5 Impermeabilizacién

Se realizaran donde indiquen los planos arquitectonicos con impermeabilizantes, resistentes al envejecimiento, gran
flexibilidad y elasticidad con terminacion, o productos similares segun lo apruebe la INTERVENTORIA.
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4.11 Panetes

4.11.1 Panete liso muros 1:4

Se refiere al pafiete interior que se aplicara sobre los muros indicados en los planos o lo que sefiale la INTERVENTORIA.
Se utilizard mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo del 20% de arcilla adicionandole
los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacion de la INTERVENTORIA. La cantidad
de agua con relacion al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencién de una pasta consistente que no se deforme
al ser aplicada y su espesor debe ser de 1,5 a 2,0 cm aproximadamente.

El muro debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicacién del pafiete, teniendo en cuenta que el
estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

En las zonas humedas, al ser acabadas en enchapes de ceramica, se debera aplicar el pafiete impermeabilizado. Se
utilizaré mortero impermeabilizado.

Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte, insumos y materiales para su correcta
ejecucion, ademas de filos y dilataciones.

4.11.2 Panete liso bajo placas

Se refiere al pafiete interior que se aplicara bajo las placas donde a criterio de la INTERVENTORIA no se haya logrado
un concreto para dejar a la vista. Se utilizara mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido méaximo
del 20% de arcilla adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. La cantidad de agua
con relacién al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencién de una pasta consistente que no se deforme al ser
aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. La placa debe quedar perfectamente afinada y nivelada
después de la aplicacion del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual
debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

4.11.3 Estuco sobre pafietes

Se refiere al estuco interior que se aplicara sobre los muros en lo que el acabado es pintura de cualquier tono o lo que
sefiale la INTERVENTORIA. Se utilizara estuco fino y uniforme adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su
adherencia a la superficie previa aprobacién de la INTERVENTORIA. La cantidad de agua con relacién al material debera
ser uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser
de 0,1a 0,2 cm aproximadamente, teniendo en cuenta que la pintura se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe
estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

No se permite el uso de color y debe primar el color BLANCO. Se podria afiadir color en elementos especificos: un muro,
los estantes de almacenamiento, un vano, etc. Cada caso debe estudiarse de acuerdo con el disefio y al carécter del
espacio planteado por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea aprobado por FINDETER y el CLIENTE.

4.12 Pisos - bases

4.12.1 Placa base concreto
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Se construiran pisos de concreto de 3.000 PSI, los 28 dias y de espesor y ubicacién indicados en los planos, los cuales
seran ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, observando las normas establecidas en estas
especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia,
transporte, colocacion y curados del concreto. Ver especificaciones de concretos.

4.12.2 Concreto estriado rampas

En donde se requieran, se construiran rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado
de los estudios y disefios. Ver especificaciones de concretos.

4.12.3 Pisos - Acabados

4.12.3.1 Piso aulas

Se utilizara un acabado en los ambientes de aulas, aula virtual, auditorio, zonas administrativas y de servicios, de acuerdo
con lo especificado en los planos de disefio elaborados en la Etapa I, cumpliendo con los requerimientos del cliente.

Incluye la instalacion del guardaescoba correspondiente en el mismo material.

4.12.3.2 Media cafa en granito pulido color blanco

Se refiere a la instalacion de mediacafia en las zonas interiores con piso en baldosa y muro enchapado, especificamente
en el area de cocina, area de atencién de primer respondiente y en el cuarto de aseo.

Este trabajo deberé ser ejecutado por graniteros expertos con piezas de granito similares al acabado de los pisos.
4.12.3.3 Bordillo en concreto

Se utilizarad como minimo este acabado en margenes de circulaciones exteriores. Se refiere a la construccién de bordillos
en concreto de 2.500 PSI de 0,15 x 0,40 m, ubicados en las circulaciones contra las zonas verdes y confinando el adoquin
lateralmente, su acabado es en concreto a la vista con los filos redondeados con llana de borde, este item incluye un
refuerzo de 2 varillas de 3/8” longitudinales con flejes de %" segun detalle amarradas a taches cada 60 cm.

Incluye todas las obras adicionales al item para su perfecto funcionamiento.

4.12.3.4 Baldosa ceramica trafico 4 color blanco.

Ceramica Trafico 4 color blanco, tipo Corona o similar rectangular, linea segin especificaciones arquitecténicas.
Instalacion de pisos en ceramica de porcelana para areas de bafios, zonas de servicio (incluidas sus circulaciones), en
formatos nominales de acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectonicos.

4.12.3.5 Piso exteriores

Se aplicara en las zonas de circulaciones cubiertas (excepto en las circulaciones de las zonas de servicios) y donde
se especifique en los planos. Se instalara de acuerdo con las instrucciones del proveedor del material. Incluye la instalacién

del guardaescoba correspondiente en el mismo material.

Pagina 113



Yy Findeter 4=

es de todos BIENESTAR : ,

El futuro

4.12.3.6 Piso en concreto endurecido
Se podra utilizar este acabado en cuartos técnicos.

El endurecedor debe estar dentro de la gama de endurecedores de cuarzo. El concreto del piso de soporte debe ser de
muy buena calidad y resistencia minima de 3.000 PSI. Esta resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos
correspondientes y aprobada por la INTERVENTORIA.

El producto debera ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando el
material con llana de madera y dandole el terminado o afinado con llana metalica o palustradora mecanica. Las placas de
piso deben ser fundidas en cuadros de 10 m?a 16 m2, o tiras largas para después cortar las juntas transversales, con sus
respectivas dilataciones.

Tan pronto como el agua de exudacion ha desaparecido de la superficie, se aplicara el producto espolvoreandolo metro
cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado.
Luego se incrusta con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparicion de masilla,
inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del producto y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente, se
da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.

Después de la aplicacién la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asi las caracteristicas en
el blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrira con papel para protegerlo del polvo; no se permitira
el trénsito o la colocacién de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto la INTERVENTORIA considere que el piso ya ha
adquirido la resistencia requerida. EI CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean
necesarios y los solicitados por la INTERVENTORIA para que se pueda garantizar un Oproducto adecuado a las
circunstancias solicitadas por éstas. Se deberé colocar el endurecedor en cuantia de 4 a 5 kg/m2. Debe tener un acabado
antideslizante.

4.13 Enchapes y accesorios
4.13.1 Enchape blanco en muro (30 x 60 cm)

Se refiere a la ejecucion de enchapados en muros de bafios, cocina, cuartos de aseo y donde se especifique en el disefio;
en baldosin de porcelana y en altura de piso a techo, y/o la altura indicada en planos (minimo 1,80 m en zonas humedas
desde el piso).

Una vez conformado el alistado o pafiete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas,
desplomes y desniveles, esto seré previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y
humedecer la superficie. Las zonas donde se formen esquinas el enchape debera instalarse win de remate en aluminio o
plastico de acuerdo con disefio arquitectonico; asi como también, el remate de la cenefa de baldosa.

NOTA: el acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape completo desde el piso hasta el

techo. El acabado de los bafios debera ser en enchape desde el piso hasta el techo, minimo 1,80 m desde el piso.
En las areas donde se instale espejos y muebles, se debe enchapar.
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4.13.2 Win plastico

Se colocara win plastico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo con los disefios, para evitar accidentes y
desportilladuras, el color del win debe ser igual o similar al del enchape instalado, previa autorizacién de la
INTERVENTORIA.

4.13.3 Tapas registro 20x20 cm

Se refiere a la tapa de registro que se colocara en bafios para colocar el registro que permitira el control del agua y la
presion de la misma, el interior del nicho debera ser rematado y permitir el facil acceso y maniobra de los registros.

Después de enchapado el muro se procedera a instalar las tapas registro plasticas 20x20 cm en los lugares y segun
indicaciones de planos y segun aprobacion de la INTERVENTORIA.

4.14 Pintura
4.14.1 Pintura acrilica para bafios y cocina

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas. La pintura de acabado se aplicara directamente
sobre los estucos, después de resanar y limpiar la superficie de contacto. Se pintara en la zona que no se enchapa.

4.14.2 Esmalte sobre lamina llena

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de anticorrosivo
o Wash Primer en casos de l&mina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de primera calidad.
Se aplica para elementos como puertas y estructuras metalicas de cubiertas.

4.14.3 Pintura color blanco sobre estuco (para interiores)

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores, sobre las superficies estucadas. Sobre los estucos
se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente sobre
los estucos, después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EI CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados,
respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacion de superficies, mezcla y
aplicacion de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de
rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. El CONTRATISTA preparara muestras de pintura para ser
revisadas por la INTERVENTORIA.

NOTA: los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. La
INTERVENTORIA rechazara los envases cuyo contenido haya sido alterado.

4.15 Carpinteria metalica

NOTA: el CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinteria metalica de los Centros Sacudete y esta propuesta
debera presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA.

4.16.1 Puerta batiente en aluminio y vidrio con cerradura de barra antipanico
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Se utilizara en el aulas, comedor y puertas de acceso al CENTRO SACUDETE deben ser en aluminio y se construira de
acuerdo con los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra, de acuerdo con la muestra aprobada por la
INTERVENTORIA. Incluye los marcos, paneles fijos, accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectdnicos.
Cada cuerpo que conforma la puerta tendré la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita
la seguridad de las personas. Incluye los refuerzos internos, manijas para manipulacion, cerradura de barra antipanico,
sistema de apertura y cierre y demas herrajes para su normal funcionamiento. El disefio debe cumplir lo especificado en
los titulos J y K de la NSR-10.

4.16.2 Ventanas en aluminio

Se utilizara en ambientes pedagédgicos, administrativos y de servicios. La ventaneria se construira de acuerdo con los
planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Esta ventanearia incluira los paneles fijos, corredizos y/o de
batiente, vidrio con pelicula de seguridad 4 um (micras), accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitecténicos.
Cada cuerpo que conforma la ventana tendra la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita
la seguridad de las personas. La INTERVENTORIA aprobara una muestra de la ventaneria a instalar. Toda ventana se
debe instalar con su respectiva alfajia en el mismo material de la ventana.

4.16.3 Angeo
Se utilizara en las ventanas de la cocina y cuarto de basuras.

El angeo debe ser metélico y tendra por objeto la proteccién contra mosquitos, proteccion de ventanas, arenillas finas y
sombras. Deben colocarse al interior de cada recinto y contar con marco removible para mantencién. La correccidn de
errores por omision de esta parte del trabajo, se realizard nuevamente sin implicar ningun costo adicional.

4.16.4 Puertas

Se utilizara en los bafios adultos y zonas administrativas y de servicio. Las puertas seran de acuerdo a los disefios producto
de la Etapa |, ademas se construiran de acuerdo con los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra, de
acuerdo con la muestra aprobada por la INTERVENTORIA.

Estas incluiran los marcos, paneles fijos, celosias, vidrio del visor de las puertas de las aulas con pelicula de seguridad de 4
pm (micras), cerraduras, accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectonicos. Cada cuerpo que conforma la
puerta tendra la distribucién en las secciones de vidrio y aluminio de forma tal que permita la seguridad de los NNA. Incluye
los refuerzos internos, bisagras, sistema de apertura y cierre y demas herrajes para su normal funcionamiento.

La cerradura para los bafios adultos, zonas administrativas y de servicios deben ser tipo palanca linea institucional YALE o
de mejor calidad., instalada a maximo 0,90 m del piso y separadas 0,05 m del borde. Se usaran cerraduras CERROJO
sencillo, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la especificacién o planos previa
aprobacion de la INTERVENTORIA. Incluira el suministro, instalacion de la cerradura y tope de resorte. El disefio debe
cumplir lo especificado en los titulos J y K de la NSR-10.

NOTA: se usaran cerraduras, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacion previa aprobacion de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera entregar las cerraduras con
dos llaves cada una, ademas de una llave maestra que abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de llaves se
proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluira el suministro,
instalacion de la cerradura, las fallebas de fijacion de la hoja y tope de resorte. Para los ambientes pedagdgicos se
usaran cerraduras con apertura con y sin llave por ambas caras.
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4.16.5 Flanche lamina galvanizada - desarrollo = 0,7 m

Esta especificacion se refiere a la instalacion de remates metalicos tipo flanche debidamente impermeabilizados en las
zonas indicadas en los planos de cubiertas o cortes. Los remates metalicos se deberan construir empleando lamina
metalica galvanizada que se especifique, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con mortero
impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente, el CONTRATISTA podra someter a consideracién del
INTERVENTORIA antes de su ejecucion algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina se cortaré en
sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio. La [&mina
galvanizada se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final sera en esmalte de color similar al color de
la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero.

4.16.6 Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1,0 m

Se refiere al suministro e instalacién de canales metélicas en lamina doblada de acuerdo con los detalles de corte de
fachada arquitectonicos, en las zonas indicadas en los planos. Las canales metalicas se deberan construir empleando
ldmina metélica galvanizada en el calibre 18, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con
mortero impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente, el CONTRATISTA podra someter a
consideracion del INTERVENTORIA antes de su ejecucion algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina
se cortara en sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio.
La ldmina galvanizada se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final seré en esmalte de color similar
al color de la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero y bajante.

4.16.7 Puerta y divisiones para sanitario en acero inoxidable calibre 18. Perfiles segun especificaciones

Suministro e instalacion de puertas para sanitarios, linea institucional, y divisiones en cantilever de acuerdo con el disefio,
localizacién y especificaciones establecida dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

4.16.8 Baranda metalica

Como minimo se deben instalar barandas con paral en doble platina metélica incluido bastidor con marco en angulo, todo
con acabado anticorrosivo y pintura reflectiva, mas pasamanos en tubo con acabado de base epdxica y pintura reflectiva.

Estas deben instalarse en las rampas, circulaciones y demas espacios donde se requiera.

4.17. Mobiliario de cocina

4.17.1 Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional

Se utilizard en las zona de lavado de alimentos de la cocina, de acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones
de la casa fabricante, se suministrara e instalara la griferia para agua fria Unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia,
cromo. Incluye el sifon “p” de desaglie y demas accesorios.

4.17.2 Meson con lavaplatos en acero inoxidable

Se utilizara en las zona de lavado de alimentos y en lavado de menaje de la cocina, de acuerdo con los planos y
cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.
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4.17.3 Muebles de cocina alto y bajo en madera

Se utilizara en la cocina se acuerdo con los planos de disefio y acordados con el cliente.
4.17.4 Estufa 4 puestos

Se instalard en CENTRO SACUDETE una estufa de 4 puestos (2 de gas y 2 eléctricos).
417.5 Campana extractora.

Para su disefio se debe tener en cuenta los diversos aspectos con el objeto de establecer las dimensiones y el tipo de
campana adecuado, garantizando un sistema de extraccion optimo. Debe incluir extractor y ducto.

4.16 Aparatos sanitarios

4.18.1 Lavamanos con griferia antivandalica tipo push

De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos correspondiente. Sera de una llave para agua fria con griferia (incluye
sistema antivandalico push) y desag(ie en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado. La
instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagle, valvula
reguladora de caudal.

4.18.2 Lavamanos blanco de colgar para personas en situacion de discapacidad tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos adaptados para personas en situacion de discapacidad y en las zonas de servicio, de
acuerdo con lo especificado en los planos. Sera de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico tipo
push) y desagile en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la pared. La
instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagie, valvula
reguladora de caudal.

4.18.3 Sanitario tipo Corona o similar blanco

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario de color
blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.

4.18.4 Sanitario blanco para personas en situacion de discapacidad tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos para personas en situacion de discapacidad. De acuerdo con los planos y cumpliendo
las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco.
Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.

4.18.5. Barras en acero inoxidable bafios de discapacidad.

Se instalaran de acuerdo con la norma que aplique incluidos en los disefios.

4.17 Aseo final
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Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA deberéa tener en cuenta la retirada de todos los escombros y
residuos de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla,
ladrillo, baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente
barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar los
aparatos sanitarios y todas las areas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de
suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los
demas espacios y elementos que integran el proyecto. El CONTRATISTA mantendra la obra aseada permanentemente
durante su ejecucién.

NOTA: se debe garantizar la limpieza y mantenimiento de la infraestructura hasta que sea recibida por el ICBF.

NOTA GENERAL: Este documento es complementario a los Estudios Previos.
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