fiduciaria
popular
CONTRATO DE OBRA No. PAFE-ICBEFGS-0O-068-2022-01 SUSCRITO ENTRE

FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU DHABI Y CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO IMFS

FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y
CONTRATANTE ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER — ICBF ABU DHABI
CONTRATISTA CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO IMFS
NIT 901.641.829-7

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION
OBJETO DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO Il) UBICADO EN
BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA
ORDEN DE INICIO

VALOR $965.076.737

TIPO DE CONTRATO OBRA

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE

LUGAR DE EJECUCION |BUCARAMANGA - SANTANDER

DOMICILIO A

CONTRACTUAL BOGOTAD.C.

MANUAL OPERATIVO | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF ABU DHABI

INTERVENTORIA

Entre los suscritos, ADRIANA RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Bogota D.C., identificada con la cédula de ciudadania nUmero 52.313.841,
quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pablica NUmero cuatro
mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y
uno (1991) otorgada en la Notaria Catorce (14) del Circulo Notarial de Bogota D.C., con
domicilio principal en la Ciudad de Bogota D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quien actGa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - ICBF ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administracion y pagos No. 3.1-104719 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR
.S.Ay FINDETER el dia 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente contrato
se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, FEDERICO FALLA SILVA,
mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadania niumero 11.188.766, quien ostenta
la calidad de representante del CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO IMFS, conformado por
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IM INGENIERIA METALICA SAS, sociedad comercial identificada con Nit. 900.201.088-5,
representada legalmente por GABRIEL ENRIQUE RAMIREZ LYNETT, identificado(a) con
cédula de ciudadania 79.750.454, con un porcentaje de participacion del 30%, por SIGMA
PROYECTOS EU, sociedad comercial identificada con Nit. 832.006.943-6, representada
legalmente por ALVARO NUNEZ JAIME, identificado(a) con cédula de ciudadania
79.145.086, con un porcentaje de participacion del 50%, y por FEDERICO FALLA SILVA,
identificado con cédula de ciudadania numero 11.188.766, con un porcentaje de
participacion del 20%, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el
presente contrato de obra cuyo objeto y estipulaciones se sujetan a lo establecido en el
Manual Operativo que rige el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF ABU DHABI,
asi como a las normas civiles y comerciales que regulan la contratacion privada, y
especificamente por las clausulas que se enuncian a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER vy el
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE
LLERAS — ICBF, se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. 01013772022, el cual tiene
como objeto el de “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA SACUDETE, CON CARGO A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL
FONDO DE ABU DHABI PARA EL DESARROLLO COMO RESULTADO DEL
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MOU) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE ABU
DHABI PARA EL DESARROLLO (ABU DHABI FUND FOR DEVELOPMENT) Y LA
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA (APC-
COLOMBIA), EN LOS “TERMINOS Y CONDICIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO”
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA SACUDETE: CIERRE DE BRECHAS Y EQUIDAD PARA LOS JOVENES EN
COLOMBIA” CONTENIDOS EN LA ADENDA NO. 5 Y LOS DEMAS QUE LO
MODIFIQUEN".

SEGUNDA: Que entre FINDETER y FIDUCIARIA POPULAR S.A. se suscribi6 el contrato
de fiducia mercantil de administracién y pagos No. 3.1-104719 del 15 de febrero de 2022,
constitutivo del Patrimonio Autbnomo Findeter — ICBF ABU DHABI, el cual tiene como objeto
“constituir un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o ICBF
en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01013772022 a titulo de fiducia
mercantil, para su administracion, inversion, pago y celebracion de los contratos que se
derivan del FIDEICOMISO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos
fideicomitidos”.

TERCERA: Que con el fin de dar cumplimiento al objeto del del contrato interadministrativo
No. 01013772022, se requiere contratar la EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO Il) UBICADO EN BUCARAMANGA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
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CUARTA: Que con el fin de llevar a cabo la contratacion anterior, Findeter adelanté la
convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-068-2022, cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCION
DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II)
UBICADO EN BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

QUINTA: Que en sesion del 9 al 12 de septiembre de 2022, el Comité Fiduciario
Extraordinario No. 7 adopté la siguiente decision: “Con base en la recomendacién, los
miembros del Comité Fiduciario ADJUDICAN la convocatoria No. PAFICBFGS-0-068-2022,
que tiene por objeto CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO Il) UBICADO EN BUCARAMANGA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER” al proponente CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO
IMFS, representado por FEDERICO FALLA SILVA, identificado con cédula de ciudadania
No. 11.188.766 y conformado por: i) IM INGENIERIA METALICA S.A.S., con NIT:
900.201.088-5, representada legalmente por GABRIEL ENRIQUE RAMIREZ LYNETT,
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.750.454, con un porcentaje de participacion
de 30%,; ii) SIGMA PROYECTOS EU, con NIT: 832.006.943-6, representada legalmente por
ALVARO NUNEZ JAIME, identificado con cédula de ciudadania No. 79.145.086, con un
porcentaje de participacion de 50% vy iii) FEDERICO FALLA SILVA, identificado con cédula
de ciudadania No. 11.188.766, con un porcentaje de participacion: 20%; por el valor de su
oferta econémica la cual asciende a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($965.076.737,00) M/CTE, incluido el AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar”.

SEXTA: Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran contenidas
en los Estudios Previos, Términos de Referencia y deméas documentos de la convocatoria
No. PAF-ICBFGS-0-068-2022.

SEPTIMA: Que para el efecto, con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA
declara:

a. Que conoce y acepta el contenido del presente contrato y de todos los documentos
gue lo integran.

b. Que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de interés y demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente
contrato. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el contrato previa autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién sin que ello
genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensacion o
indemnizacién en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar

c. Que sin perjuicio de la informacion que conocid en la etapa precontractual y, que
sirvio para la elaboracion de su propuesta, adicionalmente verificd, evalué y analizé
las condiciones técnicas, geograficas, demogréficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar
el desarrollo del objeto del contrato.
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Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regird por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE
(TIPO Il) UBICADO EN BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

El alcance al objeto del presente contrato, asi como las actividades especificas para el
proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-068-2022.

CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato es de NUEVE (9)
MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden de inicio
del contrato.

El cronograma que contiene la programacion de las actividades especificas del proyecto se
encuentra en el en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de
la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-068-2022.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada
una de las Etapas:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
ETAPA |: Estudios y disefios, obtencion de
. X ) 5 meses
licencias y permisos.
ETAPA 1I: Construccion 4 meses

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un
acta de inicio y de terminacion. En el plazo establecido para la Etapa |, contempla el plazo
requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y obtencion de las licencias y permisos
requeridos para la normal ejecucion de las obras.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por
Etapas o Fases, las partes acuerdan lo siguiente:

» Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase debera suscribirse un acta
de inicio.

» Para establecer la fecha de finalizaciéon de cada etapa o fase debera suscribirse un
acta de entrega y recibo a satisfaccion.

*» Se podra suscribir acta de terminacién de cada una de las etapas o fases la cual en
ninglin momento determinara la finalizacion de la etapa o fase. El Unico documento
gue determina la finalizacion efectiva de una etapa o fase, sera el acta de entrega y
recibo a satisfaccion.
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El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debia terminar la etapa o fase y la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccién de la etapa o fase respectiva, no
generard ningun costo a favor de EL CONTRATISTA. Por lo tanto, ser& su responsabilidad
cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento de todas
las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por
parte de la interventoria.

CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la
suma de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($965.076.737), incluido el AlU, el valor
del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato, de acuerdo con la oferta econdmica corregida, presentada por EL
CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-068-2022.

VALOR TOTAL ETAPA | VALOR TOTAL ETAPA Il
$96.805.530 $868.271.207

El valor del contrato se pacta por:

Precio global: Corresponde a la remuneracién de una suma fija, la cual incluye todos los
costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecucién de la obra como
vinculacion de personal, subcontratos, materiales, entre otros. Por consiguiente, no se
reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias que no hayan sido
previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste efectuadas por
EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales
que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de
presentacion de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra,
materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro
de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA
el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago,
para cada Etapa de los proyectos:

ETAPA |. ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS:

a. EL CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de la Etapa I,
una vez se cuente con el recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales, junto a
radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccion/permiso de
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ocupaciéon de espacio publico y los deméas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades respectivas.

b. El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la Etapa |, se pagara una vez
se hayan entregado las licencias de construccion, permiso de ocupacién de espacio
publico y demas permisos necesarios debidamente aprobados; dicha entrega sera
realizada a la INTERVENTORIA y a FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de la
CONTRATANTE.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA de la Etapa |, incluidas la licencia de construccion/permiso de ocupacion
de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la
Etapa Il.

ETAPA Il. EJECUCION DE LAS OBRAS.

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il — Ejecucion de las
obras, de la siguiente forma:

a. Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor de la Etapa Il, con la presentacién de
un acta parcial aprobada por la interventoria, en la cual se acredite la ejecucién de
las obras preliminares, excavaciones, cimentacion y rellenos.

b. Segundo pago Cuarenta por ciento (40%) del valor de la Etapa Il, con la presentacion
de un acta parcial aprobada por la interventoria, en la cual se acredite la ejecucion
de las obras de estructuras en concreto, mamposteria y concretos menores e
instalaciones conexas.

c. Tercer pago: Treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa Il, con la suscripcién del
acta de terminacion por todas las partes en ella intervinientes.

d. Cuarto pago: Veinte por ciento (20%) del valor de la Etapa Il, con la suscripcién del
Acta de entrega y recibo a satisfaccion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico
de avance de obra. El supervisor designado por Findeter, verificara la existencia efectiva de
los recursos y efectuard la revision correspondiente del informe para emitir su aprobacion.
Para esta gestion se tendra hasta SESENTA (60) DIAS siguientes a la radicacion del informe
y sus soportes.

Una vez se emita la aprobacion por parte del supervisor se informara al contratista para que
este proceda a remitir la factura y/o cuenta de cobro segun corresponda.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion
del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.
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El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

Nota 1: La presente forma de pago se establece, teniendo en cuenta los desembolsos
definidos en la Adenda No. 5, celebrada entre FINDETER, El Gobierno de Colombia y El
Fondo Abu Dabhi Para el Desarrollo, por tratarse de recursos provienen de fuentes
internacionales.

Nota 2: De cada uno de los pagos se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento
(10%), la cual se devolvera al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras,
sefialado en los Términos de Referencia ala INTERVENTORIAy al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la etapa de obra por parte de la INTERVENTORIA y
demas entidades intervinientes.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de
GARANTIAS del presente documento.

d) Suscripcion del Acta de liquidacién del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados
en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la
devolucion de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que
gueden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligacion
de disponer durante la ejecucién del contrato de obra y hasta la entrega de la misma, todos
los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo
establecido en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-068-2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la
factura correspondiente ante la FIDUCIARIA POPULAR de acuerdo al procedimiento
indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantard las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada pago se verificara la constancia o certificacion de pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi como los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la certificacion
respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.
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PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones
que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL
CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento
juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y
demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad
de los mismos, de otra obligacion contractual o de responsabilidad civil.

PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto,
previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA Unicamente el valor
establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningtn motivo EL CONTRATANTE pagar4 al CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los
disefios, EL CONTRATANTE tendréa la potestad de continuar o no con el CONTRATISTA
para la Etapa Il.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecuciéon y entrega de obras, SI Y SOLO SI, se
encuentra suscrita el acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en
el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido todos sus componentes
mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos los
entregables de la Etapa I.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicién con respecto a la no continuacion
del contrato (Etapa Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus
argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no por terminado anticipadamente
el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podréa dar inicio a las sanciones a que haya lugar
por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la
no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios.
Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando
el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucion y deberd recurrir a los imprevistos
estimados contemplados en los términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las
obras.

CLAUSULA QUINTA.- RETENCION EN GARANTIA: EI CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucion del contrato, retenga en garantia, el
10% del valor de cada pago.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del contrato.
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Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantia seran reintegradas a EL
CONTRATISTA con la suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, deduciendo el valor
de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente
contrato y aquellas que se deriven de su ejecucion; también las que provengan de la
naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos
de referencia y demas documentos de la Convocatoria; las que se resulten de la propuesta
presentada por contratista, asi como las incluidas en los estudios previos, y todas las que
por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratacion.

En el marco de lo anterior, EL CONTRATISTA tendra en general, las siguientes obligaciones:

* Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de
la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual
Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y
reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demas normas
relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

« Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada
de acuerdo con los criterios de Calidad exigible y especificaciones minimas de construccion
gue hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y
dentro del plazo establecido.

* Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdémicas, financieras y
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

* Rendir y elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

» Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de
la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del
contrato sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o
administrativa necesaria.

» Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, contractuales y post
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién
del contrato.

* No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtn hecho.

* Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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* Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los

procedimientos sefialados por FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de la
CONTRATANTE o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

+ Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta
de inicio o emision de la orden de inicio del contrato.

» Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecuciéon de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

» Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacién
Auténoma Regional, el Departamento o Municipio segun corresponda.

* Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecuciéon del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

* Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a
los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los
trabajos.

* Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que
por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

» Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada;
adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas
por incumplimiento.

» Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

* Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcién y ejecuciéon del
CONTRATO.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co ) )

. . fouciana — Revisado berencia Juridica |

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 1@ popular seerara feneral ﬂv‘r-

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO



fiduciaria
fQ popular

* Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

« Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA.

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue
asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato en
cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato
de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento,
la contratante podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia
en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la
indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

« Utilizar la informacion entregada por FINDETER, en Calidad de Fideicomitente de la
CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no
hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

« Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede central que preste soporte en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

» Participar a través del representante legal o Director del proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podré asistir el Municipio, FINDETER, en Calidad
de Fideicomitente de la CONTRATANTE e ICBF, y demas entidades involucradas en el
desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran
las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los
acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en
cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestidn, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de
cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el seguimiento técnico, administrativo,
legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoria, teniendo como referencia los
estudios previos, las clausulas de los contratos, los Términos de Referencia y demas
documentos que originaron la relacion contractual entre LA CONTRATANTE con el
Contratista y la respectiva Interventoria.

« Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las
obligaciones establecidas en el contrato. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas
las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

* Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del contrato.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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* Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del
presente documento.

+ Utilizar la imagen de FINDETER, el ICBF o LA CONTRATANTE, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes ningln
funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

» Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en
desarrollo de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con
las normas y disposiciones vigentes.

* Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER el ICBF y demas involucrados se mantengan
indemnes de cualquier reclamacion de terceras personas, proveedores y demas servicios
gque de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucién del contrato.

* Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
bienes o propiedades, al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la
ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

* Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace
parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato.

* Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa |l.

+ Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

* Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el
cronograma de actividades aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es
necesario que el cronograma refleje y contemple las situaciones especificas del proyecto
(ubicacidn, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de expedicion de los
certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

* Presentar un informe final de ejecucidon que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato en cada una de sus etapas por proyecto.

* Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del
contrato.

» Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cAmara de
comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de treinta (30) dias contados a partir de la
adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién
del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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» Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad Colombiana en relacién con los
protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social.

* Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

+ Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversion del contrato,
para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

* Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el CONTRATISTA deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato.

* Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma
continua vigente y es efectiva para la ejecucion del contrato.

» Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si
aplica) donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la
ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econémica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

* Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefos y de recibo parcial
de obra. Para adelantar el trdmite y aprobacion de las facturas, deberd presentar a la
INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes
de afiliaciébn y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la
ejecucion del CONTRATO.

* Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la
carga tributaria generada con ocasion de la celebraciéon y ejecuciéon del contrato.

+ Suscribir el Acta de liquidaciéon del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones
necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la
debida entrega del archivo a FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE
y la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales
presentados a la terminacion del contrato. En todo caso, el trdmite de suscripcion de la
respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por
FINDETER, en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

* Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal
de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde
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se esté desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal
requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de
las zonas aledafias al proyecto.

* El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y Il,
debera corresponder como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha
condicién serd verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la
imposibilidad de cumplimiento de esta condicidén por circunstancias que afecten la ejecucién
del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste del
porcentaje.

* Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del
contrato previa suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio, para aval y
aprobacion, el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato
en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el
contrato.

* El CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el
que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que
ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderd incluido
su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningln caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecuciéon con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras
entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE
la sustitucion de dicho profesional o personal, quien deberé tener un perfil igual o superior al
gue se retird. La aceptacion del nuevo profesional sera otorgada por LA CONTRATANTE
previa aprobacién de la interventoria.

» Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

+ El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al
Director del proyecto y demas personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.
De igual forma los especialistas estan obligados a realizar el acompafiamiento durante la
etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico realizado por cada uno de
ellos.

« El Director del proyecto deberéa tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA
y para decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliguen modificaciones en las
condiciones contractuales.

» Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas Colombianas.

« Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensaciéon familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

» Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido
que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

* Observar el desempeino del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

+ Emplear personal técnico o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo
de las actividades asignadas.

* Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.

* Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera
causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.

» Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de
inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

* Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones
0 soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

« Dar cumplimiento a lo establecido en el acapite de personal minimo requerido en relacién
con el articulo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.16 a la
Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE
LA ORDEN DE INICIO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion
del acta de inicio o emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y
aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:
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a. Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion de las etapas | y I, deberan ser elaborados hasta el nivel de
subtitulos, teniendo en cuenta la informacion y tipo de priorizacion descrita de actividades
acorde con el objeto del contrato, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso,
al plazo de ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripcion
del acta de iniciacién y seran, como minimo los siguientes:

= Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que
se requieran de acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracién, responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

= Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
= La indicacion de la duracion de la ejecucion de la ETAPA 1.
* Ruta critica.

Para la programacion inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA deberé especificar los plazos
de cada uno de los hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion
discriminada de la etapa Il de cada uno de los items de los hitos o capitulos debera ser
entregada como parte de los productos de la etapa I.

Nota. La programacion presentada por el contratista debera estar acorde y sincronizada con
las actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y
adecuada ejecucion del contrato.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. El
INTERVENTOR verificara y aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la
experiencia del personal profesional requerido para las etapas | y Il garantizando el
cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia. Igualmente verificara
los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos.
Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias
y horas laborales para cada una de las semanas.

d. EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en pesos
conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software tipo
Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el
Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacion por parte de LA
CONTRATANTE.
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f. Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos
para la suscripcién de los mismos no se procede con la firma del documento por causa
injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo
tramite y la obtencion de las licencias y permisos correspondientes y coordinacién logistica
con los Centros de Formacién para la intervencion de las obras), EL CONTRATISTA DE
OBRA deberé dar inicio a la Etapa Il.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al
inicio de la etapa Il dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya
lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecién
fue asumido por éste, resulta necesario la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato
en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del
contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho
descuento, la CONTRATANTE podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-ICBFGS-0-068-2022.

CLAUSULA OCTAVA.- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA
debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para
el desarrollo del contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de
la ejecucion del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades,
entidades u organizaciones competentes. Asi mismo, El CONTRATISTA tendra a su cargo
el pago de los arrendamientos, servicios publicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones,
dafos o perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasion de la ejecucion del
contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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CLAUSULA NOVENA.- NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar
las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales
vigentes, del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por
Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas
normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera
adelantar el trdmite para la obtencién de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de
que las actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o
aprovechamiento. Cualquier contravencién u omision a lo sefialado sera responsabilidad
exclusiva de EL CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios,
segun el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la
materia.

CLAUSULA DECIMA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL
CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el
cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos
humanos y précticas laborales justas del orden nacional y local, asi como los tratados
internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante la INTERVENTORIA contratada y
el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventoria y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER — ICBF ABU DHABI y
hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de
Supervision e Interventoria de Findeter.

4. Las demés que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se
ejecutard en el municipio de Bucaramanga — Departamento de Santander.

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

fouciana — Revisado berencia Juridica

@ Linea Nacional Gratuita 018000-513962 19 popular  separia feneral



fiduciaria

popular

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta:

a) las condiciones geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio;
b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de acceso al Sitio;

c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio;

d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales;

e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua y demas recursos
necesarios;

f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y

g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacién
oportuna y exitosa.

De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha determinado y analizado de
manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas,
obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para
asumirlas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los
plazos establecidos, de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente contrato, en
el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la Convocatoria.
Concretamente, EL CONTRATISTA ser& responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega material
y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume
su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio, deterioro, pérdida o destruccién de
las obras o parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las
obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas
definidas en el presente contrato, en el estudio previo, los términos de referencia y demas
documentos de la Convocatoria.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y
productos objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. El
Interventor advertir al supervisor y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos,
servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas
en el contrato (el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria), si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros
posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera rehacer, a su costa, los trabajos,
servicios y productos mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello
implique modificacién al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por las
partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la
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supervision del contrato, se entenderd que éstos no son recibidos a satisfaccion. Si EL
CONTRATISTA se rehusa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones vy
reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas directamente o por
medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo
deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la
suscripcion del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva
la garantia de cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL
CONTRATISTA de su obligacion y la responsabilidad por la correcta ejecucion del objeto
contratado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad
de la obra, EL CONTRATISTA y el interventor deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL CONTRATANTE, por escrito
y usando el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, el interventor y supervisor
concluyen que los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la
suspension del contrato deberd suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia
del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto
favorable del interventor y el supervisor, se procedera a suscribir una modificacion
contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las
mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, seran por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas
pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las
reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que realice
la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, juridica, social y ambiental, y
verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefaladas,
particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria y demas documentos que hacen parte del presente contrato, en condiciones
de oportunidad y calidad, sin que el INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su
responsabilidad por la ejecucion del contrato. El interventor ejercera su labor de acuerdo al
Manual de Interventoria aprobado por Findeter.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA.- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del presente
contrato estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, Findeter designara un
supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran reguladas en el Manual de
Supervision aprobado por Findeter.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacion que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucién del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO, EL ICBF y FINDETER, segun corresponda, y al ser confidencial, no podra ser
usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y
alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su
ejecucion, no afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de
que un tercero pretenda o adelante accién contra EL CONTRATANTE o FINDETER por
presunta violaciéon de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo
acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al ICBF,
FINDETER y AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente
el contrato, permitirdn en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y
bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como
confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente contrato. Por
tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y medio,
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso
a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hard responsable a EL
CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas,
segun el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a
FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas. Por esta razon, se
podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacién
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.
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Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacién en su poder,
de lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA NOVENA .- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancidn, condena o perjuicio
fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los
mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con
ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos
podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable
a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas
favorable a los intereses de EL CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE vy
FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutard el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre
EL CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y
FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato.
En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios,
prestaciones; asi como de la afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con
ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas
obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago,
EL CONTRATISTA deber4 certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucién del mismo, segun corresponda y de acuerdo con la
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normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas obligaciones deberd ser
acreditado mediante certificacién suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista
frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucién del contrato, el estudio previo
efectuado y la previsidon de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determindé la
necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantia que el contratista
debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una compafiia de
seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas
Salarios, prestaciones Vigente por el plazo de
sociales e indemnizaciones |10% del valor del contrato ejecucion del contrato y tres
laborales (3) afios mas

Vigente por (3) tres afios
contados desde la fecha de
suscripcioén del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del
contrato.

Vigente por cinco (5) afios
contados a partir de la
30% del valor de la Etapa Il |suscripcion del acta de
entrega y recibo a
satisfaccion final del contrato

Calidad del servicio — Etapa

| 30% del valor de la Etapa |

Estabilidad y Calidad de
Obra — Etapa ll

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil 20% del valor del contrato V'|gent(_e,por el plazo de
Extracontractual ejecucion del contrato

Para las garantias sefaladas en el numeral EI CONTRATISTA se constituird como
TOMADOR, EL CONTRATANTE, el ICBF y el ENTE TERRITORIAL como ASEGURADOS
y BENEFICIARIOS.
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« CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU DABHI con NIT.
830.053.691- 8

* INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, con NIT. 899.999.239-2.
* MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, identificado con NIT 890.201.222-0.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual
se identifique el nimero de la pdliza allegada.

No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracion por falta de pago.

EL CONTRATISTA debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con
el respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato, sus prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias
que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no
entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y
representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las
garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y
gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior,
no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es
requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas
para la ejecucion del contrato, razén por la cual ningln contrato en el que se haya previsto
la existencia de garantias podrd iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacién. En caso
de presentarse alguna observaciéon por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el
CONTRATISTA debera responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las
garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de
ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificaciéon del contrato. De igual
modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén
de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe
prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo
a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y
demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato
del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EIl CONTRATISTA. Las garantias
aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes
de pago y el ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se
entenderan como fechas de inicio y de finalizacién de cada una de ellas, las que se
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incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada
etapa o fase.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- GESTION DE RIESGOS: ElI CONTRATISTA,
previamente a la celebracion del contrato, ha hecho sus propios calculos y estimaciones,
con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben
haber considerado el contexto en el cual se ejecutara el contrato, asi como todos los
fendmenos que puedan afectar la ejecucion de este.

En la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y
buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin
de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. La gestion
del riesgo establecida por el CONTRATISTA debe abarcar las etapas fundamentales:

Identificacion: Esta etapa debe incorporar la identificacion de los riesgos previsibles
a administrar, debe realizarse previamente a la ejecucion del contrato. En el evento
en que el CONTRATISTA identifique nuevos riesgos o diferentes a los establecidos
en la matriz de riesgos publicada con el proceso de seleccion, estos deberan ser
informados a la CONTRATANTE, para que, de ser necesario sean incluidos al
contrato mediante la modificacién contractual correspondiente.

Medicion: Se debe realizar un andlisis que permita medir la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados de forma tal que les permita
realizar la priorizacion de estos y la determinacion del perfil de riesgo inherente del
contrato.

Control: Se deben establecer los respectivos controles que gestionen la probabilidad
o el impacto de los riesgos identificados estableciendo claramente el responsable de
ejecutar dichos controles. Como resultado de esta etapa se debera poder establecer
el perfil de riesgo residual del contrato.

Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo continuo al perfil de riesgo residual a través
de la definicién de un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rapida deteccion
y correccion de las deficiencias en la gestion de los riesgos identificados y que
asegure que los controles funcionan adecuadamente. Este proceso debe realizarse
con una periodicidad acorde con lo requerido en la ejecucién del contrato.

Junto con el plan de trabajo y la metodologia de ejecucion del contrato, el Contratista debera
presentar a FINDETER como evidencia de la gestion del riesgo un documento que contenga
la siguiente informaciéon como minimo:

a. Las politicas establecidas para la gestion del riesgo las cuales deben considerar los
roles y responsabilidades frente a la gestion de estos, asi como una descripcion
general de las metodologias usadas para la obtencion del perfil de riesgo residual.
Matriz de riesgos como instrumentos que le permita identificarlos de manera
individualizada, evaluarlos o medirlos, controlarlos y monitorear los riesgos a los que
se podria ver expuesta la ejecucion del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del
presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la
clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del contrato, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente
a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta
por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o
proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de retraso, sin que
se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los
términos establecidos en el articulo 867 del Cdodigo de Comercio. Si se generan apremios
gue superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucion del contrato
EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico
propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que
no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con
el requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor solicitara
a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se
haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar pues buscan
conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el
caracter de estimaciéon anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato,
se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a
El CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del
contrato o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, en el evento de
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL
CONTRATANTE podra exigir a EI CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios
causados. La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa.

La entidad podra declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones, haciendo efectiva la
clausula penal pecuniaria respecto de la obligacién o prestacion del contrato incumplida,
aplicando la proporcionalidad de la pena.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso,
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicciéon de EL CONTRATISTA, se
acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacion de la clausula de apremio y de la
clausula penal:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un
retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El
CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las
evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones
correspondientes.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideraciéon de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificacion
0 que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible
la clausula de apremio o la clausula penal, procederan a: a) Determinar los dias de retraso
y a tasar el monto del apremio correspondiente; b) Determinar el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada a
EL CONTRATISTAYY a la aseguradora.

8. EIl CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora
podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El CONTRATISTA Yy el pronunciamiento de la aseguradora
seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a consideracién de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si
no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se
ratifica la medida de hacer efectiva la clausula de apremio o la cldusula penal, se instruira a
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EL CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a
imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria se aplicara la
férmula prevista en el contrato y/o documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de las medidas que
se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE
le adeude con ocasién de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714
y 1715 del Codigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda
pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio
o clausula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones
claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL
CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- CONDICION RESOLUTORIA: Habra lugar a aplicar
esta clausula de condicion resolutoria cuando:

» Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el informe producto de la Etapa |. Dicha oposicion
de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o
parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
economicamente.

* Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacion al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

* Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecucion del mismo,
como consecuencia del estudio de la situacién normativa, urbanistica y legal.

» Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicion de servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ICBF o el
ENTE TERRITORIAL (segun quien sea el propietario) no pueda sufragar. El propietario
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga el CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el
ENTE TERRITORIAL o ICBF no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto,
se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

* Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de
ejecucion, trazado o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto
requiere de la reubicacion de poblacion.
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+ Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se
obtuvo por medios fraudulentos o mediante engafio.

* Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para
aportar las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas
imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga
efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos vy
obligaciones del CONTRATO se extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Cédigo
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrar4 en Etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa |
del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones
resolutorias anteriormente establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA
y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagard a EL CONTRATISTA
Unicamente el valor establecido para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo
se pagaré un valor superior al pactado para la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accion u omision imputable al contratista, se entendera que es
responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra
exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria
o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las
partes acuerdan que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecuciéon o una vez cumplido el objeto del mismo.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada del
contrato.

Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desatrrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta
y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes
eventos:

1. Por incumplimiento de EI CONTRATISTA, en las circunstancias:
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a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacién y ejecucion del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta de
conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del
mismo. Para lo cual se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente
contrato.

c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucion dentro del plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucién total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas
de acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga.

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucién de la persona juridica CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que
integran el respectivo consorcio o union temporal o, su modificacién sin autorizacién de El
CONTRATANTE, si aplica.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
econdmicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

6. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del contratista.

7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifigue que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de
precios, respecto a las condiciones del mercado.

8. Cuando el contratista, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

9. Cuando el contratista 0 su Representante Legal figure en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras
listas de criminales y terroristas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co ) )

) ) fiauciona  Revisato Gerencia Junidica |

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 1@ popular seerara feneral ﬂv‘r-

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.

VIGILADO



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
fg popular

10. Cuando el contratista o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o
constitucional.

12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracion del contrato o su ejecucién, lo indujo en error.

15. Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente contrato se
terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo
determine.

CLAUSULA TRIGESIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de
defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por el
acaecimiento de alguna de las causales de terminacion anticipada del contrato o condicién
resolutoria:

1. El supervisor presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una
de las causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo
soporten.

2. EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién
anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL
CONTRATISTA Yy a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo
de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. La interventoria y el supervisor deberdn analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, sera sometido a los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia
de la causal de terminacion anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de
recibidos los descargos.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada a
EL CONTRATISTA.
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8. EIl CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los
tres (3) dias hébiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacion presentada por EIl CONTRATISTA sera analizada por el interventor y el
supervisor, y sometida a consideracion de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados
por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacion anticipada, se instruirdA a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre,
balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones
gue considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5)
dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracién de la condicién resolutoria o terminacién del contrato por incumplimiento,
tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva
a partir de la fecha de notificaciéon de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA,
2. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

4. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
ejecucion del contrato;

5. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Cédigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por
parte de ELCONTRATISTA, y demas acciones legales.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
CONTRATISTA se aplicara la férmula prevista en el estudio previo, los términos de
referencia y demas documentos de la Convocatoria.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
contrato podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucion del contrato. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacién contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por la Interventoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.
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3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentard su recomendacion al
Comité Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION: Se podra suspender temporalmente
la ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual
conste tal evento. En ningin momento la suspensién modificard el plazo de ejecucién
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecucion del contrato no se contabilizard,
y se reiniciard su conteo una vez termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo
entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En el evento en
que el Acta de Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse
por las partes el Acta de Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucion del contrato, El
CONTRATISTA deberé presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,
entre otros. La suspension no dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del
supervisor y autorizacion expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la
ejecucion de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y
autorizacion expresa de EL CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el contrato a personas
Cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucibn de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasion de la celebracidn, ejecucion y liquidacion del
contrato, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucion de
conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefalara los fundamentos para la utilizacion
de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente clausula.
Recibida la comunicacion, la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10)
dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse
de ser requerida informacion adicional para el correspondiente andlisis, y que debera ser
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término sefialado sin que las partes

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedard con autonomia para acudir a la
jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el
escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las
mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo
y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién del presente
Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢) dar claridad al presente contrato en aquellos
aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho sera presentada por
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota.
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de
solucion de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los
mecanismos de solucion las circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales
o0 totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer
efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacién anticipada, segun
corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las
partes no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la
suscripcion, ejecucion, interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de
arreglo directo, transaccién o conciliacién, se comprometen a someterlas a la decisién de un
Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre
la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del
arbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe
conforme al reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidir4 en derecho y su fallo tendré efectos de cosa juzgada material de ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de
la parte vencida.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o
conflictos que surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato
para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de
requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de
los diez (10) meses siguientes a la terminacion.

Para ello, se suscribird el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual,
balance financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos. lgualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto.
Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en
su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en
caso de que el Contratista no se presente a la liquidacién, previa notificacion o convocatoria
que le haga el Contratante, 0 no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Contratante
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun
acuerdo, elaborara el acta y dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacién en la forma y plazos mencionados anteriormente,
esta podra realizarse dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos
anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la CONTRATANTE debera diligenciar
acta de cierre administrativo y liberacion de recursos si existen saldos por liberar, y, en su
defecto, si no hubo saldos por liberar, deberd incorporarse al expediente contractual
certificacion expedida por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES:

EL CONTRATANTE recibird notificaciones en la Carrera 13 A No. 29 — 24, pisos 20, 21y
24. Bogota D.C.

Correo electronico: servicioalcliente @fidupopular.com.co

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

EL CONTRATISTA recibird notificaciones en la Calle 77 B No. 119-40, Torre 2, Of 606,
Bogota, D.C.
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Correo electrénico: federicofalla@yahoo.com

Tel: 6017572126 - 3138319044

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan juridicamente
a las partes:

1. Términos de referencia de la Convocatoria No. PAF-ICBFGS-0-068-2022.

2. Estudios previos para la contratacion.

3. Glosario de términos.

4. Propuesta presentada por CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO IMFS.

5. Manual Operativo del Contrato No. 3.1-104719 del 15 de febrero de 2022.

6. Manual de Interventoria o las disposiciones establecidas por Findeter.

7. Manual de Supervisién de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
8. Demas documentos que hagan parte de la Convocatoria.

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, so6lo
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripcion.

CLAUSULA CUADRAGESIMA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO DE DATOS: EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se comprometen a
mantenerse actualizados y a cumplir la legislacion Colombiana de protecciéon de datos,
reconociendo el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos, y los demas derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el
articulo 15 de la Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacién consagrado en
el articulo 20 de la misma. Asi mismo, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con la
celebracion del presente contrato, se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de
datos que cada una tenga.

Ni la celebracidn o ejecucién del presente contrato, ni el suministro de cualquier dato de EL
CONTRATANTE o de EL CONTRATISTA, se interpretara directa e indirectamente como
otorgamiento a la otra parte o a sus Representantes, de licencia alguna o derecho para
utilizar dichos datos personales y personales sensibles para su propio beneficio o beneficio
de cualquier otra persona natural o juridica.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA.- VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las
Partes reconocen y aceptan que la (s) firma (s) plasmada (s) en el presente contrato, es
(son) confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente en relacién con el

®Direccion General Bogota: Carrera 13A No. 29 — 24 Pisos 20, 21y 24 @ PBX (601) 6079977 / (601) 5961506
® servicioalcliente@fidupopular.com.co ® www.fidupopular.com.co ) )

) ) fiauciona  Revisato Gerencia Junidica |

® Linea Nacional Gratuita 018000-513962 1@ popular seerara feneral ﬂv‘r-

® Redes Sociales: fidupopular n Fiduciaria Popular @ Fiduciaria Popular S.A.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

fiduciaria
@ popular

contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos
de la firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de EL CONTRATANTE:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante, quien actla Unica y exclusivamente en nombre y representacion legal de
Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad juridica para comprometer a
Fiduciaria Popular S.A.

e Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la
Fiduciaria mediante firma electrénica y no requieren de autorizacion adicional para
ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendré acceso a los datos de creacién de
la firma.

Por parte de EL CONTRATISTA:

e Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al
firmante quien tiene la capacidad juridica para comprometer a la sociedad que
representa.

¢ Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes tienen
plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y
no requieren de autorizacién adicional para ello.

¢ Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de
la firma.

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecucion es
necesaria la aprobacion de las garantias por EL CONTRATANTE vy, la suscripcion del Acta
de Inicio por las partes.

Para constancia, se firma en Bogota a los 19 dias del mes de octubre de 2022.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE
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FEDERICO FALLA SILVA ADRIANA RODRIGUEZ LEON
Representante Repréesentante legal
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