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1. ETAPA | - EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

Consiste en la elaboracion de todos los diagnésticos, estudios técnicos y disefio integrales para la construccién de la
adecuacion y/o ampliacion los cuales se deben realizar teniendo en cuenta la normatividad vigente y las caracteristicas
que se presentan en este Anexo Técnico.

1.1 Informe recopilacion de informacion

Una vez suscrita la orden de inicio del contrato derivado, el CONTRATISTA debera entregar un informe con la trazabilidad de
la documentacion y de las visitas previas necesarias para la recopilacion de informacion, el cual debe contener lo siguiente:

a. Estudio de la Situacion Normativa, Urbanistica y Legal

« Informacién Cartografica Catastral

+  Consulta y compilacién informacién de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

«  Situacién legal del predio

* Informacion general del inmueble

*  Localizacion urbanistica

+  Titularizacién del predio

+  Situacion juridica del inmueble

+  Areasy linderos

* Naturaleza juridica del inmueble

«  Gravamenes y limitaciones (Si aplica)

+ Impuestos y contribuciones (Si aplica)

+  Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios

+  Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

+  Estudio Normativa, arquitecténica, urbanistica y legal de orden territorial y nacional

+  Definicion de Afectaciones (Si aplica)

+  Concepto ambiental a la entidad competente (Si aplica)

«  Compilacion y anélisis de informacion de las entidades pertinentes con respecto a los documentos mencionados
anteriormente.

«  Observaciones y recomendaciones

b. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.

c. Consultas a las demés entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras), segin
aplique

d. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes, segun aplique
e. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.
g. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento del proyecto.
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1.2 Esquema basico

En la primera Etapa, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Centro Sacudete en planos esquematicos, a escala.
Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la infraestructura, para su
aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER e ICBF. En esta fase se definira con detalle la configuracion
espacial y formal del proyecto.,

El contratista debera tener en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura
existente, manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos
por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios,
areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que arquitectonicamente cuente y tenga valor en el
proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitecténico y el
analisis de areas de cada espacio de dicho Programa.

1.2.1 Investigacion Preliminar

EI CONTRATISTA es responsable de garantizar que su propuesta de disefio integral cumpla con las exigencias normativas
y legales aplicables al proyecto de la documentacion mencionada anteriormente; por lo tanto, es responsabilidad de éste
garantizar la verificacién de esta, la cual se describe a continuacioén:

1.2.1.1 Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana u oficina de planeacién municipal
correspondiente, segun aplique.

o Consultas a las demés entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(arquitectdnicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras).

o Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio; para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

o Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro
del &rea legalizada juridica y cartograficamente.

o Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

¢ Acta de entendimiento, resultado del Taller de Disefio Participativo, con participacion de la entidad territorial certificada
y conforme a requerimiento FINDETER y el CLIENTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del CENTRO SACUDETE, en planos esquematicos a
escala. Su funcién es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la infraestructura,
para su aprobacién por parte de la INTERVENTORIA y con el visto bueno de FINDETER. En esta fase se definira con
detalle la configuracién espacial y formal del proyecto teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas
estructurales y constructivos.

1.2.2 Esquemas arquitectonicos

Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitectonico establecido para el CENTRO
SACUDETE, el cual debe tener como insumo, ademés de los programas arquitecténicos, la normatividad nacional y
distrital vigente y las recomendaciones de funcionamiento que desde el ICBF se den.

El Esquema Basico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la implantacion del proyecto,
contemplando localizacién de zonas o espacios, aislamientos, identificacion de los espacios, funcionamiento y relacién
entre los ambientes, operacion del esquema, accesos y obras exteriores.
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Con el desarrollo del esquema basico, se podra establecer claramente si el programa arquitectonico propuesto para cada
CENTRO SACUDETE, es compatible con el area del predio asignado, y con las condiciones urbanisticas y normativas
definidas para ese predio, y en caso de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes a los programas
arquitectdnicos.

El contratista debera elaborar tres (3) esquemas basicos para revision, analisis y aprobacion de la Interventoria que
cumplan con los requerimientos y areas definidos en los programas arquitectonicos para el CENTRO SACUDETE. Una
vez surtida esta etapa se debera desarrollar el anteproyecto arquitecténico, el proyecto arquitecténico y los estudios
adicionales que se requieran.

En desarrollo de la ejecucion del esquema Basico se debe realizar y presentar balance general de Areas para mantener
el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectonicos de manera objetiva seran los siguientes:

o Criterio basico: se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la calidad integral de la propuesta.
Se evaluara la respuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos. De igual forma su facil mantenimiento.

o Criterios especificos: ademas del criterio basico, las propuestas arquitectonicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

o Aporte arquitecténico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos y culturales.

o Cumplimiento del programa arquitectdnico y de los lineamientos del ICBF para CENTROS SACUDETE, asi como
la NTC Norma Técnica Colombiana de 4595 — 4596 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

o Viabilidad técnica y econémica: el proyecto se debe ajustar a los costos especificados para cada caso.

Criterios de eco-urbanismo y sostenibilidad ambiental.

o Criterios Bioclimaticos: el CONTRATISTA debe incluir criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores
condiciones de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. EIl CONTRATISTA debera
establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen menores costos de
operacién y mantenimiento, adicionalmente garantizar una adecuada acustica e iluminacién natural de los
espacios. Igualmente debe considerar:

o

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion
Orientacion y proteccion solar.

Ventilacion natural.

Materiales y sistemas constructivos.

lluminacion natural.

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia).
Acustica.

Aprovechamiento de aguas lluvias.

1.3 Anteproyecto

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general de la edificacion, en planos esquematicos a escala. Su
funcion es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos y la imagen global de la edificacion, para su aprobacién
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por parte de la INTERVENTORIA y visto bueno por parte de FINDETER y el CLIENTE. En esta fase se definira con detalle
la configuracién espacial y formal de las edificaciones teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas
estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que arquitectdnicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario
basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del programa arquitectonico y el andlisis de areas de cada espacio
de dicho programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados
del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revision, anélisis y aprobacion de la
INTERVENTORIA y una vez se cuente con la aprobacion se deberd desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitectonico
y de instalaciones.

1.3.1 Desarrollo de anteproyecto general

Criterios basicos de disefio.

Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del programa arquitecténico general y por area.
Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Plano de implantacién del Proyecto.

Planos arquitecténicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Plano de zonificacién.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano de acabados para espacios tipo.

Propuesta de estructura.

Muestras de acabados.

Equipamiento.

Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacion de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base.

Catélogo general de partidas de obra.

Presupuesto preliminar de obra.

Presupuesto preliminar de obra.

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.
Elaboracion de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros, no maqueta). de no elaborar videos se debera
adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)
Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

¢ Revisién de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

1.3.2 Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto Instalaciones hidraulicas, sanitarias, gas e
incendio, eléctricas y voz y datos, si es el caso. (en los casos en que aplique del area a intervenir).
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Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacion de acometida de agua a red publica o existente

Definir criterios de localizacion de registros de control

Localizacion de medidor de gas o conexi6n a red existente, si es el caso.

Definir rutas de conduccién de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

Criterio general de canalizacion.

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno y construccion existente. (si aplica)
Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno y la construccion existente, (si aplica)
Definir ubicacion de la acometida eléctrica. (si aplica)

Definir ubicacion de toma general de agua. (si aplica)

Establecer punto de descarga al drenaje municipal. (si aplica)

Disefio preliminar de iluminacion

1.4 Proyecto definitivo

El CONTRATISTA entregara a la INTERVENTORIA el original y dos (2) copias, del producto correspondiente a cada uno
de los estudios y disefios mencionados anteriormente.

La presentacion de los informes, memorias, estudios, planos y demas informacién deben cefiirse a los parametros técnicos
de presentacion contenidos en la Norma Técnica Colombiana correspondiente, teniendo como minimo los elementos que
se relacionan a continuacion;

Portada que indique el disefio contenido, al inicio del mismo.

Introduccidn donde se establezca el alcance del disefio, sus objetivos basicos y los trabajos desarrollados.

Tabla detallada de contenido o indice.

Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado.

Descripcidn de los criterios basicos de disefio.

Normas y cddigos a los cuales se cifien los disefios.

Descripcion de la metodologia de disefio empleada.

Descripcidn y analisis de las condiciones existentes.

Para los disefios incluir los Analisis, calculos detallados y memorias de célculo.

Para las especificaciones técnicas incluir el documento, el cual debe estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral.
Para el presupuesto de obra, incluir el documento los andlisis de precios unitarios (APUS), el cual debe estar de
acuerdo con lo dispuesto en este numeral.

Protocolos de Procedimientos.

Memoria de cantidades de obra, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.

Esquemas, de desagles, iluminacion, instalaciones técnicas, como de aire acondicionado y otras similares, que
requieren solucion arquitectonica.

Bibliografia.

Las tablas incluidas deben tener una presentacién unificada en cuanto a encabezados y deben estar incluidas en la
tabla de contenido.

Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas adecuadas.
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e Planos detallados de carpinteria, obras metalicas, decorados fijos, escaleras, bafios, prefabricados, cortes de
fachadas, enchapados, cielorasos, pisos, etc., sin incluir la elaboracién de planos de taller, pero si su oportuna revision,
aprobacién y coordinacion. Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante para la manufactura del
objeto de su contrato.

o Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos e indiquen los materiales que
deben usarse y su forma de aplicacién.

o Elproyecto Arquitectonico debera estar en Coordinacidn con los planos técnicos, para lograr una total correspondencia
de todos los estudios.

e En los planos arquitectdnicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la operacién del edificio o del
conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, senderos, jardines (so6lo su localizacién), parqueos, juegos (sélo
su localizacién) y servicios comunales (cuando son exteriores se cobran por aparte).

Respecto al contenido del disefio arquitectonico, se relacionan los siguientes aspectos minimos a tener en cuenta, los
cuales, de requerirse alguna modificacion, debera ser aprobada previamente por la interventoria:

Plano de localizacién del predio en el municipio (Escala 1:1000): Es la planta de localizacién en el contexto urbano. Donde
el predio se muestre debidamente acotado en sus linderos y demarcado en su uso. Los planos se deben entregar
debidamente rotulados, identificando la ubicacion del proyecto y su direccidn, y firmados por el profesional responsable,
del cual se debe anexar copia de la matricula profesional. (si aplica)

Los disefios deberan dar cumplimiento a las normas que apliquen para CENTROS SACUDETE de acuerdo con la NTC
NTC 4595 - 4596 Norma Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares, NTC
6047 Accesibilidad al medio fisico, espacios al servicio al ciudadano en la administracion publica. Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Dentro de la consultoria, el CONTRATISTA se compromete a entregar en original y dos (2) copias, en medio fisico y
magnético, los siguientes productos:

o Estudio topografico (m2 del predio)

¢ Disefio arquitectdnico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimatica, sostenibilidad e
identidad cultural).

o Disefio estructural y de elementos no estructurales.

¢ Disefio de red hidrosanitaria, red de gas (natural y/o propano) y red contra incendios (incluye consulta de requisitos
para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere). (si aplica)

¢ Disefio de redes eléctricas (contemplando acometida principal y transformador).

o Disefio de red de voz y datos.

Presupuesto, Andlisis de Precios Unitarios (APU), Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de Construccion y

Programacién de Obra.

Plan de Manejo de Transito(Si aplica)

Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional. (Si aplica)

Balance General de Areas

Gestidn con empresas de servicios publicos.

Licencias de construccion, urbanismo y permisos (Si aplica)

El alcance y entregables de cada producto, deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
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1.4.1 Estudio topografico (m2del predio)
1.4.1.1 Alcance

Se debe elaborar el levantamiento topografico detallado del predio, en donde se desarrollara las obras de la adecuacion
yl/o ampliacidn, segun se indica a continuacién:

Al iniciar el proyecto el CONTRATISTA debera realizar una visita previa, revisar la informacion cartografica existente en
los mapas del Instituto Geogréfico Agustin Codazzi (IGAC), para tener una idea de la localizacion del &rea en. El objetivo
principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de planimetria y
altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la preparacion de los
documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa | - Estudios, disefios, obtencién de licencias y permisos. Se debe
garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartogréficas cartesianas), y la
informacién altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los
tramites de permisos y licencia necesarios.

Los levantamientos topograficos deberan incluir toda la informacioén de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
INTERVENTORIA.

Se debe elaborar levantamiento de redes asi:

o Redes hidraulicas tanto de agua potable como de aguas servidas que afecten el predio, tuberias, cajas, pozos,
valvulas, cafiuelas, aliviaderos, sumideros, etc., del levantamiento de dichas redes se indicara en los planos: diametros,
pendientes, cotas claves, cotas del terreno, profundidades, sentidos de flujo, flujo transportado (ALL, AN, Combinado)
materiales, estado actual de las redes y cualquier otra indicacion solicitada por la INTERVENTORIA. (si aplica)

o Redes eléctricas que afecten el proyecto, tanto aéreo como subterraneo, postes, tuberias, cajas, lineas de alta y media
tension, subestaciones, etc. Del levantamiento de dichas redes se indicara en los planos: diametros, tipo de luminarias,
tipo de material, cotas de las cajas, cotas del terreno, profundidades, tipo de cableado, materiales, estado actual de
las redes y cualquier otra indicacion solicitada por la INTERVENTORIA. (si aplica)

El CONTRATISTA debera identificar el nivel de la rasante de la via, asi como, de los elementos de urbanismo circundantes,
con el objeto de determinar las acciones a ejecutar en la implantacion. (si aplica)

En el plano topografico, se indicaréa la posicién y vistas de cada una de las fotos que se tomen, el plano topogréafico contara
con el cuadro de areas, respectivo. (si aplica)

El CONTRATISTA debera calcular cada una de las areas dentro del predio discriminando las areas duras, en concreto,
asfalto o cualquier otro tipo existente. (si aplica)

En el informe de topografia se haré un diagnéstico de estructuras, materiales y estado de los diferentes elementos que
hacen parte del predio.

El CONTRATISTA debera anexar a su informe copia del plano donde se determine el limite del poligono del proyecto. Se
debe presentar los levantamientos y célculos ejecutados en AUTOCAD y REVIT. (si aplica)

Calculo de areas verdes y su localizacion y levantamiento de los arboles existentes. (si aplica)
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En caso necesario, participar en reuniones de trabajo técnico para coordinar acciones en la consecucién de los objetivos
del proyecto.

Todos los trabajos seran revisados por el equipo técnico de la INTERVENTORIA del proyecto para su aprobacion y en
caso de error, debera hacer las correcciones pertinentes.

1.4.1.2 Productos entregables y esperados.

El informe topogréfico debera contener:

Memorias topograficas en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, donde se deben anexar las carteras
topograficas de campo.

Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:
construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos, sumideros,
accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes. (si aplica)

Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y céalculos ejecutados. Los
softwares solicitados a parte del AutoCAD o REVIT, uno de lo requerido por FINDETER.

Registro de levantamientos con GPS.

Carteras de levantamiento.

Estudio bioclimatico.

Estudio fotométrico.

Disefio paisajistico. (si aplica)

Plan de manejo ambiental. (si aplica)

Memorias de levantamiento

Informe de control topografico durante la ejecucidn del proyecto.

1.4.1.3 Requerimientos

Proveer equipos con tecnologia moderna, necesarios para este tipo de trabajo, tales como entre otros: estacion total,
nivel de precision,GPS y computadores con programas necesarios para hacer los calculos y dibujos requeridos a nivel
CAD o REVIT, conforme lo requerido por FINDETER.

Disponer de un sitio donde realizaran estos trabajos, con la debida comunicacién con las oficinas del proyecto via
internet.

Disponer de medio transporte para su movilidad en el area de interés del proyecto. (si aplica)

Disponer de los materiales necesarios para la impresion de los trabajos e informes.

Contar con el personal para realizar los trabajos de forma eficiente y en el tiempo esperado.

Proveer con transporte propio y combustible para su movilizacién.

1.4.2 Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico (
1.4.2.1 Alcance

Disefio arquitectonico y urbanistico
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Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, de la totalidad del proyecto que debera cumplir con el plan
de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera
el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del proyecto debera respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico, la
descripcidn espacial de los ambientes y tener como base este documento; ademas de la integracion de elementos en el
proyecto que identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimacién de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en este
documento. No se aceptardn disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni
avalados por la INTERVENTORIA.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los detalles
constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitecténico segun el
Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo
todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacién municipal o la entidad competente para la obtencion de la licencia de
construccién/permiso de ocupacion del espacio publico) (si aplica), que se hayan visto afectados por el disefio estructural,
incluyendo, planos de localizacién, cuadros de &reas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos,
perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente
referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion
de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en coordinacién con los proyectos técnicos;
planos y detalles de las zonas constitutivas del proyecto, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto
estructural, hidraulico, sanitario, red contra incendio y red de gas, instalaciones eléctricas, voz y datos, obras metalicas,
decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y
otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y
especiales que requieran solucion arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos
arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién; coordinacién 2D y 3D
de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los
estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios
descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicaciéon. Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

El CONTRATISTA esta obligado a entregar un (1) original y dos (2) copias impresas de la totalidad de los planos de
disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios magnéticos (Discos compactos) que acuerde con
FINDETER.

El CONTRATISTA estéa obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccion (incluyendo la NTC 4595
— 4596(Norma Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares), todos los
reglamentos vigentes correspondientes a la construccidn, posibles afectaciones que tengan los predios. El
desconocimiento de alguna de ellas no daré lugar a reclamaciones posteriores.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles

constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor por metro cuadrado de disefio que se oferte. (si aplica)
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El CONTRATISTA podréa plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR-10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismo
resistente de acuerdo con el capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento.

La participacion de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y de sostenibilidad, debe presentarse en todos los
estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimatico. El disefio
arquitecténico de los mddulos, debera respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico, la
descripcidn espacial de los ambientes y lo que se indica en este documento.

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacion
de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente. No se aceptaran disefios no argumentados,
ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente.

Se deberé entregar, ademas:

a. Localizaciéon general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesién. (si aplica)

b. Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

c. Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida, superficie libre total,
indices de ocupacion, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites de licencias/permisos
de ocupacion de espacio publico.

d. Plantas arquitecténicas con localizacion y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, referencias de
nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor. (cuando aplique)

e. Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

f.  Cortesy alzados

g. Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y

longitudinales del proyecto, con la indicacién de los paramentos exteriores, planos de carpinteria metélica O de
madera, espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas, planos de
despiece O de taller y demas referencias.
Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)
Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).
Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).
Detalles de bafios (1:25, 1:20).
Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.
Cantidades de obra (Producto de referencia).
Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible de los proyectos,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.
p. Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

°©o 533 T T T
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Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, eléctrico, efc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacién solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construcciéon. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucién y aprobacién (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad).

Render: Representacién de la imagen real tridimensional del proyecto vista desde un punto determinado.
Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Anélisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitecténicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

NOTA: el CONTRATISTA debe contemplar el programa arquitecténico definido por el CLIENTE y aprobado por el
ICBF, incluyendo lo indicado en este documento.

1.4.2.2 Zonas ylo areas a intervenir

Incluye preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segun disefio, acabados,
instalaciones eléctricas, voz y datos, iluminacidn y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento. En este item se incluyen:

AREA
AREA :If:g)t’l;im CARACTERISTICAS MIiNIMAS
(m?)
*lluminacién Natural
Area de recepcion 5 *Ventilacién Natural
*Punto de TV
*1 Punto de Red
Aula 1 (16 personas) + Docente — 2m? por 1 *Punto de TV
persona *lluminacion Natural
*Ventilacion Natural
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AREA
PROPUESTA
APROXIMADA
(m?)

AREA CARACTERISTICAS MINIMAS

* Debera cumplir con la NTC 4595 — 4596
(Norma  Técnica Colombiana de
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m?

*1 Punto de Red
*lluminacion Natural

*Ventilacién Natural
Aula 1 (16 personas) + Docente — 2m? por 32

persona * De cumplir con la NTC 4595 - 4596
(Norma  Técnica Colombiana de
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares), se asume el
indicador de 2 m?

Cocineta 6

*lluminacién Natural
Bateria de Bafios Hombres (Incluir bafio Ventilacion Natural
para personal con discapacidad) *NTC 6047 accesibilidad al medio fisico,
espacios al servicio al ciudadano en la
administracion pabica

* lluminacién Natural
Bateria de Bafios Mujeres (Incluir bafio para Ventilacion Natural
personal con discapacidad) *NTC 6047 accesibilidad al medio fisico,
espacios al servicio al ciudadano en la
administracion pabica

TOTAL AREA CONSTRUIDA 89
CIRCULACIONES MUROS Y DUCTOS 31

TOTAL AREA DE LOTE APROXIMADA
REQUERIDA  (INCLUYE  ZONAS
VERDES, PLAZOLETAS, ANDENES
(ENTRE OTRAS).

120
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PRODUCTOS ENTREGABLES

Se debera elaborar el “Informe Disefio arquitectonico” el cual debera contener:

Plano indice, en el cual se detallarén las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

Localizacién del proyecto arquitectonico de conjunto indicando la orientacién del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas
de cesion.

Cuadro de areas del proyecto arquitectonico que indiquen claramente el area construida, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacion, indice de construccion, y demés que se requieran para los tramites de
licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

Planta proyecto arquitectonico de conjunto acotada y con ejes.

Planta de cubiertas del proyecto arquitecténico de conjunto acotada y con ejes.

Fachadas generales del proyecto arquitecténico de conjunto acotadas y con ejes.

Cortes generales del proyecto arquitectonico de conjunto acotados y con ejes.

Plantas arquitectdnicas por bloques o espacios tipo, acotadas y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100). En las
plantas arquitectdnicas se deben ver reflejadas las recomendaciones de la asesoria en bioclimética.

Planta de cubiertas por bloques o espacios tipo, acotadas, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100)
Fachadas generales por bloques o espacios tipo, acotadas, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100)
Cortes generales por bloques o espacios tipo, acotados, con niveles y con ejes. (escala recomendada 1:50 o 1:100).
El minimo de cortes sera aquel que ilustre de manera adecuada las secciones trasversales y longitudinales del
proyecto.

Cortes por fachada (escala recomendada 1:25).

Planos de detalles constructivos debidamente localizados en planta. Como minimo se deben de realizar:

Detalles y cortes transversales de escaleras y rampas.

Detalles de bafios, en el que se deben incluir aparatos sanitarios, espejos, mesones y accesorios (escala recomendada
1:25).

Detalle de amueblamiento y equipamiento de cocina. (escala recomendada 1:25).

Detalles de despiece de enchapes de piso. (escala recomendada 1:25).

Detalle de despiece de muros enchapados. (escala recomendada 1:25).

Detalles de bafios. (escala recomendada 1:25).

Detalles de mobiliario fijo (mesones, entrepafios, etc)

Detalles de puertas y ventanas en el que incluya chapas, manijas, anclajes, bisagras, mirillas, sentido de apertura, etc.
Los detalles deben estar referenciados por ubicacion en planta. (escala recomendada 1:20).

Detalles en esquinas, cambio de materiales y demas especificaciones técnicas que se requieran para el correcto
desarrollo de la ejecucién de la obra, como pavimentos, pinturas, escayolas, aislamientos acusticos y térmicos,
impermeabilizaciones, etc.

Detalle de elementos de control de la radiacidn solar o temperatura.

Detalle del cerramiento del proyecto.

Plantas de sefalizacién.

Ocho (8) imagenes tridimensionales o renders (minimo 4 exteriores, 4 interiores y una vista aérea del proyecto
implantado)

Pagina 19



y Findeter £

es de tOdOS BIENESTAR anciers de q

El futuro

NOTA: la escala constructiva de los planos a entregar, dependera del tamaiio de cada proyecto y de la informacion
a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad. Se debe realizar la coordinacion e integracion
de los estudios técnicos con el proyecto arquitectonico. Se debe incluir la localizacion y dimensiones finales de
columnas, ductos, bajantes, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacién por parte del
constructor.

o Memoria descriptiva del alcance del proyecto, la cual debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

Informacion general del proyecto.

Localizacion del proyecto en mapa y descripcion general del proyecto.
Registro fotogréfico del lote.

Normativa de aplicacion.

Justificacion de las soluciones adoptadas

Aspecto arquitectonico general del proyecto.

Andélisis del programa y funcion de los planos en planta.

Anélisis urbano.

Andlisis funcional.

Anélisis cultural.

Justificacion de las soluciones adoptadas

Catalogos de especificaciones técnicas y acabados

Aislamiento o cerramiento

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

O O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOoOOoOOoOOo

¢ Informe de la asesoria bioclimatica en el cual se deben incluir las recomendaciones y memorias para disefio eficiente,
economico y sostenible del proyecto, con el objeto de minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del
ambiente. Adicionalmente, se deben incluir las memorias y célculos de los resultados del comportamiento de la
simulacion del asoleamiento. Comportamiento térmico y vientos sobre el proyecto.(cuando aplique)

NOTA: los resultados de la consultoria contratada por FINDETER, seran propiedad de FINDETER y el CLIENTE y
podran ser utilizados total o parcialmente como prototipos en otros proyectos.

1.4.3 Disefio estructural y de elementos no estructurales.(Cuando aplique)
1.4.3.2 Alcance

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo. El disefio estructural en caso de que
aplique, debe cumplir con el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y sus decretos
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios estructurales en el pais. Deberé realizar a sus costas todas
las observaciones que emitan la oficina de planeacién o la entidad competente del municipio.

Con base en el levantamiento topografico, el disefio arquitectonico, la implantacion del proyecto y la informacion recopilada
y analizada, el CONTRATISTA debera desarrollar el analisis estructural de las modificaciones y/o adecuaciones, asi como
de todos los elementos portantes y no portantes con criterios de economia y estabilidad en el tiempo. En consecuencia,
los estudios y disefios estructurales de cada uno de los bloques que conforman el proyecto. Se debe tener en cuenta en
caso de que aplique tanques de agua, muros de contencidn en caso de requerirse, se realizaran acatando el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, los Decretos de Microzonificacion Sismica del municipio y demas
normas complementarias vigentes, bajo criterios de bioclimatica y sostenibilidad, normatividad urbanistica vigente y los
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requerimientos propios de la infraestructura. Los disefios deben contemplar los anélisis previos, las memorias de calculo
y analisis de resultados, informacién sobre el software utilizado, los planos de disefio para la construccion estructural de
la cubierta, de los elementos portantes y no portantes; asi mismo debe incluir las correspondientes cantidades de obra,
Anélisis de Precios Unitarios (APU), especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuracién y despieces de estructuras.
Estos estudios y disefios se realizaran para todos los elementos que lo requieran.

Lo debera realizar un ingeniero civil con especializacion o maestria en estructuras. Corresponde al disefio y calculo de la
totalidad de elementos en concreto reforzado convencional u material estructural que se ajuste al proyecto arquitectdnico,
para la cimentacion y estructura de los bloques o edificaciones en todos sus niveles y cubierta, elementos no estructurales
y estructura metalica o de concreto para los elementos arquitectonicos que caracterizan cada una de las modificaciones
y/o adecuaciones y a lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10. Se hace
especial énfasis en la solucién estructural y de cimentacion, para lo cual el consultor del CONTRATISTA presentara dos
alternativas, con el fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y econoémica.

El Estudio comprendera como minimo entre otros los siguientes aspectos:

1.4.4 Disefio de red hidrosanitaria, red de gas (natural y/o propano) y red contra incendios
1.4.4.2 Diseiio de red hidrosanitaria
1.4.4.2.1 Alcance

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable. La evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Asi
mismo se deben disefiar todos los componentes de la Red Independiente Contra Incendios, y de la Red de Alimentacién
de Gas Natural, si la disponibilidad del servicio lo permite. Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la
Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Para la elaboracién de los disefios hidraulicos y sanitarios se deberan tener en cuenta las conexiones internas, externas
y las redes principales del municipio. Se debera realizar una investigacion previa sobre las normas y redes existentes,
tanto de agua potable, como de aguas negras y lluvias, y redes contraincendios mas proximas al proyecto, en las empresas
publicas prestadoras del servicio y en el cuerpo de bomberos de las ciudades o municipios. De igual manera, se presentara
los respectivos disefios y célculos ante dichas entidades para obtener la respectiva aprobacion y permisos de conexion
definitiva. Se deberéa propender por incluir un sistema de recoleccion de agua a partir de las cubiertas para su reutilizacion
y garantizar un manejo eficiente del agua. Para el sistema de desagiie de aguas lluvias, deben usarse métodos distintos
a las gargolas. Los disefios hidrosanitarios incluyen las redes de distribucién de agua potable, de incendios, de
alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, con sus respectivos empates con las tuberias existentes, en lo posible
todos los desaguies (AN y ALL) deben funcionar por gravedad. (Cuando aplique)

La entidad ambiental competente y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Dentro de dichas normas se
encuentran las siguientes:

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente

NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales
Técnico de Agua y Saneamiento

NTC 1500 Cédigo Colombiano de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.
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e NTC 1669 Norma para la instalacién de conexiones de mangueras contra incendio
o Normas locales del municipio correspondiente.
o Demas normas aplicables.

Se deben entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos en plantas de los disefios hidraulicos,
sanitarios, aguas lluvias cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la posibilidad de la
construccién de un pozo de agua cruda para riego (atendiendo la necesidad presente y los recursos disponibles para la
ejecucion del proyecto). (cuando aplique)

En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA, adelantar las consultas previas con las empresas
prestadoras de servicios publicos, para garantizar la aprobacién del proyecto, incluido el trdmite de preliminares, si son
necesarias. EIl CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la
empresa de servicios publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la respectiva
disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del
profesional responsable.

En caso de no existir redes o capacidad insuficiente de las existentes dentro de la infraestructura, se deben realizar los
disefios hidraulico, sanitario, pluvial para las redes matrices internas de los sistemas de acueducto, alcantarillado de
aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias incluida la especificacién de los sistemas de tratamiento segun el plan
maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con la Norma RAS Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento, y
demas normas y reglamentos que lo aclaren, amplien o modifiquen, y contener entre otras como minimo la siguiente
informacién en caso de que aplique:

o Evaluacion del consumo y gasto de los servicios indicados, para lo cual se debe tener en cuenta los manuales de
disefio y los consumos para los diferentes bloques o edificios que conforman el proyecto.

o Disefioy célculo de acometidas de red principal hidraulica y distribucion interior por cada bloque si da a lugar.

¢ Disefio y calculo de acometidas a red principal, ventilacién y reventilacion interior, colectores finales de aguas negras
y lluvias (secundarios).

¢ Disefio dimensional de tanques de agua y especificacion de equipos de presidn o de bombeo.

¢ Teniendo en cuenta que la reserva a tener en cuenta es para tres (3) dias como minimo y debe contar con dos cuerpos
de agua para el mantenimiento frecuente, no afectando con ello el suministro de servicio.

¢ Dimensionamiento y disefio de la Fuente de Abastecimiento, reservorio de abastecimiento de agua cruda, para
utilizacion durante los periodos de sequia, con una capacidad de uso institucional minima de reserva de tres dias, para
la capacidad de hombres exigida por el proyecto.

o Especificacion de la planta de tratamiento de agua potable. Teniendo en cuenta el sistema de control con respaldo de
CORRIENTE DIRECTA con celdas fotovoltaicas y respaldo de red normal

o Disefio de la red matriz de impulsion de agua cruda y agua tratada hasta el reservorio de tanques altos y bajos del
sistema de acueducto, en caso de requerirse por inexistencia de redes en la localidad donde se construira el proyecto.

¢ Disefio de los tanques de almacenamiento de agua tratada con capacidad maxima de almacenamiento para tres (3)
dias, distribuidos entre en tanque subterrdneo y los tanques elevados, en el porcentaje que arroje el disefio de
conformidad con el nimero de hombres que utilizan los diferentes bloques o edificaciones del proyecto. Teniendo en
cuenta que el sistema de succion sea positiva, y con disposicion de cuarto de bombas y no tanques secos. (cuando
aplique)

o Disefio de la estacion de bombeo del tanque bajo, sistema y tanques elevados, del agua tratada, con el empleo de
Equipos de Presion, para mantener de forma constante el suministro de agua potable y el sistema contraincendios
interior y exterior del proyecto.(cuando aplique)
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o Disefio y célculo de la red de distribucién matriz (exterior) e interior de acueducto por cada bloque que conforma el
proyecto, sectorizando por circuitos.

o Disefio de las redes de alcantarillado matriz (exterior) de agua residual del proyecto calculando los caudales reales por
aparatos sanitarios instalados.

¢ Dimensionamiento de pozos, camaras de caida, cajas de inspeccion necesarios para el trazado de las redes matrices
en los regimenes de disefio.(cuando aplique)

o Enlos casos en los cuales, no exista disponibilidad del servicio de alcantarillado pluvial o sanitario a menos de 200 m
del predio del CENTRO SACUDETE. EI CONTRATISTA deberéa realizar los estudios y disefios de soluciones
individuales o PTAR para las aguas servidas y lluvias de acuerdo con la normatividad vigente.

o Especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de aguas residuales. Disefio del drenaje superficial para el
dimensionamiento del alcantarillado de aguas lluvias.

o Disefio de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.

¢ Disefio de las redes de alcantarillado pluvial interno de conduccion hasta los vertimientos finales a los cuerpos de agua
aceptados por la corporacion auténoma regional correspondiente.

o Disefio y calculo para la implementacion de sistemas de reutilizacion de aguas lluvias y grises, los cuales incluyen
desde la captacidn, almacenamiento, tratamiento y distribucion.

Nota: En los lugares en los cuales no existe red de alcantarillado a una distancia menor de 200 mt al predio, el
contratista tiene la obligacion de hacer los estudios y disefios para una solucién individual o PTAR para el manejo
de aguas servidas o de lluvia y debe hacer todas las gestiones para poder conectarse al sistema.

Se debera realizar las reuniones de coordinacién programadas del proyecto, antes de su iniciacion y durante la ejecucion
del mismo, con el fin de supervisar los trabajos y que la totalidad de los disefiadores en todas las especialidades, tengan
pleno conocimiento del proyecto.

El CONTRATISTA debe tramitar los contadores de los servicios publicos. Se precisa que las redes, tanques y demas
elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad del proyecto.

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al Codigo Colombiano de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias NTC
1500 y contendran como minimo lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacién de célculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Finalmente, debe proponer por sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias si las condiciones y caracteristicas de
la zona lo ameritan.

a. Disefo del sistema de suministro y distribucion de agua potable

Cubre el disefio hidraulico de los sistemas de alimentacion, almacenamiento y distribucion de agua potable hasta cada
uno de los aparatos. Se definen los puntos de conexién de la red exterior, sistema de almacenamiento, dotacion por
gravedad o presurizacion. Se selecciona el material, se dimensionan los diametros de las tuberias y localizacién de
elementos de control.

Con el fin de generar condiciones de ahorro y uso eficiente del recurso hidrico, se establecen las siguientes
recomendaciones para los disefios hidraulicos:
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Realizar la instalacion de valvulas de cierre (registros) en cada &rea donde existan puntos hidraulicos, con el fin
de facilitar la suspension del servicio en puntos especificos debido a la posible presencia de fugas.
Realizar la instalacién en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos
hidraulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), de los cuales un 5% sea tecnologia tipo sensor y el
restante tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997.

«  Realizar la instalacion de tanque(s) de almacenamiento de agua potable que garantice(n) el cubrimiento de la
demanda del recurso cuando sea necesario, este(os) debera(n) estar debidamente protegido(s) con tapa que
permita el ingreso, dando cumplimiento a Resolucién 2190 del 4 de octubre de 1991 articulo 2, numeral 3.

E&\ El futuro i“ FlndEter L

b. Diseiio del sistema de suministro de gas natural

Tiene en cuenta el disefio del sistema de alimentacion y distribucion de gas natural hasta cada uno de los aparatos. Se
definen los puntos de conexion a la red principal. El disefio dependera de la disponibilidad del servicio en el sitio. Se
debera considerar la normativa técnica actual en cuanto a especificaciones de materiales, de equipos y apartados,
especificaciones del sistema de distribucion y ventilacién. En el disefio del sistema de distribucion de Gas, se debera
incluir los equipos de la cocina que vayan a funcionar con Gas y que se consideren como Dotacion de Obra. (Estufas,
Hornos, Calentadores y similares)

c. Disefio del sistema de recoleccion, transporte y disposicion de aguas lluvias

Se debe disefiar un Implementar un sistema de recoleccion, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias con el
fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores, y debera contemplar todos los
elementos que el consultor considere convenientes para su reutilizacion.

En las zonas de cubierta y zonas duras del proyecto, se definen las areas aferentes, caudales aportantes y el
dimensionamiento de las estructuras requeridas para su recoleccién, transporte y disposicién.

Incluye el dimensionamiento de los elementos especiales de captacion tales como: canales, tragantes, cajas de
inspeccidn, y demas elementos que requiera el sistema para un adecuado funcionamiento.

d. Disefo del sistema de recoleccion, transporte y disposicion de aguas residuales

Corresponde al disefio de la totalidad del sistema de recoleccidn de aguas residuales, en donde se establecen los puntos
sanitarios necesarios en todo el proyecto, selecciona el material y dimensionan los diametros de las tuberias y, se
determinan los puntos de disposicion final de los efluentes al sistema de alcantarillado.

e. Diseio del Sistema Contraincendios

Se disefia el Sistema Contraincendios, de conformidad con los requerimientos establecidos por la NSR-10, normas NFPA
y normatividad Distrital Vigente, el cual debe determinar los sistemas de deteccidn y extincién, almacenamiento de reserva
para el sistema y demas elementos necesarios para su correcta operacion y funcionamiento. (cuando aplique)

f. Elaboracion de planos de las instalaciones hidrosanitarias, gas y sistema contraincendios

Sobre los planos arquitectdnicos se elaboran los planos de las instalaciones para su facil interpretacion, estos deben ser
entregados debidamente firmados y aprobados por la Interventoria.

g. Propuesta de tecnologia de equipos de ahorro de agua
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El consultor debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a) Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b) Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en comparacién
con el sistema convencional.

d) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del proyecto.

e) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

h. Entregables del Disefio Hidrosanitario, de Red Contraincendios y de Red de Gas

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas generales y particulares,
las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de responsabilidad.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

a. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicAndose
claramente los tramos y flujos.

d. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y
dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

e. Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacién de obra (estufas, hornos,
calentadores y similares)

f. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

g. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

h. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.

i. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

j. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, red de gas aire, vapor,

esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Anélisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

© T o =5 3
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Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, efc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

. Calculo de caudales requeridos.

. Trazado de la red de distribucion.

. Dimensionamiento de tuberias.

. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio

indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de calculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para, tuberias,
aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansién, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio,
medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecuciéon de los trabajos (roscado,
suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc., Forma de medida,
recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto, codigos
y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los
que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a
los ejes del proyecto.
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Il.  Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

mm.Determinacién y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

nn. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

oo. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

pp. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

qq. Memorias de calculo de la red contra incendio.

rr. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.(cuando aplique)

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccién), el cual forma parte del presente documento.

1.4.5 Diseno de redes eléctricas
1.4.5.2 Alcance

Corresponde a la ejecucidn del disefio y célculo eléctrico de media y baja tension interior y exterior y el apantallamiento
de cada area y obras exteriores que conforman el proyecto arquitecténico y urbano final, incluidos el trémite de
presentacion y aprobacion del proyecto por parte de las entidades competentes en la ciudad o el municipio, para lo cual
el consultor del CONTRATISTA dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea el caso y
viaticos de un ingeniero electricista y equipo requerido, con el fin de recopilar la informacién basica en las entidades
competentes de las ciudades o municipios, conocer el predio y sus determinantes eléctricas para el disefio y |a respectiva
aprobacion de los disefios eléctricos. En la etapa de disefio se debera coordinar una reunioén previa a la elaboracién de
los disefios eléctricos para evaluar y coordinar los disefios a la necesidad propia del proyecto y la presentacién por parte
del disefiador, de un modelo de eficiencia energética, donde se determinara la potencia, voltaje y corriente.

El disefio se realizara en dos fases, siendo la primera un anteproyecto, en el cual se plasma una idea basica y general del
proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del CLIENTE (iluminacion de bajo consumo,
tomacorrientes y salidas reguladas con respaldo de UPS). El resultado de este trabajo preliminar debe contener los
diagramas esquematicos (no necesitan ser elaborados a escala) y documentos que sean suficientes para definir las
caracteristicas principales de la obra. (Ver numeral ANTEPROYECTO).

El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan a FINDETER y al CLIENTE
tomar una decision, para elaborar el proyecto definitivo. Igualmente, se deben incorporar criterios de bioclimatica
relacionados con la iluminacién artificial de bajo consumo energético y contaminacion ambiental, que en conjunto con la
automatizacion del proyecto, logre la optimizacién y eficiencia del sistema y de sostenibilidad, para determinar un sistema
de energia renovable basado en la Iuz solar (ESTE PUNTO DEBE SER COORDINADO CON EL DISENO
ARQUITECTONICO QUE PERMITA UN EXCELENTE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ SOLAR); de tal manera, que
permita su implementacion para la red de iluminacion del proyecto; si asi lo define FINDETER y el CLIENTE, por ser un
trabajo preliminar, no contendra planos ni especificaciones que permitan realizar la obra.

Con relacion al proyecto definitivo, previa concertacion y aprobacion del anteproyecto con la INTERVENTORIA y
FINDETER, se definiran:

o Determinar las normas, cddigos, restricciones, licencias y todas las variables que puedan influir en el proyecto, por
parte de las entidades gubernamentales.
o Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del proyecto, tales como:
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Localizacion de redes eléctricas, tensiones de servicio, equipos, espacios y vias de acceso.

Elaborar los planos esquematicos que permitan la interpretacion global del proyecto.

o Elaborar las posibles alternativas de disefio y construccién con sus correspondientes descripciones de
funcionamiento u operacion, incluidos criterios de bioclimatica y sostenibilidad descritos en el anteproyecto.

o Presentar un presupuesto detallado de la posible inversidén determinando, el posible margen de error con el cual

se calculé.

o O

El disefio eléctrico se ejecutard de acuerdo con la norma NTC 2050 Cédigo Eléctrico Colombiano ultima revisién, norma
para el sistema de apantallamiento bajo los lineamientos de la NTC 4552 Proteccién contra Rayos vigente y demas normas
que de este instituto se apliquen, RETIE y RETILAP vigentes, asi como la normatividad del operador de red eléctrica de
la zona y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Adicionalmente, para su ejecucion se requiere la realizacion
del levantamiento de las redes e instalaciones eléctricas existentes en el &rea bajo disefio 0 asociadas directamente a
esta, de baja tensién y alumbrado general.

El CONTRATISTA debe tramitar los contadores de los servicios publicos para el CENTRO SACUDETE. Se precisa que
las redes, tanques y demas elementos que contemplen estos disefios son unificados para la totalidad del proyecto.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollara el proyecto, las
condiciones de servicio (factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente, debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo
con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion del
proyecto. El costo de los derechos sera asumido por el CONTRATISTA. (cuando aplique)

El CONTRATISTA deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible utilizacién de
ldmparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el
analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, las regulaciones establecidas por la empresa local
prestadora del servicio y del Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico - RETILAP y demés normativas
vigentes aplicables.(cuando aplique)

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccién las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA.
Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas
unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica. El disefiador
eléctrico del CONTRATISTA debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite
de aprobacion del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA, adelantar las
consultas previas con las empresas de servicios publicos para garantizar la aprobacion del proyecto por la empresa
correspondiente (cuando aplique).

Si el predio cuenta con cuentas existentes, se deben revisar y realizar la gestion para que el proyecto quede con cuenta
independiente de la acometida. Para la ampliacion de la carga, se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar
previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

El disefio debe incluir planta eléctrica de emergencia y su sistema de transferencia automatica. Asi mismo debera incluir
los demas equipos que sean requeridos y que hagan parte de la dotacién de obra (Ascensores, montacargas,
salvaescaleras, extractores, ventiladores, campana de cocina, bombas, equipos hidroneumaticos y similares).(cuando
aplique).
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Con el fin de mejorar las condiciones de ahorro y uso eficiente del recurso energético, se establecen las siguientes
recomendaciones para ser tenidas en cuenta en el disefio eléctrico y en general:

«  Los muros internos y techos deben ser de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor
aprovechamiento de la luz natural. Asi mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el maximo
aprovechamiento de la luz natural.

+ Realizarla instalacion al 100% de bombillos ahorradores de la mas alta eficacia y luminarias con tecnologia LED.

*  Implementar circuitos de iluminacién independientes y sectorizados.

«  Evaluar si es factible instalar un sistema de energia solar fotovoltaico (o similar) como un método alterno de
suministro de energia que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberéa incorporarse a ciertas
areas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificacion en donde se pueda evidenciar el uso de energias
alternas sostenible.

1.4.5.3 Productos entregables.

o Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

o Diagramas unifilares, tableros de circuitos, tablero general y subestacion eléctrica.(cuando aplique)

o Planos de las redes eléctricas de media y baja tension y apantallamiento interior y exterior de cada blogue (por piso) y
obras exteriores que conforman el proyecto, incluidos detalles especificos y de construccidn para conexién, detalle
estructuras de arranque y llegada; detalle de subestacion de energia; detalle del equipo de medida; detalle de
canalizaciones y camaras; detalle arquitectdnico del local de la subestacion; detalle de la planta eléctrica, plano de
canalizaciones internas eléctricas, cuadros de carga y diagramas unifilares; diagrama de TV; diagrama de sistema a
tierra y apantallamiento; disefio del sistema externo de proteccién contra descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo
con la NTC 4552 (ltima actualizacion en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, debidamente firmados
por el consultor y el proyectista eléctrico del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, de los diversos sistemas eléctricos
y afines: iluminacion, fuerza, plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos
(alumbrado, fuerza, tomas, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacidn, tableros,
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se
visualicen en las plantas y cortes.(cuando aplique)

e Memorias de calculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior y apantallamiento,
incluidos criterios de bioclimética y sostenibilidad, para cada bloque y obras exteriores que conforman el proyecto, que
debera contener entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican, indice de los célculos
realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente
aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero general, tableros parciales,
circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas en
original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético.(cuando aplique)

o Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacién de la carga, se debe contemplar
una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

o El disefio debe incluir una planta eléctrica de emergencia.

¢ Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

o Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para aprobacion
de proyecto.

o Especificaciones técnicas de equipos y disefios de las redes, incluyendo luminarias y demas accesorios que se
conectaran a las redes proyectadas y materiales a utilizar.

e Elaborar cantidades detalladas de obra para el proyecto eléctrico, de acuerdo con los diferentes capitulos y etapas
constructivas en que se divida el mismo.
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o Elaborar el Presupuesto del proyecto eléctrico de acuerdo con las cantidades de obra. Elaborar las especificaciones
técnicas de cada uno de los items del presupuesto.

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético.

o Tramite de presentacion y aprobacion de los disefios de las redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior
del proyecto por parte de las empresas publicas prestadoras del servicio de energia eléctrica en las ciudades y
municipios.

a. Aprobaciones y tramites

Se debe tramitar y hacer entrega de la factibilidad eléctrica emitida por la empresa de energia eléctrica del municipio, asi
como la aprobacién de disefios eléctricos por parte de esta misma empresa, necesarios para la construccion de las redes
eléctricas producto de la Consultoria.

1.4.6 Disefio de red de voz y datos
1.4.6.1 Alcance

El proponente deberéa disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, cajas de distribucion de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension,
pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.(cuando aplique)

Corresponde a la ejecucion del disefio y calculo de la red de voz y datos con las categorias del cableado y tipo de cable
minimo, interior y exterior, que incluya la integracion de todos los sistemas control y verificacién existente en: cuartos
técnicos, cuarto de control, back bon, UPS, plantas eléctricas, bombas hidraulicas y contraincendios, control de acceso,
CCTV, deteccion de incendios, torres y antenas para comunicaciones, cableado estructurado, comunicaciones, sistema
Pidem para control acceso, circuito cerrado de television exterior e interior para vigilancia y seguridad, control de
iluminacion, deteccion de incendios, control de climatizacion y ventilacion natural y/o mecanica, entre otros, con tecnologia
de punta, de tal manera que se integren las redes de comunicaciones, seguridad, energia, computo y control de la
edificacion, para lo cual el CONTRATISTA dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun
sea el caso y viaticos del profesional y equipo requerido, con el fin de recopilar la informacion basica en las entidades
competentes de la ciudad y municipios. El disefio de voz y datos y domética se ejecutara de acuerdo con las normas ANSI,
ISO, NORMAS IEEE, BICSI, UL NFPA 72 segun corresponda y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion.

El CONTRATISTA debera realizar los estudios y disefio de cableado estructurado para voz y datos, sistema de TV y
sonido, este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccion las normas establecidas.

1.4.6.2 Productos entregables

e Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta el cuarto
técnico o centro de cableado principal.

¢ Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra optica
manteniendo la topologia estrella.

o Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP),
apilamiento virtual y tipo rack.

¢ La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.
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o Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores, deben ser protegidas con tapa.

o En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

o Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a utilizar
y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zdcalo), siguiendo las indicaciones de la “Guia
orientadora para la compra de dotaciéon — Modalidades de educacion inicial en el marco de una atencién integral” del
ICBF sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacién estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso).

o Memorias de calculo y disefio de las redes de voz y datos y domética (automatismo) bajo criterios de bioclimatica y
sostenibilidad, para cada blogue y obras exteriores que conforman el proyecto en original y dos (2) copias, en medio
fisico y magnético.

¢ Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos y domética (automatismo interior y exterior de cada bloque,
incluidos detalles especificos y constructivos de equipos, cuarto de control (integracion del sistema automatizado),
cuartos técnicos y de UPS, torres de comunicaciones, carcamos, canalizaciones y demas que se requieran por el
proyecto en original y dos (2) copias, en medio fisico y magnético, debidamente firmados por el consultor y el
proyectista del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos (2) copias tamafio carta, en medio fisico y magnético

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal laimplementacién de las instalaciones de voz y datos, inclusive
el disefio de CCTV, capaz de soportar todas las necesidades de comunicacién de tal forma que se adapten a los nuevos
requerimientos generados a partir del nuevo proyecto arquitectonico.

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas generales y particulares,
las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de responsabilidad.

Se incluiran otros elementos de informacién sobre el proyecto que ahonden en su descripcion y aspecto, como vistas
virtuales o renders.

La entrega final sera el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos descriptivos utilizados para definir adecuadamente
el mismo, una vez se tenga la aprobacion por parte de la Interventoria. En éste se representa la edificacion en plantas
arquitectdnicas, alzados, cortes 0 secciones, o cualquier soporte para la necesaria y detallada descripcion del mismo.

Todos los planos estaran a escala y debidamente acotados. El proyecto ejecutivo es la etapa que marca el fin de todo el
proceso de disefio, por lo tanto, su grado de disefio y detalle abarca la totalidad de los espacios y materiales, con lo cual
se puede presupuestar, programar y ejecutar la obra.

El contratista debera tener en cuenta lo siguiente para el Disefio de la Red de Voz y Datos:

a. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta
el cuarto técnico o centro de cableado principal.

b. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en
fibra 6ptica manteniendo la tipologia estrella.

c. El cuarto Técnico o centro de cableado debera contar con sistema de refrigeracion el cual permita mantener
continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre 10 y 20 grados centigrados y la humedad relativa debe
mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora.

d. En cuartos que tienen equipo electronico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe mantenerse
continuamente (24 horas al dia, 365 dias al afio) entre 18 y 24 grados centigrados. La humedad relativa debe
mantenerse entre 30% y 55%. Debe de haber un cambio de aire por hora
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e. Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

f. La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

g. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con
tapa.

h. En el area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

i. En las salas de reuniones se deben contemplar dos (2) tomas reguladas en mobiliario con zécalo; contemplando
las indicaciones de Dotaciones sobre el mobiliario que se entrega para esta rea y de la ubicacion estratégica
del mismo.

j- Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario
a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (z6calo), siguiendo las indicaciones
del SDIS sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacién estratégica del mismo. (no se deben contemplar tomas al
piso)

k. El aula de Artes y Oficios debera contar como minimo con diez (10) puntos ldgicos e igual puntos eléctricos de
red normal y regulada, para que esta aula pueda ser usada como aula de sistemas.

1.4.7 Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energia

El CONTRATISTA debera entregar una propuesta de “tecnologia de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento
de energia’, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberé presentar:

o Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

o Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

o Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Para las propuestas de ahorro de energia debe considerar:

La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacion

Orientacion y proteccion solar

Ventilacion natural

Materiales y sistemas constructivos

[luminacién

Como obligacion el disefiador del CONTRATISTA debe considerar un sistema constructivo de método alternativo, que
permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion
y de posterior facilidad en el mantenimiento.

o El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen
funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

NOTA: El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
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1.4.8 Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion y Analisis de
Precios Unitarios.

Con base en todos los estudios y disefios técnicos, de redes, servicios y arquitecténicos, el CONTRATISTA debera medir,
cuantificar y presupuestar todos los elementos para la construccion de todas las instalaciones de la nueva construccion.
Previo el inicio de esta actividad la INTERVENTORIA del proyecto debera haber revisado y aprobado la concordancia y
coherencia entre todos los disefios.

Adicionalmente debera elaborar el presupuesto, las especificaciones técnicas, los analisis de precios unitarios y las
memorias de las cantidades de obra. En el caso que el resultado de esta operacion supere el presupuesto ofertado, la
INTERVENTORIA avalara las actividades que se ejecutaran en la etapa 2 del proyecto conforme a la priorizacion que
realice FINDETER vy el ICBF, con el objetivo de no superar el valor de la propuesta inicialmente presentada por el
contratista.

La elaboracion del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los disefios del proyecto, pues implica
contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades
de obra. La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la
metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como "Analisis de Precios Unitarios" APU.

Nota: Para la elaboracién del presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y memorias de cantidades, se emplearan los
formatos que FINDETER facilite como modelo, previo al inicio del contrato. De igual forma, si durante la ejecucién del
contrato se identifican actividades no previstas, debera implementarse el procedimiento y formatos que FINDETER facilite
para tal fin. Para la elaboracion de los APUs se debera tener en cuenta los siguientes pardmetros:

Se deben incluir las cuadrillas de mano de obra que se adapten a la actividad respectiva, teniendo como limite precios de
mercado (cotizaciones y/o precios de referencia emitidos por construdata, Gobernaciones o similares) y de acuerdo con
la siguiente descripcion:
o CUADRILLA AA - ALBANILERIA
DESCRIPCION: Conformada por un oficial y un ayudante, equipo que ejecuta las tareas méas comunes en obra
entre las que incluyen excavacion, rellenos, demoliciones, cimentacion, formaleteria, estructuras en concreto,
mamposteria, enchapes, cubiertas, fachadas y pisos.

e CUADRILLA BB - INSTALACIONES
DESCRIPCION: Conformada por un oficial y un ayudante, esta cuadrilla ejecuta las obras especializadas de redes de gas,
hidraulicas, sanitarias e instalacion de aparatos.

e CUADRILLA CC - PINTURA Y ACABADOS
DESCRIPCION: Conformada por un oficial, un estucador y un ayudante, esta cuadrilla ejecuta las actividades de pintura
interior y exterior, en las que se incluye la preparacion de las superficies, resanes, filos, remates y acabado final.

e CUADRILLA DD - CAPINTERIA EN MADERA
DESCRIPCION: Conformada por un carpintero y un ayudante, ejecuta las tareas de elaboraciéon e instalacion de
carpinteria en madera (closets, muebles fijos, puertas, ventanas, escaleras, barandas, entre otros).

e CUADRILLA EE - CABLEADO ESTRUCTURADO

DESCRIPCION: Conformada por dos oficiales con formacién especializada en infraestructura de transmision de voz y
datos. Con conocimiento en la instalacion y configuracion de sistemas de automatizacion, domética y nuevas tecnologias.
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e CUADRILLA FF - INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION: Conformada por un encargado de obra (dedicacion 30 %), un oficial y un ayudante, equipo que ejecuta
las labores especificas de instalaciones eléctricas. Deben tener conocimiento sobre las medidas de seguridad que exigen
este tipo de labor especializada. Realizan ductos, tuberias, alambrado e instalacién de equipos, entre otros.

e CUADRILLA FF1 - INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS

DESCRIPCION: Conformada por un encargado de obra (dedicacion 60 %), dos oficiales especializados y un ayudante
que ejecutan las labores especificas de instalaciones eléctricas, con conocimientos que le permitan desarrollar sus
funciones manteniendo las medidas de seguridad que requieren el manejo de energia eléctrica. Su tarea es la de hacer
el tendido de cables en postes para acometidas aéreas e instalar cajas, camaras y canalizaciones para acometidas
subterraneas.

e CUADRILLA GG - DRYWALL
DESCRIPCION: Conformada por dos oficiales y un ayudante, ejecuta las actividades de estructura de base (metalica o
en madera) y el montaje de laminas de yeso y/o fibrocemento para muros, cielorrasos, fachadas y otros.

e CUADRILLAHH - METALICAS
DESCRIPCION: Conformada por un oficial, un ayudante y un soldador, ejecuta las actividades de armada, soldadura,
montaje y fijacion de estructuras metalicas dentro de la obra.

e CUADRILLA Il - TOPOGRAFIA

DESCRIPCION: Esta cuadrilla, conformada por un topégrafo profesional, un cadenero y un auxiliar de topografia, quienes
ejecutan las labores de levantamiento topografico, replanteo, localizacién, ubicacién de ejes, verificacién de medidas y
georreferenciacion para las tareas de una obra.

e CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS

DESCRIPCION: Cuadrilla conformada minimo por un jefe de obra, un oficial tipo 2, un oficial tipo 1 y un ayudante, equipo
que ejecuta las labores especificas de administracién y coordinacion del proyecto, manejo de inventarios y corte de obra,
corte e instalacion de tuberia, instalacion de accesorios, ensamble de componentes y equipos de bombeo contra
incendios.

e CUADRILLA KK - ASEO

DESCRIPCION: Conformada por dos operarios que ejecutan las labores de limpieza de la obra final. Las tareas en obra
negra deben incluir la recogida y retirada de escombros, la limpieza de rebabas de mortero sobre muros y placas. En obra
blanca, la cuadrilla debe limpiar el acabado final de pisos y vidrios, cubrir rayones y manchas producidos al momento de
instalar aparatos y pulir pisos de madera o piedra.

Los rendimientos de la mano de obra deben ser coherentes a la nueva actividad de acuerdo a la siguiente formula:

1

Unidades ejecutadas de la
actividad en 1 dia

RENDIMIENTO =

Cada uno de los APUs que se generen durante la ejecucion del contrato deberan ser revisados y aprobados por la
interventoria, y avalados por el ICBF y Findeter.

La herramienta menor para cualquier actividad sera hasta el 10% del valor de la mano de obra.
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Para actividades no previstas, los materiales, equipos y transporte, deberan justificarse con minimo 3 cotizaciones,
aprobarse por parte de la interventoria, avalarse por parte de Findeter y el ICBF, y posteriormente incluirse al contrato por
medio del procedimiento que defina la contratante. Todo lo anterior previo a la ejecucion de la actividad no prevista.

El presupuesto de obra debera estar conformado por los siguientes elementos:

e No. de item: es la numeracién consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que se requieren
ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades se debe realizar conforme
a la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracion se realizara de acuerdo con el modelo del siguiente
esquema:

o Numero del subcapitulo
o Numero de la actividad
o Numero de capitulo

o Descripcion: es el nombre o una descripcidn corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera corresponder a
una especificacion técnica detallada, la cual debera identificarse con la misma numeracién (No. de item).

o Unidad: es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional.

o Cantidad: es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se debera utilizar, en lo posible,
numeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo dos cifras decimales. Debe
corresponder a la medicién o al calculo realizado con base en los planos de construccién y/o memorias de disefio, y
tendra el soporte correspondiente en las memorias de célculo de cantidades.

o Valor Unitario: es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la ejecucion de una
unidad de la respectiva actividad.

o Valor Parcial: es el valor en pesos resultante de la multiplicacion de la cantidad por el valor unitario.

o Valor total por capitulo: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los valores parciales de todas las actividades
que conforman un capitulo.

o Valor Costo Directo Total: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de todos los Capitulos.

o Valor Costos Indirectos: es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los valores correspondientes a la
Administracion, Imprevistos y Utilidad (A.L.U.)

¢ Discriminacion detallada de los costos indirectos. A.l.U. (Administracién, Imprevistos y Utilidad)

o Valor IVA sobre la Utilidad: es el valor en pesos correspondiente al calculo del IVA, sobre el valor de la Utilidad.

o Valor total de la propuesta: es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del costo directo total, mas el valor
de los costos indirectos mas el valor del IVA sobre la Utilidad.

El Presupuesto debe contener la totalidad de las actividades necesarias, para la correcta ejecucion del proyecto; asi
mismo, cada actividad debera contener su Andlisis de Precios Unitario (APU), incluido el listado de insumos basicos,
memoria de cantidades y especificacion técnica de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion
de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida, asi como la consecucidn de los insumos y el acceso de
éstos al municipio. Las especificaciones de construccién deben coincidir con las relacionadas en el presente Anexo
entregadas por FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe
ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones
Generales.

La Programacion de Obra debera definir los tiempos de duracién y secuencia asociados a cada una de las diferentes
actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe
entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas,
fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversion
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mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacién
de equipos a utilizar. Los cronogramas deben reflejar y contemplar las situaciones especificas del proyecto teniendo en
cuenta entre otros aspectos, la ubicacién, el entorno ambiental y poblacional.

NOTA: La programacion presentada por el contratista, debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

Se debe entregar un flujo de inversidn acorde con las actividades ejecutadas en la programacion, incluyendo el valor del
AlLU.

Cuantificacién de las cantidades de obra y especificaciones técnicas, involucrando todas las actividades que se requieren
para la construccion del proyecto. Se debe adjuntar memorias de calculo.

NOTA: En ningun caso se considerara el presupuesto y los Analisis de Precios Unitarios (APU) presentados por
el CONTRATISTA como contractuales, dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo; estos
productos son de caracter indicativo.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con el
proyecto técnico, teniendo en cuenta:

¢ La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto, asi como las referencias
en planos.

¢ Launidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

o Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes e
impuestos a que haya lugar.

o Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

o EICONTRATISTA debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusién
de una actividad a precio global, en la especificacién técnica debera incluirse la descripcién detallada de la misma, y
las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

o Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servird como base de
seguimiento a la ejecucion del total de la obra.

1.4.10.1 Datos especificos del Presupuesto.

e Equipos: se debe realizar una descripcién del equipo necesario para la realizacién de cada actividad. Los costos
relacionados con la utilizacién de equipos deben incluir los costos de transporte.

 Materiales: se debe hacer una descripcion clara del tipo de material con sus especificaciones tecnicas. Se debe
describir la unidad de medida utilizada relacionada con las cantidades para cada ITEM.

o Transporte: los precios unitarios deben incluir el transporte de los materiales a utilizar.

e Mano de obra: estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y de acuerdo con el perfil necesario para
cada actividad.
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o Especificaciones Técnicas de Construccion Generales y Particulares: con base en los estudios y disefios técnicos, el
CONTRATISTA debera entregar, debidamente aprobado por la INTERVENTORIA, el documento de especificaciones
técnicas constructivas; éste documento debera recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos
estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos
y con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a una misma redaccién y presentacion. Se debe presentar
una especificacidn técnica para cada uno de los items a ejecutar, la cual debe contener como minimo: alcance de la
actividad, materiales, equipos, mano de obra y unidad de medida.

Las especificaciones técnicas se recopilaran y presentaran en un solo documento, deberén ser perfectamente coordinadas
y coherentes entre si, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y disefios,
obedeciendo a una misma redaccién y presentacion y deberan incluir como minimo los siguientes capitulos:

indice

Introduccidn (objetivos generales)

CAPITULO 1. Generalidades.

CAPITULO 2. Obras preliminares.

CAPITULO 3. Cimientos.

CAPITULO 4. Desaglies, ducterias y manejo de aguas de infiltracion o subterraneas.
CAPITULO 5. Mamposteria

CAPITULO 6. Parietes y revoque

CAPITULO 7. Estructuras en concreto y metélicas.
CAPITULO 8. Pisos bases y acabados

CAPITULO 9. Enchapes y accesorios

CAPITULO 10. Pinturas

CAPITULO 11. Carpinteria en madera.

CAPITULO 12. Carpinteria metalica.

CAPITULO 13. Aparatos sanitarios.

CAPITULO 14. Cerrajeria.

CAPITULO 15. Vidrios y espejos.

CAPITULO 16. Cubiertas.

CAPITULO 17. Instalaciones de hidrosanitaria y de red contra incendios.
CAPITULO 18. Instalaciones de red gas.

CAPITULO 19. Instalaciones de redes eléctricas.
CAPITULO 20. Instalacion de red de voz y datos.
CAPITULO 21. Propuestas de tecnologia de sostenibilidad.
CAPITULO 22. Circulaciones internas y externas.
CAPITULO 23. Paisajismo y obras exteriores

CAPITULO 24. Equipos especiales

CAPITULO 25. Aseo.

1.4.10.2 Productos esperados

EI CONTRATISTA elaboraré y entregara a la INTERVENTORIA del proyecto, los documentos que a continuacién se
relacionan:

e Presupuesto general, incluido el andlisis del A.l.U. (Administracion, Imprevistos y Utilidad)
o Analisis de Precios Unitarios (APU)

Péagina 37



o El futuro ) Findeter /.

W es de todos BIENESTAR B q

o Cantidades de obra.
o Especificaciones Técnicas de Construccion (generales y particulares)
e Programacién de Obra

1.4.9 Plan de Manejo Ambiental

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha sumado a la implementacién de la Estrategia Sacudete y para
poder financiarla se encuentra trabajando en la formulacién de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo general del proyecto a desarrollar con estos recursos es apoyar en los adolescentes y jovenes colombianos el
desarrollo de habilidades necesarias para formular e impulsar sus proyectos de vida y convertirse en agentes de cambio
social y econémico. Los objetivos especificos son: (1) fomentar el fortalecimiento y articulacién institucional para la
consolidacién de la politica publica para la juventud; y (2) consolidar el modelo Sacudete como programa nacional por
medio del cual los adolescentes y jovenes desarrollan las habilidades para formular e impulsar con éxito sus proyectos de
vida.

El Proyecto cuenta con los siguientes componentes:
+ Componente 1: Articulacion de la politica de juventud nacional y territorial.

Busca dotar a la Consejeria y al ICBF de las herramientas para consolidar la politica de la juventud a través de una mayor
coordinacion interinstitucional, eficiente gestidén de recursos y seguimiento a resultados.

+ Componente 2: Apoyo al disefio e implementacion del Programa Sacudete.

Busca apoyar el desarrollo e implementacion de metodologias de formacion disruptivas para el desarrollo de habilidades
del siglo 21 en adolescentes y jovenes.

« Componente 3: Adecuacion de infraestructura y dotacion de centros Sacudete.

Busca la adecuacion de espacios fisicos en veinte (20) municipios donde se ofrecera la metodologia Sacudete a los
participantes.

0 Subcomponente 3.1: Adecuacion de Centros Sacldete.

En la preseleccion tentativa de los veinte (20) centros existentes se han determinado las siguientes tipologias para
realizar las obras de adecuacion:

+ Centros de Atencion Especializada (CAE). Son centros donde residen jovenes o adolescentes a quienes una autoridad
judicial ha impuesto una sancién privativa de libertad (han sido declarados penalmente responsables) en la que no se les
permite salir bajo su propia voluntad. EI ICBF contratara empresas para realizar un diagndstico previo de la infraestructura
y €l espacio, para asi recibir propuestas de disefios con prototipos arquitectonicos que permitan su adecuacion.

* Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Son los centros que prestan un servicio institucional que garantiza la educacién
inicial, el cuidado y la nutricion a nifios y nifias menores de 5 afios, en el marco de la Atencion Integral y Diferencial. El
ICBF contratara empresas para realizar un diagndstico previo de la infraestructura, para luego recibir propuestas de
disefios con prototipos arquitectdnicos para la adecuacién del espacio.

0 Subcomponente 3.2: Dotacién de Centros Sacudete.
Se equiparara a los centros Sacldete con mobiliario, equipos y servicios tecnolégicos (hardware y software).
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REQUISITOS DE EVALUACION SOCIOAMBIENTAL

Para poder analizar los impactos ambientales y sociales adversos, que se pueden generar, el proceso de debida diligencia
del Proyecto se centré especificamente en las obras de adecuacion de infraestructura de los centros preseleccionados
para la Estrategia SacUdete, al ser estas las actividades principales con el potencial de generar impactos ambientales y
sociales adversos.

La seleccion final de los veinte (20) centros para adecuar sera realizada por el ICBF durante la fase de ejecucion. Por
dicho motivo, se ha aplicado un enfoque marco, desarrollando una Evaluacion Ambiental y Social Estratégica (EASE) y
su correspondiente Plan de Gestion Ambiental y Social Estratégico (PGASE) para el Programa.

La EASE y el PGASE buscan insertar el componente ambiental y social desde el principio y en todo el proceso de la
elaboracién del Proyecto, para lo cual identifica y evalla los impactos y riesgos ambientales y sociales potenciales
considerados clave, ademas de definir las medidas ambientales para prevenir, mitigar o compensar estos riesgos e
impactos. El contenido de los documentos es el siguiente:

+ Evaluacion Ambiental y Social Estratégica (EASE): marco normativo e institucional relevante para el Proyecto;
procedimientos de la autoridad ambiental; politicas del BID aplicables al Proyecto; objetivos y descripcién de componentes;
criterios para seleccion de obras de infraestructura; criterios de exclusion o no elegibilidad de proyectos; principales
problemas sociales; amenazas naturales; e identificacion de los riesgos y potenciales impactos ambientales y sociales
asociados con el tipo de obras financiables por el Proyecto para las fases de construccion y operacion.

* Plan de Gestion Ambiental y Social Estratégico (PGASE): proceso de gestion socioambiental durante la fase de
ejecucion, desde la elegibilidad de cada infraestructura hasta su implementacion y seguimiento; medidas y planes de
mitigacién de los impactos identificados en la EASE, incluyendo (entre otros): lineamientos para consultas significativas,
mecanismo de atencién a quejas y reclamos, plan de informacién y comunicacién, plan de atencion a la situacion de
seguridad ciudadana, plan de seguridad ocupacional, plan de respuesta ante emergencias y desastres naturales, etc.
IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El Componente 3 del Proyecto estara invirtiendo sus fondos en obras menores para adecuar la infraestructura existente y
su dotacion fisica con equipo y mobiliario. Asi, el Programa estara interviniendo con tales obras en veinte (20) centros
distribuidos en diferentes regiones del pais.

Es importante aclarar que el Proyecto no construira infraestructuras ni edificaciones nuevas para los centros Sacudete, ni
tampoco adquirira predios para este fin. Debido a que las obras previstas se estaran realizando en centros con
infraestructura ya existente para adecuarlos para que la poblacion objetivo cuente con espacios aptos para la formacion y
transmision de conocimiento y de habilidades, sus posibles impactos y riesgos socioambientales seran mayormente bajos,
localizados, de corta duracion y ocurriran principalmente durante la ejecucion de las obras de adecuacion. Los principales
impactos potenciales socioambientales negativos que se anticipan son:

- Generacion de polvo, ruido, desechos sélidos y liquidos;

- Incremento del riesgo de accidentes ocupacionales y laborales;

- Malestar y quejas ciudadanas por la interrupcidn de su vida cotidiana;

- Congestion puntual del tréfico vial, interrupcién temporal de los accesos a negocios;

- Posible interrupcion temporal de servicios de energia y agua;

- Posible reubicacion temporal de jovenes residentes en centros CAE a ser intervenidos;
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Los impactos y riesgos identificados podran ser manejados y mitigados a través de medidas de gestion ambiental, social,
de salud y seguridad tipicas para este tipo de obras civiles de pequefia escala en areas urbanas y periurbanas.

La EASE identifica los impactos para la etapa de disefio, construccion y funcionamiento de las infraestructuras. En lo que
respecta a la etapa de cierre o desactivacion, los PGAS especificos de los proyectos analizaran en detalle la fase.

Por otra parte, la incorporacion de los aspectos ambientales, sociales, de seguridad y salud ocupacional en todo el ciclo
del proyecto seré un pilar clave para lograr una adecuada gestion de los impactos en todo el ciclo de vida del proyecto.

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, CORRECCION Y COMPENSACION

Para gestionar los impactos y riesgos ambientales y sociales mencionados en la seccion anterior, se disefié un
Procedimiento de Gestion Ambiental y Social del proyecto que incluye dos fases, una fase de debida diligencia y otra en
la que se implementa el correspondiente PGAS.

* Fase 1: Debida diligencia ambiental y social.

Su objetivo es la verificacion de una serie de criterios de exclusion propuestos, el analisis preliminar de los aspectos
ambientales y sociales de la infraestructura propuesta, evaluacién de las caracteristicas ambientales y sociales de la
propuesta, identificacion de los impactos y definicién del nivel de riesgo, determinacion de los requerimientos ambientales
y sociales, incluyendo la realizacién de las consultas ciudadanas significativas con las partes interesadas antes de la
realizacion de los trabajos de adecuacion. Esta debida diligencia concluira con un informe especifico que incluira las
medidas que se deben tomar para optimizar las condiciones ambientales del proyecto y las recomendaciones que
aseguran que el disefio, adecuacion y operacion de los centros cumplan con la normativa socioambiental de aplicacién.

En lo que respecta a los criterios de exclusion de los proyectos financiables, a fin de minimizar los impactos y riesgos, se
ha establecido que no se podran financiar proyectos que causen: reasentamiento fisico de poblacién, desplazamiento
econdmico significativo; conversion o degradacién de habitats naturales criticos; dafios a sitios culturales; incumplimiento
de las restricciones ambientales que establece la legislacién nacional; 0 que esté expuesto a areas susceptibles a
desastres naturales dificiimente mitigables. Estos criterios de exclusion seran incluidos en el Reglamento Operativo del
Programa.

Fase 2: Implementacién.

+ Disenio: el disefio de las adecuaciones de los centros seguiré las recomendaciones del informe de debida diligencia. En
lo que respecta a los disefios de las adecuaciones, los centros Sacudete objeto de adecuacion contaran con las medidas
encaminadas a fomentar la accesibilidad universal, eficiencia energética y con medidas dirigidas a maximizar el ahorro de
agua, aumentar su capacidad de almacenamiento y mejorar la presién del suministro.

+ Construccion: los trabajos de construccion para adecuar los centros deberén seguir un conjunto de especificaciones
ambientales y sociales que incluira, entre otras: cdigo de conducta para los trabajadores, manejo de desechos, manejo
del tréfico, seguridad y salud de los trabajadores. También se implementara un mecanismo de atencién a quejas y
reclamos ciudadanos, y acciones de comunicacion para las comunidades cercanas a la obra. Adicionalmente, se deberan
seguir pautas para el manejo del COVID 19.
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* Operacion: en la fase de funcionamiento de los centros se aplicaran los instrumentos y medidas socioambientales
pertinentes durante la operacion incluyendo planes de contingencia ante emergencias y manejo de riesgos a la salud
como es el Covid-19. A su vez, se realizara una evaluacion periédica de los centros para determinar las necesidades mas
urgentes por atender. Una vez realizado el diagndstico, se sefialara para cada falla o desperfecto, la accién que se tendra
que realizar para su reparacion.

El PGASE incluye las medidas de mitigacion identificadas para el proyecto y esta constituido por una serie de planes y
mecanismos para cada una de sus etapas.

Principales medidas establecidas:

= Habitat Natural Critico / Sitio Cultural. Conforme a los criterios de exclusion incluidos en la EASE, la Operacion no
financiara proyectos que tengan el potencial de dafiar habitats naturales. Las obras de adecuacién se desarrollarén en
infraestructuras ya existentes que se ubican en areas urbanas y periurbanas, por lo que no se esperan impactos sobre
habitats naturales. En cualquier caso, el Plan Gestion de Residuos incluido en la EASE, establece los lineamientos
especificos para disposicién de residuos y sedimentos durante la fase de construccion, asegurando la proteccidn de los
habitats naturales durante la fase de construccion.

En lo que respecta a sitios de importancia cultural, los criterios de exclusion incluidos en la EASE indican que no se
financiaran proyectos que tengan el potencial de dafiar sitios de importancia cultural critica o sitios de patrimonio mundial.
Ninguno de los centros, tentativamente preseleccionados para adecuar, estan en sitios culturales criticos; no obstante, en
caso de que se fuera a intervenir en contextos con valor patrimonial cultural, se tomaran las medidas apropiadas para
proteger su integridad y funciones. Ademas, en caso de que los centros a ser intervenidos se ubiquen en ciudades
histéricas o de valor patrimonial, se debera realizar un analisis previo en cumplimiento con la normativa nacional y se
coordinaran las medidas a seguir con el Ministerio de Cultura y 6rganos competentes locales encargados de velar por la
proteccién de dicho patrimonio. En caso de identificarse que las obras se estaran realizando en lugares o contextos
susceptibles a la existencia de bienes de patrimonio cultural, se debera aplicar el Procedimiento de Hallazgos Fortuitos
segun describe el PGASE.

= Contaminacion. La EASE consider6 que durante la adecuacion y la operacion de las infraestructuras se produciran
residuos peligrosos en cantidades pequefias a moderadas, que pueden ser manejados adecuadamente con las buenas
practicas del sector.

Para mantener el cumplimiento durante la implementacion, el PGASE incluye planes especificos para evitar y controlar el
uso de materiales peligrosos en las dos etapas, construccion y operacion. El plan de gestion de residuos considera el
manejo adecuado de los residuos generados durante las obras de adecuacidn de las infraestructuras existentes, dentro
de estos ultimos se encuentran los desechos peligrosos y material que requiere de manejo especial y disposicion final.
Para la fase de operacion, el plan gestion de residuos también considera la correcta gestion de los equipos en desuso y
Sus repuestos.

= Pueblos indigenas. Conforme a los criterios de exclusion incluidos en la EASE, ninguno de los centros preseleccionados
para adecuacion con fondos de la Operacion se localiza en territorios indigenas. Dado que las obras del Programa se
realizaran en centros ubicados en zonas urbanas y periurbanas, no se prevé impactos negativos sobre la poblacién del
entorno, incluida de existir, la indigena y afrocolombiana.

= Reasentamiento involuntario. No habra desplazamientos de poblacién alguna, ni adquisiciones de predios debido a que

todas las obras que se planea realizar se haran en los terrenos e instalaciones ya existentes, propiedades inscritas a
nombre del ICBF o de los entes administrativos con quienes el ICBF ha acordado adecuar su infraestructura para el
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Programa Sacudete, por lo cual no se anticipa la necesidad de desplazar poblacion. En la EASE, se ha incluido un listado
de exclusion del Programa que establece que no se podran financiar obras que provoquen desplazamiento fisico de
poblacién.

= Desplazamiento econdmico. Durante |a realizacion de las obras, no se anticipa la pérdida temporal de medios de vida
de los trabajadores que atienden los centros que van a ser adecuados, ni de los negocios que estan ubicados préximos a
ellos.

Dada la naturaleza y ubicacién de las obras de adecuacion, se considera que se podran evitar los impactos econémicos
en los negocios de la zona, con buenas medidas para habilitar los accesos a negocios formales, la reubicacion temporal
de ventas informales o ambulantes (de estar presentes) y una buena gestidn del polvo, ruido y del trafico de los vehiculos
de obra. A su vez, las obras de adecuacion a financiar por el Programa incluiran un mecanismo de quejas y reclamos. Si
a pesar de la aplicacion de las medidas de mitigacion se llegaran a afectar medios de vida, se debera desarrollar un Plan
de Compensacion por Afectacion Econdmica Temporal siguiendo los lineamientos establecidos en el PGASE.

= Género. El Programa aborda metodologias para eliminar comportamientos explicitos de discriminacion de género en la
poblacién beneficiaria y busca generar oportunidades para que madres adolescentes regresen al sistema educativo. La
operacion se alinea con el Marco Sectorial de Género y Diversidad en sus dos dimensiones de éxito al promover la
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y nifias; y promover el desarrollo con identidad y la inclusion social.

Para incentivar el regreso a la escuela de madres adolescentes y promover la igualdad de género empoderandolas, se
buscara aprovechar las infraestructuras existentes del ICBF en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), de tal manera que
las jovenes puedan formarse y acceder a los programas ofrecidos en las tres fases, mientras que sus hijos son atendidos
y estimulados en el mismo centro. Adicionalmente, se implementaran estrategias de apoyo a través de los equipos para
que las jovenes prosigan capacitaciones en habilidades digitales y de emprendimiento.

La EASE/PGASE incluye un modelo de codigo de conducta para las empresas contratistas, que incluye disposiciones
para prevenir y sancionar actos de explotacién sexual, abuso y acoso sexual. A su vez, las consultas significativas con las
partes interesadas en el Programa tomaran en consideracién los aspectos de género y los informes de consulta deberan
reportar la participacion desagregada por género y otras variables sociales relevantes.

= Poblacién vulnerable. El modelo de intervencion Sacldete combina formacién en habilidades blandas, asistencia
psicosocial y servicios de orientacidn y construccion de proyecto de vida para jévenes de 14 a 28 afios, que estan dentro
y fuera del sistema educativo en todo el territorio nacional, con un énfasis en zonas y poblaciones vulnerables.

La intervencion estara dirigida a jovenes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por el ICBF, tales como
los indicados en la Resolucién 490-2013 de este Instituto, que sean victimas del conflicto armado, que estén en
condiciones de pobreza extrema, bajo un proceso administrativo de restablecimiento de derechos o hayan sido
reintegrados a su familia, que hayan sido parte del sistema de responsabilidad penal adolescente, entre otros.

Colombia, ademas de ser el pais que alberga la mayor cantidad de venezolanos con vocacion de permanencia, también
alberga temporalmente a quienes transitan hacia un tercer pais de Latinoamérica. Dentro del grupo de migrantes en
transito, hay un grupo conocido como “Los caminantes” quienes por su alto grado de vulnerabilidad inician su recorrido
caminando desde la frontera norte de Colombia hacia un tercer pais que generalmente es Pert o Chile. En este contexto,
los equipos de educacion de UNICEF y BID en Colombia, con el aval del Ministerio de Educacion Nacional y el ICBF estéan
trabajando en una cooperacion técnica (CO-T1541) para mitigar los efectos nocivos de esta situacién y lograr condiciones
minimas para promover el desarrollo integral de la primera infancia de “los caminantes”. El Programa evaluara la
posibilidad de aprovechar los resultados de esta cooperacion técnica para incorporar elementos que beneficien a la
poblacién migrante venezolana que se asienta en el pais.
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Para mitigar la exclusion de las personas con discapacidad, la EASE establece que el disefio de los centros Sacudete
debe considerar criterios de accesibilidad universal. A su vez, el plan de emergencia que forma parte del PGASE incluye
medidas para la evacuacion y sus implicaciones especiales con las personas con discapacidad.

Por otra parte, en los Centros de Atencion Especializada (CAE) que seran objeto de adecuacién, el ICBF cuenta con un
protocolo especifico de atencién para la realizacion de cualquier tipo de trabajo de adecuacion, ya que en estos espacios
se encuentran jévenes y adolescentes a quienes se les ha impuesto una sancion de privacion de libertad ordenada por
una autoridad judicial.

= Riesgo de desastres naturales. Las zonas de intervencion del Programa presentan variabilidades geograficas,
geoldgicas, topograficas, hidroldgicas y climaticas que las hacen susceptibles a distintas amenazas de desastres
naturales, especialmente los sismos, los deslizamientos e inundaciones.

La seleccion de los lugares que seran objeto de adecuacion para el Programa Sacldete se ha realizado teniendo en
consideracién que estén ubicados en areas con riesgo a desastres naturales como inundaciones, deslizamientos o sismos,
cumpliendo con los planes de ordenamiento territorial de la ciudad o cabecera municipal. Adicionalmente, en los
diagnésticos y propuestas de disefios para las obras de adecuacidn de los centros Sacudete seleccionados se analizaran
las potenciales fuentes de amenazas naturales que podrian presentarse, de manera que no generen condiciones de
riesgos. El disefio de las adecuaciones tendra en cuenta, acciones concretas que hagan el proyecto mas resistente a esos
fendmenos, o bien que superen la limitante técnica involucrada y en concordancia con dichas amenazas, asi como las
medidas resultantes de mitigacion.

El PGASE incluye un Plan de Gestion de Riesgos de Desastres Naturales que serd de aplicacién para las obras de
adecuacion.

= Salud y seguridad ocupacional y comunitaria. La EASE/PGASE incluye un plan de seguridad y salud en el trabajo y un
plan de salud y seguridad comunitaria, incluyendo medidas especificas para garantizar la seguridad de la comunidad y del
personal de los centros existentes durante las obras de adecuacion. Estos planes han tenido en consideracion el actual
contexto COVID-19, incluyendo su respectivo procedimiento y plan de mitigacion para contratistas y subcontratistas

= Riesgos contextuales. Puede que las obras que se planean para los centros existentes se realicen en contextos urbanos
o periurbanos que presenten condiciones de inseguridad o crimen/violencia. Para prevenir y controlar estos riesgos, la
EASE/PGASE incluye un plan de atencion a la situacion de inseguridad ciudadana que indica que los profesionales
sociales del ICBF y sus contratistas deberan hacer un seguimiento permanente de la situacién de seguridad en el area
del proyecto para poder adoptar medidas preventivas de manera temprana de acuerdo con el riesgo detectado, incluyendo,
de ser necesario, el cese temporal o permanente de las actividades. Para esto, es necesario un relacionamiento constante
con referentes comunitarios.

La EASE/PGASE incluye medidas especificas para prevenir riesgos sociales vinculados al proyecto, entre las que se
destacan: codigo de conducta estandar para trabajadores, un plan de educacion y capacitacién al personal del proyecto y
un plan de informacién y comunicacion para la poblacion.

No se tiene previsto la relocalizacion temporal de los adolescentes o jovenes presentes en los Centros de Atencion

Especializada (CAE) que serén objeto de adecuacion. En caso de que fuese necesario, las instalaciones temporales
contaran con todas las condiciones necesarias de confort y seguridad.
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En lo que respecta a contexto actual de la emergencia sanitaria por COVID-19, teniendo en cuenta que Sacudete tiene
que llegar a lugares donde la oferta de servicios para jovenes es restringida, el ICBF tiene proyectado un modelo de
servicio mixto en el cual los participantes puedan acceder a la oferta del Programa por medio de dos modalidades: virtual
con acompafiamiento y presencial con actividades virtuales.

En lo que respecta a la fase de construccion, el PGASE cuenta con lineamientos claros que indica cuando sera necesario
el desarrollo de un plan de respuesta Covid-19 que proporcione acciones especificas basados en los riesgos de cada
proyecto y su localizacién.

= Eficiencia y reduccion en consumos de agua y energia. Todas las intervenciones seleccionas para la adecuacion de
Centros de Atencion Especializada (CAE) y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) contaran con acceso a servicios de red
eléctrica y suministro de agua potable.

Enlo que respecta a los disefios de las adecuaciones, los centros Sacudete contaran con medias encaminadas a fomentar
la eficiencia energética y con medidas dirigidas a maximizar el ahorro de agua, aumentar su capacidad de almacenamiento
y mejorar la presién del suministro.

Nota: En todo caso el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el documento
EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATEGICA DEL PROGRAMA SACUDETE, el cual estara anexo al proceso
contractual y se entiende que hara parte integral del contrato.

1.4.10 Plan de Manejo de Transito

Se debera presentar el Plan de Manejo de Transito con el fin de mitigar el impacto al transito vehicular, peatonal y de
bicicletas por la ejecucién de las obras de construccidn, buscando la proteccion y seguridad de los usuarios de la via, del
personal de obra, residentes y comerciantes del sector, y en general respeto a los ciudadanos, el cual debe ser aprobado
previamente por la INTERVENTORIA para posterior solicitud de aprobacidn al municipio o entidad requerida. Los tramites
de aprobacion requeridos estaran a cargo del CONTRATISTA.

1.4.11 Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcaran
dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la
salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la
proteccion, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las areas objeto del contrato como
de las zonas adyacentes al mismo.

El CONTRATISTA esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar
todas las licencias a que hubiera lugar.

Se requiere acompafiamiento constante durante la ejecucion del proyecto, tanto en la etapa de elaboracién de disefios

como de ejecucion de obra, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno y su
impacto en el mismo.
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Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada, al desarrollo del proyecto, se llevaran a cabo reuniones
informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Sin embargo, deberan dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién
Social entregado por FINDETER.

El CONTRATISTA debe garantizar durante la Etapa Il la implementacién del Plan de Gestidon Social y Reputacional
encaminado al fortalecimiento y/o construccion de tejido social, proceso de apropiaciéon comunitaria de las obras, y manejo
de los impactos ocasionados con ocasién del proyecto, desarrollado y aprobado durante la Etapa I.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestién social:

o Comunicacién, divulgacién y acompafiamiento social
o (Capacidad de mano de obra en la zona
o Seguimiento y evaluacién

Nota: En todo caso el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el documento
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION SOCIAL Y REPUTACIONAL, el cual estara anexo al proceso contractual y se
entiende que hara parte integral del contrato.

1.4.12 Gestion con empresas de servicios publicos.

El CONTRATISTA deberéa entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y
los disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de
aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

EI CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de estas.
De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los tramites o
solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato, presentara por escrito sus observaciones a la informacién y documentacion que le
entregue el CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATISTA deberd realizar las correcciones y ajustes solicitados por
la INTERVENTORIA 'y la entidad o las empresas de servicios publicos, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el CONTRATISTA en su programacion, y no lo
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
INTERVENTORIA y la entidad o las empresas de servicios publicos, dentro del plazo de ejecucion del Contrato.

1.4.13 Licencias de construccion, urbanismo y/o permisos (cuando se requiera)

El CONTRATISTA deberé realizar los disefios acorde con los permisos y consultas previas emitidas por las entidades
competentes, tales como planeacion municipal, empresa de acueducto y alcantarillado municipal, empresa de
energia, curaduria urbana, y demas entidades que intervengan en lareglamentacion, control y aprobacion de
estos proyectos. Entre los trdmites que debera realizar, adicionalmente se incluyen la licencia de construccién.
Asi mismo debera consultar con los entes correspondientes sobre demas licencias o requisitos que se requieran para
la ejecucion de sus disefios y la construccion.
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El CONTRATISTA deberd realizar toda la gestion, tramites y demas permisos requeridos y sera responsable
de la aprobacion de sus disefios ante las respectivas curadurias o entidades correspondientes y por ende,
debera realizar los ajustes necesarios para obtener dicha aprobacién para la obtencion de la licencia, la cual sera
prerrequisito para el pago de los estudios y disefios. Se aclara que los costos generados por la produccién, impresién,
presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia correrén por cuenta del CONTRATISTA
y el pago de las expensas de dicha Licencia sera a cargo del CONTRATISTA y se sera un costo reembolsable. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los
tramites para obtener la licencia de construccion ante las entidades competentes.

Formulario solicitud de expedicion de la licencia de construccion debidamente diligenciado y firmado por los arquitectos
que ejecutaran el anteproyecto arquitectonico y urbano y el ajuste a dicho anteproyecto, bajo los criterios de bioclimatica
y sostenibilidad y la radicacion correspondiente ante la oficina de planeacién municipal y/o curaduria urbana.

2. GENERALIDADES PARA EL PROYECTO
2.1 Salud Ocupacional

EI CONTRATISTA acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las
obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las mismas, acatando la Resolucion
2413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene
y seguridad para la industria de la construccién.

2.2 Organizacion de los trabajos

Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, debe presentar a la INTERVENTORIA, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra.

Previo a la ejecucion de cada actividad se llevara a cabo una “REUNION DE INICIO” entre el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA. En ella se leeran las especificaciones y se acordaran todos los pardmetros de ejecucion, la metodologia
constructiva y el control de la actividad. Las observaciones y aclaraciones que sean del caso, se deben dejar registradas
en la bitacora de la obra.

El CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de instalacion de cada uno de los
materiales de acabado final. Debe coordinar con cada uno de los SUBCONTRATISTAS las condiciones de acabado previo,
las condiciones de manejo durante la construccion y las condiciones de uso, conservacion y mantenimiento de los
materiales instalados.

2.3 Materiales

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion de las obras, deberan ser aportados por el CONTRATISTA
y puestos en el sitio de las obras.

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA, con la debida anticipacion a su utilizacion en la obra, las

muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el CONTRATISTA omitiere este
procedimiento, la INTERVENTORIA podré ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal
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operacion demande seran por cuenta del CONTRATISTA. Las aprobaciones de los materiales por parte de la
INTERVENTORIA, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo
tanto, éste debera reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones.

EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los materiales que seas necesarios
reponer por dafos, pérdida, deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta del CONTRATISTA. La
INTERVENTORIA emitira en cada caso un concepto al respecto.

Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explicitamente, deberan cumplir totalmente los
requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de operacion, incluyendo la mas adversa y satisfacer las
Ultimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma
funcion y presenten la misma especificacién, deberan ser idénticos en manufactura y disefio, para que puedan ser
intercambiables sin recurrir a ninguna adaptacion o modificacion.

El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de
resistencia, uso severo, larga vida Util y bajo costo de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales
incompatibilidades de sus materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes.

2.4 Magquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y dptima ejecucién de las obras deberan ser
suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberan estar incorporados dentro de sus costos (directos o
indirectos), NO seran objeto de pago independiente.

Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar. La reparacion y mantenimiento seré por
cuenta del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio o deterioro.

FINDETER por ningln motivo, asumird responsabilidad por tales elementos; ain en el evento de que hayan sido
depositados en sus instalaciones. Equipos en mal estado, deberan ser retirados de la obra.

El CONTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de
magquinaria o equipos.

2.5 Transportes

EL CONTRATISTA debe estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio de la obra, de los recorridos
horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo aquello que sea
necesario para el cabal desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus costos (directos o indirectos) partidas para
atender este rubro.

El transporte NO sera objeto de pago independiente.

2.6 Pruebas y Ensayos (cuando aplique)

La calidad de los materiales y equipos se verificard mediante pruebas y ensayos, y en su defecto por las especificaciones

certificadas por los proveedores, fabricantes o representantes de equipos y materiales. Si las cantidades de obra a ejecutar
de alguna actividad, no alcanzan los minimos establecidos por la norma para la realizacion de las pruebas y ensayos, el

Pagina 47



y Findeter £

es de tOdOS BIENESTAR anciers de q

El futuro

CONTRATISTAy la INTERVENTORIA deben pactar, antes de iniciar las actividades, un procedimiento claro que permita
establecer un control de la obra ejecutada.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta los ensayos de control de calidad de acuerdo con el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10.

Las muestras obtenidas en la exploracion de campo, manteniendo su representatividad y conservacién deberan
corresponder con los diferentes materiales afectados en el proyecto. En cuanto al proceso seleccién de muestras de
suelo, el tipo y nimero de ensayos de laboratorio, el analisis de las propiedades y alcance de la caracterizacion de
suelos y rocas, el alcance esta definido en el numeral H.3.3 del Reglamento NSR-10.

Los resultados de los ensayos de laboratorio deberan ser anexados al documento del estudio geotécnico en original en
los debidos formatos que como minimo contengan:

* Direccion de contacto del laboratorio.

* Teléfono del laboratorio.

* NUmero de seguimiento del ensayo asignado por el laboratorio.
* Formatos con sellos y firmas originales.

Deberan anexarse los certificados de calibracién de los equipos utilizados para la ejecucion de los ensayos. Los ensayos
no podran ser ejecutados directamente por quienes realizan el estudio (a excepcion de ensayos SPT, penetrémetro de
bolsillo y veleta), por lo que se exigen que sean realizados por un tercero debidamente certificado quien garantizara la
calidad de los ensayos.

3. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCION

Las siguientes recomendaciones para la Construccion, no eximen al CONTRATISTA de la responsabilidad de la
ejecucion completa del proyecto. Ademas, debera cumplir con las normas tanto de calidad, lineamientos como de estabilidad
de construccion para llevar a cabo el objeto contractual.

NOTA: Aparte del contenido a continuacion expresado, los procedimientos constructivos en obra deberan
cumplir con la normatividad y regulacion vigente aplicable y siempre bajo la supervision de la
INTERVENTORIA del proyecto e instruccion de profesionales calificados.

NOTA: Los concretos estructurales seran concretos de fraguado acelerado a tres (3) dias, cumpliendo con la
norma NTC 1299 Aditivos quimicos para concreto. Estos concretos presentan un proceso de fraguado mas rapido
y con la curva de evolucion de resistencia similar a la del concreto bombeable. En estado fresco presenta menores
tiempos de manejabilidad. se debe prestar atencion al curado, especialmente a edades tempranas. El curado de
las muestras debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550).
Estas deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma
NTC 673. EIl CONTRATISTA elaborara las especificaciones técnicas para concreto estructural acelerado.

3.1 Generalidades

Las Recomendaciones de Construccion, descripcién espacial de los ambientes y programa arquitectonico, para los
disefios, estudios técnicos y la construccion del CENTRO SACUDETE que se entrega al CONTRATISTA, tienen por
objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y la espacialidad
de los ambientes.
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El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografia del lote, variables de distancia y situaciones particulares del
predio (aislamientos, seguridad, entorno social, ubicacion, clima, etc), en donde se va a desarrollar el proyecto y su
manejo. Estas actividades deben ser consideradas en el presupuesto y por lo tanto el CONTRATISTA esté obligado a
realizarlas.

Si con base en las condiciones de construccion, el CONTRATISTA estima conveniente alguna modificacion al presente
documento, debe someter por escrito, a consideracion de la INTERVENTORIA los planos y estudios correspondientes.
Si la modificacién es aprobada, el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos, a la INTERVENTORIA, sin
costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA se debe sujetar a las
Recomendaciones de Construccion originales.

Las especificaciones técnicas para el disefio y construccion de todas y cada una de las obras a realizar por el
CONTRATISTA, estaran dentro del marco de las normas vigentes que regulan la materia y que son aplicables a las
obras, las normas ambientales, seguridad industrial, seguridad social, las buenas practicas de la construcciédn, las normas
y lineamientos exigidos para este tipo de infraestructura, los reglamentos y especificaciones de las empresa de servicios
publicos y la NSR-10.

Lo relacionado con las normas que aplican para CENTROS SACUDETE conforme a NTC 4595 - 4596 (Norma Técnica
Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares). Lo relacionado a las instalaciones
eléctricas de equipos y sus complementarios por las del CODIGO ELECTRICO NACIONAL VIGENTE, Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y del Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico - RETILAP. Lo
relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente. Norma TIA/EIA 568-A sobre Cableado
Estructurado, lo relacionado a las instalaciones interiores de gas por la norma ICONTEC vigente. Las condensadas
en estas recomendaciones de construccion y que de ellas se desprendan. Si durante el proceso de estudios y disefios
se llega actualizar alguna de las normas vigentes para la construccion, el CONTRATISTA debe realizar sus respectivos
ajustes a los disefios.

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones
provisionales de servicios publicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacion y los pagos durante la
ejecucion de la obra.

En caso de no cumplir con estas recomendaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato/convenio.

Las zonas de espacio publico conformadas deben ponerse al servicio de la infraestructura bajo alguna condicién o
mejora del contexto de la misma: calidad visual, accesibilidad, area de recibo, calidad paisajistica, seguridad humana.

En lo posible se propende por que la infraestructura conforme zonas publicas que se relacionen con el contexto sin
exponer la seguridad al interior del edificio. En caso de existir edificaciones publicas vecinas (iglesias, colegios, etc) se
debe propender por relacionarse.

Los materiales utilizados en estas zonas deben adaptarse a la norma general aplicada por el municipio. Se debe evitar
materiales que deriven en costosos de mantenimiento, tales como el adoquin ecoldgico.

Se debe tener en cuenta en el disefio del area destinada para el ingreso a la edificacion (vias de acceso, plazoleta de
acceso), diferenciar el acceso a cada uno de los respectivos usos de la misma cuando aplique.
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Asi mismo, se debe propender por la conservacion de aquellos arboles cuya condicién fitosanitaria lo amerite. Se deben
utilizar especies nativas y propias de la zona segun el espacio que se quiera conformar dentro de la propuesta paisajistica.
De igual forma, proponer especies que a lo largo de su vida no afecten a la infraestructura.

3.2 Descripcion espacial de los ambientes

Los ambientes de los CENTROS SACUDETE deben construirse 0 adecuarse para favorecer el desarrollo, bienestar y
seguridad de La comunidad, asi como para incentivar la exploracién del entorno que les rodea. Tanto el mobiliario como los
espacios (escaleras, patios, bafios, aulas, entre otros) deben estar adaptados a las caracteristicas y condiciones del servicio
de educacion. Son escenarios donde la atencidn, el cuidado, la proteccidn y la educacion, estan vinculados al trabajo
pedagdgico.

Son espacios para que las acciones de salud y nutricién sean realizadas con la calidad requerida, ademéas de ser
escenarios de formacion para propiciar habitos de vida saludables.

3.3 Programa Arquitectonico

En los numerales 1.4.3.2. y 3.2., se presenta la descripcion de los espacios que componen un CENTRO SACUDETE, en
términos de lo requerido para la correcta atencidn. Las caracteristicas arquitectdnicas alli descritas estan acordes con las
normas que apliquen para CENTROS SACUDETE conforme a la NTC 4595 - 4596 (Norma Técnica Colombiana de
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares).

NOTA: las areas de los ambientes corresponden al area interna minima requerida.

Se debe propender porque el disefio plantee el reciclaje de agua y el ahorro de la misma, es importante que se revisen
los filos en paredes y pisos. (cuando aplique)

Se deben tener en cuenta y dar cumplimiento, para la elaboracion de disefios y construccion las siguientes normas
y recomendaciones:

o Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y deméas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

e Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

o Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacion del proyecto para
los tramites de obtencion de la licencias o permisos.

e Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen
o desarrollen.

o NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

e Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente
proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

¢ Norma Técnica Colombiana, NTC 1299, aditivos quimicos para concretos.

e Ley 1618 de 2013, Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

o Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Anélisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.
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Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).(en caso que aplique)
Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994 y GTC 24
de 1989.(en caso que aplique)

Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, relativo a las normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad
del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Reglamento de
Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas.

Resolucion 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA y Codigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de trénsito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion especifica.
Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2 del
Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para
el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Anexo Técnico suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto (en caso que aplique)
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o Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefalizacion tactil”.

e Norma Técnica Colombiana NTC 6047 - “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la
administracion publica”

e Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto”.

o NTC 4595 - 4596 Norma Técnica Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares
NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

o NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

o NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

o NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio.

4. ESPECIFICACIONES MINIMAS RECOMENDADAS DE CONSTRUCCION
4.1 Actividades preliminares
4.1.1 Iniciacion

El CONTRATISTA y la INTERVENTORIA deberan levantar las actas de vecindad antes de la iniciacion de la obra, en la
cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area
a intervenir.

4.1.3 Celaduria

El CONTRATISTA proveera la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento de
combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos los
elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedaran a cargo del
CONTRATISTA y bajo su responsabilidad. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracidn del Proyecto.

Todos los elementos inventariados seran entregados por el CONTRATISTA a la INTERVENTORIA al final de la obra, en
las mismas condiciones en las que las recibid y deberd responder a su costo por los dafios o pérdidas que dichos
elementos presenten.

FINDETER no respondera por ningun elemento que haya sido robado o dafiado y no aceptara ningun reclamo por este
concepto. Es de aclarar que el CONTRATISTA es responsable de la vigilancia, custodia del proyecto y sus bienes hasta
el dia del recibo a satisfaccion por la Entidad Territorial y FINDETER.

4.1.2 Servicios Publicos Provisionales (en caso de que aplique)

El CONTRATISTA gestionara ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de las instalaciones
provisionales de servicios publicos, siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacion, y los pagos que se generen
por la anterior. Este item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del proyecto.

FINDETER no efectuara el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el CONTRATISTA no presente los respectivos
paz y salvo de las empresas prestadoras de servicios publicos y la constancia de suspension de la provisional de obra
objeto del contrato.

Toda conexidn fraudulenta (no aprobada por las empresas de servicios publicos) sera responsabilidad del CONTRATISTA,
el cual pagara las multas generadas por esta.
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4.1.3 Cerramiento provisional de obra (en caso de que aplique)

La zona a intervenir debera aislarse completamente, por lo que el CONTRATISTA construira un cerramiento provisional
de acuerdo con el disefio que se apruebe por parte de la INTERVENTORIA.

Debera tener como minimo 2,00 m. de altura y la totalidad de la sefalizacion preventiva necesaria para la segura
circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad, de igual forma debera realizar el
mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos seran asumidos
dentro de los costos de Administracion del proyecto.

Durante la ejecucion de la obra el CONTRATISTA deberé estar pendiente del mantenimiento y reparacién del cerramiento,
de tal forma que siempre se conserve en dptimas condiciones.

El sistema para que se logre este propdsito serd de libre eleccion del CONTRATISTA, el cual debera garantizar la
estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra.

4.1.4 Aseo de vias y obra

El CONTRATISTA proveeré el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes
vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes. Este
item sera calculado dentro de los gastos de Administracion del proyecto.

El aseo general de la obra, disposicidén temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo
ordenado es de total responsabilidad del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA velard por que asi se cumpla, de lo
contrario podra ordenar a terceros la ejecucion de estas labores cuyos costos serén a cargo del CONTRATISTA.

4.1.5 Localizacion y replanteo

La parte de la obra especificada en esta seccidn consiste en la ejecucion de las labores de topografia necesarias para la
localizacion y replanteo de la totalidad de las obras, incluida mano de obra, materiales y equipos requeridos. Incluye la
elaboracién de los planos de obra construida, planos récord, arquitectdnicos y de redes eléctricas e hidrosanitarias. Se
incluye la instalacion del cerramiento preliminar y campamento.

Se entiende como localizacion y replanteo, el trabajo topografico que debe realizar en campo el CONTRATISTA para
determinar la ubicacién exacta en planta y en nivel de las obras por construir, de acuerdo con los planos aprobados y/o
las instrucciones recibidas de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera comunicar a la INTERVENTORIA antes de
iniciar los trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacidn y replanteo. Los trabajos
se realizaran cifiéndose a los planos topogréficos y de localizacion de las obras, partiendo de los ejes, puntos fijos y BM
existentes en el terreno. Los ejes localizados se referenciardn mediante mojones que se localizaran fuera de las éreas de
construccion. EI CONTRATISTA ejecutaré la localizacion, replanteo y nivelacion de la construccién en planta y nivel,
utilizando para ello todos los instrumentos de precisidn que fuesen necesarios, empleando los servicios de un topografo
matriculado, aprobado por la INTERVENTORIA. Durante el periodo de construccion el CONTRATISTA realizara el
levantamiento de redes eléctricas, telefonicas, de sonido, de TV, de datos, hidraulicas, de acuerdo con su localizacion
definitiva y elaborard los respectivos planos de obra construida, los cuales deberan ser aprobados por la
INTERVENTORIA.

4.1.6 Valla informativa de la obra
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Instalar dos (2) vallas de informacién de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y otra en el sitio indicado por la
INTERVENTORIA, de acuerdo con la informacién y condiciones exigidas por FINDETER y el CLIENTE. Estas vallas
deberan actualizarse y permanecer legibles y en buen estado durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

La valla informativa sera como minimo en lona con soporte en estructura metalica; sus dimensiones seran 5,00 m de
ancho por 2,50 m de alto y el disefio de la misma sera acordado con la supervisién del proyecto, la cual ird en un lugar
visible al publico y contendra la siguiente informacién:

Nombre del proyecto

Localizacién

Nombre del CONTRATISTA

Nombre de la INTERVENTORIA

Valor total del proyecto

Empleos directos e indirectos generados con la obra.
Aportantes del proyecto.

Este item seré calculado dentro de los gastos de Administracion del Proyecto.

La otra a instalar corresponde a la valla de la Licencia de construccidn se debe instalar de acuerdo con la normatividad de
la curaduria u oficina de planeacién que expidio la respectiva licencia.

Incluye todas las herramientas, equipos, mano de obra, transporte interno y externo, insumos y materiales necesarios para
su correcta ejecucion.

4.2 Especificaciones generales de concretos ( en caso de que aplique)

NOTA: los concretos estructurales seran concretos de fraguado acelerado a tres (3) dias. estos concretos
presentan un proceso de fraguado mas rapido y con la curva de evolucion de resistencia similar a la del concreto
bombeable. En estado fresco presenta menores tiempos de manejabilidad. Se debe especificar con un diseiio de
mezcla que garantice la dosificacién y se incluya la cantidad de acelerante segun el mismo, para poder aplicarlo
en obra, estas dosificaciones deber ser acordes y cumplir con la NTC 1299 de aditivos quimicos para concretos,
Aditivo tipo C. Se debe prestar atencion al curado, especialmente a edades tempranas. el curado de las muestras
debe iniciarse antes de que transcurran 30 minutos después de retirados los moldes (NTC 550). Estas deben
permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 673.
El CONTRATISTA elaborara las especificaciones tecnicas para concreto estructural acelerado y estas seran
previamente aprobadas por la INTERVENTORIA.

e Generalidades

La parte especificada en esta seccién comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparacion, formaletas,
suministro e instalacién de sellos PVC, construccion de juntas de construccion, transportes, aditivos, colocacién, fraguado,
impermeabilizaciones y acabados de todo el concreto que se va a usar en la construccion de las estructuras permanentes
de la obra como: cimentaciones, placas, vigas, columnas, viguetas y columnetas de confinamiento, muros de contencion,
mesones, cubiertas, dinteles, placas de sobrepiso, placas aéreas, cunetas, andenes, sardineles, escaleras, y demas.

e Normatividad ( en caso de que aplique)

Los materiales para el concreto y los métodos de construccion deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ultima
revision de las normas del "American Concrete Institute” (ACI), de la "American Society for Testing and Materials" (ASTM),
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Instituto Colombiano de Normas Técnicas "ICONTEC" y el NSR-10, en especial lo correspondiente a las “Especificaciones
de Construccion y Control de Calidad de los Materiales".

o Muestras y ensayos( en caso de que aplique)

Todos los materiales y métodos de preparacion y colocacion del concreto estaran sujetos a la aprobacion de la
INTERVENTORIA. Antes de iniciar la construccion de cualquier parte de la obra o cuando asi lo exijan las especificaciones
0 lo ordene la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera presentar para la aprobacion de la INTERVENTORIA, las
muestras, informaciones y detalles, incluyendo la informacién de los fabricantes, que se requieran para obtener dicha
aprobacién. EI CONTRATISTA debera llevar a cabo ensayos para el control de los materiales y suministrara todas las
muestras que la INTERVENTORIA requiera, en caso de no cumplir con las especificaciones suministradas, el
CONTRATISTA debera hacer las correcciones determinadas por la INTERVENTORIA por cuenta y costo propio.

o Ensayo de resistencia a la compresion ( en caso de que aplique)

Los ensayos de resistencia a la compresion a que se someterdn las muestras suministradas en pares por el
CONTRATISTA, seran realizados con el prop6sito de evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el
CONTRATISTA o suministradas por un fabricante de concreto, para aprobarlas o para indicar las modificaciones que se
requieran. Los ensayos para esta evaluacion se realizaran en cilindros standard de ensayo y con una elaboracién y
fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C-31; dichos ensayos se haran para cada mezcla que
se someta a aprobacion. Los cilindros se ensayaran a los 7, 14 y 28 dias y/o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA.

El concreto se considerara de composicidn y consistencia uniforme y aceptable, si los resultados de los ensayos realizados
en dos (2) muestras tomadas en los puntos correspondientes a un cuarto (1/4) y tres cuartos (3/4) de una tanda en el
momento en que ésta sale de la mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes limites: el peso unitario del mortero
de cada muestra no debera variar en més de 0,8 % del promedio del peso del mortero en las dos (2) muestras. El
porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No.4, para cada muestra, no debera variar en méas del cinco por
ciento (5%) con respecto al promedio de los porcentajes de peso del agregado en las 2 muestras. La diferencia en el
asentamiento de las muestras no debe exceder de 1,5 cm.

o Disefio de mezclas de concreto ( en caso de que aplique)

El suministro y disefio de las mezclas de concreto estara a cargo del CONTRATISTA y se hara para cada clase de concreto
solicitado en estas especificaciones y con los materiales que haya aceptado la INTERVENTORIA, con base en ensayos
previos de laboratorio. Todos los disefios de mezcla, sus modificaciones y revisiones deberan someterse a la aprobacion
previa de la INTERVENTORIA. Para cada mezcla que se haya disefiado y que se someta a aprobacién, el CONTRATISTA
debera suministrar por cuenta suya y cuando la INTERVENTORIA lo requiera, muestras de las mezclas disefiadas que
representen a criterio del INTERVENTOR la calidad del concreto que habra de utilizarse en la obra. La aprobacién del
disefio de las mezclas, por parte de la INTERVENTORIA, no exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad que tiene
de preparar y colocar el concreto de acuerdo con las normas especificadas.

o Componentes de las mezclas de concreto ( en caso de que aplique)
El concreto estara compuesto por cemento Portland Tipo |, agregado fino, agregado grueso, agua y aditivos especificados,

bien mezclados hasta obtener la consistencia especificada en los requisitos establecidos en las normas del ACI, ASTM,
ICONTEC y NSR-10. En general las proporciones de los componentes del concreto se estableceran con el criterio de
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producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, impermeabilidad, durabilidad, textura
superficial y buena apariencia.

El CONTRATISTA suministrara todos los materiales que se requieran en la elaboracion del concreto y notificara a la
INTERVENTORIA con suficiente anticipacion, respecto del uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No
debera efectuarse ningln cambio respecto de las caracteristicas de los mismos, sin que medie la aprobacion previa de la
INTERVENTORIA, por escrito. Cualquier material que se haya deteriorado, dafiado o contaminado durante el transporte,
o en el sitio de la Obra, debera ser inmediatamente desechado y reemplazado por el CONTRATISTA, por su cuenta.

o Cemento

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA por escrito, antes de empezar la produccion, el nombre del
fabricante del cemento que utilizara y la forma en que lo colocara en la obra. Todo el cemento Portland que se use en la
preparacion del concreto debera ser de buena calidad, procedente de una fabrica aprobada por la INTERVENTORIA, su
contenido de élcalis no debera exceder del 0.6% y debera cumplir con los requisitos para cemento Portland, Tipo I, segun
la designacion ASTM C150 y las normas NTC 121 y NTC 321. La temperatura méxima del cemento en el momento de
entrar a las mezcladoras no debera exceder de 60°C, a menos que la INTERVENTORIA tome otra determinacién. El
cemento a granel debera transportarse hasta el sitio de la obra en recipientes protegidos contra la intemperie y debera ser
almacenado en sitios igualmente protegidos contra la intemperie y contra la absorcién de humedad, los cuales seran
construidos por el CONTRATISTA. El cemento proveniente de distintas fabricas debera almacenarse separadamente en
silos o recipientes limpios y protegidos contra la intemperie, los cuales también seran suministrados por el CONTRATISTA.

Sin embargo, para el vaciado de una misma estructura se deberd utilizar cemento de una sola marca. El cemento
suministrado en sacos debera estar protegido durante el transporte con cubiertas impermeables y deberé almacenarse en
bodegas protegidas contra la intemperie; en estas bodegas, construidas por el CONTRATISTA, el material no debe quedar
en contacto con el suelo y debe permanecer protegido contra cualquier dafio ocasionado por la absorcion de humedad.
Los sacos de cemento deben ser colocados de costado y en pilas cuya altura no sea mayor de cinco (5) sacos y deben
voltearse cada catorce (14) dias. Dichos sacos deben distribuirse en el lugar de almacenamiento de tal manera que
permitan libre acceso para las labores de inspeccién e identificacion de cada lote el cemento debera usarse tan pronto
como sea posible y debera tomarse de su lugar de almacenamiento aproximadamente en el mismo orden cronolégico en
el que haya sido suministrado para evitar que queden sacos almacenados por un periodo mayor a treinta (30) dias. El
cemento que la INTERVENTORIA considere que se ha deteriorado debido a la absorcién de humedad o a cualquier otra
causa, sera sometido a ensayo por la INTERVENTORIA y si se encuentra en mal estado sera rechazado y retirado del
sitio por cuenta y costo del CONTRATISTA.

o Agua

El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto debe someterse a la aprobacion de la INTERVENTORIA y debera
estar limpia, fresca, y exenta de impurezas perjudiciales tales como aceite, acidos, alcalis, sales, sedimentos, materia
organica u otras substancias perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C94,

o Agregados

Los agregados para el concreto, y el mortero seran producidos y/o suministrados por el CONTRATISTA a partir de las
fuentes de arena y grava aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que dicha aprobacién de la fuente de suministro
signifique una aprobacion tacita de todos los materiales que se obtengan de esa fuente. EI CONTRATISTA sera
responsable por la produccion de agregados de la calidad especificada en este Capitulo, para uso en la elaboracion del
concreto. Toda cantera aprobada por la INTERVENTORIA como fuente de materiales para la produccién de agregados

Péagina 56



y Findeter £

es de tOdOS BIENESTAR anciers de q

El futuro

de concreto, debe explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas caracteristicas estén de acuerdo con
las normas establecidas en estas especificaciones. EI CONTRATISTA debera efectuar los ensayos y demas
investigaciones que sean necesarios para demostrar de acuerdo con las normas de la ASTM que la fuente escogida
permite producir agregados que cumplan estas especificaciones. El agregado se sometera a ensayos de gravedad
especifica, abrasion en la maquina de los Angeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio, reaccién alcali-
agregado, impurezas organicas y otros ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son
adecuados para producir un concreto de calidad aceptable. Si el concreto es suministrado por alguna fabrica
especializada, el CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA las certificaciones del
fabricante con respecto a la calidad de los agregados.

o Agregado Fino

El agregado fino debera ser arena natural, arena elaborada, o una combinacion de arenas naturales y elaboradas con
tamafio méximo igual a 4,8 mm. La arena consistira en particulas duras, fuertes, durables y limpias y debera estar bien
lavada, tamizada, clasificada y mezclada, segUn se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con los
requisitos establecidos en la norma ASTM C33. Las particulas deben tener, por lo general, forma cubica, y el agregado
debe estar razonablemente exento de particulas de forma plana o alargada. Las rocas que se desintegran formando
particulas delgadas, planas y alargadas, sea cual fuere el tipo del equipo de procesamiento, no seran aprobadas para uso
en la produccién del agregado fino. Se consideraran como particulas delgadas, planas y alargadas, aquellas cuya
dimension maxima sea cinco veces mayor que su dimensién minima.

La arena procesada debera manejarse y apilarse en forma tal que se evite su segregacion y contaminacion con impurezas
o0 con otros materiales y particulas extrafias y que su contenido de humedad no varie apreciablemente. Las areas en las
cuales se deposite la arena, deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado. La preparacion de las areas para las pilas
de arena, el almacenamiento de los materiales procesados y el desecho de cualquier material rechazado, estaran en todo
tiempo sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA.

o Agregado Grueso

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural o triturada, o de una
combinacién de ambas y debe estar exento de particulas alargadas o blandas, materia organica y otras substancias
perjudiciales. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, depurado y sometido a los procesos que se requieran para
obtener un material aceptable, este agregado se suministrara en dos (2) tamafios.

Los agregados gruesos que se sometan a ensayo de abrasion en la maquina de Los Angeles, de acuerdo con lo
establecido en la norma ASTM C131, usando la clasificacién A, deberan tener una pérdida maxima de diez por ciento
(10%) en peso, a cien (100) revoluciones y de no mas de cuarenta por ciento (40%) en peso a quinientas (500)
revoluciones.

Los diferentes tipos de agregado grueso, en cuanto al tamafio, deben amontonarse en pilas separadas una de otra. Las
areas en las cuales se apilan los agregados deben tener un suelo firme, limpio y bien drenado, y el método de manejo y
apilamiento de los diferentes tipos de agregado debe realizarse en tal forma que éstos no se entremezclen antes de que
se efectle la dosificacion, no sufran rotura o segregacion, y no se mezclen con impurezas y substancias extrafias. Si las
areas son de tal forma que las pilas de agregados tienden a entremezclarse, deben instalarse elementos divisorios para
separar los diferentes tipos de agregados. La preparacion de las areas para el almacenamiento de los agregados que ya
hayan sido procesados y el desecho del material que se haya rechazado, estaran en todo tiempo sujetos a la aprobacion
de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera tomar las precauciones adecuadas para controlar la presencia de
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polvo en las areas de almacenamiento del agregado grueso. El contenido de humedad de los agregados, debera
controlarse para garantizar que no varié apreciablemente a través de la masa de los mismos.

o Aditivos

El CONTRATISTA podra usar cualquier producto aprobado siempre y cuando éste cumpla con los requisitos establecidos
en este capitulo y la NTC 1299. A menos que el producto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el CONTRATISTA
debera suministrar, una muestra de 5 kg, para ensayos.

EI CONTRATISTA debera suministrar también datos certificados sobre ensayos en los que se indiquen los resultados del
uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de concretos con edades hasta de un afio y con intervalos de temperaturas
iniciales de 10°C a 32°C. La aceptacion previa de estos datos certificados no eximira al CONTRATISTA de la
responsabilidad que tiene de suministrar aditivos que cumplan con los requisitos especificados. Los aditivos que se
suministren deberan tener las mismas caracteristicas que se hayan establecido con base en muestras anteriores.

o Aditivos reductores de agua y para control de fraguado

Los aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberan cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494 y
deberan manejarse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la
INTERVENTORIA.

o Dosificacion

Las cantidades de cemento a granel, arena, agregados, y de los aditivos en polvo que se requieran para cada dosificacion,
se determinaran por peso. La cantidad de aditivos liquidos se determinara por peso o por volumen. Cuando se utilice
cemento en sacos, la dosificacion se hara en funcién de un nimero entero de sacos. No se permitiran dosificaciones en
funcién de fracciones de saco. EI CONTRATISTA debera regular los pesos de las dosificaciones para mantener el
asentamiento y el peso unitario del concreto, dentro de los limites requeridos.

o Clases de concreto
Resistencia de disefio del concreto tamafio maximo de agregados a los 28 dias (f).

El concreto cicldpeo Clase E, consistira en una mezcla de piedras tamafio entre 6 y 8 pulgadas y concreto clase C (2.500
PSI) y se usara donde lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. Las piedras utilizadas seran las
especificadas para los agregados del concreto, solidas y libres de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos
estructurales o imperfecciones.

No se permitira el uso de piedras cuyas superficies estén redondeadas, desgastadas, 0 meteorizadas. Las piedras deben
mantenerse libres de polvo, aceite, o de cualquiera otra impureza que pueda afectar su adherencia con el concreto. Cada
piedra debe colocarse cuidadosamente sin dejarla caer ni arrojar. Las piedras por incorporar en el concreto ciclépeo deben
tener una dureza no inferior a la especificada para los agregados del concreto y que se encuentren totalmente saturadas
en el momento de incorporarse al concreto. El volumen total de las piedras no debe ser mayor de 1/3 de volumen total de
la estructura en que se vayan a colocar.

Cada piedra debera quedar rodeada de una capa de concreto de quince (15) centimetros de espesor, por lo menos en la

cara superior. Resistencia: el criterio de resistencia para el concreto a los 28 dias se hara de acuerdo con las normas del
codigo ACI-214 y lo establecido en las Especificaciones de Construccién y Control de Calidad de los Materiales” del NSR-
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10. Consistencia: la cantidad de agua que se use en el concreto debe ser la minima necesaria para obtener una
consistencia tal que el concreto pueda colocarse facilmente en la posicién que se requiera y cuando se someta a la
vibracién adecuada, fluya alrededor del acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se adicione a la mezcla, sera
regulada por el CONTRATISTA a fin de compensar cualquier variacion en el contenido de humedad de los agregados, a
medida que éstos entran a la mezcladora. En ningun caso podra aumentarse la relacién agua / cemento aprobada por la
INTERVENTORIA. No se permitira la adicion de agua para contrarrestar el endurecimiento del concreto que hubiera podido
presentarse antes de su colocacion. La consistencia del concreto sera determinada por medio de ensayos de asentamiento
y de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ASTM C143.

e Equipo ( en caso de que aplique)

Con suficiente anticipacién al inicio del procesamiento, manejo, transporte, almacenamiento, dosificacion, mezcla,
transporte, colocacién y compactacion, el CONTRATISTA deberé presentar ala INTERVENTORIA el equipo a utilizar para
su respectiva aprobacion. El equipo del CONTRATISTA debera mantenerse en condiciones de 6ptimo servicio, y por lo
tanto, limpios y libres en todo tiempo, de concreto y mortero endurecidos o de cualquiera otra sustancia extrafia.

El equipo para la mezcla comprende la mezcladora, vibradores para concreto, dispositivos o vehiculos para el transporte
y colocacién de los agregados, etc. Todos los equipos deberan estar en perfectas condiciones de servicio. Cualquier
elemento que funcione deficientemente debera ser reparado o reemplazado. Para la construccion de estructuras que
requieran un vaciado sin interrupcion, el CONTRATISTA deberéa proveer capacidad adicional o de reserva para garantizar
la continuidad de la operacién. A menos que la INTERVENTORIA permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por
medios mecanicos en mezcladoras. Las mezcladoras deberan ser de un tipo adecuado que permitan obtener una mezcla
uniforme, deberan tener depésito de agua y dispositivos que permitan medir con precision y controlar automaticamente,
tanto la aplicacién del agua como el tiempo de mezclado.

o Variacién permisible en la dosificacién de mezclas ( en caso de que aplique)

Materiales variacion permisible

Agua, cemento y aditivos +1%
Agregado fino +2%

Agregado grueso hasta 38 mm +2%
Agregado grueso mayor de 38 mm +3%

O O O 0 O

e Operacion de mezclado ( en caso de que aplique)

Los materiales para cada tanda del concreto deberan depositarse simultdneamente en la mezcladora, con excepcion del
agua, que se vertera primero y que se dejara fluir continuamente mientras los materiales sélidos entran a la mezcladora y
continuara fluyendo por un corto periodo adicional después de que los ultimos materiales solidos hayan entrado a la
mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua deberan entrar en la mezcladora durante un periodo que no sea
superior al 25% del tiempo total de mezclado. La INTERVENTORIA se reservara el derecho de aumentar el tiempo de
mezcla, si las operaciones de mezclado no permiten producir un concreto que tenga una composicion y consistencia
uniforme, de acuerdo con estas especificaciones. En ninguin caso el tiempo de mezcla podra ser superior a tres (3) veces
el tiempo minimo de mezcla especificado y no se permitirda mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para
mantener la consistencia requerida. Al iniciar cada operacion de mezclado, la primera tanda de los materiales colocados
en la mezcladora debe contener un exceso de cemento, arena y agua para revestir el interior del tambor, sin reducir el
contenido del mortero requerido para la mezcla. Cada mezcladora debera limpiarse después de cada periodo de operacion
continua y debera mantenerse en condiciones que no perjudiquen la operacién del mezclado. A menos que se especifique
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lo contrario la temperatura del concreto, en el momento de colocarse, no debera ser mayor de 20°C para el concreto
masivo y de 27°C para todos los concretos.

e Formaletas ( en caso de que aplique)

El CONTRATISTA suministrara e instalard todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al concreto de
acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la INTERVENTORIA. Las formaletas deberan instalarse
y mantenerse dentro de los limites especificados en este Capitulo con el fin de asegurar que el concreto permanezca
dentro de dichos limites. El concreto que exceda los limites establecidos debera ser corregido y demolido y reemplazado
por cuenta del CONTRATISTA. Antes de iniciar la colocacion de las formaletas para cualquier estructura, el
CONTRATISTA debera someterlas a la aprobacion de la INTERVENTORIA. La aprobacion por parte de la
INTERVENTORIA no eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la seguridad y calidad de la obra. Las
formaletas y la obra falsa deberan ser lo suficientemente fuertes para soportar todas las cargas a que vayan a estar
sujetas, incluyendo las cargas producidas por la colocacion y vibracion del concreto. Todas las formaletas y obras falsas
deberan ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas del concreto. Dichas formaletas y andamios deberan
permanecer rigidamente en sus posiciones desde el momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando
éste se haya endurecido lo suficiente para sostenerse por si mismo. Las formaletas se construiran en tal forma que las
superficies del concreto terminado sean de textura y color uniforme. Para estructuras que queden a la vista, el
CONTRATISTA debera tener en cuenta que el acabado tenga excelentes condiciones, para lo cual debera utilizar
formaletas nuevas y para su utilizacion debera contar con la aprobacién de la INTERVENTORIA. Como procedimiento
constructivo, se deben haber llenado los muros o elementos verticales, antes de proceder al vaciado de las placas de
cubiertas cuidando dejar sin recubrir los tramos correspondientes a las tuberias de alimentacidn hidraulica. Los limites de
tolerancia para el concreto, especificados en este capitulo y las irregularidades de las superficies permitidas por la
INTERVENTORIA, no constituyen limites para la construccion de formaletas o limites dentro de los cuales se puedan
utilizar formaletas defectuosas. Dichos limites se establecen Unicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen
inadvertidas o que sean poco frecuentes. Se prohibiran los procedimientos y materiales que, en opinion de la
INTERVENTORIA den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque dichas irregularidades estén dentro de los
limites especificados. Las formaletas deberan disefiarse de tal manera que permitan depositar el concreto en su posicion
final y que la inspeccion, revision y limpieza del concreto puedan cumplirse sin demora. Los elementos metalicos
embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, deberan permanecer embebidos y estar localizados a una
distancia no menor de cinco centimetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de 2,5 cm de cualquiera otra
superficie, pero dicha separacion no debera ser menor de dos veces del didmetro del amarre. Los huecos que dejen
sujetadores removibles embebidos en los extremos de los amarres, deberan ser regulares y de tal forma que permitan el
escariado; estos huecos deberan llenarse con relleno seco (Drypack). No se permitira el uso de alambres o sujetadores
de resorte, y si se usan travesarios de madera, éstos no deberan estropear o deformar la formaleta y deberan removerse
antes de que los cubra la superficie libre del concreto. En el momento de la colocacién del concreto, las superficies de las
formaletas deberan estar libres de mortero, lechada o cualesquiera otras sustancias extrafias que puedan contaminar el
concreto 0 que no permitan obtener los acabados para las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las
formaletas deberan cubrirse con una capa de aceite comercial, 0 de un producto especial que evite la adherencia y que
no manche la superficie del concreto. Debera tenerse especial cuidado en no dejar que el aceite o el producto penetre en
el concreto que vaya a estar en contacto con una nueva colada. A menos que se indique algo diferente, una misma
formaleta s6lo podra usarse de nuevo una vez que haya sido sometida a limpieza y reparacién adecuadas, y siempre y
cuando la INTERVENTORIA considere que dicha formaleta permitira obtener los acabados requeridos para el concreto.
Las formaletas utilizadas para el vaciado de, viguetas y columnetas de confinamiento que estén adosadas a muros en
ladrillo a la vista, se les debera adicionar un perfil de madera en los vértices de la formaleta que quedaré a la vista con el
fin dejar una dilatacion arquitectonica entre el muro y la columna. el CONTRATISTA usara formaletas para las superficies
del concreto cuyas pendientes sean superiores quince (15) grados respecto de la horizontal. Para las superficies con
pendientes entre quince (15) y treinta (30) grados, estas formaletas seran elementos prefabricados de facil remocién. Una
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vez que el concreto se haya endurecido lo suficiente, en forma que no haya posibilidad de desplazamiento del mismo, se
retiraran las formaletas.

e Juntas ( en caso de que aplique)

Se dejarén juntas de construccion y dilatacion en los sitios mostrados en los planos o en donde lo indique la
INTERVENTORIA. El CONTRATISTA no debera introducir juntas adicionales, o modificar el disefio en la localizacion de
las juntas mostradas en los planos o aprobadas por la INTERVENTORIA, sin la previa aprobacion por escrito de esta
ultima. En las superficies expuestas, las juntas seran horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique
lo contrario. El concreto en las superficies de las juntas, debera permanecer inalterado durante los primeros dias después
de su colocacidn y no se permitira el tréfico de equipos o personas sobre el nuevo concreto hasta tanto éste haya
endurecido lo suficiente para que dicho trafico pueda realizarse sin causar dafio alguno. Se dejaran llaves en las juntas
segun lo indiquen los planos o lo requiera la INTERVENTORIA. No se permitiran juntas frias. En el caso de que el equipo
sufra dafios o de que por cualquier razén se interrumpa la colocacién continua de la mezcla, el concreto ya colocado
debera consolidarse mientras se halle en estado plastico, hasta obtener una superficie con pendiente uniforme y estable.
Si las operaciones no se reanudan dentro de un periodo de una hora después de dicha interrupcion, se debera suspender
la colocacién hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente, para que su superficie pueda ser convertida en una
junta de construccion. Antes de reanudar la colocacion de la mezcla, la superficie del concreto deberd prepararse y tratarse
segun se especifica para juntas de construccion.

e Juntas de construccion ( en caso de que aplique)

Se denominan juntas de construccion a las superficies sobre o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. El
CONTRATISTA podra proponer, con suficiente anticipacion a la fecha prevista para la fundida del concreto que contemple
las juntas de construccion, que éstas se localicen en sitios distintos de los que se muestran en los planos. Sin embargo,
la INTERVENTORIA aceptara dichas modificaciones, tan sdlo cuando las considere convenientes y se reserva el derecho
de rechazar los cambios propuestos por el CONTRATISTA. Una vez la INTERVENTORIA acepte la relocalizacién de
juntas de construccion en cualquier parte de una estructura, el CONTRATISTA debera revisar los planos de refuerzo por
su cuenta y someter las respectivas revisiones a la aprobacion de la INTERVENTORIA; cualquier demora que pueda
presentarse en el suministro de los correspondientes planos revisados no sera motivo de reclamo, por parte del
CONTRATISTA en cuanto a extensiones en el plazo o compensacion adicional. Los sellos PVC indicados en los planos o
que se consideren necesarios durante la construccidn, deben colocarse de acuerdo con las especificaciones e
instrucciones del fabricante y el INTERVENTOR.

e Preparacion para la colocacién ( en caso de que aplique)

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra el CONTRATISTA debera
notificar por escrito a la INTERVENTORIA al respecto, y debera darle suficiente tiempo para verificar y aprobar los sitios
donde el concreto se vaya a colocar. No se iniciara la colocacion del concreto mientras la INTERVENTORIA no haya
aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparacion de las superficies que han de quedar contra el
concreto. La INTERVENTORIA establecera procedimientos para revisar o aprobar cada sitio de colocacién del concreto y
el CONTRATISTA deberéa acatar dichos procedimientos. No se permitira la instalacion de encofrados, ni la colocacién de
concreto en ninguna seccion de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavacion para dicha
seccion, incluyendo la limpieza final y remocion de soportes mas alla de los limites de la seccién, de manera que las
excavaciones posteriores no interfieran con el encofrado, el concreto, o las fundaciones sobre las cuales el concreto estara
en contacto. Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las superficies de las juntas
de construccién, el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de la roca, deberan estar completamente libres de
suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, particulas sueltas u otras substancias perjudiciales. La
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limpieza incluira el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies del suelo o rellenos, para los
cuales este método no sera obligatorio. Las fundaciones en suelo comun contra las cuales se cologue el concreto deberan
recubrirse con una capa de concreto pobre.

o Transporte ( en caso de que aplique)

El concreto debera protegerse contra la intemperie durante su transporte y los recipientes del concreto o bandas
transportadoras deberan cubrirse, cuando lo requiera la INTERVENTORIA. La utilizacién de cualquier sistema de
transporte o de conduccion del concreto estara sujeta a la aprobacion de la INTERVENTORIA. Dicha aprobacion no debera
ser considerada como definitiva por el CONTRATISTA y se dara bajo la condicion de suspender inmediatamente el uso
del sistema de conduccion o de transporte del concreto, si el asentamiento o la segregacion exceden los limites
especificados

o Ejecucion de los trabajos ( en caso de que aplique)

La colocacion del concreto debera realizarse solamente en presencia de la INTERVENTORIA. El concreto no debera
colocarse bajo la lluvia, sin permiso de la INTERVENTORIA. Dicho permiso se dara solamente cuando el CONTRATISTA
suministre cubiertas que, en opinién de la INTERVENTORIA, sean adecuadas para la proteccion del concreto durante su
colocacion y hasta cuando éste haya fraguado. En todos los casos, el concreto debera depositarse lo mas cerca posible
de su posicion final y no debera hacerse fluir por medio de los vibradores. Los métodos y equipos que se utilicen para la
colocacion del concreto deberan permitir una buena regulacion de la cantidad de concreto que se deposita, para evitar asi
que este salpique, 0 que haya segregacién cuando el concreto caiga con demasiada presion, o que choque contra los
encofrados o el refuerzo. No se permitird que el concreto caiga libremente desde alturas mayores de 1,50 m. A menos
que se especifique lo contrario, el concreto debera colocarse en capas continuas horizontales cuya profundidad no exceda
de 0,5 m. La INTERVENTORIA podré exigir profundidades aun menores cuando lo estime conveniente, si las considera
necesarias para la adecuada realizacién del trabajo. Cada capa de concreto debera consolidarse hasta obtener la mayor
densidad posible, igualmente deberé quedar exenta de huecos y cavidades causados por el agregado grueso y debera
llenar completamente todos los espacios de los encofrados y adherirse completamente a la superficie exterior de los
elementos embebidos. No se colocaran nuevas capas de concreto mientras las anteriores no se hayan consolidado
completamente segun se ha especificado, ni tampoco deberan colocarse después de que la capa anterior haya empezado
a fraguar, a fin de evitar dafios al concreto recién colocado y la formacion de juntas frias. No se permitiré el uso de concreto
al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Todo concreto que haya endurecido hasta tal punto
que no se pueda colocar apropiadamente, sera desechado. El CONTRATISTA deberé tener especial cuidado de no mover
los extremos del refuerzo que sobresalga del concreto por lo menos durante veinticuatro (24) horas después de que este
se haya colocado.

e Consolidacion del concreto ( en caso de que aplique)

El concreto se consolidara mediante vibracidn hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de
cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire y que cubra completamente las superficies de
los encofrados y materiales embebidos. Durante la consolidacién de cada capa de concreto, el vibrador debera operarse
a intervalos regulares y frecuentes y en posicién casi vertical. La cabeza del vibrador debe penetrar profundamente dentro
del concreto. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las capas anteriores no hayan sido sometidas a las
operaciones especificadas. Se debe impedir el contacto de la cabeza vibradora con los encofrados o con los elementos
metalicos embebidos para evitar que éstos puedan dafarse o desplazarse. La consolidacién del concreto deberé llevarse
a cabo con vibradores eléctricos o a gasolina de inmersién o de tipo neumatico, que tengan suficiente potencia y capacidad
para consolidar el concreto en forma efectiva y rapida. Los vibradores de inmersién deberan operar, por lo menos a 7.000
r.p.m.
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e Remocion de encofrados ( en caso de que aplique)

Los encofrados no deberan removerse sin previa autorizacion de la INTERVENTORIA. Esto con el fin de realizar el curado
y la reparacién de las imperfecciones de la superficie se realicen con la mayor brevedad posible, los encofrados
generalmente deberan moverse tan pronto como el concreto haya endurecido lo suficiente. Los encofrados deberan
removerse en forma tal que no se ocasionen roturas, desgarraduras, peladuras, o cualquier otro dafio en el concreto.
Solamente se permitira utilizar cufias de madera para retirar los encofrados del concreto. Los encofrados y la obra falsa
solo se podran retirar cuando el concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso
de cualquier carga superpuesta; siempre y cuando la remocion no le cause absolutamente ningun dafio al concreto. Previa
aprobacion de la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA podra dejar permanentemente en su sitio y asumiendo el costo,
los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista después de terminada la obra y que estén
tan cerca de superficies excavadas en la roca y cuya remocion sea dificil. La aprobacion dada por la INTERVENTORIA
para la remocién de los encofrados no exime en ninguna forma al CONTRATISTA de la obligacién que tiene de llevar a
cabo dicha operacidén sélo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente para evitar toda clase de dafios; el
CONTRATISTA debera reparar por su propia cuenta, y a satisfaccion de la INTERVENTORIA, cualquier dafio causado al
remover los encofrados.

e Curado ( en caso de que aplique)

A menos que se especifique lo contrario, el concreto debera curarse manteniendo sus superficies permanentemente
humedas con agua, durante un periodo de por lo menos catorce (14) dias después de la colocacion del concreto o hasta
cuando la superficie se cubra con concreto nuevo. La INTERVENTORIA podra aprobar otros métodos alternativos
propuestos por el CONTRATISTA, tales como el curado con vapor 0 con membrana. Por lo menos cinco (5) dias antes de
usar métodos del curado diferentes del curado con agua, el CONTRATISTA deberéa notificar a la INTERVENTORIA al
respecto. El equipo y los materiales para el curado deberén estar disponibles en el sitio de la obra antes de que se inicie
la colocacion del concreto.

o Curado con agua: el curado se haré cubriendo las superficies con un tejido de fique saturado de agua, o mediante
el empleo de cualquier otro sistema efectivo, aprobado por la INTERVENTORIA, que conserve continuamente (y
no periédicamente) la humedad de las superficies que se vayan a curar, desde el momento en que el concreto
haya fraguado suficientemente, hasta el final del periodo especificado del curado. El agua que se use para el curado
del concreto debera cumplir con lo especificado para el agua destinada a usarse en mezclas de concreto.

o Curado con membrana: cuando el concreto se cure con membrana, el curado se hara aplicando un compuesto
sellante que al secarse forme una membrana impermeable en la superficie del concreto. EI compuesto sellante
debera cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C309 para compuestos liquidos del tipo 2 y
debera ser de consistencia y de calidad uniforme. El equipo y métodos de aplicacion del compuesto sellante
deberan corresponder a las recomendaciones del fabricante. EI compuesto sellante que se vaya a usar en
superficies no encofradas se aplicara inmediatamente después de haber concluido el tratamiento con los
respectivos acabados. Cuando el compuesto se vaya a usar en superficies encofradas, éstas deberan
humedecerse aplicando un chorro suave de agua inmediatamente después de retiradas las formaletas y deberan
mantenerse humedas hasta cuando cesen de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la pelicula superficial
de humedad, se aplicara el compuesto sellante. Todo compuesto que se aplique a superficies de concreto en las
cuales se vayan a reparar imperfecciones, deberan removerse completamente por medio de chorros de arena
humeda. La membrana debera protegerse cuando sea inevitable el tréfico sobre la superficie del concreto; ésta
deber cubrirse con una capa de arena u otro material adecuado previamente aprobado por la INTERVENTORIA.
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e Tolerancias( en caso de que aplique)

Las tolerancias serén las establecidas en las "Especificaciones de Construccidn y Control de Calidad de los Materiales”
del NSR-10.

o Materiales para la reparacién del concreto ( en caso de que aplique)

El concreto defectuoso, asi como el concreto que por exceso de irregularidades superficiales deba ser demolido y
reconstruido adecuadamente, se retirara del sitio de la obra y se reemplazara con concreto, mortero o resinas epdxicas,
segun lo exija la INTERVENTORIA.

En general tales materiales se usaran en la siguiente forma:

o Concreto: debera ser usado para llenar los huecos que atraviesan totalmente las secciones del concreto, sin
encontrar refuerzo, donde el area de tales huecos sea mayor de 0,10 m2y su profundidad mayor de 10 cm; también
se usara para huecos en sitios reforzados, cuya area sea mayor de 0,05 m2y su profundidad se extienda mas alla
del refuerzo. Los huecos cuya area sea menor de 0,05 m? y que se extiendan mas alla del refuerzo, deberan
ensancharse para facilitar la colocacidn del relleno de concreto.

o Mortero: se usara para llenar huecos demasiado anchos y poco profundos, en los cuales no se pueda usar concreto.

o Mortero epdxico: se usara cuando se requiera colocar capas delgadas en la superficie. Todos los rellenos anteriores
deben quedar firmemente adheridos a las superficies del concreto. Donde lo requiera la INTERVENTORIA se
usaran compuestos pegantes epdxica para obtener adecuada adherencia de estos rellenos. El uso de cualquier
aditivo necesario para garantizar el buen rendimiento de la obra, en ningun caso sera motivo de reajuste en los
precios del contrato. Por lo cual es responsabilidad del CONTRATISTA prever el uso de dichos aditivos como
acelerantes de fraguado, plastificantes, o productos especiales para el curado.

4.2.1 Concreto pobre limpieza ( en caso de que aplique)

El concreto "pobre" tendra la resistencia especificada como resultado de los disefios y estudios técnicos elaborados por
el CONTRATISTA y se usara para nivelacion de las fundaciones antes de los concretos estructurales, donde lo indiquen
los planos o lo ordene la INTERVENTORIA, y con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo
de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno.

4.2.2 Cimentacién en concreto ( en caso de que aplique)

Se refiere a la construccion de todos los elementos de cimentacion en concreto (incluidos muros de contencién y demas
elementos que se requieran en el proyecto), consignados en los planos estructurales y de detalle, resultado de los disefios
y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta la norma NSR-10 y las especificaciones sobre
concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones. Se emplearéa el concreto especificado en los
planos estructurales. La INTERVENTORIA debera comprobar periédicamente por medio de ensayos de laboratorio, las
calidades de los materiales para establecer comparaciones con lo exigido en estas especificaciones.

4.2.3 Vigas de amarre en concreto ( en caso de que aplique)
Se refiere a la construccion de las vigas en concreto especificadas en los planos estructurales, que enlazan las columnas
o cimentaciones a nivel del terreno y sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas sirven para

los cimientos de los antepechos de las fachadas y muros divisorios. El CONTRATISTA debera verificar los niveles de los
pisos terminados para cumplir con esta recomendacion. Se usaré el concreto especificado en los planos estructurales
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resultados de los disefios y estudios técnicos elaborados por el CONTRATISTA y de acuerdo con las recomendaciones
para concretos reforzados.

4.2.4 Concreto ciclépeo ( en caso de que aplique)

Se usara concreto ciclopeo, si se requiere en los sitios indicados en los disefios estructurales y en los planos o definidos
por la INTERVENTORIA. Su dosificacion sera la indicada en los planos, o la definida por la INTERVENTORIA y se
preparara por volumen.

4.2.5 Placa de contrapiso ( en caso de que aplique)

Se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones y espesor indicados en el Estudio de Suelos y planos estructurales. Se
cuidaran especialmente los niveles y pendientes sefialados en los planos, o de acuerdo con las instrucciones de la
INTERVENTORIA. Se instalaran las juntas de retraccién o construccion de liston de madera, asfalto o gravilla de acuerdo
con lo especificado por la norma NSR-10. Las placas estaran provistas de un desnivel que debera ser acordado junto con
la INTERVENTORIA para evitar apozamientos de agua.

Se usara el concreto y refuerzo que se especifique en los estudios y disefios técnicos, las formaletas se haran utilizando
listones de madera rectos y preferiblemente cepillados.

4.2.6 Cimiento de cerramiento( en caso de que aplique)

Se debera tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas y aceros de refuerzo dadas por el
Capitulo de concretos. Incluye los pilotes de anclaje, los dados y una cinta continua de concreto a lo largo de todo el
cerramiento o el detalle de los elementos estructurales y materiales que se especifique en los estudios y disefios técnicos.
Debe tener en cuenta que la edificacién debe hacer parte del cerramiento en un 50% del perimetro del lote.

4.2.7 Muro de contencion ( en caso de que aplique)

En caso que se requiera y asi lo definan los disefios, se llevara a cabo la ejecucion de muros de contencion para los
niveles bajo superficie del proyecto que no queden a la vista 0 en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto
Arquitectonico y en los Planos Estructurales teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de Suelos, adicional a
la norma NSR-10 y las especificaciones sobre concretos, formaletas y aceros de refuerzo dadas en estas especificaciones.

4.2.8. Carcamo de piso en concreto con tapa en rejilla metalica de 0,15x0,10 m ( en caso de que aplique)

Se efectuara una excavacién de dimensiones de acuerdo con los planos de detalle, para fundir un carcamo con
dimensiones interiores Utiles de 0,15 x 0,10 m en concreto reforzado (incluye refuerzo), con muros de 0,10 m de espesor
y piso de igual espesor, rematados en su parte superior con tapa en rejilla metélica (incluye wash primer y pintura), esta
tapa debera permitir el correcto mantenimiento del carcamo, éste deberd ser pafietado en su interior con mortero
impermeable 1:4, creando cafiuelas necesarias para su correcto funcionamiento.

4.2.9. Tanque de agua ( en caso de que aplique)
Incluira de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, concreto impermeabilizado, acero de refuerzo indicado en

los planos estructurales, pafiete con mortero impermeabilizado, mediacafias, impermeabilizacion, mano de obra, y demas,
tales como desinfeccion y lavado, escotilla de inspeccion con marco y angulo de 2*2*3/16”.
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Se fundira en lo posible piso y muros monoliticamente para evitar filtraciones y juntas frias. Si se llegare a fundir
independiente los muros del piso por solicitud del CONTRATISTA, este suministrara sin ningun costo adicional los
elementos a tratar para las juntas tales como cintas de PVC, pegantes epdxidos, etc.

4.2.10. Concreto arquitectonico a la vista ( en caso de que aplique)

Concreto gris lavado e hidrofugado (Cod. De acabado 30B300AB), cemento gris Portland tipo | o similar, con agregados
grises, grava diametro 3/8” o similar (lijado y retapado segun muestra arquitectonica).

El concreto debe ser fluido para acabado arquitecténico con asentamiento de 7” +/- 1. Formaleta en tablero de liston,
disposicidn vertical o similar, armada a tope, dimensiones y acabado segun detalle especifico, con desencofrante. Segun
detalle especifico, todos los elementos deben ser del mismo tono y color, y deben ser aprobados por el arquitecto
proyectista e INTERVENTORIA.

o Fabricacion: producido en planta de mezclas externa certificado y garantizado.

e Tamafo méximo de la grava: C= 1" (25.4mm) - M= %" (19mm) - F=1/2"(12.7mm) -G=3/8"(9.51mm)
o Tiempo de manejabilidad: Clima frio = 2.5 h - Clima calido = 2.0 h

Asentamiento de disefio: 4”

Tiempo de fraguado Inicial: clima frio: 9 horas - Clima célido = 7 horas

Tiempo de fraguado final: clima frio = 11 horas - Clima célido = 9 horas

Densidad: 2.200 a 2.550 kg/m3
Contenido de aire: maximo 3%

O O O O O

e Cemento gris Portland Tipo I: el concreto debe ser reoplastico, con estudio previo de dosificaciones y aditivos,
controlando los aspectos fundamentales:

o Relacion agua/Cemento: la menor posible, siempre uniforme

o Control de tiempos de fraguado para que sean amplios pero constantes.

o En el ensayo de asentamiento en el cono, la consistencia debe ser muy fluida y debe tener minimas variaciones.
Asentamiento de 6” +/-1”

o Aditivos
Aditivos previamente ensayados, segun se describe a continuacion:

o Super reductor de agua: superplastificante. Debe cumplir norma NTC 1299 como aditivo tipo F y la especificacién
normalizada de aditivos quimicos para concreto ASTM C494. Este aditivo genera altas resistencias tempranas sin
necesidad del uso de acelerantes a base de cloruros. Su alto poder de reduccion de agua disminuye el consumo
de cemento. Se mejora radicalmente la plasticidad y la calidad de la apariencia de la superficie. Este aditivo
favorece la reologia del concreto al disminuir segregacion y exudacion.

o Retardante de fraguado inicial, con el fin de alargar el tiempo de manejabilidad del concreto. El fraguado del
concreto debe ser programado para que se inicie cuando se ha terminado la colocacién completa en la zona de
trabajo. De esta manera se mejora la uniformidad del color final del concreto.

Alternativamente, se puede ensayar el uso de aditivo Unico que cumpla ambas funciones.
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Los aditivos deben ser ensayados antes de iniciar las obras de concreto a la vista, para lograr certeza de que no afectan
el color ni el tono final del concreto gris.

o Ensayos de resistencia a la compresion

o
o
o

Se debe tomar muestras segun la NSR-10.
Se sugiere tomar ocho (8) cilindros de 15x30 cm en cada muestreo.
Las roturas de cilindros deben ser:

= Dos (2) alos tres (3) dias de edad.
= Dos (2) alos (14) dias de edad.

= Dos (2) alos (28) dias de edad.

= Dos (2) testigos

o Acero de refuerzo y mallas

O

o

Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para evitar que el 6xido se pegue a ella; para ello, se sugiere pre-
asegurar los distanciadores a las mallas electrosoldadas y a los estribos.

Usar distanciadores plasticos o de concreto, que garanticen los espesores de recubrimiento.

No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

Los pasadores para “formclamps” deben ser de manguera, removibles, colocados con localizacion uniforme y
geométrica.

Los alambres de amarrar el acero de refuerzo no deben quedar en contacto con la formaleta. Por lo tanto, sus
puntas deben ser dobladas hacia adentro.

Después de colocar las armaduras se debe limpiar las formaletas mediante chorro de aire a presion, antes de
colocar el concreto.

Cuando se dejen prolongaciones de refuerzo para siguientes tramos de colocacién de concreto, se debe proteger
el refuerzo para evitar contacto con agua y los subsecuentes riesgos de mancha por 6xido.

e Formaletas

o

O O O O O

Salvo cuando la direccion arquitectdnica lo autorice, todas las formaletas seran en tablero liso en madera de
aglomerado espesor 19 mm tipo T.

El disefio estructural de las formaletas debe ser sometido a aprobacion de la supervision arquitectonica.

El despiece de la madera también requiere la aprobacion de la supervision arquitecténica.

Se debe realizar ensayos con distintas maderas de bajo costo, tales como amarillo, sajo, pino patula y otros.
Antes de cada nuevo uso de la formaleta esta debe ser totalmente revisada y limpiada.

El tiempo de contacto de la formaleta con las superficies de concreto color a la vista no puede superar 96 horas,
para evitar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo tanto, el disefio de la mezcla de concreto y el disefio
de la formaleta debe prever la necesidad de liberacion de formaleta, con el eventual uso de apuntalamiento por
tiempo adicional.

Encorozado: la union de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no se produciran
chorreaduras ni filtraciones de la pasta de mortero. Los elementos de sello que se utilicen no deben afectar el
aspecto estético de la union de placa y cabeza de columna.

La mezcla de concreto y el disefio de la formaleta debe prever la necesidad de liberacién de formaleta, con el
eventual uso de apuntalamiento por tiempo adicional.
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¢ Filos, chaflanes, juntas de construccion y de colocacion del concreto.

o Lalocalizacién y detalle de cada caso debe ser sometida ha visto bueno de la supervision arquitectonica.

o Se debe dar especial atencion a la forma de garantizar que los filos, chaflanes y juntas resulten perfectamente
rectos, alineados y verticales (cuando sea el caso), disefiando la forma, el material y la manera de asegurar el
elemento. Los bordes de los filos verticales deben ser redondeados para evitar accidentes.

o Pegantes o puentes de adherencia.

o Lacalidady caracteristicas de los pegantes entre concretos de distintas fechas de colocacion deben ser tales que
garanticen la continuidad del concreto y de la estructura.

o Su colocacién o aplicacion debe ser muy cuidadosa, no solamente en el aspecto técnico, segun instrucciones del
fabricante, sino también en el aspecto estético, para evitar excesos y chorreaduras que afecten la apariencia del
concreto a la vista.

e Desmoldantes.

o No se acepta el uso de desmoldantes que puedan afectar el color, el tono o la textura de la superficie.

Los desmoldantes propuestos deben ser ensayados antes de comenzar el uso de concreto gris.

o Se sugiere preparar ensayos de las siguientes alternativas, analizando costos y sometiendo el resultado a
aprobacion de la supervisidn arquitectonica:

o

= ACPM simple

= ACPM con parafina, en varias concentraciones
= Esmalte transparente

= Parafina simple

= Emulsién acuosa de parafina

= Ceraneutra en pasta

= Aceites vegetales

o El proceso de retiro de formaletas debe respetar los siguientes aspectos:

= Evitar sacudidas
= Evitar golpes y choques
= Evitar apoyo de herramientas contra la superficie de concreto.

o Parafacilitar el proceso de desencofrado se debe estudiar previamente cada zona y cada caso, recurriendo cuando
sea necesario a sistemas complementarios tales como gatos, cufias, bolsas de arena, aire a presion, efc.

o Antes de aplicar el desencofrante en la formaleta se debe limpiar ésta de todo residuo sélido, 6xidos, charcos de
agua, etc.

o Para desmoldantes fluidos se debe utilizar aspersores o atomizadores, lo cual permite capas delgadas uniformes
y la aplicacidn en zonas de dificil acceso.

o Curado y Proteccion del Concreto.
o Columnas: deben ser forradas en polietileno negro, cumpliendo la funcion de mantener humedad uniforme.

Ademas, el forro debe ser mantenido durante toda la obra, para evitar manchas, salpicaduras y rasgufios en las
columnas.
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Placas aéreas: se debe utilizar peliculas que reduzcan la evaporacion, el secado répido, el efecto de vientos y de
sol directo. Sin embargo, las peliculas no deben cubrir ni los bordes de placa que vayan a quedar a la vista ni la
superficie inferior de la placa.

o Antepechos y pasamanos: utilizar, permanentemente hasta fin de obra, polietileno negro, primero para mantener
humedad de curado y después para proteger la superficie de concreto a la vista.

o Vigas descolgadas: utilizar polietileno negro hasta el fin de la obra.

o Conviene estudiar compuestos de curado, aplicable a todas las superficies y que pasado cierto tiempo desaparece
por oxidacién por la luz.

Salidas de Instalaciones eléctricas y afines en el concreto gris a la vista.

o EI CONTRATISTA debe someter a aprobacion de la supervision arquitectonica tanto los elementos y materiales
como los métodos constructivos para garantizar que los bordes de las salidas eléctricas resultan uniformes y no
afectan la estética del concreto a la vista.

o Esta observacion es aplicable a columnas, antepechos, pasamanos y placas aéreas.

Vibrado y compactaciéon del concreto.

o Usar vibrador de aguja, de alta frecuencia, de didmetro apropiado para cada circunstancia de dimensién de
elementos y densidad de armaduras de refuerzo.

o Los equipos de vibrado deben estar limpios antes de iniciar la colocacion del concreto y deben ser lavados al
terminar la jornada.

o Esta prohibido: hacer contacto entre el vibrador y la formaleta y hacer contacto forzado para “magnificar” la
vibracién, entre el acero de refuerzo y el vibrador.

o Se puede utilizar “chapulines” 0 mazos de caucho, siempre y cuando se garantice la uniformidad y frecuencia del
golpeteo asi como el cubrimiento de toda la superficie con golpes.

o La introduccién del vibrador en la masa del concreto debe ser répida, hasta la parte inferior, retirandola luego
lentamente para evitar la formacion de cavidades y burbujas de aire.

Colocacién del Concreto.

o Mientras sea posible, el concreto debe ser bombeado.

o En todos los casos el proveedor del concreto debe garantizar la continuidad y velocidad suficiente del suministro
para evitar depésitos pequefios de concreto en los elementos de transporte y colocacion, asi como el llenado con
gran diferencia de horario.

o El proceso de amasado, suministro y colocacion del concreto debe ser lo suficientemente rapido para evitar tales
problemas, pero lo suficientemente lento para permitir la correcta colocacion y el suficiente vibrado del concreto.

Limpieza de Superficies de Concreto a la Vista.

o Utilizar maquina hidrolavadora a presion de 140 kg/cm?, con calentamiento de agua a 90°C.
o Alternativamente, usar maquina de vapor a presion, con agua a 140°C de temperatura.

Proteccion Hidrofugante.

o Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigacion y ensayos de hidrofugantes para proteccion del
concreto, presentando anélisis de eficacia y de costos.
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o Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni
la textura, ni el tono, ni el color del concreto gris a la vista.

o Eltratamiento hidrofugante no debe formar lamina sobre el concreto.

o Eltratamiento hidrofugante debe permitir la transpiracion de la masa de concreto.

La base del éxito en la calidad, apariencia y durabilidad del concreto a la vista, se centra en la Prevencidn. Esto implica el
andlisis detallado de cada tramo de la obra y una muy cuidadosa programacion de actividades y recursos. Es fundamental
el andlisis de los detalles de formaleta, en todo lo referente a filos, bordes, juntas, suspensién de llenado, niveles
superiores, etc.

Las especificaciones relacionadas en el presente capitulo se deberan tener en cuenta en la totalidad de actividades en
concreto que se deriven de los disefios del proyecto.

4.2.11 Elementos en concreto arquitecténico (cuando aplique)

4.2.11.1 Entrepaiios prefabricados en concreto Inc. Poyo (cuando aplique)

Se refiere al conjunto de Entrepafios con dimensiones variables en las zonas de almacenamiento de los diferentes
espacios fundidos en concreto de 3.000 PSI corriente con refuerzo de acero de 60.000 PSI, rematados esmaltados. El
entrepafio incluira la construccién de sus muros de apoyo, entrepafios en concreto prefabricado y poyo esmaltado, segun
lo indiquen los planos de detalles.

Se construiran en concreto de 3000 PSI en un espesor minimo de 5 cm y llevaran un refuerzo en malla electro soldada de
15x15 c¢m en grafil de 4mm o hierro de %" cada 10 cm En ambas direcciones, seran afinados con llana metélica para dar
acabado esmaltado y se colocaran segun lo indique los planos. Los entrepafios incluiran el mortero esmaltado.

4.2.11.2 Dintel concreto reforzado (cuando aplique)

Irén sobre los vanos de las puertas y ventanas segun se indique en los planos arquitectonicos, se construiran en concreto
reforzados de 3.000 PSly hierro 2 varillas de didmetro 3/8” para el refuerzo longitudinal y de flejes de %4” para el transversal.
Con dimensiones y especificaciones segun lo indiquen los detalles estructurales.

4.3 Especificaciones generales para acero de refuerzo (cuando aplique)

La parte especificada en esta seccion cubre los requisitos referentes al suministro, figuracion, transporte y colocacion del
acero de refuerzo para concretos. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuracion y localizacion para la
colocacion del acero de refuerzo y accesorios deben someterse a la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y su
aprobacién debe obtenerse antes de la figuracion. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este
capitulo deberan estar de acuerdo con el NSR-10. Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y
cartillas de despiece, documentos que seran del resultado de la primera etapa del contrato.

4.3.1 Mallas electrosoldadas (cuando aplique)

Incluye suministro, amarre y colocaciéon de las mallas fabricadas con alambres lisos o corrugados electrosoldados
perpendicularmente segun las indicaciones de los planos estructurales. Estas mallas se utilizan como refuerzo de las
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placas de contrapiso, losas de entrepiso, muros de contencion, pantallas y cubiertas, entre otros. Deben cumplir con la
norma NSR-10. De igual manera se podran utilizar como refuerzo de elementos no estructurales en concreto.

Las mallas electrosoldadas deben cumplir con la muestra y el tamafio de alambre liso o corrugado requerido o mostrado
en los planos y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos: para mallas fabricadas con alambre liso, la norma NTC
1925 (ASTM A185) excepto que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 30 ¢cm en la
direccion del refuerzo principal. Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A497) excepto
que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 40 ¢cm en la direccién del refuerzo principal.

4.3.2 Acero de refuerzo (cuando aplique)

Incluye suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion del acero de refuerzo de acuerdo con especificaciones, para
elementos en concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su
colocacién deben cumplir con la NSR-10.

4.3.3 Suministro y almacenamiento (cuando aplique)

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado debera estar identificado
con etiquetas en la fabrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente. Las varillas se transportaran
y almacenaran en forma ordenada y no deberan colocarse directamente sobre el piso. Asimismo, deberan agruparse y
marcarse debidamente de acuerdo con el tamafio, forma y tipo de refuerzo.

4.3.4 Planos y despieces (cuando aplique)

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localizacion y las formas tipicas de las varillas requeridas en la obra. En caso
necesario durante la ejecucion del trabajo, la INTERVENTORIA suministrard al CONTRATISTA cartillas de despiece, en
los cuales se indicara en detalle la figuracion y disposicion del refuerzo. Los despieces del refuerzo se haran de forma tal,
que se ajuste a las juntas de construccién, contraccién y expansion mostradas en los planos o requeridas por la
INTERVENTORIA. A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicaran
las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicaran
las distancias entre las superficies externas de las varillas.

4.3.5 Doblaje (cuando aplique)

Las varillas de refuerzo deberan ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la seccion pertinente de las
normas ACI. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el
CONTRATISTA debera suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una maquina dobladora y una
existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse
por cambios o adiciones en las estructuras.

4.3.6 Colocacion (cuando aplique)

El refuerzo se colocara con exactitud segun lo indiquen los planos y debera asegurarse firmemente en las posiciones
indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocacion y fraguado del concreto. El refuerzo debera
mantenerse en su posicion correcta por medio de bloques pequefios de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos
o0 cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA. Donde las varillas de refuerzo se crucen,
éstas deberan unirse con alambre amarrado firmemente alrededor del cruce. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre
las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerira que se amarre cada tercera varilla. El alambre
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para amarre de cruces Yy los soportes de acero estaran sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de
concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitira que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto.

En el momento de su colocacion, el refuerzo y los soportes metélicos deberan estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura,
aceite o cualquiera otra materia extrafia que pueda perjudicar su adherencia con el concreto. Las varillas de refuerzo se
colocaran en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 2,5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o
elementos metéalicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORIA indiquen lo contrario, deberan obtenerse
los recubrimientos minimos especificados en la norma ACI. Se aplicaran las siguientes tolerancias en la colocacion del
acero de refuerzo: desviacion en el espesor del recubrimiento Con recubrimiento igual o inferior a 5,0 cm: 2 cm con
recubrimiento superior a 5,0 cm: 1,0 cm.

Desviacidn en los espaciamientos prescritos: 2,5 cm

Para verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, debe estar
colocado en su sitio con veinticuatro (24) horas de anticipacion al vaciado de concreto.

4.3.7 Traslapos y uniones (cuando aplique)

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberan cumplir con los requisitos de la norma ACl y se haran en los
sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORIA. Los traslapos se localizaran de acuerdo con las
juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 9,0 metros. El CONTRATISTA
podra introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que
dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORIA, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes
queden alternados segun lo exija la INTERVENTORIA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta
del CONTRATISTA. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo serén las que se indiquen en los planos de
construccién, o las que determine la INTERVENTORIA, sin embargo, previa aprobacién de la INTERVENTORIA, el
CONTRATISTA podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos
establecidos en las normas.

4.3.8 Ensayos a realizar (cuando aplique)

e Ensayo de doblamiento para producto metélico. (NTC 1 — ASTM A370)
o Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370)

4.4 Estructura metalica (cuando aplique)

Comprende la fabricacién, suministro, instalacion y pintura de todos los elementos que componen la estructura metélica
tales como columnas, cerchas, vigas, correas, anclajes, tensores y otros de acuerdo con las especificaciones del disefio,
en perfiles estructurales, disefio estructural y los planos arquitecténicos. Incluye anticorrosivo y pintura de acabado de
estos elementos en el color definido en los disefios. EI CONTRATISTA debera presentar los planos de taller para
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

La estructura debera ser montada e instalada por el CONTRATISTA, segun los alineamientos y niveles indicados en los
planos, para lo cual ademéas el CONTRATISTA debera proveer todos los elementos de anclaje correspondientes. Los
sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros seran los indicados en los planos de detalles y en las
especificaciones particulares de cada estructura. Los aceros empleados cumpliran las especificaciones generales y
encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir de la fabrica y no deben haber sufrido dobladuras ni
calentamientos. Ningun elemento metalico debera sufrir accidentes mecanicos o quimicos antes, después o durante el
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montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecéanicas del
elemento, caso en el cual se sustituira.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricaran en la forma indicada en los planos, de modo que no
varien sus centros de gravedad.

4.4.1 Envio, almacenamiento y manejo (cuando aplique)

Las secciones fabricadas y las partes componentes seran enviadas completamente identificadas segun los planos de
taller. Se almacenaran de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente
protegidas del clima y las actividades de construccion.

4.4.2 Fabricacién (cuando aplique)

Se utilizaran materiales del tamafio y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto
terminado. Se fabricaran en las dimensiones mostradas o aceptadas en planos estructurales, utilizando las previsiones en

planos para su fabricacion y soporte.

Para la ejecucién de las areas a la vista, se utilizaran materiales lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones,
marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removeran los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades
de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.

4.4.3 Dimensiones (cuando aplique)

En aquellos casos en que a la instalacion de los elementos metalicos le precedan otros trabajos como apoyos en concreto
o similares, se verificaran en obra las dimensiones de la instalacion, permitiendo los ajustes necesarios en planta.

4.4.4 Esquinas y filos (cuando aplique)

En areas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir
aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1 mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.
4.4.5 Soldadura (Cuando aplique)

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan rigidas
y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran
tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rigidos podran ser soldadas a criterio del fabricante. Las
soldaduras a emplear seran del tipo EGOXX y E70XX.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberan adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los planos
de fabricacién y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede
depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al minimo las distancias
y los esfuerzos por la retraccion del material.
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Las caras de fusién y las superficies circundantes estaran libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, 6xidos o cualquier
otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando
se mantendran firmemente en su posicién correcta por medio de prensas 0 abrazaderas. Las partes que deban soldarse
con filete se pondran en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento para soldar sea
superior a 2,5 ¢cm, es necesario precalentarlo a 38°C (100°F), y si el espesor es mayor de 5,0 cm, el precalentamiento
sera de 93°C (200°F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso de soldadura, se
removera completamente toda la escoria que haya quedado. El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer
sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de posicién. La porosidad fina,
distribuida ampliamente en la junta soldada sera aceptada o no a juicio de la INTERVENTORIA. El metal de la soldadura
se fundira adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavacion seria o traslapo en los bordes de la soldadura,
la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sélidos y uniformes.

En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de
soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusion adecuada, las porciones defectuosas se recortaran y
escoplearan y la junta se soldara de nuevo. Las socavaciones se podran reparar depositando mas metal.

4.4.6 Fijaciones (cuando aplique)

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente continuas
y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Torilleria avellanada, en superficies acabadas. Las
perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metalicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serén
ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo con los requisitos
para ser recibido como material en obra.

4.4.7 Anclas y empotramientos (Cuando aplique)

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metalicos. Los
envios seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto o similares.

4.4.8 Miscelanea (Cuando aplique)

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metélicos a las &reas de estructura en
concreto, 0 mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tomilleria, varillas, ganchos, anclas
de expansidn, y otros elementos requeridos.

4.4 9Ensamble (Cuando aplique)

Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la
obra. Las unidades llegaran marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.

4.4.10Instalacién (Cuando aplique)

La obra se ejecutara perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo con los niveles
y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutaran de acuerdo con los requerimientos de uso de los elementos.
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Una vez montada la estructura, ésta deberé ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si la INTERVENTORIA
lo exigiere, el CONTRATISTA debera hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso. Todas las partes de la
estructura deberan ser revisadas detalladamente por la INTERVENTORIA antes del montaje para su aceptacion u
observacién. Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de disefio aplicada, su flecha no debera
exceder 1/250 de la luz. Antes de proceder a la fabricacién de la estructura en general, las medidas deberan ser verificadas
en la obra para evitar modificaciones posteriores.

4.4.11Conexiones
Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para recibir
los recubrimientos y acabados.

4.4.12Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalaran a concreto solido con pernos de expansion. El
anclaje a chazos de madera no sera permitido.

4.4.13Pintura

Los elementos de la estructura metalica deberan llegar a la obra pintados con una mano de anticorrosivo gris (proteccién
temporal) y posteriormente en obra antes de su instalacion se les aplicara un anticorrosivo), una vez instalados los
elementos se le dard acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, de color blanco igual al color del concreto,
aplicado con pistola (airless) (el color de la pintura debe ser preparado y aprobado por el arquitecto disefiador). El costo
de la pintura esta incluido en este item.

NOTA: una vez instalada la cubierta se debera realizar perforaciones a la estructura para asegurar la evacuacion
de posibles aguas lluvias empozadas dentro de los perfiles.

4.5 Instalaciones hidrosanitarias, gas y contraincendios (cuando aplique)

Comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, equipos de bombeo, aparatos sanitarios, etc.,
necesarias para la instalacién de las redes generales de agua fria potable y no potable, sanitaria, de la red contra incendio
y gas; de igual manera, suministro de materiales e instalaciones de tuberias y drenajes bajo superficie del proyecto,
incluyendo ejecucién de estructuras en concreto, accesorios y otros materiales necesarios para su correcta instalacion;
tramos verticales y desvios por placa de las bajantes de aguas negras, ventilaciones, reventilaciones, ramales y red de
recoleccion de aguas lluvias. Se debe ajustar y dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las disposiciones sobre
redes que requieran las empresas de acueducto, alcantarillado y de gas locales.

El CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

Se deben incluir todos los puntos hidraulicos y salidas sanitarias requeridos para el adecuado funcionamiento de las
instalaciones de acuerdo con el disefio hidrosanitario.
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Se instalara la tuberia que se requiera para el proyecto en las dimensiones que se especifiquen en los estudios y disefios
técnicos, conservando los alineamientos, niveles y pendientes indicados en ellos, en donde no aparezcan explicitamente
indicadas, se inferira que son de 2% en tuberias de desagties y de 0.4% en redes de drenaje.

Incluye el suministro e instalacion de la tuberia, accesorios, materiales de sellamiento y atraque, mano de obra y equipos

Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de calculo, las especificaciones técnicas generales y particulares,
las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de responsabilidad.

En dicho informe se debera incluir como minimo la siguiente informacion:

1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacién de materiales, etc.

2. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

3. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose claramente
los tramos y flujos.

4. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y dos
copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con
copia de la tarjeta profesional del responsable.

5. Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacidn de obra (estufas, hornos,
calentadores y similares)

6. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.

9. Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

10. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire, vapor,
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

11. Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.

12. Detalles constructivos.

13. Memorias de célculo.

14. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

15. Analisis de precios unitarios.

16. Cantidades de obra.

17. Presupuesto detallado.

18. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

19. Las memorias deberén ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran como minimo
lo siguiente: Descripcion del proyecto, cédigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y
generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

20. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural para validar
que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

21. Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

22. Célculo de aportes y areas aferentes.

23. Calculo y disefio de colectores.

24. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
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25. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

26. Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

27. Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

28. Calculo de caudales requeridos.

29. Trazado de la red de distribucién.

30. Dimensionamiento de tuberias.

31. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la Empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo con las exigencias de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado correspondiente.

32. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

33. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

34. Memorias de célculo de la red de acueducto.

35. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere.

36. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que conforman
todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas,
juntas de expansién, cdmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La
especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo,
pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento
(manual de mantenimiento).

37. Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto, codigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto
de la red general como de la caseta de bombas, etc.

38. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes
del proyecto.

39. Analisis del trazado general de la red contra incendio.

40. Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

41. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

42. Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

43. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

44. Memorias de célculo de la red contra incendio.

45. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con especificacion
de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

NOTA: el CONTRATISTA debera realizar todas las obras necesarias y requeridas para conectar el servicio al punto
de conexion definido por la empresa de servicios publicos encargada de la prestacion.

4.5.1 Sistema de desagiies Tuberia PVC Sanitaria 4”, 6”
Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias iran en tuberia y accesorios
de PVC Sanitaria. Las uniones se sellaran con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las

superficies a soldar con liquido limpiador removedor PVC. La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacion deberan
cumplir estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.
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4.5.1.1 Tuberia PVC Liviana (cuando aplique)

Las reventilaciones de aguas negras iran en tuberia de PVCL linea LIVIANA, con accesorios de PVC Sanitarios. Para las
uniones y ejecucion, se seguiran las recomendaciones del numeral anterior.

4.5.1.2Rejillas Piso (Cuando aplique)

Las rejillas de los sifones del piso seran de acuerdo con los diametros de las tuberias y caracteristicas de los planos
4.5.1.3Desagiies PVC 2”, 3", 4”

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura liquida PVC. La localizacion
de los puntos sanitarios debera hacerse de acuerdo con los planos de detalles arquitectdnicos correspondientes. Los
tramos incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilla de hierro de 3/8” con alturas tales que
permitan el pendientado de las tuberias especificado en los planos.

Estos soportes se aseguraran a la formaleta con puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.
4.5.2Sistema de suministro de agua (cuando aplique)

4.5.2.1Redes de conduccion de agua (cuando aplique)

Las redes de acometida de acueducto hasta el tanque de reserva de agua y las redes de suministro de agua fria hasta los
registros de los cuartos de utilizacion, iran en tuberia y accesorios PVC RDE-21 en didmetros de 1"y superiores; RDE-11,
en diametro de %" y RDE-9, en didmetro de %2". Las uniones seran soldadas con soldadura liquida PVC la cual debera ser
aplicada después de haber sido limpiadas las superficies a soldar, con liquido removedor para PVC.

4.5.2.2Tanque de almacenamiento de agua (cuando aplique)

Sera subterraneo en concreto reforzado segun disefios estructurales y capacidad de acuerdo con los estudios hidraulicos.
4.5.2.3Puntos hidraulicos de agua fria (cuando aplique)

El punto hidraulico de agua fria comprende los tramos de tuberia y accesorios PVC de Presion con uniones soldadas con
soldadura liquida PVC, desde el ramal principal que recibe el paral de suministro al aparato hasta la boca para conexion
del mismo.

Los parales se prolongaran 25 cm. Por encima de la te de salida al aparato, y se taponara en el extremo superior, con el
fin de formar una recamara para amortiguar posibles golpes de ariete. La te de salida al aparato y la recamara seran de
hierro galvanizado; en la te, se roscara un niple de H.G. que sobresalga 2 centimetros del muro terminado y se taponara
exteriormente con un tapdn copa roscado PVC, el cual permanecera hasta no montar el aparato. Las uniones de las partes
de hierro galvanizado se sellaran con1+ cinta de teflon.

4.5.2.4Red contra incendios (cuando se requiera)

De acuerdo con lo estipulado en el Titulo J de la NSR-10, asi como las demés normas vigentes y las determinantes del
sitio.
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4.5.2.5Instalacion dentro del cuarto de bombas (cuando se requiera)

Sera en tuberia y accesorios de hierro galvanizado calibre 40, para presion de trabajo de 150 PSI. Las uniones seran de
rosca y se sellaran con cinta de teflon.

4.5.2.6Registros (cuando aplique)

Seran de paso directo del tipo de cortina levantable, con cuerpo y asiento fabricados en bronce para presién de 125 PSI
Los extremos seran de rosca.

4.5.2.7Cheques

Las Valvulas de cheque serdn de bronce para 125 libras por pulgada cuadrada; con uniones de rosca. Seran del tipo
horizontal o vertical de acuerdo con la ubicacion dentro de la instalacion.

Después de cada valvula, en el sentido del flujo y antes de los equipos se deberan instalar uniones universales.
4.5.2.8Flotadores mecanicos

Seran fabricados en bronce con sello de caucho para instalacion horizontal, para presion de trabajo de 100 PSIG. La
varilla seré de bronce y la bola de cobre.

4.5.2.9Cajillas para medidores
Para alojar el medidor de agua se instalara una cajilla con la capacidad indicada en los planos.
4.5.2.10Conexion para medidores

La instalacién o construccion de las conexiones domiciliarias se hace en un todo, de acuerdo con el disefio de los planos.
Se deben contemplar toda la mano de de obra y materiales empleados para su instalacién, incluyendo las excavaciones,
colocacién de elementos y sus respectivos accesorios y registros y ademas la localizacién, relleno y apisonado de la zanja,
arreglo de la superficie y retiro de materiales sobrantes. La conexion de la nueva acometida a la red interna la realizara el
CONTRATISTA y solo se lleva a cabo con previa autorizacion de la INTERVENTORIA.

4.5.2.11Montaje de aparatos

El montaje de aparatos comprende tanto la conexidn de desaglie como las conexiones de agua. Incluye la mano de obra,
herramientas, y accesorios tales como acoples, adaptadores, necesarios para la instalacién de los aparatos y las
conexiones de empate de la tuberia hasta la griferia y colocacion de grapas segun el caso.

o Sanitarios: el tubo que recibira el aparato debera sobresalir 1,5 cm del nivel del piso terminado y se debera tener
especial cuidado en que la pestafia del sanitario penetre en el tubo de desagtie. El sanitario se sentara sobre mortero
1:8 de cemento y arena semilavada; una vez que el mortero haya fraguado se emboquillara con cemento blanco. La
conexion de agua se hara mediante un acople plastico flexible de alta presidn de %" con tuercas roscadas al niple en
el muro y al &rbol de entrada del sanitario. Las uniones se sellaran con cinta teflon.

e Lavamanos, lavaplatos o vertederos: el sifon del aparato se conectara al desaglie en el muro, mediante un adaptador
de sifén de PVC sanitaria de 1 %" en los lavamanos y de 1 %" en los lavaplatos o vertederos. No se aceptara el uso
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de pegante tipo igas en esta conexién. El suministro de agua se hara mediante acoples flexibles plasticos para agua
caliente. Las uniones se haran con cinta tipo teflén.

4.5.2.12Llaves de manguera
Seran cromadas y con conexion para manguera donde indiquen los planos; la unidn se sellara con cinta tipo teflon
4.5.2.13Acometidas, redes, sifones, puntos, tuberias, llaves, registros, cheques, cajillas, flotador, entre otros

Las especificaciones hidraulicas y sanitarias para Equipos y materiales seran las incluidas en las especificaciones
particulares del proyecto hidro-sanitario, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de los estudios
y disefios.

4.2.5.14Instalacion equipo hidroneumatico (cuando se requiera)

Incluye accesorios y registros. Se refiere a la instalacion de las tuberias, registros, conexiones, pasamuros de tanque,
mano de obra desde la acometida, pasando por el tanque hasta el equipo hidroneumatico y dentro del cuarto de bombas,
para el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo con los planos hidraulicos.

o En tuberia y accesorios en hierro galvanizado, se debe tener en cuenta:

o Exigir uniones de rosca. Sellar con pegante Eterna o similar.
o Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto.
o Latuberia y accesorios deben cumplir con las normas ICONTEC 14, ICONTEC 332 e ICONTEC 1189.

¢ En tuberias embebidas en concreto, se debe tener en cuenta:

o Instalar las tuberias en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para permitir el acceso de la
tuberia con el minimo de dafios a la misma.

o Rodear las tuberias embebidas en las placas construidas con cemento Portland por lo menos de tres centimetros
de concreto.

o Evitar contacto fisico de la tuberia con algun otro elemento metélico.

Proteger todas las tuberias y accesorios contra la corrosion.

o Evitarincrustar las tuberias en concretos que contengan acelerantes, agregados o bloques de escoria.

o

o Entuberia y accesorios PVC Presion (PVCP), se debe tener en cuenta:

o Limpiar, antes de aplicarse la soldadura, el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor,
aunque las superficies se encuentren aparentemente limpias.

o Lapresion de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor a dos horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio
o tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.

o Anclar las tuberias colgantes mediante el uso de abrazaderas.

o Prever para la tuberia subterranea en zonas vehiculares como minimo una profundidad de 60 ¢cm a la clave. En
zonas peatonales podra reducirse a 30 cm.

o Cubrir el fondo de la zanja con una cama de recebo de 10 cm de espesor y dejar completamente liso y regular para
evitar flexiones de la tuberia.

o Verificar que el relleno de la zanja esté libre de rocas y objetos punzantes, evitdndose rellenar con arena y otros
materiales que no permitan una buena compactacion.
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Realizar la prueba del ramal después de 24 horas de efectuada la soldadura de las uniones.
Seguir las recomendaciones que aparecen en los catalogos de los fabricantes.

e En tuberia y accesorios PVC sanitaria y liviana, se debe tener en cuenta:

O

o O

O O O O

O

O

e En

O 0O O O O

O

Limpiar previamente los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios con limpiador PVC aunque
aparentemente se encuentren limpios.

Unir la tuberia con soldadura PVC o similar.

Dejar en la unién del tubo y accesorio un delgado cordén de soldadura.

Dejar estatico el ramal después de efectuarse la unién durante quince minutos y no efectuar pruebas antes de 24
horas.

Recubrir las tuberias verticales por muros con pafiete de espesor minimo de dos centimetros.

Prever para las tuberias subterraneas en zonas vehiculares una profundidad minima de 1,00 m.

Colocar la tuberia sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.

Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentacion, vigas estructurales o muros de
contencién en tuberias de mayor diametro o recubrir la tuberia con material blando que la proteja y aisle de los
esfuerzos estructurales.

Consultar la colocacion de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por la INTERVENTORIA.

Cumplir, durante todo el proceso de instalacién con las recomendaciones contenidas en los catalogos de los
fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10.

La tuberia y accesorios deben cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC.

l&mina galvanizada, se debe tener en cuenta:

Exigir que las uniones sean soldadas y grapadas.

Utilizar soldadura de estario.

Ejecutar los quiebres de las esquinas con maquina dobladora. No se permitird ningun otro tipo de doblez.
Realizar las uniones de los tiros con un traslapo minimo de un centimetro.

Ejecutar la transicién con otros materiales mediante adaptadores. En el espacio libre se empleara estopa
debidamente apisonada hasta que cubra las dos terceras partes de la campana del accesorio respectivo. El resto
se llenara con mortero 1:3 impermeabilizado hasta quedar a nivel con el resto de la campana.

Seguir las recomendaciones de la norma NSR-10 al incrustar la I&mina en el concreto.

o Para valvulas para las redes generales de distribucion, se debe tener en cuenta:

(@]
o

O

Exigir que las uniones sean roscadas.

Exigir que las valvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metalica de 20 x 20 cm,
cromada del tipo levantable.

En los tanques altos se instalara un flotador tipo Helbert del diametro que se indica en los Planos

o Pintura para tuberias

Todas

las tuberias que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintética y con los colores

convencionales aprobados por las normas Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que estan conduciendo.
Asi mismo se debe indicar en la tuberia el sentido del flujo y marcar el tipo de uso.

o
o

Tuberia de agua fria:azul oscuro
Tuberia de agua fria bombeada:azul, anillo amarillo
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Tuberia de agua fria acueducto:azul, anillo blanco
Tuberia de agua fria incendio:rojo

Tuberia de caliente 140°F:verde

Tuberia de aguas negras:negro

Tuberia de aguas lluvias:negro, anillo azul claro
Tuberia de reventilacion A.N.:negro, anillo blanco

Referente a la red de distribucion subterranea de gas de media presion se utilizara tuberia de polietileno y las uniones se
haran con accesorios del mismo material. Debera cumplir con las normas NTC 1746, NTC 3728 y NTC 3742. Se debe
llevar a cabo una inspeccién rigurosa de la tuberia antes de su colocacién para detectar cualquier tipo de deterioro, dafio
u obstruccion, en caso de que se perciba algun tipo de averia o dafio se procedera al remplazo de la tuberia. En redes de
baja presion se recomienda utilizar tuberia de acero galvanizado calidad certificada para conduccién de gas Schedule 40,
debera cumplir con la norma NTC 3470 (ASTM A53). Se requiere identificar las tuberias con pintura color amarillo gris de
acuerdo con la norma NTC 3458.

o Ensayos a realizar

O

Prueba de desagiies: antes de cubrir todas las arafias, se probaran llenandolas con una columna de agua de 5
metros. En caso de presentarse fugas en la tuberia, accesorio o unién de tubo con accesorio, este debera
desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operacion de prueba. Las bajantes y redes
colgantes de desagiles se llenaran paralelamente con su prolongacion y no se desocuparan hasta tanto no se
hayan terminado la mamposteria y los pafietes.

Prueba de presion de desagiie.

= Probar la tuberia de desaglie con aire 0 agua a solicitud de la INTERVENTORIA.

= [nstalar el compresor, manometros, y equipos.

= Realizar los taponamientos provisionales que fueran necesarios, tomando las previsiones para la remocion de
tales equipos.

Prueba con agua.

= Probar la instalacién totalmente o por tramos.

= Para prueba total, tapar las bocas dejando abierta solamente la mayor, correspondiente al tramo principal.

= Llenar el sistema totalmente con agua hasta rebosar. Ningin tramo se probara con menos de 5,0 m de cabeza
de presién de agua.

= Mantener el agua al menos 15 minutos antes de iniciar la inspeccion, las juntas estaran firmes en todos los
puntos.

Prueba con aire.

= Probar la red taponando la totalidad de las salidas, con compresor y manometros a una presion de 5 PSI.

= Mantener la presién por un periodo minimo de 15 minutos.

= |nstalara el compresor, mandmetros, y equipos, realizando los taponamientos provisionales que fueran
necesarios.

Prueba red de suministro: todas las redes se mantendran en estado permanente de prueba hasta el montaje de los
aparatos.
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o Pruebas de flujo: antes de montar los aparatos se deberan efectuar pruebas de flujo de agua tanto en las redes de
agua potable como en la red de suministro de aguas lluvias y la red de desagies.

NOTA: El costo de las pruebas correra por cuenta del CONTRATISTA.
4.5.3Acometida de acueducto

La acometida de servicio de agua se haré de acuerdo con las especificaciones exigidas por la empresa de acueducto y
alcantarillado correspondiente. Debe comprender la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, valvulas, etc.,
necesarias para la instalacion de la acometida desde la derivacion de la red publica hasta los flotadores de los tanques de
reserva.

4.5.4Cajas de Inspeccion, Distribucion y trampa de grasas

Todas las cajas trampas de grasa y camaras de inspeccion seran enterradas y serviran para la conexion de las redes de
desaglie. Seran construidas con forma cuadrada o de acuerdo con los requerimientos de trampa de grasas y en las
dimensiones que se especifique en los estudios y disefios técnicos. La base de las cajas estara constituida por una capa
de concreto de 6 cm de espesor de 2.000 PSI. Los muros seran construidos en ladrillo recocido sentado con mortero 1:2
de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia a no ser que en los estudios y disefios se indique otro material.
Interiormente se pafietaran con el mismo mortero de pega, rematando todos los cambios de plano en forma redondeada
o de media cafia; al comenzar el fraguado del pafiete este se esmaltara con cemento puro y llana metélica.

En el fondo de las cajas se haran cafiuelas con mortero 1:2 de cemento impermeabilizado 1:3 y arena lavada de pefia. El
piso de las cajas tendra una inclinacion minima de 5% hacia las cafiuelas. Las cafiuelas se haran de tal forma que se
asegure el flujo hacia la salida, sin interrupcién y sin que se formen remansos o remolinos en la corriente. Tendran una
profundidad minima de 5 cm respecto a la cota de batea del tubo saliente méas bajo. Las tapas tendran un espesor de 7
cm, marco en hierro de 2" x 2" x 3/16”, seran reforzadas y estaran provistas de una argolla metélica para su remocién,
tendran un refuerzo de 3/8” cada 10 cm en ambos sentidos y se haran en concreto de 2.000 PSI.

No se aceptara que la tapa de una caja o0 cdmara de inspeccion o trampa de grasa sea pegada ya que debe ser facil su
remocion. La tapa debe ajustarse perfectamente sobre el pafiete del borde superior de la caja o se debe utilizar sello
hermético en caucho para evitar el escape de olores.

4.5.5Equipo presion Hidroflo (cuando se requera)
4.5.5.1 Caracteristicas

Sera un sistema que garantice el apagado de la bomba cuando la demanda sea nula. Por lo tanto, sera un equipo que
tenga tanque hidroacumulador.

EI CONTRATISTA debera constatar en obra el espacio disponible para la instalacion de sus equipos. Las especificaciones
del equipo estaran de acuerdo con el resultado de los estudios técnicos. La bomba seréa centrifuga de eje horizontal para
3.600 r.p.m. Los motores seran eléctricos de tipo jaula de ardilla a prueba de humedad y con las siguientes caracteristicas:
pintura exterior especial para protegerlo contra la corrosion. Tension conmutable de 220V a 440V. Capacidad de reduccion
de tension hasta en un 15% de nominal. Capacidad hasta de un 5% en las oscilaciones de tensién, sin disminucién de su
potencia nominal. Capacidad admisible de sobre carga de 1,5 veces la corriente nominal durante 60 segundos. Variaciones
del par de arranque: -15% y +25% par de arranque garantizado. Disminucion maxima del nimero nominal de revoluciones:
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20% con carga nominal. La bomba y el motor irdn montados sobre una base rigida anti vibradora, tendran un acoplamiento
flexible y estaran balanceadas dinamicamente. Los pernos de anclaje se ajustaran uniformemente, para evitar que las
patas y la carcasa queden sometidas a esfuerzos internos de flexion.

4.5.5.2Conexion eléctrica

La motobomba se alimentara tanto del sistema normal como del sistema de emergencia, en caso de que este ultimo exista,
se conectara a ambos sistemas del total de la carga instalada y para efectos de célculo de protecciones y controles, se
tomaréa el 100% de la carga, que esta en posibilidad de funcionar simultdneamente la acometida al tablero de control del
equipo de bombeo, se calculara de acuerdo con la normatividad vigente, sujetara a tamafios de conductores y tuberia
Conduit. El tablero de control para el equipo de bombeo constara de las siguientes partes:

¢ De un armario metalico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso de bonderizacion y fosfatado para evitar
la corrosion y lograr la méxima adherencia de la pintura. El acabado final serd en esmalte horneado de color azul
marino.

e Tendra un baraje entre un rango de 250 A, el cual estara montado sobre aisladores para 600 V, desde donde se
alimentaran, cada uno de los motores instalados.

o Poseera puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, sefializacion y operacion.

¢ Un interruptor automatico termo magnético para proteccion y desconexion general de los equipos. Su tamafio y
capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la normatividad vigente.

e Se escogera entre las marcas Siemens, Klockner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric y AEG - Telefunken.

¢ Arrancadores de motores: los motores se arrancaran mediante conexion directa o arranque en estrella-triangulo, de
acuerdo con su potencia nominal a las recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10 HP o0 més se
utilizara el arranque estrella-triangulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los relees térmicos de sobrecarga se calcularan al 1,25
del valor de la corriente nominal del motor.

¢ Sistema de sefializacion y control:
Para el control de cada motor se deben tener los siguientes elementos:

Dos pulsadores: uno para arranque y otro para parada.

Una lampara de sefalizacion para funcionamiento normal

Una lampara de sefializacion para indicacion de disparo del relee térmico.
Pulsador para reposicion del relee térmico.

Un switch para seleccién manual de la secuencia de arranque de las bombas.
Un switch para seleccionar la operacion manual o automatica de los equipos.

O O O O O O

o Las convenciones a usar para ld&mparas y pulsadores seran:

Rojo: peligro inminente.

Amarillo: precaucién, atencion.

Verde: funcionamiento normal (sin peligro)

Azul: informacion especial. Se pueden usar pulsadores dobles de mando con indicador luminoso incluido o
pulsadores independientes del tipo boton.

o O O O

e Los pulsadores deben reunir las siguientes caracteristicas:
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Capacidad de corriente de unrango de 220 V : 7 A.

Capacidad de corriente de unrango de 125V : 7 A.

Capacidad de corriente de un rango de 380 V: 6 A.

Vida 0til: 10 millones de maniobras

Conductor de conexion: maximo No. 14 AWG. Los aparatos de sefializacion y control se escogeran entre las
siguientes marcas: Siemens, Klockner, Moeller, General electric y AEG. Telefunken.

O 0O O O O

Aparatos de medida (voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usaran aparatos de hierro mévil, tipo cuadro para
montaje vertical, 60 Hz, clase de exactitud 1,5 y las siguientes caracteristicas:

4.5.5.3Caracteristicas del voltimetro

o Capacidad de sobre carga: 20% de la tensién normal.
¢ Rango de la escala: 0-600 V.

4.5.5.4Caracteristicas del amperimetro
Existira un amperimetro por cada fase y cada uno de ellos reunira las siguientes caracteristicas:

o (Capa de sobre carga: siete (7) veces la corriente nominal durante 20 segundos.

¢ Tipo de conexidn: a través de transformadores de corriente. Rangos de medicién a escoger para conexion directa. -10
A.0-60 A.+-25A.0-100 A.

o Rangos de medicién a través de transformadores de corriente.100/ 5 A. 400 / 5 A. 200/ 5 A. 600/ 5 A.
4.5.5.5Caracteristicas del conmutador de fases para voltimetro

Tipo de accionamiento: Manual.

Tensidn nominal: 600 V.

Corriente nominal: 25 V.

Numero de posiciones: cuatro (4).
Fusibles de proteccién: 25 A tipo Diazed.

4.5.5.6Caracteristicas de los transformadores de corriente

Estos transformadores deben cortocircuitarse cuando funcionen en vacio para evitar sobre tensiones peligrosas. Los
rangos de corrientes primarias a escoger son: 100-200-400-600-800-1000-1500-2000 A.

e Tensién nominal: 600 V.
e Clase de exactitud : 1.2
e Frecuencia nominal: 60 Hz.

4.5.5.7Conmutador para seleccion de tipo de operacion.

Fabricados manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitecténicos. Las instalaciones comunes
para aparatos se harén de acuerdo con los planos hidraulicos y con los detalles tipicos para seleccionar el tipo de
operacion deseada, sera de tres (3) posiciones (manual automatico) y tendré las caracteristicas del conmutador de fase
para voltimetro en cuanto a capacidad se refiere.
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4.5.5.8Tanque hidroacumulador
El tanque hidroacumulador debe cumplir con las recomendaciones del estudio técnico hidrosanitario.
4.5.5.9Accesorios

Cada CONTRATISTA disefiara los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado en las condiciones
generales. La descarga de cada motobomba tendré un mandmetro para la lectura hasta 150 PSI y caratula de por lo
menos 8 cm de diametro. Asi mismo se proveera de un mandmetro para ser instalado en la acometida antes del paso
directo.

4.5.6 Instalaciones de gas

Las especificaciones de las redes de gas en materiales seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto
de gas, segun proyecto aprobado y de acuerdo con las condiciones particulares de este servicio en el municipio a
intervenir. Debe incluir instalacién de gas para aparatos de cocina y calentadores de agua en zonas clima templado (altitud
de 800 a 1.800 msnm) y frio (altitud superior a 1.8000 mshm).

4.5.7 Centro de medicion, regulador y derechos de la conexion de acometida gas

Suministro e instalacion de regulador, medidor de gas y pago de derechos para conexién al servicio de gas de acuerdo
con las especificaciones exigidas por la empresa de gas natural. Debe comprender la mano de obra, herramientas,
materiales, derechos, etc., necesarias para la conexion de la red de gas interna a la red publica de gas natural.

4.6 Instalaciones eléctricas

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios para
acometer cabalmente las obras eléctricas, las cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el CONTRATISTA
previa aprobacion de la INTERVENTORIA, harén parte integral y complementaria de la documentacion relacionada para
el desarrollo y construccion del sistema eléctrico requerido.

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y tramites necesarios para instalar y dar el
servicio eléctrico requerido para el cabal funcionamiento del proyecto. Incluye todos los elementos necesarios y suficientes
para dar una correcta funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademas debera ajustarse y dar cumplimiento
a lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE vigente, el Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP vigente, el Capitulo 7, la NTC 2050 Cédigo eléctrico colombiano ultima
version y a las disposiciones sobre redes de distribucion que requiera la empresa de distribucién de energia local.

Para la ejecucion de los trabajos concernientes con las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA se guiaré por los planos
arquitectdnicos, estructurales y de instalaciones hidraulicas. Sera responsabilidad del CONTRATISTA familiarizarse con
estos planos a fin de que pueda coordinar debidamente la ejecucion de las instalaciones eléctricas con todos los sistemas
mencionados.

EI CONTRATISTA se cefiira en un todo a los planos aprobados resultado de la Etapa | - Estudios, disefios y obtencién de
permisos y licencias. Cualquier detalle que se muestre en los planos aprobados y no figure en las especificaciones o que
se encuentre en estas, pero no aparezca en los planos, tendran tanta validez como si se presentase en ambos
documentos.
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El CONTRATISTA debera mantener en la obra una copia de los planos eléctricos aprobados, con el tnico fin de indicar
en ellos todos aquellos cambios que se hagan al proyecto durante su construccion. Al terminar las obras correspondientes
el CONTRATISTA hara entrega de los planos definitivos (planos record) con todos aquellos cambios al disefio original
ocasionados por ajuste a las condiciones iniciales de obra. De igual manera, debera obtener el recibo de las obras por
parte de la empresa respectiva.

El CONTRATISTA cumplira cabalmente con la totalidad de estas especificaciones; asi como también con todas aquellas
instrucciones que den los fabricantes sobre el manejo de los equipos y material concerniente con la instalacion, operacién
y mantenimiento de la red eléctrica.

La localizacion indicada en los planos para los tableros, aparatos, rutas de acometidas y salidas es aproximada y por lo
tanto, el CONTRATISTA hara los desplazamientos requeridos para satisfacer las caracteristicas arquitecténicas o
estructurales de la edificacion; sin que ello implique costo adicional para el propietario y por consiguiente sera necesario
que el CONTRATISTA se familiarice completamente con los detalles arquitecténicos y estructurales. Para la instalacién
de los tableros, el CONTRATISTA verificara todas las dimensiones, accesibilidad y demas condiciones existentes en el
sitio, teniendo en cuenta los tamafios y areas libres para asegurarse de que los aparatos y los materiales pueden ser
instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido. Los equipos seran montados de tal manera que se
preserven las alturas y libre circulacidn. Los equipos y las cajas de paso serén instalados en sitios accesibles. Los
CONTRATISTA fijaran los ejes y niveles principales y el CONTRATISTA hara todos los replanteos necesarios a partir de
ellos. EI CONTRATISTA ejerceréa especial cuidado en la colocacion de las salidas haciéndolo de tal manera que se permita
dar un acabado impecable entre las placas de los diferentes aparatos y las superficies finales de acabado.

Cualquier modificacién que involucre cambios en el disefio original, en la especificacidn o en la calidad de los materiales
debera ser consultada y aprobada por la INTERVENTORIA, que a su vez debera hacer las consultas requeridas al
ingeniero disefiador.

NOTA: el CONTRATISTA debera realizar todas las obras necesarias y requeridas para conectar el servicio al punto
de conexion definido por la empresa de servicios publicos encargada de la prestacion.

o (Cdbdigos y reglamentos

Respecto al sistema eléctrico, el CONTRATISTA desde la fase de disefio hasta la entrega de los trabajos debera tener en
cuenta y dar cumplimiento al Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas -RETIE-vigente, el Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP vigente, el Capitulo 7, la NTC 2050 Cddigo eléctrico Colombiano Ultima
version y a las disposiciones sobre redes de distribucién que requiera la empresa de distribucion de energia local.

e Pruebas

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el CONTRATISTA llevara a cabo las siguientes pruebas cuyos
resultados seran comunicados por escrito a la INTERVENTORIA en formularios previamente aprobados para el registro
de ensayos y datos.

Se medira la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de los
circuitos ramales. Se medira con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra en caso de que esta prueba
indique una resistencia mayor de 5 Q (ohmios), el CONTRATISTA instalara electrodos adicionales hasta obtener un valor
de resistencia no mayor de lo anotado. El CONTRATISTA comprobaré que la carga de cada fase de los tableros no sefiale
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un desequilibrio mayor del 10% con respecto a otras fases, esta comprobacion se realizara con la totalidad de la carga
conectada.

Para la puesta en marcha de los motores se determinara su correcto alineamiento y sentido de rotacién, se debe medir
las corrientes de carga. Todos los ajustes necesarios que sean requeridos en los equipos, medidores, aparatos de
proteccidn, control, etc. para una correcta operacién de los equipos serén hechos por el CONTRATISTA siguiendo las
instrucciones del fabricante.

4.6.1Tuberia

Los planos indicaran el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden hacer cambios menores
durante el proceso de instalacion para que el sistema se adapte a los detalles arquitectonicos y a las condiciones
estructurales y mecanicas de los equipos. Pero ningin cambio puede hacerse sin previa autorizaciéon de la
INTERVENTORIA.

La mayor cantidad de la tuberia no podra quedar expuesta, excepto cuando no se pueda ocultar como lo es para el caso
de las luminarias y ventiladores ubicados en las areas donde no hay cielo raso y es en cubierta tipo Sandwich. La tuberia
debera fijarse a las superficies de acero concreto, ladrillo, etc. Por las grapas y soportes se sujetaran utilizando pernos de
fijacidn tipo "RAM set u Omark" o similares, incrustados a pistola. En ningun caso podrén usarse chazos de madera o
plasticos. El espaciamiento de los soportes debera exceder las siguientes distancias: hasta 1" cada 1,00 m.

Desde 1 %" hasta 1 %" cada 2,00 m, de 1 %" en adelante cada 2,50 m. Cuando se requieran curvas solamente se
permitira doblado en la tuberia de hasta 1" y de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reduccion en su didmetro
inferior. Un tendido de tuberia entre dos cajas consecutivas no debe tener mas curvas que el equivalente a cuatro codos
en angulo recto. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso debera hacerlo en angulo recto con la caja y ser
cortada de tal manera que sus extremos coincidan exactamente con las perforaciones en lamina de sus caras. La tuberia
debera terminar a nivel con la ldmina, siendo asegurada con su respectivo conector terminal. Los puntos de los tramos de
la tuberia instalados a la vista deberan proveerse de orificios apropiados para el drenaje de la humedad que pueda
condensarse para ellos. La totalidad de las curvas deberan cumplir con lo estipulado en el Cédigo Eléctrico Colombiano
NTC 2050.

La tuberia en general debera colocarse con una pendiente hacia las cajas de paso. Cuando no se pueda proveer de
orificios a un tramo, se deberan sellar sus dos extremos después de que el cable haya sido instalado a fin de evitar la
entrada de agua. Toda tuberia que deba quedar incrustada, sera inspeccionada antes de la fundicién correspondiente con
el fin de asegurar su continuidad y correcta localizacion.

Durante la construccion todos los extremos de la tuberia permaneceran cerrados con tapones hechos del mismo tubo y
no se aceptaran tapones de papel.

Debera utilizarse flexible, donde el rigido sea inadecuado debido a vibracién o movimiento, de acuerdo con lo indicado en
los planos arquitectonicos u ordenados por la INTERVENTORIA. Todo el sistema de la tuberia debera ser soplado y
limpiado con anterioridad a la instalacién de los conductores.

Por norma general se requiere que todas las tuberias que se instalen a la vista, incluyendo acometidas, sean metélicas

del tipo EMT de igual o mejor calidad a las producidas por COLMENA. Las tuberias que se encuentren incrustadas en
placas o muros pueden ser en PVC de igual o mejor calidad a las producidas por PAVCO.
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4.6.2Cajas para salidas (cuando se requiera)

La instalacidn de cajas para salidas cumplira con los requisitos de la seccidn 370 del Cddigo eléctrico Nacional. Las cajas
para salidas de lamparas, tomacorrientes, aparatos, etc... Seran del tamafio suficiente para proveer espacio libre a todos
los conductores contenidos en la caja. Las salidas para luminarias, estaran provistas de una conduleta acorde con el
tamanfio de la tuberia. Las salidas para interruptores sencillos y tomacorrientes dispondran de una caja fundida de 2x4x1%2’
con suplemento, correspondiente al tipo de aparato que se vaya a utilizar. A menos que se indique lo contrario, las cajas
seran colocadas a las alturas indicadas en la norma RETIE vigente.

El CONTRATISTA debera verificar en la obra, con los arquitectos e INTERVENTORIA, todas las alturas de las diferentes
salidas antes de iniciar los trabajos.

4.6.3Tomas de corrientes

Se contara con un sistema de tomas normales y un sistema independiente para tomas reguladas. Estas tomas reguladas
se ubicaran en todos aquellos sitios donde se prevé la instalacion de computadores.

Todas las tomas que se utilicen para el sistema de tomas normales seran dobles, con polo a tierra, con capacidad minima
de 15 A a 120V, de igual o mejor calidad que las fabricadas por Luminex Linea Clasica.Las salidas para conexién de
computadores deberan ser tomacorrientes dobles con polo a tierra aislado de igual o mejor calidad a las fabricadas por
Pass & Seymour — Legrand. La tierra de estas tomas debera conectarse a las barras de tierra aislada de los tableros
utilizando un conductor aislado de color verde.

Las salidas para circuitos de dos fases estaran provistas de tomas con capacidad para 20 A. Los tomacorrientes ubicados
en zonas humedas como cocina, lavanderia, bafios, deben ser certificados, Tipo GFCI (con interruptor del circuito
de falla a tierra); donde se utilicen mesones deben estar instaladas en la pared a una altura suficiente para evitar el
contacto con el agua, lo anterior debe cumplir con la norma NTC 2050.

Las salidas que alimenten equipos trifasicos hasta de 30 A deberan contar con una toma de 30 A como minimo. Las que
tengan capacidades entre 30 Ay 50 A tendran una toma de 50 A. Para capacidades superiores no se instalara aparato
alguno y la conexion sera directa.

4.6.4Tableros de distribucion (cuando se requiera)

La totalidad de los tableros se colocaran empotrados y en forma tal que sus lados queden completamente nivelados. El
cableado de los tableros se hara en forma completamente nitida dejando una longitud suficiente de conductor para efectos
de permitir la adecuada conexion de estos a los interruptores automaticos. Antes de hacer entrega de la instalacion
eléctrica el CONTRATISTA imprimira en el tarjetero del tablero la nomenclatura sefialada en los planos.

EI CONTRATISTA suministrara y colocara placas plasticas con un grabado en bajo relieve de color negro y letras blancas
de una altura no inferior a un centimetro, a todos los tableros. Estas placas indicaran la destinacién dada a cada equipo o
elemento del diagrama unifilar y ademas su voltaje. Sin embargo, las especificaciones eléctricas para equipos y materiales
seran las incluidas en las especificaciones particulares del proyecto eléctrico.

No se aprueba la colocacién/instalacion de cajas de inspeccion eléctricas a una altura inferior a los 1,50 m independiente
de la zona.
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4.6..5Conductores

Debe comprender el suministro e instalacién de todos los cables y alambres requeridos para completar la instalacion de
todos los sistemas requeridos.

Para el sistema de alumbrado no se permitira en ninglin caso la ejecucién de empalmes de cable y alambre dentro de la
tuberia conduit. En el sistema de alumbrado todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el
calibre AWG #10 inclusive, que se hagan dentro cajas de paso, se ejecutaran por medio de cinta Tipo 33 de 3M o similar.
Todos los conductores del calibre AWG #8 y mayores utilizaran para sus terminales conductores del tamafio apropiado y
equipos de comprension hechos con herramienta adecuada. Durante los cambios de direccion de los cables se tendra en
extremo cuidado que estos cambios se hagan por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un
radio minimo de curvatura de veinte (20) veces el diametro del cable. Los mismos deben ser libres de halégenos.

Para el alambrado general se debe tener en cuenta la utilizacion de los conductores con los siguientes colores:

Conductor de puesta a tierra (continuidad) desnudo.
Conductor de puesta a tierra (regulado) verde.
Conductor neutro blanco o gris claro.

Conductor de fases amarillo, azul y rojo.

La totalidad de los cables que conforman las acometidas tanto de alumbrado como de fuerza motriz, seran plenamente
identificados en el Tablero General con la nomenclatura sefialada en los planos. Para este propdsito el CONTRATISTA
presentara para aprobacion de la INTERVENTORIA muestra de los rétulos en material aislante e incombustible que se
proponga utilizar. Durante el cableado la tension sera aplicada gradualmente a los cables evitando jalones fuertes, la
tensién méxima recomendada por el fabricante del cable y por la buena préactica no sera excedida por ningun cable. Los
cables deberan ser empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los refuerzos se transmitan
uniformemente. Ningun cable o alambre serd metido dentro de la tuberia hasta que esta no haya sido completamente
limpiada y secada. Los conductores de las acometidas deberan ser del mismo tamafio a través de toda su longitud y los
alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc. seran continuos sin empalmes en todo su trayecto. El tamafio del
conductor mas pequefio que se permitira sera el AWG #12 excepto donde se indique lo contrario. Se instalara un conductor
aislado AWG #10 color verde, el cual llegara a todas las salidas reguladas.

4.6.6.Sistema de alumbrado

Los niveles de iluminacién de los diferentes espacios de la infraestructura deben corresponder a los establecidos en la
norma correspondiente. Es importante contemplar dentro del disefio la instalacion de luminarias de bajo consumo. Se
recomienda el uso de los siguientes tipos de luminarias:

Lamparas tubo LED de 50.000 horas de vida til y luz blanca.
Balas para bombillos LED compactos.

Apliques para bombillos LED compactos.

Luminarias LED para exteriores.

Unicamente se permitira la instalacion de rosetas en areas tales como depositos, cuartos de aseo, cuartos de maquinas,
etc. La salida para roseta debera incluir roseta de porcelana.

En los lugares donde las luminarias no se instalen directamente sobre la caja, debera hacerse una derivacion en coraza.
No se permitiran derivaciones donde el cable no tenga ningun tipo de proteccion. Para las derivaciones de postes de

Péagina 90



y Findeter £

es de tOdOS BIENESTAR anciers de q

El futuro

alumbrado exterior que se hagan en cajas de mamposteria, deberan utilizarse empalmes en resina tipo alumbrado publico
de igual o0 mejor calidad a los producidos por 3M.

Respecto a los interruptores a instalar deberan tener una capacidad minima de 15 A y sus terminales tendrén capacidad
para revivir conductores calibre 10 AWG. Deberan conectarse a las fases y nunca debe interrumpirse el neutro. Seran de
igual o mejor calidad a los fabricados por Luminex Linea Clésica.

4.6.7.Sistema de tierra

El sistema de tierra se ejecutara de acuerdo con lo estipulado en el Cédigo Eléctrico Nacional NTC 2050 seccion 250.
Para la construccion del sistema de tierra se utilizaran varillas Copper Weld de 5/8" de 8 ft de longitud, entrelazadas con
cable de cobre desnudo calibre 2 AWG. En caso de que al medirse la resistencia a tierra su valor sea mayor de 5 Q
(ohmios), el CONTRATISTA colocaré varillas Copper Weld adicionales, en sitios determinados conjuntamente con la
INTERVENTORIA y profundizara los electrodos existentes afiadiéndoles varillas Copper Weld hasta obtener el valor
deseado. Todos los sistemas de canalizaciones, tuberia conduit, bandeja, cajas, partes metalicas de equipos eléctricos
seran puestos a tierra de acuerdo con la normatividad vigente . Todas las derivaciones de malla de tierra subterraneas,
seran hechas por medio del proceso de termo-soldadura Cadwell o similar, los empalmes con soldadura blanda no seran
permitidos. Cada equipo o parte que deba ser aterrizado, debera ir conectado a la red colectora o malla de tierra, por
medio de una unién directa individual y continta. Para la conexidn del cable de tierra para los equipos propiamente dichos
se emplearan conectores, tornillos y tuercas de bronce fosfatado en caso de que el equipo se encuentre bajo tierra por
ejemplo un tanque subterraneo, su conexién al sistema de tierra se hara con un proceso de soldadura exotérmica. La
continuidad de tierra se mantendré a través de todo el sistema de distribucion para asegurar la operacidn de los elementos
de proteccion y eliminar voltajes causados por corrientes de corto circuito. Los empalmes en los conductores de tierra no
seran mas frecuentes que lo absolutamente necesario y todas sus uniones y empalmes serén soldadas exotérmicamente.
Cuando un conductor de tierra pase por un sitio donde este sujeto a la posibilidad de dafio mecanico sera protegido por
medio de un tubo PVC. Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de un tubo de conduit o ducto su aislamiento
sera de color verde. Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metélica sera asegurado firmemente
a ella para evitar un posible efecto de choque. Los conductores de malla de tierra en el exterior de la construccion seran
tendidos a una profundidad no menor 50 c¢cm. por debajo de la rasante de la placa y se colocaran completamente
distencionadas para evitar que se rompan con los asentamientos del terreno.

Todos los materiales para puesta a tierra de los equipos seran suministrados por el CONTRATISTA.
NOTA: las especificaciones del sistema de puesta a tierra para equipos y materiales seran las incluidas en las
especificaciones particulares del proyecto, elaboradas por el CONTRATISTA de acuerdo con los resultados de

los estudios y disefos.

El CONTRATISTA suministrara y colocara el sistema de pararrayos de acuerdo con lo especificado en los estudios de
instalaciones eléctricas a su cargo, segun las normas vigentes.

4.6.8Transformador eléctrico (cuando aplique)
Contempla el suministro e instalacion del transformador eléctrico con la capacidad recomendada en los estudios técnicos

correspondientes. La estructura para su montaje debera cumplir con la norma vigente correspondiente se acuerdo a su
ubicacion y tamafio.
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Se debera incluir la totalidad de los elementos necesarios para completar la estructura correspondiente, tales como:
postes, aisladores, crucetas, vigas y cercos de madera, estribos, conductores para derivacion, pararrayos, cortacircuitos,
accesorios para puesta a tierra, etc. La bajante debera cumplir con la norma vigente correspondiente.

Es responsabilidad del CONTRATISTA la entrega a la empresa prestadora del servicio de todos los documentos
necesarios para su conexion tales como protocolos de prueba, garantias y facturas; de igual manera, la entrega de las
instalaciones y el tramite de conexién.

4.6.9Suministro e instalacion de planta de energia eléctrica trifasica (cuando aplique)

Planta eléctrica para suplir las necesidades de energia en casos de falla en el sistema normal de la empresa distribuidora
de energia, segun el diagrama unifilar. La potencia sera de acuerdo con lo indicado en los disefios. Esta planta alimentara
el equipo hidroneumatico, el circuito de neveras y un circuito en el aula multiple, zonas administrativas y demas areas
indicadas en los disefios, segun se indique en los planos.

Se debe incluir suministro, instalaciéon y montaje en la obra. Debera ser de las marcas recomendadas o de caracteristicas
similares. La instalacion incluye el desfogue de la planta a través de ducto que sale a una altura minima de 3,00 m.
4.6.10Suministro e instalacion de ventiladores de techo (cuando aplique)

De acuerdo con los niveles de confort climaticos para el Centro Sacldete, se deberan incluir ventiladores en todos los
espacios de los proyectos ubicados en clima célido ( altitud de 0 a 800 msnm) y templado (altitud de 800 a 1.800 msnm) y asi
mantener un nivel de temperatura adecuada en estos ambientes.

Las caracteristicas de los ventiladores son: diametro 56" — 1,40 m, 3 aspas, material metalico y 5 velocidades.

Los ventiladores de techo deben contar con interruptor de velocidad.

4.TInstalaciones telefonicas de voz y de datos

Las instalaciones telefonicas, de voz y datos se ejecutaran de acuerdo con las normas y especificaciones de instalacion
de las empresas prestadoras del servicio, y con las normas vigentes correspondientes.

Una vez terminadas las instalaciones, el CONTRATISTA debera obtener el recibo de las obras por parte de las empresas
respectivas; y se comprometera a entregar un juego de planos y archivos magnéticos actualizados de acuerdo con la obra
ejecutada, incluyendo cualquier modificacion que se presente al disefio original.

La totalidad de la obra debera ser ejecutada de acuerdo con el disefio original. En los planos se encontraran consignados
los diametros de las tuberias y los calibres a utilizar.

El didmetro minimo a utilizar para las instalaciones eléctricas serd %2 para los sistemas de voz y datos, para television y
sonido sera %4".

En el caso de sistemas de comunicaciones, sonido, seguridad o television; las ducterias deberan ser inspeccionadas y
entregadas con un alambre guia que facilite su posterior cableado.
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Deberé instalarse una bandeja portacables que permita la instalacion posterior de un Sistema de Cableado Estructurado.
Esta bandeja portacables, debera permitir la distribucién del cableado a todas las dependencias de la edificacion desde
un centro de cableado principal ubicado en el area de informatica. La ubicacidén de otros centros de cableado para
distribucidn deberé tener en cuenta las distancias maximas establecidas de acuerdo con las normas internacionales.

La bandeja portacables podréa ser tipo escalera excepto en aquellos sitios donde sea facilmente accesible al personal del
operador del Centro Sacudete en las zonas administrativas. En estos casos debera instalarse ducto cerrado.

Las bandejas a instalar deben ser de las dimensiones indicadas en los planos y las especificaciones. Deben ser metalicas
y galvanizadas de igual o mejor calidad a las producidas por MECANO.

Se debe incluir todas las curvas, tees, reducciones y accesorios de fijacion necesarios para su instalacion.

La fijacién de bandejas portacables debera hacerse utilizando elementos de fijacidn estructural de igual o mejor calidad a
los producidos por MECANO.

Los ductos a instalar a la vista (tipo guardaescoba) deben ser de las dimensiones que figuran en planos y en las cantidades
de obra. Seran metalicos, con divisién que permita cablear independientemente voz, datos y potencia. Seran acabados
con pintura electrostatica y deberan tener secciones troqueladas que permitan la instalacidn de las diferentes tomas.

Estos ductos seran instalados principalmente en areas tales como el aula de informatica o el area administrativa, donde
se requiere un gran nimero de salidas o donde la instalacion deba adaptarse al mobiliario.

En las areas comunes del edificio se instalara un Strip General de teléfonos para recibir los cables de la empresa que
suministre el servicio y para repartir a las cajas de derivacion.

El Strip general debe ser construido segun las normas de las empresas prestadoras del servicio correspondiente. En uno
de sus lados se colocaran las regletas que reciben los cables del exterior y en el otro lado las que entregan a los diferentes
pisos.

Todas las regletas deben ser de muy buena calidad y deberan ser identificadas por medio de plaquetas de acrilico.

El desarrollo de esta actividad tiene como objetivo principal laimplementacién de las instalaciones de voz y datos, inclusive
el disefio de CCTV, capaz de soportar todas las necesidades de comunicacion de tal forma que se adapten a los nuevos
requerimientos generados a partir del nuevo proyecto arquitectonico.

Se generaran entre otros los siguientes planos:

¢ Planta general y/o por niveles de localizacion de redes, indicando didmetros, longitudes, equipos y accesorios,
especificacion de materiales, etc.

o Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se requieran para el proyecto

o Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, cddigos y demas informacién necesaria
para la ejecucién del proyecto.

e Memorias de calculos y diagramas

¢ Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas.

4.8 Mamposteria

Péagina 93



y Findeter £

es de tOdOS BIENESTAR anciers de q

El futuro

En acabados exteriores, se utilizara mamposteria a la vista (ladrillo de arcilla o bloque en concreto de colores tipo
INDURAL). Se utilizara ladrillo de arcilla o bloque de concreto de colores prensado aligerado de perforacion vertical, segun
lo disponible en la region donde se realizara la construccion, del espesor determinado en los planos o acordados con la
INTERVENTORIA. No se aprueba el uso blogue de concreto con acabado abujardado para evitar lesiones y raspaduras
al contacto de las personas con el mismo. Para clima calido (altitud de 0 a 800 msnm) se recomienda el uso de bloque en
concreto.

Por tema de mantenimiento se dara prioridad a mamposteria a la vista. La mamposteria a la vista debera incluir limpieza
y proteccion con lavado hidréfugo. El proveedor de material debera contar con los certificados de cumplimiento de la norma
del producto. En climas con indices de humedad altos, se debe prever la proteccién especial del material.

Todos los muros de ladrillo deberan entregarse completamente limpios. Las superficies expuestas a la intemperie que
vayan terminados en ladrillo a la vista se protegeran contra la humedad, formacion de lama o colonias de hongos, con un
hidréfugo fabricado con siliconas. Esta proteccién, ademés de ser incolora y sin brillo, seré de tal calidad que no cambie
en ninguna forma el aspecto y color de los materiales. Su aplicacién se efectuara acogiéndose a las instrucciones del
fabricante, utilizando como minimo tres (3) manos mediante pistola, fumigador o brocha, segun el caso.

Se utilizara el ladrillo previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y textura homogénea que garantice un
resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA.

El muro debe quedar perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccion.

En todos los sitios donde los muros a la vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener en
cuenta los detalles de dilatacion entre muro y estructura.

Todos los muros que se levanten en el proyecto se construiran de acuerdo con la localizacién y dimensiones consignadas
en los planos arquitectonicos, de acuerdo con los estudios y disefios, cumpliendo con lo sefialado en la NSR-10 y se
deberan entregar perfectamente limpios para la posterior aplicacion del acabado especificado, quedando estas
perfectamente plomadas, con estrias limpias y uniformes.

Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores tuberias,
etc., deberan colocarse al tiempo.

Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustacion de instalaciones u otros elementos, estas deberan
ejecutarse en los muros después de veinte (20) dias de haber sido construidos cada uno de ellos con el fin de evitar que
por los golpes el muro sufra debilitamiento, caso contrario se autorizara la ejecucién de regatas una semana después de
haber sido pafietados y en los muros a la vista se deberan reponer con piezas completas.

En la obra se deberan definir las trabas de los ladrillos y bloques, asi como las dilataciones entre los mismos con el fin de
dar estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil, donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los
estudios y disefios utilizando para el complemento las piezas especiales.

La INTERVENTORIA podra rechazar aquellos muros que estén desplomados mas de cinco (5) lineas que no hayan sido
repartidas sus hiladas y se presenten piezas que no tengan hilo adecuado en la colocacion de las hiladas horizontales,
que el grosor de las pegas varie en un mismo pafio del muro, que los materiales no cumplan con las especificaciones, que
tengan piezas fracturadas o desportilladas.
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Los muros no estructurales se aislaran lateralmente de la estructura dejando una separacion suficiente para que la
estructura al deformarse como consecuencia de los sismos, no los afecte adversamente, en esta dilatacion se utilizara un
aislamiento de lana mineral o poliestireno o el que se especifique en los estudios y disefios, sin que en el acabado final
del muro se note.

Estos muros se apoyaran en la parte inferior sobre la estructura o se cuelgan de ella, por lo tanto deben ser capaces de
resistir por si mismos las fuerzas inerciales que les impone el sismo y sus anclajes verticales y horizontales segun el disefio
estructural particular, deben ser capaces de resistir y transferir a la estructura estas fuerza inducidas por el sismo, ademas
la separacién de la estructura de la edificacién debe ser lo suficientemente amplia para garantizar que no entren en
contacto, para los desplazamientos impuestos por el sismo ni para el vuelco o particiones de los mismos, cuando los
muros den contra un vano de ventana o de puerta o contra la misma estructura, se llenaran las dovelas con concreto
reforzado y anclado al sistema portante del edificio, cumpliendo asi con lo sefialado en el Capitulo A.9 del NSR-10. el
mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, serd de proporcion 1:4, los resanes se haran con mezcla
humeda en la misma proporcion.

Para los muros de fachada podra incluirse los calados o celosias, los cuales se deberén proteger con mallas de angeo
estructuradas con un marco de aluminio y adosadas al interior del muro. En cualquier caso, su uso debe estar soportado
con el estudio bioclimatico y en ningin momento deberd estar a la altura de un nifio o nifia, en razén de que se convierta
en un elemento escalable, ademas de garantizar la durabilidad del angeo.

NOTA: las estrias o dilataciones entre hiladas de los muros vistos, seran repelladas a ras con el muro.
o Blogues para muros interiores

Se utilizara en muros interiores con acabado pafietado, enchapado o estucado y pintado. Se empleara blogue divisorio
de espesor 12,5 cm y 9,0 cm de primera calidad y con acabado de pafiete. Incluye mano de obra, materiales y transporte
de los insumos necesarios. Estos muros se podran realizar en bloque de arcilla o de cemento.

e Ensayos a realizar

Para morteros de pega y unidades de mamposteria se realizaran de acuerdo con lo estipulado en la NSR-10 — Titulo D,
numeral 3.8.

4.8.1Celosia/lMamposteria sobre viga aérea perimetral (cuando se requiera)

e Proyecto ubicado en region de clima calido (altitud inferior a 800 m.s.n.m.) y templado (altitud entre 800 m.s.n.m. y
1.800 m.s.n.m.): se refiere a la celosia en calados de mamposteria utilizada en la estructura que rematan las aulas de
la viga de concreto a la cubierta, de acuerdo con los planos de detalle, se construira por hiladas de calado rematadas
en su parte superior con una viga de confinamiento, cerrado en su cara exterior con un anjeo tipo mosquitero
(debidamente marqueteado), se debera ejecutar una muestra fisica instalada para la aprobaciéon de la
INTERVENTORIA, el CONTRATISTA debera verificar las condiciones para cumplir con las recomendaciones para
elementos no estructurales. Esta especificacién solo aplica para la infraestructura desarrollada en zonas de clima
templado y calido.

¢ Proyecto ubicado en region de clima frio (altitud superior a 1.800 msnm): se utilizara en mamposteria utilizada en la
estructura, segun lo disponible en la region donde se realizara la construccion, del espesor determinado acordados
con la INTERVENTORIA. Se utilizara el ladrillo o bloque previamente limpio de cualquier tipo de suciedad, de color y
textura homogénea que garantice un resultado uniforme aprobado por la INTERVENTORIA. EI muro debe quedar

Péagina 95



El futuro

% Findeter -

es de todos BIENESTAR ranciers ded Dasaer q

perfectamente hilado, plomado y a escuadra en sus cambios de direccién. En todos los sitios donde los muros a la
vista estén en contacto con vigas y columnas estructurales, se debera tener en cuenta los detalles de dilatacién entre
muro y estructura.

4.8.2Remates ladrillo, hiladas paradas, enchapes

Se refiere a la construccion de todos los remates en ladrillo y asi como los enchapes de placas, columnas, dinteles, alfajias,
bajantes de aguas lluvias, etc., segun lo indique los planos arquitectonicos.

4.8.3Viga cinta de remate muros no estructurales

Se refiere este item a la construccion de las vigas en concreto de 3.000 PSI, que rematan la mamposteria no estructural y
sirven para absorber los esfuerzos sismicos. Generalmente estas vigas seran en los muros de mayor altura y su posicion,
dimensiones y refuerzo seran los sefialados en los planos de detalles.

4.8.4LIenado de celdas (cuando se requiera)

Se refiere al llenado de las celdas con concreto fluido Graut tipo S (12,5 MPa) de forma vertical y a medida que se avance la
mamposteria cuidando la colocacién de los conectores horizontales cada cuatro (4) hiladas y el refuerzo vertical de
acuerdo con las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. Se debera verificar las condiciones
para cumplir con esta recomendacion y las indicadas para concretos reforzados.

4.8.5Refuerzo vertical, grafil y cintas (cuando se requiera)

Se refiere al refuerzo en acero para todos los detalles de la mamposteria no estructural, tanto vertical como horizontal
(conectores) de acuerdo con las indicaciones sefialadas en los planos de detalles no estructurales. El CONTRATISTA
debera verificar las condiciones para cumplir con esta recomendacion.

Incluye el suministro, figuracién, transporte y colocacion del acero de refuerzo para los detalles de mamposteria no
estructural y debe cumplir con las recomendaciones para aceros de refuerzo.

4.8.6Filos y dilataciones

Se refiere al remate de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones entre la placa y el
muro de aproximadamente 8 mm. En los sitios que se defina en los disefios y estudios técnicos. Se utilizara mortero 1:4,
mano de obra calificada que defina y nivele los bordes de muro tanto en vanos de puertas y ventanas, como el remate
hacia la placa.

4.9 Cubierta (cuando se requiera)

No se aprueba el uso de teja de asbesto cemento, ni se aprueba el uso de cubierta en policarbonato.

Todas las cubiertas deben ser debidamente impermeabilizadas.

4.9.1Cubierta en placa de concreto aligerada (cuando se requiera)
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Suministro y montaje de cubierta con losa aligerada, la cual es basicamente un techo de concreto armado (compuesto de
piedra chancada, arena gruesa, agua, y reforzado con varillas de acero), que para aligerar o alivianar su peso se le colocan
ladrillos caracterizados por ser huecos. Este tipo de techo corresponde a los diferentes pisos de una edificacion.

Desde el punto de vista estructural, las losas aligeradas cumplen tres funciones especificas: Transmiten hacia los muros
0 vigas el peso de los acabados, su mismo peso, el peso de los objetos, el de las personas, etc., dirigen hacia los muros
las fuerzas que producen los terremotos y unen los otros elementos estructurales (columnas, vigas y muros) para que
toda la estructura funcione en conjunto, como si fuera una sola unidad. Las losas aligeradas aparecen como una variante
a las losas macizas las cuales estan formadas unicamente de concreto armado.

Este tipo de cubierta se utilizara en zonas de circulacion, las cuales deben incluir la instalacién de cielo raso en PVC.
4.9.2Cubierta metalica tipo Sdndwich 8cuando se requiera)

Suministro y montaje de cubierta tipo Sandwich Deck tipo Hunter Douglas o similar, en aluzinc calibre 26, compuesta por
dos elementos metélicos pre pintados, uno superior o cubierta color blanco o gris y uno inferior 0 bandeja microperforada
color blanco, separado por una lamina intermedia de material aislante de poliuretano con densidad 50 kg/m3, 30 mm de
espesor. Pintura poliéster horneable de 22 um (micras).

4.9.3Cielo raso color blanco. (cuando se requiera)

Se utilizara como minimo en cocina, zona de servicios y circulacion de placa de concreto aligerada, asi como en las areas
del Centro Sacudete acordadas entre el CONTRATISTA, FINDETER y el CLIENTE durante la etapa de disefios. La
estructura de soporte del cielo falso debera construirse en perfiles de acero galvanizado debidamente colgados de la
estructura mediante un sistema de cuelga propuesto por el CONTRATISTA Yy el fabricante y garantizado por él. Los calibres
de la perfileria serén propuestos por el CONTRATISTA segun sus calculos y las normas de uso de los fabricantes (minimo
calibre 20).

El proponente debe garantizar la estabilidad del cielo falso y su perfecta nivelacion o inclinacion en el momento de la
entrega definitiva del proyecto, para lo cual debe utilizar los perfiles, soportes y ldminas adecuadas para cada caso. Los
proponentes deberdn considerar en sus analisis unitarios las juntas de control que segun las recomendaciones de los
fabricantes se requieran.

Los cielos falsos deberan cumplir con las Normas Americanas vigentes ASTM y las que hagan referencia a sus
propiedades mecanicas, acusticas, de resistencia al fuego (muy especialmente los cielos que cubren estructuras
metalicas) y de estabilidad. Ademas, deberan cumplir con las recomendaciones conjuntas de la Gypsum Association y de
la AWCI (Association of the Wall and Ceiling Industries - Internacional), las cuales establecen los niveles de calidad,
apariencia, ejecucion y niveles finales de acabado dependiendo de la aplicacién.

Todos los elementos deberan instalarse de acuerdo con los disefios consignados en los planos arquitectdnicos; las
dimensiones definitivas, los materiales, los accesorios, la masilla, los pernos y la tornilleria, deberan cumplir el grado de
desempefio estructural requerido para cada elemento segun las normas de la NSR-10.

Deben suministrarse catalogos y especificaciones técnicas de los materiales empleados.

Las superficies seran uniformes, no deberén percibirse las juntas (salvo donde se especifique algo distinto por disefio), y

no deben presentar deformaciones en toda su extension ni en las aristas, para lo cual el CONTRATISTA debera utilizar
los accesorios propios del sistema que sean necesarios.
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La superficie se entregara lista con la pintura de acabado final. Todos los elementos deberan llevar los accesorios
requeridos para su correcta terminacién tales como esquineros, perfiles de junta, perfiles de remate contra otros
materiales, ranuras, etc.; todos ellos perforados para garantizar la adherencia con el panel.

Todas las juntas entre paneles deberén tratarse con la aplicacion de por lo menos tres capas de masilla con la cinta
adecuada para ese uso. Los accesorios deberan tratarse de la misma forma que las juntas.

En los cielos en los cuales vayan registros de redes, l[dmparas para iluminacion de los distintos espacios, instalaciones
hidraulicas y/o sanitarias, y cualquier otro tipo de instalaciéon necesaria, se deberan hacer los cortes y la estructura
requerida en la lamina para soportar estos elementos, Igual situacidén ocurre con los huecos 0 vanos para la instalacién
de luminarias, parlantes, detectores, aspersores, etc.

Se construirdn segun lo especificado en los planos de detalles, respetando los pases de las tuberias y l&mparas y
garantizando la seguridad y acabado del cielo, sin que éste se deforme o pandee.

4.9.4Afinado de cubierta plana (cuando se requiera)

Incluye la construccion de los pendientados de las cubiertas planas en mortero 1:4 impermeabilizado hasta los bordes de
los remates, dando los desniveles necesarios hacia los desagues, incluye la construccion de las mediacafias para los
remates de impermeabilizacion.

4.9.5Impermeabilizacion (cuando se requiera)

Se realizaran donde indiquen los planos arquitectonicos con impermeabilizantes, resistentes al envejecimiento, gran
flexibilidad y elasticidad con terminacién, o productos similares segun lo apruebe la INTERVENTORIA.

4.10 Panetes

4.10.1Paiete liso muros 1:4

Se refiere al pafiete interior que se aplicara sobre los muros indicados en los planos o lo que sefiale la INTERVENTORIA.
Se utilizara mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido méaximo del 20% de arcilla adicionandole
los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie previa aprobacién de la INTERVENTORIA. La cantidad
de agua con relacién al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que no se deforme

al ser aplicada y su espesor debe ser de 1,5 a 2,0 cm aproximadamente.

El muro debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicacion del pafiete, teniendo en cuenta que el
estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

En las zonas himedas, al ser acabadas en enchapes de ceramica, se debera aplicar el pafiete impermeabilizado. Se
utilizara mortero impermeabilizado.

Debe incluir todas las herramientas, equipos, suministro, mano de obra, transporte, insumos y materiales para su correcta
ejecucion, ademas de filos y dilataciones.
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4.10.2Paiete liso bajo placas (cuando se requiera)

Se refiere al pafiete interior que se aplicara bajo las placas donde a criterio de la INTERVENTORIA no se haya logrado
un concreto para dejar a la vista. Se utilizard mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido maximo
del 20% de arcilla adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. La cantidad de agua
con relacién al cemento debera ser uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que no se deforme al ser
aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente. La placa debe quedar perfectamente afinada y nivelada
después de la aplicacién del pafiete, teniendo en cuenta que el estuco se aplicara directamente sobre este, por lo cual
debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

4.10.3Estuco sobre paiietes
Se refiere al estuco interior que se aplicara sobre los muros en lo que el acabado es pintura de cualquier tono o lo que
sefale la INTERVENTORIA. Se utilizar estuco fino y uniforme adicionandole los aditivos necesarios para asegurar su
adherencia a la superficie previa aprobacién de la INTERVENTORIA. La cantidad de agua con relacién al material debera
ser uniforme permitiendo la obtencion de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser
de 0,1 a 0,2 cm aproximadamente, teniendo en cuenta que la pintura se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe
estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.
No se permite el uso de color y debe primar el color BLANCO. Se podria afiadir color en elementos especificos: un muro,
los estantes de almacenamiento, un vano, etc. Cada caso debe estudiarse de acuerdo con el disefio y al carécter del
espacio planteado por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea aprobado por FINDETER y el CLIENTE.
4.11 Pisos - bases (cuando se requiera)

4.11.1Placa base concreto

Se construiran pisos de concreto de 3.000 PSI, los 28 dias y de espesor y ubicacién indicados en los planos, los cuales
seran ejecutados de acuerdo con el resultado de los estudios y disefios, observando las normas establecidas en estas
especificaciones en el capitulo de concretos, para los materiales de agregado, disefio de mezclas, ensayos de resistencia,
transporte, colocacién y curados del concreto. Ver especificaciones de concretos.
4.11.2Concreto estriado rampas

En donde se requieran, se construiran rampas en concreto estriado en espina de pescado, de acuerdo con el resultado
de los estudios y disefios. Ver especificaciones de concretos.

4.11.3Pisos - Acabados

4.11.3.1Piso aulas

Se utilizara un acabado en los ambientes de aulas, aula virtual, auditorio, zonas administrativas y de servicios, de acuerdo
con lo especificado en los planos de disefio elaborados en la Etapa |, cumpliendo con los requerimientos del cliente.

Incluye la instalacién del guardaescoba correspondiente en el mismo material.
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4.11.3.2Media caia en granito pulido color blanco

Se refiere a la instalacién de mediacafia en las zonas interiores con piso en baldosa y muro enchapado, especificamente
en el &rea de cocina, area de atencién de primer respondiente y en el cuarto de aseo.

Este trabajo deberé ser ejecutado por graniteros expertos con piezas de granito similares al acabado de los pisos.
4.11.3.3Bordillo en concreto (cuando se requiera)

Se utilizarad como minimo este acabado en margenes de circulaciones exteriores. Se refiere a la construccion de bordillos
en concreto de 2.500 PSI de 0,15 x 0,40 m, ubicados en las circulaciones contra las zonas verdes y confinando el adoquin
lateralmente, su acabado es en concreto a la vista con los filos redondeados con llana de borde, este item incluye un
refuerzo de 2 varillas de 3/8” longitudinales con flejes de 4" segun detalle amarradas a taches cada 60 cm.

Incluye todas las obras adicionales al item para su perfecto funcionamiento.
4.11.3.4Baldosa ceramica trafico 4 color blanco. (cuando se requiera)

Ceramica Trafico 4 color blanco, tipo Corona o similar rectangular, linea segun especificaciones arquitecténicas.
Instalacion de pisos en ceramica de porcelana para areas de bafios, zonas de servicio (incluidas sus circulaciones), en
formatos nominales de acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los
planos arquitectdnicos.

4.11.3.5Piso exteriores (cuando se requiera)

Se aplicaré en las zonas de circulaciones cubiertas (excepto en las circulaciones de las zonas de servicios) y donde
se especifique en los planos. Se instalara de acuerdo con las instrucciones del proveedor del material. Incluye la instalacién
del guardaescoba correspondiente en el mismo material.

4.11.3.6Piso en concreto endurecido (cuando se requiera)
Se podra utilizar este acabado en cuartos técnicos.

El endurecedor debe estar dentro de la gama de endurecedores de cuarzo. El concreto del piso de soporte debe ser de
muy buena calidad y resistencia minima de 3.000 PSI. Esta resistencia debera ser verificada por medio de los ensayos
correspondientes y aprobada por la INTERVENTORIA.

El producto debera ser aplicado por espolvoreo directo sobre la placa de concreto antes de su fraguado incrustando el
material con llana de madera y dandole el terminado o afinado con llana metélica o palustradora mecénica. Las placas de
piso deben ser fundidas en cuadros de 10 m2a 16 m2, o tiras largas para después cortar las juntas transversales, con sus
respectivas dilataciones.

Tan pronto como el agua de exudacion ha desaparecido de la superficie, se aplicara el producto espolvoreandolo metro
cuadrado por metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado.
Luego se incrusta con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparicion de masilla,
inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del producto y se incrusta como en el paso anterior. Finalmente, se
da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.
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Después de la aplicacién la superficie del concreto o mortero debe curarse, con el fin de mejorar asi las caracteristicas en
el blindaje del piso.

Doce (12) horas después de terminar el pulimento, el piso se cubrira con papel para protegerlo del polvo; no se permitira
el trénsito o la colocacién de objetos pesados sobre el piso, hasta tanto la INTERVENTORIA considere que el piso ya ha
adquirido la resistencia requerida. El CONTRATISTA debera hacer una muestra previa y todos los ensayos que sean
necesarios y los solicitados por la INTERVENTORIA para que se pueda garantizar un Oproducto adecuado a las
circunstancias solicitadas por éstas. Se debera colocar el endurecedor en cuantia de 4 a 5 kg/m2. Debe tener un acabado
antideslizante.

4.12 Enchapes y accesorios (cuando se requiera)

4.12.1Enchape blanco en muro (30 x 60 cm)
Se refiere a la ejecucion de enchapados en muros de bafios, cocina, cuartos de aseo y donde se especifique en el disefio;
en baldosin de porcelana y en altura de piso a techo, y/o la altura indicada en planos (minimo 1,80 m en zonas humedas
desde el piso).
Una vez conformado el alistado o pafiete impermeabilizado, se debe revisar que esté “a escuadra”, no presenten grietas,
desplomes y desniveles, esto sera previamente verificado por la INTERVENTORIA, hay que eliminar residuos de polvo y
humedecer la superficie. Las zonas donde se formen esquinas el enchape debera instalarse win de remate en aluminio o
plastico de acuerdo con disefio arquitectonico; asi como también, el remate de la cenefa de baldosa.
NOTA: el acabado de los muros del cuarto de basuras debera ser en enchape completo desde el piso hasta el
techo. El acabado de los bafios debera ser en enchape desde el piso hasta el techo, minimo 1,80 m desde el piso.
En las areas donde se instale espejos y muebles, se debe enchapar.

4.12.2Win plastico (cuando se requiera)

Se colocara win plastico, en todos los vértices de porcelana de acuerdo con los disefios, para evitar accidentes y
desportilladuras, el color del win debe ser igual o similar al del enchape instalado, previa autorizaciéon de la
INTERVENTORIA.

4.12.3Tapas registro 20x20 cm (cuando se requiera)

Se refiere a la tapa de registro que se colocara en bafios para colocar el registro que permitira el control del agua y la
presion de la misma, el interior del nicho debera ser rematado y permitir el facil acceso y maniobra de los registros.

Después de enchapado el muro se procedera a instalar las tapas registro plasticas 20x20 cm en los lugares y segun
indicaciones de planos y segun aprobacion de la INTERVENTORIA.

4.13 Pintura
4.13.1Pintura acrilica para bafios y cocina

Se debera preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas. La pintura de acabado se aplicara directamente
sobre los estucos, después de resanar y limpiar la superficie de contacto. Se pintara en la zona que no se enchapa.
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4.13.2Esmalte sobre lamina llena

Se deberéa preparar debidamente la superficie libre de grasas e impurezas, para luego aplicar una mano de anticorrosivo
o Wash Primer en casos de lamina galvanizada, para luego dar el acabado final en esmalte sintético de primera calidad.
Se aplica para elementos como puertas y estructuras metalicas de cubiertas.

4.13.3Pintura color blanco sobre estuco (para interiores)

Aplicacién de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores, sobre las superficies estucadas. Sobre los estucos
se aplicaran, con brocha o rodillo, tres manos (minimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicara directamente sobre
los estucos, después de resanar y limpiar la superficie de contacto. EI CONTRATISTA debe utilizar pintores calificados,
respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparacion de superficies, mezcla y
aplicacion de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de
rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. El CONTRATISTA preparara muestras de pintura para ser
revisadas por la INTERVENTORIA.

NOTA: los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. La
INTERVENTORIA rechazara los envases cuyo contenido haya sido alterado.

4.14 Carpinteria metalica

NOTA: el CONTRATISTA realizara el disefio para la carpinteria metalica de los Centros Sacudete y esta propuesta
debera presentarse junto con el concepto de la INTERVENTORIA.

4.14.1Puerta batiente en aluminio y vidrio con cerradura de barra antipanico

Se utilizara en el aulas, comedor y puertas de acceso al CENTRO SACUDETE deben ser en aluminio y se construira de
acuerdo con los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra, de acuerdo con la muestra aprobada por la
INTERVENTORIA. Incluye los marcos, paneles fijos, accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectonicos.
Cada cuerpo que conforma la puerta tendré la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita
la seguridad de las personas. Incluye los refuerzos internos, manijas para manipulacion, cerradura de barra antipanico,
sistema de apertura y cierre y demas herrajes para su normal funcionamiento. El disefio debe cumplir lo especificado en
los titulos J y K de la NSR-10.

4.14.2Ventanas en aluminio

Se utilizara en ambientes pedagdgicos, administrativos y de servicios. La ventaneria se construira de acuerdo con los
planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra. Esta ventanearia incluira los paneles fijos, corredizos y/o de
batiente, vidrio con pelicula de seguridad 4 um (micras), accesorios y demas segun lo muestren los planos arquitectonicos.
Cada cuerpo que conforma la ventana tendra la distribucion en las secciones de vidrios y aluminio de forma tal que permita
la seguridad de las personas. La INTERVENTORIA aprobara una muestra de la ventaneria a instalar. Toda ventana se
debe instalar con su respectiva alfajia en el mismo material de la ventana.
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4.14.3Angeo (cuando se requiera)
Se utilizara en las ventanas de la cocina y cuarto de basuras.

El angeo debe ser metélico y tendra por objeto la proteccién contra mosquitos, proteccion de ventanas, arenillas finas y
sombras. Deben colocarse al interior de cada recinto y contar con marco removible para mantencién. La correccién de
errores por omision de esta parte del trabajo, se realizard nuevamente sin implicar ningun costo adicional.

4.14.4Puertas

Se utilizara en los bafios adultos y zonas administrativas y de servicio. Las puertas serdn de acuerdo a los disefios producto
de la Etapa |, ademas se construiran de acuerdo con los planos de detalles previa rectificacion de los vanos de obra, de
acuerdo con la muestra aprobada por la INTERVENTORIA.

Estas incluiran los marcos, paneles fijos, celosias, vidrio del visor de las puertas de las aulas con pelicula de seguridad de 4
Km (micras), cerraduras, accesorios y demés segun lo muestren los planos arquitectdnicos. Cada cuerpo que conforma la
puerta tendra la distribucién en las secciones de vidrio y aluminio de forma tal que permita la seguridad de los NNA. Incluye
los refuerzos internos, bisagras, sistema de apertura y cierre y demas herrajes para su normal funcionamiento.

La cerradura para los bafios adultos, zonas administrativas y de servicios deben ser tipo palanca linea institucional YALE o
de mejor calidad., instalada a maximo 0,90 m del piso y separadas 0,05 m del borde. Se usaran cerraduras CERROJO
sencillo, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la especificacién o planos previa
aprobacién de la INTERVENTORIA. Incluird el suministro, instalacion de la cerradura y tope de resorte. El disefio debe
cumplir lo especificado en los titulos J y K de la NSR-10.

NOTA: se usaran cerraduras, segun las referencias adecuadas para cada tipo de puerta de acuerdo con la
especificacion previa aprobacion de la INTERVENTORIA. EI CONTRATISTA debera entregar las cerraduras con
dos llaves cada una, ademas de una llave maestra que abra todas las cerraduras del grupo. Cada par de llaves se
proveera de una ficha acrilica explicativa de la puerta correspondiente por cada edificio. Incluira el suministro,
instalacion de la cerradura, las fallebas de fijacion de la hoja y tope de resorte. Para los ambientes pedagdgicos se
usaran cerraduras con apertura con y sin llave por ambas caras.

4.14.5Flanche lamina galvanizada - desarrollo = 0,7 m (cuando se requiera)

Esta especificacion se refiere a la instalacion de remates metalicos tipo flanche debidamente impermeabilizados en las
zonas indicadas en los planos de cubiertas o cortes. Los remates metélicos se deberan construir empleando lamina
metalica galvanizada que se especifique, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con mortero
impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente, el CONTRATISTA podré someter a consideracién del
INTERVENTORIA antes de su ejecucion algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina se cortara en
sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio. La l&mina
galvanizada se cubriréd por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final seré en esmalte de color similar al color de
la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero.

4.14.6Canal lamina galvanizada Cal 18 - Desarrollo: 1,0 m (cuando se requiera)
Se refiere al suministro e instalacion de canales metalicas en lamina doblada de acuerdo con los detalles de corte de

fachada arquitectonicos, en las zonas indicadas en los planos. Las canales metélicas se deberan construir empleando
lamina metéalica galvanizada en el calibre 18, se instalaran embebidas haciendo regata en el muro, y se rematara con

Péagina 103



% Findeter -

es de todos BIENESTAR B q

El futuro

mortero impermeabilizado e Igas con el fin de sellar las fisuras. Igualmente, el CONTRATISTA podra someter a
consideracién del INTERVENTORIA antes de su ejecucién algun tratamiento alternativo para sellar las juntas. La lamina
se cortara en sentido longitudinal y las diferentes secciones se empataran por medio de remaches y soldadura de estafio.
La lamina galvanizada se cubrira por todas sus caras con Wash Primer. El acabado final seré en esmalte de color similar
al color de la cubierta, el cual debe ser previamente autorizado por la INTERVENTORIA. Incluye gotero y bajante.
4.14.7Puerta y divisiones para sanitario en acero inoxidable calibre 18. Perfiles segun especificaciones

Suministro e instalacion de puertas para sanitarios, linea institucional, y divisiones en cantilever de acuerdo con el disefio,
localizacion y especificaciones establecida dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

4.14.8Baranda metalica (cuando se requiera)

Como minimo se deben instalar barandas con paral en doble platina metélica incluido bastidor con marco en angulo, todo
con acabado anticorrosivo y pintura reflectiva, mas pasamanos en tubo con acabado de base epdxica y pintura reflectiva.

Estas deben instalarse en las rampas, circulaciones y demas espacios donde se requiera.

4.15Mobiliario de cocina

4.15.1Griferia lavaplatos cuello de ganso institucional

Se utilizard en las zona de lavado de alimentos de la cocina, de acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones
de la casa fabricante, se suministrara e instalara la griferia para agua fria Unicamente, tipo lavaplatos sencillo Galaxia,
cromo. Incluye el sifon “p” de desaglie y deméas accesorios.

4.15.2Meso6n con lavaplatos en acero inoxidable

Se utilizara en las zona de lavado de alimentos y en lavado de menaje de la cocina, de acuerdo con los planos y
cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.

4.15.3Muebles de cocina alto y bajo en madera

Se utilizara en la cocina se acuerdo con los planos de disefio y acordados con el cliente.

4.15.4Estufa 4 puestos

Se instalara en CENTRO SACUDETE una estufa de 4 puestos (2 de gas y 2 eléctricos).

4.15.5Campana extractora.

Para su disefio se debe tener en cuenta los diversos aspectos con el objeto de establecer las dimensiones y el tipo de
campana adecuado, garantizando un sistema de extraccion 6ptimo. Debe incluir extractor y ducto.

4.16Aparatos sanitarios
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4.16.1Lavamanos con griferia antivandalica tipo push

De acuerdo con los planos se instalara el lavamanos correspondiente. Sera de una llave para agua fria con griferia (incluye
sistema antivandalico push) y desagle en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado. La
instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desagie, valvula
reguladora de caudal.

4.16.2Lavamanos blanco de colgar para personas en situacion de discapacidad tipo Corona o similar

Se utilizara en los bafios de adultos adaptados para personas en situacion de discapacidad y en las zonas de servicio, de
acuerdo con lo especificado en los planos. Sera de una llave para agua fria con griferia (incluye sistema antivandalico tipo
push) y desagile en sifén, desmontable o inspeccionable, debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la pared. La
instalacion sera cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. Incluye los acoples, sifén y desague, valvula
reguladora de caudal.

4.16.3Sanitario tipo Corona o similar blanco

De acuerdo con los planos y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario de color
blanco. Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.

4.16.4Sanitario blanco para personas en situacion de discapacidad tipo Corona o similar
Se utilizara en los bafios de adultos para personas en situacién de discapacidad. De acuerdo con los planos y cumpliendo
las instrucciones de la casa fabricante, se instalara el conjunto sanitario tipo discapacitado o equivalente de color blanco.
Incluye los acoples y valvula reguladora de caudal.

4.16.5Barras en acero inoxidable bafos de discapacidad.

Se instalaran de acuerdo con la norma que aplique incluidos en los disefios.

4.16Aseo final

Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA deberéa tener en cuenta la retirada de todos los escombros y
residuos de materiales que se producen en la obra desde su inicio, asi como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla,
ladrillo, baldosin, morteros, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes perfectamente
barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar los
aparatos sanitarios y todas las areas que lo requieran, retirar machas de mortero o pintura y en fin cualquier tipo de
suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. Este item incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los
demas espacios y elementos que integran el proyecto. El CONTRATISTA mantendra la obra aseada permanentemente
durante su ejecucion.

NOTA: se debe garantizar la limpieza y mantenimiento de la infraestructura hasta que sea recibida por el ICBF.

NOTA GENERAL: Este documento es complementario a los Estudios Previos.
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