GOBERNACJON DE ANTIOQUIA
Secretaria de Infraestructura Fisica

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
HACE CONSTAR:

Que en los archivos de la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia,

reposan los siguientes datos:

Entidad:

Nit:

Contrato No.

Valor Inicial:

Valor adicional No 1:
Valor adicional No. 2:
Valor adicional No. 3:
Valor ejecutado:
Contratista:

Participacion Consorcio:
Obijeto:

Alcance fisico del contrato:

Plazo:

Prorroga No.1:

Prorroga No. 2:

Fecha de iniciacion:

Fecha de suspensién No. 1:
Fecha de reanudacion No.1:
Fecha de suspension No. 2:
Fecha de reanudacion No. 2:
Fecha de terminacion:

Valor en SMMLV:
Clasificacion y grupo:

Departamento de Antioquia

890.900.286-0

95-C0O-21-098

$6.278.536.082

$3.632.320.840

$761.240.197

$60.000.000

$10.732.097.119

Consorcio Excarvar S.A — Sumar S.A_, con Nit.
No. 811.003.480-8

Excarvar S.A 75%

Sumar S.A 25%

Ampliacion, rectificacion y pavimentacion de la
Carretera “La Fabiana — La mesa.

Excavacion en roca, excavacién en material
heterogéneo, remocién de  derrumbes,
suministro, colocacion, y compactacién de
material de subbase, suministro, colocacion, y
compactacion de material de base, imprimacién,
asfalto: suministro, transporte, colocacion y
compactacion.

Doce (12) meses

Siete (07) meses

Un (01) mes

1 de marzo de 1996

24 de octubre de 1997

31 de diciembre de 1997

5 de enero de 1998

23 de abril de 1998

30 de abril de 1998

52.653,22 Afo 1998

010801 — 010803 — 010807

Kilémetros construidos en vias: 17 Km
Kilémetros intervenidos pavimentados
En Asfalto: 17 Km
Interventor: AlLMLTDA
La obra fue recibida a satisfaccién
e Antioquia para todos.
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Secretaria de Infraestructura Fisica

El Contrato ejecutado corresponde a la Construccién de carretera Secundaria.

NOTA: En el contrato se ejecutaron actividades de conformacién de terraplén, excavaciones en
roca, remocion de derrumbes, conformacién de la calzada mediante el suministro, transporte,
colocacion y compactacion de subbase y base granular, obras de drenajes, obras de arte,
sefializacion y suministro, transporte, colocacion y compactacién de asfalto.

MULTAS O SANCIONES

El contrato ejecutado no presento ni multas ni sanciones y/o efectividad en las garantias

Dada en Medellin a los 09 dias del mes de marzo de 2010,

CARLOSEMILIO ZEA MUNOZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA (E)

T Antioquia para todjs.
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