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1. ANEXO DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

 

 
El presente documento tiene por objeto fijar los parámetros, procedimientos y requisitos para 
desarrollar los procesos de Gestión y Adquisición Predial en los proyectos de competencia del 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Igualmente, aclarar las obligaciones y campos de acción 
del contratista, la interventoría y el INVIAS en esta materia. 

 
Las actividades de la Gestión y Adquisición Predial se ejecutan por el Contratista bajo su cuenta 

y riesgo, con el fin de optimizar los tiempos de los procesos conducentes a la liberación jurídica 
y disposición física de las áreas y franjas de terreno requeridas para la ejecución y desarrollo 
de los proyectos viales, esto conforme al Cronograma de Obra establecido; además, asumiendo 
la responsabilidad que se requiere para llevar a cabo la gestión con calidad, economía, eficacia 
y eficiencia. 

 
El INVIAS, en cumplimiento de su objeto misional y funciones legales, establecidas en el 
Decreto 2618 de 2013, desarrollará, entre otras, las funciones de: 

 
“…Elaborar conforme a los planes del sector, la programación de compra de terrenos y adquirir 
los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos” y “…Suscribir los 
instrumentos públicos de los trámites de desenglobe de terrenos y/o actualización de áreas y 

linderos; así como adelantar las gestiones administrativas, notariales y de registro 
correspondientes a los predios de su jurisdicción”. 

 
En los casos en que se involucren áreas previamente certificadas por las entidades 
competentes, afectadas con resguardos titulados y en trámite de titulación de comunidades 
indígenas, territorios colectivos titulados y en trámite de titulación, de las comunidades negras, 
se aplicará la normatividad vigente que corresponda a estos casos, igual procedimiento se 
adelantará en predios que hayan sido titulados por INCORA, INCODER, Agencia Nacional de 
Tierras o quien haga sus veces. 

 
Se aclara que los valores de las actividades prediales derivadas de obligaciones ambientales, 
sociales y de sostenibilidad, estarán determinadas en los respectivos apéndices y con cargo a 
las respectivas bolsas social y ambiental; por lo tanto, el equipo predial se limitará al apoyo 
técnico de verificación de insumos, previa aprobación de éstos por la interventoría. 
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2. OBJETIVO 
 

Establecer las condiciones bajo las cuales el Contratista o quien encomiende el INVIAS realizará 
el proceso de Gestión y Adquisición Predial. 
 
Definir los términos y especificaciones técnicas para la elaboración de los documentos requeridos 
para el proceso de Gestión y Adquisición Predial 
 
Determinar las condiciones de revisión y aprobación de los insumos presentados por el contratista 
con previa aprobación por parte de la interventoría. 

 
Orientar la gestión y adquisición predial que adelantará el contratista y la Interventoría para 
garantizar el cumplimiento de las metas planeadas. 
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3. DEFINICIONES 
 

3.1. Gestión predial 
 

Es el procedimiento conducente a la adquisición, por parte del Gobierno Nacional - Instituto 
Nacional de Vías o quién este encomiende, de las franjas de terreno necesarias para la 
construcción de proyectos viales, que comprende las siguientes actividades: elaboración de 
fichas prediales, estudios de títulos, práctica de avalúos y enajenación voluntaria directa o 

expropiación administrativa o judicial de los predios requeridos. 

 
 

3.2. Del componente técnico 

 
 

ÁREA REMANENTE: Se refiere a la porción de un predio resultante de la diferencia entre el 
área total del predio y el área requerida para el Proyecto. 

 
ÁREA REMANENTE NO DESARROLLABLE: Se refiere a aquella área de un predio, superior 
a la necesaria para el proyecto, en la que se establezca su no desarrollabilidad “…para ningún 
tipo de actividad por no cumplir con los parámetros legales, planes, esquemas o planes básicos 
de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o social”, que 
podrán ser adquirida Ley 1682 de 2013 de Infraestructura, Artículo 33. 

 
ÁREA REQUERIDA: Es la parte del predio (parcial o total) necesaria para la ejecución del 
Proyecto, determinada en la ficha y el plano predial, que será objeto de adquisición a través del 
procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en el presente Apéndice. 

 

CONSTRUCCIÓN: Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la unión de materiales 
adheridos al terreno con carácter permanente, cualesquiera sean los elementos que la 
constituyen. (Resolución IGAC 070 de 2011). 

 
CONSTRUCCIONES ANEXAS: Son aquellas construcciones no convencionales en su uso o 

destino diferente al habitacional y relacionado en la mayoría de los casos con la principal 
actividad económica del predio. 

 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN PREDIAL: Corresponde a la herramienta de planeación, 
elaborada por el Contratista y aprobada por la Interventoría, en la cual se indicara la distribución 
de los recursos de la bolsa predial y el porcentaje de permanencia de los profesionales 
prediales en el proyecto. Esta información se reflejará en los informes. 

 
DIAGNÓSTICO PREDIAL: Investigación de tipo catastral y jurídica adelantada sobre los 
predios localizados en el área de afectación del proyecto vial, conducente a determinar la 
correspondencia entre la afectación física y la titularidad de los predios a intervenir. Con esta 
información se da inicio a la etapa de planificación de las actividades a desarrollar dentro del 
proceso de gestión y adquisición predial, conforme a los diseños aprobados, en donde se 
deberá analizar integralmente la misma, con el objetivo de establecer el mejor costo-beneficio 
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para el proyecto en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. 

 
FICHA PREDIAL: Es el documento de carácter técnico y jurídico en el que se registra la 
información específica de cada una de las franjas de terreno requeridas para la ejecución del 

proyecto de infraestructura de transporte; este documento está integrado por dos componentes: 
 

• COMPONENTE TÉCNICO. Es el documento en el que se consigna la información 
jurídica, catastral y física del predio, determinando su área y la que será objeto de 
compra (en metros cuadrados m² o hectáreas Ha), describiendo detalladamente el 

contenido de dicha área afectada: construcciones, mejoras y/o especies vegetales o 
agrícolas (cultivos). 

 

• COMPONENTE CARTOGRÁFICO. Es el documento cartográfico, ajustado al sistema 
de coordenadas geográficas (GSS_Magna) y sistema de coordenadas proyectadas, 
referidas al sistema de origen de la proyección de Gauss-Krüger para Colombia y a las 
normas cartográficas pertinentes, que permite identificar el área, ubicación, linderos, 
construcciones y detalles de las franjas de terreno requeridas de acuerdo al diseño 
definitivo aprobado por la Interventoría. 

 
Estos componentes se elaborarán de conformidad con los lineamientos establecidos por la 
Subdirección de Sostenibilidad - SS del INVÍAS en el presente Apéndice. 

 
INSUMOS PREDIALES: Es el conjunto de documentos que se elaboran en desarrollo de la 
Gestión Predial y soportan el proceso de Adquisición Predial, se citan entre otros: 

 

• Diagnóstico Predial 

• Informe general del sector 

• Tira Topográfica 

• Ficha Predial 

• Estudio de Títulos 

• Diagnostico Jurídico 

• Avalúo 

• Permiso de Intervención 

• Oferta Formal de Compra 

• Solicitud de inscripción de oferta 

• Propuesta de compra venta de mejoras 

• Promesa de Compraventa 

• Escritura Pública 

• Resolución de expropiación 

• Demanda de expropiación 

• Recursos 

• Solicitud de aclaración de cabida y linderos 

• Solicitud de desenglobe 

• Notificaciones 

• Sabana Predial 

• Folios de matrícula inmobiliaria. 
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El Interventor aprobará el Diagnóstico Predial elaborado por el Contratista, el cual debe estar 
ajustado al diseño definitivo y acorde con lo establecido por la normatividad vigente para 
proyectos de infraestructura. 

 
SÁBANA PREDIAL: Es una herramienta de control y seguimiento a la Gestión y Adquisición 
Predial, de obligatorio diligenciamiento, que condensa en el formato establecido por INVIAS la 

información relacionada con los insumos prediales y la adquisición de los predios, detallando la 
información contenida en los documentos (insumos prediales y demás documentos que los 

soportan). Dicha herramienta permite analizar los cambios en los predios, el avance del 
proceso, y establecer acciones para hacer más eficiente la gestión predial, en el contexto de 
las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la dinámica 
del proceso. 

 
TIRA TOPOGRÁFICA: Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los predios 
requeridos, los linderos prediales, vías, corrientes de agua, rondas de río y cuerpos de agua, 
sitios de interés y otros detalles relacionados con los predios y su entorno; sobre estos se 
localiza el eje de la vía, con los elementos geométricos en planta, el abscisado del proyecto y 
el ancho de vía requerido, es decir, el corredor vial del proyecto. 

 
Estos planos se presentarán a escala 1:500, 1:1.000 o 1:2.000; en caso que se requiera podrá 
ser una escala comercial, y se entregaran mensualmente debidamente actualizados, en formato 
pdf y AutoCAD (dwg), shapefile (shp), o file geodatabase (gdb), 

 
La Tira Topográfica, con las debidas convenciones, deberá mostrar y permitir analizar tanto el 
estado de la gestión como el avance de la adquisición en cada uno de los predios, conforme al 
Plan de Obras. 

 

3.3. Del proceso Valuatorio 

 
INVESTIGACIÓN CATASTRAL: Es el informe correspondiente a la investigación preliminar de 
la situación jurídica y catastral de los predios que serán adquiridos para la ejecución del contrato 
de obra. 

 
La Información catastral y de registro de los predios que conforman el Inventario Predial debe 
incluir: 

 

• Avalúo Catastral. 
 

• Información de la norma de uso del suelo, permitido y potencial, de las áreas 
requeridas por el Proyecto, determinada en los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT), los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) o el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) de los municipios. Con fundamento en esta 
información, y las normas aplicables, el Contratista identificara las restricciones a las 
que están sometidos los predios que forman parte del Inventario Predial. 

 

• Información sobre   licencias   urbanísticas   (urbanización,   parcelación,   subdivisión, 
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construcción, intervención y ocupación del espacio público) y planes parciales que 
involucren o afecten los predios contenidos en el Inventario. 

 

• Definición preliminar del número de fichas prediales. 
 

• Identificación preliminar de la situación jurídica de cada predio (propiedad, posesión, 
tenencia, etc.). 

 
AVALÚO COMERCIAL CORPORATIVO: Es la determinación económica del valor de un bien 
inmueble mediante el uso de técnicas analíticas, discernimiento profesional y análisis de los 
factores que intervienen en la determinación del valor comercial del terreno, las construcciones, 
mejoras, anexos, especies y/o elementos permanentes que se encuentren en las franjas de 
terreno requeridas para el desarrollo de las obras viales. 

 
Cabe resaltar la importancia de transmitir de forma objetiva y clara la información que, bajo una 
metodología establecida por las normas vigentes en la materia, permita determinar los valores 
de la oferta y demanda del mercado inmobiliario de los predios a adquirir. 

 
 

3.4. Del proceso Jurídico 

 
ACLARACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS: Trámite requerido en caso de que sea necesaria 
la actualización de cabida y/o linderos en procesos de adquisición o expropiación de los 
inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. Lo 
anterior de conformidad con la Ley de Infraestructura 1682 del 22 de noviembre de 2013, 
artículo 26, y la 5204 de abril 23 de 2019 IGAC-SNR y 1732 de febrero 21 de 2018. 

 
Los gastos causados en esta gestión serán reembolsados al Contratista previa autorización de 
la Interventoría, de acuerdo al sustento de cada una de las actividades específicas que debieron 
realizarse acorde a la normatividad vigente. 

 
DERECHO DE VÍA: Se define como la franja de terreno reservada a favor de la Nación que 
limita el uso del predio por donde se proyecta la infraestructura vial. Incluye el ancho mínimo 
utilizable: (zona de retiro o aislamiento y el corredor de vía o ancho de zona de carretera). Se 
aclara que el derecho de vía no infiere titularidad a favor del Instituto por sí mismo. 

 
DESENGLOBE DE UN PREDIO DE PROPIEDAD DE INVIAS: Es el registro de las 
modificaciones que ocurran en los linderos de los predios. Se realiza mediante una solicitud por 
escrito ante las oficinas del IGAC, los catastros descentralizados respectivos, gestores 
catastrales o quien haga sus veces. 

 
ESCRITURA Y REGISTRO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: La Escritura Pública es un 
documento público, elaborado por Notario Público que contiene uno o más actos jurídicos 
celebrados por los otorgantes, en el que se hace constar ante Notario Público un acto jurídico. 
Para el caso de adquisición de inmuebles por parte del INVIAS, se otorgará Escritura Pública 
de Compraventa, la cual deberá ser inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
respectiva. 
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ESTUDIO DE TÍTULOS: Es el análisis de la situación jurídica y la tradición del inmueble, 
encaminado a determinar quién es el dueño actual del inmueble, la existencia de posibles 
gravámenes, tales como, hipotecas, administraciones, afectación a vivienda familiar y 
embargos, mediante una revisión al certificado de libertad y tradición y a las escrituras 
antecedentes (para el caso de INVIAS desde 20 años de tradición o un tiempo mayor si es 
necesario), logrando establecer si quien prometerá hacer la transferencia de la propiedad, tiene 
en su momento dicho derecho para transferirlo íntegramente. 

 
INSCRIPCIÓN DE OFERTA FORMAL DE COMPRA: Es el oficio mediante el cual el INVIAS, 

solicita a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, que la oferta de 
compra realizada al propietario quede inscrita en el Folio de Matrícula P correspondiente con el 

objeto de que ese predio quede fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción. 

 
MEJORA EN PREDIO AJENO: Es toda construcción, anexo constructivo, cultivos y especies 
vegetales instaladas por una persona natural o jurídica sobre un terreno ajeno, la cual debe ser 
reconocida por el propietario del predio. 

 
OFERTA FORMAL DE COMPRA: Es el acto administrativo mediante el cual el INVIAS, 
comunica al propietario de un inmueble el valor a pagar por concepto de adquisición de los 
derechos reales que este ostenta sobre el inmueble, en caso contrario, se determina la 
naturaleza judicial o administrativa de la expropiación, posteriormente se emite el respectivo 
acto, según corresponda, y se efectúa su inscripción en el registro de instrumentos públicos. 

 
PASIVO PREDIAL: Es la obligación pendiente del orden financiero o de gestión a cargo del 
INVIAS, frente a un tercero, con ocasión a la afectación predial que impide su debida titulación 
a favor del Instituto, asiento contable o registro en la Base Única de Predios. 

 
PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO: Es el permiso, que de manera voluntaria otorga 
el propietario del predio requerido por el Proyecto al contratista para poder iniciar obras, esto, 
con la garantía que se van a realizar todos los procesos requeridos para la adquisición predial. 

 
PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS: El INVIAS, mediante documento denominado 
“Propuesta compra de mejoras” comunicará al mejoratario debidamente reconocido el valor de 
las mejoras de las cuales es propietario. Será exigible al contratista la elaboración de este 
documento en los casos en que el propietario de mejoras no acepte firmar el contrato de 
compraventa de mejoras y servirá como soporte para adelantar las acciones policivas 
pertinentes. 

 
Así las cosas, el contratista una vez cuente con el avalúo aprobado elaborará el contrato de 
compraventa de mejoras y gestionará la firma del mismo. 

 
PROMESA DE COMPRAVENTA: Es un acuerdo que realizan las partes de celebrar la escritura 
pública a futuro, según lo establecido en el artículo 1611 del código civil, que fue subrogado por 
la ley 153 de 1887 en su artículo 89. 

 
VISTO BUENO DE NO OBJECIÓN: Es la verificación del cumplimiento de los parámetros 
prediales establecidos en el manual de contratación, manual de interventoría y apéndice predial 
por parte de la Subdirección de Sostenibilidad, lo cual no constituye aprobación toda vez que 
es responsabilidad de la interventoría. 
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ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Área donde se materializan los impactos directos 
e indirectos de índole ambiental, social, predial y de sostenibilidad ocasionados por el proyecto 
en sus diferentes fases; así como las medidas de manejo tendientes a mitigar, compensar, 
corregir o controlar dichos impactos. 

 
ZONA DE RESERVA: Corresponde a las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de 
exclusión para carreteras de acuerdo a su categoría; cuando sea necesario adelantar obras 
destinadas al mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se realizará la adquisición 
únicamente de las zonas de terreno requeridas de conformidad con los estudios, diseños y/o 
necesidades técnicas para adelantar la ejecución de las obras públicas, garantizando las 
condiciones de seguridad y operación de la vía. Estas zonas están declaradas de utilidad 
pública por mandato de Ley. 

 

3.5. De los profesionales 

 
GESTORES PREDIALES SS: Son los profesionales encargados de efectuar el seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y valuatorios de la investigación adelantada 
por el Contratista y aprobada por la Interventoría, en desarrollo de la gestión y adquisición 
predial. De igual manera brindan apoyo técnico, jurídico y valuatorio al Gestor Técnico del 
Proyecto designado por la Unidad Ejecutora. 

 
PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL CONTRATISTA: Abogado encargado de realizar la 
investigación Jurídica conducente a determinar la titularidad del predio y/o la propiedad de las 
mejoras, especies o cultivos a adquirir, elaborando los estudios de títulos o diagnósticos jurídicos 
y demás insumos legales que se requieran en el desarrollo del proceso de gestión y adquisición 
predial y las peticiones de terceros derivadas de este durante la vigencia de las pólizas de 
cumplimiento y calidad del contrato 

 
PROFESIONAL JURÍDICO PREDIAL INTERVENTORÍA: Abogado encargado de realizar 
seguimiento jurídico y aprobación de los insumos prediales elaborados por el Profesional 
Jurídico Predial Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice del proceso de 
gestión y adquisición predial asegurando la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, 
economía y efectividad del proceso de Gestión y Adquisición Predial, para alcanzar los objetivos 
del proyecto en el marco del contrato de obra. 

 
PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL CONTRATISTA: Es el profesional encargado de realizar 
el levantamiento de la información en campo, con referencia en las tiras prediales o topográficas 
elaboradas a partir del diseño definitivo, con el fin de individualizar cada predio y/o mejora 
mediante el levantamiento del plano y diligenciamiento de la ficha predial. 

 
PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL INTERVENTORÍA: Es el profesional que realizará 
seguimiento técnico y aprobación de los insumos prediales elaborados por el Profesional Técnico 
Predial Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice del proceso de Gestión y 
Adquisición predial asegurando la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, economía y 
efectividad del proceso, además del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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PROFESIONAL VALUATORIO INTERVENTORÍA: Este profesional se encargará de hacer 
seguimiento técnico y aprobara el informe del avalúo practicado por la Lonja una vez constate 
que los elementos a adquirir corresponden con la descripción realizada en la ficha predial, 
revisando y validando la justificación de los siguientes aspectos: áreas remanentes no 
desarrollables, verificación de las ofertas, norma urbanística, licencias, cantidades, abscisado, 
información jurídica, consistencia con la información reportada en la ficha. 

 
Asimismo, será responsable de validar la idoneidad del profesional avaluador y la lonja, para lo 
cual entregará a la Subdirección de Sostenibilidad el concepto de viabilidad, adjuntando los 
soportes de acreditación, la carta de intención del profesional avaluador y el formato de 
evaluación de los profesionales acordado entre la interventoría e INVIAS para su visto bueno de 
no objeción. 

 
Si es el caso, requerirá ajustes al mismo con el fin de garantizar la conveniencia, adecuación, 
eficacia, eficiencia, economía y efectividad del proceso de Gestión y Adquisición Predial, para 
alcanzar los objetivos del proyecto. Lo anterior dando estricto cumplimiento a las directrices 
dadas por el Decreto 1420 de 1998, la Resolución 620 de 2008 y las normas que la 
complementan, sustituyan y modifiquen. 

 
 

3.6. De las Lonjas 

 
 

LONJA Y PROFESIONAL VALUATORIO: La Lonja es la agremiación que suministrará el 
profesional valuatorio idóneo que actuará de manera articulada con el proceso de gestión y 
adquisición predial; dado que este profesional realizará el respectivo análisis de la estimación 
de valor con fundamento en la información que le entrega el Contratista, previamente aprobada 
por la Interventoría y con el visto bueno de no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad. 

 
Con dicha información procederá al análisis del mercado inmobiliario teniendo en cuenta, entre 
otras, la normatividad urbanística, desde el aspecto rural; urbano y suburbano, y la información 
catastral pertinente. 

 
De ser necesario resolverá las reclamaciones y solicitudes judiciales y administrativas que se 
originen en la práctica del avalúo dentro de los términos legales establecidos. 

 
LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ O LONJA: Son las asociaciones o colegios que agrupan a 

profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998). 

 
Se aclara que dichas corporaciones deben ser entidades sin ánimo de lucro, debidamente 

registradas en las respectivas cámaras de comercio y vigentes a la fecha de presentar la 

documentación soporte. 
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4. GENERALIDADES 

 

La planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura vial, tiene dentro de sus 
condicionantes iniciales, la efectiva y oportuna disponibilidad física y jurídica de las áreas 
requeridas para las obras. 

 
El proceso de adquisición de las áreas requeridas para el mejoramiento y expansión de la red 
vial nacional, involucra la consideración de variables de tipo ambiental, social, técnico, jurídico, 
económico y cultural, evidenciables en el momento de analizar y materializar en terreno el 
diseño definitivo del proyecto, conforme a sus especificaciones técnicas de construcción, al 
alcance proyectado de las obras a desarrollar y a las necesidades de espacio físico demandado 
por estas. 

 
La complejidad y costo del proceso de adquisición predial, está relacionado, entre otras, con 
variables como las condiciones topográficas y geológicas de la zona, el uso del suelo, las 
normas urbanísticas, las condiciones sociales y económicas de las personas propietarias o 
habitantes de los predios, las formas de tenencia de los predios en la zona, los antecedentes 
de otros proyectos, y el ordenamiento municipal. 

 

4.1. Quién Realiza la Gestion Predial 

 
El Contratista en virtud del contrato de obra es quien adelantará la gestión predial y debe realizar 
todos los procesos administrativos, técnicos y jurídicos, conducentes a la adquisición y/o 
saneamiento de los predios requeridos por diseño geométrico, seguridad vial, compensaciones 
ambientales, sociales y/o de sostenibilidad, así como aquellos pasivos prediales prexistentes en 
la zona de influencia del proyecto. 

 
Por regla general, los bienes adquiridos son propiedad del INVÍAS y se constituyen en bienes de 
uso público, salvo que por la naturaleza del contrato se requiera adquirir a favor de un tercero. 

 
En aplicación al principio de transparencia de la administración pública se establece que los 
procesos de Gestión Predial en la elaboración de ficha predial, estudio de títulos, avalúos y el 
desarrollo de la adquisición inmobiliaria se debe adelantar por el personal propuesto por el 
contratista, previo visto bueno de no objeción de la SS. Dicho personal deberá asistir a las 
reuniones, mesas de trabajo y comités programados. 

 
El cambio en los profesionales, cuyas hojas de vida fueron aprobadas por la Interventoría y 
presentadas a la SS para su respectivo visto bueno de no objeción se debe notificar a la SS 
mediante oficio radicado adjuntando la respectiva hoja de vida. 
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4.2. Cuando se realiza el Proceso de Gestión y Adquisición Predial 
 

El proceso de gestión y adquisición predial se realizará acorde con el cronograma de 
adquisición predial que se iniciará con base en el cronograma de obra del diseño definitivo 
aprobado por interventoría. 

 
Es necesario que el Contratista ajuste a la realidad los tiempos de la gestión predial, los cuales 
incluyen la localización y contacto con los propietarios, el desarrollo del trabajo de campo, la 
obtención de la documentación necesaria en las oficinas de planeación, registro, notarias, IGAC 
o Catastros Descentralizados, entre otras; y que posteriormente considere los tiempos que 
requiere la Interventoría, para la revisión y aprobación, y el INVIAS para la verificación y visto 
bueno de no objeción de los insumos y demás documentos. 

 
4.3. Cómo realiza el INVIAS el Proceso de Gestión y adquisición predial 

 

INVIAS realiza el proceso de gestión y adquisición predial directamente o en virtud del contrato 
de obra, este último con aprobación de la Interventoría y visto bueno de no objeción de la SS. 

 
 

4.4. Tiempos de la Gestión y Adquisición Predial 
 

En cumplimiento del Cronograma de Adquisición de Predial se indicará la distribución de los 
recursos de la bolsa predial y el porcentaje de permanencia de los profesionales prediales en el 
proyecto. Esta información se reflejará en los informes. 

 
Dentro del proceso de gestión se deberá identificar y priorizar los predios que serán objeto de 
expropiación o adjudicación a fin de ser adquiridos dentro del cronograma. Asimismo, los 
trámites de índole catastral y registral deberán ajustarse al plazo definido en este apéndice. 

 
En todo caso se deberá dar cumplimiento a lo ordenado y a los términos establecidos en las 
normas aplicables a la gestión predial en especial la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 
1882 de 2018, al igual que los términos estipulados en los artículos 73 a 79 de la Ley 1523 de 
2012 para el caso de prevención a atención de emergencias y demás disposiciones vigentes 
aplicables. 
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5. NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de cualquier 
otra norma que resulte aplicable, la Gestión y Adquisición Predial estará regida de manera 
general por las siguientes normas, así como por las que las complementen o sustituyan: 

 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 57 de 1887 (Código Civil Colombiano) 

• Ley 89 de 1890 

• Ley 70 de 1931. 
• Ley 200 de 1936. 
• Decreto 59 de 1938. 
• Ley 41 de 1948. 

• Decreto 2770 de 1953. 
• Decreto 960 de 1970. 

• Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) 

• Decreto 1222 de 1986. 
• Decreto 1333 de 1986. 

• Ley 9 de 1989. 

• Ley 21 de 1991 

• Ley 70 de 1993. 
• Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Administrativa) 
• Ley 105 de 1993 

• Ley 160 de 1994. 
• Decreto Ley 855 de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993 

• Decreto 1745 de 1995 

• Decreto 2150 de 1995, artículo 27. 

• Decreto 2164 de 1995 

• Ley 258 de 1996 

• Ley 388 de 1997. 
• Decreto 1420 de 1998. 
• Resolución INVIAS 5471 de1999. 
• Decreto 422 de 2000. 

• Decreto 1735 de 2001. 
• Ley 675 de 2001. 
• Decreto 2817 de 2006. 

• Ley 1228 de 2008. 
• Ley 1150 de 2008. 

• Resolución IGAC 620 de 2008. 

• Resolución 545 de 2008. 

• Decreto 2976 de 2010. 
• Decreto 2372 de 2010 

• Resolución IGAC 070 de 2011. 

• Ley 1437 de 2011 

• Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 
• Decreto Ley 4170 de 2011. 
• Decreto 019 de 2012. 
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• Ley 1523 de 2012. 
• Ley 1551 de 2012. 
• Ley 1561 de 2012. 

• Ley 1564 de 2012. (Código General del Proceso) 
• Ley 1579 de 2012. 
• Ley 1673 de 2013. 

• Ley 1682 de 2013. 

• Decreto 2613 de 2013. 

• Resolución INVIAS 2618 de 2013. 
• Ley 1742 de 2014. 
• Decreto 738 de 2014. 

• Decreto 737 de 2014. 
• Resolución 898 de 2014. 
• Resolución IGAC 0193 de 2014. 
• Resolución IGAC 1044 de 2014. 
• Decreto 1082 de 2015. 
• Ley 1801 de 2016. Código Nacional de policía. 

• Decreto 1915 de 2017. 
• Resolución 640 de 2018. 
• Ley 1882 de 2018. 
• Resolución INVIAS 8121 de 2018. 
• Decreto 2469 de 2018. 
• Resolución IGAC 715 de 2018. 
• Resolución Conjunta SRN 1732 de 2017 - Resolución IGAC 221 DE 2018. 
• Resolución INVIAS 2005 de 2019. 
• Resolución IGAC 529 de 2020. 
• Resolución IGAC 471 de 2020. 
• Resolución IGAC 370 de 2021. 

• Instrucciones administrativas de la superintendencia de Notariado y registro. 
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6. LINEAMIENTOS GENERALES ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 

 

El objeto contractual comprende las actividades específicas contenidas en el presente Apéndice 

predial, en virtud de las cuales el contratista asumirá las siguientes obligaciones: 

 

1) Ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo de los procesos y procedimientos de 
la Gestión, Adquisición y saneamiento Predial, establecidos por la SS del INVIAS, las cuales 
hacen parte integral del contrato; dicha ejecución se adelantará con sujeción a los 
parámetros establecidos en las leyes aplicables teniendo en cuenta la prelación normativa 
establecida por el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

2) Previo al inicio de las actividades de campo, los Representantes Legales del Contratista y 
la Interventoría deberán asistir con su grupo predial a la reunión de apertura de la gestión 
en la cual se resolverán las inquietudes relacionadas con la misma; esta reunión se 
coordinará y desarrollará con los gestores de la SS. 

 

3) Entregar la documentación requerida en los formatos del sistema de calidad de la SS y del 
INVIAS de acuerdo con las especificaciones del presente apéndice. 

4) Cumplir con el cronograma de gestión predial aprobado por la Interventoría el cual hará parte 
integral del contrato. 

 
5) Las entregas parciales de productos de la gestión predial, para verificación y visto bueno 

de no objeción de la SS, las hará la Interventoría, previa aprobación de los mismos por 
parte de esta, mediante solicitud dirigida al Subdirector(a) de Sostenibilidad debidamente 
radicada. 

 
6) Entregar periódicamente la Tira Topográfica actualizada a la SS, de acuerdo al cronograma 

establecido, o cuando sea requerido por esta, de acuerdo a los avances del proyecto. 

 
7) Entregar mensualmente la sabana predial, o cuadro de seguimiento en medio magnético e 

impreso, (en formato entregado por la SS), que refleje el avance de la gestión para el 
cumplimiento de cada una de las actividades. 

 

8) Informar oportunamente a la SS sobre situaciones excepcionales que se presenten en el 
desarrollo de las actividades específicas que requieren el pronunciamiento de conformidad al 
manual de interventoría. 

 
9) Velar por la calidad de los trabajos y la eficacia de los procedimientos utilizados en 

desarrollo de las actividades. 

 

10) El contratista deberá realizar los pagos por concepto de adquisición predial derivados del 
contrato en ejecución, así como los pasivos prediales, con cargo a la bolsa predial asignada 
para el respectivo contrato. En todo caso, se aclara que la gestión y adquisición de predios 
derivados de obligaciones sociales, ambientales y de sostenibilidad se pagarán con cargo 
a sus respectivas bolsas y apéndices correspondientes. 
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11) El contratista y la Interventoría deberán mantener en reserva la información que se obtenga 
y conozca con ocasión y desarrollo del contrato, haciendo extensiva esta obligación a las 
personas que intervengan por cuenta del contratista en su ejecución. 

 
12) El contratista y la Interventoría deberán remitir a la SS un listado con los nombres completos, 

firmas completas y firmas de visto bueno de no objeción de los responsables de la gestión 
predial (técnica, jurídica y valuatoria) que avalaran cada uno de los insumos; toda novedad 
al respecto deberá informarse por escrito. 

 

13) El contratista e Interventoría entregarán un informe ejecutivo mensual en el que se indicarán 
los avances, dificultades y novedades del proyecto. 

 
14) El contratista será el responsable de adelantar todas las demoliciones de la infraestructura 

y mejoras existentes en los predios adquiridos para las obras, con cargo a los recursos 
estipulados en el Contrato. 

 

15) El contratista debe garantizar las mismas o mejores condiciones iniciales de acceso a los 
predios adquiridos, las cuales deberán identificarse con registros fotográficos y 
cartográficos desde el diseño inicial para su respectiva aprobación por parte de la 
Interventoría; Para casos específicos en que se dificulte la restitución del acceso, dadas las 
características del predio, el contratista y la Interventoría examinarán dicha situación, con 
el fin de aprobar la compra total del inmueble, previo informe técnico presentado por la 
Interventoría a la SS. 

 

16) Presentar al final de la gestión, un informe consolidado, de todas las actividades ejecutadas 
en desarrollo del contrato. 

 
17) En caso de áreas remanentes no desarrollables se deberá presentar el respectivo informe 

en el cual se especifique y avale los motivos a que obedece dicha adquisición, tal como 
está establecido en el Artículo 33 de la Ley 1682 de 2013. 
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7. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL 
 

La elaboración de la Ficha Predial es la primera etapa dentro del proceso de adquisición de 
predios, su objetivo es determinar la relación existente entre catastro y registro, frente a la 
información física y jurídica de cada franja de terreno, razón por la cual, se hace relevante la 
veracidad y coherencia de la información ya que esta permitirá que las etapas posteriores del 
proceso de adquisición se desarrollen sin generar inconvenientes que retrasen la etapa de 
ejecución de la obra. Así mismo se debe establecer la correspondencia entre el levantamiento 
topográfico y el estudio de títulos, a través de la recopilación y análisis de la información 
catastral y jurídica. 

 
En este capítulo se establecen las condiciones específicas para la elaboración de Fichas 
Prediales y los insumos correspondientes: 

 
a. El Diseño Geométrico definitivo del proyecto, el cual debe incluir la línea de chaflán (corte o 

relleno), zona de seguridad, las áreas requeridas para la construcción de las zanjas de 
coronación e instalación de nuevas cercas de colindantes de las zonas de terreno que se 
adquieran y en general el derecho de vía, de acuerdo a la normatividad vigente, para la nueva 
zona de carretera que se establezca con el proyecto. 

 
b. El ejecutor del proyecto debe ubicar los mojones referenciados y las coordenadas, de 

acuerdo a los cierres ajustados de la poligonal del diseño geométrico, para georreferenciar 
los detalles (construcciones, mejoras, cultivos entre otros) de cada una de las franjas de 
terreno requeridas. 

 
c. El profesional responsable de elaborar la ficha predial deberá utilizar los formatos y anexos que 

se encuentran disponibles en la página web del Instituto, los formatos establecidos no son 
objeto de modificación o cambio alguno. 

 
Nota: Este insumo debe ser elaborado por el contratista, aprobado por la interventoría y deberá 
ser firmado por los profesionales a cargo de estas actividades indicando nombre completo, número 
de matrícula profesional y/o tarjeta profesional, fecha de elaboración y aprobación. 

 
 

7.1. Desarrollo Metodológico 
 

Para lograr los objetivos propuestos, el contratista y/o consultor deberá contar como mínimo 
con el equipo logístico y técnico determinado a continuación: 

 
 

7.2. Equipo 
 

Equipo Logístico: Comisión topográfica con todos los implementos necesarios para cumplir 

con el objeto contractual para la elaboración de las fichas prediales. 
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Equipo Técnico: 

 
• Director de proyecto (Ingeniero Civil, Transportes y Vías, Catastral y Geodesta, Ingeniero 

Topográfico) 5 Años de experiencia profesional, 4 años de experiencia relacionada en 
Gestión y Adquisición Predial para proyectos de Infraestructura vial. 

 
• Un residente (Ingeniero Civil, Transportes y vías, Catastral y Geodesta, Ingeniero 

Topográfico) 3 Años de experiencia profesional 2, años de experiencia relacionada en 
Gestión Predial para proyectos de Infraestructura vial. 

 

• Un especialista (Ingeniero Forestal, Agrícola o Biólogo) 2 Años de experiencia profesional, 
1 año de experiencia relacionada en Gestión Predial para proyectos de Infraestructura 
vial. 

 
 

7.3. Investigación Catastral. 
 

La investigación catastral tendrá como producto un informe resultante del análisis de la 
información que se relaciona a continuación: 

 

• En las oficinas Territoriales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC o en los 
Catastros Descentralizados, el Contratista deberá consultar las planchas prediales 
catastrales con el objeto de superponerlas al diseño definitivo para identificar los predios 
requeridos y su correspondencia jurídica; posteriormente realizará la verificación de 
información en campo. 

 

• Para establecer la correspondencia catastral y jurídica de los predios requeridos, el 
Contratista aportará copia de las fichas prediales de catastro, los registros 1 y 2 del IGAC, 
el reporte de la consulta predial del Geoportal del IGAC y en caso de ser necesario, el 
Certificado de Cabida y Linderos del IGAC o Catastro descentralizado. 

 

• Verificación del Acuerdo, Decreto o acto administrativo mediante el cual se aprobó el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o 
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según corresponda, para determinar la norma 
de uso aplicable a los predios, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y el área mínima de loteo, 
para establecer si el área o áreas remanentes son o no desarrollables, información que 
deberá ser certificada por la entidad competente. 

 

• Análisis del Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura vial y la Carta 
catastral urbana (zonas urbanas), Plano de conjunto con delimitación de veredas y Carta 
catastral rural, (zonas rurales), en los que se incluya la totalidad de los predios que forman 
parte del Inventario Predial. 

 

• Análisis de las Planchas cartográficas básicas de los predios incluidos en el Inventario 
Predial. 

 
• Información catastral y de registro de Instrumentos públicos de los predios que conforman 

el Inventario Predial, incluyendo: 
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- Certificados catastrales de los predios 

- Información relacionada con los registros 1 y 2 del IGAC, así como posibles cambios 
relacionados con englobes y desenglobes. 

- Resoluciones de adjudicación prediales de Incora o Incoder hoy Agencia Nacional de 
Tierras o quien haga sus veces. 

 
7.4. Trabajo de Campo. 

 
El trabajo de campo se adelantará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Con la información base identificada en la Investigación Catastral se materializarán y 
verificarán las áreas requeridas independientes con base al diseño geométrico aprobado. 

 
• Se efectuará la localización técnica de cada franja requerida teniendo en cuenta los puntos 

de referencia PR Inicial y PR Final, entre los cuales se encuentren ubicados los predios 
requeridos, esto hace referencia a los puntos del mencionado predio más cercanos al eje 
de la calzada proyectada (nuevo diseño), para lo cual debe tener en cuenta los PR’S reales 
entre los cuales se ubica el predio con relación a la Ruta correspondiente de acuerdo a la 
Nomenclatura de la Red Vial Nacional de INVIAS. 

 

Indicando además con una I: izquierda, D: derecha de acuerdo al lado de la vía (sentido en 
que avanza el abscisado de la vía) para el cual es requerido; igualmente, se debe hacer la 
localización de la línea de chaflán y si en el diseño se solicita zona de seguridad adicional, 
esta debe ser localizada y demarcada junto con los chaflanes y linderos, con marcas de 
fácil identificación y permanentes. 

 
Las medidas se darán en metros lineales (m) con número entero y dos decimales. Las áreas 
de terreno deben expresarse para predios rurales en hectáreas (Ha) y para predios urbanos 
en metros cuadrados (m2). En el componente topográfico se debe indicar si la abscisa está 
referenciada con base al KM del diseño Geométrico o al PR de la Vía actual. 

 
• El área total se refiere a la extensión total del predio según documentos legales (títulos, 

escrituras, resoluciones). 

 

• El área requerida es la necesaria para la construcción, y/o ampliación y/o mejoramiento de 
la ejecución de obras del proyecto vial, incluidas las zonas de seguridad, obras de drenaje 
y demás actividades que sean inherentes al proyecto como zonas de terreno requeridas 
para compensaciones ambientales y/o sociales, áreas remanentes no desarrollables, etc. 
Es importante aclarar que las áreas requeridas pueden o no estar incluidas total y/o 
parcialmente dentro de zonas de reserva, fajas de retiro obligatorio, área de reserva o de 
exclusión para las carreteras, tal como están establecidas en la Ley 1228 de 2008, 
denominadas de primero, segundo y tercer orden. 

 

• En caso de ser un terreno adjudicado por parte del INCODER u otra entidad, se debe 
analizar si Técnica y Jurídicamente el área requerida fue excluida en la resolución de 
adjudicación lo cual debe ser definido dentro del Estudio de Títulos. 
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• El área de derecho de vía se identifica independientemente y el estudio de títulos 
determinara si es o no objeto de adquisición. 

 
• El área remanente o sobrante: es la diferencia del área total del predio menos el área 

requerida. 

 

• El área remanente no desarrollable: corresponde a áreas que no son desarrollables “para 
ningún tipo de actividad por no cumplir con los parámetros legales, planes, esquemas o 
básicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o 
social”. En el caso que se incluya un área no desarrollable para adquisición se deberá 
adjuntar el respectivo informe del técnico competente debidamente firmado por el 
profesional responsable, y los certificados pertinentes que así lo avalan. 

 

• En los casos donde las construcciones o mejoras se encuentren total o parcialmente sobre 
la zona de reserva o exclusión o fajas de retiro obligatorio, se deberán registrar - levantar 
las construcciones, viviendas, mejoras y/o cultivos existentes en su totalidad, y hacer la 
indicación dentro de la ficha. Incluye el ancho mínimo utilizable: zona de retiro o aislamiento 
y el corredor de vía o ancho de zona de carretera, se deberán levantar las construcciones, 
viviendas, mejoras y/o cultivos existentes. 

 

• Cuando se realice el inventario predial es necesario que en las edificaciones de más de un 
piso se haga una descripción independiente de áreas, materiales, características 
constructivas de cada uno de los niveles, pisos, sótanos o semisótanos. Dentro de la 
descripción del área construida se debe especificar: paredes, pisos, acabados, cubierta, 
cimentación, ventanas, estructura: esta especificación se refiere al área cubierta; de existir 
corredores cubiertos pero abiertos como patios, terrazas, o ramadas etc., anexos a la 
construcción, se deben tomar aparte como otro ítem con su descripción respectiva. 

 

• Las enramadas, cobertizos, y similares no se consideran como construcciones sino como 
mejoras. Se incluirán las cercas divisorias (como postes de cemento o de madera industrial 
tratada, malla eslabonada, alambre de púa, cercas vivas o muros en material), instalaciones 
varias, redes de servicios, acometidas parqueaderos, zonas duras, accesos con 
mejoramientos etc. Cualquier tipo de mejora que está dentro del área requerida con su 
respectiva descripción. Se deben identificar las cercas internas de los predios y las cercas 
que se restituirán por la obra son aquellas colindantes con la vía. Se debe tener en cuenta 
que el constructor restituirá la cerca que delimitará el nuevo derecho de vía. 

 

• Las mejoras se considerarán así: Corrales (metros lineales (m) y número de varas con su 
altura (m)), estanques o lagos (superficie y volumen de excavación, identificar el tipo y 
calidad de recubrimiento), tanques para almacenamiento de agua (metros cúbicos), pozos 
profundos (profundidad y diámetro), portales de entrada (unidades), vías privadas de 
acceso describiendo el tipo de rodadura o superficie (ancho y longitud), cercas de piedra 
superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto), muros de cerramiento en piedra o ladrillo o 
malla eslabonada (longitud, altura), vallados (ancho, longitud), sistemas de riego con sus 
especificaciones técnicas (longitud). 
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• Se considerarán: Pozos sépticos, mejoras piscícolas, jagüeyes, cocheras o marraneras, 
establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos y/o cualquier tipo de construcción que se 
encuentre dentro del corredor vial afectado indicando las características y medidas del caso. 

 

• En el caso de intervención de infraestructura industrial o comercial que esté conformada por 
un sistema modular de construcción y que sea viable de modificar eliminando alguno de los 
módulos sin afectar el funcionamiento, se hace la descripción y medición sobre este módulo, 
y además se debe relacionar como están integrados, construidos y distribuidos los módulos 
restantes. 

 
• Se medirán y cuantificarán las áreas ocupadas por cultivos permanentes, semi- 

permanentes, plantaciones, bosque nativo o coberturas vegetales específicas, indicando 
tipo, densidad, la unidad de medida o cantidad, dependiendo de la especie, clasificando 
además cada especie con base a su productividad, así correspondan a una misma especie. 
Se deben medir en proyección horizontal. 

 
• Se tomara mínimo una foto con resolución adecuada, que muestre la fecha de su toma, por 

cada uno de los siguientes registros, de acuerdo a la descripción realizada en la ficha 
predial: a) vista general del predio respecto de la vía (panorámica), b) vista exterior e interior 
de la construcción, c) unidades constructivas, d) baño, e) cocina, f)cubierta g)vista clara de 
las mejoras existentes dentro de la zona requerida, d) vista para los cultivos, en la cual se 
pueda establecer la condición de los mismos (estado Fito-sanitario). Cada fotografía se 
acompañará de una breve descripción en la Ficha Predial. 

 

• Es importante aclarar que se deben cuantificar la totalidad de construcciones, mejoras y 
especies existentes dentro de la zona de terreno requerida para la construcción de la obra 
incluyendo el chaflán y zona de seguridad, o el área establecida como requerida por el 
diseño geométrico del proyecto. 

 

• Las características, estado de conservación y situación física del predio y sus elementos 
constitutivos deberán documentarse en un registro fílmico en el que se indicará la fecha de 
su realización. 

 
NOTA: En la casilla de observaciones de la ficha predial se deberá indicar el área que ocupan 
las mejoras y/o cultivos de propietarios diferentes al del titular del dominio del predio. 

 
7.5. Certificación de Visita 

 

El formato de certificación de visita, en lo concerniente al inventario de construcciones y/o 
mejoras y especies requeridas, debe elaborarse y tramitarse directamente en campo con el 
propietario del predio o su delegado, diligenciando previamente, de manera digital, la 
información general del proyecto, nombre del sector, identificación del propietario y del predio; 
en caso que la descripción de las construcciones o mejoras requiera más de una fila, esta se 
indicará en la siguiente al orden a que corresponde y que corresponderá a su identificación en 
el componente topográfico. 
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Se deberá indicar la fecha de la visita y registrar la firma del propietario del predio o la de su 
delegado debidamente autorizado, así como la firma del representante del contratista 
responsable de la gestión predial. Este documento es requisito indispensable y de obligatorio 
cumplimiento para cada una de las fichas prediales que sean reportadas como requeridas para 
la ejecución del proyecto. 

 
 

7.6. Situaciones Particulares 
 

• Cuando resulten áreas menores no intervenidas y fragmentadas de la totalidad del predio, 
debido al desarrollo del proyecto, se deberá hacer el respectivo análisis para establecer si 
de acuerdo con el POT, PBOT o EOT, son áreas remanentes desarrollables o no 
desarrollables, esto con la respectiva certificación de la autoridad competente donde así se 
establezca. Las áreas anteriormente establecidas deberán ser indicadas tanto en la ficha 
como en el plano, así como el contenido de las mismas. 

 

• Cuando se tengan que adquirir áreas remanentes no desarrollables para el proyecto, se 
deberán justificar técnicamente, mediante informe aprobado por la Interventoría, para 
proceder a su adquisición. En caso de encontrarse fuera de la zona de chaflán, seguridad 
o derecho de vía debe existir aprobación de la interventoría para su adquisición. 

 

• En todo caso se debe aportar la certificación del área mínima desarrollable, de acuerdo con 
el POT, PBOT o EOT, para inmuebles en zona urbana o suburbana se solicitará la 
certificación del área mínima necesaria para el desarrollo urbanístico individual de acuerdo 
al uso permitido. 

 

• Si el trazado de la vía afecta un predio en diferentes tramos, se levantará una sola ficha 
predial, incluyendo la totalidad de la zona requerida estableciendo los linderos de cada zona 
en el formato de anexo de linderos. 

 

• Cuando la zona de terreno requerida pertenece al titular del dominio: uso, goce y usufructo, 
y las construcciones, mejoras y/o especies a un propietario diferente, se elaborará una ficha 
predial por cada propietario y/o mejoratario, previa autorización por escrito del propietario 
del predio. En caso de no contar con la autorización por escrito, se deberán incluir todas las 
mejoras en la ficha predial correspondiente al predio jurídico. 

 

• Cuando se presenten dos o más cultivos en la zona intervenida por el proyecto, se debe 
discriminar las áreas ocupadas por cada una de las especies. 

 
• En el evento de adquirir la unidad de vivienda rural, y esta no pueda ser ubicada dentro del 

mismo predio, se debe inventariar la totalidad de los cultivos contenidos en el predio debido 
a que hacen parte de la huerta casera (cultivos de pan coger) que genera sustento a la 
familia. 

 

• Los cultivos se medirán en unidades o m², de acuerdo con su especie. 
 

• Cuando se intervengan especies maderables se debe indicar: el Diámetro a la Altura del 
Pecho (DAP), la especie y la altura promedio. 
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• Para los casos en que se deban adquirir inmuebles para la construcción de viaductos, 
cimentación de puentes, y/o áreas de acceso a estas obras se debe levantar el área que 
cubre la sombra del puente y/o viaducto más una zona de seguridad cuyo ancho debe ser 
definido por el diseño geométrico del proyecto y/o Unidad Ejecutora de INVIAS para los 
casos de atención de emergencias. 

 
• Una vez determinadas las áreas de intervención que impliquen un bajo número de 

adquisición de predios, la Interventoría y la SS determinarán si se autoriza la adquisición de 
insumos prediales con empresas especializadas en gestión predial o la disminución de la 
dedicación de los profesionales prediales relacionados en el numeral 12.17. Lo anterior 
atendiendo a criterios de complejidad técnica, jurídica, financiera y social de la zona de 
influencia del proyecto. En todo caso se deben respetar los criterios técnicos y jurídicos 
establecidos en el presente documento y en las normas vigentes que rigen la gestión 
predial. 

 

• Sitios críticos por taludes inestables: Para definir el área de compra se deben considerar 
tres diseños; geométrico, geotécnico e hidráulico, se debe incluir justificación técnica, 
(según modelo de SS, incluyendo: fecha y nombre y tarjeta profesional del especialista de 
los estudios geotécnicos e hidráulicos que dieron origen a las recomendaciones y obras a 
desarrollar para estabilizar la zona, perfil topográfico, indicando el tratamiento recomendado 
para las obras de estabilidad del talud y registro fotográfico); la anterior, información es un 
anexo a la ficha predial. 

 

• Partiendo de la línea de chaflán identificada por los estudios, adicionalmente se debe incluir 
una distancia entre dos (2) y cinco (5) metros para instalar la nueva cerca colindante, este 
requisito es indispensable para avalar la elaboración de la ficha predial y posterior 
adquisición de las zonas de terreno establecidas como sitios críticos, lo cual finalmente 
permite definir el área de compra. Dicha información debe ser proporcionada por el 
contratista con la aprobación de la Interventoría, al gestor predial; lo anterior, constituye 
soporte, para eventuales requerimientos de Contraloría. 

 

• Cuando en esas zonas críticas se encuentren construcciones, a una distancia menor o igual 
a 20m, del borde del talud o según recomendaciones de estudios geotécnicos e hidráulicos, 
se deben elaborar las fichas prediales correspondientes para adelantar la adquisición de las 
mismas. Es importante que, en la investigación de campo, se revise si dichas zonas 
inestables están declaradas como zonas de riesgo por alguna entidad municipal o 
departamental de ser así, se indagara la existencia de algún tipo de programa de ayuda en 
planes de vivienda para reubicaciones de familias o apoyos en mejoramiento de viviendas, 
esta condición permite al gestor social evaluar si aplica o no ficha social y si el afectado ya 
recibió un reconocimiento por parte de alguna entidad del Estado. 

 

• La solicitud del cálculo de los componentes indemnizatorios y la acreditación de los 
soportes para la liquidación establecida en la resolución 898 de 2014 y 1044 de 2014 
emitidas por el IGAC y demás normas que la modifiquen complementen o sustituyan, será 
ejecutada en el componente técnico previo al envío del encargo valuatorio por el contratista 
a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos por el IGAC 
para la solicitud y entrega de la documentación. 
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En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentación en los 
tiempos establecidos, el contratista deberá dejar consignado en el encargo valuatorio dirigido a 
la lonja que los soportes no fueron allegados. 

 

 
8. FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO. 

 

El objeto de la ficha predial y el componente técnico es recopilar en forma resumida la 
información del inmueble o la franja de terreno requerida para el proyecto, presentada y 
delimitada en forma detallada dentro del componente topográfico. 

 
Para el diligenciamiento de la ficha predial y el componente técnico el profesional debe tener en 
cuenta los parámetros descritos a continuación: 

 
Las fichas prediales se identificarán con el número del predio de acuerdo a su ubicación con 
respecto a los PR’S (puntos de referencia entre los cuales este ubicado el inmueble requerido 
con relación al eje de la vía proyectada y corresponden a los puntos más cercanos a dicho eje) 
y en forma ascendente, ejemplo: 001, 002…, indicando con I: izquierda o D: derecha, 
dependiendo de su ubicación en sentido ascendente con respecto al abscisado de la calzada o 
corredor vial y de acuerdo con la Ruta correspondiente a la Nomenclatura de la Red Vial 
Nacional. 

 
A continuación, se muestra un ejemplo de la identificación de las fichas. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

001 A D T3 MCSC 

001ADT3MCSC 

 
1. Número del predio 

2. Subdivisión predial, en caso de no haber subdivisión no se asigna letra. 

3. Costado de ubicación del predio I: Izquierda D: Derecha 

4. Tramo, 1, 2, 3 según la ubicación del predio 

5 Iniciales del proyecto: MEJORAMIENTO CARRETERA SANDONA CAUCA 
 

- Con subdivisión 

001ADT3 MCSC 
 

• Lectura:   Predio   001   Subdivisión   A   costado   Derecho   del   Tramo   3   del proyecto 

MEJORAMIENTO CARRETERA SANDONA CAUCA 
 

- Sin subdivisión 

001D T3 MCSC 
 

• Lectura: Predio 001 costado Derecho del Tramo 3 del proyecto MEJORAMIENTO 
CARRETERA SANDONA CAUCA 

 
• Debe haber un guion que separe entre la identificación del tramo y la Iniciales del proyecto. 
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001D TU- MCSC 

 
• Lectura: Predio 001 costado Derecho del Tramo Único del proyecto MEJORAMIENTO 

CARRETERA SANDONA CAUCA. (Tramo Único en caso que el proyecto solo tenga un 
tramo). 

 
• En el caso dado de que surjan divisiones dentro de un mismo predio o áreas adicionales las 

fichas se enumeraran así: 001A, 001B, 001C, etc. En caso de que se generen dos o más 
fichas en uno de estos predios por ajuste de información u otra causa, su identificación será 
así: 001A-1 o 001B-2, etc. 

 

• La fecha de Inicio hará relación al inicio del contrato y la fecha final, hará relación a la fecha 
de terminación del contrato suscrito con INVIAS. 

 
• En la casilla “Nombre del sector”, se indicará el nombre del sector donde se desarrollan los 

trabajos. 

 
• En la casilla correspondiente a “Tipo de Predio”, se debe tener en cuenta la Ley 388 de 1997, 

la cual en su capítulo IV, artículos 30 al 35, establece la clasificación del suelo para 
municipios y distritos, reglamentado en el EOT, PBOT o POT del Municipio. 

 

• La “Identificación del Predio” deberá corresponder a la establecida en los documentos 
jurídicos, con su respectiva dirección y/o nombre del predio, Vereda, Municipio y 
Departamento. 

 

• En la casilla “Identificación del Propietario” se debe consignar el que aparece en el certificado 
de tradición y libertad actualizada, o el documento que acredite la titularidad de la mejora o 
las especies; para el caso de los mejoratarios, debe incluir su respectivo documento de 
identificación y número telefónico para su posterior ubicación. 

 
• Los datos de “Información Jurídica del Predio a Adquirir” corresponde a los contenidos en 

los soportes jurídicos y catastrales del predio, y son los mismos del estudio de títulos del 
predio. 

 

• El campo de “Linderos del Área de Compra” deberá contener los linderos del área requerida 

por el INVIAS, con su longitud en metros lineales (m) identificados por los vértices 
georreferenciados con el nombre de la persona Jurídica o Natural colindante. Los linderos 
serán descritos con base en las distancias perimetrales y las coordenadas planas, las cuales 
deberán ser georreferenciadas al sistema de coordenadas geográficas oficiales del país, e 
irán en el plano así: NORTE, NORORIENTE, ORIENTE, SUR ORIENTE, SUR, SUR 
OCCIDENTE, OCCIDENTE, NOR OCCIDENTE orden de identificación que corresponde al 
movimiento de las manecillas del reloj. 

 

• Cuando en un mismo predio jurídico se identifiquen dos (2) o más zonas como requeridas, 
se deberán indicar los linderos de cada una de las áreas en el formato de anexo de linderos. 

 
• En la casilla “Descripción de las Construcciones o Mejoras Requeridas”, se indicarán las 
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construcciones, y/o mejoras existentes dentro del área requerida y se especificarán los 
elementos constructivos haciendo una descripción general de: Estructura, muros, cubierta, 
pisos, baños, cocina, servicios públicos, equipos adicionales, acabados y demás elementos 
que sean relevantes. 

 

• En la “Descripción de los Cultivos o Especies Requeridas”, se relacionará el inventario de 
especies el cual deberá contener el tipo, densidad, la unidad de medida o cantidad, 
dependiendo de la especie. La descripción y cuantificación de las especies debe ser precisa 
y llevada a cabo por un profesional calificado en la materia, determinando los cultivos 
permanentes únicamente. En caso de que en la zona de terreno requerida existan cultivos 
transitorios, se debe consultar con el Gestor Técnico de la Interventoría para determinar el 
manejo de los mismos. 

 

• En la casilla de “Área”, se especifica: 
 

1. Total, del Predio: Es el área total del predio y corresponde a la establecida en la 
Escritura o Resolución de titularidad y el folio de matrícula inmobiliaria. 

 
2. Total, para Compra: Es el área total requerida que incluye el diseño geométrico 

definitivo, las áreas remanentes no desarrollables, la zona de carretera y la ronda de 
río, en los casos que sea necesario adquirirlas, posterior al análisis de la información 
catastral y jurídica, soporte de las fichas prediales. 

 
3. Requerida por Diseño Geométrico: Es el área requerida para la construcción del 

proyecto establecida en el diseño definitivo aprobado por la Interventoría. 

 
4. Remanente No Desarrollable: corresponde a áreas que no son desarrollables para 

ningún tipo de actividad por no cumplir con los parámetros legales, esquemas, 
planes, planes básicos de ordenamiento territorial, por tratarse de zonas críticas, de 
riesgo ambiental o social, o que después de sustraer el área requerida quedan 
afectadas por forma y/o tamaño. 

 
5. En Ronda de Rio: de conformidad con el Decreto 2811 de 1974, se entiende como 

una franja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta (30) metros de ancho; se debe analizar jurídicamente si 
se incluye para compra o si se excluye. 

 
6. Área Remanente: Es la diferencia entre el área total indicada en los documentos 

legales del predio y el área total requerida para compra con ocasión de la ejecución 
del proyecto. 

 
7. Área construida: Es el área edificada con paredes y cubierta que es parte esencial 

del uso principal del inmueble, ejemplo, dormitorios, cocina y baños. 

 

• Se deben indicar las Abscisas Inicial y Final entre las cuales se encuentra el área requerida, 
la cual puede ser establecida con base a los PR´S de las Rutas de INVIAS y la proyección 
del eje en los puntos más cercanos a estos o con base a los KM de diseño del proyecto, en 
forma ascendente en el sentido de avance del abscisado. Adicional a esto, indicar el costado 
de ubicación del predio I: Izquierda D: Derecha. 
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• Fecha de Elaboración: Indicar la fecha de entrega al INVIAS, en caso de solicitarse 
correcciones o cambios, se deberá indicar la nueva fecha de esta entrega. 

• En la casilla “Análisis Jurídico de Condiciones Particulares”, se debe indicar si o no, a las 
preguntas que allí se establecen, y se deben anexar a la ficha predial los soportes que 
avalen la condición establecida. 

 

• En la casilla “Observaciones”, se indican las condiciones relevantes del predio, que así lo 
ameriten, o se determina el predio jurídico en el cual están ubicadas las mejoras y toda el 
área que ellas ocupan, incluyendo cultivos, enramadas, cercas etc., esto en el área 
necesaria para desarrollar la obra. 

 

• La Ficha Predial, en el componente técnico, debe ser firmada por el Gestor Técnico del 
Proyecto, con su nombre completo y legible, citando la respectiva matricula profesional; este 
profesional será responsable de los datos consignados, y de las aclaraciones o 
reclamaciones del caso. 

 

• La ficha predial igualmente debe ser revisada y aprobada por la Interventoría, mediante 
firma, con nombre y matrícula profesional legible, quién es responsable solidariamente con 
el contenido de la misma. 

 
 

8.1. Ficha Predial Componente Topográfico 
 

El objetivo del Componente Topográfico de la ficha predial es determinar detalladamente las 
zonas de terreno requeridas por el diseño geométrico definitivo del proyecto aprobado por la 
Interventoría para su ejecución. 

 
En el plano se relacionan gráficamente las características Topográficas del total del área 
requerida, como puntos de referencia, mojones, postes, vértices, los linderos, las 
construcciones y mejoras, así como los cuerpos de agua, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas vigentes y el formato entregado por el INVIAS-SS. Para los cuerpos de agua (ríos y 
quebradas), el Contratista debe demarcar la ronda de rio y determinar el área respectiva, para 
tal fin se debe consultar la normatividad establecida en el Código de Recursos Naturales. 

 
(Decreto – Ley 2811 de 1974), así como la especificación de la norma de uso del suelo del 
predio (EOT, PBOT o POT), aunado al estudio de títulos y la fecha en que el predio nació a la 
vida jurídica. 

 
En el plano también se deben relacionar características técnicas indispensables como: la grilla, 
la norte y sus coordenadas respectivas; dichos planos deben indicar los puntos vértices de los 
polígonos, marcados con números consecutivamente, siguiendo el sentido de las manecillas 
del reloj, iniciando con el punto uno (1) el Norte con el fin de tener clara lectura del plano. En el 
caso que de un mismo predio sea requerida más de una zona de terreno, se deberá cerrar la 
poligonal de cada área e iniciar con el número siguiente y así sucesivamente. Es importante 
aclarar que cuando se presenten estos casos se deberá hacer una sola ficha predial que 
contenga la totalidad del área y su contenido. 

 
Como resultado de este ejercicio el contratista deberá entregar el producto de acuerdo con los 

siguientes lineamientos: 
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• El plano se debe elaborar en escalas 1:200, 1:500, 1:1000, de acuerdo con el formato 
suministrado por el INVIAS y con base en el área requerida del inmueble a ser adquirido, se 
debe diligenciar el cuadro de información solicitada para cada predio, previa confrontación 
con los documentos jurídicos básicos y con el Número de la Ficha Predial. 

 

• El plano del levantamiento topográfico del área requerida debe estar centrado con respecto 
al formato y debe contener como mínimo la grilla con dos puntos de coordenadas 
referenciadas (N y E). El Punto cardinal de referencia del plano (La Norte) debe estar ubicado 
en la parte superior izquierda de tal forma que permita la lectura del plano y no interfiera con 
la información que se está indicando. 

 

• Las Coordenadas deben ser MAGNA SIRGAS, en cumplimiento de la Resolución N° 715 del 
2018 del IGAC. Para el origen de coordenadas. 

 
• El área requerida deberá estar referenciada con base en el cuadro de coordenadas planas. 

 

• Las convenciones deben definir claramente cada una de las variables que contenga el plano 
y ser dibujadas a color, como son: eje definitivo, vía actual, chaflán, zonas de seguridad, 
construcciones, mejoras, anexos, accidentes geográficos, etc. 

 

• En el plano predial se debe diferenciar el corredor vial existente y la vía proyectada. 

 
• En los casos en que la zona de terreno requerida este afectada por una servidumbre esta 

debe ser localizada en el plano predial, en caso de que esté localizada en el área requerida. 

 

• Cuando en el estudio de títulos se identifique una franja propiedad de la Nación, se debe 
identificar y delimitar con un cuadro de coordenadas separada del área requerida con 
achurado diferente. 

 
• El plano deberá ir en una hoja tamaño carta o doble carta, debe contener el nombre de los 

propietarios de los predios colindantes al área requerida con el objeto de facilitar la 
identificación de los linderos. En los casos en que no sea posible levantar el plano en una 
sola hoja tamaño carta se trabajara en doble carta, se dibujará por sectores y en cada uno 
de ellos se hará la aclaración de linderos para cada tramo considerado, teniendo en cuenta 
que entre plano y plano debe existir un traslapo que permita continuar y entender la 
secuencia del inmueble, así como los Puntos de Referencia (PR) o Km (Kilómetro), de 
ubicación del área requerida, la cual irá debidamente resaltada, subrayada o demarcada. 
Los planos deben ser firmados por Gestor Técnico del proyecto aprobados por el Gestor 
Técnico de la Interventoría, estos deben presentarse a Color. 

 

• El contratista presentará la referencia topográfica o amarre inicial, a tener en cuenta para 
efectuar la topografía requerida para la elaboración de las fichas prediales (medición y 
orientación de linderos, construcciones, mejoras y demás datos de cada predio), debe 
corresponder a las coordenadas de un punto de referencia establecido por el IGAC en cada 
sector. 

 

Los planos deben ser elaborados y presentados de acuerdo con el modelo del componente 
cartográfico suministrado por el INVIAS, para lo cual se aceptan formatos Shape File o 
Geodatabase.y/o AutoCAD (dwg) 
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8.2. Ficha Predial Componente Geográfico: 
 

El propósito de establecer un marco de referencia para el uso de la información espacial en la 
gestión predial es facilitar la comunicación entre el contratista y el Invias. 

La información geográfica debe ser entregada siguiendo los lineamientos del modelo de datos 
suministrado por la SS, estos archivos se presentarán en formato shapefile (.shp) o 
geodatabase (.gdb) dependiendo del tipo de licencia del software utilizado y a su vez se deben 
entregar los archivos en AutoCAD (dwg). 

El modelo presentado adopta los estándares y lineamientos establecidos por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y del Sistema de Información Nacional de Carreteras del 
Ministerio de Transporte con el fin de armonizar y estandarizar el conjunto de conceptos y 
elementos para su representación espacial y caracterización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el diligenciamiento del modelo de datos geográfico SS. El contratista deberá solicitar las 
especificaciones técnicas del modelo de datos suministrado por INVIAS. La SS dispondrá a 
través de la mejora continua de sus procesos, herramientas para la sistematización de los datos 
de la ficha predial y todo el componente de gestión predial. Por ende, el contratista deberá 
usarlas de acuerdo con las directrices vigentes. 

 
8.3. Cuadro de Coordenadas 

 

Las coordenadas de la zona de terreno requerida del inmueble se deben indicar en el formato 
anexo, con el mismo rótulo del plano, indicando separadamente cada orientación y lindero del 
área requerida, en sentido: NORTE, NORORIENTE, ORIENTE, SUR ORIENTE, SUR, SUR 
OCCIDENTE Y OCCIDENTE, iniciando el punto 1 en el NORTE o NORORIENTE en sentido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 1: Vista del modelo de datos geográfico en formato de archivo gdb 
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de las manecillas del reloj. Se debe entregar a su vez el archivo de Excel de estas coordenadas 
planas. 

 
 

8.4. Anexo Cuadro de Áreas y Linderos 
 

En el formato de anexo de linderos se deberá indicar el lado de ubicación: IZQUIERDA o 
DERECHA, las abscisas entre las cuales está ubicada cada área y el área de cada zona, la 
longitud, rumbo y los puntos de inicio y fin de cada polígono según las resoluciones y normatividad 
vigente expedida por el IGAC. 

 
 

8.5. Anexos que hacen parte del expediente predial. 
 

Cada carpeta predial debe contener la Ficha Predial y sus componentes originales a color con los 
vistos buenos de aprobación por parte de la interventoría y firmada por los profesionales 
responsables y documentos anexos. 

 
Anexo a las Fichas Prediales el contratista deberá entregar: 

 
• Sabana predial: Este documento resumen la información total del predio y corresponde a la 

trazabilidad de las gestiones ejecutadas por el contratista y que serán verificables en cada 
una de las carpetas de los predios requeridos. Se deberá entregar actualizado cada mes o 
en concordancia con el avance del proyecto y de acuerdo con el cronograma que se haya 
establecido con la Interventoría o cuando INVIAS lo requiera. El formato es suministrado 
por el INVIAS. 

 
• La tira topográfica del diseño con la superposición de las zonas de terreno requeridas, 

indicando el estado de las mismas: disponibles, no disponibles, escriturado y registrado a 
nombre de INVIAS o en proceso de expropiación judicial o administrativa. Esta información 
deberá entregarse de acuerdo con el avance del proyecto o cuando INVIAS así lo requiera. 

 
• Para cada uno de los predios el contratista deberá hacer entrega de carpetas individuales, 

la portada de la misma debe plastificarse y contener la siguiente información: 

 
a) Instituto Nacional de Vías, con su respectivo logo – Subdirección de Sostenibilidad. 
b) Nombre del Proyecto con el Sector y PR entre los cuales está ubicado el sector. 
c) No.ID de Ficha Predial 
d) Nombre del Propietario 
e) No. del Contrato 
f) Nombre del Contratista 

g) Fecha 

 
Cada carpeta debe contener la siguiente información organizada de manera cronológica: 
carpeta tipo fuelle y separadores para cada capítulo. Es importante aclarar que a continuación 
se establecen los capítulos de cada carpeta y su contenido, en el desarrollo de cada capítulo 
se detallará individualmente como se ejecutará la gestión. 

 

• Ficha Predial: componente técnico y topográfico, anexo de linderos, cuadro de 
coordenadas, registros fotográficos, certificación de visita, certificado de uso del suelo, 
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certificación de cabida y linderos IGAC o ficha catastral IGAC, o registró 1 y 2 o impresión 
de la consulta del portal virtual del IGAC. Certificado de área remanente no desarrollable 
expedido por la autoridad competente, en caso de que esta situación se presente; informe 
técnico aprobado por la Interventoría donde se establezca el requerimiento de compra 
de áreas adicionales a las requeridas por el diseño definitivo aprobado. Si es necesario 
anexar cualquier otro documento que avale la elaboración de la ficha predial debe 
incluirse en este capítulo. En caso de fichas de mejoratarios, se deberá incluir la 
autorización del propietario para ejecutar el trámite directamente con el mejoratario. La 
ficha predial debe contener el soporte de la certificación de uso del suelo expedido por 
planeación municipal. 

 

• El Estudio de Títulos del predio requerido en el formato establecido por INVIAS, con los 
soportes que permitan determinar el titular actual del predio: folio de matrícula y 
escritura pública de transferencia de dominio, resoluciones de adjudicación, sentencias, 
etc., por un lapso de mínimo de 20 años o mayor en caso de que el estado jurídico del 
predio así lo requiera. Si se trata de mejora, el documento legal expedido por la autoridad 
competente, que permita determinar la titularidad de la mejora. Copia de la cédula de 
ciudadanía del titular de dominio y/o certificado de existencia y representación legal, en 
caso de que se trate de una persona jurídica. En caso de no ser posible la obtención de 
la copia de la cédula de ciudadanía el plazo máximo para aportar este documento será 
al momento de realizar la notificación de la oferta formal de compra. Para el caso de 
predios baldíos, deberá incluirse la respectiva certificación de la autoridad competente 
que así lo avale. En general todos los documentos jurídicos que establezcan derechos 
sobre el inmueble. Para los casos de territorios colectivos establecidos por la Ley 70 de 
1993, se deberá anexar copia del Acta de delimitación y asignación en usufructo de áreas 
de aprovechamiento individual, familiar y comunitario emitido por la Junta del Consejo 
Comunitario. 

 

• Avalúo: informe de avalúo elaborado con los parámetros establecidos por la normatividad 
vigente y los respectivos soportes. 

 

• Enajenación del predio: anexar la oferta formal de compra, alcance de oferta si aplica, 
notificación firmada por el propietario del predio y el notificador por parte del contratista, 
oficio de inscripción de oferta, formulario de calificación de inscripción o folio con la 
inscripción de la oferta, permiso de intervención voluntario en caso que el propietario 
haya accedido a la suscripción del mismo, contrato de promesa de compraventa o 
contrato de compraventa de mejoras, escritura de compraventa y folio de matrícula 
inmobiliaria a nombre de INVIAS. Anexar copia del oficio de solicitud de desenglobe del 

predio a nombre de INVIAS radicado ante IGAC o Catastros descentralizados. 
 

• Pagos: soportes de los pagos y recibido a satisfacción del propietario como también de 
los pagos realizados a terceros, Notarias, Registro, Lonja Inmobiliaria. 

 

• Correspondencia: Oficios y demás documentación que se relacione con el predio o su 
propietario. Igualmente se debe incluir el acta de cierre predial suscrita con el propietario 
del predio, en la que conste que no se tienen pendientes de tipo predial sobre el inmueble. 
Igualmente, en este capítulo se deben incluir las constancias de solicitud de los 
documentos con el correspondiente radicado ante la entidad competente, de acuerdo a 
los formatos entregados por INVIAS –SS. 
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• Se debe tramitar la lista de chequeo indicando los documentos que se anexan de acuerdo 
con el formato establecido por INVIAS. 

 
Aclaración: En cada capítulo del presente Apéndice se establecen los detalles de la gestión 
pertinente y como se debe desarrollar. Todas las carpetas deben tener la documentación 
soporte original y escaneada en formato .pdf. Esta última información se presentará en CD o 
USB a la SS. 

 
La carpeta matriz se titulará con el nombre del proyecto, tendrá subcarpetas de cada predio 
nombradas con el número de la ficha predial y el nombre del propietario, estas contendrán los 
archivos digitales soporte de cada predio y todos los documentos de identificación predial y de 
adquisición, según sea el caso. En la carpeta matriz habrá una subcarpeta donde reposarán 
los archivos digitales de shapes y/o Geodatabase, Excel y AutoCAD. La carpeta digital debe 
remitirse cada mes a la SS con la sábana predial actualizada. 

 
8.6. Valor para la Elaboración de la Ficha Predial Terreno 

 

Valores por actividades para elaboración de la ficha predial componente técnico y topográfico 
para Terreno 

 

Actividad Ejecutada Elaboración de Ficha Predial 
Componente Técnico - Topográfico para Terreno Valor 

Elaboración de la Ficha predial: componente técnico y topográfico 
con los respectivos soportes del inmueble 

$ 1.421.500 

Elaboración de la Ficha predial: componente técnico y topográfico 
con los respectivos soportes del inmueble + Requerimiento de 
identificación encargo Valuatorio por Resolución 898 2014, 1044 
de 2014 y/o demás normas vigentes la sustituyan, complementen 
o modifiquen. 

 
 

$ 2.842.500 

Modificar y/o actualizar la ficha predial por razones inherentes al 
proyecto, previa autorización del INVIAS. 

 

$ 1.066.000 

Elaboración de la ficha técnica sin componente topográfico $ 355.500 

 
NOTA: 

 
• El valor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA 

• En este valor están incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final. 

• Los valores aquí descritos, se pagarán para tramos continuos y discontinuos dentro del 
mismo proyecto. 

• No se pagarán Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles 
al contratista y/o Interventoría. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial. 
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• La solicitud del cálculo de los componentes indemnizatorios y la acreditación de los 
soportes para la liquidación establecida en la Resolución 898 de 2014 y 1044 de 2014 
emitidas por el IGAC y demás normas que la modifiquen complementen o sustituyan, 
será ejecutada en el componente técnico previo al envío del encargo valuatorio por el 
contratista a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos 
por el IGAC para la solicitud y entrega de la documentación. 

 
En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentación en 
los tiempos establecidos, el contratista deberá dejar consignado en el encargo 
valuatorio dirigido a la lonja que los soportes no fueron allegados. 

 
 

8.7. Valor para la Elaboración de la Ficha Predial Mejoras 
 

Valores por actividades para elaboración de la ficha predial componente técnico y topográfico 
para Mejoras 

 

Actividad Ejecutada Elaboración de Ficha Predial 
Componente Técnico - Topográfico para Mejoras 

Valor 

Elaboración de la ficha predial con los respectivos soportes para 
construcciones, mejoras y especies. 

$ 1.095.000 

Modificar y actualizar ficha predial por razones inherentes al 
proyecto y previa autorización del INVIAS, sin necesidad de 
realizar trabajo de campo 

 
$ 821.500 

Elaboración de la ficha predial sin componente topográfico $ 273.500 

 
 

NOTA: 

 
• El valor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA 

• En este valor están incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final. 

• Los valores aquí descritos, se pagarán para tramos continuos y discontinuos dentro del 
mismo proyecto. 

• No se pagarán Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles 

al contratista y/o Interventoría. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial. 

• Los pagos quedan condicionados a que las personas jurídicas acrediten el 
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9. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS 

 
9.1. Actividades específicas para la elaboración de estudios de títulos 

 

Para la elaboración del estudio de títulos el contratista deberá: 

 
a. Hacer un inventario organizado de toda la información recopilada en carpetas 

individuales para cada predio, actualizándola, adicionándola o complementándola, 
mediante la investigación de los documentos necesarios en desarrollo de la gestión. 

 
b. Organizar y entregar una carpeta por cada inmueble individual, identificada con el número 

de ficha predial, a la que incorporará en desarrollo de las actividades, los documentos en 
orden ascendente y separado mediante pestañas dentro del expediente. 

 
c. Elaborar el estudio de títulos para cada Ficha Predial levantada y autorizada por la 

entidad contratante, en el cual se plasme el resultado del análisis de los títulos traslaticios 
y no traslaticios del dominio, relacionados en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente a las escrituras públicas estudiadas, en un lapso que comprenda veinte 
(20) años a partir de la última tradición pero cuando no se logre establecer dicha tradición 
de una forma clara durante dicho lapso el estudio de títulos podrá realizarse teniendo en 
cuenta una periodicidad mayor a la citada. 

 
En los casos que señale INVIAS, el contratista estudiará los títulos jurídicos remontándose 
hasta la fecha que se determine como necesaria para clarificar la titularidad del derecho de 
dominio, extendiéndose de manera necesaria a lapsos mayores de veinte (20) años hasta que 
el caso lo amerite. 

 
En caso de existir predios con inmuebles constituidos bajo el régimen de propiedad horizontal, 
se debe elaborar un estudio por cada inmueble individualmente considerado, además del 
estudio de títulos del predio matriz, y un estudio del folio de matrícula inmobiliaria, en el que 
conste la tradición de las áreas comunes, estudio que deberá incluir el régimen jurídico al que 
se somete el reglamento de propiedad horizontal y la aprobación del gestor jurídico de la 
interventoría para proceder a la negociación. 

 
En los casos de predios que provengan de procesos de segregaciones y ventas parciales de 
un predio en mayor extensión, se deberán estudiar y aportar los títulos en los cuales consten 
las mencionadas segregaciones y ventas parciales; cuando los predios tengan una tradición 
común, considerablemente prolongada, se presentará un documento aparte analizando dicha 
tradición, lo cual no se entiende como elaboración de un estudio de títulos individual. 

 
a. Obtener copias simples de los títulos que relacionados en los folios de matrícula 

inmobiliaria conformando la tradición de los respectivos inmuebles, así como de los 
documentos a que se haga referencia en el estudio de títulos. 

 
b. Igualmente obtener copia actualizada de los documentos que se requieran para 

complementar el estudio de la situación jurídica de cada predio, tales como folios de 
matrícula inmobiliaria, resoluciones expedidas por las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, boletines catastrales, resoluciones de urbanismo, sentencias, 
autos judiciales, certificados de existencia y representación legal y constancias 
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notariales; en caso de no ser posible la obtención de las copias de alguno de los 
documentos requeridos para completar un estudio de títulos, se presentaran los oficios 
radicados en que conste la solicitud de dichos documentos, ya sea ante notarias, Archivo 
General de la Nación, o el archivo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bogotá respectiva, entre otros, al igual que la respuesta dada por la entidad a la que se 
haya oficiado. 

 
c. Realizar las revisiones o modificaciones a los estudios de títulos cuando el Gestor 

Jurídico así lo requiera. Previamente al inicio del procedimiento de enajenación voluntaria 
cada estudio de títulos deberá ser aprobado por la interventoría del contrato. 

 
d. Análisis Jurídico de existencia o no de Licencia urbanística, urbanización, parcelación, 

subdivisión, construcción, intervención o de espacio público y área mínima desarrollable, 
análisis Jurídico de la certificación norma de uso del suelo. 

 

e. Análisis Jurídico del Área de Derecho de vía. 

 
f. Análisis Jurídico de adquisición o no Ronda de Rio. 

 
g. Adicionalmente para elaborar el Estudio de Títulos deberá tenerse en cuenta la siguiente 

información: 

 
I. Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011. 

II. Indagación respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales de 
restitución. 

III. Indagación respecto de la existencia de medidas de protección inscritas por la vía 
individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud 
de lo previsto al efecto por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001. 

 
Nota: Este insumo debe ser elaborado por el contratista, aprobado por la interventoría y deberá 
ser firmado por los profesionales a cargo de estas actividades indicando nombre completo legible, 
número de matrícula profesional y/o tarjeta profesional, fecha de elaboración y aprobación. 

 
9.2. Estudio de Títulos para Inmuebles Ocupados por Poseedores 

 

Cuando en un inmueble habiten poseedores o tenedores, el contratista deberá investigar en 
todo caso quién es el titular del derecho de dominio del inmueble (particular o del Estado), en 
el evento que el titular del predio sea un particular, para proceder al pago de la mejora al 
poseedor o tenedor, el propietario del predio deberá reconocer mediante documento escrito 
que dicha mejora es de propiedad de ese poseedor o tenedor (artículo 739 código civil). 

 
Cuando el predio carezca de identidad registral, se deberá elaborar un estudio de títulos con 
base en certificaciones catastrales que permitan establecer la posesión y titularidad de mejoras 
en cabeza de los poseedores. Sin perjuicio de lo anterior, la procedibilidad de adelantar la 
compra de mejoras requerirá aprobación de la interventoría y posterior visto bueno de no 
objeción de la SS, según lo establecido en los procesos y procedimientos de Gestión Predial 
de INVIAS. 
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9.3. Saneamiento Automático 
 

El contratista se deberá remitir lo establecido en la Ley 1682 de 2013 y su respectivo decreto 
reglamentario. 

 
9.4. Afectaciones, Gravámenes, Limitaciones al Dominio y Medidas Cautelares 

 

Solicitar ante las entidades bancarias, certificación del estado de la obligación a la fecha que 
sea requerida. En los juzgados solicitar el estado de los embargos ejecutivos con el ánimo de 
proceder conforme al artículo 22 de la Ley 1682 de 2013. 

 
9.5. Equipo Técnico 

 
Un profesional del derecho (Abogado). 

 
9.6. Diagnóstico Jurídico 

 
Es el documento que se elabora para determinar quién es el propietario de las mejoras a 
adquirir y debe estar soportado con la siguiente información, entre otras: 

 

• Reconocimiento por escrito del mejoratario por parte del propietario del predio 

• Certificación de la Junta de Acción Comunal 

• Contrato de compraventa de mejoras 

• Escrituras públicas 

• Declaraciones extraproceso de vecinos 

• Certificación expedida por autoridades municipales 

 

9.7. Valor para la Elaboración de Estudio de Títulos 
 

Valores por actividades para Elaboración de Estudio de Títulos 
 

Actividad Ejecutada Elaboración Estudio de Títulos Valor 

Elaboración estudio de títulos propietario con los respectivos 
soportes $ 769.000 

Ajustes al estudio de títulos por cambios en la situación jurídica 
del inmueble posteriores a su aprobación. $ 384.500 

Estudio de títulos (Diagnostico Jurídico) para Mejoras $ 384.500 

 

 
NOTA: 

 
• El valor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA 

• En este valor están incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final. 



39 GESTIÓN PREDIAL  

 

 

• Los valores aquí descritos, se pagarán para tramos continuos y discontinuos dentro del 
mismo proyecto. 

• No se pagarán Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles 
al contratista y/o Interventoría. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial. 

 
10. ACLARACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS 

 

En caso que en el proceso de adquisición o expropiación de inmuebles, necesarios para la 
realización del proyecto de infraestructura de transporte, se requiera la actualización de cabida 
y/o linderos, se radicará la solicitud ante el IGAC o la autoridad catastral correspondiente, tal 
como está establecido en el artículo 26 de la Ley 1682 de 2013, de acuerdo al procedimiento 
establecido por el IGAC en la Resolución 0193 de 2014, Resolución conjunta SNR 1732 IGAC 
221 de 2018, Resolución conjunta SNR 5204 IGAC 479 de 2019, y sus reglamentarios, y todas 
las gestiones requeridas serán elaboradas por el contratista, con cargo a los recursos de la 
gestión predial del proyecto. 

 
Los insumos que se deban elaborar para el logro del objeto de aclaración de cabida y/o linderos, 
diferentes a los establecidos en el presente apéndice serán reconocidos como gastos 
reembolsables, (con cargo al rubro de gestión predial del proyecto), teniendo en cuenta las 
condiciones topográficas y la logística requerida. La Interventoría deberá asignar el equipo 
requerido para el acompañamiento a desarrollar las gestiones de campo, con el objeto de 
ahorrar tiempo y recursos del proyecto. 

 
10.1. Valor Aclaración de Cabida y Linderos 

 

Valores Actividad Aclaración de Cabida y Linderos 

 

Actividad Ejecutada Aclaración de Cabida y Linderos Valor 

Solicitud ante IGAC o la autoridad catastral correspondiente para 
la actualización de cabida y/o linderos 

$ 326.500 

Levantamiento topográfico de área restante por hectárea (incluye 
plano con coordenadas geográficas) 

$ 221.500 

 
NOTA: 

• El valor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA 

• En este valor están incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final. 

• Los valores aquí descritos, se pagarán para tramos continuos y discontinuos dentro del 
mismo proyecto. 

• No se pagarán Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles 
al contratista y/o Interventoría. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial. 
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11. PROCESO DE AVALÚOS 
 

Consideraciones jurídicas y técnicas para la elaboración de los avalúos comerciales a ser 
contratados 

 
11.1. Generalidades 

 

El Instituto Nacional de Vías, se rige por la legislación vigente para adelantar el proceso de 
gestión y adquisición de predios, la cual realiza a través de la SS, quien es la encargada de la 
Gestión Predial y Social para la ejecución de obras de construcción, rehabilitación o 
mejoramiento de los Proyectos de la Red Vial no Concesionada. 

 
De esta manera y conforme a lo previsto en los Decretos 2171 de 1992 y 2818 del 20 de 
noviembre de 2013, la Ley 105 de 1993, teniendo en cuenta las disposiciones que para tal fin 
señala las Leyes 9ª de 1989 y388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998, las Resoluciones IGAC 
620 del 23 de septiembre de 2008, 898 de 2014, 1044 de 2014, Resolución 316 de 2015 y 
demás normas vigentes, el avalúo requerido por el INVIAS debe realizarse dando cumplimiento 
a las precitadas normas y para ello el contratista contratará con una lonja con mínimo cinco (5) 
años de constituida. 

 
En este orden de ideas, en el capítulo III de la ley 9ª de 1989 y en las leyes 1682 de 2013 y 
1742 de 2014, se establece el procedimiento para la adquisición de predios por enajenación 
voluntaria y por expropiación por vía judicial. 

 
Por su parte, el Decreto Ley 1420 de 1998, la Resolución IGAC No. 620 del 23 de septiembre 
de 2008, que establece la metodología y los procedimientos para la realización de avalúos 
comerciales y la Resolución IGAC 898 de 2014 y 1044 de 2014 y las normas que la 
complementen, modifiquen o sustituyan, establecen los parámetros para el reconocimiento del 
daño emergente y el lucro cesante. 

 
Previo al inicio de cualquier proceso de adquisición, la Entidad debe contar con las herramientas 
básicas para su ejecución; requiriendo entre ellas la elaboración del AVALÚO COMERCIAL, 
insumo necesario para establecer el valor comercial del inmueble o mejora a adquirir. 
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Deberá tener Título profesional de Ingeniería Civil, Catastral, Transporte y vías del 
núcleo básico de conocimiento de Ingeniería Civil y afines, Título profesional en 
Arquitectura del núcleo básico de conocimiento de Arquitectura, título profesional 
de Economía del núcleo básico de conocimiento de Economía, título profesional 
en Contaduría o afines del núcleo básico de conocimiento en Contaduría, Título 
profesional en Administración de empresas o afines del núcleo básico de 
conocimiento en Administración , Título profesional en Agronomía o afines del 
Núcleo básico de conocimiento en Agronomía, en todos los casos se solicitará la 
tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el ejercicio de la profesión 
y contar con un título a nivel de posgrado en avalúos o áreas afines. 

 
El avaluador deberá contar con experiencia relacionada en elaboración y revisión 
de avalúos urbanos y rurales no menor a 5 años, realizados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional o documento que autorice el ejercicio de la 
profesión a evaluar. Este profesional debe cumplir el perfil indicado en el apéndice 
predial y certificado por la Ley del Avaluador ley 1673 2013 y el decreto 
reglamentario 556 de 2014 y las normas que la modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

 
 
 
 
 
 

 
Avaluadores 

 

 

11.2. Avaluadores y Lonjas 
 

Requisitos 
 

 

Las lonjas deben acreditar constitución mínima de 5 años previos, aportando las hojas de vida 
de los avaluadores que cumplan los parámetros antes descritos, es importante tener en cuenta 
que la cobertura de la Lonja cumpla con las necesidades del proyecto. 

 
En cumplimiento del Decreto 1420 de 1998, las Resoluciones IGAC 620 del 23 de septiembre 
de 2008, 898 de 2014, 1044 de 2014, Resolución 316 de 2015 y demás normas vigentes, a 
partir de la evaluación del “DIAGNÓSTICO PREDIAL DEL PROYECTO” se presentará a 
interventoría la evaluación de aquellos predios que por su condición, técnica, jurídica, 
económica o urbanística requieran atención especial, para lo cual la práctica de los avalúos 
serán realizados por el IGAC, catastros descentralizados o quien realice sus veces de acuerdo 
a las tarifas establecidas por cada entidad y que se concreten por las partes sin perjuicio del 
alcance del contrato principal, lo anterior con el único fin de disminuir los tiempos, 
acompañamiento, y demás aspectos que se requieran dentro de un proceso administrativo o 
jurídico. 

 
Nota: Es importante indicar que la elaboración de fichas, planos y estudio de títulos, son 
actividades de identificación que no pueden ser ejecutadas por la misma firma que elabora los 
avalúos. Los avalúos deben ser desarrollados por Lonjas que cumplan con los requisitos 
legalmente establecidos, autónomos e independientes de la firma que elabora las demás 
actividades, garantizando trasparencia en los procesos y evitando conflicto de intereses. 
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11.3. Proceso de Práctica de Avalúos 
 

Este deberá enmarcarse según lo establecido en la normatividad vigente, teniendo en cuenta 
que serán de tipo corporativo. Para ello se requiere de la información establecida en el Informe 
general del sector 

 
El profesional valuatorio de la interventoría deberá validar la metodología aplicada en la 
elaboración del Informe General del Sector (metodología de zonas homogéneas físicas y 
geoeconómicas) y dará aprobación a los valores adoptados en el corredor a partir del citado 
informe general del sector. 

 
Como información única para la práctica de los avalúos, se debe consultar la respectiva Ficha 
predial y su correspondiente plano de afectación predial, ciñéndose a la información contenida 
en ella. 

 
Trámites para la elaboración de Avalúos Comerciales, para la adquisición de los bienes 
inmuebles requeridos para la ejecución de Proyectos de Infraestructura Vial. 

 

• Se debe dar aplicación a lo estipulado en la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997. Decreto 
reglamentario 1420 de 1988, la Resolución del IGAC No. 620 del 23 de septiembre de 
2008, que establece la metodología y los procedimientos para la realización de los 
avalúos comerciales, la Resolución IGAC 898 de 2014 y 1044 de 2014 y las normas 
que la sustituyan, modifiquen o complementen. 

 

• La presentación de los informes de avalúo será acorde con los requisitos establecidos 

en el marco jurídico actual de avalúos comerciales, es decir el contenido del informe 

técnico deberá cumplir como mínimo con lo exigido por la ley. El formato del avalúo 

debe estar aprobado por el profesional valuatorio de interventoría quien verificará el 

cumplimiento de los lineamientos y alcances de las normas en materia valuatoria y con 

los establecidos en el presente apéndice. 

 

• Copia del acto administrativo –Acuerdo, Decreto- vigente que regula el Plan de 
Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio con los soportes cartográficos digitales. 

 
• Certificación 1: Existencia o no de alguna licencia Urbanística, Urbanización, 

Parcelación, Subdivisión, Construcción, Intervención, Espacio Público de los predios 
relacionados. 

 

• Certificación 2: Existencia o no de Plan Parcial en el corredor de los predios 
relacionados. 

 

• Certificado 3: Usos Permitidos, Principal, Complementario, Restringido y Prohibido de 
los predios relacionados de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial según sea el caso. 

 
Para cada Avalúo Comercial se deben adelantar los siguientes pasos y actividades: 

 

• Realizar una visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto de Avalúo. 
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• Tomar fotografías que identifiquen el predio, sus componentes principales, baño, cocina, 
habitaciones, según sea el caso, y las mejoras más relevantes objeto del Avalúo. (Se 
requiere una fotografía por cada item avaluado). 

 

• Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y sus 
componentes Jurídico Catastral y Cartográfico implementando las metodologías definidas 
por el IGAC. 

 

• Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalúo), dentro del 
plazo establecido por el INVIAS, el cual no podrá exceder diez (10) días hábiles, los 
cuales se contarán a partir del día siguiente al recibo de la solicitud con toda la 
información y documentos establecidos, salvo las excepciones legales. 

 

• Realizar el Avalúo final para cada predio con todas las observaciones a que hubiere lugar 
y en las prioridades indicadas por el INVIAS. 

 

• Todas las solicitudes deberán ser atendidas, y su entrega se realizará en original y una 
copia, firmados por el representante legal de la firma avaluadora y el perito avaluador, 
incorporando dentro del documento una fotocopia de la ficha predial con su plano. Para 
cada predio el avalúo será entregado en un documento que contenga los pormenores de 
la investigación y el trabajo de campo adelantado, además del certificado de avalúo y las 
fotografías. 

 

• Cuando se trate de más de un avalúo, estos deberán entregarse con su correspondiente 
“SÁBANA DE AVALÚOS RESÚMEN”, debidamente totalizada en todos sus Ítem. 
(Número de predios, Propietarios, Terreno a adquirir, Construcciones, Mejoras, Valor Total 
de los Avalúos, etc.), según formato del INVIAS. 

 

• Se debe entregar adicionalmente una memoria explicativa del procedimiento empleado en 
la elaboración de los respectivos avalúos, junto con las investigaciones de mercado, los 
puntos de las muestras obtenidas por investigación indirecta deben estar debidamente 
soportadas con imagenes de la oferta o en caso de consulta en páginas de internet debe 
contener la imagen de la consulta del dato como anexo al estudio realizado o los 
necesarios para soportar el dato, posteriormente la investigación debe estar consignada 
en el formato que acuerde el profesional valuatorio de la interventoría con la firma 
avaluadora y posteriormente con el visto bueno de no objeción de INVIAS, se aclara que 
los puntos muestra deben estar georreferenciados . 

 

• Se aclara que la aplicación de encuestas consignado en el artículo 9 de la resolución 
620 de fecha 23 de Septiembre de 2008 solo se realizará siempre y cuando el 
profesional avaluador haya agotado los métodos establecidos en dicha resolución así 
las cosas en caso de que el avaluador realice la estimación del valor de terreno por 
investigación directa este no podrá ser justificado con los mismos miembros de la 
agremiación, deberá apoyarse en profesionales o expertos de la zona identificando las 
características particulares del predio y debe estar consignado en el formato que el 
profesional valuatorio de la interventoría acuerde con la firma avaluadora y 
posteriormente con el visto bueno de no objeción de INVIAS. 



44 GESTIÓN PREDIAL  

 

 

• Determinar, presentar e incluir dentro del avalúo aquellos factores que influyen de manera 
directa en el valor del inmueble (Rondas de Río, servidumbres, humedales, reglamento 
de propiedad horizontal, planes parciales etc.). 

 

• Se deberá dejar constancia de las características de tipo económico y 
reglamentaciones urbanísticas vigentes. (Certificado del Uso del Suelo). 

 

• Tramitar y adquirir soportes documentales que permitan analizar la diferencia de valores 
que se presenten entre el avalúo catastral y el avalúo comercial objeto del contrato. 

 

• Tener en cuenta y enunciar dentro del citado informe de avalúo, la reglamentación 
existente (uso del suelo) en el Plan de Ordenamiento Territorial; Plan Básico o Esquema 
de ordenamiento; según sea el caso del respectivo municipio. 

 

• Asistir a las reuniones programadas por el INVIAS, relacionadas con el objeto de la 
contratación. 

 

• Velar por la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboración 
del avalúo, en virtud de lo cual, efectuará las revisiones o modificaciones al informe del 
avalúo cuando el INVIAS así lo requiera mediante comunicación escrita indicando 
claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto 1420 de 1998 y 
la ley 80 de 1993. 

 

• Mantener en reserva la información que se obtenga y se conozca con ocasión del 
desarrollo del contrato, obligación extensiva a las personas que intervengan por cuenta 
de esta en su ejecución. 

 

• La solicitud del cálculo de los componentes indemnizatorios y la acreditación de los 
soportes para la liquidación establecida en la resolución 898 de 2014 y 1044 de 2014 
emitidas por el IGAC y demás normas que la modifiquen complementen o sustituyan, 
será ejecutada en el componente técnico previo al envío del encargo valuatorio por el 
contratista a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos 
por el IGAC para la solicitud y entrega de la documentación. 

 
En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentación en 
los tiempos establecidos, el contratista deberá dejar consignado en el encargo 
valuatorio dirigido a la lonja que los soportes no fueron allegados. 

 
 

11.4. Parámetros Valuatorios 
 

Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por lo 
menos los siguientes parámetros: 

 

Para Terreno: 

 

• Aspectos Físicos: Área, ubicación, topografía y Forma 

• Clases de suelo: Según su capacidad de uso, manejo y aptitud, en urbano, rural, de 
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expansión urbana, suburbano o de protección ambiental. 

• Plan de Ordenamiento, Básico o Esquema de Ordenamiento Territorial; 
específicamente en lo relacionado con el Uso del Suelo. 

• Fuentes de agua natural o artificial y disponibilidad efectiva de ellas, en forma 
permanente o transitoria. 

• Normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio. 

• Tipo de construcciones en la zona. 

• Dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos 
domiciliarios, así como la infraestructura vial, vías internas, de acceso y servicio de 
transporte. 

• En zonas rurales además de las anteriores características deberá tenerse en cuenta 
las agrológicas del suelo, disponibilidad de aguas y valores potenciales del suelo. 

• La estratificación socioeconómica del inmueble. 

• Zonas homogéneas físicas y geoeconómicas; establecidas por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, Catastros Descentralizados o gestores catastrales para el sector o 
sectores donde se determinen los avalúos. 

• El resultado se debe expresar en hectáreas (Ha) si es Rural o de Expansión sin plan 
parcial y en metros cuadrados (m²) si es Urbano o Suburbano. 

• El área de construcciones existentes en la ficha y plano predial. 

• Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados. 

• Las obras adicionales complementarias o existentes. 

• La edad de los materiales. 

• El estado de conservación física. 

• La vida útil económica y técnica remanente. 

• La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido. 

• Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas comunes. 

 
Para los Cultivos: 

 

• La variedad de los cultivos. 

• La densidad del cultivo. 

• La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo. 

• El estado fitosanitario. 

• La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se encuentre 
localizado. 

• Investigaciones de mercado de conformidad con la rentabilidad del cultivo bien sea en 
las Umatas o en las Secretarías de Agricultura de los diferentes municipios donde se 
localicen. 

 
Para las Mejoras: 

 
• Todos los elementos valuatorios no contemplados en los Ítem anteriores y que hacen 

parte del inventario de la ficha predial; los cuales se deben valorar en cantidades 
unitarias (m2., m; m3., etc.) según corresponda. 

 
Para la Determinación del Lucro Cesante y del Daño Emergente: 

 

• Teniendo en cuenta lo establecido en las Resoluciones IGAC 898 de 2014, 1044 de 2014 
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y 316 de 2015; se indica que la Resolución 898 de 2014 no es taxativa para la aplicación 
de los parámetros de Lucro Cesante y Daño Emergente toda vez que la aplicación del 
ítem dependerá de la situación de cada predio a adquirir. 

 

• La solicitud del cálculo de los componentes indemnizatorios y la acreditación de los 
soportes para la liquidación establecida en la resolución 898 de 2014 y 1044 de 2014 
emitidas por el IGAC y demás normas que la modifiquen complementen o sustituyan, 
será ejecutada en el componente técnico previo al envío del encargo valuatorio por el 
contratista a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos 
por el IGAC para la solicitud y entrega de la documentación. 

 
En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentación en 
los tiempos establecidos, el contratista deberá dejar consignado en el encargo 
valuatorio dirigido a la lonja que los soportes no fueron allegados. 

 
11.5. Informe Técnico Individual del Avalúo. 

 

El contratista, deberá entregar un informe técnico de avalúo elaborado con base en los 
parámetros establecidos en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto 1420 de 1998, especialmente 
en los artículos 22 y 30, conforme al formato presentado por el contratista y aprobado por el 
INVIAS, en original y copia, firmado por el representante legal de la firma avaluadora y el 
perito avaluador además se deberá entregar el acta de comité de avalúo corporativo firmado 
por los asistentes certificando los valores aprobados en el comité, dicho comité estará integrado 
mínimo por el representante legal, el profesional avaluador y dos avaluadores que cuenten con 
la especialidad del objeto avaluado. 

Teniendo en cuenta las particularidades en materia de uso del suelo encontradas en el 
diagnóstico predial. El avaluador deberá verificar las condiciones encontradas en el insumo con 
el fin de establecer el valor real del predio de acuerdo a sus características urbanísticas. 

El avalúo comercial elaborado por la lonja o la respectiva entidad tasará exclusivamente los 
componentes indemnizatorios definidos en el encargo valuatorio identificado en la ficha predial, 
en el entendido que los componentes correspondientes fueron plenamente identificados y 
soportados, así mismo la lonja o la entidad deberá dejar consignado en el avalúo la aceptación 
del encargo realizado por el contratista 

 
En el avalúo se consignará entre otros los siguientes aspectos: 

 
a) Valor total y por metro cuadrado (m2 ) de terreno en suelo urbano o suburbano y en 

hectáreas en suelo rural, protección o de expansión urbana sin plan parcial y metro 
cuadrado m2 de construcción, discriminado los valores de las áreas requeridas y las áreas 
sobrantes. 

b) Valor de las obras para la adecuación de las áreas construidas remanentes. 
c) Norma urbanística aplicada (entendido como el análisis que realiza el perito avaluador con 

el documento de ordenamiento territorial y el uso del suelo expedido por la autoridad 
competente, así mismo deberá hacer el análisis cartográfico e indicar la norma aplicada al 
terreno en estudio). 

d) Uso del inmueble 
e) Estratificación socioeconómica del bien. 
f) Altura permitida y ejecutable 
g) Área de terreno en reserva vial 
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h) Área de construcción en reserva vial, discriminando construcción, zona dura y enramada 
i) Área sobrante de terreno 
j) Área sobrante de construcción, discriminando construcción, zona dura y enramada 
k) Valor de Reposición de construcción (fachadas), si es el caso. 
l) Otras (muro de cerramiento, cimentaciones, etc.) 
m) Servicios públicos 

n) Fotografías del predio tanto internas como externas, una de ellas de la fachada, con 
referencia de la vía, identificando altura, entorno y una fotografía por cada ítem avaluado. 

o) Observaciones y/o recomendaciones, en las cuales se deben aclarar aspectos importantes 
que tienen que ver con el avalúo. 

 
Para efectos de la reposición de que trata el literal J, el contratista deberá solicitar concepto 
técnico, a la Interventoría del cual dejará constancia dentro del avalúo, que el predio no se verá 
afectado estructuralmente con el retiro de la parte requerida y que las obras de adecuación que 
se proyecten permitirán su uso y destinación de acuerdo a la norma, o en su defecto, que el 
mismo debe ser adquirido totalmente como expresa técnicamente la Ficha Predial. 

 
Además de lo mencionado en el párrafo anterior, deberá el contratista anexar a cada informe 
técnico y en la misma fecha, como soporte del avalúo realizado, la explicación de la metodología 
utilizada, los valores de referencia, las fuentes y los cálculos respectivos de ser el caso, de 
conformidad con el decreto 1420 de 1998, factores como la reglamentación urbanística 
municipal o Distrital vigente, licencias aprobadas, uso y destinación económica del inmueble, si 
se trata de propiedad horizontal, las diferentes características de terreno, tamaño, forma y 
diversidad de construcciones, así como el costo para la adecuación de áreas remanentes. 

 
Cuando el avalúo emplee la investigación directa o indirecta debe anexarse el procesamiento 
estadístico a que se refiere la resolución IGAC No. 620 de 2008. 

 
Para la entrega de los informes de avalúo comercial corporativos aprobados por la Interventoría 
y elaborados por la lonja se deberá relacionar la información precisa, procedente y útil, 
debidamente organizada de cada uno de los predios, así: 

 

• Informe de Avalúo Comercial Corporativo 

• Acta de comité de corporativo 

• Plano de Localización 

• Registro Fotográfico 

• Estudio de Mercado en formato Excel 

• Memorias de Cálculos, Presupuestos y otros (Formato Excel) para verificación. 

 
Es deber de la interventoría por medio del profesional valuatorio entregar toda la información 
descrita anteriormente. 

 
Nota: Los avalúos comerciales corporativos realizados por las lonjas y los respectivos 
profesionales avaluadores deberán dar cumplimiento al artículo 11 del decreto 1420 de 1998 
que menciona lo siguiente: “…, La entidad privada a la cual se le solicite el avalúo y la persona 
que lo adelante, serán solidariamente responsables por el avalúo realizado de conformidad con 
la ley. 

 
De acuerdo a lo enunciado, el contratista deberá garantizar que los procesos que se deriven 
de la elaboración de los avalúos comerciales corporativos presentados al INVIAS deben ser 
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atendidos oportunamente. 

 
11.6. Informe General del Sector 

 

El Profesional Técnico Predial del Contratista con aprobación de la Interventoría debe entregar 
la tira topográfica identificando previamente las especies afectadas especificando su estado de 
desarrollo de acuerdo a los parámetros establecidos por INVIAS. 

 
Los informes Técnicos Individuales de Avalúos estarán acompañados, en todo caso y como 
requisito necesario para su recepción en el INVIAS, por el respectivo informe general del sector. 
Los sectores se determinarán teniendo en cuenta, entre otros, la similitud de norma urbanística, 

tipología de construcciones, estratificación económica, etc. 
 

Cada informe de sector deberá contener como mínimo: 

 
a. Informe consolidado de valores de terrenos, construcciones, mejoras, anexos y cultivos y 

fuentes de investigación. 

 
b. Para los cultivos estos deberán estar debidamente soportados y verificados por la 

Interventoría y en el caso de las especies discriminados por densidades y valores unitarios 
de acuerdo a la característica de la especie, dicha validación deberá contener investigación 
de fuentes locales, departamentales y nacionales o podrá realizar el estudio detallado de 
especies avalado por un profesional experto en la materia y con los respectivos soportes 
verificables. Se aclara que el valor final para las especies deberá presentarse con valores 
de establecimiento en el sitio. En caso de no realizar esta actividad en el informe general 
del sector el estudio deberá ser entregado en la etapa de elaboración de avalúos 
puntuales. 

 
c. Cuando las especies son de uso y explotación del propietario y/o mejoratario, se pagarán 

de acuerdo al DAP por unidad establecido en la ficha predial, si las especies hacen parte 
de una zona de protección o se encuentran inmersas en un territorio colectivo se 
entenderán que están protegidas por la autoridad ambiental y dicho valoración no podrá ir 
por unidad sino por área ocupada. 

 
d. La información básica acerca de los parámetros utilizados en la delimitación del sector. 

(con referente en las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas determinadas por el 
IGAC). 

 
e. Presentación y explicación de las metodologías utilizadas para determinar los valores 

unitarios por m2 o por Hectárea, de los predios del sector. 

 
f. Las ofertas utilizadas para determinar el valor de las zonas homogéneas geoeconómicas 

deben estar consignadas en una “sabana de mercado inmobiliario” que contenga todos los 
datos recolectados en la etapa de campo y proceso de información, se aclara que cada 
uno de los datos debe contener clase agrologica, valor potencial del suelo, norma 
urbanística según documento de ordenamiento territorial y coordenadas geográficas como 
mínimo. 

 
g. Los informes de sector y de cada predio deben remitirse en formato Excel, Word, .pdf 

acompañados de los correspondientes archivos extensión GDB y/o DWG. 
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h. Fotografías del sector con visibilidad de la vía. 

 
 

11.7. Valor Informe General del Sector Urbano - Rural 

Valores Informe General del Sector Rural 

 
 
 

Valores Informe General del Sector Urbano 

 

Actividad Ejecutada Informe General del Sector Urbano Valor 

Informe General del Sector Urbano – Valor Cada 500 mts $ 2.508.000 

 
NOTA: El informe General del Sector será elaborado siempre y cuando sea necesario, condición 
que será determinada por la Interventoría previa presentación del correspondiente informe técnico 
del Contratista. Dicho informe será aprobado por la Interventoría dando aplicación a los principios 
de eficiencia, eficacia y economía de la administración pública. 

 

• El valor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA 

• En este valor están incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes. 

• Los valores aquí descritos, se pagarán para tramos continuos y discontinuos dentro 
del mismo proyecto. 

 
11.8. Instancias de Revisión y Aprobación de Documentos y Tiempos de 

Entrega 
 

Etapas en el proceso de revisión de avalúos 

 
a) Verificación del Contenido de la Ficha Predial vs. Avalúo: En esta etapa se debe confrontar 

que el contenido de la ficha sea consecuente con lo que existe en el terreno, lo anterior en 
razón a que durante el tiempo transcurrido desde la elaboración de la FICHA PREDIAL y 
el momento de la ELABORACIÓN DEL AVALUO, se pueden presentar diferencias debidas 
a cambios en el número de mejoras inventariadas en los dos momentos (FICHA – 
AVALUO). 

 
b) Verificación del avalúo de las Construcciones: Se analizará el valor asignado a las 

construcciones de acuerdo a la metodología legal correspondiente que se aplique y a la 
aplicación de la depreciación asignada regida por la resolución 620 de 2008. 

 
c) Verificación del precio asignado al Terreno: De acuerdo con el contenido de ley 388/97, 

Actividad Ejecutada Informe General del Sector Rural Valor 

Informe General del Sector Rural – Valor Primeros 10 km $ 1.631.500 

Informe General del Sector Rural – Valor km Adicional $ 979.000 
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Artículo 30, el elemento a tener en cuenta es el acuerdo municipal aprobado que establece 
el POT, PBOT o EOT que define la clasificación del suelo. 

 
Por lo anterior se debe confrontar la clasificación dada al predio con la aprobada, aportada por 
planeación municipal en el certificado de uso del suelo dentro del uso permitido: 
complementario, restringido y prohibido; lo que permitirá tener la certeza, en cuanto al precio 
asignado al metro cuadrado m² de terreno a adquirir, de su correspondencia con el mejor uso 
desarrollable permitido. 

 
Además, se deben adelantar investigaciones de campo que permitan establecer datos sobre 
los precios utilizados en el avalúo. 

 
a) Mejoras 

Se analizará el valor de reposición a nuevo por reposición descontando la 
correspondiente depreciación. 

 
b) Cultivos 

Se analizará la fuente de precios de los precios asignados a los cultivos como lo son 
Corporaciones ambientales, Instituciones Académicas, Análisis técnico de valores de 
cultivos. 

 
c) Otros 

Para avalúos bajo el Régimen de Propiedad Horizontal se deben revisar los índices de 
copropiedad bajos los cuales se deben realizar los avalúos. 

 
Para inmuebles en Ronda de Rio se debe dejar constancia que el avalúo se hace con base en 
la determinación previa de la identificación de estas áreas acorde al Código Nacional de 
Recursos Naturales y su viabilidad de adquisición determinada dentro del resultado del Estudio 
de Títulos. 

 
Una vez entregados el o (los) informes de avalúo comerciales corporativos elaborados por la 
lonja, la interventoría debe aprobar o rechazar los avalúos comerciales en un término máximo 
de 5 (cinco) días hábiles. 

 
En el caso de que el informe sea aprobado por el profesional valuatorio de la interventoría, el 
insumo deberá ser entregado al INVIAS y el gestor valuatorio de la SS emitirá o no el respectivo 
visto bueno de no objeción o presentar las observaciones correspondientes. 

 
Ahora bien, si la interventoría o la subdirección de Sostenibilidad presentan observaciones a los 
informes de avalúo, estas deben ser atendidas por el contratista en un tiempo no mayor a cinco 
(5) días hábiles, aclarando que si las observaciones son inherentes a cambios de la ficha los 
tiempos deberán ajustarse de acuerdo con la revisión del componente técnico, en caso contrario 
se deberá cumplir con el plazo indicado. 

 
Nota: No obstante, se enfatiza que dependiendo de la complejidad de las observaciones los 
tiempos propuestos en el presente acápite pueden ser menores de acuerdo a las 
particularidades del predio objeto de avalúo. 
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11.9. Valor elaboración Avalúo Comercial Terreno – Mejoras 
 

Valores por Actividades para Elaboración de Avalúo Comercial Terreno 

 

Actividad Ejecutada Elaboración Avalúo Comercial Terreno Valor 

Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con Propiedad 
del terreno y con daño emergente (Únicamente Gastos de 
Notariado y Registro) 

 
$ 1.366.000 

Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con propiedad 
del terreno + Valoración componentes de la Resolución 898 de 

2014 del IGAC y de las normas que la modifiquen o sustituyan, 
liquidados para pago. 

 

$ 2.732.500 

Modificar y/o Actualizar 
inherentes al proyecto. 

el Avalúo Comercial por razones 
$ 683.000 

 

 
NOTA: 

 

• Lucro Cesante y Daño Emergente calculado según parámetros establecidos en la 
Resolución 898 de 2014 del IGAC y las normas que la modifiquen o sustituyan. 

• El valor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA 

• En este valor está incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final. 

• No se pagarán Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles 
al contratista y/o Interventoría. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial. 

 
 

Valores por Actividades para Elaboración de Avalúo Comercial – Mejoras 

 

Actividad Ejecutada Elaboración Avalúo Comercial Mejoras Valor 

Elaboración de Avalúo Comercial para Mejoras: construcciones, 

anexos y/o especies, sin terreno para avalúos con valores 
superiores a 2 smmlv. 

 
$ 877.000 

Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por 
razones inherentes al proyecto, para avalúos con valores superiores 
a 2 smmlv. 

 
$ 438.500 

Elaboración de Avalúo Comercial para Mejoras: construcciones, 
anexos y/o especies, sin terreno para avalúos con valores entre 0 
hasta 1.9 smmlv. 

 
$ 653.000 

Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por 
razones inherentes al proyecto, para avalúos con valores entre 0 
hasta 1.9 smmlv. 

 
$ 326.500 



52 GESTIÓN PREDIAL  

 

 

NOTA: 
 

• El valor de las actividades ejecutadas No incluye el valor del IVA 

• En este valor está incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• El valor de las modificaciones y/o actualizaciones se liquidarán sobre la tarifa del avalúo 
inicial aprobado. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final. 

• No se pagarán Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles 

al contratista y/o Interventoría. 

• Los valores aquí descritos, se pagarán para tramos continuos y discontinuos dentro del 
mismo proyecto. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial. 
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12. PROCESO JURÍDICO 

 
12.1. Descripción y Alcances 

 

El Contratista deberá adelantar todas las actividades del proceso de adquisición predial que da 
inicio con la elaboración del oficio de oferta formal de compra y culmina con el registro a nombre 
de INVIAS de la escritura de compraventa o de la sentencia de expropiación judicial del predio 
requerido, aplicando la normatividad vigente, para aquellos casos en que no se dé la 
enajenación voluntaria. 

 
El cierre final del proyecto está supeditado al cierre predial; el contrato de obra no puede 
culminar hasta que la gestión predial este ejecutada al 100%. 

 
Previo a cualquier intervención de áreas, construcciones o cultivos, se debe analizar el apéndice 
predial con fundamento en el desarrollo de proyectos de construcción, mejoramiento y 
mantenimiento vial, dado que se pueden requerir áreas privadas para, la construcción directa, 
rectificación de curvas, ampliación de obras de arte, descoles, alcantarillas, zonas inestables, 
entre otros. Por tanto, en pro de mitigar conflictos sociales y jurídicos que repercuten en el 
cronograma de la obra, se debe contemplar el análisis de la gestión predial antes de cualquier 
intervención. 

 
 

12.2. Actividades Específicas 
 

• Notificar a los propietarios, quienes acreditaran esta condición con la exhibición de la 
cédula de ciudadanía original y en caso de personas jurídicas mediante el certificado de 
existencia y representación legal expedida con antelación no mayor a un mes. 

• Atender y solucionar las observaciones e inquietudes de las personas notificadas en 
forma oportuna. 

• Participar en las reuniones o comités prediales, si se constituyen, para evaluar los 
problemas que se generan en el proceso predial, proponer y acatar los resultados del 
mismo. 

 
 

12.3. Recopilación de Información 
 

Con base en la información recopilada para cada uno de los predios, el Contratista elaborará 

un expediente que corresponderá a una carpeta en la que constará toda la información 
relevante respecto de cada Predio. Dicha carpeta deberá estar disponible en medio físico, 
debiendo estar digitalizado cada documento, y disponible en medio electrónico en formato PDF. 

 
En el expediente deberán reposar todos los documentos que se hayan surtido en desarrollo de 
la Gestión Predial, en especial cada una de las comunicaciones presentadas por los 
interesados durante el proceso de adquisición. 

 
La información contenida en cada expediente deberá ser actualizada y complementada en la 
medida en que avance el proceso de Gestión Predial. En todo caso, la información del 
expediente de cada Predio deberá ser verificada por el Contratista quien será responsable por 
la consistencia y el contenido de la misma. 
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12.4. Enajenación Voluntaria 
 

En desarrollo de esta actividad el contratista deberá proyectar todos los documentos necesarios y 
adelantar todas las gestiones para lograr la efectiva adquisición de los inmuebles requeridos, por 
el procedimiento de enajenación voluntaria establecido en la ley 9ª de 1989, modificada por la Ley 
388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013 y demás normas aplicables. 

 
Es obligación del contratista: 

 
Verificar que las áreas (totales, requeridas y sobrantes) señaladas en la ficha predial 
correspondan con las incluidas en el avalúo y en los títulos de propiedad, así como los datos de 
identificación física, jurídica, y valor de adquisición; en caso de no correspondencia, deberá poner 
dicha situación en conocimiento del Gestor Jurídico de la interventoría, quien dará las instrucciones 
pertinentes a fin de adelantar la adquisición de acuerdo con las directrices señaladas para cada 
caso concreto por la SS del INVIAS. 

 
Dar inicio y llevar hasta su culminación la adquisición de los inmuebles ciñéndose a los parámetros 
establecidos en el siguiente instructivo, para lo cual deberá: 

 
 

12.5. Elaboración de la Oferta Formal de Compra 
 

En la elaboración de la oferta formal de compra se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades: 

 
a) Preparar para revisión y firma del(a) subdirector(a) de Sostenibilidad del INVIAS, el acto 

administrativo por el cual se determina el carácter administrativo del proceso de adquisición 
del Predio. De conformidad con el artículo 66 de la Ley 388, este acto administrativo 
constituye la Oferta Formal de Compra. 

 
b) La Oferta Formal de Compra deberá corresponder en todo caso al valor del Avalúo 

Comercial Corporativo del Predio previamente aprobado por la interventoría y con visto 
bueno de no objeción del gestor de avalúos del INVIAS - SS. 

 
c) En la Oferta Formal de Compra el Contratista incluirá una solicitud de permiso de 

intervención voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con anterioridad. 
 

d) La Oferta Formal de Compra, deberá contener en su texto cada uno de los requisitos que 

establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal de Compra se incluirán 
los siguientes documentos: 

 
I. Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial. 

II. Fotocopia del Avalúo Comercial Corporativo. 

III. Transcripción de las normas pertinentes a la enajenación voluntaria y a la expropiación 
por vía administrativa o judicial según corresponda. 

IV. Certificado del uso del suelo. 
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12.6. Elaboración Documento Ofrecimiento de Mejoras 
 

Es el acto administrativo mediante el cual el INVIAS a través del contratista, ofrece al propietario 
de un inmueble la adquisición de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se 
determina la naturaleza judicial o administrativa de la expropiación y posterior a emitir este acto 
se debe efectuar la correspondiente inscripción en el registro de instrumentos públicos. Los 
requisitos de la Oferta se señalan en el presente Apéndice, sin perjuicio de las normas que 
resulten aplicables a éste. 

 
 

12.7. Notificación de la Oferta Formal de Compra 
 

a) La Oferta Formal de Compra deberá ser notificada personalmente al titular del derecho de 
dominio inscrito en el folio de matrícula del Predio, y/o al poseedor regular inscrito, 
cumpliendo íntegramente lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

b) La citación para la notificación personal será enviada por el Contratista a la dirección del 
Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares del derecho de dominio 
del Predio, con el ánimo de garantizar el derecho al debido proceso. 

 
c) Las personas a ser notificadas deberán identificarse con la cédula de ciudadanía original y 

en caso de personas jurídicas mediante el certificado de existencia y representación legal 
expedido con antelación no mayor a quince días, en el que pueda verificarse que quien 
comparece a notificarse cuenta con representación legal para actuar en dicho acto, cuando 
se trate de apoderado, el poder debe estar autenticado; será obligación de adjuntar copia 
de dichos documentos al expediente predial. 

 
d) Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en la 

comunicación de citación a notificación, la notificación deberá surtirse mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según formato que le será entregado por 
el Instituto Nacional de Vías. 

 
e) Para efectos de la notificación por aviso de que trata el artículo 69 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuará la 
publicación correspondiente en la página web del INVIAS, solo si se desconoce la dirección 
del propietario. 

 
f) En el acto de notificación se deben incluir los datos del notificador: nombre, cédula y firma, 

de igual forma se deben consignar los nombres en forma clara y las identificaciones de 
cada propietario notificado. 

 
 

12.8. Inscripción de la Oferta 
 

a) Dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes a la notificación de la Oferta Formal de 
Compra Notificada, el Contratista deberá elaborar, suscribir y presentar el oficio de solicitud 
de inscripción de ésta en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. 

 
b) Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de adquisición sea 
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necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el Contratista dará trámite en la 
misma forma surtida para la Oferta Formal de Compra inicial, sin que se entienda como 
una etapa adicional al proceso de adquisición, previa elaboración por parte del Contratista 
de un informe técnico y/o jurídico en el que se expongan las razones que dieron lugar al 
alcance de la oferta formal de compra. 

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la ley 388 de 1997, se podrá iniciar 
proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la 
comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la 
enajenación voluntaria, contenida en un contrato de promesa de compraventa; esto puede 
suceder por rechazo de la oferta, por silencio o porque la situación jurídica del inmueble le 
impida al propietario enajenarlo libremente. 

 
No obstante, durante el proceso de expropiación, siempre y cuando no se haya dictado 
sentencia definitiva, será posible que el propietario y la administración lleguen a un 
acuerdo, el cual no podrá modificar los términos iniciales de adquisición, en cuyo caso se 
pondrá fin al proceso judicial. 

 
Cuando el destinatario de la oferta de compra el rechace de forma manifiesta, no será 
necesario esperar el término de 30 días hábiles para dar inicio al proceso de expropiación. 

 
Igualmente, en caso de incumplimiento a una o varias de las obligaciones establecidas en 
la promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, deberá iniciar de 
inmediato las gestiones tendientes al inicio del proceso de expropiación. 

 
 

12.9. Aceptación de la Oferta, Escrituración e Inscripción de la Compraventa: 
 

b) Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matrícula inmobiliaria, el 
Contratista deberá elaborar un contrato de promesa de compraventa si se considera 
necesario, o directamente podrá proceder a la elaboración de la minuta de Escritura 
Pública, gestión que adelantará el Contratista ciñéndose a la normatividad vigente y a los 
parámetros establecidos por la SS del INVIAS, los cuales quedarán establecidos en los 
formatos de documento que le serán entregados por la Subdirección. 

 
c) El Contratista deberá velar por el estricto cumplimiento de los términos y condiciones 

establecidos en la promesa de compraventa y presentar la solicitud de pago, para su 
aprobación por parte de la subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, el interventor y el 
contratista, con los correspondientes soportes que permitan verificar la información 
consignada, para lo cual debe haberse cumplido un estricto control de calidad, que permita 
eliminar los errores que pueden inducir a demoras en los pagos. 

 
d) La forma de pago será acordada por el Contratista con los propietarios de los predios, 

verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de terceros ni del INVIAS 
y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a favor del Proyecto. 

 
e) Podrá omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre totalmente 

saneado y, en tal caso, podrá procederse a celebrar directamente la escritura pública, 
evento para el cual: 
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I. Se pagará en un solo contado, previa entrega real y material del predio y suscripción de 
escritura pública de compraventa debidamente registrada a favor del INVÍAS. 

 
II. Alternativamente, podrá el Contratista pactar el pago en dos (2) contados. El primer 

contado a la firma de la escritura pública de compraventa y entrega real y material del 
predio y el segundo contado contra registro de escritura y entrega del folio matricula 
donde conste la inscripción de la venta a favor del Instituto Nacional de Vías. 

 
III. Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el proceso de 

enajenación voluntaria. 

 
 

f) En los casos de gravámenes y/o limitaciones al dominio el Contratista podrá hacer uso de 
la opción contenida en el artículo 3 del Decreto Reglamentario 737 del 10 de abril de 2014. 

 
g) En la escritura pública, el Contratista deberá invocar a favor del INVIAS el saneamiento por 

motivos de utilidad pública al que se refiere el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su 
Decreto Reglamentario 737 del 10 de abril de 2014. 

 
h) Una vez proyectada la minuta de Escritura Pública de compraventa ciñéndose 

estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de 
compraventa, se deberá obligatoriamente someter al trámite de reparto notarial cuando en 
el círculo notarial exista más de una notaría. 

 
i) Otorgada la Escritura Pública de transferencia del derecho real de dominio y demás 

derechos reales, previamente a su registro, deberá el Contratista tramitar personalmente 
el levantamiento de la oferta formal de compra y verificar que este procedimiento se efectúe 
de manera concomitante con la radicación de la Escritura Pública de compraventa. 

 
j) El Contratista deberá tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor del Predio de 

acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de adquisición predial. 

 
k) Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Contratista verificará el estado de cuentas 

por valorización, impuestos, servicios públicos y toda deuda que recaiga sobre el inmueble. 
Es decir que este se encuentre a paz y salvo por todo concepto. 

 
l) Cuando se trate de pago contra escritura pública debidamente registrada, deberá entregar 

folio de matrícula actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor del Instituto 

Nacional de Vías, libre de limitaciones y gravámenes. 
 

m) Recibir el inmueble mediante acta de entrega, y comunicar de ello al INVIAS. Cuando la 
compra que se efectúe a nombre del INVIAS sea total, el contratista deberá asegurarse de 
que el propietario entregue el predio con taponamiento de acometidas y retiro de 
contadores; cuando la compra sea parcial la obligación es trasladar únicamente las 
acometidas; la entrega se efectuará siempre mediante acta de entrega material; el 
prometiente vendedor debe entregar todo lo contemplado en el avalúo, toda vez que el 
INVIAS se compromete a pagar los elementos contemplados en éste, en toda su integridad. 

 
n) Una vez efectuada la inscripción en la ORIP del derecho de dominio en favor de INVIAS y 

efectuado el pago del último contado, entregará a la SS, mediante acta formal, el 
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expediente con todos los documentos referentes a la adquisición, con lo cual se entenderá 
concluido el procedimiento de enajenación voluntaria. 

 
o) Adelantar de manera concomitante con el procedimiento de adquisición de inmuebles los 

planes de gestión social, tendientes a mitigar los impactos derivados del desplazamiento 
involuntario de población de acuerdo con lo establecido en los procesos y procedimientos 
de gestión social establecidos por la SS, teniendo en cuenta las condiciones sociales de 
los propietarios e incorporando en su gestión todos los mecanismos para garantizar un 
manejo de respeto, equidad y transparencia en los procedimientos a implementar en cada 
caso concreto. 

 
p) De manera excepcional la SS de INVIAS autorizará la compra de mejoras, bajo las 
siguientes condiciones: 

 

• Aprobación del estudio de títulos presentado para el efecto por el CONTRATISTA. 

• Verificación de la imposibilidad de adelantar planes de gestión social para reasentamiento 
de unidades sociales vulnerables, de forma que la compra de mejoras se presente como 
la opción residual. 

• La adquisición se llevará a cabo mediante documento privado. 

• El proceso de compra deberá garantizar la entrega de las mejoras a INVIAS y el 
restablecimiento de las condiciones de vivienda digna al poseedor trasladado, para lo cual 
los documentos de compraventa de mejoras serán aprobados por la SS, previamente a 
su suscripción por parte del vendedor. 

 

12.10. Permiso de Intervención voluntario: 

 
En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato, el Contratista podrá 
obtener el permiso de intervención voluntaria en el predio, en los términos del artículo 27 de la 
Ley 1682 de 2013, o la cesión voluntaria de los predios requeridos para el Proyecto, en los 
términos del artículo 32 de la misma Ley, en este último caso, no será necesario que el Contratista 
proceda con la Oferta Formal de Compra. 

 
Mediante documento escrito, suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula, 
podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o 
expropiación. Este permiso será irrevocable una vez se pacte. Con base en el acuerdo de 
intervención suscrito, la Entidad deberá iniciar el proyecto de infraestructura de transporte. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirán 
afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del 
responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de 
enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda. 

 

12.11. Desenglobe de predio de propiedad de Invias: 

 
El contratista, solicitará por escrito ante las oficinas del IGAC, los catastros descentralizados 
respectivos, gestores catastrales o quien haga sus veces el desenglobe del predio, y todas 
aquellas mutaciones y actualizaciones catastrales que se originen de la adquisición predial a 
favor del instituto, para lo cual deberá enviar en debida forma la información requerida en 
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cumplimiento a la normatividad vigente, con el objeto que se adelante la actualización catastral 
pertinente, toda vez que los predios adquiridos para el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura del transporte, corresponden a BIENES DE USO PÚBLICO, por lo tanto están 
exentos del pago de impuesto predial. 

 

12.12. Expropiación Judicial 

 
Cuando no sea posible adelantar el procedimiento de adquisición por vía de enajenación 
voluntaria, sea porque no se llegó a un acuerdo contenido en una promesa de compraventa 
dentro del término establecido en el artículo 4 de la ley 1742 de 2014, o porque la situación 
jurídica del inmueble le impide al propietario hacer la entrega material o la transferencia del 
dominio libremente, o porque habiendo suscrito promesa de compraventa el prometiente 
comprador incumplió cualquiera de las obligaciones contractuales, será necesario iniciar de 
inmediato los trámites para lograr la entrega material del inmueble y posterior transferencia del 
dominio mediante el proceso de expropiación judicial, en los términos establecidos en el 
capítulo XXIV del CPC, la ley 9ª de 1989 y artículo 62 de la ley 388 de 1997, la ley 1682 de 
2013 y la ley 1742 de 2014, para lo cual el contratista se compromete a: 

 
Proyectar las Resoluciones de Expropiación de acuerdo con el formato que para el efecto le 
suministre el Gestor Jurídico Predial, y presentarlas a la SS, con los respectivos antecedentes 
para la revisión jurídica y firma por parte del(a) subdirector(a). 

 

Llevar a cabo los trámites de notificación personal de las resoluciones de expropiación y en su 
defecto, adelantar las notificaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

 
Proyectar los actos administrativos que resuelve los recursos de reposición que se interpongan 
contra resoluciones de expropiación. 

 
 

12.13. Presentación de la Demanda de Expropiación 

 
a) La demanda de expropiación se proyectará por parte del Contratista y una vez aprobada 

por la interventoría será radicada ante el INVIAS, para que sea presentada por el abogado 
que para tal fin designe la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS dentro de los términos 
legales establecidos. En la demanda de expropiación, se deberá solicitar la entrega 
anticipada del predio, en los términos del artículo 28 de la ley 1682 de 2013 y del numeral 
4 del artículo 399 del Código General del Proceso y el artículo 5 por medio del cual se 
modificó el artículo 28 de la ley 1682 de 2013. 

 
b) Será responsabilidad del Contratista efectuar todas las actuaciones requeridas para 

obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entrega anticipada. 

 
c) Igualmente, la gestión del Contratista comprenderá, entre otras, la proyección de todos los 

memoriales que se requieran para el impulso del proceso, la proyección de todos los 
recursos a que haya lugar y propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la 
mayor diligencia posible en el desarrollo del proceso de expropiación, hasta que se profiera 
Sentencia decretando la Expropiación. 



60 GESTIÓN PREDIAL  

 

 

 

d) El contratista deberá realizar el seguimiento mínimo dos (2) veces por semana de las 
actuaciones procesales que se surtan después de radicada la demanda de expropiación, 
para lo cual deberá aportar semanalmente la sábana de procesos en expropiación. 

 
e) El contratista deberá garantizar el éxito en la admisión y el trámite de la demanda de 

expropiación hasta la titularidad del predio a nombre del Instituto, excepcionalmente la 
Interventoría y la SS, evaluada la diligencia del contratista, autorizarán el cierre predial con 
la evidencia del pago del 100% del valor del avalúo a órdenes del juzgado y la entrega 
anticipada del bien. 

 
 

12.14. Restitución de Bienes de Uso Público 

 
En desarrollo de esta actividad el contratista se compromete a adelantar todas las gestiones 
policivas y judiciales necesarias para la restitución de predios destinados al uso público, 
ocupados indebidamente por terceros. 

 
12.15. Pago Por Adquisición y Gestión Predial 

 
El INVIAS ha dispuesto un rubro para la Gestión Predial con el fin de garantizar la calidad del 
trabajo de acuerdo con las especificaciones dadas por la entidad. De dicho rubro serán pagadas 
las actividades propias de la Gestión Predial y Adquisición Predial, previa presentación de la 
Pre-Acta respectiva aprobada por la Interventoría, el Gestor de contrato y con el visto bueno de 
no objeción de la SS del INVIAS, de acuerdo con las actividades realizadas sobre cada uno de 
los predios que le sean asignados. 

 
El pago de la gestión y adquisición predial está supeditado al estricto diligenciamiento de los 
formatos vigentes, diseñados y oficializados para tal fin por el INVIAS. El Contratista garantizará 
que la información contenida en los mismos corresponde a los ítems y valores establecidos en 
el presente Apéndice y que la misma está debidamente acompañada por los respectivos 
soportes (insumos aprobados por interventoría, facturas de pagos realizados a los propietarios, 
las Lonjas, Notarias, Registro, reportes de transferencias bancarias, cheques, entre otros) que 
evidencien la gestión realizada. Estos formatos no podrán ser modificados por el Contratista. 

 
Para el cumplimiento del objeto contractual, deberá elaborarse un cronograma entre el 
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA en el cual se establezca una fecha de entrega de los 
predios requeridos cumpliendo los procedimientos técnicos y jurídicos. 

 
La SS solo dará visto bueno de no objeción para realizar el pago de las áreas de los predios 
requeridos para la ejecución del proyecto, en el caso que el recurso económico sea 
competencia de SS, es decir; cuando la Unidad Ejecutora asigne tanto la actividad como el 
recurso económico, de otro lado, para el caso en que el recurso haga parte de la bolsa predial 
asignada al contrato, se entenderá que con la expedición de la oferta formal de compra y la 
suscripción de la promesa de compraventa, el Instituto Nacional de Vías da visto bueno de no 
objeción al pago del propietario del predio o las mejoras, por lo que el contratista deberá pagar 
al mencionado propietario, previa autorización de la Interventoría, el valor autorizado (primer o 
segundo pago) según sea el caso, y el contratista a su vez solicitará el reembolso al INVIAS. 
Los pagos por adquisición derivados del componente ambiental y social se realizarán con 
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recursos de las respectivas bolsas sin que esto afecte el rubro predial. 

 
Sobre el valor de los predios adquiridos por el contratista, el INVIAS reconocerá un porcentaje 
por el trámite de pago, hasta del 2.5% el cual debe ser debidamente justificado y soportado 
por la interventoría y con visto bueno de no objeción de la SS durante los primeros tres (3) 
meses de la ejecución el contrato. Ver anexo parámetros para la fijación del porcentaje de 
administración. 

 
El valor unitario por pagar para cada actividad se determina de conformidad con la siguiente 
tabla: 

 
Valores por Actividades para Adquisición de Inmuebles 

 

 

Actividad Ejecutada Adquisición de Titularidad de Inmuebles Valor 

Enajenación Voluntaria $ 2.356.000 

Oferta de compra y notificación. $ 353.500 

Inscripción de oferta de compra $ 235.500 

Permiso de Intervención Voluntario debidamente suscrito por la 
Entidad y el titular inscrito en el Folio Matrícula Inmobiliaria. 

$ 353.500 

Elaboración, Legalización de la Promesa de compra $ 235.500 

Trámite de primer pago – verificación de recibo a satisfacción por 
parte del vendedor. 

$ 118.000 

Entrega Real y Material del Predio $ 118.000 

Escritura otorgada y registrada la transferencia de dominio a 
favor de INVIAS 

$ 471.000 

Trámite de pago – verificación de recibo a satisfacción del 
último contado por parte del vendedor. 

$ 235.500 

Radicación de la solicitud ante el IGAC, catastros 
descentralizados o la autoridad catastral que haga sus veces, 
para la asignación del número predial nacional y/o 
actualización de la información catastral* 
*Esta actividad se deberá surtir dentro de los quince (15) días 

siguientes al registro en la adquisición en la ORIP. 

 

 
$ 235.500 

 

 

Actividad Ejecutada Tramites Expropiación Valor 

Trámites Adicionales para Inicio de Expropiación Judicial 
(Hasta entrega anticipada real y material del inmueble por 

parte del Juez o quien este comisione) 

 
$ 2.182.000 

Elaboración y notificación de la resolución de expropiación (previo 
agotamiento de la etapa de enajenación voluntaria) 

$ 327.500 

Contestación de recurso de reposición en vía administrativa $ 327.500 
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Notificación de recurso de reposición en vía administrativa $ 109.000 

Presentación de demanda admitida – con solicitud de entrega 
anticipada. 

$ 763.500 

Entrega real y material del inmueble por parte del Juez o quien este 
comisione. 

$ 654.500 

 
 

Actividad Ejecutada Compra Mejoras Valor 

Compra de Mejoras (Previa Autorización de la SS) $ 765.000 

Propuesta compra de mejoras $ 153.000 

Documento de compraventa de mejoras y legalización. $ 306.000 

Entrega del predio libre de servicios públicos previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el documento de compraventa. 

$ 153.000 

Tramite de pago y recibo a satisfacción del último contado por parte 
del vendedor 

$ 153.000 

 

Actividad Ejecutada Restitución de Bienes de Uso Público Valor 

Trámite de acción policiva ante autoridad competente, logrando la 
restitución 

$ 652.500 

 

NOTA 1: Este valor se reconoce únicamente cuando la actividad se realiza sobre bienes de 
uso público ocupados antes del inicio de la Gestión Predial. 

 
NOTA 2: 

 
• El valor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA 

• En este valor están incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final y aquellas que posteriormente a su presentación requieren apoyo del 
contratista, como lo son actividades de trámites. 

• Los valores aquí descritos, se pagarán para tramos continuos y discontinuos dentro del 
mismo proyecto. 

• No se pagarán Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores atribuibles 
al contratista y/o Interventoría. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial. 

 
NOTA 3: 

 

Cuando las negociaciones prediales se traten de adquisición de dominio y este se logre con el 
registro de la escritura pública pertinente, de manera directa sin que medie promesa de 
compraventa y habiendo logrado la entrega real y material del inmueble de manera previa o 
simultánea al otorgamiento de la escritura, se reconocerá el valor total de la negociación, es 
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decir: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos M/CTE $ 2.355.000 
 

Cuando el predio corresponda a un baldío y su titulación a favor de INVIAS, se realice a través 
de Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces, se reconocerá el 50% del valor total de 
la gestión por adquisición, es decir: Un millón ciento setenta y siente mil quinientos pesos M/CTE 
($ 1.177.500), de igual forma se pagará esta suma cuando se afecten predios cuyo TITULAR sea 
el FVN el trámite que se realice ante el Ministerio de Transporte a fin de obtener la legalización 
del predio a favor del INVIAS, para tal efecto; el Contratista deberá conformar un expediente 
predial. 

 
La gestión y adquisición predial serán pagadas al contratista mediante ACTA PREDIAL, la cual 

deberá ser presentada en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente de su ejecución 
debiendo ser soportada por las respectivas Pre-actas de Adquisición y de Gestión predial. 

 
NOTA 4 : Las actividades relacionadas con la expropiación judicial se pagarán cuando ante la 
imposibilidad de continuar el procedimiento de enajenación voluntaria, el contratista deba 
adelantar trámites adicionales relacionados con el procedimiento expropiatorio. Aún en caso de 
que el propietario decida retomar el procedimiento de adquisición voluntaria, se pagará al 
contratista cada actividad realizada durante la ejecución del contrato. 

 
Se aclara que el pago de actividades administrativas realizadas por el contratista encaminadas 
a la presentación y seguimiento de las demandas de expropiación, se encuentran incluidas en 
el pago por gestión relacionadas con anterioridad. 

 
 

12.16. Incumplimiento de lo Ordenado 
 

Si el CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquiera orden impartida por INVIAS, se le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún 
efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el INVIAS tomará las medidas que considere 
necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la ejecución de los 
trabajos o a terceros serán asumidas integralmente por el consultor. 

 

 
12.17. Perfil Mínimo y Requisitos 

 

Para efectos de la suscripción del acta de iniciación, el contratista deberá presentar a la SS, 
los documentos exigidos en este numeral para el siguiente personal profesional: 
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PERFIL REQUISITOS MÍNIMOS 

Un (1) Profesional 
Técnico Predial 

El profesional ofrecido para el cargo Profesional Técnico Predial 
debe acreditar lo siguiente: 
 

1. Ingeniería Civil, Catastral, Transporte y vías, Topográfico del 
núcleo básico de conocimiento de Ingeniería Civil y afines. 

 
2. Tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el 

ejercicio de la profesión. 

 
3. Deberá contar con experiencia para entidades públicas o 

privadas no menor a (5) años, definida así: 3 Años de 
experiencia profesional, 2 años de experiencia relacionada 
en Gestión Predial para proyectos de Infraestructura vial 
(Procesos de compra predial). Dicha experiencia para la 
entidad será contabilizada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o documento que autorice el ejercicio de la 
profesión a evaluar. 

Un (1) Profesional 
Jurídico Predial 

El profesional ofrecido para el cargo Profesional Jurídico Predial 
debe acreditar lo siguiente: 

 
1. Abogado del núcleo básico de conocimiento en Derecho y 

afines. 
2. Tarjeta profesional vigente o el documento que acredite el 

ejercicio de la profesión. 

3. Contar con un título a nivel de posgrado en derecho civil o 
áreas afines, derecho administrativo o afines, derecho 
urbanístico o afines. 

4. Deberá contar con experiencia profesional no menor a (5) 
años y relacionada de (3) años en gestión predial en 
proyectos de infraestructura (Procesos de compra predial) 
para entidades públicas o privadas, dicha experiencia para 
la entidad será contabilizada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o documento que autorice el ejercicio de 
la profesión a evaluar. 

 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar por parte del 
contratista, la fotocopia de la Tarjeta Profesional (si no se trata de profesiones que tengan Tarjeta 
Profesional, se pedirá copia del diploma o del acta de grado). Las certificaciones que acrediten 
su experiencia y la declaración de idoneidad. 

 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista que resulte 
adjudicatario podrá establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, 
de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, garantizando la realización 
de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor 
de la propuesta. 
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Se entiende por experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtención del 
título profesional (fecha de grado). 

 
Una vez el INVIAS apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante 
la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada 
ante el INVIAS, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por 
parte del INVIAS, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el 
exigido en los términos de referencia. 

 
El Contratista está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal profesional 
aprobado. 
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13. ANEXO DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD 
 

En el diagnostico predial en fase II Factibilidad, se presenta el resultado de la investigación 
de tipo catastral y jurídica adelantada sobre los predios localizados en el área de afectación 
del proyecto vial, conducente a determinar la correspondencia entre la afectación física y la 
titularidad de los predios a intervenir. 

 

Con esta información se da inicio a la etapa de planificación de las actividades a desarrollar 

dentro del proceso de gestión y adquisición predial, conforme a los diseños aprobados, en 
donde se deberá analizar integralmente la misma, con el objetivo de establecer el mejor costo- 
beneficio para el proyecto en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia. 

 
Una vez firmada el acta de inicio, el contratista deberá presentar el cronograma predial en el 
cual debe estar contemplado la elaboración del diagnóstico predial. 

 

 
13.1. Diagnóstico Predial 

 

El contratista deberá realizar y desarrollar el diagnóstico predial teniendo como base el 

cumplimiento de los siguientes objetivos como minimo: 

 
1. Realizar la estimación económica de los terrenos a partir de la utilización de la 

metodología de Zonas Homogéneas Geoeconómicas establecida por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi IGAC, para la valoración masiva de la tierra, a través de 
investigación inmobiliaria en la zona de estudio. 

2. Identificar y estimar las Construcciones, adecuaciones y obras adicionales a partir de la 
identificación de la visita y reconocimiento de campo. 

3. Valorar las construcciones a partir de su tipificación de uso; las adecuaciones y obras 
adicionales, que serán tenidos en cuenta, en la adquisición predial. 

4. Identificar y calcular las coberturas vegetales tales como cultivos y especies arbóreas 
que se identifican en la zona de afectación predial. 

5. Identificar y calcular la proyección de los componentes indemnizatorios establecidos en 
la Resolución 898 de 2014 y 1044 de 2014 emitidas por el IGAC. 

6. Calcular los insumos y procedimientos de la titulación de predios a nombre del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS. 

7. Analizar y evaluar el presupuesto total de las actividades e insumos para la Gestión 
Predial. 

8. Elaborar el diagnóstico predial de aquellos predios que por su condición, técnica, jurídica, 
económica o urbanística de acuerdo a lo estipulado en la ley 388 de 1997 articulo 10 y 
que requieran atención especial a ser priorizados, lo anterior con el único fin de disminuir 
los tiempos, acompañamiento, y demás aspectos que se requieran dentro de un proceso 
administrativo o jurídico y que conduzca al cierre predial dentro de los plazos establecidos 
dentro del contrato, este documento deberá ser el insumo principal antes del proceso de 
gestión predial. 
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9. Proyectar los costos correspondientes al reconocimiento y pago de los Factores de 
Compensación Social (FCS) a que haya lugar, teniendo en cuenta el inventario predial, 
los insumos de la gestión sociopredial requeridos en el Apéndice E de Gestión Social y 
lo estipulado en la Resolución 7310 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya. 

 
Los profesionales que elaboren y firmen el respectivo diagnóstico predial deberán ser los 
aprobados por la interventoría con el visto de no objeción de la subdirección de Sostenibilidad, 
así mismo se aclara que este insumo será la línea base para elaborar el cronograma predial de 
la gestión y adquisición predial, con el fin de establecer los tiempos de elaboración, entrega y 
aprobación de los insumos. 

 
Nota: Se enfatiza que el diagnóstico predial debe ser elaborado por los profesionales 
correspondientes de acuerdo con su competencia, el entendido de que el diagnóstico predial se 
constituye como un solo documento que debe ser aprobado por los profesionales respectivos 
del grupo de interventoría y con el respectivo visto de no objeción de los gestores de la 
Subdirección de Sostenibilidad de acuerdo con su competencia. 

 
Este insumo debe ser realizado previamente a las actividades derivadas de la gestión y 
adquisición predial dando cumplimiento al artículo 7 de la ley 1682 de 2013…” 

 
 
 

13.2. Valor Diagnóstico Predial Valor Actividad Diagnóstico Predial 
 
 

Actividad Ejecutada Diagnostico Predial Valor 

Pre-Diagnóstico Predial en fase II factibilidad por km $ 4.740.500 

 
 

NOTA: 

 
• El valor por km que se menciona en la actividad del Diagnóstico Predial únicamente será 

liquidado siempre y cuando el área corresponda a la intervención o afectación predial 

objeto de estudio. 

• El valor de las actividades ejecutadas NO incluye el valor del IVA 

• En este valor están incluidos los documentos que deba adquirir el contratista para el 
cumplimiento de lo solicitado en los presentes términos de referencia. 

• En este valor están incluidas todas las actividades inherentes para la presentación del 
insumo final. 

• Los valores aquí descritos, se pagarán para tramos continuos y discontinuos dentro 
del mismo proyecto. 

• No se pagarán Modificaciones y/o Actualizaciones que se deriven de errores 
atribuibles al contratista y/o Interventoría. 

• El pago de los valores relacionados en el cuadro está sujeto a la entrega al Instituto de 
todos los soportes solicitados como anexo para cada ficha predial. 
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SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

 
14. CIERRE PREDIAL 

 
 

14.1. Objetivo del Cierre Predial 
 

Definir las actividades que deben ser ejecutadas por parte del contratista y la interventoría en 
la ejecución del cierre predial de proyectos de infraestructura a cargo del INVIAS, con el fin de 
hacer seguimiento y control en las actividades, así como en los soportes generados en la 
afectación y/o adquisición predial. 

 
 

14.2. Alcance del Cierre Predial 
 

Este procedimiento aplica desde la recepción de los soportes, (carpetas prediales Físicas y 
Digitales), que evidencian el cumplimiento total de las actividades programadas para la gestión, 
adquisición y saneamiento predial, en los que conste la legalización del bien a favor del instituto 
y la debida disposición de esta información y la transferencia de los documentos al archivo 
central y el reporte de la información a las dependencias competentes con el fin de que estas 
actualicen su información. 

 
También aplican para las actividades de Gestión predial que no generen adquisición, es decir 
aquellas que por diferentes circunstancias no culminaron el trámite de adquisición, pero se 
generaron insumos. 

 
 

14.3. Generalidades del Cierre Predial 

 
 

A fin de asegurar la eficiente recepción de la información alfanumérica, geográfica, jurídica, 
económica, contable y documental de los predios adquiridos y/o transferidos al INVIAS, se 
establecen lineamientos e instrucciones para garantizar el óptimo recibo de información, 
siguiendo parámetros estándar que serán relacionados en el presente documento. 

 
 

14.4. Actividades del Cierre Predial 

 
 

Para la ejecución del cierre predial se articula lo señalado en el Instructivo BALANCE PREDIAL 
A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, documento vigente del MANUAL DE 
INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA con los efectos contractuales correspondientes, la Tabla 
de Retención Documental de la Subdirección de Sostenibilidad: Grupo Gestión Predial-110202, 
Series: Proyectos y Expedientes. 

 
Según la cantidad de adquisiciones, se realizarán cierres parciales, los cuales deberán ser 
contemplados en el cronograma de gestión predial aprobado por la interventoría con el fin de 
optimizar la gestión de cierre. 
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En la revisión por parte de INVIAS, las carpetas deberán contener una lista de chequeo, en la 
cual relacionen cada uno de los documentos con los soportes (conceptos técnicos, estudio de 
títulos, adquisición, copias de soportes de pagos, etc.), ajustadas al apéndice predial, por medio 
del cual se realiza el seguimiento a los procesos entregados; de la misma manera se debe 
soportar la carpeta con medio digital, PDF, , lo anterior, procede ante cualquier requerimiento 
de la Contraloría para revisión, máxime que los documentos deben ser enviados para el archivo 
de INVIAS. 

 
Las carpetas con negociaciones terminadas, deben ser entregadas al Instituto por parte de las 
interventorías, se les debe incluir la lista de chequeo, las carpetas deben ir reguladas por lo 
establecido e por el Archivo general de la Nación en la ley 594 de 2000,y el acuerdo 042 del 
2002, la portada debe identificar en su portada el proyecto, propietario número de ficha y 
consorcio, así mismo debe contener el correspondiente informe de gestión con los vistos de 
aprobación de la concesión, o a quien corresponda; con las justificaciones y soportes técnicos, 
jurídicos, sociales, soportes de pago,(100%) archivo digital etc. Se debe realizar la división de 
los diferentes procesos los cuales dieron lugar a los procesos de adquisición para la entrega a 
INVIAS. 

 
Cabe anotar que las carpetas entregadas deben llevar el visto bueno de no objeción del Gestor 
Predial del Invias, esto con el fin de verificar la revisión por parte del mismo. 

 
Así mismo las carpetas que no tengan adquisición, pero si posean gestión (levantamiento de 
fichas, estudio jurídico y avalúo), deben llevar un rotulo en la portada el cual diga “NO 
ADQUIRIDO” y debe contener el concepto o justificación por parte de la interventoría de las 
circunstancias y que soporte del por qué no se culminó la adquisición. 

 
NOTA: Después de realizar la entrega total de los cierres prediales, se puede iniciar el proceso 
de liquidación del contrato 

 
De conformidad con lo establecido en el presente apéndice y en el manual de interventoría, se 
realizará el informe final ejecutivo del contrato, en aplicación del Instructivo BALANCE PREDIAL 
A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, se precisa la referencia de los siguientes 
documentos vigentes con el Manual de Interventoría y el Apéndice predial que corresponda al 
Contrato: 

 
MSOAMB-MN-IN-5-FR-1: Balance predial a la terminación del contrato de obra. 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-2: Lista de chequeo cierre predial. 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-3: Ficha predial. 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-4: Áreas y linderos. 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-5: Registro fotográfico. 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-6: Zonas inestables. 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-7: Certificación visita predial. 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-8: Estudio de títulos. 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-9: Permiso de intervención voluntario 

 
Nota: Los anteriores formatos deben estar diligenciados y ajustados de acuerdo con el 
apéndice predial del respectivo pliego de licitación. 
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A continuación, se listan los documentos descritos en el formato MSOAMB-MN-IN-5-FR-2 de 
BALANCE PREDIAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 

 
• Formato ficha predial 

• Plano de localización del predio 

• Plano de coordenadas construcción 

• Anexo fotografías del predio 

• Formato certificación visita predial 

• Formato Inventario predial 

 
 

Otros documentos prediales 

 
• Soportes de Pago Factores 

• Acta de recibo y Entrega de cheques Factor 

• Ficha Socio Económica predial (Digitada) 

• Ficha Socio Económica predial (Manual) 

• Acta de compromiso 

• Registro fotográfico 

Otros documentos sociales 

• Concepto Expedición Usos del Suelo 

Otros documentos Usos del Suelo 

• Documento Estudio de Títulos 

• Fotocopia Cedula de ciudadanía 

• Documento del IGAC Registro 1 y 2 

• Escritura/Declaración Extra-juicio (especifique cual) 

• Certificado de Tradición y Libertad - Oficina de Registro e Instrumentos Públicos 

Otros documentos relacionados con el Estudio de Títulos 

• Avalúo comercial 

• Oficio de Oferta 

• Oficio alcance de Oferta (si Aplica) 

• Oficio de Notificación 

• Oficio de Inscripción 

• Formulario de Calificación Constancia Inscripción 

• Permiso de Intervención de obra 

• Acta de Recibo y entrega de mejoras o predios 

• Contrato Promesa Compraventa y/o Documento compra mejoras 

• Acta de Recibo y entrega de cheques y/o poder autorización en los casos que aplique 

 

• Paz y Salvo impuesto predial 

• Paz y Salvo Ser públicos: Energía, Acueducto (vivienda) 



 

 

• Escritura a Nombre de INVIAS (Compra de terreno) 

• Certificado de Tradición y Libertad a Nombre de INVIAS (Compra de terreno) 

• Acta de Entrega – Subdirección de Sostenibilidad - INVIAS 

• Soporte Pago Total 

• Resolución de Desenglobe 

• Folio de Matrícula Certificado Cancelación de oferta 

 
 

14.5. Certificación del Cierre Predial 

 

Una vez la SS realice la respectiva verificación de todos los informes e insumos, realizará el 
envío de memorando a la unidad ejecutora, con el fin de que esta inicie el proceso de 
liquidación del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO TECNICO PREDIAL 

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL – RECONOCIMIENTO PORCENTAJE DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
1. INFORMACIÓN: 
 
Porcentaje reconocido al contratista por gastos de administración que son causados por el 
desarrollo de sus funciones y el desarrollo de la ejecución del objeto social. 
 
Realizando el análisis de la estructuración del proceso de gestión y adquisición predial en el 
anexo de gestión y adquisición predial, se pudo identificar lo siguiente: 
 
Las actividades de la gestión y adquisición se delegan al contratista calificado quien 
optimiza el tiempo y recursos con el fin de lograr la ejecución y desarrollo de los proyectos 
viales, así las cosas y teniendo en cuenta las actividades a desarrollar se identifica el 
capítulo 11 Proceso Jurídico en su numeral 11.13 Forma de pago en el cual: 
 
“…Sobre el valor de los predios adquiridos por el contratista, el INVIAS reconocerá un 
porcentaje por el trámite de pago, hasta del 2.5% el cual debe ser debidamente justificado y 
soportado por la interventoría durante los primeros tres (3) meses de la ejecución el 
contrato. Ver anexo parámetros para la fijación del porcentaje de administración...” 
 
En el último párrafo hace referencia al porcentaje reconocido por INVIAS de la adquisición 
predial realizada por el contratista, si bien sabemos el contratista incurre en gastos de 
administración que son causados por el desarrollo del objeto social relacionados con la 
gestión operativa del ente incluyendo en si las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal 
entre otros. 
 
En los ejercicios presentados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social por 
parte del contratista se puede determinar que el porcentaje por administración se encuentra 
entre el 2.4% y 2.5%, este es segregado del valor total del contrato y teniendo en cuenta 
todos los recursos y disposición de personal para esa actividad, también del total de predios 
adquiridos, así las cosas los gravámenes y los instrumentos financieros de apalancamiento 
en los que incurre cada uno de los contratistas es diferentes, sin embargo se han podido 
identificar las variables que permiten determinar el porcentaje de reconocimiento por la 
adquisición predial realizada, cabe señalar que los gastos reconocidos serán únicamente 
aquellos incurridos como consecuencia del uso del capital como : 
 
Gastos Financieros: Son todos aquellos en los que incurre una empresa como 
consecuencia del uso de capitales puestos a disposición por terceras personas, dentro de 
este rubro los gastos más frecuentes son las comisiones y los intereses. 
 
Comisiones: se originan de las operaciones con bancos o entidades de crédito (Adquisición 
de cuentas, de tarjetas, disponibilidad de créditos, inversión de productos financieros, 
apertura y cancelación de préstamos). 
 
Intereses: Estos se originan por los prestamos realizados toda vez que estos son realizados 
teniendo en cuenta la amortización en forma de cuotas (Una parte es la devolución del 
capital prestado y la otra los intereses pactados de la financiación) 
 
Gastos Bancarios: Son aquellos relacionados con la entidad bancaria con el mantenimiento 
de los productos (cuentas, realización de trasferencias, gestión de cobro de cheques, 



 

 

devolución de talonarios, renovación de tarjetas de crédito, préstamo de cajas de 
seguridad), es todo concepto que el banco cobre para hacer usos de los servicios. 
 
En este caso los gastos bancarios los debe asumir el contratista en su totalidad por el 
manejo de su actividad. 
 
Así las cosas, los únicos gastos reconocidos dentro del 2.5% por adquisición predial son los 
gastos financieros (Comisiones, Intereses), estos deben estar debidamente justificados y 
soportados (el contratista debe mostrar la gestión realizada de la adquisición predial 
durante los (3) primeros meses de la ejecución del contrato para que se determine si de 
conformidad o no el reconocimiento del 2.5%) como se menciona en el Apéndice F en el 
numeral 11.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO NUMERAL 7.2 COMPONENTE GEOGRAFICO FICHA 

PREDIAL MODELO GEOGRAFICO 

En este anexo encontrará la especificación técnica o un resumen del catálogo de objetos del 

modelo de datos geográfico asociado a la ficha predial mediante la cual se hará la adquisición 

predial. 

 
1. pred_a_adquirida: 

Es la parte del predio (parcial o total) necesaria para la ejecución del Proyecto, determinada 

en la ficha y el plano predial, que será objeto de adquisición a través del procedimiento 

establecido en la normatividad legal vigente. 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

 
ID_FICHA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el 
apéndice F de gestión predial. 

 
MATRICULA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el número que identifica al predio en 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

 
N_PREDIAL_ANTERI
OR 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el código asignado a un predio por 
la entidad catastral correspondiente, 
está 
conformado por 20 posiciones. 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE 
Corresponde al área total identificada en 

terreno. 

2. pred_a_construccion: 

Se refiere a la unión de materiales adheridos al terreno con carácter permanente, cualesquiera 

sean los elementos que la constituyen. Dentro del área adquirida. 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE 
Corresponde al área total identificada en 

terreno. 

 
N_PREDIAL_ANTERI
OR 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el código asignado a un predio por 
la entidad catastral correspondiente, 
está 
conformado por 20 posiciones. 

 
COD_CONSTRUCCI
ON 

 
Obligatorio 

 
Numérico 

Código consecutivo de las 
construcciones dado dentro de la 
elaboración de la ficha 

predial, puede tener una o 

muchas construcciones 

N_PISOS Obligatorio Numérico 
Se refiere al número total de pisos de 
la construcción. 



 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

 
 

 
USO 

 
 

 
Obligatorio 

 
 

 
TEXT 

Corresponde a la verificación del 
Acuerdo, Decreto o acto administrativo 
mediante el cual se aprobó el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) o Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT), según corresponda, 
para determinar 
la norma de uso aplicable al predio. 

TIPO Obligatorio TEXTO Descripción de la tipología de 
construcción. 

 
 

DESTINO 

 
 

Obligatorio 

 
 

TEXTO 

Clasificación que se da a cada inmueble 
en su conjunto – terreno, construcciones 
y/o edificaciones-, en el momento de la 
identificación predial de conformidad 
con la actividad predominante que en él 
se desarrolle. 

DIRECCION_NOMBR
E 

Obligatorio TEXTO 
Se refiere a la dirección o nombre con 
la cual se identifica el predio. 

3. pred_a_remanente_no_desarrollable: 

Se refiere a aquella área de un predio, superior a la necesaria para el proyecto, en la que se 

establezca su no desarrollabilidad “…para ningún tipo de actividad por no cumplir con los 

parámetros legales, planes, esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial o por 

tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o social”, que podrán ser adquirida Ley 1682 

de 2013 de Infraestructura, Artículo 33. 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad 
Tipo 

Dato 

 
Descripción 

 
ID_FICHA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el 
apéndice F de gestión predial 

MATRICULA Obligatorio TEXT 
Es el número que identifica al predio en la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

 
N_PREDIAL_ANTERI
OR 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el código asignado a un predio por 
la entidad catastral correspondiente, 
está 
conformado por 20 posiciones. 

AREA_M2 Obligatorio DOUBL
E 

Corresponde al área total. identificada en 

terreno. 



 

 

4. pred_a_ronda_rio: 

De conformidad con el Decreto 2811 de 1994, se entiende como una franja paralela a la línea 

de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta (30) metros 

de ancho; se debe analizar jurídicamente si se incluye para compra o si se excluye. 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

ID_FICHA Obligatorio TEXT Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el 
apéndice F de gestión predial 

 
MATRICULA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el número que identifica al predio en 
la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos. 

 
N_PREDIAL_NACION
AL 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el código asignado a un predio por 
la entidad catastral correspondiente, 
está 
conformado por 20 posiciones. 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE 
Corresponde al área total identificada en 

terreno. 

NOMBRE Obligatorio TEXT Nombre asignado a la ronda de rio. 

5. pred_a_servidumbre: 

Es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado 

fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante perteneciente a 

otra persona. 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

ID_FICHA Obligatorio TEXT Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el 
apéndice F de gestión predial 

MATRICULA Obligatorio TEXT 
Es el número que identifica al predio en la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE 
Corresponde al área total en 
metros cuadrados. identificada en 
terreno. 

AREA_HA Obligatorio DOUBLE Corresponde al área total en hectáreas. 



 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

TIPO Obligatorio TEXT Corresponde al tipo de servidumbre 

Escritura Obligatorio TEXT Corresponde al número de escritura pública 

Fecha_Esc Obligatorio Date Fecha de la escritura 

6. pred_a_zona_carretera: 

Es el mismo derecho de vía representado por un polígono. 
 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

ID_FICHA Obligatorio TEXT Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el 
apéndice F de gestión predial 

 
MATRICULA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el número que identifica al predio en 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE 
Corresponde al área total en metros 

cuadrados. identificada en terreno. 

 
N_PREDIAL_ANTERI
OR 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el código asignado a un predio por 
la entidad catastral correspondiente, 
está conformado por 20 posiciones. 

7. pred_a_zona_seguridad: 
 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

ID_FICHA Obligatorio TEXT Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el 
apéndice F de gestión predial 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE 
Corresponde al área total en metros 

cuadrados, identificada en terreno. 

 

8. pred_requerida_diseño_geometrico: 

corresponde al área requerida en el diseño geométrico 
 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

ID_FICHA Obligatorio TEXT Código correspondiente a la ficha 
predial, construido como se describe en 
el apéndice F de gestión predial 

 
MATRICULA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el número que identifica al predio en 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

 
N_PREDIAL_ANTERI
OR 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el código asignado a un predio por 
la entidad catastral correspondiente, 
está conformado por 20 posiciones. 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE 
Corresponde al área total. identificada en 

terreno. 

 



 

 

9. pred_referencias (Tipo línea, punto y polígono): 

Puntos, lugares o estructuras de referencia que describan las características topográficas. 
 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Obligatorio 

 
 

 
TEXT 

Nombre de las características 
Topográficas tales como puntos de 
referencia, mojones, alcantarillas, 
postes, vértices, los linderos, las 
construcciones y mejoras, cercas, 
arboles, así como los cuerpos de agua, 
entre otros, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas 

vigentes 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE Corresponde al área total 

10. pred_chaflán: 

Es la representación en planta, de los bordes de la explanación ó líneas que unen las estacas de 
chaflán consecutivas. Esta línea indica hasta dónde se extiende lateralmente el movimiento de 
tierras por causa de los cortes o de los terraplenes. 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

 
ID_FICHA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el 
apéndice F de gestión predial 

LADO Obligatorio TEXT Costado de ubicación del chaflan 

 

11. pred_derecho_vía: 

Se define como la franja de terreno por donde pasa infraestructura de propiedad del estado que 

se requiere para el uso adecuado de una vía y sus servicios auxiliares. Incluye el ancho mínimo 

utilizable: zona de retiro o aislamiento y el corredor de vía o ancho de zona de carretera. Se 

puede denominar derecho de vía siempre y cuando se hayan adquirido y se cuente con el justo 

título que así lo acredite. 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

 
ID_FICHA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha 
predial, construido como se describe en 
el apéndice F de gestión predial 

12. pred_via_proyectada: 
 

Nombre del Campo Tipo Dato Descripción 

ID_FICHA TEXT 
Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el apéndice F de 
gestión predial 



 

 

 
 
 

CODIGO_VIA 

 
 
 

Text 

Código definido de acuerdo a la metodología 
expresada en la Resolución 0339 de 1999. Para los 
casos de vías terciarias o secundarias se debe 
diligenciar con el código asignado por la entidad 
responsable del tramo, sea departamental o 
municipal Para los casos de vías terciarias o 
secundarias se debe diligenciar con el código 
asignado por la entidad responsable del tramo, sea 
departamental o municipal 

 

 
PR_INICIAL 

 

 
Long Integer 

Punto materializado inicial del objeto que se desea 
posicionar sobre la vía. En caso de las vías 
secundarias que NO cuenten con postes de 
referencia, se diligenciará el número del kilómetro, 
solo el kilómetro, la distancia asociada al kilómetro 
inicial se diligencia en DIST_INI 

 

DIST_INI 

 

Double 

Longitud medida en metros desde la intersección 
del PR Inicial hasta el objeto que se desea 
posicionar sobre la vía. En caso de las vías 
secundarias o terciarias se diligenciará la distancia 
al kilómetro inicial asociado. 

 

Nombre del Campo Tipo Dato Descripción 

 

 
PR_FINL 

 

 
Long Integer 

Punto materializado inicial del objeto que se desea 
posicionar sobre la vía. En caso de las vías 
secundarias que NO cuenten con postes de 
referencia, se diligenciará el número del kilómetro, 
solo el kilómetro, la distancia asociada al kilómetro 
final se diligencia en DIST_FIN 

 

DIST_FIN 

 

Double 

Longitud medida en metros desde la intersección 
del PR Inicial hasta el objeto que se desea 
posicionar sobre la vía. En caso de las vías 
secundarias o terciarias se diligenciará la distancia 
al kilómetro final asociado. 

 
SECTOR 

 
Text 

Secciones de una carretera en las cuales se divide 
un tramo. Estas divisiones se realizan con el fin de 
facilitar la Administración de las vías. 

TRAMO Text Nombre del tramo al cual pertenece la vía 

 
 
 
ADMINISTRA 

 
 
 
Text 

(Administradores Viales) Grupos de profesionales, 
que ejercen funciones de administración, gestión y 
planeación operativa y técnica, responsables de la 
dirección, coordinación, y control de las actividades 
rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de 
la adecuada y oportuna conservación de las 
carreteras a cargo del INVIAS 

 

 
TERRITORIA 

 

 
Text 

Ente territorial en las que se divide la 
administración de la Red vial Nacional construida 
o en construcción a cargo del INVIAS. 
Actualmente existen 27 Direcciones Territoriales 
que cubren 8.900km de carreteras 



 

 

aproximadamente. 

FECHA_ACTUALIZ Date Fecha actual en la que se determina la ubicación de 
la vía 

CONCESION Text 
Nombre de la concesión correspondiente que tiene a 
cargo 
la vía actual 

13. pred_eje_via_proyectada: 

eje central de la vía proyectada 
 

Nombre del Campo Tipo Dato Descripción 

 
ID_FICHA 

 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el apéndice F de 
gestión predial 

14. pred_eje_via_actual: 

Eje central de la vía existente 

 

Nombre del Campo Tipo Dato Descripción 

ID_FICHA 
 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el apéndice F de 
gestión predial 

NOMBRE TEXT Nombre de la vía 

TIPO TEXT Tipología de vía según la Ley 1228 de 2008. 

15. pred_poste_referencia: 

Se define como "Punto o abscisa de Referencia de una vía respecto a un punto base u origen. 
 

Nombre del Campo Tipo Dato Descripción 

ID_FICHA 
 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el apéndice F de 
gestión predial 

 
COD_SEG_PR 

 
Text 

Es un código único para identificar el segmento que se 
asigna para su identificación y se genera a partir del 
código de Vía y el PR Inicial, 

 

 
COD_VIA 

 

 
Text 

Código definido de acuerdo con la metodología 
expresada en la Resolución 0339 de 1999. Para los 
casos de vías terciarias o secundarias se debe 
diligenciar con el código asignado por la entidad 
responsable del tramo, sea departamental o municipal 

 
 
COD_PR 

 
 
Short 
Integer 

 
Punto materializado inicial del objeto que se desea 
posicionar sobre la vía. En caso de las vías secundarias 
que NO cuenten con postes de referencia, se 
diligenciará el número del kilómetro, solo el kilómetro, la 
distancia asociada al kilómetro se dirige 



 

 

 
 
DISTANCIA 

 
 
Double 

Longitud medida en metros desde la intersección del PR 
hasta el objeto que se desea posicionar sobre la vía. En 
caso de las vías secundarias o terciarias se diligenciará 
la distancia al kilómetro asociado. 

LADO Double 
Ubicación del PR en sentido creciente del 
abscisado, por lo general a la derecha si es par a 
la izquierda si es impar 

MATERIAL Text 
Atributo que identifica el tipo de material en el 
que está construido el poste de referencia. 

FECHA_INST Date Fecha de instalación del PR 

LEYEN_FRONT Text 
Atributo que indica la leyenda en la parte frontal del 
poste de referencia 

ESTADO Text Describir el estado en el que se encuentra el poste 

OBSERVACION Text Atributo que hace referencia a la fecha de instalación 

 

Nombre del Campo Tipo Dato Descripción 

FUENTE Text Fuente de la información asociada 

FECHA_FUENTE Date Fecha en la que se diligencia el dato 

FECHA_ACT Date Fecha en la que se actualiza el dato 

16. pred_lindero: 

Es el límite o límites hasta los cuales superficialmente se extiende el predio o el dominio sobre 

el mismo. 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

 
ID_FICHA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha 
predial, construido como se describe en 
el apéndice F de gestión predial 

 
MATRICULA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Es el número que identifica al predio en 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. Del colindante respectivo 

 

 
N_PREDIAL_ANTERI
OR 

 

 
Obligatorio 

 

 
TEXT 

Es el código asignado a un predio por 
la entidad catastral correspondiente, 
está conformado por 20 posiciones. 
Del colindante respectivo. 

VERTICES Obligatorio TEXT 
Es el número o el nombre que identifica 
a cada punto de vértice del polígono. 

DISTANCIA Obligatorio NUMERIC

O 

Es la longitud entre dos puntos 

COLINDANTE Obligatorio TEXT 
Corresponde al nombre y apellido del 

colindante 

17. pred_vertices: 

Son puntos de referencia 
 



 

 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

 

ID_FICHA 

 

Obligatorio 

 

TEXT 
Código correspondiente a la ficha 
predial, construido como se describe en 
el apéndice F de gestión predial 

NOMBRE Obligatorio TEXT 
Es el número o el nombre que identifica 
a cada punto de vértice del polígono. 

ESTE Obligatorio NUMERIC
O 

Corresponde a la coordenada Este 
según su origen cartográfico 
correspondiente. 

NORTE Obligatorio NUMERIC
O 

Corresponde a la coordenada Norte 
según su origen cartográfico 
correspondiente. 

18. Pred_a_cultivos: 

Cultivos existentes en su totalidad dentro del área adquirida 
 

Nombre del Campo Obligatoriedad Tipo Dato Descripción 

AREA_M2 Obligatorio DOUBLE 
Corresponde al área total. identificada en 

terreno. 

ESPECIE Obligatorio TEXT La unidad básica de clasificación biológica 

TIPO Obligatorio TEXT Tipo de especie 

 
ID_FICHA 

 
Obligatorio 

 
TEXT 

Código correspondiente a la ficha predial, 
construido como se describe en el 
apéndice F de gestión predial 

N_ITEM Obligatorio Numérico Numero de consecutivo 

 
 

 

 


