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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE
JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO EN LAS INSTITUCIONES
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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI
— VALLE DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO (Jamundi - Valle del Cauca), I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO
SEDE MARIA INMACULADA (Jamundi - Valle del Cauca), I.E. SIXTO MARIA ROJAS (Jamundi - Valle del Cauca)
Y LE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS (Unién Panamericana -
Choco)”

El Contrato _resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este ultimo caso, se evaluarg y
determinara bajo las condiciones técnicas y econdémicas presentadas en la oferta del Contratista seleccionado.

11.1.  ALCANCE - DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE con
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI
- VALLE DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO”.

A continuacién, se describe el alcance de la ejecucion de las obras que comprende el proyecto:

1.1.1.1. “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA Y UNION
PANAMERICANA - CHOCO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
SEDE MERCEDES ABREGO (Jamundi - Valle del Cauca), I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE
MARIA INMACULADA (Jamundi - Valle del Cauca), L.E. SIXTO MARIA ROJAS (Jamundi - Valle del
Cauca) Y L.LE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS (Union
Panamericana - Chocd)”

El Contrato _resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este ultimo caso, se evaluarg y
determinara bajo las condiciones técnicas y economicas presentadas en la oferta del Contratista seleccionado.

Consiste en la construccion de las obras parala “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS L.E. ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO (Jamundi - Valle del Cauca), I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE
MARIA INMACULADA (Jamundi - Valle del Cauca), L.E. SIXTO MARIA ROJAS (Jamundi - Valle del Cauca) Y LE.
AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS (Unién Panamericana —
Chocd)” con base en los estudios técnicos y disefios integrales previamente aprobados por el Patrimonio Auténomo
Fideicomiso Asistencia Técnica -Findeter- para cada una de las instituciones educativas, los cuales han sido publicados
en la presente convocatoria y que con la presentacion de su oferta se entiende que son conocidos previamente y
aceptados de manera integral por el CONTRATISTA. Estos disefios y estudios estan debidamente aprobados por las
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entidades que intervienen con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden municipal,
corporaciones ambientales, etc.), la interventoria y basados en los requerimientos de &reas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion.

Los proyectos disefiados cuentan con licencia de construccion de la autoridad competente y se encuentran vigentes para
el inicio de las obras.

El Contrato _resultante podra ser modificado _adicionando uno o mas Proyectos, en este Ultimo caso, se evaluara y
determinara bajo las condiciones técnicas y econdmicas presentadas en la oferta del Contratista seleccionado.

El proyecto “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA -
CHOCO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO
(Jamundi - Valle del Cauca), I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA (Jamundi - Valle
del Cauca), L.E. SIXTO MARIA ROJAS (Jamundi - Valle del Cauca) Y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE
COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS (Unién Panamericana — Choc6)”, comprende la ejecucion de las siguientes
obras en cada una de las siguientes instituciones educativas, asi:

e LE. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA: Porcentaje
por ejecutar 72.90%, el cual comprende la construccion de tres (3) aulas, tres (3) baterias sanitarias, un (1)
comedor, una (1) cocina, rampa elevada, y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los
estudios y disefios que suministrara la contratante.

En el cuadro siguiente se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar.

. . % TOTAL 0
HITON° | DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO % POR EJECUTAR
27.10 % 72.90 %
1 PRELIMINARES 38,80% 61,20%
2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 97,00% 3,00%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 30,85% 69,15%
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS 0 0
4 (Puntos, tuberia y ductos) 12:43% 87.57%
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00%
6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00%
7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00%
8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0,00% 100,00%
|&mparas)

e LE. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:
Porcentaje por ejecutar 84.69%, el cual comprende la construccion de una (1) aula de preescolar, cinco (5) aulas,
cinco (5) baterias sanitarias, un (1) laboratorio, una (1) biblioteca escolar, un (1) comedor, una (1) cocina, una (1)
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administracion, dos (2) cuartos técnicos, una (1) rampa, una (1) escalera y los correspondientes espacios
complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que suministrara la contratante.

En el cuadro siguiente se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar.

° . % TOTAL 0
HITON°® | DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO % POR EJECUTAR
15.31 % 84.69 %
1 PRELIMINARES 42,29% 57,711%
2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 100,00% 0,00%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 13,29% 86,71%
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS 0 0
4 (Puntos, tuberia y ductos) 461% 95,39%
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00%
6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00%
7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00%
8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0,00% 100,00%
lamparas)

Porcentajes avalados por la Interventoria inicial. Consorcio ECO-DAIMCO, en el Informe Final de Interventoriq,
del 12 de febrero de 2018.

e LE. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA: Porcentaje por ejecutar 85.31%, el cual comprende
la construccion de dos (2) laboratorios, dos (2) baterias sanitarias, una (1) biblioteca, una (1) cocina, un (1)
comedor, tres (3) cuartos técnicos, una (1) rampa elevada, una (1) escalera, una (1) zona administrativa y los
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que suministrara la contratante.

En el cuadro siguiente se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar.

o - % TOTAL 0
HITON DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO % POR EJECUTAR
14.69 % 85.31 %
1 PRELIMINARES 30,11% 69,89%
2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 98,66% 1,34%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 7,49% 92,51%
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS o o
4 (Puntos, tuberia y ductos) 7.62% 92,38%
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00%
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6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00%

7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00%

8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN

9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0,00% 100,00%
ldmparas)

Porcentajes avalados por la Interventoria inicial. Consorcio ECO-DAIMCO, en el Informe Final de Interventoria, del 12
de febrero de 2018.

e LE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS - UNION
PANAMERICANA: Porcentaje por ejecutar 73,98%, el cual comprende la construccion de cinco (5) aulas, dos (2)
baterias sanitarias, un (1) laboratorio fisica - quimica, una (1) biblioteca escolar, un (1) comedor — cocina, una (1)
zona administrativa y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que
suministrara la contratante.

En el cuadro siguiente se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar.

. . % TOTAL 0
HITON°® | DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO % POR EJECUTAR
26,02% 73,98%
1 PRELIMINARES 89,36% 10,64%
2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 100,00% 0
3 ESTRUCTURA APORTICADA 18,08% 81,92%
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS 0
4 : 0 100%
(Puntos, tuberia y ductos)
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 100%
6 MUROS Y PINTURA 0 100%
7 PISOS Y ENCHAPES 0 100%
8 OBRAS EXTERIORES 0 100%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0 100%
l&mparas)

Porcentajes avalados por la Interventoria inicial. Consorcio ECO-DAIMCO, en el Informe Final de Interventoria, del 12
de febrero de 2018.

El Contrato resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este Ultimo caso, se evaluard y
determinara bajo las condiciones técnicas y econémicas presentadas en la oferta del Contratista seleccionado.
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1.1.1.2. DISENOS DEL PROYECTO

Los proyectos cuentan con los siguientes disefios y estudios técnicos, los cuales fueron aprobados y certificados por la
Interventoria inicial, Consorcio ECO-DAIMCO:

1.1.1.2.1. DISENO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO: Corresponde a los planos que representan en
planta y perfil los espacios a construir con cada una de las obras complementarias de los proyectos.

1.1.1.2.2. DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: Corresponde a las memorias , los
planos de configuracion y refuerzo de la estructura de la edificacién y de los elementos necesarios para la
ejecucion del proyecto.

1.1.1.2.3.DISENO DE REDES ELECTRICAS: Corresponde a los planos de disefio de instalaciones eléctricas,
iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros
de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica, sonido, voz y datos.

1.1.1.2.4. DISENO REDES HIDROSANITARIAS: Corresponde a los planos que representan las redes de acueducto y
alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas
hidraulicos necesarios para el éptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion final de aguas
negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

1.1.1.2.5. DISENO DE REDES DE GAS REDES CONTRA INCENDIOS: Corresponde a los planos que representan las
redes de gas, equipos y demas sistemas suministro, o de agua potable, la evacuacién y disposicion final de
aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

1.1.1.2.6. LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:
Licencia de construccién expedida mediante resolucion nimero 39-49-809 de 16 de noviembre de 2016,
expedida por la Secretaria de Planeacién y Coordinacion del Municipio de Jamundi.

I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:
Licencia de construccidén expedida mediante resolucion nimero 39-49-808 de 16 de noviembre de 2016,
expedida por la Secretaria de Planeacién y Coordinacion del Municipio de Jamundi.

.E. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA: Licencia de construccion expedida mediante
resolucién nimero 39-49-810 de 16 de noviembre de 2016, expedida por la Secretaria de Planeacion y
Coordinacion del Municipio de Jamundi.

- LE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS - UNION
PANAMERICANA Licencia de construccion expedida mediante resolucion nimero 0037 de 20 de enero de
2017, expedida por la Alcaldia Municipal de Unién Panamericana, Departamento de Choco.

1.1.1.2.7. No obstante, los disefios y estudios técnicos entregados por parte de la Contratante, el Contratista tendra
dentro de sus obligaciones:

- El Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del
objeto del Contrato.

- El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de
éstas. -Asi mismo, el contratista debera tramitar la modificacion y/o prérroga de las licencias de construccion
expedidas, ante las Curadurias Urbanas, secretarias de planeaciéon y/o ante las entidades urbanisticas
competentes cuando se requiera, del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare
con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o entidades competentes,
hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada.
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Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas en
caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran reembolsados por la contratante con cargo a los recursos
de la Entidad Territorial o del Ministerio Educacién.

1.1.1.2.8. OTRAS ACTIVIDADES
Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, deberé desarrollar las siguientes actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El oferente debera conocer los proyectos
objeto de intervencién, conforme los soportes y documentacién publicada en la presente convocatoria. Sera
responsabilidad del oferente saber el estado actual de las obras, y asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia
permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podra ser modificada, se debe tener en cuenta que bajo el precio
del contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique el presente proceso se debe incluir en sus
propios calculos, estimaciones y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y economicos, la optimizacién de los disefios y estudios técnicos que
entregue la contratante, siendo esta condicion optativa del adjudicatario. Es decir, esta actividad de optimizacion se
realizara a su propio costo y no tendra tiempo adicional en el plazo de ejecucion de los proyectos.

- Cronograma de obra: El contratista debera presentar un Cronograma de Obra en medio magnético e impreso. El
Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo
Microsoft Project o similar para cada capitulo o grupo de obra en que divida el contratista el proyecto. El Programa
debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se
ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinaciéon de la ruta critica, recursos de personal y
requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de acuerdo con su
propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra establecer
libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las obras dentro de los
plazos establecidos en el contrato. Este cronograma deberd respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S”
conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona mas adelante y hace parte integral de las
obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor el Cronograma de Obra y los Hitos correspondientes,
se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de los mismos sera asumida en su totalidad por el contratista. El
contrato tiene un plazo de ejecucién discriminados de la siguiente forma por Institucion:

INSTITUCION EDUCATIVA ETAPA CONSTRUCCION
IMESES

IE. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, 5

JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA

IE. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, 6

JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA

|.E. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA 7

I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN 6

RAFAEL EL DOS — UNION PANAMERICANA - CHOCO

El Contrato _resultante podra ser modificado _adicionando uno o mas Proyectos, en este ultimo caso, se evaluarg y
determinara bajo las condiciones técnicas y economicas presentadas en la oferta del Contratista seleccionado.
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El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccién incluyendo adecuaciones
necesarias para inicio de actividades o continuacién de actividades de construccién, excavaciones, obras de remocion,
construccion de estructuras de concreto, suministro e instalacion de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos,
construccion y conexion de redes de servicios publicos, suministro e instalacién de estructura metalica, realizacion de
obra blanca y demas actividades que garanticen la funcionalidad del proyecto cumpliendo con las respectivas
especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha
estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el contratista deberan realizar un
reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como
reportar en caso de que se presente la existencia 0 no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al vencerse el plazo previsto
para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacion del mismo, se entendera que ha incumplido con el Hito y, por
lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el
cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

A la fecha de finalizacién contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de construccion. El contratista
debera presentar a la interventoria la aceptacién de la secretaria de salud para su funcionamiento, en aquellas
instituciones que cuenten con cocina.

¢ Plan de Gestion Social.
El Contratista deberd garantizar la implementacién de un plan de Gestién Social el cual se debe fundamentar en los
lineamientos de Plan de gestién Social, determinado en el Anexo 5, el cual deberd implementarse durante toda la
ejecucion de los proyectos, hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un
analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.
1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO
Los lugares donde se ejecutara el Contrato seran en el Municipio de Jamundi en el departamento de Valle del Cauca

e LE. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:

Lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 370-742076 de Jamundi, de propiedad del MUNICIPIO DE
JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA.
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Proyeccion estudios y disefios del proyecto.
e LE.ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:

Lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 370-742140 de Jamundi, de propiedad del MUNICIPIO DE
JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA.

Proyeccién estudios y disefios del proyecto.

e LE. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:
Lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 370-742053 de Jamundi, de propiedad del MUNICIPIO DE
JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA.
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Proyeccién estudios y disefios del proyecto

e LE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS - UNION
PANAMERICANA - CHOCO:
Lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 184-8588 de la Oficina de Instrumentos Publicos de Unién
Panamericana y como consta en Escritura Publica No. 401 del 11 de diciembre de 2012 del Circulo de Unién
Panamericana, de propiedad del Municipio de Unién Panamericana — Choco.

Proyeccion estudios y disefios del proyecto
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El Contrato _resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este ultimo caso, se evaluarg y
determinara bajo las condiciones técnicas y econdmicas presentadas en la oferta del Contratista seleccionado.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1.34.  EJECUCION DE OBRA.

El Presupuesto Estimado para la TERMINACION DE LAS OBRAS es de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($
5.264.836.479) M/ICTE, incluido el AlU, el valor del IVA (19%) sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del Proyecto implica que el Contratista, previo al inicio de las obras y con base en
la revision a los estudios y disefios entregados por la Contratante, determine en su prepuesta el valor para cada uno de
los Proyectos, teniendo en cuenta que es optativo propender por la mejora y optimizacion de estos.

Para la estimacion del valor de cada Proyecto, se tuvo en cuenta el presupuesto elaborado por el disefiador indexado a
precios actuales y corroborada su razonabilidad con un comparativo con los precios ofertados en otras convocatorias.
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Con base en esto la entidad contratante determin6 el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de
mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

v Administracion: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos
aplicables.

v Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucién de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacién -
cimentacién - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epoxicos por factores de humedad, salinidad, conexiones a servicios publicos, entre ofros). La Entidad podra solicitar un
informe discriminando los costos asumidos bajo este concepto.

v Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes al valor estimado para la ejecucion del Contrato, como se
detalla a continuacién:

I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:

DESCRIPCION
iTEM (Corresponde a los items o CANTIDAD FINAL VALOR GLOBAL
productos relacionados en M2
el contrato)
A VALORgéiiCTO DE $571.938.301
1 Aulas de clase 21078
2 Baterias sanitarias 38.75
Comedor y cocina (Aula
3| Multiple) 274.60
Areas recreativas y canchas
4 deportivas .
5 RAMPAS 65.34
6 ESCALERAS
CIRCULACION CUBIERTA
8 | ABIERTA 100.25
NP ANDEN 84.95
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AREA CONSTRUIDA
CUBIERTA 624.38
AREA CONSTRUIDA
DESCUBIERTA 150.29
B VALOR COSTOS INDIRECTOS $158.770.072
Administracién 21.19% $121.193.726
Imprevistos 3% $17.158.149
Utilidad 3% $17.158.149
on 0,
Valor VA sobre la utilidad 19% $3.260.048
COSTO TOTAL OBRA
2 (A+B) 730.708.373

|.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:

) DESCRIPCION CANTIDAD
ITEM (Corresponde a los items o productos FINAL VALOR GLOBAL
relacionados en el contrato) M2
A VALOR DIRECTO DE OBRA $1.422.569.390
Aulas de clase
1 399.77
2 Baterias sanitarias 122.67
3 Laboratorios Fisica, Quimica 93.65
4 Biblioteca 116.45
5 Comedor y cocina (Aula Multiple) 25300
6 Zona Administrativa 45.12
7 Areas recreativas y canchas deportivas
8 RAMPAS
9 ESCALERAS
10 CIRCULACION CUBIERTA ABIERTA 208.01
NP ESCALERA ELEVADA 20.70
NP | ANDEN 181.36
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NP | RAMPA ELEVADA 102.58
NP | CUARTO TECNICO 34.24
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA 1383.61
AREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA 283.94
B | VALOR COSTOS INDIRECTOS $394.905.264
Administracion 21.19% | $301.442.454
Imprevistos 3% | $42.677.082
Utilidad 3% | $42.677.082
i 0,
Valor IVA sobre la utilidad 19% $8.108.646
+
: COSTO TOTAL OBRA (A+B) 1.817.474.654
I.E. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:
DESCRIPCION
iTEM (Corresponde a los items o CANTIDAD FINAL VALOR GLOBAL
productos relacionados en M2
el contrato)
VALOR DIRECTO DE
A OBRA $961.453.818
Aulas de cl
1 ulas de clase 0.00
2 Baterias sanitarias 34.30
LABORATORIOS FISICA,
3 QUIMICA 187.17
Comedor y cocina (Aula
4 Miiltiple) 21755
AREAS RECREATIVAS Y
5 CANCHAS DEPORTIVAS )
6 RAMPAS
7 ESCALERAS
CIRCULACION CUBIERTA
8 ABIERTA 17087
NP BIBLIOTECA 115.75
NP ESCALERA ELEVADA 14.82
NP RAMPA ELEVADA 111.89
NP ANDEN 75.87
NP ZONA ADMINISTRATIVA 98.58
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CUARTO TECNICO

NP 38.91
AREA CONSTRUIDA
CUBIERTA 878.55
AREA CONSTRUIDA
DESCUBIERTA 187.76
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 266.899.581
Administracion 21.19% $203.732.064
Imprevistos 3% $28.843.615
Utilidad 3% $28.843.615
il 0
Valor IVA sobre la utilidad 19% $5.480.287
COSTO TOTAL OBRA
2 (A+B) 1.228.353.399

I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS - UNION PANAMERICANA:

DESCRIPCION
; (Corresponde a los items o CANTIDAD FINAL
EM productos relacionados en M2 PR aLoa st
el contrato)
A VA"°R3|'3$CT° 22 $1.164.918.639
Aulas de cl
1 ulas de clase 314 84
2 Baterias sanitarias 78.08
LABORATORIOS FiSICA,
3 QUIMICA 99.73
4 Biblioteca Escolar 117.32
Comedor y cocina (Aula
5 Maltiple) 241.73
6 Zona Administrativa 6451
7 Escaleras 234
CIRCULACION CUBIERTA
8 ABIERTA 253.21
NP ESCALERA ELEVADA 15.20
NP RAMPA ELEVADA 130.46
NP CUARTO TECNICO 6.63
AREA CONSTRUIDA
NP DESCUBIERTA 109.03
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B VALOR COSTOS INDIRECTOS $323.381.414
Administracion 21.19% $246.846.260
Imprevistos 3% $34.947.559
Utilidad 3% $34.947.559
Valor IVA sobre la utilidad 19% $6.640.036
COSTO TOTAL OBRA
2 (A+B) $1.488.300.053

*El valor total de la oferta incluye la construccion de muros del proyecto, tanques de agua, equipos de eléctricos, equipos
hidroneumaticos, espacios para instalacién y ubicacion de los equipos especiales, y todo aquello que permita al
equipamiento ser funcional.

1.3.2.  RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO - VALLE DEL CAUCA

DESCRIPCION Valor Minimo Valor Maximo

ETAPA: Ejecucion de obra. 657.637.536 730.708.373

|.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA

DESCRIPCION Valor Minimo Valor Maximo

ETAPA: Ejecucion de obra. 1.635.727.188 1.817.474.654

I.E. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA

DESCRIPCION Valor Minimo Valor Maximo

ETAPA: Ejecucion de obra. 1.105.518.059 1.228.353.399
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I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS - UNION PANAMERICANA

DESCRIPCION Valor Minimo Valor Maximo

ETAPA: Ejecucion de obra. 1.339.470.048 1.488.300.053

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

e LE.ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA
Tope maximo componente Administracion del A.l.U.: 21.19%
Tope méaximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%

e LE. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA
Tope maximo componente Administracion del A.L.U.: 21.19%
Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

o LE. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA
Tope maximo componente Administracion del A.L.U.: 21.19%
Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

e |.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS
Tope maximo componente Administracion del A.l.U.: 21.19%
Tope méximo componente Imprevistos del A.l.U.: 3%

El Contrato _resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este Ultimo caso, se evaluara y
determinara bajo las condiciones técnicas y econdmicas presentadas en la oferta del Contratista seleccionado.

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucién del proyecto es de hasta ($
5.264.836.479) MI/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demés
contribuciones a que hubiere lugar.

1.3.4 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes de orden nacional y local que se causen con ocasién de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion
del contrato del contrato y demas a que haya lugar.

Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogotd, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.
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1.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES. Para determinar la fecha de terminacién del plazo del contrato se
tendra en cuenta la fecha de terminacién del proyecto con mayor plazo pactado. Para efectos de la contabilizacion del
plazo se tendré en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacién de
cada uno de los proyectos. Cada proyecto contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total
del contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacién del ltimo proyecto.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
IE. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE 5
MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA
|.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA 6
INMACULADA, JAMUNDI — VALLE DEL CAUCA .
LE. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI — VALLE 7 Siete Meses (7)
DEL CAUCA
|E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE 6
COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS -
UNION PANAMERICANA

* El plazo esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién, para cada proyecto.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar
la propuesta econdmica, sin que supere el plazo total estipulado.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultaneamente con el acta de
inicio del contrato de Interventoria.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacion por
cada proyecto.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dando
cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.
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) SUBCAPITULO I
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “TERMINACION DE LAS OBRAS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS
DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO (Jamundi - Valle del Cauca), I.E. ALFREDO
BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA (Jamundi - Valle del Cauca), L.E. SIXTO MARIA ROJAS
(Jamundi - Valle del Cauca) Y .E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL
DOS (Unién Panamericana — Chocd)”.

El Contrato _resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este ultimo caso, se evaluarg y
determinara bajo las condiciones técnicas y econdmicas presentadas en la oferta del Contratista seleccionado.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago
del contrato, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el ANEXO TECNICO que forma parte
integral de los presentes Términos de Referencia.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar, asi mismo tendra como obligacién ejecutar
el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia, su anexo técnico y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucién de los proyectos, actividades y/o
obras a ejecutar y con la presentacion de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correra por cuenta y
riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades,
obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias
legales, técnicas (disefios), ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo
tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.
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De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y
ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta economica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberé presentar al interventor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacién profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.31.  REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al interventor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta de liquidacion y/o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segiin corresponda, por el Interventor
ylo supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo,
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Pagina 24 de 93



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucidén del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la_experiencia técnica requerida, de estos solamente se podra aclarar, aportar informacién o
documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados.

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrados por Patrimonios Auténomos de Asistencia Técnica, se verificara, previo a la suscripcion del
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 6) y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacidn, valoracion y distribucidén de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones para que sean evaluados y de
ser pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econdmico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se
formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia
de los riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e incluir
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe

precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
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El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios
calculos y estimaciones, y en la dimensién que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la
aplicacion de los recursos humanos, técnicos y econémicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.

Tales estimaciones y calculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fendmenos, actividades y buenas
practicas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa,
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aqui expuestos, dado que al hacer sus
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos sefialados no constituyen una garantia que esté
extendiendo la entidad contratante para el calculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista.

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas
de este contrato tendran un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligacién de
suscribir pélizas de dafios reales y patrimoniales.

Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratacion, los
cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la contratante; por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las
observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del objeto de esta contratacién.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las
reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con la documentacién técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago
del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion de su propuesta-, entienden como riesgo contractual
previsible aquel que retne las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una 0 ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracién del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacién de conocimiento a ninguna de ellas por
razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecién o conocimiento debe presentarse durante la ejecucién de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones
que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion

La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucién, en los términos pactados, de las finalidades contractuales.
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2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o
menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificacién y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cuél de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA, la cual sera
ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera oportunamente
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las funciones previstas en
el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER,
FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente.

2.7. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del
contrato, el estudio previo efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista
debera constituir una garantia mediante una péliza de seguro o garantia bancaria a primer requerimientos, expedidas por
una compafiia de seguros 0 una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido en Colombia, segun
corresponda.

Esta péliza de seguro o garantia bancaria que se constituya, se distribuird en el cubrimiento de los siguientes riesgos que
afectan la ejecucion del contrato, para lo cual la Entidad ha previsto que cuando un contrato involucre varios proyectos,
se exigira una poliza de seguro o garantia bancaria individual por proyecto, asi las cosas, se debe expedir una péliza de
seguro o garantia bancaria individual por proyecto, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia asi:

. I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA:
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento Contrato para este g P P ) .
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De Salarios,

prestaciones sociales ¢ | 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas Contratista de
laborales Ejecucion del

0,
Responsabilidad Civil 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del Contrato
Contrato para este .
Extracontractual proyecto y cuatro (4) meses mas.
proyecto
3 . . P
Estabilidad y calidad de 30% del valor del Vlgent‘e por cinco (5) afios contados a
Contrato para este partir de la suscripcion del acta de
obra Lo
proyecto entrega y recibo final del proyecto
o I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA:
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento Contrato para este g P P ) .
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De Salarios,
prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas Contratista de
laborales Ejecucion del

Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del
Contrato para este
proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del
proyecto y cuatro (4) meses mas.

Estabilidad y calidad de
obra

30% del valor del
Contrato para este
proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del proyecto

Contrato

. I.E. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento Contrato para este g P P ) .
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De Salarios,

prestaciones sociales ¢ | 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas Contratista de
laborales Ejecucion del

0,
Responsabilidad Civil 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del Contrato
Contrato para este .
Extracontractual proyecto y cuatro (4) meses mas.
proyecto
3 . . P
Estabilidad y calidad de 30% del valor del Vlgent‘e por cinco (5) afios contados a
Contrato para este partir de la suscripcion del acta de
obra Lo
proyecto entrega y recibo final del proyecto
o ILE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS:
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento Contrato para este 9 P e ! .
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De Salarios,
prestaciones sociales e | 10% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del
indemnizaciones para este proyecto proyecto y tres (3) afios mas Contratista de
laborales Ejecucion del

20% del valor del Contrato
Contrato para este

proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del
proyecto y cuatro (4) meses mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

30% del valor del
Contrato para este
proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del proyecto

Estabilidad y calidad de
obra

Los proyectos que se van a ejecutar cuentan con estudios y disefios aprobados por la interventoria del contrato y
avalados por la supervisién a cargo de FINDETER, cuentan con licencia de construccién y amparo de calidad del servicio
mediante pdlizas de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares NB-100047322 y NB - 100047327
expedidas por la Compafiia Seguros Mundial, de igual forma estos disefios cumplen con la normativa técnica aplicable a
proyectos de infraestructura educativa.

Los proyectos en LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMNUNDI-VALLE DEL
CAUCA Y UNION PANAMERICANA-CHOCO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO (Jamundi — Valle del Cauca), I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE
MARIA INMACULADA (Jamundi — Valle del Cauca), I.E. SIXTO MARIA ROJAS (Jamundi — Valle del Cauca) Y I.E.
AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS (Unién Panamericana — Chocd)
que tienen obras ejecutadas, fueron recibidas a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA, segin consta en
certificacion de calidad expedida por los mismos y que hace parte de los documentos de la presente convocatoria; asi
mismo cuentan con aparo de estabilidad y calidad de la obra mediante péliza de seguro de cumplimiento en favor de
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entidades particulares NB — 100047322 y NB — 100047327 expedidas por la Compafiia Seguros Mundial, y cumplen con
la normativa técnica aplicable a proyectos de infraestructura educativa.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del Contrato, razén por la cual, ningiin contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

2.71. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR ALGUNA DE
LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituird como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siquientes a la suscripcién del contrato, EL CONTRATISTA podra solicitar
la_expedicion de la poliza a través de Liberty Sequros S.A., y hara entrega de los documentos e informacién
requeridos, con el fin de solicitar la expedicion de la poliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la poliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasién de la expedicién de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro
anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas
con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicién de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de
las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

o Tomador: EL CONTRATANTE
o Asegurado: EL CONTRATISTA
o Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.
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2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituira como tomador y afianzado, y
EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente gue:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir lo siguiente:

o Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

o |rrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE

¢ No terminacion automatica del seguro.

e Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogacion de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

¢ Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

o Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucién dentro del término del amparo automatico de
hasta 30 dias para prérrogas.

o No se requerird declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacion o adicion de cobertura.

En ningun caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente,
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion
de servicios”.

c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e Tomador: EL CONTRATISTA
e Asegurado: EL CONTRATISTA
o  Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicién de las pélizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro
anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas
con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de
las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacion de su parte.
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PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucion dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningln
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucion del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberéa acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA.

Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el
ultimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Se entenderan como fechas de inicio y de finalizacion de cada una de ellas, las que se
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfaccion de cada proyecto.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de NO expiracion por falta de pago.

b) PARA CONSTITUIR LA GARANTIA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERA:

Para el caso de las garantias bancarias a primer requerimiento, éstas deberén constar en documento privado en el cual
la entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, auténoma, e irrevocable, en favor de LA
CONTRATANTE el compromiso de honrar las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, en caso de incumplimiento por parte de éste.

Y, por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma
de dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la misma se hara efectiva mediante documento constituido
de incumplimiento y se informara del mismo a la entidad o establecimiento bancario.

EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberé acreditar la constitucion de la garantia, ,mediante la
entrega del documento contentivo de la misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su
apoderado, y en ella debera constar; i) el nombre de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantia; ii) los riesgos
garantizados; iii) la forma de hacer exigible la garantia; iv) el valor de la garantia; y v) la vigencia de la garantia de
acuerdo con las coberturas, montos y exigencias hechos en el presente numeral. (...)"

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA - CONDICION RESOLUTORIA

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:
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a) Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto. Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda
adoptarse una solucion técnica viable econémicamente.

b) Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara depende
de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccidn, sobre las cuales no
es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razon
que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal
magnitud que no pueda adoptarse una solucién técnica y econoémica viable.

c) Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

d) Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

e) Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucidn; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningin
reconocimiento econémico distinto al valor del CONTRATO.

Por ningtin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado DE OBRA.
2.9. CLAUSULA - INDEMNIDAD

El contratista se obliga a: a. Mantener Indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL
CONTRATISTA, en ejecucion del contrato. b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados,
familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas
derivadas de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
més favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER

2.10.LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para modificar y/o prorrogar las licencias y/o permisos existentes para la
materializacion del proyecto, para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios, requeridos por la
autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para modificar

ylo prorrogar la solicitud de Licencia de Construccién y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad
urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este finy a
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responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y deméas entidades competentes, hasta obtener y
entregar a FINDETER la correspondiente modificacién a la Licencia de Construccion.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los costos de las
expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trdmites para obtener la modificacion y/o
ajuste a la licencia de construccidn vigente, ante las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia y/o permiso

adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

El 25 de enero de 2019

Recepcion de Observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Hasta el 31 de enero de 2019

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

Hasta el 05 de febrero 2019

Cierre - plazo maximo de presentacién de oferta Sobre
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1

El 11 de febrero 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad

Hasta el 15 de febrero 2019

Oportunidad para subsanar

Hasta el 21 de febrero 2019
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N°
19-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos
habilitantes

Hasta el 27 de febrero 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Verificacion de requisitos habilitantes

Hasta el 1 de marzo 2019

Publicacion del Informe Definitivo de verificacion de
Requisitos Habilitantes

Hasta el 6 de marzo de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

El 07 de marzo de 2019

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Fiduciaria Bogot4 - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Informe de Evaluacion Economica

Hasta el 12 de marzo de 2019

Plazo para presentar observaciones al Informe de
Evaluacién Econémica

Hasta el 14 de marzo de 2019

Determinacion del método y ponderacién econémica de
las propuestas habilitadas

El segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
del plazo establecido para presentar observaciones al
informe de evaluacién econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y
asignacién de puntaje (Orden de elegibilidad)

Hasta el 20 de marzo de 2019

Publicacion del Acta de Seleccién del Contratista o de
declaratoria de desierta segun corresponda.

Hasta el 26 de marzo de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

CONTRATISTA: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que adelantara las labores de interventoria a los estudios, disefios y obra
del proyecto a contratar a través del presente proceso de seleccion.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Pagina 36 de 93



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogotd (

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral segun corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada proyecto y toda la informacion
necesaria de la propuesta economica y debera presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluacion y calificacion. Se
debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Analisis detallado del A.L.U. discrimina la administracién considerada por el proponente en su oferta
econdmica. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado el
formato, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del
contrato. Estos formatos son considerados unicamente como una herramienta para la interventoria del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este,
como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la
presentacion de la propuesta, suscripcidn, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo
de los recursos econoémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdémicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o no grupo empresarial, el cual debera presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7 - Formato de Declaraciéon Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracién juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacién anticipada por
incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista,
que le hayan sido impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el
evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resoluciéon o terminacion
anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona
juridica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya
sido sujeto como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en
los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion
juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal, sobre la inscripcion o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de
contrataciéon que adelante directamente o a través de Patrimonios Auténomos. Las condiciones especiales estan
consignadas en la “Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacidon” y en la “Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de la Péliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la
Contratacion”; y el clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas
por LA CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelanté un proceso de contratacion bajo la modalidad de convocatoria abierta, de
conformidad con su Manual de Contratacion. La aseguradora que resultd seleccionada para el Programa fue Liberty
Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacion tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacién de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con
las opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS
A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.L.U.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.
MEN: Ministerio de Educacién Nacional

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana

NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas

RETILAP: Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico.

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

13.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE
El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria estd sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y deméas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
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La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder
de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot3, asi
mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos
antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia
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Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccion electronica y teléfonos fijos
ylo celulares.

Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

NUmero total de folios.

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicion de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, Piso 6to, a la que podré asistir algin
funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccién, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a
través de correo electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o en fisico, en la Calle 103 # 19 — 20
Bogota, Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcidn del contrato, asi mismo debera aportar copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del
Proceso para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacién de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberdn presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en
medio escrito (fisico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria,

contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. Lainformacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.

Pagina 41 de 93



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

Debera presentarse medio escrito (fisico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.3  Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentaciéon No se debe presentar en AZ, folder o carpetas

plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se deberd incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de
consorcio 0 unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o0 unién temporal), debera acreditar que posee
titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. No podran presentar propuesta en la presente convocatoria, y en la convocatoria que se adelanta para
contratar la interventoria de este proyecto.

1.14.5. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.6. En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.7. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria deben presentarse en idioma castellano.

1.14.8. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.9. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su

entrega, seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto de
verificacion ni evaluacion.
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1.14.10. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.11. En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econoémica y/o presupuesto en formato
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Gnicamente como una
herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.12. Lainformacién requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.13. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica o
privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas.
1.17.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejard
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccidn del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o

apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
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traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberé presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidén del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sdlo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actla el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcién del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

1.21.1. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

1.21.2. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
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1.21.3. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del
délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del
contrato.

1.21.4. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

1.21.5. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso de que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega ylo recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, serd la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las
condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia en donde se pueda verificar el valor total
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacién a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23.  CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacion de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de
los beneficiarios reales de las mismas personas. Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el
riesgo de afectacion de la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una
mutua vigilancia por parte de dos contratistas.
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1.23.3. Hayan participado en la estructuracion, evaluacién, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas.

1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta
y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma,
caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucién del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, economicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta.
Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servird de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo
de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretaciéon que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dard derecho a reclamaciones, reembolsos,
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el
caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener
en cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios
técnicos y en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién

aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios
que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

Pagina 46 de 93



Findeter Aﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www-findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los
Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al publico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de
Contratacion, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original dentro de los horarios de atencién
sefialados, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original dentro de los
horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las
radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaracion o explicacidén en cualquier
momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad

no podran ser objeto de subsanacién, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el
momento mismo de la presentacién de la oferta.
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Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de
los requerimientos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,
asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacion y las subsanaciones, y se dejara constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que
dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o en la Calle 103 # 19
—20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30.  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE ,VERIFICACI(')N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto publico dara apertura del Sobre
No. 2 — Propuesta Economica, unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacién se dejara constancia
mediante acta, la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas econémicas seran
publicadas en la pagina web del proceso.

EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), har4
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara
constancia en acta respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendré en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
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Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica se elaborara y publicara el Informe de evaluacion econémica en el que consten los
resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle
observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Evaluacion Econdmica, determinaran el método y ponderacion econdmica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion con el respectivo
Orden de Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haréa la seleccion o declarara
desierto el proceso, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autonomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten
su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la adjudicacién de la misma. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.34.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.35.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por

disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.
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1.36.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.36.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.36.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.37.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.38.  CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.38.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.38.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como
€onsorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.38.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.38.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econoémica o etapa.

1.38.5. Cuando el valor unitario corregido de algun item o unidad sea inferior al minimo o superior al maximo del
presupuesto estimado para el respectivo item o unidad en los Términos de Referencia.

1.38.6. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.38.7. Cuando la propuesta supere el plazo de ejecucidn estipulado en los Términos de Referencia.

1.38.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o viceversa.

1.38.9. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal, se
encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la
Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.38.10. El proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal se
encuentre incurso en alguna prohibicién para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.
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1.38.11. Cuando el proponente sea persona natural, juridica, alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presente propuesta en la presente convocatoria y en la convocatoria que se adelanta para contratar la
interventoria de este proyecto

1.38.12. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.38.13. Cuando la propuesta econdémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.38.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.38.15. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Union
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

1.38.16. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal, sus socios 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o
internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.38.17. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes.

1.38.18. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.38.19. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada.

1.38.20. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacién de los integrantes del
proponente plural.

1.38.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.38.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algin ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.38.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracion
de Contratos.

1.38.24. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacidn imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones,
o0 declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.38.25. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacién o calificacién de la propuesta.

1.38.26. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratindose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.38.27. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.39.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.39.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.39.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.
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1.40.  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogota D.C.

1.41.  REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucion del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra
por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

1.42.  CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.43.  APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobaréa las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO I
DOCUMENTOS Y REQUISITOS

2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacion:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4, Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el 6rgano competente lo faculta para
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades
del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacién debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la
acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de con antelacién
al cierre de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al
cierre de la presente convocatoria.

8. Término de duracién: Que el término de duracién sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;

Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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2.2,  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, debera abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacién el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

5. La indicacion expresa de la direccion del domicilio de cada uno de los integrantes tratdndose de personas
naturales.

6. La indicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y
en la ejecucion del contrato.

8. La manifestacién clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio o unién
temporal responderén por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los
miembros para el caso de la unién temporal.

9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacién igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de
los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el mismo no podra
ser menor al cincuenta por ciento (50%).
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10. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

1. En ningln caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacién constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia
y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratandose de
personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de nombramiento, acta de posesién y
fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces
sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona
juridica, debera presentar copia del 6rgano social competente, en el que conste que el representante legal esta facultado
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa
de liquidacién.

Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podran encontrarse o incluidos dentro de una lista nacional o
internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podrén constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los integrantes,
con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y traduccién exigidos en el Codigo de
Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este
parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio 0 Unién Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademés de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera presentar
solamente una oferta.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el

mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de
modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.
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Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.

21.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.

2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
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Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,
sea persona natural o juridica o los miembros del consorcio 0 union temporal o sus representantes. Constancia que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

21.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

o CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendré un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Deberéa tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar la garantia de seriedad de la oferta y el soporte de pago (Recibo de caja oficial) de la
prima emitido por la compaiiia de seguros correspondiente. Documentos que seran admisibles por la entidad,
hasta el plazo méaximo de la actividad “Oportunidad para subsanar”, establecida en el cronograma de la
convocatoria.

No se admitira la certificacion de No expiracién por falta de pago.
Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podréan
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la

oferta.

A. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:
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1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia
de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.

En caso de que El PROPONENTE elija esta opcién, podra solicitar la expedicién de la pdliza a través de Liberty
Sequros S.A.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a
constituir la garantia de seriedad con cualquier Compariia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:

a) La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego
de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion, se prorrogue o
cuando el término previsto para la suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no
excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

B. PARA CONSTITUIR LA GARANTIA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL PROPONENTE DEBERA:

Para el caso de las garantias bancarias a primer requerimiento, éstas deberan constar en documento privado en el cual
la entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, auténoma, e irrevocable, en favor de LA
CONTRATANTE el compromiso de honrar las obligaciones a cargo del PROPONENTE, en caso de incumplimiento por
parte de éste.

Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma
de dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas
por el PROPONENTE y la misma se hara efectiva mediante documento constitutivo de incumplimiento y se informara del
mismo a la entidad o establecimiento bancario.

El PROPONENTE debera acreditar la constitucion de la garantia, mediante la entrega del documento contentivo de la
misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en ella debera constar: i) el
nombre de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantia; i) los riesgos garantizados; iii) la forma de hacer exigible la
garantia; iv) el valor de la garantia; y v) la vigencia de la garantia de acuerdo con los coberturas, montos y exigencias
hechos en el presente numeral. (...)".

2.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.
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En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracién juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra
vinculado bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TiTULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o union temporal), debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional
expedido por el COPNIA o por el CPNAA segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

21.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL
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La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades an6nimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacién y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

21.15.  LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (ii)) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté, o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la

propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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, SUBCAPITULO i , ,
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia,
conflicto de interés y de la No concentracion de contratos.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

3.1.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los siguientes requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite
de documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos

y cada uno de ellas deberén cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacién de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razon social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacion.

4. La carta de cupo de crédito debera estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el
efecto.

5. Debera contener nimero telefénico y/o correo electronico de contacto. La falta de indicacién de estos datos no
sera titulo suficiente para el RECHAZO de la oferta.

6.  Enlas propuestas presentadas a través de Consorcio 0 Unidn Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de
crédito, deberd tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

7. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la
fecha de cierre de la convocatoria.
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8. La entidad verificara que el cupo crédito es por un monto igual o superior al 20% del presupuesto de la
convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El
cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma. En caso
que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucién del valor del cupo,
el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacién financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el
cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas
en cuenta.

3.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuénime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS O CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera
presentar MINIMO UNO (1) Y MAXIMO TRES (3) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las
siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.0
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

i El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

i Con los contratos y/o proyectos aportados deberd acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS O EN CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, que deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias:
Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-2.6. GRUPO DE OCUPACION
INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Adicionalmente en el Titulo K-2.7. GRUPO DE OCUPACION LUGARES
DE REUNION (Excepto numeral 2.7.2. SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION
DEPORTIVOS L-1) o areas cubiertas en construccidn de viviendas.

Para las anteriores tipologias el area de construccion cubierta acreditada en la sumatoria de los
contratos y/o proyectos aportados debera ser igual o superior a 2.800 m2.
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NOTA: Para efectos de la presente proceso, se entiende por:

o EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K-
2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Adicionalmente en el Titulo K-2.7. GRUPO
DE OCUPACION LUGARES DE REUNION (Excepto numeral 2.7.2. SUBGRUPO DE OCUPACION
LUGARES DE REUNION DEPORTIVOS L-1).

o AREA CUBIERTA la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

e PROYECTO: La CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O RESTAURACION de toda edificacion
individual (entendida como una edificacion o conjunto de edificaciones localizadas en un mismo predio) que
cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

3.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

i. Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrén en cuenta las actividades
ejecutadas en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en
proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante| en la respectiva figura asociativa. Nota:
Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta
requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacion del 50% o mas, dicho contrato se entendera aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificard bajo esta regla la experiencia de este proponente. El
porcentaje de participacién de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no
se podréa acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcidn al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

iv.En ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de
alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.
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B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuaré de acuerdo con el valor
total ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso de que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le
requiera documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho
contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacidn o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participaciéon del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacidn o liquidacién
del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacion o constancia expedida unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.
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En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos 0 proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un ndmero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4.  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio 0 Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo cuatro (4) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER: (Equipamientos Urbanos y Jornada Unica- Infraestructura Escolar).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la
entidad lo pueda verificar.

El incumplimiento de la No concentracion de contratos por parte del proponente seleccionado afectara solidariamente al
proponente (Consorcio o Unién Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracion de contratos, incurrira en causal de rechazo.

En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que
identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion,
ejecucion, terminacion y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con
el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo
empresarial.

NOTA 1: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

Pagina 65 de 93



Findeter Vs MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

Financiera del Desarrallo q

NOTA 2: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos
en la regla de concentracién de contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el
primer lugar en el orden de elegibilidad.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.
411. EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el A.l.U. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos:
valor propuesta o valor total costos directos, IVA, administracion, imprevistos y utilidad.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que no se oferte alguno de los items, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya
diligenciado en cero o con algin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracion o explicacién, podra solicitar a los proponentes
para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. En el evento que el formato de propuesta econdmica presentado por el proponente presente diferencias en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las
estipuladas en el formato publicado con la convocatoria prevalecera esta Ultima, por lo que la oferta sera ajustada
de conformidad.

6.  Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un célculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacién la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacidon econdmica de la misma.

7. Reuvision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del VA aplicable al objeto contractual y
el valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revision de este, la entidad tendra en cuenta los siguientes
€asos:

e  Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta econémica, la propuesta sera RECHAZADA.

e En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta econémica,
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.

e En caso de que la tarifa del VA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta
serda RECHAZADA.

La estructuracion de la oferta econoémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8.  Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando no se discrimine el porcentaje de administracién y/o imprevistos y/o utilidad del A.l.U. y/o cuando no

se discrimine el porcentaje de administracion sobre los suministros, en caso que aplique.

b. Cuando el A.l.U. ofertado supere el maximo indicado en los términos de referencia por parte de la entidad.

c. Cuando el valor de alguna actividad o item corregido sea inferior al valor minimo o superior al valor maximo
del presupuesto estimado por la entidad para la respectiva actividad o item en los términos de referencia.

d. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

9.  De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econoémica en el que consten los resultados de las
ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

1 Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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10.

Los proponentes podrén, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe de evaluacion econoémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con
los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacidon econdémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

RANGO v .
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25 a 49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Replblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de

puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las
siguientes férmulas:

X=) 2
Lan
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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X-V -
[100 X (1 — (Tl>> para valores menores o iguales a X
Puntajei = _

X — Vi -
100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.

V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta

y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

g, = Ymax +X
2
Donde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa — Vi _ _
J 100x [ 1— 3 para valores menores o iguales a X,

A
Puntaje i = X |
Xa—V; —
Ik 100 x (1 -2 <X—l>> para valores mayores a X,
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica se obtendra mediante la siguiente formula:
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G= (nifPI*Pz * ..%P

n
Dadnde:
i = Media Geomética.
n = Mimero de propuesiss econdmicas validas,
i = Valor de la propussta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
( 100 x (1 — <Tl>> para valores menores o iguales a G
I

Puntaje i = _
G-V _
t 100 X |1 -2~ e para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignaciéon de puntos en funcion de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican
en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las
propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje i = (—)
untaje i < V. )
Donde:

Viyn= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i =Numero de propuesta.
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Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

1. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderaciéon economica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
resolucion o terminacién anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancién o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacion anticipada del contrato
por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracién de incumplimiento, o por resolucion o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada
integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econdmica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente deberé presentar certificacidn juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucién o terminacién anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes
sefialados, indicando e identificando expresamente cuantas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera
diligenciar el Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o0 consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el
Formato N° 9 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén el orden de
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez
aplicado el criterio Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

13. Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al

Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.
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14.

eeeeeee q

El Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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Para la ejecucion del contrato, el proponente con la presentacién de la propuesta garantiza que cuenta como minimo con
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para
verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia
que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada uno de los proyectos, dichos soportes NO
deben presentarse con la propuesta:

11.  PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Para la ejecucion, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal minimo requerido
para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

No. de .
Formacion Experiencia Requerimiento particular | Contratos Pl
Cant. |Cargo L L i de
Académica General de Experiencia Especifica |ylo Dedicacié
edicacion
Proyectos
Director  de (.).bra. en 100% de  su
proyectos de edificaciones ) S
CUn i tiempo distribuido
de tipo institucional como:
. S para los cuaro (4)
Colegios o Universidades o
proyectos
Escuelas  y/o  Centro .
. .Debera estar
Educativo o Centros de
. presente en la
. : - Desarrollo Infantil u
Director  de | Ingeniero Civil o < . toma de
1 . 6 afos hospitales o Centro de 3 -
Obra Arquitecto - decisiones, en los
Salud o Establecimientos "
o o Comités de
Penitenciarios o Bibliotecas S
! Seguimiento,
o Centro de Convenciones. "
: Comités de obra
Para las anteriores
tipologias el &rea construida y cuando
. . FINDETER o
debera ser igual 0 mayor a requiera
6.000 m2, quiera.
Residente de obra en
proyectos de edificaciones
de tipo institucional como:
Colegios o Universidades o
Escuelas  y/o  Centro
Educativo o Centros de 100%
Residente de | Ingeniero Civil o Desarrollo Infantil u Residente en
4 ger 3 afios hospitales o Centro de 3 cada obra segun
Obra Arquitecto -
Salud o Establecimientos plazo de cada
Penitenciarios o Bibliotecas proyecto
o Centro de Convenciones.
Para las anteriores
tipologias el area construida
debera ser igual 0 mayor a
3.000 m2,
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No. de .
Formacion Experiencia Requerimiento particular | Contratos FEIREIEIE
Cant. |Cargo L L i de
Académica General de Experiencia Especifica |yl/o .y
Dedicacion
Proyectos
Ingeniero Ingeniero  SISOMA  en
. Ambiental 0 proyectos de edificaciones
Profesional . - RN .
de Sequridad Ingeniero  civil de tipo institucional como:
9 con estudios de Colegios o Universidades o 100% de su
Industrial Y . e
Salud posgrado en el Escuelgs ylo Centro tiempo distribuido
1 . area ambiental 2 afios Educativo o Centros de 2 para los cuatro
Ocupacional . )
. |0 Profesional Desarrollo Infantil u (4) proyectos
y medio . .
. en  Seguridad hospitales o Centro de
ambiente . .
(SISOMA) Industrial 0 Salgd 0 .Estableqmlentos
salud Penitenciarios o Bibliotecas
ocupacional 0 Centro de Convenciones.
Arquitecto  disefiador en
proyectos de Construccion
de Edificaciones de tipo
institucional ~ Colegios 0
Universidades o Escuelas
Arquitecto . < ylo Centro Educativo o 15% para los
1 s Arquitecto 4 afios 3
Disefiador Centros de Desarrollo cuatro proyectos
Infantl  u  hospitales o
Centro de Salud o
Establecimientos
Penitenciarios o Bibliotecas
o0 Centro de Convenciones.
Trabajador
Social,
Psicdlogo,
Profesional Socidlogo, Profesional  Social  con 50% de su
1 . Antropdlogo, 4 afios experiencia en proyectos de 3 tiempo distribuido
Social . .
Comunicador infraestructura para los cuatro
Social ) (4) proyectos
profesional  de
areas afines.
Ingeniero  Civil Especialista en 10 % de su
Especialista | con estudios de ~ Geotecnia en los contratos tiempo distribuido
1 . 4 afios 2
en Geotecnia | posgrado  en ylo proyectos de para los cuatro
Geotecnia edificaciones. (4) proyectos
Ingeniero  Civil Especialista en 15 % de su
Especialista g N Estructuras en los contratos tiempo distribuido
1 con Posgrado 6 afos 3
Estructural ylo proyectos de para los cuatro
en estructuras e
edificaciones. (4) proyectos
. o _ 15 % de su
- Ingeniero Especialista Eléctrico en los . s
Especialista . i tiempo distribuido
1 . Eléctrico 0 4 afios contratos y/o proyectos de 2
Eléctrico e P para los cuatro
Electricista edificaciones.
(4) proyectos
Especialista Ingeniero  civil Especialista Hidrosanitario 15 % de su
1 s .. |ylo Ingeniero 4 afios en los contratos ylo 2 tiempo distribuido
Hidrosanitario o o
Sanitario  ylo proyectos de edificaciones. para los cuatro
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No. de .
Formacion Experiencia Requerimiento particular | Contratos FEIREIEIE
Cant. |Cargo L L i de
Académica General de Experiencia Especifica |yl/o .y
Dedicacion
Proyectos
Ingeniero (4) proyectos
Sanitario y
Ambiental con
posgrado en el
drea de la
hidraulica, o la
Ingenieria
Sanitaria
Profesional con experiencia 50 % de su
Profesional Ingeniero  civil N en construccion y gestion tiempo distribuido
2 ) 2 afos
de apoyo ylo arquitecto en proyectos de para los cuatro
arquitectura y/o ingenieria. (4) proyectos
0,
.- Ing. Civil o Profesional ambiental con . 10% .de U
Especialista - ~ I tiempo distribuido
1 : sanitario  con 2 afios experiencia en proyectos de 2
Ambiental A . para los cuatro
especializacion infraestructura.
(4) Proyectos.
Profesional de
programacion
. Arquitecto  y/o de obra, elaboracién de 20 % de su
Profesional . i . A
Ingeniero  Civil ~ presupuestos y tiempo distribuido
1 costos y . 3 afios P . 2
ylo  Ingeniero especificaciones técnicas para los cuatro
presupuesto .
Industrial para (4) proyectos
construccion de
edificaciones

Se entiende por (1) “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa,
deberan ser en: Colegios 0 Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales
o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones. No se acepta la
experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en
construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

Cuatro (4) Maestros de obra, uno para cada proyecto, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de
los trabajos. Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento
durante su ejecucién y al igual, en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o
incumplimiento de los hitos del proyecto. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 1%, este
porcentaje sera tomado de los informes semanales de interventoria.
Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion del
50% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Cuatro (4) Almacenistas con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.
Cuatro (4) Celadores con una dedicacion del 100% por Proyecto, durante el plazo de ejecucion de los trabajos.
Dia/noche (24 horas).
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- Una (1) secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor y auto con una dedicacion del 100%
- Un (1) Conductor con dedicacion del 10%.
- Profesionales designados - plan de gestion social.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad.

En la Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA JORNADA
DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos
en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

El CONTRATISTA debera Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal
de obra no calificado de la regidn, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra
llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafas al Proyecto.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “XXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXX.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccién, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
de ejecucion establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacidn de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de

personal requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
interventor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Analisis
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Detallado del A.l.U., y los respectivos soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho
personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contrataciéon por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la
realizacion de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion del
proyecto.

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Yy el contrato que aplica para esta convocatoria.

12. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incluidos
dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

13. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).
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VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderad que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESES

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deberé estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C.C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogota D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2019
Objeto Convocatoria: CONTRATAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen
subsidiado (marque con una X segun corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha
prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ___ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacioén Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

Pagina 81 de 93



Findeter ‘ﬂ MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional deberad acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES | VALOREN |  ENTIDAD o | FECHADE |  EDE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPAC
INICIO ,
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos de
habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta.
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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CONVOCATORIA No. PAF — JUXX - 2019

DESCRIPCI | TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
ON: EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA Y UNION
PANAMERICANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE
MERCEDES ABREGO - JAMUNDI, I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA
- JAMUNDI, I.E. SIXTO MARIA ROJAS - JAMUNDI Y LA I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS
SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS - UNION PA‘«NAMERICANA.
ETC INSTITUCION UN [CAN | r COSTOS INDIRECTOS E vr.
EDUCATIVA/PROYECTO D | TID | COSTO IVA/UTILIDAD PARCIAL
AD | DIRECT | A I u IVA
0 19%
JAMUNDI I.E. ALFONSO LOPEZ GL | 1
(VALLE PUMAREJO SEDE B
DEL MERCEDES ABREGO
CAUCA)
JAMUNDI I.E. ALFREDOBONILLA | GL | 1
(VALLE MONTANO SEDE MARIA B
DEL INMACULADA
CAUCA)
JAMUNDI | IE. SIXTO MARIA ROJAS
(VALLE
DEL
CAUCA)
UNION I.E. AGROECOL SAN GL | 1
PANAMERI | RAFAEL EL DOS SEDE B
CANA COL AGROECOL SAN
RAFAEL EL DOS

1

TOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

VALOR TOTAL OFERTA

Presente en el Sobre N° 2 su propuesta econdémica en pesos colombianos, incluido VA, valor del AlU que debera ser
expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Nota: El proponente deberd entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Valor Total, AlU y valor
total de la propuesta, sin simbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con:
ltem. — Descripcion — Unidad y Cantidad, alli consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.
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Financiera del Desarrallo q

Este Formulario debera ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y debera ser entregado
obligatoriamente en la hoja de célculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la
propuesta. En la pagina web www.fidubogota.com, la entidad publicara el formato 4 en hoja de calculo.

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO §
ANALISIS DETALLADO DEL A.LU

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato Analisis Detallado del A.l.U., teniendo especial cuidado de
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal
minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién minima requerida para la ejecucion de la obra y totalizar las mismas, asi
como los demas costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como
requisito previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato, quien verificara el mismo con los estudios de mercado que
sustentaron los estudios previos de la presente convocatoria.

Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera Unicamente una herramienta para la interventoria del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ningin caso puede modificar el valor de la
propuesta econdmica presentada.

OBJETO:
PROPONENTE:
vr. vr. Vr.
Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad | i~ | parcial Capirtulo
1 ADMINISTRACION %
101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes

102 Personal de apoyo administrativo +

. . Mes
prestaciones sociales

103  Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes

104  Software/Hardware para Obra Gl
105  Sistema de Seguridad Industrial/Dotacion Gl
106  Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl
107 Suministro y consumo de servicios Publicos Gl
durante la ejecucion del proyecto
108  Sistema plan de manejo ambiental Gl
109  Ensayos de Control de Calidad Gl
110  PapelerialEmpastes Gl
111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografias Gl
112  Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl
113 Registro Fotografico/Videos/Informes Gl
114 Registro y Elaboracion Planos Récord Gl
115 EIabora_cic’_m manuales  operaciéon y Gl
mantenimiento
116  Transportes / almacenamiento Gl
117  Costo Proporcional Oficina Central Gl
118  Publicaciones Contrato Gl
119  Pdlizas Gl
120  Impuestos Indirectos Gl
121 Valla Gl
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Codigo | Descripcion Unidad | Cantidad Un\ilt:rio Pa‘:::'ial Ca:)lirt.ulo
122  Servicios publicos Gl
123  Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl
125  Ofros (indicar) Gl
ADMINISTRACION %
IMPREVISTOS %
3 UTILIDAD %
TOTAL AlU %

Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO REAL

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento
(amos) Declaraciéon Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2019 adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera contratar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". Mediante la suscripcion
del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo
serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD
INTEGRANTE DEL INTERESADO (CEDULA DE CIUDADANIA,
PLURAL CEDULA DE EXTRANJERIA O
SU EQUIVALENTE O NIT)
Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7 )
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2019 para
contratar la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, en los siguientes
conflictos de interés, por:

1 Se incurra en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y deméas normas
concordantes.

2 Tener contratos de interventoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se
considerara hasta la liquidacién de dichos contratos de interventoria. Este conflicto lo sera también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas. Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo
de afectacion de la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua
vigilancia por parte de dos contratistas.

3 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas
personas.

4 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado
(en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] _____ en los contratos en
los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; y/o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidn resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacién:

Medida(s) impuesta(s) | Numero de veces impuesta | Contrato | Contratante Nombre de la persona a quien
N°® se le impuso la medida

Incumplimiento

Resolucion(es) 0
terminacion anticipada
por incumplimiento del
contratista

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
(No apremio) 3.
4.

1.

Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4.

1.

2.

Multa(s) 3
4.

. 1.
Sanciones 0
Declaracién de 3'
4.

1.

2.

3.

4.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Pagina 90 de 93



Findeter ‘*1 MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la
certificacién juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores . .
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-0-XXX-2019 para contratar la XXXXXXXXXXX

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
resolucién o terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la
certificacién juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores . .

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-0-0XX-2019 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segln
el caso:

El abajo firmante, _(nombre y apellido) _ , identificado con , €n mi condicién de (marque
con una X segun el caso) Persona Natural ___/ Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
debera aportar la certificacion juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.0BJETO
Y ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
REAJUSTE con actividades, presupuestos y productos definidos, el proyecto “TERMINACION DE
LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
, LE. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI (Valle del Cauca),
I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI (Valle del Cauca),
l.E. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL
AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS; UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI - VALLE
DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO”.

El Contrato resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este ultimo caso,
se evaluard y determinard bajo las condiciones técnicas y econémicas presentadas en la oferta del
Contratista seleccionado.

A continuacién, se describe el alcance de la ejecucion de las obras que comprende el proyecto:

1.1 ‘TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, L.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE
MERCEDES ABREGO, JAMUNDI (Valle del Cauca), .E. ALFREDO BONILLA
MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI (Valle del Cauca), I.E. SIXTO
MARIA ROJAS, JAMUNDI y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL
AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS; UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI -
VALLE DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO”.

Consiste en la construccion de las obras para la “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS , LE. ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI (Valle del Cauca), L.E. ALFREDO
BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI (Valle del Cauca), L.E. SIXTO
MARIA ROJAS, JAMUNDI y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL
SAN RAFAEL EL DOS; UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA
Y UNION PANAMERICANA - CHOCO”., con base en los estudios técnicos y disefios integrales
previamente aprobados por el Patrimonio Autdnomo Fideicomiso Asistencia Técnica -Findeter- para
cada una de las instituciones educativas, los cuales han sido publicados en la presente
convocatoria y que con la presentacion de su oferta se entiende que son conocidos previamente y
aceptados de manera integral por el CONTRATISTA. Estos disefios y estudios estdn debidamente
aprobados por las entidades que intervienen con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc.), la interventoria y
basados en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de
Construccién.

El Contrato resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este ultimo caso,
se evaluara y determinara bajo las condiciones técnicas y econdmicas presentadas en la oferta del
Contratista seleccionado.

El proyecto de “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS , |.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES
ABREGO, JAMUNDI (Valle del Cauca), .E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA
INMACULADA, JAMUNDI (Valle del Cauca), LE. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI y LE.
AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS;
UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDi - VALLE DEL CAUCA Y UNION
PANAMERICANA - CHOCO”., comprende la ejecucion de las siguientes obras en cada una de las
siguientes instituciones educativas, asi:
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e LE. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA: Porcentaje por ejecutar 72.90%, el cual comprende la construccion de tres (3) aulas,
tres (3) baterias sanitarias, un (1) comedor, una (1) cocina, rampa elevada, y los
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que
suministrara la contratante.

En el cuadro siguiente se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje

a ejecutar.
HITO . % TOTAL % POR
N° DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO EJECUTAR

27.10% 72.90 %

1 PRELIMINARES 38,80% 61,20%

EXCAVACION, CIMENTACION Y . )
2 RELLENOS 97,00% 3,00%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 30,85% 69,15%

4 REDES HIDR(?SANITARIAS Y ELECTRICAS 12.43% 87 57%
(Puntos, tuberia y ductos)

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00%
6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00%
7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00%
8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00%

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN

9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0,00% 100,00%
l&mparas)
. I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE

DEL CAUCA: Porcentaje por ejecutar 84.69%, el cual comprende la construccion de una (1) aula
de preescolar, cinco (5) aulas, cinco (5) baterias sanitarias, un (1) laboratorio, una (1) biblioteca
escolar, un (1) comedor, una (1) cocina, una (1) administracion, dos (2) cuartos técnicos, una (1)
rampa, una (1) escalera y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los
estudios y disefios que suministrara EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTAS.A)

En el cuadro siguiente se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje
a ejecutar.
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T omowoovonio | T R
15.31% 84.69 %
1 PRELIMINARES 42,29% 57,711%
9 E)éfi\é/ﬁggON CIMENTACION Y 100,00% 0,00%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 13,29% 86,71%
¢ | ElECTRONS (unos wrayauos) | 40|
5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00%
6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00%
7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00%
8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00%
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0,00% 100,00%
l&mparas)

Porcentajes avalados por la Interventoria inicial. Consorcio ECO-DAIMCO, en el Informe Final de
Interventoria del 12 de febrero de 2018

e LE. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA: Porcentaje por ejecutar
85.31%, el cual comprende la construccion de dos (2) laboratorios, dos (2) baterias sanitarias,
una (1) biblioteca, una (1) cocina, un (1) comedor, tres (3) cuartos técnicos, una (1) rampa
elevada, una (1) escalera, una (1) zona administrativa y los correspondientes espacios
complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que suministrara la contratante.

En el cuadro siguiente se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el
porcentaje a ejecutar.

HITO - % TOTAL % POR
N° DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO EJECUTAR
14.69 % 85.31 %
1 PRELIMINARES 30,11% 69,89%
EXCAVACION, CIMENTACION Y 0 0
2 RELLENOS 98,66% 1,34%
3 ESTRUCTURA APORTICADA 7,49% 92,51%
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4 REDES HIDRQSANITARIAS Y ELECTRICAS 762% 92.38%
(Puntos, tuberia y ductos)

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00%
6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00%
7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00%
8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00%

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0,00% 100,00%
ldmparas)

Porcentajes avalados por la Interventoria inicial. Consorcio ECO-DAIMCO, en el Informe Final de
Interventoria del 12 de febrero de 2018

e |LE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS -
UNION PANAMERICANA - CHOCO: Porcentaje por ejecutar 73,98%, el cual comprende la
construccion de cinco (5) aulas, dos (2) baterias sanitarias, un (1) laboratorio fisica - quimica,
una (1) biblioteca escolar, un (1) comedor — cocina, una (1) zona administrativa y los
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y disefios que
suministrara la contratante.

En el cuadro siguiente se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje

a ejecutar.
HITO . % TOTAL % POR
N° DESCRIPCION DEL HITO EJECUTADO EJECUTAR
26,02% 73,98%
1 PRELIMINARES 89,36% 10,64%
EXCAVACION, CIMENTACION Y .

2 RELLENOS 100,00% 0

3 ESTRUCTURA APORTICADA 18,08% 81,92%

REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS
4 . 0 100%
(Puntos, tuberia y ductos)

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 100%
6 MUROS Y PINTURA 0 100%
7 PISOS Y ENCHAPES 0 100%

8 OBRAS EXTERIORES 0 100%




Findeter Q MINEDUCACION

Fiduciaria Bogota (

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN
9 FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 0 100%
lamparas)

Porcentajes avalados por la Interventoria inicial. Consorcio ECO-DAIMCO, en el Informe Final de
Interventoria del 12 de febrero de 2018

El Contrato resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este
dltimo caso, se evaluard y determinara bajo las condiciones técnicas y econémicas
presentadas en la oferta del Contratista seleccionado

1.2. DISENOS DEL PROYECTO

Los proyectos cuentan con los siguientes disefios y estudios técnicos los cuales fueron aprobados y
certificados por ola Interventoria inicial, Consorcio ECODAIMCO:

1.2.1. DISENO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO: Corresponde a los planos que
representan en planta y perfil los espacios a construir con cada una de las obras
complementarias de los proyectos.

1.2.2. DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: Corresponde a las
memorias, los planos de configuracién y refuerzo de la estructura de la edificacion y de los
elementos necesarios para la ejecucion del proyecto.

1.2.3. DISENO DE REDES ELECTRICAS: Corresponde a los planos de disefio de instalaciones
eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de
apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacién eléctrica,
sonido, voz y datos.

1.2.4. DISENO REDES HIDROSANITARIAS: Corresponde a los planos que representan las redes
de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable,
la evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas,
accesorios, sifones, rejillas, etc.)

1.2.5 DISENO DE REDES DE GAS REDES CONTRA INCENDIOS: Corresponde a los planos que
representan las redes de gas, equipos y demas sistemas suministro, o de agua potable, la
evacuacion y disposicion final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas,
accesorios, sifones, rejillas, etc.)

1.2.6 LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

- LE. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE
DEL CAUCA: Licencia de construccidn expedida mediante resoluciéon nimero 39-49-809
de 16 de noviembre de 2016, expedida por la Secretaria de Planeacion y Coordinacién
del Municipio de Jamundi.

- LE. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE
DEL CAUCA: Licencia de construccion expedida mediante resolucion nimero 39-49-808
de 16 de noviembre de 2016, expedida por la Secretaria de Planeacion y Coordinacién
del Municipio de Jamundi.

- LE. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA: Licencia de construccion
expedida mediante resoluciéon nimero 39-49-810 de 16 de noviembre de 2016, expedida
por la Secretaria de Planeacién y Coordinacion del Municipio de Jamundi.

- |LE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL
DOS — UNION PANAMERICANA - CHOCO: Licencia de construccion expedida mediante
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resolucion numero 0037 de 20 de enero de 2017, expedida por la Alcaldia Municipal de
Unién Panamericana, Departamento de Choco.

1.2.7 No obstante, los disefios y estudios técnicos entregados por parte de la Contratante, el
Contratista tendra dentro de sus obligaciones:

- El Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el
desarrollo del objeto del Contrato.

- El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran
aprobacion de éstas. -Asi mismo, el contratista debera tramitar la modificacién y/o prérroga de
las licencias de construccion expedidas, ante las Curadurias Urbanas, secretarias de planeacién
ylo ante las entidades urbanisticas competentes cuando se requiera, del mismo modo, esta
obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder, a sus
costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y/o entidades competentes, hasta obtener y
entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccion debidamente ejecutoriada.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del Contratista y los
costos de las expensas en caso de que se requieran, los cancelara el contratista y seran
reembolsados por la contratante con cargo a los recursos de la Entidad Territorial o del Ministerio
Educacion.

1.2.8 OTRAS ACTIVIDADES

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, debera desarrollar las siguientes
actividades:

- Suficiencia en conocimiento de los disefios, estudios y obras existentes: El oferente debera
conocer los proyectos objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacién publicada en
la presente convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual de las obras, y
asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios
técnicos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podré ser modificada, se debe tener en
cuenta que bajo el precio del contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique el
presente proceso se debe incluir en sus propios célculos, estimaciones y en la dimensién que él
haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicacién de los recursos
humanos, técnicos y economicos, la optimizacion de los disefios y estudios técnicos que entregue
la contratante, siendo esta condicién optativa del adjudicatario. Es decir, esta actividad de
optimizacién se realizara a su propio costo y no tendra tiempo adicional en el plazo de ejecucién de
los proyectos.

- Cronograma de obra: El contratista debera presentar un Cronograma de Obra en medio
magnético e impreso. El Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra
utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para cada capitulo o grupo
de obra en que divida el contratista el proyecto. El Programa debera abarcar todas las actividades
de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con
sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal y
requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista
de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demaés
consideraciones particulares, podra establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras,
siempre y cuando garantice la terminacién de las obras dentro de los plazos establecidos en el
contrato. Este cronograma debera respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S”
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conforme lo descrito y en el tiempo alli sefialado, el cual se relaciona méas adelante y hace parte
integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor el Cronograma de Obra y los
Hitos correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de los mismos
serd asumida en su totalidad por el contratista. El contrato tiene un plazo de ejecucion
discriminados de la siguiente forma por Institucion:

INSTITUCION EDUCATIVA ETAPA CONSTRUCCION
/MESES

LLE. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES 5
ABREGO, JAMUNDI — VALLE DEL CAUCA
LE. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA 4
INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA
LE. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI — VALLE DEL 7
CAUCA
LE. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL 4
AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS - UNION
PANAMERICANA - CHOCO

El Contrato resultante podré ser modificado adicionando uno 0 mas Proyectos, en este Uitimo caso,
se evaluara y determinara bajo las condiciones técnicas y econdmicas presentadas en la oferta del
Contratista seleccionado.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucién de las obras de construccion
incluyendo adecuaciones necesarias para inicio de actividades o continuacion de actividades de
construccion, excavaciones, obras de remocion, construccion de estructuras de concreto,
suministro e instalacion de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos, construccion y
conexién de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura metalica, realizacion
de obra blanca y demas actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto cumpliendo con
las respectivas especificaciones técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con
anterioridad a la fecha estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S”
conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de cada Hito, tanto el interventor como el
contratista deberan realizar una visita conjunta con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion
de las obras correspondientes a cada Hito, asi como la existencia o no de obras de terminado y
detalles pendientes de ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad
de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el
Contratista no cumple con la terminacién del mismo, se entendera que ha incumplido con el Hito v,
por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el
vencimiento del plazo para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento
por ciento (100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe
estar acorde con la programacion presentada.

A la fecha de finalizacién contractual se debe suscribir el acta de terminacién de la construccion. El
contratista debera presentar a la interventoria la aceptacién de la secretaria de salud para su
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funcionamiento, en aquellas instituciones que cuenten con cocina.
Plan de Gestion Social.

El Contratista deberd garantizar la implementacién de un plan de Gestién Social el cual se debe
fundamentar en los lineamientos de Plan de gestion Social, determinado en el Anexo 5, el cual
debera implementarse durante toda la ejecucion de los proyectos, hasta la entrega de las obras a la
comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucion de la obra
con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo de los Proyectos,
se llevaran a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar cada uno de los proyectos.

1.3. “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE
MERCEDES ABREGO, JAMUNDI (Valle del Cauca), L.E. ALFREDO BONILLA
MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI (Valle del Cauca), IE. SIXTO
MARIA ROJAS, JAMUNDI y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL
AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS; UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI
— VALLE DEL CAUCA Y UNION PANAMERICANA - CHOCO”.

Consiste en la construccion de las obras “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS , LE. ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI (Valle del Cauca), L.E. ALFREDO
BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI (Valle del Cauca), L.E. SIXTO
MARIA ROJAS, JAMUNDI y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL
SAN RAFAEL EL DOS; UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA
Y UNION PANAMERICANA - CHOCO”, con base en los estudios técnicos y disefios integrales
entregados por la Contratante.

Las obras que se ejecutaran como alcance de esta Convocatoria deberan ser completamente
funcionales e integrales, por lo cual el contratista desde la estructuracion de su propuesta y
presentacion de la misma debera asegurar y contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para
su puesta en operacién y funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros, tanto de los materiales, equipos y
personal.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las
especificaciones dadas en las Recomendaciones Minimas de Construccién y que facilite su
ejecucion mediante la implementacion de un sistema constructivo por método tradicional, que
cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y bioclimaticas del sitio donde
se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y
de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar
materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida
en servicio y facil mantenimiento.

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos basicos de la Institucion Educativa
se deben ejecutar serian los siguientes:

e Aulas.
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metdlicas
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segun disefio, acabados, mamposteria, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas,
voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento.

e Zonas de laboratorios, biblioteca

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segln
disefio, acabados, mamposteria, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, pozos sépticos en
caso de que se requiera, eléctricas, gas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y
actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas
de laboratorio y bibliotecas.

e Zonas de Servicios, Cocina y Comedor.

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segun
disefio, acabados, mamposteria, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, pozos sépticos en
caso de que se requiera, eléctricas, gas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y
actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas
de servicios, cocina, comedor y cuartos técnicos.

e Zonas de baterias sanitarias.

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metalicas segun
disefio, acabados, mamposteria, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, pozos sépticos en
caso de que se requiera, eléctricas, iluminaciéon y todas aquellas obras y actividades de
acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de baterias
sanitarias y que se encuentran incluidas dentro de las especificaciones técnicas de la
convocatoria.

e Circulaciones Interna Abierta, Rampas Cubiertas, Escaleras Cubiertas y Areas de
Recreacion Internas Abiertas.

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas,
acabados, obras de drenaje, red de media tension, iluminacion y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas de
circulacion abiertas.

El contratista, segun los disefios entregados y normas aplicables, debera ejecutar las obras de
iluminacién de todos los espacios que corresponden a cada Institucion Educativa y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de
iluminacién de cada Institucién Educativa.

Para la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y
suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para
el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en cada
Institucion Educativa.

Con lo anterior se busca contar con una Institucién Educativa disefiada de acuerdo con los
estandares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura.

EL CONTRATISTA deberé realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e
instalar todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado
funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en la institucidn educativa

Las obras y suministros que se ejecuten deberdn ser completamente funcionales e integrales, por
lo cual el CONTRATISTA, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta
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en funcionamiento, de acuerdo con los lineamientos entregados por la Contratante, en lo referente
a la Norma establecida por el Ministerio de Educacion Nacional para los Proyectos del Programa
Jornada Unica, Estudios y Disefios de los Proyectos, Especificaciones Técnicas y Parametros
minimos de Construccion, que hacen parte de la presente Convocatoria .

1.4. RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA

El CONTRATISTA conjuntamente con la interventoria y posterior a la suscripcion del acta de inicio
del contrato, procedera a recibir el predio de la entidad en el que va a ejecutar las obras. De este
procedimiento se deberd dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

- Registro fotografico.

- Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes
especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las
mismas.

1.5. DEMOLICIONES

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las
siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Cantidad.

- Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicidn de los escombros, a
la escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

- Registro fotografico del procedimiento.

- Acta de Autorizacién de la interventoria y de FINDETER para proceder con el retiro o
demolicién, suscrita por las partes.

Nota: Los elementos construidos en cada uno de los proyectos cuentan con péliza de estabilidad,
por lo cual no se podran modificar con el fin de no afectar la vigencia de la pdliza, por ello las
demoliciones que se requiera llevar a cabo corresponderan Unicamente a aquellas necesarias para
implantacion del proyecto.

1.6. EJECUCION DE LA OBRA

e Ejecutar las obras segin las especificaciones sefialadas en los LINEAMIENTOS Y
RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL COLEGIO DE
JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion Nacional (Segun ultima actualizacion), a la
norma NTC 4595 de 1999 y su Ultima actualizacion del afio 2015 y a los LINEAMIENTOS
DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento
Nacional de Planeacién Subdireccién Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo de
Coordinacién de SGR y del Ministerio de Educacién nacional (2017).

o Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo
del contrato.

o Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

o Ejecutar las obras y suministrito de equipos requeridos para la descarga al emisario final
o disposicién final de aguas negras y aguas grises - Implementar los frentes de trabajo
necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con el personal
minimo indicado.

o Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a
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vi.
Vii.

viii.

Xi.
Xil.

Xiii.
Xiv.

XV.

XVi.

XIX.

XX.
XXi.

XXii.

XVii.

XViii.

XXiil.

servicios publicos listas y funcionando

1.7. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento
por parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de modificacion de las licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que
regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas
de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.
Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que
aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.

Anélisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y
Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencidn y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccién de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resoluciéon 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas
Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econémico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se
modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.
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xxiv. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

xxv. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

xxvi. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

xxvii. NFPA 72 Codigo para sistemas de alarma contra incendio.

xxviii. Cddigo para suministro y distribucidon de agua para extincion de incendios en edificaciones,
NTC-1669.

xxix. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

xxx.  Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

xxxi. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

xxxii. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

xxxiii. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
[luminacién y Alumbrado Publico RETILAP

xxxiv. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

xxxv. Legislacion de transito vehicular y peatonal

xxxvi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

xxxvii. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

xxxviii. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No.
46 de A.L.S))

xxxix. Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

xl.  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

xli.  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

xli. ~ Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de
la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y lineamientos
de construccidn sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en
edificaciones.

xlii. ~ Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

xliv. Norma Técnica Colombiana — NTC 4595 (Segunda actualizacion) del Ministerio de
Educacion.

xlv.  LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL
COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion Nacional (Segd Ultima
actualizacion).

xlvi. LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del
Departamento Nacional de Planeacion Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas -
Grupo de Coordinacion de SGR y del Ministerio de Educacion nacional (20 Norma NTC 4595
de 199 y su ultima actualizacion del afio 2015. 17).

xlvii. - Norma NTC 4595 de 199 y su Ultima actualizacién del afio 2015.

xlviii. Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

2.
OBLIGACIONES
GENERALES
DEL
CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los
Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecucién”, de su propuesta y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente
contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de




Findeter ‘,.7 MINEDUCACION Fiduciaria Bogotd (

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas
concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10
Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras de los proyectos
contratados de acuerdo con la modalidad contractual pactada, los criterios de calidad
exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por
parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en
desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, y
pos contractuales evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal
ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algtn hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los
términos establecidos. Las garantias deberdn presentarse como requisito para la
suscripcion del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas
requeridas para la ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas
requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion
Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio segln corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el
momento en que el INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
so6lo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las
normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores seré de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o
perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio
de Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberd tener
especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros
en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.

Utiizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) vy el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL estrictamente para los proyectos asignados
en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir
su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del
contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las
obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el Municipio, Departamento,
FINDETER, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y demés entidades involucradas
en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucidén de las
obligaciones establecidas en este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) ylo FINDETER, y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en
relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorizacion expresa y escrita de las partes ninglin funcionario, podra utilizar el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.
Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) toda la informacidén y los documentos
recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de
conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier
reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que
de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.
Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarrollo del contrato.

Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los
minimos requeridos o que no esté laborando, se descontara a manera de sancion de los
pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO,
previo requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor. Realizado maximo tres
(3) requerimientos al CONTRATISTA, el Interventor solicitara al PATRIMONIO
AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento del contrato.

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestidon Social, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma aérea periodica del avance presentado en la ejecucion de las obras.

3.
OBLIGACIONES
DE CARACTER
FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo
cual deberd suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista deban
tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales
donde se desarrolle CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacién de su propuesta econdmica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera
general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo
parcial de obra. Para adelantar el trdmite y aprobacién de las facturas, deberé presentar a
la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a
la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato.

4.
OBLIGACIONES
RELACIONADAS
CON EL
PERSONAL
REQUERIDO
PARA LA
EJECUCION DEL
CONTRATO

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona
beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. en caso de no contar con la
disponibilidad del personal requerido en la zona de influencia beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato y previo aval del interventor, el personal minimo
profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato el contenido en el presente
documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual
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no fue susceptible de ponderacion. El contratista se compromete a suministrar el personal
minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento
al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el
interesado. En ninglin caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucién con
FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo
hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retir6. La
aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

¢.  Suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para
dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno
AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta
economica que presente el interesado. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en
ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El
personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la
sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
INTERVENTORIA, y en ningun caso generara costos adicionales para el CONTRATANTE.

d. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

e. EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente de los
estudios, disefios y ejecucion de obra al director del Proyecto y demas personal de
especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

f.  El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

g. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segun las normas colombianas.

h. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, para lo cual deberé realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

i. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

j. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.
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Emplear personal técnico y/o profesional, segln corresponda, en cada proyecto de
conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo,
garantizando que se encuentra en Optimas condiciones fisicas y mentales para el
desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar, inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor
correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotacién de su personal
correspondiente con las actividades y el nivel de riesgo. LA CONTRATANTE no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad
industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y
soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién
de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o
soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

5,
OBLIGACIONES
PREVIAS A LA
SUSCRIPCION
DEL ACTA DE
INICIO

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, y la
INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros
aspectos los siguientes:

~o o0 oW

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcién del
Acta de Inicio del Contrato, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

a. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt):

Los programas detallados para la ejecucién del proyecto, deberan ser elaborados hasta el
nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacién presentada en la oferta, utilizando un
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los
programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién y seran, como minimo:

Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas
en el formato de cantidades de la oferta economica. Indicando duracion responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacién.

Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

La indicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de
seleccion.

Ruta critica.

Esta programacién aplica para la ejecucién del contrato, y debera detallarse de manera
indicativa, sin definir fechas de inicio y terminacion; no obstante, deberan especificarse los
plazos de las actividades.

b. Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucidn del Contrato. EI INTERVENTOR
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verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos
en la oferta para la ejecucidn del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de
los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas
laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripcion del acta de inicio de
ejecucion.

d. Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA deberd presentar el flujo de inversién del
contrato, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de
inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel
o0 aplicacién software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por mes.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las
garantias se hallen conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f. Afiliacién a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacién y pago de
seguridad social integral vigente y ARL de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el
Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U y la consistencia de la propuesta econémica
con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria.

Nota: En ningun caso, ningun trabajador podra iniciar labores sin que cuente con la afiliacién a ARL
y al sistema de seguridad social integral.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la suscripcién del
acta de inicio daré lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecién fue asumido por
éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucién del contrato y como consecuencia de
ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho
valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible
efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera
dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o
efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar EI' PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

EL CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio de la Obra.

6.
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

Bajo consideracion optativa del futuro contratista, presentar formalmente a la Interventoria la
intencién de realizar la optimizacion a los disefios y estudios técnicos entregados por la
Contratante. Los costos asociados a la optimizacion de los disefios serdn con cargo y
responsabilidad del Contratista, pero en ninglin momento sera causal de reconocimiento alguno.
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7. ETAPA DE
EJECUCION DE
OBRA.

EJECUCION DE OBRA - CONCEPTO:

Construccion de la obra. Consiste en la “TERMINACION DE LAS OBRAS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS , LE. ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI (Valle del Cauca), I.E. ALFREDO
BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI (Valle del Cauca), I.E. SIXTO
MARIA ROJAS, JAMUNDI y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL
SAN RAFAEL EL DOS; UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA
Y UNION PANAMERICANA - CHOCO”, de acuerdo con los estudios y disefios entregados por LA
CONTRATANTE y basados en los requerimientos de dareas anexos al documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion.

7.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

a.

b.

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provisién durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencion del servicio.

Realizar, la reconstruccion del campamento de obra el cual debe contar con un &rea minima
de 60 m2, cuya ubicacion deberd contar con la aprobacion de la interventoria. Las
especificaciones técnicas minimas del campamento seran las siguientes:

i. EL CONTRATISTA construird o adecuard en el sitio de la obra una caseta o
edificacién provisional que reina condiciones adecuadas de higiene, comodidad,
ventilacién, proteccion y seguridad.

i El campamento estard conformado por oficinas para la direccién de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depoésito para
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie.

i La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la
programacion detallada de la obra.

iv. El campamento se ubicaré en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacién con aguas residuales, letrinas y deméas desechos y contarén con todos
los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales
existentes en cercanias del campamento y/o Instalacion de bafios moviles de acuerdo
a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga
acreedor debido a su incumplimiento u omision.

V. Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las
condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello
hay lugar.

Reinstalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mts.) de acuerdo con la informacién y modelo
que debe ser suministrado por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccién, la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacidn que expidi6 la respectiva Licencia.
Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, de acuerdo con el
disefio que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de desarrollo de
actividades de obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de
transito e incomodidades a los vecinos. Se debera considerar de manera particular en el
disefio e implementacién del cerramiento, un material que asegure el adecuado aislamiento y
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proteccion para los estudiantes que transitaran cerca del area de ejecucion de obra, no se
aceptaran en las areas de influencia de estudiantes materiales como poli sombras, el material
deberé ser rigido y con un adecuado sistema de anclaje y estabilizacién. Debera tener como
minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la
segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad,
deberd realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion
de la obra. Estos costos estadn asumidos en la Administracion del proyecto.

7.2,

7.3.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA'Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como
jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y
licencias requeridas para su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad
suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y
elementos utilizados para la ejecucién de la obra mediante la presentacion de los respectivos
ensayos de laboratorio y el plan metroldgico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion
a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA
debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos
utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicién trazables a patrones de medicién nacional o internacional.
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién
o la verificacion.

i Ajustar o reajustarse, segin sea necesario.

i Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento
y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presién
hidrostatica y desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas
que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del
INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demés elementos que se instalen en la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un
programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada
uno de los componentes de la obra de acuerdo con la Curva S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y
propietario o habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente
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contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual se hard una inspeccion ocular,
registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area a
intervenir.

c. Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.

d. Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién
Comunal del area beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del
contratista como de la Interventoria, que debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.

e. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y
ejecucion del Proyecto.

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
afio siguiente a la entrega de las obras.

h.  Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o
FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra.

i.  Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza
con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos
materiales.

j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra.
ii.  Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
i Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
el personal utilizado en la ejecucidn de objeto contractual.

k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultdneos equivalentes a los
componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la
ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.

I El contratista deberd implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de
trabajo extendido de doce (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada
frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del
proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacién por parte de la
INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario
de la jornada.

m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacién, asi mismo las jornadas
adicionales

n.  Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los
preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos.
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter
regional, que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generard dafio o perjuicio al Municipio o a
terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la
Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el
presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato
Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de terminacion del contrato, al igual que un
manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacion de la
Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos
instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del
proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a
servicios publicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades
Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de
Energia del municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las
conexiones definitivas debidamente energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes
aplicables (Codigo Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10 y demas normas
que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver
Anexo. “RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prorroga necesaria para la
terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se
requieran del consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones
de construccién, adicionales a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer
verificacion al proyecto.

Gestionar y tramitar la modificacién y/o prorroga de la Licencia de Construccién vigente para
cada uno de los proyectos.

El contratista deberd asegurar el cumplimiento en el desarrollo del Plan de Gestion social de
los siguientes componentes:

e  Componente lectura territorial.

e  Componente respeto y proteccidn del medio ambiente y la biodiversidad.
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Componente de gestién humana y contratacion de mano de obra de regién.
Componente de comunicacién y divulgacion.

Componente acompafiamiento social —Actividades técnicas en obra-.
Componente monitoreo, evaluacion y seguimiento.

7.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener,
para cada uno de los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotogréficos.

Videos de avance de ejecucién de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacién técnica, entre ella:
i. Bitacora de obra.

i Libro de medidas
i Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de

los planos y disefios, en medio impreso y magnético
Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con
las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo
funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi
como de los equipos e instalaciones.
Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacién familiar,
cuando corresponda.
Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el
proyecto, para lo cual el Contratista deberd coordinar con la entidad que para ello informe
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Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento,
en el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas,
aparatos y etc., asi como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se
debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una
escala reducida, pero legible, los planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotogréfico y de video del avance de la ejecucién de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento
Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los elementos minimos basicos que debe
contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

7.5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos, y
se debera presentar al inicio de las obras para aprobacion por la interventoria:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
6. Control de registros
7. Recursos:
i. Provision de recursos

i Materiales

i Recursos humanos

iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos
9. Comunicacién con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

i. Proceso de disefio y desarrollo

i Control de cambios del disefio y desarrollo
11.  Compras
12. Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad
14.  Propiedad del cliente
15.  Preservacion del producto
16.  Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicion
18.  Auditoria

S

7.6. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA deberéa elaborar y presentar para aprobacion por la interventoria un
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organigrama general del proyecto que debera contener como minimo:

a. Frentes de trabajo minimos requeridos.

b. Las lineas de mando y coordinacion.

c. Los niveles de decision.

d. El'nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para
la ejecucion de los trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la
ejecucién del contrato.

f. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo,
seguridad social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste,
de manera expresa, que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros
aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

7.7. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a
seguir para la ejecucion de la obra, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual,
comunicaciones e interrelacion con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos,
procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el
cual desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso,
suministros, implementacién del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales,
movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructurales, obras
especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccién de redes eléctricas, pruebas y puesta en
servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la
vinculacion del personal no calificado, especialmente del area de influencia del proyecto y de la
region, incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las
actividades indicadas en el programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacion
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacién de
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacion,
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccién y distribucién.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y
herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.
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EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la
interventoria y FINDETER

7.8. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a) Programa de seguridad industrial
b) Programa de salud ocupacional
c) Programa de manejo ambiental.
d) Programa de manejo de trafico

7.9. CURVA “§”

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones
correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos de la etapa de obra y sefialados
en las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA debera
evaluar y ajustar su programacién con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas
establecidas en los Términos de Referencia.

I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL

CAUCA:
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Preliminares 1
Excavacién, cimentacién y rellenos 2
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 6
escaleras)
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 10
Cubiertas e impermeabilizaciones 12
Muros y pintura 14
Pisos andenes enchapes y acabados 16
Obras exteriores 18
Entrega.y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 20
accesorios, y lamparas)

I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA:

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
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Preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 2
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 6
escaleras)
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 10
Cubiertas e impermeabilizaciones 12
Muros y pintura 14
Pisos andenes enchapes y acabados 16
Obras exteriores 18
Entrega.y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 20
accesorios, y lamparas)
I.E. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Preliminares 3
Excavacion, cimentacion y rellenos 8
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 14
escaleras)
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 16
Cubiertas e impermeabilizaciones 18
Muros y pintura 20
Pisos andenes enchapes y acabados 22
Obras exteriores 24
Entrega.y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 28
accesorios, y lamparas)
L.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL’DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS -
UNION PANAMERICANA - CHOCO:
HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO
Preliminares 1




Findeter ‘,.7 MINEDUCACION Fiduciaria Bogotd (

Excavacion, cimentacién y rellenos 1

Estructuras apérticada (incluye puntos fijos, rampas y 6

escaleras)

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 10
Cubiertas e impermeabilizaciones 13
Muros y pintura 15
Pisos andenes enchapes y acabados 19
Obras exteriores 22
Entrega.y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 25
accesorios, y lamparas)

NOTA: En caso de aprobarse una modificacién al plazo contractual por parte de la Entidad
Contratante, esta grafica serd objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA
INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia cefiirse a
las condiciones de estos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y
avalado por FINDETER, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos
unilateralmente. La modificacion de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa del Interventor y la
verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el
numero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las
acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la
realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido
por éste, resulta necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato y como
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA SA.
descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que
no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De
tal descuento se deberd dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de
la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA
BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias
le generen.

7.10. PRODUCTOS DEL CONTRATO

Obras con el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos y en condiciones de integralidad y
funcionalidad, previa ejecucion de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de las
mismas.
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711.  ACTAS PARCIALES DE OBRA

Las actas parciales de obra contienen la ejecucion del avance de la misma en la periodicidad
pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la obra. La presentacion
de las Actas Parciales de obra debe acompafiarse de como minimo los siguientes documentos:

Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo.
Reqgistros fotogréficos y video de avance de obra.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de |a bitacora o libro de obra.

Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Informe de sequridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestién social.

Informe de Control topografico de asentamiento

TST@meo o0 T

Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se
refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el
caracter de definitivo, ni certifican la satisfaccion por parte del INTERVENTOR, ni de la
CONTRATANTE. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo
constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razén por la cual, el pago
de las mismas por parte de la CONTRATANTE no significa el recibo definitivo a satisfaccion.

El INTERVENTOR podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones
técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de
pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el
Interventor dé el visto bueno.

8.

VALOR Y
FORMA DE
PAGO

8.1. VALOR DEL CONTRATO

El metodo para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4.1.2. , incluye todos
los gastos, directos e indirectos, impuestos, derivados de la celebracidn, ejecucién y liquidacién del
contrato.

Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda
clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion
para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente,
ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion de la obra y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.
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EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en
la oferta, 0 en el resultado de los estudios y disefios realizados, si a ello hubiere lugar, de manera
tal que se garantice la operacion y funcionamiento de la infraestructura

El valor total del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para cada proyecto,
incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS ($
XXXXXXXXXX) M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, valor que se encuentra distribuido para cada
proyecto, asi:

1. El valor del proyecto I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO
corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS
($XXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

2. Elvalor del proyecto I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA
corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXX,00)
M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas
y demas contribuciones a que hubiere lugar.

3. El valor del proyecto I.E. SIXTO MARIA ROJAS corresponde a la suma de hasta
XXXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AlU, el valor del
IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

4. El valor del proyecto |.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL
SAN RAFAEL EL DOS corresponde a la suma de hasta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el
AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demés
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Ejecucion de las obras, por proyecto, de la
siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo con las actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra
ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico
de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS
HABILES siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

Para las actas de recibo parcial de obra, el futuro Contratista e Interventor deberan estimar el
avance para cada uno de los Hitos que a continuacion se relacionan y con base en el mismo, se
multiplicaré conforme el peso porcentual que el Hito tiene respecto del valor total del proyecto, el
cual se indica en las siguientes tablas:

I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA:

HITOS % RESPECTO AL PROYECTO
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Preliminares 4.33%
Excavacion, cimentacidn y rellenos 19.03%
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y o
14.10%
escaleras)
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 20.99%
Cubiertas e impermeabilizaciones 15.73%
Muros y pintura 10.85%
Pisos andenes enchapes y acabados 12.05%
Obras exteriores 2.22%
Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 0.70%
accesorios, y lamparas) e

I.E. ALFREDO BONILLA MONTANO SEDE MARIA INMACULADA, JAMUNDI - VALLE DEL

CAUCA:
HITOS % RESPECTO AL PROYECTO
Preliminares 2.27%
Excavacidn, cimentacion y rellenos 9.83%
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 26.78%
escaleras)
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos) 20.84%
Cubiertas e impermeabilizaciones
17.21%
Muros y pintura 8.20%
Pisos andenes enchapes y acabados
12.83%
Obras exteriores 1.26%
Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos,
accesorios, y lamparas) 0.77%

I.E. SIXTO MARIA ROJAS, JAMUNDI - VALLE DEL CAUCA:
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HITOS % RESPECTO AL PROYECTO

Preliminares 253 %
Excavacion, cimentacién y rellenos

31.70 %
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 9.88 %
escaleras)
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos)

19.02 %
Cubiertas e impermeabilizaciones

10.40 %
Muros y pintura 14.01 %
Pisos andenes enchapes y acabados

13.28 %
Obras exteriores 1.34 %
Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos,
accesorios, y lamparas) 0.69 %

I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS UNION
PANAMERICANA:

HITOS % RESPECTO AL PROYECTO

Preliminares 113 %

Excavacion, cimentacion y rellenos

19.84 %
Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 28.66 %
escaleras)
Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberias y ductos)

13.24 %

Cubiertas e impermeabilizaciones
7.94 %
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Muros y pintura 11.54 %

Pisos andenes enchapes y acabados

5.67 %
Obras exteriores 1.38 %
Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos,
accesorios, y lamparas) 1062 %

El Contrato resultante podra ser modificado adicionando uno o mas Proyectos, en este ultimo caso,
se evaluara y determinara bajo las condiciones técnicas y econémicas presentadas en la oferta del
Contratista seleccionado.

De cada uno de estos pagos a realizarse, se efectuara una retenciéon en garantia por valor
equivalente al diez por ciento (10%) de la cuenta presentada, la cual se devolverd al
CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados para la entrega de las obras, sefialados en los
Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccién de la obra por parte de la INTERVENTORIA.

c¢) Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS
del presente documento.

d) Suscripcion del Acta de Liquidacion

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa
suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Dada la modalidad contractual, los suministros, accesorios, equipos y deméas materiales,
solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar, que se encuentra al dia en el pago
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los aportes parafiscales al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la
obra, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones,
tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucién del contrato y las
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes.

8.2. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de PRECIO GLOBAL FIJO, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato
por la ejecucion de cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al
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cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y
no modifica el valor contratado.

El valor del contrato podra ser modificado exclusivamente debido a la necesidad o conveniencia de
ampliacion del alcance inicial del objeto contractual por decisién de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:

a) Lasolicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria.

b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato,
acorde con el nuevo alcance requerido.

c) Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios del contrato inicial.

d) Avaly concepto técnico de la Interventoria del Proyecto.

8.3. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la
ejecucién del objeto contractual entregandolo en correctas condiciones de operatividad y
funcionabilidad, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al
establecido dentro del valor global del contrato.

ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

Dentro de los SIETE (07) MESES siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, el
CONTRATISTA, debera entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los requerimientos
técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el INTERVENTOR vy la
CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo méximo de cuarenta y
cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacién del contrato. Del recibo por
parte del INTERVENTOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion
Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRAy el INTERVENTOR.

La ejecucién de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Entrega y
Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razén por la cual, hasta ese momento la INTERVENTORIA y/o
la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuacién, ajustes o
correcciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas
para ser recibidas.

9. ACTA DE
TERMINACI
ON Y ACTA
DE
ENTREGA Y
RECIBO A
SATISFACC
ION

10. PLAZO DE

EJECUCION DEL

CONTRATO

10.

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES, para determinar la fecha de terminacion del
plazo del contrato, se tendra en cuenta la fecha de terminacién del proyecto con mayor plazo
pactado. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendré en cuenta el periodo de tiempo
transcurrido entre la suscripcidn del acta de inicio y de terminacién de cada uno de los proyectos.
Cada proyecto contara con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del
contrato se tendra en cuenta la fecha de terminacion del ultimo proyecto.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCIONDELOS | PLAZO DE
PROYECTOS EJECUCION AL L
|E. ALFONSO LOPEZ 5 .
PUMAREJO SEDE Siete Meses (7)
MERCEDES ABREGO,
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JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA

|.E. ALFREDO BONILLA 6
MONTANO SEDE MARIA
INMACULADA, JAMUND -
VALLE DEL CAUCA

.E. SIXTO MARIA ROJAS, 7
JAMUNDI - VALLE DEL
CAUCA

|.E. AGROECOL SAN RAFAEL 6
EL DOS SEDE COL
AGROECOL SAN RAFAEL EL
DOS

* El plazo esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacion,
para cada proyecto.

El Contrato resultante podra ser modificado adicionando uno 0 méas Proyectos, en este titimo caso,
se evaluara y determinara bajo las condiciones técnicas y econdmicas presentadas en la oferta del
Contratista seleccionado.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al
momento de elaborar la propuesta econémica, sin que supere el plazo total estipulado.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse
simultaneamente con el acta de inicio del contrato de Interventoria.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta
de terminacion por cada proyecto.

De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones, rellenos,
estructuras de contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y
todas aquellas obras que surjan, dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados
en los presentes Términos de Referencia y sus anexos.

11. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA -
CONDICION
RESOLUTORIA

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicion de la comunidad a la construcciéon del proyecto, asi dicha
circunstancia no haya sido evidenciada en el proyecto. Dicha oposicion de la comunidad
debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del
proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente.

b.  Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que
se ejecutara depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se
encuentren en construccion, sobre las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por
corresponder a otras entidades su culminacién, o por cualquier otra razon que determine
esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucién, debera ser de tal
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magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdmica viable.

¢. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
trazado o modificacidn al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener
por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la
responsabilidad.

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la
imposicion de servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE
TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberéa pronunciarse al respecto
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha
manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderd acaecido el hecho
objeto de la condicién resolutoria.

e. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de
ejecucion; trazado; o modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto
requiere de la reubicacion de poblacion.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y
obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil,
quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminara de mutuo
acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacién, sin que se cause ningun
reconocimiento econémico.

Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado DE OBRA.

12. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONE
S APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para modificar y/o prorrogar las licencias y/o permisos
existentes para la materializacion del proyecto, para lo cual debera atender y realizar los estudios
técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el trdmite de dichas licencias y/o
permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc.
necesarios para modificar y/o prorrogar la solicitud de Licencia de Construccién y/o de urbanismo,
ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esté obligado
a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los
requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar
a FINDETER la correspondiente modificacién a la Licencia de Construccion.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA y los
costos de las expensas sera un costo reembolsable que se pagard al CONTRATISTA. El
CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su
cronograma de trabajo los tramites para obtener la modificacion y/o ajuste a la licencia de
construccion vigente, ante las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo
de licencia y/o permiso adicional, serd responsabilidad del contratista adelantar las gestiones
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de
las obras.

13. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UNO

Tal como lo asegurd con la presentacion de la propuesta, el contratista garantizé que cuenta como
minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al haber sido
seleccionado presentara para verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de
formacion académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente
perfil minimo requerido para cada proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
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Para la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA debera garantizar los perfiles y la dedicacion
requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.




