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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
SUBCAPITULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste con actividades, 
presupuestos y productos definidos el proyecto “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y 
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 2”. 
 
1.1.1. ALCANCE – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 2” será desarrollado en dos (2) Etapas, 
correspondientes a la Etapa I y Etapa II, que a continuación se describen. 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

ETAPA I 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO 
(CHOCÓ). 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ). 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 

ETAPA II 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA 
DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL 
PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ). 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA 
AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ). 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS 
CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 

 
Teniendo en cuenta que El MEN verificó el deterioro y necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, así como las visitas de verificación 
técnica realizadas conjuntamente con FINDETER a cada proyecto, se determinó que el alcance de cada proyecto está 
determinado por las actividades priorizadas para cada proyecto, las cuales deberán ser estructuradas en el mismo orden 
descrito y estarán sujetas directamente al Presupuesto Estimado con que se cuenta para estos CUATRO (4) Proyectos. 
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Las actividades priorizadas para el diagnóstico, estudios y diseños necesarios, para la ejecución de las adecuaciones y/o 
mejoramientos de las Instituciones Educativas en el departamento del Chocó, son las siguientes: 
 

PRIORIZACION DE ACTIVIDADES  POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS (O PROYECTO) 

Priorización General.  

I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

  Mejoramiento de Aulas   

1 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DESMONTE DE CUBIERTAS (Lamina de zinc)  M2 

  DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA  ML 

  DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA M2 

  DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS UND 

  PICADA DE PAÑETE (incluye retiro) M2 

  DESMONTE DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

  DEMOLICION DE TRAGA LUZ  QUE FUNCIONA COMO  VENTANAS EN FACHADA M2 

2 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA   

  ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35  M2 

3 CARPINTERIA   

  PUERTA METALICA CON MARCO 1X2 MTS INCLUYE PINTURA Y ANITICORROSIVO UND 

  VENTANA METALICA IMCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO UND 

  VENTANA EN FACHADA PRINCIPAL ANTIRUIDO 0.8m x 4m UND 

4 PAÑETES   

  PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO MUROS  1:5  M2 

5 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MUROO (tipo 1), TRES MANOS M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS Y BARANDAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

6 PISOS EN CONCRETO   

  PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.05 RESANE EN CORREDOR SEGUNDO PISO M2 

7 CUBIERTAS   

  TEJA TERMO ACUSTICA 3ML (No incluye estructura) M2 

  PINTURA DE CUBIERTA ( incluye pintura anticorrosiva estructura) M2 

  INSTALACION DE CANALETA  METALICA CAL 20. Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA  ML 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS AULAS INTERVENIDA INCLUYE 
CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; REVISION DE 
LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA NECESARIO) Y LUMINARIA 
FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; REVISION DE VENTILADORES PARA 
SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE SEA NECESARIO)   

GLB 

      

  Mejoramiento de Comedor Estudiantil - Cocina   
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9 COMEDOR ESTUDIANTIL   

  DEMOLICION ENCHAPES DE MURO (con retiro) M2 

  DEMOLICION ENCHAPES DE PISO  (con retiro) M2 

  DEMOLICION  DE MESON EN CONCRETO  (con retiro) M2 

  DESMONTE   DE LAVAMANO EN  EL COMEDOR UND 

  PICADA DE PAÑETE (incluye retiro) M2 

10 ENCHAPES   

  CERAMICA COMERCIAL 20X20 PARED Y PISO M2 

11 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

12 PISOS EN CONCRETO   

  PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.05 M2 

13 INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS   

  LAVAMANO EMPOTRADO EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO ML 

  PUNTO HIDRAULICO EN PVC. INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS 
Y RESANES 

UND 

  LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER 0.60 * 0.50 * 0.23 M, 
INCLUYE GRIFERÍA 

UND 

  MESÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA COCINA, ACABADO EN GRANITO 
PULIDO 

ML 

14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL RESTAURANTE Y COCINA 
INTERVENIDA INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE 
TOMACORRIENTES ; REVISION DE LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO 
(DONDE SEA NECESARIO) Y LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W 
; REVISION DE VENTILADORES PARA SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE SEA 
NECESARIO)   

GLB 

      

  Mejoramiento de Aulas de Informática   

15 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DESMONTE DE CUBIERTAS (Lamina de zinc)  M2 

  DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA  ML 

  DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA M2 

  DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS UND 

  PICADA DE PAÑETE (incluye retiro) M2 

  DESMONTE DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

  DEMOLICION DE TRAGA LUZ  QUE FUNCIONA COMO  VENTANAS EN FACHADA M2 

16 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA   

  ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35  M2 

17 CARPINTERIA   

  PUERTA METALICA CON MARCO 1X2 MTS INCLUYE PINTURA Y ANITICORROSIVO UND 
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  VENTANA METALICA IMCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO UND 

18 PAÑETES   

  PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO MUROS  1:5  M2 

  ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MUROO (tipo 1), TRES MANOS M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS Y BARANDAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

19 PISOS EN CONCRETO   

  PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.05 RESANE EN CORREDOR SEGUNDO PISO M2 

20 CUBIERTAS   

  TEJA TERMO ACUSTICA 3ML (No incluye estructura) M2 

  PINTURA DE CUBIERTA ( incluye pintura anticorrosiva estructura) M2 

  INSTALACION DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

21 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS AULAS INTERVENIDA INCLUYE 
CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; REVISION DE 
LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA NECESARIO) Y LUMINARIA 
FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; REVISION DE VENTILADORES PARA 
SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE SEA NECESARIO)   

GLB 

      

  Mejoramiento de Laboratorio   

22 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DEMOLICION  DE MESON EN CONCRETO  (con retiro) ML 

23 INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS   

  CONSTRUCCION DE MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PILIDO ML 

  PUNTO POTABLE PVC DE 1/2" UND 

  LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER 0.60 * 0.50 * 0.23 M, 
INCLUYE GRIFERÍA 

UND 

24 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS Y BARANDAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

25 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL LABORATORIO INTERVENIDA 
INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; 
REVISION DE LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA NECESARIO) 
Y LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; REVISION DE 
VENTILADORES PARA SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE SEA NECESARIO)   

GLB 

      

  Mejoramiento de Baterías Sanitarias     

26 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE  (con retiro) M2 

  DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro) M2 
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  DESMONTE APARATOS SANITARIOS (inodoros) UND 

  DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS UND 

  PICADA DE PAÑETE (incluye retiro) M2 

27 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

  EXCAVACION MANUAL H<0.5M EN ARENA M3 

28 MAMPOSTERIA   

  MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS. M2 

29 INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS   

  PUNTO POTABLE PVC DE 1/2" UND 

  PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS UND 

  SANITARIO MARCA RECONOCIDA SEGÚN ESPECIF (blanco) UND 

  LAVAMANO EMPOTRADO EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PILIDO UND 

  ORINAL LINEA INSTITUCIONAL 1RA CALIDAD UND 

  TANQUE PLASTICO CILINDRICODE ALMACENAMIENTO 1000 lts UND 

  MANTENIMIENTO A CAJA DE INSPECCION 60X60X60 UND 

30 CARPINTERIA   

  PUERTA METALICA CON MARCO 1X2 MTS INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO UND 

  DIVISIÓN SANITARIA CON PUERTA EN ACERO INOXIDABLE M2 

31 PAÑETES   

  PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:5 M2 

32 ENCHAPES   

  CERAMICA COMERCIAL 20X20 PARED M2 

33 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

  CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO SUPERBOARD (1.22X1.22) M2 

34 PISOS EN CONCRETO    

  PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08 (COCINA) M2 

  PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA (BATERIA) M2 

35 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BATERIAS SANITARIAS INCLUYE 
CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; REVISION DE 
LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA NECESARIO) Y LUMINARIA 
FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; REVISION DE VENTILADORES PARA 
SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE SEA NECESARIO)   

GLB 

 
 

I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

  Mejoramiento de Aulas   

1 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DESMONTE DE CUBIERTAS (Lamina de zinc) 4 aulas de clase M2 

  DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA ML 

  DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA M2 

  DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA UND 

2 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA   

  ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (5 aulas  de clase) M2 

3 PAÑETES   

  PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO MUROS  1:5  M2 

4 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS ( Bloque de 2 piso) M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

5 CUBIERTAS   

  TEJA TERMO ACUSTICA 3ML (No incluye estructura) M2 

  PINTURA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA ( incluye pintura anticorrosiva ) M2 

  INSTALACION DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS AULAS INTERVENIDA 
INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; 
REVISION DE LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA 
NECESARIO) Y LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; 
REVISION DE VENTILADORES PARA SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE 
SEA NECESARIO)   

GLB 

      

  Mejoramiento  Bloque 2 Piso  con espacios ( Área Administrativa,  Sala de 
informática, biblioteca, ) 

  

7 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DESMONTE DE CUBIERTAS (Lamina de zinc) M2 

  DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA ML 

  DESMONTE DE CIELO RASO EN MACHINBRE M2 

  PICADA DE PAÑETE (incluye retiro) M2 

  DESMONTE DE CANALETA  METALICA  DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

8 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA   

  ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (5 aulas  de clase) M2 

9 PAÑETES   

  PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO MUROS  1:5  M2 

10 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS ( Bloque de 2 piso) M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS Y BARANDAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

11 CUBIERTAS   



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 11 de 111 
 

  TEJA TERMO ACUSTICA 3ML (No incluye estructura) M2 

  PINTURA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA ( incluye pintura anticorrosiva ) M2 

  INSTALACION DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS AULAS INTERVENIDA 
INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; 
REVISION DE LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA 
NECESARIO) Y LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; 
REVISION DE VENTILADORES PARA SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE 
SEA NECESARIO)   

GLB 

      

  Mejoramiento de Baterías Sanitarias    

13 INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS   

  VERIFICACION  DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA, INSTALACION 
GRIFERIA PARA LAVAMANOS,  MANTENIMIENTO A  CAJAS DE INSPECCION Y 
POZO SEPTICO QUE PERMITAN SU FUNCIONAMIENTO. 

GLB 

14 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

      

  Mejoramiento de 3 Bloques  con 10 aulas de clase   

15 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DESMONTE DONDE SE REQUIERA  ESTRUCTURA METALICA CON OXIDO ML 

  DESMONTE DE CANALETA  METALICA  DE AGUAS LLUVIAS Y BAJANTES ML 

16 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA   

  ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (5 aulas  de clase) ML 

17 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS ( Bloque de 2 piso) M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

18 CUBIERTAS   

  PINTURA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA ( incluye pintura anticorrosiva ) M2 

  INSTALACION DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS AULAS INTERVENIDA 
INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; 
REVISION DE LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA 
NECESARIO) Y LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; 
REVISION DE VENTILADORES PARA SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE 
SEA NECESARIO)   

GLB 

 

I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ) 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

  Mejoramiento de Aulas   

1 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DESMONTE DE CUBIERTAS (Lamina de zinc)  M2 

  DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA  ML 

  DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS UND 

  PICADA DE PAÑETE (incluye retiro) M2 

  DESMONTE DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

  DEMOLICION DE CALADO COMO VENTANA M2 

  DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro) M2 

2 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA   

  ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35  M2 

3 CARPINTERIA   

  PUERTA METALICA CON MARCO 1X2 MTS INCLUYE PINTURA Y 
ANITICORROSIVO 

UND 

  VENTANA METALICA IMCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO UND 

4 PAÑETES   

  PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO MUROS  1:5  M2 

5 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MUROO (tipo 1), TRES MANOS M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS Y BARANDAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

6 PISOS EN CONCRETO   

  PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08m M2 

  PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA  M2 

  CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CARCAMO Y ANDEN  M3 

7 CUBIERTAS   

  TEJA TERMO ACUSTICA 3ML (No incluye estructura) M2 

  PINTURA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA ( incluye pintura anticorrosiva ) M2 

  INSTALACION DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS AULAS INTERVENIDA 
INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; 
REVISION DE LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA 
NECESARIO) Y LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; 
REVISION DE VENTILADORES PARA SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE 
SEA NECESARIO)   

GLB 

 

 

I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

  Mejoramiento de Aulas   

1 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DESMONTE DE CUBIERTAS (Lamina de zinc) 4 aulas  y batería del segundo piso M2 

  DESMONTE DE CUBIERTAS (Teja asbesto cemento) 5 aulas de clase M2 

  DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA ML 

  PICADA DE PAÑETE (incluye retiro) M2 

  DESMONTE DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

2 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA   

  ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (4 aulas  y batería del segundo 
piso) 

M2 

3 PAÑETES   

  PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO MUROS  1:5  M2 

4 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS ( Bloque de 2° piso) M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS Y BARANDAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

5 CUBIERTAS   

  TEJA TERMO ACUSTICA 3ML (No incluye estructura) M2 

  PINTURA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA ( incluye pintura anticorrosiva ) M2 

  INSTALACION DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS AULAS INTERVENIDA 
INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; 
REVISION DE LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA 
NECESARIO) Y LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; 
REVISION DE VENTILADORES PARA SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE SEA 
NECESARIO)   

GLB 

      

  Mejoramiento de Baterías Sanitarias    

7 DEMOLICION Y LIMPIEZA   

  DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN BLOQUE  (con retiro) - Bloque de 2° piso M2 

  DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro) - Bloque de 2° piso M2 

  DESMONTE APARATOS SANITARIOS - Bloque de 2° piso UND 

  DESMONTE DE CUBIERTAS (Teja asbesto cemento) 3 Baterías M2 

  DEMOLICION ENCHAPES DE MURO (con retiro)- Bloque de 2° piso M2 

8 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

  EXCAVACION MANUAL H<0.5M EN ARENA M3 

9 MAMPOSTERIA   

  MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS. M2 

10 INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS   

  PUNTO POTABLE PVC DE 1/2" UND 

  SANITARIO MARCA RECONOCIDA SEGÚN ESPECIF (blanco) UND 

  LAVAMANO EMPOTRADO EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PILIDO ML 
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  ORINAL LINEA INSTITUCIONAL 1RA CALIDAD UND 

  TANQUE PLASTICO CILINDRICO DE ALMACENAMIENTO 1000 lts INCLUYE TAPA  UND 

  MANTENIMIENTO A CAJA DE INSPECCION 60X60X60 UND 

11 CARPINTERIA   

  PUERTA METALICA CON MARCO 1X2 MTS INCLUYE PINTURA Y 
ANTICORROSIVO 

UND 

  DIVISIÓN SANITARIA CON PUERTA EN ACERO INOXIDABLE M2 

12 PAÑETES   

  PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:5 M2 

13 ENCHAPES   

  CERAMICA COMERCIAL 20X20 PARED BLANCA. M2 

14 ESTUCO Y PINTURA   

  PINTURA VINILO SOBRE MURO (tipo 1), TRES MANOS M2 

  RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 M2 

  ESMALTE PUERTAS METALICAS (DOMESTICO) M2 

15 CUBIERTAS   

  TEJA TERMO ACUSTICA 3ML (No incluye estructura) M2 

  PINTURA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA ( incluye pintura anticorrosiva ) M2 

  INSTALACION DE CANALETA  METALICA DE AGUAS LLUVIA Y BAJANTES ML 

16 PISOS EN CONCRETO    

  PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08 (COCINA) M2 

  PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA (BATERIA) M2 

17 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL   

  ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BATERIAS SANITARIAS 
INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTORES; CAMBIO DE TOMACORRIENTES ; 
REVISION DE LUMINARIAS PARA CAMBIO DE CABLEADO (DONDE SEA 
NECESARIO) Y LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA  IP65 2x28W ; 
REVISION DE VENTILADORES PARA SUMINISTRO E INSTALACION (DONDE SEA 
NECESARIO)   

GLB 

 
Nota. Las actividades descritas en este cuadro se priorizarán en el orden descrito y con base al alcance presupuestal y 
necesidades de cada proyecto, conforme los recursos disponibles.  
 
A continuación, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende el proyecto: 
 
1.1.1.1. ETAPA I.  

 
Consiste en la elaboración de los “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2”. 
 
Los diagnósticos, estudios y diseños se deben realizar de acuerdo a las normas NSR-10, NTC 1456, NTC 5613, NTC 
4490, NTC 1594, NTC 1580, NTC 1687, NTC 1914, NTC 6199, NTC 1500, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 
PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL COLEGIO DE JORNADA ÚNICA del Ministerio de Educación Nacional 
(Según última actualización), NTC 4595 de 1999 y su última actualización del año 2015, LINEAMIENTOS DE DISEÑO 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial 
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y de Inversiones Públicas - Grupo de Coordinación de SGR y del Ministerio de Educación nacional (2017) y demás 
normativa vigente y aplicable. 
 
Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características particulares del 
terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diseño 
técnico y arquitectónico, para cada proyecto. 
 
2.2.1.1 PRODUCTOS A DESARROLLAR:  
 
2.2.1.1.1 Informe Preliminar, Diagnóstico, Estudios y Diseños. 
 
Informe Preliminar y Diagnóstico: 
 
Una vez suscrita el acta de inicio de la Etapa I para cada proyecto, EL CONTRATISTA deberá realizar las diferentes 
actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega de los Diagnósticos dentro del plazo estipulado en el 
cuadro de Hitos de la Etapa I, esto soportado en los conceptos realizados por los especialistas estructural, eléctrico,  
hidrosanitario y arquitectónico; este documento que deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos de cada proyecto:  
 
1. Informe Preliminar  

i. Información general del inmueble.  
ii. Localización urbanística. 
iii. Titularización del predio.  
iv. Servicios públicos domiciliarios (en caso de que aplique). 
v. Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias (en caso de que aplique). 
vi. Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique). 
vii. Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidráulicos y eléctricos (en caso de que aplique). 

 
2. DIAGNÓSTICO. Se deberá realizar documento que relacione como mínimo la siguiente información: 

i. Concepto técnico de cada uno de los especialistas. 
ii. Aspectos relevantes. 
iii. Observaciones y recomendaciones.  

 
Estudios y Diseños. 
 
Una vez realizado el Informe Preliminar y el diagnóstico de los elementos estructurales, no estructurales, redes a intervenir 
y demás, se deberán realizar todos y cada uno de los Estudios y Diseños que sean necesarios con base al concepto 
técnico, observaciones y recomendaciones realizadas por cada uno de los especialistas. 
 
2.2.1.1.2 Esquema Básico:  
 
NO APLICA 
 
2.2.1.1.3 Anteproyecto: 
 
NO APLICA. 
 
Proyecto Definitivo: 
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Los diseños deberán dar cumplimiento a la normatividad vigente ya citada, y deben cumplir las determinaciones previas 
realizadas por la INTERVENTORÍA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.  
 
Además el CONTRATISTA deberá garantizar la Coordinación de los estudios y diseños para lo cual deberá realizar las 
siguientes actividades:  
 

i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología de cada proyecto.  
ii. Coordinar con la INTERVENTORÍA y FINDETER en las Etapas de elaboración, desarrollo y entrega de los productos 

de la Etapa I, la forma en la que deberán ser presentados los estudios técnicos, o diseños integrales objeto del presente 
contrato.  

iii. Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en cada proyecto.  
iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.  
v. Conocer todos los aspectos de cada proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los componentes de cada 

proyecto.  
vi. Coordinar con la INTERVENTORÍA y FINDETER la estructuración, articulación y traslapo de los diagnósticos, estudios 

y diseños técnicos en las Etapas de elaboración, desarrollo y entrega.  
vii. Revisión previa a la presentación a la INTERVENTORÍA y FINDETER de la totalidad de los diagnósticos, estudios 

técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales elaborados por cada uno de los especialistas.  
viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones 

de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORÍA en las reuniones de avance de la ejecución de los ajustes y 
complementación a los diagnósticos, estudios técnicos y diseños integrales.  

 
Productos a entregar: 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS está obligado a entregar la totalidad de planos de diseños y 
estudios descritos a continuación, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera LA INTERVENTORÍA 
o FINDETER. 
 
Las herramientas que se emplearán para el desarrollo de cada proyecto se deberán ajustar a la utilización de los medios 
informáticos, con la consecuente utilización del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera: 
Planos Arquitectónicos y de ingeniería en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectónicos y de ingeniería en 3D .DWG AutoCAD 
Coordinación 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imágenes del Proyecto .JPG Varios 
Programación de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, 
.DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc. 
 
Los estudios y diseños, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser aprobados y aceptados por FINDETER y la 
INTERVENTORÍA.  
 
Con los estudios y diseños se deberá presentar las diferentes alternativas conforme a balances de áreas a intervenir, se 
establecerán las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final de cada proyecto.  
 
Los estudios y diseños serán aprobados en comité conjunto con el MEN, cuando cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas por FINDETER.  
 
El CONTRATISTA deberá utilizar herramientas informáticas que sean compatibles con la mayoría de equipos con el fin de 
garantizar el seguimiento y control de la ejecución de cada proyecto, estas herramientas informáticas deberán permitir el 
uso compartido con la INTERVENTORÍA y FINDETER.  
 
Dentro de la Etapa I, el CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos definitivos: 
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (O PROYECTOS) 
ETAPA I 

1 
Levantamiento topográfico de la edificación y el levantamiento de las redes hidrosanitarias, eléctricas 
existentes (cuando existan en el área a intervenir). 

2 
Diseño de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presión y planimetría, en los casos en que 
aplique) 

3 
Diseño redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y planimetría, en los casos en que 
aplique) 

4 
Diseño de elementos estructurales y no estructurales (Incluye pruebas requeridas y planos, en los 
casos en que aplique) 

4 

Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y Especificaciones Técnicas de Construcción.  
Este presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría y avalado por El MEN y FINDETER, 
teniendo en cuenta los precios unitarios contenidos en los TDR y que hacen parte integral de 
contrato. 

5 
Definición de Hitos (Los cuales serán presentados a la Interventoría y aprobados conjuntamente con 
FINDETER y el MEN) y semana de cumplimiento de acuerdo al alcance final. 

 
Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuación: 
 

1. Levantamiento topográfico de la edificación a intervenir 
 
El objetivo principal del levantamiento topográfico de la edificación es realizar los levantamientos de campo con la medición 
de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto, ubicación de 
las áreas a intervenir y espacios, incluyendo ubicación, recorridos y tramos, de los elementos estructurales y no 
estructurales, de las redes eléctricas e hidrosanitarias a intervenir, que servirán de base en la preparación de los 
documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de 
coordenadas local (coordenadas cartográficas cartesianas), y la información altimétrica con la precisión requerida, referida 
al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los trámites de permisos y licencia necesarios.  
 
Se deberá elaborar el levantamiento detallado del área a intervenir indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean 
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el diseño y futura intervención, 
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente 
certificadas), deben ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un plano de ubicación general de la ciudad y donde 
sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente con placa 
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA del 
proyecto.  
 
Los levantamientos topográficos de la edificación deberán incluir toda la información de detalle, de acuerdo con los 
requerimientos y parámetros que exija la INTERVENTORÍA.  
 
El informe topográfico deberá contener, además:  
 

i. Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de la edificación en el predio, ubicación 
de cada uno de los espacios, cuadro de áreas a intervenir. 

ii. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la INTERVENTORÍA con cuadro de coordenadas de 
las placas y cuadro de coordenadas completas.  

iii. Memorias topográficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras 
topográficas de campo.  
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iv. Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los elementos 
existentes: Construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, 
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.  

v. Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes (en los casos en que aplique).  
vi. Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y cálculos ejecutados.  
vii. Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto  
viii. El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico, anexará en las memorias copia de su respectiva 

matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando 
equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos. etc.).  

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los ítems de la 
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 

2. Diseños Estructurales (En los casos en que aplique). 
 
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico definitivo y estar basado en las 
recomendaciones y conclusiones del GEOTECNISTA (siendo necesario, si aplica, según estudio de suelos). El diseño 
estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos 
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país. Deberá realizar a sus costas todas 
las observaciones que emitan la Curaduría Urbana o la entidad competente.  
 
Como mínimo se deberán entregar:  
 

i. Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, 
descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos 
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del 
sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del procesamiento de 
datos. Debe entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables 
tanto de entrada de datos al procesador automático como de salida, con sus correspondientes esquemas.  

 
a. La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del proyecto y del sistema estructural 

empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, 
memorias del computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos. 

 
ii. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y dimensiones de todos 

los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles 
especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las 
especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la información que se 
considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de 
energía bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de 
acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece. Deberá entregarse como mínimo la siguiente 
información, en los casos en que apliquen los mismos: 

 
• Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.), Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75), 

Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).  
• Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de 

cimentación con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, 
pilotes, caisson, columnas de estabilización, muros de contención, rellenos mínimos recomendados y demás 
elementos. 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 19 de 111 
 

• Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, localización y 
dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc. 

• Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicación de secciones por 
piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas 
estructurales. 

• Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son: tanques 
subterráneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales 
(muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de 
diseños técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contención, cajas de 
inspección y pozos, etc.  

• Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su forma (figuración), 
desarrollo (longitud total), localización (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las 
características de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos 
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, elementos varios). En estos 
planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el 
tipo de exposición y localización del elemento estructural. . 

• Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribución de 
los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificación; desarrollos 
en verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que 
permitan una adecuada construcción de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, 
detalles de unión, secciones transversales, elementos que componen las estructuras y forman parte del sistema 
principal de resistencia a fuera sísmicas o de viento. 

• Planos de reforzamiento de cubierta, ya sea en estructura en concreto, metálica o de madera 
iii. Cuadro resumen de cantidades de obra. 
iv. Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.  
v. Planos de despiece detallados para las estructuras metálica (cubiertas, edificación, entre otras), si aplica. 
vi. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la 

ejecución del proyecto.  
vii. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.  

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, 
concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben 
realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos. 

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para comprobar la 
calidad de los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, 
agua y aditivos).  

b. Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección de los moldes, 
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el 
diseñador para los procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.  

c. Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los 
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.  

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y 
transportan para ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los materiales componentes en los 
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la comprobación 
de la resistencia para que sea consistente con la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) 
según la función del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la 
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocación, compactación , curado, protección contra la acción física 
y/o química de los agentes externos, tiempos mínimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para 
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construcción). Se requiere se indiquen en 
los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales 
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viii. Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los proyectos que lo 
requieran. 

ix. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la 
estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos 
estructurales.  

x. El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus 
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales, 
acero estructural, etc., presupuesto incluido análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construcción 
que deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura, así como los 
materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción 
y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 

xi. Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista responsable.  
 
Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capítulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo análisis, de acuerdo con el capítulo A.10.8.1:  
 

a. Determinación de los índices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la 
capacidad de resistirlos.  

b. Formulación de una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con base en la línea de menor 
resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con 
un mayor índice de sobreesfuerzo.  

c. Definición de un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, definido con base en los resultados.  
d. Obtención de un índice de flexibilidad general de la edificación, definido con base en el procedimiento 

definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.  
e. Para realizar lo anterior, la información preliminar como en la evaluación de la estructura existente, 

además de una memoria justificativa de cálculos, en la cual deben quedar claramente consignados los 
aspectos especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.  

f. Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de 
calidad estado de la estructura indicados en el título A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompañado 
con un registro fotográfico de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente 
la edificación y de los apiques realizados a la cimentación. Este documento debe ser la justificación 
técnica para cualquier demolición, en caso de ser sugerida.  

g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construcción debe presentarse un informe de 
vulnerabilidad sísmica acompañado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo 
estipulado en el título A.10 de la NSR 10  

 
Si lo más conveniente es la restitución del edificio, en el análisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres ensayos de 
núcleo de concreto por cada bloque y una relación costo beneficio que justifique la intervención.  
 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los ítems de la 
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 

3. Diseño Hidrosanitario (En los casos en que aplique). 
  
El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, 
equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de agua potable, la evacuación y disposición 
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, canales, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las 
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORÍA de Diseños en cada una de las entregas parciales y en la 
definitiva. 
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Se debe ejecutar la totalidad del diseño o el ajuste a la red existente de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa 
de Acueducto competente o según buenas prácticas de Ingeniería, NSR 10 y en lo posible que todos los desagües (AN y 
ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas 
de los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de 
detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios.  
 
Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa 
Prestadora del Servicio o entidad competente. (Deberá tener en cuenta entre los parámetros exigidos por la Empresa 
Prestadora del Servicio en relación con las Cartas de Compromisos Especiales, Pólizas y Costos de INTERVENTORÍA 
asociados). En todos los casos será responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos o la entidad competente, para garantizar la aprobación de los proyectos, incluido el 
trámite de preliminares, si son necesarias. El CONTRATISTA deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria 
debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Públicos correspondiente o Entidad competente, entregando a 
FINDETER con copia a la INTERVENTORÍA, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de cálculo incluyendo 
copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía del profesional responsable.  
 
Se debe contemplar ampliación de diámetro de la acometida, revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva 
de agua potable y aguas lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar 
si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidráulicamente la nueva descarga y si se 
requiere modificar las redes. Igualmente se deberá evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos.  
 
Como mínimo se debe entregar la siguiente información, en caso que aplique:  
 

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes de las tuberías, 
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, sistemas de pozos sépticos, 
especificación de materiales, etc.  

ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose 

claramente los tramos y flujos (si aplica).  
iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original 

y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente 
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable. 

v. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.  
vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.  
vii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños 

para la ejecución del proyecto.  
viii. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspondan (si se requiere).  
ix. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, esquemas verticales, detalles, cortes, e 

isométricos.  
x. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales (si se 

requiere).  
xi. Detalles constructivos.  
xii. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales. 
xiii. Cantidades de obra.  
xiv. Presupuesto detallado.  
xv. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables  
xvi. Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y contendrán como 

mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de 
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cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de 
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los sistemas 
hidroneumáticos, perdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, sistema pozos sépticos, etc.  

xvii. Los planos se elaborarán con base a la infraestructura existente. 
xviii. Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si se requiere).  
xix. Cálculo de aportes y áreas aferentes (si se requiere).   
xx. Cálculo y diseño de colectores (si se requiere). 
xxi. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
xxii. Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  
xxiii. Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.  
xxiv. Verificar que el diseño propuesto este en coordinación y se ajuste con la infraestructura existente.  
xxv. Cálculo de caudales requeridos.  
xxvi. Trazado de la red de distribución.  
xxvii. Dimensionamiento de tuberías.  
xxviii. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras.  
xxix. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.  
xxx. Memorias de cálculo de la red de acueducto (si se requiere).  
xxxi. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable (si se requiere). 
xxxii. Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y equipos, que 

conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen, 
especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, 
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, pozos sépticos, etc. La especificación debe 
dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, 
empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, 
pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de 
mantenimiento (manual de mantenimiento).  

xxxiii. Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad correspondiente.  
xxxiv. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
xxxv. Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  
xxxvi. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas, documento con especificación de pruebas al sistema y 

mantenimiento al mismo (si se requiere). 
xxxvii. Todos los estudios, diseños, planos, memorias y demás documentación soporte resultado de la Etapa I deberán 

estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la documentación.  
 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los ítems de la 
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 

4. Diseño Eléctrico (En los casos en que aplique). 
 
El CONTRATISTA deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, sistema de iluminación y de detalle, realizando el 
análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias 
de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio o entidad 
competente, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO, Resolución 181331 
de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraría en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante 
la Resolución 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazó la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1º de abril de 
2010 y demás normativa vigente aplicable.  
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EL CONTRATISTA deberá obtener de la EMPRESA DE ENERGÍA de la zona en la que se desarrollarán los proyectos, las 
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del diseño eléctrico y posteriormente deberá entregar el diseño del 
proyecto de conexión domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios públicos (si se requiere). 
 
Este diseño se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGÍA competente. 
Debe contener planos de diseño de instalaciones eléctricas, iluminación con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, 
diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestación eléctrica. Se deben entregar las 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energía, expedida por EMPRESA DE ENERGÍA, 
debidamente aprobada. El diseñador eléctrico deberá entregar toda la información y hacer las correcciones necesarias 
durante el trámite de aprobación del servicio de energía (si se requiere). En todos los casos será responsabilidad del 
CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Públicos para garantizar la aprobación de 
los proyectos por la empresa correspondiente 
 
Se deberán entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, fuerza, plantas de localización, 
acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicación, sistemas de tierra y 
apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestación, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, 
pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes. 
 
Las especificaciones deben incluir la indicación de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado 
funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para tuberías, alambres y cables, accesorios y aparatos anti 
vandálicos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automáticos, contactores de 
alumbrado, cajas de distribución de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tensión, pararrayos, 
sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia 
 
El CONTRATISTA debe prever para la red eléctrica, en caso que aplique: 
 

i. Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos (si se requiere).  
ii. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación eléctrica, sistemas de control de activos 

y de acceso (si se requiere).   
iii. Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del proyecto, códigos que 

aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida 
principal, acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de 
emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.  

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.  
v. El diseño puede incluir planta eléctrica de emergencia (según se requiera).  
vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.  
vii. Cantidades de obra.  
viii. Presupuesto detallado de obra.  
ix. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 
x. Todos los estudios, diseños, planos, memorias y demás documentación soporte resultado de la Etapa I deberán 

estar suscritos por cada uno de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la documentación.  
 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los ítems de la 
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 

5. Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de 
construcción para cada proyecto.  
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El CONTRATISTA deberá realizar el presupuesto detallado de obra, para cada proyecto, bajo las siguientes 
consideraciones:  
 

• El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberán contener en forma clara y detallada 
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construcción, cimentación, estructura, obra negra, 
obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc. basado en el 
LISTA DE PRECIOS FIJOS entregado por FINDETER,  al igual que todas las especificaciones de construcción, las 
cuales deben contener en forma clara la descripción de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. 
Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construcción entregadas por FINDETER 
al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificación adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la 
metodología de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El 
presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construcción y las 
cantidades de obra deberán estar acompañadas de sus memorias, la programación de obra definiendo los tiempos 
de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando 
las Etapas de construcción, determinando los tiempos teóricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y 
LPU o PERT, que muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y 
últimas y holgura de cada actividad; expresada en días calendario, Programa de inversión mensual en Microsoft 
Project, las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos a 
utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U.  

 

• En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER, el 
CONTRATISTA deberá presentar el Análisis de Precios Unitario detallado para revisión y aprobación de 
INTERVENTORÍA y aprobación de FINDETER, con base en precios de mercado y basado en las bases de datos de 
la Gobernación del Chocó y los municipios de  ejecución del proyecto. 

 
Esto requiere del conocimiento detallado del Informe Preliminar, Diagnóstico, Estudios y Diseños de la intervención a 
realizar, pues implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y 
particulares) y las cantidades de obra.  
 
Nota: En ningún caso se considerará el presupuesto y los análisis de precios unitarios, presentados por el CONTRATISTA, 
aprobados, ya que estos deben ser avalados y aprobados por INTERVENTORÍA y aprobados por FINDETER.  
 

• Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podrán 
modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y FINDETER.  

 

• El CONTRATISTA deberá acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la descripción de los 
ítems de la LISTA DE PRECIOS FIJOS. 

 

• El CONTRATISTA deberá presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto que 
incluya las especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto, por proyecto.  

  

• El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará y en concordancia 
con el proyecto técnico, deberá tener en cuenta:  

 
i. La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto, y las 

referencias en planos.  
ii. La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente.  
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iii. Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER incluyendo todos 
los fletes e impuestos a que haya lugar.  

iv. Presupuesto detallado de obra.  
v. Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del presupuesto.  
vi. La unidad de medida no podrá presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusión de una 

actividad a precio global, en la especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, 
y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.  

vii. Memorias de cantidades de obra.  
viii. Listado de Insumos y materiales básicos  
ix. Discriminación de los costos indirectos  
x. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las áreas o zonas a intervenir. 

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los ítems de la 
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.  
 

6. Gestión con Empresas de Servicios Públicos (si se requiere) 
 
El CONTRATISTA deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los diseños, 
aprobados por las empresas de servicios públicos y demás entidades competentes, en donde se garantice la prestación 
del servicio público. Para este efecto deberá programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera 
que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto 
del Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran aprobación de éstas.  
 
De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los diseños 
que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener su aprobación.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORÍA y/o la entidad, y/o las 
empresas de servicios públicos dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos 
deberán ser considerados por el CONTRATISTA en su programación, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los 
estudios y diseños, debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA o la entidad, dentro del plazo de 
ejecución del Contrato. 
 

7. Programación de Obra y Definición de Hitos y semana de cumplimiento de acuerdo al alcance final. 
 
Programas detallados para la ejecución de obra (Diagrama de Gantt): El programa detallado para la ejecución del proyecto, 
deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la ETAPA I, utilizando 
un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en 
todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación 
de la ETAPAII y serán, como mínimo:  
 

▪ Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de 
cantidades de la Etapa I. Indicando duración responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo 
a la programación. 

▪ Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
▪ La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
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▪ Ruta crítica.  
 
2.2.1.1.4 Edición de informes  
 
De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los diseños integrales que se deben adelantar para 
cada proyecto, EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a la INTERVENTORÍA del informe mensual de avance de los 
trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes, hidráulicas, eléctricas, y demás 
consignados en esta metodología. 
 
Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el consultor deberá entregarlos bajo las normas técnicas 
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:  
1. NTC 1456  
2. NTC 5613  
3. NTC 4490  
4. NTC 1594  
5. NTC 1580  
6. NTC 1687  
7. NTC 1914  
8. Demás normativa vigente y aplicable.  
 
1.1.1.2. ETAPA II.  
 
Consiste en las obras de “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2”, con base en los estudios técnicos y diseños integrales producto de la 
Etapa I.  
 
Las obras y edificaciones que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo cual 
el CONTRATISTA, desde la Etapa de Estudios y Diseños, deberá contemplar la totalidad de las obras de ingeniería para 
su puesta en funcionamiento y correcta operación. 
    
Como requisito para dar inicio a la Etapa II de cada uno de los proyectos, se deberá contar con el respectivo balance 
definitivo debidamente suscrito por el contratista e interventor, y aprobado por Ministerio y Findeter. 
 
Con lo anterior se busca contar con espacios diseñados de acuerdo con los estándares y las normativas establecidas por 
el Gobierno Nacional y ajustados a la necesidad propia de cada institución. 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Los proyectos se encuentran ubicados en:  
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DEPARTAMENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ 

I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ 
(CHOCÓ). 

I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO 
(CHOCÓ). 

I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ). 

I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 

 
Las adecuaciones y/o mejoramientos de las infraestructuras objeto de la presente convocatoria, se llevarán a bajo el 
Convenio Derivado y suscrito entre El DEPARTAMENTO DE CHOCÓ y FINDETER, en el marco de la Modificación No. 05 
al Contrato Interadministrativo No. 1013-2014 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional. 
 
IDENTIFICACIÓN PREDIAL POR PROYECTO:  
 

• Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza Sede Principal del municipio de Tadó: lote identificado bajo 
la Matrícula Inmobiliaria No 184-10750 de la Oficina de instrumentos Públicos de Tadó, el cual cuenta con un 
área de 1.149m2, según consta en Escritura Pública No. 110 del 21 de marzo de 2007 de la N.U. del Círculo de 
Tadó y Cédula Catastral No. 01000059 000100, de propiedad del DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 

 

 
 

• Institución Educativa José Manuel Palacios Palacios Sede Managrú del municipio de Cantón de San Pablo: lote 
identificado bajo la Matrícula Inmobiliaria No184-8695 de la Oficina de instrumentos Públicos de Itsmina-Choco, 
el cual cuenta con un área de 20.000 m2, según consta en escritura pública No. 125 del 8 de julio de 2002 de la 
Notaria única del Círculo de Tadó-Choco y de propiedad del municipio de Cantón de San Pablo Departamento 
Del Chocó. 
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• Institución Educativa María Auxiliadora Sede Principal del municipio de Condoto: lote identificado bajo la 
Matrícula Inmobiliaria No 184-8392 de la Oficina de instrumentos Públicos de Istmina, el cual cuenta con un área 
de 9.500 m2, según consta en escritura pública No. 149 del 16 de junio de 2001 de la N.U. del Círculo de Istmina 
y Cédula Catastral No.272050100000560011000, de propiedad del municipio de Condoto en el Departamento 
Del Chocó. 
 

 
 
• Institución Educativa Diego Luis Córdoba Pino Sede Principal del municipio de Medio Atrato: lote identificado 
bajo la Matrícula Inmobiliaria No 180-21108 de la Oficina de instrumentos Públicos de Bahía Solano, el cual cuenta con un 
área de 30.000 m2, según consta en escritura pública No. 589 del 31 de julio de 2002 de la Notaría Segunda de Quibdó 
(Chocó) de propiedad del municipio de MEDIO ATRATO en el Departamento Del Chocó. 
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Las necesidades descritas en la priorización de los proyectos de cada una de las adecuaciones/mejoramientos se generan 
a partir de diversas causas por uso, necesidad de mejoramiento de espacios y falta de mantenimiento de los mismos. 
 
1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
1.3.1. ETAPA I.  ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

 
Para la determinación de este presupuesto, FINDETER se basó en el modelo de análisis de costos y en los precios topes 
definidos por FINDETER para sueldos y demás gastos que inciden en los contratos de consultoría y / o prestación de 
servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los análisis de estudio de precios de mercado 
y del factor multiplicador. 
 
El valor del presupuesto de la etapa I, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por 
el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, 
papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, 
hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), así como el valor del IVA y demás tributos y estampillas 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados 
durante la ejecución de cada proyecto objeto del contrato.  
 
De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto para el desarrollo de la Etapa I 
de SESENTA MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($60.023.279.00) M/CTE 
incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, valor que 
corresponde a la sumatoria de las cuatro (4) I.E. ubicadas en los municipios con ejecución en el departamento de Chocó. 
 
1.3.2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
Para esta Etapa se determina que el precio del contrato es a PRECIOS UNITARIOS sin formula de ajuste. 
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Para el inicio de esta Etapa se debe contar con el presupuesto de obra por proyecto, ordenado por componentes y cada 
componente discriminado por capítulos, detallando conceptos, unidades y cantidades. El presupuesto deberá ser conforme 
a los precios unitarios en el marco de lo establecido en la LISTA DE PRECIOS FIJOS adjunto a los Términos de Referencia 
(TDR).  
  
Costos Indirectos 
Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos que incluye los proyectos en los 
Municipios con ejecución en el departamento de Chocó. 
 
Administración: 
Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo de cada proyecto. Gastos de 
oficina. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, 
vallas, trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, transporte de personal, 
servicios públicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pólizas e Impuestos y tributos aplicables.  
 
Imprevistos: 
Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de proyectos de condiciones 
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con 
base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar 
todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecución de la obra (excavación - cimentación - estructuras – 
concretos – cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epóxicos por factores de humedad, 
salinidad, entre otros).      
 
Utilidad:  
Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 
 
El Presupuesto Estimado para la totalidad de los proyectos en la Etapa II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTOS es de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($1.472.343.697,00) M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre 
la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se 
detalla a continuación: 
 

PRESUPUESTO OFICIAL  
 
“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2” 

ITEM ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO Observaciones  

A 
ETAPA  
I 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE 
PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 

 $ 18.723.803  
Presupuesto 
Precio Global, 
incluye IVA 
 
   
 $ 60.023.279  
 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS 
SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO 
(CHOCÓ). 

 $ 15.345.690  
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Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE 
CONDOTO (CHOCÓ). 

 $ 16.478.594  

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE 
PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 

 $   9.475.192  

B ETAPA II 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA 
DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE 
TADÓ (CHOCÓ). 

    $ 452.017.872  

Presupuesto 
Estimado, 
Incluye AIU e 
IVA  
$ 1.472.343.697 
 
 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL 
PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN 
DE SAN PABLO (CHOCÓ). 

    $ 198.443.841  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA 
AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO 
(CHOCÓ). 

    $ 598.031.430  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS 
CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO 
ATRATO (CHOCÓ). 

    $ 223.850.554  

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A + B)  
  $ 
1.532.366.976,00  

* Nota 1. Con el valor del presupuesto de la Etapa II debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de cada una de 
las áreas a intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos entregados en la 
Etapa I del contrato y aprobadas por la Interventoría y Findeter.  
 
* Nota 2: El valor de la Etapa 2 de cada proyecto será determinado de acuerdo con el resultado de los entregables de la 
Etapa 1, que hace referencia al Diagnóstico, Estudios y Diseños de las adecuaciones de cada una de las I.E. 
 
Nota 3: Si el valor estimado para cada proyecto es ajustado, deberá presentarse ante el MEN para su aprobación 
correspondiente, pero garantizando que se conserve el valor final adjudicado y en caso de mayores valores del contrato, 
se deberá evaluar su ejecución o no en el marco del Comité Técnico y Fiduciario del Contrato Interadministrativo 1013 de 
2014. 
 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
A continuación se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del valor de cada una de las 
Etapas, y del valor total del presupuesto estimado., el cual está previsto entre el 90% y el 100% del presupuesto estimado 
por la entidad. 
 

• Valor Mínimo y Valor Máximo de la Etapa I: 
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DESCRIPCIÓN 
Valor Mínimo 
de la Etapa  

Valor Máximo de la 
Etapa  

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. 
NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, 
MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 

$    16.851.422  
Hasta la suma de $ 
18.723.803  

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. 
JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE 
CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ). 

  $  13.811.121  
Hasta la suma de $ 
15.345.690  

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. 
MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO 
(CHOCÓ). 

$    14.830.735  
Hasta la suma de $ 
16.478.594  

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. 
DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO 
ATRATO (CHOCÓ). 

 $     8.527.673  
Hasta la suma de $   
9.475.192  

 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Etapa I) 

         
  $  54.020.951  
 

 

Hasta la suma de 
$ 60.023.279   

 

• Valor Mínimo y Valor Máximo de la Etapa II: 
 

DESCRIPCIÓN 
Valor Mínimo de la 
Etapa  

Valor Máximo de la 
Etapa  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA 
DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE 
TADÓ (CHOCÓ). 

   $   406.816.085  
Hasta la suma de $ 
452.017.872 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL 
PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN 
DE SAN PABLO (CHOCÓ). 

   $   178.599.457  
 Hasta la suma de   $ 
198.443.841  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA 
SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ). 

   $   538.228.287  
Hasta la suma de    $ 
598.031.430  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS 
CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO 
(CHOCÓ). 

   $   201.465.499  
Hasta la suma de    $ 
223.850.554  

 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (Etapa II) 
$   1.325.109.328  

 

Hasta la suma de 
$ 
  1.472.343.697,00  

 
 RESUMEN GENERAL: 
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DESCRIPCIÓN 
Valor Mínimo de la 

Etapa  
Valor Máximo de la 

Etapa  

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 
(Etapa I) 

         
  $  54.020.952  
 
 

Hasta la suma de 
$ 60.023.279   

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 
(Etapa II) 

$   1.325.109.328  
 

Hasta la suma de 
$ 
  1.472.343.697 

 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO – PE 
(Etapa I + Etapa II) 

  1.379.130.280 
 

Hasta la suma de  
$   
  1.532.366.976  
  

 
 
PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El porcentaje de descuento ofertado entre el Presupuesto Estimado y el valor de la Propuesta Económica del Proponente 
que resulte seleccionado, será aplicado a cada uno de los ítems relacionados en el Anexo LISTA DE PRECIOS FIJOS 
establecidos para la ETAPA 2, y que se encuentra publicada en la página web de la presente convocatoria. La lista ajustada 
será la que aplique durante la ejecución del contrato para los efectos correspondientes del trámite de las actas de avance 
de obra de la forma de pago y/o futuras modificaciones contractuales. 
 
EJEMPLO: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA 1 + ETAPA 2) $ 1.532.366.976 

PROPUESTA ECONÓMICA $ 1.455.748.627 

DIFERENCIA $ 76.618.349 

PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS 
FIJOS 

5.00% 

 
 
NOTA 1: En todo caso, el contrato se suscribirá por el valor ofertado por el Contratista, así: Para las Etapas 1 y 2, su valor 
y pago será por el valor ofertado por el CONTRATISTA. 
 
NOTA 2: Los valores ofertados por los proponentes en su oferta económica corresponden a valores que serán usados con 
el fin de aplicar los criterios de evaluación y calificación de las propuestas dentro de las cuales se incluye el cálculo del 
“porcentaje de descuento propuesta económica”, de igual manera el valor total del contrato será por el valor de la oferta 
presentada por el adjudicatario. Por ello, respecto del valor de las Etapas 1 y 2 corresponderá al valor ofertado por el 
CONTRATISTA en su oferta económica, tal como se dispuso en la Nota 1.  
 
Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta: 
 

a. Tope máximo A.I.U.: 27.13% 
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De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE Total para la ejecución del proyecto es de hasta MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS ($1.532.366.976,00) M/CTE, incluido el IVA, AIU, IVA sobre la Utilidad, y demás costos, gastos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
1.3.4. IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, 
ejecución y liquidación del contrato y demás a que haya lugar. 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas de seguro o garantía bancaria, incluidas en el numeral 
GARANTIAS del presente documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogotá, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo 
el Régimen Jurídico del derecho privado. 
 
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo general del Contrato es de CINCO (5) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales por 
proyecto y de cada una de las Etapas. Para efectos de la contabilización del plazo total del contrato será hasta el plazo 
que determinen las diferentes modificaciones, prórrogas o suspensiones que tengan lugar durante la ejecución de los 
proyectos ejecutados en el marco del contrato. Cada proyecto y cada Etapa contarán con plazos individuales.  
 
El plazo de cumplimiento de cada uno de los proyectos será evaluado en forma independiente y en caso de incumplimiento 
de alguno de los proyectos, generará la aplicación de los apremios, cláusula penal y demás sanciones a que haya lugar 
previstas en el contrato. 
 
Para cada proyecto se debe suscribir un acta de inicio y tendrán plazos específicos que incluyen la Etapa 1 Diagnóstico, 
Estudios y Diseños, y la Etapa II Ejecución de las obras de Adecuación y/o Mejoramiento.  
 
Los plazos del contrato serán discriminados como se presenta a continuación: 
 

PARA CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, Estudios y Diseños Dos (2) Meses * 
CINCO (5) meses 

ETAPA II: Ejecución de Obra Tres (3) Meses* 

 
* El plazo de cada proyecto y de cada Etapa, está determinado y delimitado con la suscripción de un acta de inicio y de 
terminación para cada proyecto. 
 
El plazo indicado no es acumulable, por lo cual el contratista deberá tener la cantidad de personal o frentes de trabajo 
simultáneos para dar cumplimiento con el plazo de cada proyecto y en consecuencia del plazo general del contrato. 
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Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la ejecución de las actividades y espacios a 
intervenir. 
 
La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la 
propuesta económica. 
 
El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio 
del contrato de INTERVENTORÍA.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas y 
proyectos de manera simultánea con el acta de inicio del contrato de interventoría. De igual forma se deberá suscribir un 
acta de terminación y recibo a satisfacción para cada una de las Etapas. 
 
Durante el tiempo comprendido entre la terminación del plazo de cada Etapa para cada proyecto y la suscripción del Acta 
de Inicio de la siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido en cada Etapa. 
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SUBCAPITULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), está 
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2”. 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, etapas del contrato, duración de cada etapa, obligaciones, actividades, 
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus características y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el 
ANEXO TÉCNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones 
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TÉCNICO, y en el contrato. 

Será responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes 
con los requisitos de los estudios, diseños y construcción a contratar, así mismo tendrá como obligación ejecutar el contrato 
en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TÉCNICO y en el contrato. 

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA 
 

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución de cada proyecto, actividades y/o obras 
a ejecutar y con la presentación de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de 
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios 
aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales, 
técnicas, ambientales, económicas y sociales para el desarrollo de cada proyecto, en especial aquellas que puedan afectar 
la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el 
desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para garantizar 
la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter obligatorio en el 
proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente 
que resulte seleccionado, para verificación de cumplimiento por parte del interventor, quien validará que cumplan con los 
requisitos mínimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones 
mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y además 
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo en su propuesta 
económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el personal o 
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los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no 
reconocerá valores por tal concepto 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los 
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la 
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura. 
 
Para efectos de verificación del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberá presentar al interventor para 
acreditar la formación profesional y experiencia los siguientes soportes: 
 
a. Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta 

profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de vigencia, 
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se acreditará aportando 
fotocopia del diploma o acta de grado. 

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto. 
 
2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se 
tendrá en cuenta la  formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al interventor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta de liquidación y/o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o 
el documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
  
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las 
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, 
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
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entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para aquellos 
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que procedía la 
misma y conforme a los parámetros allí indicados.  
 
2.4. DEDICACIÓN DE PERSONAL  

 
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos en el marco de los programas de la Gerencia de 
Infraestructura administrados por Patrimonios Autónomos de Asistencia Técnica, se verificará, previo a la suscripción del 
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicación 
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 
 
2.5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 

 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 5) y por lo tanto del 
contrato que se suscriba. Ésta es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones para que sean evaluados y de ser 
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato 
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los 
documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE 
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de 
la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la 
afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, 
según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.   
 
Es responsabilidad de los proponentes, para la preparación y presentación de su oferta conocer, valorar, aceptar e  incluir 
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentación de la oferta. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 
El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios 
cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la 
aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.  
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas 
prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que en forma responsable y cuidadosa, 
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deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí expuestos, dado que al hacer sus 
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los 
valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos señalados, no constituyen una garantía que esté 
extendiendo la entidad contratante para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de 
este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligación de suscribir 
pólizas de daños reales y patrimoniales.  
 
Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin 
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales 
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de la contratante; por 
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las 
observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del objeto de esta contratación.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de selección, 
se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada 
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas 
de participación, considerando, preponderantemente, que en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato 
de conformidad con la documentación técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor 
pactado. La entidad y el proponente -con la presentación de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible 
aquel que reúne las siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a 
aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o concomitante, 
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a ninguna de ellas por razones 
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas 
particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su terminación, 
siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella 
emanaron.  
 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera 
que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la 
otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado del daño emergente.  
 
1. Tipificación  
 
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que podrían 
afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales. 
 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor 
probabilidad de su ocurrencia.  
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3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 
 
2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO  
 
Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de la INTERVENTORÍA, la cual será 
ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será oportunamente 
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempeñará las funciones previstas en 
el manual de Interventoría del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A   que se encuentra vigente, el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter que se 
encuentre vigente, las Reglas de Participación y el Contrato. 

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de 
sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría vigente del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER y del Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter que se 
encuentre vigente. 

2.7. GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio 
previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el CONTRATISTA deberá constituir por 
cada proyecto una garantía mediante una póliza de seguro o garantía bancaria a primer requerimiento, expedidas por una 
compañía de seguros o una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido en Colombia, según corresponda. 
 
Esta póliza de seguro o garantía bancaria que se constituya, se distribuirá en el cubrimiento de los siguientes riegos que 
afectan la ejecución del contrato, para lo cual la Entidad ha previsto que cuando un contrato involucre varios proyectos, se 
exigirá una póliza de seguro o garantía bancaria individual por proyecto, así las cosas, se debe expedir una póliza de 
seguro o garantía bancaria individual por proyecto, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia así: 
 
2.7.1 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más 

Calidad del Servicio Etapa I 
30% del valor total de la 
etapa I para este proyecto 

Vigente por (3) tres años contados desde la 
fecha de suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final de la Etapa 1 para 
este proyecto 

Estabilidad y calidad de obra 
– Etapa 2 

30% del valor de la Etapa 2 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a partir 
de la suscripción del acta de entrega y recibo 
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

a satisfacción final de obra (Etapa 2) por 
parte de la interventoría para este proyecto 

 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, 
ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la 
respectiva aprobación de estas. 
 
2.7.2 I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ). 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más 

Calidad del Servicio Etapa I 
30% del valor total de la 
etapa I para este proyecto 

Vigente por (3) tres años contados desde la 
fecha de suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final de la Etapa 1 para 
este proyecto 

Estabilidad y calidad de obra 
– Etapa 2 

30% del valor de la Etapa 2 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a partir 
de la suscripción del acta de entrega y recibo 
a satisfacción final de obra (Etapa 2) por 
parte de la interventoría para este proyecto 

 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, 
ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la 
respectiva aprobación de estas. 
 
2.7.3. I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ). 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyectio y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más 

Calidad del Servicio Etapa I 
30% del valor total de la 
etapa I para este proyecto 

Vigente por (3) tres años contados desde la 
fecha de suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final de la Etapa 1 para 
este proyecto 
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Estabilidad y calidad de obra 
– Etapa 2 

30% del valor de la Etapa 2 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a partir 
de la suscripción del acta de entrega y recibo 
a satisfacción final de obra (Etapa 2) por 
parte de la interventoría para este proyecto 

La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, 
ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la 
respectiva aprobación de estas. 
 
2.7.4. I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyectio y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más 

Calidad del Servicio Etapa I 
30% del valor total de la 
etapa I para este proyecto 

Vigente por (3) tres años contados desde la 
fecha de suscripción del acta de entrega y 
recibo a satisfacción final de la Etapa 1 para 
este proyecto 

Estabilidad y calidad de obra 
– Etapa 2 

30% del valor de la Etapa 2 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a partir 
de la suscripción del acta de entrega y recibo 
a satisfacción final de obra (Etapa 2) por 
parte de la interventoría para este proyecto 

 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, 
ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución o de la Etapa sin la 
respectiva aprobación de estas. 
 
La póliza que expida la compañía de seguros deberá contener, por condición particular expresa, que para efectos de este 
contrato, no se aplicará ninguna cláusula o estipulación de indemnización proporcional atada al cumplimiento de la 
obligación asegurada.  Así las cosas, la aseguradora indemnizará en todo momento según el valor asegurado en la póliza, 
sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato. 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el 
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago.  
 
A. PARA CONSTITUIR LAS GARANTÍAS O PÓLIZAS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR ALGUNA DE 

LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES: 
 

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigación de Riesgos adoptado por FINDETER, en relación con las 
garantías que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE 
PARTICULARES – MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirá como tomador, 
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado. 
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Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA podrá solicitar la 
expedición de la póliza a través de Liberty Seguros S.A., y hará entrega de los documentos e información requeridos, con 
el fin de solicitar la expedición de la póliza.    
 
En atención a la obligación del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de 
la póliza, éste se hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar a LA 
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los mismos, en especial por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las 
objeciones que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del 
riesgo, así como cualquier otra que le corresponda.  
 
La contratación de las pólizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al 
CONTRATISTA de su obligación de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato 
que no fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta.  
 
EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 
así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo 
que se expida con fundamento en las pólizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pólizas con su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la expedición de las pólizas.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este contrato 
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación EL CONTRATANTE solicite, actualice, 
modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos 
y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de 
avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y 
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.  
 
Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberán ser expedidas bajo la siguiente estructura: 

• Tomador: EL CONTRATANTE 

• Asegurado: EL CONTRATISTA 

• Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
 
2.  En el caso que EL CONTRATISTA decida constituir la garantía con cualquier Compañía de Seguros legalmente 
establecida en Colombia, se obliga a constituir las pólizas, en formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL 
CONTRATISTA se constituirá como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE como asegurado y beneficiario. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la póliza de Cumplimiento 
en el formato señalado, se deberán incluir lo siguiente:  

• Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad.  

• Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE  

• No terminación automática del seguro. 

• Amparo automático hasta de 30 días para prorrogas.  

• Renuncia expresa al derecho de subrogación de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales 
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• Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros al asegurado.  

• Improcedencia de la figura de la agravación del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte del 
CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecución dentro del término del amparo automático de hasta 
30 días para prórrogas. 

•  No se requerirá declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.  
 
b) En caso de existir modificaciones, se deberá realizar la respectiva actualización o adición de cobertura.  
 
En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un 
texto que exprese algo similar como se muestra a continuación: 
  
“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante 
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestación de servicios”.  
 
c) Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberán ser expedidas bajo la siguiente estructura: 

• Tomador: EL CONTRATISTA 

• Asegurado: EL CONTRATISTA 

• Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
 
EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 
así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo 
que se expida con fundamento en las pólizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pólizas con su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la expedición de las pólizas.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este contrato 
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, 
modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos 
y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de 
avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y 
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio 
de la ejecución dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato 
en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe 
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste 
correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA 
deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados.  
 
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se 
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verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, 
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El CONTRATISTA. 
Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el 
último pago del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se entenderán como fechas de inicio y 
de finalización de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a 
satisfacción de cada etapa o fase. 

 
b) PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ: 
 
Para el caso de las garantías bancarias a primer requerimiento, éstas deberán constar en documento privado en el cual la 
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, autónoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el 
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en caso de 
incumplimiento por parte de éste.  
 
Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de 
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y la misma se hará efectiva mediante documento constitutivo de 
incumplimiento y se informará del mismo a la entidad o establecimiento bancario.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  deberá acreditar la constitución de la garantía, mediante la entrega 
del documento contentivo de la misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en 
ella deberá constar: i) el nombre de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantía; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma 
de hacer exigible la garantía; iv) el valor de la garantía; y v) la vigencia de la garantía de acuerdo con los coberturas, 
montos y exigencias hechos en el presente numeral.   
 
2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA 

 
CONDICIONES ESPECIALES DE LOS PROYECTOS:  
 
El contrato que se suscriba quedará sometido a las siguientes condiciones resolutorias: 
 

1. Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción de cada proyecto, así dicha circunstancia no haya sido 
evidenciada en el informe producto de la Etapa 1. Dicha oposición de la comunidad deberá tener la entidad 
suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial de cada proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse 
una solución técnica viable económicamente.  

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad de cada proyecto que se ejecutará 
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las 
cuales no es posible hacer intervención alguna, por corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier 
otra razón que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser 
de tal magnitud que no pueda adoptarse una solución técnica y económica viable.  

3. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación a 
cada proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del 
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.  

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada proyecto requiera la imposición de 
servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El 
ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la 
comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL 
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no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la 
condición resolutoria. 

5. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; trazado; o 
modificación de cada proyecto, se advierta que la ejecución de cada proyecto requiere de la reubicación de 
población.  

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecución de alguno de los proyectos, previo concepto favorable de la 
Interventoría y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagará a EL CONTRATISTA únicamente 
el valor establecido para la Etapa I de DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS. Por ningún motivo FINDETER 
pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para esta Etapa. En caso de incumplimiento de la Etapa 
I, LA CONTRATANTE tendrá la potestad de continuar o no con el contratista para la Etapa II. 

7. Por el incumplimiento aplicado al contratista y del cual su evaluación jurídica y técnica, determine que el contratista 
no entregara el proyecto y por lo cual, tanto el contratista y la entidad Contratante, dan por terminado 
anticipadamente y de mutuo acuerdo el respectivo contrato. 

 
Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se 
extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado 
contrato de terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún 
reconocimiento económico distinto al valor de la Etapa I del CONTRATO. 
 
Por ningún motivo FINDETER pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la Etapa de DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS Y DISEÑOS.  
 
2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES  

 
El CONTRATISTA debe realizar los trámites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materialización de 
los proyectos, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual deberá atender y realizar los ajustes a los estudios 
técnicos y diseños, requeridos por la autoridad competente para el trámite de dichas licencias y/o permisos.    
 
2.10. CLÁUSULA – INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a: a. Mantener Indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros 
de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, 
queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución 
del contrato.  b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, 
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales 
contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos podrán requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier 
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte 
más favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.      
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

El 25 de enero de 2019 

Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos  

Hasta el 31 de enero de 2019 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia y anexos o constancia de no 
presentación de observaciones 

Hasta el 05 de febrero 2019 

Cierre -  plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 
1 y  2 y Apertura de Sobre No. 1 

El 11 de febrero 2019 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 15 de febrero 2019 

Oportunidad para subsanar  
Hasta el 21 de febrero 2019 
Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 
– 20 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 
habilitantes 

Hasta el 27 de febrero 2019  

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 1 de marzo 2019 

Publicación del Informe Definitivo de verificación de 
Requisitos Habilitantes 

 Hasta el 6 de marzo de 2019 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 07 de marzo de 2019 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de Evaluación Económica  Hasta el 12 de marzo de 2019 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación Económica  

Hasta el 14 de marzo de 2019 

Determinación del método y ponderación económica de las 
propuestas habilitadas  

El segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento 
del plazo establecido para presentar observaciones al 
informe de evaluación económica. 

Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y 
asignación de puntaje (Orden de elegibilidad) 

Hasta el 20 de marzo de 2019 

Publicación del Acta de Selección del Contratista o de 
declaratoria de desierta según corresponda.  

Hasta el 26 de marzo de 2019 

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
CONTRATISTA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que adelantará las labores de interventoría a los estudios, diseños y obra 
del proyecto a contratar a través del presente proceso de selección. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral o CREE según corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.  
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la información 
necesaria de la propuesta económica y deberá presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluación y calificación. Se 
debe presentar con la oferta. 
 
Formato 5 – Análisis detallado del A.I.U. discrimina la administración considerada por el proponente en su oferta 
económica. Únicamente el proponente seleccionado debe presentar en físico y Excel, debidamente diligenciado el formato, 
para verificación de cumplimiento por parte del interventor, quien validará que cumplan con los requisitos mínimos 
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. Estos 
formatos son considerados únicamente como una herramienta para la interventoría del contrato. 
 
Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del beneficiario real del 
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como 
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y  tomar decisiones sobre la presentación de 
la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como, sobre el manejo de los recursos 
económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del 
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no 
grupo empresarial, el cual deberá presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 7 - Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaración juramentada 
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de 
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, de no encontrarse incurso(s), en las 
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.  
Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 8: Formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, 
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos 
del contratista impuestas: Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el 
representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio 
o de la unión temporal, sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas 
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna 
de las anteriores, deberá aportar debidamente suscrito el Formato 9.  
 

Formato 9: Formato de declaración juramentada de inexistencia de imposición de cláusulas penales, cláusulas 
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona jurídica que 
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal no haya sido sujeto 
como contratista de cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento 
y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en 
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, deberá presentar la respectiva declaración juramentada.   
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Formato 10: Formato de declaración Inscripción en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio.- Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona 
natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes 
del consorcio o de la unión temporal, sobre la inscripción o no en el registro 
 
PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera 
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratación que 
adelante directamente o a través de Patrimonios Autónomos. Las condiciones especiales están consignadas en la “Póliza 
de Cumplimiento Programa Mitigación de Riesgos en la Contratación” y en la “Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Derivada de la Póliza de Cumplimiento Programa Mitigación de Riesgos en la Contratación”; y el 
clausulado general de grandes beneficiarios, diseñado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA 
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratación.  
 
Para el efecto, FINDETER adelantó un proceso de contratación bajo la modalidad de invitación a ofertar, de conformidad 
con su Manual de Contratación. La aseguradora que resultó seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.  
 
Dentro del Programa de Mitigación, el CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s) 
seguro(s) o garantía(s), dado que tiene un interés asegurable.    
 
En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratación tendrán la posibilidad de vincularse o no al 
Programa Mitigación de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las 
opciones establecidas en los acápites de GARANTÍAS y de GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los 
Términos de Referencia.  
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.: Administración, Imprevistos y Utilidad.  
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.  
MEN: Ministerio de Educación Nacional   
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.  
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana  
NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.  
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares  
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  
RETILAP: Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.  
NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Código Colombiano de Fontanería 
 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción Colombiana 
y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas 
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se 
sujetarán a las precitadas normas.  
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
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La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, 
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar  
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a 
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los 
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podrá(n) 
ser remitido(s) al correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrónico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, así mismo 
aquellos documentos que requieran presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que 
deberán radicarse en físico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a 
los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la 
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.  
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada según corresponda a cualquiera de los medios 
establecidos.  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las  comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
Señores  
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Teléfonos: 6230311 
Calle 103 No. 19 - 20 

mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
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Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 
Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos fijos 
y/o celulares.  
Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
Número total de folios. 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de 
almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER 
ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, Piso 6to, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección 
de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO  
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 
selección, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de 
correo  electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o  en físico, en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, 
Findeter. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificaran los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER y deberán 
expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato. 
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato, así mismo deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales  o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso. 
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio 
escrito (físico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los 
documentos que hacen parte de la  propuesta, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en medio escrito (físico) e información establecidos en los presentes términos 
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden 
jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta 
Técnica  
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Debe presentarse medio escrito (físico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético en Excel y 
PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse medio escrito (físico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
 
1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 

(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta 
el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza 
en la esquina superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, 
usando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó B, o bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble.  

 

Toda la documentación deberá estar almacenada en carpeta legajadora de archivo –en cartón, tamaño oficio- de 
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plásticos libres de ácidos. Para dar 
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentación No se debe presentar en AZ, folder o carpetas 
plastificadas, anillados o velobinder.  
 
La cantidad máxima de folios  por carpeta no deberá superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se 
deberá incluir la documentación excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliación.  

 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1. Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 
como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  
 
1.14.2. En el presente proceso podrán participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes 
solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria.  
 
1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes con el fin de no permitir el 
ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera 
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 
1.14.4. No podrán presentar propuesta en la presente convocatoria, y en la convocatoria que se adelanta para contratar 
la interventoría de este proyecto. 

 
1.14.5. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
1.14.6. En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
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1.14.7. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.  
 
1.14.8. No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático.  
 
1.14.9. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega, 
serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de verificación ni 
evaluación. 
 
1.14.10. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.  
 
1.14.11. En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital, 
prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato 
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una 
herramienta de trabajo para los evaluadores. 
 
1.14.12. La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 
 
1.14.13. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria 
deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados, 
dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública o privada del 
documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 

 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará constancia 
escrita de la devolución.  
 
Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria, 
podrán radicar una solicitud de devolución de las copias de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de publicación del acta de selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las 
mismas serán enviadas a archivo general para su destrucción. 
 



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 56 de 111 
 

1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y 
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en lugar diferente 
al establecido en el cronograma.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  

1.19.1. LEGALIZACIÓN 
 

Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 

1.19.2. APOSTILLE. 
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961,  sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite mediante 
el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa  el funcionario público firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá 
presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

 
1.20. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
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El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el 
respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
 
1.21.1. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
 
1.21.2. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
 
1.21.3. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del 
dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   
 
1.21.4. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
 
1.21.5. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  
 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminación 
y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, será la de 
terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las 
condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia en donde se pueda verificar el valor total 
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en 
cuenta para  acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del  Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23. CONFLICTO DE INTERÉS 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo


                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 58 de 111 
 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 

concordantes. 
 

1.23.2. Tener contratos de interventoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se 
considerará hasta la liquidación de dichos contratos de interventoría. Este conflicto lo será también respecto de 
los beneficiarios reales de las mismas personas. Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el 
riesgo de afectación de la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua 
vigilancia por parte de dos contratistas.  
 

1.23.3. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 
la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las 
mismas personas. 

 
1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la 

presente convocatoria. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas. 

 
1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 

1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de 
la actividad y/u obra a contratar.  
 

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones 
del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de 
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, 
obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características 
y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, 
ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar 
la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto,  el 
desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
1.24.3. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 

todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  
 

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente 
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  
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1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 
económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber 
obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación 
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes 
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de 
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 

1.24.6. De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en 
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos 
y en sus propias estimaciones.   

 
1.25. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o documentación 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios 
que considere necesarios para lograr la verificación de aquellos aspectos que se consideren necesarios. 
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se 
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el 
curso normal de la misma.  
 
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la 
página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER y FINDETER. 
 
1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en el lugar, la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes 
Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren 
presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.  
 

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos 
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la 
convocatoria. 
 
Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad 
publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o 
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 

http://www.findeter.gov.co/
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Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrónico 
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las 
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá cuyo horario de atención al público es en jornada 
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Dirección de Contratación, 
así mismo aquellos documentos que requieran presentación en original dentro de los horarios de atención señalados, no 
serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original dentro de los horarios de atención 
señalados. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni las radicadas en la Fiduciaria o 
lugar distinto al señalado. 
 
En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido 
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier 
momento de la convocatoria, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o 
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados con la falta de capacidad 
no podrán ser objeto de subsanación, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento 
mismo de la presentación de la oferta.  
 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta o de aclaración, los proponentes no podrán 
adicionar o mejorar sus ofertas. 
 
1.28.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de 
subsanación, se elaborará un informe que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los 
requerimientos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así 
como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación y las subsanaciones, y se dejará constancia de los 
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad. 
 
La Entidad publicará el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del 
presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el cronograma, para que dentro 
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. 
 
1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el 
cronograma, a través del correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co,  o en la Calle 103 # 19 – 
20 Bogotá, D.C. 
Los proponentes con ocasión de esta potestad, no podrán adicionar,  subsanar,  modificar o mejorar sus propuestas o 
allegar documentos que sean objeto de calificación. 
 
1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
mailto:electrónico%20convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
mailto:electrónico%20convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
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La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.31. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre No. 
2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia mediante 
acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas económicas serán 
publicadas en la página web del proceso. 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hará 
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas.  De esta entrega se dejará 
constancia en acta respectiva. El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendrá en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta. 
 
1.32. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de evaluación económica en el que consten los resultados 
de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las 
observaciones presentadas al Informe de Evaluación Económica, determinarán el método y ponderación económica de 
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicarán el Informe Definitivo de Evaluación y Calificación con el respectivo 
Orden de Elegibilidad. 
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 
 
El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección o declarará desierto el 
proceso, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autónomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su 
oferta, de tal manera que el COMITÉ FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la 
celebración de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta. 
 
1.33. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES 
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En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o calificación que 
se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de 
la adjudicación de la misma. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al informe según corresponda, en el cual 
se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co 
y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.34. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.35. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el 
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.36. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.36.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   
 

1.36.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil siguiente 
de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se establezca 
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados 
escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 

 
En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
que tome la balota en su representación. 
 
1.37. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 

 
La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.  
 
1.38. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
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1.38.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas. 
1.38.2. Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como 

consorcio o unión temporal, presente más de una oferta, las propuestas presentadas serán rechazadas. 
1.38.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.  
1.38.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o para la etapa, luego de las correcciones 

aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes 
términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa. 

1.38.5. Cuando el valor unitario corregido de algún ítem o unidad sea inferior al mínimo o superior al máximo del 
presupuesto estimado para el respectivo ítem o unidad en los Términos de Referencia. 

1.38.6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 
Referencia. 

1.38.7. Cuando la propuesta supere el plazo de ejecución estipulado en los Términos de Referencia. 
1.38.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
1.38.9. El proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, se 

encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la 
Constitución, la Ley y los términos de referencia. 

1.38.10. El proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal se 
encuentre incurso en alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos 
de Referencia. 

1.38.11. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica, alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 
presente propuesta en la presente convocatoria y en la convocatoria que se adelanta para contratar la 
interventoría de este proyecto 

1.38.12. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva. 
1.38.13. Cuando la propuesta económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.38.14. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 

o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.38.15. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. 

1.38.16. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión Temporal, 
sus socios o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que 
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

1.38.17. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los 
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes. 

1.38.18. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
1.38.19. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada. 
1.38.20. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del 

proponente plural. 
1.38.21. Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las 

facultades requeridas con posterioridad al cierre. 
1.38.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. 
1.38.23. Cuando el proponente, persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 

presenten declaración juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación imposiciones de cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, o 
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación resolución o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los 
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.  
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1.38.24. Cuando el proponente presente documentos que contengan información o datos que carezcan de veracidad, 
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la 
habilitación o calificación de la propuesta.  

1.38.25. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales, y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o 
por el apoderado constituido para el efecto. 

1.38.26. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.39. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.39.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.39.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.39.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.39.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 

 
1.40. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.41. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías mediante póliza de seguro o garantía bancaria, requeridas para la ejecución del 
contrato suscrito dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la suscripción del CONTRATO. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podrá por 
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
1.42. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato mediante póliza de seguro o garantía bancaria. 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad expedida mediante póliza de seguro o garantía bancaria, y dispondrá de su valor 
como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de 
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
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1.43. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA mediante póliza de seguro o garantía 
bancaria, que se ajusten a los requerimientos, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de 
las mismas. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
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SUBCAPITULO II 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS 

 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA 
 
Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación: 
 
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 
relación con el mismo.  
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo 
para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse 
en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar 
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del 
Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la 
acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, 
y por tanto se procederá a su rechazo. 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de con antelación 
al cierre de la presente convocatoria.  
7. Las sucursales deberán acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) años de antelación al 
cierre de la presente convocatoria. 
8. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años 
más. 
9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad. 
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2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:  
 
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberá acompañar de cada uno de los integrantes de la estructura plural 

y de su representante legal los siguiente:  
 
a. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
b. De las personas jurídicas se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal.  
c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal.  
d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica.  
e. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrá como documento válido.  

 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
3. El proponente podrá asignar nombre al consorcio o unión temporal, sin embargo, deberá abstenerse de hacer 

referencia o de incluir en dicha nominación el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter. 
 
4. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del consorcio 

o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

 
5. La indicación expresa de la dirección del domicilio de cada uno de los integrantes tratándose de personas naturales. 
 
6. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
7. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran expresamente 

las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. 

 
8. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución  que quienes integran el consorcio o unión temporal 

responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, para 
los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participación de los miembros para el caso de la 
unión temporal.  

 
9. Para la presente convocatoria al menos  uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada 

en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación  igual o superior al treinta por ciento (30%) 
y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá 
ser menor al cincuenta por ciento (50%).  
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10. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de 

crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%. En caso de que se 
aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condición se considerará cumplida si 
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participación no menor al 30%. 

 
11. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, 
igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de 
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
 
2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán dar 
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 
1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la 

existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los 
certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y 
poderes y tratándose de personas jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), resolución de 
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificación del Jefe 
de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal. 

 
2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona 

jurídica, deberá presentar copia del órgano social competente, en el que conste que el representante legal está 
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.  

 
3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la 
etapa de  liquidación. 

 
4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podrán encontrarse o incluidos dentro de una lista nacional 

o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
 
5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 

común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se 
refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  

 
6. La garantía de seriedad de la propuesta constituida mediante póliza de seguro o garantía bancaria, tratándose de 

proponente plural, además de los requisitos señalados en los presentes términos de referencia, deberá indicar los 
integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación.  

 
7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá 

presentar solamente una oferta. 
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8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en 
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún 
tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  

 
9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto 

Tributario. 
 
2.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes, en la página web de la 
Contraloría General de la República.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
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establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio 
que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la 
Procuraduría General de la Nación.   
 
2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policía Nacional para el proponente, 
sea persona natural o jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal o sus representantes. Constancia que deberá 
tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 
 
2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a fin,  titulado 
y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el permiso temporal 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de 
matrícula, según el caso. 
 
2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro o garantía bancaria a primer 
requerimiento, expedidas por una compañía de seguros o una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido 
en Colombia, según corresponda; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes características: 
 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. identificada con NIT 830.055.897-7 

 
1.   Amparos: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y 

tendrá un carácter sancionatorio.  
2. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del 

proyecto. 
3. Vigencia: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del 

proceso, y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el 
cierre.  

 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza de seguro o garantía bancaria, incluidas las prórrogas 
de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas. 
 
Cuando no se allegue la póliza de seguro o garantía bancaria de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de 
los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del 
término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. 
 
El proponente debe aportar la garantía de seriedad de la oferta o el soporte de pago de la prima emitido por la 
compañía de seguros correspondiente. Documentos que serán admisibles por la entidad, hasta el plazo máximo 
de la actividad “Oportunidad para subsanar”, establecida en el cronograma de la convocatoria.  
 
No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago.  
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Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, podrán 
presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original la póliza de seguro o garantía 
bancaria. 
 
A. PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRÁ OPTAR 

POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES: 
 

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigación de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantía de 
seriedad y las garantías que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar 
adjudicatario del proceso-; deberán ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES – MATRIZ 
PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario, 
y EL PROPONENTE como afianzado. 

 
En caso de que El PROPONENTE elija esta opción, podrá solicitar la expedición de la póliza a través de Liberty Seguros 
S.A. 
 

2. En el caso que EL PROPONENTE decida constituir la garantía de seriedad con cualquier Compañía de Seguros 
legalmente establecida en Colombia, deberá ser presentada en formato EN FAVOR DE ENTIDADES 
PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituirá como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE como 
asegurado y beneficiario. 

 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los 
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participación, en los siguientes eventos:  
 

a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participación, 
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida 

por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
 
B. PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL PROPONENTE DEBERÁ: 
 
Para el caso de las garantías bancarias a primer requerimiento, éstas deberán constar en documento privado en el cual la 
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, autónoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el 
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del PROPONENTE, en caso de incumplimiento por parte de éste.  
 
Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de 
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
el PROPONENTE y la misma se hará efectiva mediante documento constitutivo de incumplimiento y se informará del 
mismo a la entidad o establecimiento bancario.  
 
El PROPONENTE deberá acreditar la constitución de la garantía, mediante la entrega del documento contentivo de la 
misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en ella deberá constar: i) el nombre 
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de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantía; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma de hacer exigible la garantía; iv) 
el valor de la garantía; y v) la vigencia de la garantía de acuerdo con los coberturas, montos y exigencias hechos en el 
presente numeral. 
 
2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
 
En caso de ser el proponente persona natural  o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 
2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia  
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera: 
 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada. 
 
Adicionalmente tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla 
o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado 
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a 
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.11. REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL  
 
En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la 
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto, para 
lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA o por el CPNAA según corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
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2.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberá ser avalada por 
un Ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 

Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
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sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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SUBCAPITULO III 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
 

3.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 
exigidos en los términos de referencia. 
 
b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia, y conflicto 
de interés. 
 
c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los 
presentes términos de referencia. 
 
3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico y aportar con la 
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acápite 
de documentos y requisitos de la propuesta. 
 
3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en 
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar uno o varios cupo (s) de crédito, todos 
y cada uno de ellas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Se debe presentar certificación de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
2. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 
3. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.  
 
4. La carta de cupo de crédito deberá estar firmada por un funcionario de la entidad financiera autorizado para el efecto. 
 
5. Deberá contener número telefónico y/o correo electrónico de contacto. La falta de indicación de estos datos no será 

título suficiente para el RECHAZO de la oferta.  
 
6. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo de 

crédito, deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%. En caso de que se 
aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condición se considerará cumplida si 
al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participación no menor al 30%. 

 
7. La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la 

fecha de cierre de la convocatoria.  
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8. La entidad verificará que el cupo crédito es por un monto igual o superior al 20% del presupuesto de la convocatoria.   
 
El proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, 
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.  
  
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.  
  
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes del cupo de crédito. El 
cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de la misma. En caso 
que al momento de la verificación del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminución del valor del cupo, el 
proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, en 
caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.   
  
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la suma 
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuará la suma aritmética 
de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o jurídica. Caso en el cual, todos los 
cupos de crédito aportados deberán cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas en cuenta. 
  
3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 
Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica del proponente, para la cual en el presente 
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuánime y razonable solicitar Experiencia Específica en CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACION Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS Para efectos de acreditar 
la experiencia, el proponente deberá presentar MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O 
PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones: 
 
i. La sumatoria del valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados para la validación de la experiencia 
deberá ser igual o superior a 1.0 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 
ii. El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el 
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV. 
iii. Con los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACION Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS PÚBLICAS Y/O 
PRIVADAS, que de manera taxativa deberán ser en cualquiera de las siguientes tipologías: Colegios o Universidades o 
Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos Penitenciarios o 
Bibliotecas o centros de convenciones que deberán ser en cualquiera de las siguientes tipologías: Aquellas construcciones 
que se encuentran definidas en el Título K-2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. 
Adicionalmente en el Título K-2.7. GRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN (Excepto numeral 2.7.2. 
SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN DEPORTIVOS L-1) o áreas cubiertas en construcción de 
viviendas 
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Para las anteriores tipologías el área de construcción cubierta acreditada en la sumatoria de los contratos y/o proyectos 
aportados deberá ser igual o superior a 2000 m2. 
 
NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:  
 
1. EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K-

2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Adicionalmente en el Título K-2.7. GRUPO DE 

OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN (Excepto numeral 2.7.2. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE 

REUNIÓN DEPORTIVOS L-1). 

2. ÁREA CUBIERTA: La parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo 

azoteas y áreas sin cubrir o techar.  

3. PROYECTO: La CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION Y/O RESTAURACION de toda edificación 

individual, entendida como una edificación o conjunto de edificaciones localizados  en un mismo predio, que 

cumpla con las condiciones señaladas en los Términos de referencia.  

Nota: Para el presente proceso de selección NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de CONSTRUCCIÓN 
y/o ADECUACIÓN y/o REMODELACIÓN de bodegas ni plazas de mercado ni alojamientos ni campamentos.  
 
3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente manera: 

 
i. Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrán en cuenta las actividades ejecutadas 

en su totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al porcentaje 
de participación que haya tenido el integrante| en la respectiva figura asociativa. Nota: Para efectos de contabilizar la 
proporción de la experiencia específica de una actividad, se tendrá en cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la 
estructura y/o componente, de la experiencia específica que se está requiriendo acreditar. 

 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 
o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, 
y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que 
conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de 
selección.  
Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participación del 50% o más, dicho contrato se entenderá aportado 
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificará bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje 
de participación de los demás integrantes en dicho contrato o proyecto no se podrá acumular, por cuanto, no se podrá 
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.  
 

ii. El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la 
respectiva figura asociativa.  
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iii. Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por 
ciento (100%) de la experiencia específica requerida 

 
iv. En ningún caso podrá acumularse la experiencia específica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de 

alcanzar el 50% de la experiencia específica individual requerida.  
 

B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  

C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva  sucursal. 
D. No se aceptara experiencia derivada de  contratos o proyectos escindidos. 

 
E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final 
del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo Colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, 
será la de terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera 
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde 
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o 
proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 
 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 
alternativas: 

 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
  
Alternativa B Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades  y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la  que  el 
oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
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aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la experiencia que se 
pretende acreditar. 

 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 

3.1.4. NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS   
 
Se verificará a los proponentes la no concentración de contratos, para lo cual se considerará que un mismo proponente 
y/o beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unión Temporal, solo podrá 
ser seleccionado hasta en máximo cuatro (4) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de 
FINDETER: (Equipamientos Urbanos y Jornada Única- Infraestructura Escolar). 
 
Al número máximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontarán los contratos en los que se hayan suscrito 
las respectivas actas de terminación al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente deberá adjuntar 
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la entidad 
lo pueda verificar.  
  
El incumplimiento de la No concentración de contratos por parte del proponente seleccionado afectará solidariamente al 
proponente (Consorcio o Unión Temporal).  
 
La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentración de contratos, incurrirá en causal de rechazo. 
 
En consecuencia, se verificará que los proponentes presenten con la propuesta la declaración juramentada en la que 
identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de 
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria. 
 
Para los efectos de la presente disposición, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la persona 
o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentación de la propuesta, suscripción, ejecución, 
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terminación y liquidación del contrato, así como sobre el manejo de los recursos económicos relacionados con el contrato 
y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo 
proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.  
 
NOTA 1: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un único proponente para la 
convocatoria. 
 
NOTA 2: En la eventualidad que todos los proponentes que conformen el orden de elegibilidad se encuentren inmersos 
en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el 
primer lugar en el orden de elegibilidad. 
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SUBCAPITULO IV 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del Criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
4.1.1. PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El porcentaje de descuento que resulte entre el Presupuesto Estimado y el valor de la Propuesta Económica del 
Proponente que resulte seleccionado, será aplicado a cada uno de los ítems relacionados en el Anexo LISTA DE PRECIOS 
FIJOS establecidos para la ETAPA 2, y que se encuentra publicada en la página web de la presente convocatoria.  
 
EJEMPLO: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (ETAPA 1 + ETAPA 2) $ 1.532.366.976 

PROPUESTA ECONÓMICA $ 1.455.748.627 

DIFERENCIA $ 76.618.349 

PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS 
FIJOS 

5.00% 

 
NOTA 1: En todo caso, el contrato se suscribirá por el 100% del presupuesto oficial, así: Para la Etapa 1 su valor y pago 
será por el valor ofertado por el CONTRATISTA para la Etapa 1. Para la Etapa 2 el valor y pago, será el valor RESTANTE 
hasta completar el presupuesto estimado por la Entidad para la ejecución del contrato, toda vez que su ejecución será a 
monto agotable. 
 
NOTA 2: Los valores ofertados por los proponentes en su oferta económica corresponden a valores que serán usados con 
el fin de aplicar los criterios de evaluación y calificación de las propuestas dentro de las cuales se incluye el cálculo del 
“porcentaje de descuento propuesta económica”, lo anterior teniendo en cuenta que el valor total del contrato será por el 
tope máximo establecido como presupuesto estimado. No obstante, respecto del valor de la Etapa 1, éste corresponderá 
al valor ofertado por el CONTRATISTA en su oferta económica, tal como se dispuso en la Nota 1.  
 
4.1.2. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
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En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.I.U. En el evento que el 
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” 
la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA 
sobre la utilidad, total costos directos administración, imprevistos y utilidad.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    

 
1. En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 

 
2. En el evento que no se oferte alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio unitario o se haya diligenciado 

en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada. 
 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 

4. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los proponentes para 
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o 
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta. 

5. En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente diferencias en la 
descripción de las actividades o ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades frente a las estipuladas 
en el formato publicado con la convocatoria prevalecerá esta última, por lo que la oferta será ajustada de conformidad. 

6. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la 
operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la 
componen1. 

 
Nota 2: La entidad verificará aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, jurídica y financieramente; para dicha 
verificación la entidad tomará como valores inmodificables los precios unitarios de los ítems o actividades ofertados 
de acuerdo al formato de propuesta económica. 

 
Nota 3: La elaboración de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumirá las consecuencias 
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificación y corrección 
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variación del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las 
posibles pérdidas económicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo. 
 
Nota 4: El valor de la oferta económica será el valor de la oferta obtenido después de la corrección aritmética, siendo 
este el que será tenido en cuenta en la evaluación económica de la misma. 

7. Revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual y el 
valor correspondiente del mismo. Para efectos de la revisión de este, la entidad tendrá en cuenta los siguientes 
casos:  
 

                                                           
1 Definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00 
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• Cuando no se incluya el valor del IVA en la oferta económica, la propuesta será RECHAZADA. 

• En caso de no indicarse el valor de la tarifa de IVA tal como se establece en el formato de oferta económica, 
pero el valor presentado corresponde al porcentaje legal aplicable al objeto del contrato, se entiende que el 
porcentaje ofertado corresponde al valor legal.  

• En caso de que la tarifa del IVA y el valor resultante indicados en la oferta no correspondan entre si, la oferta 
será RECHAZADA. 

 
La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en 
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.  
 

8. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 
siguientes condiciones: 

 
a) Cuando no se discrimine el porcentaje de administración y/o imprevistos y/o utilidad del A.I.U. y/o 

cuando no se discrimine el porcentaje de administración sobre los suministros, en caso que aplique. 
b) Cuando el A.I.U. ofertado supere el máximo indicado en los términos de referencia por parte de la 

entidad.  
c) Cuando el valor de alguna actividad o ítem corregido sea inferior al valor mínimo o superior al valor 

máximo del presupuesto estimado por la entidad para la respectiva actividad o ítem en los términos de 
referencia. 

d) En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exención o variación en el aspecto tributario 
local por motivo del lugar de ejecución del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los 
términos de referencia.  
 

9. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las 
ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con 
los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la 
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 

 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe de evaluación económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, 
modificar o mejorar sus propuestas. 
 

10. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con los siguientes métodos:  

 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar 
observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de 
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  
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a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  

 X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta 
y el promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
El cálculo de la media geométrica se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  

 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
d. MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas 
habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 

 
11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES: 
 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió asignándoles 
puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolución o terminación 
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el 
proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, cláusula 
penal (no apremio), multa, sanción o declaración de  incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al 
cierre del presente proceso de contratación,  en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolución o terminación anticipada del contrato por 
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
cláusula penal (no apremio), multa, sanciones o declaración de incumplimiento, o por resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante. 
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica. 
 
Para los efectos de evaluación de este criterio, el proponente deberá presentar certificación juramentada expedida por el 
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas jurídicas, en la 
que se indique si le han impuesto cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio),  multas,  declaratorias 
de incumplimiento, resolución o terminación anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes señalados, 
indicando e identificando expresamente cuántas y cuáles se le han impuesto. Para estos efectos se deberá diligenciar el 
Formato N° 8 o el Formato N° 9 según corresponda. 
 
En el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación juramentada (Formato N° 8 o el Formato 
N° 9 según corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes. 
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma individual 
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del 
Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro, expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 
2. Una vez aplicado el criterio  de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 

procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán el orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio 
Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores. 

 
3. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 

Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  

 
4. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 

correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
 

PERSONAL REQUERIDO 
 
Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta como mínimo con 
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación 
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten 
el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada una de las etapas del proyecto, dichos soportes NO deben 
presentarse con la propuesta: 
 
1.1. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS   
 
Para la ejecución de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberá garantizar el personal 
mínimo requerido para el desarrollo de la misma en TODOS los proyectos según lo descrito a continuación: 
 

Cant. 
Cargo a 
desempeñar 

Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje de 
dedicación 
Mínima en la 
duración de la 
Etapa I 

Como / En: 

Número de 
Contratos y/o 
Proyectos 
 Requeridos 

Requerimiento particular de 
Experiencia Especifica 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
-ETAPA DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS - 

1 
Arquitecto 
Diseñador  

Arquitecto 6 años 

Arquitecto en 
Proyectos de 
Estudios y 
Diseños para 
construcción 
de 
Edificaciones 

3 

Arquitecto diseñador en 
proyectos de Construcción de 
Edificaciones de tipo 
institucional Colegios o 
Universidades o Escuelas y/o 
Centro Educativo o Centros de 
Desarrollo Infantil u hospitales o 
Centro de Salud o 
Establecimientos Penitenciarios 
o Bibliotecas o Centro de 
Convenciones. Para las 
anteriores tipologías el área de 
construcción cubierta deberá 
ser igual o mayor a 1.000 m2. 

EL 30% DEL 
TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con Posgrado 
en estructuras 

6 años 

Especialista 
Estructural en 
Proyectos de 
Estudios y 
Diseños para 
construcción 
de 
Edificaciones  
 

3 

En los contratos y/o proyectos 
aportados deberá acreditar la 
participación como Diseñador 
de estructuras en proyectos de 
Estudios y Diseños para la 
Construcción de edificaciones 
de acuerdo a la definición del 
Título K numeral 2.6 de la NSR-
10 (Grupo de ocupación 
institucional), con áreas de 
cubierta diseñada igual o 
superior a 1.000 m2. 

EL 20% DEL 
TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Especialista 
Hidrosanitario 

Ingeniero civil 
y/o Ingeniero 
Sanitario y/o 
Ingeniero 
Sanitario y 
Ambiental con 
posgrado en el 

3 años 

Ingeniero 
Hidrosanitario 
en Proyectos 
de Estudios y 
Diseños para 
construcción 

3 

En los contratos y/o proyectos 
aportados deberá acreditar la 
participación como Ingeniero 
especialista hidrosanitario o su 
equivalente, en proyectos de 
infraestructura civil. 

15% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 
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Cant. 
Cargo a 
desempeñar 

Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Porcentaje de 
dedicación 
Mínima en la 
duración de la 
Etapa I 

Como / En: 

Número de 
Contratos y/o 
Proyectos 
 Requeridos 

Requerimiento particular de 
Experiencia Especifica 

área de la 
hidráulica, o la 
Ingeniería 
Sanitaria 

de 
edificaciones. 

1 
Especialista 
en Geotecnia  

Geotecnista o 
Ingeniero civil 
con 
especializació
n en 
geotécnica 

3 años 

Especialista 
en Geotécnica 
en Proyectos 
de 
construcción 
de 
edificaciones. 

3 

En los contratos y/o proyectos 
aportados deberá acreditar la 
participación como 
Geotecnista, en proyectos de 
infraestructura civil. 

15% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Especialista 
Eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

3 años 

Ingeniero 
eléctrico o 
electricista en 
Proyectos de 
construcción 
de 
edificaciones. 

3 

En los contratos y/o proyectos 
aportados deberá acreditar la 
participación como Ingeniero 
especialista eléctrico, en 
proyectos de infraestructura 
civil. 

15% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Especialista 
Ambiental  

Ingeniero civil 
o Ambiental  
con 
especializació
n en temas 
ambientales o 
afines 

3 años 

Especialista 
en Ambiental 
o en 
Proyectos de 
construcción 
de 
edificaciones. 

3 

En los contratos y/o proyectos 
aportados deberá acreditar la 
participación como Asesor 
Ambiental en proyectos de 
infraestructura civil. 

10% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Profesional de 
Programación 
y Presupuesto 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

3 años 

Profesional de 
programación 
de obra, 
elaboración de 
presupuestos 
y 
especificacion
es técnicas 
para 
construcción 
de 
edificaciones. 

3 N.A 

10% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador 
Social o 
profesional de 
áreas afines. 

3 Años 

Profesional 
Social con 
experiencia en 
proyectos de 
infraestructura 

1 

 
 
 
 
N.A 

10% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS  

 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
deberá contar con el siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos en la Etapa I:  
 
Una (1) Comisión de Topografía compuesta por Un (1) Topógrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicación del 10% del 
plazo de ejecución de los trabajos de la Etapa I.  
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Una (1) secretaria, un Profesional especializado en SISO con dedicación mínima del 10%, cada uno de los anteriores 
deberá contar con la experiencia especifica en los temas respectivos en tres (3) proyectos y Un (1) Conductor con 
dedicación del 20% acorde con las necesidades de cada proyecto. 
 
 

1.2. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 2, EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: 

 
Para la ejecución de esta Etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS deberá garantizar el personal 
mínimo requerido para el desarrollo de la misma en todos los proyectos según lo descrito a continuación: 
 

Cant. 
Cargo a 
desempeñar 

Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

Porcentaje de 
dedicación mínima 
en la duración de la 
Etapa II 

Como / En: 

Número de 
Contratos 
y/o 
Proyectos 
Requeridos 

Requerimiento particular de 
Experiencia Especifica 

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

1 
Director de 
Obra 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

6 Años 

Director de obra 
en proyectos de 
construcción de 
Edificaciones. 

4 

En uno (1) de los Proyectos y/o 
Contratos aportados deberá 
acreditar la participación como 
Director de Obra en la 
construcción de una 
Edificación con un área 
cubierta mínima construida de 
1.000 m2 

20% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA II PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS  

2 
Residente de 
Obra 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

6 Años 

Residente de 
obra en 
proyectos de 
construcción de 
Edificaciones. 

4 

En uno (1) de los Proyectos y/o 
Contratos aportados deberá 
acreditar la participación como 
Director de Obra en la 
construcción de una 
Edificación con un área 
cubierta mínima construida de 
1.000 m2 

Los Dos (2)  
residentes estarán 
distribuidos para 
atender los 
siguientes 
proyectos: 
 

• (1) Un residente 

para los proyectos 

a intervenir en los 

municipios de 

Tadó y Cantón de 

San Pablo, con 

una dedicación 

del 100%. 

• (1) Un residente 

para los proyectos 

a intervenir en los 

municipios de 

Condoto y Medio 

Atrato, con una 

dedicación del 

100%.  

1 
Especialista 
Ambiental  

Ingeniero civil o 
Ambiental  con 
especialización 
en temas 

2 años 

Especialista en 
Ambiental o en 
Proyectos de 
construcción de 
edificaciones. 

2 

En los contratos y/o proyectos 
aportados deberá acreditar la 
participación como Asesor 
Ambiental en proyectos de 
infraestructura civil. 

10% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA 2 PARA 
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ambientales o 
afines 

TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 
Profesional 
Social 

Trabajador 
Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo, 
Antropólogo, 
Comunicador 
Social o 
profesional de 
áreas afines. 
 

4 Años 

Profesional 
Social con 
experiencia en 
proyectos de 
infraestructura 

1 

 
 
 
 
N.A 

50% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA II PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS  

1 

Profesional 
Seguridad 
Industrial y 
Salud 
Ocupacional  

Ingeniero civil, 
ingeniero 
industrial o 
Profesional en 
Seguridad 
Industrial, 
Salud 
ocupacional  

2 Años  

Experiencia en 
construcción o 
interventoría a la 
construcción 
como 
profesional de 
seguridad y 
salud 
ocupacional en 
proyectos de 
Infraestructura 
Civil.  

3 N.A.  

50% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA II PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

1 

Profesional de 
Administración 
y ejecución de 
construcciones 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 
o Administrador 
Publico 

2 años 

Profesional de 
programación 
de obra, 
elaboración de 
presupuestos y 
especificaciones 
técnicas para 
construcción de 
edificaciones. 

2 N.A 

50% 
DEL TIEMPO DE 
DURACION DE LA 
ETAPA I PARA 
TODOS LOS 
PROYECTOS 

El contratista deberá contar con el acompañamiento de los especialistas en estructuras, eléctricos, hidrosanitario, toda vez 
que ellos como responsables de los diseños y/o ajustes deberán realizar los ajustes o atender cualquier consulta durante 
la ejecución de la etapa II. 
 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
deberá contar con el siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos:  
 
Cuatro (4) Maestros de obra, distribuidos en cada uno de los cuatro (4) proyectos con una dedicación del 100% del plazo 
de ejecución de los trabajos, según distribución mencionada y que podrá surtir algún cambio según determine FINDETER 
y/o LA INTERVENTORIA.  
 
Dos (2) Almacenistas, uno por sector de municipios es decir para los proyectos en los municipios de Tado y Cantón de 
San Pablo y otro para los proyectos de los municipios de Condoto y Medio Atrato cada uno de ellos con dedicación del 
40% del plazo de ejecución de los trabajos, según distribución mencionada y que podrá surtir algún cambio según 
determine FINDETER y/o LA INTERVENTORIA. 
 
Un (1) Contador con dedicación del 9% del plazo de ejecución del contrato. Una (1) Secretaria, Un (1) Dibujante, Un (1) 
Conductor con dedicación acorde con las necesidades de cada proyecto, y una comisión topográfica (conformada por un 
topógrafo y dos cadeneros) con una dedicación del 10% del plazo de ejecución de esta etapa. 
 
El personal anteriormente descrito para el proyecto, será de carácter obligatorio durante la ejecución de cada una 
de las Etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerar en su 
totalidad para cada una de las Etapas. 
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ANEXO 2 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 
GRUPO 2” 

ITEM ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO Observaciones  

A 
ETAPA 
I 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. 
NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, 
MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 

 $ 18.723.803  

Presupuesto 
Precio Global, 
incluye IVA 
 
   
 $ 60.023.279  
 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. 
JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE 
CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ). 

 $ 15.345.690  

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. 
MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO 
(CHOCÓ). 

 $ 16.478.594  

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. 
DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO 
ATRATO (CHOCÓ). 

 $   9.475.192  

B ETAPA II 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El 
MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE 
PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 

    $ 452.017.872  

Presupuesto 
Estimado, Incluye 
AIU e IVA 
$ 1.472.343.697 
 
 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El 
MEN para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE 
MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ). 

    $ 198.443.841  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El 
MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE 
CONDOTO (CHOCÓ). 

    $ 598.031.430  

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El 
MEN para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL 
DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 

    $ 223.850.554  

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A + B)  
   
$ 1.532.366.976,00  

 
* Nota 1. Con el valor del presupuesto de la Etapa II debe garantizar la funcionalidad y correcta operación de cada una de 
las áreas a intervenir de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos entregados en la 
Etapa I del contrato y aprobadas por la Interventoría y Findeter.  
 
* Nota 2: El valor de la Etapa 2 de cada proyecto será determinado de acuerdo con el resultado de los entregables de la 
Etapa 1, que hace referencia al Diagnóstico, Estudios y Diseños de las adecuaciones de cada una de las I.E. 

 
*Nota 3: Si el valor estimado para cada proyecto es ajustado, deberá presentarse ante el MEN para su aprobación 
correspondiente, pero garantizando que se conserve el valor final adjudicado y en caso de mayores valores del contrato, 
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se deberá evaluar su ejecución o no en el marco del Comité Técnico y Fiduciario del Contrato Interadministrativo 1013 de 
2014. 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2019 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 

y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en 
ellos exigidos.  
 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior.  
 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el esquema de 
ejecución establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodología.  
 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.   

 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

 
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 

personal requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré para verificación del 
interventor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Análisis 
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Detallado del A.I.U., y los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho 
personal. 

 
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes 

del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como 
ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 
y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés 
señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   

 
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de 

desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  
 

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de 
contratación por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realización 
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución del proyecto. 
 

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos 
y el contrato que aplica para esta convocatoria. 
 

12. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes 
del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incluidos dentro de las 
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

13. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar 
favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.  

 
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 

las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. 

 
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 

correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 
 

RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
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VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:  ______MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios 
o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
 
 
NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 
__________________ y  C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente propuesta”. 
________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia:  Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2019 
Objeto Convocatoria: CONTRATAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.  

 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente 
a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el 
presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 
1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  aportes 
parafiscales, por no tener personal a cargo.       
 
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito 
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado 
______ (marque con una X según corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la 
presente convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud.  
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En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.  
 
Adicionalmente, tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla 
o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al 
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente 
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.  



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 99 de 111 
 

FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 
LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 
PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar 
los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 

 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos  de habilitación 
de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente 
podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, 
el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por 
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 

 
Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y 

VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2” 

CONVOCATORIA No. PAF-JU-O-XXX-2018 

FORMATO No.4 

1. ETAPA 1.  EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS || “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2” 

DESCRIPCIÓN     
VALOR 

TOTAL 

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS 
Valor antes 

de IVA 
IVA (19%)  

 $                                  

-    

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA 

SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 
      

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE 

MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ). 
      

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA 

AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO (CHOCÓ). 
      

Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS 

CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 
      

1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS     $ 0 
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2. ETAPA 2.  EJECUCIÓN DE OBRA || “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y 

VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2” 

ÍTEM DESCRIPCIÓN     
VALOR 

OFERTADO 

COSTO DIRECTO (ANTES DE  AIU e IVA sobre utilidad)       

        
En 

porcentaje  

Expresado 

en Pesos  

  Administración  % -       

  Imprevistos   % -       

  Utilidad % -       

  Valor IVA sobre la utilidad 19,00%       

  
valor costos 

indirectos  
  

 $                                                        

-  

            

VALOR OFERTADO OBRA PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA 

( valor etapa ETAPA II )   
  A   

PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA PARA TODAS LAS SEDES Incluye AIU e IVA 

( valor etapa ETAPA II )   
  B   

DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS   C = (B-A)   

(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION ETAPA II  % 

D= C/B 

EXPRESADO 

EN % 

  

            

      

Valor 

presupuesto 

estimado 

E 

DESCUENTO 

EXPRESADO 

EN PESOS 

SEGÚN EL % 

OFERTADO 

POR SEDE 

F= E*D 

VALOR 

OFERTADO 

POR SEDE 

G= E-F 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, 

MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 
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Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ 

DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ). 
      

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTO 

(CHOCÓ). 
      

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO 

ATRATO (CHOCÓ). 
      

  

VERIFICACION VALOR TOTAL DE LA OFERTA etapa 2     $ 0 

      

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA ( etapa 1 + etapa 2)     $ 0 

 
NOTA 1: El valor del descuento ofertado para la etapa 2 deberá ser tenido en cuenta en el presente formato y según lo 
establecido en su oferta económica.  
 
Dicho valor de porcentaje solo podrá incluir hasta dos cifras decimales, no obstante, si se presenta con más de dos 
decimales, la Entidad solo tendrá en cuenta las dos (2) primeras posiciones decimales.   
 
NOTA 2: El porcentaje de descuento propuesto por el oferente que resulte seleccionado, será aplicado a cada uno de los 
ítems relacionados en el Anexo LISTA DE PRECIOS FIJOS establecidos para la ETAPA 2, y que se encuentra publicada 
en la página web de la presente convocatoria.  
 
NOTA 3: El valor del contrato será por el valor ofertado por el CONTRATISTA, constituido por la sumatoria de los valores 
ofertados para etapas 1 y 2 de todos los proyectos. 
 
Presente en el Sobre N° 2 su propuesta económica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AIU que deberá ser 
expresado en porcentaje (%) y en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen. 
 
Nota: El proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato, sin símbolos, sin dejar ninguna casilla en 
blanco y sin modificar los valores relacionados con: Item. – Descripción – Unidad y Cantidad,  allí consignadas, en PDF y 
en Excel, el cual se anexa.  
 
Los precios unitarios aplicados al presente contrato serán los establecidos en la LISTA DE PRECIOS FIJOS con el 
respectivo descuento ofrecido por el Contratista y será ejecutado con las actividades previstas para cada sede a intervenir 
y se ajustara según el diagnóstico y diseño de la Etapa 1 en los ítems previstos que sean necesarios, garantizándose el 
cumplimiento del objeto contractual y el cumplimiento de la ejecución de actividades prioritarias establecidas en cada sede 
educativa, presentada por el Contratista y aprobadas previamente por la Interventoría y FINDETER. Que deberán 
circunscribirse a la Lista citada. 
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Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser entregado 
obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la 
propuesta. En la página web www.fidubogota.com, la entidad publicará el formato 4 en hoja de cálculo. 
 
Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a 
ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso.  
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FORMATO 5 
 

ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U 
 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato Análisis Detallado del A.I.U., teniendo especial cuidado de 
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo 
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima requerida para la ejecución de la obra y totalizar las mismas, así como los 
demás costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a 
la suscripción del acta de inicio del contrato, quien verificará el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los 
estudios previos de la presente convocatoria.  
 
Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera únicamente una herramienta para la interventoría del 
contrato, por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta 
económica presentada. 
 

 OBJETO: 
PROPONENTE: 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 
Unitario 

Vr. 
Parcial 

Vr. 
Capitulo 

1 ADMINISTRACIÓN %        

101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes        

102 
Personal de apoyo administrativo  +  
prestaciones sociales 

Mes  
      

103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes        

104 Software/Hardware para Obra Gl        

105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotación Gl        

106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl        

107 
Suministro  y  consumo de  servicios  Públicos 
durante la ejecución del proyecto 

Gl  
      

108 Sistema plan de manejo ambiental Gl        

109 Ensayos de Control de Calidad Gl        

110 Papelería/Empastes Gl        

111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías Gl        

112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl        

113 Registro Fotográfico/Videos/Informes Gl        

114 Registro y Elaboración Planos Récord Gl        

115 
Elaboración       manuales       operación       y 
mantenimiento 

Gl  
      

116 Transportes / almacenamiento Gl        

117 Costo Proporcional Oficina Central Gl        

118 Publicaciones Contrato Gl        

119 Pólizas Gl        

120 Impuestos Indirectos Gl        
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Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 
Unitario 

Vr. 
Parcial 

Vr. 
Capitulo 

121 Valla Gl        

122 Servicios públicos Gl        

123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl        

125 Otros (indicar) Gl        

1 ADMINISTRACIÓN %        

2 IMPREVISTOS %        

3 UTILIDAD %        

 TOTAL AIU %        

 
Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
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FORMATO 6 
 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento 
(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la 
Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2019 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. Mediante la suscripción 
del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo 
serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O 
INTEGRANTE DEL INTERESADO 
PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
(CÉDULA DE CIUDADANIA, 
CEDULA DE EXTRANJERIA O 
SU EQUIVALENTE O NIT) 

 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 7 
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la 
presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2019 para 
contratar la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni 
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos 
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes 
conflictos de interés, por: 
 
1. Se incurra en las causales previstas en la ley 734 de 2002, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 

concordantes. 
 
2. Tener contratos de interventoría suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se 

considerará hasta la liquidación de dichos contratos de interventoría. Este conflicto lo será también respecto de los 
beneficiarios reales de las mismas personas. Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo 
de afectación de la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia 
por parte de dos contratistas.  

 
3. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la 

presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección 
del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas. 

 
4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la 

presente convocatoria. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas. 
 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 8 
 

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES, CLÁUSULAS 
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O 

RESOLUCION  O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria 
No. PAF-JU-O-XXX-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de 
persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona jurídica)] ____ en los contratos en los cuales he 
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, 
las cláusulas penales (no apremio), cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento; 
y/o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o terminación 
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuación:  

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y en consecuencia 
se responsabiliza de lo aquí consignado. Y deberá presentar los documentos que respaldan lo aquí consignado y los 
demás que se le requieran. 
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  

Medida(s) impuesta(s)  Número de veces impuesta Contrato 
N° 

Contratante Nombre de la persona a quien se 
le impuso la medida 

Cláusula(s) Penal(es) 
(No apremio) 

1.     

2.     

3.     

4.      

Cláusula(s)  Penal(es) 
de Apremio 

1.     

2.     

3.     

4.      

Multa(s) 

1.     

2.     

3.     

4.     

Sanciones o 
Declaración de 
Incumplimiento 

1.     

2.     

3.     

4.     

Resolución(es) o 
terminación anticipada 
por incumplimiento del 
contratista 

1.     

2.     

3.     

4.     
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Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 

 
[Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes 
del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro de cada uno 
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria.] 
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FORMATO 9 
 

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLÁUSULAS 
PENALES, CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS 
 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
 
Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2019 para contratar la XXXXXXXXXXX 
 
El abajo firmante,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria 
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto  ____  (en caso de persona natural) / a la 
sociedad que represento  ____  (en caso de persona jurídica), dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o 
terminación anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he 
ostentado la calidad de contratista. 
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  
 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 
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FORMATO 10 
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-O-0XX-2019 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
El abajo firmante,   (nombre y apellido) _ __________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con 
una X según el caso) Persona Natural   / Representante Legal ____ de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de 
la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que: 
  
No me encuentro inscrito ____  en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio 
 
Si me encuentro inscrito ____  en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes 
deberá aportar la certificación juramentada suscrita.] 
 

Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas, deberán aportar el certificado del registro del proponente 
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, expedido(s) 
dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la 
evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 

 
No obstante la anterior declaración juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información 
reportada en el presente formato.  

 



 

ANEXO TÉCNICO  

 
 
 
 

1. 
OBJETO Y ALCANCE DEL OBJETO  

El presente proyecto tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula 
de reajuste con actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto 
“DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2”. 

A continuación, se describe el alcance de cada una de las etapas que comprende 
el proyecto: 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 
 
 
 
 
 
 

ETAPA I 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA SEDE 
PRINCIPAL, MUNICIPIO DE TADÓ (CHOCÓ). 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE 
MANAGRÚ DE CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ). 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE 
CONDOTÓ (CHOCÓ). 

Diagnóstico, Estudios y Diseños necesarios para las 
Adecuaciones/Mejoramientos priorizadas por El MEN 
para la I.E. DIEGO LUIS CORDOBA PINO SEDE 
PRINCIPAL DE MEDIO ATRATO (CHOCÓ). 

 
 
 
 
 
 
ETAPA II 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. NUESTRA SEÑORA 
DE LA POBREZA SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE 
TADÓ (CHOCÓ). 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. JOSE MANUEL 
PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRÚ DE CANTÓN 
DE SAN PABLO (CHOCÓ). 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. MARIA 
AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL DE CONDOTÓ 
(CHOCÓ). 

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos 
priorizadas por El MEN para la I.E. DIEGO LUIS 
CORDOBA PINO SEDE PRINCIPAL DE MEDIO 
ATRATO (CHOCÓ). 

 
Teniendo en cuenta que El MEN verificó el deterioro y necesidades de 
mantenimiento y mejoramiento de las INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, así como las visitas de 
verificación técnica realizadas conjuntamente con FINDETER a cada proyecto, se 
determinó que el alcance de cada proyecto está determinado por las actividades 



 

priorizadas para cada proyecto, las cuales deberán ser priorizadas en el mismo 
orden descrito y estarán sujetas directamente al Presupuesto Estimado  que se 
cuenta para estos CUATRO (4) Proyectos. 
 
Las obras priorizadas para el diagnóstico, estudios y diseños necesarios, para la 
ejecución de las adecuaciones y/o mejoramientos de las Instituciones Educativas 
en el departamento del Chocó, se encuentran establecidas en el numeral 1.1.1. 
ALCANCE – DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, del Subcapítulo I De la Convocatoria 
del Capítulo I Disposiciones Específicas de los Términos de Referencia.  
 
1.1. ETAPA I.  

 
Consiste en la elaboración de los “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS 
PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ GRUPO 2”. 
 
Los diagnósticos, estudios y diseños se deben realizar de acuerdo a las normas 
NSR-10, NTC 1456, NTC 5613, NTC 4490, NTC 1594, NTC 1580, NTC 1687, 
NTC 1914, NTC 6199, NTC 1500, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 
PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL COLEGIO DE JORNADA ÚNICA 
del Ministerio de Educación Nacional (Según última actualización), NTC 4595 de 
1999 y su última actualización del año 2015, LINEAMIENTOS DE DISEÑO 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento 
Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas - Grupo 
de Coordinación de SGR y del Ministerio de Educación nacional (2017) y demás 
normativa vigente y aplicable. 
 
Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras 
cosas, las características particulares del terreno o infraestructura existente, 
optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del 
diseño técnico y arquitectónico, para cada proyecto. 
 
1.2. ETAPA II.  
 

Consiste en las obras de “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2”, 
con base en los estudios técnicos y diseños integrales producto de la Etapa I.  
 
Las obras y edificaciones que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser 
completamente funcionales e integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la 
Etapa de Estudios y Diseños, deberá contemplar la totalidad de las obras de 
ingeniería para su puesta en funcionamiento y correcta operación. 
    
Como requisito para dar inicio a la Etapa II de cada uno de los proyectos, se 
deberá contar con el respectivo balance definitivo debidamente suscrito por el 
contratista e interventor, y aprobado por Ministerio y Findeter. 
 
Con lo anterior se busca contar con espacios diseñados de acuerdo con los 
estándares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional y ajustados a 



 

la necesidad propia de cada institución. 
 

2. OBLIGACIONES GENERALES  El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén 
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y 
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de 
Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en 
los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 
del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del 
CONTRATISTA las siguientes:  
 

a. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y 
los principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de 
la Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de 
Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así 
como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra 
contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y 
especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de los 
entregables de la Etapa I, con sujeción al presupuesto estipulado y 
dentro del plazo establecido. 

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras 
y comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la 
propuesta, así como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10. 

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos 
que se le soliciten en desarrollo del CONTRATO 

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le 
impartan por parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y 
suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean 
indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, 
jurídica o administrativa necesaria 

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas pre contractuales, y 
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya 
la normal ejecución del CONTRATO. 

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del CONTRATO. 

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de 
acuerdo con los procedimientos señalados en el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo. 

j. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas 
vigentes en los términos establecidos. Las garantías deberán 
presentarse como requisito para la suscripción del acta de inicio del 
contrato. 

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, 
las pólizas requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de 
cuerpos de agua y demás requeridos dentro del alcance del 
CONTRATO. 

l. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al 
medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el 
efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el Departamento y/o 
Municipio según corresponda. 



 

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del 
CONTRATO, desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con 
las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a 
los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, y 
el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la modificación de los 
procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

o. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los 
requerimientos ambientales legales vigentes, reglamentarios y 
contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE 
TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones 
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente 
documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor 
del contrato.  

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya 
emitido el Ministerio de Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE 
TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 
integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen 
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e 
indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un 
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, 
en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones 
previstas por incumplimiento.  

q. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y 
salud ocupacional vigentes en el país.  

r. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y 
ejecución del CONTRATO. 

s. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se 
vincule y a terceros en la ejecución del CONTRATO. 

t. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MÍNIMO. 

u. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando 
la mayor permanencia sea imputable al CONTRATISTA.  

v. Utilizar la información entregada o la que se genere durante la ejecución 
del contrato estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo del 
presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su 
copia a terceros.  

w. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de 
ejecución del contrato y disponer de los medios físicos y administrativos 
que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que 
se cuenta una sede en Bogotá.  

x. Participar a través del representante legal y/o Director de Proyectos en el 
comité de seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir, 
FINDETER, Entidad Territorial, MEN, y demás entidades involucradas en 
el desarrollo de los Proyecto.  

y. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la 
ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.  



 

z. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o 
FINDETER, ENTIDAD TERRITORIAL, y al MEN en todas las reuniones 
a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

aa. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y 
custodia de la documentación objeto del presente contrato.  

bb. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o 
FINDETER, la Entidad Territorial y El MEN en el suministro y respuesta 
de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los 
organismos de control del Estado Colombiano en relación con la 
ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente 
documento.  

cc. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTA S.A.), la Entidad Territorial y El MEN, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita 
de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o 
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra 
índole.  

dd. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la información 
y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del contrato, 
al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y 
disposiciones vigentes 

ee. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de 
cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, 
proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido 
requeridas para la ejecución del contrato.  

ff. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por 
daños o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la 
ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al 
CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

gg. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades 
realizadas en desarrollo del contrato en cada una de sus etapas por 
proyecto.  

hh. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia del CONTRATO 
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 
3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER 

FINANCIERO 
 

a) Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversión del 
contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta respectiva, de manera 
quincenal.  

b) Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato 
con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, 
eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A) o el contratista deban tomar 
para asegurar el flujo de fondos del contrato 

c) Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 
CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución 



 

del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados 
por el CONTRATISTA al momento de la presentación de su propuesta 
económica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos 
establecida para el proceso 

d) Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato 
y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales.  

e) Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños 
y de recibo parcial de obra. Para adelantar el trámite y aprobación de 
las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe y/o 
productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación 
y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal 
destinado a la ejecución del CONTRATO  

f) Suscribir el Acta de liquidación del contrato. 
g) El capital de trabajo presentado en la propuesta de la cual se adjudicó 

el presente contrato, lo deberá mantener durante la ejecución del 
contrato; en su defecto, la disponibilidad de cupo de crédito, la debe 
mantener o renovar durante la ejecución de la obra, y será objeto de 
verificación por parte del INTERVENTOR. 

4. OBLIGACIONES RELACIONADAS 
CON EL PERSONAL REQUERIDO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 

 
a. Presentar previa suscripción del acta de inicio, previo aval y aprobación 

del interventor, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la 
ejecución del contrato en cada una de sus Etapas contenido en el 
presente documento y de acuerdo con la metodología para cumplir 
cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderación. El 
CONTRATISTA se compromete a suministrar el personal mínimo 
exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal 
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor 
adicional alguno AL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo 
cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que 
presente el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de 
trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de 
dedicación en contratos en ejecución con FINDETER Y/O EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal 
debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere 
cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito 
al CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien 
deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del 
nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA CONTRATANTE, 
previo visto bueno del INTERVENTOR.  

b. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste 
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 
contable.  

c. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los 
estudios y diseños y obra, mantener al frente de los estudios, diseños y 
ejecución de obra al director de Proyecto y demás personal de 
especialistas aprobados por interventoría. De igual forma los 
especialistas están obligados a realizar el acompañamiento durante la 



 

etapa II, en caso de requerir aclaración y/o ajuste al trabajo técnico 
realizado por cada uno de ellos. 

d. El director de proyectos deberá tener autonomía para actuar en nombre 
del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de 
orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que 
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales. 

e. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores 
en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional 
vigente, para el personal que aplique según las normas Colombianas. 

f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad 
social integral y parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a 
que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con 
las normas y reglamentos que rigen la materia.  

g. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo 
mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes 
y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas 
y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es 
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
CONTRATISTA al momento de la presentación de la carta de 
presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo 
de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA 
CONTRATANTE.  

h. Observar el desempeño del personal vinculado a cada proyecto, 
exigiéndole una dirección competente, el cumplimiento de normas de 
seguridad industrial y de tipo ambiental.  

i. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada 
proyecto de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones 
y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas 
condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades 
asignadas.  

j. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e 
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información 
falsa.  

k. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos 
administrativos, el valor correspondiente a elementos de seguridad 
industrial y la dotación de su personal. LA CONTRATANTE no hará 
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal 
de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro 
de los elementos de seguridad industrial.  

l. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas 
afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al sistema de seguridad 
social de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos 
por parte de la INTERVENTORÍA.  

m. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las 
respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad 
social integral y ARL de su personal.  

 
5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 



 

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
GLOBAL  

y la INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual deberá 
contener entre otros aspectos los siguientes: 
 

1. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
2. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
3. Plazo. 
4. Fecha de Terminación. 
5. Valor. 
6. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e 

INTERVENTOR. 
 
Dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la 
suscripción del Acta de Inicio del Contrato, el Interventor verificará el 
cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos  
 

a. Programas detallados para la ejecución de los diagnósticos, estudios, 
diseños (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la 
ejecución de la ETAPA I, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información y tipo de priorización 
descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un 
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado 
por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de 
ejecución del objeto de la ETAPA I, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo:  
▪ Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y 

subcapítulos) que se requieran de acuerdo con las redes a 
intervenir. Indicando duración responsable, recursos físicos y 
método de seguimiento y monitoreo a la programación. 

▪ Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
▪ La indicación de la duración de la ejecución de la ETAPA I.  
▪ Ruta crítica.  

 
b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del 

Contrato. El INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de 
los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la 
ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o 
los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el 
CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual 
forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social 
integral vigente de todo el personal propuesto. 

 
c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de 

los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la 
ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de 
las semanas. 

 
d. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el 

flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta 
económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del 
contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o 
aplicación software tipo project o similar, por cada una de las 
actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta 
Económica, discriminadas por mes.  



 

 
e. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos 

correspondientes a las garantías, se hallen conforme lo exigido en los 
presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentación y 
aprobación por parte de la CONTRATANTE. 

 
f. Afiliación a la seguridad social integral. Verificará los soportes de 

afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal 
propuesto. 

 
g. Verificación del Formato de ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U: El 

interventor validará el Formato de ANÁLISIS DETALLADO DEL A.I.U y 
la consistencia de la propuesta económica con los estudios que 
sustentaron los estudios previos de la convocatoria. 

 
El CONTRATISTA deberá suscribir un acta de inicio por proyecto y de la Etapa I 
de manera simultánea a la suscripción del Acta de Inicio Global del Contrato.  
 
Posteriormente, terminada y recibida a satisfacción por la INTERVENTORÍA y EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y Diseños y tramitadas y 
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA deberá 
suscribir Acta de Inicio por proyecto de cada una de las Obras. 
 
Durante el tiempo comprendido entre la terminación del plazo de la Etapa de 
entrega de Estudios y Diseños, y la suscripción del acta de inicio de la Etapa para 
cada una de las Obra, no se cancelará ninguna suma o adicional al establecido 
en el valor del contrato. 
 
Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y diseños por parte 
del CONTRATISTA y hasta la expedición de las licencias o permisos 
correspondientes (en caso de que aplique), no se contabilizará ese tiempo como 
plazo del contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del 
CONTRATISTA a la suscripción del acta de inicio por proyecto dará lugar a la 
efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar.  
 
Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción 
fue asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del 
contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe 
adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORÍA, EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. descontará dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA se le 
adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se 
deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de 
la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las acciones que pueda 
iniciar El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para obtener la indemnización de los 
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.  
 

 
 El presente proyecto se ejecutará en dos (2) etapas condicionadas, diferenciadas 



 

6. ETAPAS DEL PROTECTO e independientes con actividades, presupuestos y productos definidos que tienen 
como fin contratar los “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ GRUPO 2”  

 
6.1. ETAPA I DEL CONTRATO  

 
ETAPA I.  

 
1. CONCEPTO 

 
Consiste en la elaboración de los “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS 
PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
CHOCÓ GRUPO 2”. 
 
Los diagnósticos, estudios y diseños se deben realizar de acuerdo a las normas 
NSR-10, NTC 1456, NTC 5613, NTC 4490, NTC 1594, NTC 1580, NTC 1687, 
NTC 1914, NTC 6199, NTC 1500, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 
PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL COLEGIO DE JORNADA ÚNICA 
del Ministerio de Educación Nacional (Según última actualización), NTC 4595 de 
1999 y su última actualización del año 2015, LINEAMIENTOS DE DISEÑO 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO” del Departamento 
Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas - Grupo 
de Coordinación de SGR y del Ministerio de Educación nacional (2017) y demás 
normativa vigente y aplicable. 
 
Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras 
cosas, las características particulares del terreno o infraestructura existente, 
optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del 
diseño técnico y arquitectónico, para cada proyecto. 
 
1. Productos a desarrollar:  
 
Informe Preliminar y Diagnóstico: 
 
Una vez suscrita el acta de inicio de la Etapa I para cada proyecto, EL 
CONTRATISTA deberá realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y 
visitas que garanticen la entrega de los Diagnósticos dentro del plazo estipulado 
en el cuadro de Hitos de la Etapa I, esto soportado en los conceptos realizados 
por los especialistas estructural, eléctrico e hidrosanitario, arquitectónico; este 
documento que deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos de cada 
proyecto:  
 
1. Informe Preliminar  
i. Información general del inmueble.  
ii. Localización urbanística. 
iii. Titularización del predio.  
iv. Servicios públicos domiciliarios (en caso de que aplique). 
v. Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias (en caso de que 
aplique). 



 

vi. Estado actual de cobertura de servicios (en caso de que aplique). 
vii. Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidráulicos y 
eléctricos (en caso de que aplique). 
 
2. DIAGNÓSTICO. Se deberá realizar documento que relacione como mínimo la 
siguiente información: 
i. Concepto técnico de cada uno de los especialistas. 
ii. Aspectos relevantes. 
iii. Observaciones y recomendaciones.  
 
Estudios y Diseños. 
 
Una vez realizado el Informe Preliminar y el diagnóstico de los elementos 
estructurales, no estructurales, redes a intervenir y demás, se deberán realizar 
todos y cada uno de los Estudios y Diseños que sean necesarios con base al 
concepto técnico, observaciones y recomendaciones realizadas por cada uno de 
los especialistas 
 
2. Esquema Básico:  
 
NO APLICA 
 
3      Anteproyecto: 
 
NO APLICA. 
 
Proyecto Definitivo: 
 
Los diseños deberán dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir 
las determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORÍA en cada una de 
las entregas parciales y en la definitiva.  
 
Además el CONTRATISTA deberá garantizar la Coordinación de los estudios y 
diseños para lo cual deberá realizar las siguientes actividades:  
 
i. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología de 
cada proyecto.  
ii. Coordinar con la INTERVENTORÍA y FINDETER en las Etapas de 
elaboración, desarrollo y entrega de los productos de la Etapa I, la forma en la 
que deberán ser presentados los estudios técnicos, o diseños integrales objeto 
del presente contrato.  
iii. Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las 
diferentes áreas que intervendrán en cada proyecto.  
iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.  
v. Conocer todos los aspectos de cada proyecto y garantizar la precisión e 
interacción de todos los componentes de cada proyecto.  
vi. Coordinar con la INTERVENTORÍA y FINDETER la estructuración, 
articulación y traslapo de los diagnósticos, estudios y diseños técnicos en las 
Etapas de elaboración, desarrollo y entrega.  
vii. Revisión previa a la presentación a la INTERVENTORÍA y FINDETER 
de la totalidad de los diagnósticos, estudios técnicos, ajustes a diseños o diseños 
integrales elaborados por cada uno de los especialistas.  
viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los 



 

especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa a 
FINDETER y a la INTERVENTORÍA en las reuniones de avance de la ejecución 
de los ajustes y complementación a los diagnósticos, estudios técnicos y diseños 
integrales.  
 
Productos a entregar: 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS está obligado a 
entregar la totalidad de planos de diseños y estudios descritos a continuación, al 
igual que los correspondientes medios digitales, que requiera LA 
INTERVENTORÍA o FINDETER. 
 
Las herramientas que se emplearán para el desarrollo de cada proyecto se 
deberán ajustar a la utilización de los medios informáticos, con la consecuente 
utilización del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente 
manera: Planos Arquitectónicos y de ingeniería en 2D .DWG Autocad Planos 
Arquitectónicos y de ingeniería en 3D .DWG AutoCAD Coordinación 3D del 
proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imágenes del Proyecto 
.JPG Varios Programación de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel 
Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw 
Acrobat 3D estudio, etc. 
 
Los estudios y diseños, especificaciones técnicas y presupuesto, deben ser 
aprobados y aceptados por FINDETER y la INTERVENTORÍA.  
 
Con los estudios y diseños se deberá presentar las diferentes alternativas 
conforme a balances de áreas a intervenir, se establecerán las cantidades reales 
de obra a ejecutar y el presupuesto final de cada proyecto.  
 
Los estudios y diseños serán aprobados en comité conjunto con el MEN, cuando 
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por FINDETER.  
 
El CONTRATISTA deberá utilizar herramientas informáticas que sean 
compatibles con la mayoría de equipos con el fin de garantizar el seguimiento y 
control de la ejecución de cada proyecto, estas herramientas informáticas 
deberán permitir el uso compartido con la INTERVENTORÍA y FINDETER.  
 
Dentro de la Etapa I, el CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes 
productos definitivos: 
 

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS (O PROYECTOS) 

ETAPA I 

1 
Levantamiento topográfico de la edificación y el levantamiento de las 
redes hidrosanitarias, eléctricas existentes (cuando existan en el área a 
intervenir). 

2 Diseño de redes hidrosanitarias (Incluye pruebas de presión y 
planimetría, en los casos en que aplique) 

3 Diseño redes eléctricas (Incluye pruebas y sondeos requeridos y 
planimetría, en los casos en que aplique) 



 

4 Diseño de elementos estructurales y no estructurales (Incluye pruebas 
requeridas y planos, en los casos en que aplique) 

4 

Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y Especificaciones 
Técnicas de Construcción.  
Este presupuesto será revisado y aprobado por la interventoría y 
avalado por El MEN y FINDETER, teniendo en cuenta los precios 
unitarios contenidos en los TDR y que hacen parte integral de contrato. 

5 
Definición de Hitos (Los cuales serán presentados a la Interventoría y 
aprobados conjuntamente con FINDETER y el MEN) y semana de 
cumplimiento de acuerdo al alcance final. 

 
Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a 
continuación: 
 
1. Levantamiento topográfico de la edificación a intervenir 
 
El objetivo principal del levantamiento topográfico de la edificación es realizar los 
levantamientos de campo con la medición de parámetros de planimetría y 
altimetría, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto, 
ubicación de las áreas a intervenir y espacios, incluyendo ubicación, recorridos y 
tramos, de los elementos estructurales y no estructurales, de las redes eléctricas 
e hidrosanitarias a intervenir, que servirán de base en la preparación de los 
documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa I. Se debe garantizar que el 
Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas 
cartográficas cartesianas), y la información altimétrica con la precisión requerida, 
referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los trámites de 
permisos y licencia necesarios.  
 
Se deberá elaborar el levantamiento detallado del área a intervenir indicado por 
FINDETER, de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y 
todas las actividades preliminares necesarias para el diseño y futura intervención, 
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). 
Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por el 
CONTRATISTA indicadas en un plano de ubicación general de la ciudad y donde 
sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el 
municipio no se cuente con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a 
las coordenadas determinadas y aprobadas por la INTERVENTORÍA del 
proyecto.  
 
Los levantamientos topográficos de la edificación deberán incluir toda la 
información de detalle, de acuerdo con los requerimientos y parámetros que exija 
la INTERVENTORÍA.  
 
El informe topográfico deberá contener, además:  
 

i. Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización 
de la edificación en el predio, ubicación de cada uno de los espacios, 
cuadro de áreas a intervenir. 

ii. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la 
INTERVENTORÍA con cuadro de coordenadas de las placas y cuadro 
de coordenadas completas.  

iii. Memorias topográficas en original y dos (copias) y copia en medio 
magnética donde se deben anexar las carteras topográficas de campo.  



 

iv. Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, 
que incluyan todos los elementos existentes: Construcciones, 
estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios 
públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a 
predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.  

v. Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes (en 
los casos en que aplique).  

vi. Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de 
los levantamientos y cálculos ejecutados.  

vii. Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto  
viii. El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico, anexará en 

las memorias copia de su respectiva matrícula profesional vigente y 
certificación de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. 
Utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta 
precisión, estaciones totales, niveles automáticos. etc.).  

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que 
aplique y con base a los ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del 
presente documento.  
 
2. Diseños Estructurales (En los casos en que aplique). 
 
Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico 
definitivo y estar basado en las recomendaciones y conclusiones del 
GEOTECNISTA (siendo necesario, si aplica, según estudio de suelos). El diseño 
estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren 
vigentes sobre los diseños estructurales en el país. Deberá realizar a sus costas 
todas las observaciones que emitan la Curaduría Urbana o la entidad 
competente.  
 
Como mínimo se deberán entregar:  
 
i. Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las 
teorías y análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural 
usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos 
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de 
capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de 
fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. 
Debe entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el 
diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador 
automático como de salida, con sus correspondientes esquemas.  
 
a. La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del 
proyecto y del sistema estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, 
cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, memorias del 
computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos. 
 
ii. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las 
plantas con localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y 
colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles 
especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de 
los planos, se deberá indicar las especificaciones de los materiales de 



 

construcción, los procedimientos constructivos y toda la información que se 
considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado 
de capacidad de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material 
estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados 
supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece. Deberá entregarse 
como mínimo la siguiente información, en los casos en que apliquen los mismos: 
 

• Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.), Planos 
de diseño general (esc. 1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces de 
elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).  

• Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; 
secciones estructurales, planos de cimentación con todos sus 
elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, 
contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilización, muros 
de contención, rellenos mínimos recomendados y demás elementos. 

• Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, 
con la indicación del tipo, localización y dimensiones de las vigas, 
viguetas, aligeramientos, etc. 

• Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su 
altura, con indicación de secciones por piso, ejes de caras fijas y 
variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y 
pantallas estructurales. 

• Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman 
parte de la estructura como son: tanques subterráneos y elevados, 
escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no 
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos 
aquellos elementos estructurales que provengan de diseños técnicos 
tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de 
contención, cajas de inspección y pozos, etc.  

• Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo 
en acero según su forma (figuración), desarrollo (longitud total), 
localización (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en 
general, las características de las varillas o estribos de cada uno de los 
elementos estructurales determinados en los planos descritos, con 
referencia a los cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, 
elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase 
de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo 
de exposición y localización del elemento estructural. . 

• Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se 
deben incluir plantas de distribución de los elementos principales, 
secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva 
identificación; desarrollos en verdadera magnitud de las celosías de 
cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que 
permitan una adecuada construcción de las mismas, detalles e 
indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, 
secciones transversales, elementos que componen las estructuras y 
forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sísmicas o de 
viento. 

• Planos de reforzamiento de cubierta, ya sea en estructura en concreto, 
metálica o de madera 

iii. Cuadro resumen de cantidades de obra. 
iv. Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de 
elementos, si aplica.  



 

v. Planos de despiece detallados para las estructuras metálica (cubiertas, 
edificación, entre otras), si aplica. 
vi. Especificaciones generales y particulares de cada una de las 
actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del proyecto.  
vii. Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.  
Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: 
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, 
conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si 
se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los 
mismos. 
a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre 
los ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la 
preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).  
b. Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, 
manejo y protección de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, 
así mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador para los 
procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.  
c. Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, 
estado de limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o 
recuperables, de las losas aligeradas.  
d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen 
de centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la 
especificación se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a 
tipo de cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la 
comprobación de la resistencia para que sea consistente con la del diseño, tipo 
de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento 
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla 
al llegar a obra (consistencia, colocación, compactación , curado, protección 
contra la acción física y/o química de los agentes externos, tiempos mínimos para 
el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los 
diferentes materiales utilizados en la construcción). Se requiere se indiquen en 
los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales 
viii. Informe con recomendaciones para diseño y construcción con 
elementos de madera de los proyectos que lo requieran. 
ix. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para 
un adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las 
correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.  
x. El contratista de ejecución del proyecto deberá entregar las 
correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus 
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas 
por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido 
análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construcción que 
deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe 
cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos 
utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y 
para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de diseño y construcción 
aplicables. 
xi. Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula 
profesional del calculista responsable.  
 
Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capítulo A.10 de la Norma 
Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes NSR 10 y en este sentido, se 
debe realizar el respectivo análisis, de acuerdo con el capítulo A.10.8.1:  



 

 
a. Determinación de los índices de sobreesfuerzos individual de todos los 
elementos estructurales y la capacidad de resistirlos.  
b. Formulación de una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con 
base en la línea de menor resistencia, identificando la incidencia de falla 
progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor índice de 
sobreesfuerzo.  
c. Definición de un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, 
definido con base en los resultados.  
d. Obtención de un índice de flexibilidad general de la edificación, definido 
con base en el procedimiento definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.  
e. Para realizar lo anterior, la información preliminar como en la evaluación 
de la estructura existente, además de una memoria justificativa de cálculos, en la 
cual deben quedar claramente consignados los aspectos especificados en el 
numeral A.10.1.5 de la NSR 10.  
f. Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, 
indicando los coeficientes de calidad estado de la estructura indicados en el título 
A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompañado con un registro fotográfico de la 
misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificación 
y de los apiques realizados a la cimentación. Este documento debe ser la 
justificación técnica para cualquier demolición, en caso de ser sugerida.  
g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construcción debe 
presentarse un informe de vulnerabilidad sísmica acompañado del levantamiento 
estructural, ensayos de materiales y todo lo estipulado en el título A.10 de la NSR 
10  
 
Si lo más conveniente es la restitución del edificio, en el análisis de vulnerabilidad 
se deben presentar, tres ensayos de núcleo de concreto por cada bloque y una 
relación costo beneficio que justifique la intervención.  
 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que 
aplique y con base a los ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del 
presente documento.  
 
3. Diseño Hidrosanitario (En los casos en que aplique). 
  
El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes 
hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas 
hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de agua potable, la evacuación y 
disposición final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, 
canales, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas 
realizadas por la INTERVENTORÍA de Diseños en cada una de las entregas 
parciales y en la definitiva. 
 
Se debe ejecutar la totalidad del diseño o el ajuste a la red existente de acuerdo 
con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente o según 
buenas prácticas de Ingeniería, NSR 10 y en lo posible que todos los desagües 
(AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas y los planos de plantas de los diseños hidráulicos, 
sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, además de los 
planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos 
hidroneumáticos si son necesarios.  
 



 

Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los establecidos 
en los planos aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio o entidad 
competente. (Deberá tener en cuenta entre los parámetros exigidos por la 
Empresa Prestadora del Servicio en relación con las Cartas de Compromisos 
Especiales, Pólizas y Costos de INTERVENTORÍA asociados). En todos los 
casos será responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas 
con las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos o la entidad competente, 
para garantizar la aprobación de los proyectos, incluido el trámite de preliminares, 
si son necesarias. El CONTRATISTA deberá entregar los proyectos de conexión 
domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Públicos 
correspondiente o Entidad competente, entregando a FINDETER con copia a la 
INTERVENTORÍA, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de cálculo 
incluyendo copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía del 
profesional responsable.  
 
Se debe contemplar ampliación de diámetro de la acometida, revisar la existencia 
y funcionalidad de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el 
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar 
si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar 
hidráulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. 
Igualmente se deberá evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos.  
 
Como mínimo se debe entregar la siguiente información, en caso que aplique:  
 

i. Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, 
longitudes, pendientes de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a 
exigencias aplicables, equipos y accesorios, sistemas de pozos 
sépticos, especificación de materiales, etc.  

ii. Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
iii. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, 

dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos y flujos 
(si aplica).  

iv. Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las 
tablas y parámetros utilizados, en original y dos copias, debidamente 
empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, 
debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del 
responsable. 

v. Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra.  
vi. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y 

procedimientos constructivos.  
vii. Especificaciones generales y particulares de cada una de las 

actividades resultante de los estudios y diseños para la ejecución del 
proyecto.  

viii. Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos 
que correspondan (si se requiere).  

ix. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, 
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.  

x. Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y 
tratamiento de aguas residuales (si se requiere).  

xi. Detalles constructivos.  
xii. Especificaciones técnicas de construcción y de materiales. 
xiii. Cantidades de obra.  
xiv. Presupuesto detallado.  



 

xv. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables  
xvi. Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código 

colombiano de fontanería y contendrán como mínimo lo siguiente: 
Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el 
diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, 
dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, 
bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, 
presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, 
diámetros requeridos, diagramas isométricos, sistema pozos sépticos, 
etc.  

xvii. Los planos se elaborarán con base a la infraestructura existente. 
xviii. Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias 

existente (si se requiere).  
xix. Cálculo de aportes y áreas aferentes (si se requiere).   
xx. Cálculo y diseño de colectores (si se requiere). 
xxi. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
xxii. Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y 

detalles típicos de tuberías.  
xxiii. Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.  
xxiv. Verificar que el diseño propuesto este en coordinación y se ajuste con 

la infraestructura existente.  
xxv. Cálculo de caudales requeridos.  
xxvi. Trazado de la red de distribución.  
xxvii. Dimensionamiento de tuberías.  
xxviii. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras.  
xxix. Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.  
xxx. Memorias de cálculo de la red de acueducto (si se requiere).  
xxxi. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua 

potable (si se requiere). 
xxxii. Las especificaciones deberán determinar las características de los 

materiales, elementos y equipos, que conforman todas las redes del 
proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen, 
especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y accesorios, 
válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, bombas, gabinetes de 
incendio, equipo hidroneumático, medidores, pozos sépticos, etc. La 
especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los 
trabajos (roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, 
cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, 
pruebas de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, 
pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de 
mantenimiento (manual de mantenimiento).  

xxxiii. Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la 
entidad correspondiente.  

xxxiv. Determinación de perfiles y definición de rasantes.  
xxxv. Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles 

típicos de tuberías.  
xxxvi. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas, documento con 

especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo (si se 
requiere). 

xxxvii. Todos los estudios, diseños, planos, memorias y demás documentación 
soporte resultado de la Etapa I deberán estar suscritos por cada uno de 
los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la 
documentación.  



 

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que 
aplique y con base a los ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del 
presente documento.  
  
4. Diseño Eléctrico (En los casos en que aplique). 
 
El CONTRATISTA deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, sistema de 
iluminación y de detalle, realizando el análisis de las cargas necesarias para el 
funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias 
de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local 
prestadora del servicio o entidad competente, de la norma del RETILAP: 
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO, Resolución 
181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraría 
en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolución 180265 del 19 de 
febrero de 2010 se aplazó la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1º de 
abril de 2010 y demás normativa vigente aplicable.  
 
EL CONTRATISTA deberá obtener de la EMPRESA DE ENERGÍA de la zona en 
la que se desarrollarán los proyectos, las condiciones de servicio (Factibilidad), 
previo al inicio del diseño eléctrico y posteriormente deberá entregar el diseño del 
proyecto de conexión domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios públicos 
(si se requiere). 
 
Este diseño se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la 
EMPRESA DE ENERGÍA competente. Debe contener planos de diseño de 
instalaciones eléctricas, iluminación con sus respectivos circuitos, diagramas 
unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero 
general, subestación eléctrica. Se deben entregar las memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas y la Preliminar de energía, expedida por EMPRESA DE 
ENERGÍA, debidamente aprobada. El diseñador eléctrico deberá entregar toda la 
información y hacer las correcciones necesarias durante el trámite de aprobación 
del servicio de energía (si se requiere). En todos los casos será responsabilidad 
del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas de 
Servicios Públicos para garantizar la aprobación de los proyectos por la empresa 
correspondiente 
 
Se deberán entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: 
iluminación, fuerza, plantas de localización, acometidas, canalizaciones, para 
redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicación, sistemas de 
tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestación, tableros, 
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de 
aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes. 
 
Las especificaciones deben incluir la indicación de materiales, elementos y 
equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen 
especificaciones para tuberías, alambres y cables, accesorios y aparatos anti 
vandálicos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, 
interruptores automáticos, contactores de alumbrado, cajas de distribución de 
comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tensión, pararrayos, 
sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia 
 
El CONTRATISTA debe prever para la red eléctrica, en caso que aplique: 



 

i. Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos 
(si se requiere).  

ii. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación 
eléctrica, sistemas de control de activos y de acceso (si se requiere).   

iii. Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: 
descripción del proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos 
realizados, índice de cálculos y planos, dentro de los cuales se incluyan 
acometida principal, acometidas parciales, tablero general, tableros 
parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, 
esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas 
eléctricas.  

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.  
v. El diseño puede incluir planta eléctrica de emergencia (según se 

requiera).  
vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.  
vii. Cantidades de obra.  
viii. Presupuesto detallado de obra.  
ix. Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 
x. Todos los estudios, diseños, planos, memorias y demás documentación 

soporte resultado de la Etapa I deberán estar suscritos por cada uno de 
los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la 
documentación.  

 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que 
aplique y con base a los ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del 
presente documento.  
 
5. Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y 
Especificaciones de Construcción.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar las cantidades de obra definitivas y las 
especificaciones generales y particulares de construcción para cada proyecto.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar el presupuesto detallado de obra, para cada 
proyecto, bajo las siguientes consideraciones:  
 
• El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los 
proyectos, deberán contener en forma clara y detallada todas y cada una de las 
actividades necesarias para ejecutar la construcción, cimentación, estructura, 
obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones 
hidrosanitarias, equipos especiales, etc. basado en el LISTA DE PRECIOS FIJOS 
entregado por FINDETER,  al igual que todas las especificaciones de 
construcción, las cuales deben contener en forma clara la descripción de la 
actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas 
especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de 
construcción entregadas por FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser 
necesaria alguna especificación adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la 
metodología de FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las 
Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar 
ordenado de acuerdo con las especificaciones de construcción y las cantidades 
de obra deberán estar acompañadas de sus memorias, la programación de obra 
definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una 
de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las Etapas de 



 

construcción, determinando los tiempos teóricos de obra; se debe entregar en un 
diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta crítica, fecha de 
iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y 
holgura de cada actividad; expresada en días calendario, Programa de inversión 
mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, número de 
cuadrillas por actividad y programación de equipos a utilizar. Se debe entregar un 
flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U.  
 
• En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE 
PRECIOS FIJOS entregada por FINDETER, el CONTRATISTA deberá presentar 
el Análisis de Precios Unitario detallado para revisión y aprobación de 
INTERVENTORÍA y aprobación de FINDETER, con base en precios de mercado 
y basado en las bases de datos de la Gobernación, municipio o grandes 
superficies del lugar de ejecución del proyecto. 
 
Esto requiere del conocimiento detallado del Informe Preliminar, Diagnóstico, 
Estudios y Diseños de la intervención a realizar, pues implica contar con dos 
insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y 
particulares) y las cantidades de obra.  
 
Nota: En ningún caso se considerará el presupuesto y los análisis de precios 
unitarios, presentados por el CONTRATISTA, aprobados, ya que estos deben ser 
avalados y aprobados por INTERVENTORÍA y aprobados por FINDETER.  
 
• Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por 
FINDETER y una vez aprobadas no podrán modificarse sin justificación y nueva 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y FINDETER.  
 
• El CONTRATISTA deberá acogerse a las especificaciones técnicas y 
precios relacionados en la descripción de los ítems de la LISTA DE PRECIOS 
FIJOS. 
 
• El CONTRATISTA deberá presentar una cartilla de especificaciones 
técnicas de construcción de todo el proyecto que incluya las especificaciones 
técnicas para cada ítem del presupuesto, por proyecto.  
  
• El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la estructuración del 
presupuesto se adelantará y en concordancia con el proyecto técnico, deberá 
tener en cuenta:  
 
i. La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones 
generales y particulares del proyecto, y las referencias en planos.  
ii. La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación 
correspondiente.  
iii. Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada 
por FINDETER incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.  
iv. Presupuesto detallado de obra.  
v. Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación 
porcentual en el total del presupuesto.  
vi. La unidad de medida no podrá presentarse como Global. En caso de 
ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la especificación 
técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las 
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.  



 

vii. Memorias de cantidades de obra.  
viii. Listado de Insumos y materiales básicos  
ix. Discriminación de los costos indirectos  
x. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las áreas o 
zonas a intervenir. 
 
Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en la normatividad que 
aplique y con base a los ítems de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del 
presente documento.  
 
6. Gestión con Empresas de Servicios Públicos (si se requiere) 
 
El CONTRATISTA deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a 
los estudios técnicos y a los diseños, aprobados por las empresas de servicios 
públicos y demás entidades competentes, en donde se garantice la prestación del 
servicio público. Para este efecto deberá programar sus reuniones con 
representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente 
estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá consultar con las entidades competentes los 
documentos que permitan el desarrollo del objeto del Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los 
diseños que requieran aprobación de éstas.  
 
De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el CONTRATISTA es 
responsable del seguimiento de los diseños que se radiquen en cada una de las 
empresas de servicios públicos, hasta obtener su aprobación.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la 
INTERVENTORÍA y/o la entidad, y/o las empresas de servicios públicos dentro 
de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos 
deberán ser considerados por el CONTRATISTA en su programación, y no lo 
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y diseños, debidamente 
revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA o la entidad, dentro del plazo de 
ejecución del Contrato. 
 
7. Programación de Obra y Definición de Hitos y semana de 
cumplimiento de acuerdo al alcance final. 
 
Programas detallados para la ejecución de obra (Diagrama de Gantt): El 
programa detallado para la ejecución del proyecto, deberán ser elaborados hasta 
el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la ETAPA 
I, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 
discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de 
ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de iniciación de la ETAPAII y serán, como mínimo:  
 

• Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y 
subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la Etapa I. 
Indicando duración responsable, recursos físicos y método de 
seguimiento y monitoreo a la programación. 

• Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  



 

• La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del 
presente proceso de selección.  

• Ruta crítica.  
 
Edición de informes  
 
De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los diseños 
integrales que se deben adelantar para cada proyecto, EL CONTRATISTA 
deberá hacer entrega a la INTERVENTORÍA del informe mensual de avance de 
los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de 
los paquetes, hidráulicas, eléctricas, y demás consignados en esta metodología. 
 
Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el consultor 
deberá entregarlos bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal 
efecto. Se deben cumplir entre ellas:  
1. NTC 1456  
2. NTC 5613  
3. NTC 4490  
4. NTC 1594  
5. NTC 1580  
6. NTC 1687  
7. NTC 1914  
8. Demás normativa vigente y aplicable. 
 

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ETAPA I 

 
2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 
 

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas por 
normativa vigente en casos que aplique. 

b. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin 
que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de 
derechos o licenciamiento.  

c. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe 
contemplar las entregas parciales y finales de los estudios y diseños a 
ejecutar.  

d. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la 
construcción de edificaciones y en especial con la Norma de Sismo 
Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 
de 1997, con el fin de asegurar la adecuación funcional y ambiental de 
cada proyecto, en lo que resulte aplicable de acuerdo al objeto del 
contrato.   

e. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y 
observaciones técnicas relacionadas con los proyectos.  

f. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea 
necesario.  

g. Las demás actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que 
sean necesarias para la obtención de la licencia de construcción. (en 
casos que aplique) 



 

h. Entregar los estudios y diseños completos, de forma tal que puedan ser 
utilizados posteriormente como insumo para los procesos de 
contratación de obras e INTERVENTORÍA respectiva.  

i. El resultado de los estudios y diseños realizados por EL 
CONTRATISTA deberán ser previamente revisados y aprobados por la 
INTERVENTORÍA antes del vencimiento del plazo de ejecución de esta 
Etapa del contrato, para proceder a su verificación por parte de 
FINDETER.  

j. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por 
semana incluyendo presentación audiovisual de los avances, con la 
presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORÍA, 
FINDETER, y todas aquellas entidades que estimen durante la totalidad 
del desarrollo de los estudios y diseños, para definir los parámetros a 
aplicar en los diseños. El lugar de los comités será definido por 
FINDETER.  

k. Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una 
adecuada coordinación entre la totalidad de los estudios y diseños 
contemplados para el objeto contractual.  

l. Se deberá adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de 
servicios públicos (cuando los mismos existan) 

m. El CONTRATISTA se compromete a entregar el presupuesto y la 
programación de las obras como resultado de la Etapa I. Solamente 
será considerada que la Etapa de Diagnósticos, Estudios y Diseños ha 
sido culminada a satisfacción cuando la INTERVENTORÍA dé su 
aprobación y se cuente con el aval del comité técnico, para las obras a 
realizar con base al presupuesto estimado de la Etapa II.  

n. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la 
debida aprobación de la totalidad de los estudios y diseños por parte de 
la INTERVENTORÍA y verificación de FINDETER, y contar con las 
licencias y permisos indispensables para iniciar la obra, en casos que 
se requieran.  

o. El contratista deberá tener en cuenta en los diseños a obras nuevas o 
mejoramientos, que en varias instituciones educativas no existe el 
servicio público de energía eléctrica, por lo cual para garantizar el 
correcto funcionamiento de las áreas intervenidas, deberá contemplar 
dentro de su presupuesto a ejecutar y suministrar un sistema alterno 
que le permita suplir la necesidad básica de los infantes (puede ser 
energía solar, pero esto lo evaluara y lo propone el mismo contratista). 

p. Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará 
como argumento para la no continuación del contrato, los mayores 
costos resultantes de la Etapa de los diseños. Para ello el contratista 
deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el 
cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos establecidos en los 
respectivos términos de referencia, que se deberá ajustar al 
presupuesto estimado del Contrato. 

 
2.2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN – ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Presentar Informes periódicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y 
Diseños contemplados, los cuales deberán ser aprobados por la 
INTERVENTORÍA. Estos Informes deben poseer y presentar características y 
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes 
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido 



 

y ejecutado.  
 
Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Diseños 
realizados (memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro 
fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades finales para la obra, 
presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecución 
constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en 
Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construcción.  
 
Llevar una bitácora de la ejecución de los estudios y diseños técnicos, esto es, 
una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de 
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con cada proyecto, etc., de manera que se logre 
la comprensión general de la consultoría y el desarrollo de las actividades, de 
acuerdo con la programación detallada para esta Etapa. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de cada proyecto, los profesionales 
que intervienen en la consultoría, así como de la INTERVENTORÍA. A ella 
tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de El PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.).  
 
Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberán ser aprobados 
por la INTERVENTORÍA y contener:  
 
a. Avance de cada una de las actividades programadas.  
b. Registros fotográficos.  
c. Videos o renders del avance de cada Proyecto. 
d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
e. Fotocopia de la bitácora (se podrá definir junto con Interventoría en medio 

magnético).  
f. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y 

recomendaciones.  
g. Relación del personal empleado en la ejecución de los diseños.  
h. Actualización del programa de ejecución de los diseños.  
i. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

 
Presentar informe final por proyecto, el cual deberá ser aprobado por la 
INTERVENTORÍA y contener:  
 

a. Resumen de actividades y desarrollo de los diseños  
i. Documentación técnica productos entregables de la consultoría  
ii. Bitácora   

b. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

c. Póliza de los estudios y diseños técnicos y actualización de las demás. 
d. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
e. Entrega de los productos resultado de los estudios y diseños técnicos.  



 

 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega 
mensual de los productos de los estudios y diseños técnicos y de la entrega final 
de los productos y de la aprobación y recibo a satisfacción.  
 
Presentar toda la información requerida por el Interventor o El PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.) de conformidad a lo solicitado por la INTERVENTORÍA.  
 
EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios 
técnicos y diseños en original, dos (2) copias físicas y dos (2) copias magnéticas. 
 

3. PRODUCTOS 
 
Entrega de estudios técnicos y diseños de acuerdo al Alcance definido en las 
Recomendaciones Mínimas de Construcción y la totalidad de las Licencias y 
Permisos requeridos para la ejecución de la Obra. 
 

4. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ETAPA I 
 
Precio global fijo sin formula de reajuste  
 
El método para la determinación del valor de la ETAPA I es por PRECIO 
GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor incluye 
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato para los proyectos con ejecución en los municipios del 
departamento de Chocó. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, 
entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo 
mínimo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de la Etapa I; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, imprevistos y en general, todos los costos 
en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato en los cuatro 
(4) proyectos. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún 
reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería 
para la ejecución de esta Etapa y que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la oferta. 
 
El valor de la etapa I del contrato será el valor por el cual fue adjudicado el 
contrato para esta etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, el cual corresponde a la suma 
de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del 
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar. 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 



 

FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagará el noventa por ciento (90%) del 
valor total de la Etapa I, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la 
Interventoría, de la totalidad de los Estudios y Diseños Integrales (planos de 
construcción, levantamiento topográfico, estudio de suelos, memorias de cálculo 
de los estudios y diseños, especificaciones técnicas de construcción, 
procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicación en debida  
forma de la solicitud los permisos requeridos con los respectivos soportes ante 
las entidades respectivas, en caso que aplique.  
 
El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Etapa I, se pagará, previo 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a. Recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de los 
productos entregados por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS en desarrollo de esta Etapa por cada proyecto. 

b. Obtención de la licencia de construcción y permisos requeridos para la 
intervención de cada proyecto (En los casos en que aplique) 

c. Suscripción del acta de terminación de la Etapa I de cada proyecto.  
d. Los demás requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo 

del Patrimonio Autónomo.   
 

Para Personas Naturales son entre otros los siguientes: 
 

• Registro Único Tributario - RUT 

• Copia de la cédula 

• Certificación bancaria que incluya banco, tipo de cuenta, número 
de cuenta, nombre de la persona natural y No. de identificación. 

• Declaración Juramentada Deducciones mensuales para 
Contratistas que Clasifiquen en la categoría tributaria de 
Empleado. 

• Certificación Juramentada para Efectos de Retención en la Fuente 
Ley 1819 de 2016 

• Planilla de aportes parafiscales y/o certificado de parafiscales, si 
fuera el caso. 

• Factura o cuenta de cobro. 
 

Para las Personas Jurídicas adicionalmente los siguientes documentos: 
 

• Certificación bancaria que incluya el nombre del banco, tipo de 
cuenta, número de cuenta. 

• Certificación de aportes parafiscales del Representante Legal o 
Revisor Fiscal 

• Factura o cuenta de cobro si fuera el caso. 
 
Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA de la Etapa I de los proyectos, incluidas la licencia de 
construcción y demás permisos requeridos (si aplica), se podrá dar inicio a la 
ejecución de la Etapa II por cada proyecto.  
 
Para los pagos, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 



 

de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago 
de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación 
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la etapa, 
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la 
etapa. 

NOTA: Se deberán tramitar pagos de los proyectos por separado, con base al 
presupuesto y actividades de priorización aprobadas para cada proyecto. 

6.2. ETAPA II  
DEL CONTRATO  

ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA 

1. CONCEPTO  
 
Consiste en las obras de “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 2”, con base en los 
estudios técnicos y diseños integrales producto de la Etapa I.  
 
Las obras y edificaciones que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser 
completamente funcionales e integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la 
Etapa de Estudios y Diseños, deberá contemplar la totalidad de las obras de 
ingeniería para su puesta en funcionamiento y correcta operación. 
    
Como requisito para dar inicio a la Etapa II de cada uno de los proyectos, se 
deberá contar con el respectivo balance definitivo debidamente suscrito por el 
contratista e interventor, y aprobado por Ministerio y Findeter. 
 
Con lo anterior se busca contar con espacios diseñados de acuerdo con los 
estándares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional y ajustados a 
la necesidad propia de cada institución. 

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ETAPA II 
 

2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACIÓN 

DE LA OBRA (POR PROYECTO) 
 

1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo 
necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las 
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

3. Realizar la construcción del campamento de obra (POR PROYECTO) con 
un área mínima de 40 m2, cuya ubicación deberá contar con la aprobación 
de la INTERVENTORÍA.  Las especificaciones técnicas mínimas del 
campamento, serán las siguientes:  

a) EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una 
caseta o edificación provisional que reúna condiciones adecuadas 
de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.  

b) El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de 
la obra y la INTERVENTORÍA, un campamento para los 
trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan 



 

sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.  
c) La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de 

acuerdo con la programación detallada de la obra.  
d) El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no 

ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y 
demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos 
debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento y/o Instalación de baños 
móviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad 
industrial determine para cada proyecto. EL CONTRATISTA será 
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las 
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a 
que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión.  

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y 
se restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de 
iniciar la construcción, si a ello hay lugar.  

4. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, 
de acuerdo con el diseño que se apruebe por la INTERVENTORIA, que 
proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a 
los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 
Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la 
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de 
obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual 
forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, 
durante toda la ejecución de la obra. Estos costos están asumidos en la 
Administración de cada proyecto.  

5. Garantizar la seguridad y tránsito de menores en las áreas contiguas a las 
obras a intervenir, teniendo en cuenta que las obras aquí contempladas, 
están al interior de instituciones educativas en funcionamiento. 

6. El contratista deberá garantizará el servicio del fluido eléctrico en las 
actividades donde las requiera}, teniendo en cuenta que en varias 
instituciones educativas no existe este servicio público. Este costo deberá 
ser contemplado al interior de cada valor unitario de cada actividad 

7. En caso que el Operador de la I.E. disponga de un sitio que el contratista 
pueda utilizar como campamento, el Contratista de Obra estará en la 
obligación de reconocer a la I.E. los gastos por la utilización del espacio 
como campamento. 

8. Realizar cerramientos provisionales de obra y/o de las zonas por intervenir 
en casos que se requiera y el respectivo mantenimiento continuo durante la 
ejecución de la obra, para evitar el acceso de personas ajenas a los 
trabajos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad 
de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del 
personal de obra, vecinos y terceros. Estos costos están asumidos en la 
Administración del proyecto.  

9. El contratista deberá garantizar el retiro y correcta disposición de elementos 
y residuos de materiales, en sitios autorizados y que no afecten el medio 
ambiente. En todo caso no podrá durar más de 48 horas en acopio del 
material. 

10. Instalar la valla informativa requerida en la licencia de construcción (cuando 
se requiera) y la valla informativa del proyecto según modelo entregado por 
Findeter. 
 

2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, 



 

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN (POR POYECTO) 
 

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales 
y los demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia 
para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de 
Referencia.  

b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e 
insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, 
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 
de los mismos en el sitio de cada obra.  

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus 
permisos y licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA 
deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el 
avance de los trabajos 

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad 
de los materiales y elementos utilizados para la ejecución de la obra 
mediante la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan 
metrológico de los equipos a utilizar.  

e. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello 
deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y 
las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de 
los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En 
cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA los documentos que permitan acreditar que los equipos 
utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:  
 

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su 
utilización, comparado con patrones de medición trazables a 
patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan 
tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración 
o la verificación.  

ii. Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
iii. Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
iv. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, 

el mantenimiento y el almacenamiento.  
v. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, 

pruebas de presión hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas 
de estanqueidad y demás pruebas que apliquen de acuerdo con 
cada proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la 
CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de 
los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.  

 
2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

(POR PROYECTO) 
 
a. Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, debe presentar al 

INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita establecer la 
secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la 
obra de acuerdo a la Curva S estimada de la Etapa de la obra. 

b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, 



 

INTERVENTORÍA y Operador de cada I.E, en compañía de la 
INTERVENTORÍA, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con 
fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a 
intervenir. De la misma forma, se deberá realizar un acta de vecindad de 
cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo haber sufrido 
las edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realizo, con 
el respectivo recibo a satisfacción de cada uno de los vecinos del proyecto 
según corresponda. 

c. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades 
locales en casos que la intervención a realizar involucre áreas o espacios 
que afecten a terceros. 

d. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de 
entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. 

e. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en 
las áreas de intervención en donde se ejecute la obra durante la ejecución y 
liquidación de cada Proyecto.  

f. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como 
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que 
presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las 
obras.  

g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 
interventor o FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada 
que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos 
o de la mano de obra.  

h. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 
estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental 
local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

i. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial 
para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  
▪ Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del 

personal que interviene en las actividades de obra.  
▪ Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los 

elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.  
▪ Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación 

para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
j. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos 

equivalentes a los componentes que tenga cada proyecto a construirse y/o 
los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos 
pactados contractualmente. 

k. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la 
INTERVENTORÍA y con el Operador de cada I.E. indicando y dejando 
expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas 
adicionales. En todo caso, deberá asegurar un mínimo de ejecución diario 
de 8 horas. 

l. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los 
requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que 
no generará daño o perjuicio al municipio o a terceros por esta causa, por lo 
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental 
se pagarán directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el presente 
documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del 
contrato 



 

m. Entregar los planos récord de la totalidad de cada Proyecto dentro de los 
Quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de 
terminación del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de 
estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación de la 
INTERVENTORÍA, en medio impreso y magnético.  

n. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos 
preventivos a los equipos instalados.  

o. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño 
o perjuicio que ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra 
con ocasión de la ejecución de cada proyecto.  

p. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a 
las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, 
sus subcontratistas y proveedores. 

q. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada 
proyecto, así como las especificaciones técnicas propias del mismo. 

r. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
s. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal 

requerido para la ejecución del contrato, previamente a  la etapa donde 
intervendrán. 

t. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
INTERVENTORÍA. 

u. Tramitar la certificación RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la 
Empresa de Energía del municipio prestadora del servicio de energía 
eléctrica en la región y entregar las conexiones definitivas debidamente 
energizadas. (si se requiere) 

v. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA deberá cumplir con 
las normas vigentes aplicables (Código Colombianos de Construcción Sismo 
resistente NSR-10 y demás normas que apliquen). 

w. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente 
calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida 
en servicio.  

x. Solicitar y justificar con la debida antelación a la INTERVENTORÍA la 
prorroga necesaria para la terminación de la obra, cuando así se requiera.  

y. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una vez cada 
quince días) que se requieran del consultor que elaboró los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción, con el propósito de 
hacer verificación a cada proyecto.  

z. Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato de obra, o de 
alguno de los proyectos, deberá con la suficiente antelación remitir a la 
INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin 
de que al INTERVENTORIA emita concepto de aprobación o rechazo, y este 
a su vez informe al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) para su 
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA DE OBRA y el 
INTERVENTOR deberán suscribir el acta de suspensión para el contrato de 
obra, o para alguno de los proyectos y remitirla al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) debidamente suscrito con el visto bueno del 
Supervisor, o acoger el procedimiento para la suspensión definido en el 
manual operativo. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión de 
los contratos, o de alguno de los proyectos, el CONTRATISTA DE OBRA y 



 

el INTERVENTOR darán aviso a FINDETER, y remitirán suscritas las 
correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto 
con la correspondiente modificación de las pólizas. 

aa. El CONTRATISTA, para efectos de ejecución de los trabajos, deberá tener 
en cuenta el reglamento interno del Operador en el cual se va a ejecutar la 
obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso del 
personal a los diferentes frentes, así como para el ingreso de materiales, 
insumos, equipos y herramientas que se requieran. Por lo anterior, estos 
horarios deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración del cronograma 
de obra.  

bb. Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoría, en relación 
con: 
▪ Requerimientos de documentación de personal de obra. 
▪ Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehículos, materiales y 

herramienta. 
▪ Manejo de personal. 
▪ Indumentaria personal de Obra. 
▪ Acceso a áreas en uso. 
▪ Horarios laborales establecidos por el Operador. 
▪ Medidas de seguridad.  
▪ Protocolo y manejo con las comunidades 

cc. Garantizar el suministro de servicios de energía y agua diario en cada I.E. y 
áreas que se encuentren en operación, en casos que se requiera realizar 
cortes de los servicios, se deberá informar con tiempo y coordinar planes de 
contingencia y ejecución de estas actividades de forma conjunta con el 
operador de cada I.E. 

 
2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA (POR 

PROYECTO) 
 
Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberán ser aprobados 
por la INTERVENTORÍA y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:  
 
a. Informe ejecutivo 
b. Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva 

S y análisis de la misma.  
c. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.  
d. Registros fotográficos.  
e. Videos de avance de ejecución de obra 
f. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas 

realizadas.  
g. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
h. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y 

recomendaciones.  
i. Informe técnico  
j. Informe de control topográfico 
k. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
l. Informe de seguridad industrial.  
m. Informe de manejo ambiental.  
n. Informe de gestión social.  
o. Informe de control de modificaciones y de control de pólizas 
p. Actualización del programa de ejecución de obra.  
q. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 



 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda.  
 
Presentar informe final por proyecto, el cual deberá ser aprobado por la 
INTERVENTORÍA y contener la información de cada proyecto, así:  

 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
b. Documentación técnica, entre ella:  

i. Bitácora de obra.  
ii. Libro de medidas 
iii. Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA, siguiendo 

los mismos criterios de los planos y diseños, en medio impreso y 
magnético 

c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los 
equipos instalados con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el 
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los 
equipos e instalaciones.  

d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran.  

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el 

entorno.  
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de 

participación.  
i. Registro fotográfico definitivo.  
 
Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de 
permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los 
equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el 
original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una 
escala reducida, pero legible, los planos hidrosanitarios, eléctricos etc. El manual 
deberá contar con la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA.  
 
Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la 
ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o 
avance.  
 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega 
mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación.  
 
La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de 
presentación de informes, planos, dibujos y demás contenidos en la 
Normatividades vigentes. 
 
3. PRODUCTOS DEL CONTRATO 



 

Obras con el cumplimiento de los requerimientos técnicos y en condiciones de 
integralidad y funcionalidad, previa ejecución de las pruebas y ensayos 
especificados para el recibo de las mismas. 
 
3.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA 
 
Las actas parciales de obra, contienen la ejecución del avance de la misma en la 
periodicidad pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo 
final de la obra. La presentación de las Actas Parciales de obra debe 
acompañarse de como mínimo los siguientes documentos: 
 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Registros fotográficos y video de avance de obra. 
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas 
realizadas. 
d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
f. Informe de seguridad industrial. 
g. Informe de manejo ambiental. 
h. Informe de gestión social. 
i. Informe de Control topográfico de asentamiento 
 
Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter 
provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, 
por lo que estas entregas no tienen el carácter de definitivo, ni certifican la 
satisfacción por parte del INTERVENTOR, ni de la CONTRATANTE. La ejecución 
de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA, tan solo constituyen la 
prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razón por la cual, el 
pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo 
definitivo a satisfacción.  
 
El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, 
ampliaciones, reducciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores 
aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de 
los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto 
del contrato, a efecto de que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga 
de pagarlas o las compense con cuentas futuras a EL CONTRATISTA DE OBRA 
hasta que el Interventor dé el visto bueno. 
 
4. VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA ETAPA II DEL CONTRATO  
 
Para la ejecución de la ETAPA II del contrato se encuentra establecida la LISTA 
DE PRECIOS FIJOS, que el contratista en la Etapa I deberá realizar las 
Especificaciones técnicas y las cantidades de obra, para definir el alcance de la 
intervención a realizar en los proyectos con ejecución en los municipios del 
departamento de Chocó, el método para la determinación del valor de la ETAPA 
II es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En 
consecuencia, el valor definitivo del contrato para la Etapa II será la suma de los 
resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS y entregadas a LA 
CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos 
pactados para el respectivo ítem según la LISTA DE PRECIOS FIJOS aportada 



 

por FINDETER.  El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS no 
podrá superar en su ejecución el presupuesto establecido por la entidad para la 
ejecución de esta etapa. 
 
El presupuesto por proyecto que resulte como entregable de la Etapa I, deberá 
estar ajustado acorde a los precios unitarios establecidos en la LISTA DE 
PRECIOS FIJOS que resulte una vez se realice el descuento a cada uno de los 
ítems, con base al porcentaje de descuento ofertado sobre el costo total del 
contrato. 
 
El valor de la etapa II del contrato incluidos impuestos y tributos a que haya lugar 
para la celebración, ejecución y liquidación del contrato, corresponde a la suma 
de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) incluido el AIU, el valor 
del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
a que hubiere lugar. 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- 
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagará al CONTRATISTA el valor de la 
Etapa II. Ejecución de las obras, así:  
 
Pagos parciales por proyecto de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de 
recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de 
la INTERVENTORÍA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal 
por proyecto y que se pagarán dentro de los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
siguientes a la radicación de la respectiva factura en la FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A. por parte del grupo de Control de Fiducias de Findeter y con el cumplimiento 
de los requisitos indicados.  
 
De cada uno de estos pagos de la Etapa II, se efectuará una retención en 
garantía del diez por ciento (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA, una 
vez cumplidos los siguientes requisitos: 
 

a) Entrega de los documentos señalados en la Etapa de entrega final de 
obras, señalado en estos Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA 
y al CONTRATANTE. 

b) Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA y de 
la Entidad Territorial y/o el MEN de cada una de las obras.  

c) Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral 
de GARANTÍAS del presente documento. 

 
El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en Garantía, 
se realizará previa suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, por todas las 
partes en ella intervinientes. 

NOTA: Se deberán tramitar pagos de los proyectos por separado, con base al 
presupuesto y actividades de priorización aprobadas para cada proyecto. 

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA deberá:  
 
i.Para los pagos el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas de 



 

Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los 
aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, 
de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido 
el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución de la 
etapa.  
 
ii. El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los 
impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y 
multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

iii. Cumplir los demás requisitos establecidos para pago por la CONTRATANTE.  

 
7.  NORMATIVIDAD APLICABLE Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser 

tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo de cada Proyecto por parte del 
CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORÍA: 
 

i. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 
ii. Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo 

a la radicación del proyecto para los tramites de obtención de las 
licencias y/o permisos. 

iii. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.  

iv. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier 
otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo 
resistente en Colombia. 

v. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en 
lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, 
NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

vi. Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

vii. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y 
aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud 
Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

viii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de 
pavimentos. (en casos que aplique) 

ix. Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y 
maquinaria de obra). 

x. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 
1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 

xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del 
agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 

xii. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

xiii. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y 
manejo de residuos. 



 

xiv. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación 
ambiental Municipal y Nacional. 

xv. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire. 

xvi. NFPA 101 Código de Seguridad Humana 
xvii. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. 

Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 
xviii. Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de 

trabajo en alturas 
xix. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual 

se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
xx. Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 
xxi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, 

RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada 
del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y 
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico 
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 

xxii. Código colombiano de fontanería NTC-1500. 
xxiii. NORMAS AISC, AISI. 
xxiv. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar. 
xxv. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes 

contra incendio. 
xxvi. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. 
xxvii. NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. 
xxviii. Código para suministro y distribución de agua para extinción de 

incendios en edificaciones, NTC-1669. 
xxix. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort 

térmico (62.1). 
xxx. Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  
xxxi. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 

18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía (RETIE) en los casos que apique. 

xxxii. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del 
suministro y control de la energía.  

xxxiii. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP en 
los casos que aplique. 

xxxiv. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que 
se proveerá los servicios.  

xxxv. Legislación de tránsito vehicular y peatonal  
xxxvi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de 

maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente 
según el tipo de obra, por la entidad competente.  

xxxvii. Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de las empresas 
prestadoras de los servicios.  

xxxviii. Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones 
existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.)  

xxxix. Estudio de micro zonificación sísmica del lugar donde se desarrollará 
el proyecto.  

xl. Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de 



 

acuerdo a las particularidades del diseño y construcción del mismo, 
determinadas por factores del entorno (localización de cada Proyecto) 
y su regulación específica.  

xli. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO DEL COLEGIO DE JORNADA ÚNICA del 
Ministerio de Educación Nacional (Según última actualización). 

xlii. NTC 4595 de 1999 y su última actualización del año 2015. 
xliii. NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
xliv. LINEAMIENTOS DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

“PROYECTO TIPO” del Departamento Nacional de Planeación 
Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas - Grupo de 
Coordinación de SGR y del Ministerio de Educación nacional (2017). 

xlv. Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a 
contratar. 

 
 

 
8. EJECUCIÓN 

3.1 EJECUCIÓN  
 

1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA (POR 

PROYECTO)  
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes 
componentes mínimos: 

1. Alcance  
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección  
5. Control de documentos y datos  
6. Control de registros  
7. Recursos:  

i. Provisión de recursos  
ii. Materiales  
iii. Recursos humanos  
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo  

8. Requisitos  
9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo:  

i. Proceso de diseño y desarrollo  
ii. Control de cambios del diseño y desarrollo  

11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto  
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria  

 
2. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PROYECTO) 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar y presentar un organigrama general 
del proyecto que deberá contener como mínimo: 
 

a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión. 



 

d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la 
oferta y requerido para la ejecución de los trabajos. 
e. Las funciones del personal que interactuará con FINDETER y el 
interventor durante la ejecución del contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas 
con seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.  

 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL 
CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación 
de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

 
3. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO 

DEL CONTRATO (POR PROYECTO) 
 

Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la 
metodología a seguir para la ejecución de cada una de las obras, en cada una de 
las Etapas, frentes de trabajo y actividades de cada proyecto. 
 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada 
bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos 
organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación 
con el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y 
controles técnicos y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama 
propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, 
las obras preliminares, vías de acceso, formas de transportar el material desde la 
cabecera municipal hasta cada uno de los sitios de los proyectos, suministros, 
implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, 
movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras 
estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de 
equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción 
de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio de cada proyecto, así como el 
plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
a. Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada 
una de las actividades indicadas en el programa detallado de obra. 
b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las 
actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, 
establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, 
sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del 
personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y 
campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del 
contrato. 
c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos 
propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes 
de obra, medidas, y obras asociadas. 
d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o 
fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y 
distribución. 



 

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y 
estado de equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades 
programas en el plazo indicado. 
 
EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con los actuales 
softwares para el seguimiento y control de la ejecución de cada proyecto, el cual 
deberá permitir el uso compartido con la INTERVENTORÍA y FINDETER. 
 
4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS (POR PROYECTO) 
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos: 
 
a. Programa de seguridad industrial por proyecto. 
b. Programa de salud ocupacional por proyecto. 
c. Programa de manejo ambiental por proyecto (si aplica). 
d. Programa de manejo de tráfico por proyecto (si aplica). 
 
5. CURVA “S” (POR PROYECTO) 

 
El CONTRATISTA deberá elaborar la curva S por proyecto que permita comparar 
el avance real Vs. el avance planificado, con el propósito de establecer las 
desviaciones de cada proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, 
se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA 
se obliga a cumplir con la terminación de los Hitos de la Etapa I señalados en las 
semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia, en el caso de los 
Hitos de la Etapa II, serán definidos en la Etapa I con base al plazo estipulado 
para la Etapa II. En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá evaluar y ajustar su 
programación con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, 
considerando los anteriores Literales. Su no cumplimiento será causal de las 
sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.  
 

• Etapa de estudios Técnicos y diseños (PARA CADA PROYECTO) 
 

HITOS 

SEMANA DE 
C
U
M
P
L
I
M
I
E
N
T
O 

Visita lote o inmueble 1 

Entrega del levantamiento topográfico de la 
edificación 

2 

Presentación de los productos para aprobación de la 
interventoría 

4 

Revisión de interventoría y observaciones 5 



 

Entrega definitiva de productos estudios y diseños 
integrales  

7 

Aprobación de los diseños por parte de interventoría  8 

 

• Etapa de Ejecución de Obra. Los hitos de la Etapa II para los 
proyectos se determinará en la Etapa I con base al plazo de 
ejecución establecido en TRES  (3) meses y dependiendo del 
grado de intervención a realizarse, según el diagnóstico realizado 
y lo aprobado por el Ministerio de Educación, en todo caso la 
Interventoría aprobará cada Curva S según alcance establecido 
para cada proyecto: 

 

PROYECTO: I.E. XXXXXXXX 

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO  

INICIO  1 

XXXXXX X 

XXXXXX X 

TERMINACION 

12 (No podrá exceder los TRES 

(3.0) Meses, deberá ser 

proporcional según alcance de 

cada proyecto – avalado por 

INTERVENTORÍA) 

 
NOTA: En caso de aprobarse una modificación al plazo contractual por parte de 
la Entidad Contratante, esta gráfica será objeto de ajuste por parte de FINDETER 
con el apoyo de la INTERVENTORÍA, para lo cual el Constructor acepta desde 
los presentes Términos de Referencia ceñirse a las condiciones de los mismos. 
 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del 
Interventor y avalado por FINDETER, serán obligatorios para el CONTRATISTA 
quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los 
planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 
requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte 
de FINDETER o del comité técnico. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla 
con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el 
aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en 
los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del 
programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se 
genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento 
de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 
 
Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción 
fue asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del 
contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe 



 

adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORÍA, EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. descontará dicho valor de las sumas que al CONTRATISTA se le 
adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se 
deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de 
la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las acciones que pueda 
iniciar El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para obtener la indemnización de los 
perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. 

9. ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA 
DE ENTREGA Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A 
SATISFACCIÓN 
 
Dentro de los CINCO (5) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato, el CONTRATISTA, deberá entregar la obra objeto del contrato, con el 
lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el 
CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor 
designado, deberán suscribir el Acta de Terminación.  
 
El CONTRATISTA entregará al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la firma del Acta de 
Terminación del contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejará 
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Final de Obra, 
suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y el INTERVENTOR.  
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el 
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Final de Obra, razón por la cual, hasta 
ese momento la INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE, se reservan el 
derecho de solicitar al CONTRATISTA, la adecuación, ajustes o correcciones de 
las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas 
para ser recibidas.  

 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 

 
El plazo general del Contrato es de CINCO (5) MESES, el cual corresponde a la 
sumatoria de los plazos individuales por proyecto y de cada una de las Etapas. 
Para efectos de la contabilización del plazo total del contrato será hasta el plazo 
que determinen las diferentes modificaciones, prórrogas o suspensiones que 
tengan lugar durante la ejecución de los proyectos ejecutados en el marco del 
contrato. Cada proyecto y cada Etapa contarán con plazos individuales.  
 
El plazo de cumplimiento de cada uno de los proyectos será evaluado en forma 
independiente y en caso de incumplimiento de alguno de los proyectos, generará 
la aplicación de los apremios, cláusula penal y demás sanciones a que haya lugar 
previstas en el contrato. 
 
Para cada proyecto se debe suscribir un acta de inicio y tendrán plazos 
específicos que incluyen la Etapa 1 Diagnóstico, Estudios y Diseños, y la Etapa II 
Ejecución de las obras de Adecuación y/o Mejoramiento.  

Los plazos del contrato serán discriminados como se presenta a continuación: 
 
 



 

PARA CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PLAZO 

TOTAL 

ETAPA I: Elaboración Diagnóstico, 

Estudios y Diseños 
Dos (2) Meses * 

CINCO (5) 

MESES  

ETAPA II: Ejecución de Obra Tres (3) meses * 

 
* El plazo de cada proyecto y de cada Etapa, está determinado y delimitado con 
la suscripción de un acta de inicio y de terminación para cada proyecto.  
 
El plazo indicado no es acumulable, por lo cual el contratista deberá tener la 
cantidad de personal o frentes de trabajo simultáneos para dar cumplimiento con 
el plazo de cada proyecto y en consecuencia del plazo general del contrato. 
 
Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la 
ejecución de las actividades y espacios a intervenir. 
 
La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta 
independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá 
firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contrato de INTERVENTORÍA.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de 
inicio para cada una de las Etapas y proyectos de manera simultánea con el acta 
de inicio del contrato de interventoría. De igual forma se deberá suscribir un acta 
de terminación y recibo a satisfacción para cada una de las Etapas. 
 
Durante el tiempo comprendido entre la terminación del plazo de cada Etapa para 
cada proyecto y la suscripción del Acta de Inicio de la siguiente Etapa, LA 
CONTRATANTE no reconocerá valor adicional al establecido en cada Etapa 
(numeral 4 de este documento).  
 
 

 
11. CLÁUSULAS ESPECIALES A 

TENER EN CUENTA – 
CONDICIÓN RESOLUTORIA 

CONDICIONES ESPECIALES DE LOS PROYECTOS:  
 
El contrato que se suscriba quedará sometido a las siguientes condiciones 
resolutorias: 
 

1. Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción de cada 
proyecto, así dicha circunstancia no haya sido evidenciada en el 
informe producto de la Etapa 1. Dicha oposición de la comunidad 
deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución 
total o parcial de cada proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse 
una solución técnica viable económicamente.  

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la 
funcionalidad de cada proyecto que se ejecutará depende de la 
funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se 



 

encuentren en construcción, sobre las cuales no es posible hacer 
intervención alguna, por corresponder a otras entidades su culminación, 
o por cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no 
funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal 
magnitud que no pueda adoptarse una solución técnica y económica 
viable.  

3. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando 
se advierte que el trazado o modificación a cada proyecto requiera 
licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE 
TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la 
responsabilidad.  

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado de cada 
proyecto requiera la imposición de servidumbres u obtención de predios 
que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. 
El ENTE TERRITORIAL deberá pronunciarse al respecto dentro de los 
veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la 
CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el ENTE 
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el 
efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición 
resolutoria. 

5. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las 
condiciones de ejecución; trazado; o modificación de cada proyecto, se 
advierta que la ejecución de cada proyecto requiere de la reubicación 
de población.  

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecución de alguno de los 
proyectos, previo concepto favorable de la Interventoría y por causas 
NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagará a EL 
CONTRATISTA únicamente el valor establecido para la Etapa I de 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS. Por ningún motivo 
FINDETER pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado 
para esta Etapa. En caso de incumplimiento de la Etapa I, LA 
CONTRATANTE tendrá la potestad de continuar o no con el contratista 
para la Etapa II. 

7. Por el incumplimiento aplicado al contratista y del cual su evaluación 
jurídica y técnica, determine que el contratista no entregara el proyecto 
y por lo cual, tanto el contratista y la entidad Contratante, dan por 
terminado anticipadamente y de mutuo acuerdo el respectivo contrato. 
 

Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los 
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del 
artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el 
mencionado contrato de terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y 
entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento 
económico distinto al valor de la Etapa I del CONTRATO. 
 
Por ningún motivo FINDETER pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al 
pactado para la Etapa de DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS.  
 



 

12. LICENCIAS, PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES APLICABLES  

 

El CONTRATISTA debe realizar los trámites para obtener las licencias y/o 
permisos requeridos para la materialización de los proyectos, o sus 
modificaciones y/o actualizaciones para lo cual deberá atender y realizar los 
ajustes a los estudios técnicos y diseños, requeridos por la autoridad competente 
para el trámite de dichas licencias y/o permisos.    

 
 

13. PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO Y PORCENTAJES 
DE DEDICACIÓN DE CADA UNO 

 
Tal como lo aseguró con la presentación de la propuesta, el contratista garantizó 
que cuenta como mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones 
mínimas y que al haber sido seleccionado presentará para verificación del 
interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil 
mínimo requerido para cada una de las etapas y para cada proyecto, así: 

 
A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO PARA LA ETAPA I 
 
Para la ejecución de esta etapa, el CONTRATISTA deberá garantizar los perfiles 
y la dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de 
Referencia.  

 
B. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO PARA LA ETAPA II 
 
Para la ejecución de esta etapa, el CONTRATISTA deberá garantizar los perfiles 
y la dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de 
Referencia.  

 


