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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
SUBCAPITULO I 

DE LA CONVOCATORIA 
 

 
1.1. OBJETO 
 
La presente convocatoria tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE con 
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES. CEM EL SOCORRO SEDE BAJO 
CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM”.  
 
1.1.1. ALCANCE – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE con 
actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES. CEM EL SOCORRO SEDE BAJO 
CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM”. 
 
A continuación, se describe el alcance de la ejecución de las obras que comprende el proyecto: 
 
1.1.1.1. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL 
SOCORRO- CIMARRONES. CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN 
GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM. 

 
Consiste en la construcción de las obras para la “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES. CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL 
SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM” con base en los estudios 
técnicos y diseños integrales previamente aprobados por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica -
Findeter- para cada una de las instituciones educativas, los cuales han sido publicados en la presente convocatoria y que 
con la presentación de su oferta se entiende que son conocidos previamente y aceptados de manera integral por el 
CONTRATISTA. Estos diseños y estudios están debidamente aprobados por las entidades que intervienen con el 
desarrollo del proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc.), 
la interventoría y basados en los requerimientos de áreas anexos al documento de Recomendaciones Mínimas de 
Construcción.  
 
Los proyectos diseñados cuentan con licencia de construcción de la autoridad competente y se encuentran vigentes para 
el inicio de las obras. 
 
El proyecto “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL 
SOCORRO- CIMARRONES. CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, 
CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM”, comprende la ejecución de las siguientes obras en cada una 
de las siguientes instituciones educativas, así: 
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• CEM EL SOCORRO- CIMARRONES:  El proyecto comprende la construcción de tres (3) aulas, dos (2) baterías 
sanitarias, un (1) laboratorio de física química, una (1) biblioteca escolar, un (1) comedor cocina, escaleras, rampa 
elevada y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y diseños que suministrará 
la contratante. 
 
Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (15.64%), las cuales fueron debidamente avaladas por la interventoría 
de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo 
de edificaciones. 
 
Porcentaje por ejecutar 84.36% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro siguiente en el que se 
presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar. 

 

HITO N° DESCRIPCIÓN DEL HITO 
% TOTAL 

EJECUTADO 
% POR 

EJECUTAR 

  15.64 % 84.36 % 

1 PRELIMINARES 100,00% 0,00% 

2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 88,00% 12,00% 

3 ESTRUCTURA APORTICADA  8,70% 91,30% 

4 
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS 
(Puntos, tubería y ductos) 

0,00% 100,00% 

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00% 

6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00% 

7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00% 

8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00% 

9 
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN 
FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 
lámparas) 

0,00% 100,00% 

 
 

• CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE: El proyecto comprende la construcción de cuatro (4) aulas, dos (2) 
baterías sanitarias, un (1) laboratorio de física química y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo 
con los estudios y diseños que suministrará la contratante. 

 
Porcentaje por ejecutar  dentro del proyecto a contratar, 100%, discriminado en el cuadro siguiente en el que se 
presenta el porcentaje por HITO a ejecutar. 
 

HITO N° DESCRIPCIÓN DEL HITO % TOTAL EJECUTADO % POR EJECUTAR 

  0% 100 % 

1 PRELIMINARES 0 % 100 % 

2 
EXCAVACION, CIMENTACION Y 

RELLENOS 
0 % 

100 % 

3 ESTRUCTURA APORTICADA 0 % 100 % 
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4 
REDES HIDROSANITARIAS Y 

ELECTRICAS (Puntos, tubería y ductos) 
0,00% 

100 % 

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 
100 % 

6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100 % 

7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 
100 % 

8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100 % 

9 
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS 

EN FUNCIONAMIENTO (Aparatos, 
accesorios y lámparas) 

0,00% 
100 % 

 
• CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL: El proyecto comprende la construcción de 3 aulas, 2 baterías sanitarias, 

1 laboratorio de física química, una (1) biblioteca escolar, un comedor cocina, escaleras, rampa elevada y los 
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y diseños que suministrará la contratante. 
 

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (27,75%), las cuales fueron debidamente avaladas por la interventoría 
de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo 
de edificaciones. 

 
Porcentaje por ejecutar dentro del proyecto a contratar, 72.25 %  discriminado en el cuadro siguiente en el que se 
presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar. 
 

 

HITO 
N° 

DESCRIPCIÓN DEL HITO 
% TOTAL 

EJECUTADO 
% POR 

EJECUTAR 

  27.75 % 72.25 % 

1 PRELIMINARES 100,00% 0,00% 

2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 91,02% 8,98% 

3 ESTRUCTURA APORTICADA  55,72% 44,28% 

4 
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS 
(Puntos, tubería y ductos) 

0,00% 100,00% 

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00% 

6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00% 

7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00% 

8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00% 

9 
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN 
FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 
lámparas) 

0,00% 100,00% 

 

• CEM LA VICTORIA: El proyecto comprende la construcción de 3 aulas, 1 batería sanitaria, 1 laboratorio de física 
química, un comedor cocina, escaleras, rampa elevada y los correspondientes espacios complementarios, de 
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acuerdo con los estudios y diseños que suministrará la contratante y los correspondientes espacios complementarios, 
de acuerdo con los estudios y diseños que suministrará la contratante. 
 

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (34,90%), las cuales fueron debidamente avaladas por la interventoría 
de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo 
de edificaciones. 
 

 
Porcentaje por ejecutar dentro del proyecto a contratar, 65.10%  discriminado en el cuadro siguiente en el que se 
presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el porcentaje a ejecutar. 
 

HITO N° DESCRIPCIÓN DEL HITO % TOTAL EJECUTADO 
% POR 

EJECUTAR 

  34.90 % 65.10 % 

1 PRELIMINARES 100,00% 0,00% 

2 EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 99,43% 0,57% 

3 ESTRUCTURA APORTICADA  42,39% 57,61% 

4 
REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS 
(Puntos, tubería y ductos) 

9,73% 90,27% 

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00% 100,00% 

6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100,00% 

7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100,00% 

8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100,00% 

9 
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN 
FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y 
lámparas) 

0,00% 100,00% 

 

• IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY: El proyecto comprende la construcción de once (11) aulas, tres (3) baterías 
sanitarias, escaleras, rampa elevada y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios 
y diseños que suministrará la contratante. 

 
Porcentaje por ejecutar  dentro del proyecto a contratar, 100%, discriminado en el cuadro siguiente en el que se 
presenta el porcentaje por HITO a ejecutar. 

 

HITO N° DESCRIPCIÓN DEL HITO % TOTAL EJECUTADO 
% POR 

EJECUTAR 

  0 % 100 % 

1 PRELIMINARES 0 % 100 % 

2 
EXCAVACION, CIMENTACION Y 
RELLENOS 

0 % 
100 % 

3 ESTRUCTURA APORTICADA   0 % 100 % 
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4 
REDES HIDROSANITARIAS Y 
ELECTRICAS (Puntos, tubería y ductos) 

0 % 

100 % 

5 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0 % 
100 % 

6 MUROS Y PINTURA 0 % 100 % 

7 PISOS Y ENCHAPES 0 % 
100 % 

8 OBRAS EXTERIORES 0 % 100 % 

9 
ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS 
EN FUNCIONAMIENTO (Aparatos, 
accesorios y lámparas) 

0 % 
100 % 

 
 
1.1.1.2. DISEÑOS DEL PROYECTO  
 
Los proyectos cuentan con los siguientes diseños y estudios técnicos, debidamente aprobados:  
 
1.1.1.2.1. DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO: Corresponde a los planos que representan en planta 

y perfil los espacios a construir con cada una de las obras complementarias de los proyectos.  
 

1.1.1.2.2. DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: Corresponde a los planos de 
configuración y refuerzo de la estructura de la edificación y de los elementos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
 

1.1.1.2.3. DISEÑO DE REDES ELECTRICAS:  Corresponde a los planos de diseño de instalaciones eléctricas, iluminación 
con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, 
tablero general, subestación eléctrica, sonido, voz y datos. 
 

1.1.1.2.4. DISEÑO REDES HIDROSANITARIAS: Corresponde a los planos que representan las redes de acueducto y 
alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos 
necesarios para el óptimo suministro de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas negras y aguas 
lluvias (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)  
 

1.1.1.2.5. DISEÑO DE REDES DE GAS REDES CONTRA INCENDIOS: Corresponde a los planos que representan las 
redes de gas, equipos y demás sistemas suministro, o de agua potable, la evacuación y disposición final de 
aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)  
 

1.1.1.2.6. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN: 
 

I. CEM EL SOCORRO- CIMARRONES: Licencia de construcción expedida mediante resolución número 52001-
2LC16-0008 de 10 de mayo de 2017, expedida por la Curaduría número 2 de la ciudad de Pasto. 

 
II. CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE: Licencia de construcción expedida mediante resolución número 

52001-2LC16-0007 de 10 de mayo de 2017, expedida por la Curaduría número 2 de la ciudad de Pasto. 
 

III. CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL: Licencia de construcción expedida mediante resolución número 
52001-2LC16-0036 de 10 de mayo de 2017, expedida por la Curaduría número 2 de la ciudad de Pasto. 
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IV. CEM LA VICTORIA: Licencia de construcción expedida mediante resolución número 52001-2LC16-0022 de 10 
de mayo de 2017, expedida por la Curaduría número 2 de la ciudad de Pasto. 

 
V. IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY: Licencia de construcción expedida mediante resolución número 52001-

2LC16-0021 de 10 de mayo de 2017, expedida por la Curaduría número 2 de la ciudad de Pasto 
 
1.1.1.2.7. No obstante, los diseños y estudios técnicos entregados por parte de la Contratante, el Contratista tendrá dentro 

de sus obligaciones:  
 
- El Contratista deberá consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto 

del Contrato.  
- El Contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran aprobación de éstas. 
- Así mismo, el contratista deberá tramitar la modificación y/o prórroga de las licencias de construcción expedidas, 

ante las Curadurías Urbanas, secretarias de planeación y/o ante las entidades urbanísticas competentes cuando se 
requiera, del mismo modo, está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a responder, 
a sus costas, los requerimientos de la Curaduría Urbana y/o entidades competentes, hasta obtener y entregar a 
FINDETER la correspondiente Licencia de Construcción debidamente ejecutoriada. 

 
Los costos de las copias para la realización de este trámite serán a cargo del Contratista y los costos de las expensas en 
caso de que se requieran, los cancelara el contratista y serán reembolsados por la contratante con cargo a los recursos 
de la Entidad Territorial o del Ministerio Educación.   
 
1.1.1.2.8. OTRAS ACTIVIDADES  
 
Para la ejecución del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, deberá desarrollar las siguientes actividades:  
 
- Suficiencia en conocimiento de los diseños, estudios y obras existentes: El oferente deberá conocer los proyectos 
objeto de intervención, conforme los soportes y documentación publicada en la presente convocatoria. Será 
responsabilidad del oferente saber el estado actual de las obras, y así mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia 
permanente de los planos, diseños, estudios técnicos, entre otros.  
 
Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podrá ser modificada, se debe tener en cuenta que bajo el precio del 
contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se adjudique el presente proceso se debe incluir en sus propios 
cálculos, estimaciones y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación 
de los recursos humanos, técnicos y económicos, la optimización de los diseños y estudios técnicos que entregue la 
contratante, siendo esta condición optativa del adjudicatario. Es decir, esta actividad de optimización se realizará a su 
propio costo y no tendrá tiempo adicional en el plazo de ejecución de los proyectos. 
 
- Cronograma de obra: El contratista deberá presentar un Cronograma de Obra en medio magnético e impreso. El 
Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft 
Project o similar para cada capítulo o grupo de obra en que divida el contratista el proyecto. El Programa deberá abarcar 
todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutarán, con 
sus precedencias, tiempos de ejecución, determinación de la ruta crítica, recursos de personal y requerimientos de equipos 
necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de acuerdo con su propia metodología de trabajo, 
disponibilidad de equipos y demás consideraciones particulares, podrá establecer libremente la secuencia de desarrollo 
de las obras, siempre y cuando garantice la terminación de las obras dentro de los plazos establecidos en el contrato. Este 
cronograma deberá respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y en el tiempo allí 
señalado, el cual se relaciona más adelante y hace parte integral de las obligaciones del Contrato.   
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En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor el Cronograma de Obra y los Hitos correspondientes, se 
entenderá que la responsabilidad en el cumplimiento de los mismos será asumida en su totalidad por el contratista. El 
contrato tiene un plazo de ejecución discriminados de la siguiente forma por Institución:  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETAPA CONSTRUCCIÓN 
/MESES 

CEM EL SOCORRO- CIMARRONES 5 

CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE 6 

CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL  5 

CEM LA VICTORIA 4 

IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY 8 

 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El lugar donde se ejecutará el contrato será en el municipio de Pasto, Departamento de Nariño; así: 
 
• CEM EL SOCORRO- CIMARRONES:  
 
Lote identificado bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 240-212629 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto y como 
consta en Escritura Pública No. 000100470915000, 100004075000 del Círculo de Pasto, de propiedad del MUNICIPIO DE 
PASTO. 
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PANORAMICA ESTADO ACTUAL OBRA 
 
 
• CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE: 
 
Lote identificado bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 240-181737 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto y como 
consta en Escritura Pública No. 000100370164000 del Círculo de Pasto, de propiedad del MUNICIPIO DE PASTO. 

 
 

    
 
      
• CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL: 
 
Lote identificado bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 240-149583 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto y como 
consta en Escritura Pública No.  000100470540 del Círculo de Pasto, de propiedad del MUNICIPIO DE PASTO. 
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ESTADO ACTUAL OBRA 
 
• CEM LA VICTORIA: 
 
Lote identificado bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 240-212562 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto y como 
consta en Escritura Pública No. 00010030094000 del Barrio Catambuco del Círculo de Pasto, de propiedad del MUNICIPIO 
DE PASTO. 
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ESTADO ACTUAL OBRA 

 
• IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY: 
 
Lote identificado bajo la Matrícula Inmobiliaria No. 240-111001 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto y como 
consta en Escritura Pública No. 010400440001000 del Círculo de Pasto, de propiedad del MUNICIPIO DE PASTO. 
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1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
1.3.1. EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
El Presupuesto Estimado para la TERMINACIÓN DE LAS OBRAS es de hasta CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 5.843.103.053) M/CTE, incluido el AIU, el valor 
del IVA sobre la utilidad (19%), costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
La entidad contratante determinó el costo del metro cuadrado de construcción para las diferentes áreas que se contemplan 
en el presupuesto, de cada región incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de mercado de la zona, 
transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros. 
 
Costos Indirectos: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: 
 
✓ Administración: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del 
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes 
(aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas, trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, 
ploteo de planos, servicios públicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de pólizas e Impuestos y tributos 
aplicables.  
 
✓ Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de 
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo se tiene en cuenta los 
imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto 
el contratista debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecución de la obra (excavación - 
cimentación - estructuras – concretos – cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de 
epóxicos por factores de humedad, salinidad, conexiones a servicios públicos, entre otros). La Entidad podrá solicitar un 
informe discriminando los costos asumidos bajo este concepto.       
 
✓ Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país.  
 
Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para cada proyecto, como se detalla 
a continuación: 
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CEM EL SOCORRO CIMARRONES 
 

ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  
(Corresponde a los ítems o 
productos relacionados en 
el contrato) 

  

CANTIDAD FINAL 
PRECIOS 
UNITARIOS   

A VALOR DIRECTO DE OBRA         882.753.351  

1 
Aulas de clase   

                  216,05    

2 Baterías sanitarias                       43,72    

3 
Laboratorios Física, Química   

                    96,29    

4 Biblioteca escolar                       85,60    

5 
Comedor y cocina (Aula 
Múltiple) 

  
                  176,81    

6 
Áreas recreativas y canchas 
deportivas 

  
                  -      

7 
CIRCULACION CUBIERTAS 
ABIERTAS 

  
                  128,17    

NP ESCALERAS                       14,49    

NP 
ESCALERAS ELEVADAS   

                  117,82    

NP RAMPAS                     -      

NP 
CIRCULACION ABIERTA 
CUBIUERTA 

  
                  -      

NP 

CIRCULACION 
DESCUBIERTA ABIERTA 

  

                    70,15    

B VALOR COSTOS INDIRECTOS       269.504.598  

  Administración 23.960 211.507.703    

  Imprevistos  3.00        26.482.600,53    

  Utilidad 3.00        26.482.600,53    

  
Valor IVA sobre la utilidad 19% 

         5.031.694,10    

2 

COSTO TOTAL OBRA 
(A+B) 

  
   1.152.257.949  

 
 
 
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE 
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ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  
(Corresponde a los ítems o 
productos relacionados en 
el contrato) 

  

CANTIDAD FINAL 
PRECIOS 
UNITARIOS   

A VALOR DIRECTO DE OBRA         779.774.358  

1 
Aulas de clase   

                  291,09    

2 Baterías sanitarias                       63,70    

3 
Laboratorios Física, Química   

                  124,07    

4 
Comedor y cocina (Aula 
Múltiple) 

  
                  -      

5 
Áreas recreativas y canchas 
deportivas 

  
                  -      

6 
CIRCULACION CUBIERTAS 
ABIERTAS 

  
                  131,57    

NP ESCALERA ELEVADA                       18,88    

NP 

CIRCULACION 
DESCUBIERTA ABIERTA 

  

                    44,59    

NP CUARTO TECNICO                         9,75    

B VALOR COSTOS INDIRECTOS       238.065.111  

  Administración 23.960 186.833.936   

  Imprevistos  3.00 23.393.231   

  Utilidad 3.00 23.393.231   

  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 

4.444.714   

2 

COSTO TOTAL OBRA 
(A+B) 

  
   1.017.839.469  

 
 
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL 
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ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  
(Corresponde a los ítems o 
productos relacionados en 
el contrato) 

  
CANTIDAD FINAL 

PRECIOS 
UNITARIOS 

  

A VALOR DIRECTO DE OBRA      $ 768.068.552  

1 
Aulas de clase   

                  212,14    

2 Baterías sanitarias                       67,08    

3 
Laboratorios Física, Química   

                  103,75    

4 
Comedor y cocina (Aula 
Múltiple) 

  
                  154,02    

5 
Áreas recreativas y canchas 
deportivas 

  
                  -      

6 
CIRCULACION CUBIERTAS 
ABIERTAS 

  
                  163,80    

NP ESCALERAS                         3,08    

NP ESCALERA ELEVADA                       20,20    

NP RAMPAS                       11,05    

NP 
CIRCULACION ABIERTA 
CUBIUERTA 

  
                  102,45    

NP 

CIRCULACION 
DESCUBIERTA ABIERTA 

  

                    92,76    

NP CUARTO TECNICO                       33,65    

B VALOR COSTOS INDIRECTOS       234.491.329  

  Administración 23.960  $       184.029.225    

  Imprevistos  3.00  $         23.042.057    

  Utilidad 3.00  $         23.042.057    

  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 

 $           4.377.991    

2 

COSTO TOTAL OBRA 
(A+B) 

  
   1.002.559.881  

 
 
CEM LA VICTORIA 
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ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  
(Corresponde a los ítems o 
productos relacionados en 
el contrato) 

  

CANTIDAD FINAL 
PRECIOS 
UNITARIOS   

A VALOR DIRECTO DE OBRA      $ 557.657.227  

1 
Aulas de clase   

                  213,64      308.994.988  

2 Baterías sanitarias                       39,13        59.232.991  

3 
Laboratorios Física, Química   

                  109,09      172.489.042  

4 
Comedor y cocina (Aula 
Múltiple) 

  
                  179,45      285.939.184  

5 
Áreas recreativas y canchas 
deportivas 

  
                  -                            -    

6 
CIRCULACION CUBIERTAS 
ABIERTAS 

  
                  114,95        56.358.033  

NP 
ESCALERAS   

                  -                            -    

NP RAMPAS                       32,41        13.620.062  

NP 

CIRCULACION 
DESCUBIERTA ABIERTA 

  

                    85,78        15.631.599  

B VALOR COSTOS INDIRECTOS       170.252.751  

  Administración 23.33  $       133.614.672    

  Imprevistos  3.00  $         16.729.717    

  Utilidad 3.00  $         16.729.717    

  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 

 $           3.178.646    

2 

COSTO TOTAL OBRA 
(A+B) 

  
      727.909.978  

 
 
I.E.M. LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ INEM PASTO SEDE CENTRAL 
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ÍTEM 

DESCRIPCIÓN  
(Corresponde a los ítems o 
productos relacionados en el 
contrato) 

  

CANTIDAD FINAL 
PRECIOS 
UNITARIOS   

A VALOR DIRECTO DE OBRA      1.488.191.046  

1 

Aulas de clase   

                  781,75    

2 
Baterías sanitarias   

                  106,77    

3 
CIRCULACION CUBIERTAS 
ABIERTAS 

  
                  271,73    

NP ESCALERAS                         6,72    

NP RAMPAS                            -      

NP RAMPA ELEVADA                     151,17    

NP ESCALERA ELEVADA                       34,33    

NP 

CIRCULACION DESCUBIERTA 
ABIERTA 

  

                  112,25    

NP CUARTO TECNICO                       16,83    

B VALOR COSTOS INDIRECTOS       454.344.726  

  Administración 23.960 356.570.575   

  Imprevistos  3.00 44.645.731   

  Utilidad 3.00 44.645.731   

  
Valor  IVA sobre la utilidad 19% 8.482.689 

  

2 COSTO TOTAL OBRA (A+B)    1.942.535.772  

 
NOTA: El valor total de la oferta incluye la construcción de muros del proyecto, tanques de agua, equipos de eléctricos, 
equipos hidroneumáticos, espacios para instalación y ubicación de los equipos especiales, y todo aquello que permita al 
equipamiento ser funcional. 
 
1.3.2. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
A continuación, se resumen los valores correspondientes al valor mínimo y al valor máximo del valor de cada uno de los 
proyectos, y del valor total del presupuesto estimado: 
 

CEM EL SOCORRO SEDE CIMARRONES 

DESCRIPCIÓN Valor Mínimo Valor Máximo 

ETAPA: Ejecución de obra. $1.037.032.154 $1.152.257.949 
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CEM EL SOCORRO, SEDE BAJO CASANARE 

DESCRIPCIÓN Valor Mínimo Valor Máximo 

ETAPA: Ejecución de obra. $916.055.523 $1.017.839.469 

 

CEM EL SOCORRO, SEDE SAN GABRIEL 

DESCRIPCIÓN Valor Mínimo Valor Máximo 

ETAPA: Ejecución de obra. $902.303.893 $1.002.559.881 

 

CEM LA VICTORIA 

DESCRIPCIÓN Valor Mínimo Valor Máximo 

ETAPA: Ejecución de obra. $655.118.981 $727.909.978 

IEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ INEM PASTO CEDE CENTRAL 

DESCRIPCIÓN Valor Mínimo Valor Máximo 

ETAPA: Ejecución de obra. $1.748.282.195 $1.942.535.772 

 
Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta: 
 
 

• CEM EL SOCORRO- CIMARRONES  

Tope máximo componente Administración del A.I.U.: 23.960%  
Tope máximo componente Imprevistos del A.I.U.: 3%   
Tope máximo componente Utilidad del A.I.U.: 3% 
 

• CEM EL SOCORRO SEDEC BAJO CASANARE  

Tope máximo componente Administración del A.I.U.: 23.960%  
Tope máximo componente Imprevistos del A.I.U.: 3%   
Tope máximo componente Utilidad del A.I.U.: 3% 
 

• CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL  

Tope máximo componente Administración del A.I.U.: 23.960%  
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Tope máximo componente Imprevistos del A.I.U.: 3%   
Tope máximo componente Utilidad del A.I.U.: 3% 
 

• CEM LA VICTORIA 

Tope máximo componente Administración del A.I.U.: 23.33%  
Tope máximo componente Imprevistos del A.I.U.: 3%  
Tope máximo componente Utilidad del A.I.U.: 3% 
 

• I.E. INEM LUIS DELFIN INSUASTY  

Tope máximo componente Administración del A.I.U.: 23.960%  
Tope máximo componente Imprevistos del A.I.U.: 3%   
Tope máximo componente Utilidad del A.I.U.: 3% 
 
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE Total para la ejecución del proyecto es de hasta CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 5.843.103.053) 
M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a 
que hubiere lugar. 
 
1.3.4  IMPUESTOS  
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o 
gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato y demás a que haya lugar.  
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas de seguro o garantía bancaria, incluidas en el numeral 
GARANTIAS del presente documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato.  
 
Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere 
necesarios para elaborar su propuesta económica y por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes 
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de 
que el Patrimonio Autónomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogotá, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo 
el Régimen Jurídico del derecho privado. (…)”. 
 
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES. Para determinar la fecha de terminación del plazo del contrato se 
tendrá en cuenta la fecha de terminación del proyecto con mayor plazo pactado. Para efectos de la contabilización del 
plazo se tendrá en cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripción del acta de inicio y de terminación de cada 
uno de los proyectos. Cada proyecto contará con plazos individuales. En todo caso, para determinar el plazo total del 
contrato se tendrá en cuenta la fecha de terminación del último proyecto. 
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El plazo del contrato será discriminado como se presenta a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

CEM EL SOCORRO- CIMARRONES 5 meses 

Ocho Meses (8)  

CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE 6 meses 

CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL  5 meses 

CEM LA VICTORIA 4 meses 

IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY 8 meses 

* El plazo está determinado y delimitado con la suscripción de un acta de inicio y de terminación, para cada proyecto. 
 
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. 
  
La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la 
propuesta económica. 
 
El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio 
del contrato de Interventoría.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio y un acta de terminación por cada 
proyecto. 
 
De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la 
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contención, 
acometidas de servicios públicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dando 
cumplimiento a los requerimientos mínimos contemplados en los presentes Términos de Referencia y sus anexos. 
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SUBCAPITULO II 
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), está 
interesado en contratar por precio global fijo sin formula de reajuste el proyecto “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 
PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL SOCORRO SEDE 
BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY”. 
 
Nota: El detalle y descripción del objeto, alcance, duración, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago 
del contrato, sus características y condiciones técnicas, se encuentran descritas en el ANEXO TÉCNICO que forma parte 
integral de los presentes Términos de Referencia. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, tendrá como obligación ejecutar el contrato en las condiciones 
establecidas en los presentes términos de referencia, su ANEXO TÉCNICO, y en el contrato. 

Será responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes 
con los requisitos de los estudios, diseños y construcción a contratar, así mismo tendrá como obligación ejecutar el contrato 
en las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia, su anexo técnico y en el contrato. 

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA 
 

Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecución de los proyectos, actividades y/o obras 
a ejecutar y con la presentación de la propuesta las declara conocidas. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de 
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios 
aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del sitio. 
 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las circunstancias legales, 
técnicas(diseños), ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan 
afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el 
desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 
Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado deberá disponer del Personal que se requiere para garantizar 
la ejecución del contrato, que como mínimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de carácter obligatorio en el 
proyecto.  Sus hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente 
que resulte seleccionado, para verificación de cumplimiento por parte del interventor, quien validará que cumplan con los 
requisitos mínimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones 
mínimas requeridas para la ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo.  
 
De modo que, para la elaboración de su oferta económica debe tener en cuenta la totalidad del personal mínimo y además 
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecución del contrato y deberá costearlo en su propuesta 
económica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se había contemplado el personal o 
los recursos suficientes para la ejecución del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no 
reconocerá valores por tal concepto 
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La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los 
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la 
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de los programas de la Gerencia de Infraestructura. 
 
Para efectos de verificación del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberá presentar al interventor para 
acreditar la formación profesional y experiencia los siguientes soportes: 
 
a. Para acreditar la formación profesional, tratándose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta 

profesional, se deberá aportar copia simple de la misma, la cual se acompañara del certificado de vigencia, 
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demás profesiones se acreditará aportando 
fotocopia del diploma o acta de grado. 

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto. 
 
2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROPUESTO  
 
Sin perjuicio que la verificación del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del interventor, se 
tendrá en cuenta la formación académica y experiencia del personal mínimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo 
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formación académica y 
experiencia exigida. Para efectos de verificación el proponente seleccionado deberá allegar al interventor del contrato los 
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecución del contrato o proyecto, de acuerdo a las 
siguientes alternativas: 
 
ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho público o 
de derecho privado que contrató el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados 
o desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos.  
 
ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o jurídica que 
contrató los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados 
así como la fecha de ejecución de las actividades y/o productos 
 
ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificación de que tratan los literales anteriores, se deberá 
adjuntar copia del contrato y acta de liquidación y/o acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o 
el documento que corresponda, donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o  funciones y/o actividades 
y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor 
y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
  
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información que requiera de la propuesta y de acudir a las 
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, 
las aclaraciones o documentos que considere convenientes.  
 
Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificación, no serán tenidas en cuenta para 
verificar ni evaluar la experiencia profesional. 
 
Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el 
proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la 
entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información 
que falte. 
 
En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, de estos solamente se podrá aclarar, aportar información o 
documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
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La experiencia profesional del personal mínimo se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y 
para acreditarla el proponente deberá presentar certificación de terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior debidamente firmada por la Institución Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta 
con la referida certificación, podrá aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomará la 
información para contabilizar la experiencia profesional.  
 
Como una buena práctica de contratación en el presente proceso serán tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones 
de equivalencia de experiencia profesional general por formación académica, la cual se aceptará únicamente para aquellos 
perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se estableció expresamente que procedía la 
misma y conforme a los parámetros allí indicados.  
 
2.4. DEDICACIÓN DE PERSONAL  

 
Cuando el proponente seleccionado tenga uno o más contratos en el marco de los programas de la Gerencia de 
Infraestructura administrados por Patrimonios Autónomos de Asistencia Técnica, se verificará, previo a la suscripción del 
acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicación 
acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podrá solicitar el cambio del personal que supere esta dedicación. 
 
2.5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS 

 
La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 6) y por lo tanto del 
contrato que se suscriba. Ésta es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.  
 
Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta 
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones para que sean evaluados y de ser 
pertinentes sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato 
por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los 
documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE 
OBRA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de 
la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la 
afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, 
según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.   
 
Es responsabilidad de los proponentes, para la preparación y presentación de su oferta conocer, valorar, aceptar e  incluir 
los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentación de la oferta. 
 
Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe 
precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se 
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.  
 
El precio del contrato y utilidad para el contratista a quién se adjudique el presente proceso, se concreta en sus propios 
cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la 
aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por la obra a contratar.  
 
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades y buenas 
prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, 
deben ser observados. Estas pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí expuestos, dado que al hacer sus 
ofrecimientos el contratista puede aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que los 
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valores que se registran en los términos de referencia y los riesgos señalados no constituyen una garantía que esté 
extendiendo la entidad contratante para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en cuanto a las cargas de 
este contrato tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible hacerlo, mediante la obligación de suscribir 
pólizas de daños reales y patrimoniales.  
 
Se aclara entonces que los riesgos que adelante se indican están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin 
que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales 
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de la contratante; por 
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las 
observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del objeto de esta contratación.  
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de selección, 
se sujetarán a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada 
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las reglas 
de participación, considerando, preponderantemente, que en general, está a cargo del contratista la ejecución del contrato 
de conformidad con la documentación técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor 
pactado. La entidad y el proponente -con la presentación de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible 
aquel que reúne las siguientes características:  
 
Su previsión se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a 
aquellos que constituyen el objeto del contrato.  
 
Su concreción comporta un daño patrimonial para una o ambas partes de la relación contractual.  
 
Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebración del contrato. En caso de ser anterior o concomitante, 
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligación de conocimiento a ninguna de ellas por razones 
tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas 
particulares.  
 
Su concreción o conocimiento debe presentarse durante la ejecución de la relación contractual o luego de su terminación, 
siempre que, para este último caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones que de ella 
emanaron.  
 
El daño que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera 
que, si afecta directamente su patrimonio, deberá soportarlo íntegramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la 
otra parte, deberá restituir la condición patrimonial perdida hasta el monto probado del daño emergente.  
 
1. Tipificación  
 
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorías generales que podrían 
afectar la consecución, en los términos pactados, de las finalidades contractuales. 
2. Estimación  
Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o menor 
probabilidad de su ocurrencia.  
 
3. Asignación  
Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados 
eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su concreción. 
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2.6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO  
 

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO que resulte del presente proceso de selección se realizarán a través de la INTERVENTORÍA, la cual será 
ejecutada por la persona natural o jurídica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual será oportunamente 
informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempeñará las funciones previstas en 
el manual de Interventoría del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A   que se encuentra vigente, el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter que se 
encuentre vigente, las Reglas de Participación y el Contrato. 

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de 
sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría vigente del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER y del Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter que se 
encuentre vigente. 

2.7. GARANTÍAS 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio 
previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista deberá constituir una 
garantía mediante una póliza de seguro o garantía bancaria a primer requerimiento, expedidas por una compañía de 
seguros o una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido en Colombia, según corresponda.  
 
Esta póliza de seguro o garantía bancaria que se constituya, se distribuirá en el cubrimiento de los siguientes riegos que 
afectan la ejecución del contrato, para lo cual la Entidad ha previsto que cuando un contrato involucre varios proyectos, se 
exigirá una póliza de seguro o garantía bancaria individual por proyecto, así las cosas, se debe expedir una póliza de 
seguro o garantía bancaria individual por proyecto, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia así: 
 

• CEM EL SOCORRO- CIMARRONES:  
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
30% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

De Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

 Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de 
obra 

50% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de entrega 
y recibo a satisfacción final del proyecto 

 

• CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE:  

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
30% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

De Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

 Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de 
obra 

50% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de entrega 
y recibo a satisfacción final del proyecto 

 
 

• CEM EL SOCORRO, SEDE SAN GABRIEL:  

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
30% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

De Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

 Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de 
obra 

50% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de entrega 
y recibo a satisfacción final del proyecto 

 

• CEM LA VICTORIA:  

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
30% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

De Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

 Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de 
obra 

50% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de entrega 
y recibo a satisfacción  final del proyecto 

 
 

• IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY:  
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
30% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y seis (6) meses más 

Contratista de 
Ejecución del 
Contrato 

De Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del contrato 
para este proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del Contrato 
para este proyecto 

 Vigente por el plazo de ejecución del 
proyecto y cuatro (4) meses más. 

Estabilidad y calidad de 
obra 

50% del valor del Contrato 
para este proyecto 

Vigente por cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del acta de entrega 
y recibo a satisfacción final del proyecto 

 
Los proyectos que se van a ejecutar cuentan con estudios y diseños aprobados por la interventoría del contrato 
y avalados por la supervisión a cargo de Findeter, cuentan con licencia de construcción y amparo de calidad del 
servicio mediante póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares No. NB - 100047328 
expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A., de igual forma estos diseños cumplen con la normativa 
técnica aplicable a proyectos de infraestructura educativa. 
 
Los proyectos en LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CEM EL SOCORRO- CIMARRONES. CEM EL SOCORRO 
SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN 
INSUASTY- INEM, que tienen obras ejecutadas, fueron recibidas a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA, 
según consta en certificación de calidad expedida por los mismos y que hace parte de los documentos de la 
presente convocatoria; así mismo cuentan con amparo de estabilidad y calidad de la obra mediante póliza de 
seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares NB - 100047328 expedida por la Compañía Mundial de 
Seguros S.A., y cumplen con la normativa técnica aplicable a proyectos de infraestructura educativa. 
 
La aprobación de las garantías por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER es requisito 
previo para el inicio de la ejecución del Contrato, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia 
de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.  
 
A. PARA CONSTITUIR LAS GARANTÍAS O PÓLIZAS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR ALGUNA DE 

LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES: 
 
1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigación de Riesgos adoptado por FINDETER, en relación con las 
garantías que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE 
PARTICULARES – MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirá como tomador, 
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.  
 
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA  podrá contactarse con 
el corredor Unión Temporal JLT-WILLIS., intermediario de seguros, a la dirección de correo electrónico 
monica.beltran@jltcolombia.com  o al número de teléfono 6230311 EXT 1351, y hará entrega de los documentos e 
información requeridos, con el fin de solicitar la expedición de la póliza. 
 
En atención a la obligación del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de 
la póliza, éste se hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar a LA 
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los mismos, en especial por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las 
objeciones que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del 
riesgo, así como cualquier otra que le corresponda.  
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La contratación de las pólizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al 
CONTRATISTA de su obligación de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato 
que no fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta. 
  
EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 
así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo 
que se expida con fundamento en las pólizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pólizas con su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la expedición de las pólizas.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este contrato 
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación EL CONTRATANTE solicite, actualice, 
modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos 
y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de 
avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y 
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.  
 
Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberán ser expedidas bajo la siguiente estructura: 
 

• Tomador: EL CONTRATANTE 

• Asegurado: EL CONTRATISTA 

• Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
2.  En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigación de Riesgo, se obliga a constituir las 
pólizas objeto del presente contrato con cualquier Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato 
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituirá como tomador y afianzado, y EL 
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la póliza de Cumplimiento 
en el formato señalado, se deberán incluir lo siguiente:  

• Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad.  

• Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin consentimiento del 
CONTRATANTE  

• No terminación automática del seguro. 

• Amparo automático hasta de 30 días para prorrogas.  

• Renuncia expresa al derecho de subrogación de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.  

•  Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros al asegurado.  

• Improcedencia de la figura de la agravación del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte 
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecución dentro del término del amparo automático de 
hasta 30 días para prórrogas. 

•  No se requerirá declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.  
 

b) En caso de existir modificaciones, se deberá realizar la respectiva actualización o adición de cobertura.  
 
En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un 
texto que exprese algo similar como se muestra a continuación:  
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“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, 
mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestación 
de servicios”.  
 

c) Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberán ser expedidas bajo la siguiente estructura: 
 

• Tomador: EL CONTRATISTA 

• Asegurado: EL CONTRATISTA 

• Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados. 
 
EL CONTRATISTA deberá pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, 
así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo 
que se expida con fundamento en las pólizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pólizas con su 
respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la expedición de las pólizas.  
 
EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran a este contrato 
y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, 
modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos 
y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de las actas de 
avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y 
legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio 
de la ejecución dé cada proyecto previstas para la ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato en el que se 
haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe 
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste 
correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA 
deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados.  
 
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se 
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, 
el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de El CONTRATISTA. 
Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el 
último pago del contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se entenderán como fechas de inicio y de finalización de cada una de ellas, las que se 
incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacción de cada proyecto. 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el 
soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
b) PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ: 
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Para el caso de las garantías bancarias a primer requerimiento, éstas deberán constar en documento privado en el cual la 
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, autónoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el 
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, en caso de 
incumplimiento por parte de éste.  
 
Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de 
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y la misma se hará efectiva mediante documento constitutivo de 
incumplimiento y se informará del mismo a la entidad o establecimiento bancario.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá acreditar la constitución de la garantía, mediante la entrega 
del documento contentivo de la misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en 
ella deberá constar: i) el nombre de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantía; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma 
de hacer exigible la garantía; iv) el valor de la garantía; y v) la vigencia de la garantía de acuerdo con los coberturas, 

montos y exigencias hechos en el presente numeral. (…)”. 
 
2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA – CONDICIÓN RESOLUCTORIA  

 
Habrá lugar de aplicar esta cláusula de condición resolutoria cuando: 
 
a) Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto. Dicha oposición de la comunidad deberá 

tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda 
adoptarse una solución técnica viable económicamente.  

b) Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutará depende 
de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las cuales no 
es posible hacer intervención alguna, por corresponder a otras entidades su culminación, o por cualquier otra razón 
que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud 
que no pueda adoptarse una solución técnica y económica viable.  

c) Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificación al 
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del 
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.  

d) Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposición de servidumbres u 
obtención de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL 
deberá pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la comunicación que haga la 
CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la 
disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 

e) Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de ejecución; trazado; o 
modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del proyecto requiere de la reubicación de población.  

 
Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se 
extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado 
contrato de terminará de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en etapa de liquidación, sin que se cause ningún 
reconocimiento económico distinto al valor del CONTRATO. 
 
Por ningún motivo FINDETER pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado DE OBRA.  

 
2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES  

 
El CONTRATISTA debe realizar los trámites para modificar y/o prorrogar las licencias y/o permisos existentes para la 
materialización del proyecto, para lo cual deberá atender y realizar los estudios técnicos y diseños, requeridos por la 
autoridad competente para el trámite de dichas licencias y/o permisos.    



                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 34 de 92 
 

 
El CONTRATISTA está obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para modificar 
y/o prorrogar la solicitud de Licencia de Construcción y/o de urbanismo, ante la Curaduría Urbana y ante la entidad 
urbanística competente; del mismo modo está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a 
responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduría Urbana y demás entidades competentes, hasta obtener y 
entregar a FINDETER la correspondiente modificación a la Licencia de Construcción. 
 
Los costos de las copias para la realización de este trámite serán a cargo del CONTRATISTA y los costos de las expensas 
será un costo reembolsable que se pagará al CONTRATISTA. El CONTRATISTA adelantará bajo su total responsabilidad 
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trámites para obtener la modificación y/o ajuste a la licencia 
de construcción vigente, ante las entidades competentes. 
 
Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de algún tipo de licencia y/o permiso 
adicional, será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que 
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.  
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SUBCAPÍTULO III 
CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Apertura y publicación de los Términos de Referencia, 
Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y 
demás documentos asociados al proceso. 

El 5 de octubre de 2018 

Recepción de Observaciones a los Términos de Referencia 
y anexos  

Hasta el 11 de octubre de 2018 

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los 
términos de referencia y anexos o constancia de no 
presentación de observaciones 

Hasta el 16 de octubre de 2018 

Cierre -  plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 
1 y  2 y Apertura de Sobre No. 1 

El 22 de octubre de 2018 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Documento de Solicitud de Subsanabilidad Hasta el 25 de octubre de 2018 

Oportunidad para subsanar  
Hasta el 31 de octubre de 2018 
Lugar: Correspondencia Findeter Bogotá, Calle 103 N° 19 
– 20 

Publicación del Informe de verificación de requisitos 
habilitantes 

Hasta el 2 de noviembre de 2018 
 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Verificación de requisitos habilitantes 

Hasta el 7 de noviembre de 2018 
 

Publicación del Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes 
Hasta el 9 de noviembre de 2018 
 

Apertura Sobre No. 2 – Propuesta  económica de las 
propuestas habilitadas. 

El 13 de noviembre de 2018 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Fiduciaria Bogotá -  Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, 
Bogotá D.C. 

Publicación del Informe de Evaluación Económica  Hasta el 15 de noviembre de 2018 

Plazo para presentar observaciones al Informe de 
Evaluación Económica  

Hasta el 19 de noviembre de 2018 

Determinación del método y ponderación económica de las 
propuestas habilitadas  

Segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del 
plazo establecido para presentar observaciones al informe 
de evaluación económica. 

Publicación del Informe Definitivo de Evaluación y 
asignación de puntaje (Orden de elegibilidad) 

Hasta el 21 de noviembre de 2018 
 

Publicación del Acta de Selección del Contratista o de 
declaratoria de desierta según corresponda.  

Hasta el 26 de noviembre de 2018  

 
Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será 
consultada vía Internet en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
SUBCAPITULO I 

GENERALIDADES 
 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y específicas del presente proceso de 
contratación. 
 
CONTRATISTA: Será la persona natural o jurídica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria. 
 
Interventor: Será la persona natural o jurídica que adelantará las labores de interventoría a los estudios, diseños y obra 
del proyecto a contratar a través del presente proceso de selección. 
 
Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  
  
Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, la cual deberá contener los 
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier 
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al 
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
 
Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capítulos.  
 
Acta de liquidación del contrato: Acta que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejará 
constancia de la ejecución física y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos 
relevantes sobre el CONTRATO, así  como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como 
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podrá ser suscrita por las partes o 
por la CONTRATANTE. 
 
Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboración de sus propuestas y 
presentar la información requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La información requerida en los 
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. 
 
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta: Contiene la presentación de las condiciones generales de la 
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.  
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Está 
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema 
general de seguridad social integral o CREE según corresponda y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.  
 
Formato 3 - Experiencia específica del proponente: Relaciona la información necesaria que permite verificar la 
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar 
con la oferta. 
 
Formato 4 - Propuesta Económica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada proyecto y toda la información necesaria 
de la propuesta económica y deberá presentarse en el sobre N° 2 para efectos de evaluación y calificación. Se debe 
presentar con la oferta. 
 
Formato 5 – Análisis detallado del A.I.U. discrimina la administración considerada por el proponente en su oferta 
económica. Únicamente el proponente seleccionado debe presentar en físico y Excel, debidamente diligenciado el formato, 
para verificación de cumplimiento por parte del interventor, quien validará que cumplan con los requisitos mínimos 
establecidos en los términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. Estos 
formatos son considerados únicamente como una herramienta para la interventoría del contrato. 
 
Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaración juramentada de la identificación e información del beneficiario real del 
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este, como 
la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la presentación de 
la propuesta, suscripción, ejecución, terminación y liquidación del contrato, así como, sobre el manejo de los recursos 
económicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribución de los beneficios económicos derivados del 
mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no 
grupo empresarial, el cual deberá presentarse debidamente firmado. Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 7 - Formato de Declaración Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaración juramentada 
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de 
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, de no encontrarse incurso(s), en las 
causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de referencia.  
Se debe presentar con la oferta. 
 
Formato 8: Formato de declaración juramentada sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, 
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos 
del contratista impuestas: Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el 
representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio 
o de la unión temporal, sobre las cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, que le hayan sido impuestas 
o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna 
de las anteriores, deberá aportar debidamente suscrito el Formato 9.  
 

Formato 9: Formato de declaración juramentada de inexistencia de imposición de cláusulas penales, cláusulas 
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona jurídica que 
se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal no haya sido sujeto 
como contratista de cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento 
y/o resolución  o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en 
los cuales ha ostentado la calidad de contratista, deberá presentar la respectiva declaración juramentada.   
 
Formato 10: Formato de declaración Inscripción en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio. - Es la declaración juramentada del proponente, que debe presentar la persona 
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natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes 
del consorcio o de la unión temporal, sobre la inscripción o no en el registro 
 
PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La Financiera 
de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de contratación que 
adelante directamente o a través de Patrimonios Autónomos. Las condiciones especiales están consignadas en la “Póliza 
de Cumplimiento Programa Mitigación de Riesgos en la Contratación” y en la “Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual Derivada de la Póliza de Cumplimiento Programa Mitigación de Riesgos en la Contratación”; y el 
clausulado general de grandes beneficiarios, diseñado de acuerdo con las necesidades identificadas por LA 
CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratación.  
 
Para el efecto, FINDETER adelantó un proceso de contratación bajo la modalidad de invitación a ofertar, de conformidad 
con su Manual de Contratación. La aseguradora que resultó seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.  
 
Dentro del Programa de Mitigación, el CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s) 
seguro(s) o garantía(s), dado que tiene un interés asegurable.    
 
En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratación tendrán la posibilidad de vincularse o no al 
Programa Mitigación de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las 
opciones establecidas en los acápites de GARANTÍAS y de GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los 
Términos de Referencia.  
 
1.2. SIGLAS 
 
A continuación, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento: 
 
A.I.U.: Administración, Imprevistos y Utilidad.  
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.  
MEN: Ministerio de Educación Nacional   
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.  
RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
NSR- 10: Norma Sismo Resistente Colombiana  
NTC4595: Norma Técnica Colombiana Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.  
NTC4596: Norma Técnica Colombiana Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares  
RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas  
RETILAP: Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.  
NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Código Colombiano de Fontanería 
 
1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
El proceso de contratación correspondiente a la presente convocatoria está sometido a la legislación y jurisdicción Colombiana 
y se rige por el régimen de la contratación privado contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas 
aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se 
sujetarán a las precitadas normas.  
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
La presente contratación se regirá y está sujeta por los principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, 
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
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en los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículos 13; 15 y 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas concordantes. 
 
Los anteriores principios se entenderán y aplicarán en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y 
la doctrina.   
 
1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la ley, podrán realizar control social al presente proceso de selección y al 
contrato resultante, para tal fin se les proporcionará toda la información y documentación requerida. 
 
1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la acción del Estado Colombiano y 
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y se compromete formalmente a no efectuar 
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a 
Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a 
www.findeter.gov.co o  programantifraude@findeter.gov.co. 
 
1.7. CORRESPONDENCIA  
 
A excepción de la propuesta, que deberá radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los 
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podrá(n) 
ser remitido(s) al correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales no podrán exceder de 
10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrónico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, así mismo 
aquellos documentos que requieran presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que 
deberán radicarse en físico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a 
los 10MB, podrá remitir varios correos electrónicos, pero deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la 
fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.  
 
Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la única correspondencia oficial del proceso y por 
tanto, susceptible de controversia, será aquella radicada y/o enviada según corresponda a cualquiera de los medios 
establecidos.  
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar y/o correo electrónico 
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida. 
 
Las comunicaciones deberán  ser dirigidas a:  
Señores  
FINDETER 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Asunto: Número y objeto de la Convocatoria  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
Teléfonos: 6230311 
Calle 103 No. 19 - 20 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Y deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
 

mailto:programantifraude@findeter.gov.co
mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
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Nombre completo del interesado en la Convocatoria. 
Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, dirección electrónica y teléfonos fijos 
y/o celulares.  
Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubieren. 
Número total de folios. 
 
1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria serán publicados en la página web 
www.findeter.gov.co y a través de la página web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), y estarán a disposición de cualquier interesado.  
 
Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demás documentos 
que se generen, se podrán consultar en la página web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de 
almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER 
ubicada en la ciudad de Bogotá en la Calle 104 No. 18ª-52, Piso 6to, a la que podrá asistir algún funcionario de la Dirección 
de Contratación, de lo cual se dejará constancia escrita. 
 
1.9. PUBLICACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO  
 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de Referencia y los documentos del 
proceso en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE. 
 
1.10. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL 
PROYECTO 
 
Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del 
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de 
selección, de manera escrita, dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma del proceso, a través de 
correo  electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o  en físico, en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá, 
Findeter. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal.  
 
La entidad CONTRATANTE publicará a través de su página web y a través de la página web  www.findeter.gov.co, las 
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad 
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podrá agrupar aquellas observaciones de naturaleza común.  
El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene carácter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se 
modificaran los términos de referencia mediante adendas.  
 
1.11. ADENDAS 
 
Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podrá modificar los términos 
de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través 
de la página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER y deberán 
expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.  
 
Así mismo, podrá expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicación del contrato. 
  
Será responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 

http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
http://www.findeter.gov.co/
http://www.fidubogota.com/
mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/
http://www.findeter.gov.co/
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1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales 
en consorcio o unión temporal. 
 
Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como 
consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta. 
 
El proponente podrá presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberá anexar el poder 
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
contrato, así mismo deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía o documento equivalente de éste.  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos 
de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente, a efectos de 
adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de 
selección de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario.  
 
El poder otorgado deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación. El poder que otorguen las personas 
naturales o jurídicas extranjeras  deberá cumplir igualmente  con los requisitos exigidos en el Código General del Proceso 
para la constitución de apoderados (artículo 74) y en caso de otorgarse en el país del domicilio de la persona extranjera, 
deberá cumplir con los requisitos  de autenticación y legalización de documentos expedidos por la autoridad competente 
en el extranjero o de apostille, según el caso. 
 
1.13. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los proponentes deberán presentar en el lugar y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma propuesta en medio 
escrito (físico), en dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos de los 
documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:  
 
1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica: 
 
Deberá contener los documentos soportes en medio escrito (físico) e información establecidos en los presentes términos 
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden 
jurídico, financiero y técnico señalados en estos términos de referencia) y deberá estar marcado como Sobre Propuesta 
Técnica  
 
Debe presentarse medio escrito (físico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
 
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Económica: 
 
Deberá contener única y exclusivamente la propuesta económica (Formato 4) en medios físico y magnético en Excel y 
PDF.  La información consignada debe corresponder con la información solicitada.  
 
Deberá presentarse medio escrito (físico), en original y dos (2) copias, debidamente foliados de manera consecutiva 
ascendente. 
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1.13.3 Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Económica (Sobre N° 2) deberán estar foliados 
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta 
el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis, la foliación se realiza 
en la esquina superior derecha del documento según el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras, 
usando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó B, o bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble.  

 

Toda la documentación deberá estar almacenada en carpeta legajadora de archivo –en cartón, tamaño oficio- de 
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plásticos libres de ácidos. Para dar 
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentación No se debe presentar en AZ, folder o carpetas 
plastificadas, anillados o velobinder.  
 
La cantidad máxima de folios por carpeta no deberá superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos se 
deberá incluir la documentación excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliación.  

 
1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
1.14.1. Cada proponente, persona natural o jurídica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido 
como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.  
 
1.14.2. En el presente proceso podrán participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes 
solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria.  
 
1.14.3. En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demás normas concordantes con el fin de no permitir el 
ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera 
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 
1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales.  
 
1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.  
 
1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes 
dentro de la respectiva convocatoria deben presentarse en idioma castellano.  
 
1.14.7. No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio 
telemático.  
 
1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega, 
serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de verificación ni 
evaluación. 
 
1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.  
 
1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital, 
prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato 
Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF.  El formato en Excel se considera únicamente como una 
herramienta de trabajo para los evaluadores. 
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1.14.11. La información requerida en los formatos de la presente convocatoria deberá diligenciarse completamente. 
 
1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior, que pretendan hacerse valer en la convocatoria 
deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados, 
dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública o privada del 
documento. 

 
1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD 

 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de referencia con 
documentación que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuación dentro de 
los dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que 
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberá identificar plenamente el (los) 
documento(s) y señalar la actuación en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que 
el proponente los pueda aportar. 
 
1.16. PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, PARCIALES O CONDICIONADAS 
 
No se aceptarán propuestas alternativas, parciales, ni condicionadas. 
 
1.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de 
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolverá sin abrir y se dejará constancia 
escrita de la devolución.  
 
Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria, 
podrán radicar una solicitud de devolución de las copias de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de publicación del acta de selección del contratista, vencido el cual sin que se radique la solicitud las 
mismas serán enviadas a archivo general para su destrucción. 
 
1.18. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de propuestas será a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia y 
hasta la fecha, lugar y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para tal fin. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalados para el cierre o en lugar diferente 
al establecido en el cronograma.  
 
1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberán estar legalizados o 
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el 
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así 
mismo dicha traducción deberá presentarse   debidamente legalizada o apostillada según corresponda. 
  

1.19.1. LEGALIZACIÓN 
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Los documentos públicos otorgados en el extranjero  por un funcionario  de un Estado que no haga parte de la Convención 
Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados 
provenientes de tales Estados,  deberán presentarse debidamente legalizados,  para lo cual se verificará que se haya 
surtido la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus 
veces, si aplica;  (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la autoridad competente  en el país de origen (donde 
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia 
ubicado en el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano  reconozca la firma de la autoridad 
que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su 
objeto conforme a las leyes del respectivo país.  
 

1.19.2. APOSTILLE. 
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por funcionario de un Estado parte de 
la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite mediante 
el cual se avala la autenticidad de la firma y el título al que actúa el funcionario público firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá 
presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial debidamente acreditado 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicará estrictamente las previsiones contenidas en la Convención 
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trámite surtido ante la 
autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué título ha actuado la persona que firma el 
documento público.   

 
1.20. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR  
 
El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por una 
institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el 
respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipación los 
trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio.  
 
1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA 
 
1.21.1. Verificación de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del contrato.   
 
1.21.2. Verificación e identificación de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto. 
 
1.21.3. Conversión del valor del contrato a dólar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y 
posteriormente conversión a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del 
dólar americano será el vigente al día de la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del 
contrato.   
 
1.21.4. Se establecerá directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista 
información oficial que permita efectuar la conversión a la moneda criterio de comparación. 
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1.21.5. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
del contrato a la fecha de terminación o de la suscripción del acta de entrega y recibo final del mismo.  
 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el proponente presente soportes de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, 
será la de terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente, con la propuesta o cuando se le requiera no presente documentos que cumplan con las 
condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia en donde se pueda verificar el valor total 
ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no será tenido en 
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Se tomará como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la República de Colombia: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo. 
 
1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en el presente procesos de contratación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, quienes se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución y en Ley, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.  
 
NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cederá el contrato, previa 
autorización escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste 
cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 
1.23. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como 
integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por 
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:  
  
1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 

concordantes.  
 

1.23.2. Haya suscrito contrato de interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y hasta 
la liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas 
 

1.23.3. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de 
la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y 
selección del proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los 
beneficiarios reales de las mismas personas 

 
1.23.4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la 

presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas. 
 

1.23.5. No podrán presentar propuesta de manera simultánea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se 
adelanta para contratar la interventoría de este proyecto 

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo


                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 

Página 46 de 92 
 

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 
 

1.24.1. El proponente será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que 
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y características generales y específicas de 
la actividad y/u obra a contratar.  
 

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Será responsabilidad del proponente conocer las condiciones 
del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de 
los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, 
obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características 
y accesibilidad del sitio. 

 
Con la presentación de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las 
condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, 
ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar 
la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el 
desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
1.24.3. Con la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de 

todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentación de la misma.  
 

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la información diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente 
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la misma.  

 
1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, físicas, 

económicas, geográficas y ambientales del sitio donde se ejecutará el contrato. En consecuencia, no haber 
obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación 
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni les dará derecho a reclamaciones, reembolsos, 
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el 
caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.  
 

1.24.6. De modo que, la elaboración de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberá tener en 
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos 
y en sus propias estimaciones.   

 
1.25. POTESTAD VERIFICATORIA  
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o documentación 
aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios 
que considere necesarios para lograr la verificación de aquellos aspectos que se consideren necesarios. 
 
1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se 
halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el 
curso normal de la misma.  
 
Para lo cual, LA CONTRATANTE emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la 
página web del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER y FINDETER. 
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1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS 
 
El cierre del proceso de selección será en el lugar, la fecha y hora límite establecida en el cronograma de los presentes 
Términos de Referencia, de lo cual se dejará constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren 
presentes, y posteriormente la misma se publicará en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE. 
 
1.28. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos establecidos en los presentes 
términos de referencia no dará lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.  
 

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los Términos 
de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la 
convocatoria. 
 
Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad 
publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten información o 
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma, 
las  subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrónico 
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las 
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 – 20 Bogotá cuyo horario de atención al público es en jornada 
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Dirección de Contratación, 
así mismo aquellos documentos que requieran presentación en original dentro de los horarios de atención señalados, no 
serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán radicarse en físico y original dentro de los horarios de atención 
señalados. No serán tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporánea ni las radicadas en la Fiduciaria o 
lugar distinto al señalado. 
 
En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante, y por ende, no lo haya requerido 
en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier 
momento de la convocatoria, podrá solicitar a los proponentes para que alleguen los documentos, aclaraciones o 
explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados con la falta de capacidad 
no podrán ser objeto de subsanación, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el momento 
mismo de la presentación de la oferta.  
 
Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta o de aclaración, los proponentes no podrán 
adicionar o mejorar sus ofertas. 
 
1.28.2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De la verificación de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de 
subsanación, se elaborará un informe que será suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de los 
requerimientos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia,  así 
como la indicación expresa de las solicitudes de subsanación y las subsanaciones, y se dejará constancia de los 
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad. 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
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La Entidad publicará el Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del 
presente proceso de selección, en la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la 
CONTRATANTE, y permanecerá a disposición de los participantes  los días señalados en el cronograma, para que dentro 
de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. 
 
1.29. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los proponentes podrán dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el 
cronograma, a través del correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co,  o en la Calle 103 # 19 – 
20 Bogotá, D.C. 
 
Los proponentes con ocasión de esta potestad, no podrán adicionar, subsanar,  modificar o mejorar sus propuestas o 
allegar documentos que sean objeto de calificación. 
 
1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicará el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el 
cual deberá contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darán 
respuesta a las observaciones recibidas, señalando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.  
 
1.31. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La CONTRATANTE en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso en acto público dará apertura del Sobre No. 
2 – Propuesta Económica, únicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuación se dejará constancia mediante 
acta, la cual será suscrita por quienes se encuentren presentes. 
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas. Las propuestas económicas serán 
publicadas en la página web del proceso. 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), hará 
entrega al Evaluador del original y medio magnético de los Sobres No. 2 de las propuestas.  De esta entrega se dejará 
constancia en acta respectiva. El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), mantendrá en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta. 
 
1.32. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS 
 
Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección realizarán la evaluación de la 
propuesta económica de las propuestas habilitadas. 
 
De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de evaluación económica en el que consten los resultados 
de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.  
 
Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las 
observaciones presentadas al Informe de Evaluación Económica, determinarán el método y ponderación económica de 
las propuestas habilitadas y elaborarán y publicarán el Informe Definitivo de Evaluación y Calificación con el respectivo 
Orden de Elegibilidad. 
 
La Entidad mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime. 

http://www.findeter.gov.co/
mailto:electrónico%20convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
mailto:electrónico%20convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
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El resultado de la evaluación será presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, indicando 
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendación, de conformidad con el resultado de la evaluación. El Comité 
Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección o declarará desierto el 
proceso, cuya acta de selección se publicará en la fecha establecida. 
 
Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la selección del proponente ubicado 
en primer orden de elegibilidad, se podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así 
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarará desierto el 
proceso. 
 
Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autónomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten su 
oferta, de tal manera que el COMITÉ FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la 
celebración de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta. 
 
1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la 
selección que más se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros 
hasta que la entidad dé a conocer los  informes de evaluación a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las 
observaciones correspondientes.  
 
1.34. INDICACIÓN DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado por 
disposición constitucional o legal, acuerdo con la Constitución o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el 
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor 
calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 
 
1.35.1. Se adjudicará la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Tratándose de oferentes plurales conformados por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, para 
efectos de la presente convocatoria se considerará como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que 
cuente con una participación de personas naturales o jurídicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo 
establecido en el documento de constitución.   
 

1.35.2. Si persiste el empate se hará un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevará a cabo el día hábil siguiente 
de la publicación del Informe Definitivo de Evaluación y Calificación, en la fecha, hora y lugar que se establezca 
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados 
escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que elija la del número mayor. 

 
En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitará a alguno de los participantes de la audiencia 
que tome la balota en su representación. 
 
1.36. MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN 
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La entidad contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si 
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.  
 
1.37. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La CONTRATANTE, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
 
1.37.1. No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas. 
1.37.2. Cuando el proponente, persona jurídica o natural, ya sea en forma individual, como socio o constituido como 

consorcio o unión temporal, presente más de una oferta, las propuestas presentadas serán rechazadas. 
1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.  
1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior 

a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia 
para el respectivo proyecto. 

1.37.5. Cuando el valor del proyecto corregido sea inferior al mínimo o superior al máximo del presupuesto estimado 
para el respectivo proyecto en los Términos de Referencia. 

1.37.6. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de 
Referencia. 

1.37.7. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecución estipulado en los Términos de Referencia. 
1.37.8. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o viceversa. 
1.37.9. El proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, se 

encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la 
Constitución, la Ley y los términos de referencia. 

1.37.10. El proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal se 
encuentre incurso en alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en los presentes Términos 
de Referencia. 

1.37.11. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva. 
1.37.12. Cuando la propuesta económica sea parcial o totalmente ilegible. 
1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 

o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o Unión Temporal 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. 

1.37.15. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión Temporal, 
sus socios o sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que 
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

1.37.16. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los 
soportes existentes no cumpla con los requisitos habilitantes. 

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia. 
1.37.18. Cuando se presente propuesta parcial y/o alternativa y/o condicionada. 
1.37.19. Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del 

proponente plural. 
1.37.20. Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las 

facultades requeridas con posterioridad al cierre. 
1.37.21. Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. 
1.37.22. Cuando el proponente, persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal 

presenten declaración juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación imposiciones de cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, o 
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
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contratación resolución o terminación anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los 
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.  

1.37.23. Cuando el proponente presente documentos que contengan información o datos que carezcan de veracidad, 
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la 
habilitación o calificación de la propuesta.  

1.37.24. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratándose de personas naturales, y en caso de personas 
jurídicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o 
por el apoderado constituido para el efecto. 

1.37.25. En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley. 
 
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
1.38.1. Cuando no se presenten propuestas. 
1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en estos términos de referencia. 
1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo no acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de 

selección del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dará a conocer la decisión, mediante el mecanismo de publicidad 
establecido en los Términos de Referencia. 

 
1.39. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE publicó el Acta de Selección del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.40. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá allegar las garantías mediante póliza de seguro o garantía bancaria, requeridas para la ejecución del 
contrato suscrito dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la suscripción del CONTRATO.  
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podrá por 
una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.  
 
1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su 
perfeccionamiento, no constituye las garantías requeridas en el contrato mediante póliza de seguro o garantía bancaria. 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad expedida mediante póliza de seguro o garantía bancaria, y dispondrá de su valor 
como indemnización por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de 
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  
 
En este evento, LA CONTRATANTE podrá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y así 
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instrucción del Comité 
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
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1.42. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
La CONTRATANTE aprobará las garantías presentadas por el CONTRATISTA mediante póliza de seguro o garantía 
bancaria, que se ajusten a los requerimientos, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de 
las mismas. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles 
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SUBCAPITULO II 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS  

 
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA 
 
Con la propuesta se deberán cumplir los requisitos y allegar los documentos señalados a continuación: 

 
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se 
verificará:  
 
1. Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso. 
2. Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden 
relación con el mismo.  
3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal deberán habilitarlo 
para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se derive del presente proceso de selección en caso de 
resultar favorecido con la adjudicación, así como para comprometer a la sociedad.  
4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse 
en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar 
la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del 
Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. 
Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o la 
acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, 
y por tanto se procederá a su rechazo. 
5. Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en 
Colombia.  
6. Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cinco (5) años de con antelación 
al cierre de la presente convocatoria.  
7. Las sucursales deberán acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) años de antelación al 
cierre de la presente convocatoria. 
8. Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años 
más. 
9. El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos 
requerimientos.  
El no cumplimiento de los requisitos aquí señalados dará lugar a que la propuesta no sea habilitada jurídicamente; 
Tratándose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberán ser aportados por el proponente en los términos y 
plazos señalados por la entidad. 
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2.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA): 
El proponente deberá presentar el documento de constitución de proponente plural a través de las figuras asociativas de 
consorcio o unión temporal, en el cual constará por lo menos:  
 
1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se deberá acompañar de cada uno de los integrantes de la estructura plural 

y de su representante legal los siguiente:  
 
a. De las personas naturales se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
b. De las personas jurídicas se deberá allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal.  
c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o 
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
administrador de la sucursal.  
d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin 
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia legible del pasaporte del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica.  
e. Cuando la cédula de ciudadanía o de extranjería se encuentre en trámite, la contraseña expedida por la 
Registraduría Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendrá como documento válido.  

 
2. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
 
3. El proponente podrá asignar nombre al consorcio o unión temporal, sin embargo, deberá abstenerse de hacer 
referencia o de incluir en dicha nominación el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter. 
 
4. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal 
o definitiva. 
 
5. La indicación expresa de la dirección del domicilio de cada uno de los integrantes tratándose de personas 

naturales. 
 
6. La indicación del domicilio de la figura asociativa 
 
7. Señalar si la participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último caso, señalaran 
expresamente las actividades, términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y 
en la ejecución del contrato. 
 
8. La manifestación clara y expresa en el documento de constitución que quienes integran el consorcio o unión 

temporal responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participación de los miembros 
para el caso de la unión temporal.  

 
9. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada 
en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y 
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los 
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en el mismo no podrá ser 
menor al cincuenta por ciento (50%).  
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10. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberá tener una participación en el consorcio o 
unión temporal, no menor al treinta por ciento (30%). 
 
11. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%. 
 
El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, 
igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de 
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso. 
 
2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o jurídica, nacional o extranjera, deberán dar 
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos: 
 

1. Al acta de constitución del consorcio o unión temporal se le deberá anexar la documentación que acredite la existencia y 
representación legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los certificados de existencia 
y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio, actas de Junta Directiva y poderes y tratándose de personas 
jurídicas de derecho público acto de creación (si aplica), resolución de nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la 
cédula del representante legal, junto con la certificación del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia 
del nombramiento del representante legal. 
 

2. Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, deberá presentar copia del órgano social competente, en el que conste que el representante legal está facultado 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.  
 

3. Los integrantes del proponente plural responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato, de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de 
liquidación. 
 

4. Sus integrantes, apoderados y representantes legales no podrán encontrarse o incluidos dentro de una lista nacional o 
internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
 

5. Las personas jurídicas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal podrán constituir un solo apoderado 
común, y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, 
con los requisitos de autenticación, consularización, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio de Colombia, además de los señalados en estos Términos de Referencia. El poder a que se refiere este párrafo 
podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  
 

6. La garantía de seriedad de la propuesta , tratándose de proponente plural, además de los requisitos señalados en los 
presentes términos de referencia, deberá indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participación. 

 
7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar 

solamente una oferta. 
 

8. Una vez constituido el consorcio o unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 
mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de 
modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.  
 

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto Tributario. 
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2.1.3. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
 
En caso de persona natural el proponente deberá allegar copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.  
 
En caso de persona jurídica, el proponente deberá allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadanía del 
representante legal. 
 
En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera con establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia de la cédula de extranjería o permiso de residencia del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o administrador de la sucursal. 
 
En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona jurídica extranjera sin establecimiento de 
comercio o sucursal en Colombia, se deberá allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica.  
 
2.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría General de la República, del proponente en 
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas jurídicas, en el cual se indique 
que no se encuentra(n) reportado(s).  Dicho certificado deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En caso de no aportar el certificado, la 
CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes correspondientes, en la página web de la 
Contraloría General de la República.   
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento.  
 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona jurídica, en el cual se certifique 
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación. Certificado que deberá tener fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En 
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificación, consultará los antecedentes 
correspondientes.  
 
La persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación 
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo anterior, sin perjuicio 
que la CONTRATANTE al momento de la verificación consulte los antecedentes correspondientes en la página web de la 
Procuraduría General de la Nación.   
 
2.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policía Nacional para el proponente, 
sea persona natural o jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal o sus representantes. Constancia que deberá 
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tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 
 
2.1.7. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  
 
En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal  de profesión ingeniero o profesión auxiliar o a fin,  titulado 
y domiciliado en el exterior, deberá presentar al supervisor para la suscripción del acta de inicio el permiso temporal 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de 
matrícula, según el caso. 
 
2.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro o garantía bancaria a primer 
requerimiento, expedidas por una compañía de seguros o una entidad o establecimiento bancario; legalmente constituido 
en Colombia, según corresponda; que ampare la seriedad de la propuesta con las siguientes características: 
 

• CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. identificada con NIT 830.055.897-7 

 
1.   Amparos: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y 

tendrá un carácter sancionatorio.  
2. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del 

proyecto. 
3. Vigencia: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del 

proceso, y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el 
cierre.  

 
Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza de seguro o garantía bancaria, incluidas las prórrogas 
de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas. 
 
Cuando no se allegue la póliza de seguro o garantía bancaria de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de 
los términos de referencia, el proponente deberá aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del 
término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.  
 
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, una vez finalizado el proceso de selección, podrán 
presentar petición suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original la póliza de seguro o garantía 
bancaria. 
 
A. PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA A TRAVÉS DE POLIZA DE 

SEGURO, EL PROPONENTE PODRÁ OPTAR POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES: 
 
1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigación de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantía de 
seriedad y las garantías que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar adjudicatario 
del proceso-; deberán ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES – MATRIZ PARA GRANDES 
BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario, y EL PROPONENTE como 
afianzado.  
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En caso de que El PROPONENTE elija esta opción, podrá contactarse con el corredor Unión Temporal JLT-WILLIS., 
intermediario de seguros, a la dirección de correo electrónico monica.beltran@jltcolombia.com  o al número de teléfono 
6230311 EXT 1351, con el fin de solicitar la expedición de la póliza.  
 
Nota: El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No 
expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigación de Riesgo, se obliga a constituir 
la garantía de seriedad con cualquier Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato EN FAVOR 
DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituirá como tomador y afianzado, y EL CONTRATANTE 
como asegurado y beneficiario. 
 
Esta garantía deberá señalar expresamente que: 
 
La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los 
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participación, en los siguientes eventos:  
 
a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  
b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego de 

condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participación, se prorrogue o cuando 
el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan 
un término de tres (3) meses. 

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA 

ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
Nota: El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No 

expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica. 
 
B. PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EL PROPONENTE DEBERÁ:  

 
Para el caso de las garantías bancarias a primer requerimiento, éstas deberán constar en documento privado en el cual la 
entidad o establecimiento bancario asume en forma expresa, autónoma, e irrevocable, en favor de LA CONTRATANTE el 
compromiso de honrar las obligaciones a cargo del PROPONENTE, en caso de incumplimiento por parte de éste. 
 
Y por tanto, a pagar directamente a la CONTRATANTE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de 
dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
el PROPONENTE y la misma se hará efectiva mediante documento constitutivo de incumplimiento y se informará del 
mismo a la entidad o establecimiento bancario.  
 
El PROPONENTE deberá acreditar la constitución de la garantía, mediante la entrega del documento contentivo de la 
misma, suscrito por el representante legal de la entidad bancaria o por su apoderado, y en ella deberá constar: i) el nombre 
de la CONTRATANTE beneficiaria de la garantía; ii) los riesgos garantizados; iii) la forma de hacer exigible la garantía; iv) 
el valor de la garantía; y v) la vigencia de la garantía de acuerdo con los coberturas, montos y exigencias hechos en el 
presente numeral. (…)”. 
 
2.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE 
 
El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá 
presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT.  
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En caso de ser la proponente persona natural o jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este 
requisito para la presentación de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.   
 
2.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los 
aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a 
cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.   
 
En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberá declarar esta circunstancia 
bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos 
profesionales y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre.  
 
Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente manera: 
 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo 
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no 
esté obligado a tener revisor fiscal.   

b. Las personas naturales lo harán mediante declaración juramentada. 
 
Adicionalmente tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla 
o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado 
bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a 
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.11. REQUERIMIENTO TÍTULACIÓN COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL  
 
En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la 
persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria, ya sea de manera individual o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal), deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil o Arquitecto, para 
lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedido por el COPNIA o por el CPNAA según corresponda, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.12. ABONO DE LA OFERTA 
 
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica nacional o extranjera o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberá ser avalada por 
un Ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente. 
 
2.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
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La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por 
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible 
para las sociedades anónimas. 
 
La persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá acreditar este requisito con el documento 
equivalente en su país de origen. El documento equivalente aportado se entenderá prestado bajo la gravedad de 
juramento, situación que se entenderá prestado con la presentación de la propuesta.  
 
2.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 
 

Únicamente para efectos de la verificación y evaluación del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio, deberán aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 
 
2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos dentro de las 
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para que la entidad en cualquier 
momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia 
al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
Así mismo, con la presentación de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la 
convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El  proponente manifiesta con la presentación de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que 
representa, se encuentran incluidos dentro de las  listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, y (iii) que los recursos 
recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 
El proponente con la presentación de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser 
necesario los mecanismos de prevención y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y 
sospechosas. En caso de que el proponente esté, o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia 
de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para 
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del 
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida diligencia ampliada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentación de la propuesta 
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar, 
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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SUBCAPITULO III 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO 

 
 

3.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
FINDETER adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así: 
 
a. Verificación Jurídica: Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los 
exigidos en los términos de referencia. 
 
b. Verificación Técnica: Consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios mínimos exigidos desde el punto de vista de experiencia y  conflicto 
de interés. 
 
c. Verificación Financiera: Consiste en la verificación de los factores de orden financiero establecidos en los 
presentes términos de referencia. 
 
3.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
 
El proponente para habilitar su propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico y aportar con la 
propuesta todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acápite 
de documentos y requisitos de la propuesta. 
 
3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 
 
Para que la propuesta sea considerada hábil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en 
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberán presentar con la propuesta una o varias cartas(s) 
de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan una carta de cupo de crédito pre aprobado, que 
cumpla con los siguientes requisitos: 

  
3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta es el cupo de crédito pre aprobado, expresión que debe estar 
incorporada de manera explícita en el texto de la certificación. 

 
3.1.2.3. Razón social de la entidad financiera que expide la certificación. 
 
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificación.  
 
3.1.2.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberá estar firmada por un representante legal de la entidad financiera 

y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente. 
 
3.1.2.6. Deberá contener número telefónico y correo electrónico de contacto. En caso que la certificación de cupo de 

crédito pre aprobado no contenga alguno de los datos de contacto, y la Entidad dentro de su potestad verificatoria 
logre con el único contacto entregado, verificar los requisitos del cupo de crédito con la entidad financiera que 
expidió la misma, la propuesta no será RECHAZADA por el hecho de no indicar ambos datos de contacto; y si 
no es posible la verificación con este único dato de contacto entregado la propuesta será RECHAZADA. 
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3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unión Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo 
de crédito deberá tener una participación en el consorcio y/o unión temporal, no menor al 30%.  

 
3.1.2.8. La fecha de expedición de la carta debe ser inferior a sesenta días (60) de antelación a la fecha de cierre de la 

convocatoria.  
 

3.1.2.9. La entidad verificará que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al 
20% del presupuesto de la convocatoria.  
 

El proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones, 
en caso de que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA. 
 
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni 
títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos 
de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de 
crédito. La carta de cupo de crédito podrá confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicación de 
la misma. En caso de que al momento de la verificación de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una 
disminución del valor del cupo, el proponente podrá subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo 
estipulado para subsanaciones, en caso de que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta será RECHAZADA.  
 
Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluación financiera del cupo de crédito se efectuará la suma 
aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuará la suma aritmética 
de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o 
jurídica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberán cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser 
tenidas en cuenta. 
 
3.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

 
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 
 
3.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 
Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica del proponente, para la cual en el presente 
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuánime y razonable solicitar Experiencia Específica en CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente deberá presentar 
MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
i. El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1.0 
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 
 
ii. El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el 
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV. 
iii. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados deberá acreditar experiencia específica en CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES que de manera taxativa deberán ser en cualquier de las siguientes tipologías: 
Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos u Hospitales o Centro de Desarrollo Infantil o Establecimientos 
o Establecimientos penitenciarios o Bibliotecas o Centros de Convenciones. Para las anteriores tipologías el área de 
construcción cubierta del proyecto deberá ser igual o mayor a 2.000 m2 por contrato y/o proyecto. 
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Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
 “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de carácter permanente y cubiertas, de uno o más 
pisos, de tipo Institucional públicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberán ser en: Colegios 
o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil o Establecimientos u Hospitales o 
Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones. No se acepta la experiencia 
relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se acepta la experiencia en construcción de 
bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo. 
 
“ÁREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 
áreas sin cubrir o techar. 
 
Nota: Para el presente proceso de selección NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de adecuación o 
remodelación. Así mismo no se acepta la experiencia en construcción de bodegas ni plazas de mercado ni polideportivos.  
 
3.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura 
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificarán en forma individual de la siguiente manera: 

 
i.Cuando la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrá en cuenta las cantidades de obra 
ejecutadas en su totalidad. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificará en proporción al 
porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.  
 
En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 
o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, 
y que están participando en el presente proceso.  
 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que 
conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de 
selección.  
 
Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participación del 50% o más, dicho contrato se entenderá aportado 
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificará bajo esta regla la experiencia de este proponente. El porcentaje 
de participación de los demás integrantes en dicho contrato o proyecto no se podrá acumular, por cuanto, no se podrá 
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.  
 

ii.El valor del contrato se cuantificará en proporción al porcentaje de participación que haya tenido el integrante en la 
respectiva figura asociativa.  
 

iii.Podrá acumularse la experiencia específica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por 
ciento (100%) de la experiencia específica requerida 
 

iv.En ningún caso podrá acumularse la experiencia específica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de alcanzar 
el 50% de la experiencia específica individual requerida.  
 
Para efectos de contabilizar la proporción de la experiencia específica, se tendrá en cuenta la unidad de medida de la 
estructura, de la experiencia específica que se está requiriendo acreditar. 
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B. No se acepta la acreditación de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la 

estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.  
C. De las sucursales de sociedades extranjeras será tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal. 
D. No se aceptará experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos. 

 
E. Conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuará de acuerdo con el valor total 
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminación o de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final 
del mismo, de acuerdo con el valor del salario mínimo colombiano vigente para la dicha fecha. 

 
Para efectos de la conversión a salarios mínimos, en caso de que el proponente presente soportes tanto de la fecha de 
terminación y de la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que será tomada para la conversión, 
será la de terminación del contrato. 
 
En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando, dentro de la etapa correspondiente, se le requiera 
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditación de experiencia, en donde 
se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el cálculo de los SMMLV, dicho contrato o 
proyecto no será tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.  
 
Para los anteriores efectos, el evaluador igualmente convertirá el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios 
Mínimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre. 
 
F. La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes 
alternativas: 

 
Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste 
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, 
las actividades y/o productos requeridos como experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato 
o proyecto. En ningún caso se aceptará la certificación o constancia expedida únicamente por el interventor externo. 
  
Alternativa B. Se deberá adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de 
liquidación, siempre que estas contengan mínimo la siguiente información: objeto del contrato o proyecto, el valor total o 
final, la fecha de terminación, el porcentaje de participación del proponente, las actividades  y/o productos requeridos como 
experiencia específica, la ejecución, terminación o liquidación del contrato o proyecto, y deberá(n) venir suscrita(s) según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista. 
 
En todo caso, no se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por 
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que  el 
oferente o los integrantes de la misma  hayan hecho parte. 
 
Cuando los documentos aportados no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar 
el acta de terminación, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, la cual deberá venir suscrita según 
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, así mismo podrá 
aportar  copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante 
o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 
 
No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia. 
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En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la 
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no serán tenidos en cuenta, de estos solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente plural, 
éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie 
dicho porcentaje.  
 
Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de 
Administración Delegada. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios 
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la experiencia que se 
pretende acreditar. 

 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de 
contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden 
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el número 
máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de 
varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos 
en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y 
hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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SUBCAPITULO IV 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, 
será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello 
resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en 
cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de 
evaluación: 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 100 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Y la posterior aplicación del Criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 
 
3.2.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 
En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del 
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.  
 
En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido IVA, A.I.U. En el evento que el 
formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” 
la entidad procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA 
sobre la utilidad, total costos directos administración, imprevistos y utilidad.  
 
Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas 
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:    
 
1. En caso de que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad 

procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto 
al peso. 
 

2. En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores en la descripción 
de las actividades o ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá que el proponente 
acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas para la respectiva actividad o ítem y/o 
unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizará la respectiva corrección 
de la propuesta económica y los resultados serán los que se tomarán para efectos de la evaluación.  
 

3. En el evento que la propuesta económica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las etapas o de alguno 
de los ítems, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será 
rechazada. 
 

4. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. 
 

5. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los proponentes para 
que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o 
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta. 
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6. Se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas. 
 
7. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas. 
 
8. Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 

siguientes condiciones: 
 
a. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta económica 
b. Cuando no se discrimine el porcentaje de administración y/o imprevistos y/o utilidad del A.I.U y/o cuando no se 

discrimine el porcentaje de administración sobre los suministros en caso de que aplique.   
c. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor mínimo o superior al valor 

máximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.  
d.  Cuando el valor del proyecto corregido sea inferior al mínimo o superior al máximo del presupuesto estimado 

para el respectivo proyecto en los Términos de Referencia. 
 e.  Cuando el componente Administración del A.I.U. sea superior al establecido en los presentes Términos de 

Referencia. 
f.   Cuando el componente Imprevistos del A.I.U. sea superior al 3%.  
 

9. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida. 
 

10. De la anterior verificación se elaborará un informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las 
ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con 
los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la 
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular 
observaciones a dicho informe de evaluación económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, 
modificar o mejorar sus propuestas. 
 

11. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
los siguientes métodos:  
 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar 
observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de 
esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: 

NÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética  

2 Media aritmética alta  

3 Media geométrica  

4 Menor valor  
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a. MEDIA ARITMÉTICA  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas económicas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

 
 
Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅ − Vi

X̅
)) para valores menores o iguales a X̅

100 × (1 − 2(
|X̅ − Vi|

X̅
))para valores mayores a X̅

 

Dónde:  

 X̅= Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta válida más alta 
y el promedio aritmético de las propuestas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

X̅A =
Vmax + X̅

2
 

 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización. 

Dónde: 

𝑋  = Media aritmética 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

n  = Número total de las propuestas válidas presentadas 
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

Puntaje i =

{
 
 

 
 100 × (1 − (

X̅A − Vi

X̅A

))para valores menores o iguales a X̅A

 100 × (1 − 2(
|X̅A − Vi|

X̅A

))para valores mayores a X̅A

 

 

 
 
En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c. MEDIA GEOMÉTRICA  
 
El cálculo de la media geométrica se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente 
procedimiento:  

 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

𝑋  = Media aritmética. 

𝑉𝑚𝑎𝑥  = Valor total corregido de la propuesta más alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el 
presupuesto de la presente convocatoria 

Dónde: 

𝑋 𝐴  = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i  = Número de propuesta 
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Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica: 
 
Obtenida la media geométrica, se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje i =  

{
 
 

 
          100 ×  (1 − (

G̅ − Vi

G̅
))  para valores menores o iguales a G̅

100 ×  (1 − 2 ∙ (
|G̅ − Vi|

G̅
))  para valores mayores a G̅

 

 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
d. MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la propuesta económica de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor valor de las propuestas 
habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ponderación de las propuestas por el método del menor valor:  
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

Puntaje i = ((
 100 ∗ VMIN

Vi

)) 

Dónde: 
𝑉𝑀𝐼𝑁= Valor total corregido de la propuesta con el valor más bajo dentro de las propuestas habilitadas 

𝑉𝑖 = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de  VMIN, y que fueron 
habilitadas. 
i = Número de propuesta. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 

 
12. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES: 

 
Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió asignándoles 
puntajes, se procederá a realizar la evaluación de este criterio, así: La entidad tendrá en cuenta las cláusulas penales de 
apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, resolución o terminación 
anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el 
proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, cláusula 
penal (no apremio), multa, sanción o declaración de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al 
cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.  

Dónde: 

𝐺  = Media Geométrica. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas. 

i = Número de propuesta. 
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La entidad descontará TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolución o terminación anticipada del contrato por 
incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de 
contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.  
 
Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, 
cláusula penal (no apremio), multa, sanciones o declaración de incumplimiento, o por resolución o terminación anticipada 
por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante. 
 
El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la evaluación de la 
propuesta económica. 
 
Para los efectos de evaluación de este criterio, el proponente deberá presentar certificación juramentada expedida por el 
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas jurídicas, en la 
que se indique si le han impuesto cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio),  multas,  declaratorias 
de incumplimiento, resolución o terminación anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes señalados, 
indicando e identificando expresamente cuántas y cuáles se le han impuesto. Para estos efectos se deberá diligenciar el 
Formato N° 8 o el Formato N° 9 según corresponda. 
 
En el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación juramentada (Formato N° 8 o el Formato 
N° 9 según corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes. 
 
Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma individual 
o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del 
Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro, expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 
13. Una vez aplicado el criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se 

procederá a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarán el orden de elegibilidad aquellos 
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio 
Evaluación Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores. 

 
14. Los evaluadores presentarán el resultado de la evaluación con el orden de elegibilidad, el que se presentará al Comité 

Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria con la recomendación del orden de elegibilidad de 
conformidad con la evaluación efectuada.  

 
15. El Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hará la selección 

correspondiente y el acta de selección se publicará en los plazos establecidos en el cronograma.  
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ANEXO 1 
 

1. PERSONAL REQUERIDO 
 

Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta como mínimo con 
los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que en caso de ser seleccionado presentará para verificación 
del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten 
el cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada uno de los proyectos, dichos soportes NO deben 
presentarse con la propuesta: 
 

1.1. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

Para la ejecución, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá garantizar el personal mínimo requerido 
para el desarrollo de la misma según lo descrito a continuación: 

 
 

Cant. Cargo 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Requerimiento particular de 
Experiencia Especifica 

No. de 
Contratos  

y/o 
Proyectos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 

1 Director de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto 8 años 

Director de obra en 
proyectos de edificaciones 
de tipo institucional como: 
Colegios o Universidades o 
Escuelas y/o Centro 
Educativo o Centros de 
Desarrollo Infantil u 
hospitales o Centro de Salud 
o Establecimientos 
Penitenciarios o Bibliotecas 
o Centro de Convenciones. 
mínimo un Proyecto, deberá 
ser una Edificación de área 
construida que deberá ser 
igual o mayor a 3.000 m2. 

 
 
 
 
3 

50% Deberá 
estar presente 
en la toma de 
decisiones, en 
los Comités de 
Seguimiento, 
Comités de 

obra y cuando 
FINDETER lo 

requiera.  

5 
Residente de 

Obra 
Ingeniero Civil o Arquitecto 6 años 

Residente de obra en 3 
proyectos de edificaciones 
de tipo institucional como: 
Colegios o Universidades o 
Escuelas y/o Centro 
Educativo o Centros de 
Desarrollo Infantil u 
hospitales o Centro de Salud 
o Establecimientos 
Penitenciarios o Bibliotecas 
o Centro de Convenciones. 
Para las anteriores 
tipologías, mínimo un 
Proyecto, deberá ser una 
Edificación de área 
construida que deberá ser 
igual o mayor a 2.000 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
3 

100% 
Residente en 

cada obra 
según plazo de 
cada proyecto 
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Cant. Cargo 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Requerimiento particular de 
Experiencia Especifica 

No. de 
Contratos  

y/o 
Proyectos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 

1 

Profesional de 
Seguridad 
Industrial Y 

Salud 
Ocupacional y 

medio ambiente 
(SISOMA) 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero civil con estudios 

de posgrado en el área 
ambiental o Profesional en 

Seguridad Industrial o 
salud ocupacional 

3 años 

Ingeniero SISOMA en 
proyectos de edificaciones 
de tipo institucional como: 
Colegios o Universidades o 
Escuelas y/o Centro 
Educativo o Centros de 
Desarrollo Infantil u 
hospitales o Centro de Salud 
o Establecimientos 
Penitenciarios o Bibliotecas 
o Centro de Convenciones.  

2 
50% 

 

1 
Arquitecto 
Diseñador  

Arquitecto 4 años 

Arquitecto diseñador en 
proyectos de Construcción 
de Edificaciones de tipo 
institucional Colegios o 
Universidades o Escuelas 
y/o Centro Educativo o 
Centros de Desarrollo 
Infantil u hospitales o Centro 
de Salud o Establecimientos 
Penitenciarios o Bibliotecas 
o Centro de Convenciones.  

3 20 % 

1 
Profesional 

Social 

Trabajador Social, 
Psicólogo, Sociólogo, 

Antropólogo, Comunicador 
Social o profesional de 

áreas afines. 

4 años 
Profesional Social con 
experiencia en proyectos de 
infraestructura 

3 

 
 

50% 
 

1 
Especialista en 

Geotecnia 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 

Geotecnia 
4 años 

Especialista en  
Geotecnia en los contratos 
y/o proyectos de 
edificaciones. 

2 10 % 

1 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil con 
Posgrado en estructuras 

6 años 

Especialista en  
Estructuras en los contratos 
y/o proyectos de 
edificaciones. 

3 20 % 

1 
Especialista 

Eléctrico 
Ingeniero Eléctrico o 

Electricista 
4 años 

Especialista Eléctrico en los 
contratos y/o proyectos de 

edificaciones. 
2 20 % 

1 
Especialista 

Hidrosanitario 

Ingeniero civil y/o 
Ingeniero Sanitario y/o 
Ingeniero Sanitario y 

Ambiental con posgrado 
en el área de la hidráulica, 

o la Ingeniería Sanitaria 

4 años 
Especialista Hidrosanitario 
en los contratos y/o 
proyectos de edificaciones. 

2 20 % 

1 
Especialista 
Ambiental 

Ing. Civil o 
sanitario con 

especialización 
n en 

ambiental. O 
ingeniero 
Ambiental 

3 
Profesional ambiental con 
experiencia en proyectos de 
infraestructura 

2 10% 

1 
Profesional de 

apoyo 
Profesional en 

construcción y gestión en 
2 años 

Profesional con experiencia 
en construcción y gestión en 

2 50 % 
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Cant. Cargo 
Formación 
 Académica 

Experiencia 
General 

Requerimiento particular de 
Experiencia Especifica 

No. de 
Contratos  

y/o 
Proyectos 

Porcentaje  
de  

Dedicación 

proyectos de 
arquitectura/ingeniería o 

Ingeniero civil o arquitecto 

proyectos de arquitectura y/o 
ingeniería. 

1 
Profesional 

costos y 
presupuesto 

Arquitecto y/o Ingeniero 
Civil y/o Ingeniero 

Industrial 
3 años 

Profesional de programación 
de obra, elaboración de 
presupuestos y 
especificaciones técnicas 
para 
construcción de 
edificaciones 

2 20 % 

 
Se entiende por (1) “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de carácter permanente y 
cubiertas, de uno o más pisos, de tipo Institucional públicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, 
deberán ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales 
o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones. No se acepta la experiencia 
relacionada con contratos de Adecuación o Remodelación. Así mismo no se acepta la experiencia en construcción de 
bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos. 
 
Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá 
contar con el siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos:  
 

• Cinco (5) Maestros de obra, uno para cada proyecto, con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los 
trabajos. Nota: La implementación del personal anteriormente descrito será de obligatorio cumplimiento en caso de que se 
presenten atrasos en la ejecución de la obra o incumplimiento de los hitos del proyecto. El retraso presentado debe estar 
en un porcentaje mayor al 1%, este porcentaje será tomado de los informes semanales de interventoría.  

• Una (1) Comisión de Topografía compuesta por un (1) Topógrafo y un (1) cadenero, con una dedicación del 50% 
del plazo de ejecución de los trabajos.  

• Cinco (5) Almacenistas con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos. 

• Cinco (5) Celadores con una dedicación del 100% del plazo de ejecución de los trabajos. Día/noche. 

• Una (1) secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor y auto con una dedicación del 100% 

• Un (1) Conductor con dedicación del 80%. 

• Profesionales designados - plan de gestión social. 
 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, por 
lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberá(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad. 
 
En la Ejecución de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, deberá contemplar UNA JORNADA DE 
TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecución establecidos en el 
presente documento. 
 
El CONTRATISTA deberá Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal 
de obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la urbanización beneficiaria donde se está desarrollando 
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanización beneficiaria, se podrá 
llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al Proyecto 
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FORMATO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
 
Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2018 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro:  
 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 

y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en 
ellos exigidos.  
 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el numeral anterior.  
 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto bajo el esquema de 
ejecución establecido en los Términos de Referencia. Entendiendo su estructura y metodología.  
 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.   

 
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.  
 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración.  

 
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de 

personal requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré para verificación del 
interventor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio, debidamente diligenciado, el Formato Análisis 
Detallado del A.I.U., y los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho 
personal. 
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8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes 
del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como 
ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 
y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés 
señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.   

 
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de 

desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.  
 

10. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de 
contratación por etapas y me abstendré de realizar reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realización 
de alguna de las etapas de acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecución del proyecto. 
 

11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos 
y el contrato que aplica para esta convocatoria. 
 

12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar 
favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 
las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.  

 
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga 

las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

 
15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 

correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y 
susceptible de comprobación. 
 

RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________  
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta.  
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:  ______MESES  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________  
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Correo Electrónico: ___________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________  
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________  
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios 
o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 

 
 

NOTA:    Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. 
“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 
__________________ y  C. C. No. ___________________ de _____________________, abono la presente propuesta”. 
________________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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FORMATO 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Teléfonos: 3485400  
Calle 67 No. 7-37  Piso 3  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia:  Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2018 
Objeto Convocatoria: CONTRATAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.  

 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente 
a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el 
presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).  Lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 
1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal   de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________,  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y  aportes 
parafiscales, por no tener personal a cargo.       
 
Yo, _______________________   como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito 
que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, beneficiario ____ o afiliado al régimen subsidiado 
______ (marque con una X según corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la 
presente convocatoria. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con una X según el caso) 
Persona Natural   Representante Legal ____ Revisor Fiscal  de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ ,  certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 
correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 
pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y 
Seguridad Social en Salud.  
 
En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley 
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener 
revisor fiscal. 
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La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.  
 
Adicionalmente, tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla 
o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al 
sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente 
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
__________________________________                     
Revisor Fiscal y/o Representante Legal  
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)  
CC. 
 
*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.  
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FORMATO 3 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA 

 

OBJETO:  

 PROPONENTE: 

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA 
LA EXPERIENCIA: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA 

CONT. No. OBJETO 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

VALOR EN 
SMMLV 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZ. 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPAC
IÓN (C, UT) 

1        

2        

3        

        

        

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser 
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a 
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.  
 
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el 
presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar. 

 
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los 
documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación 
de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente 
podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá 
aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera. 
 
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, 
el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por 
la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte. 

 
Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las 
condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.  
 
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos 
al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y 
hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o 
proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los 
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor 
valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia. 
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FORMATO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

FORMATO - OFERTA ECONOMICA 

       

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL 
SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN 

GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM 

1. EJECUCIÓN DE  OBRA  

1.1 EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM EL SOCORRO- CIMARRONES  

       

A VALOR DIRECTO OBRA    

  

B VALOR COSTOS INDIRECTOS  % $ 0  

  

Administración % $ 0  

Imprevistos  % $ 0  

Utilidad % $ 0  

Valor  IVA sobre la utilidad 19% $ 0  

    

COSTO TOTAL OBRA  (A+B) $ 0  

    

VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM EL SOCORRO- CIMARRONES (Incluido IVA) $ 0  

  
 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL 
SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN 

GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM 

2. EJECUCIÓN DE  OBRA  

2.1 EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE 

       

A VALOR DIRECTO OBRA    

  

B VALOR COSTOS INDIRECTOS  % 
$ 
0  

  Administración % 
$ 
0  
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Imprevistos  % 
$ 
0  

Utilidad % 
$ 
0  

Valor  IVA sobre la utilidad 19% 
$ 
0  

    

COSTO TOTAL OBRA  (A+B) 
$ 
0  

    

VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE (Incluido 
IVA) 

$ 
0  

 
 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL 
SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN 

GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM 

3. EJECUCIÓN DE OBRA  

3.1 EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL 

       

A VALOR DIRECTO OBRA    

  

B VALOR COSTOS INDIRECTOS  % $ 0  

  

Administración % $ 0  

Imprevistos  % $ 0  

Utilidad % $ 0  

Valor  IVA sobre la utilidad 19% $ 0  

    

COSTO TOTAL OBRA  (A+B) $ 0  

    

VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL (Incluido 
IVA) 

$ 0  

 
 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL 
SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN 

GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM 

4. EJECUCIÓN DE OBRA  

4.1 EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA 
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A VALOR DIRECTO OBRA    

  

B VALOR COSTOS INDIRECTOS  % $ 0  

  

Administración % $ 0  

Imprevistos  % $ 0  

Utilidad % $ 0  

Valor  IVA sobre la utilidad 19% $ 0  

    

COSTO TOTAL OBRA  (A+B) $ 0  

    

VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEM LA VICTORIA (Incluido IVA)) $ 0  

 
 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL 
SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN 

GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM 

5. EJECUCIÓN DE  OBRA  

5.1 EJECUCIÓN DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM 

       

A VALOR DIRECTO OBRA    

  

B VALOR COSTOS INDIRECTOS  % $ 0  

  

Administración % $ 0  

Imprevistos  % $ 0  

Utilidad % $ 0  

Valor  IVA sobre la utilidad 19% $ 0  

    

COSTO TOTAL OBRA  (A+B) $ 0  

    

VALOR TOTAL OFERTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM (Incluido IVA)) $ 0  

 
Presente en el Sobre N° 2 su propuesta económica en pesos colombianos, incluido IVA, valor del AIU que deberá ser 
expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas 
y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen. 
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Nota: El proponente deberá entregar completamente diligenciado el formato en las columnas: Valor Total, AIU y valor total 
de la propuesta, sin símbolos, sin dejar ninguna de ellas en blanco y sin modificar los valores relacionados con: Item. – 
Descripción – Unidad y Cantidad, allí consignadas, en PDF y en Excel, el cual se anexa.  
 
Este Formulario deberá ser presentado en medio magnético (en formato PDF y Excel), y deberá ser entregado 
obligatoriamente en la hoja de cálculo anexa a los presentes Términos de Referencia, indicando el valor total de la 
propuesta. En la página web www.fidubogota.com, la entidad publicará el formato 4 en hoja de cálculo. 
 
Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a 
ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso.  
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FORMATO 5 
 

ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U 
 

El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato Análisis Detallado del A.I.U., teniendo especial cuidado de 
diligenciar cada una de las casillas por todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal mínimo 
(Anexo 1), de acuerdo a la dedicación mínima requerida para la ejecución de la obra y totalizar las mismas, así como los 
demás costos directos requeridos en el presente formato y presentarlo al interventor del contrato como requisito previo a 
la suscripción del acta de inicio del contrato, quien verificará el mismo con los estudios de mercado que sustentaron los 
estudios previos de la presente convocatoria.  
 
Este formato no se debe presentar con la propuesta se considera únicamente una herramienta para la interventoría del 
contrato, por lo tanto, no será objeto de verificación ni evaluación y en ningún caso puede modificar el valor de la propuesta 
económica presentada. 
 

 OBJETO: 
PROPONENTE: 

Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 

Unitario 
Vr. 

Parcial 
Vr. 

Capitulo 

1 ADMINISTRACIÓN %        

101 Staff de Personal + prestaciones sociales Mes        

102 
Personal de apoyo administrativo  +  
prestaciones sociales 

Mes  
      

103 Personal de Vigilancia + prestaciones sociales Mes        

104 Software/Hardware para Obra Gl        

105 Sistema de Seguridad Industrial/Dotación Gl        

106 Sistema de Aseguramiento de Calidad Gl        

107 
Suministro  y  consumo de  servicios  Públicos 
durante la ejecución del proyecto 

Gl  
      

108 Sistema plan de manejo ambiental Gl        

109 Ensayos de Control de Calidad Gl        

110 Papelería/Empastes Gl        

111 Copias/ planos/ Fotocopias/ Fotografías Gl        

112 Mantenimiento Equipos/Herramientas Gl        

113 Registro Fotográfico/Videos/Informes Gl        

114 Registro y Elaboración Planos Récord Gl        

115 
Elaboración       manuales       operación       y 
mantenimiento 

Gl  
      

116 Transportes / almacenamiento Gl        

117 Costo Proporcional Oficina Central Gl        

118 Publicaciones Contrato Gl        

119 Pólizas Gl        

120 Impuestos Indirectos Gl        

121 Valla Gl        
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Código Descripción Unidad Cantidad 
Vr. 

Unitario 
Vr. 

Parcial 
Vr. 

Capitulo 

122 Servicios públicos Gl        

123 Cerramiento provisional / seguridad Industrial Gl        

125 Otros (indicar) Gl        

1 ADMINISTRACIÓN %        

2 IMPREVISTOS %        

3 UTILIDAD %        

 TOTAL AIU %        

 
Este formato deberá presentarse en Excel y PDF. 
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FORMATO 6 
 

 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL 

BENEFICIARIO REAL 
 
 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] presento 
(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la 
Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2018 adelantado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER cuyo objeto será contratar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. Mediante la suscripción 
del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo 
serían beneficiarias reales del futuro Contrato.  
 
Declaro(amos) –bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:  
 

INTERESADO INDIVIDUAL O 
INTEGRANTE DEL INTERESADO 
PLURAL 

BENEFICIARIOS REALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
(CÉDULA DE CIUDADANIA, 
CEDULA DE EXTRANJERIA O 
SU EQUIVALENTE O NIT) 

 
 
 

  

  

  

 
 
 

  

  

  

 
Atentamente, 
Firmas:  
 
 
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 7  
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado 
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la 
presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2018 para 
contratar la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni 
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos 
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes 
conflictos de interés, por: 
 
1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.  
 
2. Haya suscrito contrato de interventoría con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del mismo. Este conflicto lo será también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas 
 
3. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la 
presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del 
proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las mismas 
personas 

 
4. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del proyecto objeto de la presente 
convocatoria. Esta prohibición también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas. 
 
5. No podrán presentar propuesta de manera simultánea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se adelanta 
para contratar la interventoría de este proyecto 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas 
lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal 
y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.] 
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FORMATO 8 
 

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLÁUSULAS PENALES, CLÁUSULAS 
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O 

RESOLUCION  O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
El abajo firmante, para efectos de la Evaluación factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la Convocatoria 
No. PAF-JU-O-XXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en caso de 
persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona jurídica)] ____ en los contratos en los cuales he 
ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, 
las cláusulas penales (no apremio), cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento; 
y/o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o terminación 
anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuación:  

 
El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y en consecuencia 
se responsabiliza de lo aquí consignado. Y deberá presentar los documentos que respaldan lo aquí consignado y los 
demás que se le requieran. 
 
No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  
 

Medida(s) impuesta(s)  Número de veces impuesta Contrato 
N° 

Contratante Nombre de la persona a quien 
se le impuso la medida 

Cláusula(s) Penal(es) 
(No apremio) 

1.     

2.     

3.     

4.      

Cláusula(s)  Penal(es) 
de Apremio 

1.     

2.     

3.     

4.      

Multa(s) 

1.     

2.     

3.     

4.     

Sanciones o 
Declaración de 
Incumplimiento 

1.     

2.     

3.     

4.     

Resolución(es) o 
terminación anticipada 
por incumplimiento del 
contratista 

1.     

2.     

3.     

4.     
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Atentamente, 
 
Firmas:  
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en  el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 

 
[Las personas naturales o jurídicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratación en forma 
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes 
del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, DEBERÁN aportar el certificado de este registro de cada uno 
de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria.] 
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FORMATO 9 
 

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLÁUSULAS 
PENALES, CLÁUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATOS 
 
Ciudad y Fecha: _________  
 
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
 
Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-O-XXX-2018 para contratar la XXXXXXXXXXX 
 
El abajo firmante,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la Convocatoria 
del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto  ____  (en caso de persona natural) / a la 
sociedad que represento  ____  (en caso de persona jurídica), dentro los tres (3) años anteriores al cierre del presente 
proceso de contratación, cláusulas penales, cláusulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento; o dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación resolución o 
terminación anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he 
ostentado la calidad de contratista. 
 
No obstante, lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información reportada en el presente 
formato.  
 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberá aportar la certificación 
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.] 
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FORMATO 10 
FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO 

ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 

Ciudad y Fecha: _________  
 
Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER 
Bogotá D.C.  
 
Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-O-0XX-2018 para contratar “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 
 
El abajo firmante,   (nombre y apellido) _ __________, identificado con _____________, en mi condición de (marque con 
una X según el caso) Persona Natural   / Representante Legal ____ de (Razón social de la compañía) 
identificada con Nit ________,  para efectos de la Evaluación Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de 
la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que: 
  
No me encuentro inscrito ____ en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio 
 
Si me encuentro inscrito ____ en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de 
Comercio 
 
Atentamente, 
 
Firmas:  
 
 
[Suscribirán el documento la persona natural o el representante legal de persona jurídica que se presente de manera 
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes 
deberá aportar la certificación juramentada suscrita.] 
 

Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas deberán aportar el certificado del registro del proponente 
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal tratándose de proponente plural, expedido(s) 
dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la 
evaluación factor cumplimiento contratos anteriores. 

 
No obstante, la anterior declaración juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la información 
reportada en el presente formato.  

 



 

ANEXO TÉCNICO  

 
 
 

1. OBJETO  
Y ALCANCE DEL 

OBJETO  

El presente proyecto tiene como objeto contratar por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FORMULA DE REAJUSTE con actividades, presupuestos y productos definidos el proyecto 
“TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL 
SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM 
LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM. 

A continuación, se describe el alcance de la ejecución de las obras que comprende el 
proyecto: 
 
1.1 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL 
SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM 
LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM 

 
Consiste en la construcción de las obras para la “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM 
EL SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL 
SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- 
INEM, con base en los estudios técnicos y diseños integrales previamente aprobados por 
el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica -Findeter- para cada una de las 
instituciones educativas, los cuales han sido publicados en la presente convocatoria y que 
con la presentación de su oferta se entiende que son conocidos previamente y aceptados 
de manera integral por el CONTRATISTA. Estos diseños y estudios están debidamente 
aprobados por las entidades que intervienen con el desarrollo del proyecto (empresas de 
servicios públicos, entidades del orden municipal, corporaciones ambientales, etc.), la 
interventoría y basados en los requerimientos de áreas anexos al documento de 
Recomendaciones Mínimas de Construcción. 
 
Los proyectos diseñados cuentan con licencia de construcción de la autoridad competente 
y se encuentran vigentes para el inicio de las obras. 
 
El proyecto de TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES,  CEM EL 
SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM 
LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM, comprende la ejecución de las 
siguientes obras en cada una de las siguientes instituciones educativas, así: 
 
• CEM EL SOCORRO- CIMARRONES:  El proyecto comprende la construcción de tres 

(3) aulas, dos (2) baterías sanitarias, un (1) laboratorio de física química, una (1) 
biblioteca escolar, un (1) comedor cocina, escaleras, rampa elevada y los 
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y diseños que 
suministrará la contratante. 

 



 

Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (15.64%), las cuales fueron debidamente 
avaladas por la interventoría de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se 
certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo de edificaciones. 
 
Porcentaje por ejecutar 84.36% dentro del proyecto a contratar, discriminado en el cuadro 
siguiente en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el 
porcentaje a ejecutar. 
 

HITO 
N° 

DESCRIPCIÓN DEL HITO 
% TOTAL 

EJECUTADO 
% POR 

EJECUTAR 

  15.64 % 84.36 % 

1 PRELIMINARES 100 % 0 

2 
EXCAVACION, CIMENTACION 
Y RELLENOS 

88 % 12% 

3 ESTRUCTURA APORTICADA  8.7 % 91.30 % 

4 
REDES HIDROSANITARIAS Y 
ELECTRICAS (Puntos, tubería y 
ductos) 

0 100 % 

5 
CUBIERTA E 
IMPERMEABILIZACIONES 

0 
100 % 

6 MUROS Y PINTURA 0% 100 % 

7 PISOS Y ENCHAPES 0% 
100 % 

8 OBRAS EXTERIORES 0% 100 % 

9 

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE 
OBRAS EN FUNCIONAMIENTO 
(Aparatos, accesorios y 
lámparas) 

0% 

100 % 

 

• CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE: El proyecto comprende la construcción 
de cuatro (4) aulas, dos (2) baterías sanitarias, un (1) laboratorio de física química y los 
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y diseños que 
suministrará la contratante. 
 

Porcentaje por ejecutar  dentro del proyecto a contratar, 100%, discriminado en el cuadro 
siguiente en el que se presenta el porcentaje por HITO a ejecutar. 

 
HITO 

N° 
DESCRIPCIÓN DEL HITO 

% TOTAL 

EJECUTADO 

% POR 

EJECUTAR 

  0% 100 % 

1 PRELIMINARES 0 % 100 % 

2 
EXCAVACION, CIMENTACION Y 

RELLENOS 
0 % 

100 % 

3 ESTRUCTURA APORTICADA 0 % 100 % 



 

4 

REDES HIDROSANITARIAS Y 

ELECTRICAS (Puntos, tubería y 

ductos) 

0,00% 

100 % 

5 
CUBIERTA E 

IMPERMEABILIZACIONES 
0,00% 

100 % 

6 MUROS Y PINTURA 0,00% 100 % 

7 PISOS Y ENCHAPES 0,00% 100 % 

8 OBRAS EXTERIORES 0,00% 100 % 

9 

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE 

OBRAS EN FUNCIONAMIENTO 

(Aparatos, accesorios y 

lámparas) 

0,00% 

100 % 

 
 

• CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL: El proyecto comprende la construcción de 
3 aulas, 2 baterías sanitarias, 1 laboratorio de física química, una (1) biblioteca escolar, 
un comedor cocina, escaleras, rampa elevada y los correspondientes espacios 
complementarios, de acuerdo con los estudios y diseños que suministrará la contratante. 

 
Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (27,75%), las cuales fueron debidamente 
avaladas por la interventoría de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se 
certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo de edificaciones. 
 
Porcentaje por ejecutar dentro del proyecto a contratar, 72.25%  discriminado en el cuadro 
siguiente en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el 
porcentaje a ejecutar. 
 

HITO 
N° 

DESCRIPCIÓN DEL HITO 
% TOTAL 

EJECUTADO 
% POR 

EJECUTAR 

  27.75 % 72.25 % 

1 PRELIMINARES 100 % 0 

2 
EXCAVACION, 

CIMENTACION Y RELLENOS 
91.02 % 8.98 % 

3 ESTRUCTURA APORTICADA  55.72 % 44.28 % 

4 
REDES HIDROSANITARIAS 

Y ELECTRICAS (Puntos, 
tubería y ductos) 

0 100 % 

5 
CUBIERTA E 

IMPERMEABILIZACIONES 
0 

100 % 

6 MUROS Y PINTURA 0% 100 % 

7 PISOS Y ENCHAPES 0% 
100 % 

8 OBRAS EXTERIORES 0% 100 % 



 

9 

ENTREGA Y RECIBO FINAL 
DE OBRAS EN 

FUNCIONAMIENTO 
(Aparatos, accesorios y 

lámparas) 

0% 

100 % 

 

• CEM LA VICTORIA: El proyecto comprende la construcción de 3 aulas, 1 batería 
sanitaria, 1 laboratorio de física química, un comedor cocina, escaleras, rampa 
elevada y los correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los 
estudios y diseños que suministrará la contratante y los correspondientes 
espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y diseños que 
suministrará la contratante. 

 
Este proyecto cuenta con obras ya ejecutadas (34,90%), las cuales fueron debidamente 
avaladas por la interventoría de las obras y cuentan con certificado de calidad en el que se 
certifica el cumplimiento de las Normas para este tipo de edificaciones. 
 
Porcentaje por ejecutar dentro del proyecto a contratar, 65.10%  discriminado en el cuadro 
siguiente en el que se presenta el avance en cada uno de los hitos del proyecto y el 
porcentaje a ejecutar. 
 

HITO 
N° 

DESCRIPCIÓN DEL HITO 
% TOTAL 

EJECUTADO 
% POR 

EJECUTAR 

  34.90 % 65.10 % 

1 PRELIMINARES 100 % 0 

2 
EXCAVACION, 

CIMENTACION Y 
RELLENOS 

99.43 % 0.57 % 

3 
ESTRUCTURA 
APORTICADA  

42.39 % 57.61 % 

4 

REDES 
HIDROSANITARIAS Y 
ELECTRICAS (Puntos, 

tubería y ductos) 

9.73 % 90.27 % 

5 
CUBIERTA E 

IMPERMEABILIZACIONES 
0 

 
100 % 

6 MUROS Y PINTURA 0% 100 % 

7 PISOS Y ENCHAPES 0% 
100 % 

8 OBRAS EXTERIORES 0% 100 % 

9 

ENTREGA Y RECIBO 
FINAL DE OBRAS EN 
FUNCIONAMIENTO 

(Aparatos, accesorios y 
lámparas) 

0% 

100 % 

 

• IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY: El proyecto comprende la construcción de 
once (11) aulas, tres (3) baterías sanitarias, escaleras, rampa elevada y los 
correspondientes espacios complementarios, de acuerdo con los estudios y 
diseños que suministrará la contratante 

 



 

 
Porcentaje por ejecutar  dentro del proyecto a contratar, 100%, discriminado en el cuadro 
siguiente en el que se presenta el porcentaje por HITO a ejecutar. 

 
HITO 

N° 
DESCRIPCIÓN DEL HITO % TOTAL EJECUTADO 

% POR 

EJECUTAR 

  0 % 100 % 

1 PRELIMINARES 0 % 100 % 

2 
EXCAVACION, CIMENTACION 

Y RELLENOS 
0 % 

100 % 

3 ESTRUCTURA APORTICADA   0 % 100 % 

4 

REDES HIDROSANITARIAS Y 

ELECTRICAS (Puntos, tubería 

y ductos) 

0 % 

100 % 

5 
CUBIERTA E 

IMPERMEABILIZACIONES 
0 % 

100 % 

6 MUROS Y PINTURA 0 % 100 % 

7 PISOS Y ENCHAPES 0 % 100 % 

8 OBRAS EXTERIORES 0 % 100 % 

9 

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE 

OBRAS EN 

FUNCIONAMIENTO 

(Aparatos, accesorios y 

lámparas) 

0 % 

100  

 

 
1.2. DISEÑOS DEL PROYECTO  

 
Los proyectos cuentan con los siguientes diseños y estudios técnicos, debidamente 
aprobados:  
 
1.2.1. DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO: Corresponde a los 

planos que representan en planta y perfil los espacios a construir con cada una de 
las obras complementarias de los proyectos.  

1.2.2. DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: 
Corresponde a los planos de configuración y refuerzo de la estructura de la 
edificación y de los elementos necesarios para la ejecución del proyecto. 

1.2.3. DISEÑO DE REDES ELECTRICAS:  Corresponde a los planos de diseño de 
instalaciones eléctricas, iluminación con sus respectivos circuitos, diagramas 



 

unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero 
general, subestación eléctrica, sonido, voz y datos. 

1.2.4. DISEÑO REDES HIDROSANITARIAS: Corresponde a los planos que representan 
las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial 
y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo 
suministro de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas negras y 
aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)  

1.2.5 DISEÑO DE REDES DE GAS REDES CONTRA INCENDIOS: Corresponde a los 
planos que representan las redes de gas, equipos y demás sistemas suministro, o 
de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias 
(tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)  

1.2.6 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN: 
 
CEM EL SOCORRO- CIMARRONES: Licencia de construcción expedida mediante 
resolución número 52001-2LC16-0008 de 10 de mayo de 2017, expedida por la Curaduría 
número 2 de la ciudad de Pasto. 
 
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE: Licencia de construcción expedida 
mediante resolución número 52001-2LC16-0007 de 10 de mayo de 2017, expedida por la 
Curaduría número 2 de la ciudad de Pasto. 
 
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL: Licencia de construcción expedida mediante 
resolución número 52001-2LC16-0036 de 10 de mayo de 2017, expedida por la Curaduría 
número 2 de la ciudad de Pasto. 
 
CEM LA VICTORIA: Licencia de construcción expedida mediante resolución número 
52001-2LC16-0022 de 10 de mayo de 2017, expedida por la Curaduría número 2 de la 
ciudad de Pasto. 
 
IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY: Licencia de construcción expedida mediante resolución 
número 52001-2LC16-0021 de 10 de mayo de 2017, expedida por la Curaduría número 2 
de la ciudad de Pasto 
 
1.2.7 No obstante, los diseños y estudios técnicos entregados por parte de la Contratante,  
el Contratista tendrá dentro de sus obligaciones:  
 
-  El Contratista deberá consultar con las entidades competentes los documentos que 

permitan el desarrollo del objeto del Contrato.  
-  El Contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que 

requieran aprobación de éstas.  -Así mismo, el contratista deberá tramitar la modificación 
y/o prórroga de las licencias de construcción expedidas, ante las Curadurías Urbanas, 
secretarias de planeación y/o ante las entidades urbanísticas competentes cuando se 
requiera, del mismo modo, está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare 
con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduría Urbana y/o 
entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente 
Licencia de Construcción debidamente ejecutoriada. 

 
Los costos de las copias para la realización de este trámite serán a cargo del Contratista y 
los costos de las expensas en caso de que se requieran, los cancelara el contratista y serán 
reembolsados por la contratante con cargo a los recursos de la Entidad Territorial o del 
Ministerio Educación.   
 
1.2.8 OTRAS ACTIVIDADES  



 

 
Para la ejecución del proyecto, el contratista, en el mismo plazo, deberá desarrollar las 
siguientes actividades:  
 
- Suficiencia en conocimiento de los diseños, estudios y obras existentes: El oferente 
deberá conocer los proyectos objeto de intervención, conforme los soportes y 
documentación publicada en la presente convocatoria. Será responsabilidad del oferente 
saber el estado actual de las obras, y así mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia 
permanente de los planos, diseños, estudios técnicos, entre otros.  
 
Teniendo en cuenta que la arquitectura entregada no podrá ser modificada, se debe tener 
en cuenta que bajo el precio del contrato y utilidad propuesta por el contratista a quién se 
adjudique el presente proceso se debe incluir en sus propios cálculos, estimaciones y en la 
dimensión que él haga del alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación 
de los recursos humanos, técnicos y económicos, la optimización de los diseños y estudios 
técnicos que entregue la contratante, siendo esta condición optativa del adjudicatario. Es 
decir, esta actividad de optimización se realizará a su propio costo y no tendrá tiempo 
adicional en el plazo de ejecución de los proyectos. 
 
- Cronograma de obra: El contratista deberá presentar un Cronograma de Obra en medio 
magnético e impreso. El Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra 
utilizando una herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para cada capítulo 
o grupo de obra en que divida el contratista el proyecto. El Programa deberá abarcar todas 
las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra 
que se ejecutarán, con sus precedencias, tiempos de ejecución, determinación de la ruta 
crítica, recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el 
programa de obra propuesto. El contratista de acuerdo con su propia metodología de 
trabajo, disponibilidad de equipos y demás consideraciones particulares, podrá establecer 
libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la 
terminación de las obras dentro de los plazos establecidos en el contrato. Este cronograma 
deberá respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y 
en el tiempo allí señalado, el cual se relaciona más adelante y hace parte integral de las 
obligaciones del Contrato.   
 
En todo caso, una vez presentado por el contratista al interventor el Cronograma de Obra y 
los Hitos correspondientes, se entenderá que la responsabilidad en el cumplimiento de los 
mismos será asumida en su totalidad por el contratista. El contrato tiene un plazo de 
ejecución discriminados de la siguiente forma por Institución:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓN 

/MESES 

CEM EL SOCORRO- CIMARRONES 5 

CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE 6 

CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL  5 

CEM LA VICTORIA 4 

IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY 8 

 
El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecución de las obras de 
construcción incluyendo adecuaciones necesarias para inicio de actividades o continuación 
de actividades de construcción, excavaciones, obras de remoción, construcción de 
estructuras de concreto, suministro e instalación de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y 
voz y datos,  construcción y conexión de redes de servicios públicos, suministro e 



 

instalación de estructura metálica, realización de obra blanca y demás actividades que 
garanticen la funcionabilidad del proyecto cumpliendo con las respectivas especificaciones 
técnicas.  
 
Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo 
con anterioridad a la fecha estimada propuesta. No obstante, deberá dar cumplimiento a la 
Curva “S” conforme lo informado anteriormente.  
 
Al finalizar el plazo estipulado para la ejecución de cada Hito, tanto el interventor como el 
contratista deberán realizar una visita conjunta con el fin de determinar el porcentaje de 
ejecución de las obras correspondientes a cada Hito, así como la existencia o no de obras 
de terminado y detalles pendientes de ejecutar por el contratista, y que son necesarias para 
cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. Si al vencerse el 
plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple con la terminación del mismo, se 
entenderá que ha incumplido con el Hito y por lo tanto, se hará acreedor de las multas y 
sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento 
del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras del 
respectivo Hito. 
 
El contratista debe entregar a su vez la metodología general de ejecución de la obra, la cual 
debe estar acorde con la programación presentada. 
 
A la fecha de finalización contractual se debe suscribir el acta de terminación de la 
construcción. El contratista deberá presentar a la interventoría la aceptación de la secretaria 
de salud para su funcionamiento, en aquellas instituciones que cuenten con cocina. 
 
 
Plan de Gestión Social.  
El Contratista deberá garantizar la implementación de un plan de Gestión Social el cual se 
debe fundamentarse en los lineamientos de Plan de gestión Social, determinado en el 
Anexo 5. el cual deberá implementarse durante toda la ejecución de los proyectos, hasta la 
entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un análisis 
social de la ejecución de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.  
 
Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo de los 
Proyectos, se llevarán a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar cada uno 
de los proyectos.   
 
2. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- CIMARRONES, CEM EL 
SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL, CEM 
LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM. 

 
Consiste en la construcción de las obras de “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN 
EL MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- 
CIMARRONES. CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO 
SEDE SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM”, con 
base en los estudios técnicos y diseños integrales entregados por la Contratante. 
 
Las obras que se ejecutarán como alcance de esta Convocatoria deberán ser 
completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista desde la estructuración 



 

de su propuesta y presentación de la misma deberá asegurar y contemplar la totalidad de 
las obras de ingeniería para su puesta en operación y funcionamiento. 
    
Para la presentación de la oferta se debe considerar el transporte aéreo con los 
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros, tanto 
de los materiales, equipos y personal. 
 
Se busca contar con una infraestructura diseñada de acuerdo con los estándares y las 
especificaciones dadas en las Recomendaciones Mínimas de Construcción y que facilite su 
ejecución mediante la implementación de un sistema constructivo por método tradicional, 
que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones físicas y bioclimáticas del 
sitio donde se desarrollará el proyecto, que contemple materiales de fácil transporte, rapidez 
en la ejecución y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo 
propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad, 
buen funcionamiento durante su vida en servicio y fácil mantenimiento. 
 
Los espacios a construir deben contemplar: 
 

• Aulas. 
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metálicas 
según diseño, acabados, mampostería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 
voz y datos, iluminación y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen 
el correcto y adecuado funcionamiento. 
 

• Zonas de laboratorios, biblioteca 
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metálicas 
según diseño, acabados, mampostería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, pozos 
sépticos en caso de que se requiera, eléctricas, gas, voz y datos, iluminación y todas 
aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado 
funcionamiento de las zonas de laboratorio y bibliotecas. 
 

• Zonas de Servicios, Cocina y Comedor. 
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metálicas 
según diseño, acabados, mampostería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, pozos 
sépticos en caso de que se requiera, eléctricas, gas, voz y datos, iluminación y todas 
aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado 
funcionamiento de las zonas de servicios, cocina, comedor y cuartos técnicos. 
 

• Zonas de baterías sanitarias. 
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto y/o metálicas 
según diseño, acabados, mampostería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, pozos 
sépticos en caso de que se requiera, eléctricas, iluminación y todas aquellas obras y 
actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las 
zonas de baterías sanitarias. 
 

• Circulaciones Interna Abierta, Rampas Cubiertas, Escaleras Cubiertas y 
Áreas de Recreación Internas Abiertas.  

 
En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, 
placas, acabados, obras de drenaje, red de media tensión, iluminación y todas aquellas 
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las 
zonas de circulación abiertas. 
 



 

El contratista, según los diseños entregados y normas aplicables, deberá ejecutar las obras 
de iluminación de todos los espacios que corresponden a cada Institución Educativa y todas 
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado 
funcionamiento del sistema de iluminación de cada Institución Educativa. 
 
Para la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades 
necesarias y suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás 
elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras 
y espacios contemplados en cada Institución Educativa. 
 
Con lo anterior se busca contar con una Institución Educativa diseñada de acuerdo con los 
estándares y las normativas establecidas por este tipo de infraestructura. 
 
EL CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 
transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para el 
correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en 
la institución educativa 
 
Las obras y suministros que se ejecuten deberán ser completamente funcionales e 
integrales, por lo cual el CONTRATISTA, deberá contemplar la totalidad de las obras de 
ingeniería para su puesta en funcionamiento. 
 
2.1 RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA 
 
El CONTRATISTA conjuntamente con la interventoría y posterior a la suscripción del acta 
de inicio del contrato, procederá a recibir el predio de la entidad en el que va a ejecutar las 
obras. De este procedimiento se deberá dejar constancia mediante acta escrita como 
mínimo de lo siguiente: 
 
- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.  
- Registro fotográfico. 
- Dejar marcadores físicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones 
existentes especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y 
verticalidad de las mismas.  
 
2.2 DEMOLICIONES  
 
En caso de que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecución se deberán realizar 
las siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista, la Interventoría y FINDETER:  
 
Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:  
 
- Cantidad. 
- Destino o disposición final (se debe definir con el Municipio la disposición de los 

escombros, a la escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello). 
- Registro fotográfico del procedimiento. 
- Acta de Autorización de la interventoría y de FINDETER para proceder con el retiro o 

demolición, suscrita por las partes. 
 
Nota: Los elementos construidos en cada uno de los proyectos cuentan con póliza de 
estabilidad, por lo cual no se podrán modificar con el fin de no afectar la vigencia de la 
póliza, por ello las demoliciones que se requiera llevar a cabo corresponderán únicamente 
a aquellas necesarias para implantación del proyecto.  



 

 
2.3 EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
- Ejecutar las obras según las especificaciones señaladas en los LINEAMIENTOS Y 

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL COLEGIO DE 
JORNADA ÚNICA del Ministerio de Educación Nacional (Según última actualización), 
a la norma NTC 4595 de 1999 y su última actualización del año 2015 y a los 
LINEAMIENTOS DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO 
TIPO” del Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de 
Inversiones Públicas - Grupo de Coordinación de SGR y del Ministerio de Educación 
nacional (2017). 

- Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación y dentro del plazo 
de la etapa.  

- Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.  
- Ejecutar las obras, pozo séptico si se requiere, y suministrito de equipos requeridos 

para la descarga al emisario final o disposición final de aguas negras y aguas grises – 
- Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de las obras dentro del 

plazo contractual. Con el personal mínimo indicado.   
- Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a 

servicios públicos listas y funcionando 
 
2.4 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en 
cuenta para la ejecución y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de 
seguimiento por parte de la INTERVENTORÍA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto 
del contrato): 
 

i. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 
ii. Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la 

radicación del proyecto para los tramites de modificación de las licencias y/o 
permisos. 

iii. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 
y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.  

iv. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma 
vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 

v. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de 
las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas 
que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. 
NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 
4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

vi. Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

vii. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de 
las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según 
Resolución 2400 de 1979. 

viii. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en 
casos que aplique) 

ix. Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y 
maquinaria de obra). 

x. Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 
1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 



 

xi. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 
1753 de 1994, GTC 24 de 1989 

xii. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

xiii. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 
residuos. 

xiv. Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental 
Municipal y Nacional. 

xv. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

xvi. NFPA 101 Código de Seguridad Humana 
xvii. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el 

Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 
xviii. Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en 

alturas 
xix. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece 

la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
xx. Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 
xxi. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de 
Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 
2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 
que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS 

xxii. Código colombiano de fontanería NTC-1500. 
xxiii. NORMAS AISC, AISI. 
xxiv. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar. 
xxv. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. 
xxvi. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. 
xxvii. NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. 
xxviii. Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en 

edificaciones, NTC-1669. 
xxix. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico 

(62.1). 
xxx. Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  
xxxi. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 

de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
xxxii. Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control 

de la energía.  
xxxiii. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP  
xxxiv. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá 

los servicios.  
xxxv. Legislación de tránsito vehicular y peatonal  
xxxvi. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 

pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad 
competente.  

xxxvii. Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los 
servicios.  

xxxviii. Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín 
técnico No. 46 de A.I.S.)  

xxxix. Estudio de micro zonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto.  



 

xl. Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo 
a las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por 
factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica.  

xli. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 
1077 de 2015. 

xlii. Resolución 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del 
Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los 
parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía para el 
ahorro de agua y energía en edificaciones. 

xliii. Documento Recomendaciones Mínimas de Construcción suministrado por 
FINDETER. 

xliv. Norma Técnica Colombiana – NTC 4595 (Segunda actualización) del Ministerio 
de Educación. 

xlv. LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO DEL COLEGIO DE JORNADA ÚNICA del Ministerio de 
Educación Nacional (Segú última actualización). 

xlvi. LINEAMIENTOS DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO 
TIPO” del Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de 
Inversiones Públicas - Grupo de Coordinación de SGR y del Ministerio de 
Educación nacional (20 Norma NTC 4595 de 199 y su última actualización del 
año 2015. 17). 

xlvii. Norma NTC 4595 de 199 y su última actualización del año 2015. 
xlviii. Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar. 
 

3 OBLIGACIONES 
GENERALES  

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas 
o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, 
de los Términos de Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas 
que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución 
del presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de 
Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales del 
CONTRATISTA las siguientes:  
 

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los 
principios de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la 
Constitución Política, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia 
Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las norma 
sismo resistente colombiana NSR-10 

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras de los proyectos 
contratados de acuerdo con la modalidad contractual pactada, los criterios de 
calidad exigibles y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de 
Los términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del 
plazo establecido. 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y 
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, así como 
en la norma sismo resistente colombiana NSR-10. 

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 
soliciten en desarrollo del CONTRATO 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan 
por parte de la INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas 
que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que 
tengan la justificación técnica, jurídica o administrativa necesaria 



 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y 
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la 
normal ejecución del CONTRATO. 

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de hacer u omitir algún hecho. 

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del CONTRATO. 

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo 
con los procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo. 

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en 
los términos establecidos. Las garantías deberán presentarse como requisito para 
la suscripción del acta de inicio del contrato. 

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las 
pólizas requeridas para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua 
y demás requeridos dentro del alcance del CONTRATO. 

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio 
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga 
la Corporación Autónoma Regional, el Departamento y/o Municipio según 
corresponda. 

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde 
el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.  

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las 
disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá 
ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará 
daño o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, 
las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán 
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, 
autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.  

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
Ministerio de Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. 
Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física todas las 
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa 
e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 
respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en 
este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la 
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país.  

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
CONTRATO. 

19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a 
terceros en la ejecución del CONTRATO. 

20. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo 
a lo establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MÍNIMO. 



 

21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA.  

22. Utilizar la información entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) 
y el Ministerio de Educación Nacional – MEN estrictamente para los proyectos 
asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros 
proyectos ni permitir su copia a terceros. 

23. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución 
del contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que permitan 
cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en 
Bogotá.  

24. Participar a través del representante legal y/o director del Proyecto en el comité 
de seguimiento o comités de obra a los cuales podrá asistir el Municipio, 
Departamento, FINDETER, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y demás 
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.  

25. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en este contrato.  

26. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y a el 
Ministerio de Educación Nacional – MEN en todas las reuniones a las que éste lo 
convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

27. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de 
la documentación objeto del presente contrato.  

28. Colaborar con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y el 
Ministerio de Educación Nacional – MEN en el suministro y respuesta de la 
información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de 
control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del contrato objeto del presente documento.  

29. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) 
y del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las 
partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la 
otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

30. Entregar al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la información y los documentos 
recopilados en desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del 
mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes 

31. Velar porque la CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de 
cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y 
demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución 
del contrato.  

32. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o 
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del 
contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes 
subordinados o subcontratistas.  

33. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades 
realizadas en desarrollo del contrato.  

34. Mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL MINIMO 
REQUERIDO en los términos de referencia, por cada profesional o técnico 
propuesto que no cumpla con los mínimos requeridos o que no esté laborando, 
se descontará a manera de sanción de los pagos pendientes la suma de veinte 



 

(20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario 
que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento que 
sobre el particular efectué el Interventor. Realizado máximo tres (3) requerimiento 
al CONTRATISTA, el Interventor solicitará al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio 
de un proceso de incumplimiento del contrato. 

35. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO 
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

36. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Social, el cual hace parte integral de 
los presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4. 

37. Realizar tomas aéreas periódicas del avance presentado en la ejecución de las 
obras. 
 

4. OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER FINANCIERO 

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversión del contrato, 
para lo cual deberá suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal.  

2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los 
debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) 
o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato 

3. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, 
departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, así como las 
erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos 
estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la 
presentación de su propuesta económica. Asumir los riesgos establecidos en la 
matriz de riesgos establecida para el proceso 

4. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de 
manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

5. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de 
recibo parcial de obra. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, 
deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el informe y/o productos que 
corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 
profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del 
CONTRATO  

6. Suscribir el Acta de liquidación del contrato. 
 

5. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON EL 
PERSONAL REQUERIDO 
PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 
 
a. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un Sesenta por ciento (60%) 

del personal de obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes de la 
zona beneficiaria donde se está desarrollando el proyecto. en caso de no contar 
con la disponibilidad del personal requerido en la zona de influencia beneficiaria, 
se podrá llevar a cabo su contratación con habitantes de las zonas aledañas al 
Proyecto. 

b. Presentar previa suscripción del contrato, previo aval del interventor, el personal 
mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato el contenido en 
el presente documento y de acuerdo con la metodología para cumplir cabalmente 
el contrato, el cual no fue susceptible de ponderación. El contratista se 
compromete a suministrar el personal mínimo exigido, así como el que 
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin 
que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), 



 

de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente 
el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre 
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución 
con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal 
debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al CONTRATANTE 
la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o 
superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 
aprobación de INTERVENTORIA.  

c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en 
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

d. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente 
de los estudios, diseños y ejecución de obra al director del Proyecto y demás 
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA 

e. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del 
CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico 
o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no 
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 
desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el 
personal que aplique según las normas colombianas. 

g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral 
y parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado 
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad 
con las normas y reglamentos que rigen la materia.  

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados 
por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación de la 
propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.  

i. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una 
dirección competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo 
ambiental.  

j. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada proyecto 
de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato 
respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y 
mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  

l. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el 
valor correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su 
personal. LA CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado 
por tales fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento 
en el suministro de los elementos de seguridad industrial.  

m. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una 
ARL y/o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de 
la autorización de inicio de los trabajos por parte de la interventoría.  



 

n. Presentar mensualmente al interventor, según sea el caso, las respectivas 
afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de 
su personal.  

 
6. OBLIGACIONE

S PREVIAS A 
LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
INICIO 
GLOBAL  

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y la 
INTERVENTORÍA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual deberá contener entre 
otros aspectos los siguientes: 
 

a. Lugar y fecha de suscripción del acta.  
b. Nombre e identificación completa de los intervinientes.  
c. Plazo. 
d. Fecha de Terminación. 
e. Valor. 
f. Información del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO e 

INTERVENTOR. 
 
Dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción 
del Acta de Inicio del Contrato, el Interventor verificará el cumplimiento, entre otros, de los 
siguientes requisitos  
 
a. Programas detallados para la ejecución de los estudios, diseños y obra (Diagrama de 

Gantt): Los programas detallados para la ejecución del proyecto, deberán ser 
elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada 
en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 
discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de 
ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de iniciación y serán, como mínimo:  

 
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 

indicadas en el formato de cantidades de la oferta económica. Indicando duración 
responsable, recursos físicos y método de seguimiento y monitoreo a la 
programación. 

- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente 

proceso de selección.  
- Ruta crítica.  

  
b. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El 

INTERVENTOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los 
profesionales definidos en la oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará 
los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 
personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual 
forma verificará los soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente 
de todo el personal propuesto. 

 
c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. 

Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando 
días y horas laborales para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripción 
del acta de inicio de ejecución. 

 
d. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de 

inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La 
presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse 



 

utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, por 
cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el Formato Oferta 
Económica, discriminadas por mes. 
 

e. Aprobación de garantías. El INTERVENTOR revisará que los amparos 
correspondientes a las garantías se hallen conforme lo exigido en los Términos de 
Referencia, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la 
CONTRATANTE. 
 

f. Afiliación a la seguridad social integral. Verificará los soportes de afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 
 

g. Verificación del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U: El interventor validará 
el Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.I.U y la consistencia de la propuesta 
económica con los estudios que sustentaron los estudios previos de la convocatoria. 

 
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA a la 
suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que 
haya lugar. 
 
Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato y 
como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA 
se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A. podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el 
documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la 
cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para 
obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.   
 

7. OBLIGACIONE
S 
ESPECIFÍCAS 

Bajo consideración optativa del futuro contratista, presentar formalmente a la Interventoría 
la intención de realizar la optimización a los diseños y estudios técnicos entregados por la 
Contratante. Los costos asociados a la optimización de los diseños serán con cargo y 
responsabilidad del Contratista, pero en ningún momento será causal de reconocimiento 
alguno.    

8. ETAPA DE 
EJECUCIÓN 
DE OBRA. 

Construcción de la obra. Consiste en la “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEM EL SOCORRO- 
CIMARRONES, CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE, CEM EL SOCORRO SEDE 
SAN GABRIEL, CEM LA VICTORIA Y IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM”, de acuerdo con 
los estudios y diseños entregados por LA CONTRATANTE y basados en los requerimientos 
de áreas anexos al documento de Recomendaciones Mínimas de Construcción. 
 
8.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACIÓN DE LA 
OBRA  
 
a. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de 
la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.  



 

b. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 
para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio.  
c. Realizar, la reconstrucción del campamento de obra el cual debe contar con un 
área mínima de 60 m2, cuya ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría.  
Las especificaciones técnicas mínimas del campamento serán las siguientes:  
i. EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o 
edificación provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, 
ventilación, protección y seguridad.  
ii. El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la 
interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para 
materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie.  
iii. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la 
programación detallada de la obra.  
iv. El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros 
de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos 
los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento y/o Instalación de baños móviles de acuerdo a lo 
que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA 
será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento 
de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión.  
v. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán 
las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello 
hay lugar.  
d. Reinstalar una valla informativa (L: 6.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la información 
y modelo que debe ser suministrado por FINDETER.  
e. Instalar valla de la Licencia de Construcción, la cual debe instalarse de acuerdo 
con la normatividad de la Curaduría u Oficina de Planeación que expidió la respectiva 
Licencia. 
f. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de 
acuerdo con el diseño que se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de 
desarrollo de actividades de obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite 
perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Se deberá considerar de manera 
particular en el diseño e implementación del cerramiento, un material que asegure el 
adecuado aislamiento y protección para los estudiantes que transitarán cerca del área de 
ejecución de obra, no se aceptarán en las áreas de influencia de estudiantes materiales 
como polisombras, el material deberá ser rígido y con un adecuado sistema de anclaje y 
estabilización. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la 
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos 
y terceros, incluyendo un plan de movilidad, deberá realizar el mantenimiento del 
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. Estos costos están 
asumidos en la Administración del proyecto. 
 
8.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 
a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 
demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de 
trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de Referencia.  
b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 
en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 



 

oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de 
la obra.  
c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus 
permisos y licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con 
la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos 
d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los 
materiales y elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de 
los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar.  
e. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad en obra. Para ello deberá 
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta 
de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 
f. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las 
demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y 
los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL 
CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar 
que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:  
i. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado 
con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. 
Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la 
verificación.  
ii. Ajustar o reajustarse, según sea necesario.  
iii. Identificarse para poder determinar el estado de calibración.  
iv. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 
mantenimiento y el almacenamiento.  
v. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de 
presión hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas 
que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o 
la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y 
demás elementos que se instalen en la obra.  
 
8.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, 
un programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de 
cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a la “Curva S” estimada de cada 
proyecto en la obra. 
b. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, 
Interventoría y propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en 
desarrollo del presente contrato, en compañía de la Interventoría, en la cual se hará una 
inspección ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado 
actual del área a intervenir. 
c. Efectuar las Reuniones de Socialización con la Comunidad y las autoridades 
locales. 
d. Conformar una veeduría compuesta por un funcionario de la Alcaldía, la Junta de 
Acción Comunal del área beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social 
tanto del contratista como de la Interventoría, que deberá hacer seguimiento mínimo 2 
veces por mes. 
e. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la 
obra funcionando en las condiciones contratadas. 
f. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las 
áreas de intervención en donde se ejecute la obra durante la ejecución y cierre, balance 
financiero y ejecución del Proyecto.  



 

g. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia 
de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso 
dentro del año siguiente a la entrega de las obras.  
h. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 
interventor o FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte 
defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas 
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  
i. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 
estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier 
caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 
colocación de estos materiales.  
j. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 
la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  
i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 
interviene en las actividades de obra.  
ii. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que 
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.  
iii. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el 
personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
k. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos 
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera 
para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados contractualmente. 
l. El contratista deberá implementar, frentes de trabajo simultáneo, en UNA (01) 
jornada de trabajo extendido de doce (12) horas como mínimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 
p.m.). Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el 
contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir 
con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán estar especificadas de manera clara 
e independiente en la metodología de trabajo a implementar por parte del contratista. Así 
mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, 
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso 
de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa aprobación por 
parte de la INTERVENTORIA, se podrá aumentar el número de frentes de trabajo para 
reducir el horario de la jornada.  
m. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la 
Interventoría indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las 
jornadas adicionales 
n. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones 
legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier 
contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y 
el Interventor por esta causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la 
suspensión de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre 
recursos naturales de carácter regional, que se requieran, serán tramitados y obtenidos por 
cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciación de las actividades 
correspondientes.  
o. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al 
Municipio o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 
imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, 
mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del 
valor del contrato 



 

p. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) 
días calendarios siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual 
que un manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación 
de la Interventoría, en medio impreso y magnético.  
q. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a 
los equipos instalados.  
r. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o 
perjuicio que ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la 
ejecución del proyecto.  
s. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio 
ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
t. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, 
así como las especificaciones técnicas propias del mismo. 
u. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
v. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
w. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
x. Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de 
conexiones a servicios públicos, conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las 
Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos en la zona.  
y. Tramitar la certificación RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la 
Empresa de Energía del municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región 
y entregar las conexiones definitivas debidamente energizadas.  
z. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas 
vigentes aplicables (Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y 
demás normas que apliquen). 
aa. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 
garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.  
bb. Cumplir con las Especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del 
proyecto, Ver Anexo. “RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE CONSTRUCCIÓN”.  
cc. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prorroga 
necesaria para la terminación de la obra, cuando así se requiera.  
dd. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una vez cada quince 
días) que se requieran del consultor que elaboró los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el 
propósito de hacer verificación al proyecto. 
ee. Gestionar y tramitar la modificación y/o prórroga de la Licencia de Construcción 
vigente para cada uno de los proyectos.  
ff. El contratista deberá asegurar el cumplimiento en el desarrollo del Plan de 
Gestión social de los siguientes componentes:  
• Componente lectura territorial.   
• Componente respeto y protección del medio ambiente y la biodiversidad. 
• Componente de gestión humana y contratación de mano de obra de región. 
• Componente de comunicación y divulgación. 
• Componente acompañamiento social –Actividades técnicas en obra-. 
• Componente monitoreo, evaluación y seguimiento.   
 
8.4 OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y 
contener, para cada uno de los frentes de trabajo:  



 

 
a. Informe ejecutivo 
b. Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva “S”.  
c. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.  
d. Registros fotográficos.  
e. Videos de avance de ejecución de obra 
f. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
g. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.  
h. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones.  
i. Informe técnico  
j. Informe de control topográfico 
k. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.  
l. Informe de seguridad industrial.  
m. Informe de manejo ambiental.  
n. Informe de gestión social.  
o. Actualización del programa de ejecución de obra.  
p. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda.  
 
Presentar informe final del proyecto, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y 
contener:  
 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.  
b. Documentación técnica, entre ella:  
i. Bitácora de obra.  
ii. Libro de medidas 
iii. Planos record de obra, aprobados por la interventoría, siguiendo los mismos 
criterios de los planos y diseños, en medio impreso y magnético 
c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos 
instalados con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual 
deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas 
incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones.  
d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda.  
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran.  
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.  
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de 
participación.  
i. Registro fotográfico definitivo.  
j. Capacitación de las tecnologías de sostenibilidad que implemente o recomiende 
para el proyecto, para lo cual el Contratista deberá coordinar con la entidad que para ello 
informe FINDETER 
 
Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso 
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su 
funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los 



 

equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos 
arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual deberá contar con la 
aprobación por parte de la interventoría.  
 
Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la 
obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.  
 
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de 
obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecución.  
 
La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de 
informes, planos, dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes. En el 
documento Recomendaciones Mínimas de Construcción se listan los elementos mínimos 
básicos que debe contener un informe. 
 
8.5 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos: 
a) Programa de seguridad industrial 
b) Programa de salud ocupacional 
c) Programa de manejo ambiental. 
d) Programa de manejo de tráfico 
e) Programa de gestión social 
 
8.6 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes 
mínimos: 
1. Alcance  
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección  
5. Control de documentos y datos  
6. Control de registros  
7. Recursos:  
i. Provisión de recursos  
ii. Materiales  
iii. Recursos humanos  
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo  
8. Requisitos  
9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo:  
i. Proceso de diseño y desarrollo  
ii. Control de cambios del diseño y desarrollo  
11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto  
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria  
 
8.7  PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 



 

 
El CONTRATISTA DE OBRA deberá elaborar y presentar un organigrama general del 
proyecto que deberá contener como mínimo: 
 
a. Frentes de trabajo mínimos requeridos. 
b. Las líneas de mando y coordinación. 
c. Los niveles de decisión. 
d. El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y 
requerido para la ejecución de los trabajos. 
e. Las funciones del personal que interactuará con FINDETER y el interventor 
durante la ejecución del contrato. 
f. Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con 
seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.  
 
Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA 
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, 
entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 
contable. 
 
8.8 METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 
CONTRATO 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la 
metodología a seguir para la ejecución de la obra, frentes de trabajo y actividades del 
proyecto. 
 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el 
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, 
relación contractual, comunicaciones e interrelación con el Interventor, FINDETER y su 
propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. 
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método 
con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de 
acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas 
superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras 
estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos 
mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de 
seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado, 
especialmente del área de influencia del proyecto y de la región, incluyendo las personas 
en condición de desplazamiento. 
 
En el documento es necesario precisar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
a. Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada una 
de las actividades indicadas en el programa detallado de obra. 
b. Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las 
actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, 
establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de 
comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a 
utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del contrato. 



 

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos 
para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y 
obras asociadas. 
d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o 
fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 
e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de 
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el 
plazo indicado. 
 
EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con los actuales softwares 
para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso 
compartido con la interventoría y FINDETER. 
 
8.9 CURVA “S”  

 
El CONTRATISTA deberá elaborar la Curva S que permita comparar el avance real Vs. el 
avance planificado, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar 
acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor 
ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminación de los Hitos de la etapa 
de obra y señalados en las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal 
sentido, el CONTRATISTA deberá evaluar y ajustar su programación con base en estos 
puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores literales. Su no 
cumplimiento será causal de las sanciones respectivas establecidas en los Términos de 
Referencia.  
 
CEM EL SOCORRO -CIMARRONES 
 

HITOS 
SEMANA DE 

CUMPLIMIENTO 

Preliminares 0 

Excavación, cimentación y rellenos  2 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

6 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y 
ductos) 

10 

Cubiertas e impermeabilizaciones  12 

Muros y pintura 14 

Pisos andenes enchapes y acabados 16 

Obras exteriores 18 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento 
(aparatos, accesorios, y lámparas) 

20 

 
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE 
 

HITOS 
SEMANA DE 

CUMPLIMIENTO 

Preliminares 2 

Excavación, cimentación y rellenos  6 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

10 



 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y 
ductos) 

14 

Cubiertas e impermeabilizaciones  16 

Muros y pintura 18 

Pisos andenes enchapes y acabados 20 

Obras exteriores 22 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento 
(aparatos, accesorios, y lámparas) 

24 

 
CEM EL SOCORRO – SEDE SAN GABRIEL 
 

HITOS 
SEMANA DE 

CUMPLIMIENTO 

Preliminares 0 

Excavación, cimentación y rellenos  2 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

6 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y 
ductos) 

10 

Cubiertas e impermeabilizaciones  12 

Muros y pintura 14 

Pisos andenes enchapes y acabados 16 

Obras exteriores 18 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento 
(aparatos, accesorios, y lámparas) 

20 

  
CEM LA VICTORIA 
 

HITOS 
SEMANA DE 

CUMPLIMIENTO 

Preliminares 0 

Excavación, cimentación y rellenos  2 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

3 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y 
ductos) 

4 

Cubiertas e impermeabilizaciones  8 

Muros y pintura 10 

Pisos andenes enchapes y acabados 12 

Obras exteriores 14 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento 
(aparatos, accesorios, y lámparas) 

16 

  
IE INEM SEDE LUIS DELFIN INSUASTY 
 

HITOS 
SEMANA DE 

CUMPLIMIENTO 

Preliminares 3 



 

Excavación, cimentación y rellenos  8 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

14 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y 
ductos) 

16 

Cubiertas e impermeabilizaciones  18 

Muros y pintura 20 

Pisos andenes enchapes y acabados 26 

Obras exteriores  

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento 
(aparatos, accesorios, y lámparas) 

32 

 
NOTA: En caso de aprobarse una modificación al plazo contractual por parte de la Entidad 
Contratante, esta gráfica será objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA 
INTERVENTORÍA, para lo cual el Constructor acepta desde los Términos de Referencia 
ceñirse a las condiciones de los mismos. 
 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor 
y avalado por FINDETER, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá 
modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas 
deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y 
previa del Interventor y la verificación por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso 
de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por 
escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en 
el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento 
del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere 
costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos 
podrá implicar las sanciones del caso. 
 
Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato y 
como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA 
se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, El PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A. podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el 
documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la 
cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar El PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para 
obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.   
 
8.10.        PRODUCTOS DEL CONTRATO 
Obras con el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos y en condiciones de integralidad 
y funcionalidad, previa ejecución de las pruebas y ensayos especificados para el recibo de 
las mismas. 
 
8.11 ACTAS PARCIALES DE OBRA 
 
Las actas parciales de obra contienen la ejecución del avance de la misma en la 
periodicidad pactada en el CONTRATO DE OBRA o diferentes al acta de recibo final de la 



 

obra. La presentación de las Actas Parciales de obra debe acompañarse de como mínimo 
los siguientes documentos: 
 
a. Valoración del porcentaje de obra ejecutado, conforme a la cuantificación de los 
Hitos del proyecto 
b. Registros fotográficos y video de avance de obra. 
c. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
d. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
e. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
f. Informe de seguridad industrial. 
g. Informe de manejo ambiental. 
h. Informe de gestión social. 
i. Informe de Control topográfico de asentamiento 
 
Las actas parciales de obra y el pago de las mismas tienen un carácter provisional en lo 
que se refiere a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no 
tienen el carácter de definitivo, ni certifican la satisfacción por parte del INTERVENTOR, ni 
de la CONTRATANTE. La ejecución de las actividades desarrolladas por el 
CONTRATISTA, tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su 
pago; razón por la cual, el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE no significa 
el recibo definitivo a satisfacción.  
 
El INTERVENTOR podrá, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, 
reducciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y 
deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan 
con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas futuras 
a EL CONTRATISTA DE OBRA hasta que el Interventor dé el visto bueno. 
 

9. VALOR Y 
FORMA DE 
PAGO 

9.1. VALOR DEL CONTRATO 
 
El método para la determinación del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, este valor incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el 
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de 
trabajo mínimo del CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO; desplazamiento, 
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO,  imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de 
ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún 
reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución de la 
obra y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 
 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que 
resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no 
contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello 



 

hubiere lugar, de manera tal que se garantice la operación y funcionamiento de la 
infraestructura 
 
El valor total del contrato será el valor por el cual fue adjudicado el contrato para cada 
proyecto, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, el cual corresponde a la suma de hasta 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE ($ XXXXXXXXX) M/CTE incluido el AIU, el valor del 
IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar, valor que se encuentra distribuido para cada proyecto, así: 
 

1. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA CEM EL SOCORRO- 
CIMARRONES corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

2. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA CEM EL SOCORRO SEDE 
BAJO CASANARE corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
3. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA CEM EL SOCORRO SEDE 

SAN GABRIEL corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
($XXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, 
costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
4. El valor del proyecto INSTITUCION EDUCATIVA CEM LA VICTORIA 

corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) 
M/CTE incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 
5. El valor del proyecto IE LUIS DELFIN INSUASTY- INEM corresponde a la suma 

de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXX,00) M/CTE incluido el AIU, 
el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 

 
9.2. FORMA DE PAGO  
  
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.) pagará al CONTRATISTA el valor de la Ejecución de las 
obras, por proyecto, de la siguiente forma:  
 
Pagos parciales de acuerdo con las actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de 
obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA, e 
informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se pagarán dentro de los 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a radicación de la respectiva factura y con el 
cumplimiento de los requisitos indicados.  
 
Para las actas de recibo parcial de obra, el futuro Contratista con el aval del Interventor 
deberán estimar el avance para cada uno de los Hitos por proyecto, que a continuación se 
relacionan y con base en este avance, se multiplicará conforme el peso porcentual que el 
Hito tiene respecto del valor total del proyecto. 
 
CEM EL SOCORRO- CIMARRONES 



 

 
HITOS % RESPECTO AL PROYECTO 

Preliminares 0 % 

Excavación, cimentación y rellenos  1.73 % 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
esclareas) 

25.79 % 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y ductos) 14.66 % 

Cubiertas e impermeabilizaciones  8.73 % 

Muros y pintura 14.56 % 

Pisos andenes enchapes y acabados 10.60 % 

Obras exteriores 1.41% 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 
accesorios, y lamparas) 

6.87 % 

 
CEM EL SOCORRO SEDE BAJO CASANARE 
 

HITOS % RESPECTO AL PROYECTO 

Preliminares 0,63% 

Excavación, cimentación y rellenos  13,48% 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

24,99% 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y ductos) 17,92% 

Cubiertas e impermeabilizaciones  9,64% 

Muros y pintura 12,24% 

Pisos andenes enchapes y acabados 17,42% 

Obras exteriores 3,15% 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 
accesorios, y lámparas) 

0,55% 

 
 
CEM EL SOCORRO SEDE SAN GABRIEL 
 

HITOS % RESPECTO AL PROYECTO 

Preliminares 0 % 



 

Excavación, cimentación y rellenos  0.92 % 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

14.16 % 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y ductos) 14.20 % 

Cubiertas e impermeabilizaciones  6.44 % 

Muros y pintura 15.77 % 

Pisos andenes enchapes y acabados 9.79 % 

Obras exteriores 1.24% 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 
accesorios, y lamparas) 

9.74 % 

 
CEM LA VICTORIA 
 

HITOS % RESPECTO AL PROYECTO 

Preliminares 0 % 

Excavación, cimentación y rellenos  0.16 % 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

6.55 % 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y ductos) 14.57 % 

Cubiertas e impermeabilizaciones  8.73 % 

Muros y pintura 10.40 % 

Pisos andenes enchapes y acabados 10.84 % 

Obras exteriores 0.98 % 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 
accesorios, y lamparas) 

11.37 % 

 
IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY 
 

HITOS % RESPECTO AL PROYECTO 

Preliminares 1,03% 

Excavación, cimentación y rellenos  14,05% 

Estructuras aporticada (incluye puntos fijos, rampas y 
escaleras) 

16,83% 



 

Redes Hidrosanitarias y eléctricas (puntos, tuberías y ductos) 16,30% 

Cubiertas e impermeabilizaciones  8,57% 

Muros y pintura 12,12% 

Pisos andenes enchapes y acabados 25,11% 

Obras exteriores 0,84% 

Entrega y recibo final de obras en funcionamiento (aparatos, 
accesorios, y lamparas) 

5,15% 

 
De cada uno de estos pagos a realizarse, se efectuará una retención en garantía del diez 
por ciento (10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los 
siguientes requisitos: 
 

a. Entrega de los documentos detallados a la entrega de las obras, señalados en los 
Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA y al CONTRATANTE. 

b. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA.  
c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de 

GARANTÍAS del presente documento. 
d. Suscripción del acta de liquidación. 

  
El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retención en Garantía, se realizará 
previa suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, por todas las partes en ella 
intervinientes. 
 
NOTA: Dada la modalidad contractual, los suministros, accesorios, equipos y demás 
materiales, solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y 
recibidos a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA. 
 
i.Deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de 
Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que 
preste sus servicios para la ejecución de la obra.  

 
El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y cierre, balance financiero 
y ejecución del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
9.3. MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO  
 
Tratándose de PRECIO GLOBAL FIJO, no habrá lugar a modificar o aumentar el valor del 
contrato por la ejecución de cantidades o ítems no identificados en los estudios y diseños 



 

tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecución de estos es obligatoria 
para el contratista y no modifica el valor contratado. 
 
El valor del contrato inicial podrá ser modificado en razón de la necesidad o conveniencia 
de ampliación del alcance inicial del objeto contractual por decisión de FINDETER. 
 
Para modificar el valor del contrato previamente se requiere: 
 
a) La solicitud, justificación técnica y presupuesto correspondiente por parte de la 
interventoría. 
b) Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del 
contrato. 
c) Determinación del valor a adicionar teniendo como referencia los precios 
ofertados. 
d) Aval y concepto técnico de la Interventoría del Proyecto. 
 
9.4. CANTIDADES DE OBRA 
  
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias 
para la ejecución del objeto contractual entregándolo en correctas condiciones de 
operatividad y funcionabilidad, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno 
adicional al establecido dentro del valor global del contrato. 
 

10.  ACTA DE 
TERMINACIÓN 
Y ACTA DE 
ENTREGA Y 
RECIBO A 
SATISFACCIÓ
N  

ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN 
 
Dentro de los OCHO (08) MESES siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, 
el CONTRATISTA, deberá entregar la obra objeto del contrato, con el lleno de los 
requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el CONTRATISTA, el 
INTERVENTOR y la CONTRATANTE, a través del supervisor designado, deberán suscribir 
el Acta de Terminación.  
 
El CONTRATISTA entregará al INTERVENTOR la obra dentro de un periodo máximo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminación del 
contrato. Del recibo por parte del INTERVENTOR se dejará constancia mediante Acta de 
Entrega y Recibo a Satisfacción Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA DE OBRA y 
el INTERVENTOR.  
 
La ejecución de las actividades será aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de 
Entrega y Recibo a Satisfacción Final de Obra, razón por la cual, hasta ese momento la 
INTERVENTORÍA y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al 
CONTRATISTA, la adecuación, ajustes o correcciones de las actividades que no se 
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.  

 
11. PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 

 
 
 

 

El plazo general del contrato es de OCHO (8) MESES, el cual corresponde al tiempo de 
ejecución del proyecto más largo. Para efectos de la contabilización del plazo se tendrá en 
cuenta el periodo de tiempo transcurrido entre la suscripción del acta de inicio y de 
terminación de cada uno de los proyectos. Cada proyecto contará con plazos individuales. 
En todo caso, para determinar el plazo total del contrato se tendrá en cuenta la fecha de 
terminación del último proyecto. 
 
El plazo del contrato será discriminado como se presenta a continuación: 
 



 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PLAZO 
TOTAL 

CEM EL SOCORRO- CIMARRONES 5 meses  

Ocho Meses 
(8)  

CEM EL SOCORRO SEDE BAJO 
CASANARE 

6 meses 

CEM EL SOCORRO SEDE SAN 
GABRIEL  

5 meses 

CEM LA VICTORIA 4 meses 

IE INEM LUIS DELFIN INSUASTY 
 

8 meses 

* El plazo está determinado y delimitado con la suscripción de un acta de inicio y de terminación, para 
cada proyecto. 

 
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. 
  
La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta 
independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio del contrato de Interventoría.  
 
El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberá suscribir un acta de inicio y 
un acta de terminación por cada proyecto. 
 
De igual manera incluye todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con 
el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son 
adecuaciones, rellenos, estructuras de contención, acometidas de servicios públicos, 
cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan, dando 
cumplimiento a los requerimientos mínimos contemplados en los presentes Términos de 
Referencia y sus anexos. 

 

12.  
CLÁUSULAS 

ESPECIALES A TENER 
EN CUENTA – 
CONDICIÓN 

RESOLUTORIA 

Habrá lugar de aplicar esta cláusula de condición resolutoria cuando: 
 

a. Cuando exista oposición de la comunidad a la construcción del proyecto, así dicha 
circunstancia no haya sido evidenciada en el proyecto. Dicha oposición de la 
comunidad deberá tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecución total 
o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución técnica 
viable económicamente.  

b. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del 
proyecto que se ejecutará depende de la funcionalidad de obras construidas con 
anterioridad o que se encuentren en construcción, sobre las cuales no es posible 
hacer intervención alguna, por corresponder a otras entidades su culminación, o por 
cualquier otra razón que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras 
anteriores o en ejecución, deberá ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una 
solución técnica y económica viable.  

c. Imposibilidad en la obtención de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que 
el trazado o modificación al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan 
obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo 
cargo esté la responsabilidad.  

d. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la 
imposición de servidumbres u obtención de predios que impliquen costos que el 
ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL deberá 
pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la 



 

comunicación que haga la CONTRATANTE informando tal situación. Si en dicho 
término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para 
el efecto, se entenderá acaecido el hecho objeto de la condición resolutoria. 

e. Reubicación de población. Ocurre cuando en la confrontación de las condiciones de 
ejecución; trazado; o modificación del proyecto, se advierta que la ejecución del 
proyecto requiere de la reubicación de población.  

 
Acaecida cualquier condición resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y 
obligaciones del CONTRATO se extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código 
Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado contrato de terminará de 
mutuo acuerdo de manera anticipada y entrará en etapa de cierre, balance financiero y 
ejecución, sin que se cause ningún reconocimiento económico. 
 

Por ningún motivo FINDETER pagará a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado DE 
OBRA.  

13. LICENCIAS, 
PERMISOS Y 
AUTORIZACI
ONES 
APLICABLES  

 

El CONTRATISTA debe realizar los trámites para modificar y/o prorrogar las licencias y/o 
permisos existentes para la materialización del proyecto, para lo cual deberá atender y 
realizar los estudios técnicos y diseños, requeridos por la autoridad competente para el 
trámite de dichas licencias y/o permisos.    
 
El CONTRATISTA está obligado a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, 
etc. necesarios para modificar y/o prorrogar la solicitud de Licencia de Construcción y/o de 
urbanismo, ante la Curaduría Urbana y ante la entidad urbanística competente; del mismo 
modo está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a 
responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduría Urbana y demás entidades 
competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la correspondiente modificación a la 
Licencia de Construcción. 
 
Los costos de las copias para la realización de este trámite serán a cargo del 
CONTRATISTA y los costos de las expensas será un costo reembolsable que se pagará 
al CONTRATISTA. El CONTRATISTA adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del 
plazo establecido en su cronograma de trabajo los trámites para obtener la modificación 
y/o ajuste a la licencia de construcción vigente, ante las entidades competentes. 
 
Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de 
algún tipo de licencia y/o permiso adicional, será responsabilidad del contratista adelantar 
las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo 
normal del contrato y de las obras.  

 
14. PERSONAL 

MÍNIMO 
REQUERIDO 
Y 
PORCENTAJ
ES DE 
DEDICACIÓN 
DE CADA 
UNO 

Tal como lo aseguró con la presentación de la propuesta, el contratista garantizó que cuenta 
como mínimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones mínimas y que al haber 
sido seleccionado presentará para verificación del interventor del contrato, los respectivos 
soportes de formación académica y profesional y de experiencia que acrediten el 
cumplimiento del siguiente perfil mínimo requerido para cada proyecto, así: 

 
A. PERFILES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

 
Para la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA deberá garantizar los perfiles y la 
dedicación requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de Referencia.  

 


