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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 1 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS 

COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR - MUNICIPIO MOCOA – PUTUMAYO”. 

NÚMERO DEL CONTRATO PAF-JU-O-043-2020 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS 

COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR - MUNICIPIO MOCOA – PUTUMAYO”. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO IE SIMON BOLIVAR 043 

R/L MIGUEL ANGEL RUIZ PALACIO – C.C 19.313.918 DE BOGOTA 

CONFORMADO POR : 

ASESORIAS Y SERVICIOS INGENIERIA ASI S.A.S –  

NIT. 900.769.587-7 (50%) 

ALBERTO HERRERA ROZO – C.C. 17.177.340 (50%) 

INTERVENTOR 
CAMILO PEDRAZA DIAZ 

C.C. 74.184.643 DE SOGAMOSO 

SUPERVISOR 

GIOVANNY ANDRÉS VANEGAS PRADA 

Supervisor Designado 

FINDETER 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

ETAPA I: 3 MESES 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

ETAPA I: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTAY OCHO MILNOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 

42.858.913). 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

ETAPA I: 08/02/2021 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO ETAPA I: 3 MESES  

VALOR TOTAL EJECUTADO 

ETAPA I: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTAY OCHO MILNOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 

42.858.913). 

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I: 08/05/2021 

 

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la ETAPA 1 del contrato de Obra No. PAF-

JU-O-043-2020, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo 

con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes 
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por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el DIEZ (10) días del mes de MAYO 

del año 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido. 
 
En consecuencia el objeto de la ETAPA 1 del contrato de Obra No. PAF-JU-O-043-2020, se reciben a 

entera satisfacción de acuerdo con los siguientes entregables del contrato de obra PAF-JU-O-043-2020. 

 

1 Informe recopilación información y diagnóstico 

2 Estudio de suelos. 

3 Estudio topográfico (m2 del predio). 

4 

Diseño arquitectónico, urbano y paisajístico (bajo criterios de normativa vigente e identidad 

cultural - diseño en detalle de ventaneria con película de protección, puertas por espacios, 

divisiones de baños, pisos, cielos rasos y urbano bajo criterios de normativa vigente, renders, etc). 

5 Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.. 

6 Diseño estructural y de elementos no estructurales. 

7 

Diseño de redes hidrosanitarias. (incluye diagnóstico del sistema de descarga actual, tanques de 

almacenamiento agua (potable y contraincendios con acceso), pozos sépticos, acometidas y  untos 

de conexión, conducción de aguas lluvias, alcantarillado o pozos, almacenamiento,  equipos 

hidroneumáticos y/o equipos necesarios para su funcionamiento, espacios para  instalación y 

ubicación de los equipos especiales). 

8 

Diseño redes eléctricas (contemplando acometida principal o aquellas actividades necesarias 

ante la empresa de servicio para la conexión al sistema existente cumpliendo con requisitos de 

las empresas prestadoras y normatividad vigente, incluyendo revisión y conexión del sistema 

existente, Certificaciones RETIE y RETILAP, apantallamiento, equipos eléctricos, acometidas, 

suministros, espacios para instalación y ubicación de los equipos especiales). 

9 

Diseño de redes de voz y datos (contemplando acometida principal o aquellas actividades y 

equipos necesarios para la conexión al sistema existente cumpliendo con requisitos de las 

impresas prestadoras y normatividad vigente) 

10 Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía. 

11 
Propuesta tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de 

aguas residuales. 

12 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para manejo integral de residuos sólidos. (Basura) 

13 

Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto será utilizado únicamente como referencia 

para el proceso constructivo, pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual 

se maneja a PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE conforme a lo indicado 

en los términos de referencia.) 

Cronograma de Actividades de la Obra 

Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia). 

Consolidación de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso. 

Análisis de Precios Unitarios (Documentación utilizada como referencia y soporte del 

presupuesto) 

14 
Plan de Manejo Ambiental (vertimientos, canteras, sitios de disposición final rellenos, etc), Plan 

de Contingencia y plan de manejo de tránsito (este último en caso de requerirse ubicación). 

15 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Incluye protocolo de bioseguridad). 

16 Gestión con Empresas de Servicios Públicos para expedición de permisos o certificaciones. 

17 
Plan de Gestión Social y Reputacional. Productos correspondientes a los componentes de lectura 

territorial, 
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contextualización ambiental; y también el informe del taller de diseño participativo. Ver anexo. 

18 Balance de áreas manteniendo equilibrio presupuestal. 

19 Licencias y permisos aplicables. 

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos 

requeridos para adelantar la entrega a la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y 

VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – 

FINDETER. 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y 

VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – 

FINDETER para su aprobación. 

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y 

dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los tres (03) días del mes de febrero del año 2022. 

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE 

______________________________ 

Firma 

____________________________ 

Firma 
MIGUEL ANGEL RUIZ PALACIOS 

R/L CONSORCIO IE SIMON BOLIVAR 043 

CAMILO PEDRAZA DIAZ 

c.c. 74.184.643

Interventor

Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


